
Č.pol. MJ Počet MJ JC bez DPH Spolu bez DPH

1 ks 1,00            53 273,76 €           53 273,76 € 

 - odstránenie a likvidácia 2.vrstvy podlahovej krytiny

vypracovania zmenového 

listu:

stanoviska Projektanta:

stanoviska Zhotoviteľa:

stanoviska zástupcu 

objednávateľa:

Zoznam príloh: 

 - zmena spôsobu kotvenia nosných stĺpikov lavicového sedenia z dôvodu zníženej kvality existujúceho betónu v podlahe

 - demontáž kompletného existujúceho stropu z dôvodu bezpečnosti - statický posudok nosnosti stropu pri 

 - odstránenie starého náteru a nový náter existujúcich vykurovacích telies

 - vyspravenie obvodového otvoru pod pôvodným soklom v kovovom ráme 3 x 2 cm - jeho vyspravenie z dôvodu inštalácie nového sokla

 - hĺbkové oškriabanie pôvodného náteru, potrebný 3. náter maľovky z dôvodu nedostatočného prekrytia farby

 - nová sadrová stierka vr. podkladnej sieťky + lepenia

Schválená cena : 53 273,76 €

Zmenový list Číslo zmeny: 08 F1-F2

Stanovisko Projektanta:    Stanovisko zhotoviteľa: 

Stavebné práce vyvolané zmenami konštrukčného charakteru v aule F1-F2 v zmysle priloženého krycieho listu:

Zmenový list vypracoval:                     Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.                Dátum

10.januára 2023
Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:    

Stanovisko SD: Po kontrole a následnej úprave rozpočtu s rozsahom predmetných prác súhlasím.  Ing. Mačai

11.01.2023      

Súhlasím

Zmena ovplyvní:

1. Kryci list k zmenovému listu č.8  Rekonštrukcia posluchárne F1-F2

2. Statický posudok 

Projekt : ACCORD - Rekonštrukcia posluchární 2

Názov

53 273,76 €

Oddiel rozpočtu:          
vyznačiť

Cenový návrh:
Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán

1- Stavebné práce

2 -Elektroinštalačné práce

3 - VZT

4- Vybavenie mistnosti

5 - Audio / Video

6 - Zatemnenie








































