
Dodatok č.4

k Zmluve o dielo č. 28/10/2021
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie

stavby s názvom:
„REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

V KRÁSNE NAD KYSUCOU“

ČL 1. - Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
v

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických: 
(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Krásno nad Kysucou
l.mája 1255,023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing. Jozef Grapa -  primátor mesta 
00314 072 
2020553073 
VÚB, a.s.
SK22 5600 0000 0002 0172 7003

Ing. Jozef Grapa - primátor 
Jaroslav Pagáč -  zástupca primátora

a

1.2. Zhotoviteľ:
Názov a sídlo organizácie :

Zastúpený:
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických: 
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Peter Sýkora
023 02 Krásno nad Kysucou 1384 
Peter Sýkora

Peter Sýkora 
Peter Sýkora 
SLSP Čadca
SK47 0900 0000 0003 1216 4266
41071972
1021130352
SK1021130352

Zapísaný v registri: Živnostenskom registri Okresného úradu Čadca
Oddiel, vložka/Číslo: 502-7028
(ďalej len "Zhotoviteľ“)
V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované 
o všetkých členoch skupiny dodávateľov 
(spoločne ako „zmluvné strany“)

údaje



PREAMBULA

Podľa ods. 4.7 a 4.9 Článku IV. Zmluvy o dielo č. 28/10/2021 uzatvorenej dňa 28.10.2021 
medzi Obj ednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) v nadväznosti na § 18 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie ÚVO 10-2019 sa Objednávateľ 
a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

ČI 2 -  Predmet dodatku

2.1.Predmetom tohto Dodatku je zmena ods. 4.1. článku IV. Zmluvy, kde sa pôvodné znenie:

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa, s Prílohou č. 1 a Prílohou 
č. 2 tohto Dodatku č. 3 - v nasledovnej výške:

Zhotoviteľ -  platiteľ DPH:
Cena bez DPH: 602 646,38 EUR

DPH 20%: 120 529,28 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 723 175,66 EUR

Cena celkom:

nahrádza novým znením:

Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa, s Prílohou č. 1 a Prílohou 
č. 2 Dodatku č. 3 a s Prílohami č. 1 , 2 , 3 , 4  a 5 tohto Dodatku č. 4 - v nasledovnej výške:

Zhotoviteľ -  platiteľ DPH:
Cena bez DPH: 642 396,35 EUR

DPH 20%: 128 479,29 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 770 875,64 EUR

Zhotoviteľ— neplatiteľ DPH:



Cena celkom:

2 .2 .K  zmene znenia uvedeného bodu zmluvy dochádza z dôvodu odpočtu nerealizovaných prác 
a z dôvodu vykonania naviac prác, ktoré nemohol Objednávateľ ani Zhotoviteľ predvídať 
pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti v čase prípravy samotného projektu, resp. pri 
príprave a predložení cenovej ponuky počas verejného obstarávania. Ide predovšetkým 
o nasledovné nepredvídané práce:
- zhotovenie drenážnej a dažďovej kanalizácie objektu;
- prekládka nezmapovaného plynového potrubia vedúceho cez základy novej budovy 

ZOS spojená s vypracovaním novej projektovej dokumentácie, povoľovacích procesov, 
vrátane skúšok a revízií;

- sanácia a rekonštrukca staticky narušeného stropu II.NP starej budovy ZOS, vrátane 
zhotovenia premanentných podperných oceľových konštrukcii na I.NP a II.NP starej 
budovy ZOS v súlade so statickým návrhom projektanta;

Vykonanie predmetných nepredvídateľných naviac prác je nevyhnutné na riade a 
bezproblémové ukončenie diela, nakoľko bez týchto činností by nebolo možné zabezpečiť 
dodržanie technických a bezpečnostných noriem, nebol by dosiahnutý účel projektu a dielo 
by nebolo možné riadne skolaudovať a odovzdať do užívania.

ČI 3 -  Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a súhlasia s celým jeho obsahom.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre 
objednávateľa.

Prílohy: 1. Nerealizované práce
2. Dažďová kanalizácia - naviac práce
3. Plynová prípojka - naviac práce
4. Stavba - naviac práce
5. Statika stropu II.NP - naviac práce

V Krásne nad Kysucou, dňa ^  2.  7 - 0 1 Z

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Grapa 
primátor

(

V Krásne nad Kysucou, dňa A 7 .Z ' 7 0 1 J

Za zhotoviteľa:

Peter Sýkora 
zhotoviteľ j j
R  A  P*.   i  ( V t ^ n H a  —- .  . .  I I

(
í





Stavba :ZOS Krásno ■ navlac práce 
Objekt :Statika stropu II.NP - navlac práce

peter sýkora_________________Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu

1 011 311238142 Murivo nosné z tehál P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo 
(300x247x249) U=0.25

1,900 m2 45,93 87,27

2 011 317321411 Preklady, vence zo železobetónu Ir. C25/30 0,622 m3 122,80 76,38
3 011 317351107 Debnenie prekladov s podper, konštr. do 4m zhotovenie 3,600 m2 18,50 66,60
4 011 317351108 Debnenie prekladov s podper, konštr. do 4m odstránenie 3,600 m2 6,10 21,96
5 011 317361821 Výstuž prekladov, ríms BSt500 (10505) 0,050 t 2.200,00 110,00
6 011 342243110 Priečky napr. POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D 

alebo ekvivalent
6,400 m2 28,11 179,90

7 011 411321414 Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 3,290 m3 119,75 393,98
8 011 411351101 • Debnenie stropov doskových zhotovenie 16,450 m2 10,97 180,46
9 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie 16,450 m2 4,53 74,52

10 011 411354171 Dočasná podperná konštrukcia stropu II.NP (zabezpečenie 
stropu) - zhotovenie

53,290 m2 7,40 394,35

11 011 411354172 Dočasná podperná konštrukcia stropu II,NP (zabezpečenie 
stropu) - odstránenie

53,290 m2 2,25 119,90

12 011 411354173 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie 16,450 m2 7,40 121,73

13 011 411354174 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie 16,450 m2 2,25 37,01

14 011 411361821 Výstuž stropov BSt 500 (10505) 0,168 t 2.300,00 386,40
15 011 417351115 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 1,680 m2 12,55 21,08
16 011 417351116 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 1,680 m2 3,93 6,60
17 000 63.112 Podkladný betón B10 hr. 60mm s prehladenim ocet. hladitkom 17,220 m2 11,82 203,54

18 011 631362182 Výstuž podkladného betónu zo zvarovaných sieti Karí d drôtu 8 
mm, oko 15 cm

17,220 m2 14,04 241,77

19 013 963051110 Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm 1,316 m3 201,36 264,99
20 013 972054341 Vybúr, otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr, do 15 cm 3,000 kus 17,61 52,83

21 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie 3,428 t 14,43 49,47
22 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sule a vybúraných hmôt do 10 m 3,428 t 7,84 26,88

23 013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraný* hmôt každých ďalších 5 m 6,856 t 0,88 6,03

24 MAT 998011002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 16,782 t 7,00 117,47
25 763 763167729 Obklad trámov nad 280cm2 sádrokart .RF hr.2x15 mm 

"pož.odolnosf 30min"
8,700 m2 53,10 461,97

26 767 767995105 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg 1.094,083 kg 3,30 3.610,47

27 MAT 553043917 Doplnky stavebné ostatné atypické - od 20,01 do 300 kg 1.094,083 kg 3,80 4.157,52
20 703 783201835 Odmastenie a obrúsenie o celových konštrukcii 29,490 m2 2,05 80,45
29 7B3 7B3222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet základné dvojnásobné 29,490 m2 5,58 164,55

Rozpočet celkom bez DPH: 11.696,08 11 696,08

íl .



Stavba :ZOS Krásno ■ navíac práce Miesto:

Objekt :Plynová prípojka - naviac práce JKSO

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: Mesto Krásno nad Kysucou IČO: 314072

02302 Krásno nad Kysucou č.1255 DIC: 2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO: 41071972

02302 Krásno nad Kysucou

Projektant:

DIC: 1021130352 

IČO:

DIC:

A ZRN Konštrukcie špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 1.585,04 258,72 1.843,76 6 Práce nadčas

2 PSV: 75,52 75,52 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 3.630,65 654,92 4.285,57 8 Bez pevnej podlahy

4 Iné: 9

5 Súčet: 5.291,21 913,64 6.204,85 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 2.130,00

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska činnosť

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Sučetriadkov16až19: 2.130,00

projektant, rozpočtárcenár 

podpis:

pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 8.334,85

22 DPH 20% z  8.334,85 1.666.97

dátum: 23 DPH 0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 10.001,82

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis

dátum:

dodávateľ, zhotovitef

podpis:

dátum:

pečiatka:



Stavba :ZOS Krásno - naviac práce 
Objekt :Plynová prípojka ■ naviac práce

PETER sýkora_________________Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Kód
cerí,

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu

272 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v bom. tr. 3 23,100 m3 29,40 679,14
272 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v ryhách š. do 60 cm 4,620 m3 3,50 16,17
272 162701101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 

tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
12,600 m3 4,40 55,44

272 162701109 Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 88,200 m3 0,40 35,28

253 166105111 Prehodenie neustrnutého výkopku z horniny 1 až 4 12,600 m3 3,33 41,96
272 167101101 Nakladanie neurahnutého výkopku z homin tr.1-4 do 100 m3 12,600 m3 5,50 69,30

272 171201201 Uloženie sypaniny na medzískládku 23,100 m3 0,70 16,17
272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 15,750 m3 3,55 55,91
001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
7,350 m3 11,88 87,32

MAT 583313450 Kamenivo ťažené drobné 0 4 11,760 t 22.00 258,72
271 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva 

drobného ťaženého
3,150 m3 44.00 138,60

271 9982761 Dl Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových 
v otvorenom výkope

17,716 t 22,00 389,75

721 723150367 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych. chránička D 57/2.9 4,000 m 16,88 75,52

272 802081220 Domová regulačná zostava (trojskrinka 1500 mm) vr. osadenia a
zapojenia

1,000 kus 1.507,95 1.507,95

272 802084057 Antikorózna orchranná páska DENSOLEN AS 39 P 6,000 kus 25,20 151,20
272 802138040 Montáž USTR prechodka PE/oceľPE100 SDR11 D50/DN40mm 1,000 kus 4,56 4,56

MAT 2863A3304 Prechodka PE/oceľ USTR 612 782 d/DN 50/40 1,000 kus 75,22 75,22
272 802190091 Montáž plyn. prípojok z polyetyi. rúr zváraných elektrotvarovkami. 

D50
66,000 m 14,99 989,34

MAT 286139840 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn 69,300 m 5,65 391,55
MAT 2863A2601 Elektrotvarovka, redukcia d 50 / d40 2,000 kus 14,55 29,10
MAT 2863K8B72 Objímka presuvná, DN 50 1,000 kus 9,91 9,91
MAT 2863K9314 Koleno elektrotvarovkové W90° d40 2,000 kus 13,46 26,92
MAT 2863K9315 Koleno elektrotvarovkové W90° d50 1,000 kus 16,62 16,62
MAT 2863R8871 Objímka presuvná MB, DN 50 -148300 4,000 kus 8,80 35,20
272 803221010 Vyhľadávacl vodič na potrubí z PE D do 150 128,000 m 1,25 160,00
272 803223000 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.širka 33 cm 128,000 m 0,20 25,60

MAT 283230132 Výstražná PVC-P fólia žltá-plyn potrubie 128,000 m 0,55 70,40
272 803420050 Predbežná tlaková skúška vodou 50 66,000 m 10,00 660,00
272 803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50 66,000 m 2,00 132,00
NAD S100 Revízie plynových prípojok a revízne správa 4,000 kpl 100,00 400,00
SOO 00106 Náklady na projektovú dokumentáciu plynovej prípojky 1,000 kpl 240,00 240,00
800 001061 PorealizaČná projektová dokumentácia (SPP-D) 1,000 kpl 210,00 210,00
800 00116 Posúdenie projektovej dokumentácie SPP 4,000 kpl 50,00 200,00
800 00120-1 Úradná skúška STL plynovodu - Technická Išpekda (hlavná 

prípojka DN50)
1,000 kpl 330,00 330,00

800 00120-2 Úradné skúška NTL plynovodu - Technická inšpkcia (domové 
prípojky D40)

1.000
n

kpl 330,00 330,00



Por.
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného delu, remesla,
výkaz-výmer

hkiožstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu

800 00120 Vyjadrenie Technlcke| inšpekcie k projektovej dokumentácii 1,000 kpl 110 00 110,00

800 00120 _1 Vyjadrenie Technickej inšpekcie k porealizačnej dokumentácii 1,000 kpl 110,00 110,00

800 00312 Geodetické práce 1,000 kpl 200,00 200,00
Rozpočet celkom bez DPH: 8.334,85 8.334,85



Stavba :ZOS Krásno - naviac práce Miesto:

Objekt :Dažďová kanalizácia - naviac práce JKSO:

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dfia;

Odberateľ Mesto Krásno nad Kysucou IČO

02302 Krásno nad Kysucou č,1255 DIČ

314072

2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO 41071972

02302 Krásno nad Kysucou DIČ 1021130352

Projektant: IČO

DIČ

A ZRN Konštrukcie špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN ■ Individuálne náklady

1 HSV: 10.434,60 9.660,81 20.295,41 6 Práce nadčas

2 PSV: 2.564,69 2.564,69 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy

4 Iné: 9

5 Súčet: 12.999,29 9.860,81 22.860,1 C 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS • náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska činnosť

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 22.860,10

podpis: 22 DPH 20% z: 22,860,10 4.572,02

dátum: 23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 27.432,12

F Odpočet - prlpočet

odberateľ, obstarávate!

podpis: (

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotovíte!

podpis:

dátum:

pečiatka:



Stavba :Z0S Krásno ■ naviac práce 
Objekt:Dažďová kanalizácia - naviac práce

PETER SÝKORA_________________Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por
číslo

Kód
cen.

Kód položky Popis položky, stavebného diétu, remesla, 
výkaz-výmer

Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Spolu

1 221 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 
mm, do 200 m2

11,125 m2 19,50 216,94

2 272 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 27,000 m3 9,90 267,30
3 272 131201109 Príplatok za lepivosť v hom. tr. 3 27,000 m3 0,7B 21,06
4 272 132201200 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 m3 260,000 m3 10,98 2.854,80
5 272 132201209 Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 130,000 m3 1,00 130,00
6 272 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom, tr. 1-4 287,000 m3 1,88 539,56
7 272 171201201 Uloženie sypaniny na hromadu 287,000 m3 0,68 195,16
B 001 174101001 Zásyp zeminou zhutnenýjám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3
144,338 m3 3,74 539,82

g 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 61,761 m3 10,77 665,17
10 272 175301109 Priplatok za prehodenie sypaniny 61,761 m3 8,54 527,44
11 MAT 583336780 Kamenivo ťažené hrubé 16-32 98,818 t 19,60 1.936,83
12 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku
80,901 m3 44,00 3,559,64

13 721 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3 9 63,200 m 39,46 2.493,87
14 721 721170957 Prepojenie dažďovej kanalizácie a vsakovacej jamy DN160 1,000 kus 70 82 70,82

15 271 894201111 Dno šachiet z betónu tr. C 8/10 do 200 mm 0,800 m3 160,00 128,00
16 271 894412411 Osadenie železobetónových šachiet z dielcov a skružl TZS100- 

80/120
1,000 kpl 398,50 398,50

17 MAT 2B65A9185 Šachta vsakovada betónová DN1000 (do 3m) 1,000 kus 1.195,00 1 195,00
1B 271 899102111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 

kg
1,000 kus 27,95 27,95

19 MAT 552421420 Poklop liatinový D600, B125 1,000 kus 250,53 250,53
20 211 451576121 Výplňová vrstva vsakovacej jamy zo štrkopiesku hr. 1000 mm 0,800 m3 60,00 48,00

21 271 894807117 Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, 
tlak 12,51, hl. 1400 do 1700mm

2,000 kus 55,90 111,80

22 MAT 2B63RB020 Revízna šachta plastová D400, dnom pritok/odtok DN160 s 
poklopom

2,000 kus 250,20 500,40

23 271 893011210 Osadenie drenážnej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 
1,0 m svetlej hĺbky do 1,0 m

6,000 kus 33,91 203,46

24 MAT 2863R8132 Drenážna šachta ACO DN 315 S lapačom plesku 6,000 kus 118,55 711,30
25 MAT 2863K8823 Rúra drenážna flexibilná vlnitá, DN 80 66,500 m 1,88 125,02
26 MAT 998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových 233,715 t 22,00 5.141,73

v otvorenom výkope

Rozpočet celkom bez DPH: 22.860,10

íl



Stavba :ZOS Krásno - navlac práce Miesto:

Objekt ;Stavba - naviac práce JKSO:

Rozpočet: Zmluva č.' Spracoval: Dňa: • *

Odberateľ: Mesto Krásno nad Kysucou IČO: 314072

02302 Krásno nad Kysucou č.1255 DIČ: 2020553073

Dodávateľ: Peter Sýkora IČO: 41071972

02302 Krásno nad Kysucou DIČ: 1021130352

Projektant: IČO:

DIČ;

A ZRN Konštrukcie špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 716,28 2.559,89 3.276,17 6 Práce nadčas

2 PSV: 841,11 841,11 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy

4 Iné: 9

5 Súčet: 1.557,39 2.559,89 4.117,28 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierske činnosť

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 4.117,28

podpis: 22 DPH 20% z: 4.117,28 823,46

dátum: 23 DPH 0%z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4.940,74

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotovíte!

podpis: ( podpis:

dátum: dátum

pečiatka: pečiatka:



Stavba :ZOS Krásno - naviac práce 
Objekt :Stavba - naviac práce

peter sýkora_________________Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

1 272 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne - zámková dlažba 2,856 m3 40,50 115,67
2 001 131201109-1 Príplatok za lepivosf v hom, tr. 3 2,856 m3 0,78 2,23
3 001 132020002 Hĺbenie rýh pre palisády ručne 4,500 m 8,00 36,00
4 221 564762112 Podklad z kameniva hmb. drv. 0-63 mm s výpl. kamenlvom hr. do 

210 mm
9,520 m2 14,42 137,28

5 221 564211111 Podklad pod dlažby zo štrkopiesku hr. do 50 mm 9,520 m2 3,33 31,70
6 221 596211110 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2 9,520 m2 15,17 144,42

7 MAT 5924E011B Dlažba zámková Kombi hr.6cm melir 10,000 m2 17,50 175,00
6 221 598151101 Hutnenie dlažby pre akukofvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom 

vibračným
9,520 m2 2,65 25,23

9 015 332311152 Osadenie palisád betónových hromadne zabetón. oblých výšky 
prvku 600 mm

4,500 m 31,16 140,22

10 MAT 5923R0126 Palisáda výška 60cm sivá 45,000 kus 6,85 308,25
11 221 91B101111 Lôžko pod obrubníky, krajnlky, obruby z betónu tr. C 12/15 0,15B m3 150,00 23,70

12 221 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 7,790 t 7,66 59,83
13 MAT 4B41R1401 Regulačná jednotka kúrenia vr. snímačov, kabeláže, konzol a 

inštalačného materiálu
1,000 kus 1.050,00 1.050,00

14 731 735311103 Podlahové kúrenie so syst.doskou, potr. S 17/2mm rozt. 150mm 23,000 m2 33,11 761,53

15 731 735511062 Podláh, vykúr okrajový izolačný pruh 38,620 m 2,05 79,58
16 MAT 979101760 Poplatok za drvenie a recytdádu betónovej sute 126,330 t 8,00 1 026,64

Rozpočet celkom bez DPH: 4.117,28 4.117,28



Poradie Názov
Jednotková

cena
Pôvodné

množstvo
Neralizované

množstvo
MJ

Celková cena 
pôvodná

Cena
neralizovaných 
prác (bez OPH)

Cena
neralizovaných 

prác (s DPH)
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) /  s DPH (CC) 12022,71 1,2 14427,25 7258,34 8710,00

1.1.1.1.1.1.223.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na
vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad 33,5 269,17 126,95 t 9017,2 4252,83 5103,39

1.1.1.1.1.1.224.
Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.- 
hlušina a kamenivo "0"-ost.odpad 8 291,949 291,949 t 2335,59 2335,59 2802,71

1.1.1.2.1.1.11.
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17
05) ostatné 8 39,99 39,99 t 319,92 319,92 383,90

1.1.1.2.2.1.12. Skrinka pre plynomer D+M 350 1 1 kpl 350 350,00 420,00
I

1
l


