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CASOVY PLAN STAVBY
Zmzenie energetickej narocnosti zdroja tepla ZS s MS v Slanci vyuzitim aerotermalnej ene

Popis cinnosti

Prebratie staveniska

Demontazne prace

Zemne prace

Zhotovenie betonovych zakladov

Zhotovenie protihlukovej steny
Zhotovenie ocel'ovych konstrukcii

Upavy povrchov, podlahy, vyplne v strojovni

Vnutorny plynovod, armatury

Montaz potrubia, armatur, komponentov strojovne

Montaz tepelnych cerpadiel

Montaz kaskady dymovodu, komfna

Montaz MaR a ELI

Tlakove skusky, uradne skusky, revizie

Izolacie tepelne

Funkcna skuska zariadenia

Spracovanie miestnych prevadzkovych predpisov

kotolne

Odborne zaskolenie obsluhy kotolne

Odovzdzanie stavby

April 2023
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August 2023
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