
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
zastúpený: Mgr. Matúš Čupka, starosta 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. 
so sídlom/s miestom podnikania: Volgogradská 9, 080 01  Prešov 
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sa, 

vložka číslo: 10421/P 
zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský 
bankové spojenie: VÚB, a. s. 
číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 
IČO: 44 886 021 
DIČ: 2022857749 
IČDPH: SK 2022857749 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„zmluvná strana“). 

Dňa 20.07.2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „ZŠ Odborárska – rozšírenie 
kapacít tried“ ktorej výzva bola uverejnená dňa 25.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 
165/2022 pod označením 33789 – WYP (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do 
súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto 
ponuku zhotoviteľa prijal. 

ČI. II – Preambula 

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 
08.11.2022, ktorej predmetom je dielo s názvom: „Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít 
tried“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle Čl. V ods. 6 
a Čl. XVIII bod 3 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) a e) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v zmene osoby zastupujúcej Objednávateľa a v úprave 
rozsahu a ceny Diela tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohách. 

Z 2023 - 57



„Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ 

2 
 

 
Čl. III – Predmet dodatku 
 
1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je: 
1.1. Zmena rozsahu Diela o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela 

a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa 
nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako 
objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 

1.2. Zmena rozsahu Diela o stavebné práce, ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré 
objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať. 

1.3 Zmena osoby zastupujúcej Objednávateľa uvedenej v Čl. I Zmluvy. 
2. Hodnota vykonaných naviac prác v zmysle bodu 1.1. a 1.2. tohto čl. Dodatku č. 1 a ich 

odôvodnenie je uvedené v zmenových listoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto 
Dodatku č. 1; okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť Cenovej ponuky zhotoviteľa – rozpočtu, 
uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 1 bola riadne ocenená 
v súlade s postupom podľa Čl. V ods. 6 Zmluvy. 

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.  
5.        Nakoľko pôvodne dohodnutá cena za dielo má byť zvýšená podľa bodu 1.1. a 1.2. tohto čl.  

Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných naviac prác v zmysle prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č.1, 
zmluvné strany sa dohodli, že Čl. V bod 1 Zmluvy  sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným 
znením: 
1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 31 114,22 EUR bez DPH (slovom 
tridsaťjedentisícstoštrnásť EUR a dvadsaťdva centov), t.j. 37 337,07 EUR vrátane príslušnej 
DPH (slovom tridsaťsedemtisíctristotridsaťsedem EUR a sedem centov) (ďalej ako „cena 
diela“ alebo „cena za dielo“).  

6. Z dôvodu zmeny osoby zastupujúcej Objednávateľa sa zmluvné strany dohodli, že Čl. I sa na 
strane Objednávateľa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením: 

 
 Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava       
zastúpený:    Mgr. Matúš Čupka, starosta 
IČO:                                         00 603 317 
DIČ:      2020887385 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:     IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 
 
 
Čl. IV – Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku 

podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.  
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4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

5. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok 
uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol 
uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s 
obsahom Dodatku ho vlastnoručne podpísali. 

6. 

Príloha č. 1 – Zmenové listy 

v  Bratislave, dňa v Prešove, dňa 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

________________________________  ____________________________________ 
Mgr. Matúš Čupka Ing. Tomáš Saloky 

s t a r o s t a p r e d s e d a     p r e d s t a v e n s t v a 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto DAG SLOVAKIA, a. s. 

5.4.2023 30.03.2023



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO-01 Stavebná časť 9 792,648 160,53ZL03

17 218,7314 348,94ZL04 SO-01 Stavebná časť

ZL01 SO-01 Spevnené plochy a chodníky   9 830,518 192,09

SO-01 Prvky exteriér   412,66ZL02 495,19

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

37 337,0601 31 114,22
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 
Odborárska č. 2

31 114,22 37 337,06

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL
Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

8 604,75

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

8 604,75 1 720,9520,00%

EUR 10 325,70
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: ZL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

495,19412,66ZL02 SO-01 Prvky exteriér

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

10 325,708 604,7501 ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ
Odborárska č. 2

8 604,75 10 325,70

9 830,518 192,09ZL01 SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Ing. Karol Urbán, PhD.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 192,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 192,09 20,00% 1 638,42

Cena s DPH v EUR 9 830,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL01 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 8 192,09

D D1 Búracie práce 7 952,27

1 K Pol1 Odstránenie podkladov a krytov na ploche jednotlivo
nad 200 m2 s naložením sute na dopravný prostriedok 0,000 0,00 0,00

2 K 113107244.S Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200
m2,hr. nad 150 do 200 mm,  -0,50000t m2 239,015 4,61 1 101,86 cs cenekon 2022 02 v1

VV 20,10*10,15"detske ihrisko 204,015
VV 7*5"bezecka draha 35,000
VV Súčet 239,015

3 K 589100R Odstránenie športového povrchu polyuretánového
farebného EPDM m2 239,015 3,98 951,28 cs cenekon 2022 02 v1

VV 20,10*10,15"detske ihrisko 204,015
VV 7*5"bezecka draha 35,000
VV Súčet 239,015

4 K Pol Odstránenie podkladov a krytov na ploche jednotlivo
do 200 m2 s naložením sute na dopravný prostriedok 0,000 0,00 0,00

5 K 11310 7131 z betónu prostého hr. do 150mm m2 8,533 20,52 175,10 ZoD
VV (21,32/0,225)-(19,4/0,225) 8,533
VV Súčet 8,533

6 K 11310 7112 z kameniva ťaženého hr. nad 100 a do 200 mm m2 5,917 8,64 51,12 ZoD
VV (22,12/0,24)-(20,7/0,24) 5,917
VV Súčet 5,917

7 K 919735114.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm m 5,000 10,12 50,60 cs cenekon 2022 02 v1

VV 5"bežecká dráha 5,000
VV Súčet 5,000

8 K 113202111.S Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 19,000 2,78 52,82 cs cenekon 2022 02 v1

VV 7+7+5"obrubníky 19,000
VV Súčet 19,000

9 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu sutiny t 94,290 5,54 522,37 cs cenekon 2022 02 v1

VV 89,82"asfalt 17 03 02 89,820
VV 1,92"betón 17 01 01 1,920
VV 1,42"kamenivo 17 05 04 1,420
VV 1,13" zmiešaný odpad 17 09 04 1,130
VV Súčet 94,290

10 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 94,290 11,58 1 091,88 cs cenekon 2022 02 v1

VV 89,82"asfalt 17 03 02 89,820
VV 1,92"betón 17 01 01 1,920
VV 1,42"kamenivo 17 05 04 1,420
VV 1,13" zmiešaný odpad 17 09 04 1,130
VV Súčet 94,290

11 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m t 94,290 1,30 122,58 cs cenekon 2022 02 v1

VV 89,82"asfalt 17 03 02 89,820
VV 1,92"betón 17 01 01 1,920
VV 1,42"kamenivo 17 05 04 1,420
VV 1,13" zmiešaný odpad 17 09 04 1,130
VV Súčet 94,290

12 K 97908 2213 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženia ale so
zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť  1km t 94,290 2,15 202,72 ZoD

VV 89,82"asfalt 17 03 02 89,820
VV 1,92"betón 17 01 01 1,920
VV 1,42"kamenivo 17 05 04 1,420
VV 1,13" zmiešaný odpad 17 09 04 1,130
VV Súčet 94,290

13 K 97908 2219 Príplatok za každý ďalší 1 km,  celkom 25 km (25 *
94,29 = 2357,25) t 2 357,250 0,46 1 084,34 ZoD

VV 25*94,29 2 357,250
VV Súčet 2 357,250

14 K predb. Cena Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute 0,000 0,00 0,00
15 M Pol1 asflat (kód 17 03 02) t 89,820 27,00 2 425,14 ZoD

VV -5,5"pôvodné množstvo -5,500
VV 10,56"vážny lístok č. 20221130-00034 10,560
VV 22,20"vážny lístok č. 20221130-00025 22,200
VV 20,8"vážny lístok č. 20221130-00015 20,800
VV 17,62"vážny lístok č. 20221130-00003 17,620

ZL01 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

VV 2,02"vážny lístok č. 04367/2022 2,020
VV 1,88"vážny lístok č. 04383/2022 1,880
VV 20,24"vážny lístok č. 20221130-00007 20,240
VV Súčet 89,820

16 M Pol2 betón (kód 17 01 01) t 1,920 19,44 37,32 ZoD
VV -19,400"pôvodné množstvo -19,400
VV 23,12"vážny lístok č. 20221208-00009 23,120
VV -1,8"základy prvkov exteriéru -1,800
VV Súčet 1,920

17 M Pol3 kamenivo (kód 17 05 04) t 1,420 10,80 15,34 ZoD
VV -20,7"pôvodné množstvo -20,700
VV 22,12"vážny lístok č. 20221208-00010 22,120
VV Súčet 1,420

18 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 1,130 60,00 67,80 cs cenekon 2022 02 v1

VV 1,13"vážny lístok č. 04596/2022 1,130
VV Súčet 1,130

D HSV Práce a dodávky HSV 239,82

D 1 Zemné práce 239,82
19 K 132211101.S Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných -

ručným náradím m3 1,920 81,52 156,52 cs cenekon 2022 02 v1
VV 1,2*4*0,4"hxdxš - sonda - vodod. potrubie 1,920
VV Súčet 1,920

20 K 132211119.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm
ručným náradím v hornine tr. 3 m3 1,920 16,30 31,30 cs cenekon 2022 02 v1

VV 1,2*4*0,4"hxdxš - sonda - vodod. potrubie 1,920
VV Súčet 1,920

21 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m m3 1,920 1,70 3,26 ZoD

VV 1,2*4*0,4"hxdxš - sonda - vodod. potrubie 1,920
VV Súčet 1,920

22 K 162301122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej
ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenosť do 1000 m

m3 1,920 2,39 4,59 ZoD

VV 1,2*4*0,4"hxdxš - sonda - vodod. potrubie 1,920
VV Súčet 1,920

23 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 36,480 0,32 11,67 ZoD

VV 1,92*19 36,480
VV Súčet 36,480

24 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 1,920 0,72 1,38 ZoD
VV 1,2*4*0,4"hxdxš - sonda - vodod. potrubie 1,920
VV Súčet 1,920

25 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 2,880 10,80 31,10 ZoD

VV 1,92*1,5 2,880
VV Súčet 2,880
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 412,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 412,66 20,00% 82,53

Cena s DPH v EUR 495,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL02 - SO-01 Prvky exteriér
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 412,66

D HSV Práce a dodávky HSV 204,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 204,51

1 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad
4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,
-2,20000t

m3 0,750 102,34 76,76 cs cenekon 2022 02 v1

VV 0,5*0,5*0,5"pätka pod odpadkovým košom 0,125
VV 0,5*0,5*0,5*5"pätky pod strojmi na cvičenie 0,625
VV Súčet 0,750

2 K 966001112.S Demontáž odpadkového koša kotveného skrutkami na
pevný podklad,  -0,02700 t ks 1,000 8,56 8,56 cs cenekon 2022 02 v1

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,800 15,61 28,10 cs cenekon 2022 02 v1
VV 0,5*0,5*0,5*2,4"pätka pod odpadkovým košom 0,300
VV 0,5*0,5*0,5*5*2,4"pätky pod strojmi na cvičenie 1,500
VV Súčet 1,800

4 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 45,000 0,51 22,95 cs cenekon 2022 02 v1

VV 0,5*0,5*0,5*2,4*25"pätka pod odpadkovým košom 7,500
VV 0,5*0,5*0,5*5*2,4*25"pätky pod strojmi na cvičenie 37,500
VV Súčet 45,000

5 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 1,800 11,58 20,84 cs cenekon 2022 02 v1

VV 0,5*0,5*0,5*2,4"pätka pod odpadkovým košom 0,300
VV 0,5*0,5*0,5*5*2,4"pätky pod strojmi na cvičenie 1,500
VV Súčet 1,800

6 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m t 1,800 1,30 2,34 cs cenekon 2022 02 v1

VV 0,5*0,5*0,5*2,4"pätka pod odpadkovým äkošom 0,300
VV 0,5*0,5*0,5*5*2,4"pätky pod strojmi na cvičenie 1,500
VV Súčet 1,800

7 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu sutiny t 1,800 5,54 9,97 cs cenekon 2022 02 v1

VV 0,5*0,5*0,5*2,4"pätka pod odpadkovým košom 0,300
VV 0,5*0,5*0,5*5*2,4"pätky pod strojmi na cvičenie 1,500
VV Súčet 1,800

8 K predb. Cena Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute 0,000 0,00 0,00 ZoD
9 M Pol2 betón (kód 17 01 01) t 1,800 19,44 34,99 ZoD

VV -19,400"pôvodné množstvo -19,400
VV 23,12"vážny lístok č. 20221208-00009 23,120
VV "0,5*0,5*0,5*2,4=0,300t pätka pod odpadkovým košom"
VV "0,5*0,5*0,5*5*2,4=1,500t pätky pod strojmi na cvičenie
VV -1,92"množstvo z odstránenia podkladov -1,920
VV Súčet 1,800

D PSV Práce a dodávky PSV 208,15

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 208,15

10 K 767996803.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg,  -
0,00100t

kg 202,086 1,03 208,15 cs cenekon 2022 02 v1

VV 111,0425"bicykel 111,043
VV 91,0425"rotoped 91,043
VV Súčet 202,086

ZL02 - SO-01 Prvky exteriér

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

8 160,53

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

8 160,53 1 632,1120,00%

EUR 9 792,64
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

9 792,648 160,53ZL03 SO-01 Stavebná časť

8 160,53 9 792,64

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

9 792,648 160,5301
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 160,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 160,53 20,00% 1 632,11

Cena s DPH v EUR 9 792,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL03 - SO-01 Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 8 160,53

D HSV Práce a dodávky HSV 8 160,53

D 1 Zemné práce 5 685,47

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 53,373 27,38 1 461,35 ZoD pol.3 SO01

VV 11,998*0,4 4,799

VV 107,934*0,4 43,174

VV 2*3*1,5*0,6"sonda 5,400

VV Súčet 53,373

2 K 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 53,373 6,72 358,67 ZoD pol.4 SO01

VV 11,998*0,4 4,799

VV 107,934*0,4 43,174

VV 2*3*1,5*0,6"sonda 5,400

VV Súčet 53,373

3 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 0,826 88,32 72,95 cs cenekon 2023 02 v1

VV 0,6*0,6*0,4*14 2,016

VV -0,085*14 -1,190

VV Súčet 0,826

4 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 0,826 17,65 14,58 cs cenekon 2023 02 v1

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 47,973 1,70 81,55 ZoD pol.5 SO01

VV 11,998*0,4 4,799

VV 107,934*0,4 43,174

VV Medzisúčet 47,973

6 K 162301122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 1000 m

m3 28,700 2,39 68,59 ZoD pol.6 SO01

7 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 545,300 0,32 174,50 ZoD pol.7 SO01

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 28,700 0,72 20,66 ZoD pol. 8 SO01

9 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 51,660 60,00 3 099,60 cs cenekon 2023 02 v1

10 K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3 25,499 13,06 333,02 ZoD pol. 10 SO01

VV (53,373+0,826)-28,7 25,499

VV Súčet 25,499

D 2 Zakladanie 2 475,06

11 K 271533001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva hrubého drveného
m3 28,700 37,48 1 075,68 ZoD pol. 19. SO01

12 K 289971443.S

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z 

polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 

5

m2 119,932 9,75 1 169,34 cs cenekon 2023 02 v1

VV 107,934+11,998 119,932

VV Súčet 119,932

13 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 48,328 4,76 230,04 ZoD pol. 81 SO01

ZL03 - SO-01 Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL
Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

14 348,94

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

14 348,94 2 869,7920,00%

EUR 17 218,73
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: ZL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Ing. Karol Urbán, PhD.

17 218,7314 348,94ZL04 SO-01 Stavebná časť

14 348,94 17 218,73

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

17 218,7314 348,9401 ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ
Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 348,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 348,94 20,00% 2 869,79

Cena s DPH v EUR 17 218,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL04 - SO-01 Stavebná časť
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 348,94

HSV - Práce a dodávky HSV 7 403,00
    1 - Zemné práce 1 430,15

    2 - Zakladanie 226,23

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 725,09

    D1 - Búracie práce 3 721,23

    D6 - Dláždené plochy (konštrukcia "B" 238,09

    D7 - Doplňujúce konštrukcie 62,21

PSV - Práce a dodávky PSV 6 945,94
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 945,94

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL04 - SO-01 Stavebná časť
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 14 348,94

D HSV Práce a dodávky HSV 7 403,00

D 1 Zemné práce 1 430,15
1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,820 27,38 49,83 ZoD pol.3 SO-01

Stavebná časť
VV (0,4*4,3*0,4)"ZP05abc pod dvojramenné schodisko 0,688

VV (2,01*0,5*0,4)+(1,82*0,5*0,4)+(1,83*0,5*0,4)"ZP04 pod
prístreŠkom 1,132

VV Súčet 1,820

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v
hornine 3

m3 1,820 6,72 12,23 ZoD pol.4 SO-01
Stavebná časť

3 K 132211101.S Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných -
ručným náradím m3 0,720 88,32 63,59 cs cenekon 2023 01 v1

VV 10*0,8*0,3*0,3 0,720
VV Súčet 0,720

4 K 132211119.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm
ručným náradím v hornine tr. 3 m3 0,720 17,65 12,71 cs cenekon 2023 01 v1

5 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m m3 2,540 1,70 4,32 ZoD 001 pol.5 SO-01

Stavebná časť
VV 0,72+1,82 2,540

6 K 162301102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 2,540 4,08 10,36 cs cenekon 2023 01 v1

7 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 48,260 0,52 25,10 cs cenekon 2023 01 v1

VV 2,54*19 48,260
VV Súčet 48,260

8 K 162301102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 9,275 4,08 37,84 cs cenekon 2023 01 v1

VV 26,5*0,35"Dovoz zeminy 9,275
VV Súčet 9,275

9 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 176,225 0,52 91,64 cs cenekon 2023 01 v1

VV 9,275*19"Dovoz zeminy 176,225
VV Súčet 176,225

10 K 622903111.S Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov
pred začatím opráv ručne m2 5,000 5,82 29,10 cs cenekon 2023 01 v1

VV 2*2,5"šachta monitorovacieho vrtu 5,000
VV Súčet 5,000

11 K 174101102.S Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu m3 10,000 13,06 130,60 ZoD pol.10 SO-01

Stavebná časť
VV 2*2*2,5"šachta monitorovacieho vrtu 10,000
VV Súčet 10,000

12 K 631501111.S Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva
ťaženého hrubého a drobného m3 2,000 72,74 145,48 cs cenekon 2023 01 v1

VV 2*2*0,5"šachta monitorovacieho vrtu 2,000
VV Súčet 2,000

13 K 181301106.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.
do 400 mm m2 26,500 9,54 252,81 cs cenekon 2023 01 v1

14 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 16,695 23,87 398,51 cs cenekon 2023 01 v1
VV (26,5*0,35)*1,8 16,695
VV Súčet 16,695

15 K 180401213
Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej, s
pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km,
parkového výsevom, v rovine

m2 26,500 1,04 27,56 ZoD 006 pol. 12 SO-01
Sadové úpravy

VV (14,75*2)-3"3m2 Odpočet plochy dláždené plochy 26,500
VV Súčet 26,500

16 M 0057211201 VV-8/2 trávna zmes na renovácia ligových trávnikov,
bal. 10 kg, 35 g/m2 ks 1,000 70,20 70,20 ZoD 006 pol.13 SO-01

Sadové úpravy

17 K 182001111

Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnaním
povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri
nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine
alebo na svahu do 1:5

m2 26,500 1,23 32,60 ZoD 006  pol.11 SO-01
Sadové úpravy

VV (14,75*2)-3"3m2 Odpočet plochy dláždené plochy 26,500
VV Súčet 26,500

18 K 183403153 Zapracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami m2 26,500 0,21 5,57 ZoD 006 pol.14 SO-01
Sadové úpravy

VV (14,75*2)-3"3m2 Odpočet plochy dláždené plochy 26,500

ZL04 - SO-01 Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

VV Súčet 26,500

19 K 185803211 Povalcovanie plochy v rovine 2x m2 53,000 0,04 2,12 ZoD 006  pol. 15 SO-
01 Sadové úpravy

VV 26,5*2 53,000
VV Súčet 53,000

20 K 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (
dávka 10 l / m2 ) 2x v prípade sucha m3 0,530 17,45 9,25 ZoD 006  pol.16 SO-01

Sadové úpravy
VV 0,02*26,5 0,530
VV Súčet 0,530

21 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do
6000 m m3 0,530 35,34 18,73 ZoD 006 pol.17 SO-01

Sadové úpravy
VV 0,02*26,5 0,530
VV Súčet 0,530

D 2 Zakladanie 226,23
22 K 271533001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z

kameniva hrubého drveného m3 1,820 37,48 68,21 ZoD pol. 19. SO01
Stavebná časť

VV (0,4*4,3*0,4)"ZP05abc pod dvojramenné schodisko 0,688

VV (2,01*0,5*0,4)+(1,82*0,5*0,4)+(1,83*0,5*0,4)"ZP04 pod
prístreŠkom 1,132

VV Súčet 1,820

23 K 289971443.S
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z
polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 :
5

m2 4,550 9,75 44,36 cs cenekon 2023 02 v1

VV (0,4*4,3)"ZP05abc pod dvojramenné schodisko 1,720
VV (2,01*0,5)+(1,82*0,5)+(1,83*0,5)"ZP04 pod prístreŠkom 2,830
VV Súčet 4,550

24 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,720 121,38 87,39 cs cenekon 2023 01 v1
VV 10*0,8*0,3*0,3"pätky pre stĺpy oplotenia 0,720
VV Súčet 0,720

25 K 998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 5,518 4,76 26,27 ZoD 001 pol. 81 SO-01

Stavebná časť

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 725,09
26 K 941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej

podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 75,000 9,50 712,50 cs cenekon 2023 01 v1
VV 14,75*4 59,000
VV (2+2)*4 16,000
VV Súčet 75,000

27 K 944944101.S Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou
úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov m2 75,000 6,23 467,25 cs cenekon 2023 01 v1

VV 14,75*4 59,000
VV 4*4 16,000
VV Súčet 75,000

28 K 981511114.S Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná
postupným rozoberaním zo železobetónu,  -2,41000t m3 1,300 419,49 545,34 cs cenekon 2023 01 v1

VV 4*2*2*0,05"steny-šachta monitorovacieho vrtu 0,800
VV 2*2,5*0,1"vrch-šachta monitorovacieho vrtu 0,500
VV Súčet 1,300

D D1 Búracie práce 3 721,23

29 K Pol Odstránenie podkladov a krytov na ploche jednotlivo
do 200 m2 s naložením sute na dopravný prostriedok 0,000 0,00 0,00

30 K 11310 7131 z betónu prostého hr. do 150mm m2 29,500 20,52 605,34
ZoD 005 pol. 3 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 14,75*2 29,500
VV Súčet 29,500

31 K 11310 7112 z kameniva ťaženého hr. nad 100 a do 200 mm m2 29,500 8,64 254,88
ZoD 005 pol. 4 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 14,75*2 29,500
VV Súčet 29,500

32 K 113107144.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
nad 150 do 200 mm,  -0,50000t m2 29,500 17,28 509,76 cs cenekon 2023 01 v1

VV 14,75*2 29,500
VV Súčet 29,500

33 K 589100R Odstránenie športového povrchu polyuretánového
farebného EPDM m2 29,500 3,98 117,41 cs cenekon 2023 01 v1

VV 14,75*2 29,500
VV Súčet 29,500

34 K 919735114.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm m 14,750 10,38 153,11 cs cenekon 2023 01 v1

VV 14,75 14,750
VV Súčet 14,750

35 K 919735124.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm m 14,750 17,55 258,86 cs cenekon 2023 01 v1

VV 14,75 14,750
VV Súčet 14,750

36 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad
4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,
-2,20000t

m3 0,720 108,07 77,81 cs cenekon 2022 02 v1

VV 10*0,8*0,3*0,3 0,720
VV Súčet 0,720

37 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu sutiny t 22,221 5,64 125,33 cs cenekon 2023 01 v1

VV 29,5*0,35*1,8 18,585
VV 0,72*1,8 1,296
VV 2,34"šachta monitorovacieho vrtu 2,340
VV Súčet 22,221
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38 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 22,221 12,57 279,32 cs cenekon 2023 01 v1

39 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m t 22,221 1,41 31,33 cs cenekon 2023 01 v1

40 K 97908 2213 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženia ale so
zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť  1km t 22,221 2,15 47,78

ZoD 005 pol. 7 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

41 K 97908 2219 Príplatok za každý ďalší 1 km,  celkom 25 km (25 *
22,221 = 555,525) t 555,525 0,46 255,54

ZoD 005 pol. 8 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

42 K predb. Cena Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute 0,000 0,00 0,00

43 M Pol1 asflat (kód 17 03 02) t 11,151 27,00 301,08
ZoD 005 pol. 9 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 29,5*0,2*1,8"asfalt 10,620
VV 29,5*0,01*1,8"EPDM 0,531
VV Súčet 11,151

44 M Pol2 betón (kód 17 01 01) t 3,636 19,44 70,68
ZoD 005 pol. 9 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 4*2*2*0,05*1,8"steny-šachta monitorovacieho vrtu 1,440
VV 2*2,5*0,1*1,8"vrch-šachta monitorovacieho vrtu 0,900
VV 0,72*1,8"béton pätky 1,296
VV Súčet 3,636

45 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 10,550 60,00 633,00 cs cenekon 2023 01 v1

VV 29,5*0,14*1,8"kamenivo 7,434
VV 0,72*1,8"výkop zeminy pre pätky 1,296
VV 1,820"výkop pre násyp pod pásy 1,820
VV Súčet 10,550

D D6 Dláždené plochy (konštrukcia "B" 238,09

46 K 59691 1112.1
Kladenie zámkovej dlažby so zhotovením  lôžka z
kameniva hr. 40 mm s vyplnením škár kamenivom, so
zhutnením, na ploche nad 20 m2 (pl. konštr. B = 78,3)

m2 3,000 12,96 38,88
ZoD 005 pol. 1 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

47 M predb. Cena.1
Dlažba výrobcu ABW, typ IMPERIAL, 800/800/50mm,
800/400/50mm, f. strieborná, 2 % stratné (3,0 * 1,02 =
3,06)

m2 3,060 25,87 79,16
ZoD 005 pol. 2 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 3*1,02 3,060
VV Súčet 3,060

48 K 56712 2114
Podklad z kameniva spevneného cementom, bez
dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením, CBGM
C 8/10 hr. 150mm

m2 3,000 13,07 39,21
ZoD 005 pol. 3 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

49 K 56485 1111 Podklad zo štrkodrvy, hr. 150 mm ( plocha konštr.
B=3+rozšírenie pod obr = 4*0,3 = 4,2) m2 4,200 6,70 28,14

ZoD 005 pol. 4 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 3+(4*0,3)"plocha konštr. B=3+rozšírenie pod obr = 4*0,3 = 4,2 4,200

VV Súčet 4,200

50 K predb. Cena.2
Separačno výstužná geotextília pod podsypnou
vrstvou Geomatex min. 200g/m2 s rozprestretím, 5%
stratné (3 * 1,05 = 3,15)

m2 3,150 14,58 45,93
ZoD 005 pol. 5 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 3,*1,05 3,150
VV Súčet 3,150

51 K 18110 1102 Úprava pláne so zhutnením v hor. 1-4 (plocha
rovnajúca sa ploche ŠD podsypu konštrukcií) m2 3,000 0,54 1,62

ZoD 005 pol. 6 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

52 K 998223011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 0,574 8,97 5,15

ZoD 005 pol. 8 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

D D7 Doplňujúce konštrukcie 62,21

53 K 91786 2111 Osadenie chodníkového obrubníka stojatého s bočnou
oporou do lôžka z C 12/15, hr. 100 mm m 4,000 9,72 38,88

ZoD 005 pol. 2 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

54 K 91810 1111
Lôžko pod obrubníky z betónu C 12/15 (hrúbky
prevyšujúcej 100 mm započítanej v cene osadenia
obrubníka)  (obr. stojatý 0,4*0,05*4)

m3 0,080 102,60 8,21
ZoD 005 pol. 3 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

VV 0,4*0,05*4 0,080
VV Súčet 0,080

55 M predb. Cena.3 Obrubník betónový 100/200/1000 mm so skosením
15/15 mm, sivý ks 4,000 3,78 15,12

ZoD 005 pol. 5 SO-01
Spevnené plochy a
chodníky

D PSV Práce a dodávky PSV 6 945,94

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 945,94
56 K 250040111.S Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.II.

spotreba kovu 1.56 kg/m2, výška do 1,9 m m2 121,909 36,87 4 494,78 cs cenekon 2023 01 v1

57 K 767995103.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg kg 241,772 4,57 1 104,90 cs cenekon 2023 01 v1

VV 4*12,09"jakel 100x4 hmotnosť 12,090 kg/m - stĺp 1ks 48,360
VV 4*5*6,908"jakel 60x4 hmotnosť 6,908 kg/m - stĺpiky 5ks 138,160

VV 4*2,434*4"jakel 30x3 hmotnosť 2,434 kg/m - záveterné tyče
4ks 38,944

VV (0,9+0,9+0,9+2+2)*2,434"dvere 1ks 16,308
VV Súčet 241,772

58 K 767995104.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 138,160 2,20 303,95 cs cenekon 2023 01 v1
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VV 4*5*6,908"jakel 60x4 hmotnosť 6,908 kg/m - stĺpiky 5ks 138,160
VV Súčet 138,160

59 K 767995355.S Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od
10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1 kg 55,252 1,80 99,45 cs cenekon 2023 01 v1

VV 4*2,434*4"jakel 30x3 hmotnosť 2,434 kg/m - záveterné tyče -
zváranie 38,944

VV (0,9+0,9+0,9+2+2)*2,434"dvere 1ks - zváranie 16,308
VV Súčet 55,252

60 K 767996801.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t kg 435,154 2,03 883,36 cs cenekon 2023 01 v1

VV 4*12,09"jakel 100x4 hmotnosť 12,090 kg/m - stĺp 1ks 48,360
VV 4*5*6,908"jakel 60x4 hmotnosť 6,908 kg/m - stĺpiky 5ks 138,160
VV ((2,2+1,5+1)*2*12,090)+70"basket. kôš - konštrukcia+doska 183,646

VV 5*2,434*4"jakel 30x3 hmotnosť 2,434 kg/m - záveterné tyče
4ks 48,680

VV (0,9+0,9+0,9+2+2)*2,434"dvere 1ks 16,308
VV Súčet 435,154

61 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 66,108 0,90 59,50 cs cenekon 2023 01 v1
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