
 PREDMET PODPORY NFP

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka 

NFP304020P008

NFP304020P008

304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Európsky fond regionálneho rozvoja

2 Kvalitné životné prostredie

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

Oblasť intervencie:
034 Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne 

alebo miestne cesty)

Hospodárska činnosť: 18 Verejná správa

NIE

Štátna pomoc

Štátna pomoc:

Špecifický cieľ:

1. Všeobecné informácie o projekte

     Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Kategorizácia za Špecifické ciele

Názov projektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

Operačný program:

Spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Špecifický cieľ:
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 Česká republika Jihomoravský kraj Hodonín Kuželov, Javorník nad Veličkou

2 Slovenská republika Trenčiansky kraj Myjava Myjava, Brestovec

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

- - - -
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4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v 

prihraničných regiónoch Myjavska a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 

Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 km. 

Úsek na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková 

dĺžka úseku je 4,432 km. Úsek na českej strane začína od križovatky I/71 a končí na žačiatku obce Kuželov. Komunikácia 

priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepší dostupnosť územia k 

prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýši atraktívnosť územia pre návštevníkom a obyvateľov regiónu.  
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5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 17

08/2019

12/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1 08/2019 12/2020

2 08/2019 12/2020

3 04/2020 10/2020

4 08/2019 12/2020

5 04/2020 10/2020

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1 08/2019 12/2020

2 08/2019 12/2020

3 04/2020 10/2020

D05 - Stretnutie pracovného tímu

D10 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k 

realizovanému objektu 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Názov aktivity

Riadenie projektu

Typ aktivity:

D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi 

pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia 

vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a 

vybudovanie nových cestných prvkov).

Zabezpečenie povinnej publicity

D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a  III. triedy na 

zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality 

povrchu vozovky)

Hlavný prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Hlavný cezhraničný partner: Správa a udržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Typ aktivity:

D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi 

pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia 

vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a 

vybudovanie nových cestných prvkov).

Riadenie projektu

Zabezpečenie povinnej publicity

Názov aktivity

D01 - Rekonštrukcia cestných úsekov II. a  III. triedy na 

zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality 

povrchu vozovky)
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4 08/2019 12/2020

5 04/2020 10/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

- - -

D05 - Stretnutie pracovného tímu

Typ aktivity:

Názov aktivity

-

Hlavný prijímateľ: -

D10 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k 

realizovanému objektu 
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0016 km 4,432

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0016 km 2,953

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Celková 

cieľová 

hodnota

Relevancia k 

HP*

Typ závislosti 

ukazovateľa

P0016 km 7,385 N/A Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

Trenčiansky samosprávny kraj

Aktivita

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)

D01 - Rekonštrukcia 

cestných úsekov II. a  III. 

triedy na zvýšenie 

dostupnosti lokalít 

s prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia 

telesa vozovky, zlepšenie 

kvality povrchu vozovky)

Hlavný prijímateľ:

Hlavný cezhraničný partner: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)

Aktivita

D01 - Rekonštrukcia 

cestných úsekov II. a  III. 

triedy na zvýšenie 

dostupnosti lokalít 

s prírodnými/kultúrnymi 

pamiatkami (rekonštrukcia 

telesa vozovky, zlepšenie 

kvality povrchu vozovky)

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
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7. Rozpočet projektu

HP (VP) HCP

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20 652,87 1 508,40 22 161,27

0,00 0,00 0,00

2 251 992,15 1 221 801,76 3 473 793,91

0,00 0,00 0,00

2 272 645,02 1 223 310,16 3 495 955,18

NIE NIE

0,00

NIE NIE

HP (VP)

HCP

Výška pomoci de minimis 

(zdroj EÚ)
Podiel pomoci de minimis na 

COV (zdroj EÚ)

Trenčiansky samosprávnykraj 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace

Predpokladá partner v 

projekte prijímy?

Spolu
Partner

Rozpočtová kapitola

1. Príprava projektu

2. Personálne výdavky

Schéma de minimis

SPOLU

3. Cestovné výdavky a výdavky 

na ubytovanie

4. Výdavky na expertízu a iné 

externé služby

5. Výdavky na vybavenie

6. Investície

7. Kancelárske, administratívne 

a iné nepriame výdavky
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8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj

P
ar

tn
e

r

Suma v EUR %
Spolu za zdroj

v EUR

podiel zdroja 

na rozpočte 

projektu v %
VP 2 272 645,02 -

HCP 1 223 310,16 -

VP 1 931 748,26 85,00%

HCP 1 039 813,63 85,00%

VP 227 264,50 10,00%

HCP 0,00 0,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 61 165,50 5,00%

VP 113 632,26 5,00%

HCP 122 331,03 10,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 0,00 0,00%

3 495 955,18 100,00%Celkové oprávnený náklady

0,00%

3 495 955,18 €

2 971 561,89 €

227 264,50 €

61 165,50 €

235 963,29 €

-

85,00%

6,50%

1,75%

6,75%

Vlastné zdroje súkromné:

3 495 955,18

2 971 561,89

227 264,50

61 165,50

235 963,29

0,00

Celkový rozpočet projektu

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:

Vlastné zdroje verejné:

Celková výška oprávnených výdavkov:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:


