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Obec Mútne 
Mútne 194 
029 63 Mútne 
 

Vec:  Odôvodnenie zmeny cien 

 
Vážený obchodný partner, 
 
Pri predkladaní cenovej ponuky bolo našim cieľom chovať sa transparentne. Avšak v dôsledku 
nepriaznivej situácie na slovenskom ale aj na svetovom stavebnom trhu po vypuknutí ochorenia 
COVID-19 a vojnovom konflikte na Ukrajine, došlo k neprimeranému a nepredvídateľnému 
prudkému nárastu cien stavebných materiálov a výrobkov, ktorý medzimesačne predstavuje pri 
niektorých komoditách desiatky percent. 
 
Na základe týchto udalostí by sme vás radi informovali o skutočnosti, že my ako zhotoviteľ diela 
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ sme nútený vzhľadom k neustálemu 
zvyšovaniu cien stavebných prác ako aj materiálov pristúpiť k úprave zmluvných cien, nakoľko firma 
už nevie z objektívnych dôvodov aj napriek rokovaniam s dodávateľmi dokončiť dielo v zmluvných 
cenách. Vzrástli energie, pohonné hmoty, cena práce, výrobkov a materiálov aj o desiatky percent 
a dokonca aj u firiem, ktoré doposiaľ menili cenu svojich produktov len minimálne alebo vôbec. 
 
Uvedené skutočnosti predstavujú pre zhotoviteľa okolnosti, ktoré sa nedali v čase podpisu zmluvy 
akokoľvek rozumne a ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Súčasná situácia je 
nepopierateľne mimoriadnou pre všetkých odberateľov na svete. Pre doplnenie informácie o indexoch 
cien ako aj ich nárastu Vám prikladáme indexy cien za jednotlivé štvrťroky roku 2022 kedy sme 
podpisovali zmluvu o dielo.  
 
Sme toho názoru, že uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo s úpravou ceny diela, vyvolanou 
nepredvídateľnými zmenami na trhu nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže 
zákon s podobnými nepredvídateľnými situáciami počíta. 
 
Prosím považujte tento list za uplatnenie nároku Zhotoviteľa na úpravu zmluvne dohodnutej ceny 
Diela v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a )zákona o VO. Navýšenie do 15% pôvodnej hodnoty 
zmluvy v dôsledku prekážok, ktoré vznikli nezávisle na jeho vôli a ktoré nemohol pri podpise zmluvy 
predvídať. 
 
S úctou  
 

................................... 
 
   Ing. Štefan Cubinek, konateľ spoločnosti  

 

 

 


