
Dodatok č.1 
. KU Z~LUVE O DIELO 

Č. OBJEDNÁVATAĽA: 2022/1266 / Č.ZHOTOVITEĽA: 2022/EB/01/040 

zo dňa 19.12.2022 , zverejnená 20.12.2022, účinná 23.1.2023 

ktorá bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len„Obch'odný zákonník") a ~ákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní · · 

' a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenZVO) 

1. Názov organizácie: 
·sídlo organizácie: 

štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) a technických: 

(ďalej len "Objednávateľ II) 

2. Názov: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 

(ďalej v texte len „Dodatok ") 

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRA~Y 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici n82/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 . 
2021613275 
štátna pokladnica . 
SK56 8180 0000 0070 0066 4255 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina lamačková 
Mgr. Radovan Hladký 

a . 

STRABAG s.r.o. 

Mlynsk_é Nivy 61/ A, 825 18 Bratislava 
Ing. Branislav Lukáč, konateľ 
Ing. Martin Martinák, konateľ 
Ing. Milada Kušnírová , konateľka 

Zapísaná v: v registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 

č.991/B 
IČO: 17317282 

. DIČ: 2020316298 
IČDPH: SK2020316298 
Ba.nkové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti . . .. . 

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti 
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' J 

b) technických: Ing. Jozef Rambala, vedúci PJŽilina 
Číslo telefónu: 
Email: 

a 
Ing. Anton Boc, vedúci P J Trenčín 

.(ďalej len "Zhotoviteľ') 

Článok II. 

PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzätvorili dňa 19.12.20~2 Zmluvu o dielo ,. zverejnenú 20.12.2022 , 
účinnú 23.1.2023(ďalej len . ,,Zmluva") na zhotovenie diela „ Zlepšenie cyklis~ickej 
infraštruktúry v TSK "- časť 5: úsek Ladce - Púchov. Zhotoviteľ predložil na osobnom 
stretnutí dňa 31.3.2023 Objednávateľovi . požiadavku . na zmenu Zmluvy ohľadom 
možnosti navýšenia hodnoty pln·enia na základe súčasných mimoriadnych ~dalostí resp. 
okolností, ktoré nemohol Zh.otoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostl.ivosti predvídať . 

. Uvedenú sit~áciu rieši aj všeobec~é metodické usmernenie č.6/2022 úradu pre verejné 
of?starávanie k a·plikácii §18 ods.1 písm. c) ZVO zo dňa 16:5.2022. . 

. Tento Do~atok č.l je uzatvorený . podľa Čl. ·xiv. bod 14.5 zmluvy v spojení s §18 . 
ods.3písm'.a) zákona 343/2015 . Z.z. o verejnom obstarávaní a o zniene a doplnení 

· niektorých · zákonov v znení neskorších :Prédpisov. Na základe tohto Dodatku č.1 
dochádza k zmene zmluvy té;lk, ako 'je ďalej uvedené . 

2.2 Zmena ceny diela sa výhradne dotýka položiek, ktoré sú v súlade s Metodickými pokynmi 
· Ministerstva dopravy a výstavby SIÓvenskej republiky a ďalších metodických usmernení 

úradu pre verejné obstarávanie , prípadne iných relevantných inštitúcií vo vzťahu 
k mimoriadnym okolnostiam definovanýrry vyššie. 

2.3 Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku · a zmene Zmluvy vzhľadom na 
naplnenie podmienok aplikácie ustanovenia §18 ods.i písm. c) ZVO ; a odôvodňujú 
potrebu jej zmeny _, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemoh~I ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a-ktorými sú : 

- situácia vyvolaná yojnovým konfliktom medz\ Ruskou federáciou a Ukrajinou , . 
- v nadväznosti na vyššie Úvedené aj aktuálny(nestabilný/negatívny) cenový vývoj na 

. trhoch s niektorými komoditami. 

2.4 Vzhľadom na vyššie uvedené; Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy 
a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele · a záujmy, že · 
·uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto .Dodatku sa nemení 
charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku dochádza k navýšeniu hodnoty 
plnenia v s·úlade s ust. §18 ZVO, v súlade so všeobecným metodickým usmernením 
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č.6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom 27 /2022 zo 
dňa MDV SR 23.9.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné 
obstarávanie, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcii. Zmena a odsúhlasenie 

. . 
navýšenia jednotlivých položiek ,žiadaná Zhotqviteľom, bola posudzovaná 
Objednávateľom zast_úpeným projektovou radou , stavebným dozorom a projektantom 
diela. Súčasťou predloženej do~umentácie vo vzťahu ku každému konkrétnemu prípadu 
a k uzatvoreniu dodatku je podrobné preukázanie zmeny hodnoty zákazky a to. ako 
nárastu tak i poklesu hodnoty zákazky. · · 

Článok III. 

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Dodatkom č.1 sa mení bod 5.2 Zml!Jvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovne : 

„ Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe· úspešnej ponuky Zhotoviteľa 
predložená vo verejnom obstarávaní. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená 
dodatkom v súlade s ust .. §18 ZVO, v súlade so všeobecným metodickým usmernením 

· č.6/2022 úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom 27 /2022 , 
zo dňa MOV SR 23.9.2022, prípadne ďalších m~todických usmernení Úradu pre verejné 
obstarávanie, Ministerstya dopravy SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a ' 
informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcii, v súlade s postupom a 
podmienkami definovanými v Preambule_ Dodatku." 

3.2 Predmetom uzatvorenia Dodatku k ZoD č. 2022/1266 je v zmysle Preambuly uplatnenie 
indexov cien stavebných podľa informácií zverejňovaných štatistickým úradom 

Slovenskej republiky zá druhý kvartál , tret(kvartál a štvrtý kvartál roku 2022 nad rámec 
celkovej ceny dohodnutej v Čl. V., Cena a platobné podmienky, bod 5;1 Zmluvy o dielo. 
Okolnosťami navýšenia cien stavebných materiálov je situácia vyvolaná vojnovým 
konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v nadväznosti na to aj aktuálny 
negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komodita.mi. 

Spôsob prepočtu jednotkových cien 
Jednotkové ceny, ktoré boli určené v ZoD č. 2022/1266 boli prepočítané nasledovne : 

a) Pri stavebných materiáloch , ktoré boli zverejnené v tabuľke č. 9 (príloha č. 3) bola 
cena navýšená o súčet percent navýšenia za druhý, tretí a štvrtý kvartál roku 2022. 
Príklad: 

Geotextília separačná, filtračná, spevňovacia navýšenie o 14,00 % , ktoré boli určené 
súčtom + 8,6.% za druhý kvartál 2022, + 5,9 %;za tretí kvartál 2022 a -0,5 % za štvrtý 
kvartál 2022 

(Príloha č. 3 , tabuľka č·. 9 položka č.16 - Netkané textílie a výrobky z nich vyrobené, 
okrem odevov, Kód CPA 13.95.10) 
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3.3 

b) Pri stavebných materiáloch a prácach, ktoré sú kumulovanými poležkami (dodá.vka 

a montáž) resp. stavebných prácach bola cena . navýšená o súčet percent navýšenia 
za druhý, tretí a štvrtý kvartál roku 2022 (Príloha č.2}. 

Príklad: 

Podklad z ·asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do a m, 
po zhutnení hr. 80 mm_návýšenie o 12,2%, ktoré boli určené súčtom - + 5,1 % za 
druhý kvartál 2022, + 5,0 % za tretí kvartál 2022 a + 2,1 % za štvrtý kvartál 2022 
(Príloha č. 2 ,tabuľka č.4 Kód 42.11.20 Práce na stavbe diaľníc , ciest, ulíc a ost. 
komunikácií, nekrytých parkovísk a letisk. dráh 

Cena za.dielo podľa ZoD 

DPH 20% · 
Cena spolu s DPH 

béz.DPH 7 716 674,14 eur 
1 543 334,83 eur · 
9 260 008,97 eur 

3.4 Cena naviac, ktorá je stanovená nárastom cien ·materiálov a je uvedená v Prílohách 
tohto Dodat~u a je dohodnutá v celkovej výške : 

Cena bez DPH 
DPH 20% 

' Cena spolu 

910 816,15 eur 
182 163,23 eur 

1 092 979,38 eur 

3.5 Na základe vyššie uvedeného ~a zmluvné strany dot,odli, že Zmluva sa v Čl.V Cena 
a platobné podmienky, bod 5.1 mení tak, že znie : . 

,,5.1 Zmluvné strany sá dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou 
tejtázmluvy v znení Dodatku odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH 
DPH 20% 
Cena spolu 

· 8 627 490,29 eur 
1 ·725 498,06 eur 

10 352 988,35. eur 

Slovom : desať rhiliónovtristopäťdesiatdvatisícdeväťstoosemdesiatosem eur. a 35/lOOcentov 
.. • i 

Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Ostatné ustanovení~ Zmluvy, ktoré nie sú upraven~ týmt~ Dodatkom~ zostávajú 
·. nezmenené. , 

4.2 Dodatok nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. .Účinnosť 
nadob1._.1dne po · 

splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok úcinnosti, ktoré spočívajú vtom, že: 
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"l ' 

a) .Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení . kontroly, ak orgán kontroly (riadiaci 
orgán) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade 
so ZVQ a/alebo ostatnými záväznými predpismi, prič(?m ~ozhodujúci je dátum 
doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované 
nedostatky , ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými pŕedpismf 
, . alebo ak si orgán kontroly neosvojí podnet Objednávateľa na výkon kontroly, 
Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámi 
opak, 

b) A zároveň dôjde k naplneniu povinnostr v zmysle §47a ods.1 Občianskeho 
zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni . 
jého zverejnenia. 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie , resp. nenadobudnutie tohto Dodatku 
písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly. 

4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č:1 r_iadne prečítali , porozumeli jeho obsahu 
a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoriá prílohy: 

a) · Príloha č. 1-: c~nový dopad upravenýindexáciou 
b) Príloha č. 2- tabuľka č.4 

~) Príloha č. 3 - tabuľka č.9 

za· objednávateľa: 

V Trenčíoe AJ.ňJJIÝ 

lngf Jaros-lav 1aška 
predseda 

FUR000135 / 

Za ·zhotoviteľa: 

V Žiline dňa 

l~JáryMichel_ · 
riaditeľ o~lasti 

.~:na-zákla-de:-pln~j1moci . ~··· ... .. - .•· . . . 

~imír Zajac • 
ekonóm oblasti 

na základe plnej moci 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 

Časť: 
JKSO: 

Objednávate!: 

Zhotoviteľ; 

Dátum: 

Kód 

Zlep~eníe cyklisUckej Infraštruktúry v TSK. časť 5: úsek Ladce - Puchov 

Casr 5: úsek Ladce • Púchov 

Trenčiansky samosprávny kraj 

STRABAG s.r.o. 

28.03.2023 

Popis 

2 

SO 01 O-OD Rekultiväcia dotasne zabratých plôch 
SO 030·00 Príprava územia 

SO 050.00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska 
SO 101.1 Cykllsttcká komunikácia 
SO 101.2 Cyklistická komunikácia 

SO 101-20 SADOVÉ ÚPRAVY - NÁHRADNÁ VÝSADBA 

SO 102-00 Cyklistické odpočlvadlä 

SO 111-00 Dočasná prlstupová cesta v km 5,155 

SO 112.00 Dočasná prístupova cesta v km 4,530 • 5,155 

SO 113-00 Dočasná technologická rampa 

SO 201-01 Lávka pre cyklistov cez rieku Váh v km 4,47 

SO 201-02 Oporné múry nn nójn~cfovýcl, rampách v km 

SO 202-00 Oprava vozovky most. objektu km 4,011 cez prívodný kanál VE Ladce v rkm 
3,263 
SO 203-00 Lávka pre cyklistov v km 6,986 

SO 204-00 Lávka pre cyklistov v km 7,454 

SO 205-00 Oporný múr v km 7,784 - 7,898 

SO 301-00 Prvky drobnej architektúry 

SO 520·00 Oprava jestvujúceho opevnenia ľavého brehu Váhu 

SO 601-00 Preložka elek trie kej prípojky NN ť:ov Strei.enlce - Skládka KO Podstránie 

SO 651 00 Ochrana oznamovacích optických káblov T. COM a ENERGOTEL 

SO 652 00 Ochrana oznamovacieho a metalického kábla T • COM 

SO 653 00 Ochrana oznamovacieho metalického DK ENERGOTEL 

SO 701-00 Ochrana VTL plynovodu 

Celkom 

-1/1 • 

STRABAG 

136 684,30 152720,55 16 036,25 
123 221,93 138689,26 15 467,33 

56483,25 63461,22 6 977,97 
3 682658,66 4148 961,59 466 30Z,93 

824446,22 926 789,76 102 343,54 

126 788,29 142 256,46 15468,17 

34 568,19 38 762,08 4193,89 

84677,48 94 624,18 9 946,70 

164 611,31 184 105,04 19 493,73 

107 223,78 117 627,30 10 403,52 

1372799,44 1 540 266,11 167 468,67 

165 179,09 184 44-0,72 19261,63 

6 530,99 7 327,49 796,50 

41 683,08 46 656,73 4 973,65 

40 987,79 45 863,97 4 876, 18 

176 058,63 197103,87 21 045,24 

21 097,65 23 671,59 2 573,94 

187 229,59 210 415,90 23186,31 

21 421.68 21 421,88 0,00 

35191,69 35191,69 0,00 

81 252,65 81 252,65 0,00 

164 557,13 164 557,13 0,00 

61 321.12 61 321,12 0,00 

7 716 674,14 8627 490,29 910 816,15 



ROZPOČET 
St1vba: 
Objekt: 
c!asr: 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktcry v TSK - časľ5: úsek Ladce - Púchov 
časr 5: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 26.03.2023 

P.Č. TV I KCN Kód položky 

2 1 3 4 

1 113107242.S 

2 113307222.S 

3 171209002.S 

4 161301112R 

5 162301142.S 

6 167102102.S 

7 174101003.S 

8 181301112.S 

9 183405211.S 

10 005720001400.S 

11 289971221R 

12 979082213.S 

13 979082219.S 

14 979089212.S 

15 998231311.S 

16 111201102.s 

17 11210110R 

!8 16230150).S 

19 162301509.S 

20 112101102R.S 

21 162501412R.S 

22 162501422R.S 

23 11210110R.S 

24 162501413R.S 

25 162501423R.S 

26 112201102R.S 

27 162601412R.S 

28 162601422R.S 

-29 ' 112201103R.S 

Popis 

5 

SO 010-00 Rekuttiv.lcia dočasne zabratých pl~ch 

Práce a dodavky HSV 

Zemné práce 

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, • 
0,18100t 

Odstránenie podklad• v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. IOO 
do 200 mm, -0,23500! 

Poplatok za skladovanie • zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Vyčistenie 1erénu po búracích prácach 

Zemné práce ~ terénne úpravy 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosľ do 1000 m 

Nakladanie neuľahnlllého výkopku z homin tr.1-4 na:l 1000 do 10000 m3 

Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 
1000 do 10000 m3 

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm 

Výsev tn'ivnlku hydroosevom na ornicu 
Osivá tráv • semená parl<ovet zmesi 

laktadanle 

Odstránenie vrstvy z geotextílie .a z geomre.i:e 

Os1atné konštrukcie a prAce-bú ranle 

Vodorovná doprava sLltiny so zloženim a h(lJbým urcvnanim na vzdialenosť do 1 km 

Priplalok k cene za každý ďal~i aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 
), ostatné 

Presun hm6t HSV 

Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy d-o-5000 iňVOdOrovne be,: zvislého 
presunu 

SO 030-00 Priprav• územia 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 
do 10000m2 
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 krn a so zložením 
priemeru vetiev do 100 mm 

Vodorovné premiestnenie vykléovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na 
vzdialenosr 3000 m 

Prípla1ok za každých d'aliich 1000 m premies\., vyklčovaných krovín po spevnenej 
ceste 
Odstranenie lis!nalýc~ strnmov do priemeru 400 mm. motorovou pílou 

Vodorovné premíes!neníe kmeňov do 400 mm do 3000 m 

Prlplatok za každých ďalslch 1 OOO m premiest.,kmeňov stromov do 400 mm po 
spevnenej ceste 

Odstránenie listnatých stromov nad priemer 400 mm, motorovou pilou 
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 400 mm do 3000 m 

Príplatok za každých dal~!ch 1000 m premiest..kmeňov stromov nad 400 mm po 
spevnenej ceste 
OdstranenJe príov na vi:dial. som priemeru do 400 mm 

Vodorovné premiestnenie pŕov do 400 mm do 3000 m 

Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕiov do 400 mm po spevnenej ceste 

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 400 mm 

MJ 

6 

m2 

m2 

t 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg 

m2 

t 

t 

t 

m2 

m3 

m2 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

7 

7736,000 

15 472,000 

5 817.472 

7 736,000 

5028,400 

5 028,400 

3 868,000 

7 736,000 

7 736,000 

386,800 

15472,000 

5 036.136 

120 867,264 

1400.216 

5.802 

3 974.000 

2 101,400 

3 974,000 

87 428.000 

491,000 

491,000 

10602,000 

159.000 

159,000 

3 498,000 

491,000 

491,000 

10 602,000 

159,000 

0,98 

1.22 

4,02 

0,10 

0,88 

1,01 

4.10 

0,75 

1,26 

4.60 

0,49 

0,55 

0.20 

6,32 

0,39 

1,21 

5,75 

1,44 

0,21 

16,09 

1,76 

0.80 

36.78 

2.24 

2,53 

11,40 

2,70 

0,32 

57,36 
_,,, -

Cena celkom 

9 

136 684,30 

136 684,30 

50 616,96 

7 581,26 

18 675,84 

23 386.24 

773.60 
--· 42 691,11 

4 424,99 

5 078,68 

15 858,80 

5 602,00 

9 747,36 

1 779,28 
-·--7 581,28 

7 561,26 

35 792,69 

2 769,87 

24 173,45 

8 849,37 

2,26 

2,26 

123 221,93 

123 221,93 

97 074,72 

4 808,54 

12 063,05 

5 722,56 

18 359,68 

7 900,19 

873,98 

6641,60 

5 848,02 

356,16 

8 849,94 

5 597,40 

1 325.70 

3 456,64 

9120,24 

Nová cena 
~notkoir.l 

10 

1,10 

1,37 

4.51 

0.11 

0,99 

1,13 

4,60 

0,84 

1.41 

4,95 

o.ss! 

0,62 

0.22 

7,09 

0.44] 

1.36 

6,45 

1.62 

0,24 

16.05 

2,00 

0.90 

41,27 

2.51 

2.64 

12,79 

3.03 

0.36 

64.36 

STRABAG 

Nová cena celkOm 

11 

152720,55 

152 720,55 

56 794,00 

6509,60 

21 196,64 

26 236,80 

850,96 

47 773,67 

4 978.12 

5 682.09 

17 792,80 

6 496.24 

10 907,76 

1 914,66 

8 509,60 

8 509,601 

39 640,73 

3122,40 

26590.80 

9 927.53 

2,55 

2,551 

138 689,26 

138 689,26 

109 351,08 

5404,64 

13 554,03 

6 437,68 

20 982,72 

8 662,55 

982.00 

9 721.80 

6561,93 

399,09 

9934,32 

6 279,89 

1 487,73 

3 688,72 

10 233.24 

16 036,25 

16 036,25 
6177,04 

928,32 

2 320,80 

2 850,56 

77,36 

5 082.56 

553,13 

603,41 

1 934,00 

696,24 

1160.40 

135,36 

928,32 

928,32] 

3 848,04 

352.53 

2 417,35 

1 076.16 

0,29 

0,291 

15 467,33 

15 467.33 

12 276,36 

596,10 

1470,98 

715,32 

2 622,84 

962,36 

106.02 

1 080.20 

713,91 

42.93 

1 084,38 

682.49 

162,03 

432,08 

1113.00 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

7,60% 

12.20%] 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20%1 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

tabuľka U , kód 41.11.20; 2.q+3.q.+4.q./2022 
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ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
easľ: 

Zlepšenie cyklistickej infra!truktú,y v TSK • Casrs: úsek Ladce. Púchov 
Casr 5: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenciansky samosprávny kraj 
Zl,otovuer: STRABAG s.r.o. 
D~tum: 28.03.2023 

P.c. ,v KCN 1 Kôdpolofky Popis 

1 2 3 1 4 5 

30 l 162601413R.S Vodorovné premiestnenie pňov nad 400 mm do 3000 m 

31 1162601423R.S Pri piatok za každých d'alších 1 OOO m premíest.,pňos nad 400 mm po spevnenej 
ceste 
Ostatné kon~trukcle a prace-bllranie 

32 !979089112R.S !Poplatok za uloženie drevne; hmói)í 

33 289971211.S 

34 6931100005R 

35 28997141R.S 

36 564851111.S 

37 564851111R.S 

38 998222011.S 

39 767911100 

40 76791110R 

41 122202205.S 

42 122202209.S 

43 132201102.S 

44 132201109.S 

45 162301142.S 

46 171201203.S 

47 162501142.S 

48 162501143.S 

49 171101105.S 

so 171201203.S 

51 171209002.S 

52 161101102.S 

53 113152420.S 

54 113152630.S 

55 113107243.S 

_..,- 113307231 .s .. -

SO 050·00 Uprava plôch pre zariadenie staveniska 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie 

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 ; 5, širt<y od O do 3 
m 

Geotexmia separačné, mtraá'lá, spevňovacia 

Geomreza pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky 

Komunlkácle 
Podklad zo ~trkodcviny 0-63 s rozpreslretlm a zhutnenim, po zhutnenl hr. 150 mm 

Podklad zo šlrkodrviny 0.32 s rozprestretim a zhutnením, po zhutneni hr. 1SO mm 

Presun hmélt HSV 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) 
akejkoľvek dÍžky objel<tu 

Práce a clo<lavk.yPSV 
Konitrukcl& doplnkové kovová 

Dočasné oplotenie 

Osadenie unimobuniek 

50101.1 Cyklistická komunikácia 

f:Jráce a dodávky HS\/ 

Zemné práce 

Odkopávka a prekopávka nezapal:ená pre cesty, v hornine 3 nad 30 OOO m3 

Odkopávky a prekopávky nezapal:ené prs cesty, Priplatol< za lepivosf horniny 3 

Výkop ryhy do šírky eoo mm v hom.3 nad 100 m3 

Príplatok k cene za lepívosf pri hll>eni rýh širky do 600 mm zapažených i 
nezapatených s urovnaním dna v hornine 3 
Vodorovné premiestnenie výt<opku po spevnenej ceste z horniny lr.1-4. nad 1000 do 
10000 m3 na V2dialenost' do 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny lr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosr do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie vjkopku po spevnenej ceste z horniny lr. 1 -4, nad 1000 do 
10000 m3, pr1platok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podla 
Proclor„Slandard 
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 

Poplatok za skladovanie • zemina a kamenivo (17 05) oslalné 

uprava p1:!ne v zarezoco v nom1ne 1-4 so Zllutnenim 

Zemné práce· búracie práce 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pNh š. 
cet 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0.102 t 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1 OOO do 10000 m2, pruh 
s. cez 1 mdo 2 m, hr 50mm 0,127 t 
Odstránenie krytu as1allového v ploche nad 200 m2. hr. nad 100 do 150 mm, -
0.316001 
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm • .0.225001 

MJ 

8 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

ks 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Mno;utvo Cena 
celkom ... · -18dnotková 

7 8 

159,000 1,78 

3498,000 1,10 

848,660! 30.81] 

2 950,000 1,03 

3 009,000 1,12 

2 950,000 1,55 

2 950.000 3.92 

2 950,000 4,37 

1 659,5401 0,391 

565,000 32,85 

20.000 91,96 

31190,800 3,60 

9 357.240 0,13 

3 465,000 9,77 

1 039,500 0,39 

3 868,000 0,88 

3 86a,OOO 0,72 

e 161.aoo 1.32 

135 691,600 0,29 

24 620.000 4,10 

6167,800 0,72 

9 868.480 4,02 

34 167,000 0,51 

687.000 1.37 

3 204,000 1,57 

17 505,000 2,73 

17 505.000 6.31 

·-

Cena celkom 

.. 9 

2B3.02 

3847.80 

26147,21 

26147,21] 

56 483,25 

36 083,80 

10 981,08 

3 038.50 

3 370,08 

4 572,50 

24 455,50 
11 564,00 

12 891,50 

647,22 
647,22 

20 399,45 

20 399,45 

18 560.25 

1 839,20 

3 682 65B,66 

3 643 ~93,13 

363 932,12 

112 266,88 

1 216,44 

33 853,05 

405,41 

3403,84 

2 764,96 

e 141,50 

39 350.56 

100 942,00 

4440,82 

39 671,29 

17 435.37 

202 476,52 

1215,19 

5 030,28 

47 786,65 

110 456,55 

34.s1I 

1.16 

1,28 

1,74 

4,40 

4,90 

0.441 

36.86 

103,18 

4,04 

0,15 

10,96 

0,44 

0.99 

0.81 

1.48 

0,33 

4,60 

0,81 

4,51 

0,57 

1,54 

1,76 

3.06 

7.08 

STRABAG 

Nová cena celkom 

11 

318,00 

4 302,54 

29 338,18 

29 338,18] 

63 461,22 

40 571,72 

12 40ti,5Z 

3 422.00 

3851.52 

5133.00 

27 435,00 

12 980,00 

14 455,00 

730,20 

730,201 

22 889,50 

22 889,50 

20 825.90 

2063,60 

4148 961,59 

4487,92 

1 425,44 

363,50 

481,44 

560,50 

2 979,50 

1416,00 

1 563.50 

82,98 

82,981 

2 490,05 

2 490,05 

2 265,65 

224.40 

466 302,93 

4105 571,10 461 577,97 

408 958,52 45 026,40 

126010,83 13 723,95 

1 403,59 187,15 

37976,40 4123.35 

457,38 51,97 

3 829,32 425.48 

3133,08 348,12 

9128,34 986.84 

44 778.23 5 427.67 

113 252.00 12 310,00 

4 995,92 555.10 

44 506.84 4 835.55 

19 466,59 2 051,22 

227 042,87 24 566,35 

1385,98 150,79 

5639,04 608,76 

53 565.30 5 776,65 

123 935.40 13 476,85 

12.20%] 

12,20% 

14,00% 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20%1 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 
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ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt 
t„ť: 

JKSO: 

Zlepšenie cyklistickej infraštrukt,:,Y v TSK. časr S: úsek Ladce • Púchov 
časľ S: úsek Ladce • Púchov 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zllotoviter: STRABAG s.r.o. 
Dätum: 28.03.2023 

1 P.Č. 1 TV KCN Kód polo~ Popis 

1 1 1 2 3 4 

1 57 1 113307222,S 

58 121101113.S 

59 162301142.$ 

60 171201203.S 

61 167102102.S 

62 181301112.S 

63 183405211.S 

64 005720001400.S 

65 211561111.S 

66 211971121.S 

67 693110004500.S 

68 269971211.S 

69 6931100005R 

70 28997141R.S 

71 31732111R 

72 46551315R 

73 564861111 R.S 

74 569731111.R 

75 569731111.S 

76 "77134331.S 

77 573211106.S 

78 573231107.R 

79 577134251.S 

80 577134251.S 

B1 573231107.R 

82 564871111.S 

83 567 t 23114.S 

84 573111114.R ~- 565161211 .$ ,,. 

5 

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameolva hrubého drveného, hr.100 
do 200 mm, -0.23500l 

Zemné prácé~. terénne úpravy 

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zlotením na vzdialenosť do 100 ma 
do 10000 m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na v,diatenosľ do 1000 m 
Uloienie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2. hr.do 150 mm 

Výsev trávniku hydroosevom na ornicu 

Osivá tr.Iv· semená par1<ovej zmesi 

Zakladanie 

VYplň odvodriovacietio rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným 

Zhotov. opláš1. výplne z geotext. v ryhe alebo v zárete pri rozvinutej iir1<e oplášt. od 
Odo2,5m 
Geotexlilla polypropylénová nelkaná 300 glm2 

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od O do 3 
m 

Geotextília sepetačná, fillraémi, spevt.ovacla 

Geomreža pre stabili<áciu podkladu vrátane dodávky 

Zvislé a kompletné konltrukcie 

Vysprávka ríms mostovýcti 

Vodorovné konštrukcie 

Olaiba.švahu z upraveného lomového kameňa fr. 250-450, do lôžka C 25130 
hr.200mm 

Komunikácie 

Podklad zo štrkodNiny s rozprestretím a zhutnenlm. po zhutneni hr. 400 mrn-
yYmena podložia 
Spevnenie krajníc s rozpr. a zh•lnením, kamenivom drveným 0-32 hr. 100 mm 

Spevneníe krajníc alebO komun. pre pešich s rozpr. a zhutnenim, kamenivom 
drveným hr. 100 mm 

Komunlkiície • ..,-ii,Teste frézovania 50mm 

Asfaltový betón vfStva obrusná alebo lož.ná AC 16 v pruhu š. clo 3 m z. n~modifik.. 
asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 40 mm 

Postrek asraltový sp(ljovací bez posypu kamenivom z asraltu cestného v množstve 
0,50kg/m2 

Postrek asfaltový sp-Ojovací z modifikovanej asi. emulzie v mnoistve 0,50 kg/m2 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu lr. 1, po 
zhulneni hr. 40 mm 

Komunikácie· v mieste frézovania 40mm 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifok. asfaltu tr. 1, po 
zhutnení hr. 40 mm 
Postrek asfaltový' spojovaci z modifikovanej asf. emul2ie v množstve 0,50 kg/m2 

Komunlkätle • novä vo4ovka 

Podklad zo ó1r1<odrvíny s rozprestrelim a zhutnením, po zhulnenl hr. 250 mm 

Podklad z kameniva s.tmeleného cementom. s rozprestrenm a 2hutnenfm CBGM C 
516. po zhutnení hr. 150 mm 
Spojovací po•trek z asfaltu v množstve 2,00 kg/m2 

Podklad z asfaltového betónu AC 22 Ps rozpre•trelim a zhulnenim v pruhu š. do 3 
m, po zhutneni hr. 80 mm 

MJ 
Mnozstvo 

celkom 
6 7 

m2 17 505.000 

m3 4 330,000 

m3 1 033,150 

m3 1 033,150 

m3 3 296.850 

m2 21 979,000 

m2 21 979,000 

kg 1 098,950 

m3 3 465,000 

m2 21 350.000 

m2 21 777,000 

m2 34187,000 

m2 34 870,740 

m2 34 187,000 

m2 92,000 

m2 1 860.000 

m2 34187,000 

m2 526,500 

m2 10975,000 

m2 3 204,000 

m2 3 204,000 

m2 3 204,000 

m2 3 204,000 

m2 887,000 

m2 887,000 

m2 34 187,000 

m2 33 750,000 

m2 33 750,000 

m2 33 750.000 

STRABAG 

Cena 
Cena ·celkom 

1 lednolkovä: 

8 . · .. 9 1 

2,17 37 985,851 

65 984,27 

12,20%1 

1,69 7 317,70 1,90 8 227,00 909,30 12,20% 

0,88 909.17 0,99 1 022,82 113.65 12.20% 

0,72 743,87 o.a, 836,85 92,98 12,20% 
1,56 5143.09 1,75 5 769,49 626,40 12.20% 
0.75 16 484.25 0,84 18 462,36 1 978.11 12.20% 
1,38 30 331.02 1,55 34 067,45 3 736,43 12,20% 
4.60 5055,17 4.95 5 439,80 384.63 7,60% tabuľka č.9, položka 1 

--· ---321 324,79 361 987,65 40 662,86 

30.98 107 345.70 34,76 120 443.40 13 097.70 12,20% 

1,03 21 990,50 1,16 24 766.00 2 775,50 12.20% 

1.12 24 390.24 1,28 27874,56 3 484,32 14,00% tabull<a č.9, poklzl<a 16 
1.03 35 212,61 1,16 39656,92 4 444.31 12,20% 

1.12 39055,23 1.28 44634,55 5579,32 14,0Q'l{, tabulka č.9, položka 18 

2.73 93330,51 3.06 104 612,22 11281,71 12.20% 

4 335,96 4 864,96 529,00 

47.13 4 335,96 

&9 Jo,;so 
52,88] 4 864.961 529.ooI 

77766,60 8463,00 

12.20%) 

69303,60 37,26 

313 613,30 

41,811 11 766:eoJ íf463.00I 

351844,87 38 231,57 

12.20%1 

7,71 263581.77 8,65 295 717,55 32 1l5,78 12,W% 

4,35 2 290.28 4,88 2 569.32 279.04 12.20% 

4,35 47 741.25 4,88 53558,00 5816,75 12.20% 

61196,40 68 661,72 7 465,32 
7,97 25 535,86 6,94 26 643,/6 310/,88 12,20% 

0,41 1 313,64 0,46 1 473,64 160.20 12,20% 

0.43 1 377,72 0,48 1 537,92 160,20 12,20% 

10.29 32 969,16 11,55 37 006,20 4 037.04 12.20% 

9 508,64 - ---
10 670,61 1161,97 

10,29 9127.23 11,55 10 244,85 1117.62 12,20% 

0,43 381,41 0.48 425,76 44,35 12,20% 

1430 255.74 1604 724,75 174 469,01 

6.02 205 805,74 6,75 230 762,25 24 956,51 12,20% 
9,16 309150,00 10,28 346 950,00 37 800.00 12.20% 

1,06 35 775,00 1,19 40 162,50 4 387,50 12,20% 

15,34 517 725.00 17.21 580837.50 63112,50 12,20% 
• 3/21 • 



ROZPOČET 
Siavba: 
Objekt: 

Zlepseni• cyklisUcxej infraštniktúry v TSK - časť 5: úsek Lade& - Púchov 
časť 5: úsek Ladce - Púchov 

ČHť: 
JKSO: 

Obfednávatef: Trenčiansky samosprávny kraj 

Zllotoviter: STRABAG s.r.o. 
Oátum: 26.03.2023 

P.Ô. 1V KCN Kód položky Popis 

1 2 3 4 5 1 
86 573231107.R Postrek asfaltový spojovací z modifikovanej asi. emulzie v množstve 0,50 kglm2 

87 577134251.S Asfaltový bet6n vrstve obrusná AC 11 O v pruhu&. do 3 m z modifik. asfaltu tr. l, po 
zhutnení hr. 40 mm 

Ostatné konštrukcie a priee-búranie 

86 911131111R Montáž a <lodávka 0<:elového rúrového zábradlia 040, s náterom , pätkami, 
dvojradové 

89 911131112R l,.prava - navýšenie oceľového zábradlia výšky 300m rúra 040 

90 91133231R Plastové zvodidlo mobilné 

91 911332322.R Osadenie a montäz. cestného zvodidla oceľového H1 50 zabaranenim sUpíkov 

92 553550000400.S Zvodidlo cestné jednoslfanné oceľové, vzdialenosť 1Upikov 2,0 m, uroveň zaehytenia 
H1. komplet 

93 914001111 Osadenie a montáž. cestnej zvisfej dopravnej značky na sttpik, stlp, konzolu alebo 
objekt 

94 40447780 pozínk.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, 161ia RA 1 

95 4044777000 Slf pik Zn, reo mm 

96 914812.1 Dočasné dopravné značenie 

97 915711312.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar preru~ovaný'ch šírky 
125 mm biela retroreflesná 

98 915711422.$ Vodorovné dopravné značenie striekané fart>ou vo<llacieh tiar súvislýeh šírky 250 
mm žltá retroretlexná 

99 91571514R Varovný a slgnálný pás polymérový lepený na asfalt 

100 915721211.S Vodorovné dopravné znaCenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šipky, 
symboly a pod„ biela základná 

101 915791111.S Predz.naéeníe pre značenie striekané farbou z náterový-ch hm6t deliace čiary, 
vodiace prúžky 

102 915791112.S Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou ate'bo vykonávané z 
náterových hmôt 

103 915910001.R Farebný zelený povrch cyklochodníka pre podklad asfaltový 

104 917062112.S Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z bet6nu prosteho !r. C 
16120 s bočnou oporou 

105 59217000380R Obrubník cestný bez skos, lxšxv 1000x150x2SO mm, prirodný 

108 91953555R Priepust ON 600 dlzky 6m vrátane ru,y, čiel, základov, zábradlí, dláždných vyústení 
z kameJia a podkladtJ pre l'Llru priepu$tU. 

107 91953555R1 Priepust ON 1000 dlžky 16m (dve rú,y vedra seba) vrátane nl,y, čiel, základov, 
zál>radli. dláždnyeh vytísteni z kamel\a a podkladu pre rúru priepus!u. 

108 91953555R2 Rekonštrukcia priepustu obnova ciel a poškodenýeh častí 

109 919726511R Tesnenie dilatačnýeh škár zálievkou asfaltovou 

110 919735114.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do 200 mm 

111 979082213.S Vodorovná doprava sutiny so zloi:enlm a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

112 979082219.S Priplatok k cene za kazdý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

113 979069012.S Poplatok za ,skladovanie - betón. lehty. tllaidice (17 01) c~latné 

114 979089212.S Poplatok za skladovanie - bflúmenové zmesi, uholný decht. dechtové wobky (17 03 
), ostatné 

Presun hmôt HSV 

115 1 1 1998225111 .s lPresun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom aSfalt6výľ1'1 äi8Jkóľv8k 
d[žky objektu 

Prác& a dodávky PSV 
Konltrukcle doplnkové kovové 

t11eJ 167995108R j Montáž a do<lávka zábrany proti padaniu veci pre MOST 01-151 v,álan& kotvenia 1 

MJ 
Množstvo 
eefkom 

6 .1 7 1 

m2 33 750.000 

m2 33 750,000 

m 1 015,000 

m 92,000 

m 88,000 

m 350.000 

m 350,000 

ks 81,000 

ks 81,000 

ks 81,000 

ks 750.000 

m 11 085.000 

m 350.000 

m2 104,000 

m2 825.000 

m 11 435,000 

m2 825,000 

m2 500.000 

m 22 680,000 

ks 22 906,800 

k$ 6.000 

ks 2,000 

ks 1.000 

m 1285,000 

m 350.000 

t 14 081.260 

t 337 950,240 

t 8 052,300 

t 6 028,962 

t 65 315,540 

kg i 588.BOOI 

Cena 
Cena celkom í@dnotkovä 

Nová cena 
Jednotková 

a 9 10 

0,43 14 512,50 0,48 

10.29 347 287,50 11 ,55 

717151,59 -·· -
112,65 114 339.75 126.39 

112,65 10363,80 126,39 

68.82 6 056,16 77.22 

10.35 3 622,50 11,61 

41,38 14 483.00 49,66 

47,13 3 817.53 52,88 

45,98 3 724,38 45,98 

30,46 2 467.26 30,46 

9,29 6 967,50 10,42 

0,80 8 868,00 0.90 

2,07 724,50 2,32 

101,16 10 520,64 113.50 

7,47 6162,75 8.38 

0,11 1 257,85 0.12 

0 ,57 470.25 0,64 

11.50 5 750,00 12,90 

13,22 299 829.60 14.83 

4,91 112 472.39 6,18 

5171.97 31 031,82 5 802,95 

7 893.52 15 787,04 8 856,53 

459.81 459,81 515.91 

2,94 3 777,90 3.30 

5,99 2 096,50 6,72 

3.45 48 580,35 3.87 

0,01 3 379,50 0.01 

O,O t 60,02 0,01 

O.O, 60.29 0,01 

-·-· 84 910,20 

1,30 B4 910,20 1.461 

23 578,53 
23 578,53 

6.871 4 045,08 7,711 

STRABAG 

Nová cena celkom Rozdiel • -' 
Indexácia v 

% 
11 12 1 ·: 13 1 

16 200,00 1 687,50 12.20% 

389 812.50 42 525,00 12.20% 

819 862,09 102 710.50 

128285,85 13 946,10 12,20% 

11 627,68 1 264,08 12.20% 
6 795.36 739.20 12,20% 

4 063.50 441,00 12.20% 

17 381,00 2 898,00 20.00% 

4 203,28 465.75 12.20% 

3 724,38 o.oo 0.00% 

2 467,26 o.oo 0.00% 

7 815.00 64'/,50 12,20% 

9 976,50 1108,50 12,20% 

812.00 87,50 12.20% 

11 804,00 1 283,36 12,20% 

6 913.50 750,75 12,20% 

1 372,20 114.35 12,20% 

528,00 57,75 12,20% 

6450,00 700,00 12.20% 

336 344,40 36 514,80 12,20% 

141 564.02 29 091,63 25.80% 
34 817,70 3 785,88 12.20% 

17713,06 1 926,02 12,20% 

515,91 56,10 12.20% 

4 240,50 462,60 12,20% 

2 352,00 255.50 12,20% 

54 494,48 5914,13 12,20% 

3 379.50 0,00 12,20% 

80,52 0 ,00 12,20% 

60,29 0,00 12.20% 

95 360,69 10 450,49 

95 360.691 1()450,491 12,20%1 

26 461,49 2 882,96 

26 461,49 2 882,96 

4 539.651 494.59 1 12,20%1 

tabuľka č.9, po laika 1 Sil 

tabulka e.9, položka 182 

1aburka e.9, položka 182 

1aburka č.9, položl<a 142 



ROZPOČET 
St1vba: 
Otjekt: 

Zlepšenie cyklistickej inírai!luktúry v TSK • časrs: úsek Ladce· Púchov 
časr 5: úsek Ladce - Púchov 

Casľ: 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviter: STRABAG s.r.o. 

D.lt1Jm: 28.03.2023 

P.Č. lV KCN Kód položky 

1 2 3 4 

117 767995108R 1 

118 767995108R2 

119 767995108R3 

120 12100100 

121 122202203.S 

122 122202209.S 

123 162501122.S 

124 162501123.S 

125 171101105.S 

126 171201202.S 

127 171209002.S 

126 181101102.S 

129 113107243.S 

130 113307222.S 

131 113307231.S 

132 121101112.S 

133 162301122.S 

134 171201202.S 

135 162501102.S 

136 162501105.S 

137 171201201.S 

138 171209002.S 

139 167101102.S 

140 181301112.S 

141 183405211.S 

142 005720001400.S 

143 131201102.S 

144 174101002.S 

145 167101101.S 

,...-,45 -.., 161301112.S 

Popis 

5 1 

Montäi a dodávka zäbrany proti padaniu vecí pre MOST 1/49 - 061 vralane kotvenia 

Montáž a dodávka zábrany proti padaniu veci pre MOST R6 - 001 vrátane kotvenia 

Montáž a dodávka ,äbrany proti padaniu veci pre MOST R6 - 001 vrá1ane kotvenia 

Práce a dodávky M 

Elek1romontUe 

Ichrani~y na exist siete 

SO 101.2 Cyklistická komunikácia 

Präce a dodávky HSV 
Zemné práce 

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 od 1000 do 10000m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosr hominy 3 

Vodorovné premies'11enie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4. nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosr do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ce,te z hominy tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3. priplatok k cene za každých cfalšich a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny do näsypu sudržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podla 
Proctor-Slandard 
Uloženie sypaniny na skládky ned 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osta'11é 

Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnenlm 

Zemné práce - búracie práce 
Odstránenie ksytu asfaltové.ho v pto,che nad 200 m2. hr. nad 100 do 150 mm. -

0.316001 
Odstránenie podklad, v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 
do 200 mm, -0,235001 
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vr.;tvy do 150 
mm, -0.225001 

-zemné práce „ terénne úpravy 

Odstraneníe ornica s premíestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť dô 100 ma 
do 1000m3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cesie z hominy tr.1-4. nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Vodorovné premlesmenie výkopku po spevnenej ee1te z hominy tr.1-4. do 100 m3 
na vzdialenost do 30JO m 

Vodorovné premiest,enle výkopku po spevnenej ceste z homlny tr.1-4. do 100 m3, 
priplatok k cene za každých cfalšich a ,ačatých 1000 m 
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie· zemina a kamenivo (17 05) ostal/lé 

Nakladanie neuľahnuléhovýkopku z homin tr.1-4 nad 100do 1000 m3 

Roq>rC$tretie omíce v rovine, plocha ned 500 m2, hr.do 150 mm 

Výsev trávniku hydroosevom na ornicu 

Osivá tr.Iv· semená parkovej zmesi 

Zemné práce· gabion.múr 

Výkop nezapaženejjamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3 

Zásyp sypaninou so zhutnenim jám. Sachiet. týh, zérezov alebo okolo objektov nad 
100 do 1000 m3 
Nakladanie neutahnulého vjkopku z homin lr.1-4 do 100 m3 

Rozprestretie omice v rovine. plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm 

MJ 

6 1 

kg 

kg 

kg 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 
m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1 

m3 

m2 

m2 

kg 

m3 

m3 

m3 

m2 

Množstvo cena ·1 
celkom . le<lootl<ovt 

7 1 8 1 

1476.300 6,87 

652,700 6,67 

714,300 6,67 

300.oooI 50.29] 

2 944.000 3.56 

863,200 0,13 

214.000 1,32 

4 708,000 0,29 

2 730.000 4.10 

214,000 0,72 

342.400 4,02 

3 585,000 0.51 

27W,000 2.03 

2 750,000 1.48 

2 750,000 5,92 

690.000 1,69 

127,250 0,88 

127.250 0.72 

60,400 1.32 

1 326,600 0,29 

60,400 0,72 

96,640 4,02 

502,350 1.56 

3340.000 0.76 

3349.000 1.38 

167.450 4.60 

604.600 7.52 

807.400 4.92 

97,050 1,56 

647.000 0.75 
-5/21-

Cena ·celkom _. 

9 .· 1 

10 142,18 

4 464,05 

4 907,24 

15 087,00 

15 087,00 

15 oa1.00J 

824 446,22 

822434,62 

26 795,14 

10 460.64 

114.62 

282,48 

1 365.32 

11193,00 

154,08 

1 376,45 

1 826.35 

25 932,50 

~ 582,50 

4 070.00 

16 280,00 

10 9S4,07 

1166.10 

111,96 

91.62 

79,73 

385,35 

43,49 

388.49 

783,67 

2 511,75 

4 621,62 

770,27 

11 442.41 

6 052.10 

3972.41 

151.40 

485.25 

Nové cena 
· · lednotková 

1 10 1 

7.71 

7.71 

7,71 

56,43! 

3.99 

0.15 

1,48 

0,33 

4,60 

0.81 

4,51 

0,57 

2,20 

1,66 

6.64 

1.90 

0,99 

0,61 

1.46 

0.33 

0,81 

4,51 

1.75 
0,84 

1,55 

4,95 

8,44 

5,52 

1,75 

0,84 

STRABAG 

Nová cena celkom Rozdiel 
Indexácia v 
ď '% ď 

11 1 12 13 1 

11 382,27 1 240,09 12,20% 

5 032.32 546,27 12.20% 

5 507,25 600,01 12.20% 

16 929,00 1 842,00 

16 929,00 1 842,00 

16 929.001 1 642.001 12,20%1 

926 789,76 102 343,54 

924 532,56 102 097,94 
30 068,41 3 273,27 

11 746,56 1 265,92 12,20% 

132,46 17,66 12.20% 

316,72 34,24 12.20% 

1 553,64 186,32 12,20% 

12 558,00 1 365,00 12.20% 

173.34 19.26 12.20% 

1 544,22 167.77 12.20% 

2 043.45 215.10 12.20% 

29095,00 3162,50 

6270,00 667.50 12,20% 

4 565,00 495,00 12,20% 

16 260,00 1 980.00 12,20% 

12 264,81 1 310.74 

1 311.00 144.90 12,20% 

125,96 14,00 12,20% 

103,07 11.45 12.20% 

69,39 9.66 12,20% 

436,50 53,15 12.20% 

46,92 5.43 12,20% 

435,65 47,36 12,20% 

879.11 95.44 12.20% 

2 813,16 301 ,41 12,20% 

5190,95 569,33 12,20% 

826,88 56,61 7,60% 1abulka č.9, polotka 1 

12 837,42 1 39S,01 

6 792,51 740.4 1 12,20% 

4 456,85 484,44 12,20% 

169.84 18.44 12,20% 

543.46 58.23 12.20% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Zlepšenie cyl<listickej infraširuktúry v TSK - éasf 5: úsek Ladce - Púchov 
Časť 5: úsek Ladce - Púchov 

Cast': 
JKSO: 

Objednávate!: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviter: STRABAG s.r.o. 

Dátum: 28.03.2023 

1 Pé. 1 TV KCN Kód položky Popis 

1 1 I 2 3 4 5 

1 147 1 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu 

1 148 1 005720001400.S Osivá tráv· semená parkovej zmesi 

Za kla danie 

149 289971211.S ZhotoveniG vrstvy z. geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 ; 5 , šírky od o do 3 
m 

150 6931100005R Geotextília separaéná, filtračná, spevňovacia 

151 28997141R.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky 

Zvislé a kompletne konitrukcie 

152 327210170R Montáž a dodávka gabiónových košov, prefablikovaný zváraný výstužný blok 
2x0.5x0.5m 

153 327210170R1 Montáž a dodávka gabiónových košov, prefebrikovany drôtený \')'stuž.ný blok s 
drôteným čelom 2x1x0,8 m 

154 327210170R2 Montáž a dodávka gabiónových košov, prefabrikovaný drôtený výstu!ný blok 
2,o.sxo,5m 

155 327210200.R Kamenná výplň blokov 

158 348171211.S Osadzovanie a dodávka >ábradlla výšky 1,3 ml dvojmadlove 

157 275313711.S Betón základových patiek. prostý tr. C 25/30 - zábradl!e 

Komunlkáclé 

158 564861111R.S Podklad zo štr1<.odrviny s rozprestreUm a zhulnenim, po Vlutnení hr. 400 mm -
výmena podložia 

159 569731111.S Spevnenie krajníc alebo komun, pre peších s rozpr. a zhutnenim, kamenivom 
drveným hr. 100 mm 

KonlUOlk8:c1e - nOv-i ·vozovka 

160 564871111.S Podklad ,o šlrl<odrviny s rozprestretim a zhulnenim. po zhutneni hr. 250 mm 

161 567123114.S Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnenlm CBGM C 
516, po zhu1neni ht. 150 mm 

162 565161211.S Podklad z asfartov-ého betónu AC 22 P s rozprestretlm a zhutnenim v pruhu š. do 3 
m, po zhutnení hr. 80 mm 

163 573111114.R.1 Spojovacl pos1rek z asfaltu v množstve 2,00 kg/m2 

164 573231107 .R Postrek asfaltový spcjovaci z modifikovanej asf. emulzie Y množstve 0,50 kglm2 

165 577134251.S Aslallový betón vrstva obrusnáAC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po 
zhutneni hr. 40 mm 

Ost•tné konltrukci• a prke-bú rania 

166 1111131111R Monláž a dodávka oeelového rúrového zábradlia D40, s náterom, pät!<aml, 
dvojradové 

167 914001111 Osadenie a montáž t:e$lnej zvislej dopravnej značky na sllpik, SiíP. konzolu alebo 
oblek! 

168 40447780 pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA 1 

169 4044777000 Sllpik Zn, 160 mm 

170 914812.1 Dočasné dopravné značenie 

t71 915711312.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šlrky 
125 mm biela retrorenexná 

172 915711422.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šlrky 250 
mm žltá retrorenexné 

173 91571514R Varovný a signálný pás polymérový lepený na asfalt 

174 915721211 .s Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šipky, 
symboly a pod., b!ela základná 

175 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, 
vodiace prúžky 

176 915791112.S Predznačenie pre vodorovné značenie s1rtekané farbou ale~o vyl<onévané z 
náterových hmôt 

177 915910001.R Farebný zelený povrch cyklochodnlka pre podklad asfaltový 

178 917862 112.S Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
..- ... 16/20 s bočnou opol't:lu 

1 MJ .1 Množstvo I Cena 1 
· . . c.lkom .- lednctkovi Cena celkom 1 

1 6 1 7 1 8 1 9 1 

1 m2 1 647,0001 1,151 744,051 

1 kg 1 32,3501 1,151 37.201 

25055,96 

m2 6418.000 1,03 6610,54 

rn2 6546,360 1,12 7331,92 

m2 7 170,000 1,55 11113,50 

351 419,49 

ks 326.000 148.29 48 342.54 

l<s 322,000 383,94 123 628,68 

ks 307,000 177.03 54 348.21 

m3 894.000 56,33 50 359.02 

m 647,000 112.65 72 884,55 

m3 19.000 97.71 1 856,49 

30 598,35 

m2 3 565.000 7,71 27 640,35 

m2 680,000 4,35 2 958,00 

137 423,74 

m2 3 585.000 6.02 21581,70 

m2 3193,000 9,16 29 247.88 

m2 3193,000 15,34 48 980,62 

m2 3193,000 1,06 3 384,58 

m2 3193,000 0,43 1 372,99 

m2 3193.000 10,29 32 855,97 

189 268,39 

m 680.000 112,65 76 602.00 

l<s 2,000 47,13 94,26 

ks 2,000 45,98 91,96 

ks 2,000 30,46 60,92 

l<s 80,000 11,41 912,80 

m 680,000 0,80 544,00 

m 40,000 2,07 82,80 

m2 303,000 101.16 30 651,48 

m2 51,000 7,47 380,97 

m 720.000 0.11 79,20 

m2 51,000 0,57 29.07 

m2 100.000 \1,50 1150,00 

m 2 720.000 13,22 35 959,40 

STRABAG 

ledootková -1 Nová cena celkom Rozdiel 

10 1 11 12 

834,63 90.581 

40,11 2,911 

28 300,02 3 244,06 

1,16 7 444,88 834,34 12,20% 

1,28 8 379,34 1 047,42 14,00% 

1.74 12 475.80 1 362,30 12.20% 

394 288,55 42 869,06 

166.38 54 239.88 5 897,34 12,20% 

430,78 138 711,16 15 082,48 12,20"1', 

198.63 60 979.41 6 631,20 12.20% 

63,20 56500.80 6141,78 12,20% 

126,39 81 774,33 8 889,78 12,20% 

109,63 2 OA2,97 226,4A 12,20% 

34 32M5 3 730,30 

8,65 31 010,25 3 369.90 12,20% 

4,88 3 318,40 360,40 12,20% 

154185,78 16 762,04 

6,75 24 198,75 2 617,05 12,20% 

10,28 32 824,04 3576,16 12,20% 

17.21 54 951.53 5970,91 U.20% 

1.19 3 799,67 415,09 12,20% 

0,48 1 532.64 159.65 12.20% 

11,55 36 879,15 4 023,18 12,20% 

213 952,32 24 683,93 

126,39 85945,20 9 343,20 12,20% 

52.88 105.78 11,50 12,20% 

45,98 91,96 o.oa 0.00% 

30,46 60.92 o.oo 0.00% 

12.80 1 024,00 111.20 12,20% 

0,90 612,00 69.00 12.20% 

2.32 92.80 10,00 12,20% 

113,50 34 390,50 3 739,02 12,20% 

8,39 427.38 46.41 12.20% 

0,12 86,40 7,20 12,20% 

0,64 32.64 3 ,57 12,20% 

12,90 1 290,00 140.00 12,20% 

14,83 40 337,60 4 379.20 12.20% 

tabull<a č.9, po!oika 16 

tabulka t ,9, položka 182 

tabuľka t .9, položka 182 



ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 
c!asr: 

Zlepšenie cyklisticl<ej infraštruktúry v TSK • časť 5: úsek Ladce· Púchov 
Casr 5: úsek Ladee • Púchov 

JKSO: 

Objednávate!: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.Č. TV KCN K6dpoložky 

1 2 3 4 

179 59217000080R 

180 919726511 R.1 

181 919735114.S 

182 979082213.S 

183 979082219.S 

184 979089012.S 

185 979089212.S 

186 998225111.S 

187 ]2100100 

186 ]10340 

189 122202202.S 

190 122202209.S 

191 162501102.S 

192 162501105.S 

193 171101105.S 

194 111201201.S 

105 171209002.S 

196 181101102.S 

197 182101101.S 

198 121101112.s 

199 162501102.S 

200 162501105.S 

201 171201201.S 

202 171209002.S 

203 167101101.S 

204 181301112.S 

205 183405211.S 

206 005720001400.S 

Popis 

5 

Obrubník cestný bez skos, ldxv 1000,1sox2so mm, prírodný 

Tesnenie difatačných Skár záJievkou asfaltovou 
Rezanie e•istujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do 200 mm 

VodorovnA doprava sutiny so zloženim a hrubYm urovnanim na vzdlalenosť do 1 km 

Priplatok k cene za každý další aj ,ačatý 1 km na<l 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 
Poplalok za skladova'lie • betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 

Poplatok za skladova.1ie • bitúmenové zmesi. uholný deehl dechtové výrobky (17 03 
),ostatné 

Presun hmôt HSV 

Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krylom asfaltovým akejkoľVek 
dlžky objektu 

Práoé a dodávky M 

ElektromontUe 

IChraničky na exist siete 

SO 101-20 SADOVÉ ÚPRAVY - NÁHRADNÁ VÝSADBA 

Práce a dodávky HSV 

SADOVÉ ÚPRAVY - NÁHRADNÁ VÝSADBA 

lSADOVE UPRAVY-NAHRADNA VYSADBA (vid samostatná čast) 
SO 102-00 Cyklistic~ó odpočívadlá 

Práce a dodfivky HSV 

Zemné práce 

Odkopávk• a prekopávka nezapažená pno cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosr hominy 3 

Vodorovné premleslnenie výkopku po spevnenej ceste z homlny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výl<opku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých dalšich a začatých 1000 m 
Uloienia sypanirw do nás.ypu súdržnej horniny$ míerou zhutnenia nad 103 % podľa 
Proctor-Standard 

Uloženie ,ypaniny na •kládky do 100 m3 

Popl3tok za. skladov3nie - zemin3 a kamenivo (17 05} ostatné 

Uprava pláne v zárezoch v homlne 1-4 so zllutnenlm 

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine tJiedy 1-4 

Zemné práce - $8dové úpravy 

Odslránenie ornice s premiestn. na hromady, so zloi:enim na vzdialenosť do 100 rn a 
do 1000 m3 
Vodorovné premie•tnenle výl<opku po spevnenej cesie z homlny lr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť óo 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výl<opku po spevnenej ceste z horniny \r.1-4, do 100 m3, 
priplatok k cene za kazd'ich dalšich a začatých 1000 m 
Ulozenie •ypaniny na skládky do 100 m3 

Pop!alok za skladovanie· zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Nakladanie neurahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3 

RozprestreUe ornice v rovine, pto,ha nad 500 m2. hr.do 150 mm 

Výsev trávniku hydroosevom na omlcu 
Osivá tráv· semená parkovej :tlll8SI 

Zakladanie 

MJ 

6 

ks 

m 
m 

t 

t 

l 

t 

ml 

kpl 1 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m2 

m2 

kg 

207 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextília na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šlrl<y od O do 31 m2 
m 

Mnoistvo 
celkom 

7 

2 747,200 

1 360,000 

40.000 

2134,000 

51 216,000 

1 265,000 

869,000 

10418.902 

40,0001 

1.0001 

290,600 

87,240 

90,600 

1 997,600 

200.000 

90.600 
146,280 

477,000 

150.000 

80,000 

65,000 

1 430,000 

65,000 

104.000 

15,000 

150,000 

150,000 

7,500 

477,000 

Cena 
Cena celkom 

iednotkova 
Noväcena 
iednotkov:I 

8 1 9 1 1 10 1 

4,91 13 488,75 6,18 

2,94 3 998,40 3.30 

5,99 239,60 6,72 

0,55 1173,70 0,62 

0,20 10 243.20 0,22 

6,32 7 994,80 7.09 

6,32 5 492.08 7.09 

13 $44,57 

i:30 13 544.57 1.4j 
2 011,60 

2 011,60 

50,291 2011,601 56.43I 

126 788,29 

126 788,29 

126 766,29 

126 788,291 126 788,291 142 256,46] 

34 568,19 
34 568,19 

3 678,93 

3,56 t 035,25 3,99 

0,13 11,34 0,15 

1.32 119,86 1.48 

0,29 579,30 0.33 

4.10 620.00 4,60 

0,72 65.38 0,81 

4,02 584,03 4,61 

0,51 243,27 0,57 

1,47 220,50 1,65 

1477,98 

1,69 135,20 1,90 

1,32 85.60 1.48 

0.29 414,70 0.33 

0,72 46.80 0,81 

4,02 418,08 4,51 

1,56 23,40 1,75 

0,75 112,50 0.64 

1.38 207,00 1,55 

4,60 34,50 4,95 

2 514,93 

1.03 491,31 ~ 

STRABAG 

Nová cena celkom 

11 1 .· 

16977.70 

4 488,00 

268,80 

1 323,08 

11 267.52 

8968,85 

6161,21 

15 211,60 

15211,601 

2 257,20 

2 257,20 

2 257,201 

142 256,46 

142 256,46 

142 256,46 

142 256,461 

38 762,08 

38 762,08 

4135,12 

1160.29 

13.09 

134.38 

659,21 

920,00 

73,55 

655,21 

271,89 

247,50 

1 663,67 

152,00 

96,20 

471,90 

52.65 

469.04 

26.25 

126,00 

232,50 

37,13 

2 836,05 

553,321 

Rozdiel: 
Indexácia v 

% 
12 1·· 13 

3 488.95 

489,60 

29,20 

149,38 

1 024,32 

974,05 

669,13 

1 667,03 

t 667,03] 

245,60 

245,60 

245.60] 

15468,17 

15468,17 

15468,17 

15 466,17] 

4 193,89 

4193,89 
456,19 

125,04 

1,75 

14.52 

79.91 

100,00 

8,17 

71,18 

26,62 

27,00 

185,69 

16,80 

10,40 

57,20 

5.85 

50.96 

2,85 

13,50 

25,50 

2,63 

321,12 

62,011 

25,80% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20%] 

12,20%] 

12,20%] 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

7,60% 

12.20%1 

tabullca é.9, poloika 142 

tabul'ka č.9, položka 1 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
Casf: 

JKSO: 

Zlepšenie cyklistickej infraštf\Jktúry v TSK - ča,f 5: úsek Ladce - Púchov 
časľ 5: úsek Ladce - Púchov 

Objednávatet Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviter: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.Č. lV KCN K6dpoloiky Popis 

1 2 3 4 5 

206 6931100005R Geotextília separatná, filtraC()á, spevňovacia 

209 28997141R.S Geomrei:a pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky 

Komunikácie 

210 564861 111R.S Podklad zo štrkod1"'11iny s rozprestretim a zhutnením, po zhutneni hr. 400 mm. 
výmena podlo.iía 

211 569751111.S Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnenim. kamenivom 
drveným t,r. 150 mm 

212 569903311.S Zhotovenia zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so ,:hu,mmim 

213 583410002900.S Kamenivo drvené hf\Jbé frakcia 16-32 mm 

214 564871111.S Podklad zo ~lfl<odrviny s rozprestretlm a zhutnenim, po zhutnení hr. 250 mm 

215 567123114.S Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnenlm CBGM C 
5/6, po zhutnení hr. 150 mm 

216 565161211.S Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnenim v pM1u s. do 3 
m. po zflutneni hr. 60 mm 

217 573111114.R Membrána z polymer modiľlkovaného asfaltu v množstve 2.00 kg/m2 

218 573231107.R Posttek asfaltový spojovací z modifikovanej asi. emulzie v množstve 0,50 kg/m2 

219 577134251.$ Asfaltový betón vrslva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po 
zhutneni hr. 40 mm 

Ostatné- konltrukcle a price-búranie 

220 916362113.S !Osadenie cestného ol>rubníka beténového stojatého do lóžka z betónu prostého tr. 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

226 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

C 20125 s bočnou oporou 

592170000900.S JObrubnik cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm 

998225111.$ 

121101112.S 

122202203.S 

122202209.S 

162501122.S 

162501123.S 

171101105.S 

171201202.S 

171209002.S 

181101102.S 

162101101.S 

289971211.S 

6931100005R 

289971<1R.S 

569731111.S 

56990331 1.S 

Presun hmot HSV 

Presun hmôt pr@ -poZemľlú kDn'1unlkikiU a"}BtiSkO s-k[)'tOl'TI- asfcilitOvým akejkoľvek 
dizky obiektu 

SO 111-00 OoCiQsna prlstupovil cesta v km 5f 155 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 ma 
do 1000 m3 
Qdkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 
1000 m3 na vzdialeoo,f do 3000 m 

Vodorovné premieslneníe výkopku po spevnenej ceste% horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, pnplatok < cene za kazdých ďalších a začatých 1000 m 
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa 

Proctor-Standard 
Uloienle sypaniny na skládky nad 100 do 100-0 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Uprava pláne v zárewch v hornine 1-4 so zhutnenim 

Svahovanie trvalých svahov v zárezoell v hornine triedy 1-4 

ZakladanJe 

Zhotovenie vrstvy zgeotextme ni!I upravenom povrwhu skíon do 1 : 5, Sirky od O do 3 
m 
Geotextília separaéná, filtračná, spevňovacia 

Geomreža pre stabiizáciu podkladu vrátane dodávky 

Komunikácie 

Spevnenie krajníc alebo komun. pm pe.š(ch s rozpr. a zhutnením, kamenivom 
drveným hr. 100 mm 

Zhotovenie zemných krajníc z homin akejkoľvek triody so :ihutnením 

Ml 

6 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 , 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

ks 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

l 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

Množstvo Cena 
eé1kom lednot~OIIA · 

7 8 

486,540 1.12 

954,000 1,55 

477,000 7,71 

65.000 6.52 

130,000 10.25 

217,100 12,75 

477.000 6,02 

435,000 5,65 

395,000 15.34 

435,000 1,11 

395,000 0,43 

395.000 10,29 

13,22 

4,91 

0:20 

340,000 1,69 

1 016,000 3,56 

304,800 0,13 

432,00-0 1.32 

9 504.000 0.29 

924.000 4,10 

432,000 0,72 

691,200 4,02 

1 540,000 0.51 

400,000 1,47 

1 540.000 1.03 

1 570,600 1,12 

3 060,000 1,55 

220.000 4.35 

440,000 12.30 

Cena celkom .. 

9 

544,92 

1 478,70 
-· ---·-· 24 307,84 

3 677,67 

423,BO 

1 332.50 

2 768,03 

2 871 ,54 

2 457,75 

6 059,30 

462,85 

169,85 

4 064,55 

2 363,25 

1718.60 

644,63 

225,23 

225,23 

84 677,4S 

84 677,48 

15 809,04 

574,li'J 

3 616,96 

39,62 

570.24 

2 756, 15 

3 788.40 

311,04 

2 778,62 

765,40 

588,00 

8 ff9,50 

1 586,20 

1 759,30 

4 774,00 

59 878,30 

957.00 

5 412.00 

STRABAG 

Nová cena 
Nová cena Cl!lkom Rozdiel 

Indexácia v 
lednotJ<ouä % : 

10 .· 11 12 13 ď. 

1.28 622,77 77,85 14.00% tabulka č.9. položka 16 

1,74 1 659,96 181,26 12.20% 

27140,15 2 832,31 

8,65 4 126.05 448,38 12.20% 

7,32 475,80 52.00 12,20% 

11,50 1 495.00 162.50 12.20% 

13,69 2 972,10 204,07 7.40% tobulka č.9, položka 7 
6,75 3 219,75 348,21 12,20% 

6,34 2 757,90 300,15 12.20% 

17,21 6 797,95 738,65 12.20% 

1.25 543.75 60,90 12.20% 

0.48 189,60 19,75 12,20% 

11.55 4 562,25 497,70 12,20% 

2 739,33 376,05 

14.83 1 927,90 209,30 12,20% 

1 6,181 811,431 166,751 25,80%l tabulkač.9, položka 142 

247,76 22,53 

ô.221 247,761 22.531 12.20%] 

94624.1& 9 946.70 

94 624.18 9 946,70 

17 776,67 1 967,63 

1,90 646.00 71,40 12,20% 

3,99 4 053.84 436,88 12.20% 

0,15 45,72 6,10 12,20% 

1.48 639.36 69.12 12.20% 

0,33 3136.32 380.16 12,20% 

4,60 4 250,40 462,00 12,20o/, 

0,81 349,92 38.88 12.20% 

4.51 3117.31 338.69 12.20% 

0,57 877,80 92,40 12,20% 

1,65 660,00 72,00 12,20% 

9156,22 
. -· 1 036,72 

1,16 1 1es,40 200,20 12,20% 

1.28 2 010,62 251,32 14,00% tabulka č.9, položka 16 
1,74 5 359,20 ses,20 12,20% 

66 728,61 6850,31 
4,88 1 ofä:so 116,60 12,20% 

la.BO 6072,00 660,00 12,20% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
časf: 

Zlepäeníe cyklistickej lnfraätruktúry v TSK - éasr S: úsek Ladce - Púchov 
Casť S: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávater: Trenčiansky samosprávny kraj 
Z~oloviter: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.é. TV KCN Kód položky 

1 1 1 2 1 3 1 • 
238 583410002900.S 

239 564861111.S 

240 564861111 R.S 

241 564952111.S 

242 573211108.S 

243 577154411.S 

244 !914812.1 

245 998225111.S 

246 121101112.S 

247 122202203.S 

246 122202209.S 

249 162501122.S 

250 162501123.S 

251 171101105.S 

252 171201202.S 

253 171209002.S 

254 181101102.S 

255 162101101.S 

256 289971211.S 

257 6931100005R 

258 28997141R.S 

259 564861111 .S 

260 564861111 R.S 

261 564952111.S 

262 569731111.S 

263 569903311.S 

264 583410002900.S 

265 573211108.S 

266 577154411.S 

-· ,914812.1 

Popis 

1 5 

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm 

Podklad zo štr!<odrviny s rozprestretim a zhutnením, po zhulnení hr. 200 mm 

Podklad z.o štn<odrviny s rozprestretím a zhutnenim, po zhulnení hr. 400 mm. 
výmena podletia 

Podklad z mectlanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretim a zhutnenim, po 
zhutneni hr. 150 mm 

Postrek asfaltovj $pejovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
0.50kglm2 

Asfaltový bel6o vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 1, po 
zhulnení hr. 60 mm 

Ostatn6 konštrukcíe-a práce-búranie 

f Dočasné dopravné U1ačenie 
Presun hm6t HSV 

Presun hmôt pre pozemnú komunii<l,ciU a le1lsko s kry1om asfaltovým akejkofvek 
dÍžky objektu 

SO 112-00 Dočosná prístupová C<'sto v km 4,530. S, 155 

Prace a dodávky HSV 

Zemné práce 

Odstránenie ornice s prerniestn. na hromady, so zlotenim na vzdialenosr do 100 ma 
do tOOOm3 
Qdkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. P'l)latok za lepivosť horniny 3 

Vodorovné premiestnenie "91<opku po spevnenef ceste „ horniny tr. 1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné p,emliP..strienie výkopku po spevneo~j ceste z hominy tr.1..4. nad 100 do 
1000 m3. priplatok k cene za každých d'a!älch a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny do násypu •údržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podla 
Proctor-Standard 

Uloženie sypsniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovanie • zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Uprava pláne v :zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 

Zakladanie 

Zhotovenie vrstvy z geolextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , sírt<y od o do 3 
m 

Geotextllia separačné, filtračná, spevňovacia 

Geomreäa pre s1abilizáciu podkladu vrátane dodávky 

Komunikácie 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnením, po zhutnenl hr. 200 mm 

Podklad zo š1rkodrviey s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 400 mm -
výmena podložia 
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestrelím a zhutnenim, pc 
zhutnení hr. 150 mm 
Spevnenie krajnlc alebo komun. pra pešlch s rozpr. a zhutnením, kamenivom 
drveným hr. 100 mm 
Zhotovenie 4emnjch krajníc z homtn akejkoľvek triedy so ihu1nením 

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm 

Po$lrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu ce$lného v množstve 
0.50 kglm2 
Asfaltový bet6o vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do~ m z nemodifik. asfaltu tr. 1, po 
zhulneni hr. 60 rnm 

Ostatné konštrukcie a prlce-b~ranle 

Ooča„né dapravnG zn.::ičenio 

M.l 

6 

t 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

m3 

m3 

ma 

m3 

m3 

m3 

m3 

l 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

m2 

m3 

t 

m2 

m2 

ks 

Množstvo Cena. 
celkom lednotlcovli . · 

7 8 

734,800 12,75 

1 540,000 4,98 

1 540,000 7,71 

1 400,000 5,65 

1 400,000 0,41 

1 400.000 11,51 

20.0001 11,41] 

3 212.194 0,20 

660,000 1,69 

1 998,000 3.56 

599.400 0.13 

786,000 1,32 

17 292,000 0,29 

1 872,000 4,10 

786,000 0,72 

1 257,600 4,02 

3120,000 0,51 

980,000 1,47 

3120,000 1.03 

3182,400 1,12 

6240,000 1,55 

3120.000 4,98 

3120.000 7,71 

2 837,000 5.65 

700,000 4.35 

700,000 12.30 

1169,000 12,75 

2837,000 0,41 

2 837,000 11,51 

20-:-ooor -9121 -11,41 

Cena celkom • 

9 

9 368,70 

7 669.20 

11 873,40 

7 910.00 

574,00 

16 114,00 

--- -228,20 

22s.20J 

642,44 
642,44 

164 611,31 

164611,31 

30 686,87 

1115,40 

7112,88 

77.92 

1 037,52 

5 014,68 

7 675,20 

565,92 

5 055.55 

1 591.20 

1 440.60 

16 449,89 

3 213,60 

3 564,29 

9 672,00 

115 998,64 

15 537,60 

24 055.20 

16029,05 

3 045,00 

8610,00 

14 904,75 

1163,17 

32 653,87 

228,20 

228,20 

Novä cena 
lednotl<ová ·· 

10 

13,69 

5,59 

6,65 

6.34 

0,46 

12.91 

12,801 

0,221 

1,90 

3.99 

0,15 

1.48 

0.33 

4,60 

0,81 

4,51 

0,57 

1,65 

1,16 

1,28 

1,74 

5,59 

8,65 

6,34 

4,88 

13,80 

13.69 

0,46 

12.91 

1~ 

STRABAG 

Nová cena celkom . Rozdiel 
Indexácia v 
·· ··"-

11 12 1 13 1 

10 059,41 690,71 7.40% tabulka č.9, polozl<a 7 

8608,60 939,40 12,20% 

13 321,00 1 447,60 12.20% 

8876.00 966,00 12,20% 

644,00 70.00 12,20% 

18 074,00 1960.00 12.20% 

256,00 27,80 

256,001 27,801 12.20%1 

706,68 64,24 

706,681 64,241 12,20· .. 1 

184 105,04 19 493.73 

184105,o4 19 493,73 
34 500,61 3 813,74 

1 254,00 138,60 12,20% 

7 972.02 859,14 12,20% 

89,91 11,99 12,20% 

1 163,28 125,76 12.20% 

5 706,36 691.68 12,20% 

8611.20 936.00 12,20% 

636,66 70,74 12.20o/, 

5 671,78 616.23 12,20% 

1 778,40 187.20 12.20% 

1617,00 176,40 12,20% 

18 550,27 2100,38 

3 619,20 405,60 12.20% 

4073,47 509,18 14,00o/, ·1abulka č.9, pololl<a 18 

10 857,60 1185,60 12,20% 

129 425,68 13 427,04 

17 440,80 1 903,20 12.20% 

26988,00 2 932,80 12.20% 

17986.56 1 957,53 12.20% 

3416.00 371,00 12,20% 

9660.00 1 050,00 12,20% 

16003.61 1 098,86 7.40% tabulka č.9, položka 7 

1 305,02 141,85 12,20% 

36 625,67 3 971 .80 12.20% 

256,00 27,80 

25~ 27,S~ 12,20%1 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt 
Casť: 

Zlepšenie cyklisUcJ<ej infraštruktúry v TSK - čast' 5: úsek Ladce· Púchov 
časr 5: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 

Dátum: 28.03.2023 

P.Č. 1 lV I KCN Kód položky 

2 1 3 

268 99822511 t .s 

269 122201102.S 

270 122201109.S 

271 162501122.S 

272 171201202.S 

273 167101102.S 

274 174101002.S 

275 171101104.S 

276 583410003100.S 

277 1 1 f,l632ff\31.s 

278 5841IBn.s· 

279 593810000700.S 

280 1131062•1.$ 

281 113307225.P 

282 114203104.S 

263 979082213.S 

284 979082219.5 

285 979084216.S 

286 979084219.S 

287 171209002.S 

288 979089012.S 

289 998226011.S 

290 115101201.S 

291 131201102.S 

292 131201109.S 

293 131201202.S 

294 131201209.S 

295... 162501122.S .... 
·-

Popis 

5 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s !<rytom asfaltovým akejkoľVek 
dÍzky objektu 

SO 113-00 Doeasnó technolo9ickó rampa 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 1 nad 100 do 1000 m3 

Ookopávky a prekopávky nezapaiené. Príplatok k cenám :za lepivosr hOminy 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1 OOO m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 

Zä$yp sypanínou so !hutnením jám, šachiet, rýh1 zárezov alebo okolo objektov nad 
100 do 1000 m3 

Uloženie sypanlny do násypu •údržnej horniny so zhutnenlm 

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm 

Vodorovné konštrukcie 

f Ro•nanina :z lomov. kameňa neopracovaného, tried. s vyklinovanim skáf a dutin 
uomkami kamel'la 

Komunikácie 

Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. 
razeného do hr. 40 mm 
Cestný panel, lxšxv 3000x2000,150 mm 

Ostatnlt konštrukcie a prnee,búranie 

Rozob@rania vozovky a plochy z panelov 50 škárami zaliatymi asfaltovou alebo 
cementovou maltou 
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 
do600mm 
RozobraUe dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho 

Vodorovná doprava sutiny so 2:loienim a hrubým urovnaním na \'Zdialencsť do 1 km 

Priplatok k cene za každý dalši aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
suUny 
Vodorovná doprava vybúranýc:h timót pô suchu bez naloženia, ale so zloženfm na 
vzdinlenosf do 5 km 

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) oslatné 

Poplatok za skladovanie - betóo, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 

Pre•un hrnót HSV 

Presun hmót pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo 
železového betónu 
SO 201 ·01 Lávka pre cyklistov cez rieku Váh v km 4.47 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

,Cerpanie vody na dopra.nú výšku do 10 ms priemerným plitokom litrov za minútu 
nad 100 do 5001 
Výkop ne:zapaieneJ jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 

Hfbenie nezapai:ených jäm a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 

Príplatok za leplvosľpri hlbenl zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 

3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spe.nenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 
1000 ml na vzdíalenosr do 3000 m 

MJ 

6 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

1 m3 1 

m2 

ks 

m2 

m3 

m3 

t 

t 

t 

t 

t 

l 

hod 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Množ•tvo Cena 
ceikom·· ednotková 

7 8 

6 238,5421 0.201 

700.000 3.91 

210,000 0,13 

1400,000 1,32 

700,000 0,72 

700,000 1,56 

700.000 4,92 

270.000 4,10 

486.000 9.99 

840.0001 31,03 

450.000 9,30 

75,000 247,26 

450,000 5,94 

270,000 11.84 

840,000 14,80 

2 334,000 0.55 

44 346,000 0,20 

162,000 1,08 

486.000 1.08 

2 334.000 4,02 

162.000 6.32 

2 502,750 1,30 

720.000 5,45 

380.000 7,52 

114,000 0.49 

150.000 7.52 

45,000 0 ,49 

652.083 1.32 

,. 

Cena celkom 

g 

1 247,71 

f 247,711 

107 223,78 

107 223,78 

1S 614,44 

2 737.00 

27,30 

1 846,00 

504,00 

1 092.00 

3 444,00 

1107,00 

4 855.14 

26 065,20 

26 065.20 

22 729,50 

4 185,00 

18 544,50 

39 561,06 

2 673,00 

3 196.80 

12 432,00 

1 283,70 

8 869,20 

174.96 

524,88 

9 382.68 

1 023,84 

3 2S3,58 

3 253,58 

1372799,44 

1364965,20 

17 678,80 

3 924,00 

2 857,60 

55.86 

1128.00 

22.05 

660.75 

STRABAG 

1 
jednotková : 1 Nová cena celkom 1 . ,w.uoo, . : , I ··:. . % 

10 . · 11 12 :· . · .. 13 

1 372,48 124,77 

1 
0.22 1 1 372,481 124,771 12,20%1 

117 627,30 10 403,52 

117 627,30 10 403,52 
17 289,28 1 674.84 

4.39 3073.00 336.00 12,20% 

0,15 31,50 4 ,20 12.20% 

1,48 2 072,00 224,00 12.20% 

0.81 567.00 63,00 12.20% 

1.75 1 225,00 133,00 12,20% 

5,5< 3864.00 420.00 12.20% 

4,60 1 242.00 135,00 12.20% 

10.73 5 214.78 359.64 7.40% tabuľka č.9. polozl<a 7 
29 248,80 3183,60 

34.82I 29 248,801 3183,601 12,20%1 

23 238,00 508,50 

10,43 4 693,50 508,50 12.20% 

247,26 1 ! 18544,501 0,001 O,OO%i tabulka č.9, polotka 130 

6.66 

13,28 

16,61 

0.62 

0.22 

1,21 

1,21 

4,51 

7,09 

Uj 

6.11 

8.44 

0.55 

8.44 

0.55 

1,48 

44197,20 4U6,14 

2 997.00 

3 585.60 

13 952,40 

1 447,08 

9 756.12 

196,02 

58B,06 

10 526,34 

1148,58 

3 654,02 

3 654,021 

1540268,11 

1 531 518,47 
19 076,22 

4 399,20 

3 207,20 

62,70 

1 266.00 

24,75 

965,08 

324.00 

368,80 

1 520,40 

163.38 

686,92 

21,06 

63.18 

1143,66 

124.74 

400,44 

400,441 

167 468,67 

166 553,27 

2197,42 

475,20 

349,60 

6,84 

138,00 

2,70 

104.33 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

r2;m,) 

12,20% 

12.20% 

12,201', 

12.20% 

12,201' 

12,20% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Zlepšenie cyklisticl<ej infrastruktúiy v TSK - Casf S: úsek Ladce - PúchoY 
časf 5: úsek Ladce - Púchov 

ČlSť: 
JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 

Dátum: 28.03.2023 

P.C. TV KCN Kódpoloiky Popis 

1 2 3 4 5 .· 

296 162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cesie z horniny tr.1 -4, nad 100 do 
1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 

297 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

298 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 O;) ostatné 

299 174101001.S Zásyp sypaninou so >hutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3 

300 103640000200.S zemina pre lefénne úpravy - z.ásypová 

Zakladanle 

301 231943111.S Steny baranené z ocerových Stelovnic z terénu nastraženie pri c:tli:ke štetovníc do 10 
m 

302 231943211.S Steny baranené l" oceľových itetovníc z terénu zabaranenie na d/iku do 10 m 

303 134600000100.S Prcm oceľový hrubý na štet<>vnica (neol)fllcovaný) LARSEN 

304 237941111.S Vytiahnutie šletovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 
10m 

305 264322213.S Vrty pre pilóty zapaiené zvislo, priemeru nad 1050 do 1250 mm, v hlbke od o do 20 
m, v hominelll 

306 224311214,P Výplň pilót z portlandskóho betónu železového vodostavebného tr. C 30/37 s 
pažiacou suspenziou 

307 224361119.S Výstuž pilót betónovsných do ,eme, z ocele 9500 (10505) 

308 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15-podkladný betón 

309 275321118.S Základové pätky a bloky mostných konštrukcii z betónu železového tr. C 30/37 

310 275362111.S Výstuž základových pätiek a blokov z betonárskej ocele B500 (10505) mostnýel1 
konštrukcií 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

311 317321119.S Mostové rimsy z betónu zelezového triedy C 35145 

312 317353121.S Debnenie mostných ňm5 všetkých tvarov • zhotovenie 

313 317353221.$ Debnenie mostových rims všetkých tvarov - ods!ránenie 

314 317361216.S Výstuz mostných rim• z betonárskej ocele 8500 (10505) 

315 334323129.$ Mostné opory a úloiné prahy z betónu železového lf. C 35145 

316 334351112.S Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m. zhotovenie 

317 334351212.S Debnenie mostných konštrukcii-opôr výšky do 20 m, odstránenie 

318 334362116.S Výstuž drieku opôr z oetonétskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií 

319 334221311.S Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškátovaním, z kvá<lrcv, objemu jednomvo do 
0,2 m3 

320 563810001600.P Kameň romový upravený, z vyvretých hornín, pre obklad hrúbky 250 mm 

321 430861001.P2 OK - mostné >ávesy • dodávka+montáž 

322 430861001.P1 OK - nosná oceľová konštrukcia - dodávka+monta! 

323 430861001.PJ OK· ocerovä konštru~eia, vybavenie mosta „ dcdávka+monlái 

324 430861001.P4 OK - pomocná oceľová konštrukcia - dodávka+montáž 

325 346171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia 

326 553550001BOP Zábradlie ocefové 

Vodorovné konštrukcie 

327 42804151P1 ,Moctné foii.s~ hmeové jodno:.mcmé- dodávka + montáž 

326 42694151P2 Mostné loziska hmcové všesmemé- dodávka + monlái 

Ostatné ___ kOrištfúiccil!-a práce-b(araníe 

329 931992121.S Výplň dilatačných škár z extrudovaného polysty,-nu hr. 20 mm 

330 913151111.P Osadenie a dodávka pozorovacieho bodu a značiek 
331 914112111.P Tabuľka s označenim erbu 

332 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu 

333 919726532 Te$nenie dilatačn)i<:h škár zálievkou - dodávka+montái 

-= .... 933902031.P Zafazovacle sk($ky slaUcké 

MJ 
Množstvo 
. celkom ·' 

6 7 

m3 11 085,411 

m3 652.083 

t 1173,749 

m3 50,000 

1 90,000 

m2 227,200 

m2 227,200 

t 35,330 

m2 71,000 

m 108.000 

m3 90,!:iOO 

1 7,507 

m3 23,600 

m3 160,900 

t 21,827 

m3 0,250 

m2 1.000 

m2 1,000 

t 0,074 

m3 135,WO 

m2 280,000 

m2 280,000 

t 21,716 

m3 11.200 

1 29,120 

kg 5 762,000 

kg 121 905,000 

kg 1 205,000 

kg 7 550,000 

m 182,500 

m 182,500 

lei" 2 ,000 

kS 2.000 

m2 S.OOO 
ks 34,000 

ks 4,000 

ks 4.000 

m 1.700 

ks 1.000 

STRABAG 

Cena 
Cena·.celkom 

'lednollcová 
Nová cena 

Nová cena celkom Rozdiel· 
Indexácia v 

lednotkov~ ,ď % 
8 1 9 10 11 . 12 •.. 13 .• 

0 ,29 3 214.77 0,33 3 65B, 19 443.42 12.20% 

0.72 469,50 0 ,81 528,19 58,69 12,20% 
4.02 4 716,47 4,51 5293,61 575,14 12,20% 

4.92 246,00 !l,52 276,00 30,00 12,20% 

2,02 161,60 2.17 195,30 13,50 7,40% tabulka č,9, položka 7 

142 695.25 . ·- ---·-- 162 003,31 19 308,06 

11,50 2 612.80 12,90 2 930.88 316.08 12,20% 

57.40 13059.46 64,49 14 652.13 1 592,67 12,20% 

689,71 24 367,45 827.65 29240,87 4 873,42 20,00% tabulka Č-9, poloika 158 
34,49 2 446,79 38,70 2 747,70 296,91 12,20% 

160,93 17 380,44 180,56 19 500,46 2 120,04 12,20% 

126,45 11 443,73 141.66 12 640, 14 1 396,41 12.20% 

2 126,60 15 964.39 2 386.05 17 912,08 1 947,69 12,20% 
106,01 2 501,84 118,94 2806,98 305,14 12,20% 
119,92 19 295,13 134,55 21 649,10 2 353.97 12.20% 

1 540,35 33 621,22 1 728.27 37 722,95 4101,73 12,20% 

1174 820,86 ---.- 1316234,38 141 413,52 

145,08 36.27 162.78 40.70 4,43 12,20% 
42,53 42,53 47,72 47,72 5,19 12,20% 

5,75 5,75 6,45 6,45 0,70 12,20% 

1 540,35 113,99 1 728,27 127.69 13,90 12,20% 

128.77 17 409,70 144,48 19 533,70 2124.00 12,20% 
31,04 8691,20 34,83 9 752.40 1 061 ,20 12.20% 

5,75 1610,00 6,45 1 806,00 196,00 12,20% 

1 540,35 33 453,32 1 726,27 37 534,57 4 061 ,25 12,20% 

101.16 1132,99 113,50 1271,20 138,21 12,20% 

13,44 391.37 14,43 420,20 28,83 7.40% tabulka č.9, položka 7 
14,67 84 528,54 16.46 94 842,52 10 313,98 12,20% 

7,48 911 849.40 8,39 1 022 782,95 110933.55 12,20% 

15,92 19183,60 17.66 21 521 ,30 2 337,70 12,20% 

6,21 46 885,50 6,97 52 623,50 5 738,00 12,20% 
46,12 6416.90 51,75 9 444,38 1 027.48 12,20% 

225,04 41 069,80 243.72 44 478,90 3 409,10 6,30% tabull<a č,9, pololka 170 

6 363,72 7 140,10 776,38 
1 797,84 3 595,66 2 017,18 4 034,36 438,66 12,20% 
1384,02 2 768,04 1 552,87 3 105,74 337,70 12,20% 

22 182,68 24 888,85 2 706,17 

9,70 77,60 10,88 87,04 9.44 12.20% 

250.59 8 520.06 281,16 9 559,44 1 039,36 12,20% 
402,33 1 609,32 451 ,41 1 605.64 196,32 12.20% 

47,74 190,96 53,56 214,24 23,28 12.20% 

10.69 18,17 11,99 20,38 2,21 12,20% 

7004.23 7 004,23 7 858,75 7 858,75 854,52 12.20% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt 
l:asľ: 

Zlepšenie cyklistiokej infraštruktúry v TSK - Casr 5: úsek Ladce - Púchov 
Casf 5: úsek Ladce· Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

1 P.C. l lV I KCN 1 Kôdpoložky 

1 1 1 2 1 3 1 4 

1 335 1 1 )933902031.P1 

I 336 I 1 )723150373.P 

1 337 1 1 J933902031.P2 

338 998212111.S 

339 711112001.S 

340 246170000900 

341 711112002.S 

342 246170001000 

343 711142559.S 

344 711331111.P1 

345 711331111.P2 

346 711791183.P 

347 998711101.S 

348 783651213-
349 783897015 

350 131201103.S 

351 131201109.S 

352 174101002.S 

353 174101001.S 

354 583310004100.S 

355 171101103.S 

356 103640000200.P 

357 162501122.S 

358 162501123.S 

359 171201202.S 

360 171209002.S 

361 271533001.S 

362 273313521.S 

363 279321511.S 

364 279351105.S 

365 27935110ô.S 

366 279361821.$ 

317322512.S 

317351105.P 

Popis 

5 

zaraz:ovacie skúšky dynamicke 

Potrubie z oceľových rúrok, chránicka O 15013 

Tlmič vybrácií na nosnej konštrukcii 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betonové,kovové,výšky mosta do 20 
m 

Práce a dodávky PSV 

fzoláclo proti vode a vlhkO$U 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 

Lak asfaltový ALP.PENETRAL SN v sudoch 

Zhotovenie izolácie proU zemnej vlhkosU zvislá asfaltovým lakom za s1udena 

Lak asfaltový AL T-RENOLAK SN v sudoch 

Zhotovenie 1,01ácle proU zemnej vlhkosU a tlakovej ,ode zvislá NAIP pritavenim. 
dodávka+montáž 

Zhotovenie detailov ikáf - asfaltovým pásom 

Zhotovenie detailov oka, - polyuretánovým tmelom 

Zhotovenie detailov dlatal:ných škár. tesnenie profik>m 

Presun hmôt pre izoláciu proti vOde v objektoch výšky do 6 m 

Nátery 

Nátery ochranné betónových konštrukcii 

Antigraffiti nálet na betónové konštru!<cie 

SO 201-02 Oporné mtiry na nájazdových rampách v km 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Výkop nezapaienej jamy v hornine J, nad 1000 do 10000 m'3 

Hlbenie ne>apažených jäm a zärezov. Príplatok za lepivosr horniny 3 

Zásyp sypaninou so 2hutnením jäm, Sachíet, rýh. zárezov alebo okolQ objektov nad 
100 do 1000 m3 

Zásyp sypaninou so 2hutnenim jäm, šachiet, rýh, záre1.ov alebo okolo objektov do 
100m3 

Kamenivo fažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm 

Uloženie sypaniny do násypu $udržnej horniny 50 zhutnením 

Zemina pre terénne úpravy· vhodná do násypov 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1.-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosr do 3000 m 

Vodorovné premleslnenie výkop ku po spevnenej ceste z horniny tr.1-l, nad 100 do 
1 OOO m3, pripla!ok k oene za každých ďalších a zaé:alych 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladov3'ie. zemina a kamenivo (17 OE) ostalné 

Zakladanie 

Násyp pod základové konštrukc,e so -Ulutnenim z: kameniva hl'\.lbého drveného 

Betón základových dosiek, prosly 1r. C 12/15 - podkladný betón 

Betón záldadových múrov. železový (bez výstuže). 1r. C 30/37 

Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-<!ielce 

Debnenie ,ákladových múrov obojstranné odstránerie-<!ielce 

Výstuž základových múrov nosných z ocele !3500 (10505) 

Zvislé a kompletné konltrukcie 

Betón rims alebo žľabových rims želeŽÓvy(beivysMe) tr. C 35145 

Debnenie rims afebo tľabovYch ríms vrátane podpemej konštrukcie zhotovenie 

1 MJ I Množstvo 
celkom 

1 6 1 7 

1 ks 1 1,000 

1 m J 2.800 

1 ks 1 1,000 

1011,478 

m2 191,700 

t 0,067 

m2 383,400 

t 0,326 

m2 6.500 

m 36,000 

m 36,000 

m 19,600 

t 0.416 

m2 1sf.ooo 

m2 152.000 

m3 1 325,000 

m3 397,500 

m3 350,000 

m3 47,000 

t 84.600 

m3 580,000 

t 1 044.000 

ml 975,000 

ml 16575.000 

m3 975,000 

t 1755.000 

m3 170,000 

m3 60,000 

m3 212,000 

m2 392,000 

m2 392,000 

t 24,308 

m3 12,500 

m2 77,000 

Cena 
tednotková 

8 

4 669.49 

33,16 

0,00 

1.21 

3.52 

2342,84 

3,52 

2914,02 

14.60 

2,89 

3.23 

3.16 

0,40 

11 ,87 

16.55 

7,52 

0,19 

4,92 

4.92 

11.48 
4,10 

2.02 
1,32 

0.29 

0,72 

4.02 

30,98 

106.01 

129.40 

31,04 

5,75 

1 540,35 

145,08 

42,53 

• 12/21 • 

Cena celkom 

9 

4 669,49 

92.85 

o.oo 
1 223,89 

1 223,89 

7 834,24 
3 S14,40 

674.78 

156,97 

1 349.57 

949,97 

94,90 

109,82 

116.28 

6U4 

0.17 

4 319,84 

1 604,24 

2 515.60 

165179.09 

157 482,40 

31 301.71 

9 964,00 

75,53 

1 722,00 

231,24 

971.21 

2 378,00 

2108,88 

1 267,00 

4 806,75 

702,00 

7 055,10 
----· --90 924,51 

5 266,60 

6 360.60 

27 432.80 

12 167,68 

2 254.00 

37 442,83 

30 341,26 

1813.50 

3 274,81 

Nová cena 
lednoHcová 

10 

5239,17 

37,21 

0.00 

1,361 

3,95 

2 541.96 

3,95 

3161,71 

16,38 

3.24 

3,62 

3.55 

0.45 

1 
~1 

18,57: 

8.44 

0.21 

5,52 

5.52 

12,33 

4,60 

2,17 

1.46 

0.33 

0,81 

4,51 

34,76 

118.94 

145.19 

34.83 

6.45 

1 728,27 

162,78 

47,72 

STRABAG 

Nová cena celkom 1 Rozdiel l lndei:cla _v 

11 1 

5 239,171 

104,19) 

0.001 

1375,61 

1 375,611 

8 749,64 

3 902,36 

757,22 

170,31 

1 514,43 

1 030,72 

106.47 

123,12 

130,32 

69,58 

0,19 

4 847,28 

2 024,64 

2 822,64 

184 440,72 

175 894,10 

12 1 

569.68 ) 
11,34 1 

O,OOJ 

151,72 

151.721 

915,40 

387,96 

62.44 

13,34 

164,86 

80,75 

11,57 

13,30 

14,0~ 

7,64 

0,02 
.. 

527,44 

220.40 

307,04 

19 261,63 

18 411,70 

35 052,07 3 750,38 

11183.00 1219,00 

63.48 7,95 

1932,00 210,00 

259,44 28,20 

1043,12 71,91 

2 668,00 290,00 

2 265.48 156,60 

1 443,00 156,00 

5469.75 663,00 

789,75 87,75 

7 915,05 859,95 

102 018,43 11 093.92 

5909.20 642,60 

7136.40 775.80 

30 780,28 3347,48 

13 653,36 1 485.68 

2 528,40 274,40 

42 010,79 4 567.96 

33 313,52 2 972,26 

2 034,75 221,25 

3 674,44 399,63 

13 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20%1 

12,20% 

8,50% 

12,20% 

8,50% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

7,40% 

12.20% 

7.40% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

· tabullca č.9, pol<nka 148 

1abulka č.9, poloil<a 148 

tabulka č.9, položka 7 

labulka č.9, položka 7 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
časť: 

Zlepšenie cyklistickej infrašlruktúty v TSK • éasr S: úsek Ladce • Púchov 
éasr s: úsek Ladce • Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhltovileľ: STRABAG s.r.o. 

Dátum: 26.03.2023 

P.C. TV KCN Kôdpoloiky 

1 2 3 4 

369 317351106.S 

370 317362821.S 

371 34817112P 

372 55355000180P 

373 1 1 1567911111.P 

374 919726532 

375 931992121.S 

376 1 1 1998153131.S 

377 711112001 .s 

378 246170000900 

379 711112002.S 

380 246170001000 

381 711331111.P1 

362 711331111.P2 

383 711331111.P3 

384 998711101.S 

385 57275411R 

386 577124251R.S 

387 573231107.R 

388 998225111.S 

389 J!sä2221ôR 

390 131201102.6 

391 131201109.S 

392 162501122.S 

393 162501123.S 

394 171201202.S 

395 171209002.S 

396...._ 174101002.S 

' 

Popis 

5 

Debnenie rims alebožl'abových ríms vrátane podpernej konitrukcie odstránenie 

Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žlabových nms z ocele 9500 (10505) 

Osadenie oceľového zábradlia 

Zábracľlie oceľové 

Komunikácie 
JPodklad z medzerov. betónu rozprestretim, vlhčenlm, zhutnenim, OšCfr(úiJni-vodOú 

Ostatné konltnukcle a práce-b~ranle 

Tesnenie dilatačnýdl škár zálievkou - dodévka+montáž 

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm 

Presun hmôl HSV 

!Presun hmôt pre pre l)bj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo 
monollt.betónová,výška do 20 m 

Práce a dodávky PSV 
ltoláclo prou voda a vlhkosti 

Zhotovenie izo1S4e proti zemnej vlhkosti zvi&lä pcnotr:ltným n6tcrom za ctudcn.:1 

Lak asfaltový ALP·PENETRAL SN v sudoch 

Zhotovenie izolácie proU zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena 

lak asfaltový Al T-RENOLAK SN v sudoch 

Zhotovenie detailov škár· asfaltovým pásom 

Zhotovenie detailov škár· polyuretánovým tmelom 

Zhotovenie detailov škár - lepenou izotáciou 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 

SO 202-00 Oprava vcz.ovky mo3t. objektu km 4,011 cez prívodný kanál VE. 

Ladce v rkm 3,263 

Práce a dodávky HSV 
Komunikácie 

Vyprávka okapovéhochodnika na oboslranách mos:a 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po 
zhutneni hr. 30-40 mm 
Postrek asfaltový spojovací z modifikovanej asf. emulzie v množstve 0,50 kg/m2 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkorvek 
dižky objekru 

Práce a dodávky PS\/ 
Nátery 

!Nátery zábradlia na moste 

SO 203-00 lávka pre cykllstov v km 6,986 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

V)'kop oo:zap3žcnej jamy v hornine 3, na~ 100 do 1000 m3 

Hlbenie nezapaiených jám a zárezov. Príplatok za ?epivosf horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 oa v~dialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-1, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých cfalšich a začatých 1000 m 
Uloženie sypaniny na •kládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovan\e- zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Zasyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 
100 do 1000 m3 

Ml 

6 

m2 

t 
m 

m 

··m:f' 

m 

m2 

1 t 1 

m2 

t 
m2 

t 
m 

m 

m 

t 

m 

m2 

m2 

kpl 1 

m3 

m3 

m3 

ml 

m3 

t 
m3 

Množstvo Cena 
celkom iednotková 

7 8 1 

77.000 5,75 

1,899 1540,35 

131,300 24,14 

131,300 142,54 

26.000 106.01 

125,000 10,69 

26,000 9,70 

2193,1241 0.26! 

417,000 3,52 

0,146 2 342,84 

834,000 3,52 

0,709 2914,02 

249,000 2,89 

15,500 3,23 

22.000 5.23 

0,855 0.40 

120,000 26.28 

210,000 9,00 

210,000 0,43 

37.9111 0.201 

1,0001 1149.511 

374,100 7,52 

112,230 0,19 

374,100 1.32 

6 359,700 0,29 

374,100 0.72 

673,380 4,02 

67,200 4,92 

Cena celkom 

9 

442,75 

2925,12 
3169,58 

18 715,50 

2 756,26 

2 756,26 

1588,45 

1 336.25 

252,20 

570,21 

570.21 

7 696,69 
7 696,69 

1 467,84 

342,05 

2 935,68 

2066,04 

719,61 

50,07 

115.06 

0,34 
- -G 530,99 

5 381,48 

5 373,90 

3 393.60 

1 890,00 

90,30 

7,58 

1 

7,561 

1149,51 
1149,51 

1149,511 

41 683,08 

40 934,34 
8 723,97 

2 813,23 

21,32 

493.81 

1844,31 

269.35 

2 706,99 

330,62 

1 

1 

1 

Novácona 
. lednolková 

10 

6,45 

1 728.27 

27,09 

154.37 

118,941 

11.99 

10,68 

0.291 

3,95 

2 541,98 

3,95 

3161,71 

3.24 

3.62 

S,87 

0,45 

31,73 

10.10 

0,48 

0.221 

1 289.751 

8,44 

0,21 

1,48 

0,33 

0,81 

4,51 

5.52 

STRABAG 

Nová cena celkom 

11 

496,65 

3281,98 

3556.92 

20268,78 

3 092,44 

3092,441 

1 781,63 

1 498.75 

282,88 

636,01 

636.011 

8 546,62 
8 546,62 

1 647,15 

371,13 

3294,30 

2 241,65 

806,76 

56,11 

129,14 

0,38 

7 327,49 

6 037,74 

6 029,40 

3807,60 

2 121,00 

100.60 

8,34 

8,341 

1 289,75 

1 289.75 

1 289.751 

46 656,73 

45 816.60 

9 806,72 

J 157,40 

23,57 

553.67 

2 098,70 

303,02 

3036,94 

370,94 

Rozdiel 

12 .· 

53,90 

356.66 

387.34 

1 553.28 

338,18 

336,181 

193,18 

162.50 

30.68 

65,80 

65,801 

849,93 

849,93 
179,31 

29,08 

358,62 

175,61 

87.15 

6 ,04 

14,08 

0,04 
-796,!iO 

656,26 
655,50 

414,00 

231,00 

10,50 

0,76 

0.76I 

140,24 

140,24 

140.241 

4 973,65 

4 882,26 

1 082,75 

344,17 

2,25 

59.86 

254,39 

33,67 

329,95 

40,32 

indexácia v 
' ... % . ·.· .. 

13 ... 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

8,30% 

12,20%1 

12,20% 

12.20% 

12.20%1 

12.20% 

8.50% 

12,20% 

8,50% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20%] 

12.20%1 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

tabuľka č.9, poloil<a 170 

tabuľka č.9, položka 148 

tabuľka č.9, poklzka 148 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
časr: 

Zlepšenie cyklistickej inľraštruktú,y v TSK • Casr5: úsek Ladce - Púchov 
Cast' 5: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávatef: Trenčiansky samo.správny kraj 
Zhotovileľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

1 P.C. 1 TV I KCN 1 Kód položky 1 Popis 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

1 3971 1 1103640000200.S !Zemina pre terénne úpravy· zásypová 

Zakladanie 

398 212792312.S Odvodnenie mastne; opo,y - drenážne plastové zvislé potrubie HOPE DN 160 

399 212792313.S Odvodnenie mostnej opo,y • drenážne plaslové zvislé potrut>ie HOPE ON 200 

400 271533001.S Násyp pod základové konštrukcie so :zhU1nením z kameniva hrubého dr,eného 

401 273313521.S Betón základových dosiek. prostý tr. C 12/15 - pookladný betón 

•02 269971222.S Zholovenle VTStvy z geotextílle 

403 693110004500.S Geotextilia polypropylénová netkaná 300 glm2 

Zvislé a kompletné konllrukcle 

404 334323128.S Mostné opo,y a úložné prahy z betónu železového lr. C 30137 

405 334323138.S Mostné kridla a závemé stienky z betónu žele,:ového tr. C 30/37 

406 334351112.S Debnenie mostných konštrukcii.opôr výšky do 20 m, zhotovenie 

407 334351212.S Debnenie moslnjch konštrukcii-opôr' výSky do 20 m. odstránenie 
406 334362126.S Výstuž krídel a závemých sfienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných 

konštrukcii 
409 348171121 Osadenie mostného oceľového zäbraellía 

410 55355000180P Zábradlí& oceľové 

Vodorovné konStrukcie 

411 421321218.S Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37 

412 421321239.S Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35145 

413 42135121P Oebneníe dosky konšlrukcie mostov, vrátane podpornej konštrukcie. zhotovenie 

414 42135131P Debnenie dosky konšlrukcie mostov, vrátane podpornej konštrukcie „ odstránenie 

415 421362135.S Výstuž dosky z betonárskej ocele 8500 (10505) moslných konštrukcií 

416 4283a1313.S Vrubový klb mostnej dosky z betónu železového 

417 465513257.S Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa hr. 0,25m do lôžka C 
25/30 plochy nad 10 m2 

Komunlkäcle 

418 576131311.S Koberec asfaltový mod~ikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strellnozmný, po zhulnení 
hr. 40mm š. do 3 m 

419 578142112.S Liaty asfalt z kamenive t'aženého alebo dr,eného strednozmný MA 11 O, hr. 45 mm 

420 573211106.S Postrek asfaltový spojovad bez posypu kamenivom? asfaltu cestného v množstve 
0 ,30kg/m2 

úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Ml 

6 

t 

m 

m 
m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m2 

t 

m 

m 

m3 

m3 

m2 

m2 

t 
m 

m2 

m2 

m2 

m2 

421 62266122P Náter betónu rnoslaepo,iifovY - Zápečafujúca vrslva. dodávka+mon!áz I m2 

422 998212111.S 

423 711 132107.P 

424 711132107.P1 

425 711132101.P2 

426 711331111.P 

427 111341111.S 

428 998711101.S 

Presun hmôt HSV 

Presun fori6t pre mos:yrnurované, mono1itické,betónové,kovové,vý$ky mosta do 20 
m 
Práce a dodávky PS_V __ _ 

lzoláclé proti vode a vlhkosti 

Zhotovenle lzolácle proU zemne) vlhkosti HDPE fóliou + 2x geotextiliou-
dodávka+montáž 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu „ dodávka+mollláž 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti geokompozitom „ dodávka+montáz: 

Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek. dodávka+montáž 

Zhotovenie izolácie NAIP pritavenlm cestných mostoviek· dodávka+montát 
Presun hmôt pre izoláciu pn>lí vode v objektoch výšky do 6 m 

SO 204-00 Lávka pro cyklistov v km 7.454 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

t 

Mnotstvo I Cena . l 
cell<Gm ledno\kovä 

7 1 8 1 

120.9601 2,021 

5.WO 7.96 

1,400 6,93 

27.473 30,98 

4.404 106,01 

63,707 1,03 

85,361 1.12 

25,622 129.40 

12.864 129.40 

139,452 31,04 

139,452 5,75 

3,638 1 540,35 

24,000 24,14 

24,000 142,54 

6 ,264 129.40 

8,472 145,08 

44,808 31,04 

44,808 5.75 

1,220 1 540,35 

S.OOO 114,27 

81,400 46,57 

15.600 11,79 

15,600 13.06 

31,200 0,32 

15,600 21.15 

426,531 0,40 

19,968 9,83 

16,800 8,10 

16,600 8,91 

6,000 11.52 

15,600 12,66 

0.155 0,40 

·14n1 • 

Cena celkom · · · I 
9 ·. 1 

244,341 

1 553,72 

41,39 

12,50 

851,11 

466,87 

86,22 

95,63 

19 714,64 

3 315,49 

1664,60 

4 326.59 

801,85 

5 603,79 

579.36 

3420.96 

10 043.82 

810,56 

1229.12 

1390,84 

257,65 

1 679,23 

665.62 

3 790.80 

397,64 

183,92 

203,74 

9,98 

329,94 

329,94j 

170,61 

170,611 

748,74 

74B,74 

196.29 

136,08 

149,69 

69,12 

197,50 

o.os 
40 987,79 

STRABAG 

Nov:! cena celkom Rozdieľ 

11 .12 

j 1 262,46f 16,141 7,40%f taburka č.9, polo.lka 7 

8,93 

10,02 

34,76 

116,94 

1,16 

1,26 

145.19 

145,19 

34,83 

6,45 

1 728.27 

27,09 

154,37 

145,19 

162,78 

34,83 

6.45 

1 728,27 

128,21 

52,25 

13,23 

14,65 

0.36 

1 
. -- - 23.731 

1 
0.451 

11,03 

9,09 

10,00 

12,93 

14,20 

0,45 

1 745,63 191.91 .. 
46.44 

14.03 

954,96 

523.81 

97,10 

109,29 

21 986,85 

3 720,06 

1867,72 

4 857,11 

899.47 

6287,45 

650,16 

3 704,88 

11269,11 

909,47 

1 379.07 

1 560,66 

289,01 

2 106.49 

769,26 

4253,15 

446,16 

206.39 

228,54 

11,23 

370,19 

370,191 

191,94 

19í.94I 

840,13 

840,13 

220,25 

152,71 

168.00 

77,58 

221,52 

0,07 

4S 863,97 

5,05 

1,53 

103,85 

56,94 

10.aa 

13,66 

2 272,21 

404,57 

203.12 

528,52 

97,62 

683,66 

70,80 

283.92 

1 225,29 

98,91 

149.95 

169.62 

31,36 

229,26 

83.64 

462,35 

48,52 

22.47 

24.80 

1,25 

40,25 

40,251 

21,33 

21,331 

91,39 

91,39 

23,96 

16,63 

18,31 

8.46 

24,02 

0,01 

4 876,18 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

14,00% tsbulka č.9, poloil<a 16 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

8.30% 1abulka č.9, položka 170 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20%] 

12,20%] 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - éasr 5: usek Ladce - Púchov 
časť 5: úsek Ladce - Púchov 

Casť: 

JKSO: 

Objodnávater: Trenéiansky samosprávny kraj 

Zholoviter: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.Č. ( TV ( KCN Kód1><>ložky 

2 1 3 

429 131201102.S 

430 131201109.S 

431 162501122.S 

432 162501123.S 

433 171201202.S 

434 171209002.S 

435 174101002.S 

436 103640000200.S 

437 212792312.S 

438 212792313.S 

439 271533001.S 

440 273313521.S 

441 289971222.S 

442 693110004500.S 

443 334n312S.S 

444 334323138.S 

445 334351112.S 

446 334351212.S 

447 334362126.S 

448 348171121.S 

449 55355000180P 

450 421321218.S 

451 421321239.S 

452 42135121P 

453 42135131P 

454 421362136.S 

455 428381313.S 

456 465513257.S 

457 576131311.S 

458 578142112.S 

459 573211106.S 

1 460 162266122P 

~ 998212111.S 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

5 

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 

Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 

Vodorovné premiestnenie \lýkopku po spevnenej ceste z horniny lr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4. nad 100 do 
1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a ,ačatých 1000 m 
Uloženie sypaniny na •kládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovanie· zemina a kamenivo (17 05) ostalflé 

Zásyp sypanincu so zhutnenlm jäm. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 
100 do 1000 m3 

Zemina pre terénne upr.,vy- zásypová 

Zakladanie 

Odvodnenie mo•tnej opory - drenážne plastové zvislé polrubie KOPE DN 160 

Odvodnenie mostnej opory· drenážne plastové zvis~ potrubie HOPE ON 200 

Násyp pod základové konš.trukciA so 7.hulnenim z kamiP-níva hn1bého drven&ho 

Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - pOdkladný bet6n 

Zhotovenie v~tvy z geotextme 

Geotextlľla polypropylénovä netkaná 300 g/m2 

Zvislé a kompletné konltrukcie 

Mos1né opory a ťiožné prahy z betónu :železového 1r. C 30/37 

Mostné krkfla a závemé stienky z betónu žeJezového tr. C 30/3,7 
Debnenie mostných konštrukcii•opO( výSky do 20 m, zhotovenie 

Debnenie mo&tnYc.h konštrukcH~opOI" výtky do 20 m, odstránenie 

Výstui l<ridel a závemých stienol< z betonárskej ocele BSOO (1050S) mostných 
L<onšlrukcil 

Osadenie mostného oceľového zábradlia 

Zábradlie ocarové 

Vodorovné konštrukcie 

Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu ielezového tr. C 30/37 

Mostné nosné konšlrUkcie doskové z betónu železového tr. C 35/45 

Debnenia dosky koniilruk.c:ie mostov, vratane podpomej konttrukcie. zhotovenie 

Debnenie dosky konš1rukcie mostov, vrálane podl)<>mej konš!rukcie - odstránenie 

Výstuž dosky z be1onárskej ocele B500 (10505) mo,tnýeh konš1rukcii 

VrtJbový kfb mostnej dosky z betónu železového 

Dlažba svahu pri opocách z upraveného lomového kameňa hr. 0,25m do !Mka C 
25/30 plochy nad 10 m2 

Komunikäcle 

Koberec asfaltový modiftkovan)' 1.tr. mastixoyY SMA 11 O strednozmný, po zhutneni 
hr. 40mmš. do3m 
liaty asfalt z kameniva razeného alebo dtveného strednozmný MA 11 O, hr. 45 mm 

Postrek asfaltový spojovac! bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
0.30kglm2 

Upravy povrchov, podlahy, osadenie 

1 Náter betónu mosta epo,idový - zapeéafujúca vrstva - dodávka+montá:ž 

Presun hmôt tiSV 

Presun hmôt pre mosty murované, monoliticl<é,betónové,l<ovové,výšky mosta do 20 
m 

m3 176.400 

m3 52,920 

m3 176,400 

m3 2 998,800 

m3 176.400 

t 317,520 

m3 63.960 

t 115,128 

m 7,800 

m 1.400 

rn3 99.942 

m3 5,760 

m2 175,760 

m2 179,275 

m3 25,944 

m3 6.208 

m2 110,208 

rn2 110,208 

t 3.403 

m 24,000 

m 24,000 

m3 9,072 

m3 10.606 

m2 51.984 

m2 51,964 

t 1,651 

m 8,600 

m2 92,200 

m2 22.360 

m2 22,360 

m2 44,720 

m2 l · 22,3601 

Cena 
'edootková 

8 

7,52 

0,19 

1,32 

0.29 

0.72 

4,02 

4,92 

2,02 

7,96 

8,93 

30.98 

106,01 

1.03 

1.12 

129,40 

129,40 

31,04 

6,75 

1 540,35 

24,14 

142,54 

129,40 

145,08 

31,04 

5,75 

1 540,35 

114,27 

46,57 

11,79 

13,06 

0,32 

21,151 

590,8501 0,401 
• 15121 • 

Cena celkom 

9 

39 992,87 

4 389,76 

1 326,53 

10,05 

232,85 

869.65 

127,01 

1 276,43 

314,68 

232,56 

4163,23 

62.09 

12,50 

3096.20 

610,62 

181,03 

200.79 

17 715,96 

3357,15 

1062.12 

3420,86 

633,70 

5241.61 

579,36 

3420,96 

12 444,72 

1173,92 

1 538,72 

1 613.58 

298.91 

2 543,12 

982.72 

4 293,75 

569,95 

263.62 

292,02 

14,31 

472,91 

472,911 

236,34 

236,341 

1 

1 

Nová cena 
ednotková 

10 

6,44 

0,21 

1,46 

0,33 

0,81 

4.51 

5,52 

2,17 

8,93 

10,02 

34,76 

118,94 

1,16 

1,28 

145,19 

145,19 

34,83 
6,45 

1728,27 

27,09 

154,37 

145,19 

162,78 

34 ,83 

6,45 

1 728,27 

128,21 

52,25 

13,23 

14,65 

0.36 

23.731 

0,451 

STRABAG 

Nová cena celkom Rozdiel 

11 12 

44 747,64 4 754,77 

4 928,39 538,63 

1 488,82 162.29 12,20% 

11,11 1,06 12.20% 

261,07 28,22 12,20% 

989,60 119.95 12,20% 

142,66 15.87 12,20% 

1 432.02 155.59 12,20% 

353,06 38.38 12.20% 

249,83 17.27 7.40% labull<a č.9, položka 7 

4676,10 512,87 . . 
69,65 7,56 12.20% 

14.03 1.53 12,20% 

3 47J,gs 377,78 12,20% 

685,09 74,47 12,20% 

203,88 22,85 12,20% 

229,47 28,68 14,00% tabu!ka e.9, položka 16 

19 744,25 2 028,29 

3 766,81 409,66 12,20% 

1191,72 129.60 12.20% 

3 838,54 417,68 12,20% 

710.84 77.14 12.20% 

5 881,30 639,49 12,20% 

650.16 70,80 12,20% 

3 704,88 283,92 8.30% tabulka é.9, položka 170 

13 962,93 nsrs:21 
1317,16 143,24 12,20% 

1 726,44 187,72 12,20% 

1 810.60 197,02 12,20% 

335.30 36,39 12.20% 

2 853,37 310,25 12,20% 

1 102.61 119,89 12.20% 

4 817,45 523,70 12.20% 

639,49 69,54 
295.62 32.20 12,20% 

327,57 35,55 12,20% 

16.10 1,79 12.20% 

530,60 57,69 

530,601 57,691 12,20%1 

265,88 29,54 

265,881 29,541 12,20%1 



ROZPOČET 
Stavba: 
O~Jekt: 

Zlepšenie cyklislicl<ej infra$trukt,:.Y v TSK - časr S: úsek Ladce - Púchov 
čast' 5: úsek Ladce - Púchov 

Časť: 
JKSO: 

Objednávateľ: Treneiansky samosprávny kraj 
ZMtoYitet STRABAG s.r.o. 

Dátum: 26.03.2023 

P.Č. TV I KCN Kód pol~ 

2 I 3 

462 711132107.P 

463 711132107.Pl 

464 711132107.P2 

465 711331111.P 

466 711341111.S 

467 998711101.S 

468 131201103.S 

469 131201109.S 

470 162501142.S 

471 162501143.S 

472 171201203.S 

473 171209002.S 

474 212792312.P 

475 212792313.P 

476 271533001.S 

477 273313521.S 

478 279321511.S 

479 279351101.S 

480 279351102.S 

481 279361821.S 

482 289971222.S 

483 693110004500.S 

464 311322,12.s 

485 317351105.S 

486 317351106.S 

487 317362821.S 

488 327210100.S 

489 34817112P 

490 55355000180P 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 

Popis 

5 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti HDPE fóliou + 2x geotextiliou-
dodávka• montái 

Zhotovenie izolácie ~roli zemnej vlhkostí nopovou tófoiu - dodávka•montáž 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti geokompozitom • dodávka+montáž 

Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestn)'ch mostoviek - dodávka+montáž 

Zhotovenie izolácie ltAIP prllavenlm cestných mostoviek - dodávka+montái 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 

SO 205-00 Oporný múr v km 7,784-7,898 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 1000 do 10000 m3 

Hlbenie nezapažených Jám a zárezov. Prlp!atok za lepivosr horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialanocf do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnene} ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 mJ, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo {17 05) ostatné 

·2a1<1aélanle 

Drenážne plastové potrubie HDPE DN 160 

Drenážne plastové potrubie HDPE DN 200 

Násyp pod základové konstrukcie so %hutnením z kameniva hrubého drveného 

Betón základových dosiek, prostý tr. C 12115 - podkladný betôn 

Betón základový,:h múrov, žele,ový (be% výstuže), tr. C 30137 

Debnenie z.ikladových múrov jednostranné z.hotovenie-dielce 

Debnenie základových múrov Jednostranné odstránenie-dielce 

Výstuž základových múrov nosných z ocele BSOO (10505) 

Zhotovenie vrstvy z geotextílie 

Geotextília polypropiiénová netkaná 300 g/m2 

Zvisl6 a kompletn6 konltrukcle 
Betón ríms alebo itaoových rims i.eJez.ový (bez vjsluz.e) tr. C 35/4S 

Debnenie rims alebo žľaboyYch rims vrátane podpernej konštrukcia zhotoveníe 

Debnenie rims alebo žľabových rims vrátane podpernej konštrukcie ods1ránenie 

Výstuž rims, žľabov vrätane stužidiel, zlabových rims ~ ocele 6500 (10505) 

Montäž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej 
šesfuholnikovej siete 
Osadenie oceľového zábtadlia 

Zábradlie oceľové 

Vodorovné konltrukcle 

MJ 

6 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

l 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m 

m 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

t 

m2 

m2 

m3 
m2 

m2 

t 
m3 

m 

m 

491 465513256.S Dlažba svahu p/1 oporách z upraveného lomového zulového karnet.a LI< 25 do lôžl<a I m2 
C 25/30 plochy do 10 m2 

Komunlkäcle 

492 576131311.S Koberec asfaltový mocfälkovaný l.tr. mastixollý SMA 11 O strednozmný, po zhutneni m2 
hr. 40 mm š. doJm 

493 578142112.S Liaty asfalt z kameni,a ťaženého alebo drveného strednozmný MA 11 O, hr. 45 mm m2 

Množstvo 
celkom 

7 

35,568 

15,600 

15,600 

8.400 

22,360 

0.210 

1 088,860 

326,664 

1 088.860 

18 510,960 

1 088,880 

1 959,984 

105,000 

22,600 

127.032 

36,960 

151.200 

464,580 

464.580 

9,360 

503.990 

514.070 

11.920 

90,852 

90.852 

1.142 

162.500 

105.000 

105,000 

1,700 

315,000 

315.000 

Cena 
lednotková 

8 

9,83 

8,10 

8,91 

11,52 

12.66 

0.40 

7,52 

0.19 

1,32 

0,29 

0,72 

4,02 

7,96 

8,93 

30,98 

106,01 

129.40 

31.04 

5,75 

1 540.35 

1,03 

1,12 

145,05 

31 ,04 

5,75 

1 540,35 

286,23 

24,14 

142,54 

46,57 

11,79 

13,06 

• 16121-

Cena celkom 

9 

994,92 

994,92 

349,63 

126,36 

139,00 

96,77 

283.08 

o.oa 
176 058,63 

170 370,64 

23 719,08 

8188,38 

62.07 

1 437,32 

S 368,18 

783,99 

7879.14 

61 062,71 

835.80 

203.60 

3 935,45 

3 918.13 

19565,28 

14 420.56 

2 671,34 

14 417,68 

519,11 

575,76 

70844.66 
1 729,35 

2 820,05 

522,40 

1 759.08 

46 512,38 

2 534,70 

14 966.70 

79,17 

79.17 

8 029,35 

3 713,85 

4113,90 

Nová cena 
'ednotkollá 

10 

11,03 

9,09 

10.00 

12,93 

14.20 

0,45 

8.44 

0.21 

1,48 

0.33 

0,81 

4,51 

8,93 

10,02 

34,76 

118.94 

145.19 

34,83 

6,45 

1728.27 

1,16 

1,28 

162,78 

34,83 

6.45 

1 728,27 

321,15 

27,09 

154,37 

52,251 

13.23 

14,65 

STRABAG 

Nov.a cena celkom 

11 

1 116,33 

1116,33 

392,32 

141,80 

156,00 

10B,61 

317,51 

0,09 

197 103,87 

190 774,28 

26 700,43 

9190,15 

6B.60 

1 611,54 

6106.62 

B61,99 

8 839.53 

68 527,60 

937,65 

228,46 

4 415,63 

4 396,02 

21 952.73 

16181,32 

2 996,54 

16176,61 

584,63 

658,01 

78 904,58 
1 940,34 

3164.38 

566.00 

1 973.68 

52 186,88 

2 844,45 

16208,85 
----88,83 

88,631 

9 009,00 

4 167,45 

4 614.75 

Rozdiel 

12 

121,41 

121,41 

42,69 

15,44 

17,00 

11,84 

34.43 

0,01 

21 045,24 

20 403,64 

2 981,35 

1 001,77 

6 ,53 

174,22 

740,44 

98,00 

960.39 

101,85 

24,86 

480,18 

477,89 

2 387,45 

1 760,76 

325,20 

1 758,93 

65,52 

82,25 

210,99 

344.33 

63,60 

214,60 

5674,50 

309.75 

1242,15 

9,661 

453,60 

500,85 

Indexácia v 
% 
13 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

14,00% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

12.20% 

12.20% 

12.20% 

8.30% 

12,20%1 

12,20% 

12.20% 

tabuľka č.9, položka 18 

tabuľka č.9, polozka 170 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
ČHť: 

JKSO: 

Zlepšenie cyklisticl<ej infraštruktúry v TSK - Casf 5: úsek Ladce - Púchov 
Casf 5: úsek Ladce - Púchov 

Objednávate!: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.Č. 1V KCN Kód položky Popis J MJ I Mnoútvo I Cena 
calkom ŕednotkoVá ·. 

1 2 3 4 

494 573211106.S 

495 8944112~P 

496 89594111P 

497 919726732.P 

498 931992121.S 

499 935111211.P 

500 5!1227000180P 

501 935115132.P 

502 996153131.S 

503 711112001.S 

504 246170000900 

505 711112002.S 

506 246170001000 

507 711491272.S 

508 693110002900.S 

609 711723141.P 

510 9987111C1.S 

511 936104211R 

512 93612412R 

513 93612412R1 

514 93612412R2 

515 998231311.S 

516 122201103.S 

517 122201109.S 

518 162501142.S 

519 162501143.S 

520 171201203.S 
52L.._ 171209002.S 

5 1 6 1 

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v mnoi.stve I m2 1 
0,30 kg/m2 

Rúrové vedenie 

achta rozptyl. z betónových dielcov (vrátane výplne) - dOdávlia~monlái 

Kanalizačný vpust uli::ný z belônových dielcov, vrátane mreže 

Oitat11i konštrukcie a pnlce-ti,l ranie 

Tesnenie dilatačoYch škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 22 
mm 

Výplň dilatačných škár z ex1rudovaného polystyrénu hr. 20 mm 

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic 

Tvárnica priekopová 

1Strbinový Odvodňovaci ~tónový žiab, výška 0,5m -komplet 

Presun hmól HSV 

Pre,un hmót pre pre obj.8154, zvislá nosná kon~trukcia murovaná alebo 
monolit.betónová.vý!!<a do 20 m 

·Práce a dodá•ky PSV 

lzolácle proti vode a vľhkostl 

Zhotovenie izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penelračným náterom za studena 

Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zv!slá asfaltovým lakom za studena 

Lak asfaltový AL T·RENOLAK SN v sudoch 

Zhotovenie ocl1rannej •rstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proU 
zemnej vlhkosti, podpovrchovej a Uakovej vode 

Geotextllia polyprop~énová netkaná - ochranná 

Zhotovenie delaitov nátcrivtimi' ;:i tmolmi ~kót tmelom a:sfaltovjm - dodävka+mont& 

Presun hmôt pre izoláciu preli vode v objektoch výšf;y do 6 m 

SO 301-00 Prvky drobnej architektury 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konltrukcle a pnlce-búranle 

Odpadkový kôš z betônu, vysokou odolnosfou proti vandali>mu,. vrátane s 
poztnkovanej vložky 
Pafková lavica bez opreradla, vymývaný betón+recyklovaný plast. materiál s 
vysokou odolnostou 

Piknikový slô!, vymývaný betón+recyklovaný plast, materiál s vysokou odolnostou 
1600x750x900 

Pristrešok pre cyklistov. drevená konštrukcia, 4x slipy z debnjacich tvárnic, vrátane 
~ýstuže, zäkfadov a zemných prác 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre sadovnlcke a kraJinári;1<iľúr:,ravyifoSOOO m vodorovne bez zviŠÍého 
presunu 
so 520-00 Oprava jestvuJliceho opevnenia ravého tireliu\iil'iu 
Práce a dodávky HSY 

Zemné práce 

Odkopávka a prekopávka ne,:apažená v hornine 3. nad 1000 do 10000 m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za Jepivosf horniny 3 

Vodorovné premiestnenie V)'kopku po spevnenej ceste z horniny \r.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkop ku po spevnenej C8$le:,; hominy tr. 1-4, nad 1000 do 
10000 m3, pri piatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 

Poplatok 2a skladovanie• iemina :a kamenivo (17 05) ostatné 

ks 
ks 

m 

m2 

m 

m 

m 

m2 

t 

m2 

t 
m2 

m2 
m 

l 

kS 

kS 

ks 

ks 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

7 1 8 

630,0001 0,32 

3,000 206,33 

3,000 333.36 

16,000 3.90 

11,640 9,70 

60,000 21,55 

ao.ooo 9,21 

9,000 229,90 

1167,646 0,26 

294,683 3.52 

0,103 2 342.84 

589,366 3,52 

0,501 2 914,02 

352,800 1.03 

370.440 \,12 

22,000 4,39 

0,706 0,40 

2,000 270,54 

B.000 451,64 

2,000 564,B2 

2,000 7 885,79 

5,706 0,39 

3 679,600 3,91 

1103,940 0,13 

3 679.800 1.32 

62 556.600 0,29 

3679.800 0.72 

e e23,640 _pm_ 4,02 

' Cena celkom 

9 

201.60 

1 619,07 

618.99 

1 000,08 

4 713,01 

70,20 

112,91 

1724,00 

736,80 

2 069,10 

303,59 

303,59 

5 687,99 
5 687,99 

\ 037,26 

241,31 

2 074,57 

1459,92 

363,36 

414,69 

90,30 

0.28 

21 097,65 

21 097,65 

21 095,42 

541.06 

3 613,12 

1169,64 

15 771,58 

2;23 
2.23 

187 229,59 

187 229,59 
66 806,77 

14 388,02 

143,51 

4 857,34 

18141,41 

2 649.46 

26 627.03 

Noväcena 
icdnotkoVä 

10 

0,361 

231,50 

374.03 

4,38 

10.86 

24.18 

11,59 

257,95 

0.29I 

3,95 

2 541,96 

3.95 

3161,71 

1,16 

1,28 

4,91 

0,45 

303,55 

506,74 

656,17 

8 847.86 

0.44I 

4,39 

0,15 

1,48 

0,33 

0,61 

4,51 

STRABAG 

Nová cena celkom 

11 

226,801 

1 816,59 

694,50 

1122,09 

5 388,63 

78,84 

126,64 

1934.40 

927.20 

2 321 ,55 

338,62 

336.621 

6 329,59 
6 329,59 

1 164,00 

261,82 

2 326,00 

1 584,02 

409,25 

474,16 

106,02 

0,32 

23 671.59 

23 671,59 

23 669,08 

607,10 

4 053,92 

1 312,34 

17 695,72 

2,51 

2,511 

210 415,90 

210 415,90 
75262,95 

16154,32 

165.59 

5446,10 

20 643,68 

2 980,64 

20872.62 

25,20] 

75,51 

122.01 

8.64 

13,73 

210,40 

190,40 

252,45 

35,031 

126,72 

20,51 

253.43 

124,\0 

45,87 

59,27 

11,66 

0,04 

2 573,94 

2 573,94 

2 573,66 

66,02 

440,80 

142,70 

1 924,14 

0,28 

o.Ial 
23 186,31 
23186,31 
8 456,18 

1 766.30 

22.08 

566,76 

2 502,27 

331,16 

3245,50 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

25,80% 

12,20% 

12,20%1 

12,20% 

8.50% 

12,20% 

8,50% 

12,20% 

14,00% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12.20%1 

12.20% 

12,20% 

12,20% 

12,20% 

12.20% 

12,20% 

tabulka č.9, položka 142 

taburl(a č.9, poloika 148 

tabulka é-9, polotka 148 

tabull<a č.9, poloika 16 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Zlepšenie cyklistickei infraštruktúry v TSK. Casr 5: úsek Ladce. Púchov 
Casr 5: úsek Ladce - Púchov 

Casť: 

JKSO: 

Objednávate!: Trenčiansky samosprávny kra; 
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
OálJJm: 28.03.2023 

P.C. 1 1V I KCN Kód položky 

2 1 3 

522 

523 

524 

525 

Popis 

5 

Zakladanie 

Zhotovenie vrstvy z 9e-0textílie 

Geotextilla polypropylénová netkaná 300 g/1112 

Vodorovné konltrukcle 

Rovnanina z lor'l'tovéhÔ "k8riľ@na··nei,Prac,cvaného tried. s vyplnenim škár a dutín 
fai.e0Yffl kamenivom 
Presun hmôt HSV 

Finištln hmôt pre pozemné komunJk3cle s krytom z kameniva (8222, 822~) 
akejkoľvek dlžl<y objektu 

SO 601-00 Preložka elck1rickej prlpojky NN éOV Streženice- Ski.Idka KO 
Podstrimle 
Práce a dodávky HSV 

Za kla danie 

MJ 

I 
Mnoistvo 
celkom 

6 7 

m2 2104.200 

m2 2 146.284 1.12 

m3 I 3 679,8001 31,03 

8 33(.294 I 0,20 

526 274313721 Betónovanie základo•,ých pásov, betón prostý · 1 m3 0,680 57.48 

527 589310000500 

528 210101265 

529 345820000600 

530 210902468 

531 341110034600 

532 210969562 

533 460200163.S 

534 460200304 .s 
535 460230003.S 

536 460300006.S 

537 460420022.S 

538 503310000100.S 

539 460490012.S 

540 203230006000 

541 460510034 

542 345710006200 

543 460560163.S 

544 460560304.S 

545 460600001.S 

546 460620013.S 

547 460620014.S 

1 548 1 950106001 

M \ 
950106009 

Betón STN EN 201>-1-C 8110-XO (SK)-CI 1,0•Dmax 22 • S2 z cementu portiaiidskéiio I m3 

Prác• a d(Jdávky M 

EleklromontUe 

NN ,pojky pre káble , plastovou izoláciou do 1kV 185,240 mm2 pre vonkajšie práce 

Spojka NN s polymérovou Izoláciou POLJ-01/4x 150-240 

Kábel hlinlkový silový, uložený pevne NAYY 0,611 kV 4x240 pm vonkaj!ie práce 

Kábel hllnikový NAYY 4x240 SM rnm2 

Dernontái • kábel hlinikový silový uložený pevne 1-AYKY 0,611 kV 4x240 -0,00442 t 

Zernnt prace vykonivan6 pri externých montUnych pricacll 

Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 

Hlbeníe káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 

Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3 

Zhul!\enie zeminy po vrstváeh prt zahmuU rýh strojom. vrstva zeminy 20 cm 

Zriadenie, rakonšt. káblov4ho lôžka z piesku bez zakrytía, v ryhe šlr. do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 10 cm 

Kamenivo fazené drobné frakcia 0.1 mm 
Rozvinutie a uloženie V)'sttainej fólie z PE do ryhy, :iirka do 33 crn 

Výstražná fóla PE, ••hr 300.0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARO 

Uplné zriadenie a osadenie káblového prieslJJpu z polypropylénových rúr do o 200 
bez zem.prác 
Rúrka ohybná dvojpläfová HOPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, DN 160, KOPOS 

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej , 
zemine tr. 3 

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, SO cm širokej, 120 cm hlbokej 
v zemine Lr. 4 
Naloženie zemíny. odvoz do 1 km a zloženie na sklidke a jazda späť 
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti lerénu neboli väčšie ako 2 cm 
od vodor.h!adiny 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti lerénu neboli väčšie ako 2 cm 
od voder.hladiny 

.. 
Rev!zle 
Meranie pri mvlziácn meranie izolačných odporov na privode do prlpojkovej skrine 
rozvádzača alebo rozvodnice 
Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení 
spotrebičoc.h alebo prístrojoch 

ks 

ks 

m 

m 
m 

m 

m 

ks 

m3 

m 

t 

m 

rn 

m 

m 

m 

m 

m3 

m2 

m2 

mer. 

mer. 

0.669 80,47 

2.000 55.18 

2,000 94,26 
490.000 8.05 

490,000 18,85 

480.000 5.75 

441,000 2.41 

35,000 2,53 

2.000 22.99 

144,000 0,57 

441.000 1.72 

45,064 10,35 

476,000 0,92 

476,000 0,07 

35,000 5,75 

35,000 5,06 

441,000 1,26 

35,000 1,49 

33,300 1,38 

220,000 2.07 

17,000 2.18 

1,000 68.97 

1.000 68.97 
• 18121 • 

4 571,17 

2167,33 

2403,84 

114184,19 

114184,19 

1 667,46 

1 667,46 

21 421.88 

122,12 

122,12 

50,58 

71,54 

21 299,76 

16 239,88 

110,36 

188,52 

3 944,50 

9236.50 

2 760,00 

4 508,44 

1062,61 

88,55 
45,98 

82,08 

758,52 

474,69 

437,92 

33,32 

201,25 

177,10 

555,66 

52,15 

45,95 

455,40 

37.06 

551,44 

68.97 

68.97 

Nová cena 
edno!1<ová 

10 

34.821 

0,221 

57,481 
80,47 

55.18 

94,26 

8,05 

18.85 

5,75 

2,41 

2,53 

22.99 

0,57 

1,72 

10,35 

0,92 

0,07 

5,75 

5,06 

1.26 

1,49 

1,30 

2,07 

2,18 

68,97 

68,97 

STRABAG 

Nová cena celkom Rozdiel 

11 12 

5188,11 

2 440.87 

2 747,24 

~ ~-A~-.~-1:0:3~9~4':'6,~45=""'---... 

128130,641 

1 834.20 

1 834,201 

21421,88 

122,12 

122,12 

13 946,451 

166,74 

166,741 

0,00 

0,00 

o.oo 

12.20·1 

12,20%] 
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50,58 

71,54 
--,--, 0.001 0.00%1 indexácia 0%, z c!ôVodu fakturácie položky 
-· • • o.oo 0,00% 

21 299,76 
16 239,88 

110,36 

188.52 

3 944,50 

9236.50 

2 760,00 

4508,44 

1 062,81 

86,55 

45,90 

82,08 

758.52 

474,69 

437,92 

33,32 

201,25 

177,10 

555,66 

52,15 

45,95 

455.40 

37,06 

551,44 

68,97 

68.97 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

O.OD 

0,00 

O.OD 

o.oo 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt 
časr: 

Zlepšenie cyklisticl<ej infraštrukt(ry v TSK - Casf 5: úsek Ladce - Púchov 
Casr 5: úsek Ladce - Púchov 

JKSO: 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny ktaj 

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. 
Dátum: 28.03.2023 

P.C. lV KCN Kód p<>loil<y 

1 2 3 4 

550 950107151 

551 HZS000114.S 

552 HZS000213.S 

553 220060301 

554 220060742 

555 220181980 

556 220162026 

557 220182026 

5óe 3450539410 

559 460700021 

560 460010023 

561 460200164 

562 460300006 

563 460490011 

564 2830002000 

565 460510131 

566 3450705300 

567 460560164 

568 460620014 

569 460650016 

570 5893260500 

571 CGPTt-116 

572 HZS-018 

573 220060301 

574 220060742 

575 220181960 

576 220182026 

577 3450539410 

578 460700021 

1460010023 

1460200164 

Popis 

5 

východisková revízia - vedenie NN, VO vonkajšie 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbomosf - prehliadky pracoviska a 
revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hod in 
Stavebno montáine p,ráee náročné ucelené. odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v 
rozsahu viac ako 4 a menej ako B hodín 

SO 651 00 Ochrana oznamovacích optických káblov T • COM a ENERGOTEL 

Práce a dodávky M 
Montáže oznam. a zabezp. zariadenf 

Príprava bubna, káblov, rúrok, meranie, rezanie, odpancierovanfe, úprava dvoch 
koncov 
Montáž (ručné zatiahnutie) do tváf.trasy alebo kanái ka volne utoženého kábla alebo 
nírky HOPE 

U!oienie rúr1<y HDPE 40133, multirúty DB 7x10/B a mulliníry HDP!,; 40/33 do výkopu 

Meranie na optických vláknach pred montážou a po montáži Slovak lelekom 

Meranie na optických vláknach pred monlá:zou a po montáži Energotel 

MaTker plošný 

Uloženie markra do výkopu 

Zemné práce pri •~tr.montprácach 

Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom terane 

Hlbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine lriedy 4 

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom. 'Yrstva zeminy 20 cm 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, Sirk.a 22 cm 

Fólia vm 

Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rur do O 110 mm 
Chtánička KSHR 1251120 

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemi"f, 40 cm široksj, BO cm hlbokej v 
zeminetr.4 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm 
od vodor.hladiny 

Zriadenie podkladovej vrstvy. z betónu alebo hlinobetónu 

6el6n C 11;120, z cementu portlandsUho, frakcia do 22mm spraoovatelnosr 6Q.. 

100mm 

GeodeUcké práce 
lnflnlerske prjce 

Digitálne zameranie a vyhodnotenie PO skutočne položených káblov a zariadení 

Dozor prevádzkovatera kábla-.. pri mon1áinych prácach 

SO 652 oo Ochrana oznamovacieho a metalického kábla T. COM 

Práce a dodávky M 
MonU:že oznam. a zabezp. zariadenl 

Priprava bubna. käblov. rúrok, meranie. rezanie, od?ancíerovanie, Uprava dvoch 
koncov 
Mantái (ručné i.atiahnutie) do lvér.lfasy atebo kanáijka votne uloženého kébJa alebo 

nírt<yHDPE 
Uloženie rúrky HDPE 40/33, multiníry OB 7x 10/8 a mul!irúty HDPE 40133 do výkopu 

Meranie na optických vláknach pred montäžou a po montažj Slovak lelekom 
Marker plošný 

Uloženie mart<ra do výkopu 

Zemné práce pri extr.montprácach 

!Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne 

Hibenie káblovej ryhy 40 cm $irokej a 80 cm hlbokej, v zemina triedy 4 

MJ 

6 

km 

hod 

hod 

ks 

m 

m 

vl. 

vl. 

ks 

ks 

km 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m3 

m3 

l<m 

hod 

ks 

m 

m 

vl. 

ks 

ks 

km 
m 

. Množstvo 
celkom 

.. 7 

0,480 

10.000 

S.OOO 

2.000 

240,000 

240.000 

116,000 

24.000 

12.000 

12,000 

0,120 

120,000 

39.000 

120,000 

120,000 

240,000 

240,000 

120.000 

50,000 

20.000 

20,000 

0.120 

16,000 

1.000 

570,000 

570,000 

48,000 

31,000 

31.000 

6.570 
570,000 

Cena 
lednotko~ 

8 

358,65 

16.09 

16,09 

35.41 

6,41 

4.56 

48,72 

48,72 

13,60 

4,03 

358,65 

20,89 

11 ,36 

0,79 

0,53 

11,29 

50.29 

4,08 

3,94 

60,09 
200,25 

7 621,28 

44,83 

35,41 

6,41 

4,56 

48,72 

13,60 

4.03 

358,65 
].0,89 

Cena celko_m · . , 

9 

172,15 

160.90 

80.45 

35 191,69 

33 559,86 
9 735,98 

70.62 

1 536,40 

1 094.40 

S 651.52 

1169.28 

163,20 

46,36 

23 823,86 

43,04 

2 506,80 

443,04 

94,80 

63,60 

2 709,60 

12 069,60 

489.60 

197,00 

1 201.80 

4005,00 

1 631,83 

77 540,65 

9173,40 

35.41 

3 653,70 

2 599.20 

2 336,56 

421.60 

124,93 

68 367,25 

204,43 

11 907,30 

Nová cena 
lednotko~ 

IO 

356,65 

16,09 

16.09 

35.41 

6,41 

4.56 

48,72 

48.72 

13,60 

4,03 

358,65 
20,89 

11,36 

0,79 

0,53 

11 ,29 

50.29 

4 ,08 

3,94 

60.09 

200,25 

7 621,28 

44,83 

35.41 

6.41 

4.56 

48,72 

13.60 

4,03 

358,65 

20,89 

STRABAG 

Novi cena celkom 

11 · 

172,15 

160,90 

80.45 

35191,69 

33 559,86 

9 735,98 

70.82 

1 536,40 

1 094,40 

5 651,52 

1169.28 

163,20 

46,36 

23 823,88 

43,04 

2 506,80 

443,04 

94,80 

63,60 

2 709,60 

12 069,60 

489,60 

197,00 

1201,80 

4 005,00 

1 631,83 
1 631,83 

914,55 

717,28 

81 252,65 

77 540,65 
9173,40 

35,41 

3 653,70 

2 599,20 

2 338.56 

421.60 

124,93 

68 367,25 

204,43 

11 907,30 

Rozdiel.:" 

12 .· · ·. 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 

O.OD 

o.oa 
O.DO 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oa 
0,00 

o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oa 

o.oo 

O.DO 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

o.oa 

o.oo 

o.oo 

o.oo 
o.oa 
0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

Indexácia v 
· 91, . 

.. ·· 13 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

O.DO% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objel<t: 
čur: 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - čas! 5: úsek Ladce • Púchov 
časť 5: úsek L.adte - Púchov 

JKSO: 

Objednävaleľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Zholoviter: STRABAG s.r.o. 

Dál\Jm: 28.03.2023 

P.Č. 1 TV I KCN Kód položky 

1 1 2 1 3 

581 460300006 

562 460490011 

583 2830002000 

584 460510131 

585 3450705300 

586 460560164 

507 4606200!4 

588 460650016 

569 5893260500 

590 CGPT1-T16 

591 HZS-018 

592 220060301 

593 220060742 

594 M2850265 

595 3450705300 

596 220181960 

597 3450539410 

598 460700021 

599 220220001P 

600 4600100Z3 

601 460200164 

602 460300006 

603 460490011 

604 2830002000 

605 460510131 

606 460560164 

607 460620014 

608 460650016 

609 5893260500 

610 ICGPT1-T16 

611 HZS-018 

Popis MJ 

5 8 

Zhulnenie zeminy pc vrstvách pri zahmuti rýh strojom, vrstva zeminy 27 cm f m3 

RozvinuUe a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šir1<a 22 cm I m 

Fóliavm I m 
Káblové prieslupy v prellacovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm I rn 
Chráníčka KSHR 1251120 I m 

Ručnf zäsyp nezap. kábloveJ ryhy bez zhutn. zeminy, ,io ciri širol<ej, 80 cm 111bo1<eí v I m 
zemine lr. 4 
Proviz:. úprava tere:nu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm I m2 
od voder.hladiny 

!Zriadenie podkladovej vrslvy, z betónu alebo hlinobetónu I m3 

Betón C 16120, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovaternosr 60- 1 m3 
100mm 

GeodeUcké práce 

Jniinierske prAce 

Digilálne zameranie a vyhodnotenie PO skutočne položených káblov a zariadení 

Dozor prevädzkovatera káblov pri montážnych prácach 

SO 653 OÓ-Octiriina oznamovacieho metallckého DK ENERGOTEL 

Práce a dodávky M 
MonU!e oznam. a zabezp. zariadení 

Príprava bubna, káblov, nJrok. meranie,rezanie,odpanclerovanle,úprava dvoch 
koncov 
Montáž (ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kaná'ika volne uloženého kábla alebo 
rúrky HDPE/ KSHR 

Rúrka HOPE 40133_1 

Chránička KSHR 125/120 

Uloženie ""11y HDPE 40133. mulijrúry DB 7x10/8 a multirúy HDPE 40133, KSHR do 
výkopu 

Mar1<er plošný 

Uloženie marl<ra do výkopu 

Jednosmemé kontrolne! merania káblov, šNorica po montáži 

Zemné práce pri eKtr.monLprácach 
Vytýčenie trasy káblov&ho vedenia, vo vornom teréne 
Hlbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine tliedy 4 

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnuli rýh strojom, vrstva zeminy 27 cm 

Rozvinutie a uloženie Yýslražnej fólie z PVC do ryhy, šlr1<a 22 cm 

Fólia vm 

Káblové priestupy v preUačovanýcll otvoroch z PVC rúr do D 110 mm 

Ruéný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zemir.y, 40 cm !irokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4 
Proviz. úprava terénu v zemine lr. 4, aby nerovnosti terénu neboti väčšie ako 2 cm 
od vodor.hladiny 

Zriadenie podkladovej vrstvy,• betónu alebo hllnobelónu 

Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm sprácovaleľnosr 60-
100mm 

Geodétlcké práce 

lnlinlerske práce 

Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skuločne položených--kábIOV-a zasiadaní 

Dozor prevádzkovalera káblov pri montážnych prácach 

SO 701-00 Ochrana VTL plynovodu 

Ochrana VTL plynovodu 

VŠEOBECN~ POLO.tKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB 

km 

hod 

ks 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

km 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m2 

m3. 

m3 

km 

hod 

Množstvo I Cena 
celkom · . IMnDtková · · 

7 I 8 

183,000 11,36 

570,000 0.79 

570,000 0.53 
570,000 11.29 

570.000 50,29 

570,000 4,08 

228,000 3,94 

58,000 60,09 

58,000 200,25 

0,720 4 034,80 

18,000 44,83 

14,000 35.41 

3 350,000 6.41 

3 350,000 1.98 

720,000 50,29 

3 350,000 4.56 

37,000 13,60 

37,000 4,03 

110,000 20,66 

3,350 358,65 

720,000 20,89 

240,000 11,36 

3 350,000 0,79 

3 350,000 0,53 

3 350,000 11,29 

720,000 4,08 

360.000 3,94 

10,800 60,09 

10,800 200,25 

3.350 3281:°61 

48,000 44,83 

• 20121-

Cena celkom 

9 

2 078,88 

450,30 

302,10 

6 435,30 

28665,30 

2 325,60 

898,32 

3 485,22 

11 614,50 

3 712,00 

3 712,00 

2 905,06 

806,94 

164 557,13 

151 391,80 

83 011,95 

495,74 

21 473.50 

6 633,00 

36208,80 

15 276,00 

503,20 

149,11 

2 272.60 

68 379,85 

1 201,48 

15 040,80 

2 726,40 

2 646.50 

1 775,50 

37 821,50 

2 937.60 

1 416.40 

648,97 

2162,70 

13165,33 

13165,33 

61 321,12 

61 321,12 

1 656,54 

Nová cena 
il!dnotk~ .• 

10 

11,36 

0,79 

0.53 

11.29 

50.29 

4,08 

3,94 

60,09 

200,25 

4 034,80 

44,83 

35,41 

6,41 

1,98 

50,29 

4,56 

13,60 

4,03 

20,66 

358,65 

20.89 

11.38 

0.79 

D.53 

11,29 

4.08 

3.94 

60,09 

200,25 

3 287,61 

44,63 

STRABAG 

Nová cena celkom 

11 

2 078,88 

450.30 

302.10 

6435,30 

28665,30 

2 325,60 

898,32 

3 485,22 

11614,50 

3 712,00 

3 712,00 

2 905.06 

806,94 

164 557,13 

151 391,80 

83 011,95 

495,74 

21473.50 

6 633,00 
36 208,80 

15 276,00 

503,20 

149,11 

2 272,60 
-- --68 379,85 

1 201,48 

15 040,80 

2 726,40 

2 646.50 

1 775,50 

37 821.50 

2 937,60 

1 418,40 

648.97 

2162.70 

·- - -13 165,33 

13165,33 

11 013,49 

2 151,84 

61 321, 12 

61321,12 

t 656,54 

Rozd1e1 .·• 
tn<lwciav 

:·% . 

12 13 

0,00 0,00% 

0,00 0.00% 

0,00 0.00% 

0,00 0,00% 

o.oa 0,00% 

O.OD 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 

0,00 

0,00 0.00% 

0,00 0,00% 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oa 0.00% 

o.oa 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0.00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

o.oa 0,00% 

0.00 0,00% 
... 
0,00 

o.oa 0,00% 

o.oa 0.00% 

O.DO 0,00% 

o.oo 0.00% 

o.oo 0.00% 

o.oa 0.00% 

0,00 0,00% 

0,00 0.00% 

O.DO 0,00'.4 

O.OD 0.00% 

0,00 

0,00 

0,00 

O.OD 

0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 
tast': 

Zlepšenie cyklistickej infrašlnlktúry v TSK - Casf 5: úsek Ladce - Púchov 
Cas! 5: úsek Lad:e - Púcnov 

JKSO: 

Objednávateľ; Trenčiansky samQsprávny kraj 
Zhotovíte!: STRABAG s.r.o. 

Dátum: 28.03.2023 

P.Č. 1VIKcNI Kód položkY Popis 

1 2 1 3 1 4 5 . 

612 1 100010401 Zmluvné požiadavky poplall<y za sl<l.ädky vybúraných hmôt a sutí 

613 1 100010403 Zmluvné požiadavky poplall<y za skládky zeminy 

OEMOLACNE PRACE 

614 

1 
105030264 Odstránenie spevnených pl6ch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 

kameniva hrubého drveného 

615 1 105080200 Doprava vybllraný<:h hmôt vodorovná 

PrAce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ullc a chodnlkov a nekrylých parkovisk 

616 122010104 !Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené. !trkodrva 

v~ikOPOVjZl!mnj práce· á presun zemín 

617 01030201 Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm 

618 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky 

619 01040402 Konštrukcie z homin- zásypy so zhulnením 

620 01040502 KonštrukciQ z homln - obsypy so zhutnenim 

621 01060201 Premiestnenie. vodorovné do 100 m 

622 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 OOO m 

623 01060700 Premiestnenie nakladanie. prekla<Janle. vyi(.ladanie 

624 01070101 Paženie, resp.zaistenie výruby v podzemí vykopávok priložné 

Vhobeené práce na stavbe diaľkových potrubn9ch vedení 

625 2701010\ Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13 

626 27010109 Plynovody z rúr ocerových, n.rové diely privarovacie 

627 Plynovody, ostatné montážne práce, dopJňujUCe činnosti, kontrolné meranie z 
hradi•ka ochrany pred korc,ziou 

628 PVC Fólia žltá širka 300 mm s potlačou plyn 

629 Orientačné sllpiky 

630 doizolovanie zvarov po montázi na ocefovYch potrubiach a doizolovaníe vonkajšieho 
povrchu ocerovej chránitky DN 300. po montáii, dvojitou páskou ·oensolen" s 
pôdkladným náterom 

631 • oprava izolácie vonkajšieho povrchu Jestvujuceho VTL potrubia, dvojitou páskou 
·oensolen· s pôdkladným náterom 

632 uloženie potrubia v chráničkách, podľa výkresovej dokumentácie 

633 Prepojovaci objekt chráničky 

634 Cuchačl<a chráničky 

635 Onenta~é tabulky plynárenské 

636 Geodelické porealiz,nCO~ zameiranie 

637 Vytýčenia ini.inierských sieti 

638 Vytýčenie jeslvujúce,i tfasy VTL polnlbía ON 150 - W,00 m 

639 Vytýčenie novej trasy chráničiek ON 300 - 30,00 m 

640 PorealizaČt'lé zameranie nových chránič.iek plynovodu 
30.00 m 

641 27011284 Plynovody, ostatné montážne práce, nedešlruklivne skúškY 

642 Plynovody, ostatné montážne práce, Uak. skúsky tesnosti chráničky, inertným 
plynom 

643 Plynovody, .ostatné montážne práce, tlak. skú~ky tesnosti potrubia. čistenie potrubia 
chráničky 

644 - čistenie vonkajšieho pláofa jestvujúceho VTL potrubia plynovodu ON 150 

645 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie. šachty, stoky atď., štrkopieskom 

646 27201392 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. , štrkom drveným 

Z.iktadovl: práce a vftanie vod-ri~Ch-studni 

647 '25020111 :studne, betónové sl<nJz,ľceiokruliové 

648 Betón prostý, betónové práce, Základové pásy alebo bloky, tr. C 12115 

Celkom 

MJ 

'6 ·. 

t 

m3 

m2 

t 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m 

kS 

kS 

m 

k$ 

m2 

m2 

ks 

ks 

ks 
ks 
m 

ks 

ks 

ks 

ks 

kS 

m 

m 

m2 

m3 

m3 

:1 

STRABAG 

Množstvo Cena Cena celkom .. 
celkom lednotkov.ä · . 

Nová cena 
Nová cena celkom Rozdiel 

Indexácia v 
1ednotkov.!. ..· % 

·. 7 8 9 10 11 12 ·. · 13 

28,122 20,00 562,44 20,00 562,44 o.oa 0.00% 

48,800 22.42 1 094,10 22.42 1 094,10 0,00 0,00% 

605,32 605,32 0,00 

70.305 7,09 498.46 7,09 498,46 o.oo 0,00% 

28,122 3.80 106.86 3,80 106,86 0,00 0,00% 

260,85 260,85 0,00 

25.130] 10,381 260.65] 10,381 260,851 0.001 0,00%1 

14 037,29 14037,29 0,00 

217.268 41,08 8925.37 41,08 8 925,37 0,00 0,00% 

48,800 28,38 1 384,94 28.38 1 384,94 o.oo 0.00% 

166,466 5,07 854:-i:i 5,07 854,13 O.OD 0,00% 

25,350 16,10 408.14 16,10 406,14 0,00 0.00% 

434,540 1,33 577,94 1,33 577,94 0,00 0.00% 

48,800 5,66 276,21 5,66 276,21 0,00 0,00% 

168,466 4,61 776,64 4,61 776,64 0,00 0,00% 

134,070 8.22 833,92 6.22 833,92 o.oa 0.00% 

41 547,S9 41 547,59 0,00 

34,000 167,79 5704,86 167.79 5704.86 o.oo 0.00% 

6.000 9,87 59,22 9.87 59.22 0 ,00 0.00% 

22.000 59,65 1312,30 59,65 1312,30 0,00 0,00% 

35,000 1,38 48,30 1,38 46,30 o.oo 0.00% 

6,000 56,33 337,98 56.33 337.98 o.oa 0,00% 

60,000 142.54 6552.40 142.54 8 552,40 0,00 0,00% 

17,000 119,00 2 023,00 119,00 2 023,00 0,00 0,00% 

3.000 4 293.44 12 880.32 4 293,44 12 880.32 0,00 0,00% 

4,000 1517,36 6 069,44 1517,36 6 069,44 0,00 0.00% 

4,000 63.57 254,28 63.57 254.26 o.oa 0.00% 

60.000 5,63 337,80 5,63 337,80 o.oo O.OD% 

60,000 9,20 552,00 9,20 552,00 0,00 O.OOo/o 

a.oco 229,90 689,70 229,90 669,70 0,00 0.00% 

1.000 149,44 149,44 149,44 149,44 o.oo 0,00% 

1,000 149,44 149,44 149,44 149.44 o.oo 0.00% 

1,000 459,81 459,81 459,81 459,81 o.oo 0,001'> 

72.000 14.54 1 046,88 14,54 1 046,88 0,00 0.00% 

35.000 6.10 213,50 6,10 213,50 0,00 0.00% 

35.000 6.13 214,55 6,13 214.55 0,00 0,00% 

17,000 17.13 291.21 17,13 291,21 0,00 0,00% 

5.850 23.35 136.60 23,35 136,60 0,00 0,00% 

2.400 26.90 64,56 26,90 64,56 0,00 0.00% 

3 213,53 3 213,53 D,OD 

4,0001 62,1)71 248,261 s2:otl 248.281 
23,450 126,45 2 965.25: 126.45: 2 965,25 

7 716 67414 8 627 490,29 

0,001 0,00%1 
0,00 0,00% 

910 816 1S 

• 21121 • 



INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA NACE 
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE 

, aoun\a c. 4, 1 aoie n. 4 

Kde! SIAia Rok 20221 Year 2022 • 
v.Iha Priemer roka 2016" 100 P"ldchlld2aJQce obdobkl m 100 

l<lasl!ikácia CPA 2015 A\/el'áge olyear 2015 ~ 100 Pl'!Méus pertod ~ 100 

Cod• Conat. 1.q. 2.q. 3.q. 4.q. ") i.q. 2.q. a.q. :e.q Hl ClaSslfloauon or CPA 2015 
wuighl 

a b C 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 C 

F Stavbyastawbn6 pnlce 100 OOO 111,8 11B,3 123,5 124,6 119,B 96,5 105,8 104,4 100,9 101.9 COHSTRUCTIONS AND CON9TR.UC110NWORKS 
i41 Budovy,. ~avba budov 20 828 109,6 117,9 125,4 .128,7 120,4 93,S 107,6 106,4 102,6 1D2,6 Bulldlngs and bulldlng constructlon wol'b 
f41.0 Budovy a wstllvba budov 20 828 109,6 117,9 125,4 128,7 120,4 93,8 107,6 106,4 102.6 102,6 Bulldlngs and buildlrll} C011slrucllon worfcs 
~1.00 Budovyqvýslavbabuóov 20828 109,6 117,9 125,4 128,7 120.4 93,8 107,6 106,4 102.8 1D2,6 Bulldlngsandbulldlngcoo&tructlonworics 

:41.00.3 Prace na stavbe obyt.budov (nov6 diala rozšlr.""' ...... stavleb ,..,__ na úpraVách a ranoväclách) 6 409 109 8 111 o 126 3 128~ 120 2 94 1 106 6 107 1 102 9 102 7 Coostructlon ~ria; forresldenlial bulldlngs (new M>rflS. 
• f""'•'""" , '""'~ • • 1 

' ' • • ' ' ' addmons, alt81'9tiôns.& renovaUonworka) 
41.0D.3D Práoenas1avbaobyt.budov(novédiela.rodlr ............ stavleb ..,._nallpravécharenovácléch) 8409 1098 1170 1253 1289 120~ 941 1006 1071 1029 1027 Conelructlonwori<sforresld.buttdlngs(newworb,addltlons, 

''"'""' ' "'- ' ' ' ' ,. ' ' ' • ' alteraUorn. & ntl'IO\IBHon worksl 
41.0D.4 Práce naslavbe neobylbudov (nov! dlala, rozšlr.pOvod.staviab, plác;e na Ílpl'IIVéch a renolléelédl) 14 419 109,5 118,3 126,5 128,B 120,5 93,7 108,0 108,1 102,5 102,6 Constructiddl" oni~~~ fo&r nolH'eS~ntial bufldlngs (..-worl<s. 

a uons, a ..,ra...,, ,s renova.on wor 
race stavbe byt nov6 d rozši pôvo pravé::h Col'l61Juctlon worlal Cor non-resld.buUdlngs (116Wworl<s, 41.00,40 P na neo .budov ( lela. r. d.S!avleb, ptéce na ú a reno*léch) 14 419 109,6 118,3 125,5 128,6 120.5 93,7 108,0 108,1 102,5 102,6 addl!tons, atterallons & renovatlonworks). 

142 Stavbyapni~naatavbalnflnlens....;.hstlllvleb 57237 1128 1183 1223 121 ii 118,8 978 1049 1034 996 101A Consln.lc:Uonsandeonstruct1onwor1mrorclvil 
"

1
'"' • • t ' • ' ' 

1 ~ engfnurtna 
42.1 . Cesty e"železnlce; práce nntalltla ciest a !e!eznlc 40 551 130,5 136,9 143,4 146,7 139,4 107,8 104,9 104,7 102,3 104,9 Roads & rallways; i;onlllt\J<:Hon wor1u; for roads & rallways . 

42.11 c..-.adlalnlce·"""'•nast.avbecies1adlalnic 2971111 131 O 1377 14411 14715 140~ 1088 1051 1050 1021 105,3 Roads&moto,waya;conelrucflonwort<Gľorľ<l8ds& .,, .. n
7 . ,t"'~ . • • , , ,.. • , • • • motorways . 

42.11.2 Práce na stavba dlalnlc ciest uncaostkomunlkécll ne•-""c11-a"""'ds" c:hodntkov a !eti&k.dréh 29 788 131 O 137 7 144 6 147 6 140 2 108 a 1051 1050 1021 1053 Construc:Uoriwortcs rormotorways, roada, streelS&olher 
' ' ' "'''' ..... -··"' · ' ' ' ' ' · ' • ' ' whlc.orpedestweys&alrfialdMWta\1111 . 

O mi ciest, ,_..._,, stisk. COns1ructlon works for mo!orwaya. niaela, streels & oth. 42.11.2 Plá:a nutawa dla c, ullc I olt.komunlkécff, IIDNr•r~• parkovlak, chodnlkov a l <fttll 29 788 131,0 137,7 144,1! 147,1! 1-40,2 108,8 105, 1 105,0 102, 1 105,3 whlc. or pedast. wsya & alrflald RJIM'ays 

42.12 žarezn1Caa.........,mné2elmloť--....·nastavbefeleznlee"""zem-._"falezn!c 4790 1132 1156 1198 1211 1174 983 1021 1036 1011 1013 Raltwaysandundergroundrallways;conslruclionwori(afor 
~v .~~ ~·~-· ' ' '' ''''' 'raH~andwidagrgundrallw~ 

42.12.2 Prácenastavbefeleznfca pod29mnýchfeleznfc 4 790 113,2 115,6 119,8 121,1 117,4 98,3 102,1 103,8 101,1 101,3 Constructronworksforrarrweysandundergroundrallways 
42.12.20 Prácenastavbetelezn!capoclZamnýchfeleznlc 4790 113.2 115,6 119,8 121,1 117,~ 98,3 102,1 103,8 101.1 101,3 Conslru<:tionworicllforrallways'endunclelgroundraltways 

42.13 Mosty a tunely; prace na stavbe mostov a tunelov 5 973 108,3 115,8 119,5 125,2 117, 1 95.4 106,'l'. 103,4 104,8 .102,6 Bndges & tunnels; conatructton worlcs ror brldges & 11.rmels 

~2.13.2 Pn!cenutaVbemostovatunetov 5973 108,3 115,6 119,5 125,2 117;1 95,4 108,7 103,4 104,8 Ul2,8 Con$lÍuctiônworicsforbridgesandtunnets 
42.13.20 Pracana81avbemoSIOVatunelov 5973 108,3 115,6 119,5 125,2 117,1 95,4 106,7 103.4 104.8 102,6Constructlonworksforbr1dgeaandtumels 
42.2 Wstavbaa pmcena stavbe !nllnlerskych a!etf 9436 115,6 120,6 123,9 123,3 120,9 99,2 104,5 -102,6 99.5 101,5 Conslrucllonsandconstrvctlonwor'lcs forufllily PIQJeds 

42.21 Výstavba a prace na stavbe l)01IUÍmýd1 vedení pre kvapaliny 4 661 116,8 122,3 125,4 125,0 122,4 99,4 104,7 102,5 99,7 101,6 Conslruc!fons andconstr. wO!ks for utlllty projecl& ror flulds 

42.21.2 Práce na stavbe polrubných vedení pre kvapaliny 4 661 116,6 122,3 125,4 125,0 122,4 99,4 104,7 102,5 99,7 101,8 Conslrucllon works for utility proJecta forflulds 
l,42.21.21 Pn1c:e na stavbe dlaľkovýá, polnlbnjdl vedení 2 819 121,2 129,1 132,2 131,7 128,6 100,3 108,5 102,4 99,8 102,2 Conslrucllonwarl<Sforlong..dlstanca PID811nes 
1,42.21.22 Prace rra stavw mlw!ny<:h potrub. wdanl, III'. doplnk. pnie 1 522 111,3 113,7 116,6 116,0 114,4 98,5 102,2 102,6 99,5 100,7 Construction worl<s fol" local ptpellnes, lne!. anclllaryworks 

. Constr. wortcs.for ln1g.6)1$18ms, watar mlllns & llnes,.water 42.21:23 Pnk:e na stavbe za\ll.sys16mov, palnJb.Y8d81ll vody, eist. odpad. v6d, zar.na llkv.odpadu II eerp.stanl 428 111,5 115,0 116,0 118,3 115,7 97,9 103, 1 102.~ 100,3 101,0 treatm.prants, sew.dlSD.Plants & pump.st 

f42.21.24 V/tan!evodnýcll!ltudni a lnetalovanle septikov 84 109,6 117,4 121,7 124,6 118,3 95,0 107,1 103,7 102,4 102, 1 Wehlrwarr drffllng.and sapUe system lnslallallon work8 . 

42.22 Vý&tavbaa pn!ce na stavbe efektrlc~a talek';)m, sieti 4 775 110,7 115,3 ~18,4 117,6 115,S 99,1 104.2 102,7 99,3 101,3 Conslr. &consb'.works forulll.proJeets foralec:tr. &teteoom. 

142.22.2 Práce na stevbe elektrld<ých a telekomunikačných sieti 4 775 110, 7 115,3 118,4 117,6 115,5 99, 1 104,2 102,7 99,3 101,3 Constr. WOlks ror ulll.proJecls for elflC11'. & talecom. 

1,42.22.21 Práce na stavbe dlalk. eleklr. vedenl a komunik. llnlek 3 327 110,9 115,3 118,2 117,7 115,5 99,3 104.0 102,5 99.6 101,4 Constr. wori<s for long-dist electr. powal'llnas&comm. llnes 

142.22.22 Práce na 8181/be mles1nycti elektr. lledanl a komúnlk. llnlek 970 110,6 113,6 .118,4 f 13,B 113,6 100,8 102,7 102,s 97,6 100,9 Col'IStr. works for 1oca1 eleclr. pawBrllnes & comm. nnes 

(42.22.23 Pracenastavbee1ektráml 478 108.3 1178 122.8 1250 118.S · 943 1088 104ľ1018 102,3 Conslr\lctionworltsforOOWArclants 

"} Priemer od Zllčia!ktt roka 1 AveragB slnce lhe beglnnlng ot year 
-, Tempo rasw vi:oku / Awrage monlhly rale or growth 



INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA NA.CE 

Tabuľka č. 4 / Jable n. 4 
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE 

Kód 

Codo 

" 

~

2.9 

42.91 

2.91.2 

Klasilii<ácla CPA 2015 

b 

Ost.projekty lnž.stavÍjlb e práce na stavbe ost.pro]ektov tnž.slav. 

Vodoo diela e práce na stavbe wd*.h dlel 

Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzi, plav.komôr a pod. llydromech.konštrukcil 

~

2.91.20 Práce na &tavbe pobréi. a pristav.stavieb, priehrad, hrá::lzl, plav.komar a pod. tlydromech.konštrukcll 

2.99 Osta!n$ projekty Inžinierskych stavieb l.n. e práce na stavbe oslatných Inžinierskych S1avleb 1. n. 

2.99.2 Práca na stavbe ostatnyeh Inžinierskych stavieb 
2.99.21 Práce na stavbe oblektov na fažbu a výrobu 

~2.99.22 Práce na stavbe štadiónov a športových Ihrisk 

~2.99.29 Prá:e na stavbe Inžinierskych stavieb 1. n. 

143 
143.1 · 

:43.11 

!
'43.11.1 

.11.10 

.12 

.12.1 

.12.11 

.12.12 

43.2 

j.1s.21 

~3.21.1 
43.21.10 

l-43.22 

~.22.1 

43.22.11 
43.22.12 
43.22.2 

43.22.20 
43.29 

43.29.1 
43.29.11 
43.29.12 
~3.29.19 
43.3 
43.31 
43.31.1 

Špaclallzovan6 stavebné práca 
Demolačné práce a prfprava staveniska 
Demolačn6 práce 
Demolačné prace 

Demolačné práce 

Pr1prava staveniska . 
Pr1prava staveniska 

Prtprava pôdy a pozemku; asanačné préce 
Výkopové a zemná práce · · 

Elektrické, inšlalačne a Iné S1avebno-montáf:ne pláce 

Elektroinštalačné ·práce 
Elektrolnš1aleCné práce 

Etektroinf1alačné práce 

lnštalat préce, Inštalácie výhrevných a kllmeltz. zar. 

inlltat rozv. vody a kanel„ výhravnyeh, ventill a klimat. zar. 

Inštalácie rozvodov vady a kanali:tácle 
Inštalácie výhrevných, venUlačný~ a klimatizačných zariadeni 
lnitalác!e ro2:Vodov plynu 

lnštalécle rozvodov plynu 
Ostatn~ atavebne>-in!talač~ prace 
Ostatné stavebno-inštalačné práce 
Izolačné práce 
Inštalácia oplotenia a zábradlí 
Ostatné lnšlalaené práce 1. n„ 
Komptellzaeiié a dokonCovacJa pn\ce 
Omietacie práce 
Om~_~ie_Q_raca 

') Prtell19rod začiatku roka/ Average slnce lhe beginnlng of year 
-) Tempo.rastu v roku I Average monthly rate of growlh 

Slä\a Rok 2021 / Year 2021 
v.Iha Pr!arner rol<a 2015 ~ 100 · Predcl!ádzii)úce obdob~ = 100 

Avarag,ľ of year 2015 = 100 PreYious pa'lod = 100 

Cc,oot. 1 1.q. 1 2.q. 1 3.q. 1 4.q. 1 i \ l.q. \ 2.q. 1 3.q. 1 4.q 1 -) ClilSStllcation o! CPA 2015 
welghl 

C 

7250 

1924 

1924 

1 924 

5326 

5326 
1556 

1 024 

1 

109,2 

110,8 

110,8 

110,8 

108,9 

108,9 
108,1 

109,4 

2 3 4 

115,9 119,0 120,5 

113,1 112,6 111,0 

113.1 112.6 111,0 

113,1 112,6 111,0 

117;2 121,7 124,3 

117,2 121,7 124,3 
118,5 123.7 126,7 

116,0 119,8 121,7 

6 6 7 

116,2 95,7 106,1 

111,9 99,0 102,1 

111,9 99,0 102,1 

111,9 99,0 102,1 

118,0 .94,5 107,6 

118,0 94,5 107,6 
119,3 92,8 109,6 

116,7 95,8 106,0 

a 10 t C 

10271101311015 Constructiónsandconslr.worksforotherclvilengin-. - -
• ' • proJects 

99.6, 98,6 

99,6 98.8 

99,8 Construc;tlons and construction wor1c~ for water pro]ects . 

99 8 Conslr. works forcoasta! & port construcllons, dams, locks 1 
' related hydro-mech. stuctures 

98 6 98 6 99 8 Cons!ruetlon worlls for coastal & port constructlons, dams, 
• ' • tocks & related t,ydro-mech. structures 

103 8 102 1 102 0 Co~lons and conslrucllon wor1ts for o1her civil 
' ' ' engineering pro)ects n.e.c. 

103,6 102, 1 102,0 Conslrucuon works forother clvll engllleefíng constructlons 
104,4 102,4 102,3 Conslructlon worli& for mlnlng and manufactuilng 

1033 1016 101 7 éonstr. worksforsiructuresofoutd~rstadla&.sport 
• ' • grounds 

2 746 109,2 117,0 121,3 124,0 117,9 94,9 107, 1 103,7 102,2 102,0 Construction worts for cMI engineering cooslruclfons n.e.c. 

21935 112,1 119,2 125,1 127,9 121,1 96,1 106,3 104,D 102,2 102,4 Speo1aUelldconstructionworl<s 
1577 108,9 116,5 119,9 122,0 116,6 95,2 107,0 102,9 101,8 101,7 DemofltlonandSitepreparationworks 

306 109.8 121.2 125,4 125,6 120,5 93.6 110;4 103,5 100,2 101,9 Demoffl!onworlcs 
306 109,8 121,2 125,4 125,6 120,5 93,6 110,4 103,5 100,2 101,9 DemollUonwO!ks 
306 -109,8 121,2 125,4 125,6 120,5 93,6 110,4 103,5 100,2 101,9 Oomolltlon works 

1 271 100,T 115;4 118.6 121,1 115,9 95,6 106,2 .102,Íl 102,1 101,7 SIie preparatlonworks 
1271 108,7 115.4 118,6 121,1 115,9 95,6 106,2 102,B 102.1 101,7 Site preparaUonworks 

45 113,3 114,6 J18,B 131,1 119,5 100,1 101,1 103,7 110,4 103,8 Soli and land preparaHonworks; claarance works 
1 226 108,5 115,4 118,5 120,8 115,6 95,4 106.4 102,7 101,9 101,6 ExcavaUng and earthmovlng works 

9734 111,0 117,7 124,8 128,5 120,5 97,4 106,0 106,0 103,0 103,1 Elecirlcal, plumblng and otherconstructlon lnslaHationworl<s 

2707 106,1111,6118,1 119,4 113,8 99,2 105,2 105,6 101,1 102,8Elec1ricalinstallallonworks 
2707 106,1 111,6 11B,1 119,4 113:a 99,2 105,2 105,B 101.1 102.a Electrical installallonworks 
2707 106,1 111,6 118,1 119,4 113,8 99,2 105,2 105,8 101,1 102,8 Elecirical lnS!allallonworks 
3 277 .109,7 118,2 127, 1 129,4 121,1 96,3 107,7 107,5 101,8 103,3 Plurnblng, heat and alr-oondmonlng lnstall. works · 

3 069 110,1 118.6 128,2 130,5 121,8 96,4 107,7 108,1 101,6 103,5 ~:-plumb.,draJn!aytng,heaHng,ventU.&aircond. insl. 

975 110,9 114,7 132,9 140.5 124.7 96.7 103,4 115.9 105,7 105,4 Waterplumblngánddralnlayingworka 
2 094 109,7 120,4 ·125,9 125,7 120,4 96,3 109,8 104,6 99,8 102,6 Hea1ing, ventilatlon and air condi1ionlng tnstalla!Jon works 

208 103,7 111,7 112,4 114,7 110,e 94,6 107,7 100,6 102,0 101,2 Gasflttlnglnstallallonwotf<s 
208 103,7 111,7 112,4 114,7 110,6 94,6 107,7 100,6 102,0 101,2 GasfiltingfnstallaHonworks 

3 750 116,8 122,8 126,7 135,6 126,0 97,2 105,1 104,6 105,4 103,1 Otherconstru<:Hon lnstallationworks 

3 750 116,B 122,8 128,7 135,6 128,0 97,2 105.1 104,8 105,4 103,1 otherconstruc~on lnstaltationwcrks 
1 872 113,0 123,0 130,1 139,1 126,3 90.7 108,6 105,8 106,9 103,1 lnsulaUon works 

928 115,4 117,1 120,1 121,7 118,6 101,6 101,5 102,6 101,3 101,6 Fencingand raílir,g lnstallatk>nworks 
952 124,1 127,1 133,5 142,2 131,7 105,7 102,4 105,0 106,5 104,9 Otherlnstallatlonworks n.e.c. 

3 325 119,0 127,6 132,2 133,9 128,2 95,2 107,2 103,6 101,3 101,6 Bulldlng completion and finlshlng worl<s 
543 107,7 114,2 119,2 122,1 115,8 92,4 106,0 104,4 102,4 101,3 Plastertng works 
543 107,7 114.2 119.2 122.1 115,8 92,4 106,0 104c4 _1()2,4 101,3 Pls9lerínl)WOrk& 



Tabuľka f. 4 / Table n. 4 
Kód • -· 

Klaslfikäcla CPA 2015 
Code 

a b 
143.31.10 Omietacie práce 
143.32 Stolér!ke Inštalačné práce 

43.32.1 Stolárske Inštalačné práce 
143.32.10 Stolin~e lnlte1aené práce 
143.33 Obkladanie stien a kladenle dláikových krylln 
143.33.1 Obkladanie stien a pokládka dla:!ieb 
143.33.10 Obkladanie stien a polM1dke dlažieb 
143.33.2 Kla<lenle osi. dlážk. krylln, obklad. a tapetovanie Stien 
1-43.33.21 Prace s terazzo\lÝl'lli dlaždicami. mramorum. iulou a bridlito<J 
43.33.29 Kladenie ost. podlah. krytín, obkladanie a !apelovanie suen l.n. 
143.34 Maliarske. 11alleračské a sklenárske práce· 
[.43.34,1 Maliarske a nelleračaké práce 
43.34.10 Maliarske a naUeračské práce 
:43.34.2 Sklenárske práce 
l43.34:20 Sklenárske ptáeé 

l43.39 Ostatné slavebné kompletlzeené a dol<DIIČô\lllcle prace 
43.39.1 Ostatné rtavebné komple!lzeCné a dokončovacle prace 
43.39.19 Ostatné kample\izačl!é e cfokonCovade práee 1. n. 
43.9 Ostatné š!)eclallzované stavebné ~ 
43.91 Pokrývačské práce 
143.91.1 Pokrýllačsl<e práce 

143.91.11 Práce na strešných konštrukciách 
43.91.19 Ostatné pok,ývačské práce 
143.99. Ostatné špecializované stavebné práce l.n. 
43.99.1 Izolačné prace proti vode 
43.99.10 Izolačné prace preli vode 

43.99.2 Lešenärske práce 
143.99.20 Le~enérske práce 
43.99.3 Pllotllžne prace; základové prace 
43.99.30 Pllotálne práce; základové prace 

43.99.4 Betom!rske práce 

43.99.40 Betonársko práce 

43.99.5 Prtice ne montá:fi ocelovýdl kOflštrukdl 
43.99.50 Prace na rnontáti ocerovýdl kOflštrukdf 
43.99.6 Murovanie a murárnke prace 
43.99.60 Murovanie a murárnke prace 

43.99.7 Práea na montéžl a stavbe prefaMkovanýCh konštrukcii 

43.99.70 Práce na mónW:1 a.stavbe prefabňkovanych konštrukcii 

43.99.9 Špecializované s1avebné práce I. n. 
143.99.90 š.,..,..Jallzovanó s1avebr,é préce 1. n. 

') Prieme1" od začlatku roka / Average sinC9 the beglnning Of year 
+j Tempo raSlu v roku f Average mon1hly rate of growth 

INDEXY CIEN STAVE8NYCH PRAC PODĽA NACE 
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE 

Släla Rok 2021 / Year 2021 
väha Priemer roka 2015 = 100 Prodeh6dzaj~Cé·obdob1o = 100 

Awrage ofyear 2015 = 100 Pmvious perfod = 100 

eon..,. 1.q. 2.q., 3.q. 4.q. ') 1.q. 2.q. 3.q. 4.q -) Cl.,..stlicatlon of CPA 2015 
wa!ght 

C 1 2 3 4 5 B 7 8 ij 10 C 

543 107,7 114.2 119,2 122,1 115,8 92,4 106.0 104,4 102,4 101,3 Plaslering wori\s 

1 

106 · 106,3 118,9 128,6 133,7 121,9 89,6 111,9 108,2 104,0 103.4 Jolnery lnslallation worl<ll 
108 .106,3 118,9 128,6 133,7 121,51 89,6 111,9 108,2 104,0 103,4 Joinery lnstallalicn worils 
108 106,3 118,9 128,6 133,7 121,9 89,6 111,9 106,2 104,0 103,4 Joinery lnstallalion works 
877 120,2 125.4 127,2 133,5 126,6 95,2 104,3 101,4 105,0 101,5 Floor and wan covering works 

1 802 119,0 124.2 125,9 132,6 125.4 95,1 104.4 10·1.4 105.3 101,6 Tillngworks 
802 119,0 124,2 125,9 132,6 125,4 95,1 104,4 101,4 105,3 101,6 Til!ngworf<s 
75 122,4 127,7 129,8 130,9 127,7 96,3 104,3 101,6 100,8 100,8 other floor laylng & covering, wall cover. & wan paper. 
11 115,3 115,8 116,2 116,B ·115,a 100,2 100,4 100,3 100,5 100.4 Terrezzo, marble, graolte and siate works 
64 123,5 129,6 132,2 133,5 129,7 95,7 '105,1 101,8 101,0 100,9 Other floor laying and cov., wall cov. & wan paper.works 

336 119,8 131,4 135,1 139,7 131,5 92,8 109,7 102,B 103,4 102,2 Pefnting and gl82lng works 
329 119,7 131,1 134,8 139,4 131,2 92,6 109,5 102,8 103,4 102, 1 Palnling worl<s 
329 119,7 131,1 134,8 139,4 131,2 92,8 109,5 102,8 103,4 102,1 PalntlrQ WOr1<S 

7 121,4 136,9 145,2 148,4 138,0 9\,5 112.8 106.1 102,2 103,2 Glazíng worlcs 
1 121,4 136,9 145,2 148,4 138.0 91,5 112,8 106,1 102,2 103,2 Glazlng WOr1<S 

1 461 120,2 130,5 136,2 133,9 130,2 97,2 108,6 104,4 93,3 102,1 Other bulldlng completlon and finlshlng works 
1 461 120,2 130,5 136,2 133,9 130.2 97,2 108,6 104,4 98,3 102,1 Other bulldlng completlon and flnlshlng works 
1 461 120,2 130,5 136,2 133,9 130,2 97,2 108,6 104,4 98,3 102,1 Other building ,:omplaUon and flnishlng wor1ls n.e.c. 
7299 109,9 116,9 122,3 124,5 116,4 94,9 106.4 104,6 101,8 101,9 Other speclalised cons1rue1lon wotl(s 

229 97,8 103;5 125,3 128,6 113,8 85,9 105,8 121,1 102,6 103,9 Roofing works . 
229 97,6 103,5 125,3 126,6 113,8 85,9 105,8 121.1 102,6 103,9 Roofing worf<s 
98 96,4 83.2 125,4 126,8 108,0 66,3 86,3 150;7 101,1 106.1 Roof framlng works 

133 98.7 118,5 125,1 129,7 118,0 85,7 120,1 105,6 103,7 103,8 Other rooftng wo,lcQ 

7070 110,3 117,2 122,2 124,3 116,5 95,2 106,3 104,3 101,7 101,9 Other speclall&ed ocns1ructfon wo.r!(s n.e.c. 
363 118,8 133,9 142,6 150,1 136,3 91,3 112,9 106,5 105,3 104,0 Wat8fPl'OC)!lng works 
383 118,6 133,9 142,6 150,1 136,3 91,3 112,9 106,5 105.3 104,0 Waterprooflng works 
209 110,2 123,5 128,7 131,8 123,5 89,7 112,1 104,2 102.4 102,1 Scaffoldfng Works 
209 110,2 123,4 128,6 131,7 123.4 89,7 112,0 104,2 102.4 102,1 Scaffolding works 
270 107,5 115,9 123.2 121,4 117,0 93,8 107.6 106,3 98,5 101,6 Plte driving works; foundatlon works 
270 107,5 115,9 123,2 121,4 117,0 93,8 ·107,8 106,3 98,5 101,6 Pilo drtvlng wort<,; foundatltm worl<s 
949 108,8 117.4 126,1 130,0 120,6 93,6 107,9 107,4 103,1 103,0 Concretrng worl<s· 
949 108,8 117,4 126,1 130,0 120,6 93,6 107,9 107,4 103,1 103,0 Concretlng works · 
363 98,7 118,3 124,5 125.5 116.8 87,5 119,9 105,2 100,8 103,4 Structural steel components erectron works 
363 98,7 118,3 124,5 125,5 116,8 87,5 119,9 105,2 100;8 103,4 S1n.lctural steel components erectlon worl<S 

1 028 107,6 109,4 115,7 112.7 111,4 96,1 101,7 105,8 97,4 100,3 Masonry and bricklaylng ~a 
1 028 107,6 109,4 115,7 112,7 111.4 96,1 101,7 105,8 97,4 100,3 Masonry and brfcidaylng works 

606 113,7 126,5 128,6 142,7 127,4 94,2 111,3 100,1 112,7 104,6 Assembly and erectlon wo[ks of prefabricaled conslructlons 

606 113,7 126,5 126,8 142,7 127,4 94,2 111,3 100,1 112,7 104,6 Assembly and eredion works of prelabr1caled construCUons 

:l 262 115,7 120,2 123,8 124,5 121,1 97,4 103,9 103,0 100,6 101,2 Specialised construcllon works n.e.c. 
3262 115.7 120 2 123,8 124.5 1211 ~...... ·- 974 103 9 103.0 1006 1012 Soecfallsed construc!fon worlcs n.e.c:. 



Prlce indices purchase prices chosen construction mater/a/s In the 2nd to 4 th quarter 2022 

Tabuľka č. 9/Tab/e n 9 

KódCPA (Code of CPA) Názov materiálu (Type of materials) 2022 
2015 2.Q. 

1 01.19.31 Trávne semen~ predch. obd. :s 100 previou'S period 104,l 
r'atnr = 100 ume quarter od 

2 prev.year 128,2 

3 prifl'ml!!r roka 2015 = 100 ~2015 123,l 

4 08.12.11 Prlrodnó piesky pred<h. obd. = 100 103,8 

5 r-~rm·= 100 117,2 

6 priemer roka 2015 = 100 123.8 

7 08.12.12 Granuly.drvina a praeh; okruhliaky, štrk. predth. obd. = 100 104,8 

8 romr::100 113,l 

9 priemer' rc:ik.l 2015; 100 118,7 

10 08.12.22 Ostatné íly, andalu2lt,kyanlt a silimanit, mulit (zmesi pre maliarske nátery} pred,h. obd. • 100 110,8 

11 romr = 100 110,2 

12 priemer roka 201S e: 100 112,1 

13 13.20Tkonéte,rtlllo predch. obd. = 100 106,0 

14 rornr = 100 117,8 

15 príemer roka 2015 = 100 147,8 

16 13.9S.10 Netkané textílie a výrobky 1 nich vyrobeni, okren, odevov predch. obd. = 100 108,6 

17 rornr = 100 118,0 

18 priemer roka 2015 :.100 167,3 

19 16.10.1 Drevo reUtne alebo štlep;mé predch. obd. = 100 103,2 

20 romr: 100 143,0 

21 prit"mer roka 2015 =- 100 142,8 

22 16.10.21 Dfevo súviste profilované ptt!dch. obd. == 100 115,7 

23 ľOfl",ľ .: 100 125,0 

24 priemer roka 2015 = 100 211,3 

25 16.2l,l2 PresleJl<v predch. obd. = 100 105,5 

26 rorr,r = 100 162,2 

27 pri,mer roka 2015 = 100 153,l 

28 16.21.13 Drfl\lOtrlesko\11! do,:ky preäch. obd.:: 1DU 104,6 

29 romr= 100 14518 

30 pri~mer roka 2015: 100 205,6 

31 16.22.99 Parlcetové panel._, pred<h. obd. • 100 107,3 

32 rornr== 100 141,0 

33 priemer rob 2015 = 100 165,4 

34 16.23.11 Okna, franc.úuke oJcná a ich rámy a :zárubrte, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dre\la predc;h, obd,-= 100 100,3 

35 tcľŕlr = 100 110,9 

36 pri~mer roka 2015 = 100 129,2 

37 17,12,77 lepenka ln,ptll!gnovar,á asfaltom, asfaltov~ šindle predch. obd. = lOO 102,5 

38 romr=lOO 122,2 

39 priemer roka 201S ~ lOCI 149,3 

40 19.20.21 Motorový benzln predch. obd. = 100 117,2 

41 romr= 100 136,2 

42 priemer roka 2QlS = lOQ 154,9 

43 19.20.27 Nafta prtl!'dcl1. vbd. = 100 111,S 

44 (Otllr:: 100 141,l 

45 priemer roka 201S = 100 160,B 

46 19.20.29 Ma1.aci(! oleje predch. obd. = 100 103,8 

47 rornr ;;; lOO 106,8 

48 prJiem~r roka 2015::. 100 177,9 

49 19.20.31 Propän a bután predch. obd. • 100 104,5 

50 romr =JOO 77,8 

51 prlt mer roka 2015 = 100 90,6 

52 19.20.32 A<etylón predch. obd. = 100 91,4 

53 romr=lOO 133,2 

54 prl,mer roka 2015 .:: 100 132,4 

55 20.11.11 ~ys\ík pred:ch. obd. = 100 10411 

56 romr= 100 94,3 

57 priemer roka 2015 = 100 122,3 

58 20.30.11 Nát.:rg\'Č farby if lc1ky akrylové ii vinylovt;' predch. abd."" 100 101,9 

59 romr= 100 109,6 

60 pt""iemet rok.a 2015 = 100 149,3 

61 20.30.12 NátcrO\ié farby iJ f~ky syr1teticke l!I polyf!:stero\/é predch. obd. = 100 101,3 

2022 2022 
3.Q. 4.Q. 

103,6 99,9 7,60% 

119,5 lll,9 

127,S 127,4 

101,1 99,4 4,30% 
115,l 108,5 

125,1 124,4 

103,3 99,3 7,40% 
111,6 113,6 

122,6 121,8 

100,5 101,5 12,80% 
100,0 117,1 

112,7 114,4 

104,8 103,7 14,50% 

110,2 119,0 

154,9 160,6 

105,9 99,5 14,00% 
120,2 118,9 

177,2 176,3 

104,5 108,8 16,50% 
121,3 120,5 

149,2 l62,3 

103,9 121,5 41,10% 
126,0 150,8 

219,6 266,9 

100,1 100,1 5,70% 
102,2 151,5 

153,2 153,3 

l0S,4 101,2 11,20% 
135,5 118,7 

216,6 219,1 

]06,8 161,7 75,80% 
llB,6 191,5 

176,7 285,7 

100,4 100,1 0,90% 
104,3 104,5 

129,7 129,9 

104,4 96,9 3,80% 
119,3 10814 

155,9 151,0 

104,7 91,1 13,00% 
136,6 119,7 

162,2 147,7 

108,4 94,8 24,70% 

140,9 133,0 

174,3 165,2 

105,S 105,1 14,40% 
101,8 118,0 

187,6 197,2 

100,0 100,0 4,50% 
77,8 111,B 

90,6 90,6 

100,4 105,6 -2,60% 
131,S 125,3 

132,9 140,3 

102,0 107,7 13,80% 
93,4 123,3 

124,7 134,3 

99,9 101.9 3,70% 

99,3 109,9 

]49,1 ]51,9 

104,4 102,2 7,90% \ 



62 romr::.t 100 113,6 98,6 l)3,4 

63 ptlemer,oka 2015 ~ 100 111,4 116,3 118,9 

64 20.30.22 Ortatoénát~rové farby a laky (sklenársky a miterovýtmel} predch. obd.: 100 104,4 101,0 103,9 9,30% 

65 romr: 100 127,4 111,5 115,7 

66 priemer roh ic1s = 100 1S6,0 157,6 163,7 

67 20.59.59 Ostatné chemické produkty (lepidl.i a lkärovacie hmoty} pred.::h. obd. = 100 102,8 103,1 103,9 9,80% 

68 romr::100 113,3 110,S 114,1 

69 priemer roka 2015 :;::; 100 147,1 151,6 157,5 

70 22.11.l NooJé pneumatiky a dule z kaufoku p<edch. obd. • 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

71 romr,,,.100 100,0 100,0 100,0 

72 priemet roka 2015 = 100 109,7 109,7 109,7 

73 22.19.30 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku pfedch. obd • .= 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
74 romr=lOO 100,0 100,0 100,0 

75 priemer roka 2015: 100 122,6 122,6 122,6 

76 22.19.72 O!á!kovt krytiny a predlo:11.y predch. obd.-: 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

77 ronir = 100 100,0 100,0 100,0 

78 príemer roka 201S ';,;: 100 99,8 99,8 99,8 

79 22.21.21 Potrublt- plastové predch. obd, = 100 102,4 101,2 101,4 5,00% 

80 ro.mr = 100 124,0 115,7 111,5 

61 priemer roka 201S = 100 152,3 15'1,l 156,4 

82 22.21.29 Plastové tvarovky preddt. abd. = 100 106,7 104,9 131,4 43,00% 

83 romr„100 123,l 124,0 160,7 

64 priemer roka 2015: 100 185,1 194,2 255,2 

85 2Z,21.30 Pl1s\ové fólie predch. obd. = 100 101,7 100,S 106,0 8,20% 

66 íOff',ľ: 100 109,4 108,9 115,5 

87 priemer roka 2015 = 100 163,7 164,6 174,5 

88 22.it.41 Ost•tn• do,ky > plastov, ľohčené predch. obd. = 100 103,9 103,4 95,1 2,40% 

89 romr; 100 117,1 IIS,9 109,4 

90 prhJrner roka 201S = 100 174,7 180,6 171,8 

91 22.23.11 Podlahovlny plastové pre~ch. obd. • 100 104,0 103,S 103,3 10,80% 

92 rQmľ"" 100 111,2 109,2 112,3 

93 priemer rol<a 2015 = 100 162,5 168,2 173,8 

94 22. 23.12 Kúpacie vane, sprchy a pod. sanltjrne VVrobky z plastov predeh. obd. = 100 100,0 100,0 100,6 0,60% 

95 romr= 100 111,5 105,7 106,3 

96 pfi~mer roh 2015 : 100 125,8 us.~ 1'.6,S 

97 22.23.14 DVll!!r~. okhi a timy 1; plastov predch. obd.::. 100 101,5 100,7 102,7 4,90% 

96 romr= 100 109.S 106,7 109,2 

99 prit>mer roka 201S:;: 100 119,7 120,5 123,7 

100 23.14.12 Rohole, dosky, netkané výrobky 10 sklenen'fch vl~klen predch. obd.:::: 100 100,8 100,3 102,2 3,30% 

101 romr ::.100 100,0 96,9 106,2 

102 priemer roki 201S = 100 129,7 130,1 132,9 

103 23.20.1 Žia,uvidorné výrobky predch. obd.: 100 105,5 105,7 100,5 11,70% 

104 rornr::clOO 108,8 l1S,O 115,6 

105 prfc:mer rcka 2015 = 100 388,6 41D.9 413,1 

106 23.31.10 Keramick~ obkladaCky a dlaidíce p~dch. obd. = 100 100,7 101,1 103,6 5,40% 

107 rornr= 100 113,8 112,6 108,S 

108 plicmer roka 20JS = 100 125,3 126,7 131,3 

109 23.32.1 l<eramické tehly, tvarovky, stropn~ v1olky, nosnlky predch. obd. = 100 100,4 103,7 l00,7 4,80% 

110 romr= 100 113,1 107,8 114,0 

111 prltmer roka 2015 = 100 136.6 141.6 142,6 

112 23.32.12 Kf'{tinová škridla keramická pr~dc:h. abd. = 100 102,S 104,9 95,3 2,70% 

113 romr= 100 125,4 127,6 121,6 

114 pril!mér toka 2015 = 100 267,5 280,5 267,3 

115 23.42.10 Keramické výrobky na sanitárne účely predch. obd. • 100 100,7 102,2 101,3 4,20% 

116 romr= 100 109,9 107,3 108,l 

117 priemer ,ot<a 2015 ::.100 178,8 182,8 185,1 

118 23.51.12 Portlandský, hlinltanový. struskovy c:ement a pod. h-.,draulfcké cementy predch. obd." 100 104,3 102,0 105,6 11,90% 

119 romr= 100 117,7 107,7 119,1 

120 priemer roh 2015 = 100 113,1 115,4 121.9 

121 23.52.lOVápno neh.:ťsene, v.ipno ha-sen~ a v.äpno hydraulfcké predch. obd. • 100 149,3 101,3 106,4 57,00% 

122 romr: 100 131,1 132,2 164,6 

123 pritmer roka 2015 = 100 148,6 150,5 160,1 

124 23.52.20 S.dro prec:fc:h. obd.:: 100 102,S 100,2 100,3 3,00% 

125 romr = 100 93,6 89,4 108,l 

126 priem~r roka 2015 = 100 103,1 103,3 103,6 

127 23.61.11 Obkladéllky. d1aMice:, tehly a pod. výrobky~ tementu, betéru.1 alebo umel.ého k~meňa pred[h. obd. = 100 l03,3 103,3 101,6 8,20% 

128 romr"" 100 110,6 10S,O 112,7 

129 prfemer roka 2015 = 100 129,3 133,6 13S,7 



130 23.61.12 Prf!f.abrlkovane sta..,ebmi dielce ;z cerrumtu a1ebo betónu predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

131 romr= 100 100,0 100,0 100,0 

132 priemer roka 2015 = 100 112,3 112,3 112,3 

133 23.62.10 Výrobky zo sadry na stavebné dlely predch. obd. = 100 100,5 100,4 105,9 6,80% 

134 rornr -100 11s.,1 11?,7 114,3 

135 ptiémer roka 2015 = 100 145,3 14S,9 154,5 

136 23.63.10 Betón liaty predcll. obd. = 100 106,7 103,8 99,l 9,60% 

137 romr::;100 106,4 110,7 114,5 

138 príemer rok.a 2015 ~ 100 144,0 149,4 148,0 

139 23.64.10 Malty prl!!'dch. obd. = 100 104,6 100,0 100,l 4,70% 

140 romr::; 100 89,4 89,4 108,6 

141 pri11mer rcka 2015 = .100 105,3 105,3 105,4 

142 23.69.10 Ostatné llýrobky z bttónu, sadry a cementu predch. obd. = 100 103,l 101.S 121,2 25,80% 

143 romr= 100 105,8 107,2 128,3 

144 priemer rob 2015 =' 100 129,5 131,4 159,3 

145 Z3.70.12 Kamenn, dlaldlc.e predch. obd. = 100 103,1 102,0 103,7 8,80% 

146 romr= 100 107,3 l06,S 110,2 

147 priemer roka 2015 = 100 143,5 146,3 lSl,7 

148 23.99.12 Asfalt stavebnY a cestný, asfalt.ovi emulzie a laky predch. obd. = 100 107,6 102,3 98,6 8,50% 

1E+OS rcimr= 100 115,6 118,2 115,7 

151 priemer roka 201S = 100 133,l 136,2 134,3 

152 2'3.99.19 Ne',;ovové: minerálne výrobky (miner41na vlnil) predch. obd. = 100 102,1 102,1 100,8 5,00% 

153 rcnv-=lOO 112,8 118,8 111,5 

154 priemer roka 201S = 100 158,B 162,2 163,S 

155 24.10.31 Ostotné tyle a prúty (prúty p<e lr/Stull predch. obd. = 100 113,6 95,l 95,t 3,80% 

156 romr= 100 168,2 119,6 113,3 

157 priemer rok.i 2015 = 100 228,6 217,3 206,6 

158 24.10.33 Pl0t:he vatcovane výrobky zo feleza a ocele preóth. obd. = 100 118,6 104,l 97,3 20,00% 

159 romr"" 100 151,0 121,7 133,1 

160 priemer roka 2015 = 100 159,6 166,2 161,7 

161 24.10.41 Uholníky, tvarovky a profily zo želela predch. obd. = 100 100,2 109,6 100,4 10,20% 

162 romr= 100 118,2 127,9 127,0 

163 priemer roka 2015 = 100 204,0 223,5 224,3 

164 24.10.61 Tyče a prc.i.ty 1 ne1egovanej ocele predch. obd. = 100 114,7 100,2 100,3 15,20% 

165 romr = 100 116,9 us.o 11,,4 

166 priemer roh 2015::: 100 143,9 144,2 144,7 

167 24.10.65 M.iteriál na stavbu ieletnlčn\'th alebo eleoktrilkových trad predch. obd. = 100 134,2 101,4 101,4 37,00% 

168 romr= 100 92,1 90,6 138,2 

169 priffller roka 2015 = 100 93,4 94,7 96,0 

170 24.20.14 Rúry, trubice a duté profily, to Jeleza alebo ocele predch. obd. = 100 109,0 98,7 100,6 8,30% 

171 romr=lOO 130,9 122,1 122,9 

172 priemer roka 2015 = 100 163,8 161,7 162,7 

173 24.31.10 Omitné tyče li1 pr,jty 10 fele1a atebo nele,ovaneJ 0<:ele predch. obd. = 100 102,2 94,4 94,1 ·9,30% 

174 romr l:l. 100 127,8 ll2.4 102,9 

175 priemer roka 2015 = 100 127,8 120,6 113,S 

176 24.33.11 Uholnlk\', tv~rovk)I, profilv zo felera iilebo nele1av,i1nej ocele predch. obd. = 100 169,0 79,2 101,5 49,70% 

177 romr= 100 115,5 86,3 135,9 

178 priemer rob 2015 = 100 126,1 99,9 101.4 

179 24.34.11 Dróty zofelea alebo nelegovanej o<:ele predch. obd. = 100 112,6 111,6 110,3 34,50% 

180 rom,= 100 153.1 145,l 142,9 

161 prietm!t toka 2015 = 100 223,0 248,9 274,6 

182 24.42.22 HlinlkoV< tyče, prúty• profily predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

183 ro;,,r = 100 100,0 1SO,l 100,0 

184 príemer ,,..ka 2015 ~ 100 126,2 126,2 126,2 

185 24.44.2 Polotovary z medi, alebo zo 1liatin medi predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

186 romr = 100 100,0 100,0 100,0 

187 pfiemer roka 2015 = 100 100,1 100,l 100,1 

188 24.51.20 Rúry, trubice a d1.1té prcfily t liatiny (kanahalné rúry) p,edch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

189 romr = 100 124,9 100,0 100,0 

190 priemer roka 201S • 100 114,7 114,7 114,7 

191 24.51.30 Ptl$lušenstvo k nlratn .alebô rtltbm, 2 liate-j ocele predch. obd.::: 100 100,0 67,6 100,0 -32,40% 

192 romr== 100 137,0 92,6 67,6 

193 priemer roka 2015 = 100 214,3 144,8 144,8 

194 25.11.22 Veie ~ sto}iare zo 2eleza alebo ocele predch. obd. = 100 100,6 100,0 100,3 0,90% 

195 romr= 100 120,6 119,9 118,4 

196 pri~tner roka 2015 = 100 237,8 237,8 238,4 

197 25.11.23 Dosky, tyče, uholníl<y, tv.trovk.y a pod. výrobky zo Iel~za, ocele atebo hllníka predch. obd. = 100 100,6 100,9 100,0 1,50% 

198 romr: 100 101,9 102,8 102,8 



199 priemer ro~ 201S = 100 198,9 200,6 200,6 

200 2S.l2.10 Dvere, oknA a ích r4imy, prahy dverí, z. kovu predch. cbd. • lOO 103,2 110,0 103,9 17,10% 
201 ronir = 100 120,4 132,6 126,9 

202 prfemer roka 2015 = 100 159,7 175,7 182,5 

203 25,21,11 R.ad1.átory Ustredného kUrenia pr~dch. obd.-= 100 101,9 101,0 104,6 7,50'/o 
204 rornr ::. JOO 113,2 108,8 112,4 

205 príemer roka 201S-= 100 143,5 144,9 1Sl,S 

206 15.21.12 Kot~ ú1tred11c!ho kúrenia pre~ch. obd . .:; 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
207 romr= 100 100,0 100,0 100,0 

208 J)llemer roka 2015 = 100 108,8 108,8 108,8 

209 25.72.12 C>stalnétäimlcy zo .d1ktadoých kovov predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
210 rornr::: 100 100,0 100,0 100,0 

211 priétn4tf roka 2015 =: 100 89,4 89,4 89,4 

212 25.93.11 lan.á, káble z ocele alebo 10 íelua predch. obd. • 100 139,0 100,0 134,3 73,30% 
213 rr,mr = 100 185,2 145,7 195,7 

214 prltmer roka 2015 • 100 181,3 181,3 243,5 

215 25.93:.13 Sieťovina, pletivá zo lelezného alebo oceľov4:ho dt6to predch. obd. = 100 136,7 90,2 94,3 21,20% 
216 romr;:; 100 176,4 125,8 124,4 

217 priPmerrnlc.a 2015= 100 246,4 222,3 209,6 

216 25.93.14 Kllnce, svork\l, sponky predch. obd.:: 100 103,2 ]00,0 100,(.J 3,20% 
219 romr:: 100 122,8 111,1 111,1 

220 pri('mer roka lOlS = 100 125,7 125,7 125,7 

221 26.Sl.51 HydrcmeU@, tep1ome-ry, flaron,ery, barometre, vlhkomery ai p1ychrometre predch. obd. = 100 100,0 101,9 101,9 3,80% 
222 romr= 100 101,9 103,9 105,8 

223 pritrtuu roka 201S = 100 147,1 149,9 152,7 

224 26.Sl.63 Merate dodávky alebo p.rodukde plynov, kvipalln a elektrickej energie predch. obd. = 100 100,9 105,6 110,4 16,90% 
225 romr :: 100 223,1 117,8 123,6 

226 pri,mer roka 2015 = 100 138,3 146,0 161,2 

227 27.12.23 lstiai::e prí,troje a prvky preóch. obd. r.100 101,3 100,0 100,0 1,30% 
228 romr = 100 125,2 125,2 125,2 

229 priemer rob 2015 =-100 140,8 140,8 140,8 

230 27.12.31 Rozvodnice a ro1vádza~e predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
231 romr:::: 100 108,8 108,8 108,8 

232 priemer roka 2015 = 100 l31,9 131,9 131,9 

233 27.31.11 Ká'o1e l opti<.kYch 'vl.íken vyruben, 1, jt"dnolliv<;, plái:fovanVdt vh&ken predth, obd, • 100 102,1 10D,0 lOCl,O 2,10% 
234 romre::lOO 122,5 122.5 122,5 

235 priemer rol<a 2015 = 100 162,9 162,9 162,9 

236 27.32.12 Koaxiálne káble a ostatné koaxlálne vodlle pre.dch. obd. = 100 111,5 100,0 100,0 11,50% 
237 romr= 100 354,7 354,7 354,7 

238 priflmer roka 2015 = 100 438,8 438,8 438,8 

239 nn.13 Elektrické vodiče do l OOO V predc:h. obd. = 100 105,8 100,0 100,7 6,50% 
240 romr ~ 100 170,1 155,9 156,0 

241 priemer roka 2015 = 100 217,5 217,5 219,0 

242 27.32.14 Elektrkk~ vod{če l'\ad 1 OOO V predc~. obd. = 100 l00,0 100,0 100,0 0,00% 
243 romr = 100 150,8 120,7 120,7 

244 priemer roka 2015 e 100 128,7 128,7 128,7 

245 27.33.11 Ostatné vypfna.fe do 1 OOO V predc:h. obd. = 100 100,2 100,4 100,3 0,90% 
246 fOIU: 100 126,2 126,0 126,0 

247 priemer roka 2015 = 100 142,5 143,0 143,4 

248 27,33.13 Zástrlky, zásuvky a osUltné prl:dušcnrtvo pr.cdch. obd. • 100 100,1 100,) 100,8 1,20% 
249 romra:: 100 125,1 118,7 119,2 

250 prJemer roka 201S = 100 152,7 1S3,l lS4,4 

251 27 .40,25 lustre a 0$(ii1tné 5tropné alebo nástenné svietidlá a Ich príslušenstvo predch. obd. • 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
252 romr=lOO 188,3 188,3 188,3 

253 priemer roka 2015,:; 100 211,2 211,2 211,2 

254 27.51.15 Ventilátory a ventilačné alebo reclrkulatné od5,val.e pre domácnosť predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
555 ro.rir.::100 105,0 105,0 105,0 

256 prtemer roka 2015::: 100 146,3 146,3 146,3 

257 27 .52.14 Ohrievače vodv, prietokové ~lebo rásobnll:ové, neelelruické predc.h. obd. • 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
258 rornr:: 100 100,0 100,0 100,0 

2S9 priemer roka 2015 • 100 100,0 100,0 100,0 

260 28.13.1 Čerpadlá ~a kvapaliny predch. obd. • lOO lOD,0 1DO,O 100,0 0,00% 
261 ron,r:: 100 109,1 109,1 101,7 

262 prfemer roka 2015, = 100 l36,4 136,4 136,4 

263 28.13.14 Os.tatné odstredivé l•tpadlä n~ kviapaliny; o~tatné terpadlá predi;h. obd. "'100 100,0 100,0 100,0 0,00% 
264 romr= 100 100,0 100,0 100,0 

265 pri:e:mer roka 201S = 100 103,2 103,2 103,2 

266 28.14.1 Redu\,;čné1 kontrofné a be1pelnostné ventily predel,. obd. • 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 



267 tomr= 100 10S,O 10S,D 10S,O 

268 priemer roka 2015 = )00 129,S 129,S 129,5 

269 28.14.12 Kohúty, ventlfy pre potrubia, kotly, rc1diitory Ustrednéht) kUrenia predch. obd. = 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

270 romr; 100 104,9 104,9 104,9 

271 priemer roh 1015 = 100 132.4 132,4 132,4 

272 28.14.13 V1tntilv ,egulačné, uzatváracie, guľové predch. obd., 100 108,2 100,0 100,0 8,20% 

273 romr= 100 124,2 119,6 US,6 

274 priemer rob :Z015::: 100 167,Z 167,2 167,2 

275 28.22.16 Vý(ahy, sklpovó výťahy, e,ka!ótorv a poh1blivé chodnlky predch. obd., 100 10S,3 100,2 103,9 9,40% 

276 romr= 100 110,4 114,6 96,9 

277 priemer roh 2015 = 100 118,7 118,9 123,5 

278 28.25.12 Xlimc1Uučné pri.stroje predch. obd., 100 100,0 100,0 100,0 0.00% 
279 romr:;-100 105,0 105,0 105,0 

280 p1it-mer roh 2015 :: 100 143,8 143,8 143,8 

281 28.25.20 Ventilátory dliU.kové, nástenné, ckennl!', stropht .alebo strešné predch. obd. :. 100 100,0 100,0 100,0 0,00% 

282 romr = 100 100,0 100,D 100,D 

263 priemer roka 2015 = 100 106,2 106,Z 106,2 

264 35.11.10 Elektrická energia predch. obd. = 100 91,6 127,2 118,3 37,10% 
265 Jomr::100 111,2 141,4 218,9 

286 J)ti(lmttr roka 2015 = 100 200.0 Z.S4,3 300,~ 

287 36.00.1 Pitná voda predch. obd. , 100 102,9 99,3 103,7 5,90% 

288 romr= 100 BS,3 84,8 120,2 

289 priemer roh 2015 = 100 105,0 104,3 108,2 

290 36.00.12 Nepltn3voda p1edc.h. obd. = 100 103,7 100,7 110,3 14,70% 
291 romr = 100 122,9 119,8 122,9 

292 pri~mer roh 2015 = lOO 160,6 161,B 178,5 




