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Nazov zakazky: ,,Havarijny stav DN 800 pod Mostom SNP*

Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zakazky je sanacia vodovodného potrubia DN 800 v dizke 2 x 101 m, ktoré bude
realizované pokladkou nového potrubia v otvorenom vykope z materialu tvarna liatina. sanacia
vodovodného potrubia DN 600 v dizke 72 m z tvarnej liatiny a rekonstrukcia armaturnych
Sachiet.

Stavebné dielo pozostavajlice zo sanacie vodovodného potrubia DN 800 v dizke 2 x 101 m,
ktoré bude realizované pokladkou nového potrubia v otvorenom vykope z materialu tvarna
liatina, sanacia vodovodného potrubia DN 600 v dizke 72 m z tvarne;j liatiny a rekonstrukcia
armatarnych $achiet /AS 1, AS 2, AS 3 a AS 5/

Predmetom sanacie armaturnych Sachiet bude nasledovne:

- v AS 1 vymena armatdr T kus 800/800, $upatko 800, montazna vlozka 800 a 5 x U kus z
tvarnej liatiny,

- AS 2 bude zrugena,

- AS 3 - 2 x varna priruba 600, 2 x klapka 600, T kus 600/300, $upatko 300, montazna vlozka
600, dopojenie 300 z ocele (Atyp), material tvarna liatina,

- AS 5 - spoj DN 1200/1200/800/300, vzdusnik, kalnik, $upatko 800, $upatko 300 — véetko

atypické, material tvarna liatina.

Cenova ponuka:
Cena celkom za realizaciu sanaciu DN 800......829 800,00 EUR bez DPH

Cena celkom za realizaciu sanaciu DN 600....... 310 400,00 EUR bez DPH
Cena celkom za sanaciu armatu\'nych Sachiet...459 800,00 EUR bez DPH
Cenazadielocelkom. .. .. ... .......1600 000,00EUR bez DPH

Cenova ponuka: /zhotovitel predlozi vypracovanu cenovu ponuku, ktora bude tvorit prilohu ¢
1 k zmluve o dielo/

V Bratistave dna.......... .

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnena na podpis ponuky



Casovy plan vystavby - harmonogram vystavby

Havarijny stav DN 800 pod Mostom SNP

Stavebné objekty doba realizacie 1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac 4. mesiac
Havarijny stav DN 800 pod Mostom SNP 4 mesiace 3
Priprava staveniska 2 tyzdne
Potrubie DN 800 2 mesiace
Potrubie DN 600 1 mesiac
Sanacia armaturnych Sachiet 3 mesiace
PD skutoéného vyhotovenia, geometrické zameranie,-pfeberanie stavby 1 tyzden

27 APR. 2023

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnenéa na podpis ponuky
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PLATOBNY KALENDAR
Havarijny stav DN 800 pod Mostom SNP

Platobny kalendar

: fakturované
mesiac
v EUR bez DPH
1 000 000,00
1 180 000,00
500000,00
2. 290 000,00 : —
3. 500 000,00 0,00 o i ;ﬁ@;‘f;
4, 630 000,00 1 2 3 4

[__seolu | 160000000 | i

V Bratislave dna

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnena na podpis ponuky
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