
č.j. 1329/2023/OVaR 

 
ZMLUVA O DIELO Č. ................ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
Dodávateľ 

Obchodné meno: Novosedlík, spol. s r.o. 

So sídlom: Chotárna 41, 949 01 Nitra 
Zastúpený: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti 
IČO: 34104402 
IČ DPH: SK2020409930 
DIČ: 2020409930 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
                                                         pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK87 1111 0000 0066 0735 5016      
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č. 406/N    
 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: Mesto Nitra 

so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpená: Marek Hattas, primátor mesta 
osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: Ing. František Halás 
vo veciach právnych: Mgr. Juraj Bíro 
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 2021102853 
IČ DPH: SK2021102853 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 – určené pre refundáciu  

..................................................     – určené pre predfinancovanie/refundáciu 

 

 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 
 
 

Článok 1 
Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023 oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania č. 1136-WYP, ktorého predmetom je zákazka: „Základná škola Tulipánová - Rekonštrukcia 
pavilónu 3“. 
 

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi Vykonávateľom, ktorým je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a Prijímateľom, ktorým je Mesto Nitra,  
a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu a odolnosti (ŽoPPM). 
 

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude financovaná z poskytnutých prostriedkov 

mechanizmu obnovy a odolnosti, ktorých podmienky čerpania sú upravené v Zmluve  o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi objednávateľom 

a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“) v rámci 

Plánu obnovy a odolnosti , na základe Výzvy „Zvýšenie kapacít základných škôl“, kód výzvy 07I02-20-V02. 

 



Článok 2 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
2.1 Objednávateľ je vlastníkom priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy 

(ďalej len „Stavenisko“). 
2.2 Dodávateľ 

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 
uzavrieť túto zmluvu, 

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej 
únie, 

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však 
výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu 
umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za 
podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami  a 
živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela 
v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická 
alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo 
dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj 
fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri 
realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho 
časť realizoval sám, 

(vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov 
verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi 
predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za 
podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci 
subdodávatelia. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Základná škola Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3“ (ďalej 

len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 20.02.2023, 
ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom 
a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V 
prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať 
prednosť obsah zmluvy. 
 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a 
objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 
prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť 
dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy. 

 
3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa 

k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady 
tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. 
Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 
(i) projektová dokumentácia 
(ii) výkaz výmer 
(iii) stavebné povolenie  
(iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 
3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou 

dokumentáciou k Dielu a  výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej 
v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť 
cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 
 

3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej 
len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav. 

 
3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami. 



 
3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 

Projektovou dokumentáciou, s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.  
 
3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo 
v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-
technicky realizovateľné ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné 
údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

 
3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral 

do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, 
ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, 
náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne 
špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela. 
 

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické 
riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto 
zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom 
denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté 
osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia 
dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a 
príslušnými právnymi normami.  

 
3.11 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže 

dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod.  (ďalej len 
„produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli 
dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) 
kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo 
strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny 
nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto 
konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške. 

 
 

Článok 4 
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového 

harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného za podmienok 
podľa tejto zmluvy dodávateľom. Časový harmonogram tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy a v súlade s ním 
dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že 
Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. 
e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť 
zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch 
zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa 
má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie 
povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo 
strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu 
a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom 
a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového 
harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených 
v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie 
Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a určenia časovej náročnosti 
technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých 
poskytnutiu sa zaviazal.  
 
Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

 

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 
(i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 

Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 



(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane 
grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda 
kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 
oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 
týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový 
harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný 
kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.  
 

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo 
dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi 
zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je 
povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.  

 

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú 
iný termín začatia prác. 

 
4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia 

stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na 
spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej 
kontrole v znení neskorších predpisov. 

 
4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach 
nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 
Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s 
objednávateľom. 

 
4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi na vlastné náklady vypracovaný 

kontrolný a skúšobný plán stavby (Diela) v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov. 

 
4.8 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme 

musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.  
 
 

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

Cena bez DPH         864 300,14 EUR 
DPH        172 860,03 EUR 
Cena celkom vrátane DPH     1 037 160,17 EUR 
slovom: jedenmilióntridsaťsedemtisícstošesťdesiat eur a sedemnásť eurocentov vrátane DPH. 

 
5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 

pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ 
nemá nad rámec dohodnutej ceny  Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a 
iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) 
a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade 

so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 
1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta, 



obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia grantu; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné 
vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, 
náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to 
konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze 
a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a 
tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a 
použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto 
doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 
stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
dodávateľom; 

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie 
pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

(viii) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska; 
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a  bankovú záruku garantujúcu kvalitu 

Diela počas plynutia záručnej lehoty (garančnú bankovú záruku); 
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska 

a jeho likvidáciu; 
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela a náklady 

na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 
(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 
(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska; 
(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na 
prípadné protiprašné opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
(xxiii) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 
platnom znení na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii; 

(xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
 

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je 
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade 
vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. 
Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky 
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ 
získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať 
zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné 
informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za 
ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v 
prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ 
tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 
predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.  

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 
dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
objednávateľa. 

 



5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom 
vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom 
prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné 
dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.  

 
5.6 Podmienky fakturácie: 
 

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac 
plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať 
objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu 
vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. 
Objednávateľ sa musí do 5 (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k 
predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v 
danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej 
lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác 
vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác 
mu zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, 
množstva a zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške 
nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác 
a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze 
výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na 
jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade 
opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát), 

(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 
a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia 
byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi 
dodávateľovi po uzatvorení partnerskej dohody špecifikovanej v článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. 
Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, 

(viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
5.7 Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho 

protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou 
zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a 
dohodnutej dokladovej časti Diela. 

 

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 
(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa. 

 
5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojim subdodávateľom  a prípadne objednávateľ je oprávnený  požadovať od 
dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky 
svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie 
o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu 
faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany 
dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. 
Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie 
zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

 
5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:  

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa 
tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na 
sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 

 
5.11 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na 

vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v 
účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým 



podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk ,alebo 
Tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas 
platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy. 

 
5.12 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý 

elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na 
korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 
 

Článok 6 
Bankové záruky/Zábezpeka 

 
6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 

„Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho 
plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a 
objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková 
záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude 
vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti 
objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 8% z ceny Diela bez DPH, ak nárok 
na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do 
uplynutia štyroch (4) mesiacov od  podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť 
bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, 
nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, 
zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie 
výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie 
termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po 
zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní 
ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude 
dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 8% z ceny Diela bez 
DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho 
ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného 
Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým 
jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) 
dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

 
6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr v lehote 15 dní od 

uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 
0900 0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 8% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej 
len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, 
ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky 
vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za 
nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej 
kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených 
nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti 
a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na 
nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 
dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová 
zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi 
v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení 
čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po 
odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

 

6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi 
záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky 
akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa 
za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie 
banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na 
plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa 
nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková 
záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa 
bezodkladne informuje. 



 
6.3 Garančná banková záruka vo výške 3% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 

12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom 
doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, 

pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 
6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade 

predĺženia záručnej doby, spôsobeného  neplnením záväzkov dodávateľa  voči objednávateľovi 
vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 

 
6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí: 

 
6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou 

garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých 
náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú 
garančnú bankovú záruku prijať; 

6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú 
záruku prijať; 

6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí 
v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú 
bankovú záruku prijať; 

6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú 
záruku prijať. 
 

6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený 
uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie 
z bankovej záruky. 

 
6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie 

z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky 
ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej 
bankovej záruky v zmysle tohto bodu. 
 

6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania 
Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 
0000 0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť 
akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady 
Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je 
oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 
zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 
dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá 
na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní 
odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov 
dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú 
zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby. 

 
6.9 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať 

objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej 
zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby 
je dodávateľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH. 
 

6.10 Dodávateľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku 
trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky. 

 



6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie 
garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej 
zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia 
z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu. 

 
Článok 7 

Naviac práce 
 

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má 
za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii 
a/alebo vo Výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez vád a 
nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie 
pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti 
Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom 
vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 

 

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej 
ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy). 
Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných 
Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým 
postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie 
všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a 
vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by 
realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú 
evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s 
vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác 
v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorením Dodatku 
k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ 
oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému 
dozoru.  
 

7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí 
Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v 
súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel 

uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a v Pláne obnovy SR a podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“) 
a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o PPM odkazuje. V prípade, ak Naviac práce 
požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom 
zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany 
pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac 
prác.  

 
 

Článok 8 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 
8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na 
Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky priľahlých 
objektov, k ohrozeniu života a zdravia osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť 
žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch 
objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného 
odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.  . 
 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 
možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne 
vymedzený v písomnom plnomocenstve. 

 



8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je 
to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a 
profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. 
Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie 
Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca 
stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe 
odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre 
účel preukázania  požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe 
objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu 
prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade 
zástupcu: 

 
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným 

zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších predpisov; 

(iii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu 
preukáže životopisom;  

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po 
celú dobu realizácie Diela.  

 
V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto 

zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, 

pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín 

konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, 

najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 
dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, 
a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené 
fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov 
(i) až (iv) bodu 8.4 tohto Článku zmluvy. Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno 
a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, 
ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 
výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa 
vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 
použitého na každej dennej pracovnej zmene, prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas 
každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác, pričom 
v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených 
skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na 
Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto 
bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) 
tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom 
v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný 
deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa 
povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa 
je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku 
poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s 
uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v 
prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný 
denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy 
do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 
(i) Stavbyvedúci dodávateľa; 
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; Autorský dozor 
(iii) Projektant;  
(iv) Geodet a kartograf Diela;  
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb; 
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

 
8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom 

pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi 



najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť 
objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 
 

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a 
zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 
na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť 

v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového 
harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ 
predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. 
Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným 
v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej 
osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho 
predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť 
a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady. 

 
8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto 
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 
na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.  

 
8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý 
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 
kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný 
takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. 
Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady 
dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny 
dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.  

 
8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s 
delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo 
Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 
všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim 
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 
okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) 
pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom 
prostredí a (iv) požiaroch. 

 
8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený 
vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu 
dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol 
skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je 
dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich 
vyžiadania. 

 



8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 
o nelegálnom zamestnávaní.  

 
8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, 

ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi 
vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa. 

 
8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, 
ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela, 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii). 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny 
vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej 
dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti 
Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, 
takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto 
súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ 
ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na 
celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, 
pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa 
Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže 
obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti 
stavebníctva.  
 

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 
harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 
resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
 

8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv 
na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol 
ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodávateľ je 
povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých 
celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom 
audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým 
odborným energetickým auditom.  

 
8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 

zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri 
realizácii Diela podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok 9 
Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 

 
9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich 

užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v  Časovom harmonograme. 
 

9.2 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami, ibaže sa 
zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť 
objednávateľa sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté 
obmedzenie pracovných hodín na výkon stavebných prác dodávateľom objednávateľ potvrdí písomne 
formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Vzhľadom na neprerušenú 



prevádzku v susedných priestoroch sa objednávateľ a dodávateľ v prípade, že si to okolnosti budú 
vyžadovať, dohodnú na úprave harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, 
ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život 
a/alebo zdravie žiakov, učiteľov alebo iného personálu nachádzajúceho sa priestoroch školy a v jeho okolí, 
realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác možné, a to takým 
spôsobom, že takáto úprava harmonogramu prác nebude mať vplyv na dodržanie lehoty na odovzdanie 
diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním strojov, nákladných vozidiel v rámci realizácie Diela 
pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených (označených) priestoroch, aby tak neohrozil 
bezpečnosť a majetok objednávateľ a tretích osôb. 

 
9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, 

konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť 
doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických 
zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených 
v Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe 
objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať 
a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených 
informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému 
zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť 
oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke 
uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému 
subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto 
zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy 
o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe 
budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / 
živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie 
rozporu predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi 
dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke 
bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. 
Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej 
tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia 
vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum 
schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis 
a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril 
vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania 
navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:  
 
Ing. Vladimír Psota, prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto 
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho 
doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 
potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 
kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto 
zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na 
vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.  
 

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 
týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 
dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 

9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť 
subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) 
pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si 
subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia 
ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) 



pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie 
odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, 
platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť 
len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol 
alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením 
skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom 
proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči 
subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy 
subdodávateľovi. 

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela 
v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom 
v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej 
bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle 
Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.  

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, 
na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, 
a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol 
objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto 
pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok  dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho 
dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol. 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu: 
9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné 

predkladanie zostáv záväzkov), 
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 
9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 

 
9.7 Dodávateľ je povinný:  

- pri  dojednávaní  zmluvných  vzťahov  so  subdodávateľmi,  týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť 
dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy, 

- zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú 
povinnej strane plniť si riadne a včas  svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane, 

- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy 
bez porušenia  právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi, 

- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok 
uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi, 

- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť 
objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu. 

 

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, 
aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane 
záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov 

a zariadení a ich presun na Stavenisko. 
 

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k 
vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má 
objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

 
9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a 

to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na 
zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. 
Zároveň dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v 
okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad 
rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. 

 



9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný 
viesť o prácach stavebný denník. 

 
9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. 

na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe 
faktúry vystavenej objednávateľom. 

 
9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi. 
 

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na 
Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne 
dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na 
základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na 
Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, 
požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
 

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky 
uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu 

s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský 
dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie 
všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich 
súčinnosti. 

 
9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu 

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poistného 
certifikátu/poistných certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto 
skutočnosti: 
(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného 
alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne 
vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné 
stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale 
ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa. 
Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa 
pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 
podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z 
poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu 
vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poistných 
zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy 
objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné 
zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) 
kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ 
požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na 



toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti 
zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo dodávateľom v 
zmysle ich zodpovednosti. 

 
9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela 
vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou 
dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ 
predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného 
obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a  ktorých kvalifikačné predpoklady budú 
zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde 
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu 
oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom 
s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti 
dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred 

- písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicinálne plyny, 
elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo 
v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky 
musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor). 

 
9.25 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa čl. 1.3. tejto zmluvy, vykonať kontrolu dokladov 
súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v 
súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 
Článok 10 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:  
 
a) Začatie stavby: do 7 dní odo dňa prevzatia Staveniska  

 
b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do 5 mesiacov od začatia stavby 

- stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom vád a 
nedorobkov 

- preberanie Diela bude ukončené  prebratím všetkých stavebných objektov  
 

c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od 
ukončenia stavby a prevzatia Diela 
 

d) Spoluúčasť a súčinnosť na kolaudácii do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Dela 
 

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou  jeho protokolárne odovzdanie 
objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného 
Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak 
objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom 
má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je 
povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ 
ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú zistené také vady a 
nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie 
ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia 
užívaniu Diela ako celku. 

 
10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú 

časť vzťahujúcu sa k  Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 



„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie 
výlučne: 
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej 

forme vo formáte DGW a PDF; 
(ii) stavebný denník; 
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
(v) revízne správy, úradné skúšky;  
(vi) záručné listy v kópii; 
(vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 
(viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 
(ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa 

príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania. 

 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného  
Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku 
poskytovanou dodávateľmi technológií. 
 

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich 
(5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa 
Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje 
a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 
10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 
10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto 

zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 
10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade 

prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné 
realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne 
presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude 
o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté. 

 
 

 
Článok 11 

Miesto zhotovenia Diela 
 

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa 
dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko 
nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. 

 
 

Článok 12 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 
12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 
počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, 
že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 
platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 
technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 



špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 
právnymi predpismi. 
 

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré 
sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 
povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len 

„Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v 
príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na 
technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela 
odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a 
Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V 
prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná 
záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

 
12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní 
vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 
Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však 

v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že 
vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, 
a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie 
nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady 
dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným 
vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi 
cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 
 

12.7 Odstránenie vady Objednávateľ skontroluje a následne písomne potvrdí jej odstránenie. Vada je 
považovaná za odstránenú až po písomnom potvrdení jej odstránenia Objednávateľom, ním poverenou 
osobou. 

 
 

Článok 13 
Zachovanie dôvernosti informácií 

 
13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 
svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej 
strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda 
materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, 
alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o 
obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 
iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to 
vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  
ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a 
to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa 
nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú 
stranu. 
 

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v 

súvislosti so zmluvou; 
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 



(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 
riadnu archiváciu zmluvy; 

(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, 

na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 
 

 
Článok 14 

Podstatné porušenie zmluvy 
 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 
(i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri 

realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 
(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, 

bode 4.3 tejto zmluvy; alebo  
(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela 

odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; 
alebo 

(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v 
omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) 
kalendárnych dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela 
z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo 
podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo 

(vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného 
v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa 
ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo 

(vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 
Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 

(viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje 
zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré 
meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej 
lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s 
platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia; alebo 

(xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, 
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 
6.3 tejto zmluvy; alebo 

(xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 
(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 

8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 
2 a viackrát); alebo 

(xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto 
zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo 

(xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo 
(xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením 

ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo 
(xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 

a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; 
alebo 

(xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; 
alebo 

(xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý 
z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol 
podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 



(xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý 
ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo 

(xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
 

 
Článok 15 
Sankcie 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

(i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej 
v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
povinnosti. 

(ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle 
Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči 
dodávateľovi nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý deň 
omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom 
uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania 
Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.  

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho 
a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 
9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo 
vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne 
s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej 
povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia 
povinnosti, a to aj opakovane. 

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH 
(jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na 
strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti. 

(vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového 
harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny 
Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc 
eur). 

(viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR 
bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len 
začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

(ix) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude 
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči 
dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

(x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 
reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči 
dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. 

(xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-
EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti. 

(xii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti 

(xiii) v prípade ak dodávateľ poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 (alternatívne v bode 6.1.1) 
a/alebo bode 6.2 (alternatívne v bode 6.8) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči 



dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek 

zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom 
dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a 
vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa 
a poskytnutiu primeranej lehoty  určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto 
zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné 
pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na 
úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej 
pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 
objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty 
výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 
6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. garančnú 
zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.  
 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na 
náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 
 

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  dodávateľovi má 
dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na 
nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády 
č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na 
základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa 
ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo 
dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi. 
 

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou 
skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré 
majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv 
pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového 
stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia 
alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len 
v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia 
Diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný 
o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy 
nastala uvedená situácia. 
Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. 
zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie 
COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske 
nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v 
záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia Diela a/alebo, že vzniknú 
objednávateľovi iné škody. 

 
Článok 16 

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 
 

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska oznámi dodávateľovi informáciu:  
(i) Technický dozor investora (TDI)  je: Ing. František Halás 
(ii) Odborný autorský dohľad bude vykonávať: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o. 

 
 
 

Článok 17 
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v 
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné 



údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej 
osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 
plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa 
vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v  znení neskorších 
predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora 
s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie 
staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby 
koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú 
dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím 
technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o 
zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní 
pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

 
 

Článok 18 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 
18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma 

zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 
18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 
(iii) znevýhodňovať objednávateľa 
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

 
18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť 

neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 
 

 
Článok 19 

Iné ustanovenia – podmienky 
 

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. 
 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení 
zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V 
prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak 
miestne a vecne príslušným všeobecným súdom. 

 
19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na 

platnosť a účinnosť samotnej zmluvy. 
 

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a 

dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a 
dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom 
dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Článok 20 
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia 

zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 
 

20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva 

podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení jej podpísaného 

znenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán v Centrálnom registri zmlúv. Odkladacou podmienkou 

nadobudnutia účinnosti zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti, uzavretá medzi Vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 



Slovenskej republiky, a Prijímateľom, ktorým je Mesto Nitra. O splnení uvedenej odkladacej podmienky 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne 

- najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, 

bodu 4.3 tejto zmluvy. 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby. 
 

20.3 Zmluva sa končí: 
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela 

podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách 
a uplynutím Záručnej doby; 

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné 
porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok 
môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej 
primeranej lehoty na zjednanie nápravy.. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže 
odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie 
povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní; 

(iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia druhej vety 
bodu 1.3 tejto zmluvy. 

  
20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od 

zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy 
je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
 

(i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 

(ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný 
do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“ 

(iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela 

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 
„Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich 
(15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto 
zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je 
predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je 
dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 
všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov 
odstúpenia od zmluvy. 

 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na 
zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
 

20.6 Zmluva sa ukončí aj: 
 
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa 

vyžaduje: 
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy 

a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy 
(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, 

inak ku dnu jej podpísania. 
 

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä 
: 

(i) dôvody ukončenia zmluvy 
(ii) termín ukončenia zmluvy 
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy 
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 
 



 
Článok 21 

Záverečné dojednania 
 

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej 
zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 
 

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty 
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 
 

21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je 
povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné 
iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho 
dvora Európskej únie. 

 
21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  
 

21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na 
uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 

 
21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v 

rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 
 

21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo 
verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje 
a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa 
poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia 
a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  

 
21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým 
alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto 
zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto 
komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-
mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že 
správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V 
prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa 
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté. 

 
21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas 
s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
21.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 
 

21.13 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (výkaz výmer predloží objednávateľ) 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ) 
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ) 
Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo 
Príloha č. 6 – Časový harmonogram 
 



21.15 Separátnou prílohou tejto zmluvy, ktorá netvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jednej listiny, je 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia Diela - predložená objednávateľom do verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je táto zmluva. Projektová dokumentácia je určujúcim a záväzným východiskovým 
podkladom pre zhotovenie a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. že podľa jej obsahu sa bude posudzovať a 
vyhodnocovať najmä úplnosť, kvalita, rozsah a iné parametre diela.  

 
 
V Nitre, dňa 16.05.2023                                           V Nitre dňa 24.04.2023        
 

Za objednávateľa:          Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 

........................................................... 

 
 
 
 
 

............................................................ 
Marek Hattas Ing. Miroslav Novosedlík 

primátor mesta                               konateľ spoločnosti 
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Finančný plán  

Kód stavby:   MSUNitra

Názov stavby:    Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Kód položky Popis
Celková 

cena
01.05.2023 - 
07.05.2023

08.05.2023 - 
14.05.2023

15.05.2023 - 
21.05.2023

22.05.2023 - 
28.05.2023

29.05.2023 - 
04.06.2023

05.06.2023 - 
11.06.2023

12.06.2023 - 
18.06.2023

19.06.2023 - 
25.06.2023

26.06.2023 - 
02.07.2023

03.07.2023 - 
09.07.2023

10.07.2023 - 
16.07.2023

17.07.2023 - 
23.07.2023

24.07.2023 - 
30.07.2023

31.07.2023 - 
06.08.2023

07.08.2023 - 
13.08.2023

14.08.2023 - 
20.08.2023

21.08.2023 - 
27.08.2023

28.08.2023 - 
03.09.2023

04.09.2023 - 
10.09.2023

11.09.2023 - 
17.09.2023

18.09.2023 - 
24.09.2023

25.09.2023 - 
27.09.2023

1 2 týždeň 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

MSUNitra  Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3   864 300,14 44 773,61 26 041,10 17 747,14 11 035,29 21 246,22 47 841,02 51 487,13 86 092,04 84 575,03 39 212,20 50 569,02 76 053,70 50 203,92 54 400,24 45 416,20 34 492,15 22 572,63 11 905,44 22 757,62 51 028,71 12 062,72 2 787,00

SO01   SO-01 Vnútorné stavebné úpravy   233 930,33 0,00 0,00 1 336,40 0,00 269,18 1 262,46 479,88 3 403,87 11 916,19 5 303,86 19 775,14 44 163,69 41 737,88 22 334,42 15 754,20 6 528,92 6 632,72 13 952,97 13 383,14 17 939,10 6 222,85 1 533,44

1. HSV     Práce a dodávky HSV   44 232,53 0,00 0,00 0,00 0,00 269,18 194,88 194,88 194,88 194,88 4 573,86 7 631,52 5 627,92 1 644,04 6 291,71 7 144,53 0,00 0,00 2 901,97 4 997,99 0,00 836,83 1 533,44

2 4       Vodorovné konštrukcie   269,18 0,00 0,00 0,00 0,00 269,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 430321315.S         Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25   246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 434351141.S         Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie   18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 434351142.S         Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie   4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   34 842,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 378,98 5 906,64 4 593,04 700,36 4 999,99 6 363,92 0,00 0,00 2 901,97 4 997,99 0,00 0,00 0,00

7 611460121.S         Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou   619,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 150,00 149,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 611460206.S         Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm   2 479,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,39 706,72 1 657,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 611481121.S         Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla   1 653,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,58 728,00 462,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 612460112.S         Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom   225,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,79 66,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 612460121         Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   859,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 320,00 279,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 612460201.S         Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm   320,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,56 125,30 106,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 612460206.S         Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm   2 466,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,55 853,22 492,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 612460231.S         Vysprávková malta vnútorných stien   903,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,11 250,40 221,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 612460236         Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm   143,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 52,00 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 612481041.S         Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm   342,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 72,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.
612481042.S

        Dilatačná lišta rovná interiérová omietková z hliníkových profilov pre zabudovanie do omietky hr. cca 15 mm pre dilatačnú škáru šírky š.= 20 mm s vložkou zo silikónovej 
gumy farby šedej   67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 612481119.S         Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   2 877,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 1 600,00 297,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 631362021         Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI   1 920,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 880,00 710,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 632450281         Cementová samonivelizačná stierka hr. 2 mm   473,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 208,80 0,00 0,00 0,00

21. 632450285         Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm   7 081,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 636,97 4 445,02 0,00 0,00 0,00

22. 632450286         Cementová samonivelizačná stierka na schodisku, hr. 7 mm   344,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,17 0,00 0,00 0,00

23. 632452244.S         Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm   171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 49,97 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 632452246.1         Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 38 mm   10 540,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,36 4 950,02 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 632452247         Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 40 mm   1 007,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 634601511         Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým  šírky škáry do 5 mm   345,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. 8       Rúrové vedenie   964,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 899104100         Osadenie nerezového poklopu   964,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 533,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 840,00 748,80 263,74 780,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,83 1 533,44

30. 941955002.S         Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   3 834,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 840,00 420,00 263,74 780,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. 952901111.S         Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   2 370,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,83 1 533,44

32. 953942121.S         Dodávka a osadenie ochranného uholníka so zaliatím cementovou maltou   328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. 99       Presun hmôt HSV   1 622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 63,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   1 622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 63,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. PSV     Práce a dodávky PSV   179 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,58 285,00 3 208,99 11 721,31 730,00 12 143,62 38 535,77 40 093,84 16 042,71 8 609,67 6 528,92 6 632,72 11 051,00 8 385,15 9 180,70 5 386,02 0,00

36. 711       Izolácie proti vode a vlhkosti   6 477,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067,58 285,00 356,00 192,00 730,00 839,87 0,00 0,00 0,00 1 699,83 1 306,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. 711111001         Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena   98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 15,00 11,00 22,00 10,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. 711112001         Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena   252,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. 711141559         Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   1 781,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 35,00 45,00 25,00 600,00 646,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. 711142559         Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením   1 167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 235,00 300,00 145,00 120,00 177,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. 711462301         Hydroizolačná stierka, na ploche vodorovnej, vr. líšt   881,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. 711463301         Hydroizolačná stierka, na ploche zvislej, vr. líšt   2 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699,83 425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. 998711202         Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. 713       Izolácie tepelné   7 855,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 3 551,12 2 444,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. 713121111         Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve   2 718,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 1 153,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. 713122111         Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   4 339,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 139,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. 713191221         Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm   689,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 165,00 294,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. 998713202         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   108,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 33,00 10,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. 763       Konštrukcie - drevostavby   94 818,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 303,75 35 795,71 35 227,11 12 491,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. 763115514         Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100   3 829,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120,00 650,00 310,00 749,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. 763115714         Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100   6 998,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,00 1 420,00 1 800,00 1 448,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. 763120011         Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm   101,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. 763126619         Obklad oceľových konštrukcií a stien 1x doska hr.12.5 mm + 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm + minerálna vlna hr. 30 mm, PO 15 min   25 295,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 589,66 19 705,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.
763126669         Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou 1 x RB 12.5 mm, 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm, s tep. izoláciou, podkonštrukcia 2x CW75, chodby   26 118,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034,09 2 700,00 21 345,13 1 038,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55. 763138229         Podhľad SDK 1 x vysokopevnostná doska hr.12.5 mm + 1 x bežná konštrukčná doska hr. 12.5 mm , dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   29 940,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 8 940,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. 763182291         Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky, jednokrídlových   1 409,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,91 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. 998763403         Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m   1 124,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 300,00 280,00 314,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. 766       Konštrukcie stolárske   20 226,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 1 343,28 0,00 0,00 2 740,06 3 006,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,01 5 386,02 0,00

59. 766121211.S         Montáž a dodávka WC stien, v. 2,02 m, vr. dverí, komplet podľa PD, pol. D - D2   5 325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 325,50 0,00

60. 766661422.S         Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne   5 673,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 673,36 0,00 0,00

61. 766662112.S         Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   1 326,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 326,65 0,00 0,00

62. 766662162.S         Montáž zárubne s nadsvetlíkom alebo nadsvetlíka  nadsvetlíka výšky nad 500 mm   5 746,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,06 3 006,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. 766694142.S         Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm   1 993,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 1 343,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. 998766202         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   160,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,52 0,00

65. 767       Konštrukcie doplnkové kovové   15 376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 202,99 10 186,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 987,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.
7671110D3         Montáž a dodávka AL steny 1150x6150 6kr, 1xdvere 1150x2025 + 2xP, + 1xO, komplet podľa PD pol.D3, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre   4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67. 767111D1A         Montáž a dodávka AL 2kr. dvere 1425x2250,komplet podľa PD pol.D1A, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre   2 881,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68. 767230030         Montáž zábradlia a madla nerezového na schody   2 080,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69. 767590200         Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu   12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70. 767590225         Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam   894,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71. 767661501.R         Montáž a dodávka exterérových elektrických žalúzii, 5 kanálové diaľkové ovládanie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72. 7679999U1         Montáž a dodávka, plastový obkladový pás stípa okna , priebežný, komplet podľa PD pol.U1   4 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102,99 2 357,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73. 998767202         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   167,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 67,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74. 771       Podlahy z dlaždíc   2 339,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 774,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75. 771575109         Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm   2 252,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76. 998771202         Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   87,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 22,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77. 775       Podlahy vlysové a parketové   164,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,42 0,00 0,00 0,00

78. 775413220         Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním   162,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,71 0,00 0,00 0,00

79. 998775202         Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00

80. 776       Podlahy povlakové   17 927,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 882,00 7 045,73 0,00 0,00 0,00

81. 776220110         Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné   273,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,62 0,00 0,00 0,00

82. 776220200         Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice   310,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 60,11 0,00 0,00 0,00

83. 776420010         Lepenie podlahových soklov z PVC   1 967,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,00 1 500,10 0,00 0,00 0,00

84. 776541100         Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch   13 170,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,00 4 610,36 0,00 0,00 0,00

85. 776995001         Montáž dilatačných profilov   2 144,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 584,01 0,00 0,00 0,00

86. 998776202         Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   62,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17,53 0,00 0,00 0,00

87. 781       Obklady   7 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885,00 2 390,00 1 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88. 781445102         Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm   6 591,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 530,00 2 300,00 1 761,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89. 781491111         Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny   396,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 55,00 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90. 998781202         Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   153,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 35,00 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91. 783       Nátery   7 276,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,00 1 267,00 1 004,39 169,00 1 175,00 2 080,69 0,00 0,00

92. 783271001         Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním   149,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93. 783271007         Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné   90,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94. 783894412         Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný   1 033,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 282,00 56,30 68,00 35,00 231,93 0,00 0,00

95. 783894422         Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný   992,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 65,00 50,00 30,00 220,00 507,31 0,00 0,00

96. 783894612         Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x   2 606,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 754,00 121,00 36,00 420,00 695,86 0,00 0,00

97. 783894622         Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x   1 954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 166,00 88,00 35,00 500,00 645,59 0,00 0,00

98. 783895622         Ochranný a dekoračný náterový systém – mozaiková disperzia, vrátane penetrácie   449,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99. M     Práce a dodávky M   8 758,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 758,40 0,00 0,00

100. 33-M       Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh   8 758,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 758,40 0,00 0,00

101.

330030330.R
        D+M Výťahové sedadlo šplhacie 620x450x1100 mm so sklopnými opierkami a sedátkom, s automatickým natáčaním sedátka, s ovládaním na lakťovej opierke, so šplhacou  
vodiacou konštrukciou dl. (8055) mm pre nástupné a výstupné schodiskové rameno, pol.M   8 758,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 758,40 0,00 0,00

102. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   1 336,40 0,00 0,00 1 336,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103. HZS000001       Technická pomoc projektanta - Vnútorné stavebné úpravy   672,00 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104. HZS000312       Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy (demontáž školskej tabule)   664,40 0,00 0,00 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105. SO011   SO-01.1 Búracie práce   56 656,59 21 109,70 7 331,06 18 352,34 9 680,01 123,32 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106. HSV     Práce a dodávky HSV   50 958,65 20 997,70 5 547,00 15 647,51 8 737,31 29,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107. 1       Zemné práce   29,13 0,00 0,00 0,00 0,00 29,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108. 113107141         Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   29,13 0,00 0,00 0,00 0,00 29,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   47 565,75 17 633,93 5 547,00 15 647,51 8 737,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110. 919735111.S         Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm   23,93 23,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111. 962031132         Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t   1 479,51 590,00 260,00 629,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112. 962032231         Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t   54,74 0,00 35,00 19,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113. 962052314         Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov,  -2,40000t   297,01 0,00 150,00 147,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114. 962081131         Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -0,05500t   242,26 0,00 133,00 109,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115. 962086111         Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm,  -0,07500t   407,54 0,00 200,00 207,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116. 963041110         Búranie železobetónových schodísk,  -2,40000t   35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117. 963051113         Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t   14,29 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118. 965042141         Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   5 091,32 0,00 0,00 3 650,00 1 441,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119. 965081712         Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   146,38 0,00 0,00 146,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120. 965081812         Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t   586,90 0,00 0,00 586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121. 965082930         Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t   48,08 0,00 0,00 25,00 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122. 965082941         Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm,  -1,40000t   1 041,16 0,00 0,00 650,00 391,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123. 968061112         Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t   42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124. 968061113         Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t   106,08 0,00 0,00 58,00 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125. 968061125         Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   20,50 0,00 0,00 10,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126. 968062246         Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2,  -0,02700t   205,23 0,00 0,00 110,00 95,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127. 968062354         Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t   788,76 0,00 0,00 430,00 358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128. 968062356         Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t   1 567,44 0,00 0,00 1 100,00 467,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129. 968071126         Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2   1,85 0,00 0,00 0,60 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130. 968072455         Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   494,75 0,00 0,00 325,00 169,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131. 968072456         Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t   33,84 0,00 0,00 21,00 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132. 978022150         Otlčenie nesúdržných častí betónu a ocele   1 265,37 0,00 0,00 0,00 1 265,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133. 978036121         Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %,  -0,00500t   178,75 0,00 0,00 121,00 57,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134. 978036131         Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %,  -0,01000t   257,59 0,00 0,00 185,00 72,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135. 978036191         Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   150,45 0,00 0,00 100,00 50,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136. 978057331         Odsekanie a odobratie soklíkov keramických alebo teracových,  -0,01000t   234,01 0,00 111,00 123,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137. 978059511         Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -0,06800t   80,24 0,00 40,00 40,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138. 978059531         Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t   73,03 0,00 38,00 35,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139. 978071251         Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t   393,63 0,00 0,00 300,00 93,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140. 978071311         Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t   2 085,95 0,00 0,00 1 260,00 825,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141. 978071411         Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm,  -0,11200t   3 178,67 0,00 0,00 2 100,00 1 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142. 979081111         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   4 119,50 2 100,00 650,00 880,00 489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143. 979081121         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   1 017,16 630,00 160,00 100,00 127,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144. 979082111         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   3 178,63 2 300,00 360,00 256,00 262,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145. 979082121         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   6 865,83 3 360,00 2 180,00 330,00 995,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146. 979089012         Poplatok za skladovanie   11 758,37 8 630,00 1 230,00 1 500,00 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147. 91.1       Demontáž azbestocementovej fasády   3 363,77 3 363,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148. 966089000         Demontáž obkladu stien z azbestocem. dosiek obvodových, komplet ,  -0,02700t   1 872,43 1 872,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149. 979081131         Odvoz azbestocementových dosiek na riadenú skládku   176,94 176,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150. 979089412         Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest   1 314,40 1 314,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151. PSV     Práce a dodávky PSV   5 585,94 0,00 1 784,06 2 704,83 942,70 94,19 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152. 712       Izolácie striech, povlakové krytiny   1 635,66 0,00 0,00 1 125,00 510,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153. 712300832         Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej,  -0,01000t   1 591,11 0,00 0,00 1 100,00 491,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154. 998712202         Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   44,55 0,00 0,00 25,00 19,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155. 721       Zdravotech. vnútorná kanalizácia   50,00 0,00 0,00 30,11 19,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156. 721171808         Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do  D114  0,00198 t   15,60 0,00 0,00 10,11 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157. 721171809         Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho   D140 , D160 .   34,40 0,00 0,00 20,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158. 722       Zdravotechnika - vnútorný vodovod   238,65 0,00 0,00 165,00 73,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159. 722130801         Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25   81,50 0,00 0,00 45,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160. 722130803         Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50  0,00670 t   157,15 0,00 0,00 120,00 37,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161. 725       Zdravotechnika - zariaď. predmety   338,06 0,00 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162. 725110811         Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom   0,01933t   113,19 0,00 113,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163. 725130811         Demontáž  pisoárové státie 1 dielnych                0,03968t   111,76 0,00 111,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164. 725320828         Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t   57,52 0,00 57,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165. 725330840         Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinových 0.01880t   10,86 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166. 725820810.S         Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t   44,73 0,00 44,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167. 764       Konštrukcie klampiarske   556,00 0,00 0,00 342,50 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168. 764317800         Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek,  -0,00742t   2,89 0,00 0,00 1,50 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169. 764322840         Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm,  -0,00380t   262,99 0,00 0,00 120,00 142,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170. 764331830         Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00205t   9,09 0,00 0,00 5,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171. 764351810         Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t   138,79 0,00 0,00 130,00 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172. 764359820         Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t   18,95 0,00 0,00 10,00 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173. 764430810         Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm,  -0,00142t   19,26 0,00 0,00 15,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174. 764451802         Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm,  -0,00338t   93,66 0,00 0,00 55,00 38,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175. 998764202         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   10,37 0,00 0,00 6,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176. 766       Konštrukcie stolárske   705,00 0,00 468,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177. 766111820         Demontáž drevených stien plných,  -0,01695t   111,95 0,00 65,00 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178. 766411823         Demontáž prítlačných líšt,  -0,00800t   391,68 0,00 250,00 141,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179. 766421811         Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2,  -0,02400t   160,66 0,00 120,00 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180. 766421822         Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov,  -0,00800t   35,11 0,00 30,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181. 998766202         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   5,60 0,00 3,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182. 776       Podlahy povlakové   1 483,22 0,00 978,00 505,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183. 776200811         Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t   59,76 0,00 50,00 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184. 776200830         Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t   75,22 0,00 65,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185. 776401800         Demontáž soklíkov alebo líšt   236,40 0,00 180,00 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186. 776511820         Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -0,00100t   1 106,67 0,00 680,00 426,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187. 998776202         Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   5,17 0,00 3,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188. 784       Maľby   579,35 0,00 0,00 300,00 125,00 94,19 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189. 784401803         Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m   579,35 0,00 0,00 300,00 125,00 94,19 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191. HZS000011       Technická pomoc projektanta - Búracie práce   112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192. SO012   SO-01.2 Statické konštrukcie   143 225,60 0,00 0,00 0,00 0,00 87 349,63 31 915,00 23 960,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193. HSV     Práce a dodávky HSV   1 683,63 0,00 0,00 0,00 0,00 883,63 65,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 65,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195. 959941132.S         Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm   1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 65,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196. 99       Presun hmôt HSV   3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198. PSV     Práce a dodávky PSV   140 645,97 0,00 0,00 0,00 0,00 85 570,00 31 850,00 23 225,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199. 767       Konštrukcie doplnkové kovové   120 799,57 0,00 0,00 0,00 0,00 72 550,00 27 500,00 20 749,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200. 767995105         Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg   84 282,78 0,00 0,00 0,00 0,00 56 450,00 15 800,00 12 032,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201. 767995385         Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2   35 202,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 11 500,00 8 702,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202. 998767202         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   1 314,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 200,00 14,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203. 783       Nátery   19 846,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13 020,00 4 350,00 2 476,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204. 783271001         Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním   12 318,49 0,00 0,00 0,00 0,00 8 660,00 2 350,00 1 308,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205. 783271007         Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné   7 527,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 2 000,00 1 167,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207. HZS000012       Technická pomoc projektanta - Statické konštrukcie   896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208. SO013   SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy   12 653,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,66 636,55 120,00 100,00 80,00 60,00 45,00 45,00 30,00 4 733,26 3 389,20 2 809,07 0,00 0,00 0,00

209. HSV     Práce a dodávky HSV   9 441,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,66 636,55 120,00 100,00 80,00 60,00 45,00 45,00 30,00 1 512,05 3 389,20 2 809,07 0,00 0,00 0,00

210. 1       Zemné práce   1 336,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 120,00 120,00 100,00 80,00 60,00 45,00 45,00 30,00 671,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211. 132211101.S         Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 120,00 120,00 100,00 80,00 60,00 45,00 45,00 30,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212. 162501102.S         Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213. 162501105.S         Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   57,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214. 171209002.S         Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   486,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215. 2       Zakladanie   549,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216. 274313611.S         Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   293,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217. 274351215.S         Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218. 274351216.S         Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219. 5       Komunikácie   2 501,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 001,53 0,00 0,00 0,00

220. 596141111.S         Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty   2 501,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 001,53 0,00 0,00 0,00

221. 6       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 400,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,18 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00

222. 631313611.S         Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm   516,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223. 631571001         Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)   44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00

224. 631571003.S         Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)   668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225. 632452244.S         Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm   171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 394,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00 699,51 0,00 0,00 0,00

227. 916561111.S         Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   807,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 347,19 0,00 0,00 0,00

228. 918101111.S         Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15   587,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 352,32 0,00 0,00 0,00

229. 99       Presun hmôt HSV   2 258,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 1 108,03 0,00 0,00 0,00

230. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   2 258,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 1 108,03 0,00 0,00 0,00

231. PSV     Práce a dodávky PSV   3 067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232. 767       Konštrukcie doplnkové kovové   3 067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233. 767230030         Montáž zábradlia a madla nerezového na schody   3 033,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 033,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234. 998767202         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   33,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   145,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236. HZS000013       Technická pomoc projektanta - Vonkajšie prístupové plochy   145,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237. SO014   SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa   210 885,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 5 071,36 4 797,24 37 774,00 47 841,07 7 455,96 7 810,00 18 351,19 17 159,65 15 898,65 14 096,56 19 602,51 7 487,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238. HSV     Práce a dodávky HSV   72 197,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 5 071,36 4 797,24 1 550,00 11 293,13 7 378,00 4 572,04 7 383,23 4 154,00 3 773,00 3 749,00 10 936,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239. 3       Zvislé a kompletné konštrukcie   17 408,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 5 071,36 4 797,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240. 311231124.S         Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC   1 306,04 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 326,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241. 311275121.S         Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm   15 737,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 4 380,00 4 797,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242. 311275131.S         Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm   365,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243. 6       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   45 544,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 9 580,13 6 035,00 3 659,04 6 415,00 3 441,00 3 110,00 2 986,00 9 318,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244. 622460112.S         Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom   237,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245. 622460231.S         Vsprávková malta vonkajších stien, vyhladená, hr. 0-10 mm   851,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 221,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246. 622460234         Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr.  cca. 25 mm   360,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247. 622461033.S         Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm   8 923,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 150,00 250,00 100,00 4 793,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248. 622461255.S         Vonkajšia omietka stien - dezén pohľadový betón prírodný 2 mm   1 304,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,00 418,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249. 625250214.S         Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, vrátane líšt   13 773,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 3 300,00 1 140,00 890,00 880,00 560,00 500,00 903,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250. 625250313.S         Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm, vrátane líšt   1 522,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 165,00 211,00 145,00 155,00 150,00 100,00 286,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251. 625250546.S         Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 80 mm   95,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 30,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252. 625250567.S         Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 30 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt   10,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253. 625250568.S         Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 60 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt   2 810,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 430,00 260,00 1 570,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254. 625250706.S         Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, vrátane líšt   7 353,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,00 1 200,00 1 100,00 450,00 1 050,00 1 010,00 400,00 583,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255. 625250711.S         Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane líšt   7 590,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660,00 1 150,00 1 000,00 1 200,00 600,00 650,00 680,00 650,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256. 625250762.S         Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane líšt   322,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 172,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257. 627991009         Tesnenie škár obvodového plášťa pruhom polyuretánu   389,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 56,00 60,00 60,00 113,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

258. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 200,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163,00 863,00 713,00 768,23 513,00 513,00 513,00 1 154,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259. 941941041.S         Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   1 455,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 350,00 200,00 255,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260. 941941291.S         Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   4 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 513,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261. 941941841.S         Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262. 99       Presun hmôt HSV   3 043,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 480,00 200,00 200,00 200,00 150,00 250,00 463,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   3 043,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 480,00 200,00 200,00 200,00 150,00 250,00 463,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264. PSV     Práce a dodávky PSV   138 464,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 547,94 77,96 3 237,96 10 967,96 13 005,65 12 125,65 10 347,56 8 666,38 7 487,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265. 713       Izolácie tepelné   1 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,04 77,96 257,96 257,96 257,96 257,96 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266. 713132133         Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením   1 359,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 77,96 257,96 257,96 257,96 257,96 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267. 998713202         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   19,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268. 764       Konštrukcie klampiarske   16 777,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 3 865,00 3 315,00 2 915,00 1 825,70 1 876,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269. 764391407         Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm   3 523,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 800,00 850,00 500,00 723,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270. 764396221         Oplechovanie z poplastovaného plechu, ríms r.š. 500 mm   6 921,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 500,00 1 400,00 1 000,00 750,00 671,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271. 764399431         Kotlík štvorhranný z poplastovaného plechu   168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 30,00 30,00 25,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272. 764410730         Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm   4 076,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 1 000,00 650,00 700,00 396,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273. 764494453         Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm   1 774,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 400,00 300,00 119,66 334,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274. 998764202         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   312,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 40,00 35,00 35,00 35,00 117,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275. 766       Konštrukcie stolárske   91 693,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 22 965,90 0,00 0,00 4 680,00 7 352,69 7 392,69 7 406,69 5 895,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276. 766621400.S         Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   58 965,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 22 965,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277. 7666810R         Žaluzie vonkajšie otočné min. 170°na elektropohon  1360x2290 mm   32 000,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 7 272,69 7 272,69 7 272,69 5 622,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278. 998766202         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   727,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 80,00 120,00 134,00 273,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

279. 767       Konštrukcie doplnkové kovové   28 614,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 383,00 0,00 0,00 2 165,00 2 080,00 1 560,00 1 045,00 894,00 7 487,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280.
7671110D1         Montáž a dodávka AL steny 3550x2320 s 2kr. dverami 1800x2320,komplet podľa PD pol.D1, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre   5 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281. 7671110D2         Montáž a dodávka AL steny 3550x3290 8kr, 1xP + 1xS + 6xO, komplet podľa PD pol.D2, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre   8 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282. 767330000         Montáž a dodávka rámovej striešky vchodu z tvrdeného skla hr. min. 18 mm, 3400 x 1150 mm, komplet podľa PD pol. K   4 020,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283. 767833100         Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov   2 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

284.

767999900
        Montáž a dodávka popisných písmien "Základná škola TULIPÁNOVÁ“ dvojveľkostné exteriérové so zabudovaným kotvením do zateplenia obvodového plášťa hr. 170 mm, 
zaklapáva-cím pripevnením, celonekorozívne farebné vyhotovenie, výšky 700/500mm, pol.L   1 377,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285. 7679999V1         Montáž a dodávka, plastovo-kovový izolačný obkladový panel stípa , priebežný, komplet podľa PD pol.V1   7 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

286. 998767202         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 80,00 60,00 45,00 30,00 31,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288. HZS000014       Technická pomoc projektanta - Zateplenie obvodového plášťa   224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289. SO015   SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa   46 535,72 0,00 0,00 0,00 20 250,33 13 525,85 12 759,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290. HSV     Práce a dodávky HSV   8 034,10 0,00 0,00 0,00 2 491,33 2 280,02 3 262,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291. 3       Zvislé a kompletné konštrukcie   180,59 0,00 0,00 0,00 180,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292. 311233061.S         Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu   180,59 0,00 0,00 0,00 180,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

293. 4       Vodorovné konštrukcie   110,74 0,00 0,00 0,00 110,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294. 417321313.S         Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   46,18 0,00 0,00 0,00 46,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295. 417351115.S         Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie   50,94 0,00 0,00 0,00 50,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296. 417351116.S         Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   13,62 0,00 0,00 0,00 13,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297. 6       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   7 117,11 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 280,02 2 637,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298. 631342720         Vyrovnávajúca vrstva strechy, polystyrénbetón, ekostyrén hr. 20-100 mm   4 480,02 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 280,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299. 632200060.S         Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách   2 637,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300. 99       Presun hmôt HSV   625,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   625,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302. PSV     Práce a dodávky PSV   38 277,62 0,00 0,00 0,00 17 535,00 11 245,83 9 496,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303. 712       Izolácie striech, povlakové krytiny   15 304,32 0,00 0,00 0,00 5 140,00 5 009,68 5 154,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304. 712290010         Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   716,58 0,00 0,00 0,00 230,00 180,00 306,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305. 712370090         Strešná fólia PVC hr. 1,5 mm + 2x geotextília 300 g/m2, komplet systém   9 013,02 0,00 0,00 0,00 3 560,00 3 600,00 1 853,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306. 712490990         Štrkový zasyp strechy fr. 16/32   2 765,30 0,00 0,00 0,00 2 765,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307. 712990040         Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°   729,74 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 229,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308. 712991010.S         Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie   1 377,23 0,00 0,00 0,00 800,00 577,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309. 712997005.S         Montáž spádových atikových klinov kotvenie do podkladu   285,60 0,00 0,00 0,00 150,00 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310. 998712202         Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   416,85 0,00 0,00 0,00 200,00 216,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311. 713       Izolácie tepelné   14 139,28 0,00 0,00 0,00 7 105,00 3 666,15 3 368,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312. 713132133         Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením   221,15 0,00 0,00 0,00 120,00 101,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313. 713142151         Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne   8 676,09 0,00 0,00 0,00 4 800,00 2 000,00 1 876,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314. 713142160         Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve   4 977,35 0,00 0,00 0,00 2 100,00 1 500,00 1 377,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315. 713144090         Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením   69,47 0,00 0,00 0,00 35,00 20,00 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316. 998713202         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   195,22 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00 100,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317. 764       Konštrukcie klampiarske   8 834,02 0,00 0,00 0,00 5 290,00 2 570,00 974,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318. 764324110         Ukončujúci profil strešného plášťa z titánzinkového plechu r.š. 750 mm   5 818,39 0,00 0,00 0,00 3 850,00 1 900,00 68,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319. 764391450         Lemovanie z poplastovaného plechu, prieniku vetracej rúry kanalizácie, D 100 mm   66,64 0,00 0,00 0,00 30,00 10,00 26,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320. 764396220         Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov r.š. 330 mm   958,38 0,00 0,00 0,00 260,00 300,00 398,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321. 764490450         Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm   350,11 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 100,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322. 764491470         Ukončenie strešného plášťa s povlakovou krytinou z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm   1 475,78 0,00 0,00 0,00 935,00 200,00 340,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323. 998764202         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   164,72 0,00 0,00 0,00 65,00 60,00 39,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324. HZS     Hodinové zúčtovacie sadzby   224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325. HZS000015       Technická pomoc projektanta - Zateplenie strešného plášťa   224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326. SO02   SO-02 Rekonštrukcia zdravotechniky a rozvodov   32 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 043,66 1 718,20 1 279,00 1 948,40 921,00 681,00 2 900,15 1 742,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 4 160,00 4 325,86 0,00 0,00

327. HSV     Práce a dodávky HSV   6 471,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

328. 1       Zemné práce   3 490,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329. 132201201         Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3   1 041,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 041,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330. 132201209         Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331. 161101101         Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,   660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332. 162301102         Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m   106,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333. 167101102         Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=   60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334. 171101103         Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horníny nad 96 do 100 % PS   63,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335. SKLADKA         Poplatok za skládku   702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336. 174101101         Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/   441,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337. 175101101         Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=38-27=11   224,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338. 175101109         Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   133,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339. 4       Vodorovné konštrukcie   525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340. 451541111         Lôžko pod potrubie,  v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341. 8       Rúrové vedenie   239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342. 831263195         Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300-   28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

343. 8773353121         Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200   55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

344. 892351000         Skúška tesnosti kanalizácie do D 200   5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345. pc-01         Vybúranie, prepoj  , potrubia   151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346. 99       Presun hmôt HSV   2 215,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347. 998276101         Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   2 215,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348. PSV     Práce a dodávky PSV   26 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,91 1 718,20 1 279,00 1 948,40 921,00 681,00 2 900,15 1 742,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 4 160,00 4 325,86 0,00 0,00

349. 713       Izolácie tepelné   1 822,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,20 160,00 199,00 240,00 150,00 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350. 713482121         Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38   569,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 45,00 40,00 50,00 354,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351. 713482152         Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73   1 251,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 120,00 154,00 200,00 100,00 477,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352. 998713101         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

353. 721       Zdravotech. vnútorná kanalizácia   2 600,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 710,91 120,00 116,00 129,00 124,00 138,00 262,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354. 721171100         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 110  mtz a tvarovkamiô   830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355. 721171101         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 140  mtz a tvarovkami   87,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356. 721171102         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 160  mtz a tvarovkami-   500,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357. 721171502         Potrubie z rúr PE   40/3  odpadné prípojné   245,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 30,00 25,00 20,00 15,00 30,00 92,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358. 721171503         Potrubie z rúr PE   50/3  odpadné prípojné-   104,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 15,00 15,00 13,00 20,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359. 721171504         Potrubie z rúr PE   63/3  odpadné prípojné-   145,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 15,00 23,00 23,00 20,00 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360. 721194104         Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8   45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,00 6,00 6,00 5,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361. 721194105         Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8   19,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362. 721194109         Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3   71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 7,00 5,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363. 721100911         Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia   56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 5,00 8,00 8,00 9,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364. 721273146         Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110   22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365. pc         Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm   33,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366. pc.1         Privzdušňovací ventil  HL 900N s mtz   343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 25,00 25,00 30,00 30,00 25,00 53,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367. 721290111         Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368. 721290112         Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200   17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369. 998721101         Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370. 998721193         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371. 722       Zdravotechnika - vnútorný vodovod   6 529,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 564,00 318,00 403,00 557,00 393,00 1 804,81 1 742,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372. pc.2         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 15   636,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 135,00 65,00 80,00 80,00 50,00 60,00 46,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373. pc.3         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 20   575,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 70,00 70,00 45,00 140,00 80,00 30,00 90,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374. pc.4         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 25   552,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 65,00 80,00 80,00 95,00 60,00 30,00 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375. pc.5         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 32-   928,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 150,00 10,00 110,00 150,00 100,00 60,00 48,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376. 722173314         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D20-   171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 20,00 15,00 15,00 35,00 20,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377. 722173315         Potrubie z 3-vrstvových rúrok  D26-   144,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 15,00 18,00 25,00 20,00 10,00 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378. 722173316         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D32-   97,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 14,00 10,00 12,00 12,00 8,00 8,00 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

379. 722173317         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D40-   73,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 6,00 4,00 10,00 15,00 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380. 722173318         Potrubie z 3-vrstvových rúrok  D50-   357,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 75,00 35,00 30,00 30,00 25,00 20,00 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381. 722220111         Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2   64,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382. 722220121         Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2   198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383. 722230101         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2-   88,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 23,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

384. 722230102         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4-   24,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 14,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385. 722231022         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1-   59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386. 722231023         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4-   83,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387. 722231045         Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 6/4,   6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388. 722231192         Ventily poistné  pružinové ON 137031 /V 4343/ PN  0,6/120 stupňov C rohové G3/4   35,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389. 722231193         Ventily poistné  pružinové ON 137031 /V 4343/ PN  0,6/120 stupňov C rohové G1   53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 25,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390. 722231062         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4   14,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391. 722231063         Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1   18,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,31 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392. 722223113         Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4   56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

393. 722224112         Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky  plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4   20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394. 722254114         Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz,   824,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 500,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395. 722254116         Požiarné príslušenstvo  s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz   1 012,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 402,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

396. 722290226         Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50   183,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397. 722290234         Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398. 998722101         Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399. 998722193         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400. 725       Zdravotechnika - zariaď. predmety   11 635,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 4 160,00 4 325,86 0,00 0,00

401. 72511-9305         Montáž záchodovým mís kombinovaných   1 723,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 800,00 723,97 0,00 0,00

402. 72512-9201         Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu   126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 51,00 0,00 0,00

403. 725112330         Zariadenie záchodov pre imobilných ,  sedátkom a misou   221,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 81,68 0,00 0,00

404. 725111121         Splachovacie nádrže s rohovým ventilom prípojkou a splach. rúrkou nízkopoložené T 2433 - Beta 1   124,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00 29,94 0,00 0,00

405. 725119106         Montáž zariadení záchodov madlo   314,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 110,00 104,56 0,00 0,00

406. 725219401         Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva   1 437,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 637,28 0,00 0,00

407. 725212367         Sanitárna keramika  polostĺp -1972.1 biely   800,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 250,00 350,47 0,00 0,00

408. 72521200         Umývadla bez výt.armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých   92,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 22,80 0,00 0,00

409. 725112000         Podpera C-322-200, pod speciálne umyvadlo- pre imobilných   445,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 175,76 0,00 0,00

410. 725122113         Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže č. 5106/9   994,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 394,55 0,00 0,00

411. 725129202         Montáž pisoárov keramických   269,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 69,60 0,00 0,00

412. 725129208         Montáž splachovača pisoára automatic.   1 985,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 600,00 885,60 0,00 0,00

413. 725819401         Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2   196,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 96,56 0,00 0,00

414. 725332320         Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2-4+2=6   38,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 18,83 0,00 0,00

415. 72533         Výlevky bez výtokových armatúr . Kombinovaná s umyvadlom, s mtz   268,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 120,00 38,24 0,00 0,00

416. 725829301         Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových  G 1/2   393,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 93,68 0,00 0,00

417. 725821227         Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501  G 1/2 x 150.teplá +studená   394,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 94,24 0,00 0,00

418. 725821227.1         Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501  G 1/2 x 150.studená   359,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 59,37 0,00 0,00

419. 725530925         Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž  tlakových   145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 45,60 0,00 0,00

420. pc.6         Elektrické zásobníky tlakové  ,50 L   231,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 71,47 0,00 0,00

421. pc.7         Elektrické zásobníky tlakové  ,120 L   305,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 105,76 0,00 0,00

422. 725869101         Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40   318,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 78,42 0,00 0,00

423. 725989101         Montáž dvierok kovových lakových   286,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 46,64 0,00 0,00

424. 998725101         Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   77,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 17,26 0,00 0,00

425. 998725193         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   82,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 32,58 0,00 0,00

426. 96       Montáž čerpadiel a kompresorov   3 525,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 793,00 685,00 1 217,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

427. pc.8         vyburanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách   194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 25,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

428. pc.9         domurovanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách   184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 40,00 40,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

429. 113107132         Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t   1 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 350,00 300,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430.
58112-1111   
91973-4         Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1´104   1 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00 180,00 338,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431. 979082212         Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m   227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 68,00 60,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432. 979082213         Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km   91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 20,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

433. 979084219         Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km   56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 15,00 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

434. PC1         Poplatok za skladovanie sute   288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 45,00 45,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

435. SO021   SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu   4 056,62 185,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572,77 240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

436. HSV     Práce a dodávky HSV   3 816,56 185,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

437. 1       Zemné práce   2 305,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 305,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438. 132201201         Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3   240,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

439. 132201209         Príplatok k cenám za lepivosť horniny   16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

440. 141701101         Pretlačenie rúr v hornine 1 až 4 v hľbke od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm   436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441. 133201101         Hľbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 do 100 m3=   493,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

442. 133201109         Príplatok k cenám za lepivosť horniny   96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443. 151101101         Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m   108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444. 151101111         Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m   65,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

445. 151101201         Zriad. paž. stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m/šachty-   45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

446. 151101211         Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložné hĺbky do 4 m   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447. 161101102         Zvislé premiest.výkopu   375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

448. 162401102         Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000   16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449. 167101101         Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3=   32,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450. 171101103         Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horníny nad 96 do 100 % PS   8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451. PC1         Poplatok za suť na zeminu   97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452. 174101101         Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov   75,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453. 175101101         Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=24-17=7   114,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454. 175101109         Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   67,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455. 4       Vodorovné konštrukcie   58,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

456. 451573111         Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm   58,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457. 8       Rúrové vedenie   1 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458. 892273111         Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70   47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

459. 892372111         Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300   62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

460. 871211121         Montáž trubiek polyelylenových vo výkope 63 mm   189,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

461. 871241121         Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm   150,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

462. 892271111         Ostatné práce na rúr. vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100   10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463. 230200122         Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100   271,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

464. 891269111         Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 100   198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

465. 899401111         Osadenie poklopov liatinových ventilových   328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

466. HZ02         Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

467. 99       Presun hmôt HSV   185,56 185,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

468. 998276101         Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   185,56 185,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469. PSV     Práce a dodávky PSV   138,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470. 722       Zdravotechnika - vnútorný vodovod   138,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471. 722232037         Armatúry závitové s dvoma  závitmi gulové ventily priame  G 6/4   44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472. 722224112         Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky  plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4   10,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

473. 722130215         Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40   32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474. 722190901         Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia   2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475. 722170946         Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4   44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

476. 722290226         Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50   1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

477. 722290234         Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

478. 998722101         Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

479. 998722193         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480. M     Práce a dodávky M   101,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481. 21-M       Elektromontáže   101,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

482. 210100002         Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483. 210800526         Vodič NN a VN voľne uložený CY -16+2=18   55,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484. SO03   SO-03 Vykurovanie   20 559,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 004,52 3 656,13 274,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 395,50 5 328,47 0,00 0,00 0,00

485. PSV     Práce a dodávky PSV   19 389,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 004,52 3 656,13 274,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 225,88 5 328,47 0,00 0,00 0,00

486. 713       Izolácie tepelné   1 072,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,30 538,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

487. 713482121         Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   537,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

488. 713482131         Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   482,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 210,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

489. 713482152         Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm   38,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490. 998713202         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   14,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

491. 733       Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   4 471,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535,72 1 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

492. 733111104         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20   50,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,72 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493. 733111106         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32   154,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 70,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

494. 733111107         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40   237,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495. 733113114         Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20   44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496. 733190107         Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

497. 733191111         Manžeta priestupová pre rúrky DN 20   122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498. 733191301         Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499. m-3         Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami   3 697,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 1 597,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500. 998733203         Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   66,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501. 734       Ústredné kúrenie - armatúry   1 849,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,50 914,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502. 734209104         Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4   676,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 300,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503. 734209112         Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   946,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 520,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504. 734209114         Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   127,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 40,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505. 734211122         Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8   93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506. 998734203         Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507. 735       Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   10 554,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 225,88 5 328,47 0,00 0,00 0,00

508. 735154041         Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00

509. 735154142         Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   818,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 368,72 0,00 0,00 0,00

510. 735154143         Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   77,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,94 0,00 0,00 0,00 0,00

511. 735158110         Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového   3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00

512. 735158120         Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového   9 459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 959,75 0,00 0,00 0,00

513. 998735202         Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m   171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,32 0,00 0,00 0,00 0,00

514. 767       Konštrukcie doplnkové kovové   510,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 258,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515. 767995101         Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   504,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 254,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516. 998767203         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m   5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

517. 783       Nátery   31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518. 783424740         Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm   31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519. OST     Demontáž   900,32 900,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520. 733110803       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15   50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521. 733110806       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32   101,84 101,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

522. 733110808       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50   137,28 137,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523. 733191816       Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t   8,16 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524. 733193810       Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm,  -0,00215t   11,22 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

525. 734100811       Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50   26,20 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

526. 734200821       Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t   187,22 187,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527. 735111810       Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových,  -0,02300t   277,20 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

528. 735494811       Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies   100,80 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

529. Ostatné     Ostatné   1 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00

530. HZS       HZS   1 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00

531. Dmp         Drobné montážne práce   166,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,10 0,00 0,00 0,00 0,00

532. PNS         Prvé napustenie systému   358,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,40 0,00 0,00 0,00 0,00

533. ZaSP         Zaregulovanie a skúšobná prevádzka   645,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,12 0,00 0,00 0,00 0,00

534. SO031   SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu   6 535,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 404,21 131,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

535. HSV     Práce a dodávky HSV   980,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,95 131,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536. 1       Zemné práce   294,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,01 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

537. 113106611.S         Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,  -0,2600 t   44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538. 132201101.S         Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   140,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539. 162501102.S         Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540. 162501105.S         Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541. 171209002.S         Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   65,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542. 174101001.S         Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543. 3       Zvislé a kompletné konštrukcie   21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544. 388129720         Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.   21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545. 4       Vodorovné konštrukcie   104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546. 451572111         Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

547. 5       Komunikácie   86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

548. 596911141.S         Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm   86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549. 9       Ostatné konštrukcie a práce-búranie   332,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550. 963015141         Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t,  -0,05800t   23,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551. 971045808         Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t   49,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

552. 971056004         Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t   156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553. 979081111         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   18,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

554. 979081121         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555. 979082111         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556. 979082121         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

557. 979089012         Poplatok za skladovanie   33,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558. 99       Presun hmôt HSV   140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559. 999281111         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

560. PSV     Práce a dodávky PSV   216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

561. 713       Izolácie tepelné   216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

562. 713400852         Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy,  -0,03500t   32,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

563. 713400921         Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami   32,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564. 713421111         Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive jednovrstv.   23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

565. 713491111         Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia   14,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

566. Plech hrxšxl 0,40x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena   81,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567. Rohož NOBASIL WM 660 GG (R-PPD 100) 40x1000x5000 mm, čadičová minerálna technická izolácia s pozinovaným pletivom do 660°C, KNAUF   28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568. 998713201         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

569. M     Práce a dodávky M   5 338,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

570. 23-M       Montáže potrubia   5 338,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571. KZPM-pp         Koeficient na zvýšenú pracnosť montáže predizolovaného potrubia   48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572. 230011030         Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.9   190,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

573. 230023030         Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 44 x 2.9   57,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

574. 230120042         Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40   17,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

575. 230120171         Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300   6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576. 230170012         Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80   6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577. Rúra priama Dn40 HDPE-rad A/110   2 764,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

578. Oblúk vertikálny 90°,Dn40 HDPE-rad A/110   196,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579. Oblúk  90°,Dn40 HDPE-rad A/110   157,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580. Zmršťovacia koncovka Dn 40   247,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581. Stenová manžeta Dn 40   54,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

582. Chémia základná   219,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583. Presuvka základná   783,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

584. PPV-MV         PPV + MV   292,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

585. Mimostavenisková doprava   146,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

586. vp-1         Vnútrostaveniskový presun   150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

587. SO04   SO-04 Vetranie   37 360,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2 850,00 2 708,79 558,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 215,00 9 371,50 1 232,00 0,00 0,00

588. D2     Zariadenie č.1 - Vetranie učební a kabinetov   19 765,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 145,00 5 637,61 0,00 0,00 0,00

589.
DM

Decentrálna vetracia jednotka s 5 stupňami vetrania vrátane časového obmedzenia intenzívneho vetrania, ovládanie na jednotke, s reguláciou podľa hodnoty vlhkosti, tepelný 
výmenník s krížovým protiprúdom, materiál: ABS, farba: biela, podobná RAL 9010 Tried   16 130,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 4 130,40 0,00 0,00 0,00

590. Odvádzacie a privádzacie potrubie DN100, 2 x 0,5  m s montážnou sadou   101,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 56,64 0,00 0,00 0,00

591. Fasádne ukončenie DN100   316,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 166,12 0,00 0,00 0,00

592.
Montážna pomôcka pre ostenie okien, plochý kanál 110x54 mm dĺžka 1 m 2ks, prechodový diel 90o DN 100 na plochý kanál 110 x 54 mm 2ks,  vonkajšie odvádzacie potrubie DN 
100 dĺžka 1 m  2 ks, butylová páska ( cievka 20m ), unolník plochého  kanálu 90o vertik   277,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 117,80 0,00 0,00 0,00

593. Fasádne ukončenie ostenia AP, nerezová oceľ   475,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 275,77 0,00 0,00 0,00

594. 1.01M       Montáž zariadenia č. 1   2 490,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 890,88 0,00 0,00 0,00

595. D3     Zariadenie č.2 - Vetranie soc. zariadení   9 178,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 450,00 1 495,89 1 232,00 0,00 0,00

596.
DM

Centrálna vetracia jednotka podstropná vyhotovení do vnútorného prostredia,  v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový rekuperátor, ventilátor na 
prívod vzduchu,  tlmiaca manžeta,                                       odvod   5 233,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 433,54 0,00 0,00 0,00

597. Elektrický ohrievač veľkosť DN250, N= 3,0kW, 3*400V/ 50Hz                                                             Porovnateľný fabrikát: EPO-V250/3,0   750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 400,00 0,00 0,00 0,00

598.
Systém merania regulácie systém s digitálnym ovládaním  ( rozvádzača vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, atď. ),  kabeláž, uchytenie inštalačné trubky a žľabou atď.   560,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 60,20 0,00 0,00 0,00

599. spirosafe kruhový tlmič hluku STH100-250x1000   505,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 305,71 0,00 0,00 0,00

600. spirosafe kruhový tlmič hluku STH100-200x1000   288,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 88,38 0,00 0,00 0,00

601. Protidažďová žalúzia PZAL-400x400-UR-S   232,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 32,42 0,00 0,00 0,00

602. Prívodný tanierový ventil TFF-125 + rámik   42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,18 0,00 0,00 0,00

603. Odvodný tanierový ventil EFF-125 + rámik   42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,18 0,00 0,00 0,00

604. Odvodný tanierový ventil EFF-100 + rámik   22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 12,48 0,00 0,00 0,00

605. Dverová mriežka NOVA-D-2-425x225-UR   268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 118,80 0,00 0,00 0,00

606. 2.01M       Montáž zariadenia č. 2   1 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 0,00 0,00

607. D5     Potrubie   5 558,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 2 708,79 558,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

608. DM do obvodu 1600 tvaroviek 30%   232,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 132,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

609. do priemeru 100 20% tvaroviek   37,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610. do priemeru 125 40% tvaroviek   55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611. do priemeru 140 40% tvaroviek   219,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612. do priemeru 160 100% tvaroviek   55,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 35,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613. do priemeru 180 100% tvaroviek   38,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614. do priemeru 200 30% tvaroviek   446,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 196,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615. do priemeru 225 30% tvaroviek   66,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 36,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616. do priemeru 250 20% tvaroviek   538,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 238,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 102   40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 125   125,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 203   64,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 34,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 254   62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621. K-flexST duct alu 20 mm samolepiace s hlinikovou fóliou.   515,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 265,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622. K-flex ST duct alu 30 mm samolepiace s hlinikovou fóliou.   1 016,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 466,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623. 2.05M       Montáž potrubia   2 041,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 041,12 558,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624. D4     Ostatné   2 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 2 238,00 0,00 0,00 0,00

625. Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál   672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 352,00 0,00 0,00 0,00

626. Lešenie   150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00

627. Zaregulovanie systému   350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

628. Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up   450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

629. Východia revízia vzduchotechnických zariadení   336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00

630. Zaškolenie obsluhy   150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

631. Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení   350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

632. DM Doprava   400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

633. SO05   Elektroinštalácia   35 295,26 5 000,00 6 008,00 5 000,00 5 000,00 4 476,83 0,00 0,00 752,00 909,10 1 350,00 917,00 760,00 1 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 973,00 1 998,85 0,00 0,00

634. D1     Práce a dodávky M   35 295,26 5 000,00 6 008,00 5 000,00 5 000,00 4 476,83 0,00 0,00 752,00 909,10 1 350,00 917,00 760,00 1 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 973,00 1 998,85 0,00 0,00

635. 21-M21m       Elektroinštalácia  - materiál   24 476,82 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 476,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

636. DM         Dodávka materiálu   24 476,82 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 476,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637. 21-M       Elektroinštalácia - montáž   10 818,44 0,00 1 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 909,10 1 350,00 917,00 760,00 1 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 973,00 1 998,85 0,00 0,00

638. 210010301         Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 120,00 80,00 45,00 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

639. 210010321         Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová   373,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 60,00 55,00 40,00 138,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640. 210010003         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  20mm   402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 120,00 84,00 65,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641. 210010005         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  50mm   63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 15,00 10,00 17,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642. 210020001         Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm   268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 65,00 65,00 40,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

643. 210800101.1         Kábel medený uložený pod om.  N2XH 2x1, 5   167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 34,00 25,00 20,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644. 210800105.1         Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x1, 5   1 371,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 250,00 500,00 220,00 150,00 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645. 210800116         Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x2,5   1 642,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 230,00 180,00 150,00 482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

646. 210800127         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x2,5   35,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647. 210800138         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x4,0   87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,14 10,00 12,00 8,00 43,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648. 210800149         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x6,0   43,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 7,00 5,00 8,00 17,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649. 210800004         Vodič  medený  uložený pod omietkou CYY 6   113,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 10,00 33,00 25,00 10,00 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650. 210800609         Vodič  medený  uložený pod omietkou CYY 25   8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651. 210100101         Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2   250,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 80,00 115,16 0,00 0,00

652. 210100103         Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2   49,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 25,28 0,00 0,00

653. 210110041         Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 + 1/0   131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 50,00 21,60 0,00 0,00

654. 210110043         Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5   10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 2,41 0,00 0,00

655. 210110045         Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6   18,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,84 0,00 0,00

656. 210110046         Spínač STOP tlačítko v skrinke so sklom   40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 12,00 18,32 0,00 0,00

657. 210111012         Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie   435,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 135,12 0,00 0,00

658. 210111021         Domová zásuvka do vlhka  10/16 A 250 V 2P   4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,26 0,00 0,00

659. 210200134         Svietidlo B nástenné  LED 20W IP54   19,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00 6,04 0,00 0,00

660. 210200137         Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K asymetr. IP20   133,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 33,28 0,00 0,00

661. 210200140         Svietidlo H pohladové LED 230V 40W 4000K IP20   742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 250,00 292,56 0,00 0,00

662. 210200143         Svietidlo J stropné LED 230V 20W  IP20   114,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 34,24 0,00 0,00

663. 210200146         Svietidlo  núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom   38,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 18,08 0,00 0,00

664. 210120452         Montáž el.ventilátora s dobehom  230V  10cm   15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 7,90 0,00 0,00

665. 2101900P4         Montáž rozvádzača RH-I   143,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 38,36 0,00 0,00

666. 2101900P5         Montáž rozvádzača R1-I   76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 36,16 0,00 0,00

667. 2101900P6         Montáž rozvádzača R2-I   76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 36,16 0,00 0,00

668. 2101900P7         Montáž rozvádzača R21   76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 36,16 0,00 0,00

669. 2101900P8         Montáž rozvádzača R22   76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 36,16 0,00 0,00

670. 210192585         Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP   39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 19,20 0,00 0,00

671. 210011302         Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva   56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 26,00 0,00 0,00

672. 2199011         PPV 6%   456,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 156,56 0,00 0,00

673. 2199021         Revízna správa   896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00

674. 21990315         Sekanie - prierazy   851,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 200,00 201,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675. 210DEM         Demontážne práce   1 008,00 0,00 1 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

676. SO05.1   Slaboprúd   19 366,88 5 000,00 5 000,00 1 170,33 0,00 0,00 0,00 615,70 0,00 3 003,00 1 792,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235,00 1 095,00 455,08 0,00 0,00

677. D1     Práce a dodávky M   19 366,88 5 000,00 5 000,00 1 170,33 0,00 0,00 0,00 615,70 0,00 3 003,00 1 792,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235,00 1 095,00 455,08 0,00 0,00

678. 21-M21m       Elektroinštalácia  - materiál   11 170,34 5 000,00 5 000,00 1 170,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679. DM         Dodávka materiálu   11 170,34 5 000,00 5 000,00 1 170,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680. 21-M       Elektroinštalácia - montáž   7 707,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 3 003,00 1 792,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235,00 1 095,00 455,08 0,00 0,00

681. 210010301         Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 23,20 0,00 0,00

682. 210010003         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  20mm   964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 214,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

683. 210010103         Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ EKD 80/40mm   75,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684. 221521742         Montáž kábelového žľabu PVC na stenu   302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

685. 210020001         Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm   595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

686. 220511031.S         Kábel datový FTP 4x2x0,5 v trubke   1 661,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 661,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

687. 220280223         Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc   76,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688. 220280222         Káble bytové SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc   137,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 37,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689. 220280224         Optický kábel 24vl. 9/125   127,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

690. 220511002.S         Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku   172,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 60,00 47,48 0,00 0,00

691. 220511021.S         Zapojenie zásuvky 2xRJ45   389,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 89,40 0,00 0,00

692. 2101900DR         Montáž dat. rozvádzača DTR vr.merania a vystavenia protokolu   1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 650,00 50,00 0,00 0,00

693. 220320306         Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie   78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 18,40 0,00 0,00

694. 220320334         Montáž audio systemu 10tlač. s el vrátnikom s uved.do prevádzky   54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 14,88 0,00 0,00

695. 220490047         Dom.telefon -  audio 2bus   168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 20,00 68,00 0,00 0,00

696. 220320395         Výmena zosilovača rozhlasu - na 480W   76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 15,00 41,16 0,00 0,00

697. 220320399         Montáž a zapoj.skrin.reproduktora 230V na stenu   322,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00 102,56 0,00 0,00

698. 210011302         Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva   16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

699. 2199011         PPV 6%   405,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 205,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700. 21990315         Sekanie - prierazy   560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701. D2       Zemné práce   488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702. 460200163         Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703. 460490012         Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704. 460510021         Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác   146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

705. 460560163         Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706. SO06   Bleskozvod   4 652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 391,46 0,00 0,00 1 850,86 1 242,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00

707. D1     Práce a dodávky M   4 652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 391,46 0,00 0,00 1 850,86 1 242,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00

708. 21-M b       Bleskozvod - montáž   2 186,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,16 0,00 0,00 1 059,82 434,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00

709. 210220800.S         Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm   425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710. 210220101.S         Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711. 210220021.S         Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm   103,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

712. 210220020.S         Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov   219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

713. 210220361         Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714. 210220204.S         Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20   32,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715. 210220210.S         Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP   26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

716. 210220230.S         Ochranná strieška FeZn   3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

717. 210220240.S         Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ   98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

718. 210220243.S         Svorka FeZn spojovacia SS   180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 60,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719. 210220246.S         Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   23,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720. 210220252.S         Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)   31,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721. 210220253.S         Svorka FeZn uzemňovacia SR03   27,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722. 210220247.S         Svorka FeZn skúšobná SZ   23,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723. 210220050.S         Označenie zvodov číselnými štítkami   6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

724. 210220803.S         Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm   171,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

725. 210010027.S         Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne   64,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,32 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

726. 210010313         Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, pod fasádu štvorcová   30,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

727. 2199011         PPV 6%   114,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728. 2199021         Revízna správa   168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00

729.
21-Mm       Bleskozvod - materiál   1 598,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,04 807,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730.
EBL0000000
41 Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.10kg   182,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 117,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731.
EBL0000000
43 Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal.100m   112,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732. 1561522502 Drôt ťahaný  pozinkovaný mäkký  D 10.00mm   108,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733.
EBL0000001
70 Podpera vedenia PV 21 bet. 140x100x77mm beton/plast na plochú strechu   263,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

734. 3544217852 Pás FeZn 30/4mm   307,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 157,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735. 3544217853 Snímacia tyč pozink. JP 15  1,5m   20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

736.
EBL0000010
57 Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg   22,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

737.
EBL0000010
58 Klin do betónového podstavca 330mm nerez   4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

738.
EBL0000015
39 Podložka k betónovému podstavcu 338mm PVC   10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739.
EBL0000000
88 Strieška ochranná OS 01 20mm FeZn horná   4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740.
EBL0000003
46 Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná   201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

741. 3540408300 HR-Svorka SZ   10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742. 3540406000 HR-Svorka SR 02   9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

743. 3540406001 HR-Svorka SR 03   8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744. 3540406200 HR-Svorka SO   9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

745. 3540406598 HR-Svorka SJ 01   3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

746. 3540406996 HR-Svorka SJ 02   45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747. 3540406797 HR-Svorka SS   34,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,04 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748.
EBL0000003
58 Štítok orientačný 0 nerez na označenie zvodu   8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

749.
EKR000001
163 Krabica inštalačná KUZ-VO KB 196x156x80-140mm do zateplenia sivá   120,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750. 345852655 Trubka FXP 32mm   63,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751. 9990000003 Podružný materiál 3%   46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752. D2       Zemné práce   867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

753. 460200163         Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   619,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754. 460560163         Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   247,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3 0,000 864 300,14 1.5.2023 27.9.2023
  SO-01 Vnútorné stavebné úpravy 0,000 233 930,33 0 0

1.     Práce a dodávky HSV 0,000 44 232,53 0 0

2       Vodorovné konštrukcie 0,000 269,18 0 0

3

        Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 1,573 246,76

29.5.2023 4.6.2023
6 5

4

        Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 0,867 18,27

29.5.2023 4.6.2023
6 5

5

        Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 0,867 4,15

29.5.2023 4.6.2023
6 5

6       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 34 842,89 0 0

7

        Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou m2 369,010 619,94

3.7.2023 23.7.2023
20 15

8

        Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm m2 369,010 2 479,75

3.7.2023 23.7.2023
20 15

9

        Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 369,010 1 653,16

3.7.2023 23.7.2023
20 15

10

        Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom m2 100,800 225,79

3.7.2023 23.7.2023
20 15

11

        Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 511,349 859,07

3.7.2023 23.7.2023
20 15

12

        Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm m2 31,808 320,62

3.7.2023 23.7.2023
20 15

13.

        Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm m2 367,008 2 466,29

3.7.2023 23.7.2023
20 15

14.

        Vysprávková malta vnútorných stien m2 100,800 903,17

3.7.2023 23.7.2023
20 15

15.

        Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm m2 25,659 143,69

3.7.2023 23.7.2023
20 15

16.         Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm m 117,540 342,04 3.7.2023 23.7.2023 20 15

17.

        Dilatačná lišta rovná interiérová omietková z hliníkových profilov pre zabudovanie do omietky hr. cca 15 mm pre dilatačnú škáru 

šírky š.= 20 mm s vložkou zo silikónovej gumy farby šedej

m 6,000 67,20

3.7.2023 23.7.2023
20 15

18.

        Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 367,008 2 877,34

3.7.2023 23.7.2023
20 15

19.         Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI t 1,164 1 920,60 3.7.2023 23.7.2023 20 15

20.

        Cementová samonivelizačná stierka hr. 2 mm m2 54,460 473,80

28.8.2023 3.9.2023
6 5

21.

        Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm m2 569,750 7 081,99

28.8.2023 3.9.2023
6 5

22.

        Cementová samonivelizačná stierka na schodisku, hr. 7 mm m2 23,068 344,17

4.9.2023 10.9.2023
6 5

23.

        Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm m2 7,337 171,32

24.7.2023 13.8.2023
20 15

24.

        Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 38 mm m2 569,750 10 540,38

24.7.2023 13.8.2023
20 15

25.

        Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 40 mm m2 54,460 1 007,51

24.7.2023 13.8.2023
20 15

26.         Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým  šírky škáry do 5 mm m 111,310 345,06 7.8.2023 13.8.2023 6 5

27.       Rúrové vedenie 0,000 964,75 0 0

28.         Osadenie nerezového poklopu ks 1,000 964,75 31.7.2023 6.8.2023 6 5

29.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 6 533,42 0 0

30.

        Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 1 017,070 3 834,35

10.7.2023 6.8.2023
27 20

31.

        Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 642,350 2 370,27

18.9.2023 27.9.2023
9 8

32.         Dodávka a osadenie ochranného uholníka so zaliatím cementovou maltou ks 24,000 328,80 24.7.2023 31.7.2023 7 6

33.       Presun hmôt HSV 0,000 1 622,29 0 0

34.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 62,492 1 622,29 5.6.2023 6.8.2023 62 45

35.     Práce a dodávky PSV 0,000 179 603,00 0 0

36.       Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000 6 477,20 0 0

37.

        Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 340,678 98,80

5.6.2023 16.7.2023
41 30

38.         Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 0,831 252,29 5.6.2023 18.6.2023 13 10

39.

        Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 340,678 1 781,75

5.6.2023 16.7.2023
41 30

40.         Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 0,831 1 167,32 5.6.2023 16.7.2023 41 30

41.

        Hydroizolačná stierka, na ploche vodorovnej, vr. líšt m2 70,540 881,75

14.8.2023 20.8.2023
6 5

42.

        Hydroizolačná stierka, na ploche zvislej, vr. líšt m2 170,000 2 125,00

7.8.2023 20.8.2023
13 10

43.         Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 63,069 170,29 5.6.2023 11.6.2023 6 5

44.       Izolácie tepelné 0,000 7 855,96 0 0

45.         Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 303,700 2 718,12 24.7.2023 6.8.2023 13 10

46.         Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 320,510 4 339,70 31.7.2023 13.8.2023 13 10

47.         Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm m 538,805 689,67 24.7.2023 13.8.2023 20 15

48.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 77,475 108,47 24.7.2023 13.8.2023 20 15

49.       Konštrukcie - drevostavby 0,000 94 818,16 0 0

50.

        Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 m2 56,772 3 829,84

10.7.2023 6.8.2023
27 20

51.

        Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 m2 101,014 6 998,25

10.7.2023 6.8.2023
27 20

52.

        Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm m2 1,875 101,98

24.7.2023 30.7.2023
6 5

53.

        Obklad oceľových konštrukcií a stien 1x doska hr.12.5 mm + 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm + minerálna vlna hr. 30 mm, 

PO 15 min

m2 423,355 25 295,46

10.7.2023 23.7.2023
13 10

54.

        Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou 1 x RB 12.5 mm, 1 x vysokopevnostná doska hr. 12.5 mm, s tep. izoláciou, 

podkonštrukcia 2x CW75, chodby

m2 341,680 26 118,02

10.7.2023 6.8.2023
27 20

55.

        Podhľad SDK 1 x vysokopevnostná doska hr.12.5 mm + 1 x bežná konštrukčná doska hr. 12.5 mm , dvojúrovňová oceľová 

podkonštrukcia CD

m2 648,060 29 940,37

17.7.2023 6.8.2023
20 15

56.         Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky, jednokrídlových ks 14,000 1 409,91 17.7.2023 30.7.2023 13 10

57.         Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m % 936,938 1 124,33 10.7.2023 6.8.2023 27 20

58.       Konštrukcie stolárske 0,000 20 226,10 0 0

59.

        Montáž a dodávka WC stien, v. 2,02 m, vr. dverí, komplet podľa PD, pol. D - D2 m2 27,128 5 325,50

18.9.2023 24.9.2023
6 5

60.         Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne ks 14,000 5 673,36 11.9.2023 17.9.2023 6 5

61.         Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 5,000 1 326,65 11.9.2023 17.9.2023 6 5

62.         Montáž zárubne s nadsvetlíkom alebo nadsvetlíka  nadsvetlíka výšky nad 500 mm ks 7,000 5 746,79 17.7.2023 30.7.2023 13 10

63.         Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm ks 64,000 1 993,28 19.6.2023 2.7.2023 13 10

64.         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 200,656 160,52 11.9.2023 24.9.2023 13 10

65.       Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 15 376,50 0 0

66.

        Montáž a dodávka AL steny 1150x6150 6kr, 1xdvere 1150x2025 + 2xP, + 1xO, komplet podľa PD pol.D3, bezpečnostné sklo na 

vonkajšej aj vnútornej strane číre

kus 1,000 4 880,00

26.6.2023 2.7.2023
6 5

67.

        Montáž a dodávka AL 2kr. dvere 1425x2250,komplet podľa PD pol.D1A, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj vnútornej strane číre kus 1,000 2 881,32

26.6.2023 2.7.2023
6 5

68.         Montáž zábradlia a madla nerezového na schody m 10,000 2 080,89 21.8.2023 27.8.2023 6 5

69.

        Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu m2 1,620 12,43

21.8.2023 27.8.2023
6 5

70.         Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam m 5,400 894,16 21.8.2023 27.8.2023 6 5

71.

        Montáž a dodávka exterérových elektrických žalúzii, 5 kanálové diaľkové ovládanie m2 0,000 0,00
0 0

72.

        Montáž a dodávka, plastový obkladový pás stípa okna , priebežný, komplet podľa PD pol.U1 kus 45,000 4 460,40

19.6.2023 2.7.2023
13 10

73.         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 152,092 167,30 19.6.2023 2.7.2023 13 10

74.       Podlahy z dlaždíc 0,000 2 339,85 0 0

75.         Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm m2 54,460 2 252,02 14.8.2023 27.8.2023 13 10

76.         Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 22,520 87,83 14.8.2023 27.8.2023 13 10

77.       Podlahy vlysové a parketové 0,000 164,42 0 0

78.         Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním m 12,200 162,71 4.9.2023 10.9.2023 6 5

79.         Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,627 1,71 4.9.2023 10.9.2023 6 5

80.       Podlahy povlakové 0,000 17 927,73 0 0

81.

        Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné m 33,780 273,62

4.9.2023 10.9.2023
6 5

82.         Lepenie povlakových podláh  PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice m 38,285 310,11 28.8.2023 10.9.2023 13 10

83.         Lepenie podlahových soklov z PVC m 330,855 1 967,10 28.8.2023 10.9.2023 13 10

84.         Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch m2 577,116 13 170,36 28.8.2023 10.9.2023 13 10

85.         Montáž dilatačných profilov m 111,310 2 144,01 28.8.2023 10.9.2023 13 10

86.         Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 178,652 62,53 28.8.2023 10.9.2023 13 10

87.       Obklady 0,000 7 141,00 0 0

88.         Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm m2 170,000 6 591,10 7.8.2023 27.8.2023 20 15

89.         Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m 169,304 396,18 7.8.2023 27.8.2023 20 15

90.         Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 69,873 153,72 7.8.2023 27.8.2023 20 15

91.       Nátery 0,000 7 276,08 0 0

92.

        Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním m2 11,825 149,70

21.8.2023 27.8.2023
6 5

93.

        Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné m2 11,825 90,11

21.8.2023 27.8.2023
6 5

94.

        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný m2 369,010 1 033,23

7.8.2023 17.9.2023
41 30

95.

        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný m2 354,397 992,31

7.8.2023 17.9.2023
41 30

96.

        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x m2 931,023 2 606,86

7.8.2023 17.9.2023
41 30

97.

        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x m2 698,069 1 954,59

7.8.2023 17.9.2023
41 30

98.

        Ochranný a dekoračný náterový systém – mozaiková disperzia, vrátane penetrácie m2 100,286 449,28

21.8.2023 27.8.2023
6 5

99.     Práce a dodávky M 0,000 8 758,40 0 0

100.       Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0,000 8 758,40 0 0

101.

        D+M Výťahové sedadlo šplhacie 620x450x1100 mm so sklopnými opierkami a sedátkom, s automatickým natáčaním sedátka, s 

ovládaním na lakťovej opierke, so šplhacou  vodiacou konštrukciou dl. (8055) mm pre nástupné a výstupné schodiskové rameno, pol.M

ks 1,000 8 758,40

11.9.2023 17.9.2023

6 5

102.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 1 336,40 0 0

103.

      Technická pomoc projektanta - Vnútorné stavebné úpravy ho

d

24,000 672,00

15.5.2023 21.5.2023
6 5

104.

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy (demontáž školskej tabule)ho

d

40,000 664,40

15.5.2023 21.5.2023
6 5

105.   SO-01.1 Búracie práce 0,000 56 656,59 0 0

106.     Práce a dodávky HSV 0,000 50 958,65 0 0

107.       Zemné práce 0,000 29,13 0 0

108.

        Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 7,337 29,13

29.5.2023 4.6.2023
6 5

109.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 47 565,75 0 0

110.         Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm m 6,630 23,93 1.5.2023 7.5.2023 6 5

111.

        Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t m2 475,727 1 479,51

1.5.2023 21.5.2023
20 15

112.

        Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na 

maltu,  -1,90500t

m3 1,783 54,74

8.5.2023 21.5.2023
13 10

113.

        Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov,  -2,40000t m3 2,381 297,01

8.5.2023 21.5.2023
13 10

114.

        Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -0,05500t m2 53,010 242,26

8.5.2023 21.5.2023
13 10

115.

        Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm,  -0,07500t m2 136,300 407,54

8.5.2023 21.5.2023
13 10

116.

        Búranie železobetónových schodísk,  -2,40000t m3 0,212 35,00

15.5.2023 21.5.2023
6 5

117.

        Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t m3 0,117 14,29

15.5.2023 21.5.2023
6 5

118.

        Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 54,763 5 091,32

15.5.2023 28.5.2023
13 10

119.

        Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t m2 61,505 146,38

15.5.2023 21.5.2023
6 5

120.

        Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t m2 140,744 586,90

15.5.2023 21.5.2023
6 5

121.

        Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t m3 2,843 48,08

15.5.2023 28.5.2023
13 10

122.

        Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm,  -1,40000t m3 77,467 1 041,16

15.5.2023 28.5.2023
13 10

123.         Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t ks 84,000 42,00 8.5.2023 21.5.2023 13 10

124.         Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t ks 104,000 106,08 15.5.2023 28.5.2023 13 10

125.         Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 25,000 20,50 15.5.2023 28.5.2023 13 10

126.

        Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2,  -0,02700t m2 57,975 205,23

15.5.2023 28.5.2023
13 10

127.

        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t m2 63,000 788,76

15.5.2023 28.5.2023
13 10

128.

        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t m2 252,000 1 567,44

15.5.2023 28.5.2023
13 10

129.         Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 ks 1,000 1,85 15.5.2023 28.5.2023 13 10

130.

        Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t m2 36,839 494,75

15.5.2023 28.5.2023
13 10

131.

        Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t m2 3,360 33,84

15.5.2023 28.5.2023
13 10

132.

        Otlčenie nesúdržných častí betónu a ocele m2 196,182 1 265,37

22.5.2023 28.5.2023
6 5

133.

        Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %,  -0,00500t m2 46,549 178,75

15.5.2023 28.5.2023
13 10

134.

        Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %,  -0,01000t m2 70,572 257,59

15.5.2023 28.5.2023
13 10

135.

        Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 26,349 150,45

15.5.2023 28.5.2023
13 10

136.         Odsekanie a odobratie soklíkov keramických alebo teracových,  -0,01000t m 156,005 234,01 8.5.2023 21.5.2023 13 10

137.

        Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -0,06800t m2 8,647 80,24

8.5.2023 21.5.2023
13 10

138.

        Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t m2 15,343 73,03

8.5.2023 21.5.2023
13 10

139.

        Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t m2 61,505 393,63

15.5.2023 28.5.2023
13 10

140.

        Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t m2 508,769 2 085,95

15.5.2023 28.5.2023
13 10

141.

        Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm,  -0,11200t m2 355,159 3 178,67

15.5.2023 28.5.2023
13 10

142.         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 508,580 4 119,50 1.5.2023 28.5.2023 27 20

143.         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 4 068,640 1 017,16 1.5.2023 28.5.2023 27 20

144.         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 508,580 3 178,63 1.5.2023 28.5.2023 27 20

145.         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 9 154,440 6 865,83 1.5.2023 28.5.2023 27 20

146.         Poplatok za skladovanie t 508,580 11 758,37 1.5.2023 28.5.2023 27 20

147.       Demontáž azbestocementovej fasády 0,000 3 363,77 0 0

148.

        Demontáž obkladu stien z azbestocem. dosiek obvodových, komplet ,  -0,02700t m2 162,820 1 872,43

1.5.2023 7.5.2023
6 5

149.         Odvoz azbestocementových dosiek na riadenú skládku t 4,396 176,94 1.5.2023 7.5.2023 6 5

150.         Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest t 4,396 1 314,40 1.5.2023 7.5.2023 6 5

151.     Práce a dodávky PSV 0,000 5 585,94 0 0

152.       Izolácie striech, povlakové krytiny 0,000 1 635,66 0 0

153.

        Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej,  -0,01000t m2 355,159 1 591,11

15.5.2023 28.5.2023
13 10

154.         Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 15,911 44,55 15.5.2023 28.5.2023 13 10

155.       Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000 50,00 0 0

156.         Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do  D114  0,00198 t M 10,000 15,60 15.5.2023 28.5.2023 13 10

157.         Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho   D140 , D160 . M 16,000 34,40 15.5.2023 28.5.2023 13 10

158.       Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000 238,65 0 0

159.         Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 m 25,000 81,50 15.5.2023 28.5.2023 13 10

160.         Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50  0,00670 t M 35,000 157,15 15.5.2023 28.5.2023 13 10

161.       Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,000 338,06 0 0

162.

        Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom   0,01933t SU

B

11,000 113,19

8.5.2023 14.5.2023
6 5

163.

        Demontáž  pisoárové státie 1 dielnych                0,03968t SU

B

8,000 111,76

8.5.2023 14.5.2023
6 5

164.

        Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t SU

B

8,000 57,52

8.5.2023 14.5.2023
6 5

165.

        Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinových 0.01880t SU

B

1,000 10,86

8.5.2023 14.5.2023
6 5

166.

        Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t súb

.

9,000 44,73

8.5.2023 14.5.2023
6 5

167.       Konštrukcie klampiarske 0,000 556,00 0 0

168.

        Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek,  -0,00742t m2 1,350 2,89

15.5.2023 28.5.2023
13 10

169.         Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm,  -0,00380t m 150,280 262,99 15.5.2023 28.5.2023 13 10

170.         Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00205t m 8,190 9,09 15.5.2023 28.5.2023 13 10

171.         Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t m 79,310 138,79 15.5.2023 28.5.2023 13 10

172.         Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t ks 5,000 18,95 15.5.2023 28.5.2023 13 10

173.         Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm,  -0,00142t m 9,260 19,26 15.5.2023 28.5.2023 13 10

174.         Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm,  -0,00338t m 42,000 93,66 15.5.2023 28.5.2023 13 10

175.         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5,456 10,37 15.5.2023 28.5.2023 13 10

176.       Konštrukcie stolárske 0,000 705,00 0 0

177.

        Demontáž drevených stien plných,  -0,01695t m2 35,882 111,95

8.5.2023 21.5.2023
13 10

178.         Demontáž prítlačných líšt,  -0,00800t m 306,000 391,68 8.5.2023 21.5.2023 13 10

179.

        Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2,  -0,02400t m2 26,600 160,66

8.5.2023 21.5.2023
13 10

180.

        Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov,  -0,00800t m2 26,600 35,11

8.5.2023 21.5.2023
13 10

181.         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,994 5,60 8.5.2023 21.5.2023 13 10

182.       Podlahy povlakové 0,000 1 483,22 0 0

183.

        Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t m2 23,998 59,76

8.5.2023 21.5.2023
13 10

184.         Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t m 37,800 75,22 8.5.2023 21.5.2023 13 10

185.         Demontáž soklíkov alebo líšt m 236,400 236,40 8.5.2023 21.5.2023 13 10

186.

        Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -0,00100t m2 444,446 1 106,67

8.5.2023 21.5.2023
13 10

187.         Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 14,781 5,17 8.5.2023 21.5.2023 13 10

188.       Maľby 0,000 579,35 0 0

189.

        Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m m2 369,010 579,35

15.5.2023 4.6.2023
20 15

190.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 112,00 0 0

191.

      Technická pomoc projektanta - Búracie práce ho

d

4,000 112,00

1.5.2023 7.5.2023
6 5

192.   SO-01.2 Statické konštrukcie 0,000 143 225,60 0 0

193.     Práce a dodávky HSV 0,000 1 683,63 0 0

194.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 1 680,00 0 0

195.

        Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 

mm

ks 400,000 1 680,00

29.5.2023 18.6.2023
20 15

196.       Presun hmôt HSV 0,000 3,63 0 0

197.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,140 3,63 29.5.2023 4.6.2023 6 5

198.     Práce a dodávky PSV 0,000 140 645,97 0 0

199.       Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 120 799,57 0 0

200.         Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 33 848,506 84 282,78 29.5.2023 18.6.2023 20 15

201.         Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 kg 33 848,506 35 202,45 29.5.2023 18.6.2023 20 15

202.         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 194,852 1 314,34 29.5.2023 18.6.2023 20 15

203.       Nátery 0,000 19 846,40 0 0

204.

        Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním m2 1 094,977 12 318,49

29.5.2023 18.6.2023
20 15

205.

        Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné m2 1 083,152 7 527,91

29.5.2023 18.6.2023
20 15

206.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 896,00 0 0

207.

      Technická pomoc projektanta - Statické konštrukcie ho

d

32,000 896,00

29.5.2023 4.6.2023
6 5

208.   SO-01.3 Vonkajšie vonkajšie prístupové plochy 0,000 12 653,74 0 0

209.     Práce a dodávky HSV 0,000 9 441,53 0 0

210.       Zemné práce 0,000 1 336,87 0 0

211.

        Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 18,034 699,00

19.6.2023 27.8.2023
69 50

212.

        Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 18,034 93,60

21.8.2023 27.8.2023
6 5

213.

        Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

m3 108,204 57,35

21.6.2023 27.8.2023
67 48

214.         Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 27,051 486,92 21.8.2023 27.8.2023 6 5

215.       Zakladanie 0,000 549,66 0 0

216.

        Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 2,709 293,63

19.6.2023 25.6.2023
6 5

217.

        Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 11,590 214,65

19.6.2023 25.6.2023
6 5

218.

        Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 11,590 41,38

19.6.2023 25.6.2023
6 5

219.       Komunikácie 0,000 2 501,53 0 0

220.         Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty m2 54,773 2 501,53 28.8.2023 10.9.2023 13 10

221.       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 1 400,93 0 0

222.

        Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 4,269 516,55

26.6.2023 2.7.2023
6 5

223.

        Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) m3 0,762 44,20

28.8.2023 3.9.2023
6 5

224.

        Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 14,231 668,86

21.8.2023 27.8.2023
6 5

225.

        Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm m2 7,337 171,32

21.8.2023 27.8.2023
6 5

226.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 1 394,51 0 0

227.         Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou m 89,640 807,19 28.8.2023 10.9.2023 13 10

228.

        Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 6,723 587,32

28.8.2023 10.9.2023
13 10

229.       Presun hmôt HSV 0,000 2 258,03 0 0

230.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 86,981 2 258,03 28.8.2023 10.9.2023 13 10

231.     Práce a dodávky PSV 0,000 3 067,17 0 0

232.       Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 3 067,17 0 0

233.         Montáž zábradlia a madla nerezového na schody m 10,835 3 033,80 21.8.2023 27.8.2023 6 5

234.         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 30,338 33,37 21.8.2023 27.8.2023 6 5

235.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 145,04 0 0

236.

      Technická pomoc projektanta - Vonkajšie prístupové plochy ho

d

4,000 145,04

21.8.2023 27.8.2023
6 5

237.   SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa 0,000 210 885,93 0 0

238.     Práce a dodávky HSV 0,000 72 197,13 0 0

239.       Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 17 408,60 0 0

240.

        Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC m3 3,266 1 306,04

29.5.2023 11.6.2023
13 10

241.

        Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm m3 72,282 15 737,24

29.5.2023 18.6.2023
20 15

242.

        Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm m3 1,478 365,32

5.6.2023 11.6.2023
6 5

243.       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 45 544,82 0 0

244.

        Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom m2 58,992 237,74

19.6.2023 30.6.2023
11 10

245.

        Vsprávková malta vonkajších stien, vyhladená, hr. 0-10 mm m2 58,992 851,84

19.6.2023 30.6.2023
11 10

246.

        Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr.  cca. 25 mm m2 16,441 360,55

19.6.2023 30.6.2023
11 10

247.

        Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm m2 462,345 8 923,26

17.7.2023 20.8.2023
34 25

248.

        Vonkajšia omietka stien - dezén pohľadový betón prírodný 2 mm m2 47,892 1 304,10

7.8.2023 20.8.2023
13 10

249.

        Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, vrátane líšt m2 227,432 13 773,28

26.6.2023 20.8.2023
55 40

250.

        Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm, vrátane líšt m2 35,484 1 522,62

26.6.2023 20.8.2023
55 40

251.

        Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 80 mm m2 1,560 95,13

3.7.2023 16.7.2023
13 10

252.

        Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 30 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt m2 0,204 10,11

3.7.2023 16.7.2023
13 10

253.

        Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 60 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt m2 47,688 2 810,73

24.7.2023 20.8.2023
27 20

254.

        Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, vrátane líšt m2 109,034 7 353,25

26.6.2023 20.8.2023
55 40

255.

        Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane líšt m2 83,887 7 590,10

26.6.2023 20.8.2023
55 40

256.

        Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane líšt m2 6,508 322,80

3.7.2023 16.7.2023
13 10

257.         Tesnenie škár obvodového plášťa pruhom polyuretánu m 79,450 389,31 17.7.2023 20.8.2023 34 25

258.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 6 200,55 0 0

259.

        Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 790,886 1 455,23

26.6.2023 23.7.2023
27 20

260.

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m

m2 2 372,658 4 104,70

26.6.2023 20.8.2023
55 40

261.

        Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 790,886 640,62

14.8.2023 20.8.2023
6 5

262.       Presun hmôt HSV 0,000 3 043,16 0 0

263.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 117,225 3 043,16 26.6.2023 2.7.2023 6 5

264.     Práce a dodávky PSV 0,000 138 464,80 0 0

265.       Izolácie tepelné 0,000 1 379,00 0 0

266.         Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením m2 61,001 1 359,96 26.6.2023 13.8.2023 48 35

267.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 13,600 19,04 26.6.2023 2.7.2023 6 5

268.       Konštrukcie klampiarske 0,000 16 777,09 0 0

269.         Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm m 81,400 3 523,81 17.7.2023 20.8.2023 34 25

270.         Oplechovanie z poplastovaného plechu, ríms r.š. 500 mm m 152,600 6 921,94 10.7.2023 20.8.2023 41 30

271.         Kotlík štvorhranný z poplastovaného plechu ks 5,000 168,00 17.7.2023 20.8.2023 34 25

272.         Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm m 104,300 4 076,04 10.7.2023 13.8.2023 34 25

273.         Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm m 41,000 1 774,48 17.7.2023 20.8.2023 34 25

274.         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 164,643 312,82 10.7.2023 20.8.2023 41 30

275.       Konštrukcie stolárske 0,000 91 693,97 0 0

276.         Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 512,160 58 965,90 19.6.2023 2.7.2023 13 10

277.         Žaluzie vonkajšie otočné min. 170°na elektropohon  1360x2290 mm ks 58,000 32 000,34 17.7.2023 20.8.2023 34 25

278.         Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 909,662 727,73 17.7.2023 20.8.2023 34 25

279.       Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 28 614,74 0 0

280.

        Montáž a dodávka AL steny 3550x2320 s 2kr. dverami 1800x2320,komplet podľa PD pol.D1, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj 

vnútornej strane číre

kus 1,000 5 158,00

26.6.2023 2.7.2023
6 5

281.

        Montáž a dodávka AL steny 3550x3290 8kr, 1xP + 1xS + 6xO, komplet podľa PD pol.D2, bezpečnostné sklo na vonkajšej aj 

vnútornej strane číre

kus 1,000 8 225,00

26.6.2023 2.7.2023
6 5

282.

        Montáž a dodávka rámovej striešky vchodu z tvrdeného skla hr. min. 18 mm, 3400 x 1150 mm, komplet podľa PD pol. K kus 1,000 4 020,80

21.8.2023 27.8.2023
6 5

283.         Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov m 7,500 2 058,00 21.8.2023 27.8.2023 6 5

284.

        Montáž a dodávka popisných písmien "Základná škola TULIPÁNOVÁ“ dvojveľkostné exteriérové so zabudovaným kotvením do 

zateplenia obvodového plášťa hr. 170 mm, zaklapáva-cím pripevnením, celonekorozívne farebné vyhotovenie, výšky 700/500mm, pol.L

kpl 1,000 1 377,60

21.8.2023 27.8.2023

6 5

285.

        Montáž a dodávka, plastovo-kovový izolačný obkladový panel stípa , priebežný, komplet podľa PD pol.V1 kus 48,000 7 464,00

17.7.2023 20.8.2023
34 25

286.         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 283,034 311,34 17.7.2023 27.8.2023 41 30

287.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 224,00 0 0

288.

      Technická pomoc projektanta - Zateplenie obvodového plášťa ho

d

8,000 224,00

19.6.2023 25.6.2023
6 5

289.   SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa 0,000 46 535,72 0 0

290.     Práce a dodávky HSV 0,000 8 034,10 0 0

291.       Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 180,59 0 0

292.

        Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu m3 0,608 180,59

22.5.2023 28.5.2023
6 5

293.       Vodorovné konštrukcie 0,000 110,74 0 0

294.

        Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m3 0,365 46,18

22.5.2023 28.5.2023
6 5

295.

        Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 2,916 50,94

22.5.2023 28.5.2023
6 5

296.

        Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 2,916 13,62

22.5.2023 28.5.2023
6 5

297.       Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 7 117,11 0 0

298.

        Vyrovnávajúca vrstva strechy, polystyrénbetón, ekostyrén hr. 20-100 mm m3 21,628 4 480,02

22.5.2023 4.6.2023
13 10

299.         Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách m2 68,525 2 637,09 5.6.2023 11.6.2023 6 5

300.       Presun hmôt HSV 0,000 625,66 0 0

301.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 24,101 625,66 5.6.2023 11.6.2023 6 5

302.     Práce a dodávky PSV 0,000 38 277,62 0 0

303.       Izolácie striech, povlakové krytiny 0,000 15 304,32 0 0

304.         Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 365,788 716,58 22.5.2023 11.6.2023 20 15

305.

        Strešná fólia PVC hr. 1,5 mm + 2x geotextília 300 g/m2, komplet systém m2 365,788 9 013,02

22.5.2023 11.6.2023
20 15

306.

        Štrkový zasyp strechy fr. 16/32 m3 18,289 2 765,30

5.6.2023 11.6.2023
6 5

307.         Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 365,788 729,74 22.5.2023 11.6.2023 20 15

308.         Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie m 88,050 1 377,23 22.5.2023 4.6.2023 13 10

309.         Montáž spádových atikových klinov kotvenie do podkladu ks 30,000 285,60 22.5.2023 4.6.2023 13 10

310.         Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 148,875 416,85 22.5.2023 4.6.2023 13 10

311.       Izolácie tepelné 0,000 14 139,28 0 0

312.         Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením m2 17,104 221,15 22.5.2023 4.6.2023 13 10

313.         Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 372,939 8 676,09 22.5.2023 11.6.2023 20 15

314.         Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 353,326 4 977,35 22.5.2023 11.6.2023 20 15

315.         Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 5,487 69,47 22.5.2023 11.6.2023 20 15

316.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 139,441 195,22 22.5.2023 11.6.2023 20 15

317.       Konštrukcie klampiarske 0,000 8 834,02 0 0

318.         Ukončujúci profil strešného plášťa z titánzinkového plechu r.š. 750 mm m 75,780 5 818,39 22.5.2023 11.6.2023 20 15

319.         Lemovanie z poplastovaného plechu, prieniku vetracej rúry kanalizácie, D 100 mm ks 2,000 66,64 22.5.2023 11.6.2023 20 15

320.         Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov r.š. 330 mm m 79,600 958,38 22.5.2023 11.6.2023 20 15

321.         Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm m 9,600 350,11 22.5.2023 11.6.2023 20 15

322.         Ukončenie strešného plášťa s povlakovou krytinou z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm m 79,600 1 475,78 22.5.2023 11.6.2023 20 15

323.         Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 86,693 164,72 22.5.2023 11.6.2023 20 15

324.     Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000 224,00 0 0

325.

      Technická pomoc projektanta - Zateplenie strešného plášťa ho

d

8,000 224,00

22.5.2023 28.5.2023
6 5

326.   SO-02 Rekonštrukcia zdravotechniky a rozvodov 0,000 32 585,61 0 0

327.     Práce a dodávky HSV 0,000 6 471,54 0 0

328.       Zemné práce 0,000 3 490,39 0 0

329.

        Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 M3 44,000 1 041,92

5.6.2023 11.6.2023
6 5

330.

        Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 M3 44,000 57,20

5.6.2023 11.6.2023
6 5

331.

        Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4, M3 44,000 660,00

5.6.2023 11.6.2023
6 5

332.

        Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m M3 26,000 106,08

5.6.2023 11.6.2023
6 5

333.

        Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3= M3 26,000 60,84

5.6.2023 11.6.2023
6 5

334.

        Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horníny nad 96 do 100 % PS M3 26,000 63,18

5.6.2023 11.6.2023
6 5

335.

        Poplatok za skládku m3 26,000 702,00

5.6.2023 11.6.2023
6 5

336.

        Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/ M3 27,000 441,45

5.6.2023 11.6.2023
6 5

337.

        Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=38-27=11 M3 11,000 224,62

5.6.2023 11.6.2023
6 5

338.

        Príplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 11,000 133,10

5.6.2023 11.6.2023
6 5

339.       Vodorovné konštrukcie 0,000 525,60 0 0

340.         Lôžko pod potrubie,  v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm M3 6,500 525,60 5.6.2023 23.7.2023 48 35

341.       Rúrové vedenie 0,000 239,76 0 0

342.

        Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300- KU

S

1,000 28,15

5.6.2023 23.7.2023
48 35

343.
        Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200 KUS 1,000 55,01

5.6.2023 23.7.2023 48 35

344.         Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 M 3,000 5,40 5.6.2023 23.7.2023 48 35

345.         Vybúranie, prepoj  , potrubia ks 1,000 151,20 5.6.2023 23.7.2023 48 35

346.       Presun hmôt HSV 0,000 2 215,79 5.6.2023 23.7.2023 48 35

347.         Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope T 81,403 2 215,79 5.6.2023 23.7.2023 48 35

348.     Práce a dodávky PSV 0,000 26 114,07 0 0

349.       Izolácie tepelné 0,000 1 822,70 0 0

350.         Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 104,000 569,79 12.6.2023 23.7.2023 41 30

351.         Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73 m 24,000 1 251,71 12.6.2023 23.7.2023 41 30

352.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 0,031 1,20 12.6.2023 18.6.2023 6 5

353.       Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000 2 600,75 0 0

354.         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 110  mtz a tvarovkamiô M 40,000 830,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

355.         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 140  mtz a tvarovkami M 3,000 87,81 5.6.2023 23.7.2023 48 35

356.         Potrubie z HT  rúr  odpadové hrdlové D 160  mtz a tvarovkami- M 17,000 500,99 5.6.2023 23.7.2023 48 35

357.         Potrubie z rúr PE   40/3  odpadné prípojné M 19,000 245,29 5.6.2023 23.7.2023 48 35

358.         Potrubie z rúr PE   50/3  odpadné prípojné- M 8,000 104,08 5.6.2023 23.7.2023 48 35

359.         Potrubie z rúr PE   63/3  odpadné prípojné- M 9,000 145,26 5.6.2023 23.7.2023 48 35

360.

        Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 18,000 45,00

5.6.2023 23.7.2023
48 35

361.

        Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 kus 7,000 19,39

5.6.2023 23.7.2023
48 35

362.         Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 10,000 71,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

363.

        Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia KU

S

2,000 56,80

5.6.2023 23.7.2023
48 35

364.

        Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110 KU

S

1,000 22,08

5.6.2023 23.7.2023
48 35

365.

        Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm KU

S

1,000 33,26

5.6.2023 23.7.2023
48 35

366.
        Privzdušňovací ventil  HL 900N s mtz KUS 1,000 343,31

5.6.2023 23.7.2023 48 35

367.         Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 M 81,000 62,37 5.6.2023 23.7.2023 48 35

368.         Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 M 17,000 17,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

369.         Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m T 0,306 8,99 5.6.2023 11.6.2023 6 5

370.         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m T 0,306 8,12 5.6.2023 11.6.2023 6 5

371.       Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000 6 529,36 0 0

372.         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 15 M 38,000 636,12 5.6.2023 11.6.2023 6 5

373.         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 20 M 23,000 575,92 5.6.2023 11.6.2023 6 5

374.         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 25 M 12,000 552,60 5.6.2023 11.6.2023 6 5

375.         Potr. z nerezových . rúr  . bežných-DN 32- M 14,000 928,20 5.6.2023 23.7.2023 48 35

376.         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D20- M 15,000 171,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

377.         Potrubie z 3-vrstvových rúrok  D26- M 10,000 144,40 5.6.2023 23.7.2023 48 35

378.         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D32- M 4,000 97,12 5.6.2023 23.7.2023 48 35

379.         Potrubie z 3-vrstvových rúrok   D40- M 2,000 73,52 5.6.2023 23.7.2023 48 35

380.         Potrubie z 3-vrstvových rúrok  D50- M 7,000 357,77 5.6.2023 23.7.2023 48 35

381.         Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 ks 13,000 64,35 17.7.2023 23.7.2023 6 5

382.

        Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 pár 20,000 198,00

17.7.2023 23.7.2023
6 5

383.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2- KU

S

9,000 88,47

17.7.2023 23.7.2023
6 5

384.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4- KU

S

2,000 24,64

17.7.2023 23.7.2023
6 5

385.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1- KU

S

2,000 59,54

17.7.2023 23.7.2023
6 5

386.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4- KU

S

2,000 83,36

17.7.2023 23.7.2023
6 5

387.

        Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 6/4, KU

S

1,000 6,85

17.7.2023 23.7.2023
6 5

388.

        Ventily poistné  pružinové ON 137031 /V 4343/ PN  0,6/120 stupňov C rohové G3/4 KU

S

1,000 35,28

17.7.2023 23.7.2023
6 5

389.

        Ventily poistné  pružinové ON 137031 /V 4343/ PN  0,6/120 stupňov C rohové G1 KU

S

1,000 53,89

17.7.2023 23.7.2023
6 5

390.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4 KU

S

1,000 14,11

17.7.2023 23.7.2023
6 5

391.

        Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1 KU

S

1,000 18,31

17.7.2023 23.7.2023
6 5

392.

        Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4 KU

S

4,000 56,00

17.7.2023 23.7.2023
6 5

393.

        Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky  plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4 KU

S

2,000 20,80

17.7.2023 23.7.2023
6 5

394.

        Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz, KU

S

1,000 824,32

17.7.2023 23.7.2023
6 5

395.

        Požiarné príslušenstvo  s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz KU

S

2,000 1 012,48

17.7.2023 23.7.2023
6 5

396.         Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 M 125,000 183,75 17.7.2023 23.7.2023 6 5

397.         Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 M 125,000 170,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

398.         Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m T 1,559 41,56 5.6.2023 23.7.2023 48 35

399.         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m T 1,559 37,00 5.6.2023 23.7.2023 48 35

400.       Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,000 11 635,86 0 0

401.         Montáž záchodovým mís kombinovaných kus 9,000 1 723,97 28.8.2023 17.9.2023 20 15

402.

        Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu kus 9,000 126,00

28.8.2023 17.9.2023
20 15

403.

        Zariadenie záchodov pre imobilných ,  sedátkom a misou kus 1,000 221,68

28.8.2023 17.9.2023
20 15

404.

        Splachovacie nádrže s rohovým ventilom prípojkou a splach. rúrkou nízkopoložené T 2433 - Beta 1 kus 1,000 124,94

28.8.2023 17.9.2023
20 15

405.         Montáž zariadení záchodov madlo kus 2,000 314,56 28.8.2023 17.9.2023 20 15

406.         Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva kus 19,000 1 437,28 28.8.2023 17.9.2023 20 15

407.

        Sanitárna keramika  polostĺp -1972.1 biely kus 19,000 800,47

28.8.2023 17.9.2023
20 15

408.

        Umývadla bez výt.armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých kus 1,000 92,80

28.8.2023 17.9.2023
20 15

409.

        Podpera C-322-200, pod speciálne umyvadlo- pre imobilných kus 1,000 445,76

28.8.2023 17.9.2023
20 15

410.

        Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže č. 5106/9 kus 5,000 994,55

28.8.2023 17.9.2023
20 15

411.         Montáž pisoárov keramických kus 5,000 269,60 28.8.2023 17.9.2023 20 15

412.         Montáž splachovača pisoára automatic. kus 5,000 1 985,60 28.8.2023 17.9.2023 20 15

413.         Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 kus 14,000 196,56 28.8.2023 17.9.2023 20 15

414.         Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2-4+2=6 kus 1,000 38,83 28.8.2023 17.9.2023 20 15

415.

        Výlevky bez výtokových armatúr . Kombinovaná s umyvadlom, s mtz kus 1,000 268,24

28.8.2023 17.9.2023
20 15

416.

        Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových  G 1/2 kus 19,000 393,68

28.8.2023 17.9.2023
20 15

417.

        Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501  G 1/2 x 150.teplá +studená kus 8,000 394,24

28.8.2023 17.9.2023
20 15

418.

        Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501  G 1/2 x 150.studená kus 11,000 359,37

28.8.2023 17.9.2023
20 15

419.

        Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž  tlakových kus 2,000 145,60

28.8.2023 17.9.2023
20 15

420.

        Elektrické zásobníky tlakové  ,50 L kus 1,000 231,47

28.8.2023 17.9.2023
20 15

421.

        Elektrické zásobníky tlakové  ,120 L kus 1,000 305,76

28.8.2023 17.9.2023
20 15

422.         Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40 kus 18,000 318,42 28.8.2023 17.9.2023 20 15

423.         Montáž dvierok kovových lakových kus 8,000 286,64 28.8.2023 17.9.2023 20 15

424.         Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m T 2,533 77,26 28.8.2023 17.9.2023 20 15

425.         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m T 2,533 82,58 28.08.2023 17.09.2023 20 15

426.       Montáž čerpadiel a kompresorov 0,000 3 525,40 0 0

427.         vyburanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách m 40,000 194,00 05.06.2023 02.07.2023 27 20

428.         domurovanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách m 40,000 184,00 05.06.2023 02.07.2023 27 20

429.

        Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 40,000 1 466,00

05.06.2023 02.07.2023
27 20

430.

        Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1´104 m2 40,000 1 018,40

05.06.2023 02.07.2023
27 20

431.         Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m T 20,000 227,00 05.06.2023 02.07.2023 27 20

432.         Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km T 20,000 91,80 05.06.2023 02.07.2023 27 20

433.         Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km T 20,000 56,20 05.06.2023 02.07.2023 27 20

434.         Poplatok za skladovanie sute T 20,000 288,00 05.06.2023 02.07.2023 27 20

435.   SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu 0,000 4 056,62 0 0

436.     Práce a dodávky HSV 0,000 3 816,56 0 0

437.       Zemné práce 0,000 2 305,49 0 0

438.

        Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 M3 13,000 240,50

05.06.2023 11.06.2023
6 5

439.

        Príplatok k cenám za lepivosť horniny M3 13,000 16,90

05.06.2023 11.06.2023
6 5

440.         Pretlačenie rúr v hornine 1 až 4 v hľbke od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm M 6,000 436,80 05.06.2023 11.06.2023 6 5

441.

        Hľbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 do 100 m3= M3 12,000 493,20

05.06.2023 11.06.2023
6 5

442.

        Príplatok k cenám za lepivosť horniny M3 12,000 96,00

05.06.2023 11.06.2023
6 5

443.

        Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m M2 31,000 108,50

05.06.2023 11.06.2023
6 5

444.

        Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m M2 31,000 65,10

05.06.2023 11.06.2023
6 5

445.

        Zriad. paž. stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m/šachty- M2 20,000 45,00

05.06.2023 11.06.2023
6 5

446.

        Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložné hĺbky do 4 m M2 20,000 15,00

05.06.2023 11.06.2023
6 5

447.

        Zvislé premiest.výkopu M3 25,000 375,00

05.06.2023 11.06.2023
6 5

448.

        Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000 M3 3,600 16,92

05.06.2023 11.06.2023
6 5

449.

        Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3= M3 3,600 32,83

05.06.2023 11.06.2023
6 5

450.

        Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horníny nad 96 do 100 % PS M3 3,600 8,75

05.06.2023 11.06.2023
6 5

451.

        Poplatok za suť na zeminu M3 3,600 97,20

05.06.2023 11.06.2023
6 5

452.

        Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov M3 17,000 75,65

05.06.2023 11.06.2023
6 5

453.

        Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=24-17=7 M3 7,000 114,38

05.06.2023 11.06.2023
6 5

454.

        Príplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 7,000 67,76

05.06.2023 11.06.2023
6 5

455.       Vodorovné konštrukcie 0,000 58,23 0 0

456.         Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm M3 1,200 58,23 05.06.2023 11.06.2023 6 5

457.       Rúrové vedenie 0,000 1 267,28 0 0

458.         Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70 M 16,000 47,20 05.06.2023 11.06.2023 6 5

459.

        Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 KU

S

1,000 62,72

05.06.2023 11.06.2023
6 5

460.         Montáž trubiek polyelylenových vo výkope 63 mm m 16,000 189,76 05.06.2023 11.06.2023 6 5

461.         Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm m 6,000 150,06 05.06.2023 11.06.2023 6 5

462.         Ostatné práce na rúr. vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100 M 16,000 10,40 05.06.2023 11.06.2023 6 5

463.         Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100 M 6,000 271,80 05.06.2023 11.06.2023 6 5

464.         Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 100 kus 1,000 198,74 05.06.2023 11.06.2023 6 5

465.
        Osadenie poklopov liatinových ventilových KUS 1,000 328,60

05.06.2023 11.06.2023 6 5

466.         Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m 16,000 8,00 05.06.2023 11.06.2023 6 5

467.       Presun hmôt HSV 0,000 185,56 0 0

468.         Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope T 6,817 185,56 05.06.2023 11.06.2023 6 5

469.     Práce a dodávky PSV 0,000 138,42 0 0

470.       Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000 138,42 0 0

471.

        Armatúry závitové s dvoma  závitmi gulové ventily priame  G 6/4 KU

S

1,000 44,25

05.06.2023 11.06.2023
6 5

472.

        Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky  plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4 KU

S

1,000 10,99

05.06.2023 11.06.2023
6 5

473.         Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 M 1,000 32,76 05.06.2023 11.06.2023 6 5

474.

        Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia KU

S

1,000 2,62

05.06.2023 11.06.2023
6 5

475.

        Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4 KU

S

2,000 44,40

05.06.2023 11.06.2023
6 5

476.         Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 M 1,000 1,47 05.06.2023 11.06.2023 6 5

477.         Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 M 1,000 1,02 05.06.2023 11.06.2023 6 5

478.         Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m T 0,018 0,48 05.06.2023 11.06.2023 6 5

479.         Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m T 0,018 0,43 05.06.2023 11.06.2023 6 5

480.     Práce a dodávky M 0,000 101,64 0 0

481.       Elektromontáže 0,000 101,64 0 0

482.
        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 KUS 1,000 45,84

05.06.2023 11.06.2023 6 5

483.         Vodič NN a VN voľne uložený CY -16+2=18 M 18,000 55,80 05.06.2023 11.06.2023 6 5

484.   SO-03 Vykurovanie 0,000 20 559,21 0 0

485.     Práce a dodávky PSV 0,000 18 489,27 0 0

486.       Izolácie tepelné 0,000 1 072,80 0 0

487.         Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 205,000 537,10 03.07.2023 16.07.2023 13 10

488.         Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 16,000 482,59 03.07.2023 16.07.2023 13 10

489.         Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm m 10,000 38,30 03.07.2023 16.07.2023 13 10

490.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 10,580 14,81 03.07.2023 16.07.2023 13 10

491.       Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,000 4 471,72 0 0

492.         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 m 4,000 50,72 03.07.2023 16.07.2023 13 10

493.         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 m 8,000 154,08 03.07.2023 16.07.2023 13 10

494.         Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 m 10,000 237,40 03.07.2023 16.07.2023 13 10

495.         Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20 ks 8,000 44,32 03.07.2023 16.07.2023 13 10

496.         Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 22,000 9,46 03.07.2023 16.07.2023 13 10

497.         Manžeta priestupová pre rúrky DN 20 ks 18,000 122,40 03.07.2023 16.07.2023 13 10

498.         Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 205,000 90,20 03.07.2023 16.07.2023 13 10

499.         Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami m 205,000 3 697,06 03.07.2023 16.07.2023 13 10

500.         Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 44,056 66,08 03.07.2023 16.07.2023 13 10

501.       Ústredné kúrenie - armatúry 0,000 1 849,13 0 0

502.         Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 ks 38,000 676,02 03.07.2023 16.07.2023 13 10

503.         Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 38,000 946,96 03.07.2023 16.07.2023 13 10

504.         Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 8,000 127,52 03.07.2023 16.07.2023 13 10

505.         Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8 ks 38,000 93,10 03.07.2023 16.07.2023 13 10

506.         Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 18,436 5,53 03.07.2023 16.07.2023 13 10

507.       Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,000 10 554,35 0 0

508.         Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 1,000 22,94 28.08.2023 03.09.2023 6 5

509.         Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 34,000 818,72 28.08.2023 10.09.2023 13 10

510.         Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 3,000 77,94 28.08.2023 03.09.2023 6 5

511.         Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového ks 1,000 3,68 28.08.2023 03.09.2023 6 5

512.         Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového ks 37,000 9 459,75 28.08.2023 10.09.2023 13 10

513.         Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 103,830 171,32 28.08.2023 03.09.2023 6 5

514.       Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 510,03 0 0

515.         Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 50,000 504,48 10.07.2023 23.07.2023 13 10

516.         Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 5,045 5,55 10.07.2023 23.07.2023 13 10

517.       Nátery 0,000 31,24 0 0

518.         Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm m 22,000 31,24 10.07.2023 23.07.2023 13 10

519.     Demontáž 0,000 900,32 0 0

520.       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 m 70,000 50,40 01.05.2023 07.05.2023 6 5

521.       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 m 134,000 101,84 01.05.2023 07.05.2023 6 5

522.       Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50 m 88,000 137,28 01.05.2023 07.05.2023 6 5

523.       Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t ks 102,000 8,16 01.05.2023 07.05.2023 6 5

524.       Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm,  -0,00215t ks 51,000 11,22 01.05.2023 07.05.2023 6 5

525.       Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50 ks 4,000 26,20 01.05.2023 07.05.2023 6 5

526.       Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t ks 74,000 187,22 01.05.2023 07.05.2023 6 5

527.

      Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových,  -0,02300t m2 140,000 277,20

01.05.2023 07.05.2023
6 5

528.

      Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies m2 140,000 100,80

01.05.2023 07.05.2023
6 5

529.     Ostatné 0,000 1 169,62 0 0

530.       HZS 0,000 1 169,62 0 0

531.

        Drobné montážne práce ho

d

10,000 166,10

28.08.2023 03.09.2023
6 5

532.

        Prvé napustenie systému ho

d

20,000 358,40

28.08.2023 03.09.2023
6 5

533.

        Zaregulovanie a skúšobná prevádzka ho

d

72,000 645,12

28.08.2023 03.09.2023
6 5

534.   SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu 0,000 6 535,31 0 0

535.     Práce a dodávky HSV 0,000 980,05 0 0

536.       Zemné práce 0,000 294,15 0 0

537.

        Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,  -0,2600 t m2 8,640 44,58

05.06.2023 11.06.2023
6 5

538.

        Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,618 140,93

05.06.2023 11.06.2023
6 5

539.

        Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 2,417 12,54

05.06.2023 11.06.2023
6 5

540.

        Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

m3 14,502 7,69

05.06.2023 11.06.2023
6 5

541.         Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3,626 65,27 05.06.2023 11.06.2023 6 5

542.

        Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 5,201 23,14

12.06.2023 18.06.2023
6 5

543.       Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 21,56 0 0

544.         Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t. ks 1,000 21,56 12.06.2023 18.06.2023 6 5

545.       Vodorovné konštrukcie 0,000 104,75 0 0

546.

        Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 2,417 104,75

05.06.2023 11.06.2023
6 5

547.       Komunikácie 0,000 86,40 0 0

548.

        Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 

mm

m2 8,640 86,40

12.06.2023 18.06.2023
6 5

549.       Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 332,67 0 0

550.         Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t,  -0,05800t ks 1,000 23,97 05.06.2023 11.06.2023 6 5

551.

        Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t cm 68,000 49,64

05.06.2023 11.06.2023
6 5

552.

        Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t cm 80,000 156,80

05.06.2023 11.06.2023
6 5

553.         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,311 18,72 05.06.2023 11.06.2023 6 5

554.         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 18,488 4,62 05.06.2023 11.06.2023 6 5

555.         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 2,311 14,44 05.06.2023 11.06.2023 6 5

556.         Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 41,598 31,20 05.06.2023 11.06.2023 6 5

557.         Poplatok za skladovanie t 2,311 33,28 05.06.2023 11.06.2023 6 5

558.       Presun hmôt HSV 0,000 140,52 0 0

559.         Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 5,413 140,52 05.06.2023 11.06.2023 6 5

560.     Práce a dodávky PSV 0,000 216,34 0 0

561.       Izolácie tepelné 0,000 216,34 0 0

562.

        Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy,  -0,03500t m2 2,000 32,74

05.06.2023 11.06.2023
6 5

563.         Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami ks 4,000 32,12 05.06.2023 11.06.2023 6 5

564.

        Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive jednovrstv. m2 2,000 23,88

05.06.2023 11.06.2023
6 5

565.         Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia m2 2,000 124,82 05.06.2023 11.06.2023 6 5

566. Plech hrxšxl 0,40x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena   05.06.2023 11.06.2023 6 5

567. Rohož NOBASIL WM 660 GG (R-PPD 100) 40x1000x5000 mm, čadičová minerálna technická izolácia s pozinovaným pletivom do 660°C, KNAUF   05.06.2023 11.06.2023 6 5

568.         Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 2,136 2,78 05.06.2023 11.06.2023 6 5

569.     Práce a dodávky M 0,000 5 338,92 0 0

570.       Montáže potrubia 0,000 5 338,92 0 0

571.

        Koeficient na zvýšenú pracnosť montáže predizolovaného potrubia koe

fici

ent

1,242 48,57

05.06.2023 11.06.2023

6 5

572.         Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.9 m 36,000 190,08 05.06.2023 11.06.2023 6 5

573.         Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 44 x 2.9 ks 6,000 57,18 05.06.2023 11.06.2023 6 5

574.         Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40 m 16,000 17,92 05.06.2023 11.06.2023 6 5

575.         Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300 ks 2,000 6,92 05.06.2023 11.06.2023 6 5

576.         Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 16,000 6,24 05.06.2023 11.06.2023 6 5

577. Rúra priama Dn40 HDPE-rad A/110   m 36,000 2 764,08 05.06.2023 11.06.2023 6 5

578. Oblúk vertikálny 90°,Dn40 HDPE-rad A/110   ks 2,000 196,18 05.06.2023 11.06.2023 6 5

579. Oblúk  90°,Dn40 HDPE-rad A/110   ks 2,000 157,52 05.06.2023 11.06.2023 6 5

580. Zmršťovacia koncovka Dn 40   ks 4,000 247,16 05.06.2023 11.06.2023 6 5

581. Stenová manžeta Dn 40   ks 2,000 54,94 05.06.2023 11.06.2023 6 5

582. Chémia základná   ks 12,000 219,96 05.06.2023 11.06.2023 6 5

583. Presuvka základná   ks 12,000 783,24 05.06.2023 11.06.2023 6 5

584.         PPV + MV % 6,000 292,62 05.06.2023 11.06.2023 6 5

585. Mimostavenisková doprava   % 3,000 146,31 05.06.2023 11.06.2023 6 5

586.

        Vnútrostaveniskový presun kpl 1,000 150,00

05.06.2023 11.06.2023
6 5

587.   SO-04 Vetranie 0,000 37 360,69 0 0

588.     Zariadenie č.1 - Vetranie učební a kabinetov 0,000 19 765,61 0 0

589.
Decentrálna vetracia jednotka s 5 stupňami vetrania vrátane časového obmedzenia intenzívneho vetrania, ovládanie na jednotke, s reguláciou podľa hodnoty vlhkosti, 
tepelný výmenník s krížovým protiprúdom, materiál: ABS, farba: biela, podobná RAL 9010 Tried   kpl 10,000 1 610,34 28.08.2023 10.09.2023 13 10

590. Odvádzacie a privádzacie potrubie DN100, 2 x 0,5  m s montážnou sadou   ks 14,000 7,26 28.08.2023 10.09.2023 13 10

591. Fasádne ukončenie DN100   ks 14,000 22,58 28.08.2023 10.09.2023 13 10

592.
Montážna pomôcka pre ostenie okien, plochý kanál 110x54 mm dĺžka 1 m 2ks, prechodový diel 90o DN 100 na plochý kanál 110 x 54 mm 2ks,  vonkajšie odvádzacie 
potrubie DN 100 dĺžka 1 m  2 ks, butylová páska ( cievka 20m ), unolník plochého  kanálu 90o vertik   

sad
a 3,000 92,60 28.08.2023 10.09.2023 13 10

593. Fasádne ukončenie ostenia AP, nerezová oceľ   kpl 3,000 158,59 28.08.2023 10.09.2023 13 10

594.

      Montáž zariadenia č. 1 kpl 1,000 2 490,88

28.08.2023 10.09.2023
13 10

595.     Zariadenie č.2 - Vetranie soc. zariadení 0,000 9 178,29 0 0

596.
Centrálna vetracia jednotka podstropná vyhotovení do vnútorného prostredia,  v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový rekuperátor, 
ventilátor na prívod vzduchu,  tlmiaca manžeta,                                       odvod   kpl 1,000 5 233,54 28.08.2023 10.09.2023 13 10

597. Elektrický ohrievač veľkosť DN250, N= 3,0kW, 3*400V/ 50Hz                                                             Porovnateľný fabrikát: EPO-V250/3,0   kpl 1,000 750,40 28.08.2023 10.09.2023 13 10

598.
Systém merania regulácie systém s digitálnym ovládaním  ( rozvádzača vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, atď. ),  kabeláž, uchytenie inštalačné trubky a žľabou 
atď.   kpl 1,000 560,20 28.08.2023 10.09.2023 13 10

599. spirosafe kruhový tlmič hluku STH100-250x1000   kpl 3,000 168,57 28.08.2023 10.09.2023 13 10

600. spirosafe kruhový tlmič hluku STH100-200x1000   kpl 2,000 144,19 28.08.2023 10.09.2023 13 10

601. Protidažďová žalúzia PZAL-400x400-UR-S   ks 2,000 116,21 28.08.2023 10.09.2023 13 10

602. Prívodný tanierový ventil TFF-125 + rámik   ks 6,000 7,03 28.08.2023 10.09.2023 13 10

603. Odvodný tanierový ventil EFF-125 + rámik   ks 6,000 7,03 28.08.2023 10.09.2023 13 10

604. Odvodný tanierový ventil EFF-100 + rámik   ks 4,000 5,62 28.08.2023 10.09.2023 13 10

605. Dverová mriežka NOVA-D-2-425x225-UR   ks 2,000 134,40 28.08.2023 10.09.2023 13 10

606.

      Montáž zariadenia č. 2 kpl 1,000 1 232,00

28.08.2023 10.09.2023
13 10

607.     Potrubie 0,000 5 558,79 0 0

608. do obvodu 1600 tvaroviek 30%   bm 3,500 66,51 19.06.2023 02.07.2023 13 10

609. do priemeru 100 20% tvaroviek   bm 4,000 9,40 19.06.2023 02.07.2023 13 10

610. do priemeru 125 40% tvaroviek   bm 4,000 13,75 19.06.2023 02.07.2023 13 10

611. do priemeru 140 40% tvaroviek   bm 12,000 18,33 19.06.2023 02.07.2023 13 10

612. do priemeru 160 100% tvaroviek   bm 2,000 27,51 19.06.2023 02.07.2023 13 10

613. do priemeru 180 100% tvaroviek   bm 1,000 38,56 19.06.2023 02.07.2023 13 10

614. do priemeru 200 30% tvaroviek   bm 22,000 20,29 19.06.2023 02.07.2023 13 10

615. do priemeru 225 30% tvaroviek   bm 3,000 22,28 19.06.2023 02.07.2023 13 10

616. do priemeru 250 20% tvaroviek   bm 26,000 20,73 19.06.2023 02.07.2023 13 10

617. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 102   bm 8,000 5,10 19.06.2023 02.07.2023 13 10

618. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 125   bm 24,000 5,24 19.06.2023 02.07.2023 13 10

619. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 203   bm 8,000 8,12 19.06.2023 02.07.2023 13 10

620. Flexibilné hlinikové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 254   bm 6,000 10,47 19.06.2023 02.07.2023 13 10

621. K-flexST duct alu 20 mm samolepiace s hlinikovou fóliou.   m2 25,000 20,62 19.06.2023 02.07.2023 13 10

622. K-flex ST duct alu 30 mm samolepiace s hlinikovou fóliou.   m2 30,000 33,89 19.06.2023 02.07.2023 13 10

623.

      Montáž potrubia kpl 1,000 2 041,12

19.06.2023 02.07.2023
13 10

624.     Ostatné 0,000 2 858,00 0 0

625. Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál   kpl 1,000 672,00 28.08.2023 10.09.2023 13 10

626. Lešenie   kpl 1,000 150,00 28.08.2023 10.09.2023 13 10

627. Zaregulovanie systému   kpl 1,000 350,00 04.09.2023 10.09.2023 6 5

628. Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up   kpl 1,000 450,00 04.09.2023 10.09.2023 6 5

629. Východia revízia vzduchotechnických zariadení   kpl 6,000 56,00 04.09.2023 10.09.2023 6 5

630. Zaškolenie obsluhy   kpl 1,000 150,00 04.09.2023 10.09.2023 6 5

631. Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení   kpl 1,000 350,00 04.09.2023 10.09.2023 6 5

632. Doprava   kpl 1,000 400,00 28.08.2023 10.09.2023 13 10

633.   Elektroinštalácia 0,000 35 295,26 0 0

634.     Práce a dodávky M 0,000 35 295,26 0 0

635.       Elektroinštalácia  - materiál 0,000 24 476,82 0 0

636.         Dodávka materiálu 0,000 24 476,82 0 0

637.       Elektroinštalácia - montáž 0,000 10 818,44 0 0

638.         Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 172,000 481,60 19.06.2023 30.07.2023 41 30

639.         Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová ks 119,000 373,66 19.06.2023 30.07.2023 41 30

640.         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  20mm m 300,000 402,00 19.06.2023 30.07.2023 41 30

641.         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  50mm m 38,000 63,84 19.06.2023 30.07.2023 41 30

642.         Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm ks 120,000 268,80 19.06.2023 30.07.2023 41 30

643.         Kábel medený uložený pod om.  N2XH 2x1, 5 m 250,000 167,50 19.06.2023 30.07.2023 41 30

644.         Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x1, 5 m 1 758,000 1 371,24 19.06.2023 30.07.2023 41 30

645.         Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x2,5 m 1 825,000 1 642,50 19.06.2023 30.07.2023 41 30

646.         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x2,5 m 35,000 35,35 19.06.2023 30.07.2023 41 30

647.         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x4,0 m 65,000 87,10 19.06.2023 30.07.2023 41 30

648.         Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x6,0 m 28,000 43,96 19.06.2023 30.07.2023 41 30

649.         Vodič  medený  uložený pod omietkou CYY 6 m 146,000 113,88 19.06.2023 30.07.2023 41 30

650.         Vodič  medený  uložený pod omietkou CYY 25 m 8,000 8,96 19.06.2023 30.07.2023 41 30

651.         Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 ks 236,000 250,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

652.         Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2 ks 8,000 49,28 28.08.2023 17.09.2023 20 15

653.         Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 + 1/0 ks 47,000 131,60 28.08.2023 17.09.2023 20 15

654.         Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 ks 3,000 10,41 28.08.2023 17.09.2023 20 15

655.         Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 ks 6,000 18,84 28.08.2023 17.09.2023 20 15

656.         Spínač STOP tlačítko v skrinke so sklom ks 3,000 40,32 28.08.2023 17.09.2023 20 15

657.         Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 111,000 435,12 28.08.2023 17.09.2023 20 15

658.         Domová zásuvka do vlhka  10/16 A 250 V 2P ks 1,000 4,26 28.08.2023 17.09.2023 20 15

659.         Svietidlo B nástenné  LED 20W IP54 ks 2,000 19,04 28.08.2023 17.09.2023 20 15

660.         Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K asymetr. IP20 ks 14,000 133,28 28.08.2023 17.09.2023 20 15

661.         Svietidlo H pohladové LED 230V 40W 4000K IP20 ks 78,000 742,56 28.08.2023 17.09.2023 20 15

662.         Svietidlo J stropné LED 230V 20W  IP20 ks 12,000 114,24 28.08.2023 17.09.2023 20 15

663.         Svietidlo  núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom ks 4,000 38,08 28.08.2023 17.09.2023 20 15

664.         Montáž el.ventilátora s dobehom  230V  10cm ks 1,000 15,90 28.08.2023 17.09.2023 20 15

665.         Montáž rozvádzača RH-I ks 1,000 143,36 28.08.2023 17.09.2023 20 15

666.         Montáž rozvádzača R1-I ks 1,000 76,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

667.         Montáž rozvádzača R2-I ks 1,000 76,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

668.         Montáž rozvádzača R21 ks 1,000 76,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

669.         Montáž rozvádzača R22 ks 1,000 76,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

670.         Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP ks 1,000 39,20 28.08.2023 17.09.2023 20 15

671.         Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva ks 100,000 56,00 28.08.2023 17.09.2023 20 15

672.         PPV 6% % 6,000 456,56 28.08.2023 17.09.2023 20 15

673.

        Revízna správa ho

d

80,000 896,00

11.09.2023 17.09.2023
6 5

674.

        Sekanie - prierazy ho

d

38,000 851,20

26.06.2023 30.07.2023
34 25

675.

        Demontážne práce ho

d

45,000 1 008,00

08.05.2023 14.05.2023
6 5

676.   Slaboprúd 0,000 19 366,88 0 0

677.     Práce a dodávky M 0,000 19 366,88 0 0

678.       Elektroinštalácia  - materiál 0,000 11 170,34 0 0

679.         Dodávka materiálu 0,000 11 170,34 0 0

680.       Elektroinštalácia - montáž 0,000 7 707,84 0 0

681.         Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 44,000 123,20 28.08.2023 17.09.2023 20 15

682.         Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou  20mm m 720,000 964,80 26.06.2023 09.07.2023 13 10

683.         Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ EKD 80/40mm m 24,000 75,36 26.06.2023 09.07.2023 13 10

684.         Montáž kábelového žľabu PVC na stenu m 36,000 302,40 26.06.2023 09.07.2023 13 10

685.         Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm ks 125,000 595,00 26.06.2023 09.07.2023 13 10

686.         Kábel datový FTP 4x2x0,5 v trubke m 2 480,000 1 661,60 26.06.2023 09.07.2023 13 10

687.         Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc m 76,000 76,76 26.06.2023 09.07.2023 13 10

688.         Káble bytové SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc m 176,000 137,28 26.06.2023 09.07.2023 13 10

689.         Optický kábel 24vl. 9/125 m 76,000 127,68 12.06.2023 18.06.2023 6 5

690.         Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 44,000 172,48 28.08.2023 17.09.2023 20 15

691.         Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 44,000 389,40 28.08.2023 17.09.2023 20 15

692.         Montáž dat. rozvádzača DTR vr.merania a vystavenia protokolu ks 1,000 1 400,00 28.08.2023 17.09.2023 20 15

693.         Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie ks 2,000 78,40 28.08.2023 17.09.2023 20 15

694.         Montáž audio systemu 10tlač. s el vrátnikom s uved.do prevádzky ks 1,000 54,88 28.08.2023 17.09.2023 20 15

695.         Dom.telefon -  audio 2bus ks 10,000 168,00 28.08.2023 17.09.2023 20 15

696.         Výmena zosilovača rozhlasu - na 480W ks 1,000 76,16 28.08.2023 17.09.2023 20 15

697.         Montáž a zapoj.skrin.reproduktora 230V na stenu ks 12,000 322,56 28.08.2023 17.09.2023 20 15

698.         Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva ks 60,000 16,80 26.06.2023 09.07.2023 13 10

699.         PPV 6% % 6,000 405,08 26.06.2023 09.07.2023 13 10

700.

        Sekanie - prierazy ho

d

25,000 560,00

26.06.2023 09.07.2023
13 10

701.       Zemné práce 0,000 488,70 0 0

702.         Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 45,000 236,25 12.06.2023 18.06.2023 6 5

703.         Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 45,000 11,70 12.06.2023 18.06.2023 6 5

704.         Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác m 45,000 146,25 12.06.2023 18.06.2023 6 5

705.         Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 45,000 94,50 12.06.2023 18.06.2023 6 5

706.   Bleskozvod 0,000 4 652,65 0 0

707.     Práce a dodávky M 0,000 4 652,65 0 0

708.       Bleskozvod - montáž 0,000 2 186,61 0 0

709.         Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm m 190,000 425,60 03.07.2023 16.07.2023 13 10

710.         Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 140,000 235,20 03.07.2023 16.07.2023 13 10

711.         Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm m 46,000 103,04 12.06.2023 18.06.2023 6 5

712.         Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov m 98,000 219,52 12.06.2023 18.06.2023 6 5

713.         Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 12,000 201,60 12.06.2023 18.06.2023 6 5

714.         Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 ks 2,000 32,48 03.07.2023 16.07.2023 13 10

715.         Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP ks 2,000 26,88 03.07.2023 16.07.2023 13 10

716.         Ochranná strieška FeZn ks 2,000 3,36 03.07.2023 16.07.2023 13 10

717.         Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 25,000 98,00 03.07.2023 16.07.2023 13 10

718.         Svorka FeZn spojovacia SS ks 46,000 180,32 03.07.2023 16.07.2023 13 10

719.         Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 6,000 23,52 03.07.2023 16.07.2023 13 10

720.         Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2) ks 8,000 31,36 03.07.2023 16.07.2023 13 10

721.         Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 7,000 27,44 03.07.2023 16.07.2023 13 10

722.         Svorka FeZn skúšobná SZ ks 6,000 23,52 03.07.2023 16.07.2023 13 10

723.         Označenie zvodov číselnými štítkami ks 6,000 6,06 03.07.2023 16.07.2023 13 10

724.         Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm m 48,000 171,84 03.07.2023 16.07.2023 13 10

725.         Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne m 48,000 64,32 03.07.2023 16.07.2023 13 10

726.         Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, pod fasádu štvorcová ks 6,000 30,24 03.07.2023 16.07.2023 13 10

727.         PPV 6% % 6,000 114,31 03.07.2023 16.07.2023 13 10

728.

        Revízna správa ho

d

15,000 168,00

18.09.2023 24.09.2023
6 5

729.       Bleskozvod - materiál 0,000 1 598,74 0 0

730. Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.10kg   kg 20,500 182,25 03.07.2023 16.07.2023 13 10

731. Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal.100m   m 48,000 112,80 03.07.2023 16.07.2023 13 10

732. Drôt ťahaný  pozinkovaný mäkký  D 10.00mm   kg 34,600 108,64 03.07.2023 16.07.2023 13 10

733. Podpera vedenia PV 21 bet. 140x100x77mm beton/plast na plochú strechu   ks 140,000 263,20 03.07.2023 16.07.2023 13 10

734. Pás FeZn 30/4mm   kg 98,000 307,72 03.07.2023 16.07.2023 13 10

735. Snímacia tyč pozink. JP 15  1,5m   ks 2,000 20,70 03.07.2023 16.07.2023 13 10

736. Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg   ks 2,000 22,84 03.07.2023 16.07.2023 13 10

737. Klin do betónového podstavca 330mm nerez   ks 2,000 4,70 03.07.2023 16.07.2023 13 10

738. Podložka k betónovému podstavcu 338mm PVC   ks 2,000 10,22 03.07.2023 16.07.2023 13 10

739. Strieška ochranná OS 01 20mm FeZn horná   ks 2,000 4,70 03.07.2023 16.07.2023 13 10

740. Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná   ks 12,000 201,60 03.07.2023 16.07.2023 13 10

741. HR-Svorka SZ   ks 6,000 10,32 03.07.2023 16.07.2023 13 10

742. HR-Svorka SR 02   ks 8,000 9,04 03.07.2023 16.07.2023 13 10

743. HR-Svorka SR 03   ks 7,000 8,54 03.07.2023 16.07.2023 13 10

744. HR-Svorka SO   ks 6,000 9,18 03.07.2023 16.07.2023 13 10

745. HR-Svorka SJ 01   ks 2,000 3,36 03.07.2023 16.07.2023 13 10

746. HR-Svorka SJ 02   ks 24,000 45,12 03.07.2023 16.07.2023 13 10

747. HR-Svorka SS   ks 46,000 34,04 03.07.2023 16.07.2023 13 10

748. Štítok orientačný 0 nerez na označenie zvodu   ks 6,000 8,88 03.07.2023 16.07.2023 13 10

749. Krabica inštalačná KUZ-VO KB 196x156x80-140mm do zateplenia sivá   ks 6,000 120,96 03.07.2023 16.07.2023 13 10

750. Trubka FXP 32mm   m 48,000 63,36 03.07.2023 16.07.2023 13 10

751. Podružný materiál 3%   % 3,000 46,57 03.07.2023 16.07.2023 13 10

752.       Zemné práce 0,000 867,30 0 0

753.         Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 118,000 619,50 12.06.2023 18.06.2023 6 5
754.         Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 118,000 247,80 12.06.2023 18.06.2023 6 5

mesiac Júl
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Ganttov diagram

DODÁVATEĽ: Novosedlík, spol. s  r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 34104403
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