
IdentifikáciaSměr
postupu

prác

Název úkolu

1 DSS Jasanima

2 Začiatok výstavby

3 SO 01 - Zateplenie fasády

4 Búranie dlažby a krytu

5 Výkopy a zásypy

6 Trativod s opláštením

7 Lôžko pod potrubie

8 Montáž lešenia

9 Odsekanie obkladačiek vonkajších a odvoz sutín

10 Demontáž oplechovania parapetov

11 Betón základových pásov

12 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode

13 Murivo nosné z tehál

14 Očistenie plôch tlakovou vodou

15 Kontaktný zateplovací systém a vonkjašie omietky a farby

16 Debnenie, výstuž a betón stropov

17 Vyrovnávací poter muriva pod parapety

18 Lôžko a osadenie obrubníka

19 Oplechovanie parapetov

20 Demontáž lešenia

21 Podklad a kladenie zámkovej dlažby

22 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú 
konštrukciu

23 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií

24 Montáž mriežky s pevnými lamelami

25 SO 02 - Zateplenie strešného plášťa

26 Odstránenie povlak. krytiny na strechách

27 Demontáž oplechovania

28 Demontáž krytín striech z polykarbonatov

29 Demontaž rebrikov

30 Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek

31 Montáž tepelnej izolácie

32 Zhotovenie povlakovej krytiny striech

33 Oplechovania

34 Zastrešenie polykarbonatom

35 Montáž rebríkov

36 SO 03 - Výmena okien

37 Búracie práce a odvoz sutín

38 Montáž plastových okien

39 Omietka ostenia a poter pod parapety

40 Osadenie parapetných dosiek

41 Oplechovanie parapetov

42 SO 04 - Interiérové úpravy

43 Búracie práce a odvoz sutín

44 Odstránenie povlakových podláh

45 Izolácia proti zemnej vlhkosti

46 Osadenie oceľových valcovaných nosníkov

47 Demontáž a montáž vnútornej kanalizácie

48 Demontáž a montáž vnútorného vodovodu vrátane tlakovej 
skúšky

49 Demontáž a montáž armatúr pre ústredné kúrenie

50 Napustenie vykurovacích telies, opravy a vyregulovanie

51 Elektromontáže

52 Montáž výťahu

53 Odstránenie malieb obrúsením

54 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov

55 SDK podhľad

56 Montáž podláh z dlaždíc keramických

57 Murárske a omietkárske práce

58 Montáž obkladov stien z obkladačiek

59 Podlahy z epoxidového plastbetónu hr. 10 mm z ChS Epoxy 
1330

60 Montáž zdravotechnických zariadení

61 Maľby akrylátové jednofarebné

62 Montáž svietidiel a spínačov

63 Montáž dverných krídiel

64 Montáž bleskozvodovej sústavy

65 SO 05 - Vzduchotechnika

66 Demontaž jestvujucich zariadeni

67 Montáž VZT potrubia

68 Montáž doplnkových konštrukcií - uchytenie potrubia

69 Montáž izolácie tepelnej potrubia

70 Montáž VZT zariadení

71 Spustenie do prevadzky , vyregulovanie a zaškolenie obsluhy

72 Koniec výstavby

19.9

19.9 21.9
Búranie dlažby a krytu

21.9 27.9
Výkopy a zásypy

27.9 28.9
Trativod s opláštením

28.9 29.9
Lôžko pod potrubie

29.9 8.10
Montáž lešenia

8.10 29.10
Odsekanie obkladačiek vonkajších a odvoz sutín

8.10 10.10
Demontáž oplechovania parapetov

10.10 11.10
Betón základových pásov

11.10 11.10
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode

12.10 14.10
Murivo nosné z tehál

14.10 3.11
Očistenie plôch tlakovou vodou

14.10 13.6
Kontaktný zateplovací systém a vonkjašie omietky a farby

14.10 17.10
Debnenie, výstuž a betón stropov

14.6 14.6
Vyrovnávací poter muriva pod parapety

14.6 15.6
Lôžko a osadenie obrubníka

15.6 22.6
Oplechovanie parapetov

23.6 29.6
Demontáž lešenia

29.6 1.7
Podklad a kladenie zámkovej dlažby

1.7 3.7
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu

3.7 7.7
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií

7.7 8.7
Montáž mriežky s pevnými lamelami

29.10 31.10
Odstránenie povlak. krytiny na strechách

31.10 2.11
Demontáž oplechovania

2.11 8.11
Demontáž krytín striech z polykarbonatov

8.11 9.11
Demontaž rebrikov

9.11 12.11
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek

12.11 16.11
Montáž tepelnej izolácie

16.11 15.6
Zhotovenie povlakovej krytiny striech

15.6 29.6
Oplechovania

29.6 8.7
Zastrešenie polykarbonatom

8.7 10.7
Montáž rebríkov

8.10 27.10
Búracie práce a odvoz sutín

27.10 10.11
Montáž plastových okien

10.11 19.11
Omietka ostenia a poter pod parapety

19.11 24.11
Osadenie parapetných dosiek

16.6 22.6
Oplechovanie parapetov

3.10 20.10
Búracie práce a odvoz sutín

20.10 31.10
Odstránenie povlakových podláh

31.10 2.11
Izolácia proti zemnej vlhkosti

2.11 3.11
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov

3.11 8.11
Demontáž a montáž vnútornej kanalizácie

8.11 10.11
Demontáž a montáž vnútorného vodovodu vrátane tlakovej skúšky

10.11 16.11
Demontáž a montáž armatúr pre ústredné kúrenie

16.11 19.11
Napustenie vykurovacích telies, opravy a vyregulovanie

19.11 16.1
Elektromontáže

31.10 23.3
Montáž výťahu

16.1 21.1
Odstránenie malieb obrúsením

23.1 13.2
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov

13.2 16.3
SDK podhľad

16.3 23.3
Montáž podláh z dlaždíc keramických

23.3 4.4
Murárske a omietkárske práce

4.4 14.4
Montáž obkladov stien z obkladačiek

14.4 24.5
Podlahy z epoxidového plastbetónu hr. 10 mm z ChS Epoxy 1330

24.5 31.5
Montáž zdravotechnických zariadení

31.5 14.6
Maľby akrylátové jednofarebné

14.6 24.6
Montáž svietidiel a spínačov

27.6 30.6
Montáž dverných krídiel

30.6 3.7
Montáž bleskozvodovej sústavy

20.10 27.10
Demontaž jestvujucich zariadeni

27.10 7.11
Montáž VZT potrubia

7.11 9.11
Montáž doplnkových konštrukcií - uchytenie potrubia

9.11 10.11
Montáž izolácie tepelnej potrubia

30.6 6.7
Montáž VZT zariadení

6.7 10.7
Spustenie do prevadzky , vyregulovanie a zaškolenie obsluhy

10.7
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