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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 23/2022/OV 

zo dňa 23.09.2022, účinná dňa 03.10.2022 

uzatvorenej podľa § 53 a násled. Obchodného zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

Zmluvné strany: 
1. Objednávateľ: 

Názov:     Mesto Snina 
    Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 
Štatutárny orgán:   Peter Vološin, primátor mesta 
IČO:     00323560 
IČ DPH:    SK2020794666 
Banka:     Prima banka Slovensko a.s. 
     IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004 
Tel.:     057/756 1820 
e-mail:     primator@snina.sk 

         (ďalej len „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:     Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 
     Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina 
Štatutárny orgán:   Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti 
IČO:     43904157 
IČ DPH:    SK2022508081 
Banka:     ČSOB, a.s., pobočka Snina 
    IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 
Tel.:     057/7622594 
e-mail:     riaditel@vpssnina.sk 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19518/P. 

         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

Preambula 

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022 (ďalej 
len „ZoD“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe „Cintorín – 2. etapa“ a práce s tým spojené, 
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k ZoD.  

Článok I 

1.  Predmet dodatku: 

a) Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon) konštatujú,  že v zmysle § 18 ods. 2 zákona, uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej 
zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa. 

b) Predmetom Dodatku č. 1 je úprava predmetu zmluvy o práce menej a s tým súvisiaca zmena ceny stavebných 
prác. Zmluvné strany sa dohodli na nerealizovaní objektu Náhradná výsadba, 1. etapa, 2. etapa /časť „A“/ 
z pôvodného predmetu ZoD. 

2.  Mení sa ods. 2. v čl. I. Predmet zmluvy a nahrádza sa znením: 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby, ktorý v júni 
2021vypracoval zodpovedný projektant FESPRO – Ing. František Sitarčík, Jabloň 69, 067 13 Jabloň a za 



2 
 

dodržania záväzných podmienok stavebného povolenia stavby, územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
a celkového rozpočtu a požiadaviek objednávateľa v súlade s platnými technickými normami a právnymi 
predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia. Predmetom zmluvy je realizácia objektov: 

   SO 01 Príprava územia /časť „A“/ 
  SO 03 Pochovávacie plochy /časť „A“/ 
  SO 05 Vozidlové komunikácie /časť „A“/ 
  SO 08 Sadové úpravy a drobná architektúra /časť „A“/ 
  SO 09 Oplotenie /časť „A“/ 
  SO 10 Odvodnenie /časť „A“/ 
  SO 11 Studňa + zavlažovanie /časť „A“/ 
  SO 12 Vodovod /časť „A“/ 
  SO 13 Kanalizácia /časť „A“/ 
  SO 15 Osvetlenie /časť „A“/ 

3.  Mení sa ods. 1. v čl. III. Cena diela a nahrádza sa znením: 

1.  Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho 
vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela: 

 Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH    217 598,26 EUR 
sadzba DPH 20% a výška         43 519,65 EUR 
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH    261 117,91  EUR 
(slovom: Dvestošesťdesiatjedentisícstosedemnásť eur deväťdesiatjeden centov) 

Článok II 

1.  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022, účinnej odo dňa 03.10.2022 na realizáciu 
stavebných prác na stavbe „Cintorín Snina - 2. etapa“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového 
rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č.1. 

2.  Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 

3. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ 
prevezme dve (2) vyhotovenia a objednávateľ tri (3) vyhotovenia. 

4.  Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa 
oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
V Snine, dňa: 13.07.2023        V Snine, dňa: 11.07.2023 
Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................      ................................................. 
Peter Vološin        Mgr. Jozef Ondik 
primátor         konateľ 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Snina

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00323560 SK2020794666

Projektant

Zhotoviteľ 43904157 SK2022508081

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 96 858,60 8 Práce nadčas 13 GZS   

2 Montáž 98 145,85 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 1 654,01 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 1 981,76 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 6 957,99 17 Iné VRN   

6 Montáž 11 268,55 18 VRN z rozpočtu 423,00

7 216 866,75 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 423,00

20 HZS 308,52 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 217 598,26

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % z 217 598,26 43 519,65

Objednávateľ
25 261 117,91

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie

Matúsová   

23.9.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

CINTORÍN SNINA 2.Etapa A   

Mesto Snina   
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