Harmonogram prac

Nazov stavby: Revit. hl. vstupu do Gemersko-malohontského muzea a zriadenie navstevnickeho centra
Objednavate: Gemersko-malohontské miuzeum
Zhotovitel”: KUBKOSTAV s.r.0., Stard Sobdtka 118, 979 01 Rimavska Sobota, ICO: 51812983, DIC: SK2120795292
Dizka stavby: 100 dni od prevzatia staveniska
Rok 2023
m.w. Nazov ucelenych &asti plnenia Mesiac 18 2
Tyzden 1 2. 3. 4. S. 6.
1 Architektira GMM X X X X X X
2 Elektroinstalicia X X X X X
Rok 2023
m.e. Nazov ucelenych ¢asti plnenia Mesiac 3. 4.
Tyzdeii 1. 2. 3, 4. 5. 6.
1 Architektira GMM X X X X
2 Elektroinstalicia X X

S —




