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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

 
o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: 

„ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa – časť 1:rekonštrukcia 
cesty“ 

 
(ďalej  len „dodatok“)          
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1  Objednávateľ : 
Objednávateľ   Košický samosprávny kraj  
Sídlo    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
zastúpený   Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO    35 541 016 
DIČ    2021624924 
Telefón    +421 55 7268 227 
Fax    +421 55 7268 149 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
IBAN    SK39 8180 0000 0070 0064 4094 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Vladimír Hlivák 
realizačných   Ing. Gizela Eľková 
  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2  Zhotoviteľ :         
Zhotoviteľ   VÁHOSTAV – SK, a.s.  
Sídlo    Priemyselná 6, 821 09  Bratislava 
Zastúpený   JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva 
    Ing. Richard Púček, člen predstavenstva 
IČO    31356648 
IČ DPH    SK2020333216  
DIČ    2020333216  
Telefón    +421 41 517 111 
Fax    - 
Bankové spojenie  Tatra banka, a.s. 
IBAN    SK05 1100 0000 0026 2215 1750 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
Zmluvných   Ing. Mojmír Štefanec 
Ekonomických   Ing. Eva Chudícová 
realizačných   Ing. Róbert Pál 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)   

 

 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 282/2022/OPaI-
35885 uzavretej dňa 25.8.2022 (ďalej len „zmluva“),  v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto Dodatku č. 1 
(ďalej aj „dodatok“). 
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Článok 2 
 
Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa so zmenou v osobách oprávnených 
rokovať v veciach zmluvných, t.j. so zmenou čl. I v časti objednávateľ, kde sa ako osoba oprávnená 
rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných vypúšťa Ing. Peter Harčarik a nahrádza sa 
nasledovne:  
 
„Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Vladimír Hlivák“. 

 
Článok 3 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o 

stavebné práce naviac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny stavebnej úpravy cesty, zmeny 
zakladania železobetónového trámu, odfrézovania obrusnej asfaltovej vrstvy a doplnenia 
osvetlenia priechodu pre chodcov, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohol 
predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto 
zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné 

práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 

1 tohto článku. 

3. Cena stavebných prác naviac je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:  
 

      Cena stavebných prác naviac bez DPH:     567 993,50 EUR (slovom: 

päťstošesťdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiattri eur 

a päťdesiat centov) 

      DPH 20 %: 113 598,70 

EUR (slovom: stotrinásťtisícpäťstodeväťdesiatosem 

eur a sedemdesiat centov) 

Cena stavebných prác naviac s DPH:          681 592,20 EUR (slovom: 

šesťstoosemdesiatjedentisícpäťstodeväťdesiatdva eur 

a dvadsať centov) 

 

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:  

 

       Cena stavebných prác menej bez DPH:  19 364,58 EUR (slovom: 

deväťnásťtisíctristošesťdesiatštyri eur a päťdesiatosem 

centov) 

       DPH 20 %:    3 872,92 EUR (slovom:  tritisícosemstosedemdesiatdva 

eur a deväťdesiatdva centov) 

       Cena stavebných prác menej s DPH:      23 237,50EUR (slovom:  dvadsaťtritisícdvestotridsaťsedem 

eur a päťdesiat centov) 

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.                
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Článok 4  
                        

1.   Vzhľadom na článok 3 tohto dodatku sa článok 4 bod 4.1 zmluvy mení nasledovne: 
 

4.1         Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:   

 6 155 272,56 EUR (bez DPH) 

(slovom šesťmiliónovjednostopäťdesiatpäťtisícdvestosedemdesiatdva a 56/100 eur bez DPH) 

 7 386 327,07 EUR s DPH 

(slovom sedemmiliónovtristoosemdesiatšesťtisíctristodvadsaťsedem a 07/100 eur s DPH) 

 

                 Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 
2.1.1 až 2.1.5 je uvedený v prílohe č. 2 tohto dodatku. 

 
Článok 5 

 
1. Vzhľadom na práce naviac a s tým súvisiace stavebné práce, ktorých splnenie na strane 

Zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo 

zmluvy a ktoré nastali bez príčiny na strane Zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene 

termínu ukončenia diela , t.j. na zmene čl. 5 bod 5.1 zmluvy, a to nasledovne: 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  

5.2.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  

5.2.2 Ukončenie diela: do 416 dní odo dňa zahájenia diela; 

5.2.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:  

- SO 101 – 01 Stavebná úprava cesty II/547 
okres Košice okolie 

 
 do:  416 dní od zahájenia prác 

  -  SO 102  Autobusová zastávka Zlatník 

                                                                                          do:  365 dní od zahájenia prác 

                 - SO 102-01 Nástupište Zlatník 

                                                                                          do:   365 dní od zahájenia prác 

  - SO 621 Osvetlenie priechodov pre chodcov – okres Košice okolie 

                                                                                          do:  365 dní od zahájenia prác 

                 - SO 652 Preložka káblov Slovak Telekom – okres Košice okolie 

                                                                                          do:  365 dní od zahájenia prác 

 (ďalej len „postupové termíny“).  

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby časť: Podrobný harmonogram 
vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j.  Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúci zmeny 
v termínoch realizovania diela. 
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Článok 6 
 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované. 

 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, 

pričom dve vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.  
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov v spojení s  § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v  znení neskorších predpisov. 

 

4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 5 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že 
prílohou tohto dodatku bude Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác podľa čl. 3 bod 5 
tohto dodatku a aktualizované znenie  Prílohy č.1, Prílohy č.2 a Prílohy č. 3 zmluvy. 

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, 

tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na 
tomto dodatku. 

 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:   
 
 
 
V Košiciach, dňa .....................................                          V Žiline, dňa ............................................... 

 

 

  
 
 
Ing. Rastislav Trnka      JUDr. Jiří Skuhra 
predseda       predseda predstavenstva 
         
 
 
 

Ing. Richard Púček 
člen predstavenstva 

      
 
 
 

 


