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DODATOK č. 1 

 

k zmluve o dielo 

 číslo zmluvy objednávateľa 1008/2021 

 číslo zmluvy zhotoviteľa 21440015 

 

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

 

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

 Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

 So sídlom:  Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 

 V zastúpení :  Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny 

riaditeľ 

  Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva 

 Zástupca na rokovanie vo veciach technických :  

  Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky 

a údržby 

 Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:   

 Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií 

Ing. Oliver Demeš, projektový manažér 

 IČO:  31 701 914 

 DIČ:  2020488206 

 IČ DPH:  SK2020488206 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. 

 IBAN:  SK17 1111 0000 0066 1018 6057 

 BIC:   UNCRSKBX 

 Telefón/Mobil:   

 E-mail:  zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

 Názov firmy :  Metrostav Slovakia a.s.   

 Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B 

 V zastúpení :  Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva 

   Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva 

 Zástupca vo veciach zmluvných:   

  Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj 
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 Zástupca vo veciach technických:   

  Ing. Ján Sirka, vedúci projektu 

 IČO:  47 144 190 

 DIČ: 20 2375 5712 

 IČ DPH:  SK2023755712  

 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka  

 IBAN:  SK5975000000000025041183 

 BIC:  CEKOSKBX 

 Telefón:   

 E-mail:   jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  

 

Článok II.  Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu pre nasledovný predmet zákazky: 

Predmet zákazky: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ 

Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 

vybavenie,  

ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 

24.07.2020. 

(ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“). 

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III 

tohto Dodatku. Predmetné zmeny je podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné 

považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) najmä v súvislosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné 

obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany 

dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku: 

Článok III.  Predmet Dodatku 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok I - Zmluvné strany. Znenie čl. I Zmluvy po 

zmene korešponduje so znením čl. I tohto Dodatku. 

 

3.2. Zmluva sa ďalej mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných 

materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje 

analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných 

komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku 

zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas 

jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so  stavebnými 

materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ 

zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1 (ďalej aj ako „MP 27/2022“) ). 
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3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy 

v zmysle príloh tohto Dodatku sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 

27/2022, ktorým sa upravia ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“) 

3.4. MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných 

materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení 

jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za 

referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 bod 6 b.) MP 27/2022:  

Jednotkové ceny pre vybrané stavebné materiály („m“) je možné v prípade dostupných 

relevantných údajov vypočítať alebo stanoviť z projektovej dokumentácie, z predloženej 

ponuky vo verejnom obstarávaní (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec) alebo z 

dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a 

úprav) uvedených v zmluve. 

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať navýšenie cien materiálov až po nadobudnutí účinnosti 

dodatku, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené. 

3.6. V súlade s MP 27/2022sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene 

článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. 

nahrádza nasledovným znením: 

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

5.2.1.  Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške 

21 361 174,13 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťjeden miliónov 

tristošesťdesiatjedentisíc stosedemdesiatštyri eur 13/100 centov) (ďalej len „Cena 

Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. 

5.2.2.  Cena Diela pozostáva z nasledovných súm: 

 Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania: 20 288 900,00 EUR bez DPH 

 Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1) 1 072 274,13 EUR bez DPH 

  

5.2.3.  Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 predstavuje pre jednotlivé obdobia nasledovné 

hodnoty: 

   

 Aktuálne obdobie Hodnotaprác  Cena úpravy  

  za akt. obd.  v dôsledku zmien nákladov 

 I. kvartál 2022 111 422,49 EUR 1 173,42 EUR 

 II. kvartál 2022 916 775,72 EUR 291 430,95 EUR 

 III. kvartál2022 612 079,83 EUR 93 774,07 EUR 

 IV. kvartál2022 546 365,15 EUR 82 338,61 EUR 

 I. kvartál 2023 1 083 267,69 EUR 190 688,46EUR 

 II. kvartál 2023 2 970 166,33 EUR 412 868,62 EUR 

  

  Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

  

5.2.4.  Ustanoveniami tohto bodu 5.2 nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako 

maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov 

uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, 

zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane 
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z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je 

dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného 

rozpočtu, ktorá  predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom 

v rámci súťažných podkladov a výpočtu úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022. 

Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer 

nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce 

nebude Objednávateľovi fakturovať.  Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 

27/2022 tvorí prílohu č. 2A tejto Zmluvy, ako súčasť Prílohy č. 2 – Špecifikácia Ceny 

Diela po jednotlivých položkách. 

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer 

predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa 

Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil 

akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) 

a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné 

položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej 

dokumentácii budú riešené ako naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy.“ 

Článok IV.  Záverečné ustanovenia 

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto 

je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 

spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného 

sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona 

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa 

ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS. 

4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve. 

4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 za práce 

fakturované Zhotoviteľom v období 02/2022 až 06/2023 v rozsahu podľa tohto Dodatku 

a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny vo vzťahu k výhybkám, koľajniciam a s nimi 

súvisiacimi prácami, ktoré sú Zmluvnými stranami riešené osobitne. Nároky Zhotoviteľa, ktoré 

nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú 

a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté. 

4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.  
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4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol 

podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.9. Prílohu tohto Dodatku a zároveň prílohu č. 2A Zmluvy tvorí pod názvom Výpočet úpravy Ceny 

Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie do 6/2023 zoznam všetkých relevantných podkladov 

pozostávajúci najmä z dokumentov úpravy ceny, upravených Výkazov výmer, tabuliek 

výpočtu v zmysle MP 27/2022 a súvisiacej korešpondencie, či iných podkladov. 

 

 V Bratislave, dňa 15.08. 2023  V Košiciach, dňa 11.08. 2023 

  

 Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa 

 Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice,  

   akciová spoločnosť 

 

 

                            podpísané                                                         podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Robert Pátek, Ph.D.  Ing. Roman Danko 

  predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

    a poverený generálny riaditeľ 

 

                            podpísané                                                         podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Marcel Rýchly  Mgr. Marcel Čop 

  člen predstavenstva  člen predstavenstva 


