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uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,Obchodný zákonník“) k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby Výstavba a rekonštrukcia športovej 

infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4 Prešov, č. 202300621 (ďalej 

len „pôvodná Zmluva“)  

 

 

 

 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:     Ing. František Oľha, primátor mesta  

IČO:               00 327 646 

DIČ:                 2021225679 

Osoby oprávnené konať:  

– vo veciach zmluvných a  

technických:   Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

SWIFT/BIC:                                UNCRSKBX 

Telefón,:      051/3100 281  

e-mail:                                           dominik.kropilak@presov.sk 
 

1.2 Zhotoviteľ:                                     

           Obchodné meno:           MARO s.r.o.,   

 Sídlo:            Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany   

 Zastúpený:            Jozef  Kavulek                                                                 

 IČO:                   36 407 020      

 DIČ:                  2020123237 

 IČ DPH:             SK2020123237     

 Zapísaný v obchodnom registri:      Okresný súd Žilina, Oddiel SRO, vložka č. 13730/L 

 Bankové spojenie:                            UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.     

 Číslo účtu/IBAN:                SK44 1111 0000 0011 3907 1000            

  Telefón:                         0915 885 762      

 E-mail:                         vystavba@marotrade.eu jozef@marotrade.eu    
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Preambula 
 

Účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti, ktoré 

sa zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nedali predvídať. 

Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré navyšujú pôvodnú cenu diela. Týmito 

skutočnosťami sú práce viac, ale aj práce menej. Za tieto práce zmluvné strany považujú nasledovné:  

Po začatí stavebných prác (odkrytí vrchných vrstiev) bolo na mieste zistené, že vrstva škvary nie je 

v rovnomernom rozvrstvení a pod ňou sa nachádza vrstva zeminy, navyše na časti dráhy (rovinka a časť 

oblúkov) sa nachádzalo značné vegetačné zbujnenie. Vzhľadom na uvedené, nie je navrhované vrstvenie 

kameniva v štruktúre nestmelených podkladných vrstiev v objekte SO 03 a SO 04 a to v súčte 130 mm vo fr. 

8-16 mm 100 mm a 0-4 mm 30 mm dostatočné. Štandard pod športové povrchy je 250-350 mm kameniva, 

ktoré je podstatné pre kvalitný základ športoviska a nesenie záruky. V prípade nedoplnenia štrkových vrstiev 

by po čase dochádzalo k sadaniu a nebolo by možné zaručiť požadované hutnenie, spodná stavba by 

nespĺňala požiadavky na vrstvenie športových povrchov. Taktiež nie je potrebné použitie geomreže na 

stabilizáciu a je potrebné odstránenie škvary v plnom rozsahu, ktorá je vo väčšej vrstve ako je 50 mm 

uvedená v rozpočte, keďže to nie je zhutniteľný materiál. Následne sa na odkrytú zemnú pláň budú skladať 

štrkové lôžka. Osadenie celého ovalu je potrebné min. 4 cm nad okolitý terén. Vzhľadom aj na výškové 

osadenie stavby bude skladba štrkových lôžok rozličná na rôznych miestach dráhy aj vzhľadom na únosnosť 

šprintérskej rovinky, ktorá bola mäkká a v čase sondy aj vlhká.  

V rámci technických zmien bola požadovaná aj zámena frakcie 0-4 za frakciu 0-8 mm, ktorá je lepšie 

zhutniteľná, zámena celogumených obrubníkov za obrubníky s ochrannou krytkou, ktoré sú stabilnejšie, 

taktiež bol odsúhlasený nástrek obrubníka bez zmeny ceny, posun objektov a ďalšie drobné úpravy 

neovplyvňujúce cenu diela.  

Práce naviac pozostávajú z:  

- Odstránenia škvarového lôžka v hr. 80 mm na výmere 949 m2, 140 mm na výmere 204 m2, 270 mm na 

výmere 204 m2 a 280 mm na výmere 204 m2 v rôznych častiach dráhy v závislosti od výškového 

osadenia a zbujnenia podložia.  

- Skladba štrkového lôžka v doplnení frakcie 0-63 a 32-63 v hr. 190 mm na výmere 204 m2, 260 mm na 

výmere 949 m2, 300 mm na výmere 240 m2, 310 mm na výmere 240 m2 a 250 mm na výmere SO 04 

37,50 m2.  

Zároveň sú aj práce menej, ktoré vzhľadom na vytýčenie diela pozostávajú z odstránenia obrubníka, ktorý nie 

je potrebné odstrániť v celom rozsahu.  

Ostatné odsúhlasené technické zmeny nemajú vplyv na cenu diela.  

 

 

 

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej Zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo v zmysle článku 16.1 pôvodnej 

Zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa pôvodná 

Zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto: 
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Predmet Dodatku č. 1 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení bodu 5.2 v článku 5 Cena a platobné podmienky  

pôvodnej Zmluvy a to takto: 

 
           Pôvodná cena diela:  

a) bez DPH      297 963,78  €       

b) DPH  20 %        59 592,76  €                                             

c) cena celkom s DPH                357 556,54  € 

 

Práce menej z dôvodu neodstránenia vybúrania obrubníkov: 

 

a) bez DPH       -  52,00 €  

b) DPH 20 %      -  10,40 € 

c) práce menej s DPH     -  62,40 € 

 
Navýšenie prác naviac na základe predložených dokumentov a zdôvodnení cenovej ponuky Zhotoviteľa:  

 

a)   bez DPH     +  12 266,01 €       

d) DPH  20 %     +  2 453,20 €                                             

e) práce naviac s DPH     +  14 719,21 € 

          

 

Nová cena diela:  

a) bez DPH      310 177,79 €  

b) DPH  20 %        62 035,56 €        

c) cena celkom s DPH    372 213,35 € 

 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené - doplnené, 

nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva originály a 

Objednávateľ štyri originály. 

3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy, pričom zmluvné strany berú na 

vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon 

o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok č. 1 v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode 

informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne 

zverejňovanou zmenou pôvodnej Zmluvy. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si 

obsah tohto Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 

slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

 

 
       
Objednávateľ:              Zhotoviteľ: 
 
 

 

 

V Prešove, dňa ........................          V Prešove, dňa ................... 

 

 

 

...............................................................................                                                                          ................................................................... 

       Ing. František Oľha                                              Jozef Kavulek    

          primátor mesta                               konateľ spoločnosti   


