Priloha &. 2 k Zmluve o dielo & GKU: 44-122-170/2019 a & UGKK SR: 120/2019/EO

HARMONOGRAM VECNEHO A CASOVEHO PLNENIA ZMLUVY

Stavba: j~15-2019B - Rrekonstrukcia $koliaceho strediska v Strbe
Objednavatelia: Geodeticky a kartograficky Ustav Bratislava, Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Zhotovitel: M.K.C. s.r.o. Strba
Kaéd Zéakazka
1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 | 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021
.15.2019a11 Buracie prace

.15.2019a12 Hruba Stavba

.15.2019a13 Uprava povrchov
.15.2019.a2 Zdravotechnika
.15.2019.a3 Ustredné kurenie
.15.2019.a4 Plynofikacia

.15.2019.501 Datovy a TV signal
.15.2019.502 Zabezpe.signalizacia
.15.2019.503 Dorozumievacie zariadenie
115.2019.504 | Demontazne prace | |
.15.2019.505 Kablové rozvody

.15.2019.506 Rozvadza¢ RH
.15.2019.507 Rozvadza¢ TDEE
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.15.2019.508  |Rozvadzat RXXX [ [ [ I
I —

I —

115.2019.509 | Svietidia
.15.2019.510 Zasuvky a vypinace
.15.2019.511 Uzemnovacia sustava | [ [ |
152010512 |Zodt UPC | ———
j.15.2019.a6 __|Vzduchotechnika [ [ [ I I |
j.15.2019.b1 Uprava NN pripojky | —
j.15.2019.c1  |Architektura a statika | |

Zacatie prac : 21.1.2020

Ukoncenie prac : 20.1.2021



