
Časový harmonogram výstavby

Zákazka: Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Rok

Mesiac

Týždeň

deň

SO 102.1 SO 102 Rekonštrukcia cesty II/548

Zemné práce   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Elektromontáže   

SO 102.2 SO 102.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Elektromontáže   

SO 103 SO 103 Okružná krížovatka ,,Malá Ida

SO 103.1 Komunikácie

SO 103.2 Chodníky

SO 103.3 Preložka vodovodu

SO 103.4 Preložka plynovodu

SO 103.6 Verejné osvetlenie a priechod pre 
chodcov

SO 104 Autobusové zastávky

SO 104.1 Autobusová zastávka „Malá Ida č.1

SO 104.2 Autobusová zastávka „Malá Ida č.2

SO 104.3 Autobusová zastávka „Malá Ida č.3

SO 104.4 Autobusová zastávka „Rudník č.1

SO 104.5 Autobusová zastávka „Rudník č.2

SO 104.6 Autobusová zastávka „Jasov č.1

SO 201 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-004

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 202 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-005

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 203 Rekonštrukcia mosta ev.č.548-017

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Rúrové vedenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Celková cena predmetu plnenia Mes. fin.
plán

Rok

Mesiac

Týždeň

deň

SO 102.1 SO 102 Rekonštrukcia cesty II/548

Zemné práce   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Elektromontáže   

SO 102.2 SO 102.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Elektromontáže   

SO 103 SO 103 Okružná krížovatka ,,Malá Ida

SO 103.1 Komunikácie

SO 103.2 Chodníky

SO 103.3 Preložka vodovodu

SO 103.4 Preložka plynovodu

SO 103.6 Verejné osvetlenie a priechod pre 
chodcov

SO 104 Autobusové zastávky

SO 104.1 Autobusová zastávka „Malá Ida č.1

SO 104.2 Autobusová zastávka „Malá Ida č.2

SO 104.3 Autobusová zastávka „Malá Ida č.3

SO 104.4 Autobusová zastávka „Rudník č.1

SO 104.5 Autobusová zastávka „Rudník č.2

SO 104.6 Autobusová zastávka „Jasov č.1

SO 201 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-004

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 202 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-005

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 203 Rekonštrukcia mosta ev.č.548-017

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Rúrové vedenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Celková lehota výstavby diela : 

Rok

Mesiac

Týždeň

deň

SO 102.1 SO 102 Rekonštrukcia cesty II/548

Zemné práce   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Elektromontáže   

SO 102.2 SO 102.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Elektromontáže   

SO 103 SO 103 Okružná krížovatka ,,Malá Ida

SO 103.1 Komunikácie

SO 103.2 Chodníky

SO 103.3 Preložka vodovodu

SO 103.4 Preložka plynovodu

SO 103.6 Verejné osvetlenie a priechod pre 
chodcov

SO 104 Autobusové zastávky

SO 104.1 Autobusová zastávka „Malá Ida č.1

SO 104.2 Autobusová zastávka „Malá Ida č.2

SO 104.3 Autobusová zastávka „Malá Ida č.3

SO 104.4 Autobusová zastávka „Rudník č.1

SO 104.5 Autobusová zastávka „Rudník č.2

SO 104.6 Autobusová zastávka „Jasov č.1

SO 201 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-004

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 202 Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-005

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

SO 203 Rekonštrukcia mosta ev.č.548-017

Zemné práce   

Zakladanie   

Zvislé a kompletné konštrukcie   

Vodorovné konštrukcie   

Komunikácie   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

Rúrové vedenie   

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

Celková lehota výstavby diela : 
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Označenie 
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