
                                                   èíslo dodatku: IROP-D1-302071BYB8-73-87

            

DODATOK È. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO
PRÍSPEVKU È. IROP-Z-302071BYB8-73-87 zo dòa 03.01.2023

(ïalej len �Dodatok� )

uzavretý pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích 
predpisov (ïalej len �Obchodný zákonník�), pod¾a § 25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov(ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) a pod¾a § 20 odsek 
2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o rozpoètových pravidlách�) medzi:

Poskytovate¾om
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava � mestská èas� Staré Mesto, 

Slovenská republika
IÈO: 50349287

konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení: 
                  

názov:                  �ilinský samosprávny kraj
sídlo:                  Komenského 48, 011 09 �ilina
IÈO:                  37808427

konajúci:   Ing. Erika Jurinová, predsedníèka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016

(ïalej len �Poskytovate¾�) 
a

Prijímate¾om
názov: Mesto Krásno nad Kysucou
sídlo: 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
IÈO: 00314072

konajúci: Ing. Jozef Grapa, primátor                  

(ïalej len �Prijímate¾�)

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tohto Dodatku oznaèujú ïalej spoloène aj ako �Zmluvné 
strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�)
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Èl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dòa 03.01.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného 
príspevku è. IROP-Z-302071BYB8-73-87 (ïalej len �Zmluva o poskytnutí NFP�), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovate¾om a 

Prijímate¾om pri poskytnutí nenávratného finanèného príspevku zo strany Poskytovate¾a 
Prijímate¾ovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej �iadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Èl. 2 tohto Dodatku. 

 

Èl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímate¾om a Poskytovate¾om sa, z dôvodu 
akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmenového konania, v zmysle tohto Dodatku 

mení nasledovne: 

            2.1.1      Znenie èlánku 3 odsek 3.1  sa mení nasledovne:  

             Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatòuje sa, 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu     
416 081,04 EUR (slovom: �tyristo�estnás�tisíc osemdesiatjeden eur a �tyri centy), 

c) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi NFP vo vý�ke 395 276,99 EUR (slovom: 

tristodevä�desiatpä�tisíc dvestosedemdesiat�es� eur a devä�desiatdevä� centov), 

èo predstavuje 95% (slovom: devä�desiatpä� percent) z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto 

èlánku zmluvy, 

d) Prijímate¾ vyhlasuje, �e: 

(i)   má zabezpeèené zdroje financovania Projektu vo vý�ke 5 % (slovom: pä� 
percent), èo predstavuje sumu 20 804,05 EUR (slovom: dvadsa�tisíc 
osemsto�tyri eur a pä� centov) z  Celkových oprávnených výdavkov na 
Realizáciu aktivít Projektu pod¾a odseku 3.1. písmeno b) tohto èlánku 
zmluvy a  

(ii)    zabezpeèí zdroje financovania na úhradu v�etkých Neoprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 

Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾a Projektu 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom 

rozsahu ru�í a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu è. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov 
verejného obstarávania. 

2.1.3 Rozpoèet projektu tvoriaci Prílohu è. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ru�í a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpoètom projektu, ktorý tvorí prílohu è. 2 

tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného 
obstarávania. 
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Èl. 3 

Závereèné ustanovenia 

3.1  Dodatok nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu zmluvných strán a úèinnos� v súlade s 
§ 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dòom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú 
obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 
úèinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa 
dohodli, �e prvé zverejnenie Dodatku zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Dodatku 
informuje Prijímate¾a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku sa 
rovnako vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého ïal�ieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2  Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, prièom po podpise Dodatku dostane Prijímate¾ 1 
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovate¾. 

3.3  Dodatok je neoddelite¾nou súèas�ou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne 
dohodli, �e zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred úèinnos�ou tohto 
dodatku a ktoré fakticky spåòajú podmienky uvedené v èlánku 6 zmluvy pod¾a jeho nového 
znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa pova�ujú za vykonané v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP, v dôsledku èoho vyvolávajú právne úèinky aj vo vz�ahu k oprávnenosti 
výdavkov pod¾a èlánku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Dodatku dôsledne preèítali, jeho obsahu a právnym 
úèinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatoène slobodné, 
jasné, urèité a zrozumite¾né, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho 

podpísali. 
 

Prílohy: 
Príloha è. 1  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 2  Rozpoèet projektu 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

Podpis: ....................................... 

 

Ing. Erika Jurinová, predsedníèka �ilinského samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímate¾a v Krásne nad Kysucou, dòa: 
 

 

Podpis: ....................................... 

 

Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou                   

  

















P.č. Názov výdavku Skupina 
výdavkov

Merná 
jednotka Množstvo Jednotková 

cena 

Výdavky 
celkovo bez 

DPH

Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH

SO 301 - Terénna vlna pod dráhou pre kolobežky
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

1 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 52,050 2,80 145,74 145,74 0,00

2 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 18,210 2,10 38,24 38,24 0,00

3 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 31,230 7,00 218,61 218,61 0,00

4 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 34,980 1,50 52,47 52,47 0,00

5 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 34,110 1,10 37,52 37,52 0,00

6 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 34,700 0,40 13,88 13,88 0,00

7 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 4,180 38,00 158,84 158,84 0,00

8 Zakladanie

9 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 34,700 3,70 128,39 128,39 0,00

10 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 35,394 3,10 109,72 109,72 0,00
Komunikácie

11 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 34,700 1,80 62,46 62,46 0,00

12 Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. 
hrubého z asfaltu hr. 100mm 021 Stavby m2 34,700 16,00 555,20 555,20 0,00

13 Drenážny asfalt ACO 08 50/70, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m 021 Stavby m2 34,700 19,50 676,65 676,65 0,00

14 Drenážny asfalt ACO 16 50/70, hrubozrnný, po zhutnení hr. 50 mm 
š. do 3 m 021 Stavby m2 34,700 19,30 669,71 669,71 0,00

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný 
alebo v spáde, s utlačením  urovnaním povrchu 021 Stavby m3 3,470 63,50 220,35 220,35 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 69,740 10,80 753,19 753,19 0,00

17 Cadicový obrubník 15x17 021 Stavby m 70,437 26,30 1 852,49 1 852,49 0,00
Presun hmôt HSV

18 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 31,095 2,47 76,80 76,80 0,00

19
Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 5000 m

021 Stavby t 31,095 1,19 37,00 37,00 0,00

20 Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 31,095 1,14 35,45 35,45 0,00

SO 401 - Terénny kopec
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

21 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 53,140 2,80 148,79 148,79 0,00

22 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 18,600 2,10 39,06 39,06 0,00

23 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 26,500 1,50 39,75 39,75 0,00

24 Zemina pre terénne úpravy - ornica 021 Stavby t 32,120 28,40 912,21 912,21 0,00

25 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 53,140 1,10 58,45 58,45 0,00

26 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 53,140 0,40 21,26 21,26 0,00

27 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 1,148 38,00 43,62 43,62 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 19,143 10,80 206,74 206,74 0,00

29 Pozinkovany obrubnik 14x100 021 Stavby m 21,000 16,90 354,90 354,90 0,00
Presun hmôt HSV

30 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 
8225) akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 34,489 2,42 83,46 83,46 0,00

31
Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné 
komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 5000 m

021 Stavby t 34,489 1,33 45,87 45,87 0,00

32 Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 34,489 1,30 44,84 44,84 0,00

SO 102 - Dráha pre kolobežky a inline korčule
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

33 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 401,160 2,80 1 123,25 1 123,25 0,00

7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Hlavná aktivita č. 1 Revitalizácia vnútrobloku sídliska v časti Zákysučie

Špecifický cieľ

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa
Názov projektu
Prioritná os Prioritná os 7 - REACT-EÚ

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - časť Zákysučie
Mesto Krásno nad Kysucou

Stavebné práce



34 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 140,408 2,10 294,86 294,86 0,00

35 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 120,348 7,00 842,44 842,44 0,00

36 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 80,230 1,50 120,35 120,35 0,00

37 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 103,692 1,10 114,06 114,06 0,00

38 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 401,160 0,40 160,46 160,46 0,00

39 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 4,180 38,00 158,84 158,84 0,00

Zakladanie

40 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 401,160 3,70 1 484,29 1 484,29 0,00

41 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 409,183 3,10 1 268,47 1 268,47 0,00
Komunikácie

42 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 348,840 13,60 4 744,22 4 744,22 0,00

43 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 348,840 1,80 627,91 627,91 0,00

44 Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. 
hrubého z asfaltu hr. 100mm 021 Stavby m2 348,840 16,00 5 581,44 5 581,44 0,00

45 Drenážny asfalt ACO 08 50/70, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m 021 Stavby m2 348,840 19,50 6 802,38 6 802,38 0,00

46 Drenážny asfalt ACO 16 50/70, hrubozrnný, po zhutnení hr. 50 mm 
š. do 3 m 021 Stavby m2 348,840 19,30 6 732,61 6 732,61 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 345,640 10,80 3 732,91 3 732,91 0,00

48 Cadicový obrubník 15x17 021 Stavby m 349,096 26,30 9 181,22 9 181,22 0,00
Presun hmôt HSV

49 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 311,156 2,47 768,56 768,56 0,00

50
Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 5000 m

021 Stavby t 311,156 1,19 370,28 370,28 0,00

51 Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 311,156 1,14 354,72 354,72 0,00

SO 202 - Chodník zo štrkodrvy
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

52 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 381,580 2,80 1 068,42 1 068,42 0,00

53 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 95,390 2,10 200,32 200,32 0,00

54 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 76,310 7,00 534,17 534,17 0,00

55 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 76,310 1,50 114,47 114,47 0,00

56 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 257,660 1,10 283,43 283,43 0,00

57 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 333,810 0,40 133,52 133,52 0,00

58 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 28,980 38,00 1 101,24 1 101,24 0,00

Komunikácie

59 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
40 mm 021 Stavby m2 333,810 5,20 1 735,81 1 735,81 0,00

60 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
60 mm 021 Stavby m2 333,810 6,40 2 136,38 2 136,38 0,00

61 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 333,810 13,60 4 539,82 4 539,82 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 322,080 10,80 3 478,46 3 478,46 0,00

63 Cadicový obrubník 15x17 021 Stavby m 325,301 26,30 8 555,42 8 555,42 0,00
Presun hmôt HSV

64 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 
8225) akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 206,121 2,42 498,81 498,81 0,00

65
Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné 
komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 5000 m

021 Stavby t 206,121 1,33 274,14 274,14 0,00

66 Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 206,121 1,30 267,96 267,96 0,00

SO 302 - Vstupná promenáda
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

67 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 231,000 2,80 646,80 646,80 0,00

68 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 46,200 2,10 97,02 97,02 0,00

69 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 80,850 7,00 565,95 565,95 0,00

70 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 46,200 1,50 69,30 69,30 0,00

71 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 47,600 1,10 52,36 52,36 0,00

72 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 231,000 0,40 92,40 92,40 0,00

73 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 4,740 38,00 180,12 180,12 0,00

Zakladanie

74 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 231,000 3,70 854,70 854,70 0,00

75 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 235,620 3,10 730,42 730,42 0,00
Vodorovné konštrukcie



76 Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 
mm 021 Stavby m2 231,000 7,20 1 663,20 1 663,20 0,00

77 Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 
100 do 150 mm 021 Stavby m2 231,000 9,60 2 217,60 2 217,60 0,00

78 Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo 
štrkopiesku, zrnitosti 0-63 mm drvených 021 Stavby m3 11,984 34,90 418,24 418,24 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 79,166 10,80 854,99 854,99 0,00

80 Cadicový obrubník 15x17 021 Stavby m 79,958 26,30 2 102,90 2 102,90 0,00
Presun hmôt HSV

81 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 156,444 3,40 531,91 531,91 0,00

82 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 156,444 0,84 131,41 131,41 0,00

Práce a dodávky PSV
Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

83 Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených 
diagonálne hr. do 50 mm 021 Stavby m2 110,160 28,20 3 106,51 3 106,51 0,00

84 Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 50 mm, z 
usadených hornín 021 Stavby m2 114,566 46,10 5 281,49 5 281,49 0,00

SO 402 - Terénne schody
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

85 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 45,000 2,80 126,00 126,00 0,00

86 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 15,750 2,10 33,08 33,08 0,00

87 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 27,000 7,00 189,00 189,00 0,00

88 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 12,760 1,50 19,14 19,14 0,00

89 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 231,000 0,40 92,40 92,40 0,00
Zakladanie

90 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 45,000 3,70 166,50 166,50 0,00

91 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 45,900 3,10 142,29 142,29 0,00
Vodorovné konštrukcie

92 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 47,250 140,00 6 615,00 6 615,00 0,00

93 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) 021 Stavby t 0,495 1 800,00 891,00 891,00 0,00

94 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 46,500 19,00 883,50 883,50 0,00

95 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 46,500 4,10 190,65 190,65 0,00

Komunikácie

96 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 45,000 13,20 594,00 594,00 0,00

Presun hmôt HSV

97 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m 021 Stavby t 133,077 18,10 2 408,69 2 408,69 0,00

SO 502 - Chodník z nášľapných kameňov
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

98 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 87,070 2,80 243,80 243,80 0,00

99 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 21,760 2,10 45,70 45,70 0,00

100 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 69,600 7,00 487,20 487,20 0,00

101 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 26,100 1,50 39,15 39,15 0,00

102 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 58,280 1,10 64,11 64,11 0,00

103 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 87,070 0,40 34,83 34,83 0,00
Zakladanie

104 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 87,070 3,70 322,16 322,16 0,00

105 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 88,811 3,10 275,31 275,31 0,00
Vodorovné konštrukcie

106 Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 
mm 021 Stavby m2 231,000 7,20 1 663,20 1 663,20 0,00

107 Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 
100 do 150 mm 021 Stavby m2 231,000 9,60 2 217,60 2 217,60 0,00

Komunikácie

108 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
100 mm 021 Stavby m2 87,070 8,00 696,56 696,56 0,00

109 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 87,070 13,60 1 184,15 1 184,15 0,00

110 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10 021 Stavby m2 87,070 40,00 3 482,80 3 482,80 0,00

Presun hmôt HSV

111 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 218,554 3,40 743,08 743,08 0,00

112 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 218,554 0,84 183,59 183,59 0,00

SO 602 - Chodník z drevených podvalov
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

113 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 86,810 2,80 243,07 243,07 0,00

114 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 17,360 2,10 36,46 36,46 0,00

115 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 21,700 7,00 151,90 151,90 0,00



116 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 19,960 1,50 29,94 29,94 0,00

117 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 28,200 1,10 31,02 31,02 0,00

118 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 86,810 0,40 34,72 34,72 0,00

119 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 4,032 38,00 153,22 153,22 0,00

120 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 
hornine tr. 3 021 Stavby m3 4,032 13,52 54,51 54,51 0,00

Vodorovné konštrukcie

121 Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 
mm 021 Stavby m2 75,490 9,60 724,70 724,70 0,00

122 Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo 
štrkopiesku, zrnitosti 0-63 mm drvených 021 Stavby m3 9,170 34,90 320,03 320,03 0,00

123 Drevená konštrukcia z mäkkej guľatiny 021 Stavby m3 6,160 1 325,00 8 162,00 8 162,00 0,00
Zakladanie

124 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 75,490 3,70 279,31 279,31 0,00

125 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 77,000 3,10 238,70 238,70 0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

126 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 67,200 10,80 725,76 725,76 0,00

127 Cadicový obrubník 15x17 021 Stavby m 67,872 26,30 1 785,03 1 785,03 0,00
Presun hmôt HSV

128 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 45,345 3,40 154,17 154,17 0,00

129 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 45,345 0,84 38,09 38,09 0,00

SO 104 - Spevnenie brehu
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

130 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 79,450 2,80 222,46 222,46 0,00

131 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 39,720 2,10 83,41 83,41 0,00

132 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 71,505 7,00 500,54 500,54 0,00

133 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 43,220 1,50 64,83 64,83 0,00

134 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 43,650 1,10 48,02 48,02 0,00

135 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 79,450 0,40 31,78 31,78 0,00

136 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 1,980 38,00 75,24 75,24 0,00

137 Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 
mm 021 Stavby m2 96,540 9,60 926,78 926,78 0,00

Komunikácie

138 Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným 
kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy 021 Stavby m2 79,450 52,90 4 202,91 4 202,91 0,00

139 Príplatok k cene za zhotovenie v oblúku R do 300 m, rigola 
krajnicového s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým 021 Stavby m2 79,450 1,20 95,34 95,34 0,00

140 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 125 mm a viac, STN EN 13242 + 
A1 021 Stavby t 37,500 96,50 3 618,75 3 618,75 0,00

Presun hmôt HSV

141 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 125,688 3,40 427,34 427,34 0,00

142 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 125,688 0,84 105,58 105,58 0,00

SO 205 - Ohraničenie detského ihriska podvalmi
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

143 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 84,890 2,80 237,69 237,69 0,00

144 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 29,710 2,10 62,39 62,39 0,00

145 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 33,950 38,00 1 290,10 1 290,10 0,00

146 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 
hornine tr. 3 021 Stavby m3 33,950 13,52 459,00 459,00 0,00

Vodorovné konštrukcie
147 Drevená konštrukcia z mäkkej guľatiny 021 Stavby m3 3,028 1 325,00 4 012,10 4 012,10 0,00

Komunikácie

148 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 42,440 13,60 577,18 577,18 0,00

SO 305 - Štrkový povrch detského ihriska
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

149 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 312,310 2,80 874,47 874,47 0,00

150 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 109,300 2,10 229,53 229,53 0,00

151 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 78,070 7,00 546,49 546,49 0,00

152 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 45,000 1,50 67,50 67,50 0,00

153 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 47,420 1,10 52,16 52,16 0,00

154 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 312,310 0,40 124,92 124,92 0,00
Zakladanie

155 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m 021 Stavby m2 312,310 3,70 1 155,55 1 155,55 0,00

156 Geotextília 30/30 B20 021 Stavby m2 318,556 3,10 987,52 987,52 0,00
Komunikácie



157 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 312,310 13,60 4 247,42 4 247,42 0,00

Presun hmôt HSV

158 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 94,890 3,40 322,63 322,63 0,00

159 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 94,890 0,84 79,71 79,71 0,00

SO 006 - Drobná architektúra
160 Lavička parková s operadlom - D+M 021 Stavby ks 9,000 700,00 6 300,00 6 300,00 0,00
161 Parková lavička bez operadla - D+M 021 Stavby ks 9,000 600,00 5 400,00 5 400,00 0,00
162 TKO - Kôš odpadkový - D+M 021 Stavby ks 10,000 200,00 2 000,00 2 000,00 0,00
163 Detské ihrisko - doplnenie prvkov 021 Stavby ks 1,000 0,00

163.1 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 10,136 7,00 70,95 70,95 0,00

163.2 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 22 Stavby m3 3,322 7,00 23,25 23,25 0,00

163.3 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 23 Stavby m3 10,136 1,75 17,74 17,74 0,00

163.4 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 24 Stavby m3 3,322 1,75 5,81 5,81 0,00

Zakladanie

163.5 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných 26 Stavby m2 50,680 0,40 20,27 20,27 0,00

163.6 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných 27 Stavby m2 16,611 0,40 6,64 6,64 0,00

Zvislé a kompletné konštrukcie

163.7 Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty 29 Stavby m2 71,969 5,20 374,24 374,24 0,00

163.8 Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty 30 Stavby m2 11,304 5,20 58,78 58,78 0,00

163.9 Murivo obkladové (m3) z tehál plných vápennopieskových rozmeru 
290x140x65 mm, na maltu cementovú 31 Stavby m3 9,665 210,00 2 029,65 2 029,65 0,00

163.10 Rošt na grilovanie - nerez 32 Stavby ks 3,000 47,00 141,00 141,00 0,00

163.11 Murivo obkladové (m3) z tehál plných vápennopieskových rozmeru 
290x140x65 mm, na maltu cementovú 33 Stavby m3 1,696 210,00 356,16 356,16 0,00

Komunikácie

163.12 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
50 mm 35 Stavby m2 16,611 3,10 51,49 51,49 0,00

163.13 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
150 mm 36 Stavby m2 16,611 7,30 121,26 121,26 0,00

163.14 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm 37 Stavby m2 50,680 8,40 425,71 425,71 0,00

163.15 Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku 38 Stavby m2 50,680 33,20 1 682,58 1 682,58 0,00
163.16 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 39 Stavby 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

163.17 Škárovanie maltou cementovou, plôch z tehál - stien, stĺpov a 
komínov 40 Stavby m2 71,969 9,80 705,30 705,30 0,00

163.18 Škárovanie maltou cementovou, plôch z tehál - stien, stĺpov a 
komínov 41 Stavby m2 11,304 9,80 110,78 110,78 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

163.19 Montáž detských hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené 
alebo kovové, osadené do betónových pätiek 43 Stavby ks 1,000 99,00 99,00 99,00 0,00

163.20

Hojdačka košová - certifikovaný prvok podľa EN 1176, nosná 
konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov 80x80x3mm 
ošetrená práškovou metalurgiou, šírka koša min 0,9m, výška 
konštrukcie min. 2,3m, šírka konštrukcie min.3,2m (predložiť 
technický list výrobcu)

44 Stavby ks 1,000 845,00 845,00 845,00 0,00

163.21 Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, 
drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiek 45 Stavby ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

163.22

Pyramída lanová - certifikovaný prvok podľa EN 1176, nosná 
konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov 80x80x3mm 
ošetrená práškovou metalurgiou, minimálne rozmery: výška 2,2m, 
šírka 2,15m, dĺžka 2,15m, musí spĺňať nasledovnú minimálnu 
funkčnosť využitia: vertikálny rebrík, vyťahovacia tyč, horolezecké 
lano, vodorovná lanová sieť, vertikálna lanová sieť, lezecká stena, 
sada na prevraty, 

46 Stavby ks 1,000 2 640,00 2 640,00 2 640,00 0,00

163.23 Montáž dosiek na sedenie a prípravu pokrmov 47 Stavby ks 3,000 10,50 31,50 31,50 0,00
163.24 Drevená doska s povrchovou úpravou 48 Stavby ks 3,000 66,00 198,00 198,00 0,00

Presun hmôt HSV

163.25 Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu 50 Stavby t 75,255 22,00 1 655,61 1 655,61 0,00

Práce a dodávky PSV
Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

163.26 Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravideľných 
tvarov hr. 40 - 50 mm 53 Stavby m 8,400 16,40 137,76 137,76 0,00

163.27 Doska kamenná hr 40 mm 54 Stavby m2 1,176 120,00 141,12 141,12 0,00

163.28 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m 55 Stavby % 3,119 3,20 9,98 9,98 0,00

SO 007 - Výsadba zelene
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

164 pokosenie trávnika s naložením a odvozom do20 km v rovine 021 Stavby m2 79,600 0,20 15,92 15,92 0,00

165 asaácia trávnej mačiny 021 Stavby m2 79,600 2,50 199,00 199,00 0,00

166 naloženie,odvoz a likvidácia trávnej mačiny/BIOodpadu 021 Stavby m3 3,980 68,50 272,63 272,63 0,00

167 asanácia rastlého terérnu, hr. 10cm, Naloženie a presun hmôt 021 Stavby m3 7,960 60,20 479,19 479,19 0,00

168
plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 50 - 100 mm v rovine 

 alebo svahu do 1:5 021 Stavby m2 79,600 1,50 119,40 119,40 0,00

Stavebné práce

169  Aplikácia GEOtextílie medzi štrkodrvu a rastlý terén
, vrátane rezervy 10% 021 Stavby m2 100,000 3,70 370,00 370,00 0,00



170 Geomatex NTB 10 300 g/m2 021 Stavby m2 242,000 1,50 363,00 363,00 0,00

171

Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm rozvoz, 
 rozprestretie a urovnanie ornice

 
 v rovine a svahu do 1:5 , hr. 160mm

021 Stavby m2 8,250 62,30 513,98 513,98 0,00

172 Ornica vrátane dopravy 021 Stavby m3 8,250 28,40 234,30 234,30 0,00

173  Dopravno-manipulačné náklady
 /zamestnanci, technika/ 021 Stavby ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

174 Vytýčenie záhonov a chodníkov 021 Stavby ks 1,000 74,00 74,00 74,00 0,00

175 Výkop pre základ pod drevený podval, šírka 400mm, hĺbka 120mm 021 Stavby bm 114,400 17,80 2 036,32 2 036,32 0,00

176
Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm, vrátane 

 hutnenia vibračnou doskou 021 Stavby m3 4,900 76,00 372,40 372,40 0,00

177 Štrkodrva fr. 32/64, vrátane dopravy na stavenisko 021 Stavby m3 4,900 60,00 294,00 294,00 0,00

Vodorovné konštrukcie

178 Založenie trávnika výsevom na vrstve substrátu 021 Stavby m2 2 300,000 4,900 11 270,00 11 270,00 0,00

179 Fraxinus excelsior "WESTHOF GLORIE"; obvod kmienka 14/16 cm 
70L kvetinac 021 Stavby ks 23,000 148,000 3 404,00 3 404,00 0,00

180 Acer platanoides "CRIMSON KING"; obvod kmienka 14/16 cm 70L 
kvetinac 021 Stavby ks 16,000 230,000 3 680,00 3 680,00 0,00

181 Catalpa bignonioides "NANA"; obvod kmienka 14/16 cm 55L 
kvetinac 021 Stavby ks 12,000 148,000 1 776,00 1 776,00 0,00

182 Pinus sylvestris 270L kvetinac 021 Stavby ks 1,000 693,520 693,52 693,52 0,00

183 Pachysandra terminalis "GREEN CARPET" 021 Stavby ks 30,000 4,000 120,00 120,00 0,00

184 Vinca minor 021 Stavby ks 30,000 3,600 108,00 108,00 0,00
185 Iris SIBIRICA 021 Stavby ks 30,000 4,500 135,00 135,00 0,00
186 Brunnera macrophylla 021 Stavby ks 30,000 3,300 99,00 99,00 0,00

Zemné práce

187 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 79,600 2,800 222,88 222,88 0,00

188 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 7,960 2,100 16,72 16,72 0,00

189 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 15,920 7,000 111,44 111,44 0,00

190 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 11,920 1,500 17,88 17,88 0,00

191 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 20,992 1,100 23,09 23,09 0,00

192 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 79,600 0,400 31,84 31,84 0,00

Vodorovné konštrukcie

193 Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 
mm 021 Stavby m2 75,490 7,200 543,53 543,53 0,00

194 Drevená konštrukcia - podval buk 021 Stavby m3 4,759 900,000 4 283,10 4 283,10 0,00

195 Založenie trávnika výsevom na vrstve substrátu 021 Stavby m2 51,540 4,900 252,55 252,55 0,00

Presun hmôt HSV

196 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 17,979 3,400 61,13 61,13 0,00

197 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 17,979 0,840 15,10 15,10 0,00

Konštrukcie stolárske

198 Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii 021 Stavby m 27,500 10,000 275,00 275,00 0,00

Zemné práce

199 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 139,610 2,800 390,91 390,91 0,00

200 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 13,960 2,100 29,32 29,32 0,00

201 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 48,860 7,000 342,02 342,02 0,00

202 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 48,860 1,500 73,29 73,29 0,00

203 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 111,200 1,100 122,32 122,32 0,00

204 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 139,610 0,400 55,84 55,84 0,00

205 Mulčovanie záhonu štrkom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm na svahu 
nad 1:5 do 1:2 021 Stavby m2 34,958 10,000 349,58 349,58 0,00

Komunikácie

206 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 1,000 13,600 13,60 13,60 0,00

207 Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným 
kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy 021 Stavby m2 34,958 52,900 1 849,28 1 849,28 0,00

208 Výplň na dne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 8-16mm 021 Stavby m3 3,490 48,000 167,52 167,52 0,00

Presun hmôt HSV

209 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 35,674 3,400 121,29 121,29 0,00

SO007.1 Výsadba zelene

SO107 Komunitná záhrada

SO407 Dažďová záhradka



210 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 35,674 0,840 29,97 29,97 0,00

SO 108 - Multifunkčné ihrisko
Práce a dodávky HSV
Zemné práce

211 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 605,260 2,80 1 694,73 1 694,73 0,00

212 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 151,310 2,10 317,75 317,75 0,00

213 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 211,840 7,00 1 482,88 1 482,88 0,00

214 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 120,430 1,50 180,65 180,65 0,00

215 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 92,590 1,10 101,85 101,85 0,00

216 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 605,260 0,40 242,10 242,10 0,00

217 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 44,440 38,00 1 688,72 1 688,72 0,00

218 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 
hornine tr. 3 021 Stavby m3 44,440 13,52 600,83 600,83 0,00

Komunikácie

219 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm 021 Stavby m2 605,260 9,00 5 447,34 5 447,34 0,00

Presun hmôt HSV

220 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 220,508 4,20 926,13 926,13 0,00

221
Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné 
komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 5000 m

021 Stavby t 220,508 0,80 176,41 176,41 0,00

222 Príplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 220,508 0,70 154,36 154,36 0,00

Dodavka ihriska
223 Dodavka multifunkcneho ihriska 021 Stavby eur

223.1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 8,000 13,90 111,20 111,20 0,00

223.2 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 
3 021 Stavby m3 2,400 1,20 2,88 2,88 0,00

223.3 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 62,763 31,00 1 945,65 1 945,65 0,00

223.4 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 18,829 11,00 207,12 207,12 0,00

223.5 Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha 
výkopu do 4 m2 021 Stavby m3 12,336 80,50 993,05 993,05 0,00

223.6 Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým 
náradím v horninách tr. 3 021 Stavby m3 3,701 14,00 51,81 51,81 0,00

223.7 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m 021 Stavby m2 16,000 4,80 76,80 76,80 0,00

223.8 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 16,000 1,65 26,40 26,40 0,00

223.9 Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením 
zúrod. zeminy nad 50 do 100 m 021 Stavby m3 25,800 3,90 100,62 100,62 0,00

223.10 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby m3 82,299 5,80 477,33 477,33 0,00

223.11
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

021 Stavby m3 576,093 0,60 345,66 345,66 0,00

223.12 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3 021 Stavby m3 82,299 2,50 205,75 205,75 0,00

223.13 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3, vrátane 
poplatku za skládkovné 021 Stavby m3 82,099 1,10 90,31 90,31 0,00

223.14 Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 123,449 19,00 2 345,53 2 345,53 0,00

223.15 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok olo objektov do 
100 m3 021 Stavby m3 8,800 5,00 44,00 44,00 0,00

223.16 Kamenivo drtené hrubé 16-32C 021 Stavby t 8,000 29,00 232,00 232,00 0,00

223.17 Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m 021 Stavby m2 28,500 2,50 71,25 71,25 0,00

223.18 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 021 Stavby m2 31,350 1,80 56,43 56,43 0,00
Zakladanie

223.19 Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 4-16 mm 021 Stavby m3 45,165 32,00 1 445,28 1 445,28 0,00

223.20 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 021 Stavby m3 12,336 105,00 1 295,28 1 295,28 0,00

223.21 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou do DN 100 021 Stavby m 202,800 1,70 344,76 344,76 0,00

Komunikácie

223.22 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm 021 Stavby m2 605,260 3,55 2 148,67 2 148,67 0,00

223.23 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm 021 Stavby m2 605,260 3,90 2 360,51 2 360,51 0,00

223.24 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
20 mm fr. 4-8 mm 021 Stavby m2 605,260 1,80 1 089,47 1 089,47 0,00

223.25 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
10 mm fr. 0-4 mm 021 Stavby m2 605,260 1,40 847,36 847,36 0,00

223.26 Umelý trávník - certifikovaný, dĺžka vlákna 38-40mm,  PE 
monofilament  D+M 021 Stavby m2 605,260 24,90 15 070,97 15 070,97 0,00

Rúrové vedenie

223.27 Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémo m z 
flexibilného PVC, bez obsypu 021 Stavby m 202,800 1,20 243,36 243,36 0,00

223.28 Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm 021 Stavby m 199,757 1,00 199,76 199,76 0,00

223.29 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených 
gumovým krúžkom 021 Stavby m 19,000 2,00 38,00 38,00 0,00

223.30 Rúrka PVC kanalizačná DN 160 021 Stavby ks 3,876 9,00 34,88 34,88 0,00

223.31 Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1000 mm 021 Stavby ks 2,000 5,00 10,00 10,00 0,00

223.32 Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,0m 021 Stavby ks 2,000 315,00 630,00 630,00 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
223.33 Čiarovanie ihriska - malý futbal, volejbal 021 Stavby ks 1,000 920,00 920,00 920,00 0,00



223.34 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 021 Stavby m 108,880 6,30 685,94 685,94 0,00

223.35 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, prírodný 021 Stavby ks 109,969 3,95 434,38 434,38 0,00

223.36 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 
12/15 021 Stavby m3 5,444 108,00 587,95 587,95 0,00

223.37 Bránka na malý futbal D+M 021 Stavby ks 2,000 590,00 1 180,00 1 180,00 0,00
223.38 Zásyp kremenným pieskom 0,3-1,2mm  (+-25kg/m2) 021 Stavby m2 605,260 1,50 907,89 907,89 0,00
223.39 Sada na volejbal vč. púzdier D+M 021 Stavby ks 1,000 654,00 654,00 654,00 0,00
223.40 Basketbalový board -  D+M 021 Stavby ks 1,000 900,00 900,00 900,00 0,00

Presun hmôt HSV

223.41 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 268,474 3,40 912,81 912,81 0,00

223.42 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 268,474 0,84 225,52 225,52 0,00

Práce a dodávky PSV 021 Stavby
Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavby

223.43 Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 8 cm 021 Stavby m2 93,400 20,00 1 868,00 1 868,00 0,00
223.44 Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jádra 40 mm 021 Stavby m2 93,400 35,00 3 269,00 3 269,00 0,00

223.45 Montáž ochrannej siete na oplotenie, s výškou nad 1,6 m 021 Stavby m2 297,400 2,10 624,54 624,54 0,00

223.46 Sieť záchytná pre oplotenie  -PP 45/45/3 nenasiakavá 021 Stavby m2 306,000 3,50 1 071,00 1 071,00 0,00
223.47 Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky 021 Stavby m 102,880 7,00 720,16 720,16 0,00
223.48 Tyč oceľová T 50 mm pozinkovaná 021 Stavby t 0,457 3 000,00 1 371,00 1 371,00 0,00

223.49 Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú 
platňu 021 Stavby ks 54,000 11,00 594,00 594,00 0,00

223.50 Stĺpik pozink, d 60 mm, výška 4,45 m, 021 Stavby ks 24,000 80,00 1 920,00 1 920,00 0,00
223.51 Stĺpik, pozink. d 60 mm, výška 1,4 m, 021 Stavby ks 30,000 30,00 900,00 900,00 0,00

223.52 Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 021 Stavby ks 2,000 18,00 36,00 36,00 0,00

223.53 Bránka jednokrídlová, šxv 1,1x2,1 m, vč obvod. rámu, pozink vý plň 021 Stavby ks 2,000 230,00 460,00 460,00 0,00

223.54 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 86,143 0,60 51,69 51,69 0,00

Práce a dodávky M
Elektromontáže

223.55 Plas. rozvodnica300x180x95 IP65/IP20, na povrch.so zámkom 021 Stavby ks 1,000 84,94 84,94 84,94 0,00

223.56 Vývodka do PG 42 021 Stavby ks 3,000 2,38 7,14 7,14 0,00
223.57 Vypínač č.1 IP54 typ 3558N-C01510 021 Stavby ks 2,000 10,38 20,76 20,76 0,00
223.58 Popisný štítok 021 Stavby ks 10,000 3,49 34,90 34,90 0,00

223.59 Istič TX3 3P, charakteristika B, 10A, 6000A, 3 moduly LEGRAND 021 Stavby ks 2,000 23,04 46,08 46,08 0,00

223.60 Svorka zapojená typ CBD-2 021 Stavby ks 6,000 5,13 30,78 30,78 0,00
223.61 Svorka zapojená typ CBD-6 021 Stavby ks 6,000 6,65 39,90 39,90 0,00

223.62 Istiaci modulárny vypínač DX3 IS diaľkový 3P 40A LEGRAND 021 Stavby ks 1,000 54,30 54,30 54,30 0,00

223.63 Nulový mostík 021 Stavby ks 3,000 4,54 13,62 13,62 0,00
223.64 DIN lišta 021 Stavby ks 3,000 9,25 27,75 27,75 0,00

223.65 Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30mA, typ AC, 4 moduly Legrand 021 Stavby ks 1,000 50,02 50,02 50,02 0,00

223.66 Inštalačný stýkač VS425-13/230V AC/DC, výstup 4x25A, 1x spínací 021 Stavby ks 2,000 43,98 87,96 87,96 0,00

223.67 Ukončenie vodiča v rozvadzači do 2,5mm 021 Stavby ks 24,000 1,65 39,60 39,60 0,00
223.68 Ukončenie vodiča v rozvadzači do 6mm 021 Stavby ks 6,000 4,22 25,32 25,32 0,00
223.69 EKM 2020 pripojovacia rozvodnica 021 Stavby ks 4,000 24,21 96,84 96,84 0,00
223.70 EKM 2020 pripojovacia rozvodnica 021 Stavby ks 4,000 57,29 229,16 229,16 0,00
223.71 Recyklačný poplatok svietidlá 021 Stavby ks 12,000 0,52 6,24 6,24 0,00
223.72 Recyklačný poplatok sv. zdroje 021 Stavby ks 12,000 0,86 10,32 10,32 0,00
223.73 Poistka D01 6A 021 Stavby ks 12,000 2,25 27,00 27,00 0,00
223.74 Poistka D01 6A 021 Stavby ks 12,000 15,91 190,92 190,92 0,00
223.75 Konzola K500-D 021 Stavby ks 4,000 14,68 58,72 58,72 0,00
223.76 Konzola K500-D 021 Stavby ks 4,000 114,35 457,40 457,40 0,00

223.77 Stožiar STK60/80/3-Z ZN kuželový do zeme - 8m nad zem 021 Stavby ks 4,000 535,22 2 140,88 2 140,88 0,00

223.78 Stožiar STK60/80/3-Z ZN kuželový do zeme - 8m nad zem 021 Stavby ks 4,000 53,63 214,52 214,52 0,00

223.79 Zvodový drôt FeZn F10mm 021 Stavby m 9,000 2,47 22,23 22,23 0,00
223.80 Zvodový drôt FeZn F10mm 021 Stavby m 9,000 2,80 25,20 25,20 0,00
223.81 Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm 021 Stavby m 70,000 2,05 143,50 143,50 0,00
223.82 Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm 021 Stavby m 70,000 2,84 198,80 198,80 0,00
223.83 Svorka hromozvodová SRO3, SRO2 021 Stavby ks 16,000 4,70 75,20 75,20 0,00
223.84 Svorka hromozvodová SRO3, SRO2 021 Stavby ks 16,000 1,83 29,28 29,28 0,00
223.85 Jama pre zemniacu dosku 021 Stavby ks 1,000 144,53 144,53 144,53 0,00
223.86 Úprava terénu 021 Stavby m2 35,000 6,65 232,75 232,75 0,00
223.87 SMD LED PHILIPS BVP165 LED210 840 200Ws ICD 021 Stavby ks 12,000 159,48 1 913,76 1 913,76 0,00
223.88 SMD LED PHILIPS BVP165 LED210 840 200Ws ICD 021 Stavby ks 12,000 27,91 334,92 334,92 0,00
223.89 Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 40,000 0,92 36,80 36,80 0,00
223.90 Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 40,000 0,87 34,80 34,80 0,00
223.91 Silový kábel typu CYKY-J 5x4 021 Stavby m 70,000 0,91 63,70 63,70 0,00
223.92 Silový kábel typu CYKY-J 5x4 021 Stavby ks 70,000 2,12 148,40 148,40 0,00
223.93 Vytýčenie trasy VO v teréne 021 Stavby km 0,070 30,42 2,13 2,13 0,00
223.94 Výkop ryhy 35x80cm 021 Stavby m 70,000 5,85 409,50 409,50 0,00
223.95 Zához ryhy 35x80cm 021 Stavby m 70,000 1,50 105,00 105,00 0,00
223.96 Stožiarové púzdro 021 Stavby ks 4,000 98,51 394,04 394,04 0,00

223.97 Istič TX3 3P, charakteristika B, 10A, 6000A, 3 moduly LEGRAND 021 Stavby ks 2,000 12,75 25,50 25,50 0,00

223.98 Hlavný vypínač IS -40/3P 021 Stavby ks 1,000 12,14 12,14 12,14 0,00

223.99 Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30mA, typ AC, 4 moduly Legrand 021 Stavby ks 1,000 15,02 15,02 15,02 0,00

223.100 Inštalačný stýkač 25A 230V 4zap Z-SCH230/25-40 021 Stavby ks 1,000 11,36 11,36 11,36 0,00
223.101 Betónový základ 021 Stavby m3 1,000 105,89 105,89 105,89 0,00
223.102 Betónový základ 021 Stavby m3 1,000 5,00 5,00 5,00 0,00
223.103 Výstražná fólia šírky 330mm 021 Stavby m 70,000 1,12 78,40 78,40 0,00
223.104 Výstražná fólia šírky 330mm 021 Stavby m 70,000 0,12 8,40 8,40 0,00
223.105 Zriadenie kabelového lôžka 021 Stavby m 70,000 4,92 344,40 344,40 0,00
223.106 Chránička Kopoflex KF09040 021 Stavby m 70,000 2,70 189,00 189,00 0,00
223.107 Chránička Kopoflex KF09040 021 Stavby m 70,000 1,78 124,60 124,60 0,00
223.108 Oko priložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu 021 Stavby ks 4,000 0,93 3,72 3,72 0,00



223.109 Oko priložkové 7585-11, skrutkovacie 70/10 Cu 021 Stavby ks 4,000 3,35 13,40 13,40 0,00
223.110 Asfaltový ochranný náter 021 Stavby kg 1,000 5,99 5,99 5,99 0,00
223.111 Úprava a intalácia rozvádzača 021 Stavby hod 8,000 26,43 211,44 211,44 0,00
223.112 Montáž skrinky RS 021 Stavby hod 1,000 31,43 31,43 31,43 0,00
223.113 Revízia 021 Stavby hod 10,000 20,00 200,00 200,00 0,00

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
223.114 NUS - náklady spojené s umiestnením stavby 021 Stavby ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00
223.115 Statická záťažová skúška podložia 021 Stavby ks 6,000 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00
223.116 Záťažová skúška podložia dynamická 021 Stavby ks 6,000 70,00 420,00 420,00 0,00
223.117 Náklady na vytýčenie stavby 021 Stavby ks 1,000 450,00 450,00 450,00 0,00
SO 208 - Workoutové ihrisko

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

224 Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 021 Stavby m2 180,000 2,80 504,00 504,00 0,00

225 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 63,100 2,10 132,51 132,51 0,00

226 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 54,200 7,00 379,40 379,40 0,00

227 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 % 021 Stavby m3 23,870 1,50 35,81 35,81 0,00

228 Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 021 Stavby m2 23,650 1,10 26,02 26,02 0,00

229 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 180,000 0,40 72,00 72,00 0,00

230 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - 
ručným náradím 021 Stavby m3 14,760 38,00 560,88 560,88 0,00

231 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v 
hornine tr. 3 021 Stavby m3 14,760 13,52 199,56 199,56 0,00

Komunikácie

232 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm 021 Stavby m2 180,000 8,50 1 530,00 1 530,00 0,00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

233 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou 021 Stavby m 82,000 10,80 885,60 885,60 0,00

234 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá 021 Stavby ks 82,820 3,50 289,87 289,87 0,00

Presun hmôt HSV

235 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby t 50,060 4,20 210,25 210,25 0,00

237
Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné 
komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 5000 m

021 Stavby t 50,060 0,80 40,05 40,05 0,00

238 Príplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 021 Stavby t 50,060 0,70 35,04 35,04 0,00

Dodavka ihriska
239 Dodavka workoutoveho ihriska 021 Stavby eur 1,000

239.1 Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha 
výkopu do 4 m2 021 Stavby m3 0,180 80,50 14,49 14,49 0,00

Zakladanie
239.2 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 021 Stavby m3 0,180 108,00 19,44 19,44 0,00

239.3 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 2,400 18,40 44,16 44,16 0,00

239.4 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 2,400 5,50 13,20 13,20 0,00

Komunikácie

239.5 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 
200 mm 021 Stavby m2 180,000 0,80 144,00 144,00 0,00

239.6 Okrúhliaky frakcia 8-16 mm 021 Stavby t 68,400 22,00 1 504,80 1 504,80 0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

239.7

Vybavenie ihriska workoutovým športovým náradím D+M - 
workoutová kovová zostava, certifikovaná zostava podľa EN 16630, 
minimálne rozmery: výška 2,2m, šírka 1,4m, dĺžka 6,2m, musí 
spĺňať minimálnu funkčnosť využitia: horizontálna gymnastická tyč 
krátka 5ks, horizontálny rebrík 1ks, vertikálny rebrík 1ks (predložiť 
technický list výrobcu) 

021 Stavby ks 1,000 3 270,00 3 270,00 3 270,00 0,00

Presun hmôt HSV

239.8 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky 021 Stavby t 69,086 3,40 234,89 234,89 0,00

239.9 Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách 
s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m 021 Stavby t 69,086 0,84 58,03 58,03 0,00

SO 009 - Verejné osvetlenie
Práce a dodávky M
Zemné práce

240 pokosenie trávnika s naložením a odvozom do20 km v rovine 021 Stavby m2 79,600 0,20 15,92 15,92 0,00

241 asaácia trávnej mačiny 021 Stavby m2 79,600 2,50 199,00 199,00 0,00

242 naloženie,odvoz a likvidácia trávnej mačiny/BIOodpadu 021 Stavby m3 3,980 68,50 272,63 272,63 0,00

243 asanácia rastlého terérnu, hr. 10cm, Naloženie a presun hmôt 021 Stavby m3 7,960 60,20 479,19 479,19 0,00

244
plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 50 - 100 mm v rovine 

 alebo svahu do 1:5 021 Stavby m2 79,600 1,50 119,40 119,40 0,00

Zakladanie
245 Betónovanie základových pätiek, betón prostý 021 Stavby m3 0,900 10,00 9,00 9,00 0,00

246 Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z 
cementu portlandského 021 Stavby m3 3,333 88,00 293,30 293,30 0,00

247 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 7,000 18,40 128,80 128,80 0,00

248 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 7,000 5,50 38,50 38,50 0,00

Stavebné práce

249  Aplikácia GEOtextílie medzi štrkodrvu a rastlý terén
, vrátane rezervy 10% 021 Stavby m2 100,000 3,70 370,00 370,00 0,00

250 Geomatex NTB 10 300 g/m2 021 Stavby m2 242,000 1,50 363,00 363,00 0,00



251 Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm rozvoz, 
rozprestretie a urovnanie ornice hr. 160 mm 021 Stavby m2 8,250 62,30 513,98 513,98 0,00

252 Ornica vrátane dopravy m3 8,250 28,40 234,30 234,30 0,00

253  Dopravno-manipulačné náklady
 /zamestnanci, technika/ 021 Stavby ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

254 Vytýčenie záhonov a chodníkov 021 Stavby ks 1,000 74,00 74,00 74,00 0,00

255 Výkop pre základ pod drevený podval, šírka 400mm, hĺbka 120mm 021 Stavby bm 114,400 17,80 2 036,32 2 036,32 0,00

256
Návoz štrkodrvy 0/64 /základ pod drevený podval/, 90mm, vrátane 

 hutnenia vibračnou doskou 021 Stavby m3 4,900 76,00 372,40 372,40 0,00

257 Štrkodrva fr. 32/64, vrátane dopravy na stavenisko 021 Stavby m3 4,900 60,00 294,00 294,00 0,00
Elektromontáže

258 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne 021 Stavby m 10,000 1,26 12,60 12,60 0,00

259 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 021 Stavby m 10,000 0,53 5,30 5,30 0,00

260 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne 021 Stavby m 260,000 1,06 275,60 275,60 0,00

261 Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, 
D 40, KOPOS 021 Stavby m 260,000 0,53 137,80 137,80 0,00

262 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, 
zapustené do zeme LED 021 Stavby ks 7,000 10,53 73,71 73,71 0,00

263 Svietidlo vonkajšie zapustené do zeme LED 1x30W, IP67 021 Stavby ks 2,000 75,43 150,86 150,86 0,00

264 Svietidlo vonkajšie zapustené do zeme LED 1x3W, IP67 021 Stavby ks 5,000 56,01 280,05 280,05 0,00

265 Montáž krabice pre zapustené parkové svietidlá 021 Stavby ks 7,000 4,31 30,17 30,17 0,00

266 Krabica montážna pre zapustenie pre parkové svietidlo 021 Stavby ks 7,000 53,46 374,22 374,22 0,00

267 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED 021 Stavby ks 7,000 20,09 140,63 140,63 0,00

268 Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, 3200 lm, IP65 021 Stavby ks 7,000 280,29 1 962,03 1 962,03 0,00

269 Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky 021 Stavby ks 7,000 14,61 102,27 102,27 0,00

270 Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-12, dve poistkové púzdra 
pripojené fázy L1 a L2 021 Stavby ks 7,000 19,24 134,68 134,68 0,00

271 Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m 021 Stavby ks 7,000 22,32 156,24 156,24 0,00

272 Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 5 m, D 
60 mm 021 Stavby ks 7,000 266,37 1 864,59 1 864,59 0,00

273 Rozvádzač RVO 021 Stavby ks 1,000 526,50 526,50 526,50 0,00

274 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 
mm, pre vonkajšie práce 021 Stavby m 240,000 1,52 364,80 364,80 0,00

275 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm 021 Stavby kg 150,000 1,35 202,50 202,50 0,00
276 Svorka CU uzemňovacia označenie SR 03 A CU 021 Stavby ks 7,000 5,72 40,04 40,04 0,00
277 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 Stavby m 45,000 1,04 46,80 46,80 0,00
278 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 021 Stavby m 45,000 1,00 45,00 45,00 0,00
279 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6 021 Stavby m 35,000 0,63 22,05 22,05 0,00
280 Kábel medený CYKY 4x6 mm2 021 Stavby m 35,000 3,46 121,10 121,10 0,00
281 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 021 Stavby m 250,000 0,78 195,00 195,00 0,00
282 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 021 Stavby m 250,000 3,27 817,50 817,50 0,00

283 Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  6 021 Stavby m 10,000 0,45 4,50 4,50 0,00

284 Vodič medený H07V-U 6 mm2 021 Stavby m 10,000 0,53 5,30 5,30 0,00
285 Pomocné podružné výkony 021 Stavby ks 1,000 109,37 109,37 109,37 0,00
286 Podružný materiál 021 Stavby ks 1,000 88,71 88,71 88,71 0,00

Práce a dodávky M
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

287 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 021 Stavby m 250,000 5,50 1 375,00 1 375,00 0,00

288 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm 021 Stavby m 250,000 0,30 75,00 75,00 0,00

289 Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, 
HAGARD 021 Stavby m 250,000 0,10 25,00 25,00 0,00

290 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 
80 cm hlbokej v zemine tr. 3 021 Stavby m 550,000 1,40 770,00 770,00 0,00

291 Projektová dokumentácia 021 Stavby projekt 1,000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00
292 Autorský dozor 021 Stavby projekt 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
293 Stavebný dozor 021 Stavby projekt 1,000 4 450,00 4 450,00 4 450,00 0,00

1 Propagačný plagát 518 Ostatné 
služby projekt 1,000 100,00 100,00 0,00 100,00

2 Trvalá informačná tabuľa 518 Ostatné 
služby ks 1,000 200,00 200,00 0,00 200,00

350 609,20 350 309,20 300,00
65 831,84 65 771,84 60,00

416 441,04 416 081,04 360,00Celkom s DPH:

Celkom:

Podporné aktivity projektu

DPH:

Projektová dokumentácia a autorský dozor


