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Finančný harmonogram

MaR Oktober
November

December
UDP a nastavenie Celkom

D + M Tepelné čerpadlo

Technológia rozvody

44802,28
119967,93

75165,65

Deň

Prípravné práce

Plynoinštalácia

D + M Tepelné čepadlo

Mesiac 12

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovského 

osvetového strediska

10 11

Plynoinštalácia

Technológia rozvody

Mesiac

Deň

Prípravné práce
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