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DODATOK č. 4 
 

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 305/2022/OSMaI  
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov ( ďalej len „zmluva“)  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
 

Názov 
Sídlo  
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IBAN  
Osoby oprávnené jednať v    
- zmluvných veciach                            
- realizačných veciach 
 
Telefón 
E-mail. adresa 

 
: Ž i l i n s k ý  s a m o s p r á v n y  k r a j 
: Komenského 48, 011 09 Žilina  
: 37 808 427 
: 202 162 6695 
: nie je platiteľ DPH 
: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
: Štátna pokladnica 
: 7000503697/8180 
: SK95 8180 0000 0070 0050 3697 
 
: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
: Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OI  
  Ing. Radoslav Guzma  
 : 041/ 5032 437 
: investicne@zilinskazupa.sk 

 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ: 
 

Obchodné meno 
Sídlo  
IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN  
Osoby oprávnené jednať v  
- zmluvných veciach 

 
: MIPE Invest, s.r.o.  
: P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín  
: 36 837 075 
: SK2022453873 
: 2022453873 
: Peter Bugáň, konateľ 
: VUB a.s.  
: SK71 0200 0000 0039 9274 8559 
 
: Peter Bugáň, konateľ  

- realizačných veciach  
(stavbyvedúci) 
č. oprávnenia  
Telefonický kontakt  
Email  
Zapísaný v registri 

 
: Juraj Šušoliak, riaditeľ 
: 10493*10-20* 
: 041/5643207 
: mipeinvest@mipeinvest.sk  
: OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L 

 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 
 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.05.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 305/2022/OSMaI v znení dodatku 
č. 1 uzavretého dňa 11.01.2023, dodatku č. 2 uzavretého dňa 25.04.2023 a dodatku č. 3 uzavretého 
dňa 02.08.2023 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať 
pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina – 
nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy“ (ďalej len „Dielo“) v rámci projektu, 
ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-Z-302021Y542-223-47 uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym 
krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, 
kód výzvy č. IROP-PO2-SC223-2019-47.  
Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele v 
termíne do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. 
Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo boli výsledky verejného obstarávania. 
 
Tento dodatok č. 4 je uzavretý podľa Čl. X., bodu 10.2.2 a 10.2.3 v spojení s § 18 ods. 1 písm. b) a 
c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to z 
dôvodu nepredvídateľných okolností.  
 
Počas realizácie prác vyplynula potreba zmeny Zmluvy z okolností, ktoré Objednávateľ a ani 
Zhotoviteľ v čase odovzdania staveniska zhotoviteľovi (11.08.2022) nemohli pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti predvídať.  
 
 

Čl. II 
Predmet dodatku 

 
1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich naviac prác, ktoré boli 
zistené po začatí prác a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle projektovej dokumentácie. Ide 
o doplňujúce naviac práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne 
konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.  
 
Predmetom dodatku č. 4 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné 
dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, MIPE 
Invest, s.r.o.. Nevyhnutné stavebné práce sa týkajú realizácie prekladov nad otvorovými 
konštrukciami, ktoré sa predpokladali avšak nepotvrdili, realizácia opatrení pre elimináciu 
nepriaznivých poveternostných podmienok – realizácia konštrukcií pre zabránenie škôd na 
existujúcej budove. Doplnenie dažďových zvodov je potrebné realizovať z dôvodu riadnej 
a bezporuchovej prevádzky budovy. Doplnenie vetracích mriežok je potrebné realizovať pre 
zamedzenie vniknutia dažďových a snehových zrážok do suterénnych otvorov, ktorých charakter bol 
zmenený vplyvom realizácie nevyhnutných a nepredvídateľných prác tretej strany (výmena 
teplovodu za horúcovod teplárenskej spoločnosti). Omietky v administratíve je nutné realizovať 
z dôvodu nesúdržnosti pôvodných existujúcich omietok, ktoré bolo nutné obiť a realizovať nanovo.  
Maľby v suteréne je potrebné realizovať z dôvodu dodržania hygienických predpisov a garancie 
technickej spôsobilosti nových stavebných úprav.   Vzhľadom na bezpečnú prevádzku a zvýšenie 
životnosti strechy sa navrhuje zmeniť navrhnutú minerálnu vlnu na tvrdšiu s lepšími mechanickými 
vlastnosťami, čo spôsobuje navýšenie ceny vo forme doplatku za pevnosť strešnej. Upravenie 
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pôvodných rozvodov vody, dopojenie kanalizácie v časti prístavku a úpravu rozvodov je nutné 
realizovať z dôvodu skrytých rozvodov technických inštalácií, ktoré boli obnažené po nutnej sanácii 
základov a nebolo možné predpokladať ich existenciu v čase prípravy projektovej dokumentácie 
a stavba si vyžaduje ich úpravu. Ostatné stavebné úpravy 2 pozostávajú z nepredvídateľných prác 
ako sú nutnosť zväčšenia schodiskových stupňov po obnažení nosných konštrukcií, nutná realizácia 
hrubých vysprávok po nesúdržných pôvodných omietkách, vyrovnanie atikových ríms pre možnosť 
riadnej realizácie nadväzujúcich nových konštrukcií, a potreba úpravy oceľových konštrukcií pre 
fotovoltaiku z dôvodu zmeny stavu podkladných konštrukcií.  Doplnenie MaR vykurovania je nutné 
realizovať z dôvodu riadnej funkčnosti a energetickej hospodárnosti stavby, nakoľko ide 
o zosúladenie nových priestorov s jestvujúcou stavbou a pri spustení kúrenia sa ukázalo, že 
vykurovací systém nemusí celkom správne fungovať. Zvončekové rozvody a doplnenie 
elektroinštalácie a rozvádzačov je nutné realizovať z dôvodu neznalosti trasovania  pôvodných 
zvončekových rozvodov a nemožnosti ich zachovania tak, ako bolo uvažované, resp. nutnej 
doplňujúcej elektroinštalácie z dôvodu zachovania bezpečnosti priľahlých budov školy pri zásahu 
bleskom. Sanáciu ŽB rímsy juh je nutné realizovať z dôvodu preukázania jej zlého technického 
stavu, ktorý sa ukázal po obití vrchných vrstiev - omietok. Realizáciu podlahy sociálok 4.NP je 
nutné realizovať z dôvodu, že po obnažení pôvodnej nosnej stropnej konštrukcie sa zistilo, že táto 
nie je spôsobilá pre zriadenie podlahy nadstavby. Počas stavebnej činnosti  - presunu ťažkých 
mechanizmov a žeriavu došlo z dôvodu slabého podložia spevnených plôch k ich poškodeniu a preto 
je nutné zrealizovať stavebné úpravy týchto plôch s použitím asfaltobetónu.  Po obnažení 
základových konštrukcií v mieste prístavku boli zistené nedostatočné základové konštrukcie a je 
potrebná realizácia doplňujúcej sanácie základov objektu, ktorý bude priťažený novou nadstavbou. 
       
2.      Cena za dielo podľa ZOD: 
         Cena bez DPH:       1 964 000,00 EUR 
         DPH 20%:          392 800,00 EUR 
         Spolu s DPH:       2 356 800,00 EUR 
         Slovom: = Dva milióny tristopäťdesiatšesťtisícosemsto EUR 
 
3.      Cena za dielo podľa ZoD v znení Dodatku č. 1: 
         Cena bez DPH:       2 023 451,62 EUR 
         DPH 20%:          404 690,32 EUR 
         Spolu s DPH:       2 428 141,94 EUR 

Slovom: = Dva milióny štyristodvadsaťosemtisícstoštyridsaťjeden EUR deväťdesiatštyri 
CENTOV 
 

4.    Cena za dielo podľa ZoD v znení Dodatku č. 2: 
   Cena bez DPH:       2 256 424,41 EUR 
   DPH 20%:          451 284,88 EUR 
   Spolu s DPH:       2 707 709,29 EUR 

Slovom: = Dva milióny sedemstosedemtisícsedemstodeväť EUR dvadsaťdeväť          
CENTOV 

 
5.    Cena za dielo podľa ZoD v znení Dodatku č. 3: 

   Cena bez DPH:       2 411 392,71 EUR 
   DPH 20%:          482 278,54 EUR 
   Spolu s DPH:       2 893 671,25 EUR 

Slovom: = Dva milióny osemstodeväťdesiattritisícšesťstosedemdesiatjeden EUR 
dvadsaťpäť CENTOV 
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6. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 4, je dohodnutá 

v celkovej výške: 
 

Cena bez DPH:            123 080,48 EUR 
DPH 20%:         24 616,10 EUR 
Spolu s DPH:                  147 696,58 EUR 
Slovom: = stoštyridsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiatšesť EUR päťdesiatosem CENTOV 
 

7. Cena za menej práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 4, je dohodnutá 
v celkovej výške: 
 

Cena bez DPH:            1 005,46 EUR 
DPH 20%:          201,09 EUR 
Spolu s DPH:                  1 206,55 EUR 
Slovom: = jedentisícdvestošesť EUR päťdesiatpäť CENTOV 

 
8. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo  

bod 4.1  mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 
zmluvy  v znení dodatku č. 4 odsúhlasenej zmluvnými stranami: 
 

Cena bez DPH:       2 533 467,73 EUR 
DPH 20%:          506 693,55 EUR 
Spolu s DPH:       3 040 161,28 EUR 
Slovom: = Tri milióny štyridsaťtisícstošesťdesiatjeden EUR dvadsaťosem CENTOV 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok č. 4 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku č. 4. 
 
2. Tento dodatok č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že tento dodatok č. 4 bude zverejnený aj na webovom sídle ŽSK. 

 
3. Súčasťou Dodatku č. 4 je: 
- Príloha č. 1: Rozpočet naviac práce 
- Príloha č. 2: Rozpočet menej práce 
 
V Žiline, dňa 25.10.2023 

 
V Žiline,

 
dňa 25.10.2020

 
Za Objednávateľa: 
 
 

 
Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 

 
...................................................... 
          MIPE Invest, s.r.o. 
        Peter Bugáň v.r., konateľ 

...................................................... 
Žilinský samosprávny kraj  
Ing. Erika Jurinová v.r., predsedníčka

 


