
Harmonogram prác Špec. Základna škola Bánovce
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Dokončovacie práce 

Apríl Objekty SO 01,03,04

Stierky

Máj Objekty SO 01,03,04(strechaSO02) Jún Objekty SO 01,03,04,02
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Podlahy

Úloha - časť projektu


