
                                                     číslo dodatku: IROP-D3-302011Y008-122-15 

 
  

                                                                      
 

 

DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y008-122-15 zo dňa 25.11.2020 

(ďalej len „Dodatok“ ) 

 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) 

a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

sídlo:  Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  50349287 

konajúci:  Peter Balík, minister 

v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva 

                         č. z. 047755/2023 zo dňa 15.5.2023 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00603147 

DIČ: 2020804170 

konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.11.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-Z-302011Y008-122-15 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 
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1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 

 

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle 

tohto Dodatku mení nasledovne: 

 

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom 

rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tohto Dodatku, na základe výsledku procesu kontroly VO a  akceptácie 

zmenového konania na projekt. 

 

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu 

ruší a sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto 

Dodatku, na základe výsledku procesu kontroly VO a  akceptácie zmenového konania 

na projekt. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 706 348,13 

EUR (slovom sedemstošesťtisíc tristoštyridsaťosem eur, trinásť centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 671 030,72 EUR (slovom: 

šesťstosedemdesiatjedentisíc tridsať eur, sedemdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % 

(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 

percent), čo predstavuje sumu 35 317,41 EUR (slovom: tridsaťpäťtisíc 

tristosedemnásť eur, štyridsaťjeden centov)  z  Celkových oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto 

článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, 

v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP 

uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška 

NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi 
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závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov 

s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 

výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 

dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 

3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 

financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 

povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 
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NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 

ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými 

pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo 

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 

uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade 

pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku 

Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 

Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o 

nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie 

každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov 

sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred 

účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy 

podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo 

vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 

podpísali. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1  Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2  Rozpočet projektu 

  

 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: ........................................ 

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP  
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente) 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: ........................................ 

Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)  

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica - cyklotrasaNázov projektu:

302011Y008Kód projektu:

NFP302010Y008Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

Kategórie regiónov: MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

Oblasť intervencie: 043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)

090 - Cyklistické trasy a turistické chodníky

Hospodárska činnosť: 12 - Doprava a skladovanie

15 - Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb

22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

24 - Iné nešpecifikované služby

6.9.2023 14:50
 z 71Predmet podpory



2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK0202000000000001526012 Všeobecná úverová banka, a.s. 20. 10. 1997 31. 12. 2028

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK4402000000004026653358 Všeobecná úverová banka, a.s. 26. 10. 2018 31. 12. 2028

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava I Bratislava - mestská časť
Staré Mesto

1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
57Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

10.2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

6.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

6.9.2023 14:50
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Subjekt: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 00603147Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302Y00800003 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra1.

302Y00800005 - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie
bariér pri prestupovaní, a pod.

2.

302Y00800002 - A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a
komunikáciách medzi sídlami

3.

302Y00800004 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy4.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: .

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00603147MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTOSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

302010032U103 - A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y00800002 - A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických
komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a
komunikáciách medzi sídlami

0,9361

302Y00800003 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 0,9361

302Y00800004 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 0,9361

302Y00800005 - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní, a pod.

0,9361

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií

Celková cieľová hodnota: 0,9361

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0043 Merná jednotka: km

00603147MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTOSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

302010032U103 - A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y00800002 - A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických
komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a
komunikáciách medzi sídlami

0

302Y00800003 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 10

302Y00800004 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 0

302Y00800005 - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní, a pod.

0

Merateľný ukazovateľ: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry

Celková cieľová hodnota: 10,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0528 Merná jednotka: počet
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00603147MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTOSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

302010032U103 - A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y00800002 - A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických
komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a
komunikáciách medzi sídlami

0

302Y00800003 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 0

302Y00800004 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 6

302Y00800005 - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní, a pod.

4

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy

Celková cieľová hodnota: 10,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0769 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0043 Dĺžka nových úsekov cyklistických
komunikácií

km 0,9361 Nie UR Maximálna
hodnota

P0528 Počet vytvorených prvkov doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry

počet 10,0000 Nie UR Súčet

P0769 Počet vybudovaných prvkov
upokojovania dopravy

počet 10,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTOSubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 706 348,13 €

00603147Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Konkrétny cieľ: 696 734,13 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302010032U103 - A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre
nemotorovú dopravu (MDR)

696 734,13 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 588 409,66 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - stavba Projekt 1 588 409,66 € 588 409,66 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302Y00800002 - A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických
komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách
medzi sídlami

588 409,66 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: upravené na základe výsledkov OH

11 640,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - autonómna elektro nabíjacia
stanica pre HMV

Projekt 1 11 640,00 € 11 640,00 €

Skupina výdavku: 2.2 - 021 - Stavby
Poznámka: upravené na základe výsledkov OH

972,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Oceľového cyklostojany spolu s
montážou

Projekt 1 972,00 € 972,00 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 302Y00800003 - A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 12 612,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby 81 588,47 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - stavba Projekt 1 81 588,47 € 81 588,47 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 302Y00800004 - A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 81 588,47 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby 14 124,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - stavba Projekt 1 14 124,00 € 14 124,00 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 302Y00800005 - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej
premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní, a pod.

14 124,00 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

302010032 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Konkrétny cieľ: 9 614,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby 150,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Propagácia cyklotrasy a
informačné aktivity

Projekt 1 150,00 € 150,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 521 - Mzdové výdavky 9 464,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - mzdy Projekt 1 9 464,00 € 9 464,00 €

Podporné aktivity: 1. 302Y008P0001 - Podporné aktivity 9 614,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

706 348,13 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

671 030,72 €Výška nenávratného finančného príspevku:

35 317,41 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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P.č. Názov výdavku
Skupina 

výdavkov

Mern

á 

jedno

tka

Množstvo

celkom

čerpané 

množstvo 

zo ZoD 1

zostávaj

úce 

množstv

o ZoD 

2022

J.C. ZoD 

1

J.C. ZoD

2022

Výdavky 

celkovo bez 

DPH

Oprávnené 

výdavky bez 

DPH ZoD 1

korekcia 

25% zo ZoD 

1

Oprávnené 

výdavky 

bez DPH po 

korekcii zo 

ZoD 

1/čerpané

OV bez 

DPH zo 

ZoD 2022

NV zo 

ZoD 2022

Neopráv

nené 

výdavky 

bez DPH 

zo ZoD 1

Neoprávne

né výdavky 

bez DPH a 

korekcia 

zo ZoD 1

1 Rezanie živičného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm 021 Stavby m 1225,74 1225,74 0,00 5,50 8,20 6 741,57 6 741,57 1 685,39 5 056,18 0,00 0,00 0,00 1 685,39

2 Odstránenie podkladu z prostého betónu do hr. 10 cm 021 Stavby m2 3955,10 3955,10 0,00 6,00 12,20 23 730,60 23 730,60 5 932,65 17 797,95 0,00 0,00 0,00 5 932,65

3 Odstránenie podkladu z kameniva drveného do hr. 15 cm 021 Stavby m2 4205,10 4205,10 0,00 4,00 13,60 16 820,40 16 820,40 4 205,10 12 615,30 0,00 0,00 0,00 4 205,10

4 Búranie betónu 021 Stavby m3 145,80 106,06 39,74 15,00 30,00 2 783,10 1 590,90 397,73 1 193,17 1 192,20 0,00 0,00 397,73

5 Rezanie prostého betónu do hr. 15 cm 021 Stavby m 1225,74 1225,74 0,00 6,00 8,20 7 354,44 7 354,44 1 838,61 5 515,83 0,00 0,00 0,00 1 838,61

6 Odstránenie krytov živičných ručne do hr. 10 cm 021 Stavby m2 5750,47 5750,47 0,00 7,00 22,85 40 253,29 40 253,29 10 063,32 30 189,97 0,00 0,00 0,00 10 063,32

7
Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, hr. do 

14 cm
021 Stavby m2 1278,00 1166,00 112,00 8,00 10,80 10 537,60 6 996,00 1 749,00 5 247,00 1 209,60 0,00 2 332,00 4 081,00

8 Podklad zo štrkodrte nad hr. 15 cm 021 Stavby m2 3996,13 3996,13 0,00 12,00 13,50 47 953,56 47 953,56 11 988,39 35 965,17 0,00 0,00 0,00 11 988,39

9
Podklad z cementom stmelenej zrnitej zmesi CBGM tr. C8/10 

hr. do 15 cm
021 Stavby m2 2259,32 2088,74 170,58 14,20 13,00 31 877,65 29 660,11 7 415,03 22 245,08 2 217,54 0,00 0,00 7 415,03

10 Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka 021 Stavby m2 2616,88 2254,15 362,73 14,00 25,80 40 916,53 31 558,10 7 889,53 23 668,57 7 730,47 1 627,96 0,00 7 889,53

11 Betón asfaltový ACo 11 I.tr., ručné vysprávky plôch 021 Stavby t 134,45 134,45 0,00 180,00 220,00 24 201,00 24 201,00 6 050,25 18 150,75 0,00 0,00 0,00 6 050,25

12 Betón asfaltový ACl 16  I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka 021 Stavby m2 2033,13 1699,60 333,53 14,00 27,10 32 833,06 23 794,40 5 948,60 17 845,80 9 038,66 0,00 0,00 5 948,60

13 Betón asfaltový ACp 22  I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka 021 Stavby m2 583,75 583,75 0,00 14,50 26,90 8 464,37 8 464,38 2 116,09 6 348,28 0,00 0,00 0,00 2 116,09

14 Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou 021 Stavby m2 5233,76 4298,20 935,56 5,60 3,95 27 765,38 24 069,92 6 017,48 18 052,44 3 695,46 0,00 0,00 6 017,48

15 Vyspravenie pracovného spoja asfaltovou páskou 021 Stavby m 345,00 36,00 309,00 2,00 8,50 2 698,50 72,00 18,00 54,00 2 626,50 0,00 0,00 18,00

16
Poplatok za uloženie stavebnej sute zmesi betónu, omietok, 

dlažieb a tehál, na skládke
021 Stavby t 1998,71 1933,47 65,24 12,00 24,00 24 767,40 23 201,64 5 800,41 17 401,23 1 565,76 0,00 0,00 5 800,41

17
Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónových zmesí 

na skládke
021 Stavby t 1038,65 1038,65 0,00 18,00 24,00 18 695,70 18 695,70 4 673,93 14 021,77 0,00 0,00 0,00 4 673,93

18
Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na 

skládke
021 Stavby t 2039,01 2039,01 0,00 8,00 18,00 16 312,08 16 312,08 4 078,02 12 234,06 0,00 0,00 0,00 4 078,02

19
Vodorovné premiestnenie výkopu, stavebnej sute, 

materiálov z al. na skládku do 20 km
021 Stavby m3 2956,17 2956,17 0,00 12,00 16,10 35 474,04 35 474,04 8 868,51 26 605,53 0,00 0,00 0,00 8 868,51

20 Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok 021 Stavby t 5076,37 5076,37 0,00 6,00 6,90 30 458,22 30 458,22 7 614,56 22 843,66 0,00 0,00 0,00 7 614,56

21
Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, 

očistenie
021 Stavby m2 350,27 350,27 0,00 12,00 15,50 4 203,24 4 203,24 1 050,81 3 152,43 0,00 0,00 0,00 1 050,81

22 Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm 021 Stavby m 1154,50 1018,00 136,50 10,00 19,00 12 773,50 10 180,00 2 545,00 7 635,00 2 593,50 0,00 0,00 2 545,00

23
Dodávka bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, farba : grafit, rozmer 

: 20/10cm/hr. 8cm do štrkového lôžka, vyšpárovanie
021 Stavby m2 1582,00 1582,00 0,00 28,00 16,50 44 296,00 44 296,00 11 074,00 33 222,00 0,00 0,00 0,00 11 074,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Hlavná aktivita č. 1

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

A.1. cyklistické komunikácie - budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami

MČ Bratislava - Staré Mesto

Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica – cyklotrasa

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

1.2.2 Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
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24
Vybúranie kamenných a betónových obrubníkov vrátane 

lôžka
021 Stavby m 740,70 581,30 159,40 10,00 15,50 8 283,70 5 813,00 1 453,25 4 359,75 2 470,70 0,00 0,00 1 453,25

25
Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov rezaných hr. 10 cm 

do betón. lôžka
021 Stavby m 874,30 874,30 0,00 38,00 44,00 33 223,40 33 223,40 8 305,85 24 917,55 0,00 0,00 0,00 8 305,85

26 Výšková úprava mreží uličnej vpustu 021 Stavby ks 7,00 7,00 0,00 35,00 125,00 245,00 245,00 61,25 183,75 0,00 0,00 0,00 61,25

27 Výšková úprava kanalizačných poklopov 021 Stavby ks 19,00 17,00 2,00 45,00 150,00 1 065,00 765,00 191,25 573,75 300,00 0,00 0,00 191,25

28 Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) 021 Stavby ks 69,00 40,00 29,00 30,00 45,00 2 505,00 1 200,00 300,00 900,00 1 305,00 0,00 0,00 300,00

29 Čistenie kanalizačných vpustí 021 Stavby ks 13,00 13,00 0,00 20,00 55,00 260,00 260,00 65,00 195,00 0,00 0,00 0,00 65,00

30

Vybúranie uličného vpustu – betón, hl. do 1,50m s mrežou 

a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu 

a odstránenia sute

021 Stavby ks 13,00 13,00 0,00 25,00 125,00 325,00 325,00 81,25 243,75 0,00 0,00 0,00 81,25

31
Vybudovanie nového kanal. uličného vpustu betónového 

vrátane mreže s pántovým uchytením D 400 kN
021 Stavby ks 13,00 13,00 0,00 210,00 350,00 2 730,00 2 730,00 682,50 2 047,50 0,00 0,00 0,00 682,50

32 Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie 021 Stavby m 46,00 30,05 15,95 10,00 120,00 2 214,50 300,50 75,13 225,37 1 914,00 0,00 0,00 75,13

33
Dodávka+Montáž výstužnej geomreže, ťahová pevnosť 100 

kN/m
021 Stavby m2 84,00 0,00 84,00 5,15 7,90 663,60 0,00 0,00 0,00 663,60 0,00 0,00 0,00

34 Kari sieť priem. 8mm s okami 100x100 mm 021 Stavby m2 182,00 135,00 47,00 12,00 225,00 12 195,00 1 620,00 405,00 1 215,00 0,00 10 575,00 0,00 405,00

35 Dodávka+Montáž nopovej fólie 021 Stavby m2 281,44 156,54 124,90 28,00 28,00 7 880,32 4 383,12 1 095,78 3 287,34 0,00 3 497,20 0,00 1 095,78

36
Dočasné dopravné značenie (1ks = dopravná značka + 

podstavec + stĺpik)
021 Stavby ks/deň 7410,00 4095,00 3315,00 6,00 4,80 40 482,00 24 570,00 6 142,50 18 427,50 15 912,00 0,00 0,00 6 142,50

37
Dočasné dopravné značenie vodorovné - farebná reflexná 

páska
021 Stavby m2 105,00 0,00 105,00 53,60 12,50 1 312,50 0,00 0,00 0,00 1 312,50 0,00 0,00 0,00

38
Dodávka+Montáž oplotenia stavebného pracoviska, h=2m - s 

dodávkou oplotenia
021 Stavby m 250,00 0,00 250,00 26,00 13,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00

39 Projekt organizácie dopravy počas výstavby 021 Stavby ks 3,00 2,00 1,00 200,00 500,00 900,00 400,00 100,00 300,00 500,00 0,00 0,00 100,00

40 Inžiniering, vytýčenie inž. sietí, geodetické zameranie 021 Stavby ks 3,00 3,00 0,00 200,00 380,00 600,00 600,00 150,00 450,00 0,00 0,00 0,00 150,00

41
Dodávka+Montáž lávky, prechodu pre zabezpečenie pohybu 

chodcov
021 Stavby m2/deň 115,00 114,00 1,00 140,00 38,00 15 998,00 15 960,00 3 990,00 11 970,00 38,00 0,00 0,00 3 990,00

42
Dodávka+Montáž dočasných premostení pre vozidlá s 

celkovou hmotnosťou do 30 t (oceľové platne)
021 Stavby m2/deň 84,000 26,000 58,000 40,00 55,00 4 230,00 1 040,00 260,00 780,00 3 190,00 0,00 0,00 260,00

43 Plán BOZP 021 Stavby ks 2,000 1,000 1,000 330,00 230,95 560,95 330,00 82,50 247,50 230,95 0,00 0,00 82,50

1

autonómna elektro nabijácia stanica pre HMV (human 

powered man vehicle)       e-bicykle, segway, 

hoevrboard, e-kolobežky , el. vozíčky a iné.

022 Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,000 0,000 1,000 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00

2

Dodávka oceľového cyklostojanu, farba čierna 

exteriérova, s reflexným výstražným označením (rozmer 

d:90cm,v1100cm,Ø60mm, pozinkovaný)

021 Stavby ks 9,000 9,000 0,000 90,00 300,00 810,00 810,00 202,50 607,50 0,00 0,00 0,00 202,50

3
Montáž oceľového cyklostojanu - jadrové vŕtanie do 

betónu
021 Stavby ks 9,000 9,000 0,000 30,00 130,00 270,00 270,00 67,50 202,50 0,00 0,00 0,00 67,50

1 Dodávka+Montáž záhonového betónového obrubníka  021 Stavby m 1 806,700 1 527,200 279,500 18,00 19,30 32 883,95 27 489,60 6 872,40 20 617,20 5 394,35 0,00 0,00 6 872,40

2 Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne 021 Stavby m3 120,760 104,860 15,900 25,00 95,00 4 132,00 2 621,50 655,38 1 966,12 1 510,50 0,00 0,00 655,38

3 Demontáž parkovacieho zábranového stĺpika 021 Stavby ks 8,000 8,000 0,000 45,00 45,00 360,00 360,00 90,00 270,00 0,00 0,00 0,00 90,00

4

Dodávka oceľového pevného stĺpika, farba čierna, s 

reflexnou páskou (rozmer stĺpika: 1500x76x3,5 mm, 

zakončenie guľa)

021 Stavby ks 51,000 21,000 30,000 75,00 150,00 6 075,00 1 575,00 393,75 1 181,25 4 500,00 0,00 0,00 393,75

Hlavná aktivita č. 3 A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy

Hlavná aktivita č. 2 A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra
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5

Montáž oceľového stĺpika do betónu pod dlažbu 

(rozobratie dlažby, betonáž, štrkodrva, zarezanie a 

pokládka dlažby)

021 Stavby ks 30,000 0,000 30,000 30,00 150,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00

6
Dodávka zeminy pre záhradnícke  úpravy a výsadbu s 

dopravou materiálu
021 Stavby m3 503,020 477,120 25,900 18,00 65,00 10 271,66 8 588,16 2 147,04 6 441,12 1 683,50 0,00 0,00 2 147,04

7 Vysiatie parkovej trávy 021 Stavby m2 2 062,040 2 062,040 0,000 4,50 9,65 9 279,18 9 279,18 2 319,80 6 959,38 0,00 0,00 0,00 2 319,80

8

Planírovanie terénu pre záhradnícke úpravy - terénne 

úpravy (vyrovnávanie, dosýpanie, sťahovanie po 

obrubníky); hr. 15 cm

021 Stavby m2 2 062,040 2 062,040 0,000 7,50 24,80 15 465,30 15 465,30 3 866,33 11 598,97 0,00 0,00 0,00 3 866,33

9

D+M Dendrologická ochrana stromov - kmeň nad Ø 30 

cm (Materiál OSB doska, XPS, geotextília, práca, 

doprava)

021 Stavby kpl 20,000 20,000 0,000 91,20 125,00 1 824,00 1 824,00 456,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 456,00

1
Trvalé dopravné značenie - zvislé (1ks = stĺpik + 1ks 

dopravná značka )
021 Stavby ks 78,000 38,000 40,000 85,00 90,00 6 830,00 3 230,00 807,50 2 422,50 3 600,00 0,00 0,00 807,50

2 Trvalé dopravné značenie - vodorovné 250 mm 021 Stavby m2 534,000 122,000 412,000 7,00 7,00 3 738,00 854,00 213,50 640,50 2 884,00 0,00 0,00 213,50

3
D+M Carstop - reflexný parkovací doraz  

(Materiál+Doprava+Práca+Kotvenie)
021 Stavby ks 18,000 0,000 18,000 29,50 52,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00 0,00

4 Vodorovné dopravné značenie - štruktúrovaný plast 021 Stavby m2 85,500 0,000 85,500 22,00 26,00 2 223,00 0,00 0,00 0,00 2 223,00 0,00 0,00 0,00

5

D+M Betónová dlažba - šlapák, imitácia dreva, pl. do 

0,25m2 (Materiál Adoxbetón alebo rovnocenný 

materiál+doprava+práca)         

021 Stavby ks 50,000 0,000 50,000 17,25 38,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00

1 Propagácia cyklotrasy a informačné aktivity
518 Ostatné 

služby
ks 5,000 0,000 5,000 25,00 25,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00

2 Projektový manažér 1
521 Mzdové 

výdavky

osob

omesi

ac

1,00 0,00 1,000 949,76 949,76 949,76 0,00 0,00 0,00 949,76 0,00 0,00 0,00

3 Projektový manažér 2
521 Mzdové 

výdavky

osob

ohodi

na

386,00 0,00 386,000 10,86 10,86 4 191,96 0,00 0,00 0,00 4 191,96 0,00 0,00 0,00

4 Finančný manažér
521 Mzdové 

výdavky

osob

ohodi

na

398,00 0,00 398,000 10,86 10,86 4 322,28 0,00 0,00 0,00 4 322,28 0,00 0,00 0,00

771 622,28 642 212,55 160 552,58 481 659,40 108 541,37 18 536,16 2 332,00 162 884,58

152 431,66 128 442,67 32 110,67 96 332,00 19 815,36 3 707,23 466,40 32 576,93

924 053,94 770 655,22 192 663,25 577 991,40 128 356,73 22 243,39 2 798,40 195 461,51

Hlavná aktivita č. 4

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:

Podporné aktivity projektu

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, a pod.
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