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predložil za Zhotoviteľa
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38

25

8 založenie stavby 14

10 realizácia záverného múrika 14

20 realizácia opôr po úložný prah 28

210

21

196

196

91

20.t 21.t

TECHNOLOGICKÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC
1.t 2.t 3.t 4.t 5.t 6.t 7.t 8.t 9.t 26.t 27.t 28.t 29.t 30.t25.t16.t 17.t 18.t

preberá za Objednávateľa

22.t 23.t10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 24.t

1 Záchranné a zabezp. práce pri odstraňovaní následkov povodní pri 
ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

210 dni

3 STAVEBNÉ PRÁCE 196 dni

2 vytýčenie, vybavenie povolení a osadenie DDZ 21 dni

6 prípravné a búracie práce 14 dni

5 I. etapa 91 dni

4 201 - Most M2540, cez Belovežský potok pred obcou 
Hrabovec

196 dni

14

11

9 realizácia opôr po úložný prah 28 dni

7 realizácia spodnej stavby 42 dni42

28

14 dni

14 dni

13 mostné rímsy 14 dni

12 realizácia spriahujúcej dosky 21 dni

pokládka prefabrikovaných nosníkov 2 dni2

21

14

16 osadenie bezpečnostných zariadení 4 dni

15 pokládka konštrukčných vrstiev 11 dni

14 realizácia prechodových oblastí 21 dni21

11

4

19 realizácia spodnej stavby 42 dni

18 prípravné a búracie práce 14 dni

17 II. etapa 91 dni91

14

42

22 pokládka prefabrikovaných nosníkov 2 dni

21 realizácia záverného múrika 14 dni

20 založenie stavby 14 dni14

14

2

28 dni

pokládka konštrukčných vrstiev 11 dni

25 realizácia prechodových oblastí 21 dni

24 mostné rímsy 14 dni

23 realizácia spriahujúcej dosky 21 dni21

14

21

11

19.t

29 dokončovacie práce a príprava na odovzdanie 25 dni

28 úprava priestoru pod mostným objektom 38 dni

27 osadenie bezpečnostných zariadení 4 dni

26


