
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODA O UROVNANÍ 

medzi 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
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ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  A  ZMLUVNÉ STRANY  

 

Táto DOHODA O UROVNANÍ sa uzatvára  podľa ust. § 585 a nasled. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, dňa ..........................2023 medzi: 

(1) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 35 914 939, IČ DPH: SK2021920076, zapísaná v Obchodnom registri 

Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3497/B, v zastúpení: Ing. Roman Koreň – 

predseda predstavenstva a Ing. Ján Lukáč – podpredseda predstavenstva (ďalej len „ZSSK“ 

alebo „Železničná spoločnosť Slovensko“), a 

 

(2) ŽOS Vrútky a.s., so sídlom Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky, Slovenská republika, IČO 

31 615 619, IČ DPH: SK2020433877, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

Oddiel Sa, Vložka číslo 225/L, v zastúpení Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva a Ing. 

Víťazoslav Moric, podpredseda predstavenstva (ďalej len „ŽOS Vrútky“),  

 

ďalej jednotlivo označené aj ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“. 

 

STRANY  TEJTO  DOHODY O UROVNANÍ, deklarujúc obojstranný záujem o mimosúdne 

urovnanie nižšie uvedených sporných nárokov, 

SA TÝMTO DOHODLI na uzavretí tejto Dohody o urovnaní  (ďalej aj len „Dohoda“) a to 

s nasledovným obsahom: 

 

 

ČLÁNOK II.  

PREDMET DOHODY  

Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako zhotoviteľ, 

uzavreli: 

1. dňa 23.12.2019 Rámcovú dohodu č. 4600004555/RKsZ/2019 na vykonávanie opráv 

dieselmotorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo 

dňa 22.07.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.04.2023, 

2. dňa 29.04.2020 Rámcovú dohodu č. 4600004715/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv hnacích 

koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

10.10.2022, 

3. dňa 18.11.2020 Rámcovú dohodu č. 4600005272/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 

162, HKV 163, 

4. dňa 18.11.2020 Rámcovú dohodu č. 4600005271/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 

362, HKV 363, 

5. dňa 15.01.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005396/RKsZ/2020 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, 

6. dňa 15.01.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005397/RKsZ/2020 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo 

dňa 25.10.2021, 
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7. dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005547/RKsZ/2021 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Aeer, Beer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021, 

8. dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005548/RKsZ/2021 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021, 

9. dňa 30.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005534/RKsZ/2021 na vykonávanie opráv hnacích 

koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

05.07.2021, 

10. dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005546/RKsZ/2021 na vykonanie revíznych opráv 

R2 a neplánových opráv osobných vozňov radu BDsheer v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021, 

(ďalej spolu len „Rámcové dohody“).  

Stranám vznikli na základe Rámcových dohôd niektoré vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú ku dňu 

uzatvorenia tejto Dohody medzi Stranami sporné. 

Predmetom tejto Dohody je, na základe dohody Strán, finálne urovnanie sporných práv a povinností, 

pohľadávok a záväzkov vzniknutých na základe Rámcových dohôd v urovnávanom období, ktoré je 

uvedené v jednotlivých prílohách k tejto dohode. 

Podrobný popis sporných práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vzniknutých na základe 

Rámcových dohôd a finálne urovnanie týchto sporných nárokov je obsiahnutý v Prílohe č. 1 

až v Prílohe č. 10 tejto Dohody. 

 

ČLÁNOK III.  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA  

 

(1) Strany podpisom tejto Dohody vyhlasujú a potvrdzujú, že žiadnu pohľadávku ani nárok, ktorý je 

predmetom urovnania podľa tejto Dohody ku dňu podpisu tejto Dohody nepostúpili ani nepreviedli  

na tretiu osobu a ani nepostúpia ani neprevedú na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej Strany. 

 

(2) Strany uzavretím tejto Dohody zároveň potvrdzujú a súčasne sa zaväzujú, že v súvislosti s nárokmi 

vyplývajúcimi z tejto Dohody ku dňu podpisu tejto Dohody nepodali ani nepodajú žiadny návrh 

ani žalobu na súd, ako ani nebudú tieto ani iným spôsobom uplatňovať voči druhej Strane ani 

v budúcnosti sami ani prostredníctvom tretej osoby.  

 

(3) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany súhlasne konštatujú a prehlasujú, že všetky 

a akékoľvek nároky, vyplývajúce zo zmluvných vzťahov uvedených v tejto Dohode 

v urovnávanom období určenom v príslušnej prílohe, vrátane akéhokoľvek  ich príslušenstva, ktoré 

boli medzi nimi ku dňu podpisu tejto Dohody sporné, sú podpisom tejto Dohody vysporiadané 

v celom rozsahu a nahrádzajú sa záväzkami Strán podľa tejto Dohody. Príslušenstvom sa pre účely 

tejto Dohody rozumejú úroky, úroky zo meškania, sankčné úroky, zmluvné pokuty a iné sankcie 

a poplatky. 

 

(4) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany ďalej súhlasne konštatujú a deklarujú, že 

z Rámcových dohôd, ktoré sú špecifikovaná v Čl. II  tejto Dohody vo vzťahu k urovnávanému 

obdobiu určenom v príslušnej prílohe: (i) medzi Stranami neexistujú žiadne iné vzájomné domnelé 

pohľadávky a/alebo záväzky, ktoré by boli medzi Stranami sporné a/alebo pochybné, vrátane 

akéhokoľvek ich príslušenstva (ii)  žiadna Strana nemá žiadne ďalšie nároky voči druhej Strane, 

vrátane akéhokoľvek ich príslušenstva (iii)  urovnaním podľa tejto Dohody sú urovnané všetky a 

akékoľvek nároky medzi Stranami na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) 
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a právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli 

a/alebo mohli vzniknúť, vrátane akéhokoľvek ich príslušenstva na základe ustanovení Rámcových 

dohôd, ktoré sú špecifikované v Čl. II tejto Dohody vo vzťahu k urovnávanému obdobiu.  

 

 

ČLÁNOK IV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

(1) Zmluvné podmienky uvedené v tejto Dohode, predstavujú úplnú dohodu medzi Stranami a 

nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už písomné alebo ústne, medzi Stranami 

v súvislosti s predmetom tejto Dohody.  

 

(2) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma jej Stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(3) Akékoľvek zmeny a doplnky k obsahu tejto Dohody je možné uskutočniť len po dohode oboch 

jej Strán, písomnou formou.  

(4) Na právne vzťahy súvisiace s touto Dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 

(5) Každé ustanovenie tejto Dohody sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných 

právnych predpisov. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným, 

neúčinným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných 

ustanovení tejto Dohody a tejto Dohody ako celku. Pre tento prípad sa Strany zaväzujú, že takéto 

neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktorého znenie bude 

zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto Dohodou ako celkom a ktoré  

takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie v právnom aj zmluvnom zmysle najbližšie 

nahradí.   

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady 

minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 

uchovávania a dostupnosti osobných údajov.  

(7) Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená 

zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: 

https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o čom zmluvný partner ZSSK je povinný 

informovať dotknuté osoby. 

(8) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať 

v súlade so schváleným Protikorupčným programom: https://www.zssk.sk/protikorupcny-

program/. Zmluvná strana sa zaväzuje s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať 

v súlade s ním. 

(9) Táto Dohoda je uzavretá v 6 (šiestich) rovnopisoch, po jej uzavretí si každá Strana ponecháva 3 

(tri) rovnopisy. 

https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/
https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/
https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/
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(10) Osoby podpisujúce túto Dohodu v mene Strán vyhlasujú, (i) že si túto Dohodu riadne prečítali, 

(ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) 

že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola 

uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Stranu, 

na znak čoho ju oprávnení zástupcovia Strán týmto vlastnoručne podpisujú.    

(11) Každá Strana si bude hradiť vlastné náklady a výdavky v súvislosti s uzavretím a plnením tejto 

Dohody.  

(12) Súčasťou Dohody sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600004555/RKsZ/2019 na vykonávanie 

opráv dieselmotorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

22.07.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.04.2023 týkajúce sa prekročenia  termínov KP a ich 

urovnanie. 

 

Príloha č. 2: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600004715/RKsZ/2020 na vykonávanie 

opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo 

dňa 10.10.2022 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní, prekročenia lehoty 

vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 3: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005272/RKsZ/2020 na vykonávanie 

opráv HKV 162, HKV 163 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní, 

prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 4: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005271/RKsZ/2020 na vykonávanie 

opráv HKV 362, HKV 363 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní, 

prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 5: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005396/RKsZ/2020 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer týkajúce sa prekročenia lehoty vykonania 

predmetu zmluvy a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 6: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005397/RKsZ/2020 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

25.10.2021 týkajúce sa prekročenia termínov KP, prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy 

a prekročenia termínu reklamačných konaní a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 7: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005547/RKsZ/2021 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Aeer, Beer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021 týkajúce sa prekročenia termínov KP a prekročenia termínu reklamačných konaní a 

ich urovnanie. 

 

Príloha č. 8: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005548/RKsZ/2021 revízne opravy R2 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021 týkajúce sa prekročenia termínu konania komisionálnej prehliadky, prekročenia 

lehoty vykonania predmetu zmluvy a prekročenia termínu reklamačných konaní a ich urovnanie. 

 

Príloha č. 9: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005534/RKsZ/2021 na vykonávanie 

opráv hnacích koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo 

dňa 05.07.2021 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní, prekročenia lehoty 

vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie. 
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Príloha č. 10: Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005546/RKsZ/2021 na vykonanie 

revíznych opráv R2 a neplánovaných opráv osobných vozňov radu BDsheer v znení jej Dodatku 

č. 1 zo dňa 07.06.2021 týkajúce sa prekročenia termínu reklamačných konaní a ich urovnanie. 

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa ...........................                  V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.      za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                  Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva                       predseda predstavenstva   

 

 

    

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600004555/RKsZ/2019 na vykonávanie opráv 

dieselmotorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

22.07.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.04.2023  týkajúce sa prekročenia termínov KP a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ, uzavreli dňa 23.12.2019 Rámcovú dohodu č. 4600004555/RKsZ/2019 na 

vykonávanie opráv dieselmotorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov 

v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.07.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.04.2023   („Rámcová 

dohoda 1“). 

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná 

spoločnosť Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia 

termínov konania KP stanovených v Rámcovej dohode 1. 

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 1 zo strany Železničnej spoločnosti Slovensko a má za to, že 

akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty 

z dôvodu nedodržania termínov konania KP v zmysle Rámcovej dohody 1, sú sporné, a tieto 

neuznáva.  

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe č. 1 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi Železničnou 

spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne v Článku 1. tejto 

Prílohy č. 1 Dohody. 

  

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v Článku 

1. tejto Prílohy č. 1 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom a následnému 

vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne zaťažovali obe 

Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 1 zaviazal vykonať Dielo 

(periodické opravy, pozáručné opravy, samostatné opravy jednotlivých hlavných 

agregátov, opravy nehodových udalostí DMJ radu 861) (ďalej ako „Dielo“) pre 

Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 1 voči ŽOS 

Vrútky, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za 

vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 
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(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 1 z titulu realizovania vykonávania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou 

prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady,  iných ako tých, ktoré 

sú zohľadnené v tejto Dohode, urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 861 022 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

300,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 861 033 – 

prekročenie termínu konania KP (október – december 

2022) 

1 800,00 

Spolu: 2 100,00 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 1 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa tohto bodu nebudú 

zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené v prospech tretej osoby, ani o súhlas 

s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky Železničnú spoločnosť Slovensko 

nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu 3, Článku 3, tejto 

Prílohy č. 1 Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na 

uhradenie urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko 

oprávnená odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní 

po 30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(4) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 1 Dohody, Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 1, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných 

nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené 

v tejto Dohode, za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(5) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 1, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, 



 

 

strana 9 
  

s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako 

tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 1 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                  V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 2 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600004715/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv hnacích 

koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

10.10.2022 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní predmetu zmluvy, prekročenia 

lehoty vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie 

 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 29.04.2020 Rámcovú dohodu č. 4600004715/RKsZ/2020 na 

vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov v znení 

jej Dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2022 (ďalej len „Rámcová dohoda 2“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínov konania KP, 

reklamačných konaní  a lehoty vykonania predmetu zmluvy stanovených v Rámcovej dohode 2.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 2 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu prekročenia termínov KP, reklamačných 

konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy v zmysle Rámcovej dohody 2, sú sporné, 

a tieto neuznáva.  

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 2 k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi Železničnou 

spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne v Článku 1. tejto 

Prílohy č. 2 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v Článku 

1. tejto Prílohy č. 2 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom a následnému 

vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne zaťažovali obe 

Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 2 zaviazal vykonať Dielo (periodické 

opravy, pozáručné opravy, samostatné opravy jednotlivých hlavných agregátov, opravy 

nehodových udalostí HKV radu 361) (ďalej ako „Dielo“) pre Železničnú spoločnosť Slovensko 

vrátane súvisiacich plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na HKV radu 361 na základe Rámcovej dohody 2 (bez 

ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou spoločnosťou Slovensko 

v priebehu roku 2022 a v prvom a druhom kvartáli 2023 odstránil. 

c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 
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žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 2 vrátane 

Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu rokov 2022 

a prvého a druhého kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky, s výnimkou prípadných nárokov 

vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené 

v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 2 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 129 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

150,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 123 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl-jún 2022) 

1 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 129 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(júl- september 2022) 

2 100,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 126 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(júl- september 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 004 – 

prekročenie termínu konania KP (júl- september 2022) 

150,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 004 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (júl- september 2022) 

6 750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 002 – 

prekročenie termínu konania KP (október – december 2022) 

1 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 002 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (október – december 

2022) 

8 550,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 004 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(október – december 2022) 

1 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 004 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(október – december 2022) 

2 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 002 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(október – december 2022) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 106 – 

prekročenie termínu konania KP (január – marec 2023) 

4 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 002 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(január – marec 2023) 

350,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 108 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(január – marec 2023) 

1 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 125 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl – jún 2023) 

4 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 129 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl – jún 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 002 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl – jún 2023) 

7.000,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 108 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl – jún 2023) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 361 108 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl – jún 2023) 

1 400,00 

Spolu: 43 700,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 2 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Čl. 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 2 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 2 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 2, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 
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komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na vykonanie predmetu zmluvy a  odstraňovania vád, 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a v prvom a druhom kvartáli 2023 za vysporiadané 

a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 2, vrátane Reklamačného poriadku z titulu odstraňovania vád 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 a z titulu realizovania 

vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

 

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 2 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 3 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005272/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 162, 

HKV 163 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní  a prekročenia lehoty 

vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 18.11.2020 Rámcovú dohodu č. 4600005272/RKsZ/2020 na 

vykonávanie opráv HKV 162, HKV 163 (ďalej len „Rámcová dohoda 3“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínov konania 

KP, reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy stanovených 

v Rámcovej dohode 3.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 3 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania a prekročenia termínov KP, 

reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu v zmysle Rámcovej dohody 3, 

sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 3 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 3 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 3 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 3 zaviazal vykonať Dielo (hlavné 

a vyväzovacie opravy, opravy nehodových udalostí HKV radu 162 a HKV radu 163) (ďalej 

ako „Dielo“) pre Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na HKV radu 162 a HKV radu 163 na základe 

Rámcovej dohody 3 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou 

spoločnosťou Slovensko v priebehu roku 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 odstránil. 

c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 
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žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 3 vrátane 

Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu rokov 2022 

a prvého a druhého kvartálu 2023  voči ŽOS Vrútky, s výnimkou prípadných nárokov 

vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené 

v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 3 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 002 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl-jún 2022) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 001 – 

prekročenie termínu konania KP (júl- september 2022) 

600,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 001  – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (júl- september 2022) 

4 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 001  - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(október – december 2022) 

1 400,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 005 – 

prekročenie termínu konania KP (január – marec 2023) 

1 650,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 001 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(január – marec 2023) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 162 005 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných vád 

(apríl – jún 2023) 

0,00 

Spolu: 8 750,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 3 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Čl. 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 
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v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 3 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 3 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 3, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na vykonanie predmetu zmluvy a odstraňovania vád, 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a prvom a druhom kvartáli 2023 za vysporiadané 

a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 3, vrátane Reklamačného poriadku z titulu odstraňovania vád 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 a z titulu realizovania 

vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Na túto Prílohu č. 3 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 4 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005271/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 362, 

HKV 363 týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní  a prekročenia lehoty 

vykonania predmetu zmluvy a ich urovnanie 

 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 18.11.2020 Rámcovú dohodu č. 4600005271/RKsZ/2020 na 

vykonávanie opráv HKV 362, HKV 363 (ďalej len „Rámcová dohoda 4“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínov konania 

KP, reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy stanovených 

v Rámcovej dohode 4.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 4 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania a prekročenia termínov KP, 

reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy v zmysle Rámcovej 

dohody 4, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe č. 4 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(2) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 4 Dohody. 

 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 4 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 4 zaviazal vykonať Dielo 

(hlavné a vyväzovacie opravy, opravy nehodových udalostí HKV radu 362 a HKV radu 

363) (ďalej ako „Dielo“) pre Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich 

plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na HKV radu 362 a HKV radu 363 na základe 

Rámcovej dohody 4 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou 
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spoločnosťou Slovensko v priebehu roku 2022 a v prvom a druhom  kvartáli 2023 

odstránil. 

c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej 

osoby, žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace 

s vykonaním Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 

4 vrátane Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu 

rokov 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky, s výnimkou 

prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako 

tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 4 urovnávajú nasledovne: 

 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

450,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (apríl-jún 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 012 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

1 050,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 012 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (apríl-jún 2022) 

6 900,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 013 – 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

1 200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 013 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (apríl-jún 2022) 

1 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl-jún 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 004 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

2 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

2 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 014 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

1 050,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 014 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

11 200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

1 750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 363 143 – 

prekročenie termínu konania KP (október – december 2022) 

600,00 

 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009 – 

prekročenie termínu konania KP (október – december 2022) 

750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 012 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 024 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

2 100,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 013– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 023– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

3 500,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

350,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 004– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

0,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 014– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 750,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 400,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 750,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 013 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

5 250,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 023 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

2 800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 003 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

1 750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 013 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 025 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 023 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 009 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 004 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 025 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

1 400,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 023 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 025 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

700,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 362 012 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

1 050,00 

Spolu: 61 050,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 4 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 4 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 4 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 4, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na vykonanie predmetu zmluvy a odstraňovania vád, 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a prvom a druhom kvartáli 2023 za vysporiadané 

a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 4, vrátane Reklamačného poriadku z titulu odstraňovania vád 

reklamovaných v priebehu rokov 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 a z titulu realizovania 

vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  
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Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 4 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                          V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 5 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005396/RKsZ/2020 revízne opravy R2 a neplánované 

opravy osobných vozňov radu Bdmpeer týkajúce sa prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy 

a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 15.01.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005396/RKsZ/2020 revízne 

oprvy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer (ďalej len „Rámcová 

dohoda 5“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia lehoty vykonania 

predmetu zmluvy stanovených v Rámcovej dohode 5.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 5 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania lehoty vykonania predmetu 

zmluvy v zmysle Rámcovej dohody 5, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 5 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 5 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 5 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 5 zaviazal vykonať Dielo (R2 opravy 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer) (ďalej ako „Dielo“) pre Železničnú 

spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 5, s výnimkou 
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prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré 

sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 5 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Bdmpeer 61 56 20-

70 310-3 – prekročenie lehoty na vykonanie diela (apríl-

jún 2022) 

800,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Bdmpeer 61 56 20-

70 308-7– prekročenie lehoty na vykonanie diela (júl – 

september 2022) 

2 750,00 

Spolu: 3 550,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 5 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 5 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 5 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 5, za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 
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ustanovení Rámcovej dohody 5, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, 

s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako 

tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 5 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 6 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005397/RKsZ/2020 revízne opravy R2 a neplánované 

opravy osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2021 

týkajúce sa prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy, prekročenia termínu konania 

komisionálnej prehliadky a prekročenie termínu reklamačných konaní a ich urovnanie 

  

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 15.01.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005397/RKsZ/2020 

revízne opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer 

v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda 6“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná 

spoločnosť Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia 

lehoty vykonania predmetu zmluvy, prekročenia termínu konania komisionálnej 

prehliadky, ako aj prekročenia termínu reklamačných konaní stanovených v Rámcovej 

dohode 6.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 6 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky 

Železničnej spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania lehoty 

vykonania predmetu zmluvy ako aj prekročenia termínu reklamačných konaní v zmysle 

Rámcovej dohody 6, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 6 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 6 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 6 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 6 zaviazal vykonať Dielo (R2 

opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Ampeer, Bmpeer) (ďalej ako „Dielo“) 

pre Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 
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b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na osobných vozňoch rady Ampeer a Bmpeer na 

základe Rámcovej dohody 6 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované 

Železničnou spoločnosťou Slovensko v priebehu prvého kvartálu  2023 odstránil. 

c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 6 vrátane 

Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu prvého 

kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 6, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za 

vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 6 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Ampeer, Bmpeer 

61 56 20-70 221-1 – prekročenie lehoty na vykonanie 

diela (júl - september 2022) 

150,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Ampeer, Bmpeer 

61 56 20-70 232-9 – prekročenie lehoty na vykonanie 

diela (október - december 2022) 

650,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Ampeer, Bmpeer 

61 56 20-70 232-9  - nedodržanie termínov lehôt na 

odstránenie reklamovaných vád (január – marec 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Ampeer, Bmpeer 

61 56 20-70 215-4 – prekročenie termínu konania KP 

(apríl-jún 2023) 

200,00 

Spolu: 1 000,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 6 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  
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Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 6 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 6 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 6, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na vykonanie predmetu zmluvy a odstránenie vád, 

reklamovaných v priebehu prvého kvartálu 2023 za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky 

zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 6, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane Reklamačného 

poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu prvého kvartálu 2023  voči ŽOS 

Vrútky vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 6 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 7 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005547/RKsZ/2021 revízne opravy R2 a neplánované 

opravy osobných vozňov radu Aeer, Beer zo dňa 02.06.2021 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021 týkajúce sa prekročenia termínu konania komisionálnej prehliadky a prekročenie termínu 

reklamačných konaní a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005547/RKsZ/2021 revízne 

opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Aeer, Beer v znení jej Dodatku 

č. 1 zo dňa 07.06.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda 7“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínu konania 

komisionálnej prehliadky ako aj prekročenia termínu reklamačných konaní stanovených 

v Rámcovej dohode 7.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 7 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky 

Železničnej spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania termínu konania 

komisionálnej prehliadky, ako aj prekročenia termínu reklamačných konaní v zmysle 

Rámcovej dohody 7, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 7 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 7 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 7 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 7 zaviazal vykonať Dielo (R2 opravy 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Aeer, Beer) (ďalej ako „Dielo“) pre Železničnú 

spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na osobných vozňoch rady Aeer a Beer na základe 

Rámcovej dohody 7 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou 

spoločnosťou Slovensko v priebehu 3. kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023 odstránil. 
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c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v 3. kvartáli  

2022 a 2. kvartáli 2023  voči ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 7, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti 

zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 7 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Aeer, Beer 61 56 

20-70 045-5– nedodržanie termínov lehôt na odstránenie 

reklamovaných vád (júl - september 2022) 

600,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Aeer, Beer 61 56 

20-70 071-1– prekročenie termínu konania KP              

(október - december 2022) 

50,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Aeer, Beer 61 56 

19-70 031-8– prekročenie termínu konania KP                

(apríl - jún 2023) 

200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Aeer, Beer 61 56 

19-70 031-8 nedodržanie termínov lehôt na odstránenie 

reklamovaných vád (apríl - jún 2023) 

0,00 

Spolu: 850,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 7 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 7 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 
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dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 7 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 7, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na odstránenie vád, reklamovaných v priebehu 3. 

kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023  za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 7, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane Reklamačného 

poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu 3. kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023 

voči ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 7 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 8 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005548/RKsZ/2021 revízne opravy R2 a neplánované 

opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.06.2021 týkajúce 

sa prekročenia termínu konania komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty vykonania predmetu 

zmluvy a prekročenie termínu reklamačných konaní a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005548/RKsZ/2021 revízne 

opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer v znení jej Dodatku 

č. 1 zo dňa 07.06.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda 8“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia lehoty vykonania 

predmetu zmluvy, prekročenia termínu konania komisionálnej prehliadky,  ako aj prekročenia 

termínu reklamačných konaní stanovených v Rámcovej dohode 8.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 8 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania lehoty vykonania predmetu 

zmluvy, prekročenia termínov konania KP, ako aj prekročenia termínu reklamačných konaní 

v zmysle Rámcovej dohody 8, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 8 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 8 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 8 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 8 zaviazal vykonať Dielo (R2 opravy 

a neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer) (ďalej ako „Dielo“) pre Železničnú 

spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na osobných vozňoch rady Apeer a Bpeer na základe 

Rámcovej dohody 8 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou 

spoločnosťou Slovensko v priebehu 4. kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023 odstránil. 
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c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu 4. 

kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 8, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 8 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 20-

70 008-3– nedodržanie termínov lehôt na odstránenie 

reklamovaných vád (október - december 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 027-4– prekročenie lehoty na vykonanie diela (október - 

december 2022) 

2 200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 20-

70 006-7 prekročenie termínu konania KP                                          

(apríl - jún 2023) 

400,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 003-5 prekročenie termínu konania KP                                          

(apríl - jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 006-8 prekročenie termínu konania KP                                          

(apríl - jún 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 008-4 prekročenie termínu konania KP                                          

(apríl - jún 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 003-5  prekročenie lehoty na vykonanie diela (apríl - jún 2023) 

200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za Apeer, Bpeer 61 56 29-

70 008-4– nedodržanie termínov lehôt na odstránenie 

reklamovaných vád (apríl - jún 2023) 

0,00 

Spolu: 3 500,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 8 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 
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písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 8 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 8 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 8, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na odstránenie vád, reklamovaných v priebehu 4. 

kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023  za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 8, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane Reklamačného 

poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu 4. kvartálu 2022 a 2. kvartálu 2023. 

ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa  za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Na túto Prílohu č. 8 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                   V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 9 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005534/RKsZ/2021 na vykonávanie opráv hnacích 

koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.07.2021 

týkajúce sa prekročenia termínov KP, reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu 

zmluvy a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A  ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 30.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005534/RKsZ/2021 na 

vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 350 a ich hlavných agregátov v znení 

jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.07.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda 9“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínov konania 

KP ako aj reklamačných konaní a dodania predmetu zmluvy stanovených v Rámcovej dohode 

9.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 9 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky Železničnej 

spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu nedodržania a prekročenia termínov KP a 

reklamačných konaní a prekročenia lehoty vykonania predmetu zmluvy v zmysle Rámcovej 

dohody 9, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 9 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

PREDMET DOHODY 

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 9 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne v 

Článku 1. tejto Prílohy č. 9 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 9 zaviazal vykonať Dielo 

(periodické hlavné opravy, samostatné opravy jednotlivých hlavných agregátov a opráv 

nehodových udalostí hnacích koľajových vozidiel radu 350) (ďalej ako „Dielo“) pre 

Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na HKV radu 350 na základe Rámcovej dohody 

9 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou spoločnosťou 

Slovensko v priebehu roku 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 odstránil. 
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c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej 

osoby, žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace 

s vykonaním Diela, vrátane súvisiacich plnení na základe ustanovení Rámcovej dohody 

9 vrátane Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu 

rokov 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky, s výnimkou 

prípadných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako 

tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 9 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014– 

prekročenie termínu konania KP (apríl-jún 2022) 

150,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela(apríl-jún 2022) 
2 700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl-jún 2022) 

1 400,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 016 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl-jún 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 007 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl-jún 2022) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl-jún 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003– 

prekročenie termínu konania KP (júl – september 2022) 

450,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (júl – september 2022) 

4 200,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 012 – 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (júl – september 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 008 – 

prekročenie lehoty na vykonanie diela (október – december 

2022) 

4 950,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

2 100,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

7 700,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 019 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 016 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

2 450,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 008 - 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (október – december 2022) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

2 100,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

700,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 016– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 400,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 007– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (január – marec 2023) 

1 050,00  

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 011– 

prekročenie termínu konania KP (apríl - jún 2023) 

3 450,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 003– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

1 050,00 
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Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 008– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

0,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

2 100,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 011– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

1 750,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 014– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

350,00 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za HKV 350 008– 

nedodržanie termínov lehôt na odstránenie reklamovaných 

vád (apríl – jún 2023) 

700,00 

Spolu: 44 250,00 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 9 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa 

predchádzajúceho  bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu 

a ani založené v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením 

ŽOS Vrútky Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 9 

Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 9 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 9, vrátane Reklamačného poriadku, z titulu prekročenia termínu na vykonanie 

komisionálnej prehliadky, prekročenia lehoty na vykonanie predmetu zmluvy a odstraňovania vád, 
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reklamovaných v priebehu roka 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 za vysporiadané 

a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 9, vrátane Reklamačného poriadku z titulu odstraňovania vád 

reklamovaných v priebehu roku 2022 a prvého a druhého kvartálu 2023 a z titulu realizovania 

vykonania Diela, vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 9 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

Vo Vrútkach, dňa ........................                          V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  
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Príloha č. 10 Dohody o urovnaní 

Sporné nároky z Rámcovej dohody č. 4600005546/RKsZ/2021 revízne opravy R2 a neplánované 

opravy osobných vozňov radu BDsheer zo dňa 02.06.2021 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

07.06.2021 týkajúce sa prekročenia termínu reklamačných konaní a ich urovnanie 

 

Článok 1.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA,  SPORNÉ PRÁVA  A ZÁVÄZKY 

 

(1) Strany tejto Dohody, Železničná spoločnosť Slovensko ako objednávateľ a ŽOS Vrútky ako 

zhotoviteľ uzavreli dňa 02.06.2021 Rámcovú dohodu č. 4600005546/RKsZ/2021 revízne 

opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu BDsheer v znení jej Dodatku č. 

1 zo dňa 07.06.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda 10“).  

(2) Podľa názoru Železničnej spoločnosti Slovensko, vznikol spoločnosti Železničná spoločnosť 

Slovensko voči ŽOS Vrútky nárok na zmluvnú pokutu z dôvodu prekročenia termínu 

reklamačných konaní stanovených v Rámcovej dohode 10.  

(3) ŽOS Vrútky namieta uplatnenie vyššie uvedených nárokov na zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení Rámcovej dohody 10 a má za to, že akékoľvek a všetky uplatnené nároky 

Železničnej spoločnosti Slovensko na zmluvné pokuty z dôvodu prekročenia termínu 

reklamačných konaní v zmysle Rámcovej dohody 10, sú sporné, a tieto neuznáva. 

(4) Strany konštatujú, že urovnávajú sporné nároky tak, ako je uvedené v tejto Prílohe  č. 10 

k Dohode. 

 

Článok 2.  

(1) Predmetom tejto Dohody je urovnanie sporných právnych vzťahov a nárokov medzi 

Železničnou spoločnosťou Slovensko a ŽOS Vrútky, špecifikovaných v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 10 Dohody. 

 

Článok 3.  

UROVNANIE 

(1) V záujme urovnania sporných názorov oboch Strán uvedených v tejto Dohode, osobitne 

v Článku 1. tejto Prílohy č. 10 Dohody a v snahe predísť prípadným sporným nárokom 

a následnému vzniku prípadných súdnych sporov, ktoré by neúmerne časovo a finančne 

zaťažovali obe Strany tejto Dohody, Strany súhlasne a zhodne konštatujú a dohodli sa na 

nasledovnom: 

 a) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky sa na základe Rámcovej dohody 10 zaviazal vykonať Dielo (R2 

opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu BDsheer) (ďalej ako „Dielo“) pre 

Železničnú spoločnosť Slovensko vrátane súvisiacich plnení. 

 b) Zhotoviteľ ŽOS Vrútky vzniknuté vady na osobných vozňoch rady BDsheer na základe 

Rámcovej dohody 10 (bez ohľadu na ich charakter), ktoré boli reklamované Železničnou 

spoločnosťou Slovensko v priebehu druhého kvartálu 2023 odstránil. 

 c) Železničná spoločnosť Slovensko sa v súlade s podmienkami tejto Dohody, zaväzuje 

neuplatňovať si, teraz ani kedykoľvek v budúcnosti sama ani prostredníctvom tretej osoby, 

žiadne právne, finančné a obdobné nároky, priamo alebo nepriamo súvisiace s vykonaním 

Diela, vrátane Reklamačného poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované 

v priebehu druhého kvartálu 2023 voči ŽOS Vrútky vrátane súvisiacich plnení na základe 
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ustanovení Rámcovej dohody 10, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode. 

(2) Strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo 

nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení 

Rámcovej dohody 10 urovnávajú nasledovne: 

 

Titul: Suma v EUR 

Urovnanie sporných nárokov ZSSK za BDsheer 61 56 82-

70 106-6– nedodržanie termínov lehôt na odstránenie 

reklamovaných vád (apríl - jún 2023) 

0,00 

Spolu: 0,00 

 

(3) Strany sa dohodli, že urovnané nároky (t.j. nové záväzky vzniknuté podľa tohto Článku 3, bodu 2 

tejto Prílohy č. 10 Dohody) budú vysporiadané zápočtom v rámci plnenia zmluvných výkonov,  

služieb, diela, poskytovaných zo strany ŽOS Vrútky pre Železničnú spoločnosť Slovensko a to 

v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024. S ohľadom na potrebu ŽOS Vrútky a aj 

Železničnej spoločnosti Slovensko plniť záväzky z ďalších svojich zmlúv s tretími stranami, 

vysporiadanie urovnaných nárokov zápočtom bude realizované priebežne, na základe písomných 

návrhov ŽOS Vrútky, ktoré budú obsahovať špecifikáciu započítavaných pohľadávok. Akceptáciu 

doručených návrhov oznámi a doručí Železničná spoločnosť Slovensko spoločnosti ŽOS Vrútky 

písomne. Započítavané budú také peňažné čiastky, na ktorých sa Strany vyššie uvedeným 

spôsobom písomne dohodnú. 

(4) Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že pohľadávky započítavané podľa predchádzajúceho 

bodu 3 tohto Článku 3 nebudú zo strany ŽOS Vrútky postúpené na tretiu osobu a ani založené 

v prospech tretej osoby, ani o súhlas s takýmto postúpením prípadne založením ŽOS Vrútky 

Železničnú spoločnosť Slovensko nepožiada.  

Strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ v období od uzavretia tejto Dohody do 30.06.2024 nedôjde 

k vysporiadaniu urovnaných nárokov podľa predchádzajúceho bodu 3, Článku 3, tejto Prílohy č. 

10 Dohody, vzniká Železničnej spoločnosti Slovensko právo vyzvať ŽOS Vrútky na uhradenie 

urovnaných a nevysporiadaných nárokov. Výzvu je Železničná spoločnosť Slovensko oprávnená 

odoslať, s ohľadom na fakturáciu realizovaných výkonov, najskôr 30 kalendárnych dní po 

30.06.2024. Na základe doručenej výzvy je ŽOS Vrútky povinná riadne uhradiť všetky svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto Dohody do 21 dní od doručenia takejto výzvy. Márne uplynutie takto 

dohodnutej lehoty splatnosti (t.j. 21 dní od doručenia výzvy), zakladá nárok Železničnej spoločnosti 

Slovensko uplatniť si k nevysporiadaným urovnaným nárokom odo dňa uplynutia splatnosti (t.j.  

21 dní od doručenia výzvy) príslušný úrok z omeškania. 

(5) Pre vylúčenie všetkých a akýchkoľvek pochybností, podpísaním tejto Dohody a splnením 

podmienok podľa tohto Článku 3 bodu 3 tejto Prílohy č. 10 Dohody,  Železničná spoločnosť 

Slovensko považuje všetky a akékoľvek nároky na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody 

(vrátane ušlého zisku) a všetky a akékoľvek právne, finančné a obdobné peňažné a/alebo nepeňažné 

nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe ustanovení Rámcovej 

dohody 10, za vysporiadané a potvrdzuje, že takéto nároky zanikajú.  

(6) Dojednáva sa, že podpísaním tejto Dohody oboma Stranami, sú vylúčené akékoľvek iné nároky 

na zmluvné pokuty a náhradu škody (vrátane ušlého zisku) a právne, finančné a obdobné peňažné 

a/alebo nepeňažné nároky, ktoré medzi Stranami vznikli a/alebo mohli vzniknúť na základe 

ustanovení Rámcovej dohody 10, z titulu realizovania vykonania Diela, vrátane Reklamačného 

poriadku voči ŽOS Vrútky, ktoré boli reklamované v priebehu druhého kvartálu 2023 voči ŽOS 
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Vrútky vrátane súvisiacich plnení, s výnimkou prípadných nárokov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti zhotoviteľa za vady, iných ako tých, ktoré sú zohľadnené v tejto Dohode.  

 

 

Článok 4.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Na túto Prílohu č. 10 sa vzťahujú a uplatňujú sa všetky ustanovenia Dohody.  

 

Vo Vrútkach, dňa ........................                    V Bratislave, dňa .................................. 

za ŽOS Vrútky a.s.    za Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. 

 

 

 

 

     ..............................................          ...................................................  

      Ing. Alexej Beljajev                                                Ing. Roman Koreň 

          predseda predstavenstva     predseda predstavenstva  

    

 

 

 

 

     ..............................................           ....................................................  

         Ing. Víťazoslav Moric                                              Ing. Ján Lukáč 

      podpredseda predstavenstva                                     podpredseda predstavenstva  

 

 

 

 


