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DODATOK č. 4 

 

k zmluve o dielo 

 číslo zmluvy objednávateľa 1008/2021 

 číslo zmluvy zhotoviteľa 21440015 

 

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

 

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

 Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

 So sídlom:  Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 

 V zastúpení :  Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny 

riaditeľ 

  Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva 

 Zástupca na rokovanie vo veciach technických :  

  Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby 

 Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:   

 Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií 

Ing. Oliver Demeš, projektový manažér 

 IČO:  31 701 914 

 DIČ:  2020488206 

 IČ DPH:  SK2020488206 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 IBAN:  SK17 1111 0000 0066 1018 6057 

 BIC:   UNCRSKBX 

 Telefón/Mobil:  + 

 E-mail:  zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

 Názov firmy :  Metrostav Slovakia a.s.   

 Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  

 Spoločnosť registrovaná vOR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B 

 V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva 

  Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva 

 Zástupca vo veciach zmluvných:   

  Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj 

 Zástupca vo veciach technických:   

  Ing. Ján Sirka, vedúci projektu 

mailto:zuzana.hronecova@dpmk.sk


 

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, časť I, etapa I  2 z 7 

 IČO:  47 144 190 

 DIČ: 20 2375 5712 

 IČ DPH:  SK2023755712  

 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka  

 IBAN:  SK5975000000000025041183 

 BIC:  CEKOSKBX 

 Telefón:  + 

 E-mail:   jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  

Článok II.  Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, 

dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023 a dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, ktorej predmetom je 

„Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia 

údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok 

verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020  (ďalej 

len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“). 

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III 

tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade 

s § 18ods. 1  písm. b)zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).Vzhľadom na uvedené sa 

Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku. 

Článok III.  Predmet Dodatku 

3.1. Počas realizácie stavebných prác (Diela) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien 

v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III: 

 

Zmena č. 1 

ZL č. 008 SO 00-07-51 - Depo DPMK,  Káblovod a chráničková trasa 

Predmet zmeny:  Úpravy na  káblovode a chráničkovej trase 

Cenový dopad: + 93 498,34 EUR 

 

Zmena č. 2 

ZL č. 020a SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - 

komunikácie, 1. etapa 

Predmet zmeny:  Zmena skladieb komunikácie 

Cenový dopad: + 12 838,20 EUR 

 

Zmena č. 3 

ZL č. 020b SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - 

komunikácie, 1. etapa 

Predmet zmeny:  Zmena skladieb komunikácie 

Cenový dopad: + 119 304,58 EUR 
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Zmena č. 4 

ZL č. 030 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - 

komunikácie, 1. etapa 

Predmet zmeny:  Navýšenie množstiev (domeranie) chýbajúcich kubatúr pri vodorovnej 

doprave a poplatku a pokládke čadičových kociek. 

Cenový dopad: + 28 395,60 EUR 

 

Zmena č. 5 

ZL č. 034a SO 00-20-03 - Depo DPMK,  Hala dennej údržby 

 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie 

Predmet zmeny:  Oceľová konštrukcia podchytávky stropu v m.č. 1.19 

Cenový dopad: + 21 659,73 EUR 

 

Zmena č. 6 

ZL č. 034b SO 00-20-03 - Depo DPMK,  Hala dennej údržby 

 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie 

Predmet zmeny:  Zmena konštrukcie strechy 

Cenový dopad: + 481 955,30 EUR 

 

Zmena č. 7 

ZL č. 038a SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 

1. etapa  

Predmet zmeny:  Zmena skladieb komunikácie 

Cenový dopad: + 29 369,96 EUR 

 

Zmena č. 8 

ZL č. 038b SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 

1. etapa 

Predmet zmeny:  Zmena skladieb komunikácie 

Cenový dopad: + 102 492,77 EUR 

 

Zmena č. 9 

ZL č. 042 SO 00-09-01.1 - Depo DPMK,  Areálová dažďová a splašková 

kanalizácia, 1. etapa  

Predmet zmeny:  Nová vetva kanalizácie garáže 

Cenový dopad: + 71 905,94 EUR 

 

Zmena č. 10 

ZL č. 043 SO 00-02-11 - Depo DPMK,  Demontáž koľajového zvršku  

Predmet zmeny:  Likvidácia nevhodného materiálu vyzískaného z podložia 

Cenový dopad: + 196 066,02 EUR 

 

Zmena č. 11 

ZL č. 046 SO 00-08-01.1 - Depo DPMK,  Prípojka vody, 1. etapa  

Predmet zmeny:  Zmeny na trase PV1 

Cenový dopad: + 5 577,97 EUR 
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Zmena č. 12 

ZL č. 051 SO 00-20-11 - Depo DPMK,  Nové zastrešenie odstavného koľajiska  

 SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2 

Predmet zmeny:  Zámena nevhodného vyťaženého materiálu za štrkodrvu 

Cenový dopad: + 238,88 EUR 

 

Zmena č. 13 

ZL č. 57 SO 00-07-51 - Depo DPMK,  Káblovod a chráničková trasa 

Predmet zmeny:  Oprava chodníka 

Cenový dopad: + 404,11 EUR 

 

Zmena č. 14 

ZL č. 061 SO 00-05-01.1 - Depo DPMK,  Koľajový zvršok. 1. etapa  

Predmet zmeny:  Obaľovanie rozchodníc (odizolovanie proti blúdivým prúdom) 

Cenový dopad: + 492 388,08 EUR 

 

Zmena č. 15 

ZL č. 067 SO 00-20-03 - Depo DPMK,  Hala dennej údržby 

 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie 

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek – navýšenie množstiev podľa skutočnosti 

Cenový dopad: + 17 765,87 EUR 

 

Zmena č. 16 

ZL č. 071 SO 00-20-02 - Depo DPMK,  Hala pre umývač 

 SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie 

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek –oplechovanie – množstvá podľa 

skutočnosti 

Cenový dopad: + 6 298,46EUR 

 

Zmena č. 17 

ZL č. 074 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa 

 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK,  Spevnené plochy a chodníky - 

komunikácie, 1. etapa 

Predmet zmeny:  Sťažené podmienky výkopových prác 

Cenový dopad: + 4 090,06 EUR 

 

Zmena č. 18 

ZL č. 076 SO 00-20-11 - Depo DPMK,  Nové zastrešenie odstavného koľajiska 

Predmet zmeny:  Dodatočné uzemnenie gabiónov 

Cenový dopad: + 36 786,70 EUR 

 

Zmena č. 19 

ZL č. 086 SO 00-08-02.1 - Depo DPMK,  Požiarny vodovod, 1.etapa 

Predmet zmeny:  Kolízia s betónovým základom pôvodného komína 

Cenový dopad: + 6 482,74 EUR 

 

Zmena č. 20 

ZL č. 093 PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a 

výjazd  

Predmet zmeny:  Dopracovanie PD trvalého dopravného značenia - VCP značky 

Cenový dopad: + 5 797,18 EUR 
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Zmena č. 21 

ZL č. 099 SO 00-20-11 - Depo DPMK,  Nové zastrešenie odstavného koľajiska  

Predmet zmeny: Záchytný systém proti pádu z výšky a do hĺbky 

Cenový dopad: + 13 861,83 EUR 

 

Zmena č. 22 

ZL č. 101 SO 00-23-01 - Depo DPMK,  Vonkajšie osvetlenie  

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek – odvoz sutiny, poplatky 

Cenový dopad: + 21 587,74 EUR 

 

Zmena č. 23 

ZL č. 102 SO 00-23-31 - Depo DPMK,  Rozvody NN vedení  

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek – odvoz zeminy, poplatky 

Cenový dopad: + 1 099,80 EUR 

 

Zmena č. 24 

ZL č. 121 SO 00-20-11 - Depo DPMK,  Nové zastrešenie odstavného koľajiska  

 SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia  

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek – dodávka a montáž svietidiel 

Cenový dopad: + 204,40 EUR 

 

Zmena č. 25 

ZL č. 124 SO 00-20-03 - Depo DPMK,  Hala dennej údržby  

 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie 

Predmet zmeny:  Záchytný systém na strechu 

Cenový dopad: + 19 100,13 EUR 

 

Zmena č. 26 

ZL č. 125 SO 00-20-11 - Depo DPMK,  Nové zastrešenie odstavného koľajiska 

 SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2 

Predmet zmeny:  Dosypanie kameniva medzi stenou SO 00-20-11 a koľajou č.9 

Cenový dopad: + 662,69 EUR 

 

Zmena č. 27 

ZL č. 127 SO 00-20-02 - Depo DPMK,  Hala pre umývač  

 SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie  

Predmet zmeny:  Záchytný systém na strechu 

Cenový dopad: + 21 152,56 EUR 

 

Zmena č. 28 

ZL č. 128 SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa 

Predmet zmeny:  Doplnenie stožiarov trakčného vedenia pri hale dennej údržby 

Cenový dopad: + 107 612,80 EUR 

 

Zmena č. 29 

ZL č. 130 SO 00-20-02 - Depo DPMK,  Hala pre umývač  

 SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie  

Predmet zmeny:  Doplnenie chýbajúcich položiek - oplechovanie 

Cenový dopad: +5 315,03 EUR 
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3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky 

Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa 

pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným 

znením: 

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

5.2.1.  Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške 

24 683 781,78 EUR bez DPH 

(slovom: dvadsaťštyri miliónov šesťstoosemdesiat tritisíc sedemsto osemdesiat 

jeden eur 78/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto 

článku. 

5.2.2.  Cena Diela pozostáva z nasledovných súm: 

 Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania 

 (Zmluvná cena): 20 288 900,00 EUR bez DPH 

 Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1) 1 072 274,13EUR bez DPH 

 Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)  1 398 694,18EUR bez DPH 

 Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4) 1 923 913,47EUR bez DPH“ 

3.3. Predmetom tohto Dodatku je aj doplnenie nového ustanovenia 18.6. do článku XVIII Zmluvy 

Záverečné ustanovenia, ktoré znie nasledovne: 

„18.6  V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ 

spracúva osobné údaje zhotoviteľa uvedené v Zmluve a v prípade, že je zhotoviteľ 

právnickou osobou, zákonného/zmluvného zástupcu zhotoviteľa, najmä za účelom 

uzatvorenia a riadneho plnenia tejto Zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných 

údajov je zákonnou a /alebo zmluvnou požiadavkou, a v prípade ich neposkytnutia 

môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu.“  

Článok IV.  Záverečné ustanovenia 

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto 

je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 

spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného 

sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona 

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa 

ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS. 
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4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve. 

4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými 

zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo 

Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne 

uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, 

nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté. 

4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.  

4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol 

podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 29, 

definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim 

prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer. 

Zmenové listy č. 8,20a, 20b, 30, 34a, 34b, 38a, 38b, 42, 43, 46, 51, 57, 61, 67, 71, 74, 76, 86, 

93, 99, 101, 102, 121, 124, 125, 127, 128 a 130a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, 

sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom Výpočet úpravy Ceny Diela 

v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami. 

4.10. Príloha omylom nesprávne označená v dodatku č. 3 ako Príloha č. 8 s názvom Výpočet úpravy 

Ceny Diela v súlade s MP 27/2022sa po dohode Zmluvných strán ďalej správne označuje ako 

príloha č. 7 tejto Zmluvy. 

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že prílohami Zmluvy (a v tomto 

znení sa upravuje aj odsek 18.13 Zmluvy), ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú: 

Príloha č. 1 Realizačná a projektová dokumentácia stavby 

Príloha č. 2 Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách 

Príloha č. 3 Stavebné povolenia 

Príloha č. 4 Harmonogram realizácie Diela 

Príloha č. 5 Zoznam kľúčových odborníkov 

Príloha č. 6 Zoznamy subdodávateľov 

Príloha č. 7 Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 

Príloha č. 8 Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami  

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 29 

  

 V Bratislave, dňa 27.11.2023  V Košiciach, dňa 29.11.2023 

 Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa 

 Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice,  

   akciová spoločnosť 

                             podpísané                                                           podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Robert Pátek, PhD.  Ing. Roman Danko 

  predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

    a poverený generálny riaditeľ 

                             podpísané                                                           podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Tomáš Vašut  Mgr. Marcel Čop 

  člen predstavenstva  člen predstavenstva 


