
DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.6.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Obec Cífer
Sídlo organizácie: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0292 3212

Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Alena Olšová
b) technických: Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach:

d

Názov organizácie: Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo: Námestie A.HIinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v: Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO: 55390048
DIČ: 2121997570
IČ DPH: SK2121997570
Bankové spojenie: VÚBa.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

b) technických:
a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Email:
Číslo telefónu: 0915 930 737

(ďalej len "Zhotoviteľ")



Článok II.
PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.6.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v 
rámci projektu: Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy s kódom 
NFP304020CKV5, aktivita: Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej 
usadlosti.

2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA" bod 14.5. sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok"), ktorým sa menia príslušné položky rozpočtu 
špecifikované v „Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer" a to v zmysle „Príloha č. 5 - ZMENOVÝ LIST 
č. 2". (Pôvodná zmluva o dielo bola uzatvorená podľa §1 ods. 4 ZVO (in-house zákazka), preto sa 
§18 ZVO ani samotný ZVO pri uzatváraní dodatku neuplatní.) Zároveň sa mení znenie Zmluvy 
o dielo, odsek 5.1. - cena za celý predmet Zmluvy sa zvyšuje o 1180,40 eur bez DPH.

Článok III.
PREDMET DODATKU

3.1 Predmetom dodatku sú technologicko-materiálové a množstevné zmeny. Dôvody zmien sú 
technologické, resp. vzájomné požiadavky a dohody medzi objednávateľom, projektantom, 
historikom a odborným garantom.
Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 - Ocenený výkaz 
výmer" a to v zmysle „Príloha č. 5 - ZMENOVÝ LIST č. 2".

Týmto Dodatkom sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stávajú prílohy:
Príloha č. 5 - ZMENOVÝ LIST č. 2

3.2 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1. nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle 53 zákona č. 18/1996Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý 
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 357 433,95 eur
DPH 20% 71 486,79 eur
Spolu 428 920,74 eur

Slovom štyristodvadsaťosemtisícdeväťstodvadsať eur a sedemdesiatštyri eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta"

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom 
znení.



4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv.

4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy
Príloha č. 5 - ZMENOVÝ LIST č. 2

4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Cíferi, dňa 29.11 
r\

V Cíferi, dňa 29.11.2023
C\

Objednávateľ OBEGNÉoStUŽBY CÍFER, s.r.o.

Zoznam príloh k Dodatku:
Príloha č. 5 - ZMENOVÝ LIST č. 2

Námestie A. Hlinku 169/31 ' 
Q1Q r'ÍFFP

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570



ZMENOVÝ LIST STAVBY 
č.2

Objednávateľ: IČO: 00312347 DIČ: 2021133697

Názov, sídlo: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31,919 43 Cífer
V zastúpení:

Zhotoviteľ:

Mgr. Maroš Sagan Phd. - starosta obce

IČO: 55390048 IČ DPH: SK2021997570

Názov, sídlo: Obecné služby Cífer,s.r.o.,Nám.A. Hlinku 169/31, Cifer

V zastúpení: Mgr. Maroš Sagan Phd. - konateľ

Projekt: Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Zmluva o dielo: Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2023

Dátum: 15.8.2023 Príkaz k zmene č: 2 Na základe oznámenia č. 2

Predmet zmeny:
Technologicko - materiálová a množstevná zmena

Požadovaný termín dokončenia zmeny:
___________________________________________ 22.12.2023  
Zmena vyvolaná: |~x~] Projektom ["xlZmenou Objednávateľa |~x~lRealizáciou

Podrobný popis zmeny:
Odôvodnenie zmien na stavbe Archeopark Cífer-Pác, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti 

Počas realizácie jednotlivých objektou vznikla potreba niekoľkých zmien oproti schválenej projektovej 
dokumentácii a príslušnému rozpočtu stavby.

V stavebnom objekte SO 01 Germánska zemnica sa nerealizuje:
Položka 15:Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom do 1.0 m
Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, 
projektantom, historikom a odborným garantom

V stavebnom objekte SO 02.1 Rímsky murovaný objekt sa mení:
Položka 30: M+D Konštrukcia prestrešenia pece - kamenná doska 900x1100x100 mm na položku N30: M+D 
Konštrukcia prestrašenia pece - škridla (Rímska keramická krytina)
Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, 
projektantom, historikom a odborným garantom

V stavebnom objekte V stavebnom objekte SO 02.1 Rímsky murovaný objekt sa realizuje vo väčšom rozsahu: 
Položka N31: Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm
Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky nadmurovania objektu a dohody medzi 
objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom
Položka N65: Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva
Položka N72: Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60*
Položka N73: Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2
Položka N86: Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom
Zdôvodnenie: na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom 
a odborným garantom, vzhľadom na nepredpokladanú technológiu realizácie danej, objednávateľom, 
projektantom, historikom a odborným garantom, požadovanej Rímskej keramickej krytiny, vznikla vnáväznosti 
nutná potreba zvýšenia množstva jednotlivých prvkov a prác v rámci konštrukcie samotného krovu strešného 
plášťa.
Položka N87: Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m
Položka N88: Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
Zdôvodnenie: projekčná zmena realizácie exteriérových malieb na základe vzájomnej požiadavky a dohody 
medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom
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V stavebnom objekte SO 03.1 Rímsky objekt so stĺporadím sa mení:
Položka 18: Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu 
MVC na položku N18: Murivo nadzákladové z betónových debníacích tvárnic s betónovoui výplňou C16/20 
hr.400mm
Položka 19: Murivo výplňové z tehál plných nepálených (medzi hrady) na položku N19 Murivo výplňové z 
tehál plných pálených ímedzi hrady)
Položka 21: M+D Vonkajšia fasádna prútená konštrukcia (PK) na položku N21: M+D Vonkajšia fasádna 
drevenná konštrukcia
Položka 22: Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na nepálenej tehle 
na položku N22: Vonkajšia omietka stien hlinenná
Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, 
projektantom, historikom a odborným garantom

V stavebnom objekte SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením sa mení;
Položka 22: Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon 
od 14° do 35° na položku N22: M+D krytina - Rímska keramická krytina
Zdôvodnenie; projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, 
projektantom, historikom a odborným garantom

\i stavebnom objekte SO 13.1 Vstupný objekt sa mení:
Položka 35: Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, vrátane presieťkovania a finálneho prehladenia 
na položku N35: Podhľad SDK závesný na iednoúrovňovei oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 
12.5 mm
Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe nutností technologického riešenia funkčností a realizácie skladby 
strešného plášťa a vzájomnej dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom

V stavebnom objekte SO 13.3 Vstupný objekt -Zdravotechnika sa nerealizuje:
Položka 38: Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: ARCHEOPARK CÍFER - PÄC, Projekt prezentácie rimsko-germánskej usadlosti
Objekt: SO 01 - SO 14
Objednávateľ: Obec Cífer
Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.
Miesto: Cífer - Pác, Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parciel: 324,326,333

Spracoval: Ing. Dorušinec
Dátum:

Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

Celkom 357 433,948 356 253,547 1 180,401

SO 01 Germánska zemnica - Architektonicko-
SOQ1 stavebné riešenie 16 282,666 18 646,266-2 363,600

HSV Práce a dodávky HSV 6 746,996 9110,596 -2 363,600

1 Zemné práce 1 508,471 1 508,471 0,000

2 Zakladanie 328,284 328,284 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 858,131 5 221.731 -2 363,600

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 199,977 1 199,977 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,454 333,454 0,000

99 Presun hmôt HSV 518,679 518,679 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 535,670 9 535,670 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 605,418 605,418 0,000

762 Konštrukcie tesárske 8 474,280 8 474,280 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 455,972 455,972 0,000

SO 02 Rímsky murovaný objekt - Architektonicko-
SQ02.1 stavebné riešenie__________________________________ 92 315,486 88 853,237______ 3 462,249

HSV Práce a dodávky HSV 57 173,429 56 426,748 746,681

1 Zemné práce 1 630,586 1 630,586 0,000

2 Zakladanie 9 183,049 9 183,049 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 26 298.865 25 552,184 746,680

4 Vodorovné konštrukcie 2 484,504 2 484,504 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 634,475 8 634,475 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 118,476 2118,476 0,000

99 Presun hmôt HSV 6 823,474 6 823,474 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 35 142,058 32 426,489 2 715,569

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 782,392 1 782,392 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

762 Konštrukcie tesárske 12 682,895 10 659.663 2 023,232

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 101,777 9 101,777 0,000

766 Konštrukcie stolárske 5 210,149 5 210,149 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 283,023 3 283,023 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 939,730 939,730 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 546,142 1 185,278 360.864

784 Dokončovacie práce - maľby 595,949 264.477 331,472

SO 02 Rímsky murovaný objekt - Elektroinštalácie a
SOQ2.2 osvetlenie_________________________________________ 4 299,040 4 299,040 _________ 0,000

M Práce a dodávky M 4 299,040 4 299,040 0,000

D1 Elektromontáže 4 299,040 4 299,040 0,000

SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím - Architektonicko-
SQ03.1 stavebné riešenie__________________________________ 49 177,073 49 119,864 _________57,209

HSV Práce a dodávky HSV 13 242,671 13 185,462 57,209

1 Zemné práce 1 823,036 1 823,036 0,000

2 Zakladanie 2 077,500 2 077,500 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 728.732 2 728.732 0.000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 071.046 4 013.837 57,209

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 911,341 911,341 0,000

99 Presun hmôt HSV 1 631,016 1 631,016 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 35 934,402 35 934,402 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 365,229 365,229 0,000

762 Konštrukcie tesárske 22 171,695 22171,695 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 070,721 9 070,721 0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 393,648 2 393,648 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 933,109 1 933,109 0,000

SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím - Elektroinštalácie
SOQ3.2 a osvetlenie______________________________________________2 394,200 2 394,200__________ 0,000

M Práce a dodávky M 2 394,200 2 394,200 0,000

D1 Elektromontáže 2 394,200 2 394,200 0,000

SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne - 
SO04 Architektonicko-stavebné riešenie 6 138,896 6 138,896 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene
Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

HSV Práce a dodávky HSV 3 153,592 3 153,592 0,000

1 Zemné práce 739,559 739,559 0,000

2 Zakladanie 1 064,710 1 064,710 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 914,591 914,591 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 59,975 59,975 0,000

99 Presun hmôt HSV 374,757 374,757 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 985,304 2 985,304 0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 735,382 1 735,382 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 885,942 885,942 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 193,880 193,880 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 170,100 170,100 0,000

SQ05 SO 05 Ohrada - Architektonicko-stavebné riešenie 00002 097,656 2 097,656

HSV Práce a dodávky HSV 1 393,732 1 393,732 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 355,171 1 355,171 0,000

99 Presun hmôt HSV 38,561 38,561 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 703,924 703,924 0,000

762 Konštrukcie tesárske 703,924 703,924 0,000

SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada -
S 006 Architektonicko-stavebné riešenie 43 826,18343 826,183 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 43 826,183 43 826,183 0,000

1 Zemné práce 2 443,919 2 443,919 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 37 995,481 37 995,481 0,000

99 Presun hmôt HSV 3 386,783 3 386,783 0,000

SO 07 Základy objektu s portikom - Architektonicko-
SQ07 stavebné riešenie 5 405,1905 405,190 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 773,646 773,646 0,000

1 Zemné práce 368,864 368,864 0,000

2 Zakladanie 362,223 362,223 0,000

99 Presun hmôt HSV 42,559 42,559 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 631,544 4 631,544 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene
Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

762 Konštrukcie tesárske 4 239,684 4 239,684 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 391,860 391,860 0,000

SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrašením -
SQ08 Architek nicko-stavebné riešenie 9 i 19,021 9 80! , 021 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 094,687 1 094,687 0,000

1 Zemné práce 334,870 334,870 0,000

2 Zakladanie 548,471 548,471 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107,956 107,956 0,000

99 Presun hmôt HSV 103,390 103,390 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 714,334 8 714,334 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 698,948 2 698,948 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 594,701 1 594.701 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 241,265 241,265 0,000

795 Vykurovacie zariadenia 4 179,420 4 179,420 0,000

SO 09 Základy germánskych zemníc- Architektonicko-
SQ09 stavebné riešenie 2 382,936 2 382,936 0,000

HSV Práce a dodávky HSV

- r

1 139,138 1 139,138

■T~ I

0,000

1 Zemné práce 770,576 770,576 0,000

2 Zakladanie 10,286 10,286 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 191,470 191,470 0,000

99 Presun hmôt HSV 166,806 166,806 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 243,798 1 243,798 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 106,067 106,067 0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 113,835 1 113,835 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 23,896 23,896 0,000

SO1Q SO 10 Vnútroareálový rozvod NN 14 282,990 14 282,990 0,000

M Práce a dodávky M 14 282,990 14 282,990 0,000

D1 Elektromontáže 14 282,990 14 282,990 0,000

SO11 SO 11 Prípojka pitnej vody 751,587 751,587 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 751,587 751.587 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

1 Zemné práce 323,194 323,194 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 48,412 48,412 0,000

8 Rúrové vedenie 363,230 363,230 0,000

99 Presun hmôt HSV 16,751 16,751 0,000

SO12 S012 kanalizácie 21 334,066 21 334,066 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 21 334,066 21 334,066 0,000

1 Zemné práce 10 747,500 10 747,500 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 589,951 589,951 0,000

5 Komunikácie 26,407 26,407 0,000

8 Rúrové vedenie 8 058,360 8 058,360 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 173,923 173,923 0,000

99 Presun hmôt HSV 1 737,925 1 737,925 0,000

SO 13 Vstupný objekt - Architektonicko-stavebné 
SO13.1 riešenie 43 132,58543 662,298 43 132,585

HSV Práce a dodávky HSV 24 813,832 24 284,119 529,713

1 Zemné práce 696,908 696,908 0,000

2 Zakladanie 2 964,571 2 964,571 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 960,481 5 960,481 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 2 485,884 2 485,884 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 307,192 9 777.479 529,713

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 549,614 549,614 0,000

99 Presun hmôt HSV 1 849,182 1 849,182 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 18 848,466 18 848,466 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 801,964 1 801,964 0,000

712 Izolácie striech 1 633,247 1 633,247 0,000

713 Izolácie tepelné 2 526,789 2 526,789 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 837,066 2 837,066 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 214,439 214,439 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 787,350 1 787,350 | 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

766 Konštrukcie stolárske 3 967,281 3 967,281 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 238,195 238,195 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 782,970 1 782,970 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 129,400 1 129,400 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 610,777 610,777 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 318,988 318,988 0,000

SO13.2 SO 13 Vstupný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie ______ 7 331,520_____ 7 331,520_________ 0,000

M Práce a dodávky M 7 331,520 7 331,520 0,000

D1 Elektromontáže 7 331,520 7 331,520 0,( 0

SO13.3 S013 - Zdravotechnika 16 610,946 17 116/116 -505,170

HSV Práce a dodávky HSV 8 605,201 9 110,371 -505,170

1 Zemné práce 1 936,850 1 936,850 0,000

2 Zakladanie 5,447 5,447 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 300,655 300,655 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16,059 16,059 0,000

8 Rúrové vedenie 3 749,543 4 254,713 -505,170

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 225,844 225,844 0,000

99 Presun hmôt HSV 2 370,803 2 370,803 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 005,745 8 005,745 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 282,542 282,542 0,000

713 Izolácie tepelné 117,181 117,181 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 484,171 484,171 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 973,231 1 973,231 0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 4 605,660 4 605,660 0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 159,929 159,929 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 383,031 383,031 0,000

563,425SO13.4 S013 563,425

PSV Práce a dodávky PSV 563,425 563,425 0,000
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Kód Popis
Cena celkom po 

projekčnej zmene
Cena celkom ZoD Cena celkom - Rozdiel

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 563,425 563,425 0,000

SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná 
SO14 architektúra 18 768,769 18 768.769 0.000

HSV Práce a dodávky HSV 10 738,327 10 738,327 0,000

1 Zemné práce 9 966,983 9 966,983 0,000

2 Zakladanie 690,248 690,248 0,000

99 Presun hmôt HSV 81,096 81,096 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 030,442 8 030,442 0,000

762 Konštrukcie tesárske 7 350,042 7 350,042 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 680,400 680,400 0,000

Celkom 357 433,948 356 253,547 1 180,401

Stavebný dozor:

Objednávateľ:

Dodávateľ:
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: ARCHEOPARK CÍFER - PÄC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti nerealizované a nahradzované položky

Objekt: SO 01 - SO 14 nahradené a zvýšeným množstvom položky
Objednávateľ: Obec Cífer položka zo zmenového listu č.1

Zhotovíte!: Obecné služby Cífer, s. r. o. Spracoval: Ing. Dorušinec

Miesto: Cifer - Pác, Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parciel: 324,326,333 Dátum:

č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom po 
projekčnej zmene

Cena celkom ZoD
Cena celkom - 

Rozdiel

Celkom 357 433,948 356 253,547 1 180,401

SO01
SO 01 Germánska zemnica - 
Architektonicko-stavebné riešenie 16 282,666 18 646,266 -2 363,600

HSV Práce a dodávky HSV 6 746,996 9 110,596 -2 363,600

1 Zemné práce 1 508,471 1 508,471 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vsrtsvy m3 33,892 3,230 109,471 109,471 0,000

2 130201001 .S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne m3 9,752 47,270 460,977 460,977 0,000

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 36,136 2,400 86,726 86,726 0,000

4 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 36,136 8,430 304,626 304,626 0,000

5 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard m3 78,678 2,400 188,827 188,827 0,000

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,200 4,230 34,686 34,686 0,000

7 58331779005 Drenážny Štrk m3 8,487 29,850 253,337 253,337 0,000

8 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 1,102 12,100 13,334 13,334 0,000

9 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 112,974 0,500 56,487 56,487 0,000

2 Zakladanie 328,284 328,284 0,000

10 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 m2 10,900 1,420 15,478 15,478 0,000

11 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová m2 12,535 1,620 20,307 20,307 0,000

12 212752125.S
Trativody z flexodrenážnych rúr D N 100, vrátane 
podkladného lôžka m 21,800 12,070 263,126 263,126 o.ooo

13 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 112,974 0,260 29,373 29,373 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 858,131 5 221,731 -2 363,600
14 3132121000 Hlinená stena na koloch s výpletom z prútia m3 5,505 339,470 1 868,782 1 868,782 0,000

15 338950141.S
Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky 
kolov nad terénom do 1.0 m ks 190,000 12,440 -2 363,600 2 363,600 -2 363,600

16 338950143
Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky 
kolov nad terénom 1,0-2,0 m ks 45,000 12,780 575,100 575,100 0,000

17 05214221000 Guľatina, priemer do 100mm (stĺpiky) Dub m3 1,068 156,600 167,249 167,249 0,000

"54,08
0,05408*0,05408'3,14'2,35'45,1,1

Príplatok za smerové zakrivenie trasy v oblúku v osadení
18 338950151.S kolových konštrukcií zvislých jednotí, kolov do jám. ks 190,000 1,300 247,000 247,000 0,000

______ 6____________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie____________________ ________ 1 199,977 1 199,977_________0,000
19(6224671210 |Vnútomá a vonkajšia hlinená omietka stien |m2 | 66,806| 17,44o| 1 199,9771 1 199,977 [ 0,000|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,454 333,454 0,000

20 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 55,840 3,510 195,998 195,998 0,000

21 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 j 28,400 4,840 137,456 137,456 0,000

99 Presun hmôt HSV 518,679 518,679 0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z

22 998011001.S tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 33,377 15,540 518,679 518,679 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 535,670 9 535,670 0,000

711__________ Izolácie proti vode a vlhkosti
23,7111120000R | Mv-D Asfaltový izolačný náter |m2 | 53,066, 8,710|

605,418
462,2051

605,418
462,205f

0,000
0,0001
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24 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej m2 18,450 3,630 66,974 66,974 0,000

25 6288000640 Nopová drenážna fólia m2 21,218 2,870 60,896 60,896 0,000

26 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 5.901 2,600 15,343 15,343 0,000

762 Konštrukcie tesárske 8 474,2808 474,280
27 7621371120 M+D Obloženie stien z prútenej konštrukcie (lieska) m2 11,500 20,750 238,625 238,625 0,000

28 7624213010
M+D Strešná krytina z rákosia (baly), vrátane podkladného 
laťovania m2 65,167 32,030 2 087,299 2 087,299 0,000

29 762731110.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy do 120 cm2 m 102,520 12,450 1 276,374 1 276,374 0,000

30 762731140.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy 288-450 cm2 m 18,100 20,890 378,109 378,109 0,000

31 762731150. S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy 450-600 cm2 m 14,200 23,870 338,954 338,954 0,000

32 762731160.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy nad 600-900 cm2 m 22,080 24,290 536,323 536,323 0,000

33 05213040000 Guľatina (Dub) m3 4,919 416,330 2 047,927 2 047,927 0,000

34 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - 
klince, svorky, fixačné dosky m3 4,472 51,920 232,186 232,186 0,000

35 762921110
M+D Dvere z prútenej konštrukcie (lieska) vrátane prekladu 
a trámov "zárubne", 1100x1570mm ks 1,000 832,650 832,650 832,650 0.000

36 762921120 M+D Úprava pred dverami drevenými stupňami ks 1,000 140,910 140,910 140,910 0,000

37 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 81,094 4,500 364,923 364.923 0.000

784 455,972 455,972Dokončovacie práce - maľby
Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozmný podklad

38 784496201 do výšky do 5, 00 m m2 100,656 4,530 455,972 455,972 0,000

SO02.1
SO 02 Rímsky murovaný objekt - 
Architektonicko-stavebné riešenie 92 315,486 88 853,237 3 462,249

HSV Práce a dodávky HSV 57 173,429 56 426,748 746,681

1 Zemné 1 630,586 1 630,586
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy m3 97,090 3,230 313,601 313,601 0,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,585 12,960 7,582 7,582 0,000

3 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 0,585 1,040 0,608 0,608 0,000

4 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 0,360 35,750 12,870 12,870 0,000

5 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 0,360 10,120 3,643 3,643 0,000

6 132201201 .S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 11,888 21,870 259,991 259,991 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 11,888 1,210 14,384 14,384 0,000

8 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 10,809 2,400 25,942 25,942 0,000

9 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard m3 99,114 2,400 237,874 237,874 0,000

10 171201201 .S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,809 0,900 9,728 9,728 0,000

11 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,004 4,240 76,337 76,337 0,000

12 58331779005 Drenážny štrk m3 18,634 29,850 556,225 556,225 556,225

13 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 223,601 0,500 111,801 111,801 0,000

Zakladanie 9 183,049 9 183,049

14 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami Šikmými o skl. do 1:2,5 m2 23,100 1,420 32,802 32,802 o.ooo

15 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová m2 26,565 1,620 43,035 43,035 0,000

16 212752125.S
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane 
podkladného lôžka m 46,200 12,070 557,634 557,634 0,000

17 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 293,549 0,260 76,323 76,323 0,000

18 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 18,540 51,270 950,546 950,546 0,000

19 27157300155 Kamenný základ pod stĺpy m3 0,108 595,670 64,332 64,332 0,000
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20 274211413.S
Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne 
lícované, na maltu MVC m3 0,900 280,830 252,747 252,747 0,000

21 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 m3 18,719 110,430 2 067,139 2 067,139 0,000

22 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 73,140 25,120 1 837,277 1 837,277 0,000

23 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 73,140 5,260 384,716 384,716 0,000

24 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,936 2 841,790 2 659,915 2 659,915 0,000

25 275321312.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 m3 0,630 110,620 69,691 69,691 0,000

26 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 3,710 25,120 93,195 93,195 0,000

27 275351216.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 3,710 5,260 19,515 19,515 0,000

28 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,032 2 318,190 74,182 74,182 0,000

Zvislé a konštrukcie 26 298,865 25 552,184 746,680
29 3112111201 M+D podlahových kamenných konštrukcií m3 1,799 595,670 1 071,610 1 071,610 0,000

30 3112111202
M+D Konštrukcia prestrašenia pece - kamenná doska 
900x1100x100 mm ks 1,000 -678,930 -678,930 678,930 -678,930

N30 N30-3112111202
M+D Konštrukcia prestrašenia pece - škridla (Rímska 
keramická krytina) ks 1,000 678,930 678,930 678,930

N31 N31 -311211125 Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm m3 84,805 272,760 23 131,412 23131,412 0,000

N31 N31-311211125 Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm m3 2,738 272,760 746,681 746,681

32 3122311340
Murivo v podlahe z tehál keramických dutých dl. 250mm a š. 
150 mm m3 0,105 292,970 30,762 30,762 0,000

33 317231614
Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maltu 
MVC m3 0,805 552,650 444,883 444,883 0,000

34 3312311141
M+D Murivo pilierov štvorhranných z tehál 300x300x50 mm 
a 200x200x50 mm na maltu MVC m3 0,629 309,360 194,587 194,587 0,000

3

Vodorovné konštrukcie 2 484,504 2 484,504 0,0004
35 413321315.S Betón nosníkov, železový tr. C 20/25 m3 0,419 119,930 50,251 50,251 0,000

36 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 2,850 23,910 68,144 68,144 0,000

37 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 2,850 5,460 15,561 15,561 0,000

38 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - zhotovenie m2 1,175 31,120 36,566 36,566 0,000

39 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - odstránenie m2 1,175 8,010 9,412 9,412 0,000

40 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 
10505 t 0,075 2 330,130 174,760 174,760 0,000

41 417321414.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 5,694 125,650 715,451 715,451 0,000

42 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie m2 22,775 25,390 578,257 578,257 0,000

43 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie m2 20,775 5,600 116,340 116,340 0,000

44 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 0,313 2 299,560 719,762 719,762 0,000

osadenie 8 634,475 8 634,475

45 6124652100
Vnútorná omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane 
prípravy povrchu na kamennú stenu m2 140,348 17,470 2 451,880 2 451,880 0,000

46 6224661460
Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane 
prípravy povrchu na kemennú stenu m2 176,315 19,880 3 505,142 3 505,142 0,000

47 631313611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 
120 mm m3 0,292 133,390 38,950 38,950 0,000

48 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 
240 mm m3 13,937 128,960 1 797,316 1 797,316 0,000

49 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny hr. 120- 
240 mm m3 1,208 12,750 15,402 15,402 0,000

50 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 3,007 25,570 76,889 76,889 0,000

51 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 3,007 5,680 17,080 17,080 0,000

52 6324770001 Podlahová stierka z vápennej malty hrúbky 5 mm m2 46,828 14,860 695,864 695,864 0,000

53 6329214001 M+D podlaha z pálenej tehly 550x550 mm, hr. 80 mm m2 1,050 34,240 35,952 35,952 0,000

6

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 118,476 2118,476 0,000

54 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 197,367 2,760 544,733 544,733 0,000

55 941941291 .S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 197,367 1,670 329,603 329,603 j 0,000

56 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 197,367 1,780 351,313 351,313 0,000

57 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 6,698 3,510 23,510 23,510 0,000
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58 941955004. S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 72,500 9,030 654,675 654,675 0,000

59 952901411.S
Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) 
akejkoľvek výšky m2 100,300 2,140 214,642 214,642 0,000

99 Presun hmôt HSV 6 823,474 6 823,474 0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z

60 998011001.S tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 439,091 15,540 6 823,474 6 823,474 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 35142,058 32 426,489 2 715,569

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 782,392 1 782,392 0,000
61 71113110122 M+D Hydroizolačná vstva v podlahe m2 112,238 12,340 1 385,017 1 385,017 0,000

62 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej m2 50,820 3,630 184,477 184,477 0,000

63 6288000640 Nopová drenážna fólia m2 58,443 2,870 167,731 167,731 0,000

64 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 17,372 2,600 45,167 45,167 0,000

762 Konštrukcie tesárske 12 682,895 10 659,663 2 023,232

65 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 196,289 6,910 1 356,357 1 356,357 0,000

N65 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 171,840 6.910 1 187,414 1 187,414

dvojité tetovanie • laty 2'(11,4’40+3,9’10+3,Q-14)'(0.04'4)

66 7620831200
Zvláštne výkony na stavenisku,capova nie trámov do 160 
cm2 ks 9,000 3,250 29,250 29,250 0,000

67 7620831300
Zvláštne výkony na stavenisku.čapo vanie trámov nad 160 
cm2 do 320 cm2 ks 20,000 4,880 97,600 97,600 0,000

68 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2 m 197,110 9,010 1 775,961 1 775,961 0,000

69 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2 m 41,000 12,310 504,710 504,710] 0,000

70 762332140.S
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 
priemernej plochy 288^450 cm2 m 109,480 13,330 1 459,368 1 459,368 0,000

71 6051590000 Rezivo - Hranoly m3 7,469 480,500 3 588,855 3 588,855 0,000

72 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 537,000 0,880 472,560 472,560 0,000

N72 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60* m 537,000 0,880 472,560 472,560

dvojité tetovanie “ laty (H, O, S) 40/40 
(11,4'40+3,9’10+3,0’14

73 6051506900
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť 
II, prierez 25-100 cm2 m3 0,945 384,400 363,258 \ 363,258 0,000

N73 6051506900
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť 
II, prierez 25-100 cm2 m3 0.945 384,400 363,258 363,258

dvojité latovanie "laty (H, O, S) 40/40 
(11,4*40+3,9*10+3,0*14) *(0,04*0,04*1,1)

74 762395000. S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 i 7,649 72,260 552,717 552,717 0,000

75 998762201 .S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
6 m % 102,006 4,500 459,027 459,027 0,000

765 Konštrukcie - tvrdé 9 101,777 9 101,777 0,000
76 7653122001 M+D krytina - Rímska keramická krytina m2 138,794 62,100 8 619,107 8 619,107 0,000

77 998765201.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 86,191 5,600 482,670 482,670 0,000

766 Konštrukcie stolárske 5 210,149 5 210,149

78 7666212601

M+D okno 1600x1200 mm drevenné (dubové) otváravé 
dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zásklenie, kovanie atyp. 
kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc ks 6.000 614,880 3 689,280 3 689.280 0,000

79 7666212602

M+D okno 300x600 mm drevenné (dubové) otváravé 
dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zásklenie, kovanie atyp. 
kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc ks 1,000 83,270 83,270 83,270 0,000

80 7666621101

M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x2000 mm do 
drev. zárubne, kovanie atyp. kováčsky výrobok, vrátane 
dreveného prekladu dl. 1500 mm v. 200 mm a final. povrch, 
úpravy ks 1,000 1 409,100 1 409,100 1 409,100 0,000

81 998766201.S
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m % 51,817 0,550 28,499 28,499 0,000

767 3 283,023 3 283,023Konštrukcie doplnkové kovové

82 7671611101
M+D zábradlie z oc. profilov, kotvené do podlahy v. 850 mm 
so sklenenou výplňou, vrátane povrch, úpravy (Z) m 6,350 512,400 3 253,740 3 253,740 0,000

83 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 32,537 0.900 29,283 29,283 0,000
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771 z dlaždíc 939,730 939,730 0,000

84 7715611401
M+D podláh z dlaždíc z pálenej tehly 50x50x5 mm 
ukladaných do tmelu hr. 5 mm m2 17,875 50,770 907,514 907,514 0,000

85 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 9,075 3,550 32,216 32,216 0,000

783 Dokončovacie práce - 1 546,142 1 185,278 360,864

dvojité latovanie “ laty 4*40+3,9'10+3,0'14)‘(0,04'4)

86 783783200 Nátery tesárskych konštrukcii fermežou - ľanovým olejom m2 282,209 4,200 1 185,278 1 185,278 0,000

N86 783783200 Nátery tesárskych konštrukcii fermežou - ľanovým olejom m2 85,920 4,200 360,864 360,864

784 264,477595,949Dokončovacie práce ■ maľby

Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné,
87 784152271.S základné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m m2 140,679 0,880 123,798 123,798 0,000

interiér

" exteriér

Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné,
N87 784152271.S základné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m m2 176,315 0,880 155,157 155,157

“interiér

Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky
88 784410100.S do 3, 80 m m2 140,679 1,000 140,679 140,679 0,000

’ exteriér

Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky
N88 784410100.S do 3, 80 m m2 176,315 1,000 176,315 176,315

SO 02 Rímsky murovaný objekt -
SO02.2 Elektroinštalácie a osvetlenie 4 299,040 4 299,040 0,000

M Práce a dodávky M 4 299,040 4 299,040 0,000

D1 Elektromontáže 4 299,040 4 299,040 0,000
1 Poli KRABICAKP 68 KS 3,000 0,590 1,770 1,770 0,000

2 Pol2 UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5 KS 1,000 12,120 12,120 12,120 0,000

3 Pol3 UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA KS 1,000 19,000 19,000 19,000 0,000

4 Pol4 UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKA IP55 KS 1,000 31,670 31,670 31,670 0,000

5 Pol5
UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A 
POČTY UPRESNÍ INVESTOR KS 3,000 5,090 15,270 15,270 0,000

6 Pol6 LISTA KS 24,000 102,370 2 456,880 2 456,880 0,000

7 Pol7 LED PAS 14,4W/m 3000K + TRAFO KS 1,000 115,530 115,530 115,530 0,000

8 Po!8 VODIČ UZEMŇOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21 M 50,000 6,450 322,500 322,500 0,000

9 Pol9 PASKA UZEMŇOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH M 60,000 3,410 204,600 204,600 0,000

10 Pol 10 SVORKA SKÚŠOBNÁ KS 4,000 5,030 20,120 20,120 0,000

11 Po! 11 SVORKA KRÍŽOVÁ-SK KS 4,000 3,300 13,200 13,200 0,000

12 Pol 12 SVORKA OKAPOVÄ-SO KS 4,000 3,220 12,880 12,880 0,000

13 Pol13 DRAZKA PRE RURKU,KÁBEL DO D48 MM M 6,000 5,930 35,580 35,580 0,000

14 Pol14 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J) M 65,000 2,140 139,100 139,100 0,000

15 Pol15 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x2,5 M 10,000 3,360 33,600 33,600 0,000

16 Pol16
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO 
(URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) KS 1,000 549,000 549,000 549,000 0,000

17 Pol17 SKÚŠKY HOD 2,000 59,290 118,580 118,580 0,000

18 Pol18 VYCHODZIA REVÍZNA SPRAVA HOD 4,000 49,410 197,640 197,640 0,000

SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím -
SO03.1 Architektonicko-stavebné riešenie 49 177,073 49 119,864 57,209

HSV Práce a dodávky HSV 13 242,671 13 185,462 57,209

1 Zemné práce 1 823,036 1 823,036 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy m3 12,248 3,230 39,561 39,561 0,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 35,279 12,960 457,216 457,216 0,000
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3 131201109.S
Hĺbenie nezaparených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 35,279 1,040 36,690 36,690 0,000

4 132201101.S Vykop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 10,380 35,750 371,085 371,085 0,000

5 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 10,380 10,120 105,046 105,046 0,000

6 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 28,628 2,400 68,707 68.707 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,628 0,900 25,765 25,765 0,000

8 174101001 .S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 10,380 4,240 44,011 44,011 0,000

9 58331779005 Drenážny štrk m3 10,743 29,850 320,679 320,679 0,000

10 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 29,279 12,100 354,276 354,276 0,000

2 2 077,500 2 077,500Zakladanie

11 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 m2 12,575 1,420 17,857 17,857 0,000

6936651300 Geotextilia netkaná polypropylénová m2 14,461 1,620 23,427 23,427

13 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 11,826 51,270 606,319 606,319 0,000

14 275321312.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 m3 4,463 110,620 493,697 493,697 0,000

15 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 13,800 25,120 346,656 346,656 0,000

16 275351216.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 13,800 5,260 72,588 72,588 0,000

17 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,223 2 318,190 516,956 516,956 0,000

Zvislé a kompletné konštrukcie 2 728,732 2 728,732 0,000

18 311211125.S
Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod 
omietku obojstranne lícované na maltu MVC m3 -1,210 272,760 -330,040 330,040 -330,040

N18 N18 - 311211125
Murivo nadzákladové z betónových debniacich tvárnic s 
betónovoui výplňou C16/20 hr.400mm m3 1,210 272,760 330,040 330,040

"podmurovka 0,25*0,2*(6,85*2+5,25*2)

19 3112311301 Murivo výplňové z tehál plných nepálených (medzi hrady) m3 -11,280 212,650 -2 398,692 2 398,692 -2 398,692

N19 N19-3112311301 Murivo výplňové z tehál plných pálených (medzi Iwady) m3 11,280 212,650 2 398,692 2 398,692

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 071,046 4 013,837 57,209
20 6124651001 Vnútorná omietka stien hlinenná m2 86,500 17,440 1 508,560 1 508,560 o.ooo

21 6224211001 M+D Vonkajšia fasádna prútená konštrukcia (PK) m2 -15,225 20,750 -315,919 315,919 -315,919

N21 N21 -6224211001 M+D Vonkajšia fasádna drevenná konštrukcia m2 28,925 20,750 600,194 600,194

"štítové steny 15,225 + "bočné vrchy stien 2*6,85*1 = 13,7

22 6224661460
Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane 
prípravy povrchu na nepálenej tehle m2 -93,060 19,880 -1 850,033 1 850,033 -1 850,033

N22 6124651001 Vonkajšia omietka stien hlinenná m2 93,060 17,440 1 622,966 1 622,966

23 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 5,646 60,100 339,325 339,325 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 911,341 911,341 0,000

24 941955004. S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 69,338 9,030 626.122 626,122 0,000

25 952901411.S
Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) 
akejkoľvek výšky m2 133,280 2,140 285,219 285,219 0,000

99 Presun hmôt HSV 1 631,0161 631,016
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z

26 998011001.S tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 104,956 15,540 1 631,016 1 631,016 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 35 934,402 35 934,402 0,000

711 365,229

22 171,695

Izolácie proti vode a vlhkosti 365,229
27 7111120000R M+D Asfaltový izolačný náter m2 22,859 8,710 199,102 199,102 0,000

28 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej m2 22,635 3,630 82,165 82,165 0,000

29 6288000640 Nopová drenážna fólia m2 26,030 2,870 74,706 74,706 0,000

30 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 3,560 2,600 9,256 9,256 0,000

762 Konštrukcie tesárske 22171,695
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie

31 762081060.S reziva m2 460,264 6,910 3 180,424 3 180,424 0,000
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32 7620831200
Zvláštne výkony na stave nisku.čapovanie trámov do 160 
cm2 ks 47,000 3,250 152,750 152,750 0,000

33 7620831300
Zvláštne výkony na stavenisku,čapovanie trámov nad 160 
cm2 do 320 cm2 ks 23,000 4,880 112,240 112,240 0,000

34 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2 m 136,700 9,010 1 231,667 1 231,667 0,000

35 762332150
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy nad 450 cm2 m 7,450 11,850 88,283 88,283 0,000

36 6051010200 Rezivo - hranofy m3 2,335 480,500 1 121,968 1 121,968 0,000

37 762341201 .S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 545,350 0,880 479,908 479,908 0,000

38 6051506900
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť
II, prierez 25-100 cm2 m3 0,960 384,400 369,024 369,024 0,000

39 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovam'e, nadstrešné konštr., spádové kliny- 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 2,995 72,260 216,419 216,419 0,000

40 762712140.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2 m 227,360 17,370 3 949,243 3 949,243 0,000

6051010200 Rezivo - hranoly m3 9,522 480,500 4 575,321 4 575,321 0,000

42 762731160
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy nad 600 cm2 m 98,080 24,290 2 382,363 2 382,363 0,000

43 0521710800 Rezivo - Guľatina m3 13,551 167,390 2 268,302 2 268,302 0,000

44 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - 
klince, svorky, fixačné dosky m3 20,975 51,920 1 089,022 1 089,022 0,000

45 998762201. S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
6 m % 212,169 4,500 954,761 954,761 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 070,721 9 070,721 0,000

46 765362001.S
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým 
prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35° m2 151,387 56,740 8 589,698 8 589,698 0,000

47 998765201 .S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 85,897 5.600 481,023 481,023 0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 393,6482 393,648

48 7664212001
M+D palubovej podlahy masívnej hr. 30 mm, vrátane 
podkladného roštu 170/80 mm m2 33,212 40,590 1 348,075 1 348,075 0,000

49 7666212603

M+D okno 600x600 mm drevenné (dub), jednoduché 
zásklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane 
drevenných okeníc ks 3,000 194,710 584,130 584,130 0,000

50 7666621102

M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x1900 mm do 
drev. zárubne, kovanie atyp. kováčsky výrobok, vrátane 
final. povrch, úpravy ks 1,000 448,350 448,350 448,350 0,000

51 998766201. S
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m % 23,806 0,550 13,093 13,093 0,000

783
521783783200

Dokončovacie práce • nátery______________ ____ ________
[ Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ranovým olejom |m2 | 460,264 4,200

1 933,109
1 933,109|

0,000
o.oooj

SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím -
SO03.2 Elektroinštalácie a osvetlenie 2 394,200 2 394,200 0,000

M Práce a dodávky M 2 394,200 2 394,200 0,000

D1 Elektromontáže 2 394,200 2 394,200 0,000
1 Poli KRABICAKP 68 KS 3,000 0,590 1,770 1,770 0,000

2 Pol2 UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5 KS 1,000 12,120 12,120 12,120 0,000

3 Pol3 UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA KS 1,000 19,000 19,000 19,000 0,000

4 Pol4 UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKA IP55 KS 1,000 31,670 31,670 31,670 0,000

5 Pol 5
UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A 
POČTY UPRESNÍ INVESTOR KS 3,000 5,090 15,270 15,270 0,000

6 Pol6 LISTA KS 5,000 102,370 511,850 511,850 0,000

7 Pol8 VODIČ UZEMŇOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21 M 72,000 6,450 464,400 464,400 0,000

8 Pol9 PASKA UZEMŇOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH M 60,000 3,410 204,600 204,600 0,000

9 Pol 10 SVORKA SKÚŠOBNÁ KS 4,000 5,030 20,120 20,120 0,000

10 Polil SVORKA KRÍŽOVÁ-SK KS 2,000 3,300 6,600 6,600 0,000

11 Pol 12 SVORKA OKAPOVÁ-SO KS 4,000 3,220 12,880 12,880 0,000

12 Pol13 DRAZKA PRE RURKU,KÁBEL DO D48 MM M 8,000 5,930 47,440 47,440 0,000

13 Pol 14 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J) M 69,000 2,140 147,660 147,660 0,000

14 Pol 15 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x2,5 M 10,000 3,360 33,600 33,600 0,000

15 Pol16
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO 
(URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) KS 1,000 549,000 549,000 549,000 0,000

16 Pol17 SKÚŠKY HOD 2,000 59,290 118,580 118,580 0,000

s, 7 . 23



17jPol18 | VYCHODZIA REVÍZNA SPRAVA 'HOP | 4,00q| 49,410] 197,640~| 197,640] 0,0001

SO 04 Kópia nadzemnej časti 
germánskej studne - Archŕtektonicko-

SO04 stavebné riešenie 6 138,896 6138,896 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 3 153,592 3 153,592 0,000

1 Zemné práce 739,559 739,559 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy m3 5,547 3,230 17,917 17,917 0,000

2 131211101.S Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 12,019 50,740 609,844 609,844 0,000

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 11,449 2,400 27,478 27,478 0,000

4 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,449 0,900 10,304 10,304 0,000

5 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 6,117 12,100 74,016 74,016 0,000

2 Zakladanie 1 4,710 1 064,710

6 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,495 51,270 25,379 25,379 0,000

7 27157300155 Kamenný základ pod stĺpy m3 0,108 595,670 64,332 64,332 0,000

8 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 0,850 102,400 87,040 87,040 0,000

9 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 6,800 25,120 170,816 170,816 0,000

10 275351216.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 6,800 5,260 35,768 35,768 0,000

11 279321312.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 
20/25 m3 1,505 110,530 166,348 166,348 0,000

12 279351105.S Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 7,546 25,980 196,045 196,045 0,000

13 279351106.S
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie- 
dielce m2 7,546 5,480 41,352 41,352 0,000

14 279361821.S Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505 t 0,120 2 313,580 277,630 277,630 0,000

Zvislé a kompletné konštrukcie 914,591

59,975

914,591
Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac.

15 3112111355 obojstranne lícované na maltu MC-10 m3 4,085 223,890 914,591 914,591 0,000

Ostatné konštrukcie a i-búranie 59,975

16 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 7,031 3,510 24,679 24,679 0,000

17 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 7,031 5,020 35,296 35,296 0,000

Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr.
18 998012021.S monolit, betónová výšky do 6 m t 17,761 21,100 374,757 374,757 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 985,304 2 985,304 0,000

3

9

762 Konštrukcie tesárske 1 735,382 1 735,382 0,000

19 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 35,100 6,910 242,541 242,541 0,000

20 7620810605 Úprava horizontálneho trámu pre osadenie hriadeľa ks 2,000 6,420 12,840 12,840 0,000

21 7621311242
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na 
zraz - v oblúku m2 2,905 3,750 10,894 10,894 0,000

22 605101020055 Rezivo doskové - dub m3 0,097 761,250 73,841 73,841 0,000

23 7621311255 M+D P odkladný rošt pre debnenie steny ( na ŽB múr) m2 2,905 13,200 38,346 38,346 0,000

24 762195000. S

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo 
tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, 
svorníky,fixačné dosky m3 0,090 13,040 1,174 1,174 0,000

25 762341251 .S Montáž kontralát pre sklon do 22° m 33,750 1,660 56,025 56,025 0,000

26 60515069005 Strešné laty m3 0,058 450,000 26,100 26,100 0,000

27 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 m 19,000 12,600 239,400 239,400 0,000

28 762712130
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 m 30,100 14,300 430,430 430,430 o.ooo

29 60515026005 Rezivo hranolové, dub m3 1,001 480,500 48O,9S1 480,981

30 762795000. S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - 
klince, svorky, fixačné dosky m3 0,926 51,920 48,078 48,078 0,000
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Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
31 998762202.S 12m % 16,607 4,500 74,732 74,732 0,000

765 Konštrukcie ■ krytiny tvrdé 885,942 885,942 0,000

32 765362001.S
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým 
prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35° m2 14,786 56,740 838,958 838,958 0,000

33 998765201. S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 8,390 5,600 46,984 46,984 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 193,880 193,880 0,000
34 7679951015 M+D Hriadeľ pre navíjanie vedra zo studne ks 1,000 192,150 192,150 192,150 0,000

35 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 1,922 0,900 1,730 1,730 0,000

______ 783__________ Dokončovacie práce - nátery 170,100_______170,100________ 0,000
36|7837262005 Povrchová úprava dreva náterom fermežou |m2 | 4Q,5Qo| 4,2Qo| 170.10o| 17Q?1Qo| 0,000|

SO 05 Ohrada - Architektonicko-
SO05 stavebné riešenie 2 097,656 2 097,656 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 393,732 1 393,732 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 355,171 1 355,171 0,000

38,561

1 3389501435
Osadenie kola so zatlačením (zabitím) do zeminy, výšky 
kolov nad terénom 1,0-2,0 m ks 64,000 14,920 954,880 954,880 0,000

2 05214221005 Drevený kôl, fi 100mm m3 1,356 295,200 400,291 400,291 0,000

99 Presun hmôt HSV 38,561
Presun hmat pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000

3 998231311.S m vodorovne bez zvislého presunu t 0,883 43,670 38,561 38,561 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 703,924 703,924 0,000

762 Konštrukcie tesárske 703,924703,924

4 762131124.S
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na 
zraz m2 58,938 2,600 153,239 153,239 0,000

5 60510102005 Neopracované dosky a fošne neomietané m3 1,591 315,000 501,165 501,165 0,000

6 762195000.S

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo 
tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, 
svomiky.fixačné dosky m3 1,473 13,040 19,208 19,208 0,000

7 998762202. S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
12 m % 6,736 4,500 30,312 30,312 0,000

SO06
SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada - 
Architektonicko-stavebné riešenie 43 826,183 43 826,183 0,000

Práce a dodávky HSV 43 826,183 43 826,183 0,000

Zemné 2 443,919 0,0002 443,919
1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 47,880 35,750 1 711,710 1 711,710 0,000

2 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 47,880 1,010 48,359 48,359 o.ooo

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 9,555 2,400 22,932 22,932 0,000

4 171151101.S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých m2 148,492 1,270 188,585 188,585 0,000

5 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,555 0,900 8,600 8,600 0,000

6 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 38,325 12,100 463,733 463,733 0,000

Zvislé a konštrukcie 37 995,48137 995,481

7 338950111.S
Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 
so zatlač, do zem., výšky kolov do 1,0 m m 75,000 19,420 1 456,500 1 456,500 0,000

8 338950113.S
Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 
so zatlač, do zem., výšky kolov 1,0-2,0 m m 135,000 23,170 3 127,950 3 127,950 0,000

9 05214221006 Drevený kôl, fí 200-250mm m3 113,181 295,200 33 411,031 33 411,031 0,000
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99 Presun hmôt HSV 3 386,783 3 386,783 0,000
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000

10 998231311,S m vodorovne bez zvislého presunu t 77,554 43,670 3 386,783 3 386,783 0,000

SO07
SO 07 Základy objektu s portikom - 
Architektonicko-stavebné riešenie 5 405,190 5 405,190 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 773,646 773,646 0,000

1 Zemné práce 368,864 368,864 0,000

1 132211101 .S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím m3 7,065 48,910 345,549 345,549 0,000

2 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 7,065 2,400 16,956 16,956 0,000

3 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 7,065 0,900 6,359 6,359 0,000

Zakladanie 362,223 362,223 0,000
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo

4 271573001 .S štrkopiesku fr.0-32 mm m3 7,065 51,270 362,223 362,223 0,000

99 Presun hmôt HSV 42,559 42,559 0,000

2

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z
5 998222011.S kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 14,625 2,910 42,559 42,559 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 631,544 4 631,544 0,000

762 Konštrukcie tesárske 4 239,684 4 239,684 0,000

6 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 93,300 6,910 644,703 644,703 0,000

7 7620831205
Profilovanie tvaru hranola v mieste sytku so základom 
vedľajšieho objektu ks 2,000 3,100 6,200 6,200 0,000

8 7625261105 Položenie drevených trámov voľne m 93,300 3,830 357,339 357,339 0,000

9 60515026005 Rezivo hranolové m3 6,298 480,500 3 026,189 3 026,189 0,000

10 762595000.S
Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky - 
fixovanie do párovej polohy m3 5,831 3,890 22,683 22,683 0,000

11 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 40,571 4,500 182,570 182,570 0,000

783
12|78372620Ô5

Dokončovacie -áce - nátery
i Povrchová úprava dreva náterom fermežou |m2 | 93,3001 4,2001

391,860 391,860
391,B6o| 391,860|

0,000
0,0001

SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s 
prestrašením - Architektonicko-

SO08 stavebné riešenie 9 809,021 9 809,021 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 094,687 1 094,687 0,000

1 Zemné práce 334,870 334,870 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchenej humusovej vrstvy m3 3,042 3,230 9,826 9,826 0,000

2 131211101.S Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 5,238 50,740 265,776 265,776 0,000

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 4,650 2,400 11,160 11,160 0,000

4 171201201 .S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,650 0,900 4,185 4,185 0,000

5 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 3,630 12,100 43,923 43,923 0,000

Zakladanie 548,471548,471

6 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 0,225 51,270 11,536 11,536 0,000

7 27157300155 Kamenný základ pod stĺpy m3 0,162 595,670 96,499 96,499 0,000

8 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 1,275 102,400 130,560 130,560 0,000

9 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 10,200 25,120 256,224 256,224 0,000

2
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1q|275351216.S ~ IDebnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 | 1Q,2Qo|5,260 53,652 53,6521 0,0001

i-búranieOstatné konštrukcie a 107,956107,956

11 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 12,656 3,510 44,423 44,423 0,000

12 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 12,656 5,020 63,533 63,533 0,000

99 Presun hmôt HSV 103,390103,390
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. ------------- 1

13 998012021.S monolit, betónová výšky do 6 m t 4,900 21,100 103,390 103,3901 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 714,334 8 714,334 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 698,9482 698,948

14 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 47,724 6,910 329,773 329,773 0,000

15 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22° m 60,750 1,660 100,845 100,845 0,000

60515069005 Strešné laty m3 0.105 450,000 47,250 47,250 0,000

17 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 m 34,300 12,600 432,180 432,180 0,000

18 762712130.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 m 52,100 14,300 745,030 745,030 0,000

19 60515026005 Rezivo hranolové, dub m3 1,755 480,500 843,278 843.278

20 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - 
klince, svorky, fixačné dosky m3 1,625 51,920 84,370 84,370 0,000

21 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 25,827 4,500 116,222 116,222 0,000

9

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 594,701 1 594,701 0,000

22 765362001. S
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým 
prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14* do 35° m2 -26,615 56,740 -1 510,135 1 510,135 -1 510,135

N22 7653122001 M+D krytina - Rímska keramická krytina m2 26,615 56,740 1 510,135 1 510,135

23 998765201. S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 15,101 5,600 84,566 84,566 0,000

783__________ Dokončovacie práce - nátery
2417837262005 | Povrchová úprava dreva náterom femežou

:ie zariadenia

241,265241,265

4 179,420 4179,420

25 7951214005
Výstavba hrnčiarskej pece s pridruženými prácami (vykopy, 
zhotovenie pece, kontrola sušenia, výpal) hod 200,000 14,090 2 818,000 2 818,000 0,000

26 58125310005 Hrnčiarska - tehliarska hlina m3 1,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 0,000

27 60510172005 Fošnové rezivo - pomocné m3 0,200 280,000 56,000 56,000 0,000

28 60510172008 Palivové drevo m3 1,500 69,360 104,040 104,040 0,000

29 58153665002 Piesok ríečný, Jemný, ft. 0-22 m3 0.500 64,000 32,000 32,000 0,000

30 31412792005 Klinec stavebný 80mm kg 1,000 8,000 8,000 8,000 0,000

31 998795201 .S
Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 
m % 41.3B0 1,000 41,380 41,380 0,000

SO09
SO 09 Základy germánskych zemníc- 
Architektonicko-stavebné riešenie 2 382,936 2 382,936 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 139,138 1 139,138 0,000

1 Zemné práce 770,576 770,576 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy m3 11,868 3,200 37,978 37,978 0,000

2 130201001. S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne m3 2,109 47,270 99,692 99,692 0,000

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 5,287 2,400 12,689 12,689 0,000

4 167101101 .S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 5,287 8,430 44,569 44,569 0,000

5 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard m3 16,900 2.400 40,560 40,560 0,000

6 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 5,760 4,240 24,422 24.422 0,000

7 58334456005 Štrk m3 5,962 29,830 177,846 177,846 0,000
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8 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 2,364 12,100 28,604 28,604 0,000

9 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 39.560 0,500 19,780 19,780 0,000

10 181301105.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 
mm m2 39,560 7,190 284,436 284,436 0,000

2 Zakladanie 10,286 10,286
Zhutneníe podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z

11 2159O11O1.S hornina súdržných dD 92 % PS a nesúdržných m2 39,560 0,260 10,286 10,286 0,000

______ 9____________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie____________________________________ 191,470
12|952901111 .S |Výastenie budov pri výške podlaží do 4m |m2 | 39,56o| 4,84p| 191,47o|

0,000
0,0001

99 Presun hmôt HSV 166,806 166,806
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z

13 998011001.S tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 10,734 15,540 166,806 166,806 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 243,798 1 243,798 0,000

711 106,067106,067

1 113,8351 113,835

23,896

Izolácie proti vode a vlhkosti
14 7111120000R M+D Asfaltový izolačný náter m2 11,869 8,710 103,379 103,379 0,000

15 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 1,034 2,600 2,688 2,688 0,000

Konštrukcie tesárske

16 762731160
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 
prierezovej plochy nad 600-900 cm2 m 15,600 24,290 378,924 378,924 0,000

05213040000 Guľatina (Dub) m3 1,650 416,330 686,945 686,945 0,000

18 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
12 m % 10,659 4,500 47,966 47,966 0,000

Dokončovacie práce - maľby 23,896
Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozmný podklad

19 784496201 do výšky do 5, 00 m m2 5,275 4,530 23,896 23,896 0,000

SO10 SO 10 Vnútroareálový rozvod NN 14 282,990 14 282,990 0,000

M Práce a dodávky M 14 282,990 14 282,990 0,000

D1 Elektromontáže 14 282,990 14 282,990 0,000
1 Pol19 S1 SVIETIDLO STLPIKOVE 18W, IP44, V=0,8m, 230V KS 14,000 289,870 4 058,180 4 058,180 0,000

2 Pol20 R1 SVIETIDLO REFLEKTOROVÉ 40W, IP44, 230V KS 8,000 289,730 2 317,840 2 317,840 0,000

3 Pol9 PASKA UZEMŇOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH M 80,000 3,410 272,800 272,800 0,000

4 Pol 15 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x2,5 M 520,000 3,360 1 747,200 1 747,200 0,000

5 Pol16
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO 
(URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) KS 1,000 549,000 549,000 549,000 0,000

6 Pol 17 SKÚŠKY HOD 2,000 59,290 118,580 118,580 0,000

7 Pol18 VYCHODZIA REVÍZNA SPRAVA HOD 4,000 49,410 197,640 197,640 0,000

8 Pol21 KÁBEL RYHY S 50 HL 80 ZEM3 M 265,000 11,090 2 938,850 2 938,850 0,000

9 Pol22 KÁBLOVÉ LOŽKO S PREKRYTÍM M 265,000 5,850 1 550,250 1 550,250 0,000

10 Pd23 ZASYP RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3 M 265,000 2,010 532,650 532,650 0,000

SO11 SO 11 Prípojka pitnej vody 761,587 751,587 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 751,587 751,587 0,000

1 Zemné práce 323,194 323,194 0,000
1 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 2,160 31,690 68,450 68,450 0,000

2 131201209.S
Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna.
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 2,160 1,870 4,039 4,039 0,000

3 132201202. S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 5,156 9,800 50,529 50,529 0,000
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4 132201209. S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 5.156 1,210 6,239 6,239 0,000

5 151101101.S
Poženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 7,200 4,870 35,064 35,064 0,000

6 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
(hĺbky do 2 m m2 7,200 2,800 20,160 20,160 0,000

7 162502111.S
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 
vzdialenosť nad 2000 do 3000 m m2 1,885 1,950 3,676 3,676 0,000

8 162702119.S
Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 
ďalších aj začatých 1000 m m2 13,195 0,050 0,660 0.660 0,000

9 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z homin tr.1-4 do 100 m 3 m3 1,885 8,430 15,891 15,891 0,000

10 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,885 0,900 1,697 1,697 0,000

11 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné m3 1,885 14,400 27,144 27,144 0,000

12 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 5,431 3,950 21,452 21,452 0,000

13 175101101 .S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 1,114 18,810 20,954 20,954 0,000

14 175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4. 
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 1,114 10,830 12,065 12,065 0,000

15 5833743700 Štrkopiesok 0-16 m3 1,287 27.330 35.174 35,174 0,000

Vodorovné konštrukcie 48,412 48,412

16 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,488 49,600 24,205 24,205 0,000

17 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 m3 0,216 112,070 24,207 24,207 0,000

Rúrové vedenie 363,230 363,230

18 871161121
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových 
vonkajšieho priemeru 32 mm m 5,500 0,140 0,770 0,770 0,000

19 2860018130
HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pne 
tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE m 5,500 1,700 9,350 9,350 0.000

20 722131918.S
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky 
do potrubia DN 80 súb. 1,000 165,090 165,090 165,090 o.ooo

21 893313001.S
Osadenie prefabrikovanej vodomemej šachty,hranatej, 
pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m ks 1,000 22,050 22,050 22,050 0,000

22 5922410200
Vodomemá šachta IZX 81-2/88, LxBxH 1200 x 900 x 400
mm ks 1,000 165,970 165,970 165,970 0,000

99 Presun hmôt HSV 16,751 16,751
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt

23 998276101.S alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 0,448 37,390 16,751 16,751 0,000

4

SO12 SO 12 Prípojka kanalizácie

HSV Práce a dodávky HSV

21 334,066 21 334,066 0,000

21 334,066 21 334,066 0,000

1 Zemné práce 10 747,500 10 747,500 0,000

1 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.2OO do 300 mm, -0,40000t m2 0,740 20,100 14,874 14,874 0,000

2 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500í m2 0,370 25,590 9,468 9,468 0,000

3 113307142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
50 do 100 mm, -0,18100t m2 0,148 7,090 1,049 1,049 0,000

4 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 11,520 31,690 365,069 365,069 0,000

5 131201209.S
Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 11,520 1,870 21,542 21,542 0,000

6 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 177,000 12,250 2 168,250 2 168,250 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 177,000 1,210 214,170 214,170 0,000

8 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 510,400 4,870 2 485,648 2 485,648 0,000

9 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m m2 510,400 2,800 1 429,120 1 429,120 0,000

10 162502111.S
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 
vzdialenosť nad 2000 do 3000 m m2 50,936 1,950 99,325 99,325 0,000
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11 162702119.S
Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých 
ďalších aj začatých 1000 m m2 356,552 0,050 17,828 17,828 0,000

12 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 50,936 8.430 429,390 429,390 0,000

13 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 50,936 0,900 45,842 45,842 0,000

14 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné m3 50,936 14,400 733,478 733,478 0,000

15 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet, rýh. zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 137,584 3,950 543,457 543,457 0,000

16 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 37,741 18,810 709,908 709,908 0,000

17 175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4.
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 37,741 10,830 408,735 408,735 0,000

18 5833743700 Štrkopiesok 0-16 m3 38,432 27,330 1 050,347 1 050,347 0,000

Vodorovné konštrukcie 589,951589,951

19 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 9,942 49,600 493,123 493,123 0,000

20 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 m3 0,864 112,070 96,828 96,828 0,000

Komunikácie 26,407 26,407

8 058,360

1 737,925

21 5669022341

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení 
hr. 300 mm m2 0,740 15,240 11,278 11,278 0,000

22 566902262.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PBI tr. C 20/25 hr. 
150 mm m2 0,370 26,100 9,657 9,657 0,000

23 572943122.S
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí 
nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm m2 0,148 36,970 5,472 5,472 0,000

Rúrové vedenie 8 058,360

24 871313123
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn, 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 m 118,000 1,050 123,900 123,900 0,000

25 2861101700 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 16Ox 3.6x1000mm ks 118,000 12,720 1 500,960 1 500,960 0,000

26 894221116.S
Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stok. kruh, 
s oblož.dna bet. C 25/30 DN 1000 ks 4,000 1 471,520 5 886,080 5 886,080 0,000

27 721170959
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia hrdlového D 315 ks 1,000 134,420 134,420 134,420 0,000

28 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 118,000 1,860 219,480 219,480 0,000

29 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 118,000 1,640 193,520 193,520 0,000

Ostatné konštrukcie a 173,923173,923

30 919735125.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 200 do 250 mm m 5,800 24,270 140,766 140,766 0,000

31 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 0,406 26,910 10,925 10,925 0,000

32 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 
km t 0,406 1,220 0,495 0,495 0,000

33 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 0,406 5,540 2,249 2,249 0,000

34 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), 
ostatné t 0,406 48,000 19,488 19,488 0,000

Presun hmôt HSV 1 737,925
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt

35 998276101.S alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 46,481 37,390 1 737,925 1 737,925 0,000

4

5

SO13.1
SO 13 Vstupný objekt - Architektonicko- 
stavebné riešenie 43 662,298 43 132,585 529,713

HSV Práce a dodávky HSV 24 813,832 24 284,119 529,713

1 Zemné práce 696,908 696,908 0,000
1 121101111 Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy m3 15,140 3,200 48,448 48,448 0,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,425 12,960 5,508 5,508 0,000

3 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 0,425 1,040 0,442 0,442 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 18,497 21,870 404,529 404,529 0,000
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5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 18,497 1,210 22,381 22,381 0,000

6 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 27,894 2,400 66,946 66,946 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,894 0,900 25,105 25,105 0,000

8 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 1,392 4,240 5,902 5,902 0,000

9 58331779005 Drenážny štrk m3 1,441 29,850 43,014 43,014 0,000

10 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 6,168 12,100 74,633 74,633 0,000

2 Zakladanie 2 964,571 2 964,571

11 211971110.S
Zhotovenie opláštenía výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 m2 15,470 1,420 21,967 21,967 0,000

12 6936651300 Geotextília netkaná pofypropylénová m2 17,791 1,620 28,821 28,821 0,000

13 212752125.S
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane 
podkladného lôžka m 30,940 12,070 373,446 373,446 0,000

14 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 8,815 45,810 403,815 403,815 0,000

15 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 14,045 110,240 1 548,321 1 548,321 0,000

16 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 16,284 25,120 409,054 409,054 0,000

17 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 16,284 5,260 85,654 85,654 0,000

18 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,518 110,110 57,037 57,037 0,000

19 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,200 25,120 30,144 30,144 0,000

20 275351216.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 1,200 5,260 6,312 6,312 0,000

3 Zvislé a konštrukcie 5 960,481 5 960,481

21 311234532.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 P+D, 
na maltu MVC m3 21,427 231,440 4 959,065 4 959,065 0,000

22 317162101,S
Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1000 mm ks 1,000 12,400 12,400 12,400 0,000

23 317162102.S
Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm ks 2,000 16,210 32,420 32,420 0,000

24 342242021. S
Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D, na maltu 
MVC (115x500x238) m2 25,260 37,870 956,596 956,596 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 2 485,884 2 485,884 0,000

25 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - zhotovenie m2 2,280 31,120 70,954 70,954 0,000

26 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - odstránenie m2 2,280 8,010 18,263 18,263 0,000

27 413941123
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L 
vrátane povrchovej úpravy a kotvenia t 0,148 2 206,980 326,633 326,633 0,000

28 1348082500 Oceľ, vrátane povrchovej úpravy t 0,189 2 640,000 498,960 498,960

29 417321414.S
Betón nosníkov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 
20/25 m3 2,715 125,650 341,140 341,140 0,000

30 417351115.S
Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie m2 18,852 25,390 478,652 478,652 0,000

31 417351116.S
Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie m2 18,852 5,600 105,571 105,571 0,000

32 417361821.S
Výstuž nosníkov, stužujúcich pásov a vencov z betonárskej 
ocele 10505 t 0,224 2 299,560 515,101 515,101 0,000

33 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 
betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 8,682 3,780 32,818 32,818 0,000

34 2837650030 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm m2 9,550 10,240 97,792 97,792 0,000

6 r, osadenie 10 307,192 9 777,479 529,713

35 611461135
Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, vrátane 
presieťkovania a finálneho prehladenia m2 -31,050 16,590 -515,120 515,120 -515,120

N35 N35 763138210
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm m2 31,050 33,650 1 044,833 1 044,833

"plocha stropov miestnosti 1.01 až 1.05 = 
17,33+4,06+2,16+2,88+4,62

36 612465110 Príprava vnútorného podkladu stien pod keramický obklad m2 17,900 6,650 119,035 119,035 0,000

37 612465135
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, vrátane 
finálneho prehladenia m2 83,470 13,940 1 163,572 1 163,572 0,000

38 621255021

M+D Prevetrávanej fasády stien z drevenej konštrukcie - 
drev. masívne hranoly 50x50, vrátne kotvenia a finálnej 
povrchovej úpravy m2 62,256 54,600 3 399,178 3 399,178 0,000

39 621255022

M+D Prevetrávanej fasády podhľadu z drevenej konštrukcie - 
drev. masívne hranoly 50x50 mm, vrátne kotvenia a finálnej 
povrchovej úpravy m2 15,670 57,300 897,891 897,891 0,000

40 622466201
Vonkajšia omietka stien (pod drev. obklad), 
vápennocementová, jadrová omietka hr. 20 mm m2 71,106 17,260 1 227,290 1 227,290 0,000
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41 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 
240 mm, finálna kvalita m3 4,191 128,960 540,471 540,471 0,000

42 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 
240 mm m3 6,939 136,370 946,271 946,271 0,000

43 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 1,257 12,750 16,027 16,027 0,000

44 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 5,775 3,880 22,407 22,407 0,000

45 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 2,981 25,570 76,224 76,224 0,000

46 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 2,981 5,680 16,932 16,932 0,000

47 631362021.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo zváraných sietí z drôtov typu KARÍ t 0,335 2 498,690 837,061 837,061 0,000

9 549,614549,614Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 93,672 3,510 328,789 328,789 0,000

49 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 45,625 4,840 220,825 220,825 0,000

99 Presun hmôt HSV 1 849,182 1 849,182
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z

50 998011001.S tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 118,995 15,540 1 849,182 1 849,182 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 18 848,466 18 848,466 0,000

711

762

1 801,964 1 801,964Izolácie proti vode a vlhkosti

51 711111001 .S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená m2 85,341 0,260 22,189 22,189 0,000

52 711112001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studená m2 24.726 0,320 7,912 7,912 0,000

1116315000 Penetračný náter t 0,039 2 048,630 79,897 79,897 0,000

54 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej m2 34,034 3,630 123,543 123,543 0,000

55 6288000640 Nopová drenážna fólia m2 39,139 2,870 112,329 112,329 0,000

56 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením m2 85,341 7,010 598,240 598,240 0,000

57 711142559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením m2 24,726 7,610 188,165 188,165 0,000

58 6283221000 Hydroizolácia m2 126,577 4,930 624.025 624,025 0,000

59 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 17,563 2,600 45,664 45,664 0,000

Izolácie striech

2 526,789

1 633,247 1 633,247
60 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 65,682 0,960 63,055 63,055, 0,000

61 2832990190 Parozábrana m2 75,534 0,940 71,002 71,002 0,000

62 712370570. S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou 
TPO, pripevnenie prikotvením m2 60,799 12,540 762,419 762,419 0,000

63 2832990210 Polyolefínová hydroizolačná fólia m2 69,919 9,990 698,491 698,491 0,000

64 998712201 .S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m % 15,950 2,400 38,280 38,280 0,000

Izolácie 2 526,789

65 713111121.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s úpravou viazacím drôtom m2 58,834 4,750 279,462 279,462 0,000

66 6314151450 Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm m2 64,717 11,600 750,717 750,717 0,000

67 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 
doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 58,834 1,740 102,371 102,371 0,009

68 2837653502 EPS spádová doska - spádový penový polystyrén m3 8,413 161,870 1 361,812 1361,812 0,000

69 998713201 .S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 24,944 1,300 32,427 32,427 0,000

Konštrukcie tesárske 2 837,066 2 837,066

70 762081060. S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 72,730 6,910 502,564 502,564 0,000

71 762822120. S
Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 144-288 cm2 m 65,240 3,230 210,725 210,725 0,000

72 762822130.S
Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 288-450 cm2 m 14,160 3,890 55,082 55,082 0,000

73 6051010200 Rezivo - hranoly m3 1,902 480,500 913,911 913,911 0,000

74 762841210.S
Montáž podbíjania stropov, striech a bočných hrán rovných 
z hobľovartých dosiek na zraz, vrátane olištovania škár m2 72,730 4,770 346,922 346,922 0,000

75 6051010100 Rezivo - dosky m3 1,600 420,000 672,000 672,000 0,000

76 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 
klince, svorky m3 3,184 4,300 13,691 13,691 0,000
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214,439

1 787,350

238,195

214,439

1 782,970 1 782,970

318,988

1 129,400

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
77 99876210.S 6 m % 27,149 4,500 122,171 122,171 0,000

Konštrukcie -

78 763123240
Predsadená impregnovaná SDK stena hr. 150 mm, 
jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky hr. 12,5 mm m2 4,590 46,440 213,160 213,160 0,000

79 998763401.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavba ch(objektoch )výšky do 7 m % 2,132 0,600 1,279 1,279 0,000

1 787,350Konštrukcie klampiarske

80 7643312500
M+D Lemovanie z plechu, bočných hrán na strechách r.š. 
cca 500 mm, vrátane príslušenstva (PL) m 34,740 33,930 1 178,728 1 178,728 0,000

81 7643572001
M+D Žľab z plechu, medzistrešné alebo zaatikové r.š. cca 
350 mm, vrátane príslušenstva m 12,510 37,810 473,003 473,003 0,000

82 764454252
M+D Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 80 mm, 
vrátane príslušenstva m 2,900 35,570 103,153 103,153 0,000

83 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m % 17,549 1,850 32,466 32,466 0,000

Konštrukcie stolárske 3 967,2813 967,281

84 766621201
M+D Okno, plastové, izol, dvojskk), rozmer 600x600 mm 
vrátane inter. a ext. parapetu ks 2,000 83,600 167,200 167,200 0,000

85 766621202
M+D Okno plastové, izol. dvojsklo, rozmer 1800x1350 mm, 
vrátane inter. a ext. parapetu ks 1,000 544,590 544,590 544,590 0,000

86 7666621001
M+D Exteriérové dvere plastové - vstupné, rozmer 
1000x2250 mm, vrátane bezp. kovania a úpravy prahu ks 3,000 765,000 2 295,000 2 295,000 0,000

87 7666622001
M+D Interiérové dvere drevené, rozmer 900x2070 mm, 
vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu ks 2,000 312,930 625,860 625,860 0,000

88 7666622002
M+D Interiérové dvere drevené, rozmer 700x2070 mm, 
vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu ks 1,000 312,930 312,930 312,930 0,000

89 998766201.S
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m % 39,456 0,550 21,701 21,701 0,000

Konštrukcie kovové 238,195

90 7679201101
M+D Vstupná brána 1330x1150 mm, jaklový rám a výplň 
drevený obklad (BR) ks 1,000 236,070 236,070 236,070 0,000

91 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 2,361 0,900 2,125 2,125 0,000

z dlaždíc
92 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 28,700 3,650 104,755 104,755 0,000

93 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane 
lištovania a Spárovania m2 31,050 27,200 844,560 844,560 0,000

94 5978650320 Kermická dlažba - gres m2 34,627 22,310 772,528 772,528 772,528

95 998771201 .S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 17,219 3,550 61,127 61,127 0,000

Dokončovacie a 1 129,400

96 781445012
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu, vrátane lištovania a š párovania m2 22,490 30,210 679,423 679,423 0,000

97 5978651230 Keramický obklad m2 22,940 18,650 427,831 427,831 0,000

98 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m % 11,073 2,000 22,146 22,146 0,000

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti
99 783782203. S škodcom a hnilobe m2 194,515 3,140 610,777 610,777 0,000

Dokončovacie 318,988

100 784152271.S
Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné, základné na 
jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m m2 127,595 1,500 191,393 191,393 0,000

101 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky 
do 3,80 m m2 127,595 1,000 127,595 127,595 0,000

SO13.2
SO 13 Vstupný objekt - Elektroinštalácie 
a osvetlenie 7 331,520 7 331,520 0,000

M Práce a dodávky M 7 331,520 7 331,520 0,000
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,000Elektromontáže 7 331,5207 331,520
1 Pd24 RÚRKA OHYBNÁ P.O.TYP 23.. 23 MM M 145,000 1,570 227,650 227,650 0,000

2 Pol25 KRABICAKP 68 KS 27,000 0,550 14,850 14,850 0,000

3 Pol26 UNICA PLUS 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1 KS 6,000 9,390 56,340 56,340 0,000

4 Pol 27 UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5 KS 1,000 12,100 12,100 12,100 0,000

5 POI28 UNICA PLUS STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6 KS 2,000 10,460 20,920 20,920 0,000

6 Pol29 UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA KS 5,000 18,980 94,900 94,900 0,000

7 Pol 30
UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA S PREPATOVOU 
OCHRANOU KS 13,000 88,770 1 154,010 1 154,010 0,000

8 Pol5
UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A 
POČTY UPRESNÍ INVESTOR KS 27,000 5,090 137,430 137,430 0,000

9 Pol31 C113 SVIETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP41 KS 4,000 102,360 409,440 409,440 0,000

10 Pol32 E113SV1ETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP43 KS 7,000 115,530 808,710 808,710 0,000

11 Pol33 C126 - STROPNÉ SVIETIDLO OMS 1x26W, 230V KS 2,000 121,220 242,440 242,440 0,000

12 POI34 C226 - STROPNÉ SVIETIDLO OMS 2x26W, 230V KS 2,000 133,080 266,160 266,160 0,000

13 Pol8 VODIČ UZEMŇOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21 M 46,000 6,450 296,700 296,700 0,000

14 Po!9 PASKA UZEMŇOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH M 30,000 3,410 102,300 102,300 0,000

15 Pol10 SVORKA SKÚŠOBNÁ KS 3,000 5,030 15,090 15,090 0,000

16 Pol11 SVORKA KRÍŽOVÁ - SK KS 4,000 3,300 13,200 13,200 0,000

17 Pol12 SVORKA OKAPOVÁ-SO KS 4,000 3,220 12,880 12,880 0,000

18 Pol35 JIMACIATYC 2M KS 1,000 15,800 15,800 15,800 0,000

19 Pol13 DRAZKA PRE RURKU.KABEL DO D48 MM M 55,000 5,930 326,150 326,150 0,000

20 Pol36 KÁBEL SIL.CYKY-0 3x1,5 M 20,000 2,140 42,800 42,800 0,000

21 Pol 14 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J) M 95,000 2,140 203,300 203,300 0,000

22 Po! 15 KÁBEL SIL.CYKY-J 3x2,5 M 105,000 3,360 352,800 352,800 0,000

23 POI37 ZBERNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA CU 40/5 M 1,000 32,040 32,040 32,040 0,000

24 Pol38 VODIČ CY 4 ZELENOZLT M 25,000 1,080 27,000 27,000 0,000

25 Pol39 ROZVÁDZAČ RH - PODĽA VÝREKSU KS 1,000 1 126,730 1 126,730 1 126,730 0,000

26 Pol 16
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO 
(URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) KS 1,000 549,000 549,000 549,000 0,000

27 Pol17 SKÚŠKY HOD 8,000 59,290 474,320 474,320 0,000

28 P0II8 VYCHODZIA REVÍZNA SPRAVA HOD 6,000 49,410 296,460 296,460 0,000

SO13.3 SO 13 Vstupný objekt - Zdravotechnika 16 610,946 17 116,116 -505,170

HSV Práce a dodávky HSV 8 605,201 9110,371 -505,170

Zemné1 1 936,850 1 936,850

1 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové m 30,000 7,150 214,500 214,500 0,000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 7,200 12,960 93,312 93,312 0,000

3 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 3,600 1,050 3,780 3,780 0,000

4 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 19,110 21,880 418,127 418,127 0,000

5 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 9,555 1,210 11,562 11,562 0,000

6 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 21,000 4,870 102,270 102,270 0,000

7 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m m2 21,000 2,800 58,800 58,800 0,000

8 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 26,310 1,620 42,622 42,622 0,000

9 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 14,747 5,180 76,389 76,389 0,000

10 171201201 .S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 14,747 0,900 13,272 13,272 0,000

11 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kameni vo (17 05) 
ostatné t 29,239 8,000 233,912 233,912 0,000

12 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 
m3 m3 11,563 3,950 45,674 45,674 0,000

13 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 8,975 29,950 268,801 268,801 0,000

74 583310003200. S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 15,078 23,130 348,754 348,754 0,000

15 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so žhutnením m2 10,150 0,500 5,075 5,075 0,000

2 Zakladanie 5,447 5,447 0,000
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Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z
16 215901101 .S hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 20,950 0,260 5,447 5,447 0,000

Vodorovné konštrukcie

16,059

300,655

17 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameníva drobného ťaženého 0-4 mm m3 3,143 61,620 193,672 193,672 0,000

18 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,600 49,600 29,760 29,760 0,000

19 452311146
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25 m3 0,600 126,050 75,630 75,630 0,000

20 452311192
Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, 
sedlového lôžka alebo blokov m3 0,300 5,310 1,593 1,593 0,000

', osadenie 16,059

21 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy m2 0,405 12,910 5,229 5,229 0,000

22 612423531.S
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou štukovou m2 0,405 26,740 10,830 10,830 0,000

Rúrové vedenie 3 749,543 4 254,713
23 721300922 Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 9,000 7,94C 71.46C 71,460 0,000

24 722110935.S
Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového 
vsadenie odbočky do potrubia DN 100 ks 1,000 176,660 176,660 176,660 0,000

25 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm m 17,000 0,610 10,370 10,370 0,000

26 286130033400. S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 22,440 2,030 45,553 45,553 0,000

27 286530020100. S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR11 D 32 mm ks 4,000 4,010 16,040 16,040 0,000

28 871266000.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 100 m 3,000 0,730 2,190 2,190 0,000

29 286120000200. S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
110x3,2 mm, dí 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 3,000 4,720 14,160 14,160 0,000

30 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125 m 5,000 0,830 4,150 4,150 0,000

31 286110006400. S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 1,000 39,650 39,650 39,650 0,000

32 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 150 m 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900

33 286110009900. S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
160x4,7 mm, dl. 5m, SN8- napenená (viacvrstvová) ks 0,200 70,200 14,040 14,040 0,000

34 892233111. S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 
70 m 17,000 3,860 65,620 65,620 0,000

35 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 17,000 0,840 14,280 14,280 0,000

36 892354111 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm m 9,000 3,560 32,040 32,040 0,000

37 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300 ks 2,000 236,330 472,660 472,660 0,000

38 893313001
Osadenie prefabrikovanej vodomemej šachty hranatej, 
pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m ks -1,000 22,050 -22,050 22,050 -22,050

1200900 Vodomemá šachta 1200x900. KLARTEC ks -1,000 483,120 -483,120 483,120

40 2864102130
Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami Ĺ=1,63m, materiál: 
sklolamínát, WAVIN ks 1,000 224,450 224,450 224,450 0,000

41 894810009. S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm 
do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom ks 1,000 61,310 61,310 61,310 0,000

42 28661OO3610O.S
Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte 600 mm, PP ks 1,000 325,050 325,050 325,050 0,000

43 286610045400.S

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 
m, PP ks 2,000 831,810 1 663,620 1 663,620 0,000

44 286710035900. S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej 
revíznej šachte 600 mm ks 1,000 28,170 28,170 28,170 0,000

45 552410002100.S Poklop liatinový A15 priemer 600 mm ks 1,000 166,840 166,840 166,840 0,000

46 592240009400. S
Betónový roznášači prstenec pre revízne šachty DN 600 až 
1000 ks 1,000 74,990 74,990 74,990 0,000

47 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg ks 1,000 11,360 11,360 11,360 0,000

48 5524180250 Liatinový poklop D600 A15, WA VIN ks 1,000 166,740 166,740 166.740 0,000

49 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 9,000 2,000 18,000 18,000 0,000

50 899721131 .S Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 17,000 0,930 15,810 15,810 o.ooo

51 283230008100. S Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela m 17,000 0,160 2.720 2,720 0,000

52 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 9,000 0,980 8,820 8,820 0,000

53 283230008200. S Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá m 9,000 0,210 1.890 1,890 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 225,844 225,844 0,000
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54 952902110. S
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti a na povalách m2 300,000 0,200 60,000 60,000 0,000

55 972056003.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
železobetónu -0,00003t cm 40,000 1,070 42,800 42,800 0,000

56 972056011.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
železobetónu -0,00027t cm 40,000 2,640 105,600 105,600 0,000

57 974031144.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 
0,01900t m 2,700 4,040 10,908 10,908 0,000

58 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,063 15,610 0.983 0,983 0,000

59 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďaľší 
1 km t 1,360 0,510 0,694 0,694 0,000

60 979082111
Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 0,063 11,580 0,730 0,730 0,000

61 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny t 0,063 5,540 0,349 0,349 0,000

62 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné t 0,063 60,000 3,780 3,780 0,000

99 Presun hmôt HSV 2 370,8032 370,803

63 998276111.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických 
hmôt alebo sklolaminátových v štôlni t 24,182 58,110 1 405,216 1 405,216 0,000

64 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 24,182 39,930 965,587 965,587 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 005,745 8 005,745 0.000

711 282,542 282,542

484,171

Izolácie proti vode a vlhkosti

65 711113304.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche 
náterom z tekutej gumy hr. 3 mm m2 2,000 3,010 6,020 6,020 0,000

66 245610003300

Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze 
modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 
kg/m2, 10 kg kg 8,340 6,560 54,710 54,710 0,000

67 711747067. S
Zhotovenie detailov oprac. rúr.prestupov pod tesniacou 
objímkou priemer do 300 mm NAIP ks 2,000 14,250 28,500 28,500 0,000

68 900311 Tesniaca manžeta “C“ rozmer 32x11 Omm, MIVA ks 1,000 47,930 47,930 47,930 0,000

69 901540 Tesniaca manžeta "C“ rozmer 150-160x400mm, MIVA ks 1,000 82,480 82,480 82,480 0,000

70 711786066. S
Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. 
živice a tkaninou priemer do 200 mm ks 2,000 28,030 56,060 56,060 0,000

71 235210000400.S Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna kg 0,660 9,790 6,461 6,461 0,000

72 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m t 0,011 34,680 0,381 0,381 0,000

Izolácie 117,181117,181
73 713482112.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer 39-70 mm m 12.000 3,660 43,920 43,920 0,000

74 283310001200. S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 7,000 0,590 4,130 4,130 0,000

75 283310001400. S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná. na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 3,000 0,670 2,010 2,010 0,000

76 283310001600. S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 5,000 0,910 4,550 4,550 0,000

77 713482122.S Montáž trubíc z PE, do hr.15-20 mm.vnút.priemer 39-70 mm m 10,000 3,820 38,200 38,200 0,000

78 283310004700. S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 10,000 1,800 18,000 18,000 0,000

79 283310004800. S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 3,000 2,100 6,300 6,300 0,000

80 998713101 .S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 0,002 35,330 0,071 0,071 0,000

Zdravotech. vnútorná kanalizácia 484,171
81 721172393.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 ks 2,000 5,800 11,600 11,600 0,000

1 82 429720001200.S
Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu ks 2,000 11,550 23,100 23,100 0,000

83 721172400. S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného 
DN 40 m 1,000 10,480 10,480 10,480 0,000

84 286140041800. S

Rúra PPodhlučnená D 40 mm dl. 1 m, tichý systém pre 
rozvod vnútorného odpadu ks 1,000 4,430 4,430 4,430 0,000

85 721172403.S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného 
DN 50 m 4,000 10,660 42,640 42,640 0,000

86 286140042400. S

Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre 
rozvod vnútorného odpadu ks 4,000 4,930 19,720 19,720 0,000

87 721172409.S
Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného
DN 110 m 3,000 12,010 36,030 36,030 0,000

88 721172430.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110 m 8,000 11,970 95,760 95,760 0,000
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89 286140043700. S

Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dí. 1 m, tichý systém pre 
rozvod vnútorného odpadu ks 13,000 14,130 183,690 183,690 0,000

90 721172503.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110 ks 2,000 7,800 15,600 15,600 0,000

91 286540142100. S Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém ks 2,000 8,730 17,460 17,460 0,000

92 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125 m 24,000 0,960 23,040 23,040 0,000

93 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m 0,023 26,980 0,621 0,621 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 973,231 1 973,231 0,000

94 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 16,800 20,330 341,544 341,544 0,000

95 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 4,800 26,790 128,592 128,592 0,000

96 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 4,800 33,690 161,712 161,712 0,000

97 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
3/4 ks 3,000 4,620 13,860 13,860 0,000

98 551110005000. S Guľový uzáver pre vodu 3/4“, niklovaná mosadz ks 3,000 12,510 37,530 37,530 0,000

99 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 3,000 5,110 15,330 15,330 0,000

100 551110005100. S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 3,000 21,560 64,680 64,680

101 722221070.S
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 
1/2 ks 6,000 2,770 16,620 16,620 0,000

102 551110007700. S Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2“, niklovaná mosadz ks 6,000 17,520 105,120 105,120

103 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks 3,000 2,770 8,310 8,310 0,000

104 551110011200. S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2“ M, mosadz ks 3,000 6,710 20,130 20,130 0,000

105 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 2,780 2,780 2,780 0,000

106 551210021100.S Ventil poistný 1/2“, PN 10, mosadz ks 1,000 16,540 16,540 16,540 0,000

107 722221310.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4 ks 1,000 4,630 4,630 4,630 0.000

108 551190000900.S
Spätná klapka vodorovná závitová 3/4“, PN 10, pre vodu, 
mosadz ks 1,000 14,570 14,570 14,570 0,000

109 722221315.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 1,000 5,110 5,110 5,110 0,000

110 551190001OOO.S
Spätná klapka vodorovná závitová 1“, PN 10, pre vodu, 
mosadz ks 1,000 19,100 19,100 19,100 0,000

111 722221365.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 ks 1,000 4,630 4,630 4,630 0,000

112 422010003000. S Filter závitový na vodu 3/4“, FF, PN 20, mosadz ks 1,000 12,070 12,070 12,070

113 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 5,110 5,110 5,110 0,000

F76S-11/2AA Honeywell Filter F76S-1AA so spát.preplachom ks 1,000 520,010 520,010 520,010 0,000

115 Z11S-A Elektronická automatika odkalovania odkalovacich filtrov ks 1,000 242,660 242,660 242,660 0,000

116 722263415.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 3/4 ks 1,000 18,940 18,940 18,940 0,000

215999 Domovní vodomer 3/4 QN2,5prip. závit, vodor. montáž ks 1,000 53,800 53,800 53,800

118 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 22,000 4,890 107,580 107,580 0,000

119 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 22,000 1,260 27,720 27,720 0,000

120 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m 0,186 24,480 4,553

4,553|
0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. 4 605,660 4 605,660
121 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 2,000 11,980 23.960 23,960 0,000

122 552380000900
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 
246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm ks 2,000 121,260 242,520 242,520 0,000

123 725119730 Montáž záchodu do predsieňového systému ks 2,000 8,680 17,360 17,360 0.000

124 642360004000. S
Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho 
okruhu ks 2,000 244,220 488,440 488,440 0,000

125 554330000200.S
Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým 
pozvoľným sklápaním ks 2,000 103,160 206,320 206,320 0,000

126 725149715.S
Montáž predsieňového systému záchodov do ľahkých stien 
s kovovou konštrukciou ks 2,000 48,250 96,500 96,500 0,000

127 552370000400

Predsieňový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 
mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80. 
plast, GEBERIT ks 2,000 386,990 773,980 773,980 0,000

128 725149740.S
Montáž predsieňového systému pisoárov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou ks 1,000 41,930 41,930 41,930 0,000

129 552370000900. S
Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných 
konštrukcii ks 1,000 372,890 372,890 372,890 0,000

130 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 1,000 5,390 5,390 5,390 0.000

642510000200. S Pisoár so senzorom keramický ks 1,000 455,350 455.350 455,350 0,000

132 ATS001 Pisoárový tlakový splachovač ks 1,000 46,500 46,500 46,500 0,000

133 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry ks 1.000 35,640 35,640 35.640 0.000

134 642110004300. S. 1 Umývadlo keramické bežný typ ks 1,000 92,950 92,950 92,950 0,000

135 725319113.S
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 
rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr ks 1.000 19,420 19,420 19,420 0,000
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136 552310001200. S
Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do 
dosky ks 1,000 300,590 300,590 300,590 0,000

137 725333351.S Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry ks 1,000 18,650 18,650 18,650 0,000

138 552320000600. S Výlevka nerezová samostatne stojaca ks 1,000 570,120 570,120 570,120 0,000

139 725539101.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L ks 1,000 47,970 47,970 47,970 0,000

140 541320005400.S
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, 
objem 501 ks 1,000 273,490 273,490 273,490 0,000

141 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním ks 1,000 8,330 8,330 8,330 0,000

142 551450000200.S Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm ks 1,000 105,140 105,140 105,140 0,000

143 725829206.1
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s 
mechanickým ovládaním odpadového ventilu ks 2,000 11,820 23,640 23,640 0,000

144 551450003800. S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 87,190 87,190 87,190 0,000

145 551450000600. S Batéria drezová stojanková páková ks 1,000 81,120 81,120 81,120 0,000

146 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40 mm ks 1,000 8,160 8,160 8,160 0,000

147 551620006400. S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 1,000 26,530 26,530 26,530 0,000

148 725869311.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezovej do D 50 (pre jeden drez) ks 1,000 8,970 8,970 8,970 0,000

149 551620007100. S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 ks 1,000 19,530 19,530 19,530 0,000

150 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
výlevkovej do D 50 mm ks 1,000 8,160 8,160 8,160 0,000

151 551620014100. S Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku ks 1,000 30,530 30,530 30,530 0,000

152 725869371.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pisoárovej do D 50 mm ks 1,000 8,580 8,580 8,580 0,000

153 551620011000. S Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50 ks 1,000 31,020 31,020 31,020 0,000

154 725869381.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
ostatných typov do D 40 mm ks 1,000 8,200 8,200 8,200 0,000

155 551620027100
Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým 
uzáverom, vetranie a klimatizácia. PP ks 1,000 16,250 16,250 16,250 0,000

156 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m 0,155 28,000 4,340 4,340 0,000

724 159,929 159,929Zdravotechnika - strojné vybavenie
157 724312105.S Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 81 ks 1,000 25,560 25,560 25,560 0,000

158 484620000100. S
Nádoba expanzná prietočná s vakom 81, D 206 mm, v 345 
mm, pripojenie G 3/4", 10 bar ks 1,000 102,110 102,110 102,110 0,000

159 551290014200
Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, 
príslušenstvo k expanzným nádobám Refíx DD, REFLEX ks 1,000 32,120 32,120 32,120 0,000

160 998724101.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 
m t 0,003 46,330 0,139 0,139 0,000

767 Konštrukcie é kovové 383,031 383,031
161 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov kg 3,000 2,880 8,640 8,640 0,000

162 01 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč ks 20,000 16,470 329,400 329,400 0,000

163 230050033 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov kg 2,000 5,310 10,620 10,620 0,000

164 286710008300. S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 
mm, DN potrubia 4H, M8/M10, EPDM izolant ks 8,000 1,420 11,360 11,360 0,000

165 286710007500.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 
mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant ks 12,000 0,580 6,960 6,960 0,000

166 726190915.S Montáž krycích dvierok ks 2,000 4,890 9,780 9,780 0,000

167 EXX000002535
Dvere revízne D 150x300 1917002 147x297mm plastové 
biele ks 2,000 2,960 5,920 5,920 0,000

168 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m t 0,007 50,180 0,351 0,351 0,000

SO13.4 SO 13 Vstupný objekt - Vykurovanie 563,425 563,425 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 563,425 563,425 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 563,425 563,425 0,000

1 735413130.S
Montáž nástenného elektrického priamovýhrevného 
vykurovacieho telesa súb. 5,000 14,800 74,000 74,000 0,000

2 5415342
Ecofíex F117-TAC 20, 739x451x78 mm Elektrický 
priamovýkurovací konvektor 2000W (18ks/pal) ks 2,000 111,060 222,120 222,120 0,000

3 5415334
Ecofíex F117-TAC 10, 443x451x78 mm Elektrický 
priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal) ks 3,000 88,620 265,860 265,860 0,000



4 998735101. S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m t 0,029 49,840 1,445 1,445 0,000

SO14
SO 14 Sadové úpravy, pešie 
komunikácie a drobná architektúra 18 768,769 18 768,769 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 10 738,327 10 738,327 0,000

1 Zemné práce 9 966,983 9 966,983 0,000

1 111201102.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 m2 2 340,000 0,830 1 942,200 1 942,200 0,000

2 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím m3 22,482 48,910 1 099,595 1 099,595 0,000

3 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
'horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 22,482 2,400 53,957 53,957 0,000

4 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 133,930 5,180 693,757 693,757 0,000

5 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalších a začatých 1000 m m3 937,510 0,520 487,505 487,505 0,000

6 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3 m3 133,930 2,250 301.343 301,343 0,000

7 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,482 0,900 20,234 20,234 0,000

8 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné m3 133,930 14,400' 1 928,592 1 928,592 0,000

9 171209008 Manipulácia a likvidácia drevnej sute z vyklčovaných krovín m2 2 340,000 1,470 3 439,800 3 439,800 0,000

Zakladanie 690,248 690,248
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo

10 271573001 ,S štrkopiesku fr.O-32 mm m3 13,463 51,270 690,248 690,248 0,000

99 Presun hmôt HSV 81,096 81,096 0,000
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z

11 998222011.S kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 27,868 2,910 81,096 81,096 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 030,442 8 030,442 0,000

2

762 Konštrukcie tesárske 7 350,042 7 350,042 0,000

12 762081060.S
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva m2 162,000 6,910 1 119,420 1 119,420 0,000

13 7625261105 Položenie drevených trámov voľne m 162,000 3,830 620,460 620,460 0,000

14 60515026005 Rezivo hranolové m3 10,935 480,500 5 254.268 5 254,268 0,000

15 762595000.S
Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky - 
fixovanie do párovej polohy m3 10,125 3,890 39,386 39,386 0,000

16 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12m % 70,335 4,500 316,508 316,508 0,000

783__________ Dokončovacie práce - nátery
17Í7837262005 [Povrchová úprava dreva náterom fermežou |m2 | 162,0001 4,2001

680,400
680,4001

680,400
680,4001

0,000
0,0001

Celkom 357 433,948 356 253,547 1 180,401
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