
IdentifikáciaNázev úkolu Trvanie
0 Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov, I. etapa 270 dni

1 SO 101-00 Rekonštrukcia cesty III/3080 270 dni

2 prípravné práce (DDZ, príprava, vytýčenie IS a pod.) 30 dni

3 búracie práce 150 dni

4 frézovanie 200 dni

5 recyklácia vybúraných hmôt 200 dni

6 výkopové práce 200 dni

7 odvodnenie (UV + odvodňovací žľab) 150 dni

8 úprava a výmena podložia 150 dni

9 obrubníky 150 dni

10 konštrukčné vrstvy vozovky 130 dni

11 asfaltové vrstvy vozovky 140 dni

12 zámková dlažba 60 dni

13 spevnenie krajníc 10 dni

14 VZD a ZDZ 10 dni

15 dokončovacie práce 28 dni

16 SO 105-00 Rekonštrukcia chodníkov 255 dni

17 búracie práce 150 dni

18 recyklácia vybúraných hmôt 200 dni

19 výkopové práce 200 dni

20 vrstvy ŠD 150 dni

21 obrubníky 150 dni

22 konštrukčné vrstvy chodníka 130 dni

23 zámková dlažba 87 dni

24 dokončovacie práce 28 dni
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