
DODATOK Č. 1 
K 

ZMLUVE O DIELO Č. 84/4/2022 

uzatvorenej dňa 06.10.2022 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonnik") a ust. zákona č . 343 / 2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO") 

1.1 Názov organizácie: 
sídlo: 
štatutárny zástupca: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

(ďalej v texte ako „Dodatok č. 1 " ) 

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
Ing. Radovan Karkuš, riaditeť 
37915568 
2021764767 

a) zmluvných: Ing. Radovan Karkuš 
b) a technických: Ing. Ivan Senko 
(ďalej aj len ako „objednávate('" alebo „pôvodný objednávatel'") 

1.2 Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
štatutárny orgán: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) a technických: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282120A, 91101 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 

Mgr. Tomáš Baláž 
Mgr. Martina Lamačková 
Mgr. Radovan Hladký 

(ďalej len „nový objednávate{'" alebo „ TSK") 

1.3 Obchodné meno: 
sídlo: 
zapísaný 

zastúpený: 

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, 
vložka číslo 7207 / B 

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva 
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Mgr. Marián Brontvaj - generálny riaditeľ 
stavbyvedúci: Ing. Miroslav Timko 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
telefón: 
e-mail: 

(ďalej len „zhotovitel'") 

36740519 
2022337548 
SK2022337548 

(spolu aj len „zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „zmluvná strana") 



Článok II. 
OPIS ZMIEN 

2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných 
práv a povinností, v súlade s ustanovením§ 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 84/4/2022 (ďalej aj 
len ako „Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 
s názvom: ,,Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu 
cez Vážsky kanál v l{ave" (ďalej aj len ako „Dielo") v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve. 

2.2. Tento Dodatok č . 1 sa uzatvára v súlade s čl. XIII. Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ZVO. 

2.3. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ uzatvorili dňa 22.11.2023 Dohodu o postúpení práv 
a povinností, účinnú dňom 23.11 .2023, ktorou sa dohodli na bezvýhradnom postúpení (prevode) 
všetkých práv a povinností z pôvodného objednávateľa na nového objednávateľa zo Zmluvy. 
Predmetom dodatku je tak zmena v osobe objednávateľa, čo je zmena v súlade s ust. § 18 ods. 1 
písm. e) ZVO s poukazom na všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 
12704-5000/2021. 

2.4. V období od 10.03.2023 do 14.08.2023, t. j. na 157 dní, boli práce na Diele pozastavené z dôvodu 
nepreloženého vedenia NN nachádzajúceho sa v pôvodnej oceľovej konštrukcii a nebolo tak možné 
pokračovať v demontáži. Taktiež bolo zistené plynové potrubie nezakreslené v dokumentácii 
a bolo potrebné zistiť jeho pôvod, účel a prípadné ochranné pásmo od Slovenského plynárenského 
priemyslu. K obnoveniu prác na Diele došlo dňa 15.08.2023. Dané skutočnosti predstavovali 
prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bránila splneniu jeho povinností, pričom 
túto skutočnosť potvrdil stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, teda 
Zhotoviteľ nemohol z objektívnych dôvodov vykonávať stavebné práce na Diele. Počas uvedeného 
obdobia boli stavebné práce na Diele prerušené. Zmluvné strany sa preto v súlade s čl. IV. bod 3 
Zmluvy dohodli na úprave harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy tak, aby zohľadňoval 
vplyv nepredvídateľných okolností a prerušenia vykonávania stavebných prác na Diele, a preto sa 
lehota odovzdania Diela posúva o 157 dní, počas ktorých boli práce na Diele prerušené. 

2.5. Zmluvné strany zhodne deklarujú, že úprava lehoty odovzdania Diela predstavuje nepredvídateľné 
okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a v čase podpisu Zmluvy ich nebolo možné ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, sú pre riadne vykonanie Diela nevyhnutné 
a predstavujú objektívny dôvod na zmenu Zmluvy. 

2.6. Lehota odovzdania Diela sa predlžuje len o čas, počas ktorý boli práce na Diele prerušené, v súlade 
s ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

2. 7. Dodatkom č. 1 taktiež dochádza k aktualizácii zoznamu subdodávateľov. 

2.8. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter a rozsah Diela, ani charakter Zmluvy. 

Článok III. 
PREDMET DODATKU Č. 1 

3.1. Dodatkom č . 1 sa mení objednávateľ v zmysle Zmluvy ako Zmluvná strana označená v záhlaví 
Zmluvy, a to tak, že objednávateľom v zmysle Zmluvy bude nový objednávateľ - TSK, čím dôjde 
k nahradeniu pôvodného objednávateľa novým objednávateľom. 

3.2. Dodatkom č. 1 sa bod 1. čl. IV. Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne: 

„ 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku /. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať 
objednávateľovi v lehote 557 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
podľa čl. Vl ods. 1 Zmluvy." 

3.3. Dodatkom č. 1 sa mení znenie Prílohy č . 1 Zmluvy - Harmonogram prác. Nové znenie Prílohy č. 1 
Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č . 1. 

3.4. Dodatkom č. 1 sa zároveň upravuje a dop(ňa znenie Prílohy č. 4 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov. 
Nové znenie Prílohy č. 4 Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1. 



Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4. 1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1, tento Dodatok č. 1 bol 
spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, 
ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu 
Dodatok č. 1 podpisujú. 

4.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/ alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Dodatku č. 1, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, 
ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1. Do uzavretia takého 
ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č. 1, jeho 
výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie 
akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č. 1 je daná rovnako ako pre Zmluvu. 

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prílohy: 

Príloha č. 1 : Príloha č. 1 Zmluvy - Harmonogram prác 

Príloha č . 2: Príloha č. 4 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov 

4. 5. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 

4.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č . 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v 
pôvodnom znení . 

4. 7. Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký 
význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak. 

4.8. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) originálnych rovnopisoch, z ktorých pôvodný 
objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia, nový objednávateľ dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ 
dostane dve (2) vyhotovenia . 

4. 9. Predmetný Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku č. 1 všetkými zmluvnými 
stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni, kedy dôjde k naplneniu povinnosti v 
zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. 1 O. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho 
zverejnením v plnom rozsahu. 

2 7 DEC. 2023 
V Trenčíne, dňa ............ . 

nový objednávater/ 

' Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jar_oslc_1v Baška 

-" p_redseda ·-... 

/ 

1 5. '12. 2023 
V Trenčíne, dňa ........... .. 

pôvodný objednávateľ: 

'" " / " ""' " " ''"""" ' '"'" " " 

/ Správa ciest TSK 
Ing. Radovan Karkuš 

riaditeľ 

ľv'....r. "' 1 " . ...... - - • 

V Bratislave, dňa .11„1.?... 2o23 
zhotoviteľ: 

.......................... ...... i ..... .. 
MBM-GROUP, .s. 

Mgr. Alena Nová ová 
predseda predstavenstva 



Harmonogram stavby: "Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave" 
Zhotoviteľ: MBMoGROUP. a.s. Bratlslava 

časr : 1/1 .............................. , ............................................... , ... , 
DOBA vYSTAVBY Tennln 557 dni 

deň 
dosiahnutia ' . . . .. . . . " II 11 U H n 11 ,r 11 " " 1' 41 " .. n " " " " . " " n N ... .. . n • „ u " . " . • , ti " n „ u U N ,., w " . " n " u u u ". u „ 

" n 11 U u ,. "" " " n • ., " l l 

mllnlka 

Preru!i.enlc prác od 11.3.2023 (vrátnc) do 14.8.2023 (vrátane) 

Vytýčenie lnžlnlerských sieti ~~~ 
SO 801 Dočasné stavenisko • areál CSTSK ~:.I !i if;' ~,· 

Miľnlk t . 1 • úprava staveniska a prekládky do 35 dni o:t 
, ~h_.,ent,JJ 

SO 202-00 Dočasné premostenie ;i~ 1 1 u - ~il Šil oHI i~i ~-1 J r1 t 
SO 502.1 Preloika vodovodu dočasná ;;1 ~~ .j 1·=1 
SO 651.1 Preložka telekomunikačného k.lbla -dočasnll ; : '~ :J 
SO 601-00 Prekl.ldka NN vedenia :, ť· W.íi .;;1,i mlínikč. 1 

SO 040-00 Demolácla mosta cez Vážsky kanal v meste ILAVA na ceste 111574 , . 
1.i.: L~ .iii; .... io&..-. .. . - 1 ~ 1miínlk č .3 

IAiľnlk č.3 • Demolicla mosta SO 201 do ~7 dl'fl od 
U h,>tcnl.111 

SO 501-00 Odvodnenie dažďových vód 

Mlľnik č.2 • zoailnonl e opor mosta SO 201Domolácla mosta SO 201 dff HH dnl cx1 
1.l h.Jjt'"nta 

SO 502.2 Preložka vodovodu pre SC TSK 

SO 602-00 Verejné osvetlenie 

SO 651.2 Preložka telekomlkačného kábla 

SO 102,00 Uprava na mlestnýeh komunikáciách 

Mll'nlk č.4 - výstavba mosta do400dn1 od 
u hJJ.::mo 

SD 101.00 Uprava na ceste 111574 

SD 201-00 Most cez Važsky kanál J ~, ~ J 
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ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Verejný obstarávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho KraJa l~C TSK) 

Názov zákazky: ,,_Sanácia starého mostného objektu a realizácie výstavby nového mostného objektu cez 
Vážsky kanál v Ilave" 

Podi~l zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, nayrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok v zmysle§ 41. ods. 1. písm. a) zákon a o verejných obstarávaní 

Zoznam subdodávateľov 

Názov, Sídlo Meno Adresa pobytu IČO Predmet Podiel Podiel 
a priezvisko osoby subdodávky subdodávky subdodáv 
osoby oprávnenej konať v EUR kyv % 

P.č oprávnenej za subdodávateľa 
konať za 
subdodávate 
ľa 

1. 
Zakládání Ing. Milan 

49241567 Mikropilóty 551.847,00 24,12 staveb a.s. Král 

2. ISPRIM, s.r.o. 
Ing. Ján 

31688098 Ložiská 10.888,00 0,48 
Roman 

3. ISPRIM, s.r.o. 
Ing. Ján 

31688098 
Oceľová 

557.947,00 24,39 
Roman konštrukcia 

Elektroenergeti 
Ing. Roman Prekládka · 4. cké montáže 

Jilly 
36412767 

NN vedenia 
16.954,90 0,74 

s.r.o. 

s. SUPTel s.r.o. 
Mgr. Michal 

35824425 
Prekládka T· 

18.201,00 0,80 
Bureš com 


