
                                                     číslo dodatku: IROP-D2-302071BYS4-SC73-87 
  

                                                                      
 
 

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYS4-SC73-87 zo dňa 23.11.2022 

(ďalej len „Dodatok“ ) 
 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) 
a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

sídlo:  Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  50349287 
konajúci:  Richard Raši, minister 

v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová na základe Plnomocenstva 
                         č. z. 146400/2023 zo dňa 06.12.2023 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 
Prijímateľom 

názov: Mesto Trnava 
sídlo: Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava 
   Slovenská republika 
IČO: 00313114 
konajúci: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta  
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-Z-302071BYS4-SC73-87 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 
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1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom  
a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 

 

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle 
tohto Dodatku mení nasledovne: 

 
2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom 

rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tohto Dodatku, na základe výsledkov kontroly verejného obstarávania. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 532 605,07   
EUR (slovom: jedenmiliónpäťstotridsaťdvatisícšesťstopäť eur a sedem centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 455 974,82  EUR (slovom:  
jedenmiliónštyristopäťdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiatštyri eur a osemdesiatdva centov), 
čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 
percent), čo predstavuje sumu 76 630,25 EUR (slovom: 
sedemdesiatšesťtisícšesťstotridsať eur a dvadsaťpäť centov  z  Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. 
písmeno b) tohto článku zmluvy a   

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 
Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, 
v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP 
uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška 
NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi 
závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 
a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov 
s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 
výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 
vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 



3 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  
b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 
práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 
povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 
finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 
3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 
článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými 
pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 
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povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť 
v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade 
pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku 
Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 
Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o 
nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie 
každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 
rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov 
sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred 
účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy 
podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo 
vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
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Prílohy: 
 
Príloha č. 1  Predmet podpory NFP 
Príloha č. 2  Rozpočet projektu 
 
 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie IROP 

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente) 

 

 

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise) 

 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta  

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)  

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Obnova Námestia SNP v TrnaveNázov projektu:

302071BYS4Kód projektu:

NFP302070BYS4Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302070 - 7. REACT-EU

Konkrétny cieľ: 302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Oblasť intervencie: 085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK5209000000005159620933 Slovenská sporiteľňa, a.s. 26. 6. 2019 31. 12. 2028

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK5209000000005159620933 Slovenská sporiteľňa, a.s. 26. 6. 2019 31. 12. 2028

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK5209000000005159620933 Slovenská sporiteľňa, a.s. 26. 6. 2019 31. 12. 2028

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Trnava Trnava1.

LV č. 5000:     784/1; 6380/2; 8804/2; 8805/3; 8831/1; 8831/2; 8833/3; 8833/4; 8835; 8941 - parcely reg. „C“ 
LV č. 11228:   6380/1; 8805/1; 8834/2 - parcely reg. „C“ ; 47/12 - parcela reg. „E“ 
LV č. 13890:   8806/2; 8831/2 – parcely reg. „C“ 
LV č. 1625:     786 - parcely reg. „C“

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
11Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

1.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

11.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: MESTO TRNAVA 00313114Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Publicita

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00313114MESTO TRNAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

302070030U169 - C. UMR_Mestské prvkyTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave 1

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0491 Merná jednotka: počet

00313114MESTO TRNAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

302070030U169 - C. UMR_Mestské prvkyTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave 7 800

Merateľný ukazovateľ: Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá
v mestských oblastiach

Celková cieľová hodnota: 7 800,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0679 Merná jednotka: m2
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej
infraštruktúry

počet 1,0000 Nie UR Súčet

P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené
priestranstvá v mestských oblastiach

m2 7 800,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
MESTO TRNAVASubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 1 532 605,07 €

00313114Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach

Konkrétny cieľ: 1 532 605,07 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky 1 532 605,07 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Obnova Námestia SNP v Trnave

1 532 605,07 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave 1 532 605,07 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby
Poznámka: zabezpečenie publicity v zmysle podmienok výzvy

0,00 €

Podporné aktivity: 1. 302BYS4P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa
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8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 532 605,07 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

1 455 974,82 €Výška nenávratného finančného príspevku:

76 630,25 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Spolufinancovanie NFP z 

COV (%)
95,00% 95,00%

Splufinancovanie 

zdroja ŠR z COV 

(%)

0,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  

z COV (%)

5,00%

Platca DPH Nie

(neoprávnená 

DPH)

Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky              

(EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené 

výdavky (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 10 = 7-8          

Hlavná aktivita č. 1 oprávnená aktivita c. - Mestské prvky

Prekrytie potoka Trnávka 021 Stavby súbor 1,00 521 808,12 521 808,12 626 169,74 594 375,65 564 656,87 31 794,09

Cesty a spevnené plochy 021 Stavby súbor 1,00 706 678,92 706 678,92 848 014,70 203 203,97 193 043,77 644 810,74

Sadové úpravy 021 Stavby súbor 1,00 126 934,03 126 934,03 152 320,84 73 018,09 69 367,19 79 302,75

Závlahy 021 Stavby súbor 1,00 18 797,58 18 797,58 22 557,10 12 400,30 11 780,29 10 156,80

Fontána 021 Stavby súbor 1,00 77 262,47 77 262,47 92 714,96 92 714,96 88 079,21 0,00

Reinštalácia pamätníka 

oslobodenia
021 Stavby súbor 1,00 95 134,00 95 134,00 114 160,80 0,00 0,00 114 160,80

Oplotenie parčíka, reinštalácia 

barokových sôch, hydroizolácie, 

chodník v parčíku

021 Stavby súbor 1,00 205 537,07 205 537,07 246 644,48 163 747,45 155 560,08 82 897,03

Rekonštrukcia zábradlia a 

východného portálu prekrytia 

Trnávky

021 Stavby súbor 1,00 8 570,88 8 570,88 10 285,06 4 789,72 4 550,23 5 495,34

Reinštalácia pamätníka 

nespravodlivo prenasledovaných
021 Stavby súbor 1,00 14 978,07 14 978,07 17 973,68 0,00 0,00 17 973,68

Dažďová kanalizácia 021 Stavby súbor 1,00 55 171,29 55 171,29 66 205,55 61 663,49 58 580,32 4 542,06

Prípojky vody a kanalizácie pre 

fontáný a k hydrantu
021 Stavby súbor 1,00 6 160,33 6 160,33 7 392,40 7 392,40 7 022,78 0,00

Verejné osvetlenie 021 Stavby súbor 1,00 100 721,33 100 721,33 120 865,60 111 310,43 105 744,91 9 555,17

Rozvody NN 021 Stavby súbor 1,00 29 452,47 29 452,47 35 342,96 34 384,25 32 665,04 958,71

Slaboprúdové rozvody 021 Stavby súbor 1,00 101 844,74 101 844,74 122 213,69 93 351,07 88 683,52 28 862,62

Mobiliár a drobná architektúra 021 Stavby súbor 1,00 66 976,17 66 976,17 80 371,40 80 253,30 76 240,64 118,10

Výkon koordinátora BOZP 021 Stavby kjs 1,00 2 400,00 2 400,00 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00

Výkon koordinátora projektu 021 Stavby ks 1,00 5 600,00 5 600,00 6 720,00 0,00 0,00 6 720,00

III.etapa archeologického 

výskumu
22 Stavby ks 1,00 20 000,00 20 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

2 164 027,46 2 596 832,96 1 532 605,07 1 455 974,82 1 064 227,90

2 164 027,46 2 596 832,96 1 532 605,07 1 455 974,82 1 064 227,90

Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

% pracovného času na 

projekt

Hrubá mzda/ odmena 

za mernú jednotku 

(EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa za 

mernú jednotku (EUR)

Celková cena práce za 

projekt                 

(EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky

(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 164 027,46 2 596 832,96 1 532 605,07 1 455 974,82 1 064 227,90

Rozpočet projektu 

Mesto Trnava

Obnova Námestia SNP v Trnave

7 - REACT-EU

7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Spolufinancovanie 

zdroja EÚ z COV (%)

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Podporné aktivity projektu

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)



P.č. Názov výdavku
Skupina 

výdavkov

Merná 

jednotka
Množstvo

Jednotková 

cena 

Výdavky 

celkovo bez 

DPH

Oprávnené 

výdavky bez 

DPH

Neoprávnené 

výdavky bez 

DPH

1 Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,000 2 136 027,46 2 136 027,46 1 277 170,89 858 856,57

1.1 Výkon koordinátora BOZP 021 Stavby ks 1,000 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00

1.2 Výkon koordinátora projektu 021 Stavby ks 1,000 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00

1.3 III.etapa archeologického 

výskumu
021 Stavby ks 1,000 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

2 164 027,46 1 277 170,89 886 856,57

432 805,49 255 434,18 177 371,31

2 596 832,96 1 532 605,07 1 064 227,90

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa Mesto Trnava

Názov projektu Obnova Námestia SNP v Trnave

Prioritná os 7. REACT-EÚ

DPH:

Celkom s DPH:

Špecifický cieľ 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Hlavná aktivita č. 1 vložte názov hlavnej aktivity č. 1 

Celkom:



Stavba: OBNOVA NÁMESTIA SNP

Objednávateľ: MESTO TRNAVA, Hlavná č.1,91771 TRNAVA
Zhotoviteľ: Dátum: 
Miesto: Námestie SNP, Trnava Spracoval: 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Oprávnené výdavky Cena s DPH Neoprávnené výdavky Cena s DPH

112021r3 OBNOVA NÁMESTIA SNP   2 164 027,46 432 805,49 1 277 170,89 1 532 605,07 886 856,57 1 064 227,90

SO01     SO01 - PREKRYTIE POTOKA TRNÁVKA    521 808,12 104 361,62 495 313,04 594 375,65 26 495,08 31 794,10

SO02X     CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY    706 678,92 141 335,78 169 336,64 203 203,97 537 342,28 644 810,74

SO02.1         SO02.1    Búracie práce    133 820,23 26 764,05 0,00 0,00 133 820,23 160 584,28

SO02.2         SO02.2 Cesty a spevnené plochy nové konšrukcie    572 858,69 114 571,74 169 336,64 203 203,97 403 522,05 484 226,46

SO03r     SO03  SADOVÉ ÚPRAVY    126 934,03 25 386,81 60 848,41 73 018,09 66 085,62 79 302,74

SO04     SO04 ZÁVLAHY   18 797,58 3 759,52 10 333,58 12 400,30 8 464,00 10 156,80

SO04.1         SO04.1 Závlahy materiál   11 729,46 2 345,89 5 923,65 7 108,38 5 805,81 6 966,97

SO04.2         SO04.2 Závlahy - montaž    7 068,12 1 413,62 4 409,93 5 291,92 2 658,19 3 189,83

SO05     SO05 FONTÁNA   77 262,47 15 452,49 77 262,47 92 714,96 0,00 0,00

SO05.1         SO05.1 Stavebná časť    12 316,74 2 463,35 12 316,74 14 780,09 0,00 0,00

SO05.2         SO05.2 Technologická časť    64 945,73 12 989,15 64 945,73 77 934,88 0,00 0,00

SO06     SO06 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA  OSLOBODENIA    95 134,00 19 026,80 0,00 0,00 95 134,00 114 160,80

SO07     SO07 OPLOTENIE PARČÍKA, REINŠTALÁCIA BAROK. SOCH, HYDROIZOLÁCIE, CHODNIK V PARČÍKU    205 537,07 41 107,41 136 456,21 163 747,45 69 080,86 82 897,03

SO08     SO08 REKONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A VÝCHODNÉHO PORTÁLU  PREKRYTIA TRNÁVKY    8 570,88 1 714,18 3 991,43 4 789,72 4 579,45 5 495,34

SO09     SO09 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA NESPRAVODLIVO PRENASLEDOVANÝCH   14 978,07 2 995,61 0,00 0,00 14 978,07 17 973,68

SO10     SO10 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA    55 171,29 11 034,26 51 386,24 61 663,49 3 785,05 4 542,06

SO11     SO11 PRÍPOJKY VODY A KANALIZACIE  PRE FONTÁNY A  K HYDRANTU   6 160,33 1 232,07 6 160,33 7 392,40 0,00 0,00

SO12     SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE   100 721,33 20 144,27 92 758,69 111 310,43 7 962,64 9 555,17

SO12.1         SO12.1 Materiál - verejné osvetlenie    59 663,38 11 932,68 57 768,16 69 321,79 1 895,22 2 274,26

SO12.2         SO12.2 Montaž - verejné osvetlenie    41 057,95 8 211,59 34 990,53 41 988,64 6 067,42 7 280,90

SO13     SO13   ROZVODY NN    29 452,47 5 890,49 28 653,54 34 384,25 798,93 958,72

SO13.1         SO13.1 Materiál -  rozvody NN   15 142,26 3 028,45 14 775,63 17 730,76 366,63 439,96

SO13.2         SO13.2  Montaž -  rozvody NN   14 310,21 2 862,04 13 877,91 16 653,49 432,30 518,76

SO14     SO14 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY   101 844,74 20 368,95 77 792,56 93 351,07 24 052,18 28 862,62

SO14.1         SO14.1 Slaboprúdové rozvody - materiál   57 183,82 11 436,76 40 440,95 48 529,14 16 742,87 20 091,44

SO14.2         SO14.2 Slaboprúdové rozvody - montaž    44 660,92 8 932,18 37 351,61 44 821,93 7 309,31 8 771,17

SO15     SO15 MOBILIÁR A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA    66 976,16 13 395,23 66 877,75 80 253,30 98,41 118,09

Výkon koordinátora BOZP 2 400,00 480,00 0,00 0,00 2 400,00 2 880,00

Výkon koordinátora projektu 5 600,00 1 120,00 0,00 0,00 5 600,00 6 720,00

III.etapa archeologického výskumu 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 20 000,00 24 000,00

Celkom 2 164 027,46 432 805,49 1 277 170,89 1 532 605,07 886 856,57 1 064 227,90

24 000,00 

Rekapitulácia objektov stavby

Cena s DPH

2 596 832,96 

626 169,74 

848 014,70 

160 584,28 

653 563,10 

152 320,84 

22 557,10 

49 269,54 

14 075,35 

8 481,74 

92 714,96 

14 780,09 

77 934,88 

114 160,80 

68 620,58 

246 644,48 

10 285,06 

17 973,68 

80 371,39 

2 880,00 

66 205,55 

7 392,40 

120 865,60 

71 596,06 

53 593,10 

35 342,96 

6 720,00 

2 596 832,96

18 170,71 

17 172,25 

122 213,69 



Dodatok č.2 k Zmluve o NFP - navrh

zapracované zmeny z dodatkov č.2, 3, 4, 5,6 k zmluve o dielo

Dôvod zmeny položky PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené výdavky 

bez DPH
Neprávnené výdavky 

bez DPH

Objekt:   SO01 - PREKRYTIE POTOKA TRNÁVKA 495 313,04 26 495,08

D1 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb   

3 339,00

zmenový list 06, 
dodaokk ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K 00000106
Priebežná kontrola 
počas realizácie 
stavby - statik 

hod 63,000 53,00 3 339,00 3 339,00 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

111 294,05 111 294,05 0,00

2 K 05010205

Búranie konštrukcií 
muriva, priečok, 
pilierov,prekladov 
železobetónových

m3 34,695 133,36 4 626,93 4 626,93 0,00

zmenový list 06, 
dodaokk ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 05040104

Odstránenie 
konštrukcií vodných 
korýt a vo vodných 
tokoch, dlažieb 
včítane podkladov z 
betónu

m3 5,000 100,77 503,85 503,85 0,00

zmenový list 06, 
dodaokk ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 05010812

Búranie konštrukcií, 
otlčenie omietok a 
odstránenie 
povrchových úprav 
cementových

m2 94,320 5,84 550,83 550,83 0,00

5 K 05030162

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, krytov 
bitúmenových

m2 319,028 16,15 5 152,30 5 152,30 0,00



6 K 05030166

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, krytov 
dlaždených

m2 84,364 6,63 559,33 559,33 0,00

7 K 05030261

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, podkladov z 
betónu prostého

m2 502,948 42,29 21 269,67 21 269,67 0,00

8 K 05030263

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, podkladov z 
kameniva ťaženého

m2 319,028 7,91 2 523,51 2 523,51 0,00

9 K 05030264

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, podkladov z 
kameniva hrubého 
drveného

m2 99,560 19,64 1 955,36 1 955,36 0,00

10 K 05030302

Odstránenie 
spevnených plôch a 
vozoviek, obrubníkov 
a krajníkov 
kamenných

m 64,000 7,05 451,20 451,20 0,00

11 K 05080200
Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná 6km

t 1 036,295 4,35 4 507,88 4 507,88 0,00

12 K 00000109

Poplatok za 
skládkovanie 
vybúraných hmôt a 
sutí

t 1 036,295 8,48 8 787,78 8 787,78 0,00

13 K 00010401
Poplatky za skládky 
zemina

m3 216,463 8,48 1 835,61 1 835,61 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

14 K 05090205

Doplňujúce práce, 
úprava stavebných 
konštrukcií 
vysokotlakým vodným 
lúčom 
železobetónových

m2 5 042,000 10,99 55 411,58 55 411,58 0,00



15 K 05090362

Doplňujúce práce, 
frézovanie 
bitúmenového krytu, 
podkladu

m2 634,120 4,82 3 056,46 3 056,46 0,00

16 K 05090500 Jadrové vŕtanie m 12,000 8,48 101,76 101,76 0,00

D D3 Príprava staveniska a vyčisťovacie práce   

8 039,04 8 039,04 0,00

17 K 01010001.
Prípravné práce, 
všeobecné vypratanie 
zastavaných území

m2 948,000 8,48 8 039,04 8 039,04 0,00

D D4 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce   

6 115,00 6 115,00 0,00

18 K 01030102
Hĺbené vykopávky jám 
nezapažených

m3 286,484 7,95 2 277,55 2 277,55 0,00

19 K 01040401
Konštrukcie z hornín - 
zásypy bez zhutnenia

m3 5,400 3,71 20,03 20,03 0,00

20 K 01040501
Konštrukcie z hornín - 
obsypy bez zhutnenia

m3 1,669 11,13 18,58 18,58 0,00

21 K 01060202
Premiestnenie  
vodorovné do 1 000 
m

m3 140,040 2,65 371,11 371,11 0,00



22 K 01060204
Premiestnenie  
vodorovné nad 5 000 
m

m3 216,463 10,60 2 294,51 2 294,51 0,00

23 K 01060700

Premiestnenie  - 
nakladanie, 
prekladanie, 
vykladanie

m3 70,021 3,71 259,78 259,78 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

24 K 01070101

Paženie, 
resp.zaistenie výrubu 
v podzemí vykopávok 
príložné

m2 0,000 11,13 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

25 K 02010205

Zlepšovanie 
základovej pôdy, 
lôžko pre trativody a 
vankúše pod základy, 
z ílu

m3 0,000 58,30 0,00 0,00 0,00

26 K 02010309

Zlepšovanie 
základovej pôdy, 
trativody kompletné z 
potrubia plastického

m 65,920 13,25 873,44 873,44 0,00

D D5 Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc   

163 206,87 163 206,87 0,00

27 K 11080202

Vodorovné nosné 
konštrukcie 
inžinierskych stavieb, 
mostné dosky z 
betónu železového

m3 148,971 154,23 22 975,80 22 975,80 0,00

28 K 11080212

Vodorovné nosné 
konštrukcie 
inžinierskych stavieb, 
mostné dosky, 
debnenie z dielcov

m2 201,088 48,23 9 698,47 9 698,47 0,00

29 K 11080213

Vodorovné nosné 
konštrukcie 
inžinierskych stavieb, 
mostné dosky, 
debnenie zabudované

m2 22,880 27,03 618,45 618,45 0,00



30 K 11080221

Vodorovné nosné 
konštrukcie 
inžinierskych stavieb, 
mostné dosky, výstuž 
z betonárskej ocele

t 13,660 2 332,00 31 855,12 31 855,12 0,00

31 K 21200102

Výplňové kliny a 
filtračné vrstvy za 
oporou z betónu 
filtračného 
drenážneho 
hutneného po 

m3 152,584 116,60 17 791,29 17 791,29 0,00

32 K 21250422

Doplňujúce 
konštrukcie, dilatačné 
zariadenia, výplň 
dilatačných škár

m2 131,492 6,89 905,98 905,98 0,00

33 K 21250424

Doplňujúce 
konštrukcie, dilatačné 
zariadenia, tesnenie 
dilatačných škár

m 46,400 15,90 737,76 737,76 0,00

34 K 21251006

Doplňujúce 
konštrukcie, 
podperné konštrukcie 
mostov oceľové

m3 504,000 156,00 78 624,00 78 624,00 0,00

D D6 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)   

2 293,84 2 293,84 0,00

35 K 12200116

Podkladné konštr.pre 
inž. stavby, prstence z 
prefabrikovaných 
dielcov

ks 2,000 10,60 21,20 21,20 0,00

36 K 27021176
Vodovody, ostatné 
konštrukcie, doplnky

ks 2,000 10,60 21,20 21,20 0,00

37 K 27030422
Kanalizácie, rúry 
plastové, PVC

m 14,160 159,00 2 251,44 2 251,44 0,00



D D7 Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)   

858,60 858,60 0,00

38 K 27010408

Plynovody z rúr 
plastových, chráničky, 
pozdĺžne delené 
chráničky

m 5,400 159,00 858,60 858,60 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

1 218,33 1 218,33 0,00

39 K 27010421
Plynovody z rúr 
plastových, PE, PP

m 6,000 26,50 159,00 159,00 0,00

40 K 27011283
Plynovody, ostatné 
montážne práce, 
doplňujúce činnosti,

ks 2,000 212,00 424,00 424,00 0,00

41 K 27030423
Plynovody, ostatné 
montážne práce, 
tvarovky

ks 10,000 53,00 530,00 530,00 0,00

42 K 27201391

Podkladné 
konštrukcie pod 
potrubie, šachty, 
stoky 
atď.,štrkopieskom

m3 1,443 58,30 84,13 84,13 0,00

43 K 93080500 Potrubie- tesnenie ks 2,000 10,60 21,20 21,20 0,00

D D8 Práce na hrubej stavbe technických diel, i.n.   

0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

44 K 15190402

Kompletné 
konštrukcie, kanály z 
dielcov 
železobetónových

m3 0,000 371,00 0,00 0,00 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

3 146,48 3 146,48 0,00

45 K 61010501

Izolácie proti vode a 
zemnej vlhkosti, 
mostoviek náterivami 
a tmelmi

m2 191,508 16,43 3 146,48 3 146,48 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

12 986,86 12 986,86 0,00

46 K 61010502
Izolácie proti vode a 
zemnej vlhkosti, 
mostoviek pásmi

m2 419,026 16,43 6 884,60 6 884,60 0,00

47 K 61010503
Izolácie proti vode a 
zemnej vlhkosti, 
mostoviek fóliami

m2 244,028 21,73 5 302,73 5 302,73 0,00

48 K 61010505

Izolácie proti vode a 
zemnej vlhkosti, 
mostoviek 
ochrannými a 
podkladnými 
textíliami

m2 100,570 7,95 799,53 799,53 0,00

D D9 Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk   

15 165,23 15 165,23 0,00

49 K 22020210

Podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom, 
stabilizované z 
miešacieho centra 
cementom

m3 9,240 127,20 1 175,33 1 175,33 0,00



50 K 22020317

Podkladné a krycie 
vrstvy s hydraulickým 
spojivom, drenážna 
malta

m3 59,991 233,20 13 989,90 13 989,90 0,00

D D10 Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk   

1 736,64 1 736,64 0,00

51 K 22040247

Kryty 
dláždené,chodníkov 
komunikácií,rigolov z 
kociek prírodných

m2 21,600 80,40 1 736,64 1 736,64 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

25 427,79 25 427,79 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

52 K 22040317

Kryty 
dláždené,chodníkov 
komunikácií,rigolov z 
dlaždíc betónových

m2 311,770 59,36 18 506,67 18 506,67 0,00

53 K 22040750

Kryty 
dláždené,chodníkov 
komunikácií,rigolov - 
vyplnenie škár  dlažby 
z prírodných kociek 
pružnou zálievkou

m2 21,600 89,53 1 933,85 1 933,85 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

54 K 22040754

Kryty 
dláždené,chodníkov 
komunikácií,rigolov - 
vyplnenie škár maltou

m2 311,770 7,95 2 478,57 2 478,57 0,00

55 K 22250980
Doplňujúce 
konštrukcie,  
obrubníky chodníkové

m 43,200 15,37 663,98 663,98 0,00

56 K 22250981
Doplňujúce 
konštrukcie,  
obrubníky záhonové

m 13,000 11,13 144,69 144,69 0,00



57 K 22251488

Doplňujúce 
konštrukcie,  pri 
stavbe krytov 
komunikácií, 
zvarované siete

t 0,729 2 332,00 1 700,03 1 700,03 0,00

D D11 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov   

2 411,50 2 411,50 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

58 K 11200101

Podkladné 
konštrukcie, 
podkladné vrstvy, z 
betónu prostého

m3 0,000 116,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

59 K 31210308
Spevnené plochy, 
dlažby z betónových 
dielcov, tvárnic

m2 50,000 48,23 2 411,50 2 411,50 0,00

D D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia   

5 526,84 5 526,84 0,00

60 K 03010101
Lešenie radové, ľahké 
pracovné(do 1,5 kPa), 
s podlahami

m2 948,000 5,83 5 526,84 5 526,84 0,00

D D12 Ostatné betonárske práce   

0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

61 K 11010302
Základy, dosky z 
betónu železového

m3 0,000 127,20 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

62 K 11010321
Základy, dosky, výstuž 
z betonárskej ocele

t 0,000 2 332,00 0,00 0,00 0,00



D D13 Omietkárske práce   

125 564,12 125 564,12 0,00

63 K 13071514

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia 
podhľadov maltou 
sanačnou, hr. do 20 
mm

m2 418,498 43,80 18 330,21 18 330,21 0,00

64 K 13071515

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia 
podhľadov maltou 
sanačnou, hr. 20-50 
mm

m2 251,099 55,67 13 978,68 13 978,68 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

65 K 13071516

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia 
podhľadov maltou 
sanačnou, hr. nad 50 
mm

m2 71,000 70,54 5 008,34 5 008,34 0,00

66 K 13071613

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia vodor. 
plôch maltou 
sanačnou hr. do 20 
mm

m2 119,194 43,80 5 220,70 5 220,70 0,00

67 K 13071614

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia vodor. 
plôch maltou 
sanačnou hr. 20-50 
mm

m2 64,278 55,67 3 578,36 3 578,36 0,00

68 K 13071615

Vonkajšie povrchy 
podhľadov, 
reprofilácia vodor. 
plôch maltou 
sanačnou hr. nad 50 
mm

m2 38,812 70,54 2 737,80 2 737,80 0,00

69 K 13091514

Vonkajšie povrchy 
stien, reprofilácia 
zvislých a šikmých 
plôch maltou 
sanačnou, hr. do 20 
mm

m2 919,169 42,74 39 285,28 39 285,28 0,00

70 K 13091515

Vonkajšie povrchy 
stien, reprofilácia 
zvislých a šikmých 
plôch maltou 
sanačnou, hr. 20-50 
mm

m2 560,021 54,61 30 582,75 30 582,75 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

71 K 13091516

Vonkajšie povrchy 
stien, reprofilácia 
zvislých a šikmých 
plôch maltou 
sanačnou, hr. nad 50 
mm

m2 100,000 68,42 6 842,00 6 842,00 0,00

D D14 Maľby a nátery ostatných stavieb   

6 982,85 6 982,85 0,00

72 K 84010807
Náter omietok a 
betónových povrchov, 
farba epoxidová

m2 355,000 19,67 6 982,85 6 982,85 0,00

D D15 Ozdobné práce   

0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

73 K 67120901
Montáž zámočníckych 
konštrukcií, doplnky, 
atypické konštrukcie

m2 0,000 47,70 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

74 K 67120902. Presun hmôt t 0,000 53,00 0,00 0,00 0,00

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

75 130001101.S

Príplatok k cenám za 
sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného 
vedenia alebo 
výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 1,440 22,25 32,04 0,00 32,04



nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

76 132211101.S

Hĺbenie rýh šírky do 
600 mm v  hornine 
tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 2,445 86,64 211,83 0,00 211,83

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

77 132211119.S

Príplatok za lepivosť 
pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím 
v hornine tr. 3

m3 2,445 17,31 42,32 0,00 42,32

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

78 162501122.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 

m3 3,885 7,12 27,66 0,00 27,66

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

79 162501123.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za 

m3 11,655 0,32 3,73 0,00 3,73

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

80 167101102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

m3 3,885 2,24 8,70 0,00 8,70

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

81 171209002.S

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 7,595 8,48 64,41 0,00 64,41

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

82 174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 2,445 4,13 10,10 0,00 10,10

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

83 583310000600.S
Kamenivo ťažené 
drobné frakcia 0-4 
mm

t 4,401 20,07 88,33 0,00 88,33

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

84 11310-7333

Odstráneniepodkl. 
alebo  krytu  z betónu 
prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 1,200 3,74 4,49 0,00 4,49



nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

85 286110015000.S
Flexibilná drenážna 
PVC-U rúra DN 100, 
perforovaná

m 50,000 1,75 87,50 0,00 87,50

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

86 919735122.S

Rezanie existujúceho 
betónového krytu 
alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm

m 8,000 8,90 71,20 0,00 71,20

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

87 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 2,640 4,24 11,19 0,00 11,19

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

88 979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 2,640 1,30 3,43 0,00 3,43

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

89 979082219

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 
km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu 
sutiny (5x)

t 13,200 0,32 4,22 0,00 4,22

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

90 979087212

Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 2,64 1,63 4,30 0,00 4,30

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

05010205

Búranie konštrukcií 
muriva, priečok, 
pilierov,prekladov 
železobetónových

m3 0,3 133,36 40,01 0,00 40,01

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

01030102
Hĺbené vykopávky jám 
nezapažených

m3 159,367 7,95 1 266,97 0,00 1 266,97

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

01060202
Premiestnenie  
vodorovné do 1 000 
m

m3 159,367 2,65 422,32 0,00 422,32



nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

01060204
Premiestnenie  
vodorovné nad 5 000 
m

m3 159,367 10,6 1 689,29 0,00 1 689,29

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

01060700

Premiestnenie  - 
nakladanie, 
prekladanie, 
vykladanie

m3 159,367 3,71 591,25 0,00 591,25

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

120001101.S

Príplatok k cenám 
výkopov za sťaženie 
výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia 
alebo výbušnín

m3 16,73 19,54 326,90 0,00 326,90

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 191,477 4,13 790,80 0,00 790,80

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

583442010 Štrkodrve 0-63E t 334,671 9,96 3 333,32 0,00 3 333,32

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

97913-1415
Poplatok za uloženie 
vykopanej zeminy

t 302,797 8,48 2 567,72 0,00 2 567,72

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

289971452.S

Geomreža pre 
stabilizáciu podkladu, 
tuhá dvojosá z 
polypropylénu 
pevnosť v ťahu do 30 
kN/m sklon nad 1 : 5 

m2 245,18 10,37 2 542,52 0,00 2 542,52

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

998223011.S

Presun hmôt pre 
pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

t 334,671 0,53 177,38 0,00 177,38

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

711131102.S
Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 122,59 1,27 155,69 0,00 155,69



nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 140,979 1,86 262,22 0,00 262,22

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

998711101.S

Presun hmôt pre 
izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,07 32,93 2,31 0,00 2,31

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

00000109

Poplatok za 
skládkovanie 
vybúraných hmôt a 
sutí

t 0,616 8,48 5,22 0,00 5,22

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

05080200
Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná 6km

t 0,616 4,35 2,68 0,00 2,68

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

465515317.S

Oprava dlažieb z 
lomového kameňa do 
20 m2 na spôsob 
kyklopského muriva, 
hr. kameňa 300 mm

m2 12,66 105,1 1 330,57 0,00 1 330,57

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

465515417.S

Oprava dlažieb z 
lomového kameňa do 
20 m2 na spôsob 
kyklopského muriva, 
hr. kameňa 400 mm

m2 1 156,51 156,51 0,00 156,51

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

583820000600.S

Kameň lomový 
upravený, z vyvretých 
hornín, pre kyklopské 
murivo

t 1 31,96 31,96 0,00 31,96

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

627456126.S

Vyplnenie škár cem. 
maltou s vyčistením 
škár na hĺbky do 70 
mm muriva z 
lomového kameňa 
kyklopského s 

m2 22,82 26,16 596,97 0,00 596,97

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

938901101.S

Očistenie dlažby s 
odprataním na 
hromady do 
vzdialenosti 50 m z 
lomového kameňa 
alebo betónových 

m2 22,82 1,13 25,79 0,00 25,79



nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

938903211.S

Vysekanie škár pri 
hĺbke 70 do 120 mm v 
murive z lomového 
kameňa -0,02700t

m2 22,82 16,68 380,64 0,00 380,64

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979013312.S
Zvislá doprava 
vybúraných hmôt na 
výšku do 3,5 m

t 0,616 34,32 21,14 0,00 21,14

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 0,616 1,3 0,80 0,00 0,80

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979087212

Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 0,616 1,63 1,00 0,00 1,00

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

00000109

Poplatok za 
skládkovanie 
vybúraných hmôt a 
sutí

t 5,700 8,48 48,34 0,00 48,34

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

05080200
Doprava vybúraných 
hmôt vodorovná 6km

t 5,700 4,35 24,80 0,00 24,80

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979012212.S
Zvislá doprava sutiny 
a vybúraných hmôt na 
výšku do 4 m

t 5,700 10,81 61,62 0,00 61,62

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 5,700 11,13 63,44 0,00 63,44

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

979087212

Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 5,700 1,63 9,29 0,00 9,29



nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, 
zmenový list č.04

HZS000111.S

Stavebno montážne 
práce menej náročne, 
pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v 
rozsahu viac ako 8 
hodín

hod 36,000 16,29 586,44 0,00 586,44

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

131211101.S

Hĺbenie jám v  
hornine tr.3 
súdržných - ručným 
náradím

m3 8,000 71,27 570,16 0,00 570,16

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

131201191.S
Príplatok za výkop v 
tečúcej vode, hornina 
3

m3 8,000 4,71 37,68 0,00 37,68

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

161101603.S

Vytiahnutie výkopku z 
priestoru pod 
základmi z horn. 1-4 z 
hĺbky nad 2 do 4 m

m3 8,000 26,64 213,12 0,00 213,12

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

162301101.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na 
vzdialenosť do 500 m

m3 8,000 1,89 15,12 0,00 15,12

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

167101100.S
Nakladanie výkopku 
tr.1-4 ručne

m3 8,000 11,74 93,92 0,00 93,92

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

631571001.S
Násyp z kameniva 
ťaženého 0-4 (pre 
spevnenie podkladov)

m3 8,000 70,68 565,44 0,00 565,44

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.06

998332011.S

Presun hmôt pre 
úpravy vodných tokov 
a kanály dĺžky do 
7000 m, hrádze 
ochranné, rybničné a 
ostatné

t 14,696 10,58 155,48 0,00 155,48

nové položky v zmysle 
Dodatku č.6 k ZoD, 
zmenový list č.07

01R

Pôvodné historické 
zábradlie na moste-
umelecko-remeselné 
obnovenie zábradlia 
reštaurátorom

kpl 1,000 6 652,80 6 652,80 0,00 6 652,80



CELKOM 26 495,08

SO 02 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY (SO02.1 + SO02.2)

SO 02.1 Búracie práce 0,00 133 820,23

D 11B Búracie  práce

33 879,17 0,00 33 879,17

1 K 11320-1111
Vytrhanie obrubníkov 
chodníkových 
ležatých -0,2300t

m 587,200 3,58 2 102,18 0,00 2 102,18

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K 11320-4111
Vytrhanie obrubníkov 
záhonových - 0,0400t

m 21,000 1,25 26,25 0,00 26,25

169 336,64 537 342,28



3 K 113106511.S

Rozoberanie dlažby v 
ploche nad 200 m2 z 
veľkých kociek  
/vybur.prídlažby 
čistenie a nakladanie 
na palety  v.č.2 -

m2 218,900 3,90 853,71 0,00 853,71

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 113106121.S

Rozoberanie 
dlažby,kamennej    / 
použije sa na spätné 
uloženie

m2 0,000 4,51 0,00 0,00 0,00

5 K 11310-6211
Robobratie dlažby 
vozoviek z veľkých 
kociek - 0,41700t

m2 8,600 4,51 38,79 0,00 38,79

6 K 96600-6261
Odstránenie 
spomalovacieho 
plastového prahu

m 8,600 10,17 87,46 0,00 87,46

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K 11310-6600

Rozobratie zámkovej 
dlažby vr.uloženia na 
paletu , odvoz na 
skladku určenu 
investorom -chodníky - 
0,23000t

m2 87,800 5,25 460,95 0,00 460,95

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

8 K 97905-4441
Očistenie vybúraných 
dlaždíc

m2 306,700 1,43 438,58 0,00 438,58

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

9 K 11310-71.1

Odstránenie 
podkladov 
nespevnených - 
0,5000t - v.č.2

m2 0,000 1,19 0,00 0,00 0,00

10 K 11315-1215

Odstránenie krytu 
vozovky frezovaním  s 
povrchom z asfalt. 
betonu  priem. 
hr.60mm  - v.č.2 - 
0,15400t

m2 84,100 1,26 105,97 0,00 105,97

11 K 113107242.S

Odstránenie krytu 
asfaltového v ploche 
nad 200 m2, hr. nad 
50 do 100 mm,  -
0,18100t

m2 4 500,000 1,26 5 670,00 0,00 5 670,00



12 K 113107243.S

Odstránenie krytu 
asfaltového v ploche 
nad 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -
0,31600t

m2 824,100 2,12 1 747,09 0,00 1 747,09

13 K 11310-7332

Odstránenie podkl. 
alebo krytov z betónu 
prost. hr. nad 10 do 
15 cm - 0,22500 t

m2 3 353,900 2,34 7 848,13 0,00 7 848,13

14 K 11310-7333

Odstráneniepodkl. 
alebo  krytu  z betónu 
prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 2 656,800 3,74 9 936,43 0,00 9 936,43

15 K 11310-7212

Odstránenie 
podkladov alebo 
krytov z kameniva ťaž. 
hr. 100-200 mm, nad 
200 m2 - 0,2400t

m2 5 533,200 0,73 4 039,24 0,00 4 039,24

16 K 11310-7213

Odstránenie 
podkladov alebo 
krytov z kameniva ťaž. 
hr. 200-300 mm, nad 
200 m2 - 0,5000t

m2 444,400 1,18 524,39 0,00 524,39

D 91B BÚRACIE PRÁCE 

2 922,24 0,00 2 922,24

17 K 97902-4441b

Očistenie vybúraných 
obrubníkov a 
krajníkov, čistenie a 
nakladanie na 
palety/cestný 
obrubník, v.č.2

m 587,200 1,64 963,01 0,00 963,01

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

18 K 97902-4441

Očistenie vybúraných 
obrubníkov a 
krajníkov , čietenie  a 
nakladanie na palety/ 
parkový obrubník 
v.č.2

m 21,000 1,29 27,09 0,00 27,09

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 K 91973-5112

Rezanie stávajúceho 
živičného krytu alebo 
podkladu hr. 50-100 
mm

m 41,250 4,38 180,68 0,00 180,68



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

20 K 96600-81.1
Búranie líniového 
žlabu DN do 300mm s 
bet. základom v.č.2

m 0,000 19,50 0,00 0,00 0,00

21 K 9369421R1.S
Vybúranie 
kanalizačných vpustov 
- 0,04500t

ks 10,000 27,14 271,40 0,00 271,40

22 K 96600-6211

Odstránenie zvislých 
dopravných značiek 
zo stĺpikov alebo 
konzol v.č.2

kus 25,000 2,62 65,50 0,00 65,50

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

23 K 96600-6253

Odstránenie 
parkovacej zábrany, 
tvaru U prichytenej 
skrutkami/ stojany na 
bicykle, pakr. 
automat, zábrany 

kus 24,000 58,94 1 414,56 0,00 1 414,56

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

24 K 98101-2716

Demolácia zábran zo 
ŽB  iným spôsobom s 
podielom 35% / 
zábrany z II.sv. vojny - 
2,1000 t 

m3 0,000 58,62 0,00 0,00 0,00

9

OSTATNÉ 
KONŠTRUKCIE A 
PRÁCE

25,09 0,00 25,09

25 K 91332-1111
Demontáž dočasnej  
dopravnej smerovej 
dosky základnej

kus 13,000 1,93 25,09 0,00 25,09

97S SUTE

13,000 28 934,07 0,00 28 934,07

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

26 K 979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 3 299,211 1,30 4 288,97 0,00 4 288,97



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

27 K 979087212

Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 3 299,211 1,63 5 377,71 0,00 5 377,71

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

28 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 3 299,211 4,24 13 988,65 0,00 13 988,65

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

29 K 979082219

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 
km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu 
sutiny (5x) 

t 16 496,053 0,32 5 278,74 0,00 5 278,74

D 97P POPLATOK SUTE

22 421,10 0,00 22 421,10

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

30 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 1 059,905 10,60 11 234,99 0,00 11 234,99

31 K 979089212.S

Poplatok za 
skladovanie - 
bitúmenové zmesi, 
uholný decht, 
dechtové výrobky (17 
03 ), ostatné

t 1 087,867 8,48 9 225,11 0,00 9 225,11

32 K 979089715.S
Prenájom kontajneru 
16 m3

ks 10,000 196,10 1 961,00 0,00 1 961,00

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

33 131211101.S

Hĺbenie jám v  
hornine tr.3 
súdržných - ručným 
náradím

m3 6,600 67,42 444,97 0,00 444,97

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

34 131211119.S

Príplatok za lepivosť 
pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 
3

m3 6,600 13,50 89,10 0,00 89,10



nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

35 161101101
Zvislé premiestnenie 
výkopu horn. tr. 1-4 
nad 1 m do 2,5 m

m3 6,600 1,54 10,16 0,00 10,16

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

36 162301132.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po 
nespevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 
100 do 1000 m3 na 

m3 230,090 3,43 789,21 0,00 789,21

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

37 162501122.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 

m3 230,090 7,12 1 638,24 0,00 1 638,24

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

38 162501123.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za 

m3 690,270 0,32 220,89 0,00 220,89

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

39 167101102
Nakladanie výkopku 
nad 100 m3 v horn. tr. 
1-4

m3 230,090 2,24 515,40 0,00 515,40

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

40 174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 230,090 4,13 950,27 0,00 950,27

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

41 583442010 Štrkodrve 0-63E t 589,533 9,96 5 871,75 0,00 5 871,75

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

42 589810000800.S
Recyklát betónový 
frakcie 0-63 mm

t 13,860 4,03 55,86 0,00 55,86

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

43 979131413

Poplatok za ulož.a 
znešk.stav.odp -
hlušina a kamenivo 
"O"-ost.odpad

t 448,676 8,48 3 804,77 0,00 3 804,77



nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

44 979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 231,000 1,30 300,30 0,00 300,30

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

45 96031100R
Hodinová sadzba za 
realizáciu strojných 
prác traktorbágrom

hod 37,000 38,40 1 420,80 0,00 1 420,80

nové položky v zmysle 
Dosatkuč.6 k ZoD , 

zmenového listu č.06
979089212.S

Poplatok za 
skladovanie - 
bitúmenové zmesi, 
uholný decht, 
dechtové výrobky (17 
03 ), ostatné

t 109,670 8,48 930,00 0,00 930,00

nové položky v zmysle 
Dosatkuč.6 k ZoD , 

zmenového listu č.06
97913-1415

Poplatok za uloženie 
vykopanej zeminy

t 1 041,769 8,48 8 834,20 0,00 8 834,20

nové položky v zmysle 
Dosatkuč.6 k ZoD , 

zmenového listu č.06
998223090R

Príplatok za zväčšený 
presun hmôt

t 190,190 103,91 19 762,64 0,00 19 762,64

SO02.2 - SO02.2 Cesty a spevnené plochy nové konšrukcie 169 336,64 403 522,05

D 5 KOMUNIKÁCIE

490 358,08 169 336,64 403 522,05



D 1 Zemné práce

25 097,87 24 033,58 1 064,29

1 K 12210-2202
Odkopávky pre cesty v 
horn. tr. 1-2 nad 100 
do 1 000 m3

m3 858,300 2,43 2 085,67 2 085,67 0,00

2 K 167102102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 1000 do 10000 
m3

m3 858,300 1,24 1 064,29 0,00 1 064,29

3 K 16270-1105

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 10000 m horn. tr. 1-
4

m3 858,300 6,99 5 999,52 5 999,52 0,00

4 K 97913-1415
Poplatok za uloženie 
vykopanej zeminy

t 1 544,940 8,48 13 101,09 13 101,09 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

5 K 12210-1402
Výkopy v zemníku na 
suchu v horn. tr. 1-2 
nad 100 do 1 000 m3

m3 0,000 2,43 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 K 16270-1105

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 10000 m horn. tr. 1-
4

m3 0,000 6,99 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K 17110-2101

Násypy pre cesty z 
hornín súdržných 
zhutnených do 95% 
PS

m3 0,000 1,75 0,00 0,00 0,00

8 K 181101102.S
Úprava pláne v 
zárezoch 

m2 4 740,600 0,50 2 370,30 2 370,30 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

9 K 170R1 Hutniaca skúška ks 3,000 159,00 477,00 477,00 0,00

D 2 Zakladanie

0,00 0,00 0,00

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

10 K 216451211.S

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>45 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 544,04

544,04 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

11 K 338172112.S

Osadzovanie stlpikov  
so zabetónovaním do 
vykopaných dier 
v.č.23

ks 7,000 27,98 195,86 195,86 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

12 M 404440000100.S
Úchyt na stĺpik, d 60 
mm, križový, Zn

ks 7,000 8,45 59,15 59,15 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

13 M 404490008400.S
Stĺpik Zn, d 60 
mm/3m, pre 
dopravné značky

ks 7,000 40,21 281,47 281,47 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

14 M 404490008600.S
Krytka stĺpika, d 60 
mm, plastová

ks 7,000 1,08 7,56 7,56 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

820,51 820,51 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

15 K 41132-1616

Stropy doskové zo 
železobetónu tr. 
C30/37- XC3, XF3(SK) 
v.č.22 statika

m3 0,900 119,25 107,33 107,33 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

16 K 41135-1101
Debnenie stropov 
doskových zhotovenie

m2 7,600 25,97 197,37 197,37 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

17 K 41135-1102
Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie

m2 7,600 4,77 36,25 36,25 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

18 K 41135-4177
Podperná konštr. 
stropov pre zaťaženie 
do 30 kPa zhotovenie

m2 7,250 16,75 121,44 121,44 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 K 41135-4178
Podperná konštr. 
stropov pre zaťaženie 
do 30 kPa odstránenie

m2 7,250 2,97 21,53 21,53 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

20 K 41136-1821
Výstuž stropov BSt 
500 (10505)

t 0,085 2 332,00 198,59 198,59 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

21 K 41136-2021
Výstuž stropov zo 
zvarovaných sietí KARI

t 0,060 2 310,80 138,00 138,00 0,00

D 5.2 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " v centre mesta ozn.1 18 837,76

0,00 18 837,76

22 K 591141121.S

Kladenie dlažby z 
kociek drobných do 
lôžka z cementovej 
malty  do  hr.40mm- 
ozn.1 techn.správa 

m2 139,600 86,39 12 060,04 0,00 12 060,04



23 M 583810000200.S

B - Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 
hornín, veľkosť 
100/100/100mm

m2 140,996 29,10 4 102,98 0,00 4 102,98

24 K 567132115.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 

m2 139,600 11,18 1 560,73 0,00 1 560,73

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

25 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

26 K 564772114.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 280 mm

m2 139,600 7,98 1 114,01 0,00 1 114,01

D 5.1 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.2

120 139,66 0,00 120 139,66

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

27 K 596911224.S

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
pozemných 
komunikácií hr. 80 
mm pre peších nad 
300 m2 so zriadením 

m2 1 085,900 66,78 72 516,40 0,00 72 516,40

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

28 M 5926682 4461

Betónová dlažba 
hr.100mm kladená do 
vejárov -farba 
sivočierna 
,melírovaná 

m2 1 107,618 21,47 23 780,56 0,00 23 780,56



29 K 567132115.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 1 244,400 11,18 13 912,39 0,00 13 912,39

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

30 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

31 K 564772114.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 280 mm

m2 1 244,400 7,98 9 930,31 0,00 9 930,31

D 5.1.3 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.3

3 324,26 0,00 3 324,26

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

32 K F

Kladenie dlažby z 
kociek drobných do 
lôžka hr. do 40mm  z 
drv. kamenivoo  4-
8mm- ozn.3 
techn.správa 

m2 0,000 32,65 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

33 M 583810000200.Sx
Žula 250/250/100mm 
, uložená na kolmo 

m2 0,000 103,88 0,00 0,00 0,00

34 K 567132115.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 173,500 11,18 1 939,73 0,00 1 939,73

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

35 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

36 K 564772114.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 280 mm

m2 173,500 7,98 1 384,53 0,00 1 384,53



D 5.1.4 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.4

62 190,84 0,00 62 190,84

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

37 K 451317777.S

Podklad pod 
prídlažbu vodorovne 
alebo v sklone do 1:5 
hr. 40mm drv. 
kamenivo - ozn.4

m2 322,800 2,65 855,42 0,00 855,42

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

38 K 594611120.S Kladenie  prídlažby m2 322,800 23,85 7 698,78 0,00 7 698,78

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

39 M 592460020400.S

Prídlažba / 
odvodňovací žliabok 
– dlažobné kocky 
syenit, 100-120/100-
120/80, farba 
antracit, horná hrana 

m2 329,256 143,74 47 327,26 0,00 47 327,26

40 K 567132115.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 329,300 11,18 3 681,57 0,00 3 681,57

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

41 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

42 K 564772114.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 280 mm

m2 329,300 7,98 2 627,81 0,00 2 627,81

D 5.4 KOMUNIKÁCIE- Parkovacie  státia  ozn.5

7 717,64 0,00 7 717,64

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

43 K 594411111.S

Kladenie dlažby z 
čadič. kocka    kladená 
na strih , do drenážnej 
malty NBM 4D/8D, C3 
hr do 50mm/ materiál 
pôvodná vyčistená 

m2 122,260 43,99 5 378,22 0,00 5 378,22



44 K 567122114.Sx

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 138,100 8,96 1 237,38 0,00 1 237,38

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

45 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

46 K 564772114.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 280 mm

m2 138,100 7,98 1 102,04 0,00 1 102,04

D 5.6.6 CHODNIKY -Pešie komunik.  ozn.6

822,83 822,83 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

47 K 596911164.Sx

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z 

m2 57,500 14,31 822,83 822,83 0,00

D 5.5.7 KOMUNIKÁCIE-Pešie komunik. " za hradbami -ozn.7

104 723,58 104 723,58 0,00

48 K 596911164.S

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z 

m2 1 978,700 14,31 28 315,20 28 315,20 0,00

49 M 59246001

Betonová dlažba 
250,375,500/250 
hr.80mm, Reina 
naturo, dolomite  
farba šedo bežová  / 
chodníky pre peších 

m2 2 019,000 21,38 43 166,22 43 166,22 0,00

50 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 1 978,700 8,96 17 729,15 17 729,15 0,00



nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

51 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

52 K 564772113.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2 1 978,700 7,84 15 513,01 15 513,01 0,00

D 5.5.8 Pešie komunik. " za hradbami -ozn.8

12 243,96 12 243,96 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

53 K 596911332.S

Kladenie dlažby pre 
nevidiacich hr. 80 mm 
do lôžka z kameniva 
ťaženého s vyplnením 
škár-vodiaci pás -
ozn.8

m2 62,000 28,09 1 741,58 1 741,58 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

54 M 583žula

Dlažobná kocka - 
žula, rozmer 200/200 
mm hr.80mm, 
mrákotinská žula 

m2 63,240 124,55 7 876,54 7 876,54 0,00

55 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 156,300 8,96 1 400,45 1 400,45 0,00

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

56 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

57 K 564772113.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2 156,300 7,84 1 225,39 1 225,39 0,00

D 5.5.9 CHODNÍKY v parku  -ozn.9

440,78 0,00 0,00



58 K 59111112.Sx

Kladenie dlažby z 
kociek drobných do 
lôžka hr. do 50mm  z 
kameniva ťaženého 4-
8mm - ozn.9 
znovuuloženie

m2 13,500 32,65 440,78 0,00 0,00

D 5.5.10 CHODNÍK prezentácia hradieb -ozn.10

4 458,84 4 458,84 0,00

59 K 632245311.Sx

Dlažba vnútorná 
alebo vonkajšia z 
tehál dĺžky 250 mm 
MVC 2,5 na plocho do 
lôžka fr4-8mm do 
hr.50mm - ozn.10

m2 62,500 20,35 1 271,88 1 271,88 0,00

60 M 5961100

klinker 
245/120/65mm, 
farba tehlovočervená 
(semmelrock, Penter 
piazza)245/120/65m
m (35ks/m2)

m2 64,000 33,39 2 136,96 2 136,96 0,00

61 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 62,500 8,96 560,00 560,00 0,00

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

62 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

63 K 564772113.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2 62,500 7,84 490,00 490,00 0,00

D 5.5.11 CHODNÍK prezentácia barbakanu  -ozn.11

5 258,77 5 258,77 0,00

64 K 632245311.S

Dlažba vnútorná 
alebo vonkajšia z 
tehál dĺžky 250 mm 
MVC 2,5 na plocho do 
lôžka fr4-8mm do 
hr.50mm- ozn.11

m2 61,400 33,50 2 056,90 2 056,90 0,00



65 M 5961109

klinker 
245/120/65mm, 
farba žltá  
(semmelrock, Penter 
piazza)245/120/65m
m (35ks/m2)

m2 65,000 33,39 2 170,35 2 170,35 0,00

66 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 61,400 8,96 550,14 550,14 0,00

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

67 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

68 K 564772113.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2 61,400 7,84 481,38 481,38 0,00

D 5.3 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " napojenie -ozn.12

3 391,98 0,00 3 391,98

69 K 57714-1112

Betón asfaltový tr. 1 
stred. AC 11(ABS), 
hrub. AC 16 (ABH ) š. 
do 3 m hr.50 mm

m2 35,300 40,33 1 423,65 0,00 1 423,65

70 K 57321-1111
Postrek živičný 
spojovací z cestného 
asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

m2 35,300 1,48 52,24 0,00 52,24

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

71 K 57333-23.1
Vrstva mreže Glasgrit 
8501

m2 0,000 10,76 0,00 0,00 0,00

72 K 577164331.S

Asfaltový betón vrstva 
obrusná alebo ložná 
AC 16 v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu 
tr. II, po zhutnení hr. 
70 mm

m2 35,300 42,67 1 506,25 0,00 1 506,25



73 K 573111112.S

Postrek asfaltový 
infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 
0,7 kg/m2

m2 35,300 2,65 93,55 0,00 93,55

74 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 35,300 8,96 316,29 0,00 316,29

D 5.13 KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " napojenie -ozn.13

3 959,41 0,00 3 959,41

75 K 57714-1112

Betón asfaltový tr. 1 
stred. AC 11(ABS), 
hrub. AC 16 (ABH ) š. 
do 3 m hr.50 mm

m2 94,700 40,33 3 819,25 0,00 3 819,25

76 K 57321-1111
Postrek živičný 
spojovací z cestného 
asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

m2 94,700 1,48 140,16 0,00 140,16

D 5.15 Cyklochodník  - ozn.15 

6 813,87 6 813,87 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

77 K 596911164.S

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z 

m2 12,400 14,31 177,44 177,44 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

78 M 59246001789

Dlažba betónová 
systémová bez fázy - 
nehlučná, rozmer 
100x200x80 mm,  
grafit 

m2 13,000 12,31 160,03 160,03 0,00

79 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 385,500 8,96 3 454,08 3 454,08 0,00



nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

80 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

81 K 564772113.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2 385,500 7,84 3 022,32 3 022,32 0,00

D 5.16 Pešie komunikácie v časti centra mesta  - ozn.16 

7 434,02 6 526,19 907,83

82 K 594411120.S

Kladenie dlažby 
prírodný lomový 
kameň hr. do 10 cm 
do lôžka  hr. 40 mm  
fr.4-8mm drv.kamena - 
ozn.4  tech.správa 

m2 69,300 65,19 4 517,67 4 517,67 0,00

83 M 583840001700.S

Dlažba 
nepravidelného tvaru - 
andezit, priemer 100-
500 mm, hrúbka 80 
mm

m2 71,710 19,35 1 387,59 1 387,59 0,00

84 K 567122114.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 69,300 8,96 620,93 620,93 0,00

nerealizovaná 
položka, vypustené z 
rozpočtu - Dodatok 
č.5 k ZoD, ZL č.04

85 K 216451211.Sx

Stabilizácia a 
hutnenie     pláne na 
Edef,2>100 MPa,  
Edef,2/Edef,1<2,5                                                                                                       

m2 0,000 4,77 0,00 0,00 0,00

86 K 564762111.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 200 mm

m2 69,300 13,10 907,83 0,00 907,83

D 5.7 Lemovanie otvorov pre stromy a okraje parku

3 090,47 3 090,47 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

87 K 59111112R.S

Kladenie dlažby z 
kociek drobných do 
lôžka hr. do 50mm  z 
kameniva ťaženého 4-
8mm

m2 44,900 28,09 1 261,24 1 261,24 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

88 M 583810000290.S

 Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 
hornín, veľkosť 100-
120/100-120/80  
syenit 

m2 47,145 38,80 1 829,23 1 829,23 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

4 651,59 0,00 4 651,59

89 K 89593-11.1
Úprava jestvujúceho 
uličného vpustu  s 
kalovým priestorom 

kus 3,000 69,75 209,25 0,00 209,25

90 K 899331111.S

Výšková úprava 
uličného vstupu alebo 
vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu

ks 4,000 79,71 318,84 0,00 318,84

91 K 895941111.S
Dvojdielna bodová 
vpusť , liatinová 
mreža - antracit 

ks 25,000 164,94 4 123,50 0,00 4 123,50

D 91Z Osadenie značiek+ značenie 

48 755,70 0,00 48 755,70

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

92 K 914001111

Osadenie a montáž 
cestnej zvislej 
dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu 
alebo objekt  v.č.23

ks 15,000 7,00 105,00 0,00 105,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

93 K 40445-3040
Značky dopravné  
v.č.23 TRVALÉ 
DOPRAVNE ZNAČENIE

kus 15,000 96,49 1 447,35 0,00 1 447,35



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

94 K 91570-1111

Zhotovenie vodor. 
značenia krytu 
náterovými hmotami, 
čiary, zebry, šípky, 
nápisy

m2 16,500 4,76 78,54 0,00 78,54

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

95 K 91571-1111

Vodorovné značenie 
krytov striek. farbou, 
deliace čiary š. 120 
mm

m 0,000 0,50 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

96 K 91616-11.1

Osadenie cestnej 
obruby v 1 rade z 
veľkých kociek s 
oporou do lôžka z 
betónu tr. C 12/15

m2 0,000 61,48 0,00 0,00 0,00

97 K 91631-1123

Osadenie cest. 
obrubníka bet. 
stojatého, lôžko betón 
tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 591,500 17,34 10 256,61 0,00 10 256,61

98 M 583žula

Obrubník cestný  - 
mrákotinská žula 
150/200/800-
1200mm   zrezaná 
hrana 1cm   

m 591,500 62,33 36 868,20 0,00 36 868,20

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 832,90 0,00 7 832,90

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

99 K 91656-1111

Osadenie záhon. 
obrubníka betón. do 
lôžka z betónu tr. C 
12/15 s bočnou 
oporou

m 57,300 10,81 619,41 0,00 619,41

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

100 M 58381

Parkový obrubník -
kamenný záhonový 
obrubník 
80/240/500mm - 
tmavošedo 
melírovaná žula , 

m 57,300 30,21 1 731,03 0,00 1 731,03

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

101 M 583žula

Obrubník žula  
lemovanie náznakom 
obrubníka  žula  
500/200/70mm   
šedopieseková 
melírovaná s 

m 0,000 25,97 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

102 K 93992-2720

Osadenie betónových   
Palisád 100/200/400  
dl.13.5m  / montáž a 
dodávka    

kus 53,000 8,00 424,00 0,00 424,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

103 K 95394-3123

Osadenie a dodávka 
ostat. výrobkov do 
betónu,-  oc,.obrubník 
, lemovací uholník 
šachty 

m 30,000 6,89 206,70 0,00 206,70

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

109 58381SYENIT

Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 
hornín, veľkosť100-
120/100-120/80mm 
farba ANTRACIT , 
horná hrana rezaná , 

m2 0,000 143,74 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

104 K 91315Rpol

Prenájom DDZ počas 
výstavby/dodávateľ 
cenu prenásobí podla 
harmonogramu  
výstavby

mes 3,029 1 601,77 4 851,76 0,00 4 851,76

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

105 K 91332-1211

Príplatok k dočasnej  
smerovej doske 
základnej  za prvý a 
ZKD deň použitia

kus 0,000 11,19 0,00 0,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV

6 480,78 0,00 6 480,78

106 K 998223011.S

Presun hmôt pre 
pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

t 6 821,875 0,53 3 615,59 0,00 3 615,59

107 K 998223091.S

Príplatok za zväčšený 
presun (822 2.3,822 
5.3) pre pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným nad 
vymedzenú najväčšiu 

t 6 821,875 0,42 2 865,19 0,00 2 865,19



D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

607,40 0,00 114 267,41

108 K 71116-1312

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti stien fóliami 
pre bežné podmienky 
S 500 šírky 1,0 m

m2 225,800 2,69 607,40 0,00 607,40

109 P100 PALETA 100 x 100 cm ks 39,000 14,72 574,08 0,00 574,08

110 000700011.SDopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiáloveur 1 100,00 100,00 0,00 100,00

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

111 12210-2202Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3m3 474,327 2,43 1 152,61 0,00 1 152,61

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

112 16270-1105Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4m3 474,327 6,99 3 315,55 0,00 3 315,55

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

113 167102102.SNakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3m3 474,327 1,24 588,17 0,00 588,17

nové položky v zmysle 
zmenového listu č.02

114 170R1 Hutniaca skúška ks 1 159,00 159,00 0,00 159,00



navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

115 174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 474,327 4,13 1 958,97 0,00 1 958,97

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

116 589810000800.SRecyklát betónový frakcie 0-63 mm t 611,283 4,03 2 463,47 0,00 2 463,47

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

117 181101102.S Úprava pláne v zárezoch m2 608,81 0,50 304,41 0,00 304,41

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

118 97913-1415Poplatok za uloženie vykopanej zeminy t 901,221 8,48 7 642,35 0,00 7 642,35

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

119 289971452.S

Geomreža pre 
stabilizáciu podkladu, 

tuhá dvojosá z 
polypropylénu 

pevnosť v ťahu do 30 
kN/m sklon nad 1 : 5 

m2 1043,91 10,37 10 825,35 0,00 10 825,35

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

120 711131102.SZhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnúm2 608,81 1,27 773,19 0,00 773,19

navýšené množstvá 
položiek v zmysle 
zmenového listu 03

121 693110003200.SGeotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2m2 700,132 1,86 1 302,25 0,00 1 302,25

nová položka v 
zmylse zmenového 
listu č.03

122 170R1 Dynamická skúška ks 25 26,00 650,00 0,00 650,00

nová položka v 
zmylse zmenového 
listu č.03

123 170R2 Dynamické skúšky-doprava 1 výjazd ks 5 84,50 422,50 0,00 422,50



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

12210-2202
Odkopávky pre cesty v 
horn. tr. 1-2 nad 100 

do 1 000 m3

m3 226,34 2,43 550,01 0,00 550,01

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

16270-1105

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 10000 m horn. tr. 1-

4

m3 226,34 6,99 1 582,12 0,00 1 582,12

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

167102102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 

výkopku z hornín tr.1-
4 nad 1000 do 10000 

m3

m3 226,34 1,24 280,66 0,00 280,66

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

170R1 Dynamická skúška ks 8 26,00 208,00 0,00 208,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

170R2
Dynamické skúšky-
doprava 1 výjazd

ks 2 84,50 169,00 0,00 169,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 226,34 4,13 934,78 0,00 934,78

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

583442010 Štrkodrve 0-63E t 475,314 9,96 4 734,13 0,00 4 734,13

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

181101102.S
Úprava pláne v 

zárezoch
m2 586,75 0,50 293,38 0,00 293,38

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

97913-1415
Poplatok za uloženie 

vykopanej zeminy
t 430,046 8,48 3 646,79 0,00 3 646,79



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

289971452.S

Geomreža pre 
stabilizáciu podkladu, 

tuhá dvojosá z 
polypropylénu 

pevnosť v ťahu do 30 
kN/m sklon nad 1 : 5 

m2 1001,11 10,37 10 381,51 0,00 10 381,51

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

711131102.S
Zhotovenie geotextílie 

alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 477,5 1,27 606,43 0,00 606,43

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

693110003200.S
Geotextília 

polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 549,13 1,86 1 021,38 0,00 1 021,38

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

130901121.S

Búranie konštrukcií z 
prostého betónu 
neprekladaného 

kameňom vo 
vykopávkach

m3 1,566 277,65 434,80 0,00 434,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

HZS000211.S

Stavebno montážne 
práce menej náročne, 

pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v 

rozsahu viac 4 a 
menej ako 8 hodínn

hod 5 17,41 87,05 0,00 87,05

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

733001R
Výšková úprava 

odvzdušňovacích 
ventilov

kpl 1 3 420,00 3 420,00 0,00 3 420,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

899102111

Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 

s rámom nad 50 do 
100 kg

kus 5 26,49 132,45 0,00 132,45

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

0001RPoklop

Zadlažďovací poklop 
800x800mm, výška 
120mm, oceľový, 

žiarovo pozinkovaný, 
trieda zaťaženia D400

ks 5 1 376,22 6 881,10 0,00 6 881,10

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

HZS000311.S

Stavebno montážne 
práce menej náročne, 

pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v 
rozsahu menej ako 4 

hodiny

hod 4 20,34 81,36 0,00 81,36



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

132201102.S

Výkop ryhy do šírky 
600 mm v horn.3 nad 
100 m3  -dokopanie 

pre dopojenie do 
stavajucej šachty 

kanalizácie

m3 1 19,03 19,03 0,00 19,03

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 0,2 4,13 0,83 0,00 0,83

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

583442010 Štrkodrve 0-63E t 0,29 9,96 2,89 0,00 2,89

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

175101101
Obsyp potrubia bez 

prehodenia sypaniny
m3 0,6 18,74 11,24 0,00 11,24

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

175101109
Obsyp potrubia 

príplatok za 
prehodenie sypaniny

m3 0,6 3,71 2,23 0,00 2,23

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

451541111
Lôžko pod potrubie, 
stoky v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy

m3 0,2 50,05 10,01 0,00 10,01

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

871313121

Montáž potrubia z 
kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom 

výkope do 20% DN 
150, tesnenie gum. 

krúžkami

m 4 2,65 10,60 0,00 10,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

286110200

Rúrka PVC 
kanalizačná spoj gum. 

krúžkom 
160x4,7x5000

kus 0,8 48,83 39,06 0,00 39,06

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

935141453.S

Osadenie 
odvodňovacieho 

polymérbetónového 
žľabu monolitického - 
revízneho dielu svetlej 

šírky 100 mm pre 

ks 1 9,87 9,87 0,00 9,87



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

592270040800.S

Revízna šachta pre 
odvodňovací žľab z 

vláknobetónu, rozmer 
štrbiny 18 mm, tr. 

zaťaženia C250, 
rozmer 500x123x133 

ks 1 182,61 182,61 0,00 182,61

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

935141753.S

Osadenie 
odvodňovacieho 

vláknobetónového 
žľabu s ochrannou 

hranou, svetlej šírky 
100 mm a s roštom 

m 4 22,13 88,52 0,00 88,52

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

5922701180R

Štrbinový rošt V NW 
100, asymetrický, SW 

12,5 Tr. C 250 kN, 
1000/123/133/SH110

ks 4 94,08 376,32 0,00 376,32

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

592270118001R

Štrbinový rošt V NW 
100, asymetrický, SW 

12,5 Tr. C 250 kN, 
500/123/133/SH110

ks 1 92,40 92,40 0,00 92,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

592270039800

Odvodňovací žľab 
dĺžky 1 m, výšky 115 

mm, bez spádu, 
vláknobetónový

ks 3 23,97 71,91 0,00 71,91

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

592270040100

Odvodňovací žľab 
dĺžky 1 m, výšky 115 
mm, bez spádu, so 
spodným odtokom 

DN 100, 
vláknobetónový, BG-

ks 1 35,26 35,26 0,00 35,26

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.04

592270039500

Čelná, koncová stena, 
bez odtoku, nerez 

V2A, k 
odvodňovaciemu 

žľabu 

ks 2 12,27 24,54 0,00 24,54

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

591141121.S

Kladenie dlažby z 
kociek drobných do 
lôžka z cementovej 

malty  do  hr.40mm- 
ozn.1 techn.správa 

m2 82,4 86,39 7 118,54 0,00 7 118,54

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

583810000200.S

B - Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 

hornín, veľkosť 
100/100/100mm

m2 85,444 29,10 2 486,42 0,00 2 486,42



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

596911164.S

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 

peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 

zriadením lôžka z 

m2 485,13 14,31 6 942,21 0,00 6 942,21

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

59246001

Betonová dlažba 
250,375,500/250 
hr.80mm, Reina 
naturo, dolomite  

farba šedo bežová  / 
chodníky pre peších 

m2 494,1066 21,38 10 564,00 0,00 10 564,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

632245311.Sx

Dlažba vnútorná 
alebo vonkajšia z 

tehál dĺžky 250 mm 
MVC 2,5 na plocho do 

lôžka fr4-8mm do 
hr.50mm - ozn.10

m2 56,6 20,35 1 151,81 0,00 1 151,81

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

5961100

klinker 
245/120/65mm, farba 

tehlovočervená 
(semmelrock, Penter 
piazza)245/120/65m

m (35ks/m2)

m2 58,428 33,39 1 950,91 0,00 1 950,91

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

632245311.S

Dlažba vnútorná 
alebo vonkajšia z 

tehál dĺžky 250 mm 
MVC 2,5 na plocho do 

lôžka fr4-8mm do 
hr.50mm- ozn.11

m2 25,4 33,50 850,90 0,00 850,90

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

5961109

klinker 
245/120/65mm, farba 

žltá  (semmelrock, 
Penter 

piazza)245/120/65m
m (35ks/m2)

m2 24,066 33,39 803,56 0,00 803,56

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

594411120.S

Kladenie dlažby 
prírodný lomový 

kameň hr. do 10 cm 
do lôžka  hr. 40 mm  

fr.4-8mm drv.kamena - 
ozn.4  tech.správa 

m2 4,3 65,19 280,32 0,00 280,32

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

583840001700.S

Dlažba 
nepravidelného tvaru - 
andezit, priemer 100-
500 mm, hrúbka 80 

mm

m2 4,43 19,35 85,72 0,00 85,72

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

895941111.S
Dvojdielna bodová 

vpusť , liatinová 
mreža - antracit 

ks 1 164,94 164,94 0,00 164,94



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

91631-1123

Osadenie cest. 
obrubníka bet. 

stojatého, lôžko betón 
tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 50,8 17,34 880,87 0,00 880,87

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

583žula

Obrubník cestný  - 
mrákotinská žula 

150/200/800-1200mm   
zrezaná hrana 1cm   

m 50,8 62,33 3 166,36 0,00 3 166,36

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

93992-2720

Osadenie betónových   
Palisád 100/200/400  
dl.13.5m  / montáž a 

dodávka    

kus 14 8,00 112,00 0,00 112,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

596911164.S

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 

peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 

zriadením lôžka z 

m2 50,8 14,31 726,95 0,00 726,95

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

59246001

Betonová dlažba 
500/500 hr.80mm, 

chodníky pre peších  
ozn. 20

m2 51,816 32,02 1 659,15 0,00 1 659,15

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

POL. 1

Osadenie pôvodných 
čadičových 

obrubníkov, lôžko 
betón tr. C 12/15 s 

bočnou oporou, 
vrátane triedenia

m 156,2 29,11 4 546,98 0,00 4 546,98

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

59246002R
Betónová dlažba 

UMBRIANO 75x25x8 
Antracit

m2 3,75 29,73 111,49 0,00 111,49

nové položky v 
zmysle Dodatku č.6 k 
ZoD, ZL č.06

899102111

Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 

s rámom nad 50 do 
100 kg

kus 1 26,49 26,49 0,00 26,49

nové položky v 
zmysle Dodatku č.6 k 
ZoD, ZL č.06

0001RPoklop

Zadlažďovací poklop 
800x800mm, výška 
120mm, oceľový, 

žiarovo pozinkovaný, 
trieda zaťaženia D400

ks 1 1 376,22 1 376,22 0,00 1 376,22



SO03r - SO03  SADOVÉ ÚPRAVY 60 848,41 66 085,62

D1 ASANÁCIA - VÝRUB - DREVINY, KRY

5 332,11 5 332,11 0,00

1 K Pol456

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 15,000 51,94 779,10 779,10 0,00

2 K Pol457

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 9,000 62,54 562,86 562,86 0,00

3 K Pol458

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 1,000 73,14 73,14 73,14 0,00



4 K Pol459

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 2,000 126,14 252,28 252,28 0,00

5 K Pol460

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 2,000 157,94 315,88 315,88 0,00

6 K Pol461

Odstraňovanie 
stromov postupným 
zrezávaním s 
postupným spúšťaním 
koruny a kmeňa, 
priemeru kmeňa na 

ks 1,000 210,94 210,94 210,94 0,00

7 K Pol462

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 15,000 42,40 636,00 636,00 0,00

8 K Pol463

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 9,000 42,40 381,60 381,60 0,00

9 K Pol464

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 1,000 63,60 63,60 63,60 0,00

10 K Pol465

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 2,000 84,80 169,60 169,60 0,00

11 K Pol466

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 2,000 95,40 190,80 190,80 0,00

12 K Pol467

Odstránenie pňa v 
sťažených 
podmienkach s 
odprataním získaného 
dreva na vzdialenosť 
do 20 m, so zložením 

ks 1,000 95,40 95,40 95,40 0,00



13 K Pol468

Odstránenie drevín 
priem. nad 100 mm s 
odstránením pňa v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5

m² 62,000 3,98 246,76 246,76 0,00

14 K Pol469

Odborné ošetrenie 
existujúcich drevín 
certifikovaným 
arboristom - odborný 
orez a ošetrenie s 
použitím potrebného 

ks 21,000 47,70 1 001,70 1 001,70 0,00

15 K Pol470
odvoz biologického 
odpadu na riadenú 
skládku

t 7,000 21,20 148,40 148,40 0,00

16 K Pol471
poplatok za uloženie 
odpadu na riadenej 
skládke

t 7,000 29,15 204,05 204,05 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

17 K 991
ORNITOLOGICKÝ 
POSUDOK  

ks 0,000 265,00 0,00 0,00 0,00

D D2 ÚPRAVA ÚZEMIA

7 361,71 7 361,71 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

18 K Pol473

Rozprestretie a 
urovnanie ornice s 
príp. nutným 
premiestnením 
hromád alebo 
dočasných skládok na 

m2 1 596,200 1,06 1 691,97 1 691,97 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 M Pol474
Zemina pre terénne 
úpravy - ornica

t 297,156 19,08 5 669,74 5 669,74 0,00

D D3 ULIČNÁ ZELEŇ - STROMY - VÝSADBA (9 ks)

952,53 952,53 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

20 K Pol475

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50 
%, s prípadným 
naložením 

ks 0,000 21,09 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

21 K Pol476
Rozvinutie a uloženie 
protikoreňovej 
bariéry

m 0,000 8,47 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

22 M Pol477
protikoreňová bariéra 
v.130cm 

m 0,000 16,26 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

23 M Pol28
pestovateľská 
zemina/substrát

t 0,000 34,13 0,00 0,00 0,00

24 K Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami

ks 9,000 0,73 6,57 6,57 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

25 M Pol479

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky a - 4 
tablety/strom, 
vrátane 3% stratné

kg 0,000 7,31 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

26 K Pol480

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami v množstve 

ks 0,000 0,73 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

27 M Pol481
pôdny kondicionér - 
50g/strom, vrátane 
3% stratné

kg 0,000 7,95 0,00 0,00 0,00

28 K Pol482

Výsadba dreviny s 
balom do vopred 
vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
pri priemere balu nad 

ks 9,000 16,95 152,55 152,55 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

29 M Pol483

Fraxinus ornus 
´Meczek´ - jaseň 
mannový, bal, o 
17/20, nasadenie 
koruny min. 2,5 m

ks 0,000 207,76 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

30 K Pol484

uloženie drenážneho 
potrubia bezvýkop. 
systémom z 
flexibilného PVC 
priemeru do 65 mm 
bez opsypu

m 0,000 0,52 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

31 M Pol485

Flexibilná drenážna 
PVC rúra DN 65, 
perforovaná - 
3b.m/strom, vrátane 
výplne - štrk fr. 8-16 
mm)

m 0,000 0,53 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

32 M Pol486
Zátka PVC pre 
drenážne rúry DN 65

ks 0,000 0,37 0,00 0,00 0,00

33 M Pol487

Flexibilná vzdušná 
pozdĺžne perforovaná 
chránička proti 
koseniu s 
integrovanými 
zámkami 

ks 9,000 36,04 324,36 324,36 0,00

34 K Pol38
Zakotvenie dreviny 
podzemným 
kotviacim systémom

ks 9,000 21,20 190,80 190,80 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

35 M Pol488

podzemné kotvenie 
stromov - set vhodný 
na kotvenie stromov s 
obvodom 8-20 cm za 
zemný bal 
prostredníctvom 

ks 0,000 63,60 0,00 0,00 0,00

36 K Pol489

Ošetrenie vysadených 
stromov, t. j. 
odburinenie s 
nakyprením alebo 
vypletie, odstránenie 
poškodených častí 

ks 9,000 10,60 95,40 95,40 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

37 K Pol490
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo do 
20 m2

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

38 K Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 10,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

39 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

40 K Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 3,450 53,00 182,85 182,85 0,00

D D4

ULIČNÁ ZELEŇ - TRÁVNIK - MAČINOVANIE (uličná zeleň, okolie barbakanu, plocha pri Knižnici JFándlyho 2 390,67 2 390,67 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

41 K Pol494

Obrobenie pôdy 
kultivátorovaním v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5

m² 332,000 0,52 172,64 172,64 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

42 K Pol495
Obrobenie pôdy 
hrabaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 332,000 0,16 53,12 53,12 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

43 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 332,000 0,11 36,52 36,52 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

44 K Pol497

Položenie ochrannej 
sieťky proti krtom, 
hrabošom a drobným 
hlodavcom v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 332,000 0,31 102,92 102,92 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

45 M Pol498

Sieť proti krtom typ 
40g/m2, oko 
14x16mm, vrátane 10 
% na prekryv

m2 365,200 0,73 266,60 266,60 0,00



46 M Pol499
Plastový kotviaci kolík 
12 cm, - k sieti proti 
krtom (cca 4ks/m2)

ks 1 340,000 0,13 174,20 174,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

47 K Pol500

Založenie trávnika na 
pôde vopred 
pripravenej s 
pokosením, 
naložením, odvozom 
odpadu do 20 km a so 

m2 197,900 2,12 419,55 419,55 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

48 M Pol501
Koberec trávnikový 
rolovaný vrátane 5% 
stratné

m2 207,795 3,71 770,92 770,92 0,00

49 K Pol502

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,007 0,31 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

50 M Pol503

vodorozpustné 
hnojivo NK s 
kontrolovaným 
uvoľňovaním živín, 
(20kg/ha)  vrátane 
stratné 3%

kg 6,277 14,84 93,15 93,15 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

51 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 332,000 0,11 36,52 36,52 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

52 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 332,000 0,11 36,52 36,52 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

53 K Pol504
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2 (2x)

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

54 K Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 15,90 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

55 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

56 K Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 4,302 53,00 228,01 228,01 0,00

D D5 PARČÍK - TRÁVNIK – MAČINOVANIE (1170,6 m²)

10 740,09 10 740,09 0,00

57 K Pol494

Obrobenie pôdy 
kultivátorovaním v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5

m² 1 170,600 0,52 608,71 608,71 0,00

58 K Pol495
Obrobenie pôdy 
hrabaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 170,600 0,16 187,30 187,30 0,00

59 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 170,600 0,11 128,77 128,77 0,00

60 K Pol497

Položenie ochrannej 
sieťky proti krtom, 
hrabošom a drobným 
hlodavcom v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 170,600 0,31 362,89 362,89 0,00

61 M Pol498

Sieť proti krtom typ 
40g/m2, oko 
14x16mm, vrátane 10 
% na prekryv

m2 1 290,000 0,73 941,70 941,70 0,00

62 M Pol499
Plastový kotviaci kolík 
12 cm, - k sieti proti 
krtom (cca 4ks/m2)

ks 4 700,000 0,13 611,00 611,00 0,00



63 K Pol500

Založenie trávnika na 
pôde vopred 
pripravenej s 
pokosením, 
naložením, odvozom 
odpadu do 20 km a so 

m2 1 170,600 2,12 2 481,67 2 481,67 0,00

64 M Pol501
Koberec trávnikový 
rolovaný vrátane 5% 
stratné

m2 1 230,000 3,71 4 563,30 4 563,30 0,00

65 K Pol502

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,024 0,31 0,01 0,01 0,00

66 M Pol503

vodorozpustné 
hnojivo NK s 
kontrolovaným 
uvoľňovaním živín, 
(20kg/ha)  vrátane 
stratné 3%

kg 24,000 14,84 356,16 356,16 0,00

67 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 170,600 0,11 128,77 128,77 0,00

68 K Pol496
Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 170,600 0,11 128,77 128,77 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

69 K Pol504
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2 (2x)

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

70 K Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 15,90 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

71 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

72 K Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 4,548 53,00 241,04 241,04 0,00

D D6 PARČÍK - DREVINY - STROMY - VÝSADBA (28 ks)

3 091,40 3 091,40 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

73 K Pol475

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50 
%, s prípadným 
naložením 

ks 0,000 21,09 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

74 K Pol476
Rozvinutie a uloženie 
protikoreňovej 
bariéry

m 0,000 8,47 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

75 M Pol477
protikoreňová bariéra 
v.130cm 

m 0,000 16,26 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

76 M Pol28
pestovateľská 
zemina/substrát

t 0,000 34,13 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

77 K Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami

ks 24,000 0,73 17,52 17,52 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

78 M Pol479

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky a - 4 
tablety/strom, 
vrátane 3% stratné

kg 0,000 7,31 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

79 K Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami

ks 0,000 0,73 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

80 M Pol481
pôdny kondicionér - 
50g/strom, vrátane 
3% stratné

kg 0,000 7,95 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

81 K Pol482

Výsadba dreviny s 
balom do vopred 
vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
pri priemere balu nad 

ks 9,000 16,95 152,55 152,55 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

82 M Pol505

Acer ginnala - javor 
ohnivý, tvar 
viackmeň, Co/bal, 
min 200/250

ks 0,000 360,40 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

83 M Pol506

Malus x purpurea - 
jabloň purpurová, 
tvar viackmeň, 
Co/bal, min 200/250

ks 0,000 413,40 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

84 M Pol507

Prunus ´Accolade´ - 
okrasná višňa - tvar 
viackmeň, Co/bal, 
min 200/250

ks 0,000 508,80 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

85 M Pol508

Cercis siliquastrum - 
judášovec strukový - 
tvar viackmeň, 
Co/bal, min 200/250

ks 0,000 307,40 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

86 M Pol483

Fraxinus ornus 
´Meczek´ - jaseň 
mannový, bal, o 
17/20, nasadenie 
koruny min. 2,5 m

ks 0,000 207,76 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

87 M Pol509

Fraxinus ornus - jaseň 
mannový, bal, o 
17/20, nasadenie 
koruny min. 2,5 m

ks 0,000 209,88 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

88 M Pol510

Acer campestre ´Red 
Shine´ - javor poľný, 
bal, o 17/20, 
nasadenie koruny 
min. 2,5 m

ks 0,000 254,40 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

89 K Pol484

uloženie drenážneho 
potrubia bezvýkop. 
systémom z 
flexibilného PVC 
priemeru do 65 mm 
bez opsypu

m 0,000 0,52 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

90 M Pol485

Flexibilná drenážna 
PVC rúra DN 65, 
perforovaná - 
3b.m/strom, vrátane 
výplne - napr. štrk fr. 
8-16 mm)

m 0,000 0,53 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

91 M Pol486
Zátka PVC pre 
drenážne rúry DN 65

ks 0,000 0,37 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

92 M Pol487

Flexibilná vzdušná 
pozdĺžne perforovaná 
chránička proti 
koseniu s 
integrovanými 
zámkami 

ks 24,000 36,04 864,96 864,96 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

93 K Pol38
Zakotvenie dreviny 
podzemným 
kotviacim systémom

ks 24,000 21,20 508,80 508,80 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

94 M Pol488

podzemné kotvenie 
stromov - set vhodný 
na kotvenie stromov s 
obvodom 8-20 cm za 
zemný bal 
prostredníctvom 

ks 15,000 63,60 954,00 954,00 0,00

95 K Pol511
Položenie mulčovacej 
kôry v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 24,000 1,58 37,92 37,92 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

96 M Pol512
mulč (drvená drevná 
štiepka)

m3 0,000 65,72 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

97 K Pol513

Ošetrenie vysadených 
drevín, t.j. 
odburinenie s 
nakyprením alebo 
vypletie, odstránenie 
poškodených častí 

ks 24,000 10,60 254,40 254,40 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

98 K Pol514
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

99 K Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 10,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

100 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

101 K Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 14,210 21,20 301,25 301,25 0,00

D D7 VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTOV - kry 3ks/b.m - veľkosť sadenice 80-120 cm (120,9 m², 162,4 b.m/487 ks)

12 241,83 12 241,83 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

102 K Pol515

Plošná úprava terénu 
s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, 
v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu 
nad ± 50 do ± 100 mm 

m2 95,500 1,06 101,23 101,23 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

103 K Pol516

Založenie záhonu pre 
výsadbu rastlín s 
urovnaním a s 
prípadným naložením 
odpadu na dopravný 
prostriedok, odvozom 

m2 95,500 1,06 101,23 101,23 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

104 K Pol517

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 bez 
výmeny pôdy, s 
prípadným naložením 
prebytočných 

ks 382,000 1,05 401,10 401,10 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

105 M Pol28
pestovateľská 
zemina/substrát

t 0,000 34,13 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

106 K Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami

ks 0,000 0,73 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

107 M Pol518

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky) - 2 tablety/ker, 
vrátane 3% stratné

kg 0,000 7,31 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

108 K Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 m, 
pre akúkoľvek veľkosť 
jamky priemyslovými 
hnojivami

ks 0,000 0,73 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

109 M Pol519
pôdny kondicionér - 
20g/ker, vrátane 3% 
stratné

kg 0,000 7,95 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

110 K Pol520

Výsadba dreviny s 
balom do vopred 
vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
pri priemere balu nad 

ks 382,000 1,47 561,54 561,54 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

111 M Pol521
Taxus media 'Hillii', 
bal, 80-120 cm, 
kvalitne zapestovaný

ks 382,000 27,56 10 527,92 10 527,92 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

112 K Pol511
Položenie mulčovacej 
kôry v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 95,500 1,58 150,89 150,89 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

113 M Pol512
mulč (drvená drevná 
štiepka)

m3 0,000 65,72 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

114 K Pol73

Vyhĺbenie obvodovej 
ryhy okolo výsadbovej 
plochy záhona na 
oddelenia záhona od 
trávnika

b.m. 127,400 0,53 67,52 67,52 0,00



115 K Pol514
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2

m3 7,300 14,84 108,33 108,33 0,00

116 K Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 7,300 10,60 77,38 77,38 0,00

117 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 7,300 5,30 38,69 38,69 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

118 K Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 13,333 7,95 106,00 106,00 0,00

D D8 VÝSADBA - LETNIČKY, DVOJROČKY, CIBUĽOVINY, HĽUZOVINY (1-ročný cyklus)

0,00 5 978,69 0,00

D D9 DVOJROČKY A CIBUĽOVINY

5 978,69 5 978,69 0,00

119 K Pol522

Obrobenie pôdy 
hrabaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
– 2x

m2 92,000 0,11 10,12 10,12 0,00

120 K Pol523

Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
– 2 x

m2 92,000 0,05 4,60 4,60 0,00

121 K Pol524

Plošná úprava terénu 
s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, 
v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu 
nad ± 50 do ± 100 mm 

m2 92,000 0,85 78,20 78,20 0,00



122 K Pol516

Založenie záhonu pre 
výsadbu rastlín s 
urovnaním a s 
prípadným naložením 
odpadu na dopravný 
prostriedok, odvozom 

m2 46,000 1,06 48,76 48,76 0,00

123 K Pol525

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 bez 
výmeny pôdy, s 
prípadným naložením 
prebytočných 

ks 5 796,000 0,16 927,36 927,36 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

124 K Pol526
Výsadba kvetín do 
pripravovanej pôdy so 
zaliatím dvojročiek

ks 765,000 0,16 122,40 122,40 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

125 M Pol82 dvojročka ks 765,000 2,65 2 027,25 2 027,25 0,00

126 K Pol527

Výsadba kvetín do 
pripravovanej pôdy so 
zaliatím cibuliek alebo 
hľúz

ks 3 680,000 0,11 404,80 404,80 0,00

127 M Pol84 cibuľovina, hľuzovina ks 3 680,000 0,64 2 355,20 2 355,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

128 K Pol514
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

129 K Pol528

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 10,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

130 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00



D D10 LETNIČKY - LETNÁ FÁZA

0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

131 K Pol522

Obrobenie pôdy 
hrabaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
– 2x

m2 0,000 0,11 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

132 K Pol523

Obrobenie pôdy 
valcovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
– 2 x

m2 0,000 0,05 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

133 K Pol524

Plošná úprava terénu 
s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, 
v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu 
nad ± 50 do ± 100 mm 

m2 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

134 K Pol516

Založenie záhonu pre 
výsadbu rastlín s 
urovnaním a s 
prípadným naložením 
odpadu na dopravný 
prostriedok, odvozom 

m2 0,000 1,06 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

135 K Pol525

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 bez 
výmeny pôdy, s 
prípadným naložením 
prebytočných 

ks 0,000 0,41 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

136 K Pol529
Výsadba kvetín do 
pripravovanej pôdy so 
zaliatím letničiek

ks 0,000 0,52 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

137 M Pol88 letnička ks 0,000 3,18 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

138 K Pol514
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

139 K Pol528

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 10,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

140 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

D D11 VÝSADBA - PLOŠNÉ VÝSADBY CIBUĽOVÍN A JARNÝCH EFEMEROIDOV

12 759,40 12 759,40 0,00

141 K Pol515

Plošná úprava terénu 
s urovnaním povrchu, 
bez doplnenia ornice, 
v hornine 1 až 4, pri 
nerovnostiach terénu 
nad ± 50 do ± 100 mm 

m2 135,000 0,85 114,75 114,75 0,00

142 K Pol516

Založenie záhonu pre 
výsadbu rastlín s 
urovnaním a s 
prípadným naložením 
odpadu na dopravný 
prostriedok, odvozom 

m2 135,000 1,06 143,10 143,10 0,00

143 K Pol530

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 bez 
výmeny pôdy, s 
prípadným naložením 
prebytočných 

ks 13 500,000 0,16 2 160,00 2 160,00 0,00

144 K Pol531

Výsadba kvetín do 
pripravovanej pôdy so 
zaliatím s 
jednoduchými 
koreňmi - cibuliek a 
hľúz

ks 13 500,000 0,11 1 485,00 1 485,00 0,00

145 M Pol91
zmes cibuľovín a 
jarných efemeroidov

ks 13 500,000 0,64 8 640,00 8 640,00 0,00

146 K Pol92

Doplnenie piesku na 
trávnatých plochách 
hrúbky do 50 mm, s 
premiestnením na 
vzdialenosť do 3 m, 
vodorovne, v rovine 

m2 135,000 0,74 99,90 99,90 0,00



147 M Pol93 piesok t 2,300 14,63 33,65 33,65 0,00

148 K Pol514
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2

m3 2,700 14,84 40,07 40,07 0,00

149 K Pol528

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 2,700 10,60 28,62 28,62 0,00

150 M Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 2,700 5,30 14,31 14,31 0,00

151 119001801.S

Ochranné zábradlie 
okolo stromov, 
drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové

m 172,000 7,20 1 238,40 0,00 1 238,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol478

Hnojenie sadeníc s 
dopravou hnojiva zo 
vzdialenosti do 200 
m, pre akúkoľvek 
veľkosť jamky 
priemyslovými 

ks 3,000 0,73 2,19 0,00 2,19

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol482

Výsadba dreviny s 
balom do vopred 
vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
pri priemere balu nad 

ks 3,000 16,95 50,85 0,00 50,85

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol487

Flexibilná vzdušná 
pozdĺžne perforovaná 
chránička proti 
koseniu s 
integrovanými 
zámkami 

ks 3,000 36,04 108,12 0,00 108,12

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol38
Zakotvenie dreviny 
podzemným 
kotviacim systémom

ks 3,000 21,20 63,60 0,00 63,60



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol489

Ošetrenie vysadených 
stromov, t. j. 
odburinenie s 
nakyprením alebo 
vypletie, odstránenie 
poškodených častí 

ks 3,000 10,60 31,80 0,00 31,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol490
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo do 
20 m2

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 10,60 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 33,687 53,00 1 785,41 0,00 1 785,41

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol499
Plastový kotviaci kolík 
12 cm, - k sieti proti 
krtom (cca 4ks/m2)

ks 20,000 0,13 2,60 0,00 2,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol502

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,029 0,31 0,01 0,00 0,01

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol504
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2 (2x)

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 15,90 0,00 0,00 0,00



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol502

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,120 0,31 0,04 0,00 0,04

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol504
Zaliatie rastlín vodou, 
plochy jednotlivo nad 
20 m2 (2x)

m3 0,000 14,84 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol491

Dovoz vody pre 
zálievku rastlín na 
vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,000 15,90 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05, zníženie 
množstva v zmysle 
dodatku č.6, k ZoD

Pol492
Pitná voda pre 
priemysel a služby

m3 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol493

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 40,731 21,20 863,50 0,00 863,50

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol527

Výsadba kvetín do 
pripravovanej pôdy 
so zaliatím cibuliek 
alebo hľúz

ks 1 196,000 0,11 131,56 0,00 131,56

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol84 cibuľovina, hľuzovina ks 1 196,000 0,64 765,44 0,00 765,44

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol93 piesok t 7,319 14,63 107,08 0,00 107,08



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

184802111.S

Chemické 
odburinenie pôdy 
pred založením 
kultúry alebo trávnika 
alebo spevnených 
plôch výmery 

m2 0,000 0,11 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

252340000100.S

Postrekový prípravok - 
totálny herbicíd na 
ničenie burín, 1l 
balenie

ks 0,000 24,62 0,00 0,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

vycistenie
Vyčistenie plochy od 
stavebných zbytkov a 
odpadov 

m2 1 623,500 0,18 292,23 0,00 292,23

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183402111.S

Rozrušenie pôdy na 
hĺbku nad 50 do 150 
mm v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 1 596,200 0,90 1 436,58 0,00 1 436,58

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183403113.S
Obrobenie pôdy 
frézovaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 596,200 0,10 159,62 0,00 159,62

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

realizač.zemina

realizačná zemina - 
zemina pre 
zakladanie zelene 
(referenčný typ AGRO 
CS - realizační zemina 
- zemina pro 

m3 61,826 103,02 6 369,31 0,00 6 369,31

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183403153.S
Obrobenie pôdy 
hrabaním v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 1 623,500 0,21 340,94 0,00 340,94

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183101322.S

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy 100% 
za nový substrát, s 
prípadným naložením 

ks 12,000 174,52 2 094,24 0,00 2 094,24

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

protk_panely_M-ulica

Zhotovenie systému 
vedenia koreňov z 
protikoreňových 
panelov

ks 74,000 9,00 666,00 0,00 666,00



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

protk_panely_D-ul

protikoreňové panely - 
panel výšky a šírky 
0,6 m, hr. 2,16mm 
(napr. ref. typ 
GreenMaxTRG60 - 
TREE ROOT GUIDING 

ks 74,000 30,00 2 220,00 0,00 2 220,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

substrat-jama

substrát do 
výsadbovej jamy ku 
stromom - zmes zo 
zložiek ornica : štrk 
fr.16-32 : štrk fr.8-16 : 
piesok - v pomere 50 : 

m3 20,640 82,80 1 708,99 0,00 1 708,99

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

185802114.S

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,018 1 338,77 24,10 0,00 24,10

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

podny kond-stromy

Pôdny kondicionér - 
napr. ref. typ Agrosil 
LR, alebo ekvivalent v 
rovnakej alebo vyššej 
kvalite, aplikačná 
dávka 1,5 

kg 18,540 6,18 114,58 0,00 114,58

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

hnojivo-stromy-ul

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky - dávka 
250g/strom, vrátane 
3% stratné

kg 2,304 18,00 41,47 0,00 41,47

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S1 - FO´M´

Fraxinus ornus 
´Meczek´ - jaseň 
mannový – obvod 
kmeňa 25-30 cm, 
zemný bal, výška 
nasadenia koruny 

ks 12,000 966,00 11 592,00 0,00 11 592,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

184804111.S1
Ochrana drevín pred 
poškodením kosačkou 
plastovým chráničom

ks 12,000 19,80 237,60 0,00 237,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

KSBZ2-SET-ulica

podzemné kotvenie 
stromov - set vhodný 
na kotvenie stromov s 
obvodom 20 cm a 
viac a výškou 5 - 8 m - 
kotvenie za zemný bal 

ks 12,000 126,00 1 512,00 0,00 1 512,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

pôdny kond.-ulica

pôdny kondicionér / 
ref. typ Agrosil LR - 
dávka 100g/m2, 
vrátane 3% stratné

kg 28,771 6,18 177,80 0,00 177,80



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

obruba-M

Osadenie 
oddeľovacieho 
materiálu - 
neviditeľného 
plastového obrubníka 

m 53,400 1,80 96,12 0,00 96,12

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Z15611846145130010
00

Neviditeľný plastový 
obrubník – ref. typ - 
Rim Border 45 - výška 
45 mm, dĺžka 1 m, 
vrátane 3% rezerva

ks 55,000 4,50 247,50 0,00 247,50

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Z15611846502230000
19

Plastové klince pre 
neviditeľný obrubník 
– ref. typ Pin Rim 
Border 190 - dĺžka 
19 cm, cca 4 ks/b.m

ks 220,000 0,18 39,60 0,00 39,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

289971211.S

Zhotovenie vrstvy z 
geotextílie na 
upravenom povrchu v 
sklone do 1:5 , šírky 
od 0 do 3 m

m2 8,000 0,85 6,80 0,00 6,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

693110001900.S

Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 120 g/m2, 
vrátane 10% na 
prekryv

m2 8,800 1,78 15,66 0,00 15,66

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

184921210.S

Mulčovanie záhonu 
štrkom alebo 
štrkodrvou hr. vrstvy 
do 45 mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 8,000 5,24 41,92 0,00 41,92

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

583410002000.S
štrk drvený fr. 8/16, 
tmavošedý, hrúbka 
vrstvy 45 mm

t 0,688 25,01 17,21 0,00 17,21

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

180406111.S2

Založenie trávnika 
lúčneho mačinovaním 
v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 134,100 3,78 506,90 0,00 506,90

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

koberec1

predpestovaný 
vegetačný koberec - 
typ ´lúčne kvety´ 
(rôzne druhy 
okrasných tráv a 
minimálne 15 druhov 

m2 138,123 37,20 5 138,18 0,00 5 138,18



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

pôdny kond.-parci

pôdny kondicionér / 
ref. typ Agrosil LR - 
dávka 100g/m2, 
vrátane 3% stratné

kg 120,572 6,18 745,13 0,00 745,13

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183101321.S

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy 100% 
za nový substrát, s 
prípadným naložením 

ks 15,000 78,34 1 175,10 0,00 1 175,10

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183101322.S

Hĺbenie jamiek pre 
vysadzovanie rastlín v 
hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy 100% 
za nový substrát, s 
prípadným naložením 

ks 9,000 174,52 1 570,68 0,00 1 570,68

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

substrat-jama

substrát do 
výsadbovej jamy ku 
stromom - zmes zo 
zložiek ornica : štrk 
fr.16-32 : štrk fr.8-16 : 
piesok - v pomere 50 : 

m3 30,090 82,80 2 491,45 0,00 2 491,45

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

protk_panely_M-
parci

Zhotovenie systému 
vedenia koreňov z 
protikoreňových 
panelov

ks 8,000 9,00 72,00 0,00 72,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

protk_panely_D-pa

protikoreňové panely - 
panel výšky a šírky 
0,6 m, hr. 2,16mm 
(napr. ref. typ 
GreenMaxTRG60 - 
TREE ROOT GUIDING 

ks 8,000 30,00 240,00 0,00 240,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

hnojivo-stromy-ul

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky - dávka 
250g/strom, vrátane 
3% stratné

kg 6,180 18,00 111,24 0,00 111,24

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

185802114.S

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,036 1 338,77 48,20 0,00 48,20

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

podny kond-stromy

Pôdny kondicionér - 
napr. ref. typ Agrosil 
LR, alebo ekvivalent v 
rovnakej alebo vyššej 
kvalite, aplikačná 
dávka 1,5 

kg 37,080 6,18 229,15 0,00 229,15



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S2 - FO

Fraxinus ornus - jaseň 
mannový – obvod 
kmeňa 20-25 cm, 
zemný bal, výška 
nasadenia koruny 
minimálna možná 

ks 6,000 726,00 4 356,00 0,00 4 356,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S3 - AC´RS´

Acer campestre ´Red 
Shine´ – javor poľný– 
obvod kmeňa 20-25 
cm, zemný bal, výška 
nasadenia koruny 
minimálna možná 

ks 3,000 945,60 2 836,80 0,00 2 836,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

184102114.S

Výsadba dreviny s 
balom do vopred 
vyhĺbenej jamky so 
zaliatím v rovine 
alebo na svahu do 1:5 
pri priemere balu nad 

ks 15,000 13,41 201,15 0,00 201,15

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S7 - AG

Acer ginnala – javor 
ohnivý – forma 
vzrastu viackmeň, 
Co/bal, 300/350 cm

ks 5,000 528,00 2 640,00 0,00 2 640,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S5 - MxP

Malus x purpurea - 
jabloň purpurová, 
forma vzrastu 
viackmeň, Co/bal, 
min 300/350, v 
prípade 

ks 4,000 765,60 3 062,40 0,00 3 062,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S6 - P´A´

Prunus ´Accolade´ - 
okrasná višňa - forma 
vzrastu viackmeň, 
Co/bal, 300/350 cm

ks 5,000 624,00 3 120,00 0,00 3 120,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

S4 - CS

Cercis siliquastrum - 
judášovec strukový - 
forma vzrastu 
viackmeň, Co/bal, 
300/350 cm - v 
prípade 

ks 1,000 873,60 873,60 0,00 873,60

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

borka
mulčovací materiál - 
borka - hr. 10 cm

m3 0,368 72,00 26,50 0,00 26,50

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

184804111.S1
Ochrana drevín pred 
poškodením kosačkou 
plastovým chráničom

ks 24,000 0,44 10,56 0,00 10,56



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

KSBZ2-SET-park

podzemné kotvenie 
stromov - set vhodný 
na kotvenie stromov s 
obvodom 20 cm a 
viac a výškou 5 - 8 m - 
kotvenie za zemný bal 

ks 9,000 126,00 1 134,00 0,00 1 134,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

185802113.S

Hnojenie pôdy alebo 
trávnika s 
rozprestretím alebo 
rozdelením hnojiva v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5 umelým 

t 0,016 304,27 4,87 0,00 4,87

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

hnojivo-kry

hnojivo pre lesné 
výsadby, ovocné a 
okrasné stromy a 
kríky - 30g/m2, 
vrátane 3% stratné

kg 3,736 18,00 67,25 0,00 67,25

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

pôdny kond.-kry

pôdny kondicionér / 
ref. typ Agrosil LR - 
dávka 100g/m2, 
vrátane 3% stratné

kg 12,453 6,18 76,96 0,00 76,96

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

183403114.S

Obrobenie pôdy 
kultivátorovaním v 
rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 120,900 0,06 7,25 0,00 7,25

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

borka
mulčovací materiál - 
borka - v hrúbke 
vrstvy cca 8 cm

m3 9,672 72,00 696,38 0,00 696,38

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

182303111.S

Doplnenie piesku v 
kvetinových plochách 
hrúbky do 50 mm, s 
premiestnením na 
vzdialenosť do 3 m, 
vodorovne, v rovine 

m2 23,000 0,74 17,02 0,00 17,02

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

piesok piesok t 1,639 14,63 23,98 0,00 23,98

celkom 126 934,05 60 848,43 66 085,62



10 333,58 8 464,00

SO04.1 - SO04.1 Závlahy materiál

5 923,65 5 805,81

5 923,65 5 805,81

D1 Postrekovače a príslušenstvo 509,01 509,01 0,00

1 K Pol1
Postrekovač , výsuvný 
s výsuvom 10cm s 
nast.uhlom 40°

ks 35,000 2,97 103,95 103,95 0,00

2 K Pol2
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 1000

ks 3,000 9,65 28,95 28,95 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K Pol3
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 2000

ks 0,000 9,65 0,00 0,00 0,00

SO 04 ZÁVLAHY (SO 04.1 + SO 04.2)

SO 04.1 Závlahy materiál



4 K Pol4
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3000

ks 20,000 9,65 193,00 193,00 0,00

5 K Pol5
Navŕtavacia objímka 
32-3/4"

ks 35,000 1,57 54,95 54,95 0,00

6 K Pol6
Koleno barb. 16 - 3/4" 
M

ks 35,000 0,83 29,05 29,05 0,00

7 K Pol7
Koleno barb. 16 - 
1/2"M

ks 35,000 0,83 29,05 29,05 0,00

8 K Pol8 Teflonová niť 80 m ks 3,000 11,02 33,06 33,06 0,00

9 K Pol9
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 50,000 0,74 37,00 37,00 0,00

D D2 KVAPKOVÁ ZÁVLAHA KU STROMOM A ZÁHONOM   

1 633,85 1 633,85 0,00

10 K Pol10
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20mm

m 120,000 0,74 88,80 88,80 0,00

11 K Pol11 T kus 32-20-32mm ks 35,000 6,20 217,00 217,00 0,00



12 K Pol12
Spojka redukovaná 
barb. 20-16mm

ks 35,000 2,48 86,80 86,80 0,00

13 K Pol13 Koleno barb. 20 ks 70,000 1,38 96,60 96,60 0,00

14 K Pol14
Zátka 16 mm - double 
ring

ks 35,000 0,83 29,05 29,05 0,00

15 K Pol15
Hadica kvapková-
čierna d16 33cm 2l/h

m 980,000 0,52 509,60 509,60 0,00

16 K Pol16
Držiak kvapkovej 
hadice

ks 2 000,000 0,21 420,00 420,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

17 K Pol17
Kvapkovač P.C. 4 
L/hod

ks 0,000 2,71 0,00 0,00 0,00

18 K Pol18
T-kus 
16mmx16mmx16mm 
IT

ks 30,000 6,20 186,00 186,00 0,00

D D3 OVLÁDACÍ SYSTÉM   

587,02 587,02 0,00

19 K Pol19

Riadiaca jednotka  pre 
12 vetiev, 
vonk.použitie , 24 V 
AC

ks 1,000 310,05 310,05 310,05 0,00



20 K Pol20
Dažďový senzor  
bezkáblový

ks 1,000 144,69 144,69 144,69 0,00

21 K Pol21
Ventilová šachtica 
záťažová  Standard

ks 4,000 33,07 132,28 132,28 0,00

D D4 KÁBLOVÉ VEDENIE   

444,24 444,24 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

22 K Pol22
Kabel CYSY 4 x 
0,75mm

m 100,000 1,65 165,00 165,00 0,00

23 K Pol23
Kábel CYSY 5 x 
0,75mm

m 20,000 1,93 38,60 38,60 0,00

24 K Pol24
Chránička káblov  
25mm

m 170,000 0,92 156,40 156,40 0,00

25 K Pol25
Vodovzdorný 
konektor č.316-IR 
čierny do 30V

ks 36,000 2,34 84,24 84,24 0,00

D D5 POTRUBIE, TVAROVKY   

2 119,18 2 119,18 0,00

26 K Pol26
Hadica HDPE PE-100 
1,0Mpa 32

m 980,000 1,86 1 822,80 1 822,80 0,00



27 K Pol27 Spojka koncovka 32 ks 18,000 3,86 69,48 69,48 0,00

28 K Pol28 Spojka 32 - 3/4"F ks 4,000 6,20 24,80 24,80 0,00

29 K Pol29 Spojka 32 - 1"M ks 5,000 6,61 33,05 33,05 0,00

30 K Pol30 Spojka priama 32 ks 15,000 5,06 75,90 75,90 0,00

31 K Pol31 Spojka koleno 32 ks 8,000 5,24 41,92 41,92 0,00

32 K Pol32
Vsuvka redukovaná 1"-
3/4"

ks 4,000 1,10 4,40 4,40 0,00

33 K Pol33 T kus 32mm ks 7,000 6,69 46,83 46,83 0,00

D D6 UZATVÁRACIE ARMATÚRY   

630,35 630,35 0,00

34 K Pol34
El.magn. Ventil  1" s 
reg.prietok, 24V/AC

ks 9,000 23,43 210,87 210,87 0,00



35 K Pol35
Ventil guľový 1" s 
odvodnením vnútorný 
závit páka

ks 4,000 22,05 88,20 88,20 0,00

36 K Pol36 Koleno mosadz FF 1" ks 18,000 8,27 148,86 148,86 0,00

37 K Pol37 T-kus mosadz FF 1" ks 9,000 11,02 99,18 99,18 0,00

38 K Pol38
Vsuvka mosadz MM 
1"

ks 9,000 4,96 44,64 44,64 0,00

39 K Pol39
Tlakový regulátor 
3/4"FM, 0,25MPa

ks 4,000 9,65 38,60 38,60 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol1
Postrekovač , výsuvný 
s výsuvom 10cm s 
nast.uhlom 40°

ks 23,000 2,97 68,31 0,00 68,31

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol2
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 1000

ks 3,000 9,65 28,95 0,00 28,95

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol4
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3000

ks 5,000 9,65 48,25 0,00 48,25

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol5
Navŕtavacia objímka 
32-3/4"

ks 23,000 1,57 36,11 0,00 36,11



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol6
Koleno barb. 16 - 3/4" 
M

ks 23,000 0,83 19,09 0,00 19,09

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol7
Koleno barb. 16 - 
1/2"M

ks 23,000 0,83 19,09 0,00 19,09

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol9
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 10,000 0,74 7,40 0,00 7,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol18
T-kus 
16mmx16mmx16mm 
IT

ks 120,000 6,20 744,00 0,00 744,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol23
Kábel CYSY 5 x 
0,75mm

m 80,000 1,93 154,40 0,00 154,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol26
Hadica HDPE PE-100 
1,0Mpa 32

m 220,000 1,86 409,20 0,00 409,20

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol28 Spojka 32 - 3/4"F ks 6,000 6,20 37,20 0,00 37,20

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol29 Spojka 32 - 1"M ks 5,000 6,61 33,05 0,00 33,05

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol32
Vsuvka redukovaná 1"-
3/4"

ks 6,000 1,10 6,60 0,00 6,60



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol33 T kus 32mm ks 8,000 6,69 53,52 0,00 53,52

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol34
El.magn. Ventil  1" s 
reg.prietok, 24V/AC

ks 2,000 23,43 46,86 0,00 46,86

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol37 T-kus mosadz FF 1" ks 2,000 11,02 22,04 0,00 22,04

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol38
Vsuvka mosadz MM 
1"

ks 2,000 4,96 9,92 0,00 9,92

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol40
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3500

ks 23,000 11,99 275,77 0,00 275,77

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol41
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 800

ks 4,000 11,99 47,96 0,00 47,96

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol42

Podpovrchové 
kvapkovacie potrubie 
Subsurface 2,3l, 33 
cm, 100 m

bal 1,000 160,80 160,80 0,00 160,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol43
OPERIND - indikátor 
kvapkovej závlahy

ks 1,000 10,97 10,97 0,00 10,97

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol44
Ventil 
odvzdušňovací/privzu
šňovací XBER-12

ks 1,000 4,85 4,85 0,00 4,85



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol45
Zavlažovanie stromov 
Rain Bird RWS-M-BG

ks 36,000 51,22 1 843,92 0,00 1 843,92

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol46
Filtračný plášť Rain 
Bird RWS-SOCK 

ks 20,000 15,12 302,40 0,00 302,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol47
Spojka Rain Bird SB-
CPLG na hadicu SPX 
FLEX

ks 13,000 0,50 6,50 0,00 6,50

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol48
Rain Bird T-kus SB-TEE 
na hadicu SPXFLEX

ks 39,000 0,50 19,50 0,00 19,50

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol49
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 60,000 1,58 94,80 0,00 94,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol50
Chránička Kopoflex 
DN110

ks 290,000 3,60 1 044,00 0,00 1 044,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol51
Mosadzný hydrant/ 
rýchlospojný ventil 3 
QC

ks 3,000 33,78 101,34 0,00 101,34

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol52
Mosadzný kľúč 3QC-K 
na ventil 3QC

ks 3,000 19,99 59,97 0,00 59,97

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol53
Skrinka rozvodná 
1031500 380x300x210

ks 1,000 89,04 89,04 0,00 89,04



CELKOM 5 923,65 5 923,65 5 805,81

SO04.2 - SO04.2 Závlahy - montaž 4 409,93 2 658,19

HSV Práce a dodávky HSV 4 409,93 2 658,19

1. POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO   217,18 217,18 2 658,19

1 K 01.01

Postrekovač  výsuvný 
s výsuvom 10cm s 
nast.uhlom 40° 
montaž 

ks 35,000 1,06 37,10 37,10 0,00

2 K 01.02
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 1000

ks 3,000 1,06 3,18 3,18 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 01.03
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 2000

ks 0,000 1,06 0,00 0,00 0,00

4 K 01.04
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3000

ks 20,000 1,06 21,20 21,20 0,00



5 K 01.05
Navŕtavacia objímka 
32-3/4"

ks 35,000 1,80 63,00 63,00 0,00

6 K 01.06
Koleno barb. 16 - 3/4" 
M

ks 35,000 0,64 22,40 22,40 0,00

7 K 01.07
Koleno barb. 16 - 
1/2"M

ks 35,000 0,64 22,40 22,40 0,00

8 K 01.08 Teflonová niť  80 m ks 3,000 5,30 15,90 15,90 0,00

9 K 01.11
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 50,000 0,64 32,00 32,00 0,00

D 2. KVAPKOVÁ ZÁVLAHA KU STROMOM A ZÁHONOM   

1 051,10 1 051,10 0,00

10 K 02.01
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20mm

m 120,000 0,64 76,80 76,80 0,00

11 K 02.02 T kus 32-20-32mm ks 35,000 2,12 74,20 74,20 0,00

12 K 02.03
Spojka redukovaná 
barb. 20-16mm

ks 35,000 0,74 25,90 25,90 0,00



13 K 02.04 Koleno barb. 20 ks 70,000 0,74 51,80 51,80 0,00

14 K 02.05
Zátka 16 mm - double 
ring

ks 35,000 0,32 11,20 11,20 0,00

15 K 02.06
Hadica kvapková-
čierna d16 33cm 2l/h

m 980,000 0,53 519,40 519,40 0,00

16 K 02.08
Držiak kvapkovej 
hadice

ks 2 000,000 0,13 260,00 260,00 0,00

zmenový list 06, 
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17 K 02.09.
Kvapkovač P.C. 4 
L/hod

ks 0,000 1,70 0,00 0,00 0,00

18 K 02.10.
T-kus 
16mmx16mmx16mm 
IT

ks 30,000 1,06 31,80 31,80 0,00

D 3. OVLÁDACÍ SYSTÉM   

230,02 230,02 0,00

19 K 03.01

Riadiaca jednotka pre 
12 vetiev, 
vonk.použitie , 24 V 
AC

ks 1,000 84,80 84,80 84,80 0,00

20 K 03.02
Dažďový senzor  
bezkáblový

ks 1,000 18,02 18,02 18,02 0,00



21 K 03.03
Ventilová šachtica 
záťažová Standard

ks 4,000 31,80 127,20 127,20 0,00

D 4. KÁBLOVÉ VEDENIE   

119,44 119,44 0,00

zmenový list 06, 
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22 K 04.01
Kabel CYSY 4 x 
0,75mm

m 100,000 0,32 32,00 32,00 0,00

23 K 04.02.
Kábel CYSY 5 x 
0,75mm

m 20,000 0,32 6,40 6,40 0,00

24 K 04.03.
Chránička káblov  
25mm

m 170,000 0,32 54,40 54,40 0,00

25 K 04.03..1
Vodovzdorný 
konektor č.316-IR 
čierny do 30V

ks 36,000 0,74 26,64 26,64 0,00

D 5. POTRUBIE, TVAROVKY   

631,77 631,77 0,00

26 K 05.01.
Hadica HDPE PE-100 
1,0Mpa 32

m 980,000 0,53 519,40 519,40 0,00

27 K 05.02 Spojka koncovka 32 ks 18,000 1,06 19,08 19,08 0,00



28 K 05.03. Spojka 32 - 3/4"F ks 4,000 3,18 12,72 12,72 0,00

29 K 05.04. Spojka 32 - 1"M ks 5,000 3,18 15,90 15,90 0,00

30 K 05.05. Spojka priama 32 ks 15,000 1,06 15,90 15,90 0,00

31 K 05.06. Spojka koleno 32 ks 8,000 1,06 8,48 8,48 0,00

32 K 05.07.
Vsuvka redukovaná 1"-
3/4"

ks 4,000 0,85 3,40 3,40 0,00

33 K 05.08. T kus 32mm ks 7,000 5,27 36,89 36,89 0,00

D 6. UZATVÁRACIE ARMATÚRY   

352,45 352,45 0,00

34 K 06.01.
El.magn. Ventil 1" s 
reg.prietok, 24V/AC 
montaž 

ks 9,000 15,90 143,10 143,10 0,00

35 K 06.02.
Ventil guľový 1" s 
odvodnením vnútorný 
závit páka

ks 4,000 12,72 50,88 50,88 0,00



36 K 06.03. Koleno mosadz FF 1" ks 18,000 5,30 95,40 95,40 0,00

37 K 06.04. T-kus mosadz FF 1" ks 9,000 2,12 19,08 19,08 0,00

38 K 06.05.
Vsuvka mosadz MM 
1"

ks 9,000 3,71 33,39 33,39 0,00

39 K 06.06.
Tlakový regulátor 
3/4"FM, 0,25MPa

ks 4,000 2,65 10,60 10,60 0,00

D 7. ZEMNÉ PRÁCE   

1 532,97 1 532,97 0,00

zmenový list 06, 
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40 K 08.01.
Vyhĺbenie ryhy pre 
potrubie šírky 20 cm a 
hĺbky 40cm bagrom

m 625,000 1,27 793,75 793,75 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
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41 K 07.02.
Zásyp ryhy pre 
potrubie šírky 20 cm a 
hĺbky 40 cm

m 625,000 0,85 531,25 531,25 0,00

42 K 07.03.

Ručný výkop pre 
postrekovače do 
vzdialenosti 1m a 
hĺbky 40cm

m 35,000 1,70 59,50 59,50 0,00

43 K 07.04.
Ručný zásyp ryhy pre 
postrekovače

m 35,000 0,85 29,75 29,75 0,00



44 K 07.05.

Výkop jám pre 
uloženie plastových 
šácht pre 
elektroventili 60x60x 
H 50 cm

ks 4,000 29,68 118,72 118,72 0,00

D D8 OSTATNÉ   

275,00 275,00 0,00

46 K Pol238.1

Prepláchnutie a 
dezinfekcia 
vodovodného 
potrubia do DN 50

m 1 100,000 0,11 121,00 121,00 0,00

45 K Pol45
Skúška tesnosti 
potrubia podľa STN 
13 0020 do DN 50

m 1 100,000 0,14 154,00 154,00 0,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol1
Postrekovač , výsuvný 
s výsuvom 10cm s 
nast.uhlom 40°

ks 23,000 1,06 24,38 0,00 24,38

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol2
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 1000

ks 3,000 1,06 3,18 0,00 3,18

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol4
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3000

ks 5,000 1,06 5,30 0,00 5,30

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol5
Navŕtavacia objímka 
32-3/4"

ks 23,000 1,80 41,40 0,00 41,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol6
Koleno barb. 16 - 3/4" 
M

ks 23,000 0,64 14,72 0,00 14,72



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol7
Koleno barb. 16 - 
1/2"M

ks 23,000 0,64 14,72 0,00 14,72

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol9
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 10,000 0,64 6,40 0,00 6,40

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol18
T-kus 
16mmx16mmx16mm 
IT

ks 120,000 1,06 127,20 0,00 127,20

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol23
Kábel CYSY 5 x 
0,75mm

m 80,000 0,32 25,60 0,00 25,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol26
Hadica HDPE PE-100 
1,0Mpa 32

m 220,000 0,53 116,60 0,00 116,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol28 Spojka 32 - 3/4"F ks 6,000 3,18 19,08 0,00 19,08

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol29 Spojka 32 - 1"M ks 5,000 3,18 15,90 0,00 15,90

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol32
Vsuvka redukovaná 1"-
3/4"

ks 6,000 0,85 5,10 0,00 5,10

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol33 T kus 32mm ks 8,000 5,27 42,16 0,00 42,16



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol34
El.magn. Ventil  1" s 
reg.prietok, 24V/AC

ks 2,000 15,90 31,80 0,00 31,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol37 T-kus mosadz FF 1" ks 2,000 2,12 4,24 0,00 4,24

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol38
Vsuvka mosadz MM 
1"

ks 2,000 3,71 7,42 0,00 7,42

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

07.03.

Ručný výkop pre 
postrekovače do 
vzdialenosti 1m a 
hĺbky 40cm

m 23,000 1,70 39,10 0,00 39,10

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

07.04.
Ručný zásyp ryhy pre 
postrekovače

m 23,000 0,85 19,55 0,00 19,55

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol46
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 3500

ks 23,000 2,40 55,20 0,00 55,20

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol47
Tryska postrekovača 
MP Rotátor 800

ks 4,000 2,40 9,60 0,00 9,60

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol48

Podpovrchové 
kvapkovacie potrubie 
Subsurface 2,3l, 33 
cm, 100 m

bal 1,000 90,00 90,00 0,00 90,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol49
OPERIND - indikátor 
kvapkovej závlahy

ks 1,000 6,00 6,00 0,00 6,00



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol50
Ventil 
odvzdušňovací/privzu
šňovací XBER-12

ks 1,000 6,00 6,00 0,00 6,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol51
Zavlažovanie stromov 
Rain Bird RWS-M-BG

ks 36,000 18,00 648,00 0,00 648,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol52
Filtračný plášť Rain 
Bird RWS-SOCK 

ks 20,000 2,40 48,00 0,00 48,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol53
Spojka Rain Bird SB-
CPLG na hadicu SPX 
FLEX

ks 13,000 0,12 1,56 0,00 1,56

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol54
Rain Bird T-kus SB-TEE 
na hadicu SPXFLEX

ks 39,000 0,12 4,68 0,00 4,68

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol55
Hadica LDPE PE-40 
0,6Mpa 20/1,5mm

m 60,000 1,58 94,80 0,00 94,80

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol56
Chránička Kopoflex 
DN110

ks 290,000 1,20 348,00 0,00 348,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol57
Mosadzný hydrant/ 
rýchlospojný ventil 3 
QC

ks 3,000 18,00 54,00 0,00 54,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol58
Mosadzný kľúč 3QC-K 
na ventil 3QC

ks 3,000 18,00 54,00 0,00 54,00



nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol59
Výkop pre RWS a 
zásyp

ks 36,000 18,00 648,00 0,00 648,00

nové položky v 
zmysle Dodatku č.5 k 
ZoD, ZL č.05

Pol60
Skrinka rozvodná 
1031500 380x300x210

ks 1,000 26,50 26,50 0,00 26,50

CELKOM

4 409,93 4 409,93 2 658,19

SO 05 FONTÁNA (SO 05.1 + SO 05.2) 77 262,47 0,00

SO05.1 - SO05.1 Stavebná časť 12 316,74 0,00

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

464,93 464,93 0,00

1 K 130001101
Príplatok k cenám za 
sťaženie výkopu pre 
všetky triedy

m3 4,664 10,40 48,51 48,51 0,00



2 K 130201001

Výkop jamy a ryhy v 
obmedzenom 
priestore horn. tr.3 
ručne, do 30 m3

m3 4,664 42,38 197,66 197,66 0,00

3 K 162601101

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 
4000 m

m3 4,664 6,89 32,13 32,13 0,00

4 K 167101102

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

m3 4,664 2,24 10,45 10,45 0,00

5 K 171209002m

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné 

t 8,862 4,24 37,57 37,57 0,00

6 K 175101201

Obsyp objektov 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

m3 4,664 11,15 52,00 52,00 0,00

7 M 5834532305
Kamenivo ťažené 
hrubé drvené fr.0- 63, 
štrkodrva

m3 4,664 18,57 86,61 86,61 0,00

D 2 Zakladanie   

3 147,63 3 147,63 0,00

8 K 216903111
Očistenie prúdom 
piesku (otryskanie) 
stien a dna

m2 46,350 25,40 1 177,29 1 177,29 0,00

9 K 216904111
Očistenie plôch 
tlakovou vodou

m2 46,350 6,43 298,03 298,03 0,00



10 K 216904391
Príplatok k cene za 
ručné dočistenie 
oceľovými kefami

m2 46,350 8,48 393,05 393,05 0,00

zmenový list 06, 
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11 K 289475111a

Torkretový plášť z 
aktivovanej malty 
stien a dna fontány, 
hr. 30 mm

m2 0,000 68,90 0,00 0,00 0,00

12 K 289902121

Otlčenie alebo 
osekanie vrstiev 
betónu s hr. 
odsekanej vrstvy L do 
80 mm,  -0,13800t

m2 46,350 27,60 1 279,26 1 279,26 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

534,10 534,10 0,00

13 K 389381001

Dobetónovanie 
prefabrikovaných 
alebo monolitických 
konštrukcií jemným 
vodotesným betónom

m3 2,500 213,64 534,10 534,10 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 801,09 6 801,09 0,00

14 K 96017060300
Demontáž 
technologickej časti  
(pôvodnej)

hod 24,000 15,90 381,60 381,60 0,00

15 K 96017060301

Asanácia kamennej 
obruby fontány, 
očistenie a 
reštaurátorské 
doplnenie, spätná 
montáž

m 20,731 116,87 2 422,83 2 422,83 0,00

16 K 971055034

Rezanie konštrukcií zo 
železobetónu 
hr.panelu 400mm 
stenovou pílou -
0,04800t

m 4,500 213,53 960,89 960,89 0,00



17 K 972046018

Jadrové vrty 
diamantovými 
korunkami do D 200 
mm do stropov - 
betónových, dlažieb -
0,00069t

cm 32,000 4,24 135,68 135,68 0,00

18 K 972046022a

Jadrové vrty 
diamantovými 
korunkami do D 320 
mm do stropov - 
betónových, dlažieb -
0,00161t

cm 352,000 6,53 2 298,56 2 298,56 0,00

19 K 979081111
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 20,391 4,82 98,28 98,28 0,00

20 K 979081121

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km (5x)

t 101,955 0,42 42,82 42,82 0,00

21 K 979082111

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 
10 m

t 20,391 11,52 234,90 234,90 0,00

22 K 979082121

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 40,782 1,29 52,61 52,61 0,00

23 K 979089012

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 20,391 8,48 172,92 172,92 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV   

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

1 368,99 1 368,99 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

24 K 71117060301 Nopová fólia zvislá m2 0,000 6,89 0,00 0,00 0,00

25 K 71117060302
Izolačný náter RS300 - 
2x, zvislý vonkajší

m2 3,524 18,55 65,37 65,37 0,00

26 K 71117060303

Izolačný náter  RS300 - 
2x, zvislý vnútorný a 
vodorovný - dno 
fontány, s tesniacimi 
páskami, vyspravením 
do hr.15 mm , vrátane 

m2 37,841 34,45 1 303,62 1 303,62 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   

0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
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27 K 76717060302
Podlahový rošt 
100x60 cm, nerezová 
povrchová úprava

ks 0,000 689,00 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
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zníženie množstva

28 K 76717060304

Oceľové dvierka na 
lávke 80x90 cm, 
nerezová povrchová 
úprava

kg 0,000 15,90 0,00 0,00 0,00

CELKOM

12 316,74 12 316,74 0,00

SO05 - SO05 FONTÁNA 64 945,73 0,00



SO05.2 - SO05.2 Technologická časť 64 945,73 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

76,20 76,20 0,00

1 K 941941031.S

Montáž lešenia 
ľahkého pracovného 
radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m

m2 20,000 2,54 50,80 50,80 0,00

2 K 941941831.S

Demontáž lešenia 
ľahkého pracovného 
radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m

m2 20,000 1,27 25,40 25,40 0,00

D 2 Zakládání   

133,05 133,05 0,00

3 K Pol46
Beton základových 
desek prostý C12/15

m3 0,976 136,32 133,05 133,05 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   

3 027,64 3 027,64 0,00

4 K Pol47
Konstrukce šachet z 
bet. železového 
C20/25

m3 5,904 112,68 665,26 665,26 0,00



5 K Pol48
Bednění 
nadzákladových zdí 
oboustranné - zřízení

m2 25,264 25,97 656,11 656,11 0,00

6 K Pol49

Bednění 
nadzákladových zdí 
oboustranné-
odstranění

m2 25,264 4,77 120,51 120,51 0,00

7 K Pol50
Výztuž 
nadzákladových zdí ze 
svařovaných sítí

t 0,680 2 332,00 1 585,76 1 585,76 0,00

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení   

15 386,17 15 386,17 0,00

8 K 00001

Podružný 
elektrorozvaděč 
technologie RM1 v 
provedení jako 
sestava plastových 
rozvodnic na omítku, 

kus 1,000 1 976,90 1 976,90 1 976,90 0,00

9 K 332-436
Spínaný zdroj 12V, 
200W

kus 4,000 85,86 343,44 343,44 0,00

10 K CYKY 3x1,5 Kabeláž ke světlům bm 160,000 1,11 177,60 177,60 0,00

11 K LH Elektroinstalační lišty ks 1,000 95,40 95,40 95,40 0,00



12 K LED OV1
Nerezový přisazený 
LED reflektor, 9x3W, 
IP68, 12V, RGB

kus 3,000 411,28 1 233,84 1 233,84 0,00

13 K LED OV2
Nerezový zapuštěný 
LED reflektor, 12x3W, 
IP68, 12V, RGB

kus 10,000 450,50 4 505,00 4 505,00 0,00

14 K 00002
RGB převodník 
manuální, otočný

kus 13,000 83,74 1 088,62 1 088,62 0,00

15 K FR-E740-040SC-EC 1,5

Fr.menic 1,5kW, 
Uvst=3x400V, 
Uvýst=3x400V, IP20, 
fr=0,2-400Hz

kus 1,000 503,50 503,50 503,50 0,00

16 K 00003
Jednoduchá ovládací 
jednotka pro měnič

kus 1,000 62,54 62,54 62,54 0,00

17 K FR-E740-060SC-EC 2,2
Odrušovací filtr pro 
FM 10 kW

kus 1,000 99,75 99,75 99,75 0,00

18 K FX3U-32MR/ES
Řídící systém, 
napájení 230V, 16xDI, 
16xDO relé 2A

kus 1,000 911,60 911,60 911,60 0,00

19 K SW1 Aplikační sw PLC ks 1,000 689,00 689,00 689,00 0,00

20 K 00004 Oživení systému ks 1,000 434,60 434,60 434,60 0,00



21 K 00005

Rozváděč pro 
odrušovací filtr 
označený RF1, v 
provedení jako 
plastová rozvodnice 
GW44211 na omítku s 

kus 1,000 147,34 147,34 147,34 0,00

22 K 00006

Rozváděč pro 
frekvenční měniče 
označené RFM1 v 
provedení jako 
oceloplechová 
rozvodnice na omítku 

kus 1,000 404,92 404,92 404,92 0,00

23 K KP 3
Nerezová kabelová 
průchodka 
třívývodová, G6/4"

kus 1,000 96,46 96,46 96,46 0,00

24 K KP 1
Nerezová kabelová 
průchodka 
jednovývodová, G1"

kus 10,000 19,08 190,80 190,80 0,00

25 K 00007
Nucené odvětrání 
strojovny odtahovým 
ventilátorem

hzs 1,000 50,88 50,88 50,88 0,00

26 K 00008
Drobný 
elektroinstalační 
materiál

ks 1,000 614,80 614,80 614,80 0,00

27 K 00009
Elektroinstalační 
práce

hzs 90,000 18,02 1 621,80 1 621,80 0,00

28 K 00010 Revizní zpráva ks 1,000 137,38 137,38 137,38 0,00

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů   

4 108,56 4 108,56 0,00



29 K 315111114 Montáž technologie hzs 216,000 18,02 3 892,32 3 892,32 0,00

30 K 03511234 Tlakové zkoušky hod 6,000 18,02 108,12 108,12 0,00

31 K 03511235 Uvedení do provozu hod 4,000 18,02 72,08 72,08 0,00

32 K 03511236 Zaškolení obsluhy hod 2,000 18,02 36,04 36,04 0,00

D M99 Ostatní dodávky a práce "M"   

42 214,11 42 214,11 0,00

33 K 3511238
Návod na obsluhu a 
údržbu

ks 1,000 79,50 79,50 79,50 0,00

34 K 3519999
Vedlejší náklady 
doprava 

km 100,000 9,54 954,00 954,00 0,00

35 K 3511239
 Dílenská 
dokumentace

ks 1,000 583,00 583,00 583,00 0,00

36 K 3511240 Autorský dozor hzs 1,000 371,00 371,00 371,00 0,00



37 K 3511241 Přesun hmot t 1,000 106,00 106,00 106,00 0,00

38 K 3511242
Přesun hmot- 
nadrozměrná doprava 
(strojovna)

t 1,000 127,20 127,20 127,20 0,00

39 K 50986

Nerezová napěněná 
tryska typu Vřídlo, 
Řústí 50mm, připojení 
G1"

kus 1,000 238,50 238,50 238,50 0,00

40 K 50964

Mosazná 
pochromovaná 
pramínková tryska 
typu Kometa, Řústí 
8mm, připojení G1/2"

kus 44,000 17,49 769,56 769,56 0,00

41 K atyp.plast 01

PP jednoplášťová 
jednovstupová 
strojovna technologie, 
vnitřní rozměry 
2,5x1,9x1,5m, s 
výklenkem revizního 

kus 1,000 3 519,20 3 519,20 3 519,20 0,00

42 K atyp.plast 02
PP zachycovač 
nečistot s nerezovým 
sítem

kus 1,000 90,10 90,10 90,10 0,00

43 K atyp.plast 03
PP podstavec 
čerpadla

kus 3,000 23,32 69,96 69,96 0,00

44 K atyp.plast 04

PP svařovaná 
záchytná vana 
chemikálií pro 2 
kanystry

kus 1,000 94,34 94,34 94,34 0,00

45 K atyp.plast/nerez 01
PP šachtička 
odvětrání s nerezovou 
krycí mřížkou

kus 1,000 92,22 92,22 92,22 0,00



46 K atyp.nerez 01

Nerezové prodloužení 
trysky G11/2" délky 
200mm, včetně 
držáku reflektorů

kus 1,000 167,48 167,48 167,48 0,00

47 K atyp.nerez 02

Nerezový sací 
armatura Ř304mm, 
výška 150mm, odtok 
DN150 délky 260mm s 
přírubovým 
napojením, vč. 

kus 1,000 355,10 355,10 355,10 0,00

48 K atyp.nerez 03

Nerezový skimmer 
350x240x220mm, 
přepad DN50, sání 
DN50, regulátor 
hladiny vody, 
odnímatelné víko, 

kus 1,000 878,74 878,74 878,74 0,00

49 K atyp.nerez 04

Nerezové atypické 
prodloužení 
skimmeru 
200x140mm, délky 
430-350mm

kus 1,000 143,10 143,10 143,10 0,00

50 K atyp.nerez 05

Nerezový půlkruhový 
trubkový rozvaděč 
trysek, z trubky 
76,1x2,0mm, vnitřní 
rádius 2,94m, s 
délkou oblouku 

kus 2,000 4 218,80 8 437,60 8 437,60 0,00

51 K atyp.nerez 06

Nerezový box 
reflektoru Ř260mm, 
výška 190mm, , 
nerezová kabelová 
průchodka G1", 
odvodnění G1" s 

kus 10,000 313,76 3 137,60 3 137,60 0,00

52 K atyp.nerez 07
Nerezový krycí mřížka 
Ř200mm, vč.kotvení

kus 1,000 80,56 80,56 80,56 0,00

53 K atyp.nerez 08

Nerezová mísa 
vodního prvku Ř2,3m, 
výška 0,4m, s 
výtokovými žlábky 
R12 po 80mm,na 
nosném nerezovém 

kus 1,000 9 497,60 9 497,60 9 497,60 0,00

54 K atyp.nerez 09

Nerezová kotevní 
plotna tl.12mm, 
průměr 1,0m, 
středový otvor 
průměru 250mm

kus 1,000 826,80 826,80 826,80 0,00



55 K H01
Nerezové kotvení 
M20 na chemickou 
kotvu

kus 6,000 29,68 178,08 178,08 0,00

56 K BDS 121

Liniový poklop B125, 
vnitřní rozměr 
600x600mm, vč. 
těsnění a uzamykání

kus 1,000 408,10 408,10 408,10 0,00

57 K 570541

Odstředivé plastové 
čerpadlo trysky s 
integrovaným 
zachycovačem 
nečistot, připojení 
DN100/DN100, výkon 

kus 1,000 1 754,30 1 754,30 1 754,30 0,00

58 K 570621

Odstředivé plastové 
čerpadlo přelivu s 
integrovaným 
zachycovačem 
nečistot, připojení 
DN50/DN40, výkon 

kus 1,000 836,34 836,34 836,34 0,00

59 K 15782

Pískový plastový filtr s 
bočním připojením 
11/2", vnitřní průměr 
D500, průtok 9m3/h

kus 1,000 486,54 486,54 486,54 0,00

60 K 00596
Filtrační písek 0,6-1 
mm

kg 100,000 0,42 42,00 42,00 0,00

61 K 32581

Automatický ovládací 
6-ti cestný ventil s 
bočním připojením na 
filtr, připojení 11/2"

kus 1,000 810,90 810,90 810,90 0,00

62 K 570418

Odstředivé plastové 
čerpadlo filtrace s 
integrovaným 
zachycovačem 
nečistot, připojení 
DN50/DN40, výkon 

kus 1,000 439,90 439,90 439,90 0,00

63 K 1214

Automatická 
dávkovací stanice- 
měření a udržování 
pH a koncentrace 
chloru

kus 1,000 1 749,00 1 749,00 1 749,00 0,00



64 K 12130
Kanystr s korektorem 
pH, 20l

kus 1,000 28,62 28,62 28,62 0,00

65 K 12075
Kanystr s chlornanem 
sodným, 20l

kus 1,000 29,68 29,68 29,68 0,00

66 K 2130.00.77

Plastová podlahová 
vpusť DN100 s 
dvojitou zpětnou 
klapkou

kus 1,000 98,58 98,58 98,58 0,00

67 K AD 01

Sestava 
automatického 
dopouštění vody 
DN25 s hlídáním 
hladin v retenční 
nádrži ponornými 

ks 1,000 182,32 182,32 182,32 0,00

68 K Z2907
Vodoměr mokroběžný 
G1" pro studenou 
vodu vr. prepojenia 

ks 1,000 79,50 79,50 79,50 0,00

69 K EVPI 2020
Elektromagnetický 
ventil 1", 230V

kus 1,000 97,52 97,52 97,52 0,00

70 K RA109P421
Plastový kartušový 
filtr G 1 včetně 
filtrační vložky 50 mic

kus 1,000 53,74 53,74 53,74 0,00

71 K WKSME-120

Jednoduchý kabinetní 
změkčovací filtr s 
objemovým řízením s 
kapacitou 120°dHxm3

kus 1,000 786,73 786,73 786,73 0,00

72 K 0501160
Koleno D160 PVC 90° 
lep

kus 2,000 48,65 97,30 97,30 0,00



73 K 0502160
Koleno D160 PVC 45° 
lep

kus 2,000 43,04 86,08 86,08 0,00

74 K 0501110
Koleno D110 PVC 90° 
lep

kus 4,000 16,96 67,84 67,84 0,00

75 K 0501090
Koleno D 90 PVC 90° 
lep

kus 10,000 9,07 90,70 90,70 0,00

76 K 0502090
Koleno D 90 PVC 45° 
lep

kus 4,000 8,91 35,64 35,64 0,00

77 K 0501075
Koleno D 75 PVC 90° 
lep

kus 1,000 5,37 5,37 5,37 0,00

78 K PV01063AP
Koleno D 63/90° PN 
16 PVC

kus 32,000 1,77 56,64 56,64 0,00

79 K PV02063AP
Koleno D 63/45° PN16 
PVC

kus 20,000 1,89 37,80 37,80 0,00

80 K PV01050AP
Koleno D 50/90° PVC 
PN16

kus 10,000 1,13 11,30 11,30 0,00

81 K PV02050AP
Koleno D 50/45° PN 
16, PVC

kus 4,000 1,27 5,08 5,08 0,00



82 K 0501032
Koleno D 32 PVC 90° 
lep

kus 22,000 0,95 20,90 20,90 0,00

83 K 0502032
Koleno D 32 PVC 45° 
lep

kus 14,000 1,17 16,38 16,38 0,00

84 K 0503160 T-kus D160 PVC lepení kus 3,000 66,78 200,34 200,34 0,00

85 K 0503110 T-kus D110 PVC lepení kus 4,000 21,09 84,36 84,36 0,00

86 K 0503090 T-kus D 90 PVC lepení kus 1,000 14,42 14,42 14,42 0,00

87 K 7503063
T-kus D 63 PVC,PN10 
lep

kus 1,000 2,44 2,44 2,44 0,00

88 K 0503032 T-kus D 32 PVC lepení kus 9,000 1,17 10,53 10,53 0,00

89 K 0505863
Nátrubek D 
63x2"int.kov

kus 11,000 5,72 62,92 62,92 0,00

90 K 0511160
Příruba točivá D160 
PVC

kus 1,000 18,55 18,55 18,55 0,00



91 K 0510160
Manžeta přír.D160 
PVC

kus 1,000 16,64 16,64 16,64 0,00

92 K 0514160
Těsnění ploché D160 
PE

kus 1,000 2,54 2,54 2,54 0,00

93 K 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 1,000 7,84 7,84 7,84 0,00

94 K 0551250
Šroubení D 
50x6/4"ex.těsn

kus 3,000 5,62 16,86 16,86 0,00

95 K 0506110
Redukce kr.D110x90 
PVC

kus 1,000 6,25 6,25 6,25 0,00

96 K 0506111
Redukce kr.D110x75 
PVC

kus 1,000 7,10 7,10 7,10 0,00

97 K 0506112
Redukce kr.D110x63 
PVC

kus 8,000 7,10 56,80 56,80 0,00

98 K 0506063
Redukce kr.D 63x50 
PVC

kus 6,000 1,17 7,02 7,02 0,00

99 K 02716
Tr PVC D160,dl.6m,PN 
10

kus 8,000 18,55 148,40 148,40 0,00



100 K 02713
Tr PVC D110,dl.6m,PN 
10

kus 5,000 8,06 40,30 40,30 0,00

101 K 02712
Tr PVC D 90,dl.6m, PN 
10

kus 12,000 7,10 85,20 85,20 0,00

102 K 02711
Tr PVC D 75,dl.6m, PN 
10

kus 2,000 4,91 9,82 9,82 0,00

103 K 02710
Tr PVC D 63,dl.5m, PN 
10

kus 65,000 4,77 310,05 310,05 0,00

104 K 02709
Tr PVC D 50,dl.5m, PN 
10

kus 10,000 2,33 23,30 23,30 0,00

105 K 02724
Tr PVC D 32,dl.5m,PN 
10

kus 28,000 2,01 56,28 56,28 0,00

106 K HT100/500
Trubka PP HT   DN 100 
500m

kus 10,000 2,24 22,40 22,40 0,00

107 K HTB100/87
Koleno PP HT DN 100 
87°

kus 6,000 1,69 10,14 10,14 0,00

108 K HTB100/45
Koleno PP HT DN 100 
45°

kus 4,000 1,45 5,80 5,80 0,00



109 K HTEA100/100/87
Jednoduchá odbočka 
PP HT  87° DN 100 DN 
100

kus 7,000 2,75 19,25 19,25 0,00

110 K 0580160
Klapka uzavírací D140 
PVC

kus 1,000 154,76 154,76 154,76 0,00

111 K 0581160RA
Sada přírub D140 ke 
kla

kus 1,000 135,68 135,68 135,68 0,00

112 K 0580110
Klapka uzavírací D110 
PVC

kus 2,000 115,54 231,08 231,08 0,00

113 K 0581110RA
Sada přírub D110 ke 
kla

kus 2,000 62,54 125,08 125,08 0,00

114 K 0565110RA
Klapka zpětná D110 + 
příruby

kus 1,000 83,10 83,10 83,10 0,00

115 K 0560090
Kohout kulový D 90 
PVC

kus 1,000 109,50 109,50 109,50 0,00

116 K 0560075
Kohout kulový D 75 
PVC

kus 1,000 80,45 80,45 80,45 0,00

117 K 0560063
Kohout kulový D 63 
PVC

kus 6,000 23,53 141,18 141,18 0,00



118 K PV2405
Kohout kul.D 50 PN10 
PVC

kus 3,000 13,04 39,12 39,12 0,00

119 K 0560032
Kohout kulový D 32 
PVC

kus 1,000 11,45 11,45 11,45 0,00

120 K 0567063
Ventil zpětný D 63 
PVC

kus 1,000 23,96 23,96 23,96 0,00

121 K 0567050
Ventil zpětný D 50 
PVC

kus 2,000 16,96 33,92 33,92 0,00

122 K 0590300 Čistič PVC litr 3,000 11,66 34,98 34,98 0,00

123 K 900102 Teflonová páska kus 30,000 0,53 15,90 15,90 0,00

124 K 0590101 Lepidlo PVC-U litr 3,000 23,32 69,96 69,96 0,00

125 K KM pozink. plast
Kotvící materiál, 
úchyty

kg 20,000 23,32 466,40 466,40 0,00

celkom

64 945,73 64 945,73 0,00



SO06 - SO06 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA  OSLOBODENIA 0,00 95 134,00

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

5 131,16 0,00 5 131,16

1 K 341321610.S

Betón stien a priečok, 
železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37- XF1(SK) 
CI0,4-Dmax 16-S3  
v.č.04 statika 

m3 5,342 97,29 519,72 0,00 519,72

2 K 341351105.S
Debnenie stien a 
priečok obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 84,000 23,40 1 965,60 0,00 1 965,60

3 K 341351106.S
Debnenie stien a 
priečok obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 84,000 5,51 462,84 0,00 462,84

4 K 341361821.S
Výstuž stien a priečok 
B500 (10505) v.č.04 
statika

t 0,443 2 332,00 1 033,08 0,00 1 033,08

5 K 31110R1

Prestup v múroch , 
potrubie vonk.pr. 
100mm - pozinkovaná 
tesniaca sada vr. rurky 

ks 8,000 143,74 1 149,92 0,00 1 149,92



D 4 Vodorovné konštrukcie

17 808,54 0,00 17 808,54

6 K 411321616.S

Betón stropov 
doskových a 
trámových,  železový 
tr. C 30/37XC3, 
XF1(SK) CI0,4-Dmax 
16-S3  v.č.03 statika 

m3 11,273 120,08 1 353,66 0,00 1 353,66

7 K 411351101.S
Debnenie stropov 
doskových zhotovenie-
dielce

m2 58,000 26,01 1 508,58 0,00 1 508,58

8 K 411351102.S
Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie-dielce

m2 58,000 5,83 338,14 0,00 338,14

9 K 411354177.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa zhotovenie

m2 58,000 16,82 975,56 0,00 975,56

10 K 411354178.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa odstránenie

m2 58,000 4,16 241,28 0,00 241,28

11 K 411361821.S

Výstuž stropov 
doskových, 
trámových, 
vložkových,konzolový
ch alebo balkónových, 
B500 (10505) v.č.03 

t 0,850 2 332,00 1 982,20 0,00 1 982,20

12 K 413321616.S

Betón nosníkov, 
železový tr. C 30/37-
XC3, XF1(SK) CI0,4-
Dmax 16-S3  v.č.02 
statika 

m3 18,149 120,08 2 179,33 0,00 2 179,33

13 K 413351107.S
Debnenie nosníka 
zhotovenie-dielce

m2 100,000 26,01 2 601,00 0,00 2 601,00



14 K 413351108.S
Debnenie nosníka 
odstránenie-dielce

m2 100,000 5,83 583,00 0,00 583,00

15 K 413351219.S

Podporná konštrukcia 
nosníkov výšky do 4 m 
zaťaženia do 45 kPa - 
zhotovenie

m2 25,000 16,82 420,50 0,00 420,50

16 K 413351220.S

Podporná konštrukcia 
nosníkov výšky do 4 m 
zaťaženia do 45 kPa - 
odstránenie

m2 25,000 4,16 104,00 0,00 104,00

17 K 413361821.S

Výstuž nosníkov a 
trámov, bez rozdielu 
tvaru a uloženia, B500 
(10505)  v.č.02 statika

t 2,205 2 332,00 5 142,06 0,00 5 142,06

18 K 417321616.S

Betón stužujúcich 
pásov a vencov 
železový tr. C 30/37-
XC3,XF1(SK) CI0,4-
Dmax 16-S3  v.č.02 
statika

m3 0,281 132,08 37,11 0,00 37,11

19 K 417351115.S

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

m2 12,000 23,74 284,88 0,00 284,88

20 K 417351116.S

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier 
odstránenie

m2 12,000 4,77 57,24 0,00 57,24

D 8 Rúrové vedenie

478,28 0,00 478,28

21 K 8941151R1

Revizna šachta 
štrbinového žľabu 
300x300mm , 
nerezový rám a 
poklop (pre osadenie 
dlažby)

ks 2,000 239,14 478,28 0,00 478,28



D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 374,81 0,00 3 374,81

22 K 91972R1

Tesnenie dilatačných 
škár tmelenenie trvale 
pružným tmelom  
/dlažba 

m 47,000 23,90 1 123,30 0,00 1 123,30

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

23 K 93511R1
Terasový štrbinový 
nerezový žľab 
100x100x20mm  v.č02  

m 14,050 160,25 2 251,51 0,00 2 251,51

D 96B Buracie práce, demontaž 

9 230,47 0,00 9 230,47

24 K 961055111.S

Búranie základov 
alebo vybúranie 
otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch 
železobetónových,  -
2,40000t

m3 37,974 131,23 4 983,33 0,00 4 983,33

25 K 962032314.S

Búranie pilierov 
tehlových na 
akúkoľvek maltu,  -
1,80000t

m3 7,440 31,75 236,22 0,00 236,22

26 K 963042819.S

Búranie akýchkoľvek 
betónových 
schodiskových 
stupňov zhotovených 
na mieste,  -0,07000t

m 51,256 9,33 478,22 0,00 478,22

27 K 963051113.S

Búranie 
železobetónových 
stropov doskových 
hr.nad 80 mm,  -
2,40000t

m3 3,008 113,95 342,76 0,00 342,76

28 K 963053935.S

Búranie 
železobetónových 
schodiskových ramien 
monolitických,  -
0,39200t

m2 18,203 46,03 837,88 0,00 837,88



29 K 965081812.S

Búranie dlažieb, z 
kamen., cement., 
terazzových, 
čadičových alebo 
keramických, hr. nad 
10 mm,  -0,06500t

m2 55,000 4,24 233,20 0,00 233,20

30 K 9660060R1 Demontáž  palisad m2 65,474 4,03 263,86 0,00 263,86

31 K HZS01
Demontaž kamenných 
obkladov 

hod 50,000 37,10 1 855,00 0,00 1 855,00

D 97S Sute

2 340,70 0,00 2 340,70

32 K 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 126,047 1,63 205,46 0,00 205,46

33 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 126,047 4,24 534,44 0,00 534,44

34 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 630,235 0,42 264,70 0,00 264,70

35 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 126,047 10,60 1 336,10 0,00 1 336,10

D 99 Presun hmôt HSV

571,13 0,00 571,13



36 K 998152122.S

Presun hmôt pre 
obj.8152, 
8153,8159,zvislá 
nosná 
konštr.monolitická 
betónová,výška nad 3 

t 96,149 5,94 571,13 0,00 571,13

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

5 485,89 0,00 5 485,89

37 K 71111R1

Izolačný náter 
samostužujúci  RS300 
2x  na ploche 
vodorovnej

m2 76,843 18,55 1 425,44 0,00 1 425,44

38 K 71111R2
 Izolačný náter 
samostužujúci   RS300 
2x na ploche zvislej

m2 60,599 19,61 1 188,35 0,00 1 188,35

39 K 711712010.S

Izolácia pracovných 
škár utesnením  
kryštalickou izoláciou 
z polosuchého 
spojovacieho tmelu v 
betóne XC25 prierezu 

m 18,000 34,08 613,44 0,00 613,44

40 K 7117930R1
Izolácia dilatácii 
elastickou tesniacou 
páskou 

m 26,460 5,72 151,35 0,00 151,35

41 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 246,184 1,27 312,65 0,00 312,65

42 M 693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 283,112 1,86 526,59 0,00 526,59



43 K 711471051.S

Zhotovenie izolácie 
proti tlakovej vode 
PVC fóliou položenou 
voľne na vodorovnej 
ploche so zvarením 
spoju

m2 111,902 4,24 474,46 0,00 474,46

44 M 2867204
FOLIA  810 mPVC fólia 
hr.1,5

m2 134,282 5,91 793,61 0,00 793,61

VV

111,902*1,2 
'Prepočítané 
koeficientom 
množstva

134,282 25,94 0,00 25,94

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

45 K 711132107.S

Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu 
položenou voľne na 
ploche zvislej

m2 0,000 3,18 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

46 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia 
hrúbky 0,5 mm, výška 
nopu 8 mm 

m2 0,000 1,63 0,00 0,00 0,00

47 K 998711101.S

Presun hmôt pre 
izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,753 34,45 25,94 0,00 25,94

D 713 Izolácie tepelné

4 801,44 0,00 4 801,44

48 K 713122111.S

Montáž tepelnej 
izolácie podláh 
polystyrénom, 
kladeným voľne v 
jednej vrstve

m2 58,000 3,71 215,18 0,00 215,18

49 M 2837500042

Doska XPS 700 hr. 
280 mm, pre 
extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly

m2 60,000 76,15 4 569,00 0,00 4 569,00



50 K 998713101.S

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,486 35,51 17,26 0,00 17,26

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

10 283,17 0,00 10 283,17

51 K 772501R2

Kladenie dlažby z 
kameňa leštená žula s 
protišmykovou 
úpravou lepenie na žb 
dosku -stupne SCH 

m2 7,839 76,32 598,27 0,00 598,27

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

52 M 583840SCH

Doska obkladová 
stupne SCH1, 
SCH2,SCH1a,SCH2a,S
CH3  v.č.05

m2 0,000 106,00 0,00 0,00 0,00

53 K 772504180.S

Kladenie dlažby z 
kameňa   vr 
škárovania  , lepenia  
(špárovanie 
vodotesné)

m2 57,000 50,88 2 900,16 0,00 2 900,16

54 M 5838456

Kamenná dlažba  
žulová hr.80mm  
400x400mm  po 
okrajoch a v strede 
dilatovať , medzera 
š.5mm vytmeliť v.č.02

m2 60,000 106,00 6 360,00 0,00 6 360,00

55 K 998772101.S

Presun hmôt pre 
kamennú dlažbu v 
objektoch výšky do 6 
m

t 16,709 25,42 424,74 0,00 424,74

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

12 316,81 0,00 12 316,81

56 K 782111R1
Montáž obkladov 
stien leštená žula 
steny a stlpiky 

m2 6,818 101,76 693,80 0,00 693,80



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

57 M 583840S

Doska obkladová 
kamenná   leštená 
žula , kotvenie na 
kaménné stlpiky  
nerezovou kotvou 
S1,S2,S3,S4,S5,S1a,S2

m2 0,000 139,92 0,00 0,00 0,00

58 K 7826113R2
Montáž obkladu 
kamenárske prvky - 
striešky oplotenia 

m2 14,826 101,76 1 508,69 0,00 1 508,69

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

59 M 583840ST

Doska obkladová 
kamenná leštená žula 
, kotv. na kamenné 
stlpiky  nerezovou 
kotvou ST1-ST7, ST1a - 
ST7a-v.č.05

m2 0,000 139,92 0,00 0,00 0,00

60 K 782111R3
Montáž obkladov 
stien leštená žula 
podstavca  D

m2 30,718 101,76 3 125,86 0,00 3 125,86

61 M 583845D

Doska obkladová 
kamenná leštená žula 
, kotv. nerez.kotvami  
body s nerez.chem. 
kotvami - D

m2 30,718 139,92 4 298,06 0,00 4 298,06

62 K 782111R4
Montáž obkladov 
stien leštená žula 
podstavca  SK

m2 1,740 101,76 177,06 0,00 177,06

63 M 583845SK
Doska obkladová 
kamenná leštená žula  
-SK1,SK2

m2 1,740 139,92 243,46 0,00 243,46

64 K 782111R5
Montáž obkladov 
stien leštená žula 
podstavca  R

m2 1,156 101,76 117,63 0,00 117,63

65 M 583845R
Doska obkladová 
kamenná leštená žula 
- R1,R2

m2 1,156 139,92 161,75 0,00 161,75



66 K 782631323.S
Montáž obkladu 
parapetov leštená 
žula 

m2 14,070 101,76 1 431,76 0,00 1 431,76

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

67 M 583855R

Doska obkladová 
kamenná leštená žula 
- P1 až P10, P1a až 
P10a

m2 2,398 139,92 335,53 0,00 335,53

68 K 998782101.S

Presun hmôt pre 
kamenné obklady v 
objektoch výšky do 6 
m

t 8,781 25,42 223,21 0,00 223,21

D OST Ostatné1- inštalácia pamätníka 

2 268,40 0,00 2 268,40

69 K R1
Osadenie  pamätníka  
reštaurátor

ks 1,000 1 272,00 1 272,00 0,00 1 272,00

70 M 5831
Reinštalácia 
pamätníka  v.č.02 

ks 1,000 996,40 996,40 0,00 996,40

D OST2 Ostatné2 - reinštalácia sochy 

3 604,00 0,00 3 604,00

71 K R2

Reinštalácia sochy  , 
demontaž   
pamätníka, podstavca 
-  reštaurátor

ks 1,000 3 604,00 3 604,00 0,00 3 604,00

72 113307132.S

Odstránenie podkladu 
v ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 
mm,  -0,50000t

m2 160,000 44,34 7 094,40 0,00 7 094,40



73 979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 105,600 1,30 137,28 0,00 137,28

74 120901121.S

Búranie konštrukcií z 
betónu prostého 
neprekladaného 
kameňom v 
odkopávkach

m3 6,588 363,84 2 396,98 0,00 2 396,98

75 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 14,300 4,24 60,63 0,00 60,63

76 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 71,500 0,42 30,03 0,00 30,03

77 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 14,300 10,60 151,58 0,00 151,58

78 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 14,300 1,63 23,31 0,00 23,31

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

31120801R

Montáž a dodávka 
tlaková injektáž 
betónovou hmotou 
na vyplnenie 
priestoru podstavca, 
vrátane injektážnych 

kpl 1,000 606,38 606,38 0,00 606,38

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411321616.S

Betón stropov 
doskových a 
trámových,  železový 
tr. C 30/37XC3, 
XF1(SK) CI0,4-Dmax 
16-S3  v.č.03 statika

m3 0,208 120,08 24,98 0,00 24,98

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

959941101R
Chemická kotva HILTI 
HIT-RE 500-dodávka a 
montáž 

ks 1,000 78,67 78,67 0,00 78,67



nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

76799501R
Montáž a dodávka 
kotviacich jaklov a 
podstavec, na výztuhy

kpl 1,000 341,32 341,32 0,00 341,32

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

HZS000312.S

Stavebno montážne 
práce náročnejšie, 
ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v 
rozsahu menej ako 4 
hodimy

hod 2,000 24,16 48,32 0,00 48,32

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

782111R4
Montáž obkladov 
stien leštená žula

m2 5,060 101,76 514,91 0,00 514,91

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

583845SK
Doska obkladová 
kamenná leštená žula  

m2 5,060 139,92 708,00 0,00 708,00

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

05010205

Búranie konštrukcií 
muriva, priečok, 
pilierov,prekladov 
železobetónových

m3 4,106 133,36 547,58 0,00 547,58

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411321616.S

Betón stropov 
doskových a 
trámových,  železový 
tr. C 30/37XC3, 
XF1(SK) CI0,4-Dmax 
16-S3  v.č.03 statika

m3 4,106 120,08 493,05 0,00 493,05

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411351101.S
Debnenie stropov 
doskových zhotovenie-
dielce

m2 24,864 26,01 646,71 0,00 646,71

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411351102.S
Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie-dielce

m2 24,864 5,83 144,96 0,00 144,96

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411354177.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa zhotovenie

m2 24,864 16,82 418,21 0,00 418,21



nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411354178.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa odstránenie

m2 24,864 4,16 103,43 0,00 103,43

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č.5, zmenový list 
č.04

411361831.S

Zhotovenie výstuže 
stropov doskových, 
trámových, 
vložkových,konzolový
ch alebo balkónových

t 0,300 292,51 87,75 0,00 87,75

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č., zmenový list 
č.06

58384001SCH

Doska obkladová 
stupne reštaurovanie 
SCH1, 
SCH2,SCH1a,SCH2a,SC
H3  v.č.05

m2 8,000 53,00 424,00 0,00 424,00

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č., zmenový list 
č.06

58384001S

Doska obkladová 
kamenná  
rešturovanie 
S1,S2,S3,S4,S5,S1a,S2
a,S3a,S4a  - v.č.05

m2 6,818 69,96 476,99 0,00 476,99

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č., zmenový list 
č.06

58384001ST

Doska obkladová 
kamenná 
reštaurovanie ST1-
ST7, ST1a - ST7a-
v.č.05

m2 14,826 69,96 1 037,23 0,00 1 037,23

nové položky v 
zmysle Dodatku k 

ZoD č., zmenový list 
č.06

58385501R

Doska obkladová 
kamenná 
reštaurovanie - P5 až 
P10, P5a až P10a

m2 11,672 69,96 816,57 0,00 816,57

CELKOM

95 134,01 0,00 95 134,01

SO07 - SO07 OPLOTENIE PARČÍKA, REINŠTALÁCIA BAROK. SOCH, HYDROIZOLÁCIE, CHODNIK V PARČÍKU 136 456,21 69 080,86



D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

14 199,50 14 199,50 0,00

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a 
tŕstia s príp. 
premiestnením a 
uložením na hromady 
do 50 m, - ozn.3c

m2 290,000 0,15 43,50 43,50 0,00

2 K 112101101.S

Odstránenie stromov 
do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou, 
naloženie , odvoz , 
likvidácia 

ks 10,000 44,84 448,40 448,40 0,00

3 K 132201102.S

Výkop ryhy do šírky 
600 mm v horn.3 nad 
100 m3  -dokopanie 
základov  pre muriky

m3 30,601 19,03 582,34 582,34 0,00

4 K 133101102.S

Výkop šachty 
zapaženej, hornina 
1a2 nad 100 m3 - pre 
vlajkový stožiar /nový 

m3 0,512 90,74 46,46 46,46 0,00

odpočet množstva v 
zmysle zmenového 
listu č.01, vypustenie 
položky

5 K 122201102.S

Odkopávka a 
prekopávka 
nezapažená v hornine 
3, nad 100 do 1000 
m3 - ozn.4  zemina 

m3 0,000 7,16 0,00 0,00 0,00

odpočet množstva v 
zmysle zmenového 
listu č.01, vypustenie 
položky

6 K 122201109.S

Odkopávky a 
prekopávky 
nezapažené. Príplatok 
k cenám za lepivosť 
horniny 3  -ozn.4 
zemina

m3 0,000 1,45 0,00 0,00 0,00

7 K 121101002.S

Odstránenie zeminy, 
štrku   ručne s 
vodorov. premiest., 
na dočasné skladky -
hromady do 50 m  - 
ozn.3a, 3b, 3c

m3 240,250 23,06 5 540,17 5 540,17 0,00



8 K 167101102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

m3 271,363 2,24 607,85 607,85 0,00

9 K 162501122.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 

m3 271,363 7,12 1 932,10 1 932,10 0,00

10 K 162501123.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za 

m3 814,089 0,32 260,51 260,51 0,00

11 K 171209002.S

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 530,515 8,48 4 498,77 4 498,77 0,00

12 K 181101102.S
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-
4 so zhutnením

m2 180,000 1,33 239,40 239,40 0,00

D 11D Buracie práce komunikácie

6 607,66 6 607,66 0,00

13 K 113206111.S

Vytrhanie obrúb 
betónových, s 
vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  
-0,14500t  - ozn.2

m 170,000 2,71 460,70 460,70 0,00

14 K 113307231.S

Odstránenie podkladu 
v ploche nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm,  -
0,22500t  - ozn.2

m2 7,650 5,25 40,16 40,16 0,00

15 K 113107222.S

Odstránenie krytu v 
ploche nad 200 m2 
mlátový chodník štr 
hr.150mm  mm,  -
0,23500t -.ozn.3b 

m2 230,000 1,52 349,60 349,60 0,00



16 K 113106121.S

Rozoberanie dlažby, z 
betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo 
tvaroviek,  -0,13800t - 
ozn.3a, 4

m2 350,000 2,01 703,50 703,50 0,00

17 K 113107112.S

Odstránenie krytu v 
ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, 
hr.100 do 200 mm,  -
0,24000t - Ozn.3a, 4

m2 350,000 4,74 1 659,00 1 659,00 0,00

18 K 1132021R1.S
Vytrhanie obrúb 
palisad  stojatých,  -
0,14500t  - zn.6

m 33,000 3,39 111,87 111,87 0,00

19 K 11Dem
Demontáž  stožiaru 
vlajkoslavy   v.8m  vr. 
základu - ozn.7

ks 10,000 195,25 1 952,50 1 952,50 0,00

20 K 120901123.S

Búranie konštrukcií z 
betónu železového a 
predpätého v 
odkopávkach - 
demontaž šachty 
fontany ozn.10

m3 2,765 186,14 514,68 514,68 0,00

21 K 1671011R2.S

Nakladanie  presun 
do 20m   / nad 
konštrukciou  
prekrytia  nesmú byť 
skladky materiálu 

t 217,506 3,75 815,65 815,65 0,00

D 2 Zakladanie

27 521,91 27 521,91 0,00

22 K 211561111.S

Výplň 
odvodňovacieho 
rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom 
hrubým drveným 
frakcie 4-16 mm

m3 39,000 49,34 1 924,26 1 924,26 0,00

23 K 211971110.S

Zhotovenie opláštenia 
výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so 
stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5

m2 248,600 1,27 315,72 315,72 0,00



24 M 693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 253,572 1,86 471,64 471,64 0,00

25 K 212755114.S

Trativod z drenážnych 
rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. 
rúrok 100 mm 
uloženie v.č.03  
priečny rez "a"

m 226,000 3,31 748,06 748,06 0,00

26 M 286110015000.S
Flexibilná drenážna 
PVC-U rúra DN 100, 
perforovaná

m 237,000 1,75 414,75 414,75 0,00

27 K 212312111.S

Lôžko pre trativod z 
betónu prostého 
vodostavebného  
/Betónový žľab  
C16/20-XC2(SK)

m3 40,680 91,91 3 738,90 3 738,90 0,00

28 K 271521111.S

Vankúše zhutnené 
pod základy z 
kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 
125 mm-detail v.č.05 

m3 10,200 59,91 611,08 611,08 0,00

29 K 275313711.S
Betón základových 
pätiek, prostý tr. C 
25/30- XC2(SK)

m3 1,126 97,05 109,28 109,28 0,00

30 K 279313711.S

Betón základových 
múrov, prostý tr. C 
25/30- XF4,Dmax 16- 
D3  vibrovaný - 
konštr. murik parčíka 
DETAIL v.č.05 

m3 54,000 97,29 5 253,66 5 253,66 0,00

31 K 279351105.S
Debnenie základových 
múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 365,000 23,40 8 541,00 8 541,00 0,00

32 K 279351106.S
Debnenie základových 
múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 365,000 5,50 2 007,50 2 007,50 0,00



33 K 279361821.S

Výstuž základových 
múrov nosných z 
ocele B500 (10505) 
v.č.05 Výkaz výstuže 

t 1,452 2 332,00 3 386,06 3 386,06 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 719,76 1 719,76 0,00

34 K 338121123.S

Osadenie stĺpika 
železobetónového so 
zabetónovaním pätky 
o objeme do 0.15 m3

ks 4,000 207,34 829,36 829,36 0,00

35 M 59231STLPIK1
VLAJKOSLAVA  
STOŽIAR NA VLAJKU 
6m

ks 4,000 222,60 890,40 890,40 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 776,48 1 776,48 0,00

36 K 411321616.S

Betón stropov 
doskových a 
trámových,  železový 
tr. C 30/37- XC3, 
XF1(SK)-CI0,4-Dmax 
16-S3

m3 0,927 120,08 111,31 111,31 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

37 K 411354177.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa zhotovenie

m2 60,000 16,82 1 009,20 1 009,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

38 K 411354178.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa odstránenie

m2 60,000 4,17 250,20 250,20 0,00

39 K 411361821.S

Výstuž stropov 
doskových, 
trámových, 
vložkových,konzolový
ch alebo balkónových, 
B500 (10505)

t 0,174 2 332,00 405,77 405,77 0,00



D 5 Komunikácie

27 529,34 27 529,34 0,00

40 K 5648011R1.S

Zavibrované drvené 
kamenivo  fr. 0-4mm,  
po zhutnení hr. 30 
mm farba béžová - 
(mlát)  nad mostom  - 
ozn.A

m2 517,000 13,46 6 958,82 6 958,82 0,00

41 K 564962111.S

Podklad z mechanicky 
spevneného kameniva 
MSK s rozprestretím a 
zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 522,500 12,58 6 573,05 6 573,05 0,00

42 K 564750213.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 
mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 80-170 
mm

m2 522,500 6,15 3 213,38 3 213,38 0,00

43 K 591141111.S

Kladenie dlažby z 
kociek Syenit  
kamenné kocky 100-
120/100mm do 
drenážnej  lôžkovej  
malty   -  Ozn.B 

m2 32,000 53,00 1 696,00 1 696,00 0,00

44 M 58381000029.S

Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 
hornín, veľkosť 100 
mm Syenit 

m2 32,966 143,74 4 738,53 4 738,53 0,00

45 K 567122111.S

Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom, s 
rozprestretím a 
zhutnením CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2 32,000 9,87 315,84 315,84 0,00

46 K 564750213.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 
mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 80-170 
mm

m2 32,000 6,15 196,80 196,80 0,00

47 K 5648011R3.S

Zavibrované drvené 
kamenivo  fr. 0-4mm,  
po zhutnení hr. 30 
mm farba béžová - 
(mlát)  nad mostom  - 
ozn.C

m2 80,000 13,46 1 076,80 1 076,80 0,00



48 K 564962111.S

Podklad z mechanicky 
spevneného kameniva 
MSK s rozprestretím a 
zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 80,000 12,58 1 006,40 1 006,40 0,00

49 K 564750211.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 
mm

m2 80,000 8,33 666,40 666,40 0,00

50 K 564962111.S

Podklad z mechanicky 
spevneného kameniva 
MSK s rozprestretím a 
zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 52,000 12,58 654,16 654,16 0,00

51 K 564750211.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 
mm

m2 52,000 8,33 433,16 433,16 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 997,92 9 997,92 0,00

52 K 622451ozn.a

Omietka vonk.  vrchná 
časť múrika 
strednohrubej 
cementovej malty + 
jemnej omietky 
hr.5mm , zahladená 

m2 72,000 54,06 3 892,32 3 892,32 0,00

53 K 62246ozn.b

Vonkajšia omietka  
murika 
umelokamennou  
cementovou 
omietkou hr.15mm 
+jemný štuk  

m2 120,000 50,88 6 105,60 6 105,60 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 612,37 9 612,37 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

54 K 931961R1

Vložky do dilatačných 
škár zvislé, z 
polystyrénovej dosky 
hr. 20 mm, prekrytá L 
profilom 30/30x5mm 
žiarovoPz, kotv. 

ks 0,000 37,10 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

55 K 931961R2

Vložky do dilatačných 
škár zvislé, z 
polystyrénovej dosky 
hr. 20 mm, prekrytá L 
profilom 30/30x5mm 
žiarovoPz, kotv. 

ks 0,000 68,90 0,00 0,00 0,00

56 K 9162421R3.S

Montáž chodníkového 
obrubníka žulového - 
ozn.D1 (lemovanie 
chodníkov)  v.č.07  
Detail 

m 260,000 16,75 4 355,00 4 355,00 0,00

57 M 58381000029.S

Kocka dlažobná 
drobná z vyvretých 
hornín, veľkosť 100 
mm Syenit 

m2 26,785 143,74 3 850,08 3 850,08 0,00

58 K 451317777.S

Podklad pod dlažbu 
vodorovne alebo v 
sklone do 1:5 hr. 50-
100mm z bet. tr. C 
10/15

m2 52,000 8,34 433,68 433,68 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

59 K 917511121.S

Osadenie obruby 
plechovej výšky 100 
mm  pre obrubník - 
D1

m 0,000 1,59 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

60 M 553550500140.S

Hliníková obruba, hr. 
5 mm, výška 120 mm, 
dĺ. 2 m vr. oceľ. trn a 
1m /kotvenie trn

m 0,000 4,81 0,00 0,00 0,00

61 K 9162421R4.S

Montáž chodníkového 
obrubníka žulového 
do drenážnej lôžkovej 
malty hr50mm - ozn.D  
nad mostom 

m2 5,500 58,30 320,65 320,65 0,00

62 M 58381000129.S
Kamenný prah   
žulový prah š.300mm 
v.120mm 

m2 5,500 118,72 652,96 652,96 0,00

D 96 Buracie práce

8 096,42 8 096,42 0,00



63 K 919735126.S

Rezanie existujúceho 
betónového krytu 
alebo podkladu hĺbky 
nad 250 do 300 mm- 
ozn.5

m 52,800 15,37 811,54 811,54 0,00

64 K 962052211.S

Búranie muriva  
železobetonového 
nadzákladného,  -
2,40000t - ozn.5 murik

m3 29,700 124,66 3 702,40 3 702,40 0,00

65 K 96105R1.S

Búranie   betonových 
stien zo železového 
betónu pri výške stien  
do 1m   -1,42100t  - 
ozn.5  asanácia 
oplotenia  š.300mm

m 132,000 27,14 3 582,48 3 582,48 0,00

D 97S Sute

11 297,20 11 297,20 0,00

66 K 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 608,358 1,63 991,62 991,62 0,00

67 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 608,358 4,24 2 579,44 2 579,44 0,00

68 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 3 041,790 0,42 1 277,55 1 277,55 0,00

69 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 608,358 10,60 6 448,59 6 448,59 0,00

D 99 Presun hmôt HSV

2 123,49 2 123,49 0,00



70 K 998223011.S

Presun hmôt pre 
pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

t 943,773 1,67 1 576,10 1 576,10 0,00

71 K 998223091.S

Príplatok za zväčšený 
presun (822 2.3,822 
5.3) pre pozemné 
komunikácie s krytom 
dláždeným nad 
vymedzenú najväčšiu 

t 943,773 0,58 547,39 547,39 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

10 240,49 10 240,49 0,00

72 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 1 091,500 1,27 1 386,21 1 386,21 0,00

73 M 693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 1 255,225 1,86 2 334,72 2 334,72 0,00

74 K 711471051.S

Zhotovenie izolácie 
proti tlakovej vode 
PVC fóliou položenou 
voľne na vodorovnej 
ploche so zvarením 
spoju

m2 575,323 4,24 2 439,37 2 439,37 0,00

75 M 2867204
FOLIA  810 mPVC fólia 
hr.1,5

m2 690,388 5,91 4 080,19 4 080,19 0,00

VV

575,323*1,2 
'Prepočítané 
koeficientom 
množstva

690,388 47,23 47,23 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

76 K 711132107.S

Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu 
položenou voľne na 
ploche zvislej

m2 0,000 3,18 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

77 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia 
hrúbky 0,5 mm, výška 
nopu 8 mm 

m2 0,000 1,66 0,00 0,00 0,00

78 K 998711101.S

Presun hmôt pre 
izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 
m

t 1,353 34,91 47,23 47,23 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 686,44 5 686,44 0,00

79 K 767920110.S

Montáž vrát a vrátok 
k oploteniu 
osadzovaných na 
stĺpiky murované 
alebo betónované, do 
2 m2

ks 4,000 254,72 1 018,88 1 018,88 0,00

80 K 767995R1

Výroba atypického 
prvku - branka 
v1142x1000mm vr. 
materiálu  v.č.05 -vid 
detail POHLAD na 
bránku 

ks 4,000 1 153,28 4 613,12 4 613,12 0,00

81 K 998767101.S

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,600 90,74 54,44 54,44 0,00

D OST Ostatné1- sochy

55 120,00 0,00 55 120,00

82 K R1
Osadenie  pamätníka  
reštaurátor

ks 2,000 2 120,00 4 240,00 0,00 4 240,00



83 M 553Socha2

Sochy  č.1 sv.JOZEF 
č.2  PANNA MÁRIA- 
kopia sochy  
podstavec, nový 
podstavec z umelého 
kamena v.č.02

ks 2,000 25 440,00 50 880,00 0,00 50 880,00

D OST2 Ostatné2 - reinštalácia sochy 

3 604,00 0,00 3 604,00

84 K R2

Reinštalácia sochy, 
demontaž pamätníka, 
podstavca -  
reštaurátor

ks 2,000 1 802,00 3 604,00 0,00 3 604,00

85 121101002.S

Odstránenie zeminy, 
štrku   ručne s 
vodorov. premiest., 
na dočasné skladky -
hromady do 50 m  - 
ozn.3a, 3b, 3c

m3 72,416 23,06 1 669,91 0,00 1 669,91

86 132201102.S

Výkop ryhy do šírky 
600 mm v horn.3 nad 
100 m3  -výkop pre 
drenážny žlab

m3 56,486 19,03 1 074,93 0,00 1 074,93

87 162501122.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 

m3 16,820 7,12 119,76 0,00 119,76

88 162501123.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za 

m3 50,460 0,32 16,15 0,00 16,15

89 167101102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

m3 16,820 2,24 37,68 0,00 37,68

90 171209002.S

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,800 8,48 278,14 0,00 278,14



91 174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 55,084 4,13 227,50 0,00 227,50

92 567114311.S

Podklad z 
podkladového betónu 
PB III tr. C 12/15 hr. 
100 mm

m2 88,128 13,22 1 165,05 0,00 1 165,05

93 711131102.S
Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 364,916 1,27 463,44 0,00 463,44

94 693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 419,653 1,86 780,55 0,00 780,55

95 711471051.S

Zhotovenie izolácie 
proti tlakovej vode 
PVC fóliou položenou 
voľne na vodorovnej 
ploche so zvarením 
spoju

m2 192,282 4,24 815,28 0,00 815,28

96 2867204
FOLIA  810 mPVC fólia 
hr.1,5

m2 230,736 5,91 1 363,65 0,00 1 363,65

97 11310-7333

Odstráneniepodkl. 
alebo  krytu  z betónu 
prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 190,000 3,74 710,60 0,00 710,60

98 979082212.S

Vodorovná doprava 
sutiny po suchu s 
naložením a so 
zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 125,400 1,30 163,02 0,00 163,02

nové položky v zmysle 
Dodatku čk ZoD č.5, 

zmenový list č.04
Pol. 1

Príplatok za zmenu 
receptúry - 
vodostavebný betón

m3 54,000 13,20 712,80 0,00 712,80



nové položky v zmysle 
Dodatku čk ZoD č.6, 

zmenový list č.06
931961R1-up.

Vložky do dilatačných 
škár zvislé, z 

polystyrénovej dosky 
hr. 20 mm, prekrytá T 
profilom 30/30x5mm 

žiarovoPz

ks 15,00 37,10 556,50 0,00 556,50

nové položky v zmysle 
Dodatku čk ZoD č.6, 

zmenový list č.06
5648011R1.S

Zavibrované drvené 
kamenivo  fr. 0-4mm,  
po zhutnení hr. 30 
mm farba béžová - 
(mlát)  nad mostom  - 
ozn.A

m2 15,000 13,46 201,90 0,00 201,90

celkom

203 192,25 136 456,21 69 080,86

SO08 - SO08 REKONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A VÝCHODNÉHO PORTÁLU  PREKRYTIA TRNÁVKY 3 991,43 4 579,45

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 316,71 1 316,71 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K 317321018.S

Rímsy múrov a valov z 
betónu železového 
tr.C30/37-XC4, CI0,4-D 
max 16-S4 /pohľad. 
beton BP4 podla DIN 
18217

m3 1,952 150,40 293,58 293,58 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K 317353111.S

Debnenie ríms múrov 
a valov akéhokoľvek 
tvaru, priamych, 
zaoblených alebo 
zakrivených-
zhotovenie

m2 12,539 36,82 461,69 461,69 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 317353112.S

Debnenie ríms múrov 
a valov akéhokoľvek 
tvaru, priamych, 
zaoblených alebo 
zakrivených-
odstránenie

m2 12,539 5,72 71,72 71,72 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 317361016.S
Výstuž ríms murív a 
valov z ocele B500 
(10505)

t 0,210 2 332,00 489,72 489,72 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

5 K 317R

Negatív textu 
otlačený v 
podhľadovom žb  
steny   "MOST nad 
Trnávkou z roku 1911-
13 (šablona)

ks 0,000 477,00 0,00 0,00 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 288,67 1 288,67 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 K 931951112.S

Výplň dilatačných škár 
drevovlák. doskami 
máčanými z obidvoch 
strán v asfalte, hr. nad 
25 do 50 mm

m2 0,825 27,72 22,87 22,87 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K 953943221.S

Kotvenie  nerezovej 
lišty  hr.1,2mm kotv. 
do žb murika vid 
detail  /ukončenie 
hydroizolácie na 
nových oporných 

bm 4,440 60,76 269,77 269,77 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

8 K 956901111.S

Osadenie zábradlia v 
kamenných alebo 
železobetónových  
otvorov C35/45 

ks 2,000 84,80 169,60 169,60 0,00

9 K 919735126.S

Rezanie existujúceho 
betónového krytu 
alebo podkladu hĺbky 
nad 250 do 300 mm

m 20,000 15,04 300,80 300,80 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

10 K 961055111.S

Búranie základov 
alebo vybúranie 
otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch 
železobetónových,  -
2,40000t

m3 0,845 186,03 157,20 157,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

11 K 9620223R1.S

Búranie muriva 
tehlového, 
zmiešaného  príp. 
zmieš. na akúkoľvek 
maltu,  -2,38500t  

m3 0,000 30,60 0,00 0,00 0,00

12 K 966005211.S

Rozobranie cestného 
zábradlia so stĺpikmi 
osadenými do ríms 
alebo krycích dosiek,  -
0,02500t /asanácia 
historického zábradlia

m 9,420 26,50 249,63 249,63 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

13 K 972056013.S

Jadrové vrty 
diamantovými 
korunkami do D 140 
mm do stropov - 
železobetónových -
0,00037t

cm 40,000 2,97 118,80 118,80 0,00

D 97S Sute

40,17 40,17 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

14 K 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 2,294 2,69 6,17 6,17 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

15 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 2,294 4,24 9,73 9,73 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

16 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 11,470 0,42 4,82 4,82 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

17 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 2,294 8,48 19,45 19,45 0,00



D 99 Presun hmôt HSV

99,14 99,14 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

18 K 998153131.S

Presun hmôt pre pre 
obj.8154, zvislá nosná 
konštrukcia murovaná 
alebo 
monolit.betónová,výš
ka do 20 m

t 5,053 16,24 82,06 82,06 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 K 998153132.S

Príplatok za zväčšený 
presun (8154) zvislá 
nosná konštrukcia 
murovaná alebo 
monolit.betónová nad 
vymedzenú najväčšiu 

t 5,053 3,38 17,08 17,08 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

839,72 839,72 0,00

20 K 767991912.S
Ostatné opravy 
samostatným rezaním 
plameňom

m 3,960 59,36 235,07 235,07 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

21 K 767995107.S

Montáž ostatných 
atypických kovových 
stavebných 
doplnkových 
konštrukcií nad 250 
do 500 kg

kg 75,000 1,27 95,25 95,25 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

22 K 76799ATYP

Výroba atypického 
zábradlia historického  
žiarovo Pz, použiť 
nitové spoje, a všetky 
detaily podľa 
pôvodného zábradlia 

kg 75,000 6,78 508,50 508,50 0,00

23 K 998767101.S

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,018 49,98 0,90 0,90 0,00



D OST3 Ostatné3 - Reštaurátorské práce

407,04 407,04 0,00

24 K R3

Prítomnosť 
rešaturátora pri 
obnove murika,   - 
ozn.B  v.č.02

hzs 24,000 16,96 407,04 407,04 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
953943221.S

Kotvenie  nerezovej 
lišty  hr.1,2mm kotv. 
do žb murika vid 
detail  /ukončenie 
hydroizolácie na 
nových oporných 

bm 11,560 60,76 702,39 0,00 702,39

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
62246ozn.a

Vonkajšia omietka  
murika 
umelokamennou  
cementovou 
omietkou hr.15mm + 
cementový posyp - 

m2 4,300 50,88 218,80 0,00 218,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
62246ozn.b

Vonkajšia omietka  
murika 
umelokamennou  
cementovou 
omietkou hr.15mm - 
ozn.b

m2 14,825 50,88 754,30 0,00 754,30

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
R4

Odrezanie 
jestvujúceho múrika, 
previazanie do 
nového oporného 
múrika pomocou 
chcemických kotiev

HZS 12,000 19,68 236,16 0,00 236,16

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
R4m

Dodávka chemických 
kotiev vrátane 
príslušenstva

kpl 1,000 43,29 43,29 0,00 43,29

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
R5

povrchová úprava 
portálu prekrytia 
dvojzložkovým 
náterom s 
penetráciou

m2 64,960 13,77 894,50 0,00 894,50

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
03010101

Lešenie radové, ľahké 
pracovné(do 1,5 kPa), 
s podlahami

m2 88,000 5,83 513,04 0,00 513,04



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
121101002.S

Odstránenie zeminy, 
štrku   ručne s 
vodorov. premiest., 
na dočasné skladky -
hromady do 50 m 

m3 13,696 23,06 315,84 0,00 315,84

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
167101102.S

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3

m3 13,696 2,24 30,68 0,00 30,68

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
162501122.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 

m3 13,696 7,12 97,52 0,00 97,52

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
162501123.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za 

m3 13,696 0,32 4,38 0,00 4,38

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
174101102.S

Zásyp sypaninou v 
uzavretých 
priestoroch s 
urovnaním povrchu 
zásypu

m3 13,696 16,04 219,68 0,00 219,68

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
171209002.S

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 23,284 8,48 197,45 0,00 197,45

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
711472051.S

Zhotovenie izolácie 
proti tlakovej vode 
mPVC fóliou 
položenou voľne na 
ploche zvislej so 
zvarením spoju

m2 4,830 4,24 20,48 0,00 20,48

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
711131102.S

Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 4,830 1,27 6,13 0,00 6,13

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
2867204

FOLIA  810 mPVC fólia 
hr.1,5

m2 5,800 5,91 34,28 0,00 34,28



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
693110003200.S

Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 5,550 1,86 10,32 0,00 10,32

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
271521111.S

Vankúše zhutnené 
pod základy z 
kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 
125 mm

m3 0,488 59,91 29,21 0,00 29,21

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
R6

Múrik pre elektrické 
skrine

ks 1,000 251,00 251,00 0,00 251,00

Celkom

3 991,45 3 991,45 4 579,45

SO09 - SO09 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA NESPRAVODLIVO PRENASLEDOVANÝCH 0,00 14 978,07

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K 11310621R1.S

Rozoberanie dlažby  z  
kociek kameniva 
100/100/100mm 
žulová,  -0,31700t  
v.č.01

m2 0,000 6,89 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K 113107112.S

Odstránenie krytu v 
ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, 
hr.100 do 200 mm,  -
0,24000t

m2 0,000 4,74 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 1671011R1.S
Nakladanie výkopku 
tr.1-4 ručne, presun 
do 20m

t 0,000 16,54 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 979089715.S
Prenájom kontajneru 
16 m3

ks 0,000 159,00 0,00 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 001,66 0,00 1 001,66

5 K 411321616.S

Betón stropov 
doskových a 
trámových,  železový 
tr. C 30/37- XC3, 
XF1(SK)-CI0,4-Dmax 
16-S3

m3 0,722 140,34 101,33 0,00 101,33

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 K 411354177.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa zhotovenie

m2 0,000 16,82 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K 411354178.S

Podporná konštrukcia 
stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 30 
kPa odstránenie

m2 0,000 4,16 0,00 0,00 0,00

8 K 411361821.S

Výstuž stropov 
doskových, 
trámových, 
vložkových,konzolový
ch alebo balkónových, 
B500 (10505)

t 0,056 2 332,00 130,59 0,00 130,59



9 K 417321616.S

Betón stužujúcich 
pásov a vencov 
železový tr. C 30/37-
XC3,XF1(SK)-CI0,4-D 
max16-S3

m3 0,272 143,74 39,10 0,00 39,10

10 K 417351115.S

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

m2 3,040 25,97 78,95 0,00 78,95

11 K 417351116.S

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier 
odstránenie

m2 3,040 5,72 17,39 0,00 17,39

12 K 417361821.S

Výstuž stužujúcich 
pásov a vencov z 
betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,272 2 332,00 634,30 0,00 634,30

D 5 Komunikácie

751,98 0,00 751,98

13 K 5642011R1.S
Vyškarovanie dlažby 
medzier 50mm vyplniť 
štrkom fr.4-8mm  

m2 16,250 7,63 123,99 0,00 123,99

14 K 581110311.S

Kryt 
cementobetónový 
cestných komunikácií 
skupiny CB III pre TDZ 
IV, V a VI, hr. 100 mm

m2 16,640 37,74 627,99 0,00 627,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

226,97 0,00 226,97

15 K 631362442.S

Výstuž mazanín z 
betónov (z kameniva) 
a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 18,304 12,40 226,97 0,00 226,97



D 97S Sute

500,40 0,00 500,40

16 K 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 23,394 4,45 104,10 0,00 104,10

17 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 23,394 4,24 99,19 0,00 99,19

18 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 116,970 0,42 49,13 0,00 49,13

19 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 23,394 10,60 247,98 0,00 247,98

D 99 Presun hmôt HSV

164,93 0,00 164,93

20 K 998152122.S

Presun hmôt pre 
obj.8152, 
8153,8159,zvislá 
nosná 
konštr.monolitická 
betónová,výška nad 3 

t 8,053 20,48 164,93 0,00 164,93

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

354,96 0,00 354,96



21 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie 
alebo tkaniny na 
plochu vodorovnú

m2 40,500 1,27 51,44 0,00 51,44

22 M 693110003200.S
Geotextília 
polypropylénová 
netkaná 500 g/m2

m2 46,575 1,59 74,05 0,00 74,05

23 K 711472051.S

Zhotovenie izolácie 
proti tlakovej vode 
mPVC fóliou 
položenou voľne na 
ploche zvislej so 
zvarením spoju

m2 20,250 4,24 85,86 0,00 85,86

24 M 2867204
FOLIA  810 mPVC fólia 
hr.1,5

m2 24,300 5,91 143,61 0,00 143,61

VV

20,25*1,2 
'Prepočítané 
koeficientom 
množstva

24,300 0,84 0,00 0,84

25 K 998711101.S

Presun hmôt pre 
izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,024 34,91 0,84 0,00 0,84

D 713 Izolácie tepelné

418,33 0,00 418,33

26 K 713122111.S

Montáž tepelnej 
izolácie podláh 
polystyrénom, 
kladeným voľne v 
jednej vrstve

m2 19,490 3,71 72,31 0,00 72,31

27 M 283750003000
Doska XPS  4000 CS 
hr. 100 mm, pre 
extrémne zaťaženie

m2 19,880 17,28 343,53 0,00 343,53



28 K 998713101.S

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,070 35,52 2,49 0,00 2,49

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

5 844,60 0,00 5 844,60

29 K 772504180.S

Kladenie dlažby z 
kameňa  hr. 100mm 
vr škárovania , a 
lepenia v.č.02 
/skladba chodníka

m2 16,250 61,48 999,05 0,00 999,05

30 M 583840.S

Doska  - 
umelokamenná 
dlažba 
600/600/100mm  
farba tmavobéžová 
(výber kameňa 

m2 17,875 265,00 4 736,88 0,00 4 736,88

31 K 998772101.S

Presun hmôt pre 
kamennú dlažbu v 
objektoch výšky do 6 
m

t 4,275 25,42 108,67 0,00 108,67

D OST Ostatné1- inštalácia pamätníka 

4 844,20 0,00 4 844,20

32 K R1
Osadenie  pamätníka  
reštaurátor

ks 1,000 996,40 996,40 0,00 996,40

33 M 5831

Inštalácia pamätníka  
nespravodlivo 
prenasledovaných 
(umelý kameň) - 
v.č.02 (autor diela 
Tomáš Kucman)

ks 1,000 954,00 954,00 0,00 954,00

34 M 5832

Umelokamenná 
platňa 
1900x1900x250mm   - 
v.č.02 (autor diela 
Tomáš Kucman)

ks 1,000 1 908,00 1 908,00 0,00 1 908,00



35 M 5833

Bronzová tabuľa 
osadená v kamen. 
doske    - v.č.02 (autor 
diela Tomáš Kucman)

ks 1,000 985,80 985,80 0,00 985,80

D OST2 Ostatné2 - reinštalácia pamätníka 

869,20 0,00 869,20

36 K R2
Demontaž   
pamätníka, podstavca 
-  reštaurátor v.č.01

ks 1,000 869,20 869,20 0,00 869,20

Celkom

14 978,07 0,00 14 978,07

SO10 - SO10 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 51 386,24 3 785,05

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 ZEMNE PRÁCE

29 829,88 29 829,88 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K 132201209
Príplatok za lepivosť 
horniny tr.3 v rýhach 
š. do 200 cm

m3 295,500 1,20 354,60 354,60 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K 132211201
Hĺbenie rýh šírka nad 
60 cm v hornine 3 
ručne

m3 295,500 11,12 3 285,96 3 285,96 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 151101102
Zhotovenie paženia 
rýh pre podz. vedenie 
príložné hl. do 4 m

m2 0,000 8,53 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 151101112
Odstránenie paženia 
rýh pre podz. vedenie 
príložné hl. do 4 m

m2 0,000 4,60 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

5 K 161101101
Zvislé premiestnenie 
výkopu horn. tr. 1-4 
nad 1 m do 2,5 m

m3 295,500 1,54 455,07 455,07 0,00

6 K 167101102
Nakladanie výkopku 
nad 100 m3 v horn. tr. 
1-4

m3 825,000 2,24 1 848,00 1 848,00 0,00

7 K 162601102

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 6000 m horn. tr. 1-
4

m3 825,000 6,99 5 766,75 5 766,75 0,00

8 K 979131413

Poplatok za ulož.a 
znešk.stav.odp -
hlušina a kamenivo 
"O"-ost.odpad

t 1 360,000 8,48 11 532,80 11 532,80 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

9 K 174101102

Zásyp zhutnený jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

m3 205,980 4,13 850,70 850,70 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

10 M 583442010 Štrkodrve 0-63E t 389,302 9,96 3 877,45 3 877,45 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

11 K 175101101
Obsyp potrubia bez 
prehodenia sypaniny

m3 89,520 18,74 1 677,60 1 677,60 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

12 K 175101109
Obsyp potrubia 
príplatok za 
prehodenie sypaniny

m3 48,773 3,71 180,95 180,95 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9 017,36 9 017,36 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

13 K 451541111
Lôžko pod potrubie, 
stoky v otvorenom 
výkope zo štrkodrvy

m3 89,520 50,05 4 480,48 4 480,48 0,00

14 K 452112111

Osadenie betónových 
prstencov rámov pod 
poklopy a mreže 
výška do 100 mm

kus 3,000 9,60 28,80 28,80 0,00

15 K 452112121

Osadenie betónových 
prstencov rámov pod 
poklopy a mreže 
výška nad 100 do 200 
mm

kus 10,000 14,16 141,60 141,60 0,00

16 K 452386171

Zhotovenie výškovej 
úpravy výskovej 
úrovne príklopov na 
posúvnych uzáveroch 
vodovodu a 
plynovodu

kus 12,000 133,14 1 597,68 1 597,68 0,00

17 K 452387121

Vyrovn. rámy pod 
poklopy betón B 7,5 
(C8/10) otv. výk. v. do 
20 cm

kus 10,000 27,14 271,40 271,40 0,00

18 M 552421420
Poklop ZNAK MESTA - 
detto ako na pešej 
zone

kus 10,000 222,60 2 226,00 2 226,00 0,00



19 K 452387131

Vyrovn. rámy pod 
poklopy betón B 7,5 
(C8/10) otv. výk. v. 
nad 20 cm

kus 10,000 27,14 271,40 271,40 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

9 746,56 9 746,56 0,00

20 K 831263195

Príplatok za 
zhotovenie 
kanalizačnej prípojky 
DN 100-300

kus 13,000 31,17 405,21 405,21 0,00

21 K 871313121

Montáž potrubia z 
kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom 
výkope do 20% DN 
150, tesnenie gum. 
krúžkami

m 20,000 2,65 53,00 53,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

22 K 871353121

Montáž potrubia z 
kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom 
výkope do 20% DN 
200, tesnenie gum. 
krúžkami

m 289,000 2,12 612,68 612,68 0,00

23 K 892101111

Skúška tesnosti 
kanalizačného 
potrubia DN do 200 
vodou

m 360,000 1,21 435,60 435,60 0,00

24 M 286110200

Rúrka PVC 
kanalizačná spoj 
gum. krúžkom 
160x4,7x5000

kus 4,000 48,83 195,32 195,32 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

25 M 286110250

Rúrka PVC 
kanalizačná spoj 
gum. krúžkom 
200x5,9x5000

kus 58,000 89,68 5 201,44 5 201,44 0,00

26 M 2863K7558
Odbočka  KGEA 45° 
DN200/125

kus 2,000 24,24 48,48 48,48 0,00



27 M 2863K7559
Odbočka  KGEA 45° 
DN200/150

kus 1,000 19,74 19,74 19,74 0,00

28 M 2863K7560
Odbočka  KGEA 45° 
DN200/200

kus 13,000 17,51 227,63 227,63 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

29 K 894808220

Montáž revíznej 
šachty z PVC, DN 
šachty 600, DN 
potrubia 200, hl. do 
2000 mm

kus 2,000 37,74 75,48 75,48 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

30 M 2865A2342
Dno šachtové 
600/200-X

kus 2,000 202,70 405,40 405,40 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

31 M 2865A2405
 rúra šachtová 
vlnovcová s hrdlom 
ID600x3650

kus 2,000 580,10 1 160,20 1 160,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

32 M 2865A2451
 tesnenie šacht. rúry 
600

kus 2,000 28,46 56,92 56,92 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

33 M 2865A2504
 poklop liatinový 
D600

kus 2,000 280,97 561,94 561,94 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

34 K 899101111
Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 
s rámom do 50 kg

kus 2,000 11,31 22,62 22,62 0,00

35 K 899102111

Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 
s rámom nad 50 do 
100 kg

kus 10,000 26,49 264,90 264,90 0,00



D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 170,00 1 170,00 0,00

36 K 969021121

Vybúranie 
kanalizačného 
potrubia DN do 200 
mm

m 180,000 6,50 1 170,00 1 170,00 0,00

D 97S Sute

294,54 294,54 0,00

37 K 979094211.S
Nakladanie alebo 
prekladanie sutiny

t 12,539 4,45 55,80 55,80 0,00

38 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 12,539 4,24 53,17 53,17 0,00

39 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 125,390 0,42 52,66 52,66 0,00

40 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 12,539 10,60 132,91 132,91 0,00

D 99 Presun hmôt HSV

634,42 634,42 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

41 K 998271201.S

Presun hmôt pre 
kanalizácie hĺbené 
murované vrátane 
drobných objektov v 
otvorenom výkope

t 499,541 1,27 634,42 634,42 0,00



D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D 721 Vnútorná kanalizácia

693,48 693,48 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

42 K 721140806
Demontáž potrubia z 
liatinových rúr DN do 
200

m 12,000 9,17 110,04 110,04 0,00

43 K 721210824
Demontáž strešných 
vtokov DN 150

kus 11,000 6,57 72,27 72,27 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

44 K 721140917

Opr. liat. potrubia, 
prepojenie 
existujúceho potrubia 
DN 150

kus 0,000 36,77 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

45 K 721141107
Potrubie kanal. z liat. 
rúr odpadné DN 150

m 0,000 28,48 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

46 K 721170968

Opr. PVC potrubia, 
prepojenie 
existujúceho potrubia 
D 200

kus 0,000 19,89 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

47 K 721242117
Lapače strešných 
splavenín liatinové DN 
150

kus 0,000 192,45 0,00 0,00 0,00

48 K 721999904
Vnútorná kanalizácia 
HZS T4

hod 30,000 15,90 477,00 477,00 0,00



49 K 998721101

Presun hmôt pre 
vnút. kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 
m

t 1,265 27,01 34,17 34,17 0,00

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

452387121

Vyrovn. rámy pod 
poklopy betón B 7,5 
(C8/10) otv. výk. v. do 
20 cm

kus 1,000 27,14 27,14 0,00 27,14

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

552421420
Poklop ZNAK MESTA - 
detto ako na pešej 
zone

kus 1,000 222,60 222,60 0,00 222,60

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

452387131

Vyrovn. rámy pod 
poklopy betón B 7,5 
(C8/10) otv. výk. v. 
nad 20 cm

kus 1,000 27,14 27,14 0,00 27,14

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

871313121

Montáž potrubia z 
kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom 
výkope do 20% DN 
150, tesnenie gum. 
krúžkami

m 64,000 2,65 169,60 0,00 169,60

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

892101111

Skúška tesnosti 
kanalizačného 
potrubia DN do 200 
vodou

m 13,000 1,21 15,73 0,00 15,73

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

286110200

Rúrka PVC 
kanalizačná spoj gum. 
krúžkom 
160x4,7x5000

kus 13,000 48,83 634,79 0,00 634,79

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

899102111

Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 
s rámom nad 50 do 
100 kg

kus 1,000 26,49 26,49 0,00 26,49

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

721140915.S

Oprava odpadového 
potrubia liatinového 
prepojenie 
doterajšieho potrubia 
DN 100

ks 10,000 28,05 280,50 0,00 280,50



nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

721140916.S

Oprava odpadového 
potrubia liatinového 
prepojenie 
doterajšieho potrubia 
DN 125

ks 2,000 32,64 65,28 0,00 65,28

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

552510002100.S

Rúra hrdlová z tvárnej 
liatiny DN 100, 
tlaková trieda C100 s 
ťažkou protikoróznou 
ochranou do extr. 
podmienok a 

m 10,000 95,17 951,70 0,00 951,70

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

552510001810.S

Rúra hrdlová z tvárnej 
liatiny DN 125, 
tlaková trieda C64 s 
ťažkou protikoróznou 
ochranou do extr. 
podmienok a 

m 2,000 113,99 227,98 0,00 227,98

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

721242115.S
Lapač strešných 
splavenín zo šedej 
liatiny DN 100

ks 10,000 75,57 755,70 0,00 755,70

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

721242116.S
Lapač strešných 
splavenín zo šedej 
liatiny DN 125

ks 2,000 82,76 165,52 0,00 165,52

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

998721101.S

Presun hmôt pre 
vnútornú kanalizáciu 
v objektoch výšky do 
6 m

t 0,558 27,01 15,07 0,00 15,07

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

899101111
Osadenie poklopov 
liatinových, oceľových 
s rámom do 50 kg

kus 3,000 11,31 33,93 0,00 33,93

nová polžka - prípočet 
v zmysle Dosdatku č.6 
k ZoD, zmenový list 06

59200001R
Kompozitný poklop 
600x600 tr. B125

ks 1,000 165,88 165,88 0,00 165,88

Celkom 51 386,24 51 386,24 3 785,05



SO11 - SO11 PRÍPOJKY VODY A KANALIZACIE  PRE FONTÁNY A  K HYDRANTU 6 160,33 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 309,77 1 309,77 0,00

1 K 132201209
Príplatok za lepivosť 
horniny tr.3 v rýhach 
š. do 200 cm

m3 32,000 1,20 38,40 38,40 0,00

2 K 132211201
Hĺbenie rýh šírka nad 
60 cm v hornine 3 
ručne

m3 32,000 11,12 355,84 355,84 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K 151101101
Zhotovenie paženia 
rýh pre podz. vedenie 
príložné hl. do 2 m

m2 0,000 4,81 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K 151101111
Odstránenie paženia 
rýh pre podz. vedenie 
príložné hl. do 2 m

m2 0,000 2,79 0,00 0,00 0,00

5 K 161101101
Zvislé premiestnenie 
výkopu horn. tr. 1-4 
nad 1 m do 2,5 m

m3 20,000 1,54 30,80 30,80 0,00



6 K 162601102

Vodorovné 
premiestnenie výkopu 
do 6000 m horn. tr. 1-
4

m3 10,000 6,99 69,90 69,90 0,00

7 K 167101101
Nakladanie výkopku 
do 100 m3 v horn. tr. 
1-4

m3 10,000 8,41 84,10 84,10 0,00

8 K 979131413

Poplatok za ulož.a 
znešk.stav.odp -
hlušina a kamenivo 
"O"-ost.odpad

t 59,840 8,48 507,44 507,44 0,00

9 K 174201101
Zásyp nezhutnený 
jám, rýh, šachiet 
alebo okolo objektu

m3 10,000 1,79 17,90 17,90 0,00

10 K 175101101
Obsyp potrubia bez 
prehodenia sypaniny

m3 10,000 18,74 187,40 187,40 0,00

11 K 175101109
Obsyp potrubia 
príplatok za 
prehodenie sypaniny

m3 4,850 3,71 17,99 17,99 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

630,20 630,20 0,00

12 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, 
stoky a drobné 
objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-
4 mm

m3 10,000 63,02 630,20 630,20 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE

88,50 88,50 0,00



13 K 566901122

Vysprav. podkl. po 
prekop. kamen. ťaž. 
alebo štrkop. hr. 15 
cm

m2 10,000 8,85 88,50 88,50 0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

1 853,77 1 853,77 0,00

14 K 871161121
Montáž potrubia z 
tlakových rúrok 
polyetylénových d 32

m 19,000 1,59 30,21 30,21 0,00

15 M 4227B0193
Hydrant podzemný - 
plnoprietokový - DN 
80/1,50

kus 1,000 854,57 854,57 854,57 0,00

16 M 552511100
Rúrka liatinová 
tlaková hrdlová DN 
80

m 1,000 55,39 55,39 55,39 0,00

17 M 552588620
Koleno hrdlové K 45 
st. DN 80

kus 1,000 22,97 22,97 22,97 0,00

18 K 871241121
Montáž potrubia z 
tlakových rúrok 
polyetylénových d 90

m 1,000 1,08 1,08 1,08 0,00

19 K 879172199
Príplatok za montáž 
vodovodných prípojok 
DN 32-80

kus 2,000 8,72 17,44 17,44 0,00

20 M 286138400
Rúrka PVC tlaková 
ťažká LPE d 32x 
2,9x6000 voda

kus 3,500 6,89 24,12 24,12 0,00



21 M 286138550
Rúrka PVC tlaková 
ťažká LPE d 90x 
8,2x6000 voda

kus 0,200 13,04 2,61 2,61 0,00

22 K 891163111
Montáž vodovodných 
ventilov hlavných pre 
prípojky DN 25

kus 1,000 7,43 7,43 7,43 0,00

23 M 422243970
Posúvač, prírubový 
DN 80

kus 1,000 143,74 143,74 143,74 0,00

24 K 891241111

Montáž vodovodných 
posúvačov v 
otvorenom výkope 
alebo šachte so 
zemnou súpravou DN 
80

kus 1,000 27,37 27,37 27,37 0,00

25 K 891247111
Montáž hydrantov 
podzemných DN 80 
dl. do 1000 mm

kus 1,000 12,48 12,48 12,48 0,00

26 K 892233111

Preplachovanie a 
dezinfekcia 
vodovodného 
potrubia DN 40-70

m 19,000 3,84 72,96 72,96 0,00

27 K 892241111
Tlaková skúška 
vodovodného 
potrubia DN do 80

m 20,000 0,84 16,80 16,80 0,00

28 K 892273111

Preplachovanie a 
dezinfekcia 
vodovodného 
potrubia DN 80-125

m 1,000 5,61 5,61 5,61 0,00

29 K 892372111
Zabezpečenie koncov 
vodovodného 
potrubia DN do 300

kus 1,000 232,79 232,79 232,79 0,00



30 K 899401111
Osadenie poklopov 
liatinových 
ventilových

kus 1,000 18,65 18,65 18,65 0,00

31 K 899401112
Osadenie poklopov 
liatinových 
posúvačových

kus 1,000 26,01 26,01 26,01 0,00

32 K 899401113
Osadenie poklopov 
liatinových 
hydrantových

kus 1,000 51,61 51,61 51,61 0,00

33 M 422911100
Súprava zemná 
ventilová Y1021 DN 
25

kus 1,000 40,92 40,92 40,92 0,00

34 M 422912300
Súprava zemná 
posúvačová Y1020 
DN80

kus 1,000 69,22 69,22 69,22 0,00

35 M 422913520
Príklop Y4504-
posúvačový

kus 1,000 19,72 19,72 19,72 0,00

36 M 422914020
Príklop Y4510-
ventilový

kus 1,000 30,32 30,32 30,32 0,00

37 M 422914520
Príklop Y4522-
hydrantový

kus 1,000 69,75 69,75 69,75 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25,50 25,50 0,00



38 K 969011121

Vybúranie vedenia 
vodovodného, 
plynovodného DN do 
52 mm

m 25,000 1,02 25,50 25,50 0,00

D 99 Presun hmôt HSV

1 737,25 1 737,25 0,00

39 K 998276101.S

Presun hmôt pre 
rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. 
v otvorenom výkope

t 22,066 36,99 816,22 816,22 0,00

40 K 998271215.S

Príplatok k cenám za 
zväčšený presun (827 
2.9) pre kanalizácie 
(stoky) hĺbené 
murované vrátane 
drobných objektov 

t 22,066 41,74 921,03 921,03 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D 722 Vnútorný vodovod

318,38 318,38 0,00

41 K 722110811
Demontáž potrubia z 
liatinových rúr 
prírubových DN do 80

m 1,000 13,99 13,99 13,99 0,00

42 K 722110924

Opr. vodov. potrubia 
liat. prírub. 
prepojenie potr. do 
DN 80

kus 1,000 30,36 30,36 30,36 0,00

43 K 722211813
Demontáž armatúr 
vodov. s 2 prírubami 
DN do 80

kus 2,000 6,91 13,82 13,82 0,00



44 K 722220862
Demontáž armatúr 
vodov. s 2 závitmi G 
do 5/4

kus 2,000 1,14 2,28 2,28 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

45 K 722229101
Montáž vodov. 
armatúr ostatných s 1 
závitom G 1/2

kus 0,000 4,35 0,00 0,00 0,00

46 K 722230103
Armat. vodov. s 2 
závitmi, ventil priamy 
KE 83 T G 1

kus 2,000 11,45 22,90 22,90 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

47 K 722231063
Armat. vodov. s 2 
závitmi, ventil spätný 
VE 3030 G 1

kus 0,000 16,54 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

48 K 722239102
Montáž vodov. 
armatúr s 2 závitmi G 
3/4

kus 0,000 2,65 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

49 M 4226B0602
Filter - FA.00.050.020 - 
3/4"

kus 0,000 37,95 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

50 K 722239103
Montáž vodov. 
armatúr s 2 závitmi G 
1

kus 2,000 8,01 16,02 16,02 0,00

51 K 722262201
Montáž vodomera pre 
vodu do 30° C 
závitového G 3/4

kus 1,000 37,74 37,74 37,74 0,00

52 K 722262211
Vodomer pre vodu do 
30° C závitový G 3/4 
VM 3-5V

kus 1,000 93,60 93,60 93,60 0,00



53 K 722999904
Vnútorný vodovod 
HZS T4

hod 5,000 17,49 87,45 87,45 0,00

54 K 998722101

Presun hmôt pre 
vnút. vodovod v 
objektoch výšky do 6 
m

t 0,009 24,51 0,22 0,22 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

196,96 196,96 0,00

55 K 803221010
Vyhľadávací vodič na 
potrubí z PE D do 150

m 20,000 1,67 33,40 33,40 0,00

56 M 4222B0108

Posúvač s prípoj PE 
rúra/príruba 
GGG50,PN10 DN 
25/32 mm

kus 1,000 163,56 163,56 163,56 0,00

Celkom 6 160,33 6 160,33 0,00

SO12 - SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE 92 758,69 7 962,64



SO12.1 - SO12.1 Materiál - verejné osvetlenie 57 768,16 1 895,22

D 21-M Elektromontáže

D D1 Elektromontáže

40 426,40 40 426,40 0,00

1 M Pol94
svietidlo A1; viď. 
legenda

ks 18,000 351,71 6 330,78 6 330,78 0,00

2 M Pol95
svietidlo A2; viď. 
legenda

ks 11,000 351,71 3 868,81 3 868,81 0,00

3 M Pol96
svietidlo B; viď. 
legenda

ks 28,000 531,55 14 883,40 14 883,40 0,00

4 M Pol97
svietidlo C; viď. 
legenda

ks 8,000 382,71 3 061,68 3 061,68 0,00

5 M Pol98
svietidlo D; viď. 
legenda

ks 2,000 426,65 853,30 853,30 0,00

6 M Pol99
svietidlo E; viď. 
legenda

ks 4,000 426,65 1 706,60 1 706,60 0,00



7 M Pol100
svietidlo H; viď. 
legenda

ks 4,000 382,71 1 530,84 1 530,84 0,00

8 M Pol101
svietidlo J; viď. 
legenda

ks 2,000 1 425,94 2 851,88 2 851,88 0,00

9 M Pol102
svietidlo K; viď. 
legenda

ks 2,000 1 142,47 2 284,94 2 284,94 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

10 M Pol103
svietidlo L; viď. 
legenda

ks 0,000 1 012,07 0,00 0,00 0,00

11 M Pol104
driver v boxu 
230V/24V, IP67

ks 2,000 690,29 1 380,58 1 380,58 0,00

12 M Pol105
box do zeme k 
svietidlu "L"

ks 2,000 110,57 221,14 221,14 0,00

13 M Pol106
montážna podložka 
pod sv. D a E

ks 6,000 161,60 969,60 969,60 0,00

14 M Pol107
prepäť.ochrana pre 
LED svietidlá

ks 29,000 16,65 482,85 482,85 0,00

D D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7 588,48 7 588,48 0,00



15 M Pol108
CYKY 4x10 mm2, 
pevne

m 670,000 5,97 3 999,90 3 999,90 0,00

16 M Pol109
CYKY 3x1.5 mm2, 
pevne

m 380,000 0,64 243,20 243,20 0,00

17 M Pol110
CYKY 3x2.5 mm2, 
pevne

m 2 170,000 1,23 2 669,10 2 669,10 0,00

18 M Pol111
odboč. spojka Raygel 
Plus2

ks 22,000 30,74 676,28 676,28 0,00

D D3 TRUBKA

1 239,10 1 239,10 0,00

19 M Pol112
FXPM25 Trubka 
FXPM 25

m 145,000 1,59 230,55 230,55 0,00

20 M Pol113
FXPM40 Trubka 
FXPM 40

m 320,000 2,44 780,80 780,80 0,00

21 M Pol114
FXKVR50 Trubka 
FXKVR 50,PE,-40-¸ 100-
C

m 70,000 0,53 37,10 37,10 0,00

22 M Pol115
FXKVR90 Trubka 
FXKVR 90,PE,-40-¸ 100-
C

m 55,000 1,27 69,85 69,85 0,00



23 M Pol116
FXKVS110 Trubka 
FXKV 110,PE, -40 až 
100

m 80,000 1,51 120,80 120,80 0,00

D D6 Vedení

1 230,10 1 230,10 0,00

24 M Pol117
Drát 8 Drát průměr 8 
mm, pevne

m 180,000 1,02 183,60 183,60 0,00

25 M Pol118
Drát 10 Drát průměr 
10 mm, pevne

m 650,000 1,61 1 046,50 1 046,50 0,00

D D7 ROZVADZAČ

2 069,94 2 069,94 0,00

26 M Pol119 SU univerzální ks 72,000 0,83 59,76 59,76 0,00

27 M Pol120 rozvádzač RH1.1 ks 1,000 2 010,18 2 010,18 2 010,18 0,00

D D9 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

4 207,14 4 207,14 0,00

31 M Pol124
stožiar S1 (7,8m), viď. 
legenda

ks 2,000 2 073,68 4 147,36 4 147,36 0,00



32 M Pol125
stožiar S2 (5,5m), viď. 
legenda

ks 2,000 29,89 59,78 59,78 0,00

D D10PM Podružný materiál

1 007,00 1 007,00 0,00

33 M 1PPV Podružný materiál % 1,000 1 007,00 1 007,00 1 007,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
Pol108

CYKY 4x10 mm2, 
pevne

m 230,000 5,97 1 373,10 0,00 1 373,10

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05
Pol118

Drát 10 Drát průměr 
10 mm, pevne

m 230,000 1,61 370,30 0,00 370,30

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05

Upchávka a vývodka 
PG16

ks 1,000 5,95 5,95 0,00 5,95

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoD, v  

zmysle ZL č.05

Upchávka a vývodka 
PG21

ks 1,000 6,75 6,75 0,00 6,75

nové položky v zmysle 
dodatku č.6 k ZoD, v  

zmysle ZL č.06
PolSV01

Zemné svietidlo 
PICCO L LED 1W, 
3000K, 130lm, 
čierna/strieborná

ks 2,000 69,56 139,12 0,00 139,12

CELKOM

57 768,16 57 768,16 1 895,22



SO12 - SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE

SO12.2 - SO12.2 Montaž - verejné osvetlenie 34 990,53 6 067,42

D 21-M Elektromontáže

D D1 Elektromontáže montaž

1 549,47 1 549,47 0,00

1 K Pol137
svietidlo A1; viď. 
legenda montaž 

ks 18,000 17,81 320,58 320,58 0,00

2 K Pol138
svietidlo A2; viď. 
legenda

ks 11,000 17,81 195,91 195,91 0,00

3 K Pol139
svietidlo B; viď. 
legenda

ks 28,000 17,81 498,68 498,68 0,00

4 K Pol140
svietidlo C; viď. 
legenda

ks 8,000 17,81 142,48 142,48 0,00



5 K Pol141
svietidlo D; viď. 
legenda

ks 2,000 17,81 35,62 35,62 0,00

6 K Pol142
svietidlo E; viď. 
legenda

ks 4,000 17,81 71,24 71,24 0,00

7 K Pol143
svietidlo H; viď. 
legenda

ks 4,000 17,81 71,24 71,24 0,00

8 K Pol144
svietidlo J; viď. 
legenda

ks 2,000 17,81 35,62 35,62 0,00

9 K Pol145
svietidlo K; viď. 
legenda

ks 2,000 17,81 35,62 35,62 0,00

10 K Pol146
svietidlo L; viď. 
legenda

ks 2,000 17,81 35,62 35,62 0,00

11 K Pol149
montážna podložka 
pod sv. D a E

ks 6,000 17,81 106,86 106,86 0,00

D D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

3 654,42 3 654,42 0,00

12 K Pol151
CYKY 4x10 mm2, 
pevne montaž

m 670,000 1,33 891,10 891,10 0,00



13 K Pol152
CYKY 3x1.5 mm2, 
pevne

m 380,000 0,93 353,40 353,40 0,00

14 K Pol153
CYKY 3x2.5 mm2, 
pevne

m 2 170,000 0,93 2 018,10 2 018,10 0,00

15 K Pol154
odboč. spojka Raygel 
Plus2

ks 22,000 17,81 391,82 391,82 0,00

D D3 TRUBKA

531,45 531,45 0,00

16 K Pol155
FXPM25 Trubka FXPM 
25 montaž 

m 145,000 0,74 107,30 107,30 0,00

17 K Pol156
FXPM40 Trubka FXPM 
40

m 320,000 0,74 236,80 236,80 0,00

18 K Pol157
FXKVR50 Trubka 
FXKVR 50,PE,-40-¸ 100-
C

m 70,000 0,74 51,80 51,80 0,00

19 K Pol158
FXKVR90 Trubka 
FXKVR 90,PE,-40-¸ 100-
C

m 55,000 0,85 46,75 46,75 0,00

20 K Pol159
FXKVS110 Trubka 
FXKV 110,PE, -40 až 
100

m 80,000 1,11 88,80 88,80 0,00



D D6 Vedení

1 400,20 1 400,20 0,00

21 K Pol160
Drát 8 Drát průměr 8 
mm, pevne montaž 

m 180,000 1,64 295,20 295,20 0,00

22 K Pol161
Drát 10 Drát průměr 
10 mm, pevne

m 650,000 1,70 1 105,00 1 105,00 0,00

D D7 Svorka

255,60 255,60 0,00

23 K Pol162 SU univerzální montaž ks 72,000 3,55 255,60 255,60 0,00

D D8 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti

127,20 127,20 0,00

24 K Pol163
Montaž rozvodníc 
ocelplechových do 20 
kg

ks 1,000 127,20 127,20 127,20 0,00

D D9 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

4,58 4,58 0,00

25 K Pol164 Do   2,5 mm2 ks 4,000 0,51 2,04 2,04 0,00



26 K Pol165 Do  10   mm2 ks 2,000 1,27 2,54 2,54 0,00

D D10 VYTÝČENÍ TRATI

1 081,20 1 081,20 0,00

27 K Pol166
Venkovní vedení nn v 
přehledném terénu

km 1,200 901,00 1 081,20 1 081,20 0,00

D D12 ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ VYKOP JAMY PRE STOŽIAR BETONOVÝ

1 533,82 1 533,82 0,00

28 K Pol167
Zemina třídy 1-
2,ručně

m3 12,200 37,10 452,62 452,62 0,00

29 K Pol168 betonový základ m3 12,000 90,10 1 081,20 1 081,20 0,00

D D13 ODVOZ ZEMINY

129,32 129,32 0,00

30 K Pol169
Naložení,rozhoz,úprav
a povrchu

m3 12,200 10,60 129,32 129,32 0,00

D D14 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

10 147,50 10 147,50 0,00



31 K Pol170
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m 630,000 9,75 6 142,50 6 142,50 0,00

32 K Pol171
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
350mm

m 450,000 8,90 4 005,00 4 005,00 0,00

D D15 RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV

816,20 816,20 0,00

33 K Pol172 V zemine třídy 2 ks 22,000 37,10 816,20 816,20 0,00

D D16 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

2 257,20 2 257,20 0,00

34 K Pol173

Z kopaného piesku 
vrstvy 10cm so 
zakrytím kabla s 
ochrann. platňou KPL

m 1 080,000 2,09 2 257,20 2 257,20 0,00

D D17 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

399,60 399,60 0,00

35 K Pol174
Do šířky 20cm+ 
materiál

m 1 080,000 0,37 399,60 399,60 0,00

D D18 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

7 907,40 7 907,40 0,00



36 K Pol170
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m 630,000 7,63 4 806,90 4 806,90 0,00

37 K Pol171
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
350mm

m 450,000 6,89 3 100,50 3 100,50 0,00

D D19 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

1 414,57 1 414,57 0,00

38 K Pol175
Do rostlé zeminy bez 
bednění

m3 15,700 90,10 1 414,57 1 414,57 0,00

D D21 Demontaž a odvoz stožiarov 

932,80 932,80 0,00

39 K 175DEM

Odborná demontaž 
stožiarov a odvoz 
stožiarov VO do 
vzdialenosti 10km , 
poplatok za skladku 

ks 22,000 42,40 932,80 932,80 0,00

D D22 REVIZNE SKUSKY 

848,00 848,00 0,00

40 K Pol176 Revízny technik hod 40,000 21,20 848,00 848,00 0,00

0,00 0,00Podružný materiál   



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

113106611.S Rozoberanie 
zámkovej dlažby 
všetkých druhov v 
ploche do 20 m2,  -
0,2600 t

m2

2,000 5,06 10,12 0,00 10,12

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

113107123.S Odstránenie krytu v 
ploche  do 200 m2 z 
kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 
300 mm,  -0,40000t

m2

0,000 20,60 0,00 0,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

113107132.S Odstránenie krytu v 
ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 
mm,  -0,50000t

m2

2,000 44,34 88,68 0,00 88,68

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

596911164.S Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre 
peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z 

m2

2,000 14,31 28,62 0,00 28,62

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

567122114.S Podklad z kameniva 
stmeleného 
cementom s 
rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 

m2

2,000 8,96 17,92 0,00 17,92

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

564772113.S Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 270 mm

m2

0,000 7,84 0,00 0,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol151 CYKY 4x10 mm2, 
pevne montaž

m

230,000 1,33 305,90 0,00 305,90

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol161 Drát 10 Drát průměr 
10 mm, pevne

m

230,000 1,70 391,00 0,00 391,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol170 Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m

230,000 9,75 2 242,50 0,00 2 242,50



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol173 Z kopaného piesku 
vrstvy 10cm so 
zakrytím kabla s 
ochrann. platňou KPL

m

230,000 2,09 480,70 0,00 480,70

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol174 Do šířky 20cm+ 
materiál

m

230,000 0,37 85,10 0,00 85,10

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Pol170 Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m

230,000 7,63 1 754,90 0,00 1 754,90

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Úprava existujúceho 
stožiara

hod

16,000 26,40 422,40 0,00 422,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Upchávka a vývodka 
PG16

ks

1,000 3,39 3,39 0,00 3,39

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, z 

mysle ZL č.05

Upchávka a vývodka 
PG21

ks

1,000 3,39 3,39 0,00 3,39

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Montáž stožiarov S1,S2 + výzbrojks

4,000 58,20 232,80 0,00 232,80

Celkom

34 990,53 34 990,53 6 067,42



SO13 - SO13   ROZVODY NN 28 653,54 798,93

SO13.1 - SO13.1 Materiál -  rozvody NN

14 775,63 366,63

D 21-M Elektromontáže

D D1 STLPIK

5 916,92 5 916,92 0,00

1 M Pol177
energetický stlpik 
"ES";viď. legenda

ks 1,000 5 916,92 5 916,92 5 916,92 0,00

D D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

46,95 46,95 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 M Pol178
AYKY-J 3x120+70 , 
pevne

m 0,000 11,02 0,00 0,00 0,00

3 M Pol179 AYKY-J 4x25 , pevne m 15,000 3,13 46,95 46,95 0,00

D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

4 744,06 4 744,06 0,00



4 M Pol180 CYKY-J 5x4 , pevne m 105,000 3,18 333,90 333,90 0,00

5 M Pol181 CYKY-J 5x6 , pevne m 54,000 4,66 251,64 251,64 0,00

6 M Pol182 CYKY-J 5x10 , pevne m 205,000 7,53 1 543,65 1 543,65 0,00

7 M Pol183 CYKY-J 5x16 , pevne m 83,000 12,19 1 011,77 1 011,77 0,00

8 M Pol184 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 680,000 1,27 863,60 863,60 0,00

9 M Pol185 CYKY-J 3x 6 , pevne m 255,000 2,90 739,50 739,50 0,00

D D4 TRUBKA

3 216,88 3 216,88 0,00

10 M Pol186
FXKVS90 Trubka FXKV 
90,PE,-40-¸ 100-C

m 67,000 2,80 187,60 187,60 0,00

11 M Pol116
FXKVS110 Trubka 
FXKV 110,PE, -40 až 
100

m 16,000 2,82 45,12 45,12 0,00



12 M Pol187
FXKVS160 Trubka 
FXKV 160,PE,-40-¸ 100-
C

m 125,000 6,06 757,50 757,50 0,00

13 M Pol188
FXKVS50 Trubka FXKV 
50,PE,-40-¸ 100-C

m 120,000 1,91 229,20 229,20 0,00

14 M Pol189
FXK200 Trubka FXK 
200 černá

m 100,000 8,69 869,00 869,00 0,00

15 M Pol190
FXKVM90 Spojka pro 
FXKV90, do země

ks 60,000 3,60 216,00 216,00 0,00

16 M Pol191
FXKVM110 Spojka pro 
FXKV110, do země

ks 42,000 3,07 128,94 128,94 0,00

17 M Pol192
FXKVM160 Spojka pro 
FXKV160, do země

ks 68,000 10,81 735,08 735,08 0,00

18 M Pol193 viečko KVK 200 ks 14,000 2,40 33,60 33,60 0,00

0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

20 M Pol195

275/P-600AIXV 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Automatické 

ks 0,000 1,06 0,00 0,00 0,00



21 M Pol196
Akustická signalizácia 
pri pohybe stĺpika

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

22 M Pol197

Oceľový pozinkovaný 
kôš pre uloženie 
stĺpika 275/600 do 
zeme

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

23 M Pol198
Vyhrievanie telesa 
stlpika

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

24 M Pol199 Riadiaca jednotka ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

25 M Pol200
Bezpečnostné a 
riadiace prvky

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

26 M Pol201
Ovladanie na stálej 
službe MSP

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

27 M Pol202
Prenosová 
technológia signálov 
a kabeláž

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

D D6 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

16,10 16,10 0,00

28 M Pol206
Drát 10 drát o 
10mm(0,62kg/m), 
pevne

m 10,000 1,61 16,10 16,10 0,00



D D8 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

6,36 6,36 0,00

29 M Pol207
SR2dv svorka páska 
diagonální velká

ks 4,000 1,59 6,36 6,36 0,00

D D9 ZEMNIČE

86,36 86,36 0,00

30 M Pol208
ZT 2,0 zemnící tyč o 
25mm, L 2000mm

ks 4,000 21,59 86,36 86,36 0,00

D D10PM Podružný materiál

742,00 742,00 0,00

31 M 1PPV Podružný materiál % 1,000 742,00 742,00 742,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol184 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 190,000 1,27 241,30 0,00 241,30

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol188

FXKVS50 Trubka FXKV 
50,PE,-40-¸ 100-C

m 60,000 1,91 114,60 0,00 114,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Istič LTN-16B-1 ks 1,000 10,73 10,73 0,00 10,73



Celkom

14 775,63 14 775,63 366,63

SO13 - SO13   ROZVODY NN    SO13.2 - SO13.2  Montaž -  rozvody NN 13 877,91 432,30

D 21-M Elektromontáže

1 113,00 1 113,00 432,30

1 K Pol217
energetický stlpik 
"ES";viď. legenda

ks 1,000 1 113,00 1 113,00 1 113,00 0,00

D D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

25,50 25,50

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K Pol218
AYKY-J 3x120+70 , 
pevne

m 0,000 2,76 0,00 0,00 0,00

3 K Pol219 AYKY-J 4x25 , pevne m 15,000 1,70 25,50 25,50 0,00

D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

1 431,76 1 431,76 0,00



4 K Pol220 CYKY-J 5x4 , pevne m 105,000 0,93 97,65 97,65 0,00

5 K Pol221 CYKY-J 5x6 , pevne m 54,000 1,11 59,94 59,94 0,00

6 K Pol222 CYKY-J 5x10 , pevne m 205,000 1,33 272,65 272,65 0,00

7 K Pol223 CYKY-J 5x16 , pevne m 83,000 1,59 131,97 131,97 0,00

8 K Pol224 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 680,000 0,93 632,40 632,40 0,00

9 K Pol225 CYKY-J 3x 6 , pevne m 255,000 0,93 237,15 237,15 0,00

D D4 TRUBKA

486,00 486,00 0,00

10 K Pol226
FXKVS90 Trubka FXKV 
90,PE,-40-¸ 100-C

m 67,000 0,85 56,95 56,95 0,00

11 K Pol159
FXKVS110 Trubka 
FXKV 110,PE, -40 až 
100

m 16,000 0,85 13,60 13,60 0,00



12 K Pol227
FXKVS160 Trubka 
FXKV 160,PE,-40-¸ 100-
C

m 125,000 1,11 138,75 138,75 0,00

13 K Pol228
FXKVS50 Trubka FXKV 
50,PE,-40-¸ 100-C

m 120,000 0,74 88,80 88,80 0,00

14 K Pol229
FXK200 Trubka FXK 
200 černá

m 100,000 1,11 111,00 111,00 0,00

15 K Pol230
FXKVM90 Spojka pro 
FXKV90, do země

ks 60,000 0,32 19,20 19,20 0,00

16 K Pol231
FXKVM110 Spojka pro 
FXKV110, do země

ks 42,000 0,32 13,44 13,44 0,00

17 K Pol232
FXKVM160 Spojka pro 
FXKV160, do země

ks 68,000 0,32 21,76 21,76 0,00

18 K Pol233 viečko KVK 200 ks 14,000 0,32 4,48 4,48 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 K Pol235

275/P-600AIXV 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Automatické 

ks 0,000 1,06 0,00 0,00 0,00

20 K Pol236
Akustická signalizácia 
pri pohybe stĺpika

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00



21 K Pol237

Oceľový pozinkovaný 
kôš pre uloženie 
stĺpika 275/600 do 
zeme

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

22 K Pol238
Vyhrievanie telesa 
stlpika

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

23 K Pol239 Riadiaca jednotka ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

24 K Pol240
Bezpečnostné a 
riadiace prvky

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

25 K Pol241
Ovladanie na stálej 
službe MSP

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

26 K Pol242
Prenosová 
technológia signálov a 
kabeláž

ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

27 K Pol243
Uvedenie do 
prevádzky, zaškolenie, 
revizna správa

ks 1,000 1,06 1,06 1,06 0,00

28 K Pol244 Stavebné práce ks 2,000 1,06 2,12 2,12 0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

D D7 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

14,30 14,30 0,00

30 K Pol246
Drát 10 drát o 
10mm(0,62kg/m), 
pevne

m 10,000 1,43 14,30 14,30 0,00

D D8 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

14,20 14,20 0,00

31 K Pol247 SR2 monáž ks 4,000 3,55 14,20 14,20 0,00

D D9 ZEMNIČE

44,52 44,52 0,00

32 K Pol248
ZT 2,0 zemnící tyč o 
25mm, L 2000mm

ks 4,000 11,13 44,52 44,52 0,00

D D10 VYTÝČENÍ TRATI

135,15 135,15 0,00

33 K Pol249
Venkovní vedení nn v 
přehledném terénu

km 0,150 901,00 135,15 135,15 0,00



D D11 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

3 333,25 3 333,25 0,00

34 K Pol250
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m 173,000 9,75 1 686,75 1 686,75 0,00

35 K Pol251
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
350mm

m 185,000 8,90 1 646,50 1 646,50 0,00

D D12 RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV

37,10 37,10 0,00

36 K Pol252 V zemine třídy 2 ks 1,000 37,10 37,10 37,10 0,00

D D13 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

748,22 748,22 0,00

37 K Pol253

Z kopaného piesku 
vrstvy 10cm so 
zakrytím kabla s 
ochrann. platňou KPL 
+PIESOK

m 358,000 2,09 748,22 748,22 0,00

D D14 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

132,46 132,46 0,00

38 K Pol254 Do šířky 20cm + FOLIA m 358,000 0,37 132,46 132,46 0,00



D D15 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

2 594,64 2 594,64 0,00

39 K Pol447
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
700mm

m 173,000 7,63 1 319,99 1 319,99 0,00

40 K Pol448
Zemina třídy 2, šíře 
500mm,hloubka 
350mm

m 185,000 6,89 1 274,65 1 274,65 0,00

D D16 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

135,15 135,15 0,00

41 K Pol449
Do rostlé zeminy bez 
bednění

m3 1,500 90,10 135,15 135,15 0,00

D D17d demontaže

1 512,66 1 512,66 0,00

42 K Pol450
demontáž betón. 
stlpa

ks 1,000 190,80 190,80 190,80 0,00

43 K Pol451
demontáž vzdušného 
vedenia

m 126,000 1,91 240,66 240,66 0,00

44 K Pol452 demontáž info panela ks 2,000 116,60 233,20 233,20 0,00



45 K Pol453
prekládka 
parkovacieho 
automatu

ks 1,000 169,60 169,60 169,60 0,00

46 K Pol454 montážna plošina hod 8,000 42,40 339,20 339,20 0,00

47 K Pol455

Nakladanie, odvoz, 
poplatok za 
demontovaný 
materiál 

t 1,000 339,20 339,20 339,20 0,00

D D18 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

2 120,00 2 120,00 0,00

48 K HZS1rev
Revíizna správa-
rozvody NN

hod 80,000 26,50 2 120,00 2 120,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol224 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 190,000 0,93 176,70 0,00 176,70

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol228

FXKVS50 Trubka FXKV 
50,PE,-40-¸ 100-C

m 60,000 0,74 44,40 0,00 44,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Úprava rozvádzača RE-
RH

hod 8,000 26,40 211,20 0,00 211,20

Celkom

13 877,91 13 877,91 432,30



SO14 - SO14 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 77 792,56 24 052,18

SO14.1 - SO14.1 Slaboprúdové rozvody - materiál 40 440,95 16 742,87

D1 Obnova námestia SNP, Trnava, pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 k.u. Trnava   

D2 SO 14 Slaboprúdové rozvody   

40 440,95 40 440,95 16 742,87

zníženie množstva zl 06

1 M Pol351
 Optopipe VL10 - 40 
modrá, pásiky a popis 
podľa požiadavky

m 617,000 0,42 259,14 259,14 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 M Pol352

 Optopipe VL10 - 40 
červená, pásiky a 
popis podľa 
požiadavky

m 0,000 0,42 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 M Pol353
Rúrka ohybná, 
450N/5cm,-
25až60°C,PE-HD

m 0,000 1,96 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 M Pol354
Zaťahovací drôt 
opláštený

m 715,000 0,34 243,10 243,10 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

5 M Pol355

Zväzok RW 7x 12/8 
materiál VL10 modrá, 
farebné kódovanie 
podľa požiadavky, alt. 
HDPE40/34+5x8/10

m 0,000 2,54 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 M Pol356

Komora PolyVault 
640/640 s poklopom 
pre inštaláciu 
zámkovej dlažby, 
resp. zatrávnenia, 
vodotesná, pre 

ks 0,000 188,68 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 M Pol357
HDPE vstup pre 
káblovú komoru na 
HDPE VL10

ks 0,000 3,71 0,00 0,00 0,00

8 M Pol358

Skrinka rozvodná 
1031500 
380x300x210, IP66, 
vrátane vnútornej 
výbavy (svorky, ističe, 
DIN lišta)

ks 4,000 89,04 356,16 356,16 0,00

9 M Pol359

Prepäťová ochrana 
pre Ethernet 10 
Gbit/s (Cat.6A) s PoE 
režimu A, B, 2 kA 
(10/350 µs)

ks 9,000 85,86 772,74 772,74 0,00

10 M Pol360

275/P 600AIXS 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Zabudované 

ks 2,000 7 659,56 15 319,12 15 319,12 0,00

11 M Pol361

Oceľový pozinkovaný 
kontajner pre 
uloženie stĺpika 
275/600 do zeme 
(výkop a 
zabetónovanie)

ks 2,000 607,38 1 214,76 1 214,76 0,00

12 M Pol362
Riadiaca jednotka 
stĺpika - osadenie s 
programovaním

ks 2,000 1 113,00 2 226,00 2 226,00 0,00



13 M Pol363

Riadenie  stĺpikov z 
pultu MsP Trnava 
(kompatiblilné s 
jestvujúcim 
ovládaním)

ks 2,000 853,30 1 706,60 1 706,60 0,00

14 M Pol364

Trpaslíčie návestidlo 
dvojfarebnej sústavy 
plastové umiestnené 
na trubke 
dopravného značenia

ks 2,000 487,60 975,20 975,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

15 M Pol365

Oceľová pozinkovaná 
trubka O 60 mm pre 
semafory so 
zabetónovaním

ks 0,000 63,60 0,00 0,00 0,00

16 M Pol366
Magnetický 
bezpečnostný 
indukčný detektor

ks 2,000 805,60 1 611,20 1 611,20 0,00

17 M Pol367

Indukčná 
bezpečnostná slučka 
7,6m navinutá do 
vozovky obojsmerne s 
prípojným káblom 
30m

ks 4,000 328,60 1 314,40 1 314,40 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

18 M Pol368
Optický kábel s 
dvojitým plášťom 
12fof SM OS1

m 0,000 0,75 0,00 0,00 0,00

19 M Pol369
LCS-KÁBEL F/UTP 
KAT.6A LSZH

m 1 348,000 0,59 795,32 795,32 0,00

20 M Pol370
Modul RJ45 LCS2 typ 
keystone 1, Cat.6A 
STP

ks 40,000 3,18 127,20 127,20 0,00

21 M Pol371 LCS-OPTICKÁ VAŇA ks 4,000 30,74 122,96 122,96 0,00



22 M Pol372
Optická kazeta pre 
konsolidačný bod

ks 3,000 1,80 5,40 5,40 0,00

23 M Pol373
LCS-DRŽIAK ZVAROV 
PRE 12 VL

ks 2,000 18,02 36,04 36,04 0,00

24 M Pol374
LCS-PIGTAIL LC 9/125 
1M

ks 24,000 1,02 24,48 24,48 0,00

25 M Pol375
LCS-OCHRANNÁ 
RÚRKA 40MM

ks 24,000 0,11 2,64 2,64 0,00

26 M Pol380
Optický LC patch 
kábel  SM 9/125µ 
OS1, dĺžka 2m

ks 8,000 4,98 39,84 39,84 0,00

27 M Pol381
Patch Kábel S/FTP 
Cat. 6A Premium, 
component, 2 m

ks 40,000 2,49 99,60 99,60 0,00

28 M Pol382
Napájací blok pre 
inštalačnú skriňu 5x 
zásuvka 230V/IEC

ks 2,000 20,67 41,34 41,34 0,00

29 M Pol383
UBNT UniFiSwitch US-
8-150W

ks 2,000 208,61 417,22 417,22 0,00

30 M Pol384
UBNT U Fiber, Single-
Mode Module, 1G, 
BiDi

ks 4,000 24,90 99,60 99,60 0,00



31 M Pol385
Licencia pre správu 
UniFiSwitch

ks 2,000 24,90 49,80 49,80 0,00

32 M Pol386
UBNT UniFi AP AC 
Outdoor MIMO 
2,4GHz/5GHz

ks 4,000 95,40 381,60 381,60 0,00

33 M Pol387
Licencia pre správu 
UniFi AP AC

ks 4,000 161,12 644,48 644,48 0,00

34 M Pol388

License for recording 
one IP-camera on a 
GeViScope or 
re_porter system

ks 4,000 183,38 733,52 733,52 0,00

35 M Pol389

"High resolution 
1/2.8''-CMOS 2-
Megapixel 1080p 
Day/Night IP Bullet 
camera for outd.

ks 4,000 495,02 1 980,08 1 980,08 0,00

36 M Pol390
Podkladní krabička 
pro napojení kabeláže 
s montáží na sloup.

ks 4,000 40,28 161,12 161,12 0,00

37 M Pol391

License for extending 
the allowed database 
capacity by additional 
1 TB on a; GeViScope, 
GeViStore or 
re_porter system

ks 2,000 398,56 797,12 797,12 0,00

38 M Pol392

Pracovní stanice pro 
systém se softwarem 
G-View a G-Set s 
výstupem na dva 
monitory. Procesor 
Intel Core i7 řady 

ks 1,000 1 914,36 1 914,36 1 914,36 0,00

39 M Pol393

Ozn. 240V5QDAB, 
23.8" ads-IPS LCD 
16:9, 1920x1080, 
20mil:1, 250cd, 5ms, 
VGA/ DVI/ HDMI s 
MHL

ks 2,000 248,04 496,08 496,08 0,00



40 M Pol394
stojan,LCD držiak na 
monitor LCD Monitor

ks 1,000 40,28 40,28 40,28 0,00

41 M Pol395
Microsoft Wireless 
Desktop 900, CZ/SK, 
Black

ks 1,000 47,70 47,70 47,70 0,00

42 M Pol396
HDPE trubička 
10/8mm červená

m 250,000 1,54 385,00 385,00 0,00

43 M Pol397
HDPE trubička 
10/8mm zelená

m 250,000 1,54 385,00 385,00 0,00

44 M Pol398
HDPE trubička 
10/8mm modrá

m 250,000 1,54 385,00 385,00 0,00

45 M Pol399
HDPE trubička 12/8 
pre priamu pokládku 
do zeme

m 300,000 1,54 462,00 462,00 0,00

46 M Pol400
opt.minikábel 
24vl.SM

m 320,000 1,09 348,80 348,80 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

47 M Pol401
cabel cat5e dvojity 
plášt PVC

m 0,000 0,49 0,00 0,00 0,00

48 M Pol402 skrinka Micos ORU 3 ks 1,000 448,38 448,38 448,38 0,00



49 M Pol403 spojka MT 10mm ks 9,000 0,53 4,77 4,77 0,00

50 M Pol404 koncovka MT 10mm ks 4,000 0,53 2,12 2,12 0,00

51 M Pol405 marker rezonančný ks 3,000 14,84 44,52 44,52 0,00

52 M Pol406
spojka multirúrová 3-
port vodotesná

ks 1,000 2,12 2,12 2,12 0,00

53 M Pol407
spojka multirúrová  2-
port vodotesná

ks 3,000 2,12 6,36 6,36 0,00

54 M Pol408 modul kaziet Micos ks 2,000 109,18 218,36 218,36 0,00

55 M Pol409
opt.patchcord SC/SC 
5m

ks 1,000 5,14 5,14 5,14 0,00

56 M Pol410
opt.box 12vl. osadený 
SC/PC

ks 1,000 32,82 32,82 32,82 0,00

57 M Pol411 zdroj PoE 48V ks 1,000 7,78 7,78 7,78 0,00



58 M Pol436
signálna fólia LDPE 
300 červená

m 392,000 0,36 141,12 141,12 0,00

59 M 005720001300.S
Osivá tráv - trávové 
semeno

kg 1,960 15,90 31,16 31,16 0,00

60 M Pol440
platne ochranné na 
káble, PVC, KPL 
150/10/SLER YE, PVC

ks 392,000 2,92 1 144,64 1 144,64 0,00

61 M Pol441 Piesok, pieskové lôžko m3 31,360 42,40 1 329,66 1 329,66 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol359

Prepäťová ochrana 
pre Ethernet 10 
Gbit/s (Cat.6A) s PoE 
režimu A, B, 2 kA 
(10/350 µs)

ks 1,000 85,86 85,86 0,00 85,86

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol360

275/P 600AIXS 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Zabudované 

ks 1,000 7 659,56 7 659,56 0,00 7 659,56

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol361

Oceľový pozinkovaný 
kontajner pre 
uloženie stĺpika 
275/600 do zeme 
(výkop a 
zabetónovanie)

ks 1,000 607,38 607,38 0,00 607,38

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol362

Riadiaca jednotka 
stĺpika - osadenie s 
programovaním

ks 1,000 1 113,00 1 113,00 0,00 1 113,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol363

Riadenie  stĺpikov z 
pultu MsP Trnava 
(kompatiblilné s 
jestvujúcim 
ovládaním)

ks 1,000 853,30 853,30 0,00 853,30



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol364

Trpaslíčie návestidlo 
dvojfarebnej sústavy 
plastové umiestnené 
na trubke 
dopravného značenia

ks 1,000 487,60 487,60 0,00 487,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol366

Magnetický 
bezpečnostný 
indukčný detektor

ks 1,000 805,60 805,60 0,00 805,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol367

Indukčná 
bezpečnostná slučka 
7,6m navinutá do 
vozovky obojsmerne s 
prípojným káblom 
30m

ks 2,000 328,60 657,20 0,00 657,20

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol369

LCS-KÁBEL F/UTP 
KAT.6A LSZH

m 98,000 0,59 57,82 0,00 57,82

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol371 LCS-OPTICKÁ VAŇA ks 2,000 30,74 61,48 0,00 61,48

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol372

Optická kazeta pre 
konsolidačný bod

ks 1,000 1,80 1,80 0,00 1,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol373

LCS-DRŽIAK ZVAROV 
PRE 12 VL

ks 2,000 18,02 36,04 0,00 36,04

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol380

Optický LC patch 
kábel  SM 9/125µ 
OS1, dĺžka 2m

ks 2,000 4,98 9,96 0,00 9,96

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol382

Napájací blok pre 
inštalačnú skriňu 5x 
zásuvka 230V/IEC

ks 1,000 20,67 20,67 0,00 20,67



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol383

UBNT UniFiSwitch US-
8-150W

ks 1,000 208,61 208,61 0,00 208,61

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol384

UBNT U Fiber, Single-
Mode Module, 1G, 
BiDi

ks 2,000 24,90 49,80 0,00 49,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol385

Licencia pre správu 
UniFiSwitch

ks 1,000 24,90 24,90 0,00 24,90

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol388

License for recording 
one IP-camera on a 
GeViScope or 
re_porter system

ks 2,000 183,38 366,76 0,00 366,76

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol389

"High resolution 
1/2.8''-CMOS 2-
Megapixel 1080p 
Day/Night IP Bullet 
camera for outd.

ks 2,000 495,02 990,04 0,00 990,04

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol390

Podkladní krabička 
pro napojení kabeláže 
s montáží na sloup.

ks 2,000 40,28 80,56 0,00 80,56

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol400

opt.minikábel 
24vl.SM

m 50,000 1,09 54,50 0,00 54,50

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
HDPE 16/12

16/12mm 
mikrotrubička, HDPE

m 656,000 1,48 970,88 0,00 970,88

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
HDPE VL4

HDPE vstup pre 
káblovú komoru na 
HDPE VL4

ks 3,000 6,15 18,45 0,00 18,45



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
KF 09040 BB

Chránička káblová 
KOPOFLEX 40mm 
450N 25m HDPE 
červená

m 715,000 1,54 1 101,10 0,00 1 101,10

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05
Pol RS dopl.

Skriňa Hasma vrátane 
podstavca, 
prevedenie zhodné s 
jestvujúcimi 
rozvodnými skriňami 
na mieste

ks 1,000 420,00 420,00 0,00 420,00

Celkom

40 440,95 40 440,95 16 742,87

SO14.2 - SO14.2 Slaboprúdové rozvody - montaž 37 351,61 7 309,31

D D1 Obnova námestia SNP, Trnava, pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 k.u. Trnava   

D D2 SO 14 Slaboprúdové rozvody   

37 364,33 37 351,61 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K Pol255
Optopipe VL10 - 40 
modrá, pásiky a popis 
podľa požiadavky

m 617,000 0,35 215,95 215,95 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

2 K Pol256

Optopipe VL10 - 40 
červená, pásiky a 
popis podľa 
požiadavky

m 0,000 0,35 0,00 0,00 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

3 K Pol257
Rúrka ohybná, 
450N/5cm,-
25až60°C,PE-HD

m 0,000 1,27 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

4 K Pol258
Zaťahovací drôt 
opláštený

m 715,000 0,90 643,50 643,50 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

5 K Pol259

Zväzok RW 7x 12/8 
materiál VL10 modrá, 
farebné kódovanie 
podľa požiadavky, alt. 
HDPE40/34+5x8/10

m 0,000 0,53 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 K Pol260

Komora 640/640 s 
poklopom pre 
inštaláciu zámkovej 
dlažby, resp. 
zatrávnenia, 
vodotesná, pre 

ks 0,000 33,92 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K Pol261
HDPE vstup pre 
káblovú komoru na 
HDPE VL10

ks 0,000 5,30 0,00 0,00 0,00

8 K Pol262

Skrinka rozvodná 
1031500 
380x300x210, IP66, 
vrátane vnútornej 
výbavy (svorky, ističe, 
DIN lišta)

ks 4,000 26,50 106,00 106,00 0,00

9 K Pol263

Prepäťová ochrana 
pre Ethernet 10 Gbit/s 
(Cat.6A) s PoE režimu 
A, B, 2 kA (10/350 µs)

ks 9,000 12,72 114,48 114,48 0,00

10 K Pol264

275/P 600AIXS 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Zabudované 

ks 2,000 773,80 1 547,60 1 547,60 0,00

11 K Pol265

Oceľový pozinkovaný 
kontajner pre 
uloženie stĺpika 
275/600 do zeme 
(výkop a 
zabetónovanie)

ks 2,000 1 021,84 2 043,68 2 043,68 0,00



12 K Pol266
Riadiaca jednotka 
stĺpika - osadenie s 
programovaním

ks 2,000 265,00 530,00 530,00 0,00

13 K Pol267

Riadenie  stĺpikov z 
pultu MsP Trnava 
(kompatiblilné s 
jestvujúcim 
ovládaním)

ks 2,000 977,32 1 954,64 1 954,64 0,00

14 K Pol268

Trpaslíčie návestidlo 
dvojfarebnej sústavy 
plastové umiestnené 
na trubke dopravného 
značenia

ks 2,000 31,80 63,60 63,60 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

15 K Pol269

Oceľová pozinkovaná 
trubka O 60 mm pre 
semafory so 
zabetónovaním

ks 0,000 127,20 0,00 0,00 0,00

16 K Pol270
Magnetický 
bezpečnostný 
indukčný detektor

ks 2,000 53,00 106,00 106,00 0,00

17 K Pol271

Indukčná 
bezpečnostná slučka 
7,6m navinutá do 
vozovky obojsmerne s 
prípojným káblom 
30m

ks 4,000 318,00 1 272,00 1 272,00 0,00

18 K Pol272
Optický kábel s 
dvojitým plášťom 
12fof SM OS1

m 130,000 0,76 98,80 98,80 0,00

19 K Pol273
LCS-KÁBEL F/UTP 
KAT.6A LSZH

m 1 348,000 0,55 741,40 741,40 0,00

20 K Pol274
Modul RJ45 LCS2 typ 
keystone 1, Cat.6A 
STP

ks 40,000 5,30 212,00 212,00 0,00



21 K Pol275 LCS-OPTICKÁ VAŇA ks 4,000 15,90 63,60 63,60 0,00

22 K Pol276
Optická kazeta pre 
konsolidačný bod

ks 3,000 42,40 127,20 127,20 0,00

23 K Pol277
LCS-DRŽIAK ZVAROV 
PRE 12 VL

ks 2,000 5,30 10,60 10,60 0,00

24 K Pol278
LCS-PIGTAIL LC 9/125 
1M

ks 24,000 0,53 12,72 12,72 0,00

25 K Pol279
LCS-OCHRANNÁ 
RÚRKA 40MM

ks 24,000 0,53 12,72 12,72 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

26 K Pol280
Zafúknutie optického 
káblu do 
mikrotrubičky

m 0,000 0,35 0,00 0,00 0,00

27 K Pol281
Rozvláknenie 
optického káblu

ks 1,000 21,20 21,20 21,20 0,00

28 K Pol282
Meranie optického 
vlákna

ks 12,000 21,20 254,40 254,40 0,00

29 K Pol283 Meranie F/UTP kábla ks 10,000 0,53 5,30 5,30 0,00



30 K Pol284 Montaž kábla m 8,000 0,80 6,40 6,40 0,00

31 K Pol285 Montaž kábla m 40,000 0,80 32,00 32,00 0,00

32 K Pol286
Napájací blok pre 
inštalačnú skriňu 5x 
zásuvka 230V/IEC

ks 2,000 15,90 31,80 31,80 0,00

33 K Pol287
UBNT UniFiSwitch US-
8-150W

ks 2,000 42,40 84,80 84,80 0,00

34 K Pol288
UBNT U Fiber, Single-
Mode Module, 1G, 
BiDi

ks 4,000 42,40 169,60 169,60 0,00

35 K Pol289
Licencia pre správu 
UniFiSwitch

ks 2,000 21,20 42,40 42,40 0,00

36 K Pol290
UBNT UniFi AP AC 
Outdoor MIMO 
2,4GHz/5GHz

ks 4,000 63,60 254,40 254,40 0,00

37 K Pol291
Licencia pre správu 
UniFi AP AC

ks 4,000 21,20 84,80 84,80 0,00

38 K Pol292

License for recording 
one IP-camera on a 
GeViScope or 
re_porter system

ks 4,000 21,20 84,80 84,80 0,00



39 K Pol293

"High resolution 
1/2.8''-CMOS 2-
Megapixel 1080p 
Day/Night IP Bullet 
camera for outd.

ks 4,000 53,00 212,00 212,00 0,00

40 K Pol294
Podkladní krabička 
pro napojení kabeláže 
s montáží na sloup.

ks 4,000 42,40 169,60 169,60 0,00

41 K Pol295

License for extending 
the allowed database 
capacity by additional 
1 TB on a; GeViScope, 
GeViStore or 
re_porter system

ks 2,000 74,20 148,40 148,40 0,00

42 K Pol296

Pracovní stanice pro 
systém Geutebrück 
platformu G-Core se 
softwarem G-View a G-
Set s výstupem na dva 
monitory. Procesor 

ks 1,000 63,60 63,60 63,60 0,00

43 K Pol297

Philips 240V5QDAB, 
23.8" ads-IPS LCD 
16:9, 1920x1080, 
20mil:1, 250cd, 5ms, 
VGA/ DVI/ HDMI s 
MHL

ks 2,000 10,60 21,20 21,20 0,00

44 K Pol298

stojan,LCD držiak na 
monitor LCD Monitor 
Mount with Double-
Link Swing Arms

ks 1,000 10,60 10,60 10,60 0,00

45 K Pol299
Microsoft Wireless 
Desktop 900, CZ/SK, 
Black

ks 1,000 21,20 21,20 21,20 0,00

46 K Pol300
HDPE trubička 
10/8mm červená

m 250,000 0,35 87,50 87,50 0,00

47 K Pol301
HDPE trubička 
10/8mm zelená

m 250,000 0,35 87,50 87,50 0,00



48 K Pol302
HDPE trubička 
10/8mm modrá

m 250,000 0,35 87,50 87,50 0,00

49 K Pol303
HDPE trubička 12/8 
pre priamu pokládku 
do zeme

m 300,000 0,53 159,00 159,00 0,00

50 K Pol304 opt.minikábel 24vl.SM m 320,000 1,06 339,20 339,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

51 K Pol305
cabel cat5e dvojity 
plášt PVC

m 0,000 0,55 0,00 0,00 0,00

52 K Pol306 Montaž  skrinky ks 1,000 26,50 26,50 26,50 0,00

53 K Pol307
Montaž spojka MT 
10mm

ks 9,000 5,30 47,70 47,70 0,00

54 K Pol308
Montaž  koncovka MT 
10mm

ks 4,000 5,30 21,20 21,20 0,00

55 K Pol309
Montaž marker 
rezonančný

ks 3,000 2,12 6,36 6,36 0,00

56 K Pol310
Montža spojka 
multirúrová 3-port 
vodotesná

ks 1,000 37,10 37,10 37,10 0,00



57 K Pol311
Montaž spojka 
multirúrová  2-port 
vodotesná

ks 3,000 74,20 222,60 222,60 0,00

58 K Pol312
Montaž modul kaziet 
Micos

ks 2,000 42,40 84,80 84,80 0,00

59 K Pol313
M opt.patchcord 
SC/SC 5m

ks 1,000 0,53 0,53 0,53 0,00

60 K Pol314
M opt.box 12vl. 
osadený SC/PC

ks 1,000 42,40 42,40 42,40 0,00

61 K Pol315 M zdroj PoE 48V ks 1,000 15,90 15,90 15,90 0,00

62 K Pol316
dofukovanie 3x MT do 
HDPE

m 250,000 1,06 265,00 265,00 0,00

63 K Pol317 zafukovanie OK m 320,000 1,06 339,20 339,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

64 K Pol318 zafukovanie FTP m 0,000 0,35 0,00 0,00 0,00

65 K Pol319
lokalizácia zemnej 
šachty, odkopanie

ks 2,000 21,20 42,40 42,40 0,00



66 K Pol320
montáž multirúrovej 
spojky

ks 4,000 5,30 21,20 21,20 0,00

67 K Pol321 zvar opt.vlákna ks 16,000 15,90 254,40 254,40 0,00

68 K Pol322 meranie OTDR vl. 4,000 1 060,00 4 240,00 4 240,00 0,00

69 K Pol323
príprava opt.kábla do 
48vl.

ks 2,000 31,80 63,60 63,60 0,00

70 K Pol324
montáž aktivnich 
prvkov siete

ks 4,000 42,40 169,60 169,60 0,00

71 K Pol325
montáž hotspotu na 
stožiar, vrátane 
materiálu

ks 4,000 42,40 169,60 169,60 0,00

72 K Pol328 sňatie drnu m2 156,800 2,92 457,86 457,86 0,00

73 K Pol329

hydrualické 
pretlačenie otvoru o 
priemere 145 mm za 
bm

m 52,000 47,70 2 480,40 2 480,40 0,00

74 K Pol330
jednorázový 
manipulačný poplatok 
za jeden pretlak

m 5,000 10,60 53,00 53,00 0,00



75 K Pol331
Montaž chraničky 
DN110

m 52,000 1,27 66,04 66,04 0,00

76 K Pol332
dopravné náklady 
stroja

ks 1,000 530,00 530,00 530,00 0,00

77 K Pol333
káblová ryha š=40cm 
hl. 80cm, zem. tr. 4, 
ručne

m 392,000 18,02 7 063,84 7 063,84 0,00

78 K Pol334
zásyp ryhy š=540cm 
hl. 80cm, zem. tr. 4

m 392,000 3,18 1 246,56 1 246,56 0,00

79 K Pol335
hutnenie zeminy pri 
záhoze

m3 313,600 2,12 664,83 664,83 0,00

80 K Pol336
zriadenie káblového 
lôžka

m 392,000 2,65 1 038,80 1 038,80 0,00

81 K Pol337
Montaž križovanie s 
potrubím

ks 5,000 84,80 424,00 424,00 0,00

82 K Pol338
Montaž krizovanie  s 
silovym kabelom

ks 4,000 84,80 339,20 339,20 0,00

83 K Pol339
zriad. a odstran. 
provizornej lavky

ks 5,000 212,00 1 060,00 1 060,00 0,00



84 K Pol340
Montaž signálna fólia 
LDPE 300 červená

m 392,000 0,23 90,16 90,16 0,00

85 K Pol341
Montaž prieraz v 
stene - betón do 45 
cm

ks 2,000 2,12 4,24 4,24 0,00

86 K Pol342

Osiatie povrchu 
trávou alebo 
znovuzriadenie 
kamenného sypaného 
povrchu

m2 196,000 0,53 103,88 103,88 0,00

87 K Pol343
provizórna úprava 
terénu, zem. tr. 4

m2 156,800 5,30 831,04 831,04 0,00

88 K Pol344
platne ochranné na 
káble, PVC, KPL 
150/10/SLER YE, PVC

ks 392,000 0,21 82,32 82,32 0,00

89 K Pol345
Uprava  pieskové 
lôžko

m3 31,360 42,40 1 329,66 1 329,66 0,00

90 K Pol346
Dielenská 
dokumentácia

ks 1,000 530,00 530,00 530,00 0,00

91 K Pol348
Pomocné práce  pre 
montaž 

ks 1,000 530,00 530,00 530,00 0,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol263 Prepäťová ochrana 
pre Ethernet 10 Gbit/s 
(Cat.6A) s PoE režimu 
A, B, 2 kA (10/350 µs)

ks 1,000 12,72 12,72 0,00 12,72



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol264 275/P 600AIXS 
Hydraulický výsuvný 
stĺpik o275mm, výška 
600mm, prevedenie 
kartáčovo brúsená 
nerez. Zabudované 

ks 1,000 773,80 773,80 0,00 773,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol265 Oceľový pozinkovaný 
kontajner pre 
uloženie stĺpika 
275/600 do zeme 
(výkop a 
zabetónovanie)

ks 1,000 1 021,84 1 021,84 0,00 1 021,84

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol266 Riadiaca jednotka 
stĺpika - osadenie s 
programovaním ks 1,000 265,00 265,00 0,00 265,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol267 Riadenie  stĺpikov z 
pultu MsP Trnava 
(kompatiblilné s 
jestvujúcim 
ovládaním)

ks 1,000 977,32 977,32 0,00 977,32

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol268 Trpaslíčie návestidlo 
dvojfarebnej sústavy 
plastové umiestnené 
na trubke dopravného 
značenia

ks 1,000 31,80 31,80 0,00 31,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol270 Magnetický 
bezpečnostný 
indukčný detektor ks 1,000 53,00 53,00 0,00 53,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol271 Indukčná 
bezpečnostná slučka 
7,6m navinutá do 
vozovky obojsmerne s 
prípojným káblom 
30m

ks 2,000 318,00 636,00 0,00 636,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol273 LCS-KÁBEL F/UTP 
KAT.6A LSZH

m 98,000 0,55 53,90 0,00 53,90

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol275 LCS-OPTICKÁ VAŇA

ks 2,000 15,90 31,80 0,00 31,80



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol276 Optická kazeta pre 
konsolidačný bod

ks 1,000 42,40 42,40 0,00 42,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol277 LCS-DRŽIAK ZVAROV 
PRE 12 VL

ks 2,000 5,30 10,60 0,00 10,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol281 Rozvláknenie 
optického káblu

ks 1,000 21,20 21,20 0,00 21,20

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol282 Meranie optického 
vlákna

ks 12,000 21,20 254,40 0,00 254,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol284 Montaž kábla 

m 2,000 0,80 1,60 0,00 1,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol286 Napájací blok pre 
inštalačnú skriňu 5x 
zásuvka 230V/IEC ks 1,000 15,90 15,90 0,00 15,90

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol287 UBNT UniFiSwitch US-
8-150W

ks 1,000 42,40 42,40 0,00 42,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol288 UBNT U Fiber, Single-
Mode Module, 1G, 
BiDi ks 2,000 42,40 84,80 0,00 84,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol289 Licencia pre správu 
UniFiSwitch

ks 1,000 21,20 21,20 0,00 21,20



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol292 License for recording 
one IP-camera on a 
GeViScope or 
re_porter system

ks 2,000 21,20 42,40 0,00 42,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol293 "High resolution 
1/2.8''-CMOS 2-
Megapixel 1080p 
Day/Night IP Bullet 
camera for outd.

ks 2,000 53,00 106,00 0,00 106,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol294 Podkladní krabička 
pro napojení kabeláže 
s montáží na sloup. ks 2,000 42,40 84,80 0,00 84,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol304 opt.minikábel 24vl.SM

m 50,000 1,06 53,00 0,00 53,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol317 zafukovanie OK

m 50,000 1,06 53,00 0,00 53,00

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol323 príprava opt.kábla do 
48vl.

ks 2,000 31,80 63,60 0,00 63,60

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol324 montáž aktivnich 
prvkov siete

ks 2,000 42,40 84,80 0,00 84,80

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

HDPE 16/12 16/12mm 
mikrotrubička, HDPE

m 656,000 1,42 931,52 0,00 931,52

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

HDPE VL4 HDPE vstup pre 
káblovú komoru na 
HDPE VL4 ks 3,000 7,27 21,81 0,00 21,81



nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

KF 09040 BB Chránička káblová 
KOPOFLEX 40mm 
450N 25m HDPE 
červená

m 715,000 1,42 1 015,30 0,00 1 015,30

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

FOZ-U Zafúknutie optického 
káblu do HDPE

m 194,000 1,10 213,40 0,00 213,40

nové položky v zmysle 
dodatku č.5 k ZoZ, v 

zmysle ZL č.05

Pol RS dopl. Skriňa Hasma vrátane 
podstavca, 
prevedenie zhodné s 
jestvujúcimi 
rozvodnými skriňami 
na mieste

ks 1,000 288,00 288,00 0,00 288,00

Celkom

37 364,33

SO15 - SO15 MOBILIÁR A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 66 877,75 98,41

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1 437,23 1 437,23 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

1 K 133111101.S

Hĺbenie šachiet v  
horninách tr. 1 a 2 
súdržných - ručným 
náradím plocha 
výkopu

m3 14,908 32,92 490,77 490,77 0,00



2 K 162201102.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

m3 16,693 1,87 31,22 31,22 0,00

3 K 167101100.S
Nakladanie výkopku 
tr.1-4 ručne

m3 16,693 10,19 170,10 170,10 0,00

4 K 162501102.S

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 

m3 16,693 4,99 83,30 83,30 0,00

5 K 171209002.S

Poplatok za 
skladovanie - zemina 
a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,635 20,28 661,84 661,84 0,00

D 2 Zakladanie

328,36 328,36 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

6 K 274313612.S
Betón základových 
pásov, prostý tr. C 
20/25- XC2(SK)

m3 1,254 107,73 135,09 135,09 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

7 K 274351217.S
Debnenie stien 
základových pásov, 
zhotovenie-tradičné

m2 8,016 18,58 148,94 148,94 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

8 K 274351218.S
Debnenie stien 
základových pásov, 
odstránenie-tradičné

m2 8,016 5,53 44,33 44,33 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

19,93 19,93 0,00



zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

9 K 311101213.S
Vytvorenie prestupov 
v múroch z betónu a 
železobetónu 

m 3,000 6,16 18,48 18,48 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

10 M 345710008415.S

Rúrka ohybná 1216E 
so strednou 
mechanickou 
odolnosťou z PVC, 
samozhášavá, D 16 
mm

m 3,030 0,48 1,45 1,45 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

63 422,03 63 422,03 0,00

11 K 936124121.S

Osadenie parkovej 
lavičky so 
zabetonováním nôh 
C20/25-XC(SK) 

ks 40,000 44,26 1 770,40 1 770,40 0,00

12 M 553ozn.01

Lavička parková s 
operadlom, oceľová 
konštrukcia RAL 7022, 
sedadlo z drev. 
hranolov -  v.č.02

ks 20,000 1 437,28 28 745,60 28 745,60 0,00

13 K 936174311.S

Osadenie stojana na 
bicykle so 
zabetonováním nôh 
C20/25-XC2(SK) 

ks 21,000 37,23 781,83 781,83 0,00

14 M 553ozn.02

Stojan na bicykle, oc. 
žiarovo Pz 
konštrukcia RAL7022 
osemhran 80mm v 
tvaret P, na 
zabetónovanie - 

ks 21,000 393,12 8 255,52 8 255,52 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

15 K 936174319.S
Osadenie stlpika so 
zabetonováním nôh 
C20/25-XC2(SK)  

ks 16,000 33,70 539,20 539,20 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

16 M 553ozn.03

Stlpik  oc. žiarovo Pz 
konštrukcia  RAL7022   
osemhran 80mm , na 
zabetónovanie - 
ozn.03  v.č.02

ks 16,000 226,72 3 627,52 3 627,52 0,00



17 K 936104211.S

Osadenie 
odpadkového koša do 
betonovej pätky 
C20/25-XC2(SK)

ks 24,000 35,57 853,68 853,68 0,00

18 M 553ozn.06

Kôš odpadkový 45 l, 
kruhový pôdorys, 
oceľová kostra 
opláštená z oc. 
žiarovo Pz kovu výšky 
940 mm, do koša je 

ks 24,000 490,32 11 767,68 11 767,68 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

19 K 936941131.S

Osadenie  
informačného nosiča 
kotevnými skrutkami 
bez zabetónovania 
nôh na pevný podklad

ks 0,000 40,68 0,00 0,00 0,00

zmenový list 06, 
dodatok ZoD č.6 - 
zníženie množstva

20 M 553ozn.05

Informačný nosič c-
light CL171 LED 
(podľa dokumentov z 
11.5.2022)

ks 0,000 5 007,87 0,00 0,00 0,00

21 K 936941132.S

Osadenie informačný 
panel  kotevnými 
skrutkami bez 
zabetónovania nôh na 
pevný podklad

ks 24,000 37,40 897,60 897,60 0,00

22 M 553ozn.07

Informačný panel 
atyp  1750x800 sklo 
kalené  bezp. 12.12.4, 
informačné texty 
vytlačené špec. 
tlačou, nerez platne 

ks 4,000 1 545,75 6 183,00 6 183,00 0,00

D 9d Demontaž 

1 161,05 1 161,05 0,00

23 K 966001121.S

Demontáž parkovej 
lavičky s betónovou 
pätkou,  -0,03400 t - 
ozn.L

ks 32,000 12,15 388,80 388,80 0,00

24 K 966001131.S

Demontáž stojana na 
bicykle s betónovou 
pätkou,  -0,01000 t - 
ozn.S

ks 25,000 7,57 189,25 189,25 0,00



25 K 966001163.S

Demontáž reklamnej 
vitríny, informačného 
nosiča kotveného 
skrutkami na pevný 
podklad,  -0,06500 t - 
ozn.P

ks 4,000 15,05 60,20 60,20 0,00

26 K 966001111.S

Demontáž 
odpadkového koša s 
betónovou pätkou,  -
0,02700 t  - ozn.K

ks 8,000 8,26 66,08 66,08 0,00

27 K 966001R1.S

Demontáž 
kontajnerov pre 
výsadbu,  -0,12500 t - 
ozn.Z

ks 4,000 16,22 64,88 64,88 0,00

28 K 979094111.S

Nakladanie alebo 
prekladanie 
vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií, 
presun  uloženie 
/podľa pokynov  

t 2,314 42,76 98,95 98,95 0,00

29 K 979081111.S
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km

t 2,314 15,11 34,96 34,96 0,00

30 K 979081121.S

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 
1 km(5x)

t 11,570 0,49 5,67 5,67 0,00

31 K 979089012.S

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 2,314 41,60 96,26 96,26 0,00

32 K 979089715.S
Prenájom kontajneru 
16 m3

ks 1,000 156,00 156,00 156,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV

509,15 509,15 0,00



33 K 998231311.S

Presun hmôt pre 
sadovnícke a 
krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne 
bez zvislého presunu

t 24,119 21,11 509,15 509,15 0,00

nové položky v zmysle 
Dodatku č.5 k ZoD, ZL 

č.05
966001131.S

Demontáž stĺpikov s 
betónovou pätkou,  -
0,01000 t - na pešej 
zóne

ks 13,000 7,57 98,41 0,00 98,41

Celkom

66 877,75 66 877,75 98,41

0,00 2 400,00

0,00 5 600,00

položka v zmysle 
Dodatku č.2 k ZoD

0,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00

Oprávnené výdavky
NEOPRÁVNENÉ 

VÝDAVKY

1 277 170,89 886 856,57

255 434,18 177 371,31

1 532 605,07 1 064 227,90

DPH 432 805,49

S DPH 2 596 832,96

irelevantné

PROJEKT CELKOM CELKOM

CELKOM 2 164 027,46

Výkon koordinátora BOZP

Výkon koordinátora projektu

III.etapa archeologického výskumu

Podporné aktivity Interné riadenie projektu - irelevantné pre projekt - Obnova Námestia SNP v Trnave


