Dodatok ¢.1

k Zmluve o dielo

Stavba : Materskd $kola Budovatelska, Budovatelska 3583/8, 080 01 Presov

Objekt : Odstranenie havarijného stavu kuchyne a skladu potravin.

Zmluvné strany sa dohodli ohfadom na nepriaznivé pocasie - sneZenie, daid, teplota nizsia
ako 0 °C v ¢ase od 05.12.2023 do 22.12.2023, Ze termin ukonéenia diela podla cl. IV, ods. 3
ZoD sa meni na 19.01.2024.

\ PreSove dna 22.12.2023

Zhotovitel : Objednavatel 5



