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DODATOK č. 6 
 

k zmluve o dielo 

 číslo zmluvy objednávateľa 1008/2021 

 číslo zmluvy zhotoviteľa 21440015 

 

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

 Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

 So sídlom:  Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 

 V zastúpení :  Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny 

riaditeľ 

  Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva 

 Zástupca na rokovanie vo veciach technických :  

  Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky 

a údržby 

 Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:   

 Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií 

Ing. Oliver Demeš, projektový manažér 

 IČO:  31 701 914 

 DIČ:  2020488206 

 IČ DPH:  SK2020488206 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 IBAN:  SK17 1111 0000 0066 1018 6057 

 BIC:   UNCRSKBX 

 Telefón/Mobil:   

 E-mail:  zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

 Názov firmy :  Metrostav Slovakia a.s.   

 Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B 

 V zastúpení :  Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva 

   Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva 

 Zástupca vo veciach zmluvných:   

  Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj 

 Zástupca vo veciach technických:   

  Ing. Ján Sirka, vedúci projektu 
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 IČO:  47 144 190 

 DIČ: 20 2375 5712 

 IČ DPH:  SK2023755712  

 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka  

 IBAN:  SK59 7500 0000 0000 2504 1183 

 BIC:  CEKOSKBX 

 Telefón:   

 E-mail:   jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  

 

Článok II.  Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, 

dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 z 11/2023 

a dodatku č. 5 z 11/2023, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 

realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace 

technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo 

vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020  (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“). 

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III 

tohto Dodatku. Predmetné zmeny je, podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné 

považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) najmä v súvislosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné 

obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na 

odsek 5.12 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú 

zhrnuté v tomto Dodatku: 

Článok III.  Predmet Dodatku 

3.1. Zmluva sa mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných 

materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje 

analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných 

komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku 

zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas 

jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými 

materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ 

zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1 (ďalej aj ako „MP 27/2022“) ). 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy 

v zmysle príloh tohto Dodatku sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 

27/2022, ktorým sa upravia ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“) 

3.3. MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných 

materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení 

jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) 

za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 bod 6 b.) MP 27/2022. 
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3.4. V súlade s MP 27/2022sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene 

článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. 

v jeho pod bodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 nahrádza nasledovným znením: 

„5.2.1.  Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške  

25  097 990,42 EUR bez DPH 

 (slovom: dvadsaťpäť miliónov deväťdesiatsedem tisíc deväťstodevädesiat eur 

42/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. 

5.2.2.  Cena Diela pozostáva z nasledovných súm: 

 Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania 

 (Zmluvná cena): 20 288 900,00 EUR bez DPH 

 Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1) 1 072 274,13 EUR bez DPH 

 Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)  1 398 694,18 EUR bez DPH 

 Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4) 1 923 913,47 EUR bez DPH 

 Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6) 414 208,64 EUR bez DPH 

  

5.2.3.  Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 predstavuje pre jednotlivé obdobia nasledovné 

hodnoty: 

   

 Aktuálne obdobie Hodnotaprác  Cena úpravy  

  za akt. obd.  v dôsledku zmien nákladov 

 I. kvartál 2022 111 422,49 EUR 1173,42 EUR 

 II. kvartál 2022 916 775,72 EUR 291 430,95 EUR 

 III. kvartál2022 612 079,83 EUR 93 774,07 EUR 

 IV. kvartál2022 546 365,15 EUR 82 338,61 EUR 

 I. kvartál 2023 1 083 267,69 EUR 190 688,46EUR 

 II. kvartál 2023 2 970 166,33 EUR 412 868,62 EUR 

 III. kvartál 2023 2 576 995,03 EUR 414 208,64 EUR 

  

  Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).“ 

Článok IV.  Záverečné ustanovenia 

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok 

v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 

spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného 
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sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona 

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa 

ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS. 

4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve. 

4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 za práce 

fakturované Zhotoviteľom v období 07/2023 až 09/2023 v rozsahu podľa tohto Dodatku 

a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny vo vzťahu k výhybkám, koľajniciam a s nimi 

súvisiacimi prácami, ktoré sú Zmluvnými stranami riešené osobitne. Nároky Zhotoviteľa, ktoré 

nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú 

a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté. 

4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.  

4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol 

podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.9. Prílohu tohto Dodatku tvorí a zároveň sa stáva súčasťou prílohy č. 7 Zmluvy príloha pod 

názvom Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 07-09/2023 zoznam 

všetkých relevantných podkladov, pozostávajúci najmä z dokumentov úpravy ceny, 

upravených Výkazov výmer, tabuliek výpočtu v zmysle MP 27/2022 a súvisiacej 

korešpondencie či iných podkladov. 

Príloha: Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 07-09/2023 

 

 V Bratislave, dňa 27.11.2023  V Košiciach, dňa 19.01.2024 

  

 Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa 

 Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice,  

   akciová spoločnosť 

 

 

                           podpísané                                                         podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Robert Pátek, Ph.D.  Ing. Roman Danko 

  predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

    a poverený generálny riaditeľ 

 

 

                             podpísané                                                         podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Tomáš Vašut  Mgr. Marcel Čop 

  člen predstavenstva  člen predstavenstva 


