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| D2t 024\ o436 0002
Dodatok ¢&. 2 k Ziizave ¢, Z-D-2021-001367-00 o sihlase: .-
na vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorenej diia
11.11.2021
uzatvorena podl'a ust. § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ki

[UA

I. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a. s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. FrantiSek Cupr, predseda predstavenstva
Ing. Roman HuSt'ava, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo atu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného siidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢&islo: 10514/L
(d’alej len ,,Viastnik*)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Narodna diaPni¢na spolo¢nost’, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobo¢ka zahraniénej banky

Cislo uétu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013

ICO: 35919 001

IC DPH: SK2021937775

zastupeny: Ing. Filip Machaéek - predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Stanislav Beiio - ¢len predstavenstva
Zapisana v: Obchodnom registri Mestského studu Bratislava III, oddiel Sa, vlozka &islo 3518/B

(dalej len ,,Ziadatel™)
(Vlastnik a Ziadatel’ d’alej spolu len ako ,,zmluvné strany)

uzatvaraju tento Dodatok €. 2 v nadvéznosti na ust. § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplnkoch niektorych zakonov:

I1. Predmet Dodatku ¢.2 k Zmluve

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu ¢ Z-D-2021-001367-00 o suhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia zo dita 11.11.2021 (,d’alej len ,,zmluva®). Zmluvné strany
uzatvorili Dodatok ¢. 1 kZmluve ¢ Z-D-2021-001367-00 o stuhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia zo diia 11.05.2022 (d’alej len ,Dodatok &. 1%). Predmetom
Dodatku ¢. 2 je Gprava zmluvy v zneni dodatku €. 1 k Zmluve & Z-D-2021-001367-00 o sthlase na
vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorenej dita 11.11.2021, a to v ¢lanku L
Néklady na predmet zmluvy, bod €. 1, na zaklade zmeny technického rieSenia prelozky, z dévodu vzniku
nepovolenej stavby v trase prekladaného vedenia.

1. Na zaklade vyssie uvedeného sa tymto Dodatkom upravuji ¢lanky nasledovne :
Pévodné znenie Clinok 1. Dodatku ¢&. 1, Niklady na predmet zmluvy:
1. Skutocna vyska ndkladov na vykonanie prelozky bola Viastnikom vycislend na zdklade predloZenej

platnej projektovej dokumentdicie odstihlasenej obidvoma zmluvnymi stranami predstavuje sumu
3.159.734,60 EUR bez DPH a zmluvné strany s touto vySkou ndkladov suhlasia.

|




7-D-2071-001267-07

Neové znenie Clanok I. Dodatku &. 1, Ndkiady na predmet zmluvy:  ~ © = "7 b

1. Skutocnd vyska ndkladov na vykonanie prelozky bola Vlastnikom vycislend na zdklade predloZenej
platnej projektovej dokumentdcie odsiihlasenej obidvoma zmluvnymi stranami predstavuje sumu
3.402.746,42 EUR bez DPH a zmluvné strany s touto vyskou nakladov suhlasia.

Clanok ¢. 2
Zaverecné ustanovenia

v

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené Dodatkom €. 1 a Dodatkom ¢&. 2 ostdvaju v platnosti v
pdvodnom rozsahu.

Dodatok ¢. 2 tvori neoddelitelnt sicast’ zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento dodatok ¢&. 2 pregitali, jeho obsahu porozumeli, Ze bol uzavrety na
zéklade ich slobodnej vdle, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ich prejavy su
dostatodne uréité, vazne a zrozumitelné, ich zmluvna volnost’ nie je obmedzena a na znak svojho
stihlasu s jeho obsahom ho vlastnoru¢ne podpisali..

Dodatok ¢&. 2 nadoblida platnost jeho podpisanim zmluvnymi stranami, t. j. diiom neskorSicho
podpisu druhej zmluvnej strany. Dodatok &. 2 nadobiida u¢innost’ podl'a § 47a zékona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia v
Centralnom registri zmlav.

Prava a zavizKy z tohto Dodatku &. 2 prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Dodatok &. 2 je vyhotoveny v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, z ktorych kazda zmluvna strana obdrZi po tri vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou su€ast'ou tohto Dodatku ¢. 2 je Priloha ¢. 1 Cenovy dopad a rozpocet.

Vlastnik: 2 & -01- 2024 Ziadatel” 30-1-28
Stredoflovenska distribuéna, a.s. , Naérodna diaPniéna spolo¢nost), a.s.
Ing. Frantisek Cupr Ing. Flilip macpacek
predseda predstavenstva predse predstfenstva
a gereralny ri>4itel’

Ing. Roman HuStava Ing. Stahislav Beiio
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: D1 LL - Dubn4 Skala - Visiiové V611 &.1

Objednavatel: Aktualizovana cena 3.8.2023

Zhotovitel:
Miesto:
Kéd polozky Popis Naklad cetkom
200270-NDS D1 LL- Dubna Skala - Vi§iiové V611 ¢.1 243 011,82
1 NDS - vykres €.09 - zmena 148 123,05
2 NDS - vykres &.09 - odpocet -35 157,43
3 Vyrub drevin a Stiepkovanie 130 046,20
Cena podfa Dodatku €.1 3159 734,60
Zmena ceny podfa Dodatku &. 2 3402 746,42




Stavba:
Objekt: NDS - vykres £.09 - zmena

ROZPOCET

D1LL - Dubné Skala - Vistiové V611 &.1

Objednavatel: Aktualizovana cena 3.8.2023

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Détum: 17.7.2023
¢ | Tov Kéd poloZky Popis MJ MnoZstvo celkom Cena jednotkova Cena celkom
1] 2 3 4 5 6 7 8
025 Zemné prace 25 056,84
1 |M_ 460050613.1 VYKOP KABEL. RYH PRE KABEL .TR.3-4 M3 102,000 63,91 6518,82
2 |M_ |460050613.1 VYKOP KABEL. RYH PRE UZEMNENIE .TR.3-4 M3 12,250 63,91 782,90
3 |M_ 4601200011 ZASYP KABEL. RYH - PIESKOVANIE M3 2,700 62,30 168,21
4 M |460120061.1 MANIPULACIA SO ZEMINOU,UPR.POVRCHU M3 12,500 18,11 226,38
5 |M__ |460230013.1 VYKOP JAMY-SPOJKA NAD 10KV RUCNE TR.3 KUS 3,000 747,04 2241,12
6 M 1460300001.1 HLB. JAMY-SPOJKA NAD 10KV RUCNE TR.3 M3 12,250 19,13 234,34
7 _|M_ 14603000011 ZASYP RYH SO ZHUTNENIM 3-4 - UZEMNENIE M3 102,000 19,13 1951,26
8 |M_ |460300001.1 ZASYP RYH SO ZHUTNENIM 3-4 - VN KABEL M3 6,000 19,13 114,78
9 M |460480011.1.1 ZASYP JAMY SO ZHUTNENIM 3-4 - SPOJKA M 350,000 9,70 3 395,00
10 M [460490012.1 Bezp plotenie - ryha, jama M 350,000 3,57 124950
11 _|M_ 1460490053.1 VYSTRAZNA PASKA ,SIRKA 33 CM - VN KUS 3,000 70,62 211,86
12 |m_ [460510032.1 PRIECHOD FXKV RUR 16CM M 40,000 8,26 330,40
13 |M_ ]460510033.1 PRIECHOD FXKV RUR 20CM M 350,000 10,19 3 566,50
)14 M |460600002.1 VYVOZ ZEM. ZA KAZDY DALSI KM M3 62,500 5,03 314,38
15 M 1460620013.1 DOCASNA UPRAVA TER. ZEMINOU TR.3 M2 350,000 7,70 2 695,00
16 |M__ ]0G0551.1 DEMONTAZNE PRACE PRIP 1,000 517,39 517,39
17 |0 ]|210260131/P.16.1  |DISTRI 3X950+50, 22KV M 50,000 10,78 539,00
031 Montazne a demontazne prace 86 743,39
18 M [oGooaa.1 OCHR.KRYT 300MM-PLECH 2MM - PR.ST. M 3,000 154,16 462,48
19 |M _ [oGo119.1 SKRUTKA NA POD.IZOL.NA LAHKU KONZOLY KUS 24,000 272 65,28
20 (M 2100210521 KONZOLA PRE IZOLATOR - PAS VODIC KUS 1,000 72,19 72,19
21 |M__ |210070512.1 D.SPOJKA PRUZNA PS 50/10 PRE AL PAS KUS 6,000 73,08 438,48
22 (M 21012032221 MONT.VN RDA-24N-AFF DO TRAF KUS 1,000 51,82 51,82
23 |M__ [0G0181.A1 D.ZVODIC PREPATIA - TIENENY 22kV SADA 1,000 1181,58 118158
24 |M_ 1210021051.1 PRICHYTKY PRE KABLE 240MM-MONT.BET.STLP KUS 5,000 127,10 635,50
25 |M_ ]210021051.2.1 DREV.PRICHYTKY PRE KABLE 240MM-MONT PR.ST. Kus 5,000 107,87 539,35
26 M 1210040612.2.1 SPOJKA PRE ALFE 110/22 MM2, GL410 KUS 9,000 152,81 1375,29
27 |M_ |210050031.1.1 KONZOLOVA ZABRANA - HREBENOVA KUS 12,000 101,00 1212,00
28 |M_ 12100503011 D.MONT.UO NA EXIST. STOZIAR KUS 1,000 883,66 883,66
29 |[M_ |0G0100.1 OTE 25/400-PPN+HDA KUS 1,000 3 265,16 3 265,16
30 _{M_ |210050502.3.1 D.L.ALFE 110/22 KM 3,030 4696,12 14229,24
31 M |210050613.2B.1 D.KOT.RETAZEC DK - 95/120 MM2 _(KOMPOZIT) KUS 36,000 336,59 1211724
32 |M_ ]210050631.3.1 D.PODPERNY [ZOLATOR PLA.VPA - PLI KUS 24,000 46,95 1126,80
33 |M_ |210050701.3.1 D.VAZ TRMEN.PREDFORM. - ALFE 95-120,100/25-110/22 KUS 12,000 21,12 253,44
34 M 210050712.5.1 D.ZAVES BEZPE. - VOD.ALFE 100/25 KUS 12,000 87,47 1049,64
35 |[M_ 210100103.1 FARGO DO 120MM2 - PPN KUS 24,000 89,52 2148,48
36 |M_ |210901101.3.1 PAS VODIC 120 - preponky M 30,000 7,73 231,90
37_|M__ |210100363a.1 1IZOLOVANIE KONCOVIEK KAB. AXEKCEY KUS 30,000 15,47 464,10
‘sa M |210100821.4.1 V. KONCOVKA 150 MM2 - AXEKCY SADA 1,000 631,16 631,16
39 |M_ [210100821.4.1 V. KONCOVKA 240MM2 - AXEKCY SADA 1,000 631,16 631,16
40 (M |2101021421 PRIPLATOK K MONT.KONC. Z PLOSINY KUS 2,000 282,88 565,76
41 M |210102021.1.1 S.D.VN POLJ-24/1x70-150MM2 AXEKCY KUS 3,000 337,61 1012,83
42 M [210102021.2.1 $.D.VN POLJ-24/1x120-240MM2 AXEKCY KUS 6,000 358,47 2150,82
43 |M_ 21093010241 NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV,VOLNE ULOZEN M 120,000 22,93 2751,60
44 IM  [210930103A1 NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV . VOLNE ULOZEN M 930,000 30,86 28 699,80
45 M |210930112A1 NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV,PEVNE ULOZENY M 30,000 27,00 810,00
46 |M__ |210930113A.1 NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22KV,PEVNE ULOZEN M 30,000 33,58 1007,40
47 IM_ |210950111.1 ZVAZKOVANIE VN KABLA 7,6MM X 365MM KUS 350,000 175 612,50
48 _[M_ |210950204.1 PRIPL.ZA ZATAHOVANIE KABLA-HM.OO 6,5KG M 350,000 12,27 4.294,50
49 |M__ |210220010.1 NATER UZEMNENIA (1X) M 4,000 15,97 63,88
50 |M_ |210220021.1 | ZEM-PASKA FEZN 30X4MM M 50,000 10,01 500,50
51 |M 2102201121 D.ZV-LANQ FEZN50MM2 BEZ PODPIER M 10,000 23,38 233,80
52 | |210220454.1.1 S.D. PV 32 NA UCHYTENIE NA STUPACKU KUS 10,000 12,42 124,20
53 |M_ |210220302.2.1 S.D. 5402 K ZEMNIACIM TYCIAM KUS 4,000 25,69 102,76
54 |M_ |210220361.1 ZT.2M/28MM KUs 4,000 126,29 505,16
55 M |210220381.6.1 OCHRANNY VYNKEL NA BET.ST. KUS 1,000 38,17 38,17
56 |M  |210220454.4.1 S.D: PRE PAS A LANO SR03 MOSADZ. MATKY KUS 1,000 8,65 8,65
57 M |210220454.1 S.D. ZEMNIACA SR03 KUS 8,000 12,34 98,72
58 |M _ |210220454.3.1 S.D. ODBOCNA SR02 PRE PAS FEZN 30/4 KUS 6,000 8,25 49,50
59 [M_ |210220454.51.1 INSTALACIA UZEMNENIA KUS 1,000 31,09 31,09
60 M |oGo0240.1 SA IV K NATER.UZEM.A S.D. KUS 1,000 15,80 15,80
116 Ostatné naklady 36 322,82
61 0G0547 4.1 POREALIZACNE ZAMERANIE EUR 1,000 860,87 860,87
62 (M |0G0552.1 ODBORNA PREHLIADKA PRIP 5,000 517,39 258695
63 |M__ |0G0553.1 VYPRACOVANIE REV.SPRAVY PRIP 1,000 517,39 517,39
64 0G0554.1 KENETRONOVE SKUSKY PRIP 1,000 695,24 695,24




65 0G0554.10.1 Dok ia skutoéného vyhot ia stavby v tuzke EUR 1,000 147578 147578
66 0G0554.17.1 Skidky, laboratéme price a sluzby - Skusky zhutnenia - Kéblova ryha popod PRIP 1,000 224,09 224,08
67 0G0554.19.1 Prenajom mobilnéh ia vykopov M 350,000 348 1218,00
68 VPC-SSE 4.1 NAKLADY na DMT EUR 1,000 28 744,50 28 744,50

Celkom 148 123,05




ROZPOCET
Stavba: D1LL - Dubna Skala - Vi§fiové V611 &.1
Objekt: NDS - vykres £.09 - odpo&et
it

Objednavatel: Aktualizovan4 cena 17.7.2023
Zhotovitef: Spracovatl:

Miesto: Datum: 17.7.2023
¢ | tov] kéd polozky Popis MJ |Mnozstvo celkom| Cena jednotkova| Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
025 Zemné prace -13 812,14
1 M 460050612 HLBENIE JAMY-STOZIAR, KOTVA.STROJ.TR.3-4 M3 -87,100 28,09 -2 446,64
2 M 460050613 HLBENIE KABEL. RYH PRE UZEMNENIE .TR.3-4 M3 -12,250 486,33 -567,54
3 M 460120061 ODVOZ ZEMINY-NALOZ.,ROZVOZ, UPR.POVRCHU M3 -16,400 13,06 -214,18
4 M 460300001 ZAHRN JAMY SO ZHUTNENIM 3-4 - STOZIAR M3 -70,700 13,93 -984,85
S IM 460300001 ZAHRN RYH SO ZHUTNENIM 34 - UZEMNENIE M3 -12,250 13,93 -170,64
6 M 460400011 PAZENIE RYH SIRKY OD 1,3-2M HLB.DO 2M M -78,600 47,49 -3 732,71
7 M 460400111 ODSTR.PAZENIA-RYHA SIRKY 1,3-2M HL.DO 2M M -78,600 24,20 -1902,12
3 M 460490011.1 _ |Ochranné zabradlie okolo vykopu - ryha, jama M -16,000 6,99 -111.84
g |M 460600002 ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM M3 -82,000 3,77 -309,14
M 1460620013 PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 M2 -16,000 5,55 -88,80
461620018.2 |PROV.UPRAVA POVRCHU DLAZBOU M2 -1,000 26,04 -26,04
12 /M [461R080012  |ZAKL.BET.C20 - PODKLAD PRE PRST. - NIVELACIA M3 -1,600 179,32 -286,91
13 |M 461R080012 ZAKL.BET.C25-30 NAKUP.ZMES - ZAKLAD DO DEBNENIA M3 -14,800 179,32 -2 653,94
14 M [461R080021  |ZAKL.BET.C30-37 NAKUP.ZMES - ZAKLAD VRCH M3 -1,440 219,99 -316,79
031 MontéaZne a demontazne prace -17 855,25
15 |2 210050402.13 |STOZ. PRIEHR. VN ZVAR. 14/v39 1ks 100Kg -10,440 86,53 -903,37
16 |2 210050421.43 |KONZOLA OBOJSTR.VN A1 - 2ks 100Kg -1,520 60,46 -81,90
17 |2 210050421.45 |KONZOLA OBOJSTR.VN A3 - 1ks 100Kg -0,970 60,20 -58,39
18 |2 210901101.3 IZOLOVANY VODIC PAS 120 - hl.vedenie M -3 300,000 3,14 -10 362,00
19 {Z 210040612.6 | Spojka pre vodic 17,8 mm - PAS 120 KUS -6,000 76,75 -460,50
20 |z 210050602.7  |KOTEVNY RETAZEC JK - Kotevna svorka 30kN pre vodi¢ 17,8 mm - PAS 120 KUS -12,000 55,01 -660,12
21 |z 210050631.7__ ]IZOLATOR PODPERNY PLASTOVY - PAS KUS -36,000 4,95 -178,20
22 1Z 210050701.8 | Spiralovy vaz pre vodié fi. 17,8 mm - PAS 120 - 3x-3 vodice KUS -12,000 7,28 -87,36
23 |Z 210050723.6 _|Pridova svorka prepichovacia s kytom pre vodi¢ 17,8 mm PAS 120 (SLW 25.22) KUS -36,000 34,26 -1233,36
24 2 210050723.9  |Prid.svorka poloprepich.pre vodic 17,8 mm,odb.holy vodi¢ 8,4-16,96 PAS 120 (SEW 20.72) KUS -6,000 34,26 -205,56
25 |2 210050741.4 _|Prepojovacia hrazda D14 mm tvaru (L) ku svorke PPN (1xSL36+PSS 923) KUS -9,000 34,03 -306,27
26 |2 210050742.7  |Sdprava iskrista pre skratovaciu sdpravu, pre podpemny izoldtor (SD! 25) KUS -36,000 36,59 -1317,24
27 {Z 210050742.8 | Suprava iskrista pre tahovy izolator, nosni a kotevna svorku (SDI127.2) KUS -12,000 36,59 -438,08
28 {Z 210100103.4__ |Prudova svorka prepichovacia PPNpre vodi¢ 17,8 mm (SLW 36) KUS -12,000 13,26 -159,12
29 IM 1210060231 ZAKOTVENIE A ODKOTVENIE STOZIAROV PB 1,000 559,54 -559,54
30 (2 210220021 UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM M -100,000 3,53 -353,00
210220302.2  |SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM KUS -4,000 16,42 -65,68
r4 210220361 TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM KUS 4,000 67,83 -271,32
33 |2 210220454 SVORKA ZEMNIACA SR03 KUS -10,000 7,62 -76,20
34 12 210220454.3 _|SVORKA ODBOCNA SR02 PRE PAS FEZN 30/4 KUS -10,000 5,13 -51,30
35 |Z 210220454.51 |PRIPOJENIE ZEMNIACEJ PASKY KUS -1,000 15,74 -15,74
116 Ostatné naklady -3 490,04
36 0G0554.14 Skasky, iaboratérne prace a sluzby - Skusky betdnu - C20/25 PRIP -1,000 152,39 -152,39
37 0G0554.15 Skisky, laboratéme prace a sluzby - Skadky beténu - C30/37 PRIP -1,000 476,33 -476,33
38 0G0554.16 Skusky, laboratéme préce a siuzby - Skusky zhutnenia - Zklad stoziara, stipa PRIP -1,000 113,38 -113,38
39 0G0554.18 Skusky, laboratéme prace a sluZby - Skasky naterov PRIP -1,000 36,44 -36,44
40 0G0554.19 Prendjom mobilného oplotenia vykopov M -16,000 1,60 -25,60
41 M VPC-SSE.4 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR -1,000 2 685,90 -2 685,90

Celkom -35 157,43




ROZPOCET
Stavba: D1 LL - Dubna Skala - Visfiové V611 &.1
Objekt: NDS - Vyrub drevin a Stiepkovanie
ZAPIS ¢&islo 3c

Objednavatel: Aktualizovana cena 3.8.2023

Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Détum: 17.7.2023
¢ | Tov Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo celkom Cena jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
116 Ostatné naklady 130 046,20
1 0G0563 Stiepkovanie EUR 1,000 13 000,00 13 000,00
2 0G0561.1 Vyruby drevin ks 1,000 117 046,20 117 046,20

Celkom 130 046,20



