
  
 
 

 

ZMLUVA o dielo 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného 

autorského dohľadu a vykonanie prieskumov  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  podľa § 65 zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v  znení neskorších predpisov  

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov: Krajský súd v Bratislave 
Sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
Zastúpený: JUDr. Boris Tóth, predseda krajského súdu 
 IČO: 00 215 759 
DIČ: 20 20 80 4027 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  
Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Kapičák   

Telefón:  
E-mail:     
     
(ďalej len „Objednávateľ“)  

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o. 
Sídlo/: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 
Zastúpený: Ing. arch. Matej Siebert, PhD., vedúci skupiny uchádzačov SIEBERT + TALAŠ, 

spol. s r. o. a UNITEC HOLDING spol. s r.o. v súlade so Zmluvou o vytvorení 
skupiny dodávateľov za účelom účasti vo verejnom obstarávaní z 20.07.2023 
a Plnomocenstva pre vedúceho skupiny uchádzačov z 24.07.2023 

Vložka číslo:  26307/B 

IČO: 35 833 891 
DIČ: 2020225867 
IČ DPH: SK 2020225867 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro Vložka číslo:  

26307/B 
Kontaktná osoba: Ing. arch. Matej Siebert, PhD. 
Tel.:  
E-mail:  
  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok I.  
Preambula 

1.1. Túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania 

nadlimitnej zákazky podľa § 65 a nasl.  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) 

s názvom „Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného 

autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu 

v Bratislave – Justičný palác“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ 

(ďalej len ako „Verejné obstarávanie“). 

1.2. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti 

rekonštrukcie a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej modernizácie budovy 

Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác (ďalej len ako „budova súdu") v rozsahu podľa príloh 

č. 2 a č. 4 zmluvy, pričom táto zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti 

a/alebo zo štátneho rozpočtu.  

1.3. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenú medzi Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky a Objednávateľom dňa 12.04.2023 a účinnú od 13.04.2023 (ďalej len ako 

„Zmluva o PPM“). 

1.4. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že  

1.4.1 je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne 

zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s prílohami č. 1 až č. 10 zmluvy (ďalej spolu aj ako 

„Prílohy“), že má vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet 

tejto zmluvy, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich 

bude disponovať všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych 

predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi 

a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 

a včasné plnenie tejto zmluvy pri dodržaní vysokej úrovni kvality prác súvisiacich 

s vykonaním diela; 

1.4.2 v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a počas trvania 

tejto zmluvy bude udržiavať zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

„Register“) a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. 

z.; 

1.4.3 je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa 

tejto zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy predložením platnej a 

účinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s 

poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu 670.000,- EUR 

(slovom: šesťstosedemdesiattisíc eur), alebo ekvivalent v inej mene, alebo poistným 

certifikátom. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania 

zmluvy a na výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať. Porušenie záväzku 

Zhotoviteľa podľa tohto odseku zmluvy znamená podstatné porušenie zmluvy 

Zhotoviteľom. 
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1.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia 

zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných 

strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené. 

1.6. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Príloh, ktoré by vznikli pri plnení 

tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa úprava v tejto zmluve 

nenachádza, platí úprava v Prílohách.   

1.7. Zhotoviteľ preberá podpisom zmluvy záväzok plniť v zastúpení Objednávateľa a v rozsahu jeho 

plnomocenstva, ktoré tvorí prílohu č. 10 zmluvy, všetky administratívne a organizačné činnosti vo 

vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy a k organizáciám v procese 

územného,  stavebného a kolaudačného konania a vo všetkých súvisiacich administratívnych 

úkonoch tak, aby dielo mohlo byť pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov včas, bez ťažkostí 

a zbytočných nákladov vykonané.  

1.8. Zhotoviteľ nie je na základe tejto zmluvy oprávnený prijímať za Objednávateľa akékoľvek finančné, 

vecné, priame alebo nepriame právne a iné záväzky a plnenia, okrem záväzkov a plnení 

vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy, platných právnych predpisov, a to v rozsahu udeleného 

plnomocenstva, ktoré tvorí prílohu č. 10 zmluvy.  

1.9. Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako Zhotoviteľ a Objednávateľ, a to aj v 

prípade, ak by v zmluvných vzťahoch, založených touto zmluvou, vystupovali ako mandant a 

mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon  č. 513/1991 Zb.“) . 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

Objednávateľa vykonať dielo a Objednávateľ' sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V. tejto 

zmluvy. 

2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela 

v súlade s harmonogramom vytvoreným (resp. aktualizovaným) Zhotoviteľom podľa bodov 3.3. 

a 3.4. tejto zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

A. projektová dokumentácia pre modernizáciu budovy súdu, vyhotovená v rozsahu a 

podľa požiadaviek, v  členení, miere podrobnosti a kvalite uvedených v bode A. prílohy č. 

2 a prílohách č. 4, 5, 6 a 7 zmluvy  (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“); 

B. inžinierska činnosť podľa požiadaviek a v rozsahu podľa bodu B. prílohy č. 2 zmluvy –

zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia, právoplatného stavebného 

povolenia a kolaudačného rozhodnutia, prípadne iných príslušných povolení pre realizáciu 

modernizácie budovy súdu podľa projektovej dokumentácie, v ktorom je zahrnuté aj 

zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a informovanie Objednávateľa 

o podaní žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia, pričom riadnym vykonaním 
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inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a 

úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a 

podmienkami podľa tejto zmluvy, a to odovzdanie právoplatného územného 

rozhodnutia, právoplatného stavebného povolenia a právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia so súvisiacimi vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií 

Objednávateľovi (ďalej aj ako „inžinierska činnosť“);  

C. odborný autorský dohľad podľa požiadaviek, v rozsahu a kvalite uvedených v bode C. 

prílohy č.  2 zmluvy (ďalej aj ako „autorský dohľad“); 

D. prieskumy vykonané spôsobom a v rozsahu popisov podľa bodu D. prílohy č. 2 zmluvy 

(ďalej aj ako „prieskumy“); 

(ďalej jednotlivé časti diela podľa bodov A., B., C., D. aj ako „časť diela“,  spoločne aj ako 

„dielo“ alebo „dielo ako celok“). 

2.3. Objednávateľ môže po dodaní diela, časti diela alebo čiastkového výstupu požadovať vysvetlenia a 

konzultácie vo vzťahu k vykonaným čiastkovým výstupom, častiam diela alebo dielu, vrátane 

súčinností a poradenstva podľa bodu C.2 prílohy č. 2 zmluvy. Tieto vysvetlenia, resp. konzultácie 

tvoria súčasť diela a Zhotoviteľ náklady na túto činnosť už zohľadnil v cene príslušného čiastkového 

výstupu podľa prílohy č. 1 zmluvy a odmena za ich poskytnutie je preto zahrnutá v cene za 

vykonanie diela podľa čl. V zmluvy. 

 

Článok III. 
Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela 

3.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že preskúmal a detailne sa oboznámil so zmluvou a jej Prílohami a všetkými 

požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, ku ktorým mal Zhotoviteľ 

prístup v rámci Verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v zmluve, jej Prílohách, 

alebo súťažných podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie diela riadne a včas v súlade so 

zmluvou. 

3.2 Všetky lehoty plnenia v tejto zmluve a harmonograme vytvorenom (resp. aktualizovanom) 

Zhotoviteľom podľa bodov 3.3. a 3.4. tejto zmluvy sa odvíjajú od oznámenia Objednávateľa 

doručeného Zhotoviteľovi, že výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného 

obstarávania podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávanej Ministerstvom 

spravodlivosti Slovenskej republiky ako vykonávateľom komponentu č. 15 Plánu obnovy 

a odolnosti v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „finančná 

kontrola“) umožňujú financovanie z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, alebo oznámenia, že 

tomu tak nie je, ale Objednávateľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 11.7.1 tejto zmluvy a požaduje 

vykonanie diela. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľa pravidelne informovať o priebehu 

administratívnej finančnej kontroly.  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 10 pracovných dní od oznámenia podľa bodu 

3.2. Harmonogram projektových prác, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného 

autorského dohľadu, vytvorený podľa požiadaviek a v štruktúre uvedenej v prílohe č.  3 zmluvy 
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(ďalej aj ako „Harmonogram“). V prípade, ak predložený Harmonogram nebude zodpovedať 

požiadavkám v prílohe č. 3, Objednávateľ je oprávnený do 3 pracovných dní vrátiť predložený 

Harmonogram Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa 

majú odstrániť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ k Harmonogramu nevznesie pripomienky 

podľa predchádzajúcej vety, alebo ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že akceptuje predložený 

Harmonogram, má sa za to, že Harmonogram je záväzný pre plnenie podľa tejto zmluvy.  

3.4 V prípade, ak nastane skutočnosť predpokladaná touto zmluvou v bodoch 4.13 až 4.15 a 6.4. 

Zhotoviteľ je povinný aktualizovať Harmonogram a predložiť ho Objednávateľovi, pričom sa 

primerane aplikuje ustanovenie bodu 3.3. tejto zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutom čase podľa prílohy č. 3 a podľa Harmonogramu a v stanovenej 

kvalite. Dielo, časti diela i všetky čiastkové výstupy musia mať vlastnosti stanovené zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, posledným stavom techniky a 

obchodnými zvyklosťami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo/ časti diela/ čiastkové výstupy 

budú vykonávané odborne spôsobilými osobami, ak sa na výkon konkrétnej činnosti vyžaduje 

osobitné oprávnenie (povolenie/licencia a pod.) v zmysle príslušných právnych predpisov, 

osobami oprávnenými na výkon danej činnosti podľa príslušných právnych predpisov.  

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, podľa pokynov Objednávateľa s využitím 

všetkých jeho dostupných odborných znalostí a skúseností a v súlade so záujmami Objednávateľa, 

ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania diela a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť 

z jeho strany. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať v slovenskom jazyku, v slovenskom 

jazyku budú dodané i všetky výstupy a všetky dokumenty, odovzdané jednou zmluvnou stranou 

druhej zmluvnej strane. 

3.7 Pri vykonaní diela/ častí diela/ čiastkových výstupov sa Zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky 

Objednávateľa definované najmä v tejto zmluve a jej Prílohách, v súťažných podkladoch 

Objednávateľa, ich prílohách a vysvetleniach Objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 

Objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je povinný sa riadne 

oboznámiť s technickými, kvalitatívnymi a inými podmienkami  budovy súdu, v rozsahu 

potrebnom k riadnemu vykonaniu diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť mu k tomu potrebnú 

súčinnosť v rozsahu a za podmienok podľa bodu 6.1 zmluvy. 

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

3.8 Projektovou dokumentáciou podľa bodu A. článku II. zmluvy sa rozumie projektová dokumentácia 

modernizácie budovy súdu vyhotovená v rozsahu a podľa požiadaviek, v  členení, miere 

podrobnosti a kvalite uvedených v bode A. prílohy č. 2 a prílohách č. 4, 5, 6 a 7 zmluvy. Čiastkové 

výstupy tejto časti diela sú: 

A.1 Zameranie v zmysle bodu A.1 prílohy č. 2 zmluvy;  

A.2  Dokumentácia pre územné rozhodnutie (vrátane vizualizácie, akustickej a svetelno - 

technickej štúdie) v zmysle bodu A.2 prílohy č. 2 zmluvy  

A.3 Technická analýza podľa bodu A.3 prílohy č. 2 zmluvy; 

A.4  Stavebný zámer podľa bodu A.4 prílohy č. 2 zmluvy; 
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A.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie (vrátane dokumentácie búracích prác, výkazu 

výmer /položkového/ s rozpočtom, výpočtu výšky požadovaných prostriedkov 

mechanizmu podľa prílohy č. 7, energetického hodnotenia stavby s deklarovaním úspory 

minimálne 30%) v zmysle bodu A.5 prílohy č. 2 zmluvy; 

A.6 Dokumentácia pre realizáciu stavby (vrátane dokumentácie búracích prác, výkazu výmer 

/položkového/ s rozpočtom, výpočtu výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu 

podľa prílohy č. 7, energetického hodnotenia stavby s deklarovaním úspory minimálne 

30%) v zmysle bodu A.6 prílohy č. 2 zmluvy; 

A.7 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (vrátane energetického certifikátu stavby 

s deklarovaním úspory minimálne 30%) v zmysle bodu A.7 prílohy č. 2 zmluvy. 

3.9 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou časti diela podľa bodu A. čl. II zmluvy 

(projektovej dokumentácie) sa pre účely tejto zmluvy rozumie projektová dokumentácia 

vypracovaná v súlade s touto zmluvou a jej Prílohami so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), v zmysle ktorého Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a za 

realizovateľnosť stavby/stavebných prác podľa ním vypracovanej projektovej dokumentácie, ako 

aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami (EN) a slovenskými 

technickými normami (STN), ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi platnými v čase 

realizácie diela. Pokiaľ projektová dokumentácia nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o 

vadu diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie Objednávateľa bezodplatne. 

3.10 Projektová dokumentácia diela pre jednotlivé profesie a jednotlivé stupne dokumentácie bude 

vypracovaná iba oprávnenými osobami v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

3.11  Pri vykonávaní tejto časti diela je Zhotoviteľ povinný najmä: 

a) postupovať v maximálnej možnej miere samostatne,  

b) prerokovávať technické riešenie navrhované v jednotlivých čiastkových výstupoch tejto časti 

diela s Objednávateľom, ako aj s príslušnými dotknutými osobami, a to priebežne počas 

zhotovovania čiastkových výstupov tejto časti diela na účely minimalizovania rizika nutnosti 

prepracovania čiastkového výstupu tejto časti diela. Pred akýmkoľvek pracovným stretnutím, 

rokovaním alebo diskusiou s tretími osobami podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ 

povinný minimálne 3 pracovné dni vopred informovať Objednávateľa alebo inú osobu 

poverenú Objednávateľom o mieste, čase a predmete rokovania. V prípade, že sa stretnutia 

Objednávateľ, zástupca Objednávateľa alebo iná osoba poverená Objednávateľom 

nezúčastní, vypracuje Zhotoviteľ z takéhoto stretnutia záznam, odsúhlasený všetkými 

zúčastnenými stranami, ktorý doručí Objednávateľovi do troch 3 pracovných dní po realizácii 

takého stretnutia, 

c) samostatne koordinovať proces vykonania čiastkových výstupov tejto časti diela, zabezpečiť 

možnosť účasti zástupcu Objednávateľa alebo inej osoby poverenej Objednávateľom na 

koordinačných stretnutiach Zhotoviteľa (vrátane informovania o ich konaní v dostatočnom 

časovom predstihu najneskôr 48 hodín pred ich uskutočnením) a možnosť Objednávateľa 
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priebežne kontrolovať stav rozpracovanosti jednotlivých čiastkových výstupov tejto časti diela 

Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 

d) na vyžiadanie Objednávateľa informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti tejto časti 

diela, poskytnúť na nahliadnutie v elektronickej alebo písomnej podobe rozpracované 

čiastkové výstupy tejto časti diela.  

3.12 Zhotoviteľ zodpovedá za projektovú dokumentáciu v každej fáze realizácie vykonávania diela, a to 

bez ohľadu na to, že Objednávateľ akýkoľvek čiastkový výstup tejto časti diela akceptoval. 

B. VÝKON INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa časť diela podľa bodu B. článku II. zmluvy 

(inžiniersku činnosť) podľa požiadaviek a v rozsahu podľa bodu B. prílohy č. 2 zmluvy v súvislosti 

s modernizáciou budovy súdu podľa čiastkových výstupov častí diela podľa písm. A. a D. tohto 

článku zmluvy, ktorej predmetom je  

3.13.1. zabezpečenie vydania  

B.1 územného rozhodnutia,  

B.2 stavebného povolenia a  

B.3 kolaudačného rozhodnutia 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. a  

3.13.2. zastupovanie Objednávateľa v konaní o vydanie územného rozhodnutia, stavebného 

povolenia a kolaudačného rozhodnutia  

vrátane 

3.13.3. získania kladných vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov 

a organizácií, súvisiacich s vydaním rozhodnutí a povolení podľa bodu 3.13.1. (ďalej aj ako 

„vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií“)  

3.13.4. informovanie Objednávateľa o podaní žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia podľa 

bodu 3.13.1. 

a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je prílohou č. 10 tejto zmluvy.  

3.14 Pri vykonávaní časti diela podľa tohto písm. B. čl. III zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonávať v mene 

Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami všetky úkony predchádzajúce začatiu územného 

rozhodnutia, stavebného a kolaudačného konania, počas územného, stavebného a kolaudačného 

konania, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia (napríklad najmä pri zmene stavby pred jej 

dokončením) tak, aby boli splnené podmienky pre administratívne povolenie vykonania 

modernizácie budovy súdu v súlade s čiastkovými výstupmi podľa písm. A. a D. tohto článku 

zmluvy (t. j. v súlade s prílohou č. 2 zmluvy) a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.  

3.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kladné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, podať 

žiadosť o  vydanie rozhodnutí a povolení podľa bodu 3.13.1., zastupovať Objednávateľa v konaní 

o vydaní územného rozhodnutia, stavebného a kolaudačného povolenia, zastupovať a zabezpečiť 

doplnenie alebo opravu podaných žiadostí. V prípade potreby je povinný i po vydaní 

právoplatného stavebného povolenia zastupovať Objednávateľa v stavebnom alebo inom 

administratívnom konaní, ktorého predmetom bude administratívne povolenie vykonania 
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modernizácie budovy súdu v zmysle vyššie uvedeného (napríklad po zrušení právoplatného 

stavebného povolenia, zmene stavby pred jej dokončením a pod.).  

3.16 Pri vykonávaní inžinierskej činnosti podľa písm. B. čl. III zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 

písomne  informovať Objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach.  

3.17 Pri vykonávaní inžinierskej činnosti je Zhotoviteľ povinný pravidelne informovať Objednávateľa 

dvakrát mesačne (vždy do 5. a 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca) o stave výkonu 

inžinierskej činnosti, zasielať kópie všetkých dokumentov ním vyhotovených, odoslaných alebo 

jemu doručených pri vykonávaní inžinierskej činnosti, najmä vystavených a doručených žiadostí na 

dotknuté organizácie, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.  

3.18 Nad rámec pravidelného informovania objednávateľa podľa bodu 3.17. je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi správu o stave výkonu inžinierskej činnosti i na základe žiadosti 

Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa, ktorú je 

Objednávateľ oprávnený vzniesť najviac jedenkrát za mesiac.  

3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v 

súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej Prílohách a v súlade s platnou legislatívou. 

Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

3.20 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny a podmienky určené 

orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

3.21 Objednávateľ je povinný odovzdať včas Zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie 

inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitosti, súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, 

týkajúcich sa inžinierskej činnosti (ďalej len „záležitosti súvisiacej s inžinierskou činnosťou“), 

pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ a pokiaľ o tieto Zhotoviteľ 

Objednávateľa písomne/emailom požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo 

zariadenie záležitostí súvisiacej s inžinierskou činnosťou v mene Objednávateľa splnomocnenie, 

ktoré nie je obsiahnuté v generálnom splnomocnení, ktoré tvorí prílohu č. 10 tejto zmluvy, 

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo 

vystaviť. 

3.22 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na zariadenie záležitosti 

súvisiacej s inžinierskou činnosťou a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže 

túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Po ukončení inžinierskej 

činnosti je Zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých dovtedy neodovzdaných dokladov 

Objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných dokumentov, čo zmluvné strany potvrdia vo 

forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje odovzdávať predmetné doklady 

Objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich zabezpečení. 

3.23 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s Objednávateľom, ako aj s príslušným 

stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými 

subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy.  

C. VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

3.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť časť diela podľa bodu C. článku II. zmluvy (autorský dohľad) pri 

stavebných prácach v budove súdu, realizovaných podľa projektovej dokumentácie podľa 
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požiadaviek, v rozsahu a kvalite uvedených v bode C. prílohy č. 2 zmluvy. Čiastkové výstupy tejto 

časti diela sú:  

C.1 Vlastný výkon odborného autorského dohľadu v zmysle bodu C.1 prílohy č. 2 zmluvy,  

 C.2 Poskytovanie súčinnosti pri VO na zhotoviteľa stavby v zmysle bodu C.2 prílohy č. 2 zmluvy, 

 C.3 Výkon autorského dohľadu počas záručnej doby v zmysle bodu C.3 prílohy č. 2 zmluvy.  

3.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať autorský dohľad osobne, t. j. autorský dohľad môže vykonať iba 

osoba, ktorá priamo zhotovovala projektovú dokumentáciu alebo jej časť. Realizáciu autorského 

dohľadu podľa bodu C.1 a C.3 prílohy č. 2 zmluvy, má Zhotoviteľ povinnosť zapísať do stavebného 

denníka s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 

zhotoviteľa stavby/stavebných prác. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný Zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem 

zápisu do stavebného denníka oznámiť písomne/emailom Objednávateľovi, a to okamžite po ich 

zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady 

Objednávateľa, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

3.26 Zhotoviteľ je povinný vykonávať autorský dohľad v rozsahu uvedenom v bode C. prílohy č. 2 zmluvy 

počas prípravy verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom na vykonanie 

stavby/stavebných prác podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „VO na zhotoviteľa stavby“), 

počas procesu VO na zhotoviteľa stavby a pri jeho vyhodnotení a počas realizácie 

stavby/stavebných prác podľa projektovej dokumentácie až do skončenia záručnej doby podľa 

bodu 8.4 zmluvy. 

3.27 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) Zhotoviteľovi termín začatia výkonu odborného 

autorského dohľadu podľa bodu C.1 prílohy č. 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr však 10 

pracovných dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby. 

3.28 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti autorského dohľadu podľa bodu C.1.3 prílohy č. 2 do 5 

pracovných dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, a/alebo o vade 

projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa bodov C.1.7., C.1.8., C.1.11, 

C.1.12 a C.1.13 prílohy č. 2 zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia 

stanoviska alebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 

3.29 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti autorského dohľadu spolupracovať s 

Objednávateľom, stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými 

orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný 

stavebný úrad alebo právne predpisy. 

3.30 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi záverečnú správu o výsledku autorského dohľadu 

podľa bodu C.1 prílohy č. 2 zmluvy, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone autorského dohľadu 

počas realizácie stavby/stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a záverečnú správu 

o výsledku autorského dohľadu podľa bodu C.3 prílohy č. 2, obe zdokladované v súhrne príslušnou 

dokumentáciou. 

D. VYKONANIE PRIESKUMOV 

3.31 Prieskumami podľa bodu D. článku II. zmluvy sa rozumejú prieskumy vykonané spôsobom a 

v rozsahu a kvalite popisov podľa bodu D. prílohy č. 2 zmluvy. Čiastkovým výstupom tejto časti 

diela sú: 
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D.1 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický posudok v zmysle bodu D.1 prílohy č. 2 zmluvy, 

D.2 Prieskum a posúdenie konštrukcií plochých striech v zmysle bodu D.2 prílohy č. 2 zmluvy, 

D.3 Sondy (obvodová stena, podlaha) + určenie kvality konštrukcií (popis porúch, analýza ich 

príčin, zatriedenie) v zmysle bodu D.3 prílohy č. 2 zmluvy. 

3.32 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou časti diela podľa bodu D. čl. II zmluvy 

(prieskumy) sa pre účely tejto zmluvy rozumie vykonanie prieskumov v súlade s touto zmluvou 

a jej Prílohami so zreteľom na príslušné právne predpisy, ako aj v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), ako 

i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela. Pokiaľ čiastkový 

výstup tejto časti diela nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie Objednávateľa bezodplatne najneskôr do 10 

pracovných dní. 

 

Článok IV. 
Akceptácia, odovzdanie a prevzatie diela 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo v lehotách podľa prílohy č. 3 a 

v súlade s Harmonogramom podľa bodu 3.3. a 3.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie tú 

skutočnosť, že práce na jednotlivých častiach diela a čiastkových výstupoch, vrátane ich 

schvaľovania a akceptácie, budú prebiehať čiastočne súbežne. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi priebežne jednotlivé výstupy častí diela a to tak, 

aby vykonávanie diela podľa tejto zmluvy prebiehalo plynule podľa Harmonogramu so 

zohľadnením podmienok a lehôt na pripomienkovanie a akceptovanie výstupov Objednávateľom 

a na pravidlá a lehoty poskytovania súčinností.  

4.3 Časť diela podľa bodu A. článku II. zmluvy (projektová dokumentácia) sa považuje za vykonanú, ak 

v súlade s bodom 4.8. zmluvy došlo k akceptácií všetkých čiastkových výstupov tejto časti diela 

podľa bodov A.1 až A.7 čl. III zmluvy. Vykonanie jednotlivých čiastkových výstupov tejto časti diela 

potvrdia zmluvné strany podpisom na akceptačnom protokole, ktorý podpíšu zmluvné strany po 

akceptačnom konaní podľa bodu 4.8. zmluvy. Podpisom akceptačného protokolu sa považuje 

čiastkový výstup za akceptovaný.  

4.4 Časť diela podľa bodu B článku II. zmluvy (inžinierska činnosť) sa považuje za vykonanú 

odovzdaním a prevzatím  

4.4.1. právoplatného územného rozhodnutia a súvisiacich vyjadrení dotknutých orgánov 

a organizácií (čiastkový výstup B.1),  

4.4.2. právoplatného stavebného povolenia a súvisiacich vyjadrení dotknutých orgánov 

a organizácií (čiastkový výstup B.2),   

4.4.3. právoplatného kolaudačného rozhodnutia a súvisiacich vyjadrení dotknutých orgánov 

a organizácií (čiastkový výstup B.3). 

Vykonanie inžinierskej činnosti a jednotlivých čiastkových výstupov podľa jednotlivých bodov 

4.4.1., 4.4.2. a 4.4.3. v súlade s  bodom B. čl. III tejto zmluvy a bodom B. prílohy č. 2 zmluvy potvrdia 

zmluvné strany podpisom na akceptačnom protokole.  
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4.5 Časť diela podľa bodu C. článku II. zmluvy (autorský dohľad) sa považuje za vykonanú  

4.5.1. vykonaním autorského dohľadu podľa bodu C.1 prílohy č. 2 zmluvy počas realizácie 

stavby/stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a odovzdaním záverečnej správy 

podľa bodu 3.30 zmluvy Zhotoviteľom, 

4.5.2. poskytnutím súčinnosti pri príprave, v procese a pri vyhodnotení VO na zhotoviteľa stavby 

podľa bodu C.2 prílohy č. 2 zmluvy,  

4.5.3. vykonaním autorského dohľadu podľa bodu C.3 prílohy č. 2 zmluvy v prípade 

odstraňovania vady diela počas záručnej doby podľa bodov 8.5. až 8.7. zmluvy a 

odovzdaním záverečnej správy podľa bodu 3.30 zmluvy Zhotoviteľom. 

Vykonanie autorského dohľadu a jednotlivých čiastkových výstupov podľa jednotlivých bodov 

4.5.1., 4.5.2. a 4.5.3. v súlade s bodom C. III tejto zmluvy a bodom C. prílohy č. 2 zmluvy potvrdia 

zmluvné strany podpisom na akceptačnom protokole. 

4.6 Časť diela podľa bodu D. článku II. zmluvy (prieskumy) sa považujú za vykonanú, ak v súlade s 

bodom 4.8. došlo k akceptácií technických správ/ posudkov a výsledkov meraní, či iných 

záverečných dokumentov zo všetkých čiastkových výstupov tejto časti diela podľa bodov D.1 až 

D.3 článku III zmluvy. Vykonanie jednotlivých čiastkových výstupov tejto časti diela potvrdia 

zmluvné strany podpisom na akceptačnom protokole, ktorý podpíšu zmluvné strany po 

akceptačnom konaní podľa bodu 4.8. zmluvy. Podpisom akceptačného protokolu sa považuje 

čiastkový výstup za akceptovaný.  

4.7 So súhlasom Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený predložiť Objednávateľovi na akceptovanie 

i časť čiastkového výstupu. V takom prípade sa bude postupovať podľa nasledujúcich bodov tohto 

článku zmluvy s tým, že čiastkový výstup časti diela sa považuje za akceptovaný až vtedy, ak budú 

akceptované všetky časti príslušného čiastkového výstupu.  

4.8 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi čiastkový výstup časti diela, ktorý je predmetom 

akceptačného konania. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní od odovzdania 

čiastkového výstupu resp. technickej správy/posudku či iného záverečného dokumentu 

z čiastkového výstupu tento schváliť, alebo v rovnakej lehote vzniesť pripomienky, v ktorých 

uvedie svoje námietky alebo označí vady alebo nedostatky, ktoré bránia jeho schváleniu. 

Zhotoviteľ je povinný v lehote 3 pracovných dní od doručenia pripomienok Objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety zapracovať pripomienky, alebo predložiť vyjadrenie s odôvodnením, prečo 

nie je možné pripomienky zapracovať, resp. prečo čiastkový výstup nemá vytýkané vady alebo 

nedorobky. Následne Zhotoviteľ opätovne predloží čiastkový výstup Objednávateľovi, pričom sa 

opätovne aplikuje postup popísaný v predchádzajúcich vetách. Ak Objednávateľ napriek 

vyjadreniu Zhotoviteľa trvá na zapracovaní pripomienok, aplikuje sa postup popísaný v bode 6.3 

tejto zmluvy.  

4.9 Schválenie a akceptácia jednotlivých čiastkových výstupov a/alebo častí diela Objednávateľom 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a funkčné vypracovanie 

týchto čiastkových výstupov a/alebo častí diela, za ich úplnosť a za súlad so všetkými platnými 

právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným 

stavom techniky. Schválením alebo akceptovaním akéhokoľvek z dokumentov, dokumentácie 

alebo ich jednotlivých častí diela resp. čiastkových výstupov diela Zhotoviteľa nepreberá 

Objednávateľ zodpovednosť za vadu diela,  jeho častí a čiastkových výstupov, ak nejde o chybu v 
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dôsledku chybného zadania Objednávateľa. Schválenie a/alebo akceptovanie akéhokoľvek 

čiastkového výstupu nemôže založiť nárok Zhotoviteľa na predĺženie termínov podľa 

Harmonogramu a/alebo na zvýšenie zmluvnej ceny diela podľa čl. V a prílohy č. 1 zmluvy. 

4.10 Pre zamedzenie pochybností, ak nedôjde k akceptácii častí diela a čiastkových výstupov podľa 

bodov 4.3 až 4.6 zmluvy a nebol dodržaný Harmonogram, je Zhotoviteľ v omeškaní.  

4.11 Vlastnícke právo k častiam diela a čiastkovým výstupom prechádza na Objednávateľa v deň ich 

akceptácie uvedený v akceptačnom protokole, podpísanom oboma zmluvnými stranami.  

4.12 Dielo/ časť diela/ čiastkový výstup má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému 

v zmluve, to znamená: 

4.11.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite a forme 

4.11.2. vykazuje vady a nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu a použitiu na stanovený 

účel,  

4.11.3.  nie je vykonané v celom rozsahu, 

4.11.4. nie sú predložené všetky potrebné doklady prináležiace k dielu/ časti diela/ čiastkovému 

plneniu podľa príslušných právnych predpisov alebo podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch 

vyskytujú vady, 

4.11.5. dielo/ časti diela/ čiastkové výstupy alebo jednotlivé časti čiastkových výstupov vykazujú 

rozpory, najmä rozpory medzi projektovou dokumentáciou a technickou správou, výkaz výmer 

a/alebo položkový rozpočet nie je úplný - nevykazuje všetky predmetné položky alebo ich 

nevykazuje v dostatočnom rozsahu, 

4.11.6. má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích 

osôb. 

 Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených touto 
zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami alebo technickými 
normami.  

4.13 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti 

alebo okolnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala 

vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela / časti diela / čiastkového plnenia, najmä o vyššej 

moci podľa bodu 4.15 alebo o udalosti alebo okolnosti, ktorá môže vyvolať vznik vyššej moci 

podľa bodu 4.15 a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti 

alebo okolnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ nemá 

právo žiadať predlženie termínu zhotovenia diela / časti diela / čiastkového výstupu. 

4.14 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, časti diela alebo čiastkového výstupu po dobu, 

kedy nemohol dielo, časť diela alebo čiastkový výstup vykonávať z dôvodov na strane 

Objednávateľa, teda z dôvodu neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa v 

súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť 

Objednávateľa s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude 

aplikovať. V takom prípade ale musí uskutočniť všetky opatrenia, ktoré od neho je možné 

spravodlivo požadovať, aby predišiel vzniku škody, či akejkoľvek inej ujmy na strane 

Objednávateľa, pravdepodobnosť ich vzniku minimalizoval a ak nie je objektívne možné vzniku 
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škody alebo ujmy zabrániť, je povinný uskutočniť opatrenia, aby bola škoda alebo ujma čo 

najmenšia. Povinnosť uskutočniť opatrenia podľa predchádzajúcej vety zahŕňa i povinnosť 

oznámiť včas Objednávateľovi, aké opatrenia má uskutočniť Objednávateľ, aby sa dosiahol stav 

predpokladaný v predchádzajúcej vete. Uvedené ale nemá vplyv na lehotu, resp. Harmonogram 

vo vzťahu k iným častiam diela, čiastkovým výstupom alebo ich častiam, ktoré je možné 

vykonávať napriek neposkytnutiu súčinnosti Objednávateľom. 

4.15 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodov vonkajších udalostí alebo okolností výnimočného 

charakteru, ktoré nastali mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa, ktoré v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

a v čase predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní nemohol predvídať alebo nemohol ich včas 

odstrániť a ich vznik nezavinil ani k ich vzniku priamo, či nepriamo neprispel, a tieto udalosti 

alebo okolnosti bránia alebo podstatne sťažujú Zhotoviteľovi vykonanie diela (ďalej len „vyššia 

moc“), je oprávnený požiadať Objednávateľa o primeranú úpravu lehoty plnenia, 

zodpovedajúcej trvaniu vyššej moci. Ak Zhotoviteľ preukáže existenciu a dĺžku trvania vyššej 

moci, je Objednávateľ povinný požiadavke vyhovieť. Úprava lehoty bude uskutočnená 

uzatvorením dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ v prípade zásahu vyššej moci nemá nárok na 

úhradu akýchkoľvek naviac nákladov. 

4.16 Jednotlivé čiastkové výstupy diela musia zodpovedať požiadavkám Objednávateľa podľa tejto 

zmluvy, musia byť úplné, jednoznačné a nesmú si vzájomne odporovať. 

 

Článok V.  
Cena za dielo a platobné podmienky 

5.1. Celková cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.  18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 

vo výške 598.600,00 Eur bez DPH (slovom: Päťstodeväťdesiatosemtisícšesťsto EUR nula centov), 

suma DPH 119.720,00 eur (slovom Jednostodevätnásťtisícsedemstodvadsať EUR a nula centov), 

celková cena vrátane DPH 718.320,00 eur (slovom Sedemstoosemnásťtisíctristodvadsať EUR a nula 

centov). Cena za jednotlivé časti diela a ceny za jednotlivé čiastkové výstupy sú uvedené v prílohe 

č. 1 zmluvy. 

5.2. Cena je konečná a zahŕňa všetky a akékoľvek náklady a výdavky Zhotoviteľa spojené s vykonaním 

diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov na dopravu a cestovných nákladov 

(bez ohľadu na sídlo Zhotoviteľa a umiestnenie budovy súdu), mzdových nákladov, nákladov na 

poistenie podľa bodov 1.4.3. a 8.9. zmluvy, telefonických poplatkov, administratívnych nákladov 

(vrátane nákladov na tlač a rozmnoženie dokumentov), poštovného, vyhotovenia 

fotodokumentácie a nákladov spojených s vypracovaním vyhotovení projektovej dokumentácie v 

požadovanom rozsahu a forme.  

5.3. Pre zamedzenie pochybností cena za výkon inžinierskej činnosti zahŕňa všetky náklady, ktoré 

Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a 

rozhodnutia dotknutých orgánov (s výnimkou príslušných správnych poplatkov, ktoré bude znášať 

Objednávateľ), administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním 

potrebných vyjadrení dotknutých orgánov organizácií a pod.  

5.4. Za výkon autorského dohľadu, vyvolaný vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie a ich 

následným odstraňovaním, nemá Zhotoviteľ nárok na odmenu. 
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5.5. Všetky ceny v tejto zmluve sú uvádzané so sadzbou DPH platnou v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

Ak dôjde počas trvania tejto zmluvy k zmene sadzby DPH, bude cena fakturovaná so sadzbou DPH, 

platnou v čase vzniku daňovej povinnosti. 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny podľa bodu 5.1. bude realizovaná  na základe 7 faktúr 

vystavených Zhotoviteľom prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, ktorý sa bude 

realizovať výhradne prevodným príkazom, na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Platby budú realizované v eurách.  

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. tejto zmluvy Objednávateľ 

uhradí Zhotoviteľovi po častiach, a  to v nasledujúcich fakturačných míľnikoch:  

5.6.1 vo výške 15 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkových výstupov podľa bodov A.1, 

A.2 a D.1 až D.3 čl. III zmluvy v súlade s bodom 4.3 a 4.6 zmluvy (ďalej len ako „1. 

fakturačný míľnik“) 

5.6.2 vo výške 6 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkového výstupu podľa bodu B.1 čl. 

III zmluvy v súlade s bodom 4.4.1 zmluvy (ďalej len ako „2. fakturačný míľnik“) 

5.6.3 vo výške 30 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkových výstupov podľa bodu A.3, 

A.4 a A.5 čl. III zmluvy v súlade s bodom 4.3 zmluvy (ďalej len ako „3. fakturačný míľnik“). 

5.6.4 vo výške 8 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkového výstupu podľa bodu B.2 čl. 

III zmluvy v súlade s bodom 4.4.2 zmluvy (ďalej len ako „4. fakturačný míľnik“). 

5.6.5 vo výške 23 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkového výstupu podľa bodu A.6 čl. 

III zmluvy v súlade s bodom 4.3 zmluvy (ďalej len „5. fakturačný míľnik“). 

5.6.6 vo výške 2 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkového výstupu podľa bodu C.2 čl. 

III zmluvy v súlade s bodom 4.5.2 zmluvy (ďalej len ako „6. fakturačný míľnik“).  

5.6.7 vo výške 16 % z ceny podľa bodu 5.1 po akceptácii čiastkových výstupov podľa bodov A.7, 

B.3 a C.1 čl. III. zmluvy v súlade s bodmi 4.3, 4.4.3 a 4.5.1 zmluvy, (ďalej len ako „7. 

fakturačný míľnik“).  

5.8. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade 

so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi,  nesmie obsahovať žiadne chyby v písaní či 

počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Prílohou faktúry budú fotokópie príslušných akceptačných 

protokolov, potvrdzujúcich akceptáciu plnení, ktoré sú podmienkami fakturácie podľa bodu 5.6. 

zmluvy. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 

povinný vystaviť faktúry a doručiť ich Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po splnení 

podmienok podľa bodu 5.6. zmluvy. 

5.9. Objednávateľ uhradí faktúry Zhotoviteľovi do 60 (šesťdesiat) dní od ich riadneho doručenia 

Objednávateľovi, pričom táto lehota splatnosti je odôvodnená tým, že na strane Objednávateľa 

pred úhradou faktúry musia prebehnúť administratívne procesy spojené so skutočnosťou, že cena 

za diela bude hradené z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 15: „Reforma 

justície“ - Investícia 1: „Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy).“ 

5.10. V prípade, ak faktúra nebude vyhotovená v súlade s bodom 5.8. zmluvy, Objednávateľ má právo 

vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V takomto prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 (šesťdesiat) dňová 
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lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej 

faktúry od Zhotoviteľa.  

 
Článok VI. 

Ďalšie dojednania zmluvných strán 

A. Súčinnosť Objednávateľa, nevhodné pokyny 

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi riadnu súčinnosť nevyhnutne potrebnú na 

vykonanie diela, bez ktorej nie je možné dielo vykonať. Pre zamedzenie pochybností Objednávateľ 

nie je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu podkladov alebo materiálov, či iných 

informácií, ktoré sú predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani v rozsahu informácií, 

materiálov alebo podkladov, ktoré si môže zabezpečiť sám, a to i na základe plnomocenstva, ktoré 

tvorí prílohu č. 10. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť podľa tohto bodu v 

lehote stanovenej Zhotoviteľom, ktorá nemôže byť kratšia ako 3 pracovné dni, odkedy ho 

Zhotoviteľ vyzve na súčinnosť.  

6.2 V prípade, že bude Zhotoviteľ' od Objednávateľa požadovať rozhodnutie týkajúce sa projektového 

alebo technického riešenia alebo v iných prípadoch týkajúcich sa zásadných navrhovaných riešení, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje požiadať Objednávateľa o pokyn Objednávateľa v tejto otázke, pričom je 

povinný predložiť mu minimálne dve alternatívne riešenia, ktoré budú vyhodnotené po 

ekonomickej, prevádzkovej, technickej a časovej stránke a odporúčať Objednávateľovi preferovanú 

alternatívu. Pokiaľ bude v podkladoch Objednávateľa (teda v Prílohách, pokynoch podľa bodu 3.6, 

podkladoch a informáciách podľa bodu 3.7  a súčinnosti podľa bodu 6.1) rozpor vo veci jednotlivých 

požiadaviek Objednávateľa, technických kritérií alebo parametrov hotového diela, platí prísnejšie 

kritérium, špecifikácie alebo požiadavka Objednávateľa. 

6.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť 

na nevhodnú povahu a/alebo podkladov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ mohol túto 

nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. V prípade, že bude niektorý z postupov 

navrhnutých Objednávateľom v rozpore s technickými či inými normami a predpismi, je Zhotoviteľ 

povinný na takýto rozpor písomne upozorniť a predložiť Objednávateľovi alternatívne riešenie, 

ktoré je v súlade s technickými či inými normami a predpismi a maximálne reflektuje požiadavky 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa nevhodných pokynov a/alebo podkladov 

Objednávateľa, len ak Objednávateľ napriek upozorneniu zo strany Zhotoviteľa na nevhodných 

pokynoch a/alebo podkladoch písomne trvá. 

6.4 Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení 

povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom 

rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa 

alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy s 

použitím jeho podkladov a pokynov v súlade s bodom 6.3. zmluvy.  

B. Obmedzenia Zhotoviteľa 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vstupe do budovy súdu rešpektovať pokyny a inštrukcie, súvisiace s 

vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v budove súdu. 

6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 

akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.  
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6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, a orgánom oprávneným na 

výkon kontroly a auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Zmluvy o PPM (najmä čl. 13 

prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky), ako aj všetkým subjektom povereným týmito 

inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 

povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

C. Komunikácia zmluvných strán 

6.8 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek požiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, 

oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto 

zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia byť 

vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma 

zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane 

formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo 

elektronickou poštou (e-mailom) na nasledovné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade 

komunikácie zmluvných strán poštou (e-mailom) budú zmluvné strany zasielať všetky správy (e-

maily) v kópii na adresu: oipoao.budovy.mssr@justice.sk. 

6.9 Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 

6.10 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť 

písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

6.11 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej 

strane v prípade doručovania prostredníctvom: 

a. elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej 

zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej 

zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane 

potvrdenie o prijatí e-mailu najneskôr nasledujúci pracovný deň, pričom po uplynutí uvedenej 

lehoty je odosielajúca zmluvná strana povinná informovať sa o dôvodoch nepotvrdenia 

doručenia e-mailu telefonicky, bezdôvodné porušenie povinnosti potvrdiť doručenie e-mailu 

prijímajúcou stranou má za následok omeškanie prijímajúcej zmluvnej strany; 

b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, 

že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s 

doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade 

doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese 

príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za 

deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, 

doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej 

strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka 

zakladá na pravde. 

6.12 Kontaktné osoby zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedajú za koordináciu a 

organizačné zabezpečenie realizácie tejto zmluvy a môžu za zmluvnú stranu realizovať všetky 

požiadavky, pokyny, podklady, vyjadrenia, oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia 

vyžadované alebo predpokladané podľa tejto zmluvy, s výnimkou úkonov podľa bodu 6.10..  

mailto:oipoao.budovy.mssr@justice.sk
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6.13 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných 

údajov a kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy druhej zmluvnej strane bez potreby 

uzatvorenia dodatku k tejto zmluve, pričom tieto zmeny sú účinné voči druhej zmluvnej strane ku 

dňu, kedy jej bolo, resp. má sa za to, že jej bolo, doručené písomné oznámenie o zmene 

kontaktných údajov alebo kontaktných osôb podpísané štatutárnym orgánom dotknutej zmluvnej 

strany alebo ním preukázateľne poverenou/ splnomocnenou osobou. 

 

Čl. VII. 
Subdodávatelia a experti 

7.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. S výnimkou častí diela 

a čiastkových výstupov pri ktorých zmluva predpokladá ich vykonanie osobne Zhotoviteľom, je 

Zhotoviteľ oprávnený plniť zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom 

Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj 

za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie 

pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa 

Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám. 

7.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo 

obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto zmluvy v percentuálnom vyjadrení, (v) zoznam 

konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., vrátane 

údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia.  

7.3 Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa do zoznamu 

Subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa ktorý takýto súhlas bez 

závažného dôvodu neodoprie. Pre zamedzenie pochybností zmena a/alebo doplnenie 

Subdodávateľa sa uskutoční dodatkom k tejto zmluve, pričom Zhotoviteľ je oprávnený použiť 

nového Subdodávateľa až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.   

7.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o Subdodávateľovi uvedenom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, najneskôr však do 3 (troch) pracovných 

dní, odkedy k zmene údajov došlo. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby samotný Zhotoviteľ i jeho Subdodávatelia s postavením 

subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., 

ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra boli riadne, včas a po celú 

dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do Registra a aby konečný užívateľ 

výhod Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov nevykonával funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 343/2015 Z. z. 

7.6 Ak z iných ustanovení tejto zmluvy alebo z dokladov už predložených Objednávateľovi Zhotoviteľom 

bez pochybností nevyplýva, že Subdodávateľ nie je v postavení subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 

písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., a Subdodávateľ nie je zapísaný do 

Registra, Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 10 dní, 

predložiť doklady umožňujúce overenie, či Subdodávateľ (ne)napĺňa definičné znaky partnera 

verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. v dôsledku 

jeho participácie na plnení tejto zmluvy. 
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7.7 V prípade ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 7.5., a teda bude táto zmluva plnená 

Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili svoju 

zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), alebo ak konečný užívateľ výhod 

Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 

343/2015 Z. z., Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu v sume 20.100,- EUR (dvadsaťtisícsto 

eur)  

7.7.1 za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona 

č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný, 

alebo  

7.7.2 za každého Subdodávateľa, ktorého konečný  užívateľ výhod bude vykonávať funkciu 

v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., alebo  

7.7.3 ak konečný  užívateľ výhod Zhotoviteľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 343/2015 Z. z. 

7.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 7.6. Objednávateľ si môže 

uplatniť zmluvnú pokutu 670,- EUR (šesťstosedemdesiat eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto zmluvy použiť expertov, prostredníctvom ktorých 

preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorí splnili podmienky účasti 

určené Objednávateľom podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z., a to počas celej doby trvania zmluvy. 

Zoznam expertov podľa predchádzajúcej vety tvorí ako príloha č. 9 neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. 

7.10 V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta 

alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto 

zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať 

Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký 

počet expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti na verejnom obstarávaní k predmetu 

tejto Zmluvy. Pri zmene experta, musí nový expert spĺňať minimálne požiadavky stanovené 

Objednávateľom v rámci podmienok účasti na verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. 

K zmene expertov, ktorých Zhotoviteľ používa pri plnení tejto zmluvy, môže dôjsť výlučne na 

základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s bodom 13.1. tejto zmluvy, ktorý zmluvné 

strany uzatvoria na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Zhotoviteľa, ku ktorej budú priložené 

doklady preukazujúce splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na expertov. Expert môže 

začať vykonávať príslušné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy až po nadobudnutí účinnosti 

dodatku podľa predchádzajúcej vety. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o expertoch uvedených 

v prílohe č. 9 tejto zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, odkedy k 

zmene údajov došlo. 

7.12 Pre zamedzenie pochybností v prípade aktualizácie prílohy č. 8, t. j. zmena údajov o 

Subdodávateľoch, ako aj v prípade aktualizácie prílohy č. 9, t. j. zmena údajov o expertoch, nie je 

potrebné vyhotoviť  dodatok k tejto zmluve. 

7.13 Zmena Subdodávateľov podľa bodu 7.3. tohto článku zmluvy a zmena expertov podľa bodu 7.10. 

tohto článku zmluvy nemá žiaden vplyv na plynutie lehôt podľa tejto zmluvy, resp. na splnenie 

akýchkoľvek povinností či poskytnutie plnení zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.     
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Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka, poistenie zhotoviteľa 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto zmluvy, 

včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez vád a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou 

SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude použiteľné na dohodnutý účel, 

resp. na účel, na ktorý je určené. 

8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov a 

pokynov Objednávateľa, ak na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ napriek 

tomu trval na použití nevhodných podkladov alebo pokynov v súlade s postupom podľa bodu 6.3. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za vady, 

ktoré vznikli počas záručnej doby (záruka za akosť). Vadami a nedostatkami projektovej 

dokumentácie sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe zhotovovanej a 

postavenej podľa projektu Zhotoviteľa. Pri výkone autorského dohľadu je Zhotoviteľ povinný 

preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 

Objednávateľovi, stavebnému dohľadu, pripadne technickému dohľadu, inak zodpovedá za 

škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

8.4. Záručná doba je stanovená na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 

odovzdania a prevzatia čiastkového výstupu alebo časti diela Objednávateľom podľa čl. IV zmluvy, 

ale neuplynie skôr ako 12 mesiacov po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 

stavbu. Záručná doba sa predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe.  

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 

pracovných dní od oznámenia vady Objednávateľom. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môžu písomne 

dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady diela 

včas, je Objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela tretej osobe. Zmluvné strany sa dohodli, 

že oprava vád diela treťou osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv Zhotoviteľa k 

dielu. 

8.6. V prípade, že sa počas záručnej doby projektovej dokumentácie alebo počas realizácie stavby 

vykonávanej na jej základe preukáže nekvalita diela, neúplnosť projektovej dokumentácie, 

prípadne budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 

časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti 

stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, 

počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projekte a podobne, má 

Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho 

plnenia v lehote vyplývajúcej z bodu 8.5. Rovnako má Objednávateľ nárok požadovať od 

Zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá 

účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. 

8.7. Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela, jeho časti alebo čiastkového 

výstupu, riadne a včas, s potvrdením zo strany Objednávateľa o prevzatí opraveného diela, jeho 

časti alebo čiastkového výstupu formou akceptačného protokolu.  



 

19 

8.8. V prípade, že Zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná dielo ako celok, teda nevykoná akúkoľvek 

časť diela podľa bodu 2.2., zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

134.000,- EUR (slovom stotridsaťštyritisíc eur). 

8.9. Pokiaľ by v dôsledku poistného plnenia alebo inej udalosti malo dôjsť k zániku poistenia, k 

obmedzeniu rozsahu poistených rizík, k zníženiu poistenej sumy alebo k iným zmenám, ktoré by 

znamenali zhoršenie poistných podmienok oproti pôvodnému stavu, je Zhotoviteľ povinný urobiť 

príslušné opatrenia tak, aby poistenie bolo udržované počas celej doby trvania zmluvy.  

  

Čl. IX 

Sankcie, zodpovednosť za škodu 

9.1. Okrem prípadov upravených v iných článkoch tejto zmluvy má Objednávateľ tiež právo na 

zmluvnú pokutu vo výške: 

9.1.1 6.700,- EUR (slovom šesťtisícsedemsto eur) za každý deň omeškania so splnením 

povinnosti predložiť Harmonogram podľa bodu 3.3 tejto zmluvy; 

9.1.2 670,- EUR (slovom šesťstosedemdesiat eur) za každý deň omeškania v prípade, ak 

Zhotoviteľ nedodá čiastkový výstup častí diela podľa bodov A a D čl. III zmluvy v lehote 

podľa prílohy č. 3 a podľa Harmonogramu, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v tom istom 

období s dodaním viacerých čiastkových výstupov, Objednávateľ má právo na zmluvnú 

pokutu podľa tohto bodu za každý z nich osobitne;  

9.1.3 3.350,- EUR (slovom tritisíctristopäťdesiat eur) ak Zhotoviteľ v lehote podľa 

Harmonogramu nevykoná každý čiastkový výstup časti diela podľa bodu B čl. III zmluvy 

podľa Harmonogramu, teda nesplní svoju povinnosť vykonať dielo podľa prílohy č. 3 

a podľa Harmonogramu tak, aby v stanovenej lehote nadobudlo právoplatnosť územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, a to za každý aj začatý 

deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v tom istom období s vykonaním viacerých 

čiastkových výstupov, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu za 

každý z nich osobitne; 

9.1.4 6.700,- EUR (slovom šesťtisícsedemsto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek 

činnosti podľa bodu C čl. III a prílohy č. 2 zmluvy pri výkone autorského dohľadu, pričom 

za zanedbanie činnosti v zmysle tohto bodu sa považuje stav, kedy Zhotoviteľ 

nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, 

včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými 

normami; 

9.1.5 3.350,- EUR (slovom tritisíctristopäťdesiat eur), ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dodať 

objednávateľovi náhradné plnenie podľa bodu 8.6. zmluvy, a to za každý deň omeškania 

počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, uplatnením nároku na zmluvnú 

pokutu podľa tohto bodu nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu za 

nedodanie tejto časti diela, resp. príslušného čiastkového výstupu riadne a včas podľa 

bodu 9.1.2 zmluvy; 

9.1.6 zodpovedajúcej navýšeniu ceny stavby/stavebných prác alebo výške ceny prác, výkonov 

alebo dodávok, ak projektová dokumentácia bude mať nedostatky uvedené v bode 8.6. 
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tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby/realizácie stavebných prác 

podľa projektovej dokumentácie alebo počas plynutia záručnej doby tejto 

stavby/stavebných prác vplyv na navýšenie ceny stavby/stavebných prác alebo spôsobia 

potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte;  

9.1.7 nákladov, ktoré musel Objednávateľ vynaložiť na realizáciu chýbajúcich častí 

stavby/stavebných prác alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za 

účelom zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektovej 

dokumentácie;  

9.1.8 pokuty/ sankcie, ktorá bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom za konanie, 

ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vypracovaním projektovej 

dokumentácie; 

9.1.9 nákladov, ktoré Objednávateľ v súlade s bodom 8.5 vynaložil na odstránenie vád diela; 

9.1.10 3.350,- EUR (slovom tritisíctristopäťdesiat eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku 

práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., pričom toto právo zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od 

zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z., pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od 

zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu, 

9.1.11 nominálnej hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s 

bodom 6.6. postúpil alebo založil pohľadávku z tejto zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa; 

9.1.12 3.350,- EUR (slovom tritisíctristopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti 

mlčanlivosti alebo povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle čl. X. tejto zmluvy;  

9.1.13 6.700,- EUR (slovom šesťtisícsedemsto eur), ak Zhotoviteľ pri plnení tejto zmluvy použije, 

resp. využije Subdodávateľa v rozpore s bodmi 7.1. a 7.3. tejto zmluvy;  

9.1.14 6.700,- EUR (slovom šesťtisícsedemsto eur) za každý zistený prípad porušenia povinnosti 

podľa bodu 7.9 zmluvy (t. j. každý zistený prípad nevyužívania expertov) a za každý 

zistený prípad porušenia povinnosti podľa poslednej vety bodu 3.5 zmluvy; 

9.1.15 335,- EUR (slovom tristotridsaťpäť eur) za každý, aj začatý deň omeškania s oznámením 

zmeny údajov o Subdodávateľoch v zmysle bodu 7.4 tejto zmluvy, alebo  kľúčových 

expertoch podľa bodu 7.11. tejto zmluvy; 

9.1.16 20.100,- EUR (slovom dvadsaťtisícsto eur), ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 

1.4.3  tejto zmluvy. 

9.2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi 

úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., ako aj paušálnu náhradu nákladov 

spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

9.3. Zmluvná pokuta, náhrada škody, úrok z omeškania alebo paušálna náhrada nákladov spojených 

s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. sú splatné do 30 dní od 

ich vyčíslenia a doručenia výzvy na ich úhradu zmluvnej strane, ktorá má povinnosť zmluvnú 

pokutu, náhradu škody, úrok z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s 
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uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. zaplatiť, ak sa nedohodnú 

zmluvné strany písomne inak. 

9.4. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k 

predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

9.5. Uplatnenie, ani zaplatenie nároku na zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy nemá vplyv na 

existenciu nároku na náhradu škody, ktorá vznikla ako dôsledok porušenia povinnosti, ktorá je 

zabezpečená zmluvnou pokutou.   

 

Čl. X. 

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa  

dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia 

predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu 

sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez 

ohľadu na formu jej zachytenia: 

10.1.1 ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 

majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 

programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie 

a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo 

iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

10.1.2 ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred 

nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo 

obsahu, 

10.1.3 ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, 

„proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto 

skutočnosti druhej zmluvnej strane, 

10.1.4 pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 

v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 

tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 

skutočnosti). 

10.2. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej Príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia 

tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej 

strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) 

alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. 

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich 
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zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo 

u Objednávateľa oboznámia  s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

10.4. V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene 

Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, 

zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou 

legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného 

právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou 

legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), 

v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, 

povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb 

a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou 

legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov. 

10.5. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, 

na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané 

Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 

dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu 

jej držania vrátiť Objednávateľovi. 

10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 

v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným 

alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným 

znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie 

je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, 

resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe. 

10.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

10.8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe 

zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo 

zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti 

sa budú Zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 

10.9. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení 

tejto zmluvy. 

 

Článok XI.  

Ukončenie zmluvy 

11.1. Táto zmluva môže byť skončená písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo 

odstúpením zo strany tej zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto zmluva a výlučne 

z dôvodov, ktoré stanovuje zákon (najmä podľa § 19 zákona  č. 343/2015 Z. z. alebo § 15 ods. 1 

zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo táto zmluva. 

11.2. Ak bude táto zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, stanovenie spôsobu 

vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy tvorí podstatnú náležitosť takejto 
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dohody, a to vrátane vysporiadania nakladania s doposiaľ prevzatými časťami diela/čiastkovými 

výstupmi, vykonanými v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, úhradami za takéto 

časti diela/čiastkové výstupy, vysporiadania nakladania s časťami diela/čiastkovými výstupmi, 

ktoré neboli riadne ukončené a prevzaté ku dňu zániku zmluvy, úpravy licencií k častiam 

diela/čiastkovým výstupom. Vysporiadanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční na základe 

ustanovení tejto zmluvy, vrátane ustanovení o cene za dielo ako celok a ceny za jednotlivé časti 

diela a čiastkové výstupy, ako i ustanovení o odovzdávaní a prevzatí diela podľa čl. IV 

a licenčných podmienok podľa čl. XII.  

11.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak jej takéto právo 

vyplýva zo zákona alebo tejto zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v 

príslušnom zákone (napr. § 345 zákona č. 513/1991 Zb. alebo § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.) alebo 

výslovne uvedených nižšie v tomto článku zmluvy. 

11.4. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj pri nepodstatnom porušení tejto zmluvy 

druhou zmluvnou stranou, ak k odstráneniu porušenia alebo dôvodov porušenia nedôjde ani v 

primeranej dodatočnej lehote na plnenie, poskytnutej v písomnom upozornení na porušenie 

povinnosti a jeho následky, v trvaní najmenej 45 (štyridsaťpäť) dní.   

11.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy i bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov pre 

podstatné porušenie zmluvy, za ktoré sa okrem porušení, ktoré sú tak klasifikované v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy, považuje ak Zhotoviteľ: 

11.5.1. je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním ktorejkoľvek časti diela alebo 

čiastkového výstupu o viac ako 30 (tridsať) dní, 

11.5.2. poskytol nepravdivé vyhlásenie v Preambule tejto zmluvy, 

11.5.3. porušil povinnosť podľa bodu 6.6. zmluvy,  

11.5.4. na plnenie tejto zmluvy využije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 8,  

11.5.5. na plnenie zmluvy preukázateľne nevyužíva kľúčových expertov, 

11.5.6. opakovane (t. j. viac ako 3x (trikrát) počas trvania tejto zmluvy) nevykoná časť diela 

autorský dohľad podľa bodu C. čl. III a prílohy č. 2 zmluvy alebo poruší akýmkoľvek 

spôsobom povinnosť mlčanlivosti v zmysle čl. X. tejto zmluvy,  

11.5.7. akýmkoľvek spôsobom poruší svoju povinnosť v zmysle čl. VI bod 6.7. zmluvy, t. j. 

povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu a/alebo povinnosť poskytnúť oprávneným 

kontrolným/ auditným orgánom riadne a včas potrebnú súčinnosť. 

11.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch, a to buď v celom jej 

rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby 

Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek sankcie: 

11.6.1. ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a zákona č. 513/1991 Zb.,  

11.6.2. ak Zhotoviteľ je preukázateľne v úpadku, na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, 

dôjde k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku Zhotoviteľa alebo sa 

z toho dôvodu zruší konkurz, bola povolená reštrukturalizácia Zhotoviteľa,  

11.6.3. vstup Zhotoviteľa do likvidácie,  

11.6.4. majetok Zhotoviteľa je predmetom exekučného konania,  
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11.6.5. Zhotoviteľ komukoľvek, kto je súčasťou organizácie Objednávateľa alebo akémukoľvek 

podriadenému či zástupcovi Objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok Zhotoviteľ alebo 

jeho podriadený alebo zástupca; 

11.6.6. Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší 

vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy, 

11.6.7. Zhotoviteľ bude v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy právoplatne odsúdený zo 

spáchania trestného činu, 

11.6.8. bol Zhotoviteľ ako osoba, štatutárny orgán Zhotoviteľa alebo člen štatutárneho alebo 

dozorného orgánu Zhotoviteľa právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov 

korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného 

zákona), trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 Trestného zákona), trestný čin 

legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný čin 

machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona), 

ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

Zhotoviteľa alebo výkonom jeho činnosti, alebo je evidovaný v systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 

135 a nasl. nariadenia č. 2018/1046),  

11.6.9. ak preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu Zhotoviteľa alebo jeho 

Subdodávateľa v zmysle čl. VII tejto zmluvy z Registra podľa zákona č. 315/2016 Z. z.; 

11.6.10. ak sú dané dôvody, pre ktoré verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu podľa § 11 

ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 343/2015 Z. z,  

11.6.11. ak Zhotoviteľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí 

podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie tejto zmluvy o dielo. 

11.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak   

11.7.1. výsledok finančnej kontroly podľa bodu 3.2 tejto zmluvy neumožňuje financovanie tejto 

zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti alebo  

11.7.2. ak ešte nedošlo k plneniu zmluvy  a z iného dôvodu nie je možné financovanie tejto 

zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti.  

11.8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu, a to s jednomesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 

doručení výpovede Zhotoviteľovi, pričom v takom prípade je Objednávateľ povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu za všetky časti diela a čiastkové výstupy, ktoré boli Objednávateľom 

akceptované, a to v sume vyplývajúcej z prílohy č. 1. Za rozpracované časti diela a čiastkové 

výstupy, ktoré neboli Objednávateľom akceptované, zmluvné strany ku dňu ukončenia zmluvy 

uskutočnia akceptačné konanie primerane podľa tejto zmluvy, pričom cena za rozpracované časti 

diela a čiastkové výstupy bude určená podľa prílohy č. 1 a stavu ich rozpracovanosti. Pre 

zamedzenie pochybností ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela, častí diela 

alebo čiastkových výstupov po doručení výpovede podľa tohto bodu, Objednávateľovi nevznikne 

právo na zmluvnú pokutu.  
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11.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Objednávateľ je z dôvodov výlučne na 

jeho strane v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov a toto omeškanie trvá po dobu 

dlhšiu než 30 (tridsať) dní.  

11.10. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, voľby práva 

a riešenia sporov. 

11.11. Odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia 

písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy 

Zhotoviteľ pripraví inventarizáciu časti diela/čiastkových výstupov, ktoré boli prevzaté, teda 

vykonané a zároveň i uhradené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a jej 

Prílohách, ako i plnení, ktoré neboli riadne ukončené vyššie uvedeným spôsobom ku dňu zániku 

zmluvy, Objednávateľ bude oprávnený, ale nie povinný ich prevziať. V prípade ponechania 

prevzatých a uhradených častí diela/čiastkových výstupov platí, že Objednávateľ si ponechá časti 

diela/čiastkové výstupy a Zhotoviteľ úhradu za ne. Odstúpením od zmluvy nebude dotknutá 

platnosť licencií udelených touto zmluvou alebo na jej základe k ponechaným častiam 

diela/čiastkovým výstupom, ktoré Objednávateľ riadne prevzal a zaplatil. V prípade ponechania 

ostatných i rozpracovaných častí diela/ čiastkových výstupov Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 

príslušnú časť zmluvnej ceny určenej v súlade s čl. V. v miere zodpovedajúcej rozpracovanosti 

časti diela/čiastkových výstupov. Zmluvné strany si zároveň dohodou vysporiadajú nakladanie s 

časťami diela/ čiastkovými výstupmi, ktoré neboli riadne ukončené a prevzaté ku dňu zániku 

zmluvy, v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane ustanovení o cene za časti 

diela a cene za jednotlivé čiastkové výstupy podľa čl. V Zmluvy, ako i ustanoveniami o 

odovzdávaní a prevzatí častí diela a čiastkových výstupov podľa čl. IV a licenčnými podmienkami 

podľa čl. XII. 

11.12. V prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom podľa bodu 11.5. tohto článku zmluvy je 

Objednávateľ oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby Zhotoviteľa, a to 

nahradením pôvodného Zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný Zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom 

v súlade s § 18 zákona č. 343/2015. Zmenu v osobe Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

vykonať vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi Objednávateľom 

a subjektom, ktorý ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, vrátane 

splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní a umiestnil sa na 

ďalšom mieste v poradí v rámci Verejného obstarávania (ďalej len „nový Zhotoviteľ“). Na 

vysporiadanie plnení medzi pôvodným Zhotoviteľom a Objednávateľom sa primerane aplikujú 

ustanovenia bodu 11.11. tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým 

Zhotoviteľom a Objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy zmluvy a jej Príloh.  

11.13. Pôvodný Zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny zmluvy podľa ods. 11.12 tohto článku zmluvy 

poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v primeranej lehote určenej 

Objednávateľom, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do 

okamihu zmeny v osobe Zhotoviteľa, odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné informácie 

a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 

Súčinnosť podľa predchádzajúcej vety zahŕňa informovanie o všetkých procesných a iných 

úkonoch pri plnení tejto zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania diela, jeho časti, 

alebo čiastkových výstupov v súlade s čl. IV tejto zmluvy. Pôvodný Zhotoviteľ je povinný 
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poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi podľa tohto bodu v období maximálne 2 mesiacov od 

predčasného ukončenia tejto zmluvy.  

11.14. V prípade omeškania pôvodného Zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 11.13 tohto 

článku zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká Objednávateľovi za každý začatý deň omeškania 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany pôvodného Zhotoviteľa vo výške 335,- EUR 

(slovom tristotridsaťpäť eur), najviac však do sumy 10 % (slovom desať percent) ceny za Dielo. 

Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou 

pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú 

pokutu. 

 

Článok XII. 

Licenčné podmienky 

12.1. Ak pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy dôjde zo strany Zhotoviteľa k vytvoreniu nového 

autorského diela alebo iného predmetu práv duševného či priemyselného vlastníctva, v rozsahu, 

v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy výslovne nezakazujú, Zhotoviteľ 

dňom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole, podpísanom oboma zmluvnými 

stranami, bezodplatne prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto 

autorskému dielu alebo predmetu práv duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v 

danom prípade o majetkové autorské práva, práva ku know-how, alebo iné práva duševného 

vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovávať, spracovať, adaptovať, 

ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že vo vzťahu autorským dielam, ku ktorým má previesť práva podľa tohto bodu, neposkytol 

žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel.

  

12.2. V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod 

práv tak, ako je uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi 

dňom odovzdania diela uvedenom v akceptačnom protokole, trvalú, výhradnú a neobmedzenú, 

bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto 

autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ 

bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným názvom akýmkoľvek 

známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, 

adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich 

previesť, či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, a to najmä nasledovným spôsobom: 

12.2.1. vyhotovenie rozmnoženiny diela; 

12.2.2. spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

12.2.2.1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb Objednávateľa; 

12.2.2.2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 

vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 

12.2.2.3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; 
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12.2.3. zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií a pod; 

12.2.4. verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle Objednávateľa. 

12.3. Vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ prevedie na Objednávateľa práva podľa bodu 12.1. zmluvy, resp. 

udelí Objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa bodu 12.2. zmluvy, 

Zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že akýmkoľvek použitím diela v súlade s uvedenými 

ustanoveniami, najmä adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela, nedochádza k 

nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela a do práv Zhotoviteľa.  

12.4. Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje Objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 

postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie a lebo 

jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho Objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval. 

12.5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní v 

ďalších stupňoch) zo strany Zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ časti diela podľa bodu 

A. článku II zmluvy - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 

súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia osoba. 

12.6. Licencia sa udeľuje na neobmedzený čas, v územne a vecne neobmedzenom rozsahu. 

12.7. Odmena za udelenie licencie v zmysle tohto článku zmluvy je súčasťou ceny za dielo podľa článku 

V. tejto zmluvy. V prípade pochybností o sume zodpovedajúcej cene licencie bude cena licencie 

výlučne na účely tejto zmluvy zodpovedať 1 % ceny za dielo podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. 

12.6   Zhotoviteľ zodpovedá sám a na vlastné náklady za vysporiadanie autorských a ďalších súvisiacich 

práv, ktoré je potrebné k realizácii diela vysporiadať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom 

všetkých autorských práv k autorským dielam v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi 

licencie/sublicencie a dielo nebude pri jeho odovzdaní Objednávateľovi zaťažené akýmikoľvek 

právami tretích osôb. V prípade, pokiaľ by sa na diele podieľali autorsky i iné osoby než Zhotoviteľ 

(Subdodávatelia), zaistil si oprávnenie s dielom nakladať a oprávnenie poskytovať licenciu 

/sublicenciu na jeho použitie v takom rozsahu, v akom tak robí touto zmluvou. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových 

práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti zhotoviteľa na 

Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie 

zo spoločnosti Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že 

nároky autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam 

podľa tohto článku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby Objednávateľ mohol nerušene 

používať autorské diela podľa tohto článku a to bez akýchkoľvek nárokov 

autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto 

článku voči Objednávateľovi. 

 

Článok XIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

13.1. Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou zmeny kontaktných osôb a kontaktných údajov 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ktoré sa realizujú písomným oznámením jednej zmluvnej 

strany druhej zmluvnej strane. 
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13.2. Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

13.3. Ak nadobudne účinnosť všeobecne záväzný právny predpis, ktorého predmetom je úprava 

územného a stavebného konania, v dôsledku ktorého vznikne potreba zmeny alebo doplnenia 

tejto zmluvy (ďalej len „Právny predpis“), zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria dodatok k 

tejto zmluve, ktorého predmetom bude nevyhnutná úprava zmluvy, ktorá zabezpečí jej 

zosúladenie s Právnym predpisom takým spôsobom, aby bol zachovaný účel, podstata a zmysel 

jednotlivých dojednaní tejto zmluvy. V prípade, ak bude nevyhnutné meniť ustanovenia týkajúce 

sa ceny, zmluvné strany sa zaväzujú, že pri uzatvorení dodatku budú vychádzať z rozpisu ceny 

diela v prílohe č. 1 a porovnania prácnosti vykonania jednotlivých častí diela a čiastkových 

výstupov, ktoré táto zmluva upravuje, s časťami diela a čiastkovými výstupmi, ktoré bude 

potrebné zmeniť alebo doplniť. Zhotoviteľ je povinný do desiatich pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti takéhoto dodatku doručiť Objednávateľovi aktualizovaný 

harmonogram, ktorý bude zohľadňovať zmenu zmluvy, bod 3.3. zmluvy sa použije primerane. 

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z.  

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak nedôjde 

k dohode o sporných otázkach, zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike.  

13.6. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 

takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 

ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, 

pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné 

strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 

ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia 

(alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany sledovali. Obdobne budú 

zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

nevykonateľné. 

13.7. Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ 

obdrží 4 (štyri)  vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia. 

13.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

príloha č. 1 Rozpis ceny diela 

príloha č. 2 Zadanie pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej 

činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie 

prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave – 

Justičný palác 

príloha č. 3 Harmonogram (požiadavky na vytvorenie) pre zhotovenie projektovej 

dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného 
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autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu 

budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

príloha č. 4 Stavebný program pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon 

inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a 

vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu 

v Bratislave – Justičný palác 

príloha č. 5 Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít 

príloha č. 6 Zoznam opatrení pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon 

inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a 

vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu 

v Bratislave – Justičný palác 

príloha č. 7 Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu  

príloha č. 8 Zoznam subdodávateľov pre zhotovenie projektovej dokumentácie, 

výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a 

vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu 

v Bratislave – Justičný palác 

príloha č. 9 Zoznam kľúčových expertov pre zhotovenie projektovej dokumentácie, 

výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a 

vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu 

v Bratislave – Justičný palác 

príloha č. 10 Generálne plnomocenstvo 

13.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, bola 

uzavretá po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej 

vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im 

známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu, na znak čoho pripájajú 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.  

 

 

V Bratislave, dňa ......................... V Bratislave, dňa ......................... 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

 

 

.............................................................                                     ............................................................. 

           Krajský súd v Bratislave Ing. arch. Matej Siebert 

 predseda súdu SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o. 

 



Zhotovenie projektovej dokumentácie, 

výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského 

dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy 

Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác

Cenová ponuka Príloha č.1      

Rozpis ceny 

diela
Čiastkový výstup

Cena bez 

DPH(€)
DPH 20 % (€) Cena s DPH (€)

A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 515 600,00 € 103 120,00 € 618 720,00 €
A.1 Zameranie 27 100,00 € 5 420,00 € 32 520,00 €

A.2 Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) 53 000,00 € 10 600,00 € 63 600,00 €

A.2.1  - Dokumentácia  pre územné rozhodnutie 34 500,00 € 6 900,00 € 41 400,00 €

A.2.2  - Akustická a svetlo-technická štúdia 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

A.2.3  - Vizualizácia 8 500,00 € 1 700,00 € 10 200,00 €

A.3 Technická analýza 15 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 €

A.4 Stavebný zámer 15 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 €

A.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 199 500,00 € 39 900,00 € 239 400,00 €

A.5.1  - Dokumentácia  pre stavebné povolenie 181 000,00 € 36 200,00 € 217 200,00 €

A.5.2  - Dokumentácia búracích prác 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

A.5.3  - Položkový rozpočet s výkazom výmer 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

A.5.4  - Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu 1 000,00 € 200,00 € 1 200,00 €

A.5.5  - Energetické hodnotenie stavby  + deklarovanie úspory min. 30% 2 500,00 € 500,00 € 3 000,00 €

A.6 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 195 500,00 € 39 100,00 € 234 600,00 €

A.6.1  - Dokumentácia pre realizáciu stavby 172 000,00 € 34 400,00 € 206 400,00 €

A.6.2  - Dokumentácia búracích prác 15 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 €

A.6.3  - Položkový rozpočet s výkazom výmer 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 €

A.6.4  - Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu 1 000,00 € 200,00 € 1 200,00 €

A.6.5  - Energetické hodnotenie stavby  + deklarovanie úspory min. 30% 2 500,00 € 500,00 € 3 000,00 €

A.7 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 10 500,00 € 2 100,00 € 12 600,00 €

A.7.1  - Dokumentácia skutočného realizovania stavby 7 500,00 € 1 500,00 € 9 000,00 €

A.7.2  - Energetický certifikát + deklarovanie úspory min. 30% 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 €

B INŽINIERSKA ČINNOSŤ 25 500,00 € 5 100,00 € 30 600,00 €
B.1  - Inžinierska činnosť  pre získanie územného rozhodnutia 9 000,00 € 1 800,00 € 16 200 000,00 €
B.2  - Inžinierska činnosť  pre získanie stavebného povolenia 9 000,00 € 1 800,00 € 16 200 000,00 €
B.3  - Inžinierska činnosť  pre získanie kolaudačného rozhodnutia 7 500,00 € 1 500,00 € 11 250 000,00 €

C AUTORSKÝ DOHĽAD 20 000,00 € 4 000,00 € 24 000,00 €
C.1  - Samotný výkon autorského dohľadu 15 000,00 € 3 000,00 € 45 000 000,00 €
C.2  - Súčinnosť pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby 2 500,00 € 500,00 € 1 250 000,00 €
C.3  - Výkon autorského dohľadu počas záručnej doby 2 500,00 € 500,00 € 1 250 000,00 €

D STAVEBNÉ PRIESKUMY 37 500,00 € 7 500,00 € 45 000,00 €
D.1  - Inžiniersko geologický a hydrogeologický posudok (radónový prieskum) 12 500,00 € 2 500,00 € 31 250 000,00 €

D.2  - Prieskum a posúdenie konštrukcií plochých striech 12 500,00 € 2 500,00 € 31 250 000,00 €

D.3  - Sondy (obv. stena, podlaha a iné ) + určenie kvality konšt. (popis porúch, analýza ich príčin, zatriedenie) 12 500,00 € 2 500,00 € 31 250 000,00 €

SPOLU CENA ZA DIELO 598 600,00 € 119 720,00 € 718 320,00 €

POZNÁMKA: Sumy za jednotlivé čiastkové výstupy diela  je potrebné doplniť do sivých polí tabulky. Vypracoval: Matej Siebert (konateľ SIEBERT + TALAŠ, spol. s  r.o.)

Dátum:
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A. Zadanie pre zhotovenie projektovej dokumentácie 

Cieľová výška výdavkov na realizáciu diela: Modernizácia Krajského súdu v Bratislave 

Cieľová výška nákladov na realizáciu diela: Modernizácia Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác, 
ktoré bude realizované na základe projektovej dokumentácie,  je do 19.139.613,00 - EUR bez DPH. Pre 
zamedzenie pochybností cieľová suma nezahŕňa výdavky spojené s vyhotovením projektovej dokumentácie, 
inžinierskej činnosti, autorského dohľadu a prieskumov. 

Všeobecné požiadavky na dokumentáciu vyhotovenú zhotoviteľom  

a) Dokumentácia vyhotovená zhotoviteľom, okrem projektovej a technickej dokumentácie, bude odovzdaná 
v týchto formátoch:  

- písomnosti, tabuľky, prezentácie atď. vo formáte .DOCX, .XLSX, .PPT, .MDB a .PDF 
- naskenované podklady vo formáte .PDF Adobe 
- obrázky pre fotodokumentáciu vo formáte .JPG 
- obrázky pre tlačové predlohy vo formáte .TIF 
- výstupy vo vektorom formáte. DWG alebo .DXF. alebo inom vektorovom formáte 

 
b) Všetky zhotoviteľom predložené dokumenty v rozsahu podľa tejto prílohy sa budú pokladať za vzájomne sa 
doplňujúce a budú jednoznačným a úplným podkladom pre prípravu súťažných podkladov pre verejné 
obstarávanie uskutočňované objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z.z.) na výber zhotoviteľa 
stavby na základe zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka.  
 
c.) Projektová dokumentácia musí zodpovedať požiadavkám podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z., musí byť úplným 
podkladom pre prípravu súťažných podkladov v časti opisu predmetu zákazky a musí byť jednoznačným a úplným 
podkladom pre vyhlásenie verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. na zhotoviteľa stavby. 

A.1 Zameranie existujúceho objektu 

 Zhotoviteľ vykoná geodetické zameranie existujúceho objektu/objektov a vypracovanie všetkých 
geodetických plánov, nutných pre ďalšie fáze projektovania. Zhotoviteľ vykoná zameranie jednotlivých 
stavebných objektov, vrátane ich podzemných častí v takom rozsahu, členení a miere podrobnosti, aby mohlo 
byť použité pre ďalšie projektové práce zhotoviteľa bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia, nedostatočných 
alebo nepresných údajov.  

Geodetické zameranie vyhotovené zodpovedným geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa 
zákona č. 487/2021 Z.z . o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov bude obsahovať 
predovšetkým overenie katastrálnej mapy s vyznačením právoplatných hraníc stavebného pozemku 
a umiestnenie objektu/objektov na pozemku. Zameranie objektov po jednotlivých podlažiach v mierkach 1:100 
a 1:50 s odpovedajúcimi rezmi objektu, zakreslenie okenných a dverných otvorov, fasády a fasádnych prvkov, 
konštrukcií  atď. Zhotoviteľ nezodpovedá za nepresné zameranie alebo nezameranie inžinierskych sietí v prípade, 
ak tieto nie sú zanesené v evidencii u ich správcov a majiteľov a s prihliadnutím na všetky okolnosti a o ich 
existencii a polohe nemohol mať zhotoviteľ vedomosť.  
 Zameranie bude vyhotovené a odovzdané objednávateľovi v 4 (štyroch) vyhotoveniach v papierovej 
(tlačenej) forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej forme na digitálnom nosiči (formát výkresov PDF, DWG 
a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 
 

A.2 Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

A.2.1  Dokumentácia pre územné konanie 

Na základe Stavebného programu objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy o dielo, vypracuje 
zhotoviteľ dokumentáciu pre územné konanie, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 
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Zb.“), v rozsahu a miere podrobnosti podľa § 3, § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhlášky č. 453/2000 Z. z.“) v podrobnostiach podľa prílohy 
č. 1 - Sadzobníka UNIKA 2022.  

 
 

Minimálny obsah projektovej dokumentácie pre územné konanie 
A. Sprievodná správa  
B. Výkresy (dokumentácia stavebných objektov)  
 
Časť A – Sprievodná správa  

- základné údaje o Údaje o stavbe (názov stavby, charakter stavby, miesto stavby, parcelné čísla a 
katastrálne územie)  

- údaje o stavebníkovi  
- údaje o spracovateľovi projektu  

- spracovateľ projektu  

- autor architektonického návrhu  

- hlavný projektant (autorizovaný architekt, resp. autorizovaný stavebný inžinier)  
- zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier za každú profesiu)  

- plošná a priestorová bilancia  

- rekapitulácia nárokov na zásobovanie vodou a energiami  

- členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory a na časové etapy  

- zoznam použitých podkladov  
- vyhodnotenie územia vrátane hydrologických a geologických pomerov  
- dotknuté ochranné pásma a chránené územia  
- začlenenie stavby do územia  
- súpis navrhovaných stavebných pozemkov, údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou 

(ak bola schválená)  
- hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a architektonicko-kompozičné 

riešenie  
- základné konštrukčné a technické riešenie  
- popis navrhovaného nosného systému  
- modulová osnova  
- popis konštrukčných prvkov, hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby  
- popis navrhovaných technologických zariadení potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom  

požadovaného štandardu prostredia  
- požiadavky stavby na odkanalizovanie a na zásobovanie pitnou vodou, teplou úžitkovou vodou a 

energiami  
- požiadavky na zneškodňovanie odpadov  
- napojenie na jestvujúce inžinierske siete a zariadenia  
- riešenie vnútro blokovej infraštruktúry  
- dopravné riešenie, najmä napojenie na verejnú komunikáciu  
- výpočet nárokov na statickú dopravu  
- vplyv stavby, prevádzky a výroby na životné prostredie, na zdravie ľudí a na požiarnu ochranu  
- návrh opatrení na odstránenie, resp. na minimalizáciu negatívnych účinkov stavby na okolie  
- návrh na zriadenie ochranných pásiem.  
- charakteristika územia  
- urbanistické riešenie  
- architektonické riešenie  
- riešenie technológie  
- riešenie požiadaviek požiarnej ochrany  
- riešenie požiadaviek civilnej ochrany  
- riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry  
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- vplyv stavby na životné prostredie  
 
Časť B Výkresy (dokumentácia stavebných objektov)  

- Budú spracované všetky stavebné objekty riešené v štúdii so zohľadnením pripomienok príslušných 
orgánov a inštitúcií, ktoré sa vyjadrili k štúdii.  

- Výkres širších vzťahov s vyznačením navrhovaných stavebných objektov a hraníc územia zakreslený do 
mapového podkladu v mierke 1:1000  

- situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovaných stavebných objektov (predmetu 
územného konania), ich polohopisnej a výškovej polohy, odstupov od susedných objektov a iných väzieb 
na okolie, vypracovaný v mierke katastrálnej (pozemkovej) mapy vo vyhotovení zaručujúcom stálosť 
tlače, použitý ako stavebným úradom opečiatkovaná príloha územného rozhodnutia  

- vytyčovací výkres so zakreslením spôsobu vytýčenia hlavného vytyčovacieho bodu a modulových osí 
navrhnutej stavby vo vzťahu k všeobecne platnej geodetickej sieti v oblasti, alebo od existujúceho 
markantného nehnuteľného bodu v susedstve  

- koordinačný výkres spravidla v mierke 1:500 resp. 1:250 so zakreslením navrhovaných stavebných 
objektov, staveniska a ich väzieb na okolie, najmä na existujúce a navrhované verejné alebo účelové 
komunikácie a na inžinierske siete, ochranných pásiem a chránených objektov, príp. demolácií porastov 
určených na výrub  

- pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:200 resp. 1:100, perspektívy, resp. zákres do fotografie, 
charakterizujúce architektonické a dispozičné riešenie navrhovaných stavebných objektov.  

- Prílohy o príloha č. 1: Posúdenie denného osvetlenia (správa, výpočty, výkresy)  
- príloha č. 2: Ochrana pred hlukom  
- príloha č. 3: Posúdenie vplyvov na ovzdušie (ak ide o zdroj znečisťovania) (pozn. Prílohy 2 a 3 

zabezpečuje objednávateľ)  
 

Dokumentácia pre územné konanie bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej 
(tlačenej) forme a v 6 (šiestich) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 6 (šiestich) vyhotoveniach na CD nosiči 
(formát výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 
Tieto kópie dokumentácie slúžia výhradne pre archivačné účely objednávateľa a neslúžia na účely vydania 
stavebného povolenia. 

A.2.2 Akustická a svetelno-technická štúdia 

a) Zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi akustickú štúdiu, predovšetkým s ohľadom na umiestnenie 
zariadení a komponentov na strechách budovy súdu v súvislosti s plánovanou nadstavbou. Štúdia bude 
predložená vrátane posúdenia budúceho stavu zaťaženia hlukom v záujmovom prostredí (pred a po prevedení 
zámeru) a vplyvu stacionárnych a líniových zdrojov hluku na chránený vonkajší a vnútorný priestor. Výsledky 
predikovaných výpočtov a závery hlukových štúdií budú následne porovnané s prípustnými hygienickými 
limitami, ustanovených v platnej legislatíve A v prípade prekročenia prípustných hladín hluku budú v tejto štúdii 
navrhnuté stavebnotechnické opatrenia ktoré budú zapracované do projektu pre stavebné konanie . 
Výsledkom v návrhovej časti musí byť stav, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami na území 
Slovenskej republiky, pričom štúdia bude súčasťou dokumentácie pre územné konanie. 
 
b) Zhotoviteľ vypracuje a predloží zhotoviteľovi svetelno-technickú štúdiu. Štúdia bude v prehľadnej forme 
obsahovať špecifikáciu rozsahu projektu, spracovaných energetických bilancií projektu, hodnoty projektových 
merateľných ukazovateľov, ako aj základnú špecifikáciu technických detailov projektu vplývajúcich na tieto 
hodnoty vrátane výpočtov. 
Výsledkom v návrhovej časti musí byť stav, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami na území 
Slovenskej republiky, pričom štúdia bude súčasťou dokumentácie pre územné konanie. 

A2.3 Vizualizácia objektu 

a) Zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi vizualizáciu objektu ako výstup počítačového programu pre 4 
náhľady pre zobrazenie exteriéru objektu a dopracuje vizualizáciu podľa pripomienok objednávateľa. Vizualizácia 
bude súčasťou vyhotovenej dokumentácie pre územné konanie.  
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A.3 Technická analýza  

V čase  pred vypracovaním dokumentácie pre stavebné konanie zhotoviteľ vypracuje pasportizáciu 
jestvujúcich zariadení a rozvodov. Následne na to vypracuje technickú analýzu na základe obhliadky a skutočného 
stavu zisteného sondami.   
Technická analýza bude obsahovať aj koncepcie: 
– spoločná koncepcia vykurovania, chladenia a vetrania s rekuperáciou s návrhom nutnej výmeny jestvujúcich 
rozvodov, vrátane možnosti využitia existujúcich systémov a zariadení 
– koncepcia výmeny a alebo rekonštrukcie výťahov  
– koncepcia výmeny koncových prvkov elektroinštalácie 
– popis a návrh vyhradených technických zariadení 

 
Technická analýza s koncepciami  a pasportizácia bude dokladovaná technickou správou a zoznamom 

jestvujúceho technického zariadenia budov. Súčasťou technickej analýzy bude aj energetické hodnotenie 
jestvujúceho stavu. Pasportizácia bude obsahovať všetky jestvujúce zariadenia (VZT, UK, ZTI, CHL, Výťahy .....), 
s rozvodmi a ich koncovými prvkami s popisom ich skutkového stavu.  
 

A.4 Stavebný zámer  

Stavebný zámer predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 
mil. € s DPH. Stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu, rozsah dokumentácie určuje vyhláška č. 83/2008 
Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z.  
 

A.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie 

A.5.1 Dokumentácia pre stavebné konanie (DSP)  

Na základe Stavebného programu objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy o dielo, vypracuje 
zhotoviteľ projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Z. z. a 
v rozsahu podľa § 8-10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona  č. 453/2000 Z. z.    (ďalej len vyhláška č.453/2000 Z.z.) 
 
a) Všetky zmeny a odchýlky voči dokumentácii pre územné konanie, nezávisle na dôvode ich vzniku, zhotoviteľ 
priebežne prerokuje so stavebným úradom s cieľom získať kladné vyjadrenie úradov, pričom postupuje v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Z. z. 
 
b) V cene dokumentácie pre stavebné konanie sú zahrnuté všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie nutné 
pre účely získania stavebného povolenia.  
 
c)  v rámci vyhotovenia projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľ konzultácie ktoré  budú poskytované v 
sídle objednávateľa alebo na inom mieste určenom objednávateľom formou osobných konzultácii/pravidelných 
alebo nepravidelných kontrolných stretnutí so zástupcami objednávateľa v približne nasledovnom rozsahu: 

- pravidelné pracovné stretnutia raz za dva týždne s Objednávateľom resp. expertnou pracovnou 
skupinou Objednávateľa (ak taká vznikne), a to v priemernom rozsahu 0,25 pracovného dňa (2 hodiny) 
za účasti 2 členov tímu Zhotoviteľa t.j. 8 osobohodín mesačne; 

- nepravidelné pracovné stretnutia požadované Objednávateľom a to v nevyhnutnom rozsahu, priemerne 
0,5 pracovný deň v kalendárnom mesiaci (4 hodiny) za účasti 2 členov tímu Zhotoviteľa t.j. 8 osobohodín 
mesačne; 

- záverečné prezentačné stretnutia v súvislosti s finalizáciou plnenia príslušnej časti Diela a jeho 
prezentáciou Objednávateľovi. Tieto stretnutia sa budú konať v 5 pracovných dní pred termínom 
odovzdania príslušnej časti Diela a výstupov Služieb vyplývajúcej zo Zmluvy ak nie je dohodnuté inak. 
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Výsledky poskytnutých služieb budú odovzdávané v sídle verejného obstarávateľa. V prípade, ak to bude 
účelné a vhodné, môžu sa verejný obstarávateľ a zhotoviteľ dohodnúť, že takéto stretnutie možno 
vykonať formou videokonferencie alebo telekonferencie. 
 

d) Dokumentácia pre stavebné konanie bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej (tlačenej) 
forme a v 6 (šiestich) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 6 (šiestich) vyhotoveniach na digitálnom nosiči (formát 
výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 
Tieto kópie dokumentácie slúžia výhradne pre archivačné účely objednávateľa a neslúžia na účely vydania 
stavebného povolenia.  
 

 Minimálny obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 
A. Sprievodná správa  

B. Súhrnná technická správa  
C. Celková situácia stavby  
D. Koordinačné výkresy stavby  
E. Dokumentácia stavebných objektov   
F. Projekt organizácie výstavby  
G. Celkové náklady stavby  
H. Doklady  
I. Štúdie 
J. Dispozičné usporiadanie osôb na pracoviskách 
 
Dokument preukazujúci pôvodnú energetickú hospodárnosť – projektové energetické hodnotenie   
Dokument, preukazujúci energetickú hospodárnosť ex ante - projektové energetické hodnotenie  
 
A. Sprievodná správa  

- Identifikačné údaje  
- Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku (užívanie) jestvujúcej budovy aj dokončenej stavby  
- Prehľad východiskových podkladov  
- Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty  
- Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície  
- Lehota výstavby v mesiacoch  
- Termín začatia a dokončenia výstavby  
- Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky (užívania), alebo o prípadnom 

predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby  
- Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby  
- Celkové náklady stavby  

 
 
B. Súhrnná technická správa  
Charakteristika územia stavby: 

- Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a 
zariadeniach (pozemných, nadzemných a podzemných), existujúcej zeleni, ochranných pásmach, 
objektoch a porastoch  

- Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby. Zhodnotenie stavu 
rekonštruovanej budovy  

- Použité mapové a geologické podklady, zistenia, zameranie a overenie podzemných vedení, odkaz na 
geologickú dokumentáciu 

 
Príprava pre výstavbu:  

- Uvoľnenie pozemkov a objektov 
- Dočasné využitie objektov po dobu výstavby  
- Spôsob vykonania búracích prác a miesto skládky  
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- Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby 
- Preložky podzemných a nadzemných vedení a dopravných trás  
- Zabezpečenie prevádzky existujúcich častí stavieb po dobu výstavby, pokiaľ sú dotknuté realizáciou 

výstavby, pri zachovaní ich úplnej alebo obmedzenej prevádzky, opatrenia v prípade, že je nevyhnuté 
prerušenie prevádzky 

- Iné dočasne obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
(výluka dopravy, obmedzenia v dodávke energií a pod.). 

- Osobité užívanie komunikácií 
 
Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby:  

- Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby, jej 
umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosť o životné 
prostredie. Základné údaje o navrhovaných stavebných sústavách alebo konštrukciách. Úpravy plôch a 
priestranstiev, drobná architektúra, drobná zeleň. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie 

- Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby 
- Stručný popis technológie výroby (doplňujúce dôležité údaje o technologickom zariadení v prípade 

potreby uviesť samostatne) 
- Objemová skladba a zloženie surovín, materiálov a odpadových látok  
- Zásady technického riešenia stavby vo vzťahu k prevádzkovým parametrom a nárokom na údržbu  
- Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií  
- Ekonomické zhodnotenie stavby  
- Spôsob a zdroje financovania  
- Výrobno-ekonomická efektívnosť  
- Súhrnné ekonomické hodnotenie a jeho závery  

 
Starostlivosť o životné prostredie: 

- Vplyv prevádzky (užívania) dokončenej stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, množstvá 
škodlivín 

- Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií  
- Spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov na životné prostredie, vznikajúcich 

prevádzkovaním ( užívaním) dokončenej stavby  
- Riešenie ochrany stavby proti hluku z dopravy, prípadne iných zdrojov  
- Stavebné, priestorové, vnútro klimatické a akustické riešenie 
- Údaje o dennom osvetlení, riešenie umelého osvetlenia  
- Iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci jestvujúceho životného prostredia a riešenie ochrany 

proti nim  
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 

- Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov  
- Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov  
- Bezpečnostné pásma a únikové cesty  
- Druh prostredia v jednotlivých priestoroch a priestranstvách  
- Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín  
- Špecifikácia označení, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- Technické zariadenie a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy  
- Skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi  
- Riešenie kľúčového a bezpečnostného systému  
- Plán ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci 
- Protipožiarne zabezpečenie stavby  
- Technické riešenie stavby a prevádzky dokončenej stavby z hľadiska požiarnej ochrany  
- Charakteristika objektov a prevádzok z hľadiska požiarnej ochrany  
- Spôsob zabezpečenia vody na hasenie požiaru  
- Požiadavky na nadväznú súčinnosť jednotlivých zariadení  
- Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 



                                              Zadanie pre zhotovenie projektovej dokumentácie,  
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a  

vykonanie prieskumov pre modernizáciu  
budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

 

             

9 
 

- Stanovenie ochranných pásiem 
 
Zemné práce  

- Hlavné zásady výškovej úpravy staveniska s bilanciou zemných prác a rozvozov, s určením miesta 
uloženia na skládke, údaje určujúce vhodnosť zemín pre násypy vo vzťahu k ich účelu.  

 
Kanalizácia  

- Systém kanalizácie  
- Charakteristika zástavby  
- Celkové denné množstvo odpadových vôd (splaškových a dažďových)  
- Charakteristika nerovnosti prietokov (max. denné a max. i min. hodinové množstvo)  
- Celkové ročné množstvo odpadových vôd (splaškových a dažďových)  
- Opis technického riešenia  

 
Zásobovanie vodou  

- Zdroj a systém zásobovania, tlakové pomery  
- Celková denná spotreba a jej priebeh  
- Ročná spotreba  
- Nároky na úpravu vody  
- Zabezpečenie množstva a tlaku pre protipožiarnu ochranu  
- Opis technického riešenia, vrátane systému riadenia  

 
Teplo a palivá  

- Výpočtová hodinová spotreba tepla  
- Výpočtová ročná spotreba tepla  
- Maximálna denná spotreba  
- Koeficient súčasnosti všetkých energetických zariadení vrátane technológií  
- Zdroj tepla, parametre vykurovacích médií  
- Druh a zabezpečenie paliva, výpočtová, hodinová a ročná spotreba paliva  
- Opis technického riešenia, merania a regulácie  
- Energetické posúdenie budovy  

 
Rozvod elektrickej energie  

- Napájací rozvod, napäťová sústava  
- Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie  
- Celkový inštalovaný príkon  
- Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor  
- Koeficient súčasnosti  
- Maximálny súčasný príkon pre odber  
- Ročná spotreba energie  
- Spôsob merania spotreby  
- Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu  
- Náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapojenia  
- Druh prostredia  
- Opis technického riešenia  

 
Ostatná energia- napr. solárna, fotovoltaická  

- Údaje o zdrojoch a parametroch energií  
- Účel využitia a bilancia spotreby  
- Bilancia vlastnej vyrobenej energie  
- Opis technického riešenia  

 
Posúdenie potreby riešenia verejného a vonkajšieho osvetlenia  

- Systém, druhy a intenzita osvetlenia  
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- Napájací rozvod, napäťová sústava, spôsob ovládania  
- Uzemnenie a ochrana proti nebezpečnému dotyku  
- Bilancia spotreby energie  
- Reflektory, zapojenie a ovládanie, ročná spotreba energie  
- Opis technického riešenia  

 
Slaboprúdové rozvody  

- Druhy a zariadenia, systém rozvodu  
- Zapojenie na zdroje a ovládanie  
- Opis technického riešenia  

 
Štruktúrované a iné káblové rozvody  

- Účel, druhy vedenia a zariadenia, systém rozvodov  
- Opis technického riešenia  

 
Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení  
 
C. Celková situácia stavby  
 
Obsahuje najmä:  

- Polohopis a výškopis územia stavby a jej najbližšieho okolia, vrátane pozemkového katastra a uvedenie 
výškového a súradnicového systému  

- Polohové a výškové osadenie všetkých existujúcich stavieb, alebo ich častí, t.j. vrátane podzemných 
inžinierskych sietí a iných zakrytých zariadení podľa údajov poskytnutých a overených ich vlastníkmi, 
alebo správcami a vrátane názvov ulíc a iných pomenovaných priestorov  

- Vyznačenie ochranných pásiem a bezpečnostných vzdialeností  
- Vyznačenie obvodu stavby a dočasného staveniska 

 
D. Koordinačné výkresy stavby  

- Koordinačný výkres vonkajších inžinierskych sietí a rozvodov  
- Koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií, zariadení a rozvodov 

 
E. Dokumentácia stavebných objektov  

 
Architektonické a stavebné riešenie   
Technická správa  

- Účel objektu, kapacita, zastavaná plocha, obostavaný priestor  
- Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie  
- Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie. Opis technického riešenia, údaje o stavebno-

fyzikálnych vlastnostiach obvodového plášťa, strechy, úpravy povrchov, druhu okien a dverí, vnútorné 
zariadenie, riešenie kľúčového a bezpečnostného systému, úpravy vyplývajúce zo všeobecných 
technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Údaje o technickom vybavení objektu (zdravotechnika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, 
elektroinštalácie, umelé osvetlenie, chladenie a pod.) 

- Prehľad technologických zariadení  
- Charakteristika prostredia priestorov  
- Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom  
- Bezpečnosť a ochrana zdravia  
- Zoznam označení a symbolov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- Ochrana proti korózii  
- Riešenie požiarnej ochrany  
- Spotreba energie na vykurovanie (tepelná charakteristika)  
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Výkresová dokumentácia 
- Všetky pôdorysy  
- Rezy  
- Pohľady  
- 3D vizualizácie  
- Stavebné detaily  
- Výkazy (dverí, okien, zámočníckych výrobkov, stolárskych výrobkov a pod.)  
- Špecifikácia materiálov, konštrukcií a zariadení  
- Schémy rozmiestnenia interiérových prvkov (stoly, stoličky, skrine)  

 
- Výkresová dokumentácia, v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s 

prihliadnutím k účelu čitateľnosti, pravidla 1:50 alternatívne 1:100 
- Výkaz výmer stavebných prác, výpisy a zoznamy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 

betónových a iných prefabrikátov a hlavných prvkov konštrukcií ľahkej prefabrikácie 
- Dokumentácia strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti  
- Statický výpočet, ktorým sa preukazuje stabilita objektu a ktorý stanovuje zásady statického a 

dynamického pôsobenia na nosnú konštrukciu a na zloženie objekt 
 

Betónové konštrukcie (statika)  
Technická správa: 

- Podrobný statický výpočet 
 

Výkresová dokumentácia 
- Výkresy výstuže a tvaru  
- Výkres skladby prefabrikovaných konštrukcií  

 
Kovové a drevené konštrukcie (statika)  
Technická správa:  

- Podrobný statický výpočet 
 

Výkresová dokumentácia 
- Výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov  

 
Zdravotechnika - inštalácia, vnútorné potrubné rozvody a požiarny vodovod  
Technická správa  
Výkresová dokumentácia 

- Situácia s vyznačením prípojok, dispozícií strojov a zariadení netechnologickej povahy  
- Schémy rozvodov  
- Dispozícia v mierke 1:50 alternatívne 1:100 s vyznačením a dispozičným okótovaním potrubia vrátane 

zariadení a ďalších prvkov (dispozícia sa kreslí v pôdorysoch a v rezoch nutných k dosiahnutiu úplného 
súladu a prepojenie v rámci celej stavby)  

- Zoznam strojov a zariadení  
 

Vykurovanie  
Technická správa  

- uvádza základné bilancie spotreby tepla s udaním média, zdôvodňuje voľbu systému vykurovania a 
prípravy teplej vody  
 
Výkresová dokumentácia 

- Schéma rozvodu a príslušné rezy  
- Zoznam strojov a zariadení  

 
Vzduchotechnické zariadenie  
Technická správa  
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- Opis prevádzkového súboru, charakteristika zariadení a výpočet zvolených výkonov  
- Povrchová ochrana a farebné riešenie  
- Voľba, spôsob vykonania tepelných, protihlukových a protipožiarnych izolácií  

 
Výkresová dokumentácia 

- Celková schéma  
- Dispozícia v mierke 1:50 alternatívne 1:100 s vyznačením a dispozičným okótovaním potrubia vrátane 

vzduchotechnických zariadení a ďalších prvkov (dispozícia sa kreslí v pôdorysoch a rezoch nutných k 
dosiahnutiu úplného súladu a prepojenia v rámci celej stavby)  

- oznam strojov a zariadení  
 

Chladenie  
Technická správa 
Výkresová dokumentácia 

- Zoznam strojov a zariadení  
 

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody   
Technická správa 

- Prevádzkové údaje vrátane druhu prostredia jednotlivých priestorov v nadväznosti na stavebnú časť, 
vrátane popisu druhu napájacieho rozvodu  

- Energetické bilancie inštalovaného a maximálneho súčasného príkonu  
- Spôsob pripojenia na verejný rozvod elektrickej energie  
- Druh uzemnenia  
- Druh osvetlenia  
- Popis technologického riešenia  

 
Výkresová dokumentácia: 

- Jednopólová schéma vyjadrujúca elektrický rozvod v riešenom objekte  
- Jednopólová, prípadne viacpólová základná schéma s označením typu a druhu zariadení vystihujúca 

spôsob napájania  
- Schéma vystihujúca spôsob riadenia, obsluhy, riešenia väzby, blokovania a ďalších špeciálnych 

požiadaviek  
- Vyznačenie intenzity osvetlenia  
- Zoznam strojov a zariadení, vrátane súpisu káblov a vodičov (typ, prierez, dĺžky)  
- Svetlo-technické posúdenie navrhovaného umelého osvetlenia  

 
Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody (elektrická požiarna signalizácia, hlasová 
signalizácia požiaru) 
Technická správa  

- Popis a zdôvodnenie koncepcie riešenia s väzbou na technologické zariadenie  
 
Výkresová dokumentácia 

- Schéma rozvodov a dispozícia s rozmiestnením zariadení a so zakreslením hlavných združených trás 
a koncové elementy 

- Zoznam strojov a zariadení  
 

Zabezpečovací a dochádzkový systém  
Technická správa  

- Popis a zdôvodnenie koncepcie riešenia s väzbou na technologické zariadenie  
 
Výkresová dokumentácia: 

- Schéma rozvodov a dispozícia s rozmiestnením zariadení a so zakreslením hlavných združených trás 
a koncové elementy 

- Zoznam strojov a zariadení  
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Bleskozvod  
Technická správa  
Výkresová dokumentácia 

- Schéma pripojenia zachytávačov na uzemňovaciu sústavu a pripojenia zemničov  
- Dispozičný výkres zachytávačov na strechách 

 
Systém riadenia - meranie a regulácia  
Technická správa 
Výkresová dokumentácia 

- Zoznam strojov a zariadení  
 

Plynofikácia  
Technická správa 
Výkresová dokumentácia 

 
Teplo-technický posudok (energetické hodnotenie budovy) 

- Teplo-technický posudok pôvodného stavu v zmysle STN 73 0540-2+Z1+Z2  
- Teplo-technický posudok novo-navrhovaného stavu s vykázanými úsporami primárnych energií v zmysle 

STN 73 0540-2+Z1+Z2  
- Energetický certifikát budovy po modernizácii a obnove   

 
F. Projekt organizácie výstavby   

Technická správa  
- Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska  
- Predpokladaný maximálny počet pracovníkov  
- Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie, alebo na 

obmedzenie negatívnych vplyvov  
- Údaje o osobitných opatreniach, alebo o spôsobe vykonávania činností, vyžadujúcich osobité 

bezpečnostné opatrenia  
- Množstvá, druhy a kategórie odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach (okrem 

komunálneho odpadu) a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov 
- Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou, montážnou 

činnosťou  
- Požiadavky na oplotenie staveniska, alebo iné opatrenia, zamedzujúce vstup nepovolaných osôb na 

stavenisko  
- Stanovenie bezpečnostných pásiem  
- Stanovenie podmienok postupu výstavby  
- Koordinácia výstavby s prevádzkou existujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov  
- Požiadavky na ochranu prevádzkovaných častí  
- Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane postupu pri poskytovaní prvej pomoci  
- Povinnosť oboznámiť pracovníkov zúčastnených na výstavbe s bezpečnostnými, prevádzkovými a 

protipožiarnymi pravidlami platnými v prevádzkovaných stavebných objektoch  
- Podmienky požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej stavby  
- Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných plochách  
- Projekt organizácie dopravy  
- Požiadavky na vykonanie garančných skúšok 

 
Situácia zariadenia staveniska  
Obsahuje najmä zakreslenie:  

- Hranice staveniska  
- Umiestnenie stavebných mechanizmov  
- Vnútro staveniskových komunikácií  
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- Plôch, na ktorých sa majú vybudovať skládky a dočasné objekty zariadenia výstavby  
- Vstupov/vjazdov na stavenisko  
- Prívod vody a energií na stavenisko, vrátane odberových miest  
- Porastov, ktoré majú byť odborne ošetrené, chránené, alebo odstránené v rámci výstavby  
- Bezpečnostných pásiem existujúcich stavieb a zariadení  

 
Časový plán výstavby  

- Graf (v lehotovom vyjadrení) postupu prípravy stavby podľa jednotlivých stavebných objektov a 
prevádzkových súborov s uvedením rozhodujúcich termínov  

- Graf (v lehotovom vyjadrení) postupu realizácie jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových 
súborov s uvedením termínov začatia, termínov pripravenosti k montáži, termínov odovzdania po 
montáži na dokončenie, postupových termínov, termínov dokončenia, odovzdania a prevzatia 

- Časové rozloženie: objemov výstavby a predpokladaného počtu pracovníkov pre realizáciu stavebných 
objektov a pre montáž technických zariadení  

 
G. Celkové náklady stavby  

- Technologická časť (podľa jednotlivých PS)  
- Stavebná časť (podľa jednotlivých SO)  
- Ostatné náklady (odborný odhad)  

 
H. Doklady 
 
I. Štúdie 

- v prípade potreby budú spracované tieto štúdie: 
- akustická 
- svetlo technická 
- rozptylová  
 

J. Dispozičné usporiadanie osôb na pracoviskách 
S ohľadom na charakter verejnej zákazky nebude súčasťou  projektových prác projekt interiéru. Výnimku 

predstavuje iba pevne zabudovaný interiér (kuchynky a zabudovaný nábytok - skrine a pod.) a schematický 
výkres usporiadania sedenia zamestnancov tzv. „space plan“.  

 

A.5.2 Dokumentácia búracích prác 

a)   Na základe Stavebného programu, ktorý tvorí prílohu č. 4, a navrhovaných úprav objektu, vypracuje zhotoviteľ 
dokumentáciu búracích prác v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Z. z. 
 
b) Pred odovzdaním konečnej verzie projektovej dokumentácie búracích prác odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi projektovú dokumentáciu v digitálnej forme na    
pripomienkovanie. Objednávateľ do 5 dní dodá pripomienky k projektovej dokumentácii. 
 
c) Projektová dokumentácia búracích prác bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej (tlačenej) 
forme a v 6 (šiestich) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 6 (šiestich) vyhotoveniach na digitálnom nosiči (formát 
výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls). 
 

A.5.3 Položkový rozpočet s výkazom výmer   
a) Súčasťou dokumentácie pre stavebné konanie stavby bude zhotoviteľom spracovaný položkový rozpočet 
s výkazom výmer. Na základe rozpočtu zhotoviteľ spracuje výpočet výšky požadovaných prostriedkov 
mechanizmu prílohy č.7. 
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b) V dokumentácii pre realizáciu stavby bude spracovaný podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer, ktorý 
bude súčasťou podkladov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie 
spracuje samostatne ocenený aj neocenený súpis prác vo formáte *.xls v štandardnom na trhu bežne užívanou 
počítačovom programe, vrátane vedľajších a ostatných nákladov 
 
c) Ceny uvedené v kontrolnom prepočte budú navrhnuté zhotoviteľom na základe odbornej kalkulácie 
jednotlivých profesií pri zohľadnení aktuálnej cenovej hladiny na trhu stavebných prác. 

Rozpočet a výkaz výmer predstavuje vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác formou 
objemových a plošných ukazovateľov pre každý stavebný objekt a pre každú profesiu v danom stavebnom 
objekte. Rozpočet bude vyjadrený v merných jednotkách (dĺžky, plochy, objemy a množstvá). Spracovať výkaz 
výmer pre každý stavebný objekt zvlášť (stavba a vybavenie, vonkajšie prípojky, spevnené plochy, 
komunikácie.....) Prepočet nákladov spracovať objemový prepočet v základných objemoch, samostatne pre každý 
stavebný objekt. Odčleniť technickú vybavenosť (komunikácie, prípojky, ....). Technické požiadavky sa nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“ Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú 
byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia 
nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok. (stavba a vybavenie).  

A.5.4 Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu 

Na základe spracovaného rozpočtu zhotoviteľ vyplní formulár - výpočet výšky požadovaných 
prostriedkov mechanizmu ktorí je prílohou zmluvy. Tento formulár bude odovzdaný spolu s rozpočtom. 

A.5.5 Energetické hodnotenie stavby + deklarovanie úspory min. 30% 

Zhotoviteľ vypracuje teplo-technický posudok pôvodného stavu v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z a 
v zmysle STN 73 0540-2+Z1+Z2.  

Na základe projektovaných prác spracuje teplo-technický posudok novonavrhovaného stavu 
s vykázanými úsporami primárnych energií v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z a v zmysle STN 73 0540-
2+Z1+Z2.  

Po ukončení obnovy budovy bude vypracovaný energetický certifikát spracovaného v súlade s 
vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) nového 
stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. 
alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z.. 

A.6 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)  

a) Na základe objednávateľom a dotknutými orgánmi schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a prípadných požiadaviek orgánov z neho vyplývajúcich, vypracuje zhotoviteľ projektovú dokumentáciu pre 
realizáciu stavby (DRS) pre všetky stavebné objekty tak, aby členením, rozsahom a mierou podrobností 
zodpovedala v plnom rozsahu vyhláške č. 453/2000 Z. z. a Sadzobníku pre navrhovanie projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA, verzia 2022 v rozsahu, miere podobnosti a členení podľa prílohy č. 3  tohto 
sadzobníka, ako aj iných platných a nadväzujúcich legislatívnych a administratívnych predpisov a platných 
záväzných technických i odporúčaných noriem na území Slovenskej republiky. 
 
b) Svojou podrobnosťou a určitosťou bude dokumentácia pre realizáciu jednotlivých stavebných objektov 
obsahovať jasné a jednoznačné projektové riešenie každého objektu, ako aj jasné riešenie jeho jednotlivých častí 
a bude zaručovať bezchybnú a nerušenú funkciu a hospodárnu prevádzku diela v jednotlivostiach, ako aj vcelku, 
a to počas celej doby jeho životnosti. 
  
c) Dokumentácia pre realizáciu stavby bude zohľadňovať požiadavky stavebného úradu podľa vydaného a 
platného stavebného povolenia a projektových zmien, požadovaných objednávateľom, všeobecne platných 
technických záväzných i odporúčaných noriem pre oblasť stavebníctva a predpokladaného spôsobu využitia 



                                              Zadanie pre zhotovenie projektovej dokumentácie,  
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a  

vykonanie prieskumov pre modernizáciu  
budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

 

             

16 
 

stavebných objektov s ohľadom na stavebno-technické a úžitkové vlastnosti materiálov a použité, resp. 
predpokladané stavebno-technologické procesy.  
 
e) Navrhované štandardy materiálov a výrobkov budú vypracované zhotoviteľom tak, aby neodporovali zákonu 
č. 343/2015 Z. z., a to najmä zneniu § 42 ods. 3 s tým, že technické požiadavky sa nebudú odvolávať na 
konkrétneho výrobcu alebo výrobok, aby tým nedochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých 
záujemcov alebo tovarov. V návrhoch pritom zhotoviteľ zohľadní obstarávacie náklady na jednotlivé materiály 
a rovnako náklady tzv. životného cyklu s ohľadom na ich údržbu počas celej doby ich životnosti pri zohľadnení 
špecifík prevádzky budovy súdu. 
 
f) Zhotoviteľ predloží ako súčasť dokumentácie špecifické  detaily pre danú stavbu ako aj typické detaily pre 
realizáciu prác dodávateľa stavby v mierkach M = 1:10, 1:5 pre riešenie časti hlavnej stavebnej výroby (HSV) 
a pomocnej stavebnej výroby (PSV) objektu, ktorými sa budú riadiť práce generálneho dodávateľa stavby.  
 
g) Z hľadiska realizácie stavebných prác a technologických dodávok bude projektová dokumentácia pre realizáciu 
stavby, - zhotoviteľa obsahovať i všetky potrebné detaily, a to aj v prípadoch, keď sú tieto zrejmé z návodov, 
odporúčaní, resp. prospektov jednotlivých výrobcov materiálov a/alebo dodávateľov technologických zariadení. 
Uvedené platí pre dodávky stavebných prác a tiež pre dodávky technologických zariadení alebo jednotlivých 
prevádzkových súborov. 
 
h) Projektová dokumentácia realizáciu stavby musí byť riadne skoordinovaná, tzn. že všetky jednotlivé profesie 
musia byť vzájomne skoordinované.  
 
i) Každý jednotlivý výkres projektovej dokumentácie bude opatrený poradovým číslom a všetky zmeny budú 
viditeľne označené vo výkresovej časti indexmi „1-n“, s krátkym popisom zmeny, príp. jej dôvodom a dátumom 
jej vykonania a podpisom zodpovedného projektanta. Zhotoviteľ bude viesť a v predstihu s postupom prác na 
stavbe priebežne aktualizovať evidenciu všetkých výkresov projektu, ktorá bude objednávateľovi k dispozícii u 
autorského dohľadu.  
 
j) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude obsahovať aj teplotechnický posudok (energetické 
hodnotenie budovy) v zmysle STN 73 0540-2+Z1+Z2 s vykázanými úsporami primárnych energií 
 
k) Výkony zhotoviteľa obsahujú rovnako projektové práce v rozsahu zmeny stavby pred dokončením podľa § 11 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., a to nezávisle na príčine týchto zmien. Takéto zmeny a odchýlky voči dokumentácii, 
odovzdané v rámci pripomienkového konania stavebného dohľadu, zhotoviteľ priebežne prerokuje so 
stavebným úradom s cieľom získať kladné vyjadrenie úradov. 
 
l) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej 
(tlačenej) forme a vo 8 (ôsmich) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 8 (ôsmich) vyhotoveniach na digitálnom 
nosiči (formát výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 
 

A.7 Dokumentácia skutočného realizovania stavby  

Dokumentácia skutočného vyhotovenia má spĺňať požiadavky podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (k § 
104 Stavebného zákona). Projekt skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami 
a odchýlkami od schválenej projektovej dokumentácie, ku ktorým došlo počas realizácie stavby. Pri 
dokumentácii skutočného realizovania stavby je potrebné vyhotoviť energetický certifikát s deklarovaním 
minimálnej 30%  úspory primárnej energie oproti pôvodnému stavu budovy. 

Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby bude vyhotovená a odovzdaná 
objednávateľovi v papierovej (tlačenej) forme a v 4 (štyroch) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 4 (štyroch) 
vyhotoveniach na digitálnom nosiči (formát výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek 
.xls) 
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B. Zadanie pre výkon inžinierskej činnosti 
 

B.1 Inžinierska činnosť pre územne konanie 

Dokumentáciu pre územné konanie zhotoviteľ prerokuje s dotknutými orgánmi a organizáciami činnými 
v územnom konaní, vypracuje a na základe pokynu objednávateľa podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
a zabezpečí prevzatie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane vzdania sa odvolania, o čom obratom 
informuje objednávateľa. Počet kópii projektovej dokumentácie nutný pre účely získania územného rozhodnutia 
je zahrnutý v cene dokumentácie pre územné  konanie.  
 
a) O čiastkových výsledkoch plnenia informuje zhotoviteľ objednávateľa priebežne na základe vopred 
vypracovaného časového plánu získania rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý na začiatku inžinierskych 
činnosti predloží objednávateľovi. Zhotoviteľ informuje najmä o odchýlkach voči priebehu administratívneho 
procesu pred investičnej prípravy stavby a navrhuje objednávateľovi riešenie. 
 
b) Počas odsúhlasovania dokumentácie pre územné konanie zhotoviteľ spolupracuje so splnomocneným 
zástupcom objednávateľa najmä poskytovaním potrebných vysvetlení, podkladov a informácií. 
 
c) Pred odovzdaním projektu stavebnému úradu odovzdá zhotoviteľ jeden výtlačok dokumentácie 
objednávateľovi na odsúhlasenie.  
 
d). Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi  toto rozhodnutie, 
všetky vyjadrenia orgánov a organizácií činných v územnom konaní a záväzné vyjadrenie o požiadavkách úradov 
na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
 
e) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu v papierovej (tlačenej) forme a v 4 (štyroch) vyhotoveniach 
a v digitálnej forme v 4 (štyroch) vyhotoveniach na CD nosiči (formát výkresov PDF, DWG a DXF, formát textov 
DOC, PDF, formát tabuliek .xls) . 

 

B.2 Inžinierska činnosť pre stavebné konanie 
a) Dokumentáciu pre stavebné povolenie prerokuje zhotoviteľ s dotknutými orgánmi a organizáciami činnými 
v stavebnom konaní, vypracuje a na základe pokynu objednávateľa podá žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
a zabezpečí prevzatie právoplatného stavebného povolenia, vrátane vzdania sa odvolania, o čom obratom 
informuje objednávateľa.  
 
b) Zhotoviteľ priebežne informuje objednávateľa podľa bodu 3.17 a 3.18 ZoD písomnou formou o podaných / 
získaných/zamietnutých stanoviskách jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy (DOSS), a to formou 
prehľadnej tabuľky, ktorú vypracuje vopred s časovým plánom.  
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi nasledovné dokumenty 
- originál rozhodnutia  (stavebné, územné, kolaudačné...) 
- jeden krát paré dokumentácie overené stavebným úradom (opečiatkované)  
- kópie všetkých stanovísk a rozhodnutí zabezpečeného pre účely správneho konania (stavebného,  
územného, kolaudačného). 
 
c) V prípade, že bude s ohľadom na požiadavky Stavebného úradu alebo ďalších orgánov v rámci stavebného 
konania nutné rozdelenie diela na niekoľko stavebno-technických alebo prevádzkových celkov, súborov alebo 
častí, prípadne si projektová dokumentácia vyžiada viac rokovaní so Stavebným úradom, budú tieto vykonané 
zhotoviteľom a odmena za ne je zahrnutá v cene diela, resp. tejto časti diela. Takýto postup nemá vplyv na lehoty 
dodania a harmonogram podľa tejto zmluvy.  
 



                                              Zadanie pre zhotovenie projektovej dokumentácie,  
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a  

vykonanie prieskumov pre modernizáciu  
budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

 

             

18 
 

d) Samotné právoplatné stavebné povolenie s príslušnou overenou projektovou dokumentáciou je zhotoviteľ 
projektovej dokumentácie povinný odovzdať objednávateľovi naraz.  
 
e) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu v papierovej (tlačenej) forme a v 4 (štyroch) vyhotoveniach 
a v digitálnej forme v 4 (štyroch) vyhotoveniach na digitálnom nosiči (formát výkresov PDF, DWG a DXF, formát 
textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls)  
 

B.3 Inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie 

a) Zhotoviteľ  súčinnosti so stavebným dohľadom zozbiera všetky potrebné dokumenty pre podanie návrhu na 

kolaudáciu stavby podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Zhotoviteľ pripraví a na základe pokynu objednávateľa podá 
na príslušný stavebný úrad písomný návrh na kolaudáciu stavby.    
b)  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné dokumenty: 
• originál rozhodnutia, 
• 1 x dokumentácie v papierovej (tlačenej) forme overenej stavebným úradom (opečiatkované), 
• kópie všetkých stanovísk a rozhodnutí zabezpečeného pre účely správneho konania. 
 
 

C. Zadanie pre výkon odborného autorského dohľadu  

C.1 Zadanie pre vlastný výkon odborného autorského dohľadu                 
Zhotoviteľ vykonáva autorský dohľad v rozsahu, a to najmä: 

C.1.1  Navrhuje objednávateľovi alternatívne stavebno-technologické postupy. 
C.1.2 Odsúhlasuje zámeny materiálov a konštrukčných riešení dodávok a predkladaných vzoriek 

materiálov. 
C.1.3 Upravuje a doplňuje vlastnú projektovú dokumentáciu tak, aby nedochádzalo k oneskoreniu 

stavebných  prác. 
C.1.4 Vykonáva kontrolu kvality vykonávaných prác a dodržovania stavebno-technologických 

postupov dodávateľov v časti dokončovacích prác. 
C.1.5  Odsúhlasuje vzorky, predložené dodávateľom stavby najmä pre tzv. koncové prvky. 
C.1.6  Informuje objednávateľa o nedodržaní projektu, technických noriem a predpisov. 
C.1.7 Poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie dodávateľskej dokumentácie 

zhotoviteľom stavby. 
C.1.8    Posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby pre zmeny a odchýlky v častiach projektov, 

spracovaných zhotoviteľom stavby. 
C.1.9   Účasť na kontrolných dňoch stavby. 
C.1.10   Kontrola dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením. 
C.1.11  Súčinnosť pri vypracovaní dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením a dokumentácie   
           skutočného realizovania diela. 
C.1.12 Vyjadrenie k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov voči dokumentácii pre výber  
           zhotoviteľa stavby (naviac práce z hľadiska projektu). 
C.1.13   Odsúhlasenie dielenskej, montážnej a výrobnej dokumentácie zhotoviteľa/zhotoviteľov stavby. 
C.1.14  Účasť na prevzatí stavby nebo jej časti na základe zmluvy objednávateľa so zhotoviteľom stavby. 
C.1.15   Súčinnosť na kolaudácii diela 

 

C.2 Poskytovanie súčinnosti pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby  

Súčasťou autorského dohľadu je záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie 
súčinnosť pri príprave verejného obstarávania na vykonanie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie 
(ďalej len „VO na stavebné práce“), počas procesu VO na stavebné práce a pri vyhodnotení VO na stavebné práce, 
najmä koordinovať s nimi výstupy jednotlivej projektovej dokumentácie Súčinnosťou sa rozumie najmä odborné 
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poradenstvo pri príprave podmienok VO na stavebné práce, pri vybavení žiadostí o vysvetlenie, žiadostí 
o nápravu (resp. iných dopytov a požiadaviek záujemcov a uchádzačov podľa zákona č. 343/2015 Z. z.) a pri 
uplatnení revíznych postupov vo VO na stavebné práce,  vrátane nevyhnutnej úpravy projektovej dokumentácie 
doplnením alebo zmenou a úpravy štandardov materiálov. 
 

Vysvetlenia a konzultácie a súčinnosť pri príprave podkladov pre VO na stavebné práce a pri realizácii VO 
na stavebné práce je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi na základe požiadavky objednávateľa 
v lehote určenej v požiadavke, ktorá nemôže byť dlhšia ako 5 (päť) pracovných dní. Toto obmedzenie neplatí pri 
súčinnosti pri vyhodnotení VO na stavebné práce a súčinnosti pri príprave úkonov verejného obstarávateľa pri 
VO na stavebné práce, pri ktorých zákon č. 343/2015 Z. z. alebo príslušný orgán podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
stanovuje alebo určuje lehotu, v takom prípade objednávateľom určená lehota nemôže byť dlhšia ako 2 (dva) 
pracovné dni.  

 

C3. Výkon autorského dohľadu počas záručnej doby 

Zhotoviteľ vykonáva autorský dohľad okrem iného najmä v rozsahu podľa bodu C1 v  prípade 
odstraňovania vady alebo nedostatku diela počas záručnej doby podľa bodu 8.4 zmluvy a to aj vtedy, ak opravu 
vady diela realizuje tretia osoba. 
 

 

D. Zadanie rozsahu prieskumov 
Zoznam uvádza špecifické požiadavky na výkony zhotoviteľa, ktoré sú požadované objednávateľom 

s ohľadom na miestne špecifiká projektu.  Prípadné úpravy objektu na základe záverov jednotlivých prieskumov 
majú charakter tzv. konštrukčných opatrení (obnova, demolácia alebo modernizácia). 
 
Závery každej jednotlivej činnosti musia byť zhotoviteľom zohľadnené v jeho výstupoch: 
 
D.1 Inžiniersko - geologický  a hydro - geologický prieskum 
D.2 Prieskum a posúdenie konštrukcii plochých striech  
D.3 Sondy (obvodová stena, podlaha) + určenie kvality konštrukcií (popis porúch, analýza ich príčin, 

zatriedenie)  

 

D.1 Inžiniersko-geologický  a hydro-geologický prieskum (v mieste vybudovania výťahov) 

 Zhotoviteľ zabezpečí tzv. základný prieskum v rozsahu min. 5 vŕtaných, prípadne kopaných sond, odber 
vzoriek a laboratórne práce, výkony geologickej služby, stanovenie hydrogeologických údajov o podloží pre 
posúdenie vsakovania podloží v mieste výstavby, vyhodnotenie vlastností zemín, geologické rezy, záverečnú 
správu a archiváciu vzoriek. 

Dokumentácia prieskumu bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej (tlačenej) 
forme a v 4 (štyroch) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 1 (jednom) vyhotovení na CD nosiči (formát výkresov 
PDF, DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 

 

 

D.2 Prieskum a posúdenie konštrukcií plochých striech  

Projektant vykoná posúdenie existujúcich plochých striech objektu s ohľadom na:  
a) umiestnenie technologických zariadení na strechách  
b) posúdenie tesnosti a tepelno-izolačných vlastností striech. 

 

D.2.1 umiestnenie technologických zariadení na strechách  
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Súčasťou bude rovnako posúdenie dodatočnej záťaže na strechách po osadení jednotlivých technologických 
zariadení, rámov a plošín pre tieto zariadenia pre ich osadenie a servisovanie počas prevádzky objektu (tepelné 
čerpadlá, technologické zariadenia, VZT jednotky a chladiace jednotky). 

 

D.3 Sondy (obvodová stena, podlaha, ) + určenie kvality konštrukcií (popis porúch, analýza ich príčin, 
zatriedenie) 

Projektant vykoná sondy do obvodových stien, podláh. Miesta pre vykonanie skúšok budú zvolené 
s ohľadom na charakter objektu projektantom náhodne alebo podľa účelu skúšky. Objednávateľ predpokladá 
sondy formou odvrtov konštrukcií v nižšie uvedenom rozsahu. 
Sondy do obvodových konštrukcií/stien - okrem sond a vyhodnotenia izolácií objektu - budú vykonané formou 
vŕtaných sond (odvrty) do nosných konštrukcií s ich vyhodnotením. Tieto preveria stav konštrukcií a potvrdia 
spolu s dokumentáciou skutočného stavu zabudovanie materiálov, prvkov a polotovarov podľa tejto projektovej 
dokumentácie. Predpokladá sa s ohľadom na členitosť objektu cca 6 vzoriek s ich vyhodnotením.  
 
Sondy do podláh budú vykonané analogicky, najmä v miestach, kde bude zmenená skladba vodorovných 
konštrukcií, resp. nášľapov. Sondy by mali potvrdiť skladbu vrstiev, vrátane izolácií porovnaním s projektovou 
dokumentáciou skutočného stavu, pričom bude skúšaná:- ťahová pevnosť podkladu 
- prídržnosť (priľnavosti) finálnej úpravy k podkladu 
pričom okrem sond budú tieto preverené rovnako prístrojmi na meranie priľnavosti (skúšobné terče cca 150 
mm).  
Skúška priľnavosti bude vykonaná v súlade s požiadavkami STN 73 2577 - Skúška prídržnosti povrchovej úpravy 
stavebných konštrukcií k podkladu. 
Predpokladá sa s ohľadom na úpravu skladieb nášľapných vrstiev cca 10 vzoriek s ich vyhodnotením.  
Na základe výsledkov a posúdenia jednotlivých sond projektant spracuje poruchy konštrukcií na základe všetkých 
ním vykonaných skúšok podľa tejto prílohy, predloží analýzu ich príčin, pokiaľ tieto budú z ich výsledkov vyplývať 
a zatriedi ich podľa príčiny vzniku týchto vád (zanedbaná údržba, nevhodný materiál alebo jeho výmena počas 
životnosti, poškodenie v súvislosti s prevádzkou, materiál po životnosti - degradácia atď.) s navrhovaným 
spôsobom ich odstránenia (odstránenie, havarijného stavu a pod.) a návrhom na preventívne opatrenia po 
úpravách objektu. 

 
Dokumentácia prieskumu bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi v papierovej (tlačenej) forme a v 4 
(štyroch) vyhotoveniach a v digitálnej forme v 1 (jednom) vyhotovení na digitálnom nosiči (formát výkresov PDF, 
DWG a DXF, formát textov DOC, PDF, formát tabuliek .xls) 



Bod 0 - začiatok 

prác  (dátum)

Ukončenie činnosti 

od Bodu 0 (dátum)

Ukončenie činnosti 

od bodu 0 (deň)

Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie 60 60.

Zameranie 30 30.

Stavebné prieskumy 30 30.

Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie 30 60.

Získanie uzemného rozhodnutia 90 140.

Získanie vyjadrení dotknutých organizácií 30 90.

Územné konanie 30 120.

Rozhodnutie o umiestnení stavby + právoplatnosť 30 140.

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie 90 165.

Stavebný zámer + technická analýza 30 105.

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 60 165.

Pripomienkovanie dokumentácie pre stavebné povolenie 14 165.

Získanie stavebného povolenia 105 270.

Získanie vyjadrení dotknutých organizácií 44 210.

Stavebné konanie 31 240.

Stavebné povolenie + právoplatnosť 30 270.

Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby 105 300.

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 105 300.

Pripomienkovanie dokumentácie pre realizáciu stavby 14 300.

Vykonávanie autorského dohľadu 575 575.

Súčinnosť pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie 150 150.

Autorský dohľad 425 575.

Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby 30 545.

dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 30 545.

Kolaudácia 30 575.

Získanie kolaudačného rozhodnutia 30 575.

4

príloha č.3_Harmonogram  pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a nadstavbu budovy 

Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác

Začiatok činnosti 

(dátum)

Koniec činnosti 

(dátum)

Trvanie činnosti 

(dni)
20 21 22 23 24 25

MESIACE

14 15 16 17 1810 11 12 135 26 29193 41 2

MESIACE

Činnosť
Začiatok činnosti 

(dátum)

Koniec činnosti 

(dátum)

Trvanie činnosti 

(dni)

Ukončenie činnosti 

od Bodu 1 (dátum)

Ukončenie činnosti 

od Bodu 1 (deň)

6 7 8 9Činnosť 27 28

23 24 2516 17 18 19 2013 14 15
Bod 1 - začiatok 

prác  (dátum)
26 27 28 29

Bod 0 Bod 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22
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1. PREAMBULA 
 
Nižšie uvedené špecifikácie definujú základné technické, technologické a priestorové požiadavky 

objednávateľa na modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác.  
 

Nie je možné predpokladať, že upresnenie, doplnenie alebo rozšírenie tohto dokumentu, príp. 
objednávateľom alternatívne požadované stavebno-technologické postupy budú mať dopad na koncept celého 
objektu v ďalších stupňoch projektovania a že budú oprávňovať projektanta k navýšeniu ceny diela za 
poskytovanie služieb. Vlastný Stavebný program tak nemôže s ohľadom na mieru znalostí a podrobností dnes 
poskytnúť všetky informácie o projekte, ktoré budú súčasťou až ďalších fáz projektovania a  nie je možné ho 
považovať za konečný dokument objednávateľa. 
 

Stavebný program s ohľadom na jeho charakter nerieši širšie súvislosti okolia, t.j. napojenie na siete, dopady 
na parkovanie v okolí, dopravné riešenie a ďalšie tzv. vyvolané investície, úpravy komunikácií v okolí a riešenie 
tzv. širších vzťahov. 
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2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

 
Údaje o navrhovanej stavbe: 

Názov stavby    Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave  - Justičný palác 
Miesto stavby     Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
Charakter stavby    Modernizácia stavby  
Účel stavby     Budova na riadenie, správu a pre administratívu  
Funkcia stavby     Budova súdu   
Štát       Slovenská republika  
Kraj       Bratislavský 
Okres       Bratislava  
Katastrálne územie   k.ú. Bratislava (804096), obec Bratislava  
Parcelné číslo      parcelné č. 10167/1 
Vlastník pozemkov    Slovenská republika  
Správca      Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
Celková úžitková plocha  15 330,00 m2 
  

Údaje o objednávateľovi (investorovi)  

Objednávateľ (investor)    Krajský súd v Bratislave    
Sídlo                        Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 
Štatutárny zástupca    JUDr. Boris Tóth,  predseda súdu 
IČO        00215759 
DIČ        2020804027 
 
 

3. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA  

 

3.1  Architektonické nároky 
Modernizovaná budova súdu po modernizácii musí zachovávať ráz a funkciu, ktorej je nositeľkou 

a zároveň musí dodržiavať pôvodné tvaroslovie budovy v súlade požiadaviek Krajského pamiatkového úradu 
v Bratislave.  

 

3.2  Lokalita, rozvoj lokality a pozemok 
Projektová dokumentácia musí pri návrhu objektu zohľadniť Územný plán (ÚP) mesta v  platnej verzii 

v čase projektovania. Projektovanie tak bude rešpektovať požiadavky ÚP pre celé územie pri zohľadnení špecifík 
projektového návrhu. 

 

3.3 Ekológia a energetická efektívnosť objektu 

Objekt musí spĺňať požiadavky dané zákonmi, vyhláškami a ďalšími platnými právnymi normami a 
predpismi (STN, EN). Ďalšie požiadavky na štandardy materiálov a výrobkov a obecne na kvalitu diela budú 
definované objednávateľom v spolupráci s projektantom v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 
Požiadavky na dodržanie akosti diela s ohľadom na použité materiály a výrobky budú obsiahnuté v zmluve 
s generálnym dodávateľom stavby. 
  

Objednávateľ požaduje, aby pri príprave stavby a následnej realizácii bolo zohľadnené využitie nižšie 
uvedených prvkov a princípov ekologicky orientovaných a ekologicky priaznivých stavieb s tým, že celý objekt 
bude zodpovedať minimálne klasifikácii A1: 
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- riešenie plášťa objektu, striech a systémov vedúcich k využívaniu prirodzených zdrojov energie 
s vysokou účinnosťou a s minimálnymi odpadmi pre zníženie spotreby energie (vykurovanie, chladenie, 
vetranie, osvetlenie) 

- objekt, využívajúci predovšetkým pasívne energetické systémy a opatrenia, ktoré redukujú nutnosť 
využívania systémov aktívnych, a využívajúci prednostne prirodzené zdroje energie, tepelnú zotrvačnosť 
objektu a reguláciu šírenia tepla 

- technické riešenia, uľahčujúce riadenie distribúcie tepla, vlhkosti a čistého vzduchu 
- využitie rekuperácie tepla a odpadových látok 
- využívanie retencie a recyklácie odpadových a dažďových vôd 
- minimalizácia využitia surovinovo a energeticky náročných materiálov, technológií a rovnako ekologicky 

problematických materiálov pri výstavbe 
- široké využitie zelene a prírodných prvkov v exteriéri a na strechách a pre zvýšenie obecnej kvality 

vnútorného aj vonkajšieho prostredia; zapojenie zelene do aktívnych aj pasívnych funkčných systémov 
objektu  

- voľba materiálov s optimálnymi stavebno-technickými vlastnosťami  
- usporiadanie objektu, resp. jeho častí redukujúce prepravné nároky na osoby i materiál. 

 
S ohľadom na financovanie z Plánu Obnovy a odolnosti predpokladá objednávateľ, že počas ďalších 

stupňov projektovania budú najmä požiadavky na energetickú náročnosť celého objektu priebežne upresňované 
a doplňované, tak aby bol naplnený míľnik minimálne 30 % úspory primárnej energie, ktorý vychádza z Plánu 
Obnovy a odolnosti. 

 

3.4 Dispozičné nároky 
Budovu je nutné navrhnúť na vyšší technický štandard, ktorá poskytne pracovisko približne 480 -500 

zamestnancom. Objednávateľ požaduje, aby bol objekt administratívnou budovou, vytvárajúcou optimálne 
pracovné prostredie, nielen prevádzkovo dokonalé, ale rovnako psychologicky a sociálne priaznivé pre ich 
užívateľa. Objednávateľ predpokladá, že pre tvorbu takého pracovného prostredia budú využité súčasné 
poznatky a skúsenosti z progresívnych budov a pracovísk, realizovaných na medzinárodnej úrovni.  

Odporúča sa, aby pri stanovovaní psychologicko-sociálnych a praktických parametrov pracovného 
priestoru boli reflektované európske tendencie a kultúrne prostredie.  
 

Krajský súd v Bratislave ma byť užívateľsky a prevádzkovo prívetivý tzn. , že musí byť navrhnutý tak aby 
sa v ňom verejnosť vedela rýchlo zorientovať. 

 
V ďalších fázach projektovania bude objednávateľom pri všetkých použitých materiáloch a úpravách 

konštrukcií posudzovaná a preferovaná schopnosť dlhodobého udržania kvality, teda schopnosť pozitívne 
absorbovať procesy starnutia objektu.  
 

Flexibilita budovy bude jedným z jej podstatných rysov. Objekt bude po modernizácii  svojou koncepciou 
spôsobilý pre efektívnu realizáciu a reflektovanie zmien v priebehu svojej existencie, a to najmä: 

- zmien v organizácii pracovísk a v ich užívaní 
- zmien pri obnove a modernizácii technického vybavenia objektu 
- zmien vo veľkosti užívateľa. 

Pre návrh komplexnej modernizácie objektu sa preferuje návrh ekologicky priaznivej stavby s čo 
najmenšími negatívnymi vplyvmi na prírodné a životné prostredie, a to nielen v priestore, ktorý sama vytvára, 
ale aj v lokalite, v ktorej je situovaná a rovnako v ostatných miestach, ktorých užívanie  s následnou prevádzkou 
objektu súvisí a naopak podporujúce, obnovujúce alebo vytvárajúce ekologické kvality prostredia.  
 

S ohľadom na charakter verejnej zákazky nebude súčasťou  projektových prác projekt interiéru. Výnimku 
predstavuje iba pevne zabudovaný interiér (kuchynky a zabudovaný nábytok - skrine a pod.) a schematický 
výkres usporiadania sedenia zamestnancov tzv. „dispozícia osôb na pracoviskách“.  

Požiadavky na definíciu pracovných miest z hľadiska hygienických noriem a nárokovania energií sú 
súčasťou projektu. 
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4.  OPIS PREDPOKLADANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC NAVRHNUTÝCH                 

Z INVESTIČNEJ ŠTÚDIE  
 

POPIS SÚČASNÉHO STAVU   

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch a prevádzkach: 

Justičný palác postavený koncom 30. rokov 20. storočia slúži svojmu účelu nepretržite od svojho vzniku. 

V priebehu prevádzky boli pravidelne vykonávané udržiavacie práce, rekonštrukcia významnejšieho rozsahu 

prebehla v 80. rokoch. V súčasnosti v budove sídlia dve inštitúcie a to bratislavský krajský súd a Okresný súd 

Bratislava I. 

Objekt sa rozprestiera v mestskom bloku tvorenom ulicami Justičná, Záhradnícka, Šoltésovej. Ide o rozsiahly 

komplex s viacerými krídlami, hlavné krídlo tvorí určujúca päťpodlažná hmota a monumentálny hlavný vstup zo 

Záhradníckej ulice. Bočné krídla naň kolmo nadväzujú a utvárajú vnútorné nádvoria, disponujú podružnými 

vstupmi z chodníka ustúpeného voči uličnému frontu, avšak tieto sa v súčasnosti nepoužívajú. V záverečných 

krídlach sú umiestnené vjazdy do nádvorí, jeden z Justičnej a taktiež z náprotivnej Šoltésovej ulice. 

 
Popis existujúceho stavu: 

Komplex je v krídlach úrovňovo priechodný, štyri podlažia (resp. 5 podlaží hlavného krídla) sú prepojené 6 

schodiskami, z ktorých hlavná schodisková hala obsahuje zrkadlovo umiestnené dve schodiská. V hlavnom krídle 

bol v uplynulom desaťročí dobudovaný jediný výťah ktorým objekt disponuje, prepájajúci všetkých 5 podlaží. 

Súčasný stav budovy vykazuje v interiéri aj exteriéri väčšie i menšie poškodenia viditeľné na stenách, podlahách, 

výplniach otvorov, inštaláciách, časť budovy je nevyužívaná (bývalé zdravotné stredisko). Pre plnohodnotné 

využitie všetkých suterénnych priestorov je bezpodmienečne nutné prevedenie proti vlhkostných opatrení.  

Celkový stavebno-technický stav objektu sa rôzni, keďže budova sa priebežne udržuje v prijateľnej kondícií. 

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia strechy, ktorá obsahovala opravu a revíziu krovu a výmenu strešnej krytiny. 

Fasádne výplne otvorov sú vo väčšine nové, na výmenu čaká cca 1/3 zo všetkých okien.   

Technická infraštruktúra – elektroinštalácie, zdravotechnika, vykurovanie sú však už za zenitom svojej životnosti 

- objektívne sa žiada realizovanie ich obnovy formou tzv. generálnej rekonštrukcie, t.j. výmeny všetkých rozvodov 

inžinierskych sietí, komplexná sanácia stavby spojenej s terénom (podlažie suterénu), obnova pamiatkovo 

hodnotnej fasády a tiež architektonických prvkov interiéru. 

 
Podlažie 1. PP (parter) 

Ide o podlažie čiastočne zapustené pod terén (cca 30 cm), z hľadiska denného osvetlenia celkom plnohodnotné 

priestory, v ktorých sa po vonkajšej strane krídel nachádzajú prevažne archívy, kancelárie IT a toho času 

nevyužívané zdravotné stredisko. V hlavnom krídle je umiestnená jedáleň prislúchajúca k prenajatej prevádzke 

výdajne stravy. Do vnútorných dvorov sú orientované priestory technického zázemia, dielne, strojovňa VZT a pod.  

Kotolňou budova nedisponuje, keďže je napojená na vykurovaciu sústavu väznice, s ktorou bezprostredne susedí. 

Stavebnotechnický stav: Murivo je zavlhnuté na cca 50% pôdorysu, podlahy a obklady nevyhovujúce, technické 

zariadenie ZTI, UK, elektro zastarané. 
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Prízemie 1. NP (hlavné podlažie) 

Úroveň +/- 0 je voči chodníku zdvihnutá o 2,6 m, vstupy do budovy sú cez vyrovnávacie schodiská, avšak využíva 

sa jeden hlavný kontrolovaný vstup zo Záhradníckej ulice. 

Cez zádverie vstupu je prístupné centrálne hlavné foyer s dvomi zrkadlovo umiestnenými reprezentatívnymi 

schodiskami prepájajúcimi 5 podlaží hlavného krídla. Z foyer je prístupná dvomi vstupmi pre verejnosť veľká 

pojednávacia miestnosť (tzv. „Porotka“) ústia sem aj chodby prepojené s ostatnými krídlami. Na podlaží sú 

umiestnené všetky pojednávacie miestnosti (celkovo 27) s  pomocnými miestnosťami, kanceláriami (podateľňa) 

a priestory sociálnych zariadení.  

Stavebnotechnický stav: Murivo – obvodové aj priečkové nevykazuje statické poruchy, obklady, výplne otvorov 

sú čiastočne vyhovujúce, technické zariadenie ZTI, UK, elektro zastarané.  

 
Podlažie 2. NP (administratíva) 

Pôdorys kopíruje predchádzajúce podlažie, chodbový systém so šiestimi schodiskami, kanceláriami 

orientovanými do uličného frontu, chodbami do nádvorí. Hlavná pojednávacia miestnosť je prístupná balkónom 

zo schodiskovej haly. Ostatné priestory slúžia ako kancelárie sudcov a asistentov. 

Stavebnotechnický stav: Murivo – obvodové aj priečkové nevykazuje statické poruchy, obklady, výplne otvorov 

sú čiastočne vyhovujúce, technické zariadenie ZTI, UK, elektro zastarané.  

 
Podlažie 3.NP (administratíva) 

Pôdorys opakuje predchádzajúce podlažie, chodbový systém so šiestimi schodiskami, kanceláriami 

orientovanými do uličného frontu, chodbami do nádvorí.  

Stavebnotechnický stav: Murivo – obvodové aj priečkové nevykazuje statické poruchy, obklady, výplne otvorov 

sú čiastočne vyhovujúce, technické zariadenie ZTI, UK, elektro zastarané.  

 

Podlažie 4.NP (administratíva) 

Pôdorys nad hlavným krídlom má v časti trojtraktovú dispozíciu so širokou chodbou uprostred, po stranách sa 

nachádzajú kancelárie, resp. sociálne priestory a centrálna schodisková hala. Z chodby je prístup do podkrovia 

vedľajších krídel. 

Stavebnotechnický stav: Murivo – obvodové aj priečkové nevykazuje statické poruchy, obklady, výplne otvorov 

sú čiastočne vyhovujúce, technické zariadenie ZTI, UK, elektro zastarané.  

 
Podkrovie  

Povala sa nachádza nad piatimi 4-podlažnými krídlami a hlavným 5-podlažným krídlom a t.č. sú nevyužívané. 

 
POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU   

Budova Justičného paláca má naplánovanú generálnu modernizáciu, ktorá predpokladá jednak obnovu stavebno-

technického stavu budovy, zabudovanie novej technickej infraštruktúry či kompletného zateplenia obvodového 

plášťa, avšak súbežne prebehnú dispozičné úpravy vynútené predpísanými novými všeobecnými štandardmi pre 

súdy v rámci vládnych reforiem a plánu obnovy a odolnosti. Niektoré časti a podlažia objektu tak bude potrebné 
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prestavať, resp. doplniť novými hmotami - týka sa to najmä zriadenia klientskeho centra s bezbariérovým 

prístupom verejnosti. 

 
Funkčné a dispozičné riešenie 

Návrh modernizácie počíta s využitím existujúcej stavebnej štruktúry pozostávajúcej z obvodových a vnútorných 

stien a stropov, resp. schodísk. Pôvodný horizontálny a vertikálny komunikačný systém tvorený chodbami a 

schodiskami ostane zachovaný, avšak v parteri z Justičnej ulice sa doplní nový kontrolovaný vstup na mieste 

pôvodného zásobovacieho vstupu stravovacieho zariadenia, ktoré bude vrátane jedálne premiestnené do 

zadného krídla t.č. nevyužívaného zdravotného strediska. Klientske centrum tak bude prístupné bezbariérovo, 

požadovaná kapacita bude doplnená prístavbou umiestnenou v ľavom nádvorí medzi hmotou „Porotky“ a krídla 

Justičnej ulice. Doplnia sa dva nové výťahy, k pôvodnému panoramatickému pribudne nákladný, v krídle 

klientskeho centra zas osobný výťah. 

 
Podlažie 1. PP (parter) 

Na podlaží bude zmodernizovaný úsek s archívmi (po komplexnom odvlhčení stavby) a doplnené služobné 

miestnosti príslušníkov ZVJS. Zo strany Justičnej ulice sa vybuduje nový bezbariérový vstup do objektu, 

ľavé nádvorie bude zastavané v prospech klientskeho centra. 

Špecifikácia dispozičných zmien na danom podlaží v rozsahu (cca 710 m2): 

Navrhuje sa zónacia vstupov do budovy v závislosti od účelu vstupu. Cez existujúci hlavný vstup do budovy zo 

Záhradníckej ulice sa navrhuje vstupovať ďalej do budovy sudcom a zamestnancom, ďalej osobám v služobných 

záležitostiach (eskorty a predvádzanie osôb na pojednávania) a osobám zúčastneným na konaní (obžaloba, 

obhajoba, svedkovia a ďalší); existujúci hlavný vstup do budovy by slúžil taktiež pre vstupovanie do priestorov 

situovaných v suteréne budovy, v ktorých sa uvažuje o vybudovaní klientskeho centra (podateľne, informačné 

centrum, oddelenie vyššieho overenia listín), všetko na úžitkovej ploche približne 200 m2 – ide o priestory 

v súčasnosti technicky uspôsobené k prevádzke verejného stravovania, preto je nutné priestory 

pretransformovať; v súčasnosti absentuje priama bezbariérovosť vstupu do budovy ako takej, preto sa ako vstup 

a výstup pre imobilných občanov navrhuje technicky vyriešiť bezbariérovosť využitím bočného vchodu vedúceho 

z parku na Justičnej ulici. Uvedené zásahy v budove je nutné po skúsenostiach s výmenou okien a strechy 

konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave (KPÚ). Aj v kontexte charakteru vybavovanej agendy 

v budove (trestný úsek I. stupeň a odvolací úsek) sa predpokladá smerovanie verejnosti skôr k službám 

informačného centra a vyššieho overovania listín, k službám podateľní podstatne menej. Bez ohľadu na uvedené 

sa navrhuje vybudovanie klientskeho centra, ktoré si vyžaduje: 

- vytvorenie bezbariérovosti vstupu do priestorov ako takých; uvažované je aj vybudovanie osobného 
panoramatického výťahu (vonkajší plášť) z priestoru klientskeho centa (suterén) až na úroveň IV. 
nadzemného podlažia s tým, že pre verejnosť by bol povolený presun len na úroveň I. nadzemného 
podlažia za účelom účasti na pojednávaniach – inšpirácia existujúcim panoramatickým výťahom 

- všeobecne nutná stavebno-technická transformácia priestorov bývalej prevádzky verejného stravovania 
na priestory administratívnej povahy (úprava stropu a obvodových stien, podlaha, infraštruktúra na 
požadovanej úrovni) 

- zriadenie pracovísk podateľní, informačných centier, vyššieho overovania listín v miestnostiach z 
priestorovo logicky oddelených nepriehľadných alebo polopriehľadných sklených priečok po vzore 
existujúcich klientskych centier 

- rekonštrukcia existujúcich toaliet, nachádzajúcich sa v danom priestore a ich rozšírenie na dámske a 
pánske vrátane vybudovania bezbariérovosti vstupu do nich 

- slaboprúd (sieťová infraštruktúra pre zapojenie pracovných staníc a staníc pre nazeranie do ESS, 
prípadne riešiť cestou WiFi) 

- výmena / rekonštrukcia silnoprúdu 
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Rekonštrukcia archívnych priestorov a regálového systémy v suteréne zahŕňa úpravu dispozície archívnych 

suterénnych priestorov pre možnosť vybudovania posuvných regálových systémov.  
 
Priestory bývalého zdravotného strediska navrhujeme zrekonštruovať do podoby „holopriestoru“, aby mohol byť 
daný priestor zo strany súdu využitý, napr. pre skladové účely. Rekonštrukcia by mala obsahovať odstránenie 
starých omietok, priečok a starých podláh, s následnou obnovou daných povrchov. 

 
 
Prízemie 1. NP (hlavné podlažie) 

Na mieste pôvodných administratívnych priestorov podateľní presunutých do klientskeho centra vzniknú nové 

pojednávacie miestnosti. V strednom krídle budú prestavbou pôvodných malých pojednávacích miestností 

vytvorené nové pojednávacie miestnosti s príslušenstvom slúžiacim pre výsluch utajených svedkov, takto sa daný 

úsek rozšíri až 3- násobne. Do zadných krídel na Justičnej ulici budú po prestavbe pôvodných kancelárii Okresného 

súdu Bratislava I umiestnené úseky probácie a mediácie, resp. cely predvolávaných obvinených. Celkovo budú 

priestory podlažia komunikačne sprehľadnené a logicky diferencované. 

Špecifikácia dispozičných zmien na danom podlaží v rozsahu (cca 1683 m2): 

- zvýšenie úžitkovej plochy existujúcich pojednávacích miestností (dostupný počet 27) spojením 
viacerých miestností do celkov pre bezproblémové vybavovanie trestnej agendy; trestná agenda 
Mestského súdu Bratislava I predpokladá pre rôzny stupeň závažnosti prejednávaných skutkov a miery 
záujmu verejnosti zvýšenie nárokov na úžitkové plochy pojednávacích miestností, ktoré sú v tejto 
súvislosti a pre tento účel v budove nepostačujúce 

- miestnosť s osobitným režimom vstupu, zaručujúcim diskrétnosť a anonymitu osoby svedka pri vstupe 
aj počas prítomnosti v tejto miestnosti, vrátane dostatočnej zvukovej izolácie, technicky uspôsobená 
pre uskutočnenie výsluchu členmi senátu z pojednávacej miestnosti do tejto miestnosti a naopak 
s použitím modulácie hlasu svedka 

- agenda Mestského súdu Bratislava I od okamihu prechodu výkonu súdnictva z odovzdávajúcich súdov 
predpokladá výrazný nárast potreby úžitkovej plochy pre vybudovanie pracovísk probačných 
a mediačných úradníkov a miestností pre uskutočňovanie stretnutí; ideálne vybudované osobitne 
a uspôsobené plochou pre častý výkon dezinfekcie 

- agenda Mestského súdu Bratislava I a tým aj zvýšená miera odvolacích konaní v budove predpokladá 
zvýšenie intenzity predvádzania osôb na súdne pojednávania, a to na dennej báze, obvinené osoby by 
mali byť umiestňované tak, aby nemohlo dôjsť k akejkoľvek forme ovplyvňovania súdneho konania 
(nutná koordinácia so ZVJS)          

 
Služobné miestnosti pre príslušníkov ZVJS – stavebné úpravy v budove pre rozšírenie existujúcich miestností 
vrátane vybudovania dostatočnej siete sociálnych zariadení. Pre riadne zabezpečenie ochrany a verejného 
poriadku v budove v období začiatku činnosti súdov s určeným kauzálnym princípom (Mestský súd Bratislava I 
ako trestný súd a nárast sporov odvolacieho konania obchodného úseku Krajského súdu v Bratislave) si bude 
režim v budove vyžadovať zvýšený počet príslušníkov ZVJS a väčší počet ich stanovíšť. 

 
Átriové priestory 
Vhodné pre oddych a relax verejnosti a zamestnancov, požiadavka súdu je maximálne zachovanie sadových 

úprav. 

Podlažie 2. NP (administratíva) 

Na danom podlaží nepočítame so žiadnymi dispozičnými zmenami, iba napojenie na 2 nové výťahy. 

Podlažie 3. NP (administratíva) 

Na danom podlaží nepočítame so žiadnymi dispozičnými zmenami, iba napojenie na 2 nové výťahy. 
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Podlažie 4.NP (administratíva) 

Po prestavbe bude na časti podlažia umiestnený úsek utajovaných skutočností s potrebnou výbavou 

infraštruktúry. Zostávajúce priestory po modernizácií budú naďalej využívané administratívou. 

Špecifikácia dispozičných zmien na danom podlaží v rozsahu (cca 175 m2): 

Zriadenie pracoviska bezpečnostného zamestnanca, zamestnanca pre spracovávanie utajovaných skutočností; 
vybudovanie chráneného priestoru dostatočnej výmery úžitkovej plochy a v príslušnom stupni utajenia; 
vybudovanie rokovacích miestností v zodpovedajúcom stupni utajenia. 
Agenda Mestského súdu Bratislava I od okamihu prechodu výkonu súdnictva z odovzdávajúcich súdov 

predpokladá výrazný nárast potreby úžitkovej plochy pre vybudovanie pracoviska bezpečnostného zamestnanca 

a zamestnanca povereného spracovávaním utajovaných skutočností, ďalej chráneného priestoru v určenom 

stupni utajenia a taktiež rokovacích miestností pre tento účel (zvuková, dátová, vlnová/signálová izolácia). 

- situovanie oddelenia si vyžaduje konfrontáciu so statickým posúdením nosnosti platne s potrebou 

umiestnenia minimálne štyroch trezorov; v opačnom prípade musí byť určený iný vhodný priestor 
 

Stavebnotechnické riešenie stavby 

Búracie práce 

Búracie práce prebehnú v nevyhnutnom rozsahu, týkať sa budú 1.PP hlavne v časti podláh, keďže bude 

realizovaná sanácia zavlhnutej konštrukcie. Ďalej sa počíta s búraním priečok v nevyhnutnej miere, zásahy do 

nosnej konštrukcie budú minimalizované. 

 
Nosné konštrukcie 

Plánovanou adaptáciou objektu sa nemení jeho účel, statické zásahy do pôvodnej štruktúry predpokladáme 

minimálne, nové prístavby a výťahy budú realizované ako kombinované oceľové a železobetónové konštrukcie. 

 
Ostatné stavebné konštrukcie 

Hydroizolácie a sanácia 

Na spodnej stavbe (aj pod riešenou časťou suterénu) bude v priebehu generálnej modernizácie realizovaná 

sanácia proti zavlhnutiu murív, vnútorné a vonkajšie nosné steny budú  odizolované chemickou injektážou, v 

miestnostiach celého 1.PP budú realizované nové podlahy s komplexným zabezpečením proti zemnej vlhkosti 

(hydroizolácia). V riešenej suterénnej časti bude na steny použitá sanačná omietka.  

Sanácia vlhkosti spodnej vody a sanácia spodnej časti stavby:  
hydroizolácia budovy, odvetranie suterénu, odvlhčenie, ktorá zahŕňa: 

1. hlavnú budovu a IT miestnosti 
2. prístavbu pri múre väznice  
3. reštauráciu/suterén priestoru stravovacieho zariadenia (uvažované klientske centrum)  

 

Strešný plášť 

Strešný plášť objektu je t. č. po komplexnej obnove z r. 2019, keď bol obnovený a skontrolovaný krov a použitá 

nová ALU plechová krytina. Nutné počítať v projektových prácach s odizolovaním stropu posledného podlažia 

a podkrovia pre zamedzenie úniku tepla z vykurovaného podlažia a súčasne zmiernenie vplyvu tepla v letnom 

období. 
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Obvodový plášť 

Obvodové steny 1.PP a čiastočne 1.NP sú obložené spišským travertínom, ktorý bude repasovaný. V daných 

miestach nie je možné vonkajšie zateplenie budovy, bude tu použitý systém tepelnej izolácie z interiéru objektu. 

Fasáda ostatných podlaží bude z exteriéru zateplená kontaktným izolantom a povrchovo upravená omietkou 

s totožnou štruktúrou ako bola pôvodná fasáda (brizolit). 

 
Schodiská 

Schodiskové ramená budú zmodernizované – nášľapné vrstvy z terazza budú zrepasované.  

 
Deliace konštrukcie 

Nové priečky sú navrhované prevažne sadrokartónové, eventuálne z pórobetónu. Priečky medzi pojednávacími 

miestnosťami budú riešené ako akustické, preto je potrebné správne napojenie k stavebným konštrukciám. 

Akustické priečky budú s nepriezvučnosťou 53 dB.  

 
Okenné výplne 

Okenné výplne budú v  určených prípadoch vymenené za nové. (výmena okien vo vnútrobloku budovy a strana 
k ÚVV a ÚVTOS Bratislava). Väčšina okien už bola ku dnešnému dňu vymenená za nové s plastovými rámami 
s izolačným dvojsklom. 

 
Dverné výplne 

Dverné výplne v interiéri a exteriéri budú repasované, v nutných prípadoch vymenené za nové, upresní sa 

v projektovej príprave.  Väčšina dvier je atypických rozmerov na výšku 2,2 m. Vonkajšie dvere budú všetky 

repasované, nakoľko sú súčasťou pamiatkovo hodnotnej fasády. 

 
Podlahy 

Podlahy na teréne (1.PP) sa budú realizovať ako nové s odkopom až na pôvodný terén. Konštrukčná skladba 

podláh ostane pôvodná, s výmenou alebo repasáciou nášľapných vrstiev. Modernizácia podláh sa bude týkať 

max. 99 kancelárií, definitívny rozsah modernizácie závisí od celkového rozpočtu na hlavné stavebné práce, ktoré 

sa týkajú fasády a technologických častí objektu. 

 
Vonkajšie povrchové úpravy 

Oplechovanie ríms a parapetov bude z rovnakého materiálu ako strešná krytina. (AL 0,7mm) s rovnakou 

povrchovou úpravou. Kamenný sokel zo spišského travertínu bude po celom obvode objektu repasovaný. 

 
Vnútorné povrchové úpravy 

Vnútorné murivá sú omietnuté hladkou sceľujúcou vápenno-cementovou stierkou. Hygienické zariadenia a 

vybrané technické priestory budú opatrené obkladom (keramický, gresový). Počas modernizácie budú pôvodné 

omietky vyspravené a doplnené novými jadrovými  omietkami. Pod stropnú konštrukciu budú podvesené 

celoplošné sadrokartónové, resp. kazetové podhľady, prípadne bude priznaný pôvodný zachovaný  strop. Steny 

na 1.PP budú omietnuté sanačnou omietkou. 

Špeciálna povrchová úprava bude realizovaná v pojednávacích miestnostiach podľa návrhu priestorovej 

akustiky spracovanej v samostatnej projektovej dokumentácii. 
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Zábradlia 

Pôvodné zábradlia na schodiskách budú zrepasované. 

 
Návrh technológií v objekte 

Výťahy 

Prevádzka budovy bude vylepšená osadením 2 nových výťahov – osobného a nákladného, ktoré budú prepájať 5 

podlaží hlavného krídla. Vybudovanie osobného výťahu v dvornom átriu budovy; rozloženie záťaže prepravy 

súčasným výťahom; po vzore existujúceho panoramatického výťahu bez strojovne s pohybom medzi podzemným 

podlažím (uvažovaný priestor klientskeho centra) až na úroveň IV. nadzemného podlažia. Vybudovanie 

nákladného výťahu v dvornom átriu budovy – preprava spisov, nábytku, spotrebného kancelárskeho materiálu 

a pod. medzi podlažiami technicky na to uspôsobeným zariadením a zníženie miery opotrebovávania osobného 

výťahu.  

 
Elektroinštalácia (silnoprúd) 

Elektrické rozvody, kabeláž, ističe, svetelná sústava – výmena za úsporné LED osvetlenia kancelárií a chodieb 

budovy – zlepšenie technického stavu s úsporou energie. Modernizácia svietidiel sa bude týkať max. 125 

kancelárií, definitívny rozsah modernizácie závisí od celkového rozpočtu na hlavné stavebné práce, ktoré sa 

týkajú fasády a technologických častí objektu. 

 
Elektroinštalácia (slaboprúd) 

Rozvody dátovej sieťovej sústavy s vybudovaním HW infraštruktúry. Zahŕňa komplexnú výmenu sieťových 
rozvodov so zabudovaním buď do stien a žľabovým systémom, vytvorenie dostatočného počtu koncových bodov 
v miestnostiach, sieťové HW prvky dátovej infraštruktúry. 

 
Zdravotechnika  

Zahŕňa komplexnú výmenu a rozšírenie zvislých rozvodov vody vrátane nových prípojok do miestností spolu 

s výmenou sanity a rekonštrukciu sociálnych zariadení – úsporné splachovanie, senzory. Vybudovanie spŕch pre 

zamestnancov.  

 
Kanalizačná sústava a odvodňovací systém budovy 

Odkanalizovanie dažďovej vody, rekonštrukcia a regulácia kanalizácie budovy, zamedzenie vnikaniu vody do 
budovy z kanalizačného systému pri prívalových dažďoch; odvedenie dažďovej vody z dvora budovy 
vybudovaním odtokových vpustí a odvedenie do kanalizačného systému. 
 
 
Elektrická požiarna signalizácia 

Zahŕňa vytvorenie prvkov požiarnej signalizácie v budove v priestoroch registratúry a ostatných kancelárskych 

priestoroch.  

 
Vykurovanie 

Budova Justičného paláca je napojená na OST z ÚVV a ÚVTOS Bratislava a podieľa sa na úhrade nákladov za 

spotrebované teplo na kúrenie a prípravu TÚV. V navrhovanej modernizácií sa uvažuje iba s centrálnym 

vyregulovaním systému ÚK, vrátane inštalácie úsporných termoregulačných ventilov, prípadne výmenou 
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technologických prvkov, ktoré vykazujú znaky opotrebenia. Pôvodné rebrované radiátory ostávajú pôvodné, 

uvažuje sa s obnovou povrchovej úpravy. 

 
Klimatizácia a vzduchotechnika 

Zahŕňa vybudovanie centrálnej klimatizačnej technológie kancelárskych priestorov a priestorov pojednávacích 

miestností, vrátane vzduchotechniky suterénu.  

 

5. POŽIADAVKY EÚ V RÁMCI PROGRAMU POO 
Obecné požiadavky 
Financovanie rekonštrukcie je z plánu obnovy a odolnosti, ktoré je podmienené záväznými 

požiadavkami najmä na zníženie globálneho ukazovateľa spotreby primárnej energie. V prípade rekonštrukcie 
budov je cieľom splniť v priemere úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30%, preto pri rekonštrukciách 
treba brať ohľad a zakomponovať najmä opatrenia (ak to je relevantné, technický, funkčne a ekonomicky 
možné), ktoré súvisia so znižovaním energetickej hospodárnosti budov a vedú k úspore primárnej energie. Medzi 
hlavné opatrenia vedúce k úspore energii patrí opláštenie budovy ako zateplenie obvodových stien, striech, 
stropov, podláh, výmena výplní, okien a dverí, tieniaca technika a obnova technických zariadení budov ako 
obnova / montáž nových vykurovacích, chladiacich a vzduchotechnických systémov, tepelné čerpadla, obnova 
elektroinštalácii a osvetlenia, využitie obnoviteľných zdrojov energie, solárne/fotovoltaické panely, zelené 
strechy/steny, možnosti využitia dažďovej vody alebo iné. 

V zmysle splnenia hlavných míľnikov K15 (min. 30% úspora energie, vrátane zadefinovaného min. 
množstva rekonštruovanej úžitkovej plochy) boli priorizované rekonštrukčné práce podľa daných a nižšie 
uvedených kategórií: 

Zelené investície  
Obnova fasády, obnova strešného plášťa, obnova výplní otvorov (exteriérové dvere, okná), tieniaca technika, 
obnova technológií (zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, vzduchotechnika), nové technológie 
(klimatizácia, rekuperácia, fotovoltaický systém, nabíjacie stanice pre elektromobily, EPS, EZS). 
 
Vyvolané investície, ktoré súvisia so zelenými investíciami 
Búracie a demontážne práce, obnova povrchových úprav (steny, stropy, podlahy), obnova obkladov, maľby stien 
a stropov. 
 
Modernizácia 
Vybudovanie alebo výmena výťahu, vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy pre zdravotne 
znevýhodnených ľudí, dispozičné zmeny z dôvodu zmeny agendy, doplnenia zamestnancov zo zlúčených 
obvodov (úprava pojednávacích miestností, kancelárií, zasadačiek, archívov, kuchyniek), obnova hygienických 
priestorov, vrátane novej sanity, obnova interiérových dverí, obnova zámočníckych prvkov. 
 
 
Doplnkové elektronické informačné systémy  
Kontrolné systémy (kamery, detektory, röntgenové pásy), dochádzkový systém, zriadenie WIFI, vnútorný rozhlas, 
informačné tabule, informačný kiosk, objednávací systém a iné. 

Uvedené priority boli konštantne nastavené pre všetky súdy, podľa požiadaviek a vyhodnotených potrieb 
príslušného súdu s ohľadom na splnenie míľnikov a rešpektovanie súdnej mapy. 

Záväzné požiadavky pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v POO vyplývajú z  nariadenia o 
mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek definovaných v POO, z Metodickej príručky k 
výstavbe a obnove budov , ako aj požiadaviek vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov SR a EÚ v tejto 
oblasti. 
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Podmienka úspory primárnej energie: 

V rámci Komponentu 15 je v prípade obnovy budov minimálnym cieľom splniť v priemere úsporu 
primárnej energie na úrovni 30% a dosiahnuť tým 100% príspevok k zelenému kritériu v rámci intervenčného 
poľa 026bis. Zhotoviteľ preukáže úsporu primárnej energie výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie 
(globálneho ukazovateľa) existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového 
energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. 
a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) nového stavu budovy po 
uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného 
príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. 

Spôsob overovania: Dosiahnutie úspory primárnej energie preukáže zhotoviteľ nasledovne: 

predložením projektového energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v 
súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. pred obnovou budovy; 

predložením energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. v platnom znení alebo iného príslušného 
dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukončení obnovy budovy (viď. 
odporúčaný vzor posúdenia minimálnej úspory energie v Prílohe č. 3.1 - 4 Metodická príručka - budovy v Pláne 
obnovy). 

Podmienka „výrazne nenarušiť“: 

Pri investíciách do výstavby alebo modernizácie verejných budov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby 
prípravná časť (napr. špecifikácie tendrov) ako aj implementácia opatrenia zabezpečovala plnenie podmienok 
vyplývajúcich z požiadavky zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ environmentálne ciele podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií v súlade komponentom 15 POO. 

 

6. POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRÁCE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA 

KONŠTRUKCIE A MATERIÁLY 
Budú navrhnuté  predovšetkým také konštrukcie, ktorých údržba nevyžaduje technicky a technologicky 

zložité postupy a vybavenie, a to predovšetkým z hľadiska prevádzkových nákladov. Pri návrhu všetkých systémov 
objektu a ich technického riešenia je nutné sledovať architektonické a funkčné hľadisko, tak aj hľadisko 
maximálnej investičnej a prevádzkovej efektívnosti, jednoduchosti údržby a flexibility s hlavným dôrazom na: 

- otvorenosť všetkých systémov a štruktúr 
- eliminácia extrémnych či obzvlášť komplikovaných technických riešení, obmedzujúcich budúci vývoj a 

obmenu zariadení 
- úprava stavebných konštrukcií, ktorých údržba nevyžaduje technicky a technologicky obzvlášť zložité 

postupy a vybavenie, a to predovšetkým z hľadiska prevádzkových nákladov 
- flexibilitu pre zmeny v organizácii pracovísk a v užívaní, zmeny vo veľkosti užívateľa. 

 

6.1 Príprava územia, zemné práce a zakladanie objektu 
Pre prípravu územia a budovy bude projektantom ako súčasť projektovej dokumentácie vypracovaný 

projekt organizácie výstavby (POV), kde bude špecifikované ako priestorové rozloženie zariadenie staveniska, tak 
aj časové nadväznosti výstavby s harmonogramom stavebných prác a príp. realizácie provizórnych opatrení pri 
zohľadnení minimálneho obmedzenia prevádzky budovy. V prípade nutnosti je potrebné zahrnúť do projektovej 
dokumentácie aj projekt organizácie dopravy počas výstavby, ktorý je zahrnutý v cene diela. 

Pri vlastnej realizácii stavebného diela je potrebné zabezpečiť všetky potrebné časti objektu 
voči poškodeniu, t.j. takéto požiadavky a ich rozsah musia byť už súčasťou plánu POV. 
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6.2 Základové a súvisiace konštrukcie 
Založenie objektu s ohľadom na charakter plánovanej modernizácie je potrebné riešiť v tomto projekte 

v takom rozsahu, aby vyhovovalo zvýšenému zaťaženiu nových konštrukcii. 
 

6.3 Nosné konštrukcie 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Zvislý nosný systém budovy zostane zachovaný tak, ako je v súčasnosti riešený.  V prípade menších 

modifikácii, ktoré vzniknú z dispozičných zmien a iných dôvodov je potrebné zabezpečiť statické posúdenie 
dotknutých častí autorizovanou osobou.  

V nadväznosti na riešenie obvodového plášťa dôjde k jeho zefektívneniu a modernizácii s ohľadom na 
splnenie teplo-technických noriem a zabezpečenie architektonických požiadaviek.  

Typ nosného systému je potrebné zadefinovať spracovateľom projektovej dokumentácii na základe 

zisťovacích sond v konštrukciách. Posúdenie bude preto zahrňovať rovnako príp. skúšky únosnosti existujúcich 

stavebných konštrukcií. 
 

Zvislý nosný systém musí vyhovovať na: 
- statickú tuhosť a nosnosť 
- požiarnu  ochranu 
- ekonomiku zhotoviteľom navrhovaného technického riešenia 
- jednoduchosť vlastnej realizácie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie 
- priestorovú variabilitu (nosné prvky v strede dispozície miestností budú uplatnené v čo v najmenšej 

miere). 
 
Samotné posúdenie zvislých nosných konštrukcii musí vychádzať z prieskumov vykonaných pred 

samotným zahájením projektových prac. V prípade zásahu do jestvujúcich zvislých nosných konštrukcii je taktiež 
nutné konzultovať toto riešenie s objednávateľom, čo bude spracované v technickej analýze. 

 
 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE  
Vodorovné nosné konštrukcie objektu zostanú do veľkej miery zachované. V prípade zmien 

dispozičných, resp. pri zmene podlahových vrstiev alebo iného zaťaženia na vodorovné nosné konštrukcie, je 
potrebné zabezpečiť statické posúdenie autorizovanou osobou. 
 
 

6.4 Schodiská a chodby 
Schodiská a chodby musia spĺňať nielen podmienky, vyplývajúce z ich prípadnej funkcie ako únikových 

priestorov, zároveň budú ale využívané pre bežný pohyb osôb po objekte, s rovnakou komunikačnou závažnosťou 
ako výťahy. Tým pádom je potrebné aby boli naplnené súčasné požiadavky vyplývajúce zo STN a  vyhlášok pre 
tieto schodiská, resp. chodby. Taktiež je potrebné zabezpečiť dostupnosť a pohyb v objekte pre ľudí s telesným 
alebo zrakovým znevýhodnením.   

 

 

6.5 Obvodové konštrukcie (Strešný a obvodový plášť)  
Strešný a obvodový plášť budú spolu s technologickými systémami ÚK, VZT a klimatizácie tvoriť jednotný 

systém pre optimalizáciu energetického hospodárstva objektu a pre vytvorenie priaznivých fyzikálnych 
podmienok vnútorného prostredia.  
Systém obvodového plášťa je potrebné aby splnil požiadavky: 

- funkčné (vodotesnosti) 
- teplotechnické 
- ekologické  
- energetické 
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- životnosť plášťa     
- Certifikácia použitých materiálov  

Ochrana životného prostredia. 
 

Tepelné izolácie fasády  
Objednávateľ predpokladá, že existujúce obvodové konštrukcie s tepelným izolantom sú vhodné po 

menších úpravách (odstránenie nenosných vrstiev už realizovanej izolácie) pre aplikáciu kontaktného 
zatepľovacieho systému (ETICS). Predpokladom je v každom prípade zhodnotenie stavu podkladov projektantom 
a až po jeho vyhodnotení sa pristúpi ku konečnému projektovému návrhu v kombinácii s požiarnymi pásmi 
v súlade s požiadavkami protipožiarnej ochrany.  

 
STREŠNÝ PLÁŠŤ 
Pre zaistenie prístupu k jednotlivým zariadeniam, umiestneným na streche a pre zabezpečenie pohybu 

po streche obecne budú navrhnuté materiálovo trvanlivé prístupové konštrukcie. V miestach, kde nie sú 
vyžadované prístupy pre údržbu technologických zariadení, môže byť strecha realizovaná ako nepochôdzna.  

 
Údržba striech  
Projektantom bude navrhnutý systém na údržbu a ochranu proti pádom ako horizontálny záchytný 

systém pre údržbu objektov zo striech ako systémové riešenie podľa EN 795 ako trvalo inštalované kotviace 
zariadenie. 

 
Ďalšia výbava striech 
V prípade návrhu na osadenie technologických zariadení na strechách, budú tieto jednotky osadené na 

masívnych oceľových zváraných alebo montovaných rámoch s roznášacími nohami, kotvenými ku konštrukcii 
strechy. Pre ich údržbu budú konštrukcie doplnené o oceľové pororošty z pásovej ocele s príp. zábradlím, príp. 
kombinácie pracovných plošín s dlažbou.  

 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ A VÝPLNE OTVOROV (OKNÁ A DVERE) 
Pri riešení novej fasády je kladený dôraz na návrh príp. fasády ako prvku, zásadne ovplyvňujúceho 

výraz a architektonicko-urbanistické pôsobenie objektu. Spracované a sledované bude predovšetkým: 
- architektonické a technické riešenie plášťa 
- efektivita riešenia 
- štandard použitých systémov 
- fyzikálne parametre a zasklenie 
- ekologické efekty 
- riešenie vstupov, vjazdov 
- návrh údržby a čistenia objektu. 

 
Fasáda musí byť navrhnutá ako systémová, systém ako celok musí byť atestovaný pro použitie v SR. Je 
vyžadované použitie kvalitných technológií a materiálov v súlade s predpokladaným funkčným štandardom 
objektu a s požiadavkami na spoľahlivosť a trvanlivosť navrhovaného riešenia. Použité materiály a riešenie musia 
dokonale spĺňať požiadavky na tepelný odpor, akustickú izoláciu a ochranu pred znečistením a musia byť schopné 
zaistiť plnú funkčnosť a bezporuchovosť počas doby požadovanej životnosti fasády, tj. min. 20 rokov. 

 
 

Stavebno-fyzikálne požiadavky výplní otvorov 
Nepriepustnosť škár a odolnosť voči dažďu musí zodpovedať požiadavkám normy EN 1027, EN 12208.  

Pre vlastnú konštrukciu okien a spojovacích prvkov platia z hľadiska statických požiadaviek nasledujúce normy, 
ktoré musia byť projektantom zohľadnené už v návrhoch jednotlivých technických riešení výplní otvorov: 
EN 12211, EN 12210: odolnosť na tlak vetra 
EN 10077-2:  tepelno - izolačné vlastnosti  
STN 70 1621: Izolačné sklá  
EN ISO 140-3, E ISO 717-1: akustické vlastnosti   
ENV 1627, ENV 1630: bezpečnosť proti vlámaniu - WK 2, WK 3 (dvere) 
EN 1026, EN 12207: vzduchová neprievzdušnosť 
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STN EN 410 (70 16 34) Sklo v stavebníctve. Stanovenie svetelných a solárnych vlastností zasklenia.

  

 Zasklené steny - vstup do objektu  
Vstupné dvere do budovy budú celosklenené, v prevedení bezpečnostné izolačné trojsklo. Zasklenie 

musí zodpovedať navrhovaným parametrom tak, aby boli splnené normové požiadavky STN 73 0540-3/Oa 
(Tepelná ochrana. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné vlastnosti), 
podmienky vyhlášky č.364/2012 Z.z. a zákona č. 555/2005 Z.z).  
Vstupy môžu byť alternatívne opatrené automatickými posuvnými dverami, vrátane núdzového ovládania 
mechanicky a príp. blokovania dverí. 
Konštrukcia strešného plášťa alebo dodatočná pomocná konštrukcia umožní osadenie konzol alebo iných 
konštrukcií, v prípade fasádneho plášťa výstrče a rovnako osadenie bezpečnostných kamier (CCTV) systému EZS. 
 

 

6.6 Vnútorné povrchy (podlahy, podhľady, steny)  
 

Pri modernizácii objektu sú prípustné tieto povrchové úpravy: 

PODLAHY 
Vstupné haly, chodby určené pre verejnosť, klientske centrum, archívy 
- keramická dlažba veľkoformátová (600x600 mm alt. 600x300mm ) s keramickým soklom, výška 6-8 cm 

v neutrálnych farbách 
Pojednávanie miestnosti 
- keramická dlažba s dreveným pódiom  

Sociálne zázemie, šatne 
- keramická dlažba  

Kancelárie sudcov, ostatné kancelárie, zasadacie miestnosti 
- záťažový koberec formátov 500x500mm alt. 600x600mm, / laminátová podlaha / záťažové  bez údržbové 

PVC, jestvujúce drevené parkety požadujeme zachovať 
Technické miestnosti a sklady  
- proti prašný náter, príp. epoxidový náter alebo epoxidová stierka 
Serverové miestnosti 
- zdvojená rozoberateľná podlaha s antistatickým PVC – štvorce 600x600 mm 

Vstup do objektu – Čistiace zóny 
 
 

PODHĽADY 
Vstupné haly, chodby určené pre verejnosť, klientske centrum, pojednávanie miestnosti, sociálne zázemie, 
šatne 
- kazetový podhľad 
- kombinácia plného sadrokartónu s kazetovým 
Kancelárie sudcov, ostatné kancelárie, zasadacie miestnosti 
- bez podhľadu, biely náter (vysprávky po inštaláciách) alt. kazetový podhľad 
Technické miestnosti a sklady, serverové miestnosti, archívy: 
- bez podhľadu, biely náter (vysprávky po inštaláciách)  
 

STENY 
Vstupné haly, chodby určené pre verejnosť, klientske centrum, šatne, technické miestnosti, sklady, serverové 
miestnosti a archívy 

- vápenno – cementová omietka hladká, oteruvzdorná, alt. sádrová omietka 
Sociálne zázemie 

- keramický obklad výška – 2,0m 
Pojednávanie miestnosti 

- vápenno – cementová omietka hladká, oteruvzdorná, alt. sádrová omietka  
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6.7 Protipožiarne predely - požiarne úseky    
Protipožiarne predely v súlade s požiadavkami budú navrhnuté projektantom ako systémové riešenie 

medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Výplne schválené v súlade s požadovanou požiarnou odolnosťou podľa 
projektu požiarnej bezpečnosti stavby. 

 

6.8 Inštalačné šachty a revízne otvory 
INŠTALAČNÉ ŠACHTY 
Súčasťou komunikačných jadier budú aj inštalačné šachty pre vertikálne vedenie všetkých médií 

a rozvodov, pričom budú využívané najmä už existujúce šachty. Pre nové šachty bude ich svetlosť  navrhnutá s 
dostatočnou rezervou, aby boli pokryté prípadné zvýšené priestorové nároky niektorých profesií v ďalších 
stupňoch projektovej dokumentácie.  

Šachty budú tvoriť samostatné požiarne úseky, priestupy do jednotlivých poschodí budú požiarne 
utesnené a označené v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie, príslušnými normami, nariadeniami 
a požiadavkami požiarnej ochrany. 

 
REVÍZNE OTVORY 
Revízne, príp. inšpekčné otvory budú umiestnené podľa možností mimo hlavných pohľadových plôch 

tak, aby nerušili interiér. Prípadné utesnenie priestupov bude vyhotovené v súlade s PD a požiadavkami požiarnej 
ochrany. 

 

6.9 Vnútorné usporiadanie (dispozícia) a plošné požiadavky 
Vnútorná dispozíciu budovy zhotoviteľ prerieši v zmysle dispozičných požiadaviek modelového súdu 

a dispozičný požiadaviek Krajského súdu v Bratislave. 
Pojednávacie miestnosti projekčne riešiť na základe vyhlášky č.543/2005 Z.z. a v znení neskorších 

predpisov. 
 

7. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV (TZB) 
Pre zariadenia TZB je z hľadiska požiadaviek objednávateľa rozhodujúci v časti stavebného povolenia 

najmä koncept riešenia týchto zariadení. Podkladom pre ďalšie projektovanie a rozhodovanie by mala byť 
pasportizácia existujúceho stavu týchto zariadení s ohľadom na ich technický stav, životnosť zariadení 
a skúsenosti s ich predchádzajúcou prevádzkou. Po tejto pasportizácii v rámci technickej analýzy je nutné 
vypracovať spoločnú koncepciu vykurovania, vetrania a chladenia z dôrazom na čo najvyššiu úsporu primárnej 
energie tak, ako to stanovujú ciele PLÁNU OBNOVY komponent 15 (minimálna úspora 30% primárnej energie). 
Celkovú spoločnú koncepciu vykurovania, vetrania (rekuperácie) a chladenia je potrebné odsúhlasiť 
s objednávateľom pred začiatkom projektových prác. 

Návrh zariadení na výrobu tepla a chladu je koncepčné rozhodnutie s ohľadom na jednotlivé typy 
vykurovania a ich možnú úsporu.  

Kvalita údržby zariadenia budovy, ako aj samotnej budovy, je absolútne základnou požiadavkou pri 
zabezpečovaní komfortu pre prevádzku objektu, ochranu majetku a pracovných nástrojov, ako aj optimalizácia 
investičných nákladov požadovaných na vynovenie. Projektovanie budovy a podmienky prevádzania následnej 
údržby musia brať do úvahy aj nasledovné: 

- jednoduchosť vykonania neskorších prác na obsluhe a tých častiach budovy, ktoré si vyžadujú pravidelnú 
údržbu 

- trvácnosť materiálov a technologických zariadení a ich jednotlivých komponentov 
- vedenia zdravotechniky a vykurovania je potrebné projekčne zadefinovať s uzatváracími (vypúšťacími) 

ventilmi po podlažiach resp. ucelených funkčných celkoch. 
 

Umiestnenie všetkých obslužných zariadení musí byť tak, aby umožnili vykonanie správnej údržby úplne 
jednoducho a bezpečne. Chodby so zábradlím, príp. oceľové plošiny pre údržbu zariadení na streche objektov, 
budú navrhnuté a vedené tak, aby umožnili prístup obslužného personálu k jednotlivým položkám zariadení, 
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ktoré sú umiestnené na vyššej úrovni. Musí byť umožnené vykonanie rutinnej (preventívnej) údržby bez toho, 
aby bolo potrebné demontovanie ostatných položiek zariadení. 

 

7.1 Vykurovanie 
Zdroje tepla (kotle alebo tepelné čerpadlá) ich dimenzovanie a umiestnenie, bude technicky 

a prevádzkovo riešené v projektovej dokumentácii projektantom priebežne. Navrhované riešenie sa odvíja 
primárne od tepelných strát v objekte a spotreby TÚV v objekte a celkového investičného nákladu na 
vybudovanie zdrojov tepla. 

Pri návrhu zdroja tepla je potrebné počítať so zálohou. Ak bude výroba tepla zabezpečovaná na základe 
výpočtov a pri zohľadnení energetickej efektívnosti zariadení tepelným čerpadlom, tepelný výkon spomenutého 
zariadenia môže byť v zimnom období, najmä v špičkách odberu, nedostatočný. V takomto prípade môže by 
nevyhnutné vytvorenie bivalentného systému, teda kombinácia tepelného čerpadla a iného zdroja tepla. 
S ohľadom na zjednotenie vykurovacích systémov sa  neuvažuje s podlahovým kúrením, pretože by v objekte po 
rekonštrukcii vznikli v objekte 2 rozdielne systémy vykurovania. 

Pri návrhu vedení vykurovania je potrebné zohľadniť životnosť materiálu a jeho obstarávaciu cenu.  
Potrubia vykurovania odporúčame navrhovať materiálovo z technicky  a finančne  dostupných materiálov. 

Vedenia, ktoré zahŕňajú v sebe potrubia, kde hrozí nebezpečenstvo presakovania alebo kondenzovania, 
budú vedené mimo verejných a  viditeľných priestorov. 

Koncové elementy na vykurovanie - požiadavka je na oceľové panelové vykurovacie telesá zo spodu 
napájané. V prípade, že priestorovo nie je možné umiestniť tieto telesá, je možné použiť vykurovacie lavice. 

Predpísané výpočtové teploty v zime pre jednotlivé miestnosti závisia od účelu ich využívania a sú dané 
legislatívou t.j. vyhláškami a technickými normami.  
 
 

7.2 Vzduchotechnika a chladenie  
Dimenzovanie nového vetrania a chladenia objektu alebo režimu výmeny vzduchu v objekte bude 

predmetom projektovej dokumentácie projektanta.   
Predpísané výpočtové teploty v lete pre jednotlivé miestnosti závisia od účelu ich využívania. Sú dané legislatívou 
t.j. vyhláškami a technickými normami.  

 

7.3 Vetranie a rekuperácia 
Povinné nútené vetranie bude riešené v projekte v zmysle platných noriem a platnej legislatívy s tým, že 

všetky VZT jednotky, ktoré sú po dobe svojej životnosti budú nahradené novými. Ostatné jednotky zostanú a 
budú vyčistené alebo repasované. 

Havarijné požiarne vetracie systémy - nútené pretlakové vetranie únikových ciest bude navrhnuté podľa 
platných noriem a požiadaviek požiarne-bezpečnostného riešenia stavby v ďalšej fáze PD.  
Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je možné alebo 
je z hľadiska normovanej výmeny vzduchu nepostačujúce. Nútené vetranie s rekuperáciou bude inštalované 
v miestnostiach na základe požiadavky profesie energetické hodnotenie budov (EHB).Ďalej bude zabezpečovať 
vetranie priestorov, kde to vyžaduje spôsob prevádzky.  
 Primárne navrhovať prirodzené vetranie priestorov v rámci stavebných otváraných plôch. 
 

Potrubia 
Potrubie VZT musí byť vyrobené z pozinkovaného plechu v hrúbke podľa priemerov potrubí 

a zaizolované v zmysle príslušných noriem a predpisov. 
Potrubie bude oddelené od stavby, konštrukcie budovy, použitím pružných materiálov, upevnených k 

podperám, rozmiestnenie ktorých bude projektované tak, aby vyhovovalo charakteristikám potrubí, aby sa 
zabránilo ich deformácii. 

Potrubia nie sú izolované pokiaľ prenášajú vzduch pri teplote blízkej vonkajšej a v prípade, že nehrozí 
nebezpečenstvo kondenzovania. 
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Keď sú potrubia izolované, izolácia bude vytvorená zo sklenej vlny, pokrytej vrstvou hliníka. Na miestach, 
kde je potrubie vedené mimo budovy, izoláciu je potrebné ochrániť pred vplyvom počasia a musí mať mechanickú 
izoláciu. 
 

7.4 Chladenie  
Chladiaci systém je potrebný riešiť s ohľadom na už jestvujúci chladiaci systém nainštalovaný v budove. 

Takisto je potrebné navrhnúť systém tak, aby z pohľadu investičných nákladov zohľadňoval požiadavky na kvalitu 
riešenia a jeho cenu. Dôležitým faktorom je taktiež ľahká servisovateľnosť tohto systému.  
Chladenie priestorov súdu požadujeme riešiť na úrovni: 

- miestnosti pre pojednávanie 
- vstupná hala 
- kancelárie. 

 
Serverovňu požadujeme chladiť  separátnym chladiacim okruhom formou jednotiek typu split alebo multi-split, 
resp. iným technickým riešením. 

 

7.5 Vodovod a kanalizácia 
Pred začatím projekčných prác je nutné vypracovať pasportizáciu vodovodných a kanalizačných 

rozvodov a koncových prvkov. Na základe pasportizácie vypracovať technickú analýzu a navrhnúť  
prípadnú  potrebu výmeny rozvodov. S tým súvisí aj posúdenie kapacity jestvujúcich prípojok a rozvodov. Tieto 
navrhované riešenia musia byť taktiež odsúhlasené objednávateľom. 

 

KANALIZÁCIA 
Kanalizácia by mala byť v objekte delená na splaškovú a dažďovú kanalizáciu. V prípade, že nie je 

požadujeme rozdeliť projekčne. 
 

Splašková kanalizácia 
Ležaté kanalizačné potrubie (vedené prevažne v základoch alebo pod stropom) navrhovať z HT a PVC 

rúr. Na ležaté potrubia budú napojené stúpacie potrubia. Zariaďovacie predmety budú odkanalizované pomocou 
PE rúr pripojovacích. Zvislé a pripojovacie potrubie bude z HT rúr, bude vedené v šachte. Odvetranie 
kanalizačného potrubia bude cez stúpacie potrubia, ukončené vetracou hlavicou, vyvedenou 0.5m nad úroveň 
strechy, čím sa zamedzí vzniku podtlaku v zápach. uzávierkach zariaďovacích predmetov. Odvody kondenzátu 
z klimatizačných jednotiek budú odvádzané do splaškovej kanalizácie cez zápachové uzávierky so suchou 
klapkou. 

Všetky novonavrhované potrubia budú vedené v priečkach, v stenách alebo v podhľadoch. Kanalizačné 
stúpačky budú nad podlahou prízemia opatrené čistiacim kusom. Prístup k čistiacemu kusu bude cez revízne 
dvierka. Potrubia, vedené pod zaveseným stropom cez iné priestory alebo voľne, budú hlukovo izolované alebo 
budú opatrené dodatočnou izoláciou pre zamedzenie šírenia hluku. 

Dažďová kanalizácia 
Odvodnenie plochy strechy riešiť pomocou vonkajších resp. vnútorných dažďových zvodov do areálovej 

kanalizácie.  
Dažďové vody z navrhovaného objektu budú odvádzané pomocou gravitačného, alternatívne 

podtlakového odvodňovacieho systému. Dažďová kanalizácia bude vyvedená do šachty.   
 

VODOVOD 
Zásobovanie objektu pitnou vodou a požiarnou vodou bude pomocou jestvujúceho vodovodu, ktorý je 

privedený do objektu. 
Rozvod studenej vody primárne navrhovať z plasthliníkových rúr. Hlavný ležatý rozvod studenej vody 

bude vedený pod stropom alebo v podlahe.   
Príprava teplej vody bude realizovaná v kotolni. Ohrev v zásobníkoch bude nepriamy pomocou 

plynových kotlov alebo elektricky v závislosti od typu tepelného zdroja.  
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Prívodné potrubia studenej vody k navrhovaným ohrievačom TUV, musia byť opatrené príslušnými 
poistnými a uzatváracími armatúrami. Potrubia studenej, teplej vody a cirkulácie budú vedené súbežne, budú 
zasekané do drážok pod omietkou, vedené v podlahe alebo v podhľade. Rozvody, vedené v stene a v podlahe, 
budú vyhotovené z viacvrstvových potrubí  PE/AL/PE.  Potrubie vody je nutné izolovať - potrubie studenej vody 
voči orosovaniu opatriť izoláciou, pre teplú vodu hrúbka podľa dimenzie potrubia.  

Požiarne hydranty umiestnené (v zmysle požiadaviek požiarnej ochrany)  budú napojené na jestvujúci 
prívod požiarnej vody do objektu. Potrubia k požiarnym hydrantom budú zhotovené z pozinkovaného potrubia. 
V súlade s par. 10 odst.2c vyhl.699/2004 sa  stavba  musí vybaviť vnútornými  požiarnymi  vodovodnými 
zariadeniami.  Ležaté potrubie je navrhnuté na súčasné použitie najmenej troch hadicových zariadení na potrubí. 
Vnútorný požiarny vodovod je potrebné nadimenzovať podľa STN 92 0400.  
  

7.6 Plynoinštalácie 
Pred začatím projekčných prác je nutné vypracovať pasportizáciu rozvodov plynu a kotolne. Na základe 

pasportizácie vypracovať technickú analýzu a navrhnúť  prípadnú  potrebu výmeny rozvodov. S tým súvisí aj 
posúdenie kapacity jestvujúcich prípojok a rozvodov. Tieto navrhované riešenia musia byť taktiež odsúhlasené 
objednávateľom. 

 

7.7 Silnoprúd 
Pred začatím projekčných prác je nutné vypracovať pasportizáciu elektrických rozvodov a koncových 

prvkov. Na základe pasportizácie vypracovať technickú analýzu a navrhnúť  prípadnú  potrebu výmeny rozvodov. 
S tým súvisí aj posúdenie kapacity jestvujúcich prípojok a rozvodov. Tieto navrhované riešenia musia byť taktiež 
odsúhlasené objednávateľom. 

 

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA – SILNOPRÚD 
Pre pokrytie spotreby elektrickej energie je  zriadená elektrická prípojka na distribučnú sieť, ktorú 

vzhľadom na modernizáciu (inštalácia nových technológii) je nutné posúdiť kapacitne. Okrem dnes 
inštalovaného hlavného rozvádzača v objekte budú inštalované rozvádzače na jednotlivých poschodiach.  

Osvetlenie v objekte je nutné navrhnúť v súlade  vyhlášky č. 541/2007 o podrobnostiach a požiadavkách 
na osvetlenie pri práci a normám:  
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Vnútorné pracovné miesta. 
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Vonkajšie pracovné miesta. 
STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie. 
STN EN 13032-1 Svetlo a osvetlenie. Meranie a uvádzanie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. 
Časť 1: Meranie a formát súboru údajov. 
 

Silové napájanie - novo navrhované elektrické zásuvky budú osadené v certifikovaných podokenných 
žľaboch s delením prepážkou na silnoprúdové a slaboprúdové rozvody (kancelárie), alternatívne formou 
podlahových krabíc, stĺpikov (zasadacie miestnosti, súdna sieň atď.), zasekané do stien. 

Elektroinštalačné žľaby pre uloženie káblov budú vyrobené z tvrdého samo uhasiteľného PVC (PPO), 
odolné voči agresívnemu a chemickému prostrediu, s mechanickou odolnosťou voči nárazom. 
Požiadavky na rozvádzače budú riešené buď centrálne v jednej elektro miestnosti alebo po podlažiach. 
 
Pre každé pracovné miesto (PM) v objekte minimálne požadujeme:  

- počet zásuviek slaboprúd:  2ks 
- počet zásuviek silnoprúdu: 2ks 

 

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA – OSVETLENIE 
Osvetlenie jednotlivých častí objektu bude riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé 

priestory bude v zmysle príslušnej vyhlášky a technickej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre 
túto intenzitu bude vypočítaný zvolený typ svietidiel, ich počet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia 
spoločných priestorov budú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správy.  

V objekte bude navrhovať úsporné alebo LED osvetlenie, aby tak bola splnená požiadavka na čo 
najvyššiu úsporu primárnej energie (min 30%). Jednotlivé navrhované svietidlá budú svojim vyhotovením a 
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krytím zodpovedať charakteristikám príslušných priestorov. Vo všetkých priestoroch, kde je stavebne riešený 
zavesený stropný podhľad, budú projektované svietidlá vstavané do tohto podhľadu. Svietidlá v kanceláriách 
budú opatrené difúznym systémom. 

Osvetlenie sa rozdelí na niekoľko zón, ovládaných samostatne. Ovládanie osvetlenia v priestoroch 
objektov bude riešené pomocou ovládacích tlačidiel, ich poloha bude určená v projektovej dokumentácii. 
Ovládanie  miestností ako sú kuchynky, kancelárie, strojovne, rozvodne a pod. bude riešené spínačmi na stene 
a ostatné miestnosti ako sú hlavne WC, sociálne zázemia a chodby bude riešené spínacími senzormi.  

 

Základné osvetlenie objektu  
Bezpečnostné osvetlenie (antipanikové osvetlenie) – hala a veľkoplošné kancelárie  rozsahu pre: 
- osvetlenie únikových ciest 
- vstupné (vonkajšie) osvetlenie – napojené z príslušného rozvádzača a ovládané súmrakovým spínačom 

a časovým programom 
- stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov 

bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest v zmysle štandardov 
objednávateľa, pričom budú zohľadnené normatívne požiadavky uvedené nižšie.  
 

Vedenie hlavných rozvodov elektro   
Novo inštalované hlavné elektrické rozvody v chodbách a verejných priestoroch budú osadené v 

káblových žľaboch z perforovaného plechu - pásovo pozinkovaného podľa STN EN. Káblové rošty navrhovať aj 
v stúpačkách. 

 

Núdzové osvetlenie 
Osvetlenie núdzových ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpečnostného osvetlenia 

svietidlami so symbolmi pre únikové cesty ako protipanické osvetlenie a ako núdzové únikové osvetlenie na 
únikových cestách a vnútorných komunikáciách. 

Napájanie núdzového osvetlenie  je potrebné riešiť komplexne s ohľadom na jestvujúci stav núdzového 
osvetlenia v objekte. 

 

Záložný zdroj 
V prípade požiadavky objednávateľa na náhradný zdroj, bude tento súčasťou projektovej 

dokumentácie. Konkrétne typy zariadení(NZ) upresnení na začiatku projekčných prác objednávateľ. 
 

 

7.8 Slaboprúd 
Z hľadiska napájania ide o minimálne požiadavky, pre správnu funkciu zariadení je ale nutné prepojenie 

rozvodmi cez slaboprúdové rozvádzače a ich kapacitné dimenzovanie a ich umiestnenie s ohľadom na prevádzku 
objektu. Všetka kabeláž bude vedená v konštrukciách (skryté), nie povrchovo. Použiť na vedenia kábel min. 
kategórie  min. Cat 6A a vyššie s tienením. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej 
siete prípadných telefónnych rozvodov a zariadení MaR ako univerzálne nosné prenosové médium. 
Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 
11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.  
 

Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania 
hotového stavebného diela v nasledovnom zmysle. 

 
Požiadavky na ostatné časti slaboprúdu 
Požiadavka na napájanie slaboprúdom je na nasledovné zariadenia:  

- zariadenia wi-fi pre kancelárie, chodby, vstupné haly, pojednávacie miestnosti 
- elektrické informačné tabule pred pojednávacími miestnosťami  
- bezpečnostný systém, ohlasujúci príslušníkom ZVJS vznikajúci incident (klientske centrum, priestory 

určené na vybavovanie sťažnosti, sekretariáty, priestory pojednávacích miestností, miestnosti pre prácu 
s klientmi PaMÚ) 



                                              Stavebný program pre zhotovenie projektovej dokumentácie,  
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a  

vykonanie prieskumov pre modernizáciu  
budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

 

22 
 

- vyvolávacie zariadenia v pojednávacích miestnostiach 
- inteligentný vyvolávací systém pre klientske centrum 
- rozhlas po drôte – vyrozumievací systém 

 

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM a DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM 
Systém je určený pre detekciu násilného vniknutia do stráženého objektu. Systém pozostáva z riadiacej 

a vyhodnocovacej jednotky, ktorou je ústredňa systému. Do ústredne budú pripojené koncové prvky systému, 
ktorými sú detektory s rôznymi princípmi detekciu potenciálneho narušiteľa stráženého priestoru. Pre 
signalizáciu násilného vniknutia do objektu bude systém vybavený optickými, akustickými alebo opticko-
akustickými výstražnými zariadeniami. Ústredňa bude tiež poskytovať hlásenie o poplachu určeným osobám, 
prípadne organizáciám.  

Požiadavky na prístupový systém objektu s ohľadom na bezpečnosť objektu v režime vstupu do objektu 
a príp. rovnako s ohľadom na oprávnenosť vstupu do niektorých vybraných miestností (archív, servery, technické 
miestnosti). Systém bude obsahovať aj funkciu elektrického vrátnika pre vstupy do objektu, jednotlivé vjazdy, vr. 
vjazdu do garáží, závory parkoviska atď. 

Presný rozsah systému a umiestnenie prvkov systému bude upresnené pred začatím projektových prác 
objednávateľom. 

 
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA – EPS 
Podrobné požiadavky EPS, vyplývajú až z požiarno-bezpečnostného riešenia stavby, z požiarnej správy 

projektovej dokumentácie, vrátane umiestnenia a počtu hasiacich prístrojov v súlade s príslušnými STN a EN. 
V prípade nutnosti tohto systému je potrebné umiestniť hlavnú signalizáciu na recepciu so stálou službou.  

 
POŽIARNY/EVAKUAČNÝ ROZHLAS 
Projektant predloží základné koncepčné posúdenie, či bude s ohľadom na požiarne zaťaženie a chránené 

únikové cesty (CHÚC) objektov inštalovaný požiarny alebo evakuačný rozhlas, a to v závislosti na požiarnom 
zaťažení. Súčasťou systému požiarnej signalizácie bude požiarny/evakuačný rozhlas s možnosťou delenia 
výstupného signálu v schéme (kancelárie, spoločné priestory). 
 

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA - EZS  
Podrobné požiadavky EZS, vyplývajú až z požiarno-bezpečnostného riešenia stavby, z požiarnej správy 

projektovej dokumentácie, vrátane umiestnenia a počtu hasiacich prístrojov v súlade s príslušnými STN a EN. 
V prípade nutnosti tohto systému je potrebné umiestniť hlavnú signalizáciu na recepciu so stálou službou.  

 
ROZVODY PRE RÁMOVÉ DETEKTORY A RÖNTGENOVÉ PÁSY 
Rozvody pre rámové detektory a röntgenové pásy je nutné navrhnúť vo vstupnej hale aj v klientskom 

centre so vstupom z Justičnej ulice tak, aby z dispozičného hľadiska boli umiestnený  pri hlavnom vstupe. 
Napájanie pre toto zariadenie budú vedené v konštrukciách (skryté rozvody), nie povrchovo. 
 

ANTÉNOVÉ ROZVODY  
V prípade požiadavky objednávateľa na anténne rozvody, bude súčasťou projektovej dokumentácie. 

Konkrétne typy zariadení upresnení na začiatku projekčných prác objednávateľ. 
 

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA 
V prípade požiadavky objednávateľa na telefónnu ústredňu, bude táto súčasťou projektovej 

dokumentácie. Konkrétne typy zariadení upresnení na začiatku projekčných prác objednávateľ. 
 

7.9 Meranie a regulácia (MAR)  
  
Požiadavka na MaR je v jej základnej podobe tzn. aby bolo možné vidieť spotrebu všetkých energii na 

vstupe do budovy na jednej vyobrazujúcej jednotke, t.j. počítači. Sledovanie prevádzkových stavov na príp. 
jednotlivých rozvádzačoch MaR je iba doplnkové, systém bude riadený počítačom s nastavením diaľkového 
prístupu k zariadeniam. V prípade väčšieho objektu je potreba riešiť zónovania vykurovania. Kúrenie, ventilácia 
a systém klimatizácie v prevádzke počas dňa musí byť regulované centrálne a teplota bude ešte lokálne 
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nastavovaná termostatmi, ktoré budú ovplyvňovať chod koncového zariadenia. Systém MaR bude centrálne 
ovládať aj vonkajšie žalúzie pre úsporu energie, lokálne ovládanie bude v jednotlivých miestnostiach 

Všetky navrhované zariadenia domovej techniky budú pripojené na jednotný centrálny systém MaR. 
Systém bude slúžiť na zaistenie bezporuchovej a ekonomickej prevádzky objektu a zaistenie tepelnej pohody, 
požadovanej pre jednotlivé prevádzkové úseky objektu.  

Požiadavky na systém merania a regulácie budú vyplývať z projektovej dokumentácie pre SP a technickej 
správy súboru MaR so zohľadnením týchto požiadaviek objednávateľa: inštalovaný systém bude umožňovať 
optimalizáciu spotreby elektrickej energie, osvetlenie objektu, monitorovanie prevádzky výťahu, náhradného 
zdroja a vonkajšieho osvetlenia budovy. Regulácia fan-coilov pre jednotlivé miestnosti bude pripojená na 
centrálny riadiaci systém tak, aby reagovala pružne na potrebu tepla alebo chladu v jednotlivých kancelárskych 
miestnostiach alebo častiach objektu.  
 

Dispečerské pracovisko MaR 
Centrálny riadiaci systém MaR bude vyvedený na dve pracoviská - zázemie recepcie a do kancelárie 

správy budovy. 
Hardwarové zariadenia budú umožňovať v spolupráci so špeciálnym SW balíkom plnú integráciu a 

vytvorenie centrálneho riadiaceho systému inteligentnej budovy, vr.  možnosti na externé pripojenie - diaľkový 
prístup. Pri prepojení na dispečerské pracovisko zabezpečia kompletné riadenie budovy s vizualizáciou a 
grafickou štruktúrou. 
 

7.10 Výťahy 
Návrh musí byť v súlade s platnou legislatívou a dnes platnými technickými normami rovnako s ohľadom na 

energeticky úsporné riešenie. Pri vybavení kabíny je nutné dbať na bezbariérovosť a dodržanie stredného 
štandardu vybavenia. 
 

7.11 Debarierizácia  
Objekt súdov je potrebné riešiť komplexne v zmysle platnej legislatívy podľa princípov univerzálneho 

navrhovania „navrhovania pre všetkých“, nie iba čiastkovými úpravami ako napríklad inštalovaním schodiskovej 
plošiny pre osoby na vozíku pri vstupe do budovy.  

Cieľom univerzálneho navrhovania je dosiahnutie takého prostredia, ktoré bude prístupné, komfortné 
a bezpečné pre všetkých jeho užívateľov v čo najväčšej možnej miere. Celkový bezbariérový koncept musí zahŕňať 
bezbariérové sprístupnenie interiérových a exteriérových plôch (parkovania a vstupu do objektu, bezbariérové 
prekonávanie výškových rozdielov, bezbariérové hygienické zariadenia, prístupnosť pojednávacích 
miestností, podateľní a infocentra ) 

 

8. POŽIADAVKY NA VONKAJŠIE ÚPRAVY, KOMUNIKÁCIE A PRÍPOJKY 

(SIETE) 
 

Požiadavky musia zodpovedať a byť definované pre parkovanie týchto skupín s rozdielnou prevádzkou 
a potrebami: 

- zamestnancov   
- návštevníkov   
- pre potreby Polície SR a Justičnú stráž (prístup ich vozidiel, aj autobusu), oddeleným parkovaním, príp. 

vjazdom, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť.  
 

 
HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE DOPRAVNÉ ZNAČENIE, DOPRAVNÉ ZÁBRANY 

Požiadavky na prípadné umiestnenie a dodávku dopravných zábran s ohľadom na bezpečnosť objektu, 
ktorá súvisí s riešením parkovania a obslužnosti objektu. Dopravné značenie – vodorovné a zvislé bude riešené 
v súlade s príslušnými normami a vyhláškami.  

 



                                              Stavebný program pre zhotovenie projektovej dokumentácie,  
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a  

vykonanie prieskumov pre modernizáciu  
budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 
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TERÉNNE ÚPRAVY, SVAHOVANIE 
Terénne úpravy predpokladá objednávateľ iba v rozsahu úprav parkovacích plôch a konfigurácie terénu 

v súvislosti s prípadnou realizáciou retencie alebo v prípadne úprav parkoviska. 
 

SADOVÉ ÚPRAVY 
Rozsahu prác bude definovaný iba náhradnou nevyhnutnou výsadbou, pokiaľ bude táto požadovaná 

odborom životného prostredia v súvislosti s úpravami vonkajších parkovacích plôch a príp. čiastočným 
odstránením stromov v súvislosti s výstavbou  
 

ZÁSOBOVANIE A HOSPODÁRENIE S VODOU, RETENCIA  
Režim retencie vôd objektu súvisí s komplexným posúdením hospodárenia s vodou v objekte, kde  môže 

kombinácia zadržovania dažďových vôd zo striech a z parkovacích plôch. V prípade šikmých striech je iba režim 
retencie vody s jej následným využitím. Koncept môže byť upravený v ďalšej časti projektovania. 
 

ORIENTAČNÉ ZNAČENIE OBJEKTU A INFORMAČNÝ SYSTÉM 
Umiestnenie informačného systému súdov bude pre všetky súdy jednotné a premietne sa do 

projektovej dokumentácie projektanta pozične. Bude umiestnený v exteriéri pri vstupe, vo vstupných halách na 
podlaží a samotné miestnosti budú jasne označené. 
  
 

9. ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU 
 

VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA PREVÁDZKY 
Požiadavky na úplné vylúčenie alebo obmedzenie prevádzky existujúcich objektov, vr. prípadných 

provizórnych opatrení pre zabezpečenie prevádzky musia byť rovnako súčasťou podkladov ako špecifiká 
výstavby. Ich dopady budú už súčasťou projektovej dokumentácie nielen s ohľadom na členenie objektov, ale aj 
uvádzanie do prevádzky, príp. kolaudácia po stavebných objektoch. Uvedené platí aj pre režim sťahovania celého 
objektu alebo jeho časti počas rekonštrukcie objektu. 

V prípade obmedzenie prevádzky je treba presne uviesť požiadavky na prevádzku objektu a prípadne 
rozsah provizórnych opatrení na ich zabezpečenie - dopravné obmedzenia, koridory pre vstup, návštevnícke 
a prevádzkové obmedzenia, dočasné vstupy atď. 

 

 
VYUŽITIE EXISTUJÚCICH ČASTÍ OBJEKTU 
Požiadavky na využitie niektorých častí objektu, najmä v prípade, že je s ohľadom na prevádzku 

a špecifiká už dodaných zariadení účelné ich zachovanie napr. bezpečnostných alebo kamerových systémov 
objektu atď. 

 



 

 

 

  

 
Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít 

 

Tento dokument špecifikuje oprávnené a neoprávnené výdavky súvisiace s poskytovaním Prostriedkov 
mechanizmu na základe Priameho vyzvania a zároveň tvorí podklad pre stanovenie výšky Prostriedkov 
mechanizmu. 

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky súvisiace s realizovaním aktivít na obnove budovy súdu uvedené v 
tabuľke č. 1. Obnova musí byť zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy súdu, ktorou sa dosiahne 
úspora globálneho ukazovateľa1 minimálne na úrovni 30 %.  

Pre Projekty, ktorých súčasťou je prístavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadajú pod definíciu uvedenej v 
Boxe 3 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, ktorá tvorí prílohu č. 3.1 – 4 Systému implementácie plánu 
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/. 

 

Definícia pamiatkovo chránenej budovy: 

1. Pamiatkovo chránená budova 
a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 2 
alebo 
b) má pamiatkovú hodnotu3 alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia4 a nachádza sa v pamiatkovej 
rezervácii alebo 
c) má pamiatkovú hodnotu3 alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia4 a nachádza sa v pamiatkovej 
zóne. 

V súvislosti s realizáciou Projektu môžu byť realizované aj opatrenia súvisiace so stavebno-technickou obnovou 
budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou 
a implementáciou zelených opatrení. 

Projektom sa rozumie príprava a realizácia obnovy budovy súdu, ktorá je predmetom priameho vyzvania. 
Výdavkom sa rozumie náklad na realizáciu Projektu. 

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prác budú stanovené do maximálnej výšky limitu určenej 
v časti 4 tejto prílohy. 

Do oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na aktivity, ktoré 

a) nie sú uvedené v tabuľke č. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo 

b) nie sú uvedené v Opise projektu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
2 § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
3 § 2 ods. 2. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.   príloha č.5 
4 § 2 ods. 4. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu   
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Vykonávateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov Projektu na základe posúdenia, t. j. či výdavky Projektu vecne 
spadajú do rozsahu oprávnených aktivít uvedených v tabuľke č. 1. 

Za výdavky priamo súvisiace s realizáciou Projektu sú všeobecne považované projektové práce a stavebné 
práce, montážne práce, dodávky stavebných materiálov, zneškodnenie stavebného odpadu a služby 
bezprostredne súvisiace s aktivitami uvedenými v tabuľke č. 1. Za výdavky priamo súvisiace s realizáciou Projektu 
sú považované tiež výdavky na niektoré ďalšie aktivity, vrátane stavebných úprav, ak súvisia s aktivitami uvedenými 
v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 – Prehľad oblastí podpory – výdavky priamo súvisiace s Projektom 

Oblasť 
podpory 

Podoblasť 
podpory 

Aktivita  

 
 

 
A 

obalové 
konštrukcie 

 

A1 
obnova 

konštrukcií 

Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím 

Obnova strešného plášťa 

Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované 
priestory 

Obnova otvorových konštrukcií 

A2 
adaptačné 
opatrenia 

Systém tieniacej techniky 

Vegetačná strecha 

Vegetačná stena 

 
 
 

 
B 

zariadenia 

 

 
B1 

vykurovanie 

Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania 

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 

Plynový kondenzačný kotol 

Odovzdávacia stanica tepla 

Vykurovací systém 

 
B2 

teplá voda 

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody 

Systém využívajúci teplo z odpadových vôd 

Solárny kolektor 

  Zásobník teplej vody 

Systém distribúcie teplej vody 

 
B3 

vetranie a 
chladenie 

Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla 

Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla 

Výmena systému chladenia 

Zdroj chladu 

B4 
osvetlenie 

Systém umelého osvetlenia 

B5 
fotovoltika 

Fotovoltický systém 
 

Batériový systém 

B6 
energetický 
manažment 

 
Systém energetického manažmentu budovy 

 
 

 
 

Sanácia vlhkosti stien 

Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií 

2. Zoznam oprávnených výdavkov 
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C 

iné aktivity 

 

 
C1 

budova 

Oprava krovu 

Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu 

Zvýšenie mobility a debarierizácia 

  Vnútorné slaboprúdové rozvody 

Výťah 

  Vnútorné rozvody plynu a kanalizácie 

  Elektroinštalácia 

  Studená voda 

 
C2 

okolie 

Využitie dažďovej vody 

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia  

Prípojky inžinierskych sietí  

C3 
nadstavba/prístavba 

  Nadstavba / prístavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie ÚR) 

C4 dispozičné 
zmeny 

  Dispozičné zmeny (interiér) a úpravy vnútorných povrchov 

C5 Zámočnícke 
výrobky  

  Zámočnícke prvky 

C6 Klampiarske 
výrobky  

  Klampiarske výrobky 

C7 Tesárske 
výrobky 

  Tesárske výrobky 

C8 Signalizačné a 
zabezpečovacie 

systémy 

  Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy 

C9 Elektronické  a 
informačné systémy 

  Elektronické  a informačné systémy 

C10 Vnútorné 
vybavenie  

  Vnútorné vybavenie 

D 
projektová 

dokumentácia 

 
- 

 
Projektová dokumentácia obnovy budovy 

E 
rezerva 

- Rezerva na nepredvídané výdavky 

 
 

 

Neoprávnené výdavky sú výdavky nesúvisiace z realizáciou Projektu, resp. výdavky vecne priamo súvisiace 
s Projektom avšak nesplňujúce požadované parametre. 

Niektoré špecificky neoprávnené výdavky sú uvedené nižšie: 

 výdavky za aktivitu, ktorej realizácia začala pred 1. júnom 2022; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie Projektu, t. j. pred začiatkom realizácie Projektu alebo 
po ukončení realizácie Projektu; 

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s aktivitami na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 
podľa tabuľky č. 1; 

3. Zoznam neoprávnených výdavkov 
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 výdavky vynaložené tretím subjektom, t. j. iným subjektom ako vlastníkom/správcom budovy alebo 
spoluvlastníkom/spoločným správcom budovy; 

 výdavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré využívajú aj iné budovy ako budovy Projektu; 

 výdavky na zariadenia (kotly) určené na spaľovanie biomasy a to aj v prípade zariadení umožňujúcich 
spaľovanie viacerých druhov palív vrátane biomasy; 

 výdavky na nákup alebo nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) s výnimkou nákupu pozemku a nehnuteľnosti, 

ktorý je nevyhnutnou súčasťou projektu, povoľovacieho konania a nevyhnutného dočasného nájmu v súvislosti s 

dokončením stavby. 

 výdavky na nákup alebo nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení (s výnimkou výťahu 
a zariadení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu); 

 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou energie; 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa, resp. odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru 
súvisiace s realizáciou Projektu; 

 vlastná práca (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí stavby, maľby 
vrátane ošetrenia prvkov na fasáde, zemné práce a pod.); 

 prevádzkové výdavky prijímateľa; 

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku; 

 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky; 

 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok; 

 cestovné náhrady; 

 miestne poplatky, úroky z omeškania a pod; 

 vratná daň z pridanej hodnoty. 

Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Vykonávateľ nemôže, vzhľadom na 
rozmanitosť činností realizovaných na základe Priameho vyzvania, identifikovať všetky neoprávnené výdavky, 
ktoré môžu v súvislosti s realizáciou Projektov vzniknúť. 

 

 

V tejto oblasti podpory je podporované zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových a vnútorných obalových 
konštrukcií budovy (podoblasť A1 – obnova konštrukcií), ako aj realizácia adaptačných opatrení zabraňujúcich 
prehrievaniu budov (podoblasť A2 – adaptačné opatrenia). 

4.1.1 Podoblasť A1 – obnova konštrukcií 

Podpora sa poskytuje na tie činnosti, ktoré sú zásahom do obalovej konštrukcie budovy a ktorými sa preukázateľne 
zlepší energetická hospodárnosť budovy. Limity jednotlivej výšky podpory sa v niektorých prípadoch delia na dva 
typy, a to Základ, ktorý platí pre všetky budovy, a Pamiatka, ktorý je možné uplatniť pre budovy podľa bodu 1 
úvodnej časti tejto prílohy. 

4.1.1.1 Výška podpory pre podoblasť A1 

Jednotkový limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konštrukcie pri dosiahnutí požadovaných 
parametrov je uvedený v tabuľke č. 2. Ak aktivity uvedené v tabuľke č. 2 splnia požiadavky uvedené v tabuľke č. 3 
v stĺpci Cieľové parametre, jednotkový limit podpory bude v relevantnom prípade zvýšený o 13 % zaokrúhlený 
na celé číslo nadol. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Oblasti podpory a oprávnenosť výdavkov 

4.1 Oblasť A – obalové konštrukcie 
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Tabuľka č. 2 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť A1 – obnova konštrukcií (bez DPH) 

Stavebná 
konštrukcia 

 
Aktivita 

Jednotkový limit podpory 

Základ Pamiatka 

 
 
 

Obvodová 
stena, 
strop nad 
vonkajším 
prostredím 

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) 
zateplením z vonkajšej strany použitím kontaktného 
zatepľovacieho systému 

 
135 eur/m2 

 
150 eur/m2 

A1.2 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany 
použitím odvetraného systému 

270 eur/m2 380 eur/m2 

A1.3 - Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej 
omietky z vonkajšej strany v pasívnej ploche fasády 

- 165 eur/m2 

A1.4 - Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej 
omietky z vonkajšej strany v profilovanej ploche fasády 

- 380 eur/m2 

A1.5 - Zlepšenie TOK z vnútornej strany 120 eur/m2 105 eur/m2 

 

Strecha 
A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy 180 eur/m2 

A1.7 - Zlepšenie TOK plochej strechy 165 eur/m2 

 
Vnútorné 
konštrukcie 

A1.8 - Zlepšenie TOK stropu pod nevykurovaným 
priestorom 

110 eur/m2 

A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií 
medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím 

120 eur/m2 105 eur/m2 

Konštrukcie 
na/pod 
terénom 

A1.10 - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru 
na teréne 

135 eur/m2 

A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru 
priľahlej k zemine 

195 eur/m2 

 
 

Otvorové 
konštrukcie 

A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií 650 eur/m2 1500 eur/m2 

A1.13 - Výmena vonkajších krídiel 270 eur/m2 495 eur/m2 

A1.14 - Výmena/pridanie vnútorných krídiel 370 eur/m2 

A1.15 - Inštalácia tesnenia na krídla a obnova 
pripojovacej škáry 

125 eur/m2 

4.1.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti A1 

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak aktivity splnili požadované parametre 
uvedené v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 – Parametre pre podoblasť A1 – obnova konštrukcií 

Stavebná 
konštrukcia 

 
Aktivita 

Požadované parametre Cieľové 
parametre Základ Pamiatka 

 
 

Obvodová 
stena, 
strop nad 
vonkajším 
prostredím 

A1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie 
(TOK) zateplením z vonkajšej strany použitím 
kontaktného zatepľovacieho systému 

 
U ≤ Umax 

 
U ≤ Ur2 

A1.2 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej 
strany použitím odvetraného systému 

U ≤ Umax U ≤ Ur2 

 

A1.3 - Zlepšenie TOK použitím 
tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany 
v pasívnej ploche fasády 

 
 

- 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.5 tak U ≤ 0,67 
Upôv; a je splnené 

hygienické kritérium 

 
 

- 
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A1.4 - Zlepšenie TOK použitím 
tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany 
v profilovanej ploche fasády 

 
 

- 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.5 tak U ≤ 0,67 
Upôv; a je splnené 

hygienické kritérium 

 
 

- 

 

 
A1.5 - Zlepšenie TOK z vnútornej strany 

 

 
U ≤ Umax 

U ≤ 0,8 Upôv, ak sa 
realizuje spolu 

s A1.3 alebo A1.4 
tak U ≤ 0,67 Upôv; 

a je splnené 
hygienické kritérium 

 

 
- 

 

Strecha 
A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.7 - Zlepšenie TOK plochej strechy U ≤ Umax U ≤ Ur2 

 

Vnútorné 
konštrukcie 

A1.8 - Zlepšenie TOK stropu pod 
nevykurovaným priestorom 

U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich 
konštrukcií medzi vykurovaným 
a nevykurovaným prostredím 

 
U ≤ Umax 

U ≤ 0,8 Upôv a je 
splnené hygienické 

kritérium 

 
U ≤ Ur2 

Konštrukcie 
na/pod 
terénom 

A1.10 - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného 
priestoru na teréne 

R ≥ Rmin R ≥ Rr2 

A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného 
priestoru priľahlej k zemine 

R ≥ Rmin R ≥ Rr2 

 
 

Otvorové 
konštrukcie 

A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií U ≤ Umax U ≤ Ur2 

A1.13 - Výmena vonkajších krídiel U ≤ Umax - 

A1.14 - Výmena/pridanie vnútorných krídiel U ≤ Umax - 

A1.15 - Inštalácia tesnenia na krídla a obnova 
pripojovacej škáry 

i . 104 ≤ 1,00 m2/(s . Pa0,67) - 

Vysvetlivky: 
Upôv– súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie v pôvodnom stave 
U – súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie v navrhovanom stave 
Umax – maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie podľa STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (ďalej len „STN 73 
0540-2“) 
Ur2 – normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie podľa STN 73 0540-2 platná od 01.01.2021 
Hygienické kritérium – požiadavka podľa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave 
Rmin – minimálna hodnota tepelného odporu konštrukcie podľa STN 73 0540-2 
Rr2 – normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie podľa STN 73 0540-2 
i . 104 – súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní 

 

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka, 
t. j. budove podľa bodu 1 úvodnej časti tejto prílohy. 

4.1.2 Podoblasť A2 – adaptačné opatrenia 

Podpora sa poskytuje na tie činnosti, ktoré sa realizujú na obalovej konštrukcii budovy a ktoré pomáhajú zabraňovať 
prehrievaniu budovy, čím pomáhajú znížiť potrebu energie budovy na chladenie v letných mesiacoch. 

4.1.2.1 Výška podpory pre podoblasť A2 

Jednotkový limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanovený na 1 m2 tienenej plochy otvorovej konštrukcie 
na obálke budovy. V prípade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konštrukcie navrhnutých viacero systémov, uplatní 
sa len jeden jednotkový limit podpory. Pri vegetačnej streche a vegetačnej stene je jednotkový limit podpory 
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stanovený na 1 m2 plochy vegetačného súvrstvia v priemete do roviny rovnobežnej so sklonom strechy alebo steny. 
Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť A2 – adaptačné opatrenia (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

A2.1 – Systém tieniacej techniky – inštalácia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 
otvorových konštrukcií na obvodovej stene 

180 eur/m2 

A2.2 – Vegetačná strecha – vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy 130 eur/m2 

A2.3 – Vegetačná stena – vybudovanie zelenej steny na vonkajšom povrchu budovy 250 eur/m2 

 

V tejto oblasti podpory je podporovaná obnova technického systému budovy formou výmeny alebo inštalácie 
technických zariadení a príslušenstva, slúžiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre prípravu teplej 
vody. Realizácia týchto aktivít musí mať pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. 

4.2.1 Podoblasť B1 – vykurovanie 

Podpora sa poskytuje na výmenu existujúceho zdroja tepla za nový zdroj tepla budovy, resp. na výmenu 
vykurovacieho systému budovy, podľa tabuľky č. 5. 

4.2.1.1 Výška podpory pre podoblasť B1 

Jednotkový limit podpory je pri zdroji tepla stanovený na 1 kW inštalovaného výkonu zariadenia a pri vykurovacom 
systéme stanovený na 1 m2 podlahovej plochy vykurovaných priestorov budovy, v ktorých sa realizuje aktivita. 
Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B1 – vykurovanie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B1.1 – Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania – výmena zdroja tepla za 
tepelné čerpadlo 

1 650 eur/kW 

B1.2 – Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch – výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo 900 eur/kW 

B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol 150 eur/kW 

B1.4 – Odovzdávacia stanica tepla – výmena zdroja tepla za odovzdávaciu stanicu tepla 140 eur/kW 

B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému 55 eur/m2 

4.2.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B1 

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3) a 
3. tepelné čerpadlo je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti4). 
 

 

3) § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených 

z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného 

zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 

z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, 

zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide 

o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné. 

4.2 Oblasť B – zariadenia 
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b) Podpora na aktivitu B1.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. pôvodný zdroj tepla, ktorý sa vymieňa, bol na báze uhlia, oleja alebo zastaraný plynový kotol, 
2. výdavky na nový plynový kondenzačný plynový kotol nie sú vyššie ako 20 % celkových priznaných 

Prostriedkov mechanizmu na Projekt, 
3. nový plynový kondenzačný kotol je zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod 

najvyššou triedou energetickej účinnosti3) a 
4. novy plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov5). 
V prípade, že je predmetom podpory budova podľa bodu 1 úvodnej časti tejto prílohy., tak sa zároveň musí 

realizovať aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spĺňať 
i. požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Ue,m podľa STN 73 0540-2 alebo 
ii. požiadavku maximálnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie QH,nd,max podľa STN 73 0540-2. 

c) Podpora na aktivitu B1.5 môže byť poskytnutá v prípade, ak 

1. sa vymieňa vykurovací systém v celej budove, resp. časť, ktorá nie je súčasťou aktuálnej výmeny bola 

vymenená najviac 10 rokov pred realizáciou Projektu a 
2. nová tepelná izolácia rozvodov tepla spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu6). 

4.2.2 Podoblasť B2 – teplá voda 

Podpora sa poskytuje na výmenu existujúceho systému prípravy teplej vody za nový systém, resp. na výmenu 
distribučného systému teplej vody budovy, ako aj na inštaláciu solárnych kolektorov na predohrev vody, podľa 
tabuľky č. 6. 

4.2.2.1 Výška podpory pre podoblasť B2 

Jednotkový limit podpory je pri tepelnom čerpadle, pri systéme využívajúcom teplo z odpadových vôd a 
pri solárnom kolektore stanovený na 1 kW inštalovaného výkonu zariadenia, pri zásobníku teplej vody stanovený na 
1 l objemu zásobníka a pri distribučnom systéme teplej vody stanovený na 1 bežný meter dĺžky potrubia teplej vody 
(príp. aj potrubia cirkulácie teplej vody). Jednotkový limity podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B2 – teplá voda (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B2.1 – Tepelné čerpadlo pre ohrev vody – výmena zariadenia na ohrev vody za tepelné 
čerpadlo výlučne na ohrev vody 

1 000 eur/kW 

B2.2 – Systém využívajúci teplo z odpadových vôd – výmena/inštalácia systému 
využívajúceho teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody 

2 700 eur/kW 

B2.3 – Solárny kolektor – inštalácia systému solárnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW 

B2.4 – Zásobník teplej vody – výmena/inštalácia zásobníka teplej vody 2,75 eur/l 

B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody 65 eur/bm 

4.2.2.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B2 

a) Podpora na aktivitu B2.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3), 
3. tepelné čerpadlo je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti3) a 
4. ohrev teplej vody nezabezpečuje zariadenie z podoblasti B1. 

b) Podpora na aktivitu B2.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede 
energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti3). 

 

5) Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov 

platné od 26. septembra 2018. 

6)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla 

a teplej vody 
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c) Podpora na aktivitu B2.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak má solárny kolektor vydané vyhlásenie 
o zhode3). 

d) Podpora na aktivitu B2.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
1. zásobník teplej vody je zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou 

triedou energetickej účinnosti3) a 
2. ide o samostatné zariadenie, a nie súčasť zariadení uvedených v podoblasti B1, aktivít B2.1 alebo B2.2. 

e) Podpora na aktivitu B2.5 môže byť poskytnutá v prípade, ak 

1. sa vymieňa distribučný systém teplej vody v celej budove, resp. časť, ktorá nie je súčasťou aktuálnej 

výmeny bola vymenená najviac 10 rokov pred realizáciou Projektu a 
2. nová tepelná izolácia rozvodov teplej vody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5). 

4.2.3 Podoblasť B3 – vetranie a chladenie 

Podpora sa poskytuje na výmenu alebo inštaláciu systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla, alebo 
na výmenu zariadenia na nútené vetranie so spätným získavaním tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu. 

4.2.3.1 Výška podpory pre podoblasť B3 

Jednotkový limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanovený na 1 m3/h výkonu zariadenia a pri zariadenie na 
chladenie stanovený na 1 kW inštalovaného výkonu zariadenia. Jednotkový limit podpory aktivít je uvedený v 
tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B3 – vetranie a chladenie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 

B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena/inštalácia 
systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia) 

16 eur/m3h-1 

B3.2 – Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena zariadenia 
na nútené vetranie za nové zariadenie na nútené vetranie so spätným získavaním tepla 

8 eur/m3h-1 

B3.3 – Výmena systému chladenia – výmena existujúceho chladiaceho systému 950 eur/kW 

B3.4 – Zdroj chladu – výmena zdroja chladu 500 eur/kW 

4.2.3.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B3 

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede 
energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti3) alebo spĺňa 
požiadavky na ekodizajn vetracích jednotiek7). 

b) Podpora na aktivitu B3.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa vymieňa zariadenie so zachovaním 
existujúceho systému vetrania, pričom sa nemôže realizovať zároveň s aktivitou B3.1. 

c) Podpora na aktivitu B3.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak ide o samostatný systém, a nie je súčasťou 
zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1. 

d) Podpora na aktivitu B3.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa vymieňa zariadenie so zachovaním 
existujúceho systému chladenia, a nie je súčasťou zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1, pričom 
sa nemôže realizovať zároveň s aktivitou B3.3. 

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na princípe tepelného čerpadla, môže byť poskytnutá 
iba v prípade, ak 
1. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie a 
2. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3). 

 
 
 
 
 
 
 

7) Požiadavky Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek platné od 1. januára 2018. 
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4.2.4 Podoblasť B4 – osvetlenie 

Podpora sa poskytuje na výmenu systému umelého osvetlenia budovy za nový systém využívajúci úspornú LED 
technológiu. 

4.2.4.1 Výška podpory pre podoblasť B4 

Jednotkový limit podpory aktivity je stanovený na 1 m2 podlahovej plochy vnútorných priestorov budovy, v ktorých 
sa realizuje aktivita, podľa tabuľky č. 8. 

Tabuľka č. 8 – Výška jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblasť B4 – osvetlenie (bez DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdrojov za nové 
svietidlá využívajúce LED technológiu s príslušenstvom 

145 eur/m2 

4.2.4.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B4 

Podpora na aktivitu B4.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa vymieňa systém umelého osvetlenia v celej 
budove, resp. časť, ktorá nie je súčasťou aktuálnej výmeny bola vymenená najviac 10 rokov pred realizáciou 
Projektu. 

4.2.5 Podoblasť B5 – fotovoltika 

Podpora sa poskytuje na inštaláciu fotovoltického systému na výrobu elektrickej energie určeného pre budovu 
a na inštaláciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému systému slúžiacemu pre uskladnenie 
vyrobenej elektrickej energie. 

4.2.5.1 Výška podpory pre podoblasť B5 

Jednotkový limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanovený na 1 kWp inštalovaného výkonu panelov a pri 
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulátora. Jednotkový limity podpory aktivít je uvedený v tabuľke č. 9. 

Tabuľka č. 9 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť B5 – fotovoltika (bez DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B5.1 – Fotovoltický systém – inštalácia fotovoltického systému 1100 eur/kWp 

B5.2 – Batériový systém – inštalácia batériového systému na báze lítia 1000 eur/kWh 

4.2.5.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B5 

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak je elektrická energia určená výlučne 
pre budovu alebo na nabíjanie elektrických vozidiel užívateľov budovy. 

b) Podpora na aktivitu B5.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak má fotovoltický panel vydané vyhlásenie 
o zhode3). 

c) Podpora na aktivitu B5.2 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1. 

4.2.6 Podoblasť B6 – energetický manažment 

Podpora sa poskytuje na inštaláciu inteligentnej infraštruktúru budovy spojenej a automatizáciou a ovládaním 
spotreby energie budovy. 

4.2.6.1 Výška podpory pre podoblasť B6 

Jednotkový limit podpory aktivity je stanovený na 1 m2 podlahovej plochy vnútorných priestorov budovy podľa 
tabuľky č. 10. 
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Tabuľka č. 10 – Výška jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblasť B6 – energetický manažment (bez 
DPH) 

Aktivita Jednotkový limit podpory 

B6.1 – Systém energetického manažmentu budovy – inštalácia centrálnej 
riadiacej jednotky a inteligentnej infraštruktúry k jednotlivým 
zariadeniam/miestam spotreby energie 

 
180 eur/m2 

4.2.6.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti B6 

Podpora na aktivitu B6.1 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak inštalovaná centrálna riadiaca jednotka monitoruje 

a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na základe aktuálneho merania v reálnom čase. 
 

V tejto oblasti podpory sú podporované aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou 
technických systémov bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy, bezbariérovosťou, 
elektromobilitou5, cyklodopravou a zelenými aktivitami, ktoré sa môžu nachádzať v budove (podoblasť C1 – 
budova) alebo v jej okolí na priľahlom pozemku (podoblasť C2 – okolie). 

Aktivity v oblasti C nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budov, ich výška však závisí od potrieb 
danej budovy súdu a je limitovaná finančnými prostriedkami investície 1, komponent 15., 

 

4.3.1 Podoblasť C1 – budova 

Podpora sa poskytuje na tie činnosti, ktoré pomáhajú zlepšiť stavebno-technický stav budovy, jej užívanie 
a bezpečnosť, pričom ide o nasledovné aktivity: 

- sanácia vlhkosti stien, 
- obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií, 
- oprava krovu, 
- odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu, 
- zvýšenie mobility a debarierizácie, 

- výmena alebo inštalácia vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, 
- výmena výťahu alebo inštalácia nového výťahu, 

- inštalácia systému chladenia. 

4.3.1.1 Výška podpory pre podoblasť C1 

Jednotkový limity podpory aktivít a merné jednotky sú uvedené v tabuľke č. 11. 

Tabuľka č. 11 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť C1 – budova (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový limit 

podpory 
Merná jednotka 

C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej 
vrstvy v päte muriva 

350 eur/bm 1 bežný meter steny 

C1.2 – Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových 
konštrukcií – bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností 
konštrukcie: 

  

1 m2 obnovovanej 
plochy/plochy 
obnovovanej 
konštrukcie 

- obnova omietky v pasívnej ploche fasády 150 eur/m2 

- obnova omietky v profilovanej ploche fasády 360 eur/m2 

- obnova/výmena historických obkladov 450 eur/m2 

 

                                                           
5 § 8a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

4.3 Oblasť C – iné aktivity 
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- obnova/výmena podlahovej krytiny na balóne, lodžii, 
pochôdznej plochej streche... 

160 eur/m2  

- obnova/výmena krytiny šikmej strechy 220 eur/m2 

- obnova/výmena historických okien 1450 eur/m2 

 
 
 

 
C1.3 – Oprava krovu – oprava/výmena drevených častí krovu 

 
 
 

 
600 eur/m3 

1 m3 priestoru krovu, 
ktorý sa nachádza 

nad plochou tvorenou 
z fiktívnych štvorcov 
s plochou 1 m2, ktoré 
sa nachádzajú pod 

opravovanými / 
vymieňanými 

drevenými prvkami 
krovu 

C1.4 – Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu – 
azbest, ropné látky a iné 

1400 eur/t 1 tona odpadu 

C1.5 – Zvýšenie mobility a debarierizácia - realizácia 
nájazdových rámp, úprava otvorov na bezprahové, úprava šírky 
otvorov, stavebno-technická úprava hygienického zariadenia 
na bezbariérové, indukčné slučky pre sluchovo postihnuté 
osoby, motorizovaná rampa na schodisku 

 
 

850 eur/m2 

 

1 m2 plochy, na ktorej 
sa realizujú práce 

C1.6 – Vnútorné rozvody inžinierskych sietí – výmena/inštalácia 
vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení: 

  

- elektrickej energie 45 eur/m2 1 m2 podlahovej 
plochy vnútorných 
priestorov budovy, 

v ktorých sa realizuje 
aktivita 

 
- dátových rozvodov 

 
12 eur/m2 

- studenej vody 45 eur/bm  
1 bežný meter 

rozvodov 
- kanalizácie 30 eur/bm 

- plynu 100 eur/bm 

- vnútorné elektroinštalačné zariadenia (rozvádzače / ističe / 
kompenzačné zariadenia / záložný zdroj energie / zariadenia - 
zásuvky, vypínače a pod.) 

- 
- 

- bleskozvod - - 

C1.7 – Výťah – výmena/vybudovanie nového výťahu 15 500 eur/podl 
1 podlažie, na ktorom 
sa nachádza stanica 

C1.8 – Inštalácia nového systému chladenia /  doplnenie 
existujúceho zdroja chladenia 

950 eur/kW 
1 kW inštalovaného 
výkonu zariadenia 

 

4.3.1.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti C1 

Podpora na aktivitu C1.8 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou 
energetickej účinnosti3) a 

2. ide o samostatný systém, a nie súčasť zariadení uvedených v aktivitách B1.1, B1.2 a B3.1, 
a zároveň, ak zdroj chladu funguje na princípe tepelného čerpadla, podpora môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 

3. je tepelné čerpadlo určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie a 
4. tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode3). 
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4.3.2 Podoblasť C2 – okolie 

Podpora sa poskytuje na činnosti súvisiace s elektromobilitou8), cyklodopravou a zelenými aktivitami, 
ktoré sa môžu nachádzať v okolí budovy na priľahlom pozemku, pričom ide o nasledovné aktivity: 

- využitie dažďovej vody, 
- výsadba stromov, 

- vybudovaní nabíjacej stanice, vrátane infraštruktúre vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu 

miestu, 
- zabezpečenie možnosti parkovania bicyklov, 
- výmena alebo realizácia prípojok inžinierskych sietí. 

4.3.2.1 Výška podpory pre podoblasť C2 

Jednotkový limity podpory aktivít a merné jednotky sú uvedené v tabuľke č. 12. 

Tabuľka č. 12 – Výška jednotkového limitu podpory aktivít pre podoblasť C2 – okolie (bez DPH) 

Aktivita 
Jednotkový 

limit podpory 
Merná jednotka 

C2.1 – Využitie dažďovej vody – nádrž na zadržiavanie dažďovej 
vody pre zavlažovanie zelene alebo na požiarne účely s pripojením 

440 eur/m3 1 m3 nádrže 

C2.2 – Výsadba stromov – výsadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu 

C2.3 – Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia 
– vybudovanie: 

  

 
- nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá 

 

2 500 eur/ks 
1 kus vozidla, ktoré 
stanica umožňuje 
súčasne nabíjať 

- infraštruktúry vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu 
miestu s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice 

150 eur/bm 
1 bežný meter 

vedenia 

C2.4 – Parkovanie bicyklov – inštalácia: 
 1 kus bicykla, ktorý 

je možné uzamknúť 
o stojan (vonkajší 

alebo pod 
prístreškom) 

- stojana na bicykle 45 eur/ks 

- prístrešku pre bicykle 330 eur/ks 

C2.5 – Prípojky inžinierskych sietí – výmena/realizácia prípojky:   
 
 

1 bežný meter 
prípojky 

- elektrickej energie 150 eur/bm 

- vody 200 eur/bm 

- kanalizácie 200 eur/bm 

- plynu 150 eur/bm 

- tepla k odovzdávacej stanici tepla 300 eur/bm 

4.3.2.2 Oprávnenosť výdavkov podoblasti C2 

a) Najväčší podporený objem inštalovanej nádrže z aktivity C2.1, ktorá bude využitá iba pre zavlažovanie 
zelene, je 50 l/m2 odvodňovanej plochy budovy. 

b) Podpora na inštaláciu nabíjacej stanice z aktivity C2.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak bude 
nabíjacia stanica určená výlučne pre užívateľov budovy a nebude prevádzkovaná komerčne. 

c) Podpora na inštaláciu infraštruktúry vedenia z aktivity C2.3 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak 
bude v budúcnosti schopná obslúžiť nabíjanie minimálne dvoch vozidiel súčasne. 

d) Podpora na aktivitu C2.4 môže byť poskytnutá iba v prípade, ak stojan na bicykel uzamknutie rámu 
bicykla vo výške sedacej trubky, pričom je umiestnený na spevnej ploche. 

e) Podpora na inštaláciu prístrešku na bicykle z aktivity C2.4 je možné poskytnúť, iba ak sa inštalujú aj 
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stojany na bicykle. 
 

 

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentácie obnovy budovy, súčasťou ktorej 
môže byť aj pasportizácia budovy. Projektovou dokumentáciou sa rozumie najmä dokumentácia: 

- investičná štúdia 

- stavebný zámer 

- stavebno-technické prieskumy a expertízy (IGP, HGP, dendrologický prieskum, hluková štúdia, svetelno-
technický posudok a iné) 

- pamiatkového výskumu, 

- architektonického návrhu, 

- pre vydanie územného rozhodnutia, 

- pre vydanie stavebného povolenia, 

- pre realizáciu stavby, 

- skutočného vyhotovenia stavby, 

pričom k nej môžu byť pripočítané aj výdavky na autorský dozor, stavebný dozor alebo odborný technický 

dozor prijímateľa (ak ho nevykonáva zamestnanec prijímateľa), energetický audit a energetický certifikát. 

Pasportizáciou budovy sa rozumie dokumentácia popisujúca existujúci stav budovy a jej prvkov, pričom 

musí obsahovať zameranie budovy metódou terestriálneho skenovania alebo fotogrametricky. 

 

4.4 Oblasť D – projektová dokumentácia 



Vypĺňa MS SR

Vyplní projektant

Oblasť podpory Podoblasť podpory Aktivita KS BA Kategória Aktivita ÁNO / NIE

A1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) zateplením z vonkajšej strany použitím kontaktného zatepľovacieho systému

A1.2 Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím odvetraného systému

A1.3 Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v pasívnej ploche fasády

A1.4 Zlepšenie TOK použitím tepelnoizolačnej omietky z vonkajšej strany v profilovanej ploche fasády

A1.5 Zlepšenie TOK z vnútornej strany

A1.6 Zlepšenie TOK šikmej strechy

A1.7 Zlepšenie TOK plochej strechy

A1.10 Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne

A1.11 Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru priľahlej k zemine

A1.12 Výmena otvorových konštrukcií, zasklených stien, vrátane historických okien

A1.13 Výmena vonkajších krídiel / svetlíkov / garážových brán

A1.14 Výmena / pridanie vnútorných krídiel

A1.15 Inštalácia tesnenia na krídla a obnova pripojovacej škáry

Systém tieniacej techniky NIE A2.1 Systém tieniacej techniky – inštalácia elektrickej tieniacej techniky alebo pasívnych tieniacich prvkov otvorových konštrukcií na obvodovej stene

Vegetačná strecha A2.2 Vegetačná strecha – vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy

Vegetačná stena A2.3 Vegetačná stena – vybudovanie zelenej steny na vonkajšom povrchu budovy

Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania B1.1 Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania – výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo B1.2 Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch– výmena zdroja tepla za tepelné čerpadlo

Plynový kondenzačný kotol B1.3 Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol, vrátane komína a súvisiacich rozvodov plynu

Odovzdávacia stanica tepla B1.4 Výmena alebo modernizácia VST (výmenníková stanica tepla) a OST (Odovzdávacia stanica tepla) v rámci obnovy budov

Vykurovací systém B1.5 Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody B2.1 Tepelné čerpadlo pre ohrev vody – výmena zariadenia na ohrev vody za tepelné čerpadlo výlučne na ohrev vody

Systém využívajúci teplo z odpadových vôd B2.2 Systém využívajúci teplo z odpadových vôd – výmena/inštalácia systému využívajúceho teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody

Solárny kolektor B2.3 Solárny kolektor – inštalácia systému solárnych kolektorov na predohrev vody

Zásobník teplej vody B2.4 Zásobník teplej vody – výmena / inštalácia zásobníka teplej vody

Systém distribúcie teplej vody B2.5 Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody

Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla B3.1 Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena/inštalácia systému núteného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia)

Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla B3.2 Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla – výmena zariadenia na nútené vetranie za nové zariadenie na nútené vetranie so spätným získavaním tepla

B3.3 Výmena systému chladenia – výmena existujúceho chladiaceho systému

B3.4 Zdroj chladu - výmena zdroja chladu

B4.1 Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdrojov za nové svietidlá využívajúce LED technológiu s príslušenstvom

B4.2 Inštalácia alebo modernizácia systému osvetleni s pokročilým systémom automatického ovládania

B4.3 Zmena usporiadania svietidiel

B4.4 Inštalovanie pohybových snímačov

B4.5 Inštalovanie pohybových a jasových snímačov

Fotovoltický systém B5.1 Fotovoltický systém – inštalácia fotovoltického systému

Batériový systém B5.2 Batériový systém – inštalácia batériového systému na báze lítia

B6 energetický manažment Systém energetického manažmentu budovy ÁNO B6.1 Systém energetického manažmentu budovy – inštalácia centrálnej riadiacej jednotky a inteligentnej infraštruktúry k jednotlivým zariadeniam/miestam spotreby energie, meranie a regulácia spotreby tepla

Sanácia vlhkosti stien ÁNO C1.1 Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy v päte muriva

Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií – bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie

 - obnova omietky v pasívnej ploche fasády

 - obnova omietky v profilovanej ploche fasády

 - obnova/výmena historických obkladov  

 - obnova/výmena podlahovej krytiny na balóne, lodžii, pochôdznej plochej streche...

 - obnova/výmena krytiny šikmej strechy

 - obnova/výmena historických prvkov

Oprava krovu ÁNO C1.3 Oprava krovu – oprava/výmena/ doplnenie/ drevených častí krovu, 

Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu ÁNO C1.4 Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu – azbest, ropné látky a iné

Zvýšenie mobility a debarierizácia

 - realizácia nájazdových rámp

 - úprava otvorov na bezprahové

 - úprava šírky otvorov

 - stavebno-technická úprava hygienického zariadenia na bezbariérové

 - indukčné slučky pre sluchovo postihnuté osoby

 - motorizovaná rampa na schodisku (schodolez)

C1.6.1 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: elektrická energia

C1.6.2 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: dátové rozvody

C1.6.3 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: studená voda

C1.6.4 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: kanalizácia

C1.6.5 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí: plyn

C1.6.6 - Vnútorná elektroinštalačné zariadenia (rozvádzače / ističe / kompenzačné zariadenia / záložný zdroj energie / zariadenia - zásuvky, vypínače a pod.)

C1.6.7 - Bleskozvod               

Výťah ÁNO C1.7 Výťah – výmena/vybudovanie nového výťahu

Inštalácia systému chladenia - inštalácia nového alebo doplnenie 

chladiaceho systému
ÁNO C1.8 Inštalácia nového systému chladenia /  doplnenie existujúceho zdroja chladenia

Využitie dažďovej vody ÁNO C2.1 Využitie dažďovej vody – nádrž na zadržiavanie dažďovej vody pre zavlažovanie zelene alebo na požiarne účely s pripojením

Výsadba stromov ÁNO C2.2 Výsadba listnatého/ovocného stromu

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia – vybudovanie:

 - nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá + vynútená spevnená plocha (v počte 1 stojan na 2 parkovacie státia) 

 - infraštruktúra vedenia k nabíjacej stanici alebo k parkovaciemu miestu s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice

Parkovanie bicyklov - inštalácia NIE C2.4  - stoján na bicykle, prístrešok na bicykel

C2.5.1 - Prípojky inžinierskych sietí: elektrická energia

C2.5.2 - Prípojky inžinierskych sietí: voda

C2.5.3 - Prípojky inžinierskych sietí: kanalizácia

C2.5.4 - Prípojky inžinierskych sietí: plyn

C2.5.5 - Prípojky inžinierskych sietí: teplo k odovzdávacej stanici tepla

C3 nadstavba/prístavba
Nadstavba / prístavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie 

ÚR)
ÁNO C3.1

Nadstavba/prístavba a s nimi vynútená realizácia spevnených plôch (stavebná časť - nosné a nenosné zvislé a vodorovné konštrukcie, strecha, otvorové konštrukcie   / vnútorné technológie vrátane rozvodov IS 

sietí                                                                                                   

C4 Dispozičné zmeny  Dispozičné zmeny (interiér) a úpravy vnútorných povrchov ÁNO C4.1
Dispozičné interiérové zmeny  (búracie práce / vybudovanie nových nosných a nenosných konštrukcií / otvorové konštrukcie/ zasklené steny / nové skladby podláh / nové podhľady / nové povrchové úpravy )  a  

Rekonštrukcia existujúcich konštrukcií   a vnútorných povrchových úprav  ( úprava alebo renovácia podláh / úprava podláh / úprava podhľadov / nové obklady / maľby), Sanitárne priečky              

C5 Zámočnícke výrobky Zámočnícke prvky ÁNO C5.1 Oceľové schodiská, zábradlia, prístrešky, bezpečnostné mreže na okná a dvere

C6 Klampiarske výrobky Klampiarske výrobky ÁNO C6.1 Oplechovania strešných prvkov - atika, žľabov, komína, parapetov, ríms, striešok a pod.

C7 Tesárske výrobky Tesárske výrobky ÁNO C7.1 Šambrány, rímsy a pod.

Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy                         

 - elektrická požiarna signalizácia (vnútorná + vonkajšia)

 - elektrická zabezpečovacia technika (vnútorná + vonkajšia)  vrátane  kamerového systému

 - hlasová signalizácia požiaru (vnútorná + vonkajšia)  vrátane  vnútorného rozhlasu

 - turnikety / detektory / rontgenové pásy                  

 - bezpečnostný systém ZVJS   

 - systém kontroly vstupov (čítačky OP, evidenčný systém návštev, udeľovanie oprávnení pre vstup do zón a pohyb medzi zónami)

Elektronické  a informačné systémy

 - dochádzkový systém

 - TV na chodbách

  - informačné tabule

 - informačný kiosk - inteligentný navigačný systém

 - kolkomat - hotovostný kiosk

 - elektronický objednávací systém pre individuálne štúdium súdnych spisov

C10 Vnútorné vybavenie  Vnútorné vybavenie NIE C10.1 Vnútorné vybavenie (nábytok, posuvné regále pre archívy)                     

príloha č.6_Zoznam opatrení pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon 

odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v 

Bratislave - Justičný palác

Výmena systému chladenia

ÁNO

C1.2

Zvýšenie mobility a debarierizácia C1.5

Systém umelého osvetlenia

Obnova vonkajších povrchových úprav

B zariadenia

B1 vykurovanie

B5 fotovoltika

C1 budova

B2 teplá voda 

B3 vetranie a chladenie

B4 elektroinštalácia

C iné aktivity

C8 Signalizačné a 

zabezpečovacie systémy

C9 Elektronické  a informačné 

systémy

C2 okolie

A obalové 

konštrukcie

A1 obnova konštrukcií

Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Obnova strešného plášťa

Obnova vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a 

nevykurované priestory

Obnova otvorových konštrukcií

A2 adaptačné opatrenia

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia 

vnútorných rozvodov celého objektu, vrátane zariadení
ÁNO

C9.1

C8.1

C2.5NIE

C2.3

C1.6

Elektronické  a informačné systémy

Signalizačné systémy a zabezpečovacie systémy

Prípojky inžinierskych sietí

Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia



P.č.

Konštrukcia 

spĺňa Cieľové 

parametre
1
)

Množstvo aktivity 

podľa merných 

jednotiek

Merná 

jednotka

Jednotkový limit 

podpory aktivity

[eur bez DPH]

Medzisúčet

[eur bez DPH]

-                           

-                           

1
)

P.č.

Množstvo aktivity 

podľa merných 

jednotiek

Merná 

jednotka

Jednotkový limit 

podpory aktivity

[eur bez DPH]

Medzisúčet

[eur bez DPH]
Aktivita

Ak konštrukcia spĺňa požiadavky uvedené v stĺpci Cieľové parametre v tabuľke č. 3 Osobitných podmienok oprávnených výdavkov a aktivít, ktoré tvoria prílohu č. 3 Výzvy, tak je jednotkový limit 

podpory aktivity v relevantnom prípade zvýšený o 13% zaokrúhlený na celé číslo nadol.

Medzisúčet A1:

Medzisúčet A2:

Typ budovy:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory A podľa merných jednotiek

a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: 
-                                                                                

Kód projektu:

OBLASŤ PODPORY B - ZARIADENIA

VÝPOČET VÝŠKY POŽADOVANÝCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Príloha 7

Podoblasť B1 - vykurovanie

Podoblasť A2 - adaptačné opatrenia

Aktivita

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

OBLASŤ PODPORY A - OBALOVÉ KONŠTRUKCIE

Podoblasť A1 - obnova konštrukcií



-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

P.č.

Množstvo aktivity 

podľa merných 

jednotiek

Merná 

jednotka

Jednotkový limit 

podpory aktivity

[eur bez DPH]

Medzisúčet

[eur bez DPH]

Podoblasť C1 - budova

Medzisúčet B6:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory B podľa merných jednotiek

a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: 
-                                                                                

Medzisúčet B1:

Medzisúčet B2:

Medzisúčet B3:

Medzisúčet B4:

Medzisúčet B5:

OBLASŤ PODPORY C - INÉ AKTIVITY

Aktivita

Podoblasť B6 - energetický manažment

Podoblasť B2 - teplá voda

Podoblasť B3 - vetranie a chladenie

Podoblasť B4 - osvetlenie

Podoblasť B5 - fotovoltika
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-                           

-                           

P.č.
Súčet PM za oblasti 

A, B a C

Merná 

jednotka

Limit podpory 

aktivity [%]

Medzisúčet

[eur bez DPH]

-                           

P.č.
Súčet PM za oblasti 

A, B a C

Merná 

jednotka

Limit podpory 

aktivity [%]

Medzisúčet

[eur bez DPH]

-                           

Informácia pre prijímateľa:

Výpočet výšky prostriedkov mechanizmu vychádza z údajov uvedených v Osobitných podmienkach oprávnených výdavkov a aktivít (príloha č. 2a Zmluvy), ktoré stanovujú minimálne

technické požiadavky kladené na jednotlivé aktivity. V prípade nesplnenia technickej požiadavky nebude daná aktivita zahrnutá do oprávnených výdavkov.

Miesto a dátum podpisu:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa, funkcia:

DPH: 

Celková výška požadovaných prostriedkov mechanizmu vrátane DPH [eur s DPH]: -                                                                                

CELKOVÁ VÝŠKA POŽADOVANÝCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Súčet výšok prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B, C, D a E [eur bez DPH]: -                                                                                

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory E podľa merných jednotiek

a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: 
-                                                                                

Aktivita

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory D podľa merných jednotiek

a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: 
-                                                                                

Aktivita

OBLASŤ PODPORY E - REZERVA

Podoblasť C2 - okolie

OBLASŤ PODPORY D - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Medzisúčet C1:

Medzisúčet C2:

Výška oprávnených výdavkov na oblasť podpory C podľa merných jednotiek

a jednotkového limitu podpory aktivít [eur bez DPH]: 
-                                                                                

Verzia 15.11.2022 3



Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa:
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ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV 

pre zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon 

odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu 

budovy Krajského súdu v Bratislave – Justičný palác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



9 MINISTERSiVO
SPRAVODLIVOSTI!
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zoznam kľúčových expertov pre zhotovenie projektovej dokumentácie, 
výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a 

vykonanie prieskumov pre modernizáciu 
budovy Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác

P.č. Názov pozície kľúčového experta
Meno, priezvisko, titul,

číslo autorizačného
osvedčenia

Kontakt

(email, telefón, 
adresa)

1. Autorizovaný architekt alebo 
autorizovaný stavebný inžinier pre 
konštrukcie pozemných stavieb 
s osvedčením A1 (1) - budovy, 11 
(4-1) - budovy

Ing. árch. Matej Siebert, PhD.

autorizi >vaný architekt SKA r.č. 
0688 AA

M: +421 903 611 042

E: siebert @ 
sieherttalas.com

2. Autorizovaný stavebný inžinier pre 
konštrukcie pozemných stavieb 
s osvedčením 11 (4-3) - stavebná 
fyzika

Ing. Zsolt Straňák

autorizovaný stavebný inžinier 
SKSI r.č.4716, 

podkategória 430

M:+421.905 513 350

3. Autorizovaný stavebný inžinier pre 
technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb 
s osvedčením 14 (5-1) - 
Zdravotnuíechnické zariadenia
a inštalácie

Ing. Ľuboš Kocka

autorizovaný stavebný inžinier 
SKSI r.č.2485, 

podkategória 510

M:+421 905 248 527

4. Autorizovaný stavebný inžinier pre 
technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb 
s osvedčením 14 (5-2)-Vykurovanie 
a klimatizačné zariadenia

Ing. ľoltán ľarkaš

autorizovaný stavebný inžinier 
SKSI r.č. 5058, 

podkategória 520

M:+421 908 775 049

5. Autorizovaný stavebný inžinier pre 
technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb 
s osvedčením 14 (5-3) - 
Elektrotechnické zariadenia

Ing. Jozef Beňovič
autorizovaný stavebný inžinier

SKSI r.č. 4438, podkategória 
530 elektrotechnické

zariadenia

M: +421 2 6820 9011

*- vyžaduje sa autorizácia v príslušnom odbore

Vypracoval (meno, podpis, funkcia): ing. árch. Matej Siebert, PhD., 

Dátum: 21.12.2023
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P L N O M O C E N S T V O 

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, zast.: JUDr. Boris Tóth, 
predseda súdu 

týmto splnomocňuje 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/d, 821 09 Bratislava, IČO 35 833 891, konajúci prostredníctvom 
Ing. arch. Matej Siebert, PhD., konateľ, 

aby v celom rozsahu konal za splnomocniteľa Krajský súd v Bratislave pri úkonoch realizovaných na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi Krajským súdom v Bratislave a SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. dňa 
xx.xx.202x, ktorá nadobudla účinnosť dňa xx.xx.xxxx, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod č. 
XXXXXX (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie 
diela v nasledovnom rozsahu  

- projektová dokumentácia pre modernizáciu  budovy Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác 
vrátane stavebných prieskumov,  

- inžinierska činnosť na zabezpečenie právoplatného územného, stavebného povolenia a kolaudačného 
rozhodnutia, prípadne iných príslušných povolení pre realizáciu modernizácie budovy Krajského súdu v 
Bratislave - Justičný palác podľa projektovej dokumentácie, v ktorom je zahrnuté aj zabezpečenie 
vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií,  

- odborný autorský dohľad, 

v rámci zákazky s názvom: „Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon 
odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v 
Bratislave - Justičný palác“. 

Toto plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky úkony, ktoré uskutočňuje SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. v mene 
Krajského súdu v Bratislave za účelom vypracovania a dodania diela, resp. vykonania diela vo vyššie 
uvedenom rozsahu na základe Zmluvy. 

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa plniť všetky administratívne a organizačné 

činnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy a k organizáciám v procese 

územného, stavebného a kolaudačného konania a vo všetkých súvisiacich administratívnych úkonoch 

pri realizácii diela, najmä prerokovávať navrhované technické riešenia s dotknutými orgánmi, podávať 

žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia, 

zastupovať splnomocniteľa v konaní o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia 

a kolaudačného rozhodnutia vrátane preberania doručovaných písomností v týchto konaniach, žiadať o 

vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia, súvisiace s vydaním rozhodnutí a povolení, dotknuté 

orgány a organizácie, zastupovať splnomocniteľa v stavebnom alebo inom administratívnom konaní, 

ktorého predmetom bude administratívne povolenie vykonania modernizácie budovy súdu v zmysle 

vyššie uvedeného po zrušení právoplatného stavebného povolenia, alebo zmene stavby pred jej 

dokončením a pod.  

V Bratislave, dňa ..............................  

 

--------------------------------------------------             
JUDr. Boris Tóth 
predseda súdu 

Plnomocenstvo prijímam 

V Bratislave, dňa ............................... 

-------------------------------------------------- 

Ing. arch. Matej Siebert, PhD., 
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 
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