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Dodatok č. 6  

k Zmluve o dielo č. 011/2018 
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  

 
 

   I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Zhotoviteľ (obchodné meno):  TRANSTECH, a.s. 

Sídlo:     Jilemnického 4, 080 01 Prešov 

Korešpondenčná adresa:  Jilemnického 4, 080 01 Prešov  

Zastúpený:    PhDr. Ján Bync, PhD. – predseda predstavenstva  

Telefón:    051/77 20 830 

 E-mail:    projekt@transtech-sk.eu 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

a) technických:  Ing. Marián Husovský – výrobný riaditeľ 

b) zmluvných:  PhDr. Ján Bync, PhD. – predseda predstavenstva  

IČO:     36481459 

DIČ:     2020014964 

IČ DPH:    SK2020014964 

Bankové spojenie:   VUB banka, a.s. pobočka Prešov  

IBAN:     

SWIFT:    SUBASKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka č. 10251/P 

Zhotoviteľ je platcom DPH. 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 
1.2  Objednávateľ:        Ľubovnianska nemocnica, n.o. 

Sídlo:     Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa 

Korešpondenčná adresa:  Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:    MUDr. Peter Bizovský, MPH - riaditeľ 

Telefón:    052/43 17 215 (sekretariát) 

E-mail:    sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

a) technických:   Ing. Ľubomír Saloň – námestník úsek prevádzkový a technický 

b) zmluvných:   Ing. Jaroslav Marinčín, MPH – ekonomický námestník 

c) osoba oprávnená vykonávať technický dozor: Ing. Branislav Vojtek 

d) osoba oprávnená vykonávať autorský dozor: Ing. Tibor Petrík 

IČO:      37886851 

DIČ:      2022057565 

IČ DPH:    SK2022057565 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s.   

IBAN:     

SWIFT:   SUBASKBX 

Zapísaný v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Prešov, registračné 

Číslo OVVS-119/2005-NO 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ 
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Preambula 

Zmluvné  strany  uzatvorili  zmluvu  ako  výsledok  zadávania  podlimitnej  zákazky 

„Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.“ podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zmluva sa uzatvorila v rámci projektu „Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry 

Ľubovnianskej nemocnice, n.o.“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k 

efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kódu výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25 . 
 
 

 
II. PREDMET DODATKU 

2.1. Zmluvné strany sa  dohodli na zmene čl. IV. Zmluvy o dielo č.011/2018, bod 4.4 nasledovne:  

   

Pôvodné znenie: 

 4.4. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy. 

 

  Sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

  3.4. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 30.11.2020 

 

  

2.2. V dôsledku zmeny termínu dokončenia, odovzdania a prevzatia diela sa zmluvné strany dohodli na 

zmene Prílohy č.2 k Zmluve o Dielo č.011/2018, konkrétne Harmonogramu výstavby spracovaný 

formou Ganntovho diagramu, ktorý obsahuje podrobný časový plán realizácie stavby rozpracovaný na 

jednotlivé dni, pracovné úkony a aktivity. Nové znenie Harmonogramu výstavby formou Ganttovho 

diagramu tvorí prílohu tohto dodatku. 

 

2.3. Všetky ostatné ustanovenia ostávajú v pôvodnom znení a ich obsah sa týmto dodatkom nemení. 

 

 

III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej  prípadných dodatkov 

písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.   

3.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej,  vážnej a 

neomylnej vôli, že nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s 

jeho obsahom ho podpisujú.   

3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3.4. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri  si ponechá objednávateľ a dve 

zhotoviteľ.   

 

 

V Prešove dňa          V Starej Ľubovni dňa 

 
 

Za zhotoviteľa:          Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 

................................................          ................................................ 

PhDr. Ján Bync, PhD.        MUDr. Peter Bizovský, MPH 

predseda predstavenstva        riaditeľ 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 011/2018 uzavretej medzi TRANSTECH, a.s. a Ľubovnianskou 

nemocnicou, n.o. – Harmonogram výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto časť prílohy č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 011/2018 

 

V ...................................., dňa...........................  V ................................., dňa.......................... 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

..........................................................   ..................................................................... 

MUDr. Peter Bizovský, MPH    PhDr. Ján Bync, PhD. 

riaditeľ       Predseda predstavenstva 

       i.s. 

       Ing. Vladislav Kobuľský 

       na základe plnomocenstva 
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Termín prevzatia
staveniska

Termín začatia
uskutočnenia diela

Vlastná stavba -  HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé kompletné
konštrukcie

4 - Vodorovné
konštrukcie

5 - Úpravy povrchov -
omietky

6 - úpravy povrchov -
potery

7 - Ostatné
konštrukcie, búracie…

PSV

8 - Izolácie proti vode a
vlhkosti

9 - Izolácie striech

10- Izolácie tepelné

11 - Akustické a
protiotrasové opatrenia

12 - Tesárske
konštrukcie

13 - Klampiarske
konštrukcie
14 - Stolárske
konštrukcie

15 - Kovové doplnkové
konštrukcie

16 - Podlahy z dlaždíc

17 - Podlahy povlakové

18 - Keramické obklady

19 - Kamenné obklady

20 - Nátery

21 - Maľby

22 - Dokončovacie
práce

23 - Ústredné kúrenie

24 - Zdravotechnické
inštalácie
25 - Vnútorné

elektroinštalácie
26 - Lôžkový

evakuačný výťah
27 - Klimatizácia a

vetranie

28 - Medicinálne plyny

29 - Elektronický
požiarný systém a HSP

30 - Prístupová
komunikácia

Termín dokončenia
diela

Termín odovzdania a
prevzatia diela

Harmonogram výstavby
doba výstavby ‐ 1 060 dní


