
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie

1 Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka – hranica okr. SB/SL, 
II. Etapa

300 dni

2 preberanie staveniska 0 dni

3 1/2 profilu vpravo smer Šamborn 155 dni

4 prípravné práce 20 dni

5 zhotovenie odvodnenia 70 dni

6 frézovanie vozovky 5 dni

7 rekonštrukcia priepustov 30 dni

8 zhotovenie novej konštrukcie vozovky 30 dni

9 1/2 profilu vľavo smer Krásna Lúka 121 dni

10 prípravné práce 15 dni

11 zhotovenie odvodnenia 40 dni

12 rekonštrukcia priepustov 30 dni

13 frézovanie vozovky 5 dni

14 zhotovenie novej konštrukcie vozovky 31 dni

15 asfaltové zálievky 4 dni

16 vodorovné dopravné značenie 4 dni

17 dokončovacie práce 24 dni

18 odovzdanie stavby 0 dni
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