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DODATOK č. I312031T82501D01 

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  
 
číslo zmluvy: I312031T82501 
názov projektu: Rozvoj zamestnanosti v oblasti gastroslužieb 
kód projektu ITMS2014+: 312031T825 
 
uzavretej medzi 
 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:  Špitálska 4, 6, 8,816 43 Bratislava 
IČO:  00 681 156 
DIČ: 2020796338 
konajúci:  Bc. Milan Krajniak, minister 

v zastúpení   
názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 
                           SR 
sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
poštová adresa: Nevädzová 5, 814 55  Bratislava 
IČO: 30 854 687 
DIČ: 2021846299 
konajúci:  Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 
 

a 
 
Prijímateľom (ďalej len „Prijímateľ“):   
 

názov: D.P. s.r.o. 
sídlo: Mlynská 571/ 37, 985 52   Divín 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica                                  
konajúci: Peter Kovan 
IČO: 50919270 
DIČ: 2120525792 
 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“. 

 
V súlade s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany dohodli, 
že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
 

I. 
 

1. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa nahrádza novou prílohou č. 2 
Predmet podpory NFP – vygenerovaný z ITMS 2014+ z dôvodu posunutia konca realizácie 
hlavných aktivít projektu nasledovne: 
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-celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu sa mení na 24 mesiacov1 z dôvodu pozastavenia 
aktivít na 4 mesiace 
-začiatok realizácie projektu ostáva nezmenený 10/2019  
-koniec realizácie projektu sa posúva z 05/2021 na 09/2021 z dôvodu prerušenia/pozastavenia  
realizácie aktivít projektu od 01.04.2020 – 31.07.2020 vznikom  okolností vylučujúcich 
zodpovednosť – COVID 192. 

 
 

II. 
 

2. Na zmeny uvedené v článku I. tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, najmä 
časť 2.4., ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne účinky zmeny. 

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 2 
poskytovateľ. 

5. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:  

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Zuzana Borgulová, štatutárny orgán/zástupcu Poskytovateľa 

 
 
 
Za Prijímateľa v  Divíne, dňa:   
 
Podpis:....................................... 

Peter Kovan, štatutárny zástupca Prijímateľa 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  

                                                 
1 Systém ITMS 2014+ v evidencii Aktivity projektu neumožňuje nastaviť obdobie prerušenia/pozastavenia 
projektových aktivít. To znamená, že po vykonaní zmeny na projekte (posunutí konca realizácie o 4 mesiace) 
systém automaticky generuje súčet mesiacov od októbra 2019 do septembra 2021. Posunutie konca realizácie 
projektu o 4 mesiace spôsobí, že Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu v systéme ITMS2014+ po 
zmene bude 24 mesiacov (namiesto pôvodných 20). 
2Prerušenie realizácie hlavných aktivit projektu v trvaní 4 mesiace - od 01.04.2020 do 31.07.2020 z dôvodu 
vypuknutia epidémie (COVID 19) a pokračovanie realizácie aktivit projektu od 01.08.2020. 
















