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DODATOK č. I312031T39601D01 

K ZMLUVE  O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU 

 
číslo zmluvy:  I312031T39601D01 

názov projektu: Pracovné príležitosti pre nezamestnaných  

kód projektu ITMS2014+: 312031T396 

 

uzavretý medzi 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 

IČO:  00 681 156 

DIČ: 2020796338 

konajúci:  Milan Krajniak, minister  

v zastúpení   

názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 

sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

IČO: 30 854 687 

DIČ: 2021846299 

konajúci:  Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 

a 

 

Prijímateľom:  

 

názov: PJ senior, s. r. o. 

sídlo: 082 53 Petrovany 230 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
konajúci:               Bohuslav Socha 

IČO: 50305905 

DIČ: 2120279557 

    

V súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany dohodli, 
že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
 

I. 

 

1. Predmetom tohto dodatku je: 

a) zmena v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP, v bode č. 5. Aktivity 

projektu, v ktorom sa pôvodné znenie nahrádza novým znením v nadväznosti na pozastavenie 
realizácie hlavných aktivít projektu od 12.03.2020 do 31.05.2020 ( 

vrátane), spôsobené mimoriadnou situáciou v SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu.  
Pôvodné znenie:  
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 16 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 
11.2019 
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Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity 
alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 2.2021 

 

Nové znenie: 
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch) 1: 20 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 
11.2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity 
alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 6.2021 

 

2. Príloha č. 2  a Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádzajú novou Prílohou č. 2  a Prílohou 
č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  
 

3. Na zmeny uvedené v článku I tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, najmä 
časť 2.4, ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne účinky zmeny. 

 

 

II. 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 2 

poskytovateľ. 
 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

      

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

 

 

Za Prijímateľa v ........................., dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Bohuslav Socha, štatutárny orgán Prijímateľa 

 

Prílohy: 
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 

                                                 
1 Systém ITMS 2014+ v evidencii Aktivity projektu neumožňuje nastaviť obdobie prerušenia/pozastavenia 
projektových aktivít. To znamená, že po vykonaní zmeny na projekte (posunutí konca realizácie o 1 mesiac) 

systém automaticky generuje súčet mesiacov od novembra 2019 do júna 2021. Posunutie konca realizácie 

projektu o 4 mesiac spôsobí, že Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu v systéme ITMS2014+ po 
zmene bude 20 mesiacov (namiesto 17). 
















