Priloha ¢. 2: Harmonogram prac

Zavazny harmonogram stavebnych prac

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie:
Adresa sidla:
Krajina:

ICO:

Nazov zakazky:

,ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOV ZAKLADNEJ SKOLY PAVLA DOBSINSKEHO RIMAVSKA

Zakladna skola Pavla Dobsinského

P. dobsinského 1744/2, 979 01 Rimavska Sobota

Slovenska republika

37828312

SOBOTA“
Kéd TSKP Popis Zaciatok* Koniec* Dizka Planovany
(technologicky proces) trvania pocet
v diioch Pracovnikov **
Blok A Vymena stav. otvorov 1.6.2024 | 30.6.2024 | 30 8
BLOK B Vymena stav. otvorov 14.6.2024 | 30.6.2024 | 16 6
BLOK C Vymena stav. otvorov 1.7.2024 21.7.2024 | 20 8
BLOK G Vymena stav. otvorov 21.7.2024 | 14.8.2024 | 24 8
BLOK P Vymena stav. otvorov 15.8.2024 | 30.9.2024 | 46 8
Vysvetlenie: * Uchadzad je povinny vyplnit vSetky uvedené polozky a uviest vzdy poradové ¢islo dria planovaného zaciatku a planovaného

Poznamka:

konca prislusného technologického procesu s dodrianim nadvaznosti na ostatné technologické procesy. Uchadzac
neuvadza datumy.

** Uchddza¢ je povinny uviest ku kazdému technologickému procesu nim planovany pocet pracovnikov nevyhnutny pre
realizaciu prislusného technologického procesu v nadvaznosti na jeho mnozstvo.

Uchadzad je povinny korektne uviest vietky poZadované informacie v tomto dokumente v sulade s vykazom vymer.



