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REALIZAČNÁ STATIKA

ZEMNE PRÁCE

výkop jamy

výkop rýh

úprava pláne

zásypy

ZAKLADANIE

podkladné betóny

základové dosky - výstuž

základové dosky - debnenie,betón

základové pásy a pätky, výstuž

základové pásy a pätky - debnenie,betón

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

ŽB nadzákladové múry - výstuž

ŽB nadzákladové múry - debnenie, betón

ŽB stĺpy - výstuž

ŽB stĺpy - debnenie,betón

Nosné murivo 1NP

Nosné murivo 2NP

Murovaná atika

Murované priečky 1NP

Murované priečky 2NP

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Stropné dosky 1PP/1NP - debnenie

Stropné dosky 1PP/1NP - výstuž,betón

Stropná doska 1NP/2NP - debnenie

Stropná doska 1NP/2NP - výstuž,betón

schodisko - debnenie

schodisko - výstuž,betón

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

vnútorné omietky stien 1NP

vnútorné omietky stien 2NP

vonkajšia drevená prevetrávaná fasáda

vonkajší sokel XPS + min.omietka

cem.poter 1PP

anhydridový poter 1NP

cem.poter 2NP

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

odvodňovací žľab 1PP D+M

lešenie

vyčistenie budov

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

nopová izolácia vonk.stien 1PP

vodorovná HDPE izolácia pod ZD

zvislá HDPE izolácia vonk.stien 1PP

náterová vnútorná hydroizolácia podláh a stien

PVC hydroizolácia vyrovnávajúcej nádrže

POVLAKOVÉ KRYTINY STRIECH

krytina striech z asfaltových pásov

krytina striech z PVC fólie

IZOLÁCIE TEPELNÉ

tepelné izolácie podzemných stien

tepelné izolácie podláh

tepelné izolácie striech

ZTI

D+M strešných vtokov

D+M sanitárnych priečok z HPL dosiek

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

latovanie odvetraná fasáda

DREVOSTAVBY

SDK - predsadené inštalačné steny

SDK - podhľady

D+M konštrukcií z lepeného lam.dreva a CTL panely

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

D+M vnútorných dverí

D+M vn.okenných parapetov

KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ

D+M strešných svetlíkov

D+M AL okien

D+M vonk.schodiska

PODLAHY Z DLAŽDÍC KERAMICKÝCH

PODLAHY SYNTETICKÉ

OBKLADY KERAMICKÉ

NÁTERY

MAĽBY

D+M odvodňovacích žľabov

vnútorná kanalizácia

vnútorný vodovod

zariaďovacie predmety

skúšky tesnosti

SO01.4.1 VNÚTORNÉ ROZVODY

SO01.4.2 PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

SO01.4.3 DÁTOVÁ SIEŤ

SO01.4.4 KAMEROVÝ SYSTÉM

SO01.4.5 OZVUČENIE

SO01.4.6 PSN

SO01.4.7 FOTOVOLTIKA

VETRANIE BAZÉNOVEJ HALY

VETRANIE ŠATNÍ

VETRANIE TECHNOLÓGIE

KOTOLŇA

STROJOVŇA

ROZVODY-ARMATÚRY

PODLAHOVÉ KÚRENIE

SO01.8 ANTIKOROVÝ BAZÉN

PS01.1 - TECHNOLÓGIA BAZÉN

PS01.2 - SPATNÉ ZÍSKANIE VODY

ZEMNE PRÁCE

KOMUNIKÁCIE

podkladové vrstvy

D+M obrubníkov

asfaltový kryt

zámková dlažba

dopravné značenie

výkopy rýh a šácht

montáž kanalizačných rúr

D+M šácht

spätné zásypy

skúšky tesnosti

výkopy rýh a šachty

montáž rúrových vedení

D+M vodomernej šachty 

výbava vodomernej zostavy v šachte

spätné zásypy

preplachy a tlakové skúšky potrubí

výkopy rýh a šachty

montáž rúrových vedení

tlaková skúška

spätné zásypy

výkop ryhy , lôžko

D+M kábelu + zemnenia

spätný zásyp

výkop jamy a rýh

montáž kanalizačných rúr a šácht

D+M retenčnej nádrže

D+M vsakovacích blokov

spätné zásypy

V Považskej Bystrici dňa ....................................... Vypracoval:

PS 01

SO 01 
PLAVÁRE

Ň

SO 02 SPEVNENÉ 
PLOCHY

SO 03 KANALIZAČNÁ 
PRÍPOJKA

SO 04 VODOVODNÁ 
PRÍPOJKA

SO 05 PRÍPOJKA 
PLYNU

SO 06 - NN PRÍPOJKA

SO 07 - DAŽĎOVÁ 
KANALIZÁCIA

ČASŤ
2.ROK

PD

SO01.1 ,2 
ARCH. A 

STAT.POS.

SO01.3 ZTI

SO01.4 ELI

SO01.5 VZT

SO01.6 ÚK

53.týž. 54.týž. 55.týž. 61.týž. 63.týž. 64.týž 65.týž.56.týž. 57.týž. 58.týž. 59.týž. 60.týž.

14.Mesiac 15.Mesiac

62.týž.

8.Mesiac

31.týž.16.týž 17.týž. 25.týž.

3.Mesiac 4.Mesiac 1.Mesiac
24.týž. 26.týž.20.týž. 21.týž. 29.týž. 30.týž.

13.Mesiac

38.týž. 39.týž.35.týž. 36.týž. 37.týž. 42.týž.

9.Mesiac 10.Mesiac 11.Mesiac 12.Mesiac

46.týž. 47.týž. 48.týž. 49.týž. 50.týž.40.týž. 41.týž. 43.týž. 44.týž. 45.týž. 51.týž. 52.týž.

 POPIS PRÁC A DODÁVOK 5.Mesiac 6.Mesiac 7.Mesiac

23.týž.

2.Mesiac
6.týž. 13.týž.8.týž. 9.týž.4.týž 5.týž2.týž. 10.týž 11.týž.7.týž.3.týž.1.týž. 12.týž. 14.týž

1.ROK

Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku

22.týž. 27.týž. 28.týž.18.týž. 19.týž. 32.týž. 33.týž. 34.týž.15.týž.

Kópia - HMG - Liptovský Hrádok_dňový HBH a.s., Považská Bystrica


