
ZMLUVA O DIELO 

č. u zhotoviteľa 79/2024/08421 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Sídlo:  Bulharská 39, 918 53 Trnava 
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
Osoba zodpovedná 
za zmluvné dojednania:  Ing. Monika Zaťková 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO:  37847783 
DIČ:  2021777516 

Telefón:                
E-mail:                                

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:            COLAS Slovakia, a.s. 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava v odd: Sa, vložka č. 10798/T 
Sídlo:      Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
Zastúpený:     Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva 

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva 
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 

Stavbyvedúci:     Ing. Marián Riegel 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO:                                  31 651 402 
DIČ:                                  2020492111 
IČ DPH:                            SK2020492111 
Telefón:                                             
E-mail:                                                

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 



Vzhľadom k tomu, že: 
 
(A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom 

čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia mostov M3636 na 
ceste III/1293 v obci Dlhá a M5497 na ceste III/1295 za obcou Dlhá“; 

 
(B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;  
 
(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním 

Diela; 
 
DOHODLO SA NASLEDOVNÉ: 
 

1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ 
 
1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými 

začiatočnými písmenami nasledovný význam: 
 

(a) Cena za Dielo znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe 
ponukových rozpočtov predložených pre každý mostný objekt zvlášť v súhrnnej výške 
za oba mostné objekty 748 089,54 EUR (slovom: 
sedemstoštyridsaťosemtisícosemdesiatdeväť 0,54 eur) s DPH, ktorej súčasťou je 20 
% DPH vo výške 124 681,59 EUR, t. j. 623 407,95 EUR bez DPH; pričom jednotkové 
ceny prác sú špecifikované v ponukových rozpočtoch pre jednotlivé mostné objekty 
uvedené v Prílohe 1 Zmluvy, a to: 
a.1. Cena za mostný objekt M3636 na ceste III/1293:  341 937,43 (slovom:   
             tristoštyridsaťjedentisícdeväťstotridsaťsedem eur a štyridsaťtri centov) s DPH.  

Cena bez DPH:284 947,86 EUR 
Sadzba DPH 20 % : 56 989,57 EUR 

 
a.2. Cena za mostný objekt M5497 na ceste III/1295:  406 152,11 (slovom:   
             štyristošesťtisícstopäťdesiatdva eur a jedenásť centov) s DPH.  

Cena bez DPH:338 460,09 EUR 
Sadzba DPH 20 % : 67 692,02 EUR; 

 
(b) Dielo znamená uskutočnenie prác na príslušných mostných objektoch v zmysle ich 

popisu v súlade s Projektovými dokumentáciami pre príslušný mostný objekt a v 
rozsahu podľa ponukových rozpočtov predložených pre každý mostný objekt 
samostatne, špecifikovanými v Prílohe 1 Zmluvy; 

 
(c) Garančná záruka za príslušný mostný objekt znamená jednostranné písomné 

vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia 
záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa 
banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany 
vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť 
Objednávateľa až do výšky [10] % z ceny za príslušný mostný objekt s DPH v 
prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady 
príslušného mostného objektu nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy 
a/alebo osobitného predpisu; 

 
(d) Harmonogram prác znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie 

špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy; 
 

(e) Miesto plnenia znamená mostný objekt M3636 na ceste III/1293 v intraviláne obce 
Dlhá v km 6,095 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB) a mostný objekt 
M5497 na ceste III/1295 v extraviláne obce Dlhá v km 13,445 kumulatívneho staničenia 
Cestnej databanky (CDB); 

 
(f) Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného 

pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike; 



 
(g) Preberací protokol pre príslušný mostný objekt znamená Zmluvnými stranami 

podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí príslušného mostného objektu za 
podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy; 

 
(h) Preberací protokol staveniska pre príslušný mostný objekt znamená Zmluvnými 

stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie 
stavebných prác na príslušnom mostnom objekte; 

 
(i) Projektová dokumentácia pre príslušný mostný objekt znamená projektová 

dokumentácia vyhotovená pre každý mostný objekt zvlášť v stupni ZPD, DRS, dátum 
02/2024, projektant: Ing. Martin Hajdóny 

 
(j) Register partnerov verejného sektora znamená informačný systém verejnej správy, 

ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch 
výhod, pričom jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/; 

 
(k) Reklamácia znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si 

Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela; 
 

(l) Subdodávateľ znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej 
medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, 
pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy; 

 
(m) Výkonnostná záruka za príslušný mostný objekt znamená jednostranné písomné 

vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia 
záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa 
banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany 
vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť 
Objednávateľa až do výšky [15] % z ceny s DPH za každý mostný objekt samostatne 
v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním prác na príslušnom mostnom 
objekte nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného 
predpisu; 

 
(n) Zákon o odpadoch znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
 

(o) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ; 
 
 

(p) ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 

 
1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý 

definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej 
časti Zmluvy, kde je definovaný. 

 
1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer, 
 

(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a 
nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy; 

 
(b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v 

znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií; 
 

(c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení 
Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah; 

 



(d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu 
Zmluvy; 

 
(e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby; 

 
(f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená 

kalendárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok; 
 

(g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v 
Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a 
naopak; a 

 
(h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa 

novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného 
ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, 
ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné 
ustanovenie po uzavretí Zmluvy. 

 
2 PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok: 
 

(a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a 
 

(b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo; 
 

a to za podmienok stanovených Zmluvou. 
 
2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v 

Prílohe 1  Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto 
položiek bude určená podľa bodu 8.4 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto 
bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.  

 
3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC 

 
3.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska pre príslušný 

mostný objekt: 
 

(a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku za každý mostný objekt samostatne; 
alebo 

 
(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky za každý mostný objekt 

samostatne na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403; 
 

ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela 
nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu. 

 
3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác na mostnom objekte M3636 je do 193 dní odo dňa 

doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska pre príslušný mostný objekt 
Zhotoviteľovi v zmysle bodu 4.2 Zmluvy. 
 

3.3 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác na mostnom objekte M5497 je do 193 dní odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska pre príslušný mostný objekt 
Zhotoviteľovi v zmysle bodu 4.2 Zmluvy. 

 
3.4 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 

(piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku 
na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky pre príslušný mostný objekt. 

 



3.5 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác na 
príslušnom mostnom objekte Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby 
jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy. 

 
3.6 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác. 
 

4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi 

Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle 
Harmonogramu prác najneskôr do 8 mesiacov od vyhotovenia Preberacieho protokolu 
staveniska k mostnému objektu, ktorého realizácia rekonštrukcie začne skôr. Doba realizácie 
predmetu zákazky sa vzťahuje na celé Dielo, pozostávajúce z obidvoch mostných objektov. 

 
4.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v 

Mieste plnenia stavenisko pre každý mostný objekt samostatne a podpísať Preberací protokol 
staveniska pre príslušný mostný objekt. Predpokladaný termín odovzdania staveniska pre 
príslušný mostný objekt v Mieste plnenia je najneskôr do 5 týždňov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy, pričom presný dátum odovzdania staveniska pre príslušný mostný objekt 
Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi vo výzve na prevzatie staveniska pre príslušný 
mostný objekt najneskôr 5 pracovných dní vopred. 

 
4.3 Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu pre príslušný mostný objekt odovzdá 

Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; 
zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska pre 
príslušný mostný objekt je zahrnuté v Cene za Dielo. 

 
4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné 
zdravotné označenie pri práci v znení neskorších predpisov. 

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich 

inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ 
je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí. 

 
4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného 

dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) 
schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácií pre 
príslušný mostný objekt, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) 
povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia. 

 
4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas 

realizácie stavebných prác. 
 
4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny 
vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v 
stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami. 

 
4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným 

zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi 
reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ 
je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej 
informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, 
Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením 
lehoty na predloženie. 

 
4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v 

priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné 
dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady. 



 
4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a 

priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v 
primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa 
a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená. 

 
4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na 

zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť 
písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu. 

 
4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny 

dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela. 
 
4.14 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorené 

poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 
činnosťou/pri výkone podnikania, a to po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je ďalej 
povinný pri prevzatí staveniska pre príslušný mostný objekt preukázať Objednávateľovi, že má 
uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad 
poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele. Požadované zmluvné 
poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny s DPH za príslušný mostný objekt. Poistenie 
musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela. 

 
4.15 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie 

a vody, ak tieto budú k dispozícií.  
 
4.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú. 
 
4.17 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácií na realizáciu 

stavby (DRS) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu 
vykonania prác (DVP) a predložiť ju Objednávateľovi a autorskému dozoru/autorskému dohľadu 
Objednávateľa na schválenie. 

 
4.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník pre každý mostný objekt samostatne, do ktorého 

bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie 
Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo 
si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
vyhotovením Preberacieho protokolu. 

 
4.19 V prípade, ak Zhotoviteľ využíva na vedenie stavebného denníka špeciálny softvér/aplikáciu, 

Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas 
realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Pri ukončení 
projektu/Diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka 
ako v papierovej forme, tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči). 

 
4.20 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy. 
 
4.21 Stavebný denník v papierovej forme sa musí nachádzať na stavenisku pre príslušný mostný 

objekt a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, 
stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom. 

 



4.22 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik 
Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Jednotlivé denné zápisy do stavebného 
denníka v papierovej forme stavbyvedúci pravidelne predkladá určenému zástupcovi 
Objednávateľa, a to zaslaním skenu/fotografie alebo uložením na určené spoločné úložisko. 

 
4.23 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, 

prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko. 
 
4.24 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom 

prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek 
dôvodu požiada, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho 
inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie 
meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho 
odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového 
stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného 
obstarávania, ak sa uplatňovala. 

 
4.25 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom 

v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom. 
 
4.26 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú 
charakter zmeny Zmluvy. 

 
4.27 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania 

jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný 
pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky 
skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály 
preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý 
je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho 
protokolu. 

 
4.28 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na 

kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú 
povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady 
s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne 
pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú 
fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 
Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly. 

 
4.29 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri 

vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví 
v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 
povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných 
skúškach. 



4.30 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na 
kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným 
skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo 
priamo z výrobne. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výrobne, 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe 
akreditovaného skúšobného laboratória do výrobne výrobcu za účelom odobratia vzoriek 
asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asfaltovej 
zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri 
preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej 
reklamácií kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ 
náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov 
betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú 
podmienky uvedené v: 

 
(a) súvisiacich STN a EN; 

(b) Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi účinných od 
20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR; 

(c) KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Dodatku č. 1/2022 ku KLAZ 01/2019 
účinného od 20.07.2022; 

(d) Katalógových listoch kameniva KLK 1/2021 účinnosť od 25.09.2021 a Dodatku č. 1/2023 
účinnosť od 01.10.2023, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky; 

(e) Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne 
účinnosť od.1.12.2018 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 10.12.2023 a TKP 18 – Betón na 
konštrukcie, účinnosť od.1.12.2018 a Dodatku č. 1/2020 k TKP 18, účinného od 15.12.2020, 
vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky; 

(f) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, účinnosť od.1.12.2013 
vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;  

(g) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 20 – Oceľové konštrukcie, účinnosť od 
20.12.2021 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

(h) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 16 - Debnenie, lešenie a podperné skruže, 
účinnosť od 01.12.2013 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR; 

(i) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 21 - Ochrana oceľových konštrukcií proti 
korózii, účinnosť od 15.10.2013 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR; 

(j) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 22 - Izolačný systém vozovky na moste, 
účinnosť od 20.12.2012 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR; 

(k) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 23 – Mostné ložiská, účinnosť od 15.10.2014 
vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

(l)   Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 24 – Mostné závery, účinnosť od 15.12.2021 
vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

(m) Technických podmienok TP026 - Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, účinnosť 
od 02.01.2008 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; 

(n)  Technických podmienok TP063 - Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, 
účinnosť od 20.12.2012 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. 



4.31 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela 
(dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického 
postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež 
príslušných STN (STN EN 12697-36:2005, STN EN 12697-1:2020 a STN EN 12697-2:2020). 
Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na 
miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude 
realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou 
správou. 
 

4.32 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným 
skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na 
vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo 
spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude 
vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou 
spoločnosťou po dohode Zmluvných strán. 
 

4.33 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, 
betonárskej výstuže, ocele a kvality diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení 
protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. 
odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. 
Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených 
nedostatkov. 

 
4.34 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným 

laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela 
alebo vád Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ 
je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto 
skúšky.  

 
4.35 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, 

zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že pri vykonávaní  Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 
že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 
 

4.36 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 
 

4.37 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela. 
 

4.38 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady 
odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za 
správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a 
nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. 
 

4.39 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa 
stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcií či údržbe Diela a odpady z demolácií 
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej 
povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov (napr. frézovaného asfaltu) 
mobilným zariadením. 
 

4.40 Zhotoviteľ je povinný preukázať pri uzatvorení Zmluvy, že disponuje on alebo jeho subdodávateľ 
súhlasom na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 
(recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá 
vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), príp. R5 (recyklácia 
alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. h) 
Zákona o odpadoch. 



4.41 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto 
určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne 
upotrebiteľný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s 
odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch. 

 
4.42 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a 

spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení 
Preberacieho protokolu pre príslušný mostný objekt, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela 
pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V 
prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto 
dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom 
prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu 
časť 1 a časť 4. 
 

4.43 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a legálnosť pracovnoprávnych vzťahov a ich kontrolu v 
zmysle osobitných predpisov. 
 

4.44 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných 
ním pozvaných osôb na stavenisko. 
 

4.45 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, 
zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s 
prihliadnutím najmä na: 

 
(a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku; 

 
(b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na 

priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov; 
 

(c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi; 
 

(d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do 
prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov; 

 
(e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o 

nebezpečné materiály alebo látky; 
 

(f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok; 
 

(g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov; 
 

(h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného 
postupu stavebných prác; 

 
(i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie 

sú zamestnávateľmi; 
 

(j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho 
tesnej blízkosti; a 

 
(k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom. 



 
4.46 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom 

vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo 
smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod. 

 
4.47 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov 

poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania 
povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je 
oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti. 

4.48 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci a ochranu pred požiarmi vypracuje záznam o kontrole na stavenisku. 

4.49 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom 
Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 
ochranu pred požiarmi v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku. 

4.50 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, 
týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením 
tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, 
náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ. 

4.51 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú 
v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním vád Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ 
ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok. 

4.52 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie 
Diela, znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu. 

 
5 SUBDODÁVATELIA 

 
5.1 Každá zmluva, na základe ktorej Zhotoviteľ poverí tretiu stranu vykonaním časti Diela sa 

považuje za zmluvu so Subdodávateľom. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku 
iný subjekt. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenie vykonané na Diele treťou stranou, 
ktorá nebola vopred písomne schválená Objednávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením 
zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe 3 Zmluvy, povinný získať 
predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť časť Diela, ktorú by mal vykonať Subdodávateľ a 
presnú identifikáciu Subdodávateľa. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom 
rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v 
ktorom, v prípade neudelenia súhlasu, uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 

 
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 
nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani 
jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

 
5.3 Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od 

Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám 
začal vykonávať časť Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom. 

 
5.4 Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

Subdodávateľa, nesmie byť Subdodávateľom zverená tretej osobe. 
 
5.5 Zmeniť Subdodávateľa možno len na základe písomného dodatku k Zmluve. 
 

6 ODOVZDANIE DIELA 



 
 

6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých 
prípadných vád a nedostatkov Diela. 

 
6.2 Zhotoviteľ 7 (sedem) Pracovných dní pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve 

Objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho 
– preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady 
potrebné k tomuto konaniu. 

 
6.3 Pre odovzdanie Diela platí: 
 

(a) Bude sa realizovať samostatne pre každý mostný objekt 
(b) Preberací protokol pre príslušný mostný objekt vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) 

origináloch. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných 
stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. 
stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto 
vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o 
iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne 
preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že 
kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa 
požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri 
odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály 
Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa; 
 

(c) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v 
ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;  
 

(d) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od 
zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak 
počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu. 

 
6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v 

papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v 2 (dvoch) vyhotoveniach: 
 

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so 
zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného 
stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov a porealizačné geodetické 
zameranie skutočného vyhotovenia Diela; 

 
(b) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom 

rozsahu na vhodnom dátovom nosiči; 
 

(c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác; 
 

(d) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 
1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov; 

 
(e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a 
kontrolách; 

 
(f) stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme; 

 
(g) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP); 

 



(h) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o 
parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a 
ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov; 

 
(i) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), 

vrátane atestov a certifikátov; a 
 

(j) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na 
nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, 
prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s 
odpadom); 

(k) mostný zošit 
 

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa 
za to, že Dielo má vady. 

 
6.5 Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako 

je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a 
príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia 
Diela. 

 
6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na 

stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 
10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu, inak je 
Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa. 

 
7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho 

protokolu pre každý mostný objekt samostatne: 
 

(a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku za príslušný mostný objekt; alebo 
 

(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky za príslušný mostný objekt na 
účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403; 

 
ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti 
so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo 
osobitného predpisu. 

 
7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej 

doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia 
príslušnej vady Diela. 

 
7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 

(piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku 
na záručné opravy do výšky Garančnej záruky za príslušný mostný objekt. 

 
7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy 

Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 
Zmluvy. 

 
7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy. 
 

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 



8.1 Cena za Dielo pozostáva z ceny za mostný objekt M3636 a z ceny za mostný objekt M5497. 
Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode Zmluvy 
a stanovená na základe ponukových rozpočtov vyjadrených v Zhotoviteľom ocenených 
výkazoch výmer podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady 
Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako 
aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do 
užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie 
projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické 
zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude 
postupovať podľa osobitných predpisov. 

 
8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť: 
 

(a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo 
 

(b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom; 
 

a to na základe písomného dodatku k Zmluve. 
 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v ponukových rozpočtoch podľa 

Prílohy 1 Zmluvy je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Zmluve, ak 
dôjde k zmene cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú 
infláciu, resp. defláciu meranú bázickým indexom spotrebiteľských cien za obdobie od 
predloženia ponuky Zhotoviteľom do verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Zmluva, 
resp. od poslednej úpravy cien na základe tohto bodu Zmluvy, ak už bola indexačná doložka v 
zmysle tohto bodu Zmluvy počas trvania Zmluvy aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú 
zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať 
Zmluvná strana, ktorá zmenu navrhuje.  

 
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena 

určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a 
Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť 
odsúhlasené Objednávateľom. 

 
8.5 Cena za Dielo bude fakturovaná v dvoch platbách, a to samostatne za každý mostný objekt na 

základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu pre príslušný mostný objekt 
odsúhlasených Objednávateľom. 
 

8.6 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za príslušný mostný objekt dňom podpísania 
Preberacieho protokolu pre príslušný mostný objekt Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví 
Objednávateľovi faktúru na zaplatenie ceny za príslušný mostný objekt a doručí ju 
Objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho 
protokolu pre príslušný mostný objekt Objednávateľom. 

 
8.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým 

je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť 
Preberací protokol pre a súpis skutočne vykonaných prác pre príslušný mostný objekt. V 
prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 
Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy 
nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 
Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
8.8 Cena za príslušný mostný objekt je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny  za príslušný mostný objekt pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za príslušný mostný objekt sa posúva na najbližší 
nasledujúci Pracovný deň. 

 



8.9 Cena za príslušný mostný objekt sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy 
vo výške Ceny za za príslušný mostný objekt z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený 
na faktúre. 

 
9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

 
9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo 
zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej 
záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a 
slovenským technickým normám, a že bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel. 

 
9.2 Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa vyhotovenia Preberacieho 

protokolu pre každý mostný objekt samostatne. Presný termín ukončenia záručnej doby 
Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa 
uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia vád Diela. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom 
preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky. 

 
9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému 

rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí 
Diela. 

 
9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z vád Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi 
uplatňuje. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť 

Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto 
lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú. 

 
9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 

(dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie 
vád Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v 
dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 
reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, 

Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie vád Diela. Takýmto postupom 
Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom. 

 
10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

 
10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom: 
 

(a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a 
podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; 

 
(b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky, neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné 
právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky 
povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu; 

 
(c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, 

nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, 
daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného 
konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy; 

 



(d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto 
povinnosť vzťahuje;  

 
(e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo 

poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k 
akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym 
úkonom; a 

 
(f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ 

oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.50 Zmluvy. 
 
10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť 

o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo 
neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za 
vlastnosti, ktoré si vymienil. 

 
10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy 

nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po 
uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, 
ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia. 

 
10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom: 
 

(a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho 
zo Zmluvy; 

 
(b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a 

podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a 
 

(c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a 
riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu. 

 
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a 

úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení 
vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto 
vyhlásení. 

 
10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých 

skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od 
tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k 
niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v 
lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek 
Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej 
strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa 
toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

 
11 SANKCIE 

 
11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť: 
 

(a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termíny Harmonogramu prác podľa bodu 4.1 
Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo  za každý deň omeškania; 

 
(b) byť poistený podľa bodu 4.14 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo; 
 



(c) prevziať stavenisko pre príslušný mostný objekt podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať 
stavenisko pre príslušný mostný objekt podľa bodu 6.6 Zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR 
(slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania; 

 
(d) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností 

podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra 
partnerov verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé 
porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane; alebo 

 
(e) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, 

Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za príslušný mostný objekt s DPH za každý 
deň omeškania. 

 
11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 

Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania. 

 
11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za príslušný mostný objekt 

riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený  požadovať od Objednávateľa 
úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy 
ceny za príslušný mostný objekt za každý deň omeškania.  

 
11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho 

odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. 
Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných 
sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom. 

 
11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po 

zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká 
právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. 

 
11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. 

Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) 
Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 
Zhotoviteľovi. 

 
12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 
12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných 

strán vyplývajúcich zo Zmluvy. 
 
12.2 Zmluva môže byť zrušená: 
 

a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise 
alebo dohodnutých v Zmluve; alebo 

 
b) písomnou dohodou Zmluvných strán. 

 
12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ: 
 

a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 
Zmluvy; 

 
b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy; 

 
c) neprevzal stavenisko pre príslušný mostný objekt v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy; 

 



d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 Zmluvy; 
 

e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou 
dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou 
a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ 
nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne 
dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave; 

 
f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na 

vykonávanie príslušných prác; 
 

g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel 
nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy 
a/alebo osobitného predpisu, 

 
h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo 

požiadavkám uvedeným v Zmluve; 
 

i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa 
ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy; 

 
j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy; 

 
k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia 

Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení 
Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným; 

 
l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil 

do likvidácie; alebo 
 

m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa 
Zmluvy. 

 
12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol 

zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu 
bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO; 

 
12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa 

bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné. 
 
12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej 

strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
 
12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných 

strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na 
záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky 
vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ 
nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného 
vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku 
porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je 
oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi. 

 
12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 
 

 
 
 
 



13 KOMUNIKÁCIA 
 
13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so 

Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku 
a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, 
ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so 
Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne 
preložené do slovenského jazyka. 

 
13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať 

za doručené: 
 

(a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; 
alebo 

 
(b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka 

poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane 
skôr; alebo 

 
(c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v 

ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak 
sa Zmluvné strany nedohodli inak. 

 
13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá 

Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, 
kedy došlo k tejto zmene. 

 
14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
14.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 
 
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti 

so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý 
príslušným súdom v Slovenskej republike. 

 
14.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ 

môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

 
14.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 

Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči 
Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

 
14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má 

voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania 
splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky 
denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať 
čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz 
stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou. 

 
14.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na 

základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami. 
 



14.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá 
takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné 
bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom 
zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných 
ustanoveniach Zmluvy zachovaná. 

 
14.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej 

povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže 
ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, 
sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje 
omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne 
oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po 
odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k 
splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti. 

 
14.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani 
za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho 
ju týmto vlastnoručne podpisujú. 

 
14.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť 

originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch. 
 
 
 
Prílohy Zmluvy: 
 
 Príloha 1 Špecifikácia Diela a ponukové rozpočty 
 
 Príloha 2 Harmonogram prác 
 
 Príloha 3 Zoznam subdodávateľov 
  



PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

 
Objednávateľ: 

 
V Trnave dňa: 20.6.2024 

 
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
 
 

 
 

_____v.r._______________ 
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský 
Funkcia: riaditeľ 
 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
V Trnave dňa: 14.6.2024 

 
 
 
 
 
______v. r. _______________              _____________v.r. __________________ 
Meno: Ing. Kristína Brezanská    Meno: Ing. Martin Papala 
Funkcia: člen predstavenstva                Funkcia: predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 1 
ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÉ ROZPOČTY 

 
 
 

1. Predmet zákazky a miesto plnenia predmetu zákazky: 

Predmetom zadania zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia mostov M3636 na ceste III/1293 
v obci Dlhá a M5497 na ceste III/1295 za obcou Dlhá. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež 
vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavieb a porealizačného 
geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. 

Rekonštrukcia mosta M3636 cez Kozárovský potok v obci Dlhá na ceste III/1293  

V rámci rekonštrukcie je navrhnutá realizácia novej nosnej konštrukcie mosta vrátane časti spodnej 
stavby, zosilnenie existujúceho zakladania mikropilótami, vybudovanie nových prechodových 
oblastí, mostného príslušenstva a tiež úpravy v koryte potoka. 

Na moste sa demontujú zábradlia, budú odbúrané monolitické rímsy a budú vyfrézované 
a odbúrané vrstvy vozovky. Odťažia sa prechodové oblasti v nevyhnutnom rozsahu pred a za 
mostom. V ďalšom kroku sa kompletne odstráni celá prefabrikovaná nosná konštrukcia hornej 
stavby mosta. Odbúrajú sa horné časti existujúcich opôr až do predpísanej úrovne. Odstránia sa 
existujúce rovnobežné krídla mosta. Je potrebné počas búrania ochrániť všetky inžinierske siete 
v okolí, obzvlášť nadzemné vedenie plynu, podzemné vedenie vody a nadzemné káblové vedenia 
tak, ako je to popísané v jednotlivých prílohách dokumentácie. Zrealizujú sa všetky potrebné práce 
a konštrukcie – zakladanie pomocou hĺbkového zakladania mikropilótami a nové úložné prahy opôr. 
Osadia sa elastomerné ložiská na podložiskové bločky a zrealizuje sa železobetónová doska nosnej 
konštrukcie. Dokončia sa záverné múriky opôr spolu s rovnobežnými krídlami mosta. Zrealizujú sa 
vodorovné a zvislé izolácie na moste. Dosypú sa prechodové oblasti v predpísanej skladbe. Na 
hotovej hydroizolácii sa vybuduje príslušenstvo mosta – železobetónové rímsy, prechodové bloky, 
odvodnenie hydroizolácie drenážnymi kanálikmi, osadia sa vrstvy asfaltovej vozovky a následne sa 
osadia nové zábradlia na rímsy. Koryto potoka pod mostom a svahy vedľa opôr a krídel sa spevnia 
kameňom a dlažbou do betónu. Úpravy terénu v okolí mosta sa plynulo napoja na koryto pred a za 
mostom. Pred a za mostom na dĺžke 5 m bude dno a svahy koryta vyčistené od nánosov odpadu 
a náletovej vegetácie.  

Nové technické riešenie nevyžaduje zmenu (navýšenie) trvalých záberov. Všetky navrhnuté 
opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch. 

Pre chodcov a cyklistov bude počas rekonštrukcie mosta zabezpečené dočasné premostenie 
potoka drevenou lávkou (resp. mostným provizóriom pre chodcov a cyklistov) v predpísanej polohe. 
Voľná šírka chodníka na tomto premostení musí spĺňať min. 2 x 1,00 = 2,00 m. Na oboch stranách 
lávky musí  byť zabezpečené zábradlie so zvislou výplňou s parametrami v zmysle príslušnej STN 
– výška zábradlia musí byť min. 1,3 m z dôvodu pohybu cyklistov a voľné medzery medzi výplňovými 
prvkami nesmú byť väčšie ako 0,130 m. Lávka bude napojená na spevnenú plochu a následne 
existujúci chodník pri opore č. 2 a na komunikáciu pri parkovisku obytného domu. Podrobne sa bude 
dočasné premostenie potoka pre chodcov a cyklistov riešiť v rámci DVP pre konkrétny typ použitého 
mostného provizória (napr. podľa typu materiálu). Pri prácach na moste je potrebné zabrániť vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko, a tak zabezpečiť ochranu chodcov v mieste stavby. 

Rekonštrukcia mosta M5497 cez bezmenný potok za obcou Dlhá na ceste III/1295 

V rámci rekonštrukcie je navrhnutá realizácia novej konštrukcie mosta vrátane spodnej stavby, 
prechodovej oblasti a príslušenstva a úprava koryta potoka. 

Na moste sa demontujú zábradlia, budú odbúrané monolitické rímsy a budú vyfrézované 
a odbúrané vrstvy vozovky. Odťažia sa prechodové oblasti v nevyhnutnom rozsahu pred a za 
mostom. V ďalšom kroku sa kompletne odstráni celá prefabrikovaná nosná konštrukcia. Do osi 
potoka bude dočasne osadená štetovnicová stena doplnená o časti na vtoku a odtoku pre 



usmernenie potoka počas výstavby a vytvorenie chráneného priestoru pre budovanie jedného 
základu novej konštrukcie. Štetovnicová ohrádzka bude doplnená o čerpanie vody zo stavebnej 
jamy do dočasnej polohy potoka. Potok sa v prvej fáze presunie medzi štetovnicovú stenu 
a pôvodnú oporu mosta, vybuduje sa zakladanie novej rámovej stojky a krídel, základ a stojka rámu 
s krídlami a nevyhnutné úpravy v koryte potoka. V druhom kroku sa presunú časti paženia na vtoku 
a odtoku do druhej polovice koryta. Potok sa usmerní do druhej polovice koryta medzi štetovnicovú 
stenu a novú stojku rámu. Odbúra sa pôvodná opora až do predpísanej úrovne a zrealizujú sa 
všetky potrebné práce a konštrukcie – zakladanie, základ a rámová stojka s krídlami. Po vybudovaní 
rámových stojok sa odstráni dočasné paženie z koryta potoka. Následne sa zrealizuje priečľa 
rámovej konštrukcie. Zrealizujú sa vodorovné a zvislé izolácie na moste. Dosypú sa prechodové 
oblasti v predpísanej skladbe a vybudujú sa prechodové dosky. Na hotovej hydroizolácii sa 
vybuduje príslušenstvo mosta – železobetónové rímsy, prechodové bloky, odvodnenie 
hydroizolácie drenážnymi kanálikmi, osadia sa vrstvy asfaltovej vozovky a následne sa osadia 
zábradľové zvodidlá na rímsy. Koryto potoka pod mostom a svahy vedľa stojok a krídel sa spevnia 
kameňom a dlažbou do betónu. Úpravy terénu v okolí mosta sa plynulo napoja na koryto pred a za 
mostom. Pred a za mostom na dĺžke 5 m bude dno a svahy koryta vyčistené od nánosov odpadu 
a náletovej vegetácie.  

Nové technické riešenie nevyžaduje zmenu (navýšenie) trvalých záberov. Všetky navrhnuté 
opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch. 

Spoločné podmienky pre oba mostné objekty 

Rekonštrukciou mostov je potrebné odstrániť príčiny zhoršovania stavebno-technického stavu 
oboch mostných objektov a zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na prislúchajúcich 
úsekoch cesty III/1293 v intraviláne obce Dlhá a III/1295 v extraviláne obce Dlhá.  

Rekonštrukcie mostných objektov budú uskutočnené súbežne za úplnej uzávery mosta a časti cesty 
pred a za mostom. Doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu. Súčasťou predmetu 
zákazky bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia 
(DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným 
dopravným inšpektorátom.  

Rozsah búracích prác je nevyhnutné konzultovať s projektantom v rámci DVP na základe zistení na 
stavbe. V prípade výstavby v zimnom období je potrebné uvažovať s určitými opatreniami, aby boli 
dodržané všetky požiadavky kvality a technológie stavby. 

Pred zahájením stavby je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ) spracoval a dal 
odsúhlasiť povodňový plán stavby.  

Úspešný uchádzač zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v záujmovej oblasti. 
Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby budú počas 
realizácie stavebných prác ochránené. Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné 
pásma všetkých inžinierskych sietí a postupovať v zmysle vyjadrení správcov. Výkopy realizovať 
ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov 
dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

Podrobnosti realizácie a všetky zmeny budú riešené v rámci DVP. Technologické postupy 
a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru 
investora pred začatím realizácie stavby. Všetky zmeny musia byť odsúhlasené autorským dozorom 
stavby písomnou (napr. e-mailovou) formou. Autorský dozor stavby vykonáva projektant Správy 
a údržby ciest TTSK. 

Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku . Vzdialenosť od riešených objektov je do 
20 km.  

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.:  odpady 
z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií 
prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu 
a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov. 



Úspešný uchádzač alebo ním navrhovaný subdodávateľ musí disponovať súhlasom na 
zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 (recyklácia alebo 
spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)), prípadne R5 (recyklácia alebo 
spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 
79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení a tento súhlas preukázať verejnému 
obstarávateľovi pri podpise Zmluvy o dielo. 

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby 
(DSRS). 

Opätovná realizácia vodorovného dopravného značenia po ukončení rekonštrukčných prác nie je 
predmetom verejného obstarávania. 

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov. 

2. Doba realizácie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko úspešnému uchádzačovi pre každý mostný objekt samostatne 
najneskôr do 5 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného, 
pričom presný dátum odovzdania staveniska verejný obstarávateľ písomne oznámi úspešnému 
uchádzačovi vo výzve na prevzatie staveniska najneskôr 5 pracovných dní vopred. 

Doba realizácie predmetu zákazky je najneskôr do 8 mesiacov odo dňa písomného prevzatia 
staveniska k mostnému objektu, ktorého realizácia rekonštrukcie začne skôr. Doba realizácie predmetu 
zákazky sa vzťahuje na celý predmet zákazky, pozostávajúci z obidvoch mostných objektov. 

Doba realizácie prác na každom mostnom objekte je v závislosti od navrhovanej lehoty v ponuke 
úspešného uchádzača najneskôr do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska úspešným 
uchádzačom. Platí lehota, ktorá uplynie skôr. 

Osoby určené pre komunikáciu: 

Na strane Objednávateľa: 

Ing. Monika Zaťková,                                                               

Ing. Martin Chromý,                                                              

Ladislav Dobra,                                                               

Stavebný a autorský dozor: Ing. Martin Hajdóny,                          

Technický dozor: Ing. Marián Kabina 

Na strane Zhotoviteľa: 

Ing. Marián Riegel,                                                            

Ing. Pavol Velický,                                                            

Ing. Ľubomír Balážik,                                                              



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
SUC TTSK IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
COLAS Slovakia, a.s. IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 623 407,95

051324
Mosty v obci Dlhá

623 407,95

Sadzba dane Základ dane Výška dane

748 089,54EUR

20,00% 0,00 0,00
124 681,59
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 051324

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Mosty v obci Dlhá

13. 5. 2024

 
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

35 113,39000-00 29 261,16Všeobecné položky

368 938,20307 448,50M5497, Most cez bezmenný potok za obcou DlháSO 201-00

623 407,95 748 089,54

Všeobecné položky000-00 (1) 37 213,9131 011,59

M3636, Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá 255 686,70201-00 306 824,04
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
SUC TTSK IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 261,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 261,16 20,00% 5 852,23

Cena s DPH v EUR 35 113,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Mosty v obci Dlhá

000-00 - Všeobecné položky

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 261,16

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 29 261,16

000-00 - Všeobecné položky

Mosty v obci Dlhá
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 261,16

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 29 261,16
1 K 000100041.x Zmluvné požiadavky - úprava staveniska kpl 1,000 568,00 568,00

2 K 000100042.x Zmluvné požiadavky - prístup na stavenisko kpl 1,000 1 704,00 1 704,00

3 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 568,00 568,00

4 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania

kpl 1,000 1 136,00 1 136,00

5 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

kpl 1,000 1 136,00 1 136,00

6 K 000400021.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). Náklady na 
vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)

ks 1,000 5 770,88 5 770,88

7 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

ks 1,000 4 769,00 4 769,00

8 K 000400041.S
Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú 
pomoc bez rozlíšenia

kpl 1,000 5 770,88 5 770,88

9 K 000500021.x Príprava staveniska - ochrana inžinierskych sietí ks 2,000 1 704,00 3 408,00

10 K 000600011.S Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie kpl 1,000 1 136,00 1 136,00

11 K 000600024.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné 
značenie po stavenisku

kpl 1,000 2 840,00 2 840,00

12 K 001000025.S Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku kpl 1,000 227,20 227,20

13 K 001400051.S
Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby 
pre digitalizáciu stavby

kpl 1,000 227,20 227,20

Mosty v obci Dlhá

000-00 - Všeobecné položky

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
SUC TTSK IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 011,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 011,59 20,00% 6 202,32

Cena s DPH v EUR 37 213,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Mosty v obci Dlhá

000-00 (1) - Všeobecné položky

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 011,59

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 31 011,59

000-00 (1) - Všeobecné položky

Mosty v obci Dlhá
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 011,59

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 31 011,59
1 K 000100041.x Zmluvné požiadavky - úprava staveniska kpl 1,000 568,00 568,00

2 K 000100042.x Zmluvné požiadavky - prístup na stavenisko kpl 1,000 3 408,00 3 408,00

3 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 908,80 908,80

4 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania

kpl 1,000 1 363,20 1 363,20

5 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

kpl 1,000 1 704,00 1 704,00

6 K 000400021.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). Náklady na 
vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)

ks 1,000 5 793,60 5 793,60

7 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

ks 1,000 4 769,99 4 769,99

8 K 000400041.S
Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú 
pomoc bez rozlíšenia

kpl 1,000 5 793,60 5 793,60

9 K 000600011.S Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie kpl 1,000 3 408,00 3 408,00

10 K 000600024.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné 
značenie po stavenisku

kpl 1,000 2 840,00 2 840,00

11 K 001000025.S Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku kpl 1,000 227,20 227,20

12 K 001400051.S
Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby 
pre digitalizáciu stavby

kpl 1,000 227,20 227,20

Mosty v obci Dlhá

000-00 (1) - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
SUC TTSK IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 686,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 255 686,70 20,00% 51 137,34

Cena s DPH v EUR 306 824,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Mosty v obci Dlhá

201-00 - M3636, Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 255 686,70

HSV - Práce a dodávky HSV   252 132,99

    1 - Zemné práce   7 413,34

    2 - Zakladanie   112 851,01

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie   37 892,16

    4 - Vodorovné konštrukcie   40 834,88

    5 - Komunikácie   13 593,66

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   444,09

    8.1 - Lávka pre peších 1 444,06

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   37 659,79

PSV - Práce a dodávky PSV   3 553,71

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti   3 424,85

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny   128,86

201-00 - M3636, Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 255 686,70

D HSV Práce a dodávky HSV   252 132,99

D 1 Zemné práce   7 413,34

1 K 113152130.S

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez 
prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 
m hr. 50 mm -0,127 t

m2 196,457 2,82 554,01

VV
"Frézovanie bitumenového krytu hr. 50 mm pred a za 
prechodovymi oblastami   

VV (80,586+83,128) * 1,2   196,457
VV Súčet 196,457

2 K 113152140.S

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez 
prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 
m hr. 100 mm -0,254 t

m2 205,643 8,84 1 817,88

VV "plocha vozovky na moste + rezerva 20%   
VV 62,68 * 1,20   75,216
VV "Odstránenie vrstiev vozovky pred mostom h. 260 mm   
VV (18,923+19,665) * 1,3 * 2,6   130,427
VV Súčet   205,643

3 K 113307225.S

Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na 
skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na 
dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 400 do 500 
mm -0,720 t

m2 50,164 2,89 144,97

VV
"Odstránenie zvysnych vrstiev vozovky pred mostom pod 
vrstvou asfaltu   

VV (18,923+19,665) * 1,3   50,164
VV Súčet 50,164

4 K 131201102.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov 
so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s 
urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 68,385 9,77 668,12

VV "Pre prechodovú oblasť pred a za mostom   
VV (2,881) * 7,45 * 1,2   25,756
VV "Pre prechodové bloky pred a za mostom   
VV (1,5*0,5 + 1,875*1,8 + 0,8*1,0 + 0,8*1,0) * 0,8 * 1,2   5,496
VV "Pre vykopy okolo kridel   

VV
(2,372*1,265*2,372*0,5) + (2,297*1,115*2,297*0,5) + 
(1,336*1,115*1,336*0,5) + (1,311*1,265*1,311*0,5)   

8,582

VV "Pre vykopy okolo opor   

VV
(1,02*1,291*1,02*0,5) + (0,966*1,260*0,966*0,5) + 
(0,2*1,291*0,2*0,5) + (0,2*1,260*0,2*0,5)   

1,310

VV "Ryhy pre ulozenie zlaboviek š. 600 mm   
VV (8,40 + 1,5) * 0,6 * 0,8   4,752

VV
"Medzi oporami v koryte potoka (vratane priecnych prahov v 
koryte)   

VV 0,250 * 7,335 * 10,220 * 1,2   22,489
VV Súčet   68,385

5 K 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov 
so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s 
urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, 
príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

m3 68,385 1,44 98,47

6 K 162501112.S

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej 
ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na 
vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

m3 68,385 4,33 296,11

Mosty v obci Dlhá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 162501113.S

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej 
ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na 
vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m

m3 1 162,545 0,95 1 104,42

VV "Cesta do 20 km na skladku   
VV 17*68,385   1 162,545
VV Súčet 1 162,545

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

t 124,968 13,97 1 745,80

VV "Vykopávky zeminy   
VV 68,385*1,8   123,093
VV "Kamenivo z cela priepustu   
VV 0,750 * 2,5   1,875
VV Súčet   124,968

9 K 174101001.S

Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením 
výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 
100 m3

m3 20,799 6,74 140,19

VV "Zhutneny zasyp za oporou   
VV 0,539 * 7,45 * 1,1   4,417
VV "Ochranny zasyp zo strkodrvy fr. 0/32 mm   
VV 0,092 * 7,45 * 1,1   0,754
VV "Zasyp kridel (rub a lic)   

VV
(2,397*3,372*0,510*1,2) + (2,115*3,297*0,510*1,2) + 
(2,115*2,336*0,510*1,2) + (2,397*2,311*0,510*1,2)   

15,628

VV Súčet   20,799

10 M 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 39,310 11,55 454,03
VV 20,799 * 1,89   39,310
VV Súčet 39,310

11 K 181201102.S
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 
násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením

m2 31,583 1,44 45,48

VV
"Úprava pláne pod komunikáciou so zhutnením vrátene 
preukazných skúšok   

VV 12,845 + 13,013 + 5,725   31,583
VV Súčet 31,583

12 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, 
s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v 
zárezoch v hornine tr.1 až 4

m2 142,680 2,41 343,86

VV
"Úprava násypu svahovaním pozdĺž krídel a prechodových 
blokov   

VV 5 * (5,55 + 6,05 + 6,49 + 5,69) * 1,2   142,680
VV Súčet 142,680

D 2 Zakladanie   112 851,01

13 K 212341111.S Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom m3 1,773 67,39 119,48

VV "Medzerovity beton odvodnenia rubu opry   
VV (0,30*0,30) * (7,45+7,45+1,40+1,00+1,00+1,40)   1,773
VV Súčet 1,773

14 K 212792312.S
Odvodnenie mostnej opory z plastových rúr drenážne 
potrubie zvislé HDPE DN 160

m 22,100 6,25 138,13

VV "dlzka za oporami + dlzka za kridlami + dlzka cez stojky   

VV
7,300 + 7,300 + 1,350 + 0,900 + 1,350 + 0,900 + 1,500 + 
1,500   

22,100

VV Súčet 22,100

15 K 212792313.x
Odvodnenie mostnej opory z plastových rúr drenážne 
potrubie zvislé HDPE DN 200

m 2,500 144,41 361,03

VV
"Prestup drenaze cez stojky - rurka DN180 s prirubou DN400 
a spatnou klapkou   

VV 1,25+1,25   2,500
VV Súčet 2,500

16 K 229942112.S
Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 
časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm

m 660,000 77,13 50 905,80

VV
"Mikropiloty - rurka D89/10 - S355 (vratane hlavy) vrátane 
injektaznej zmesi   

VV 15 * 44   660,000
VV Súčet 660,000

17 K 229946122.S
Hlavy rúrkových mikropilót namáhaných tlakom i ťahom 
striedavo, alebo len ťahom, pri priemere mikropilóty 
nad 80 do 105 mm

ks 44,000 144,41 6 354,04

VV "Hlavy mikropilot   
VV 44   44,000
VV Súčet 44,000

18 K 273352111.S

Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne 
priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo 
zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane 
prípadných vzpier zabudované (neoddebnené)

m2 15,833 43,32 685,89

VV "Debnenie prechodovych blokov   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,85*18,627   15,833
VV Súčet 15,833

19 K 274311116.S
Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope 
alebo na hlavách pilót pásy, prahy, vence a ostruhy tr. 
C 16/20

m3 7,505 120,34 903,15

VV "pod uloznymi prahmi novych opor a kridel   
VV (8,892+9,065)* 0,150 * 1,05   2,828
VV "pod drenazov odvodenia rubu opor   
VV (0,450*0,30*7,00*2*1,05) + (1,350*0,30*0,450*2*1,05)   2,367
VV "pod drenazov odvodnenia rubu kridel   

VV
0,3*1,390*(1,340+0,900)*1,10 + 
0,30*0,375*(1,340+0,90)*1,10   

1,305

VV "pod rimsami   
VV 0,50*0,70*(1,888+0,983)   1,005
VV Súčet   7,505

20 K 274315413.S
Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu 
vodostavebného C 25/30

m3 3,200 120,34 385,09

VV
"Betonové prahy v koryte potoka betón C16/20 - pre 
prostredie XF4   

VV 0,5 * 0,8 * 2 * 4,0   3,200
VV Súčet 3,200

21 K 274354111.S
Debnenie základových pásov, prahov, vencov a ostrúh 
zhotovenie

m2 19,836 43,33 859,49

VV "pod uloznymi prahmi novych opor a kridel   
VV (17,05+17,00)*0,150   5,108
VV "pod drenazov odvodenia rubu opor   
VV (0,450*7,00*2)+(1,35*0,450*2)   7,515
VV "pod drenazov odvodnenia rubu kridel   

VV
1,390*(1,340+0,90) + 0,375*(1,340+0,90) + (1,390*0,3*2) + 
(0,375*0,3*2)   

5,013

VV "pod rimsami   
VV 0,5*(1,888+1,111+0,70+0,70)   2,200
VV Súčet   19,836

22 K 274354211.S
Debnenie základových pásov, prahov, vencov a ostrúh 
odstránenie

m2 19,836 14,44 286,43

VV "pod uloznymi prahmi novych opor a kridel   
VV (17,05+17,00)*0,150   5,108
VV "pod drenazov odvodenia rubu opor   
VV (0,450*7,00*2)+(1,35*0,450*2)   7,515
VV "pod drenazov odvodnenia rubu kridel   

VV
1,390*(1,340+0,90) + 0,375*(1,340+0,90) + (1,390*0,3*2) + 
(0,375*0,3*2)   

5,013

VV "pod rimsami   
VV 0,5*(1,888+1,111+0,70+0,70)   2,200
VV Súčet   19,836

23 K 274362111.S
Výstuž základových konštrukcií pásov, prahov, vencov 
a ostruh z betonárskej ocele B500 (10 505)

t 0,095 1 268,04 120,46

VV "Betonarska vystuz B500B - mikropiloty   
VV 0.095   0,095
VV Súčet 0,095

24 K 275311118.x
Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope 
alebo na hlavách pilót pätky a bloky tr. C 30/37

m3 4,580 129,96 595,22

VV "Prechodové bloky hr 800 mm - betón C35/45   
VV 0,8*5,725   4,580
VV Súčet 4,580

25 K 282602213.S
Injektovanie povrchové vysokotlakové s dvojitým 
obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2,0 do 
4,5 MPa

m 660,000 77,48 51 136,80

VV "Koren D200mm - beton C25/30   
VV 15*22 + 15*22   660,000
VV Súčet 660,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   37 892,16

26 K 317121211.x
Osadenie mostných ríms zo železobetónových lícnych 
panelov do nosnej konštrukcie mosta, s kotvením dĺžky 
dielca do 2 m

ks 28,000 211,80 5 930,40

VV "pocet prefabrikatov   
VV 28   28,000
VV Súčet 28,000

27 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

ks 28,000 14,44 404,32

28 M 311990001600.S
Svorník d M20-20 mm, dĺ. 220 mm pre chemickú 
kotvu, pozinkovaný,

ks 28,000 19,26 539,28

29 K 317321119.S
Rímsy zo železového betónu mostných konštrukcií tr. C 
35/45

m3 12,214 158,85 1 940,19

VV "(plocha lavej rimsy + plocha pravej rimsy) x dlzka rimsy   
VV (0,616*12,502) + (0,361*12,502)   12,214
VV Súčet 12,214

30 K 317353119.S
Debnenie mostných ríms mesačný prenájom 
nosníkového debnenia

m2 6,955 62,57 435,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "(výška rímsy x dlzka ríms) + (plocha čiel ríms x 2)   
VV (0,150 + 0,090) * (12,502+12,502) + (0,316+0,161) * 2   6,955
VV Súčet 6,955

31 K 317353121.S Debnenie mostných ríms montáž akéhokoľvek tvaru m2 6,955 28,88 200,86

VV "(výška rímsy x dlzka ríms) + (plocha čiel ríms x 2)   
VV (0,150 + 0,090) * (12,502+12,502) + (0,316+0,161) * 2   6,955
VV Súčet 6,955

32 K 317353221.S Debnenie mostných ríms demontáž akéhokoľvek tvaru m2 6,955 14,44 100,43

VV "(výška rímsy x dlzka ríms) + (plocha čiel ríms x 2)   
VV (0,150 + 0,090) * (12,502+12,502) + (0,316+0,161) * 2   6,955
VV Súčet 6,955

33 K 317361216.S
Výstuž mostných železobetónových ríms z betonárskej 
ocele B500 (10 505)

t 2,030 1 268,04 2 574,12

VV 2.03   2,030
VV Súčet 2,030

34 K 317661161.S
Výplň škár monolitickej rímsy tmelom polyuretánovým, 
šírky škáry do 15 mm

m2 0,490 7,70 3,77

VV "medzi prefa a monolit. časťou rímsy š. 15 mm, hl. 15 mm   
VV (12,502 + 12,502) * 0,015   0,375
VV "v zmraštovacej skare rims š. 5 mm, hl. 20 mm   
VV (1,5+0,8)*0,020   0,046

VV
"v škáre medzi prechodovým blokom a rímsov š. 5 mm, hl. 15 
mm   

VV (1,5 + 1,5 + 0,8 + 0,8)*0,015   0,069
VV Súčet   0,490

35 K 317661163.S
Výplň škár monolitickej rímsy tmelom polyuretánovým, 
šírky škáry cez 15 do 40 mm

m2 0,071 7,70 0,55

VV "v dilatačnej škáre rímsy š. 20 mm, hl. 20 mm   
VV (1,55+0,85)*0,020   0,048

VV
"v utesneni prestupu odvodnovacich trubiek do š. 20 mm, hl. 
20 mm   

VV (0,565 * 2) *0,020   0,023
VV Súčet   0,071

36 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37

m3 13,169 129,96 1 711,44

VV "ulozny prah - opora 1 - usek 1   
VV 0,635 * 7,52   4,775
VV "ulozny prah - opora 1 - usek 2   
VV 1,852 * 0,983   1,821
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 1   
VV 0,651 * 7,675   4,996
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 2   
VV 1,964 * 0,803   1,577
VV Súčet   13,169

37 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. 
C 30/37

m3 9,244 129,96 1 201,35

VV "krídlo 1   
VV 0,510 * 2,372 * 1,350   1,633
VV "krídlo 2   
VV 0,510 * 2,300 * 1,050   1,232
VV "krídlo 3   
VV 0,510 * 1,336 * 1,050   0,715
VV "krídlo 4   
VV 0,510 * 1,311 * 1,350   0,903
VV "plentovacie stienky   
VV 0,200 * 0,980 * 0,550 * 4   0,431
VV "záverné múriky   
VV 0,850 * 0,300 * 8,491 * 2   4,330
VV Súčet   9,244

38 K 334323168.S Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 30/37 m3 0,360 173,29 62,38

VV "rozmery podloziskovych blockov x 6 ks - odhad   
VV 0,5*0,5*0,210*6   0,315
VV "rozmery nadloziskovych blockov x 6 ks - odhad   
VV 0,5*0,5*0,030*6   0,045
VV Súčet   0,360

39 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií krídiel, stien rebrových 
a doskových hr. do 450mm zhotovenie

m2 45,213 62,57 2 828,98

VV "kridlo 1   
VV (0,510*2,372) + (2,372*1,397*2)   7,837
VV "kridlo 2   
VV (0,510*2,297) + (2,297*1,115*2)   6,294
VV "kridlo 3   
VV (0,510*1,336) + (1,336*1,115*2)   3,661
VV "kridlo 4   
VV (0,510*1,311) + (1,311*1,397*2)   4,332
VV "plentovacie stienky   
VV (0,550*0,980*8) + (0,200*0,550*4)   4,752
VV "zaverne muriky   

VV
(0,310*0,822) + (0,310*0,805) + (0,310*0,833) + 
(0,310*0,815) + (0,850*8,491*1,2*2)   

18,337

VV Súčet   45,213
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40 K 334351115.S
Debnenie mostných konštrukcií úložných prahov 
zhotovenie

m2 29,019 43,32 1 257,10

VV "ulozny prah - opora 1 - usek 1   
VV 0,635 + (0,514*7,510*2)   8,355
VV "ulozny prah - opora 1 - usek 2   
VV 1,852 + (1,480*0,983*2)   4,762
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 1   
VV 0,651 + (0,515*7,688*2)   8,570
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 2   
VV 1,963 + (1,550*0,803*2)   4,452
VV "debnenie nad a podloziskovych blockov   
VV (4*0,5)*0,210*6 + (4*0,5)*0,030*6   2,880
VV Súčet   29,019

41 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií krídiel, stien rebrových 
a doskových hr. do 450mm odstránenie

m2 45,213 14,44 652,88

VV "kridlo 1   
VV (0,510*2,372) + (2,372*1,397*2)   7,837
VV "kridlo 2   
VV (0,510*2,297) + (2,297*1,115*2)   6,294
VV "kridlo 3   
VV (0,510*1,336) + (1,336*1,115*2)   3,661
VV "kridlo 4   
VV (0,510*1,311) + (1,311*1,397*2)   4,332
VV "plentovacie stienky   
VV (0,550*0,980*8) + (0,200*0,550*4)   4,752
VV "zaverne muriky   

VV
(0,310*0,822) + (0,310*0,805) + (0,310*0,833) + 
(0,310*0,815) + (0,850*8,491*1,2*2)   

18,337

VV Súčet   45,213

42 K 334351215.S
Debnenie mostných konštrukcií úložných prahov 
odstránenie

m2 26,139 14,44 377,45

VV "ulozny prah - opora 1 - usek 1   
VV 0,635 + (0,514*7,510*2)   8,355
VV "ulozny prah - opora 1 - usek 2   
VV 1,852 + (1,480*0,983*2)   4,762
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 1   
VV 0,651 + (0,515*7,688*2)   8,570
VV "ulozny prah - opora 2 - usek 2   
VV 1,963 + (1,550*0,803*2)   4,452
VV Súčet   26,139

43 K 334362116.S
Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, 
krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov z ocele 
B500 (10 505) driekov opôr

t 4,413 1 268,04 5 595,86

VV 4.413   4,413
VV Súčet 4,413

44 K 334362126.S
Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, 
krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov z ocele 
B500 (10 505) krídel a záverných stienok

t 3,093 1 268,04 3 922,05

VV 3.093   3,093
VV Súčet 3,093

45 K 334362166.S
Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, 
krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov z ocele 
B500 (10 505) úložných prahov ložísk

t 0,059 1 268,04 74,81

VV 0.059   0,059
VV Súčet 0,059

46 K 348171121.S
Osadenie mostného zábradlia oceľového priamo do 
betónu ríms

m 27,070 67,39 1 824,25

VV 14,52 + 12,55   27,070
VV Súčet 27,070

47 M 553520001300.S
Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo 
kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do 
podlahy

m 27,070 231,05 6 254,52

D 4 Vodorovné konštrukcie   40 834,88

48 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové 
z betónu železového dosky, z betónu tr. C 30/37

m3 41,843 129,96 5 437,92

VV "ŽB doska   
VV 72,797 * 0,532 * 1,05   40,664
VV "Konzolky žb dosky   
VV 4,715 * 0,250   1,179
VV Súčet   41,843

49 K 421352011.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky prenájom

m2 96,942 48,13 4 665,82

VV "ZB doska   

VV
77,512 + 0,285*(9,43+9,43) + 0,250*(9,43+9,43) + 
(8,491+8,491)*0,550   

96,942

VV Súčet 96,942

50 K 421352021.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky montáž

m2 96,942 9,62 932,58
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VV "ZB doska   

VV
77,512 + 0,285*(9,43+9,43) + 0,250*(9,43+9,43) + 
(8,491+8,491)*0,550   

96,942

VV Súčet 96,942

51 K 421352091.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky demontáž

m2 96,942 9,62 932,58

VV "ZB doska   

VV
77,512 + 0,285*(9,43+9,43) + 0,250*(9,43+9,43) + 
(8,491+8,491)*0,550   

96,942

VV Súčet 96,942

52 K 421362126.S
Výstuž doskových mostných konštrukcií z betonárskej 
ocele B500 (10 505) doskového mosta

t 11,810 1 268,04 14 975,55

VV "Výstuž nosnej konstrukcie - zb doska   
VV 11.81   11,810
VV Súčet 11,810

53 K 423355315.S
Debnenie trámovej a komorovej konštrukcie montáž 
strateného debnenia z dosiek Cetris

m2 7,501 9,62 72,16

VV "šírka dosky x dĺžka ríms   
VV 0,3 * (12,502+12,502)   7,501
VV Súčet 7,501

54 M 591510001000.S
Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým 
cementovo šedým povrchom

m2 7,501 48,13 361,02

55 K 428995002.S
Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia 
nad 400 do 1800 kN

ks 6,000 962,70 5 776,20

56 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna m3 0,119 2 888,13 343,69

VV
"Drenážny plastbetón fr. 8/16 - (šírka odvodňovacieho prúžku 
x dĺžka x hrúbka)  + 5% rezerva   

VV 0,100 * (6,714+9,215+9,215) * 0,045 * 1,05   0,119
VV Súčet 0,119

57 K 465513257.S

Dlažba svahu pri mostných oporách z upraveného 
lomového kameňa s vyškárovaním cementovou 
maltou, šírka škáry 15 mm do betónového lôžka tr. C 
25/30, LK 25, plochy nad 10 m2

m2 94,250 77,85 7 337,36

VV
"Spevnenie svahov pri kridlach z dlazby ukladanej do betonu 
hr. 100 mm   

VV (4,25+3,85+4,00+4,25)*0,290*1,25   5,927

VV
"Spevnenie koryta lomovym kamenom hr. 150 mm do betonu 
hr. 100 mm   

VV (9,22*8,33) * 1,15   88,323
VV Súčet   94,250

D 5 Komunikácie   13 593,66

58 K 564281111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm

m2 24,707 8,66 213,96

VV
"Podkladovy prechodovy klin hr. 300 mm zo strkodrvy fr. 0-32 
mm   

VV 1,382 * 7,44 *1,1   11,310
VV "Tesniaca vrstva hr. 150+150 mm zo strkopiesku   
VV (0,73 * 7,45) * 2   10,877

VV
"Strkopieskovy podsyp hr. 300 mm podkladoveho bloku rims 
fr. 0-32 mm   

VV 0,7*(1,888+1,112)*1,2   2,520
VV Súčet   24,707

59 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 25,860 6,74 174,30

VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860
VV Súčet 25,860

60 K 565151211.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 
mm

m2 25,860 40,74 1 053,54

VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860
VV Súčet 25,860

61 K 567123114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom bez 
dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 
5/6, po zhutnení hr. 150 mm

m2 25,860 15,02 388,42

VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860
VV Súčet 25,860

62 K 573131103.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

m2 25,860 0,72 18,62

VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860
VV Súčet 25,860

63 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 583,654 0,56 326,85

VV "plocha vozovky na moste - postrek   
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VV 65,79   65,790
VV "plocha vozovky na moste - postrek modifikovany   
VV 65,79   65,790
VV "plocha prechodovych oblasti - postrek   
VV (12,84+13,02)   25,860
VV "plocha prechodovych oblasti - postrek modifikovany   
VV (12,84+13,02)   25,860

VV
"plocha frezovaneho useku pred a za mostom + rezerva 20% - 
postrek   

VV (82,894+83,920) * 1,2   200,177

VV
"plocha frezovaneho useku pred a za mostom + rezerva 20% - 
postrek modifikovany   

VV (82,894+83,920) * 1,2   200,177
VV Súčet   583,654

64 K 576131321.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O strednozrnný s rozprestretím a zhutnením v pruhu 
šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm

m2 291,827 15,64 4 564,17

VV "plocha vozovky na moste   
VV 65,79   65,790
VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860

VV "plocha frezovaneho useku pred a za mostom + rezerva 20%   

VV (82,894+83,920) * 1,2   200,177
VV Súčet   291,827

65 K 577144261.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s 
rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. 
I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 65,790 39,86 2 622,39

VV "plocha vozovky na moste   
VV 65,79   65,790
VV Súčet 65,790

66 K 577154361.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s 
rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. 
I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

m2 226,037 18,72 4 231,41

VV "plocha prechodovych oblasti   
VV (12,84+13,02)   25,860

VV "plocha frezovaneho useku pred a za mostom + rezerva 20%   

VV (82,894+83,920) * 1,2   200,177
VV Súčet   226,037

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   444,09

67 K 622661221.S
Náter mostných betónových konštrukcií epoxidový 
disperzný 2x ochranný nepružný OS-B

m2 41,935 10,59 444,09

VV "Ochranný náter monolitickej časti ríms proti chloridom   
VV (1,5+0,150)*12,502 + (0,8+0,150)*12,502   32,505
VV "Ochranny náter krajov NK   
VV (0,250+0,250)*(9,430+9,430)   9,430
VV Súčet   41,935

D 8.1 Lávka pre peších 1 444,06
68 K 001001001.x Lávka pre peších kpl 1,000 1 444,06 1 444,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   37 659,79

69 K 911332322.S
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úroveň zachytenia H1, so zabaranením 
stĺpikov pri vzdialenosti 2,0 m

m 56,000 20,45 1 145,20

VV 28+28 56,000
VV Súčet 56,000

70 M 553550000400.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 
stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet

m 56,000 52,60 2 945,60

71 K 911334122.S
Zábradlové zvodidlo oceľové, mostné s osadením 
stĺpikov kotvených do rímsy, so zvodnicou ZSNH4/H2 s 
výplňou zo zvislých tyčí

m 14,000 331,14 4 635,96

VV "zabradlove zvodidla typu H2   
VV 14 14,000
VV Súčet 14,000

72 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných 
značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty

ks 4,000 19,26 77,04

VV "stlpiky pre osadenie evid. č. mosta na zabradlie - ev.c + ID   
VV 4   4,000
VV Súčet 4,000

73 M 404410000100.S
Výstražná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, 
pozinkovaná

ks 4,000 38,51 154,04

74 K 916361113.S

Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so 
zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so 
zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého 
tr. C 20/25

m 4,350 6,74 29,32

VV "dĺžka prechodových blokov   
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VV 0,5 + 1,0 + 1,85 + 1,0   4,350
VV Súčet 4,350

75 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 4,394 5,77 25,35
VV 4,35 * 1,01   4,394
VV Súčet 4,394

76 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou 
maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20

m 43,113 5,77 248,76

VV
"okolo prechodových blokov, pri zlabovkach a spevneni 
svahov   

VV

(1,5+1,5+0,5) + (0,8+0,8+1,0) + (2,250+1,5+1,85) + 
(1,0+0,8+0,8) + (4,25+2,45)*1,25 + 
(4,25+3,85+4,00+4,25)*1,25   

43,113

VV Súčet 43,113

77 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 43,544 2,89 125,84

VV 43,113 * 1,01   43,544
VV Súčet 43,544

78 K 919726732.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla v 
cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane 
adhézneho náteru s tesniacim profilom pod zálievku, 
pre komôrku šírky 20 mm hĺbky 40 mm

m 59,820 4,51 269,79

VV "pozdĺž obruby ríms a vozovkou   
VV 12,502 * 2   25,004
VV "v pracovných škárach asfaltovej vozovky   
VV 5,750 + 5,510 + 15,690   26,950
VV "medzi vozovkou a prechodovými blokmi   
VV 0,5 + 1,836 + 1,0 + 1,0   4,336
VV "predtesnenie v dilatačnej škáre ríms   
VV (1,550 + 0,850)   2,400
VV "predtesnenie okolo drenaznych trubiek   
VV 0,565 * 2   1,130
VV Súčet   59,820

79 K 919735122.x
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 2,300 1,93 4,44

VV "Rezanie zmrastovacich skar na rimsach   
VV (0,800+1,5)   2,300
VV Súčet 2,300

80 K 919735126.x
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 250 do 300 mm

m 2,500 9,62 24,05

VV "Rezanie zvislej škáry na kamennom cele priepustu   
VV 2.5   2,500
VV Súčet 2,500

81 K 931941142.S

Osadenie dilatačných záverov a krytu škáry v úrovni 
alebo pod úrovňou vozovky alebo chodníka, bez 
dodania vlastného záveru, podpovrchového posun do 
20 mm

m 13,500 577,62 7 797,87

VV "Asfaltovy mostny zaver (pohyb do +/-5 mm) - opora 1   
VV 6,75   6,750
VV "Asfaltovy mostny zaver (pohyb do +/-15 mm) - opora 2   
VV 6,75   6,750
VV Súčet   13,500

82 M 111630001300.S
Asfaltová zálievka modifikovaná pre realizáciu 
elastických mostných záverov za horúca

kg 20,250 19,26 390,02

VV 13,5 * 1,5   20,250
VV Súčet 20,250

83 K 931992111.S
Výplň dilatačných škár z polystyrénu penového, hr. 20 
mm

m2 1,316 3,36 4,42

VV "v dilatačnej škáre rímsy nad oporou 1   
VV (1,550+0,850) * 0,220 * 1,3   0,686
VV "na styku kamenneho cela priepustu a kridla   
VV 0,350 * 1,5 * 1,2   0,630
VV Súčet   1,316

84 K 931995111.S
Náter betonárskej výstuže v pracovnej škáre 2x 
ochranný

m2 5,000 14,44 72,20

VV 5   5,000
VV Súčet 5,000

85 K 935111111.S

Osadenie priekopového žľabu s vyplnením a zatrením 
škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 
mm z kameniva ťaženého alebo štrkopiesku z 
betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm

m 1,500 48,13 72,20

VV
"Betonovy zlab v tvare U500x500x50 vratane betonoveho 
lozka   

VV 1,5   1,500
VV Súčet 1,500

86 M 592270036700.S
Priekopový žľab betónový, svetlej šírky 500 mm, dĺžky 
1 m, výšky 600 mm, bez spádu

ks 1,515 120,34 182,32

VV 1,5 * 1,01   1,515
VV Súčet 1,515
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87 K 935112211.S

Osadenie priekopového žľabu s vyplnením a zatrením 
škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 
mm z betónu prostého tr. C 12/15 z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm

m 8,375 17,32 145,06

VV
"Sklz zo žľaboviek š. 600 mm vrátane betónového lôžka + 
spevnenie priekop   

VV (4,25+2,45) * 1,25   8,375
VV Súčet 8,375

88 M 592270001000.S
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm

ks 33,835 11,55 390,79

VV 8,375 * 4,04   33,835
VV Súčet 33,835

89 K 936941221.S
Odvodňovač izolácie mostovky osadenie do 
plastbetónu, odvodňovača nerezového

ks 2,500 19,26 48,15

VV "Odvodnovacie nerezove trubicky   
VV 2*1,25   2,500
VV Súčet 2,500

90 M 141120009000.S
Rúra oceľová bezšvová nerezová d 51,0 mm, hr. steny 
2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304

m 2,500 115,53 288,83

91 K 936942123.S
Osadenie mostnej vpusti a predlžovacej tvarovky 
vpusti, veľkosti 500/500 mm

ks 1,000 144,40 144,40

92 M 552410004800.S
Mostný odvodňovač-vpust HSD-5, odtok DN 150 
zvislý, 500x500 mm, liatinový s prítlačnou prírubou

ks 1,000 433,21 433,21

93 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu -2,400 t

m3 46,117 98,15 4 526,38

VV "Vybúranie betónových mostných ríms   
VV (0,291 * 12,50 * 1,2) + (0,287 * 12,45 * 1,2)   8,653
VV "Vybúranie betonovych kridel mosta   
VV (0,500 * 0,500 * 1,800 * 4) * 1,3   2,340
VV "Vybúranie vyplnoveho betonu za celom nosnikov   
VV (5,494+5,494) * 0,5   5,494
VV "Vybúranie prefa nosnikov NK   
VV (0,241 * 8,96 * 8) * 1,20   20,730
VV "Odbúranie casti pôvodnych zb opôr   
VV ((5,494*0,700) + (5,494*0,650)) * 1,20   8,900
VV Súčet   46,117

94 K 962022391.S

Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie 
otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive 
nadzákladovom, kamenného prípadne zmiešaného na 
akúkoľvek maltu -2,385 t

m3 0,735 81,83 60,15

VV "Odburanie casti kamenneho cela priepustu   
VV 0,700 * 0,350 * 2,500 * 1,2   0,735
VV Súčet 0,735

95 K 966075141.S
Odstránenie rôznych konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového zábradlia v 
celku -0,018 t

m 26,950 19,26 519,06

VV "oceľové zábradlie na ľavej strane   
VV 12,5 + 2,0   14,500
VV "oceľové zábradlie na pravej strane   
VV 12,45   12,450
VV Súčet   26,950

96 K 967043111.S
Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej 
konštrukcii mostov hr. do 150 mm -0,264 t

m2 144,164 9,62 1 386,86

VV "Vybúranie vyrovnávacieho spadoveho betónu hr. do 150 mm   

VV 62,68 * 1,2   75,216
VV "Vyburanie cementobetonovej ochrany izolácie hr. 50 mm   
VV 62,68 * 1,1   68,948
VV Súčet   144,164

97 K 971056018.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien 
železobetónových nad D 180 do 200 mm -0,00075 t

cm 12 240,000 0,19 2 325,60

VV
"Vrtanie cez driek povodnych opor priemeru do 200 mm pre 
mikropiloty   

VV (30*1,80 + 20*0,70) * 1,2 * 150   12 240,000
VV Súčet 12 240,000

98 K 978071251.S
Odsekanie omietky (vrátane podkladovej) a 
odstránenie tepelnej alebo vodotesnej izolácie 
lepenkovej vodorovnej -0,073 t

m2 98,144 9,62 944,15

VV "Vybúranie izolácie mostovky hr. 10 mm   
VV 70,798 * 1,2   84,958

VV
"Odstranenie uloznej lepenky hr. 10 mm pod vyburanou 
castou nk   

VV (5,494+5,494) * 1,2   13,186
VV Súčet   98,144
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99 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane 
naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 
do 3000 m

t 225,640 4,33 977,02

VV
"vodorovná doprava vybúraných hmôt nad 1 km na najbližšiu 
skládku   

VV 225.64   225,640
VV Súčet 225,640

100 K 979083191.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane 
naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok 
za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii 
spevnenej

t 3 835,880 0,97 3 720,80

VV "Cesta do 20 km na skladku   
VV 17*225.64   3 835,880
VV Súčet 3 835,880

101 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) 
ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

t 150,848 13,97 2 107,35

VV "betón z ríms   
VV 8,653 * 2,5   21,633
VV "beton z kridel   
VV 2,34 * 2,5   5,850
VV "vyplnovy beton za NK   
VV 5,494 * 2,5   13,735
VV "beton z NK   
VV 20,73 * 2,5   51,825
VV "betón z vyrovnávacích spadovych vrstiev   
VV 9,402 * 2,4   22,565
VV "beton z ochrany izolacie   
VV 3,45 * 2,4   8,280
VV "beton z casti opor   
VV 8,90 * 2,5   22,250
VV "beton z jadroveho vrtania cez povodne opory   
VV 0,0314*60*2,5   4,710
VV Súčet   150,848

102 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky 
(17 03) ostatné (O) (17 03 02)

t 74,111 19,31 1 431,08

VV "asfalt z mosta hr. 100 mm   
VV 75,22 * 0,100 * 2,4   18,053
VV "asfalt za mostom z prechodovych oblasti   
VV 50,16 * 0,26* 2,4   31,300
VV "asfalt z frezovaneho useku hr. 50 mm   
VV 196,50 * 0,050 * 2,4   23,580
VV "izolácia mosta   
VV 98,15 * 0,010 * 1,2   1,178
VV Súčet   74,111

103 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) kovy 
(vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 
04, 05, 06, 07, 11)

t 0,674 9,62 6,48

VV (14,50+12,45) * 0,025   0,674
VV Súčet 0,674

D PSV Práce a dodávky PSV   3 553,71

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 424,85

104 K 711112001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a 
tmelmi za studena na ploche zvislej náterom 
penetračným

m2 69,508 1,44 100,09

VV
"penetračný náter pred obrubou na vozovke (na zlepšenie 
priľnavosti zálievky)   

VV 0,090 * (12,502+12,502+0,5+1,85+1,0+1,0)   2,642
VV "kotevný impregnačný náter na obrube ríms od vozovky   
VV 0,090 * (12,502+12,502+0,5+1,85+1,0+1,0)   2,642

VV
"penetračný náter v dilatačnej škáre vozovky na začiatku a 
konci mosta   

VV 0,040 * (6,72 + 6,72) * 2   1,075
VV "penetračný náter medzi rímsou a prechodovým blokom   
VV (1,5+1,5+0,8+0,8) * 0,220   1,012
VV "penetračný náter v dilatacii ríms   
VV 0,030 * (1,55+0,85) * 2   0,144
VV "penetracny nater v zmrastovacich skarach rims   
VV 0,020 * (1,5+0,8) * 2 * 2   0,184
VV "náter penetračný rubu opor   

VV
(1,36*6,98 + 2,304*0,456)*1,20 + (1,37*7,16 + 
2,36*0,276)*1,20   

25,205

VV "náter penetračný rubu kridel   

VV
(2,372*1,397 + 2,279*1,115 + 1,336*1,115 + 1,311*1,397) * 
1,1   

10,093

VV "nater penetracny ciel kridel   
VV (2,372+2,279+1,336+1,311)*0,510*1,1   4,094
VV "nater penetracny licov opor   
VV (0,5*8,49 + 0,5*8,49 ) * 1,1   9,339
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VV "nater penetracny lica kridel   
VV (2,695+2,395+1,203+1,381) * 1,2   9,209
VV "nater penetracny bokov opor   
VV (1,685+1,100+0,345+0,387) * 1,1   3,869
VV Súčet   69,508

105 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,024 962,70 23,10
VV 69,508 * 0,00035   0,024
VV Súčet 0,024

106 K 711114061.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej 
dvojnásob. stierkou 2-zložkovou na báze polymérmi 
modifikovanej bituménovej emulzie

m2 61,809 1,44 89,00

VV "dvojnásobný náter asfaltový rubu opor (1x plocha)   

VV
(1,36*6,98 + 2,304*0,456)*1,20 + (1,37*7,16 + 
2,36*0,276)*1,20   

25,205

VV "dvojnasobny náter asfaltovy rubu kridel (1x plocha)   

VV
(2,372*1,397 + 2,279*1,115 + 1,336*1,115 + 1,311*1,397) * 
1,1   

10,093

VV "dvojnasobny nater asfaltovy ciel kridla (1x plocha)   
VV (2,372+2,279+1,336+1,311)*0,510*1,1   4,094
VV "dvojnásobný náter asfaltový lica opor (1x plocha)   
VV (0,5*8,49 + 0,5*8,49 ) * 1,1   9,339
VV "dvojnasobny nater asfaltovy lica kridel   
VV (2,695+2,395+1,203+1,381) * 1,2   9,209
VV "dvojnasobny nater asfaltovy bokov opor   
VV (1,685+1,100+0,345+0,387) * 1,1   3,869
VV Súčet   61,809

107 K 711132102.S Položenie geotextílie alebo tkaniny zvislo m2 33,933 0,97 32,92

VV
"(vyska opor nad zakladom x sikma sirka opor) + (vyska kridel 
x dlzka kridel) + 15% rezerva na presahy   

VV
(1,361*7,45*1,15) + (1,371*7,45*1,15) + (2,372*1,379*1,15) + 
(2,297*1,115*1,15) + (1,336*1,115*1,15) + (1,311*1,397*1,15)   

33,933

VV Súčet 33,933

108 M 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2 m2 40,720 0,97 39,50
VV 33,933 * 1,2   40,720
VV Súčet 40,720

109 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie cestných mostoviek pritavením 
NAIP

m2 139,257 5,77 803,51

VV "izolácia mostovky   
VV 77,512 * 1,10   85,263
VV "zatiahnutie izolacie na zaverny murik   
VV 1*7,45 + 1*7,45   14,900

VV
"ochrana pod rímsami (vodorovná plocha) s presahmi 150 
mm   

VV (1,21+0,150+0,25)*9,430 + (0,510+0,150+0,250)*9,43   23,764

VV "v mieste prekrytia vodorovnych pracovnych skar na oporach   

VV 0,5 * (7,45) *2 *1,2   8,940

VV
"v mieste prekrytia zvislych pracovnych skar na kridlach 
(vratane fabionov)   

VV 0,5 * (2,372+2,297+1,336+1,311) * 1,2   4,390
VV "v mieste prestupov odvodnenia rubu stojok   
VV 1,0 * 1,0 * 2   2,000
VV Súčet   139,257

110 M 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou

m2 160,146 7,70 1 233,12

VV 139,257 * 1,15   160,146
VV Súčet 160,146

111 K 711381021.S
Zhotovenie izolácie mostoviek živicami na železničných 
mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice

m2 81,388 4,81 391,48

VV "horná plocha mostovky + rezerva 5%   
VV 77,512 *1,05   81,388
VV Súčet 81,388

112 M 235210001800.S
Živica epoxidová 2-zložková transparentná, použitie 
ako penetračný náter, pečatiaci náter, hrubá malta, 10 
kg

bal 7,398 96,26 712,13

VV 81,388 * 0,0909   7,398
VV Súčet 7,398

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   128,86

113 K 712861701.S

Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným 
vytiahnutím izolačného povlaku na konštrukcie 
prevyšujúce úroveň strechy gumami, fóliou položenou 
voľne

m2 14,880 4,33 64,43

VV "Tesniaca izolačná fólia v prechodovej oblasti   
VV (1,00 * 7,44 * 2)   14,880
VV Súčet 14,880

114 M 283280002700.S
Hydroizolačná PP fólia 3-vrstvová, s nakašírovanou 
rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2

m2 14,880 4,33 64,43

VV "Tesniaca izolačná fólia v prechodovej oblasti   
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VV (1,00 * 7,44 * 2)   14,880
VV Súčet 14,880
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
SUC TTSK IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 448,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 307 448,50 20,00% 61 489,70

Cena s DPH v EUR 368 938,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Mosty v obci Dlhá

SO 201-00 - M5497, Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 307 448,50

HSV - Práce a dodávky HSV   302 850,48

    1 - Zemné práce   23 306,68

    2 - Zakladanie   156 763,76

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie   33 713,56

    4 - Vodorovné konštrukcie   29 728,35

    5 - Komunikácie   20 085,39

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   298,26

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   38 954,48

PSV - Práce a dodávky PSV   4 598,02

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti   3 931,89

    712 - Izolácie 666,13

SO 201-00 - M5497, Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá

Mosty v obci Dlhá
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: SUC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 307 448,50

D HSV Práce a dodávky HSV   302 850,48

D 1 Zemné práce   23 306,68

1 K 113152130.S

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez 
prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 
m hr. 50 mm -0,127 t

m2 213,720 2,79 596,28

VV "Frézovanie bitumenového krytu hr. 50 mm   
VV (53,8+124,3) * 1,2   213,720
VV Súčet 213,720

2 K 113152140.S

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez 
prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 
m hr. 100 mm -0,254 t

m2 155,490 8,66 1 346,54

VV "Odstránenie vozovky na moste hr. 100 mm   
VV 48 * 1,20   57,600
VV "Odstránenie vrstiev vozovky pred mostom   
VV (36,4+38,9) * 1,3   97,890
VV Súčet   155,490

3 K 113307225.S

Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na 
skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na 
dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 400 do 500 
mm -0,720 t

m2 97,890 2,89 282,90

VV "Odstránenie podkladných vrstiev vozovky pred mostom   
VV (36,4+38,9)* 1,3   97,890
VV Súčet 97,890

4 K 115101203.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 do 
2000 l

hod 1 440,000 0,48 691,20

5 M 286120013800.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 400, SN 8, 
perforovaná

m 3,000 14,44 43,32

6 K 131201102.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov 
so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s 
urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 226,376 9,77 2 211,69

VV "Pre prechodovú oblasť pred a za mostom   
VV (8,43 + 7,64) * 8,5 * 1,2   163,914
VV "Pre prechodové bloky pred a za mostom   
VV 0,8 * (1,50+1,5+1,0+1,0) * 0,5 * 1,2   2,400
VV "Pre vykopy okolo kridel   
VV (2,5+2)* 4 * 1,5 * 1,5 * 0,5 * 1,2   24,300
VV "Pre vykopy pod zakladmi mosta   
VV 1,26 * 8,5 * 1,2   12,852
VV "Ryhy pre ulozenie zlaboviek š. 600 mm   
VV 46,5 * 0,6 * 0,8   22,320
VV "Jamy pre cerpacie studne   
VV 0.590   0,590
VV Súčet   226,376

7 K 131201109.S

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov 
so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s 
urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, 
príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

m3 226,376 1,44 325,98

8 K 131201201.S

Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do 
predpísaného profilu a spádu, s prípadným nutným 
premiestnením výkopu vo výkopisku, v hornine 3 do 
100 m3

m3 43,452 11,55 501,87

VV
"Medzi zakladmi v koryte potoka (vratane priecnych prahov v 
koryte)   

VV 4,26 * 8,5 * 1,2   43,452
VV Súčet 43,452

Mosty v obci Dlhá

SO 201-00 - M5497, Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 K 131201209.S

Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do 
predpísaného profilu a spádu, s prípadným nutným 
premiestnením výkopu vo výkopisku, príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3

m3 43,452 1,44 62,57

10 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, 
z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 2500 do 3000 m

m3 269,828 4,33 1 168,36

VV "Vykopavky nezapazenych jam   
VV 226,376   226,376
VV "Vykopavky zapazenych jam   
VV 43,452   43,452
VV Súčet   269,828

11 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, 
z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých

m3 4 587,076 0,97 4 449,46

VV "Cesta do 20 km   
VV 17*269,828   4 587,076
VV Súčet 4 587,076

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

t 485,658 13,97 6 784,64

VV "Hlbene vykopavky nezapazene   
VV 226,36*1,8   407,448
VV "Hlbene vykopavky zapazene   
VV 43,45*1,8   78,210
VV Súčet   485,658

13 K 174101001.S

Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením 
výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 
100 m3

m3 154,914 6,74 1 044,12

VV "Zasyp zakladov stojok (rub aj lic) - nova zemina zo zemnika   

VV
"(plocha za rubom stojok medzi kridlami x sirka medzi 
kridlami) + (plocha na lici stojok x sirka medzi ohradzkou)   

VV (6,44 * 9,8) + (2,95 * 15,5)   108,837
VV "Zasyp zakladov kridel (lic) - nova zemina zo zemnika   
VV "(dlzka kridla x hlbka x sirka x 4) + rezerva 20% - odhad   
VV 2,5 * 1,5 * 1,5 * 0,5 * 4 * 1,2   13,500
VV "Zhutneny zasyp za podperou   
VV 2,268 * 9,8 * 1,1   24,449
VV "Ochranny zasyp zo strkodrvy fr. 0/32 mm   
VV 0,754 * 9,8 *1,1   8,128
VV Súčet   154,914

14 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t 292,787 11,55 3 381,69
VV 154,914 * 1,89   292,787
VV Súčet 292,787

15 K 181201102.S
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 
násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením

m2 83,730 1,44 120,57

VV
"plocha prechodovych oblasti + plocha pod podkladnymi 
betonovymi blokmi   

VV 83,73   83,730
VV Súčet 83,730

16 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, 
s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v 
zárezoch v hornine tr.1 až 4

m2 123,120 2,40 295,49

VV 5 * (5,5 + 4,7 + 5,02 + 5,3) * 1,2   123,120
VV Súčet 123,120

D 2 Zakladanie   156 763,76

17 K 212341111.S Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom m3 2,896 67,39 195,16

VV "plocha x dlzka   
VV 0,090 * (9,7+9,7+3,67+2,72+3,67+2,72)   2,896
VV Súčet 2,896

18 K 212792312.S
Odvodnenie mostnej opory z plastových rúr drenážne 
potrubie zvislé HDPE DN 160

m 33,130 6,25 207,06

VV "dlzka za stojkami + dlzka za kridlami + dlzka cez stojky   
VV 9,7 + 9,7 + 3,67 + 2,72 + 3,67 + 2,72 + 0,475 + 0,475   33,130
VV Súčet 33,130

19 K 212792313.x
Odvodnenie mostnej opory z plastových rúr drenážne 
potrubie zvislé HDPE DN 200

m 0,600 144,40 86,64

VV
"Prestup drenaze cez stojky - rurka DN180 s prirubou DN400 
a spatnou klapkou   

VV 0,3 + 0,3   0,600
VV Súčet 0,600
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20 K 229942112.S
Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 
časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm

m 660,000 77,13 50 905,80

VV "dlzka x pocet ks   
VV 11*60   660,000
VV Súčet 660,000

21 K 229946122.S
Hlavy rúrkových mikropilót namáhaných tlakom i ťahom 
striedavo, alebo len ťahom, pri priemere mikropilóty 
nad 80 do 105 mm

ks 60,000 144,40 8 664,00

VV 60   60,000
VV Súčet 60,000

22 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 
zabaranenie na dĺžku do 10 m

m2 351,225 48,13 16 904,46

VV "Plocha stetovnic ktore sa zabarania   
VV (4,05 + 4,85 + 4,05 + 4,85 + 15,65) * 10,5   351,225
VV Súčet 351,225

23 M 134600000100.S
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 
LARSEN (10 370) 3n

t 54,440 48,13 2 620,20

VV 351,225* 0,155   54,440
VV Súčet 54,440

24 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 
zabaranených po dobu do 2 rokov na dĺžku 
zabaranenia od 0 do 10 m

m2 351,225 9,62 3 378,78

VV "plocha stetovnic ktore sa vytiahnu   
VV (4,05 + 4,85 + 4,05 + 4,85 + 15,65) * 10,5   351,225
VV Súčet 351,225

25 K 273352111.S

Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne 
priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo 
zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane 
prípadných vzpier zabudované (neoddebnené)

m2 6,600 43,32 285,91

VV "Debnenie prechodovych blokov   
VV 0,5*(1,5+1,5+1,0+1,0)*2+(0,8*0,5*4)   6,600
VV Súčet 6,600

26 K 274311116.S
Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope 
alebo na hlavách pilót pásy, prahy, vence a ostruhy tr. 
C 16/20

m3 26,024 120,34 3 131,73

VV "pod zakladmi ramu a kridel   
VV 59,84 * 0,150 * 1,05   9,425
VV "pod drenazov odvodenia rubu stojok   
VV 0,3 * 9,8 * 0,9 * 2 * 1,10   5,821
VV "pod drenazov odvodnenia rubu kridel   
VV 0,3 * (2,5 + 0,720) * 1,00 * 4 * 1,10   4,250
VV "pod prechodovymi doskami   
VV 43,52 * 0,150   6,528
VV Súčet   26,024

27 K 274315413.S
Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu 
vodostavebného C 25/30

m3 3,600 120,34 433,22

VV "Betonové prahy v koryte potoka betón C16/20 - XF4   
VV 0,5 * 0,8 * 2 * 4,5   3,600
VV Súčet 3,600

28 K 274321117.S
Základové konštrukcie z betónu železového vo výkope 
alebo na hlavách pilót pásy, prahy, vence a ostruhy tr. 
C 25/30

m3 29,791 125,15 3 728,34

VV "Zaklady ramu   
VV 31,170 * 0,620   19,325
VV "Zaklady kridel   
VV 16,746 * 0,625   10,466
VV Súčet   29,791

29 K 274354111.S
Debnenie základových pásov, prahov, vencov a ostrúh 
zhotovenie

m2 94,728 43,32 4 103,62

VV "podkladny beton pod zakladmi ramu a kridel   
VV 78,27 * 0,150   11,741
VV "podkladny beton pod drenazov odvodenia rubu stojok   
VV 0,9 * 9,8 * 2   17,640
VV "podkladny beton pod drenazov odvodnenia rubu kridel   
VV (2,5 * 1,0 * 4) + (1,0 * 0,3 * 4)   11,200
VV "podkladny pod prechodovymi doskami   
VV 10,25 * 0,150 * 2   3,075
VV "zaklady ramovych stojok   
VV 51,84 * 0,6   31,104
VV "zaklady kridel   
VV 8,32 * 0,600 * 4   19,968
VV Súčet   94,728

30 K 274354211.S
Debnenie základových pásov, prahov, vencov a ostrúh 
odstránenie

m2 94,728 14,44 1 367,87

31 K 274362111.S
Výstuž základových konštrukcií pásov, prahov, vencov 
a ostruh z betonárskej ocele B500 (10 505)

t 9,210 1 268,04 11 678,65

VV "Zaklad pod stojkami NK   
VV 6.62   6,620
VV "Zaklad pod kridlami   
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VV 2.46   2,460
VV "Vystuz mikropilot   
VV 0.13   0,130
VV Súčet   9,210

32 K 275311118.x
Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope 
alebo na hlavách pilót pätky a bloky tr. C 30/37

m3 2,000 129,96 259,92

VV "plocha prechodových blokov x 500 mm   
VV 0,5*(1,5+1,5+1,0+1,0)* 0,8   2,000
VV Súčet 2,000

33 K 282602213.S
Injektovanie povrchové vysokotlakové s dvojitým 
obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2,0 do 
4,5 MPa

m 630,000 77,48 48 812,40

VV "dlzka x pocet   
VV 10,5 * 60   630,000
VV Súčet 630,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   33 713,56

34 K 317121211.x
Osadenie mostných ríms zo železobetónových lícnych 
panelov do nosnej konštrukcie mosta, s kotvením dĺžky 
dielca do 2 m

ks 26,000 211,80 5 506,80

35 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

ks 25,000 14,44 361,00

36 M 311990001600.S
Svorník d M20-20 mm, dĺ. 220 mm pre chemickú 
kotvu, pozinkovaný,

ks 25,000 19,26 481,50

37 K 317321119.S
Rímsy zo železového betónu mostných konštrukcií tr. C 
35/45

m3 3,788 158,85 601,72

VV "(plocha lavej rimsy + plocha pravej rimsy) x dlzka rimsy   
VV (0,160 * 11,839) + (0,160 * 11,839)   3,788
VV Súčet 3,788

38 K 317353119.S
Debnenie mostných ríms mesačný prenájom 
nosníkového debnenia

m2 6,323 64,21 406,00

VV "(výška rímsy x dlzka ríms) + (plocha čiel ríms x 2)   
VV (0,150 + 0,090) * (11,839+11,839) + (0,160+0,160) * 2   6,323
VV Súčet 6,323

39 K 317353121.S Debnenie mostných ríms montáž akéhokoľvek tvaru m2 6,323 93,10 588,67

40 K 317353221.S Debnenie mostných ríms demontáž akéhokoľvek tvaru m2 6,323 14,44 91,30

41 K 317361216.S
Výstuž mostných železobetónových ríms z betonárskej 
ocele B500 (10 505)

t 2,683 1 268,04 3 402,15

42 K 317661161.S
Výplň škár monolitickej rímsy tmelom polyuretánovým, 
šírky škáry do 15 mm

m2 28,478 7,70 219,28

VV
"Trvalo pruzny tmel - medzi prefa a monolit. časťou rímsy š. 
15 mm, hl. 15 mm   

VV 11,839 + 11,839   23,678

VV
"Tvalo pruzny tmel - v zmraštovacej skare rims š. 5 mm, hl. 20 
mm   

VV 0,8+0,8   1,600

VV
"Trvalo pruzny tmel - v škáre medzi prechodovým blokom a 
rímsov š. 5 mm, hl. 15 mm   

VV 0,8 * 4   3,200
VV Súčet   28,478

43 K 317661163.S
Výplň škár monolitickej rímsy tmelom polyuretánovým, 
šírky škáry cez 15 do 40 mm

m2 40,154 7,70 309,19

VV
"Trvalo pruzny tmel - v dilatačnej škáre ríms š. 20 mm, hl. 20 
mm   

VV (0,666+0,290)*4   3,824

VV
"Trvalo pruzny tmel - v utesneni prestupu odvodnovacich 
trubiek do š. 20 mm, hl. 20 mm   

VV 0,565 * 2   1,130

VV
"Trvalo pruzny tmel - v dilatačnej škáre krídel š. 20 mm, hl. 15 
mm   

VV 3,15 * 2 * 4   25,200
VV "Trvalo pruzny tmel - na lici pracovnej skary kridlo-ram   
VV 2,5 * 4   10,000
VV Súčet   40,154

44 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37

m3 13,692 129,96 1 779,41

VV "ZB ramove stojky   
VV 2,050 * 0,3 * 11,132 * 2   13,692
VV Súčet 13,692

45 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. 
C 30/37

m3 16,450 129,96 2 137,84

VV "Votknute kridla do stojok   
VV 0,370 * 2,5 * 4   3,700
VV "Samostatne kridla mosta   
VV 5,1 * 2,5   12,750
VV Súčet   16,450

46 K 334351112.S Debnenie mostných konštrukcií opôr zhotovenie m2 95,202 38,50 3 665,28
VV "Stojky = lic stojky x 4 + bok stojky x 4   
VV (2,05 * 11,132 * 4) + (2,5 * 0,392 * 4)   95,202
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VV Súčet 95,202

47 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií krídiel, stien rebrových 
a doskových hr. do 450mm zhotovenie

m2 80,400 43,33 3 483,73

VV "Votknute kridla   
VV 2,1 * 2,5 * 4   21,000
VV "Samostatne kridla   
VV 5,94 * 2,5 * 4   59,400
VV Súčet   80,400

48 K 334351212.S Debnenie mostných konštrukcií opôr odstránenie m2 95,202 9,62 915,84

49 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií krídiel, stien rebrových 
a doskových hr. do 450mm odstránenie

m2 80,400 9,62 773,45

50 K 334362116.S
Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, 
krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov z ocele 
B500 (10 505) driekov opôr

t 2,860 1 268,04 3 626,59

VV "Stojky ramu   
VV 2.86   2,860
VV Súčet 2,860

51 K 334362126.S
Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, 
krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov z ocele 
B500 (10 505) krídel a záverných stienok

t 4,230 1 268,04 5 363,81

VV "Votknute kridla   
VV 1.49   1,490
VV "Samostatne kridla   
VV 2.74   2,740
VV Súčet   4,230

D 4 Vodorovné konštrukcie   29 728,35

52 K 421321218.S
Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové 
z betónu železového dosky prechodové, z betónu tr. C 
30/37

m3 10,656 129,96 1 384,85

VV "plocha dosiek x hrubka   
VV 44,4 * 0,240   10,656
VV Súčet 10,656

53 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové 
z betónu železového dosky, z betónu tr. C 30/37

m3 20,333 129,96 2 642,48

VV "ZB ramova priecla   
VV 45,6 * 0,390   17,784
VV "Skosenie 150/150   
VV (0,150*0,150*0,5) * 11,132 * 2   0,250
VV "Ozub pre prechodove dosky   
VV 0,102 * 9,80 * 2 * 1,15   2,299
VV Súčet   20,333

54 K 421351212.S
Debnenie doskových konštrukcií mostov z betónu 
železového alebo predpätého zhotovenie bokov 
prechodovej dosky

m2 7,536 43,32 326,46

VV "obvod dosky x hrubka x 2   
VV 15,7 * 0,240 * 2   7,536
VV Súčet 7,536

55 K 421351312.S
Debnenie doskových konštrukcií mostov z betónu 
železového alebo predpätého odstránenie bokov 
prechodovej dosky

m2 7,536 9,62 72,50

56 K 421352011.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky prenájom

m2 76,949 48,13 3 703,56

VV
"Priecla ramu = podorysna plocha + bocna plocha x2 + cela 
x2   

VV 45,58 + (0,380*5,35*2) + (11,132*0,390*2)   58,329
VV "Ozub pre prechodovu dosku = obvod ozubu x dlzka x 2   
VV 0,950 * 9,80 * 2   18,620
VV Súčet   76,949

57 K 421352021.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky montáž

m2 76,949 9,62 740,25

58 K 421352091.S
Nosníkové debnenie pre mosty doskové pre 
vyhotovenie debnenia mostovky demontáž

m2 76,949 9,62 740,25

59 K 421362116.S
Výstuž doskových mostných konštrukcií z betonárskej 
ocele B500 (10 505) prechodovej dosky

t 4,000 1 268,04 5 072,16

60 K 421362126.S
Výstuž doskových mostných konštrukcií z betonárskej 
ocele B500 (10 505) doskového mosta

t 7,800 1 268,04 9 890,71

VV "Ramova priecla   
VV 7.8   7,800
VV Súčet 7,800

61 K 423355315.S
Debnenie trámovej a komorovej konštrukcie montáž 
strateného debnenia z dosiek Cetris

m2 7,103 9,62 68,33

62 M 591510001000.S
Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým 
cementovo šedým povrchom

m2 7,103 48,13 341,87

63 K 428381311.S
Vrubový a perový kĺb železobetónový mostných 
konštrukcií zhotovenie kyvného tŕňa prechodovej dosky

m 19,340 19,26 372,49
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VV "dlzka ulozenia prechodovych dosiek   
VV 9,670 + 9,670   19,340
VV Súčet 19,340

64 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna m3 0,051 2 888,13 147,29

VV
"odvodnovaci pruzok na izolacii nk = (šírka odvodňovacieho 
prúžku x dĺžka x hrúbka)  + 5% rezerva   

VV 0,100 * (5,35+5,35) * 0,045 * 1,05   0,051
VV Súčet 0,051

65 K 465513257.S

Dlažba svahu pri mostných oporách z upraveného 
lomového kameňa s vyškárovaním cementovou 
maltou, šírka škáry 15 mm do betónového lôžka tr. C 
25/30, LK 25, plochy nad 10 m2

m2 54,273 77,85 4 225,15

VV
"Spevnenie svahov pri kridlach z dlazby ukladanej do betonu 
hr. 100 mm   

VV (3,25+3,25+3,25+3,25)*0,290*1,2   4,524

VV
"Spevnenie koryta lomovym kamenom hr. 150 mm do betonu 
hr. 100 mm   

VV 43,26 * 1,15   49,749
VV Súčet   54,273

D 5 Komunikácie   20 085,39

66 K 564281111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm

m2 184,632 8,66 1 598,91

VV "Podkladovy prechodovy klin zo strkodrvy fr. 0-32 mm   
VV 5 * 9,8 *2* 1,1   107,800
VV "Tesniaca vrstva hr. 150+150 mm zo strkopiesku   
VV (3,92 * 9,80) + (3,92* 9,80)   76,832
VV Súčet   184,632

67 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 84,760 6,74 571,28

VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV 41,45+43,31   84,760
VV Súčet 84,760

68 K 565151211.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 
mm

m2 84,760 39,58 3 354,80

VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV (41,45+43,31)   84,760
VV Súčet 84,760

69 K 567123114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom bez 
dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 
5/6, po zhutnení hr. 150 mm

m2 84,760 15,02 1 273,10

VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV (41,45+43,31)   84,760
VV Súčet 84,760

70 K 573131103.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

m2 84,760 0,72 61,03

VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV 41,45+43,31   84,760
VV Súčet 84,760

71 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 708,736 0,56 396,89

VV "vozovka na moste = plocha vozovky na moste   
VV 40.12*2   80,240
VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV (41,45+43,31)*2   169,520

VV
"frezovany usek = plocha frezovaneho useku pred a za 
mostom + rezerva 20%   

VV (59,75+131,49) * 1,2 * 2   458,976
VV Súčet   708,736

72 K 576131321.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 
O strednozrnný s rozprestretím a zhutnením v pruhu 
šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm

m2 354,368 15,44 5 471,44

VV "vozovka na moste = plocha vozovky na moste   
VV 40.12   40,120
VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV (41,45+43,31)   84,760

VV
"frezovany usek = plocha frezovaneho useku pred a za 
mostom + rezerva 20%   

VV (59,75+131,49) * 1,2   229,488
VV Súčet   354,368

73 K 577144261.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s 
rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. 
I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 40,120 38,65 1 550,64

VV "vozovka na moste = plocha vozovky na moste   
VV 40.12   40,120
VV Súčet 40,120
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74 K 577154361.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s 
rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. 
I, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

m2 314,248 18,48 5 807,30

VV "prechodova oblast = plocha prechodovych oblasti   
VV 41,45+43,31   84,760

VV
"frezovany usek = plocha frezovaneho useku pred a za 
mostom + rezerva 20%   

VV (59,75+131,49) * 1,2   229,488
VV Súčet   314,248

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   298,26

75 K 622661221.S
Náter mostných betónových konštrukcií epoxidový 
disperzný 2x ochranný nepružný OS-B

m2 28,164 10,59 298,26

VV "Ochranný náter monolitickej časti ríms proti chloridom   
VV (0,8+0,150) * (11,839+11,839)   22,494
VV "Ochranny náter krajov NK   
VV (0,380+0,150)*(5,349+5,349)   5,670
VV Súčet   28,164

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   38 954,48

76 K 911332322.S
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úroveň zachytenia H1, so zabaranením 
stĺpikov pri vzdialenosti 2,0 m

m 85,200 20,45 1 742,34

VV 12,0 + 12,0 + 12,0 + 12,0 + 9,3 + 9,3 + 9,3 + 9,3   85,200
VV Súčet 85,200

77 M 553550000400.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 
stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet

m 85,200 52,60 4 481,52

78 K 911334122.S
Zábradlové zvodidlo oceľové, mostné s osadením 
stĺpikov kotvených do rímsy, so zvodnicou ZSNH4/H2 s 
výplňou zo zvislých tyčí

m 31,000 331,14 10 265,34

VV "zabradlove zvodidla typu H2   
VV 15,5 + 15,5   31,000
VV Súčet 31,000

79 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných 
značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty

ks 4,000 19,26 77,04

VV "evidencne + ID cislo mosta vrátane montáže   
VV 4   4,000
VV Súčet 4,000

80 M 404410000100.S
Výstražná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, 
pozinkovaná

ks 4,000 38,51 154,04

81 K 916362113.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého so 
zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so 
zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého 
tr. C 20/25

m 5,000 6,74 33,70

82 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 5,050 5,77 29,14

83 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou 
maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20

m 54,700 4,82 263,65

VV "okolo prechodových blokov, pri zlabovkach   
VV 0,8 * 4 + 1,0 * 2 + 1,5 * 2 + 46,5   54,700
VV Súčet 54,700

84 M 592170001500.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný ks 55,247 2,89 159,66

VV 54,7 * 1,01   55,247
VV Súčet 55,247

85 K 919726731.S

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla v 
cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane 
adhézneho náteru s tesniacim profilom pod zálievku, 
pre komôrku šírky 20 mm hĺbky 30 mm

m 64,282 3,69 237,20

VV "pozdĺž obruby ríms a vozovkou   
VV 11,839 * 2   23,678
VV "v dilatačnej narezanej škáre na začiatku a na konci mosta   
VV 9,8 + 9,8   19,600
VV "v pracovných škárach asfaltovej vozovky   
VV 5,59 + 5,46   11,050
VV "medzi vozovkou a prechodovými blokmi   
VV 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0   5,000
VV "predtesnenie v dilatačnej škáre ríms   
VV (0,666+0,290)*4   3,824
VV "predtesnenie okolo drenaznych trubiek   
VV 0,565 * 2   1,130
VV Súčet   64,282

86 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 19,600 1,92 37,63

VV "2 šikmé škáry v mieste dilatacie mosta na vozovke   
VV 9,8 + 9,8   19,600
VV Súčet 19,600

87 K 919735122.x
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 1,600 9,62 15,39
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VV "2 kolme zmrastovacie skary na rimsach   
VV 0,800 * 2   1,600
VV Súčet 1,600

88 K 931992111.S
Výplň dilatačných škár z polystyrénu penového, hr. 20 
mm

m2 20,226 3,36 67,96

VV "v dilatačnej škáre ríms   
VV (0,160+0,160) * 2 * 1,3   0,832
VV "medzi nk a prechodovou doskou   
VV (0,271+0,020+0,091+0,091) * 9,668 * 2   9,146
VV "medzi kridlami a NK v dilatacii   
VV (2,500*0,666*4) + (0,650*1,38*4)   10,248
VV Súčet   20,226

89 K 931995111.S
Náter betonárskej výstuže v pracovnej škáre 2x 
ochranný

m2 5,000 14,44 72,20

90 K 935112211.S

Osadenie priekopového žľabu s vyplnením a zatrením 
škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 
mm z betónu prostého tr. C 12/15 z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm

m 46,460 17,32 804,69

VV "podorysna dlzka zlaboviek + rezerva 20% na sklony   

VV
11,8 + 4 + 12,3 + 3 + 3,25 * 1,2 + 3,05 * 1,2 + 3,25 * 1,2 + 3,25 
* 1,2   

46,460

VV Súčet 46,460

91 M 592270001000.S
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm

ks 187,698 11,55 2 167,91

VV 46,46 * 4,04   187,698
VV Súčet 187,698

92 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu -2,400 t

m3 75,519 98,15 7 412,19

VV
"buranie povodnych zb rims = (plocha ľavej + pravej rímsy) x 
(dĺžka rims) + rezerva 20%   

VV (0,264 * 10 * 1,2) + (0,247 * 9,850 * 1,2)   6,088

VV
"Odbúranie nosnej prefabrikovanej konštrukcie = plocha 
nosnika x dlzka x pocet + rezerva 20% na dobetonavky   

VV (0,241 * 5,96 * 8) * 1,20   13,789

VV
"Odbúranie zelebetonových krídel mosta = (vyska x hrubka x 
dlzka x pocet) + rezerva 30%   

VV (0,500 * 0,500 * 1,800 * 4) * 1,3   2,340

VV
"Odbúranie vyplnoveho betonu za celom nosnikov = 
podorysna plocha opor x hrubka   

VV (10,1+10,1) * 0,5   10,100

VV
"Odbúranie pôvodnych zb opôr = rozmery opor x pocet + 
rezerva 20%   

VV (10,1+10,1) * 1,4 * 1,20   33,936

VV
"Odbúranie povodnych zb zakladov opor = rozmery zakladu x 
pocet + rezerva 20%   

VV (0,6*1,3*9,9) * 1,2   9,266
VV Súčet   75,519

93 K 966075141.S
Odstránenie rôznych konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového zábradlia v 
celku -0,018 t

m 19,850 19,26 382,31

VV "demontaz oceloveho zabradlia z mosta   
VV 10+9,85   19,850
VV Súčet 19,850

94 K 967043121.S
Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej 
konštrukcii mostov hr. do 300 mm -0,506 t

m2 110,400 8,67 957,17

VV "Vybúranie vyrovnávacieho spadoveho betónu   
VV 48 *  1,2   57,600
VV "Vyburanie cementobetonovej ochrany izolácie hr. 50 mm   
VV 48 *  1,1   52,800
VV Súčet   110,400

95 K 978071251.S
Odsekanie omietky (vrátane podkladovej) a 
odstránenie tepelnej alebo vodotesnej izolácie 
lepenkovej vodorovnej -0,073 t

m2 98,060 8,67 850,18

VV "Vybúranie izolácie mostovky hr. 10 mm   
VV 63,2 * 1,2   75,840

VV
"Odstranenie uloznej lepenky hr. 10 mm pod vyburanou 
castou nk   

VV (10,1+10,1) * 1,1   22,220
VV Súčet   98,060

96 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane 
naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 
do 3000 m

t 328,740 4,33 1 423,44

VV 328,74   328,740
VV Súčet 328,740

97 K 979083191.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane 
naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok 
za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii 
spevnenej

t 2 301,180 0,95 2 186,12

VV 7*328,740   2 301,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 2 301,180

98 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) 
ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

t 226,460 13,97 3 163,65

VV "betón z ríms   
VV 6,09 * 2,5   15,225
VV "beton z kridel   
VV 2,34 * 2,5   5,850
VV "vyplnovy beton za NK   
VV 10,1 * 2,5   25,250
VV "beton z NK   
VV 13,79 * 2,5   34,475
VV "betón z vyrovnávacích spadovych vrstiev   
VV 13,02 * 2,4   31,248
VV "beton z ochrany izolacie   
VV 2,63 * 2,4   6,312
VV "beton z opor   
VV 33,94 * 2,5   84,850
VV "beton zo zakladov   
VV 9,3 * 2,5   23,250
VV Súčet   226,460

99 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) 
bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky 
(17 03) ostatné (O) (17 03 02)

t 101,773 19,31 1 965,24

VV "asfalt z mosta hr. 100 mm   
VV 57,60 * 0,100 * 2,4   13,824
VV "asfalt za mostom z prechodovych oblasti   
VV 97,90 * 0,26 * 2,4   61,090
VV "asfalt z frezovaneho useku hr. 50 mm   
VV 214 * 0,050 * 2,4   25,680
VV "izolácia mosta   
VV (76+22,22) * 0,010 * 1,2   1,179
VV Súčet   101,773

100 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) kovy 
(vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 
04, 05, 06, 07, 11)

t 0,496 9,62 4,77

VV
"kovový materiál sa odvezie do zberného dvora (výzisk zložiť 
investorovi)   

VV (10 + 9,85) * 0,025   0,496
VV Súčet 0,496

D PSV Práce a dodávky PSV   4 598,02

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 931,89

101 K 711112001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a 
tmelmi za studena na ploche zvislej náterom 
penetračným

m2 226,639 1,44 326,36

VV
"penetračný náter pred obrubou na vozovke (na zlepšenie 
priľnavosti zálievky)   

VV 0,090 * (11,839+11,839+1,5+1,5+1,0+1,0)   2,581
VV "kotevný impregnačný náter na obrube ríms od vozovky   
VV 0,090 * (11,839+11,839+1,5+1,5+1,0+1,0)   2,581

VV
"penetračný náter v dilatačnej škáre vozovky na začiatku a 
konci mosta   

VV 0,040 * (9,800 + 9,800) * 2   1,568
VV "penetračný náter medzi rímsou a prechodovým blokom   
VV (0,8+0,8+0,8+0,8) * 0,225   0,720
VV "penetračný náter v dilatacii ríms   
VV 0,030 * 0,955 * 2 * 4   0,229
VV "penetracny nater v zmrastovacich skarach rims   
VV 0,020 * 0,8 * 2 * 2   0,064
VV "náter penetračný rubu stojok a zakladu   
VV (3,72*9,8*2) * 1,20   87,494
VV "náter penetračný rubu kridel votknutych   
VV (0,719*2,5*4)*1,1   7,909
VV "nater penetracny bokov stojok, zakladu a kridla   
VV (1,71 * 4 * 1,2)   8,208
VV "nater penetracny licov stojok a zakladu   
VV (1,6*11,132*2) * 1,1   39,185
VV "náter penetračný rubu kridel a zakladu   
VV (2,92+2,07+2,07+2,92)* 3,150 * 1,2   37,724
VV "nater penetracny lica kridel a zakladu   
VV 5,85 * 4 * 1,2   28,080
VV "nater penetracny bokov kridel a zakladu   
VV 2,34 * 4 * 1,1   10,296
VV Súčet   226,639

102 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,079 993,38 78,48
VV 226,639 * 0,00035   0,079
VV Súčet 0,079

103 K 711114061.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej 
dvojnásob. stierkou 2-zložkovou na báze polymérmi 
modifikovanej bituménovej emulzie

m2 218,896 1,44 315,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"dvojnásobný náter asfaltový rubu stojok a zakladu (1x 
plocha)   

VV (3,72*9,8*2) * 1,20   87,494

VV
"dvojnasobny náter asfaltovy rubu kridel votknutych (1x 
plocha)   

VV (0,719*2,5*4)*1,1   7,909

VV
"dvojnasobny nater asfaltovy bokov stojok, zakladu a kridla 
(1x plocha)   

VV (1,71 * 4 * 1,2)   8,208

VV "dvojnásobný náter asfaltový lica stojok a zakladu (1x plocha)   

VV (1,6*11,132*2)* 1,1   39,185
VV "dvojnasobny náter asfaltovy rubu kridel a zakladu   
VV (2,92+2,07+2,07+2,92)* 3,150 * 1,2   37,724
VV "dvojnasobny nater asfaltovy lica kridel a zakladu   
VV 5,85 * 4 * 1,2   28,080
VV "dvojnasobny nater asfaltovy bokov kridel a zakladu   
VV 2,34 * 4 * 1,1   10,296
VV Súčet   218,896

104 K 711132102.S Položenie geotextílie alebo tkaniny zvislo m2 88,726 0,97 86,06

105 M 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2 m2 106,471 0,97 103,28

106 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie cestných mostoviek pritavením 
NAIP

m2 156,501 5,77 903,01

VV "izolácia mostovky   
VV 47,1   47,100
VV "zatiahnutie izolacie na prechodovu dosku   
VV 9,75 + 9,75   19,500

VV
"ochrana pod rímsami (vodorovná plocha) s presahmi 150 
mm   

VV (4,6+4,6)   9,200

VV "v mieste prekrytia vodorovnych pracovnych skar na stojkach   

VV 0,5 * (11,132) * 3 * 2 * 1,2   40,075
VV "v mieste prekrytia zvislych pracovnych skar na stojkach   
VV 0,5 * (2,5) * 2 * 2 * 1,2   6,000

VV "v mieste prekrytia vodorovnych pracovnych skar na kridlach   

VV 0,5 * (2,5+0,719) * 1 * 4 * 1,2   7,726
VV "v mieste prekrytia prechodovej dosky   
VV 12,45 * 2   24,900
VV "v mieste prestupov odvodnenia rubu stojok   
VV 1,0 * 1,0 * 2   2,000
VV Súčet   156,501

107 M 628340000100.S
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou

m2 179,976 7,70 1 385,82

VV 156,501 * 1,15   179,976
VV Súčet 179,976

108 K 711381021.S
Zhotovenie izolácie mostoviek živicami na železničných 
mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice

m2 54,108 4,81 260,26

VV "horná plocha mostovky   
VV 47,05 * 1,15   54,108
VV Súčet 54,108

109 M 235210001800.S
Živica epoxidová 2-zložková transparentná, použitie 
ako penetračný náter, pečatiaci náter, hrubá malta, 10 
kg

bal 4,918 96,26 473,41

VV 54,108 * 0,0909   4,918
VV Súčet 4,918

D 712 Izolácie 666,13

110 K 712861701.x
Zhotovenie povlakovej izolácie samostatným 
vytiahnutím izolačného povlaku, fóliou položenou voľne

m2 76,832 8,67 666,13

VV "Tesniaca izolačná fólia = plocha folie x 2   
VV (3,92 * 9,8* 2)   76,832
VV Súčet 76,832
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PRÍLOHA 2

HARMONOGRAM PRÁC



MESIAC

TÝŽDEŇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Názov objektu

1  Všeobecné položky
prevzatie staveniska , osadenie DDZ 7
geodetické práce, udržba DDZ 40
odovzdanie diela vrátane dokladovej časti 7
montáž a demontáž ZS 14

2 rekonštrukcia mostov M3636
vytýčenie sieti - preloženie / podmienky /lavka 28
frezovanie a búracie práce , čistenie a uprava koryta 21
realizacia špeciálneho zakladania , realizácia opôr 28
realizacie nosnej konštrukcie 35
zhotovenie izolačného suvrstvia 7
debnenie armovanie a betonaž ríms 21
dosypanie prechodovej oblasti  a realizácia nabehových kuželov 14
realizácie asfaltového súvrstvia 14
dokončovacie práce uprava koryta 14

2 rekonštrukcia mostov M5497
vytýčenie sieti - preloženie / podmienky 28
frezovanie a búracie práce , čistenie a uprava koryta 21
realizacia špeciálneho zakladania , realizácia opôr a základov 28
realizacie nosnej konštrukcie 35
zhotovenie izolačného suvrstvia 7
debnenie armovanie a betonaž ríms 21
dosypanie prechodovej oblasti  a realizácia nabehových kuželov 14
realizácie asfaltového súvrstvia 14
dokončovacie práce uprava koryta 14

Rekonštrukcia mostov M3636 na ceste III/1293 v obci Dlhá a M5497 na ceste III/1295 za obcou Dlhá

HARMONOGRAM VÝSTAVBY  :

6 71 2 3 54
počet dní



PRÍLOHA 3 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

P.č. 
Obchodné meno 

a sídlo/miesto 
podnikania 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

Subdodávateľa (meno, 
priezvisko, trvalý pobyt, 

dátum narodenia) 

Predmet 
subdodávky 

Podiel 
na 

zákazke 
(%) 

1 DS Construction 
s.r.o. Zelená 

0/2C/X3, 97404 
Banská Bystrica 

53676823 Ing. Pavel Kout 
 

Zemné práce, 
zvislé 

a kompletné 
konštrukcie, 
zakladanie 

84,9 

2      
3      
4      
5      

 


