Mesto Presov

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:
»Materska Skola na Hviezdoslavovej ul. v Presove*

Vydanie:

Strana

1/18

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov

1.1.  Objednavatel’:

(dalej len ,,Obchodny zakonnik*) (d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Cl. I. Zmluvné strany

Nézov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ol'ha, primétor mesta
ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat’:

— vo veciach zmluvnych:

— vo veciach te

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo u¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon: 051/3100 177

e-mail:
(d’alej len ako,
a

1.2.  Zhotovitel’:

ladislav.didic@presov.sk

,Objednavatel™)

Obchodné meno: Mestsky podnik sluZieb PreSov s.r.o.,

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Karolina Bortakova, konatel’ka spolo¢nosti
Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK50 7500 0000 0040 3211 1248

ICO: 55472672

DIC: 2122013927

IC DPH: SK2122013927

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:  Ing. Karolina Bortakova, konatel'’ka
— vo veciach technickych:  Lubos Tirpak, stavbyveduci

Telefon:
e-mail:

0904/617732
karolina.bortakova@mpspo.sk
lubos.tirpak@mpspo.sk

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)
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2 Zmluva o dielo Vydanie:

na zhotovenie stavby: Strana
Mesto Preov »Materska Skola na Hviezdoslavovej ul. v Presove* 2/18

Preambula
V sulade sust. § 1 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej iba ZVO) sa tento zdkon nevztahuje na civilnu zédkazku alebo koncesiu
zadavani verejnym obstaravatelom pravnickej osobe, ktora spiiia tieto poziadavky:
a) verejny obstaravatel’ vykonava nad pravnickou osobou kontrolu obdobnt kontrole, ak1 vykonava
nad vlastnymi organizacnymi zlozkami
b) viac ako 80% cinnosti kontrolovanej pravnickej osoby sa vykonava pri plneni tloh, ktorymi ju
poveril kontrolujici verejny obstaravatel’ alebo iné pravnické osoby kontrolované tymto
verejnym obstaravatelom a
¢) v kontrolovanej pravnickej osobe nie je ziadna priama ucast’ sukromného kapitalu.

Objednavatel’ zadal zhotovitel'ovi, ktory ma postavenie v stlade s ust. § 1 ods. 4 ZVO zakazku:

Nézov zékazky: Materska Skola na Hviezdoslavovej ul. v PreSove

CL II. Predmet Zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objednéavatela stavbu v rozsahu podl'a schvalenej
projektovej dokumentacie: ,,Materska Skola na Hviezdoslavovej ul. v PreSove“ (d’alej len
»dielo®), ktoru vypracovala: Insvet s.r.o., Slovenska 19, 040 01 KoSice, ICO : 43999298,
v termine mdj 2024, a s ocenenym vykazom vymer, v stlade so vSetkymi pravnymi predpismi
vzt'ahujucimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve a to najma:

— podla technickej Specifikacie,

— podl'a ¢asového harmonogramu,

— so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

— s touto Zmluvou vratane jej pripadnych zmien, s projektovou dokumentaciou vratane jej
pripadnych zmien,

— s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

Cl. I11. Podklady pre realiziciu diela

3.1.  Podklady pre realizaciu diela tvori Projektova dokumentécia a rozpocet stavby.

3.2. Podklady pre realizaciu diela tvoria aj stanoviskd apodmienky organov Statnej spravy
a samospravy, prislusnych spravnych organov a v nich definované podmienky, za ktorych je
mozné predmetné dielo realizovat’.

3.3.  Stavenisko je priestor ur¢eny na stavbu a vyznaceny v projektovej dokumentécii. Objednavatel’
sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi celé stavenisko nezatazené pravami tretich o0sob.
Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade pisomného protokolu o odovzdani staveniska
zhotovitel'ovi najneskor 15 dni pred zahajenim stavby. Pri jeho zriadeni, usporiadani, vybaveni
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

a likvidacii zhotovitel' dodrzuje ustanovenia zédkona ¢. 50/1976 Zb. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a v§eobecnych
technickych podmienok.

Vyskové, smerové body a vyty¢ené hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy, ako aj ostatné
podklady pre vykonanie, si pre Zhotovitela zavdzné. Zhotovitel je povinny pri zisteni
nepresnosti postupovat’ podl'a Stavebného zdkona a prislusnych pravnych predpisov.

Pred realizciou predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdavanim staveniska Zhotovitel musi
vyhotovit' zaznam o pdvodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zédkladov na stavenisku,
hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov, poziarnych objektov, rozvodov, kéblov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti a okolitych stavieb, ktory musi byt’ odsuhlaseny Objednavatel'om.

Dalsie vyty¢ovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy zabezpeéuje
Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytycenie vsetkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom,

b) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby,

c) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov a pracovnikov
vo vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek vysky vykonana Objednéavatel'om, na ktora bol Zhotovitel
upozorneny, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za presnost’ vytyCenia a vySok. Zhotovitel je
povinny starostlivo udrziavat’ vSetky odovzdané pevné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a d’alSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre
vytyCenie objektov.

Objednavatel’ ma pravo pouzivat programové databazy vykonov Zhotovitel'a v rozsahu predmetu
Zmluvy v dohodnutej forme aurovni na vymedzenych pocitacoch, vratane vsSetkych
identifikaCnych udajov pre potreby =zabezpecCenia predmetu Zmluvy, jeho preberania
a vyuctovania. Rozsah uzivacieho prava Objednavatel'a nemdze byt na ujmu v sti€asnej i buduce;j
¢innosti Zhotovitel'a vratane reSpektovania jeho autorskych prav.

CLIV. Vykonanie predmetu Zmluvy

Zhotovitel vykona dielo na vlastné naklady a vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel’ predlozi Objednédvatel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska aktualny vecny, Casovy
a finan¢ny harmonogram zhotovovania diela, ktory bude samostatnou prilohou a bude vychadzat’
z vysky odsuhlasenych finan¢nych prostriedkov na aktudlne obdobie. Za predlozeny sa vecny a
¢asovy harmonogram vykonavania diela na jednotlivych stavebnych objektoch povazuje vtedy,
ak bol schvaleny Objednavatelom. V pripade, Ze Objednavatel’ neschvali predloZzeny vecny a
¢asovy harmonogram vykonavania diela, je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor do troch
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

(3) pracovnych dni predlozit’ na odstihlasenie Objednéavatel'ovi novy doplneny harmonogram so
zapracovanymi pripomienkami Objednéavatel'a. Za kazdé jedno Zhotovitelom nesplnené vecné
plnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy a podla tejto Zmluvy, na ktoré objektivne
poukéze Objednavatel alebo jeho zastupca (osobitnym listom, zdznamom v stavebnom denniku,
e-mail), (plnenie harmonogramu, suvislost’ vystavby, bezpecnostné predpisy, apod.), ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR v pripade, ze
poukazané nedostatky Zhotovitel’ neodstrani ani v ndhradnom termine. Zhotovitel' sa zavizuje
takto dohodnuté zmluvné pokuty zaplatit’ Objednavatel'ovi do troch (3) pracovnych dni od jeho
pisomnej vyzvy. Zhotovitel' sa zavidzuje odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik
vsulade s § 46 d) Stavebného zakona. Povinnost' viest dennik konci odovzdanim diela.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zabezpeci vSetky nevyhnutné opatrenia, smerujuce k bezpecnosti na
stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na stavenisko nebudi mat pristup iné nepovolané
osoby, inak zodpoveda vo forme objektivnej zodpovednosti za pripadné skody a sankcie, ktoré
v tejto pricinnej suvislosti na stavenisku vzniknu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela bude dodrziavat’ zakony a predpisy suvisiace
s ochranou zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat' nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochranu Zivotného prostredia svojimi zamestnancami,
ako aj zamestnancami svojich subdodavatel'ov na stavenisku.

Prace na realizacii predmetu Zmluvy musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni a na
profesionalnej trovni, odborne sposobilymi osobami podl’a prislusného druhu prace. Zhotovitel
stavby musi pre stavbu pouzit’ len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a spora energie.
Vyrobky, materidly a stavebné dielce uréené na vykonanie predmetu Zmluvy musi Zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.
Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ Objednavatelovi certifikaty od pouzitych materidlov a zariadeni
pred ich zabudovanim.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na realizaciu
predmetu Zmluvy v nélezitom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok a Cistotu na mieste
realizacie predmetu Zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich dodavatel'ov.
Pri realizacii predmetu Zmluvy, Objednavatel’ alebo nim poverena osoba, vykonava stavebny
dozor. Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady,
stivisiace s predmetom Zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (atesty).
Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti:

- za pripadné chyby a nedostatky, najmé ak bol na ne Objednavatel'om upozorneny,

- za vykonavanie vlastnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastni zodpovednost’ v zmysle
Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.
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4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

Osoba vykonavajuca stavebny dozor je opravnena dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
prac podla Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym
sposobom. Pritom musi reSpektovat’ projektovii dokumentaciu a technologicky postup prac.
Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavbe po celtl dobu realizacie a Zhotovitel’ musi
ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je povinny v zaujme
Objednavatel’a docielit’ kvalitné a trvacne dielo a urcit’ pre vedenie stavby odborne sposobilu
osobu — stavbyveduceho, podl’a osobitnych predpisov pre dany charakter prac
s prisluSnym pisomnym dokladovanim odbornosti od Slovenskej komory stavebnych
inZinierov (d’alej ako ,,SKSI*). V pripade ze Zhotovitel' sa nepreukaze takymto dokladom
a zabezpec€enim tejto ¢innosti, Objednédvatel’ neumozni zahdjenie stavebnych prac pripadne ich
pokracovanie (pri ukonceni posobenia osoby stavbyvediceho) a bude to povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok stym Zze do doby zjednania napravy pozastavi realizaciu
stavebnych prac bez naroku Zhotovitel'a na stanovenie nového terminového zhotovenia diela.
Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez suhlasu stavebného dozoru.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny osoby vykondvajicej stavebny dozor za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku.

Objednavatel’ mdéze organizovat’ kontrolné dni na stavbe. Objednévatel’ pozyva Gcastnikov, robi
zapisnicu z kontrolného dna, ktorti podpisuju pritomni a v ¢o najkratSej dobe najviac tri pracovné
dni ju posle Zhotovitel'ovi a d’al§im ticastnikom kontrolného diia. Zhotovitel je povinny zacastnit’
sa na kontrolnom dni.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Tymto
ustanovenim sa nerusi pravo Zhotovitel'a vykonat' dielo prostrednictvom subdodavatel'skych
vztahov, ktoré budu v stlade s touto Zmluvou a prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objedndvatela na preverenie prac, ktoré v d’'alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stantl nepristupnymi. Vyzva musi byt’ Objednavatel'ovi doru¢ena
pisomne najmene;j tri (3) pracovné dni vopred. Vyzva sa méze uskutocnit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial’ taky zapis stavebny dozor Objednavatel’a podpise.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v urcenej lehote neustanovi alebo sa nevyjadri, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradzat’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli preukazne chybne vykonang,
nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.
Ak sa na stavbe ndjdu fosilie, mince, cenné predmety, Casti budov, iné zbytky a predmety
s geologickou alebo archeologickou hodnotou, Zhotovitel musi okamzite zastavit’ prace, ktoré
by mohli ohrozit’ ndlez a urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu
alebo odcudzeniu. Dalej sa postupuje podla § 552 Obchodného zakonnika a v stilade s platnymi
predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost’. Pre takyto pripad sa
zmluvné strany zavizuji uzavriet Dodatok k zmluve, v ktorom si dohodni zmenu terminu
dodania diela.
Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici Objednéavatel'a. Zariadenie staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel. Néaklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie staveniska su sucastou zmluvnej ceny dohodnutej v tejto Zmluve. Priestory pre
zriadenie staveniska ur¢i Objednavatel’.

Pristup na stavenisko je z komunikécie ul. Hviezdoslavova. Zhotovitel v ramci pristupu na
stavenisko nesmie obmedzovat obyvatelov pristupovych komunikacii v rdmci zastavané¢ho
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4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

5.1.

5.2.

5.2.1

obytného tizemia, pricom zodpoveda za pripadné zhorSenie ich technického stavu a népravu.
Pripadné nevyhnutné obmedzenia je povinny zhotovitel' zabezpecit' v zmysle platnej legislativy
vydanim potrebnych rozhodnuti na vlastné naklady.

Objednévatel’ ur¢i zodpovedni osobu — stavebny dozor, v zmysle bodu 4.10. pri odovzdani
staveniska spisanim protokolu o odovzdani staveniska.

Zhotovitel' ur¢i zodpovedni osobu stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti
v predmete zakazky.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi, ak na stavenisku bude vykonavat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzickd osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom. Na zaklade toho, Objednavatel’ ur¢i koordinatora bezpecnosti prace v sulade
s NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel bude Objednavatelovi predkladat’ v priebehu realizacie diela mesacne supis
vykonanych prac a ich finan¢nu naro¢nost, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Zhotovitel’ v pripade potreby zabezpeci na vlastné naklady povolenie na docasny zaber verejnych
priestranstiev prip. inych ploch pre potrebu realizacie diela.

Zhotovitel nesmie bez pisomného suhlasu Objednédvatel'a platne postipit’ prava a povinnosti
vyplyvajice mu z tejto Zmluvy na iny subjekt.

Zhotovitel' je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom odovzdani
aprevzati staveniska uzavriet a dorucit’ Objednavatelovi rovnopis alebo overent kopiu a
nasledne udrziavat’ v platnosti po celu dobu vykonavania diela poistnt Zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske ceny za dielo s
DPH. Poistna Zmluva, resp. jej overend fotokopia bude nasledne tvorit’ Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

CL V. Cena

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu Cl. 1T tejto Zmluvy je stanovena v stlade s § 3
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich platnych zmien, podl'a ocenenych poloziek,
vykazu vymer spracovaného Objednavatelom. Rozpocet, tvori nedelitel'nt sucast’ Zmluvy.

Cena
a) bez DPH 1.747.335,78 EUR
b) DPH 10 % 174.733,58 EUR

¢) cena celkom s DPH 1.922.069,36 EUR

slovom : jedenmiliéndevit'stodvadsatdvatisicSest'desiatdevét’ eur a tridsatSest’ centov.

Zhotovitel’ uplatni na cenu za predmet podla tejto zmluvy znizenu sadzbu DPH 10% zo zakladu
dane na zéklade § 27 ods. 2 pism. b) z. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni.
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5.2.2. Zhotovitel' v sulade s § 27 ods. 2 pism. b) z. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom

5.3.

54.
5.5.

5.6.

5.7.

zneni a v suvislosti s uplatnenim znizenej sadzby dane vyhlasuje Ze:
a) znizenu sadzbu DPH uplatiiuje na aktivity socialnej ekonomiky v zmysle z. ¢. 112/2018
Z. z. o socidlnej ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,
b) 100 % svojho zisku po zdaneni pouZiva na dosiahnutie svojho hlavného ciela,
c) opravnenym zakaznikom (objednéavatel’) je subjekt verejnej spravy zapisany
v Statistickom registri organizacii so zaradenim v sektore verejnej spravy vedenom
Statistickym uradom SR a dodanim sluZieb tomuto opravneného zakaznikovi nedochadza
k narugeniu hospodarskej stitaze nezlu¢itelnému s vntitornym trhom EU.

Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaji vSetky zmluvné zavizky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadnu realizaciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skiisky a merania,
poplatky za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz auskladnenie odpadu, cena za
zriadenie staveniska, za zameranie podzemnych sieti, dovoz materidlov, strojov a zariadeni
staveniska a pod.) v rozsahu podla tejto Zmluvy a sit'aznych podmienok.

Préace nad ramec Zmluvy bez suhlasu Objednéavatel'a Zhotovitel’ nemdze vykonat'.

Zmenit’ cenu a rozsah predmetu diela nad vySku zmluvnej ceny bude mozné az po vzajomnej
dohode Objedndvatela a Zhotovitel'a uzatvorenim pisomného dodatku. Upravit' vecnost
a technické prevedenie predmetu plnenia diela pocas vystavby, respektive zdverecného
oductovania stavby pri neprekroceni zmluvnej ceny, bude vSak mozné na zaklade vzajomne
odstihlaseného dodatku (zmenovému protokolu) k zmluvnému rozpoctu stavby osobami
zmluvnych stran, poverenych vedenim a kontrolou stavebnych prac t.j. stavbyvedicim a
stavebnym dozorom, priebezne, najneskdr vSak pri zavereCnom odictovani stavby. Ocenenie
zmeny ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v Zmluve. V pripade, Ze pre urcity druh prac
nie je v Zmluve uvedena jednotkova cena tato bude stanovend v zmysle § 2 ods. 3 zdkona €.
18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov, ekonomicky opravnenymi
nakladmi.

K zmene ceny diela po jej vzdjomnej Giprave dodatkom, dojde aj v pripade:

a/  zmeny sadzby DPH,

b/ legislativnych zmien, ak sa priamo dotykaju tejto Zmluvy.
Vyska ceny uvedend na mesacnych faktirach za vykonané prace moze byt znizené o zadrzné vo
vyske do 10% z fakturovanej hodnoty vykonaného diela bez DPH. V pripade, ak Zhotovitel
odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a
preberacom protokole, bude mu zadrzné vo vyske do 10 % z celkovej ceny za dielo (bez DPH)
uvolnené, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou prilohou bude protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V
pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani v primerane stanovenej lehote, zabezpeci ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

pettaznych pohladdvok Objednavatela voc¢i Zhotovitelovi, ktoré vznikna z tohto zmluvného
vztahu.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna
zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel' povinny v zmysle bodu 5.9. tohto Clanku
uvolnit’ zadrzné Zhotovitelovi.

Zadrzné Objednavatel’ uvol'ni Zhotovitel'ovi po uplynuti dvanast’ (12) mesiacov od preberacieho
konania celej stavby na zaklade ziadosti Zhotovitel'a doru¢enej Objednévatel’'ovi, pokial’ nenastali
skutocnosti zakladajuce narok Objednavatel'a na nahradu skody voci Zhotovitel'ovi alebo naroky
Objednavatela titulom zabezpecenia penaznych pohladavok Objednavatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi
podl'a bodu 5.7. tohto Clanku, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Cl VI Cas plnenia, lehota vystavby

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, dielo realizovat’ v termine
uvedenom v bode 6.2.

Termin na zhotovenie diela: do 31.12.2025

Stavenisko je Zhotovitel' povinny prevziat' na zéklade pisomnej vyzvy v tam stanovenej lehote
formou preberacieho protokolu. Vyzva ako aj vsetky pisomnosti podl'a tejto Zmluvy a stvisiace
s touto Zmluvou (d’alej len pisomnosti) sa povazuju za dorucené aj ich bezdovodnym neprevzatim
Zhotovitelom ku diiu ich riadneho dorucenia do sidla Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto
Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko podl'a pisomnej vyzvy Objednavatela,
ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Financovanie:

6.3.

7.1.

Zmluvné strany bert na vedomie a reSpektuju, ze zakazka je financovana z Planu obnovy a
odolnosti.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania, najneskor do 24 hod., pisomne oboznamit’ Objednéavatel'a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela dosledkom mozného
omeskania Zhotovitel'a so splnenim zavizku vykonat' dielo v lehote podla bodu 6.2. Clanku II
tejto Zmluvy. St¢astou oznamenia podl'a prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladane;j
dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej
odstranenie a nasledne to vyznaci v stavebnom denniku.

Cl. VII Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou Objednavatela s vypovednou dobou 30 dni, ktord zacne
plynut’ nasledujuci deii po jej doruceni zhotovitelovi.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.7
7.8.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,den zaniku Zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti, alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dilu zéniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila), jeho G¢inky nastavaju dinom dorucenia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost’ porusila.

Zmluvné strany su opravnené od Zmluvy odstupit’ v pripadoch, v ktorych to ustanovuje tato
Zmluva, prislusné pravne predpisy a v pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich
z tejto Zmluvy.

Pre odstipenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zédkonnika. Odstupenim
od Zmluvy nie je dotknuty narok oprdvnenej zmluvnej strany na nahradu Skody vzniknutej
porusenim Zmluvy, ako ani d’alSie pretrvavajice naroky v zmysle tejto Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, naroky zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uUc¢innosti pokial, ide o
povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednédvatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych
Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované. Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo
zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.

Na tucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje najma:

preukézané poruSenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innost'ou zmluvnych stran,

opakované porusenie zavizkov zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy,

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je zavinené¢ Objednavatel'om. Zastavenim realizcie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom, vtermine acCase urenom
Objednavatel'om,

vyhléasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie,
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uZivaniu) a s prdvnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani voci schvalenému vecnému
a finanénému harmonogramu,

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej bola poskytnutd. Primeranou
lehotou podl'a predchadzajucej vety je desat’ (10) pracovnych dni.
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7.9.  Vykonané prace sa vyuctuju po odpocte pohl'adavok Objednavatela.

7.10. Pre pokra¢ovanie prac na predmete Zmluvy si méze Objednavatel’ narokovat’ za primerant
uhradu Zhotovitel'om vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadzaji na
stavenisku, ako 1 dodané hmoty a stavebné dielce.

7.11.  Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodatoénych nakladov
a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy.

7.12.  Zhotovitel je povinny do Strnast’ (14) dni od i€innosti odstipenia od Zmluvy pripravit’ vykonané
prace na prevzatie apoziadat oich prevzatie. Sucasne je povinny predlozit overitelné
vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

7.13. Ak vzniklo Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z ddvodu omeskania (platby
alebo diel¢ieho terminu odovzdania) eSte pred odstupenim od Zmluvy, moze pozadovat’ jej
zaplatenie len za dobu do odstiipenia od Zmluvy.

7.14.  Odstapenie Zhotovitel'a od Zmluvy musi byt’ vzdy ozndmené Objednavatel’'ovi pisomne.

7.15.  Zhotovitel moze odstupit’ od Zmluvy, ak Objednédvatel’ neplni zmluvné podmienky vSeobecne
alebo v ustanovenej lehote, alebo porusi povinnosti z nej vyplyvajtce, alebo inak Zhotovitel'ovi
znemozni vykonavanie prac a Zhotovitel’ si v Zmluve vyhradil moznost’ odstupenia od Zmluvy.

7.16. Zhotovitel méze od Zmluvy odstipit’, ak Objednévatel’ je v omeskani s odovzdanim staveniska
viac ako tri mesiace od ucinnosti Zmluvy a ak je v omeskani s uhradou dohodnutej platby po
dobu viac ako tri mesiace.

7.17.  Zhotovitel moze odstupit’ od Zmluvy, ak Objednavatel'ovi pisomne bezvysledne urcil dodato¢nu
primerantt lehotu na splnenie zéaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy (ak tieto neplni)
s upozornenim, Ze po uplynuti tejto lehoty odstupi od Zmluvy.

Cl. VIIL. Zodpovednost’ za §kodu

8.1.  Zhotovitel' zodpoveda za Skodu spdsobenu pocas vystavby diela na majetku Objednavatela.

8.2.  Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

8.3.  Kazdé4 zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
sposobentl druhe;j strane.

8.4. Kazda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spdsobent druhej strane aj porusenim povinnosti

stanovenej Obchodnym zékonnikom (§ 757 Obchodného zdkonnika, pre zodpovednost’ za skodu
spdsobent porusenim povinnosti ustanovenych tymto zadkonom platia obdobne ustanovenia § 373
anasl.).
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bodoch
8.3. a8.4. tohto Clanku, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena
okolnost'ou, vylucujucou zodpovednost’ (§ 374, ods. 1 Obchodného zakonnika).

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel' odstrani Skody na vlastné néklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neoprdvnenym vstupom Zhotovitel'a na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest, vodnych tokov alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za
tuto Skodu Zhotovitel’.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstranniovani vad v rdmci zodpovednosti za chyby alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Cl. IX. Zmluvné pokuty

Objednavatel je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitel'a za omeskanie s
terminom dokoncenia zhotovenia diela vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zapocaty
den omeskania, ak toto omeskania vzniklo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

V pripade nedodrzania poziadavky Objednavatel'a uvedenej v Clanku IV. bod 4.9. tejto Zmluvy
zapisaného v stavebnom denniku ani po druhej vyzve tykajicej sa Cistoty na stavenisku,
a nedodrzania ustanovenia bodu 4.23. Clanku IV. tejto Zmluvy, neobmedzovania pristupu
obyvatel'om do pril'ahlej bytovej obytnej zony a inej ¢innosti suvisiacej s vystavbou v rozpore zo
Zmluvou, ma Objednavatel’ pravo uplatnenia zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdu
nerespektovanu pisomnu vyzvu, ktora bola zhotovitel'ovi preukazate'ne dorucena.

Objednavatel je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitel'a za omeskanie
s terminom odstranenia chyb a nedorobkov vo vyske 0,05% za kazdy denn omeSkania z ceny
diela, ak toto omeskanie vzniklo z dovodov na strane zhotovitel’a.

Pri neplneni terminov z vecného a ¢asového harmonogramu Zhotovitelom z dévodov na strane
Zhotovitel'a bude, mat’ Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 1000 EUR za jeho
neplnenie za kazdy aj zacaty tyzden omeskania.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitela v pripade, ze
zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi vecny, ¢asovy, finanény harmonogram zhotovovania diela
podla bodu 4.2. tejto zmluvy, vo vyske 5000 EUR. Nepredlozenie predmetného harmonogramu
zhotovitel'om sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy zhotovitel'om a umoziuje objednavatel’'ovi
od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve na zaklade jeho
pisomnej vyzvy na adresu Zhotovitel'a uvedentl v zahlavi tejto Zmluvy do troch (3) pracovnych
dni od jej dorucenia na ucet Objednavatela. Objednavatel’ si moze zmluvné pokuty uplatnit’
jednostrannym zépoctom z faktlry a pozastaveného zadrzného.
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Cl. X. Odovzdavanie a prevzatie diela

10.1  Celé¢ dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle tejto Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych cCasti diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a v dohodnutom termine.

10.2  Objednavatel’ bude dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti asti diela na jeho odovzdanie
minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Casti diela.

10.3 Objednavatel’ prevezme dielo, resp. jeho cast len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, odsuhlasenych zmien, zavédznych noriem
pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

10.4  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti diela najma:

— Vysledky merani a sktiSok platné ku diu odovzdania diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty;

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela/Casti diela, nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumenticia realizacie stavby diela/Casti diela.

Najneskor pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym dinom odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje
naklady zabezpeci a odovzda Objednavatelovi:

— 3x Projekt skutocného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby,

— Ix Stavebny dennik,

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skusSkach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materidlov,

— 3x Osvedcenia o skuskach,

— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch,

— 3x Funk¢né skusky,

— 3x Porealiza¢né zameranie stavby, ktorého inStalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov,
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— 3x Geometricky plan overeny Okresnym tradom Presov, Odborom katastra.

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’, az pri kompletnom odovzdani diela.

10.5 Na zéklade dohody zmluvnych stran je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit’ na
schvélenie projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v lehote do sedem (7) dni pred pldnovanym
odovzdanim diela. Objednavatel’ dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej predlozenia
schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto Zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentdciu odmietne. V
pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovanti dokumentdciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp.
odmietnutie sa ma za to, ze Objednavatel predlozenti dokumentaciu schvalil, pokial’ tato
vyhovuje minimélnym podmienkam stanovenym vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim projektu skutocného
vyhotovenia stavby vratane jeho odmietnutia a opakované¢ho predkladania zndsa Zhotovitel.
Odsuhlasenie projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby a jeho odovzdanie Objednavatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

10.6  Zhotovitel’ zodpoveda za sulad vykonaného diela s pravnymi predpismi a technickymi normami
ucinnymi v ¢ase vykonania diela.

10.7 Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cCast’ diela za riadne vykonanu a zavézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

10.8 Za den odovzdania diela alebo deni ukoncenia uspesného preberania diela/Casti diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela/Casti diela bez vad a nedorobkov zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

10.9 Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti diela.

10.10 Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'ovi podl'a odseku 10.1 tohto ¢lanku.

10.11 Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materialom dodanym Zhotovitelom v ramci vykonavania
diela) a k podkladovym materidlom k dielu a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k
podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali Objednéavatelovi, nadobuda
Objednavatel' postupne vykonavanim diela, t.j. najmd zabudovavanim jednotlivych veci
potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

10.12 Zhotovite sa zavédzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.
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Cl. XI. Zodpovednost’ za chyby a ziruka

11.1.  Zhotovitel ruci za kvalitu nim prevedenych prac podl'a tejto Zmluvy a na nim dokoncené dielo
poskytuje zarucént lehotu péat (5) rokov. Na dodavky specifickych vyrobkov, materidlov
a zariadeni sa vzt'ahuje zaruka dana vyrobcom, predajcom, dodavatel'om.

11.2.  Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet Zmluvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledku ur¢enému
v Zmluve (§ 560, ods. 1 Obchodného zakonnika), ze zodpovedd prislusnym technickym
predpisom a normdm a Ze nema chyby, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania v Zmluve predpokladanym alebo obvyklym tcelom.

11.3. Pokial’ ma chyba povod v plneni prikazu Objednavatel'a, v pouziti Objednavatelom dodanych
hmot, materidlov, stavebnych dielcov alebo vo vlastnostiach prac a dodavok Zhotovitel’a, ktoré
sa vykonali skor a Zhotovitel' na tieto chyby upozornil, alebo ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, Zhotovitel’ za tieto chyby nezodpoveda. Zhotovitel
vSak za ne zodpovedd, ked Objednavatela neupozornil na mozni chybu v zmysle svojich
povinnosti.

11.4. Zaruc¢na doba zacina plynut’ diiom prevzatia prac (ukoncenim preberacieho konania) potvrdenych
sposobom podla Clanku X. tejto Zmluvy. Zaru¢na doba sa vztahuje na rozsah prac uvedenych
v Zmluve.

11.5. Pocas zarucnej doby je Zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ chyby diela opravnene
reklamované Objednavatel'om. Opravnene reklamované chyby diela sa Zhotovitel' zavézuje
zah4jit’, odstranit’ najneskor do sedem (7) dni od dorucenia pisomnej reklamdcie, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze chyby brania plnohodnotnej prevadzke a uzivaniu
objektu, respektive spdsobuju d’alsie Skody na objekte, ich odstranenie Zhotovitel’ zahaji ihned’,
najneskor do 48 hodin. Tieto terminy st zadvdzne pokial sa s Objednavatel'om nedohodne na inom
termine ich odstranenia.

11.6. Uznanie reklamovanej chyby diela je Zhotovitel povinny pisomne potvrdit do troch (3)
pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie, pricom tuto lehotu je Zhotovitel' povinny dodrzat’
aj v pripade, ak reklamované chyby odmieta uznat’. Zaru¢na doba pre vymenené alebo opravené
Zasti bude prediZena o ¢as, pocas ktorého zariadenie nebolo schopné prevadzky.

11.7. Ak nepristupi Zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pitnastich) dni
po doruceni reklamécie Objednavatela a tato riadne neodstrani, je Objednavatel opravneny
poverit odstranenim vady iného dodavatela. VsSetky takto vzniknuté néaklady uhradi
Objednavatel'ovi Zhotovitel.

11.8. Ak nie je odstranenie vad mozné, alebo si vyzaduje neprimerane vysoké naklady a Zhotovitel’ ich
preto odmietol odstranit’, moze Objednavatel’ poZzadovat’ zniZenie ceny.
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Cl. XII. Platba, platobné podmienky, vytiétovanie diela

12.1. Vzhl'adom na skuto¢nost, ze stavba bude financovand z cudzich zdrojov ako aj vlastnych
prostriedkov Objednavatela, pre financné krytie ceny stavby si Objednévatel’ vyhradzuje pravo
jednostranne urcit’ stavebné objekty v rdmci ¢asového a vecného harmonogramu podla bodu 4.2.
tejto Zmluvy, ktoré bude Zhotovitel' v ramci zhotovovania diela realizovat’. Takto dohodnuté
urcenie stavebnych objektov sa zapise do stavebného dennika stavebnym dozorom.

12.2. Zhotovitel’ bude fakturovat’ vykonané a prevzaté prace na zhotovovani diela mesacne, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Splatnost’ faktiry od jej dorucenia Objednavatelovi a jej
odsuhlaseni v zmysle bodu 12.1. je do tridsat’ (30) dni, pokial’ nenastant okolnosti podla ¢lanku
XV bod 15.3 tejto zmluvy.

12.3. 'V pripade ze nebude ukonceny zmluvny zavézok v plnom rozsahu, termine a kvalite ktora brani
jeho uzivaniu podla Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a prisluSnych pravnych noriem, pripadne akejkol'vek inej pravnej skutocnosti na strane
Zhotovitel'a, ktorda mu zabrani v zdkonnom vykone zhotovovania diela podl'a tejto Zmluvy, alebo
ak Zhotovitel' odstupi od tejto Zmluvy z akychkol'vek dovodov na strane Zhotovitel'a okrem
dovodov podra Clanku VII. tejto Zmluvy, zavizuje sa pre takyto pripad zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske, ktora sa rovna hodnote nevykonaného diela v celom nedokoncenom
rozsahu, a ktoru zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a
v lehote troch dni od jej dorucenia Zhotovitel'ovi. V pripade nezaplatenia takto dohodnute;j
zmluvnej pokuty Zhotovitelom sa zmluvna pokuta povazuje za zaplateni jednostrannym
zapocCitanim pohladévky na strane Objednavatela. Tymto ustanovenim nie je dotknuty nérok
Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi na nahradu takto sposobenej skody.

12.4. Prace, ktoré Zhotovitel’ vykona bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu, Objednavatel’a alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a tejto Zmluvy nie je mozné fakturovat’.

12.5. Faktura bude obsahovat’:
- oznacenie povinnej a opravnenej osoby,
- adresa, ICO, IC DPH,
- ¢islo Zmluvy,
- Cislo faktury,
- den odoslania, deni splatnosti a defi zdaniteI'ného plnenia,
- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,
- rekapituléciu splatok a celkov,
- fakturovanu ¢iastku bez DPH, DPH po odratani splatok a celkovu cenu stavby,
- peciatka a podpis opravnenej osoby.

12.6. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v Zmluve, Objedndvatel je
opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi
ako rovnopis s oznac¢enim ,,oprava‘.

12.7.  Zmluvne strany sa dohodli podl'a § 525 ods. 2 Ob¢&iansky zdkonnik, Ze Zhotovitel’ nemdze bez
sthlasu Objednavatel’a platne postupit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Cl. XIII. Vyssia moc

Pre tcely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, zZivelné pohromy, atd’. Pripady vy$Sej moci
sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do dvoch (2) mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyss$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$§iu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uginky odstGipenia nastani ditom doru¢enia
oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Cl. XIV. Iné ustanovenia

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné
predpisy na spolahlivost vykonanych skusSok a pouzitych metdéd, moze kazda strana po
predchadzajucom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’ materidlovo — technické preskuSanie
Statnym alebo Statom uznanym miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skusok st pre obe
strany zavdzné. Néaklady na tieto skusky su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

V pripade, Ze v suvislosti s realizaciou predmetného diela, resp. pri plneni tejto Zmluvy o dielo,
vzniknu akékol'vek spory, zavdzuji sa zmluvné strany riesit’ ich vzdjomnou dohodou. V pripade,
ze nebude mozné dosiahnut’ dohodu, kazdd zmluvné strana je oprdvnend o vyrieSenie veci
poziadat’ prislusny sud.

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky vztahujice
sa na dielo podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so ~ zhotovovanim
diela zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle prisluSnych
pravnych predpisov SR a poskytnut’ im potrebnt su¢innost’.

Zhotovitel' zabezpeci v spolupraci s projektantom stavby vypracovanie skuSobného Planu
v zmysle § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o verejnych pracach.

F — MsU/SP-01/12/1




2 Zmluva o dielo Vydanie:

na zhotovenie stavby: Swam
Mesto Presov »Materska Skola na Hviezdoslavovej ul. v Presove* 17/18

Cl. XV. Osobitné ustanovenia o Zakazkach financovanych z fondov EU

15.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim Diela kedykol'vek
pocas platnosti a G€innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti uzavretej Objednavatel'om ako prijimatel'om prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti za ucelom financovania predmetného Diela, a to zo strany
opravnenych 0sob na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU,
najmi zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zékon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a jej priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit’ tymto organom riadne a vcas vsetku
potrebnu sucinnost’. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym porusenim Zmluvy,
ktor¢ opraviiuje Objednavatel’a od Zmluvy odstupit’.

15.2.  Zmluvné strany berti na vedomie a respektuju, ze Zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara Zmluva, bude predmetom administrativnej kontroly procesu verejného
obstaravania zo strany prisluSného Riadiaceho orgénu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim orgédnom. Ak vysledok predmetnej administrativnej kontroly nebude kladny, alebo
kontrolné organy odhalia akukol'vek nezrovnalost, alebo k schvaleniu neddjde najneskér do 3
mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran opravnena od
Zmluvy odstupit’.

15.3. Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ podl'a §374 Obchodného zakonnika sa povazuje tiez
konanie, resp. nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel’ského
organu pod riadiacim orgdnom, organov kontroly a auditu podla bodu 15.1. tejto Zmluvy,
Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a kontroly poskytovania financovania
prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie platieb zo strany Objednavatel’a
Zhotovitel'ovi, v lehote dojednanej v bode 12.2. tejto zmluvy. Zhotovitel si pre takyto pripad
nema pravo uplatnit’ iroky z omeskania platby, na strane Objednévaterla.

15.4. Objednavatel méd pravo odstipit od Zmluvy v pripade neuzavretia Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti medzi Objednavatelom ako
prijimatel'om prostriedkov mechanizmu, skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretej medzi Objednévatelom ako
prijimatel'om prostriedkov mechanizmu za ticelom financovania Plneni podl'a Zmluvy, a to bez
ohl'adu na pravny titul neuzavretia, skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Cl. XVI. Zaverecné ustanovenia

16.1. Knavrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit’ pisomne v lehote
sedem (7) dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
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16.2. Okrem o0séb uvedenych v Clanku I. sG opravneni zmluvne rokovat, podpisovat dohody
zmluvnych stran a vo veciach tejto Zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotovitel'a vSetci ¢lenovia
Statutarneho orgéanu.

16.3. Neoddelite'nou stcast’ou tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer.

16.4. Zmluvné vztahy neupravené v tejto Zmluve sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a prisluSnych pravnych predpisov.

16.5. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) originaloch, z ktorych Zhotovitel' obdrzi dva (2)
originaly a Objednéavatel’ Styri (4) originaly.

16.6. Tato Zmluva je povinne zverejnitelnou Zmluvou a zmluvné strany suhlasia s jej zverejnenim
v plnom rozsahu.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a uc¢innost’ dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § Sa zdkona 211/2000 Z. z o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov

16.8 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné.

V PreSove, diia .......cccouueeeennnen. V PreSove, diia ...................

Objednavatel’ Zhotovitel:

Ing. FrantiSek Ol’ha Ing. Karolina Bortiakova

primator mesta konatel’ka Mestského podniku sluzieb PreSov s.r.o.
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