
Stavba: Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - chodníky + verejné osvetlenie

Zhotoviteľ: Ing. Peter Ošvát - OPEN s.r.o.

Druh práce  
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Chodníky

Búracie práce
1 1 1 1

Pokládka obrubníkov
1 1 1 1 1

Pokládka konštrukčných vrstiev
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka dlažby
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Búracie práce
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka obrubníkov
1 1 1

Pokládka konštrukčných vrstiev
1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka dlažby
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Búracie práce
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka obrubníkov
1 1 1

Pokládka konštrukčných vrstiev
1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka dlažby
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Búracie práce
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka obrubníkov
1 1 1

Pokládka konštrukčných vrstiev
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokládka dlažby
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Verejné osvatlenie

Zemné práce a pokládka káblov
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Montáž stožiarov a svietidiel
1 1 1 1 1

V Nitrianskom Pravne
19.6.2024

III. etapa

IV. etapa

I. etapa

II. etapa


