
Dodatok č. 1/225/2024 k Zmluve o dielo č. 176/2024
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Názov organizácie: AGAMA, s.r.o.
Sídlo organizácie: Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Marián Mikóczy, konateľ
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 

č. 10849/B
IČO: 35688807
DIČ : 2020309214
IČ DPH: SK2020309214
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Marián Mikóczy
technických: Marek Janto
realizačných: Marek Janto

(ďalej len „zhotovíte!’“)

a

názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: 
IČO: 
konajúci:

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
00 603 147
Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti

DIČ: 2020804170
bank, spoj.: VÚB, a. s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFTkód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Marko Popovic
technických: Marko Popovic, Ing. Árch. Andrej Olah
realizačných: Ing. árch. Andrej Olah, Marko Popovic

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Článok 1 
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 23. 05. 2024 zmluvu o dielo č. 176/2004, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal 
vykonať pre objednávateľa dielo - Rekonštrukciu objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM 
KULTÚRY A VZDELÁVANIA, GAŠTANOVÁ 19, podľa špecifikácie vo výkaze výmer-rozpočte 
a podmienok verejného obstarávania, v termíne do 05. 06. 2024, za dohodnutú cenu 21.077,64 EUR 
bez DPH (25.293,17 EUR s DPH) (ďalej len „Zmluva“).

2. Po začatí rekonštrukčných prác bola zistená potreba (i) navýšenia rozsahu prác (odhalenie skutočnej 
výšky stropov) a (ii) zmeny použitých materiálov (použitie protipožiarnych elektrických káblov) 
a s tým súvisiace predĺženie termínu realizácie prác a navýšenie ceny diela.
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3. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na oprave chyby v písaní, keď v Zmluve bol nesprávne uvedený 
dátum trvania Zmluvy do 29. 02. 2024 namiesto do 29. 12. 2024.

4. Zmluvné strany preto v súlade s článkom 13 ods. 13.1 Zmluvy as § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento 
dodatok č. 1/225/2024 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).

Článok 2
Zmeny zmluvy

1. V článku 1 odsek 1.1 sa pred zátvorku vkladá slovné spojenie :

„a podľa špecifikácie uvedenej v Rozpočte Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM 
KULTÚRY A VZDELÁ VANIA/Práce naviac, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako Príloha č. 
2 “

2. Článok 2 odsek 2.1.2 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„ Ukončenie prác na diele: najneskôr do 17. 06. 2024“

3. Článok 3 odsek 3.3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie :

„ Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami 
verejného obstarávania a rozpočtu Práce naviac vo výške:

Cena diela bez DPH: 30.691,02 EUR
DPH20% 6.138,21 EUR
Celková cena diela: 36.829,23 EUR
(slovom: tridsaťšesťtisícosemstodvadsaťdeväť eur a dvadsaťtri centov) “

4. V článku 9 sa prvá veta odseku 9.1 nahrádza novým znením, ktoré znie:

„ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 29. 12. 2024. “

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 
s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých si tri ponechá 
objednávateľ a jedno zhotovíte!’.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet -  Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ 
CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA/Práce naviac.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v Dodatku č. 1 zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá
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by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany na znak 
svojho súhlasu s obsahom Dodatku č. 1 tento podpisujú.

V Bratislave dňa
            

V Bratislave dňa........................

                              
               

                    

AGAMA s. r. o.
Marián Mikóczy
konateľ

Objednávateľ:
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Práce naviac

Krycí lis t rozpočtu
Stavba Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA,

Objekt Práce naviac Miesto:

Ks.

Zákazka: Spracoval: Dňa 1.6.2024

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Projektant:

IČO: DIČ

Dodávateľ: AGAMA, s. r. o.

IČO: 35 688 807 DIČ. 2020309214

Odberateľ

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ostatné náklady

HSV 2 022,02 133,33 2 155,35

PSV 4 770,05 840,18 5 610,23 Komplet, činnosť

MONT 1 847,80 0,00 1 847,80 HZS

OST

VN

Spolu 9 613,38 Spolu

Zariadenie staveniska 0% 0,00 Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Územie so sťaž, podmienk. 0% 0,00 Horské oblasti 0%

Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Projektant,rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 9 613,38

DPH 0% z 0,00

Spolu v EUR

         

                                
                

                    

Spracované systémom Systcmatic" Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Práce naviac
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Práce naviac

Rozpočet

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o. Dátum: 45 44

Zákazka Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA,

Objekt Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom H

1 Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

611471621 Vyspravenie prefabrikovaných stropov stierkou do 20% plochy m2 129,000 1,09 140,61

541810060701 Ohrievač vody prietokový Mini-Tank KUS 1,000 133,33 133.33

610991111 Zakrývanie vnútorných okenných otvorov a konštrukcii m2 342,000 2,06 704,52

114*3 342,000

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 978,46

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,854 14,77 86,47

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 175,620 0,50 87,81

5.854*30 175,620

979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 5,854 10,40 60,89

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 23,416 1,17 27,40

5.854*4 23,416

120901101
Búranie konštrukcií z tehlového alebo zmiešaného muriva na maltu 
vápennú MV a maltu vápenno-cementovú MVC v odkopávkach m3 0,870 74,34 64,68

2.9*3*0.10 0,870

979089012
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácii /betón, tehly, 
obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie O - ostatné 17 01 .. t 5,854 60,00 351,27

965081712
Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických 
dlaždíc hrúbky do 10 mm m2 19,430 2,42 47,02

2.9*67 19,430
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Práce naviac

— 998711204 Presun hmôt pre opravu a údržbu % 9 026,994 0,0500 451,35

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 176,89

I
Práce H SV. . . . 2 155,35

Práce PSV

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

551200101241 IVAR Práčkový ventil 3/4" s predĺžením KUS 1,000 28,59 28,59

711111115
Vodárenské práce - prerábka vody, premiestnenie bojlera, osadenie a 
dopojenie radiátora sub 1,000 600,00 600,00

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 628,59

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

484175210107
KORADO Radiátor RADIK KLASIK K11, 600x1000 mm, bočné 
pripojenie KUS 1,000 111,59 111,59

725819201 Concept Hlavica HPT 100 termostatická - M30x1,5 súb 1,000 6,94 6,94

725819202
Šróbenie závitové - Concept SPT 80 1/2",Šróbenie závitové - Concept 
SPT 81 3/8" súb 1.000 10,48 10,48

734222622
Ventil radiátorový - závitový termostat. Concept Ventil VPT 75 1/2", 
Concept Ventil VPT 76 3/8" kus 1,000 19,79 19,79

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ 148,80

763 DREVOSTAVBY

763122121

Predsadená stena W623 s kovovou spodnou konštrukciou hrúbky 40 
mm jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKF 1 x 12,5 
mm m2 28,000 41,81 1 170,68

763138621
Podhľad s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových 1 x RF15 
priamym upevnením na konštrukciu podkrovného priestoru m2 2,000 53,29 106,58

763139561
Demontáž sadrokartónového podhľadu s oceľovou nosnou 
jednovrstvovou konštrukciou a jednoduchým opláštenim m2 48,000 3,86 185,28

8*6 48,000

763 DREVOSTAVBY 1 462,54

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764231225 Montáž lemovania stien s hliníkovým profilom 80x25x2 m 114,000 8,39 956,46

764331225
Montáž lemovania dverí s hliníkovým profilom L 30x15x1,5, U profilom 
20x80x2 m 28,000 10,24 286,72

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 1 243,18

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

611166010202 Dvere 2/3 jednokrídlové šírka 60 - 90 cm KUS 2,000 350,00 700.00

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 700,00
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 7 Práce naviac

767581803 Demontáž podhľadu z tvarovaných plechov m2 81,000 3,72 301,32

129-48 81,000

285175111 Osadenie oceľovej roznášacej konštrukcie do 40 kg m 92,560 3,21 297,12

23.14*4 92,560

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 598,44

r
776 PODLAHY POVLAKOVÉ

776992131 Očistenie a penetrácia podkladu m2 129,200 1,76 227,39

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 227,39

_______ L _ _______
783 NÁTERY

783216100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie olejový základný m2 19,400 3,43 66,54

19.4 19,400

7832'2100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie olejový dvojnásobný m2 7,405 6,19 45,84

92.56*0.08 7,405

783 NÁTERY 112,38

784 MAĽBY

784430010
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m m2 129,000 3,79 488,91

784 MAĽBY 488,91

Práce PSV 5 610,23

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

2203 Elektromontáže slaboprúd zásuvky, vypínače EUR 350,000 1,50 525,00
"HDS ističová skrinka

120 120,000
"Vypínače

6*25 150,000
"kábel biely

80 80,000

HZSC00114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 40,000 22,82 912,80

210811365
Príplatok Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 
3x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 200,000 0,80 160,00

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 597,80

922 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČC

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Práce naviac

2201 Elektromontáže + slaboprúd štruktúrovaná kabeláž EUR 250,000 1,00 250,00
"Dáta - koncovky

50
____________

50,000
"Prekládka - demontáž + montáž

—
922

200

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČO
— 200,000

250,00
_

Montážne práce 1 847,80

Celkom v EUR 9 613,38

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585


