
 Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o. , Osikov 237,  08642 Hertnik 

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

STAVBA: Rekonštrukcia cesty III/3510 Porúbka
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Prevzatie staveniska

Príprava staveniska

Zemné práce

Zakladanie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Demolačné práce

Odovzdanie stavby

CELKOM

VYPRACOVAL: Stanislav Pavličko ml. 
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