
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie

1 Odstránenie havarijného stavu na

ceste II/545 - SO 06.5 Priepust č.5 

v km 2,490 

30 dni

2 Prevzatie staveniska 0 dni

3 prípravné práce 1 deň

4 vybodovanie obchádzkovej trasy 4 dni

5 realizácia priepustu 20 dni

6 krajnice a zálievky 1 deň

7 odstránenie obchádkovej trasy 4 dni

8 Odovzdanie stavby 0 dni
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4 dni

Odovzdanie stavby
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