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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
£  -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha'



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

ZMLUVOU sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
ZMLUVY a ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:

(a) Zmluvné dojednania (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov)
(b) Ponukový list (Príloha B1 Zväzku 1 súťažných podkladov)
(c) Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2 Časť 2.2 Zmluvných podmienok 

ZMLUVY) vrátane príloh:
Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, 

(vrátane príloh)
Príloha č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a 

služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ 
Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby (vrátane jej príloh)
Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb

(d) Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2, Časť 2.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY)

(e) Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)
(f) Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „R4 Prešov -  severný 

obchvat (km 4,3 -  14,5)“, vrátane ich vysvetlení
(g) Vysvetlenia súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie Služieb: Činnosť 

Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -  14,5). 
V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú prílohu ZMLUVY, 
(okrem dokumentu (f)), v takom prípade majú pred týmito prílohami tvoriacimi ZMLUVU 
prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov

(h) Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení
(i) ďalšie dokumenty tvoriace ZMLUVU



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(a)

Zmluvné dojednania (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov)



c

c

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávatefa: Z M/  2 0 2 4
evidenčné číslo Dodávateľa: DD/2024/020/01

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
predpisov (cfalej len „Obchodný zákonník“)

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt 
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“ {ďalej tiež len „Zmluvné podmienky ZMLUVY")

(ďalej tiež len „ZMLUVA“) 

medzi zmluvnými Stranami

Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 • 14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

/  0 A 5 6
neskorších

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského 

súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ
Ing. Július Miháiik, člen predstavenstva

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód: SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ*) na jednej strane a 

Dodávateľ

Názov:
Sídlo:
Právna forma: 
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:

AE DOZORING, s. r. o.
Somlického 1/B, 811 06 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Ing. Jana Šoltésová, konateľka 
Mgr. Roman Belokur, konateľ 
44 403 224 
2022678394 
SK2022678394 
Tatra banka, a.s.
SK30 1100 0000 0026 2120 6326 
TATRSKBX

(ďalej len „Dodávateľ* alebo aj ako „Konzultant“ alebo aj ako „Stavebnotechnický dozor“ alebo aj 
ako „STD“) na strane druhej.
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

sa dohodli nasledovne:

1. ZMLUVOU sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
ZMLUVY a ktorých poradie záväznosti je {v zostupnom poradí) nasledovné:

(a) Zmluvné dojednania (Časť t Zväzku 2 súťažných podkladov)
(b) Ponukový list (Príloha Bt Zväzku 1 súťažných podkladov)
(c) Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2 Časť 2.2 Zmluvných podmienok 

ZMLUVY) vrátane príloh:
Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, 

(vrátane príloh)
Príloha č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a 

služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ 
Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby (vrátane jej príloh)
Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb

(d) Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2, Časť 2.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY)

(e) Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)1
(f) Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „ R4 Prešov -  severný 

obchvat (km 4,3 -14,5)“, vrátane ich vysvetlení* 1 2
(g) Vysvetlenia súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie Služieb: Činnosť 

Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5). 
V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú prílohu ZMLUVY, 
(okrem dokumentu (f)), v takom prípade majú pred týmito prílohami tvoriacimi ZMLUVU 
prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov

(h) Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení
(i) ďalšie dokumenty tvoriace ZMLUVU3

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace ZMLUVU musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce 
a dopĺňajúce.

2. V ZMLUVE majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v cfalej uvádzaných 
Zmluvných podmienkach ZMLUVY. V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo 
logickom výklade a aplikácií tejto ZMLUVY sa použije uvedené zostupné poradie prednosti a 
dôležitosti týchto písomností alebo právnych úkonov.

3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.
V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k ZMLUVE sa poradie dôležitosti 
písomnosti alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj 
v prípade, ak dodatok k ZMLUVE mení alebo dopĺňa súčasne viacej písomností alebo právnych 
úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.

4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 3 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu 
verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY.

1 Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov) - Spôsob určenia ceny a ocenený Formulár cenovej ponuky (Príloha č.1) a jej 
tabuľky: Tabuľka č. 2: Výpočet ceny a Tabuľka č. 3: Fakturačné etapy budú súčasťou ZMLUVY v podobe, v akej ich ocenené 
predložil Dodávateľ vo svojej ponuke.

2 Súčasťou ZMLUVY, ale sa k nej neprikladá, je dokument (f) Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 
prác „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ vrátane ich vysvetlení.

3
1. V prípade, ak Dodávateľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu ZMLUVY vytvorili zoskupenie 

bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY bude 
aj overená kópia Zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi ZMLUVY na strane Dodávateľa (bod 10 Zmluvných 
dojednaní).

2. Plná moc v zmysle bodu 11 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Dodávateľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom 

ZMLUVY (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY).



5. Neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak 
vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace ZMLUVU, v takom 
prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi ZMLUVU prednosť a platí dané vysvetlenie 
súťažných podkladov.

6. Dodávateľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto ZMLUVE 
a v súlade s povinnosťami a právomocami uvedenými v článku 3 (Stavebný dozor) Zmluvných 
podmienok FIDIC -  „červená kniha“ Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ (ďalej tiež aj ako „Zmluva o Dielo“) a podčlánku 3.3 
(Zodpovednosť za vykonanie povinností a uplatnenie právomoci) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) poskytovať Služby výkonu činnosti 
Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež len „poskytovanie Služby“) na predmetnom Diele 
a odstrániť vady výsledku poskytnutých Služieb podľa tejto ZMLUVY v súlade s ustanoveniami 
tejto ZMLUVY (podčl. 6.6 (Zodpovednosť za vady) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY).

7. Zmluva o Dielo uvedená v bode 6. tejto časti ZMLUVY sa riadi Zmluvnými podmienkami FIDIC 
„Zmluvné podmienky na výstavbu" -  pre stavebné a inžinierske diela projektované 
Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC) („červená kniha“), slovenský preklad SACE 2008 (ďalej tiež len 
„Zmluvné podmienky FIDIC červená kniha“ alebo aj „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“). 
Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE nachádza odkaz na článok týchto Zmluvných podmienok FIDIC - 
červená kniha Zmluvy o Dielo, myslí sa tým ich znenie podľa Zmluvných podmienok FIDIC 
červená kniha (ďalej tiež len „FIDIC - červená kniha“ alebo aj „Zmluvných podmienok Zmluvy o 
Dielo“).
Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo pozostávajú zo Všeobecných zmluvných podmienok podľa 
„červenej knihy“ (Zväzok 2 Časť 2.1 A súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), (vrátane prílohy 
„Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov)“ a z Osobitných zmluvných podmienok, ktoré 
predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkám.
Zmluvné strany Zmluvy o Dielo sa výslovne dohodli, že pre vzájomné vzťahy súvisiace so 
stavebnou časťou trasa, tunel sa budú aplikovať Všeobecné zmluvné podmienky podľa 
„červenej knihy“ FIDIC (Zväzok 2 Časť 2.1 A súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) v znení 
Osobitných zmluvných podmienok stavebná časť- trasa, tunel (Zväzok 2 Časti 2.2A súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo).
Zmluvné strany Zmluvy o Dielo sa výslovne dohodli, že na vzájomné vzťahy pre technologickú 
časť tunela a Informačný systém rýchlostnej cesty -  technologická časť, t. j  Objekty 
špecifikované vo Zväzku 3 Časti 4 (Technické Požiadavky Objednávateľa) súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo), tak ako sú v Zmluve o Dielo zahrnuté sa budú aplikovať Všeobecné zmluvné 
podmienky podľa „červenej knihy“ FIDIC (Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo) v znení Osobitných zmluvných podmienok stavebná časť -  trasa, tunel (Zväzok 2 Časti 
2.2A súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), ale len v prípade, ak Osobitné zmluvné podmienky 
technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časť 2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) 
neobsahujú osobitnú úpravu.
Pokiaľ Osobitné zmluvné podmienky technologická časť- tunel (Zväzok 2 Časť2.2B súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo) obsahujú osobitnú úpravu, na vzájomné vzťahy pre technologickú časť 
tunela a informačný systém rýchlostnej cesty -  technologická časť, t. j. Objekty špecifikované 
vo Zväzku 3 Časti 4 (Technické Požiadavky Objednávateľa) súťažných podkladov Zmluvy 
o Dielo) sa budú aplikovať Všeobecné zmluvné podmienky podľa „červenej knihy“ FIDIC (Zväzok 
2 Časť 2.1A súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných zmluvných podmienok 
technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časti 2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), okrem 
podčlánku 1.12 (Dôverné podrobnosti), podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru), podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), podčlánku 
4.15 (Prístupové cesty), podčlánku 4.24 (Nálezy na Stavenisku), podčlánku 4.26 (Stavebný 
denník), podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), podčlánku 7.1 (Spôsob 
vykonávania prác), podčlánku 7.4 (Skúšky), podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) a podčlánku
10.2 (Preberanie častí Diela), na ktoré sa aplikujú Všeobecné zmluvné podmienky podľa 
„červenej knihy“ FIDIC (Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) v znení 
Osobitných zmluvných podmienok stavebná časť -  trasa, tunel (Zväzok 2 Časti 2.2A súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných zmluvných podmienok technologická časť- tunel 
(Zväzok 2 Časť2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).

Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 ■ 14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor
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Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

8. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Dodávateľovi za poskytovanie Služieb Zmluvnú cenu 
resp. len jej časť v lehotách a spôsobom, predpísaným v ZMLUVE. DPH bude fakturovaná 
v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná 
zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú 
DPH Dodávateľovi zaplatiť.

9. Zmluvná cena je určená v EUR na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe (e) 
bodu 1. týchto Zmluvných dojednaní: Cenová časť Zväzku 3 súťažných podkladov a v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (cfalej len „zákon o cenách") 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
0 cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo 
Služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania ZMLUVY nasledovne4:

Zmluvná cena bez DPH: 2 646 820,00 EUR
Sadzba 20% DPH vo výške: 529 364,00 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 3 176 184,00 EUR
(slovom: tri milióny stosedemdesiatšesťtisícstoosemdesiatštyri EUR)

10. V prípade, ak je Dodávateľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu 
ZMLUVY vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Dodávateľ sa rozumejú všetci 
účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY je v takomto 
prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi 
jednotlivými účastníkmi ZMLUVY na strane Dodávateľa, pričom uvedená zmluva musí byť 
uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v bode 22.6 Predkladanie ponúk Časti A1 Zväzku
1 súťažných podkladov ZMLUVY. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení 
zoskupenia bez právnej subjektivity sa Dodávateľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla 
Objednávateľa úradne overenú fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych 
dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa 
postupovať podľa podčlánku 1.6 (Prevod práv a poddodávateľské/subdodávateľské zmluvy) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY).

11. V prípade, ak v mene Dodávateľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto 
ZMLUVY je plná moc udelená Dodávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v bode 22.6.1 
časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov ZMLUVY.

12. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona Č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke vo verejnej 
reverznej súťaži na predmet zákazky Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 
Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“. Ak nebude možné poskytovať Služby 
prostredníctvom týchto osôb, je Dodávateľ povinný poskytovať Služby prostredníctvom osôb 
spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania 
ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

13. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
voči Dodávateľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné 
Strany zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady 
škody podľa tejto ZMLUVY sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.

14. ZMLUVA je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
15. ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť 

nadobudne dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa; nie však skôr ako deň nasledujúci 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V prípade ak výzva Objednávateľa nebude 
zaslaná Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti ZMLUVY, ZMLUVA stráca platnosť od 
počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných Strán.

16. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:

4 Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný predložiť podrobné kalkulácie denných sadzieb každého odborníka 
Dodávateľa (zamestnanca alebo subdodávateľa).
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Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Príloha č. 1 Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru (podčlánok 3.8 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY):
Zoznam Kľúčových odborníkov č.1, č.2, č.3, č.4 a Č.5 (Príloha B7 Zväzku 1 
súťažných podkladov) a ich „Referenčný list Kľúčového odborníka“ (Príloha B3 
Zväzku 1 súťažných podkladov ZMLUVY) a „Životopis Kľúčového odborníka“ 
(Príloha B4 Zväzku 1 súťažných podkladov ZMLUVY): 
t. Kľúčový odborník č. 1 Vedúci tímu STD
2. Kľúčový odborník č. 2 Odborník na dopravné stavby -  cesty
3. Kľúčový odborník č. 3 Odborník na mosty
4. Kľúčový odborník č. 4 Odborník na tunel
5. Kľúčový odborník č. 5 Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

Príloha č. 2

Príloha č. 3 
Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Vzorové formuláre:
2.1 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov
2.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci
2.3 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas 

Naviac Služieb
2.4 Výkaz osobodní odborníka
2.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb
2.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas 

predĺženia Lehoty výstavby
2.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby
2.8 Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo počas 

predĺženia Lehoty výstavby
2.9 Vzor Dochádzkovej knihy
Vzor Poverenia koordinátora bezpečnosti
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (Príloha B2 Zväzku 1 súťažných 
podkladov)
Banková záruka Dodávateľa (podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)
Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (podčl. 7.1 (Poistenie zodpoveďnosti 
a odškodnenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

17. ZMLUVU je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané 
oboma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, 
že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je 
pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky 
okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia 
ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.

18. Dodávateľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Dodávateľa 
voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto ZMLUVY bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky 
vyplývajúce z tejto ZMLUVY na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa.

19. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním Služieb 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZMLUVY a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, 
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce 
orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť a dokumentáciu.
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Súťažné podklady: činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná supereverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú 
pokutu, penále, jednorazové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky 
Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto ZMLUVY voči 
ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj 
nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, pripadne 
nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle 
smerujúci k započítaniu bude doručený Dodávateľovi.

21. V prípade, ak sa pri plnení predmetu ZMLUVY Dodávateľ dostane do kontaktu s osobnými údajmi 
fyzických osôb je povinný postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Zmluvné 
strany týmto deklarujú, že predmetom tejto ZMLUVY nie je spracúvanie osobných údajov v 
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak sa pri plnení tejto ZMLUVY 
dostane do kontaktu s osobnými údajmi, zachovávať povinnosť mlčanlivosti. Predmetná 
povinnosť trvá aj po skončení predmetného zmluvného vzťahu.

22. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto ZMLUVE sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku 
sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať 
iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov 
Slovenskej republiky.

23. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si ZMLUVU riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, 
bez časového tlaku a ZMLUVU neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, 
na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa 03.07.2024 V Bratislave dňa: 0A * *fc. tfákk

Dodávateľ: Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky Odtlačok pečiatky

Mgnjkftnán Belokur Ing. Filih Macháäek
konateľ predseda predstavenstva

generálny riaditeľf

Ing. Jana Šoltésová
konateľka

Ing. Július Míhálik
člen predstavenstva
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 1

Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru (podčlánok 3.8 Zmluvných podmienok
ZMLUVY):

Zoznam Kľúčových odborníkov č.1, č. 2, č.3, č.4 a č.5 (Príloha B7 Zväzku 1 súťažných 
podkladov) a ich „Referenčný list Kľúčového odborníka“ (Príloha B3 Zväzku 1 súťažných 
podkladov ZMLUVY) a „Životopis Kľúčového odborníka“ (Príloha B4 Zväzku 1 súťažných

podkladov ZMLUVY):

1. Kľúčový odborník č. 1 Vedúci tímu STD
2. Kľúčový odborník č. 2 Odborník na dopravné stavby -  cesty
3. Kľúčový odborník č. 3 Odborník na mosty
4. Kľúčový odborník č. 4 Odborník na tunel
5. Kľúčový odborník č. 5 Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa



PRÍLOHA B7 k Zväzku 1 
(zároveň Príloha č. 1 k Zmluve)

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

Zoznam Kľúčových odborníkov - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č. Titl., meno a priezvisko Zodpovednosť Odborné zameranie Prax
(v rokoch)

Vzťah k uchádzačovi: 
zamestnanec/iná osoba

1. Kľúčový odborník č. t 
Vedúci tímu STD Stavebný dozor 35 Zamestnanec

3. Kľúčový odborník č.2
Odborník na dopravné stavby - cesty Stavebný dozor 22 Zamestnanec

4. Kľúčový odborník č.3 
Odborník na mosty Stavebný dozor 26 Zamestnanec

5. Kľúčový odborník č.4 
Odborník na tunel Stavebný dozor 23 Zamestnanec

7.
Kľúčový odborník č.5
Odborník na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa

Projektant 31 Zamestnanec

Do tabuľky uviesť len tie osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytnutie služby za jednotlivé časti.

j. Jana Ôoltésová 
,nateľka V

V Bratislave, dňa 26.08.2024
M gr^Rgrn^tTB e I o k u r 
korféTéľ



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 2

Vzorové formuláre:
2.1 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov
2.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci
2.3 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas Naviac 

Služieb
2.4 Výkaz osobodní odborníka
2.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb
2.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predĺženia 

Lehoty výstavby
2.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby
2.8 Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo počas predĺženia 

Lehoty výstavby
2.9 Vzor Dochádzkovej knihy



1

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) PRÍLOHA č. 2.1

MESAČNÝ HARMONOGRAM PREDPOKLADANÉHO NASADENIA ODBORNÍKOV:
z a  d e ň  n a s a d e n ia  s a  p o v a ž u je  d e ň , v k t o r o m  o d b o r n ík  v  d a n e j  p r o f e s i i  o d p r a c u je  n a  s ta v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t . i -  8  h o d ín ,  re s p  J e d n u  p r a c o v n ú  z m e n u  t p o t a s  je d n é h o  d ň a  m ó le  b y t  n a s a d e n ý  t u b o v o ln y  p o i e t  o d b o r n ík o v  a  t o  a j  v o  v ia c z m e n n o m  n a s a d e n í)

........../2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu ZS 

mesiac

kfútevf odbemfd
1 vedúci tímu STD /  m eno................. 0

2 odborník na dopravné stavby - cesty /  m eno................. 0

3 odborník na mosty /  m eno.................... 0

4 odborník na tunel /  m eno....................

S
odborník na na posudzovanie Dokumentácia Zhotoviteľa/ meno

0

neMWowíodboraM

1
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby
(diaľnice a rýchlostné cestv) -
la /  m eno............ 0

lb /  m eno............ 0

lc /m e n o ............ 0

ld /  m eno............ 0

2 odborník na mostv

2a/ m eno............ 0

2b/ m eno............ 0

2c/ m eno ............ 0

2d/ m eno............ 0

3.1
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho
ostenia) „  _ ... - -
3.1a/ m eno............ 0

3 .1b /m eno............ 0

3.1c/ m eno............ 0

3 .1d /m eno............ 0

3.2 odborník na tunel-výstavba tunela ____

3.2a/ m eno............ 0

3.2b/ m eno............ 0

3.2c/ m eno............ 0

3 .2d /m eno............ 0

4 odborník -  eeotechnik STD

4a/ m eno............ 0

4b/ m eno............ 0

4c/ m eno............ 0

4d/ m eno............ 0

5 odborník -  eeolós STD
5a/ m eno............ 0

5b/ m eno............ 0

5c/ m eno............ 0

5d/ m eno............ 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na
tunelovú technolóeiu. vetranie a IS diaľnice) ___________________________________________
6a/ m eno............ 0

6b/ m eno............ 0

6c/ m eno ............ 0

6 d /m eno ............ 0

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)



7b/m eno ............ 0
7c/ m eno............ 0
7d/ m eno............ 0

8 geodet (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)
8a/ m eno............ 0
8b/ m eno............ 0
8c/ m eno............ 0
8d/ m eno............ 0

9 koordinátor bezpečnosti
9a/ m eno............ 0
9b/m eno ............ 0
9c/ m eno............ 0
9d/ m eno............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa
10a/ m eno............ 0
10b/ m eno............ 0
10c/m eno............ 0
10d/ m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD
11a/m eno............ 0
11b/m eno............ 0
11c/ m eno............ 0
l ld /m e n o ............ 0

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)
12a/ m eno............ 0
12b/m eno............ 0
12c/ m eno............ 0
12d/ m eno............ 0

13 odborník na nároky

13a/ m eno............ 0
13b/ m eno............ 0
13c/ m eno............ 0
13d/ m eno............ 0

14
iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie 
profesie/odbomosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0
14b odbornosť/ m eno............... 0
14c odbornosť/ m eno............... 0
14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabulky upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD /  meno /  podpis

miesto/dátum ................



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,,' ,5) PRÍLOHA Č. 2.2

VÝKAZ NASADENIA ODBORNÍKOV V MESIACI:
zo d e ň  n a s a d e n ia  s a  p o v a lu je  d e ň , v Kozom o d b o r n í k  v  d o n e j  p r o f e s i i  o d p r a c u je  n a  i  ta v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t . j .  8  h o d ín ,  re s p . j e d n u  p r a c o v n ú  zmenu / p o io s  je d n é h o  d ň a  m ó le  b y t  n a s a d e n ý  ľ u b o v o ľ n ý  p o č e t  o d b o r n ík o v  a  t o  o j  v o  v ia c tm e n n o m  n a s a d e n í /

.......... /2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu za 

mesiac
M M ovf odbo rnú

1 vedúci tímu STD /  m eno................. 0
2 odborník na dopravné stavby - cesty /  m eno................. 0
3 odborník na mosty /  m eno.................... 0
4 odborník na tunel /  m eno............ .......

5
odborník na na posudzovanie Dokumentácia Zhotoviteľa/ meno

0
■> oliF.il m ií ■ Jhn—frtnmaucow oovonnQ

i
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 
(diaľnice a rýchlostné cestvl
la /  m eno............ 0
lb /  m eno............ 0
lc /  m eno............ 0
ld /  m eno............ 0

2 odborník na mosty

2a/ m eno ............ 0
2b/ m eno............ 0
2c/ m eno............ 0
2 d /m e no ............ 0

3.1 odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenial
3.1a/ m eno............ 0
3.1b/ m eno............ 0
3.1c/ m eno............ 0
3 .1d /m eno............ 0

3.2 odborník na tunel -  výstavba tunela
3.2a/ m eno............ 0
3.2b/ m eno............ 0
3.2c/ m eno............ 0
3.2d/ m eno ............ 0

4 odborník -  geotechnik STD

4a/ m eno............ 0
4b/m eno ............ 0
4c/ m eno............ 0
4d/ m eno............ 0

5 odborník -  geológ STD

Sa/ m eno ............ 0
5b/ m eno .................... 0
5c/ m eno .................... 0
5d/ m eno .................... 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice)
6a/ m eno............ 0
6b/ m eno .................... 0
6c/ m eno ....... ............ 0
6d/ m eno ............ 0

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalítár)
7a/ m eno .................... 0
7 b /m e no ............ 0
7c/ m eno ............ 0



8
•  m t - m w o ------------------------------------------------------------------------- |------ 1— r -----1------ 1------ 1-------1------ 1------ 1-------1-------1-------T*— 1------ 1------ 1------ 1------ 1-------1------ 1-------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T  1 1 *
geodet 1 (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)
8a/ m eno............ 0
8b/ m eno............ 0
8c/ m eno............ 0
8d/ m eno............ 0

9 koordinátor bezpečnosti
9a/ m eno............ 0
9b/m eno ............ 0
9c/ m eno............ 0
9d/ m eno............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa
10a/ m eno............ 0
10b/ m eno............ 0
10c/ m eno............ 0
10d/ m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD
11a/ m eno............ 0
11b/meno ............ 0
11c/ m eno............ 0
l ld /m e n o ............ 0

12 Xvantttár (rozpočet, ceny, fakturácia)
12a/ m eno............ 0
12b/ m eno............ 0
12c/ m eno............ 0
12d/meno ............ 0

13 Odborník na nároky
13a odbornosť/ m eno............... 0
13b odbornosť/ m eno............... 0
13c odbornosť/ m eno............... 0
13d odbornosť/ m eno............... 0

14
mi odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie 
profesie/odbomosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0
14b odbornosť/ m eno............... 0
14c odbornosť/ m eno............... 0
14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabulVy upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD /  meno /  podpis

miesto/dátum ................



činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,' >5) PRÍLOHA i .  2.3

MESAČNÝ HARMONOGRAM PREDPOKLADANÉHO NASADENIA ODBORNÍKOV POČAS NAVIAC SLUŽIEB:

2 a  d e ň  n a s a d e n ia  s a  p o v a ž u je  d e ň ,  v  k t o r o m  o d b o r n ík  v  d a n e j  p r o f e s i i  o d p r a c u je  n a  s ta v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t . j .  8  h o d ín ,  re s p . j e d n u  p r a c o v n ú  z m e n u  ( p o č a s  je d n é h o  d ň a  m ô ž e  b y t  n a s a d e n ý  ľ u b o v o ľ n ý  p o č e t  o d b o r n ík o v  a  t o  a j  v o  v io c ž m e n n o m  n a s a d e n í)

........../2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu za 

mesiac
krúfeviodbomfcl

1 vedúci tímu STD /  m eno................. 0
2 odborník na dopravné stavby - cesty /  m eno................. 0
3 odborník na mosty /  m eno.................... 0

odborník na tunel /  m eno..................

4
odborník na posudzovanie Dokumentácie zhotovitefa /  meno

0
nakfú&Modborníci

1
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 
(dialbice a rýchlostné cestv)
la /  m eno............ 0
lb /  m eno............ 0
1c/ m eno............ 0
ld /  m eno............ 0

2 odborník na mosty
2a/ m eno............ 0
2b/ m eno............ 0
2c/ m eno............ 0
2d/ m eno............ 0

3.1
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)
3.1a/ m eno............ 0
3 .1b /m eno............ 0
3 .1c/m eno............ 0
3.1d/ m eno............ 0

3.2 odborník na tunel -  výstavba tunela
3.2a/ m eno............ 0
3.2b/ m eno............ 0
3.2c/ m eno............ 0
3 .2d/m eno............ 0

4 odborník -  geotechnik STD
4a/ m eno............ 0
4b/ m eno............ 0
4c/ m eno............ 0
4d/m eno ............ 0

5 odborník -  geológ STD
Sa/ m eno............ 0
5b/ m eno............ 0
5c/ m eno............ 0
Sd/ m eno............ 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu. vetranie a IS diaľnice)
6a/ m eno............ 0
6b/ m eno............ 0
6c/ m eno............ 0
6 d /m e no ............ 0

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
7a/ m eno............ 0
7b/ m eno............ 0
7c/ m eno............ 0

n



8
p " ' t-"u ............ ........................ 1 r  r  'T .....I " T " T ........p  i i i i i  i ■ i. — i 1 1 1 ■ 1 I_  1 ■ . 1 . . i . .  .. i l - '
geodet 1 (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)
8a/m eno ............ 0
8b/ m eno............ 0
8c/ m eno............ 0
8d/ m eno............ 0

9 koordinátor bezpečnosti
9a/ m eno............ 0
9b/ m eno............ 0
9c/ m eno............ 0
9d/m eno ............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotovttefa
10a / m eno............ 0
10b/ m eno............ 0
10c/m eno............ 0
10d / m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD
11a/ m eno............ 0
11b/m eno ............ 0
11c/m eno............ 0
l l d /  m eno............ 0

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)
12a/ m eno............ 0
12b/ m eno............ 0
12c/ m eno............ 0
12d/meno ............ 0

13 Odborník na nároky

13a odbornosť/ m eno............... 0
13b odbornosť/ m eno............... 0
13c odbornosť/ m eno............... 0
13d odbornosť/ m eno............... 0

14
iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďaBte 
profesie/odbornostl alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0
14b odbornosť/ m eno............... 0
14c odbornosť/ m eno............... 0
14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabulky upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD /  meno /  podpis

miesto/dátum ................



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) PRÍLOHA C.2.4

VÝKAZ OSOBODNÍ ODBORNÍKA (SÚPIS - podčl. 1.1.8.5 (SÚPIS) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Meno a priezvisko odborníka: 

Odbornosť (kategória odbornosti): 

Obdobie:

Dátum odpracované Opis vykonávaných činností
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

•  za deň nasadenia sa považuje deň, v k to ro m  o dbo rn ík  v dane j p ro fes ií odpracu je  na stavbe p lnú pracovnú d obu , t . j.  8 hodín, resp. jednu  pracovnú 

zm enu (počas jed n é ho  dňa m ôže byť nasadený ľubovo ľný p oče t odborn íkov  a to  a j vo  v iaczm ennom  nasadení.)

Meno /  podpis odborníka : 
dátum:

Overenie prostredníctvom vedúceho tímu SD
meno /  podpis:
dátum:



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 PreSov- severný obchvat (km 4,3 -14,5)______________________________________________________________________________________________PRÍLOHA č. 2.5

VÝKAZ N ASADENIA O D BO R N ÍKO V V  M ESIACI POČAS N A  V IAC  SLUŽIEB:

i o  d e ň  n a s o d e n io  s a  p o v o lu je  d e ň ,  v  k t o r o m  o d b o r n í k  v  d a n e j  p r o f e s i i  o d p r a c u je  n o :  t a v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t . j .  8  h o d ín ,  re s p . je d n u  p r a c o v n ú  i m e n u  ( p o č a s  je d n é h o  d ň a  m ó le  b y t  n a s a d e n ý  ( u b o v o ľn y  p o č e t  o d b o r n ík o v  o  t o  a j  v o  v ia c im e n n o m  n a s a d e n í)

........../2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu za 

mesiac

kMčovf odborníci
i vedúci tímu STD /  m eno................. 0

2 odborník na dopravné stavby - cesty /  m eno................. 0

3 odborník na mosty /  m eno.................... 0

4 odborník na tunel /  m eno....................

5
odborník na posudzovanie dokumentácie Zhotoviteľa /  meno

0

M kh M otfo A o m fc i

1
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 
(diarnice a rýchlostné cesty)
la /  m eno............ 0

lb /  m eno............ 0

lc /  m eno............ 0

ld /m e n o  ............ 0

2 odborník na mosty

2a/ m eno............ 0

2b/ m eno............ 0

2c / m eno............ 0

2 d /m eno ............ 0

3.1
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)
3.1a/ m eno............ 0

3 .1b /m eno ............ 0

3 .1c/m eno............ 0

3.1d/ m eno............ 0

3.2 odborník na tunel-výstavba tunela
3.2a/ m eno............ 0

3 .2b /m eno ............ 0

3 .2c/m eno............ 0

3.2d/ m eno............ 0

4 odborník -  geotechnik STD

4a/ m eno............ 0

4b/m eno ............ 0

4c/ m eno............ 0

4d/ m eno............ 0

5 odborník -  geológ STD
5a/ m eno............ 0

5b/m eno ............ 0

5c/ m eno............ 0

5d/ m eno............ 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice)
6a/ m eno............ 0

6b/ m eno............ 0

6c/ m eno............ 0

6d/ m eno............ 0

7 odborníkr pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
1— í I I I I I I I I i I I I 1 1 I I I I i I I I I I i I I 1 I i ňl



7b/ m eno............ 0
7c/ m eno............ 0

7d/ m eno............ 0
8 geodet 1 (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)

8 a /m eno ............ 0
8 b /m e n o ............ 0
8c/ m eno............ 0

8 d /m e n o ............ 0

9 koordinátor bezpečnosti
9a/ m eno............ 0

9b/ m eno............ 0

9c/ m eno ............ 0
9d/ m eno............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa
10a/ m eno............ 0
10b/meno ............ 0

10c/ m eno............ 0
10d/ m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD

11a/ m eno............ 0
11b/m eno............ 0

11c / m eno............ 0

l l d /  m eno............ 0

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)
12a/ m eno............ 0
12b/m eno............ 0

12c/ m eno............ 0

12d/ m eno............ 0
13 Odborník na nároky

13a odbornosť/ m eno............... 0
13b odbornosť/ m eno............... 0

13c odbornosť/ m eno............... 0

13d odbornosť/ m eno............... 0

14
iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje tfalSie 
profesie/odbomosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0
14b odbornosť/ m eno............... 0
14c odbornosť/ m eno............... 0
14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabuľky upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD /  meno /  podpis

m iesto/dátum  .................



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov- severný obchvat (km 4,3 -14,5) PRÍLOHA Č. 2.6

MESAČNÝ HARMONOGRAM PREDPOKLADANÉHO NASADENIA ODBORNÍKOV POČAS PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY

t a  d e ň  n a s a d e n ia  s o  p o v a ž u je  d e ň ,  v  k t o r o m  o d b o r n í k  v  d a n e j  p r o fe s i i  o d p r a c u je  n a  s ta v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t j .  8  h o d ín ,  re s p . j e d n u  p r a c o v n ú  z m e n u  ( p o t a s  je d n é h o  d ň a  m ä ž e  b y t  n a s a d e n ý  ľ u b o v o ľ n ý  p o č e t  o d b o r n ík o v  a  t o  a j  v o  v ib e z m e n n o m  n a s a d e n i)

........../2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu za 
mesiac

kfúčoví odbornU
1 vedúci tímu STD /  m eno............... . 0
2 odborník na dopravné stavby - cesty /  m eno................. 0
3 odborník na mosty /  m eno................... 0
4 odborník na tunel /  m eno....................

4 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotovitefa /  meno
0

MkfMoví odborníci
1 odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 

(diablice a rýchlostné cestv)
la /  m eno............ 0
lb /  m eno............ 0
lc /  m eno............ 0
ld /  m eno............ 0

2 odborník na mosty

2a/ m eno............ 0
2b/m eno ............ 0
2c/ m eno............ 0
2d/ m eno............ 0

3.1
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)
3.1a/ m eno............ 0
3 .1b /m eno............ 0
3.1c/ m eno............ 0
3.1d/ m eno............ 0

3.2 odborník na tunel -  výstavba tunela
3.2a/ m eno............ 0
3.2b/ m eno............ 0
3 .2c/m eno............ 0
3.2d/ m eno............ 0

4 odborník -  geotechnik STD

4a/m eno ............ 0
4b/ m eno............ 0
4 c /m e n o ............ 0
4d/m eno ............ 0

5 odborník -  geológ STD
5a/ m eno............ 0
5b/ m eno............ 0
5c/ m eno............ 0
5d/ m eno............ 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice)
6 a /m e no ............ 0
6b/m eno ............ 0
6c/ m eno............ 0
6d/m eno ............ 0

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
7 a /m eno ......... I | | i | | 1 | | | | ] | I | | j | | | | | I | I I I | I I I ľ



7b/m eno ............ 0
7c/ m eno............ 0
7d/ m eno............ 0

8 geodet 1 (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)
8a/ m eno............ 0
8b/m eno ............ 0
8c/ m eno............ 0
8 d /m e no ............ 0

9 koordinátor bezpečnosti
9a/ m eno............ 0
9b/m eno ............ 0
9c/ m eno............ 0
9d/m eno ............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa
10a/ m eno............ 0
10b/ m eno............ 0
10c/ m eno............ 0
10d/ m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD

11a / m eno............ 0
11b/ m eno............ 0
11c/m eno............ 0
l ld /m e n o ............ 0

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)
12a/ m eno............ 0
12b/meno ............ 0
12c / m eno............ 0
12d/ m eno............ 0

13 Odborník na nároky
13a odbornosť/ m eno............... 0
13b odbornosť/ m eno............... 0
13c odbornosť/ m eno............... 0
13d odbornosť/ m eno............... 0

14
Iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďaliie 
profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0
14b odbornosť/ m eno............... 0
14c odbornosť/ m eno............... 0
14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabufVy upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD / meno }  podpis

m iesto/dátum  ..................



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) PRÍLOHA č. 2.7

VÝKAZ N ASADENIA O D BO R N ÍKO V V  MESIACI POČAS PREDĹŽENIA LEHOTY VÝSTAVBY

20  d e ň  n a s a d e n ia  s o  p o v a ž u je  d e ň , v  k t o r o m  o d b o r n í k  v  d a n e j  p r o f e s i i  o d p r a c u je  n a  s ta v b e  p ln ú  p r a c o v n ú  d o b u ,  t . j .  8  h o d ín ,  re s p . je d n u  p r a c o v n ú  z m e n u  ( p o č a s  je d n é h o  d ň a  m ô ž e  b y í  n a s a d e n ý  ľ u b o v o ľ n ý  p o č e t  o d b o r n ík o v  a  t o  o j  v o  v ia c z m e n n o m  n a s a d e n í /

........../2 0 2 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
spolu za 
mesiac

kAKovfodbotnfcl
i vedúci tímu STD /  m eno.................. 0

2 odborník na dopravné stavby • cesty /  m eno................. 0

3 odborník na mosty /  m eno................... 0

4 odborník na tunel /  m eno....................

5
odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa /  meno

0

m kfttbw f odborníci

1
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 
(diaľnice a rýchlostné cestv)
la /  m eno............ 0

lb /  m eno............ 0

lc /  m eno............ 0

ld /  m eno............ 0

2 odborník na mosty
2a/ m eno............ 0

2b/ m eno............ 0

2c/ m eno............ 0

2 d /m eno ............ 0

3.1
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)
3.1a/ m eno............ 0

3.1b/ m eno............ 0

3.1c/ m eno............ 0

3.1d/ m eno............ 0

3.2 odborník na tunel -výstavba tunela
3 .2a/m eno............ 0

3.2b/ m eno............ 0

3 .2c/m eno............ 0

3.2d/ m eno............ 0

4 odborník -  geotechnik STD

4a/ m eno............ 0

4b/ m eno............ 0

4c/ m eno............ 0

4d/m eno ............ 0

5 odborník -  geológ STD
5a/ m eno ............ 0

5b/ m eno............ 0

5 c /m eno ............ 0

5d/m eno ............ 0

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice)
6a/ m eno............ 0

6b/ m eno............ 0

6c/ m eno............ 0

6d/ m eno............ 0

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
7a/ mVňn I ! I [ I i í 1 I I ! I I I j | I \ \ \ \ i I  | | ] | 1 | |  | | Ol



7b/ m eno............ 0

7c/ m eno............ 0

7d/ m eno............ 0

8 geodet 1 (Autorizovaný geodet a kartogra, banský merač)
8a/ m eno............ 0

8 b /m e no ............ 0

8c/ m eno............ 0

8d/m eno ............ 0

9 koordinátor bezDečnosti
9a/ m eno............ 0

9b/m eno ............ 0

9c/ m eno ............ 0

9d/m eno ............ 0

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

10a/ m eno............ 0

10b/ m eno............ 0

10c/ m eno............ 0

10d/ m eno............ 0

11 environmentálny dozor STD

11a/ m eno............ 0

11b/ m eno............ 0

11c / m eno............ 0

l l d /  m eno............ 0

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)

12a/ m eno............ 0

12b/m eno............ 0

12c / m eno............ 0

12d/ m eno............ 0

13 Odborník na nároky
13a odbornosť/ m eno............... 0

13b odbornosť/ m eno............... 0

13c odbornosť/ m eno............... 0

13d odbornosť/ m eno............... 0

14
iní odbomíd potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie 
profesie/odbomosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname)
14a odbornosť/ m eno............... 0

14b odbornosť/ m eno............... 0

14c odbornosť/ m eno............... 0

14d odbornosť/ m eno............... 0

Poznámka:
•  počet riadkov tabulky upraviť podľa skutočného počtu nasadených 
odborníkov

Návrh predložil: vedúci tímu STD / meno /  podpis

miesto/ dátum ..................



Činnosť S tavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat {km 4,3 -1 4 ,5 ) PRÍLOHA Č. 2.8

p.č. REKAPITULÁCIA NASADENIA ODBORNÍKOV POČAS 
NAVIAC SLUŽIEB ALEBO POČAS PREDĹŽENIA LEHOTY 

VÝSTAVBY ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE

počet
odpracovaných 

dní za fakturačné 
obdobie spolu

denná
sadzba
(€/deň)

spolu (€ )

........ /20.. - ........ /20..
kľúčoví odborníci

1 vedúci tímu STD /  meno............... 0,00

2 odborník na dopravné stavby - cesty /  meno............... 0,00

3 odborník na mosty /  meno................. 0,00

3

4

odborník na tunel /  meno................. 0,00
odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa /  meno

0,00
nckfúteví odborníci

1 odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby 
(diaľnice a rýchlostné cestv) 0,00

2 odborník na mosty 0,00

3.1 odborník na tunel -  razenie tunela {vrátane realizácie primárneho 
ostenia) 0,00

3.2
odborník na tunel -  výstavba tunela (počnúc začatím prác na 
sekundárnom ostení) 0,00

4 odborník -  geotechnik STD 0,00

5 odborník -  geológ STD 0,00

6
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 0,00

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) 0,00

8 geodet (Autorizovaný geodet a kartograf,banský merač) 0,00
9 koordinátor bezpečnosti 0,00
10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 0,00
11 enviromentálny dozor STD 0,00

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) 0,00

13 Odborník na nároky 0,00

14
iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie 
profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom 
zozname) 0,00

CELKOM: 0,00

Poznámka:
• kategóriu "Iní odborníci" rozpísať do samostatných riadkov podľa 
jednotlivých profesií
• v prípade potreby je v zmysle podel. 4.3.3.4 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY možné v tejto rekapitulácii uviesť 
alternatívne aj počet hodín a hodinové sadzby

Predkladá Vedúci tímu STD : meno/ podpis.......

miesto/ dátum



Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

DOCHÁDZKOVÁ KNIHA - mesiac.........202.
DODÁVATEĽ:
STAVBA:

DÁTUM:

p.č. meno odborn íka
čas

príchodu
podpis

čas

odchodu
podpis poznám ka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

•  za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hodín, 

resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaumennom nasadení)

overenie prostredníctvom vedúceho tímu SD 
meno/ podpis: 
dátum :

M E S IA C /R O K strana 1/1



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha"

Príloha č. 3

Vzor Poverenia koordinátora bezpečnosti



Príloha č.3
(bod 16 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 ) 

VZOR POVERENIA

POVERENIE PRE KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

POVERENIE
č ........................

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, 
zastúpená štatutárnym orgánom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. uvedeným v bode VII. výpisu z 
Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo 3518/B, ako stavebník, 
v zmysle ustanovenia § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko

týmto poveruje výkonom činnosti koordinátora bezpečnosti

( titul, meno a priezvisko, adresa koordinátora bezpečnosti)

pre stavbu

„Rýchlostná cesta R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“

Koordinátor bezpečnosti je povinný postupovať v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb: „Činnosť 
stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) 
ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Stavebník:

V Bratislave dňa.................................

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ

Koordinátor bezpečnosti:

Poverenie v plnom rozsahu prijímam.

V ............................dňa............................

Ing. Julius Mihálik
člen predstavenstva

Titul, meno a priezvisko



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (Príloha B2 Zväzku 1 súťažných podkladov)



Súťažné podklady: Č innosť S tavebnotechn ického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km  4,3 -1 4 ,5 )
Zadávanie nadlim itnej zákazky -  S lužby „b ie ly FIDIC"

Národná diaľn ičná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

PRÍLOHA B2 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto 
podnikania, IČO, zápis do príslušného registra.

2. Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia*.

3. Uvedenie predmetu subdodávky.
4. Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
5. Úspešný uchádzač je povinný predložiť Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok v súlade 

s bodom 32.9 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov.

Por.
číslo

Subdodávateľ
(obchodné 

meno/názov, 
sidlo/miesto 

podnikania, IČO, 
zápis do príslušného 

registra)

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa

(meno a priezvisko, 
adresa pobytu, 

dátum narodenia*)

Predmet
subdodávky

Podiel
subdodávok

v %**

Podiel
subdodávok 

v EUR
s DPH**

1. Bez využitia subdodávateľov

V Bratislave, dňa 03.07.2024

A E  D 0 & O R I N G ,  s. r .  o .
M | r . /R o m a n  B e lo k u r  

k o n a te ľ

A E  D O Z O R IN G ,  s. r .  o . 

In g .  Jana. Š o lté s o v á  
k o n a te ľk a

Poznámka:
* Tieto údaje budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade 

s bodom 32.9 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov.
** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR s DPH

Zväzok 1
Pokyny pre záujem cov /  uchádzačov



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha"

Príloha č. 5

Banková záruka Dodávateľa (podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

(predkladá do 10 pracovných dní po podpise tejto ZMLUVY)



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predm et obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov 

- severný obchvat (km 4,3 -1 4 ,5 )

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC - „Biela kniha"

Príloha č. 6

Overená kópia poistenej zmluvy Dodávateľa (podel. 7.1 (Poistenie zodpovednosti 
a odškodnenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

(predkladá sa do 10 dní po podpise tejto Zmluvy)



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha"

(b )

Ponukový list (Príloha B1 Zväzku 1 súťažných podkladov)



Súťažné podklady: č in n o sť S tavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -1 4 ,5 )
Zadávanie nadlim itnej zákazky -  S lužby „b ie ly F ID IC“

Národná diaľn ičná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na poskytnutie služby:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) 

Verejný obstarávate!1:
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3518/B 
IČO: 35 919 001

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného 
člena ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna 

forma a sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorý je 

uchádzačom

IČO MSP"
áno/nie

Hlavný člen* AE DOZORING, s. r. o. 
Somolického 1/B 
811 06 Bratislava

44 403 224 ÁNO

* pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa 
nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoiu 
identifikáciu uvedie v riadku -Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.

MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých 
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MiO EUR. Malé podniky: zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých 
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani 
malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY pre túto ponuku

Meno a priezvisko

Obchodné meno 
alebo názov 
uchádzača

AE DOZORING, s. r. o.

Adresa Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Telefón

E-mail

Zväzok 1
Pokyny pre záujem cov /  uchádzačov



Súťažné podklady: č in n o sť S tavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchva t (km 4,3 -1 4 ,5 )
Zadávanie nadlim itnej zákazky -  S lužby „b ie ly F ID IC “

Národná diaľn ičná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača, ktorá je uchádzačom, týmto 
vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú 
superreverznú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame cenu za poskytnutie 
služieb pre projekt s názvom Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov -  severný 
obchvat (km 4,3 -14,5) uvedenú v Časti A3 Návrh na plnenie kritéria Zväzku 1.

Túto ponuku predkladáme samostatne1 ako AE DOZORING, s. r. o. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do 
prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako Člen skupiny dodávateľov alebo ako 
samostatný uchádzač).
Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže 
v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, 
ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť 
vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho 
výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a že nie sme 
v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu sinými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo 
právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní Diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii personálne kapacity technické prostriedky, strojové a technické 
zariadenia potrebné na plnenie zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 
verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy. Záväzne 
vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, 
že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu 
vylúčeniu z tejto verejnej superreverznej súťaže a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti 
verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody 
vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia 
dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré 
sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu 
zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, 
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému 
uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o poskytovaní služieb 
sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu.

4 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov):

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu 
verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

1 Nehodiace sa odstráňte
Zväzok 1
Pokyny pre záujem cov /  uchádzačov



Súťažné podklady: Č innosť S tavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km  4,3 -1 4 ,5 )
Zadávanie nadlim itnej zákazky -  S lužby „b ie ly F ID IC “

Národná diaľn ičná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejnému obstarávateľovi 
v rámci predmetu zákazky.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne 
odvolať.

Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V Bratislave, dňa 03.07.2024

Ing. Jana Šoltésová
konateľka

Mg r. Rjffnan Belokur
konateľ

Zväzok 1
Pokyny pre záu jem cov /  uchádzačov



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(C )

Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2 Časť 2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY) vrátane príloh:

Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, 
(vrátane príloh)
Príloha č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby 
iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ
Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby (vrátane jej príloh)
Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
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Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

ČASŤ 2
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY

ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY
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ČASŤ 2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ZMLUVY

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1
Definície

1.1.1 „ZMLUVA“

Pôvodný názov podčlánku 1.1.1 „Zmluva“ odstráňte 
a nahraďte ho novým názvom: „ZMLUVA“.

Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.1.1 a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:

„ZMLUVA“ znamená Zmluvu o poskytovaní Služieb, tak 
ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Časť 1, 
Zväzok 2 súťažných podkladov).

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem ZMLUVA a ak to neodporuje obsahu 
a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým 
ZMLUVA vrátane všetkých iei príloh."

1.1.1.1 „Zmluva o Dielo“

V podčlánku 1.1.1 vložte novú definíciu „Zmluva o Dielo“ a 
nový podčlánok 1.1,1.1, ktorý znie nasledovne:

„Zmluva o Dielo“ znamená Zmluvu na uskutočnenie 
stavebných prác stavby „R4 Prešov -  severný obchvat (km 
4,3 - 14,5)", tak ako je definovaná v bodoch 6. a 7. 
Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov ZMLUVY) avpodčl. 1.1.1.1 FIDIC - červená 
kniha Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem Zmluva o Dielo a ak to neodporuje obsahu 
a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým Zmluva o 
Dielo vrátane všetkých jej príloh.“

1.1.2 „Projekt“

Na konci podčlánku 1.1.2 vložte nasledujúci text:

„Projektom“ na účely tejto ZMLUVY je výstavba Diela „R4 
Prešov -  severný obchvat (km 4.3 -14,5)“.

1.1.4 irDielo“

Na konci podčlánku 1.1.4 vložte nasledujúci text:
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„Dielo“ znamená Trvalé Dielo, ktoré ma byť vyhotovené podľa 
Zmluvy o Dielo na Projekt definovaný v podčl. 1.1.2 (Projekt) 
týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a Dočasné Dielo, 
ktoré znamená všetky Dočasné Diela každého druhu 
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie 
Trvalého Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád, alebo 
ktorékoľvek z nich, tak ako je to vhodné a ako sú definované 
v Zmluve o Dielo a v ZMLUVE.

Na konci podčlánku 1.1.4 „Dielo“ vložte 3 nové definície a 3 
nové podčlánky (1.1.4.1, 1.1.4.2 a 1.1.4.3), ktoré znejú 
nasledovne:

1.1.4.1
1.1.4.1 „Technické špecifikácie“ znamenajú 
dokument nazvaný Technické špecifikácie, tak ako je 
zahrnutý v Zmluve o Dielo (Zväzok 3, okrem/bez časti 4 
Zväzku 3 (Technické Požiadavky Objednávateľa) Zmluvy 
o Dielo a všetky ostatné dokumenty Zmluvy o Dielo, ktoré 
špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a 
definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, 
kontrolu a prevzatie vykonaných prác ( podčlánok 1.1.1.5 
Osobitných zmluvných podmienok stavebná časť -  trasa, 
tunel (Zväzok 2, časť 2.2 A Zmluvy o Dielo).“

1.1.4.2
1.1.4.2 „Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú 
dokument nazvaný Požiadavky Objednávateľa, tak ako je 
zahrnutý v Zmluve o Dielo, a všetky dodatky a zmeny tohto 
dokumentu v súlade so Zmluvou o Dielo. Tento dokument 
špecifikuje účel, rozsah a/alebo projekt a/alebo iné 
technické kritéria pre Dielo - objekty špecifikované v 
Technických Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, 
Časť 4 Zmluvy o Dielo) a to:

402-00 Tunel Okruhliak:
402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou
402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela časti
402-11-03 Vetranie tunela
402-11-04 Osvetlenie tunela
402-11-05 Dopravný systém
402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia v tuneli
402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
402-11-08 SOS kabíny
402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio
402-11-10 Tunelový rozhlas
402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia
402-11-12 Elektronická zabezpečovacia signalizácia
402-11-13 Technologické vybavenie protipožiarneho
vodovodu
402-11-14 Trafostanica pre tunel 
402-11-15 Uzemňovacia sústava 

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - 
technologická časť:

690-11.1 Meteozariadenie 
690-11.2 Sčítače dopravy 
690-11.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia 
690-11.4 Kamerový dohľad 
690-11.5 Premenné dopravné značky 
690-11.6 Technologické uzly 
690-11.7 Cestná svetelná signalizácia 

(ďalej aj ako „Objekty elektrických a mechanických 
zariadení“)

Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú Zväzok 3 súťažných 
podkladov v rozsahu v akom vyplýva, že sa vzťahuje na

________ Objekty elektrických a mechanických zariadení, (Požiadavky
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1.1.4.3

Objednávateľa) a všetky ostatné dokumenty Zmluvy o Dielo, 
ktoré špecifikujú Dielo - Objekty elektrických a mechanických 
zariadení po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú 
požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a 
prevzatie vykonaných prác (podčlánok 1.1.1.5 Osobitné 
zmluvné podmienky technologická časť - tunel (Zväzku 2, 
Časť 2.2 B Zmluvy o Dielo).“

1.1.4.3 „Výkresy“ znamenajú Zväzok 5 súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo, nazvaný „Dokumentácia 
poskytnutá Objednávateľom“ a všetky dodatočné a 
zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení 
Objednávateľa) v súlade so Zmluvou o Dielo, (podčlánok 
1.1.1.6 Osobitné zmluvné podmienky stavebná časť-trasa, 
tunel (Zvázku 2, Časť 2.2 A Zmluvy o Dielo).“

1.1.7 „Klient“

Na konci podčlánku 1.1.7 vložte nasledujúci text:

„Klient “znamená ďalej aj „Verejný obstarávateľ alebo aj 
„Objednávateľ.

1.1.8 „ Konzultant“

Na konci podčlánku 1.1.8 vložte nasledujúci text:

„Konzultant“ znamená (ak to neodporuje obsahu a účelu 
príslušného ustanovenia ZMLUVY, vrátane jej príloh ďalej aj 
„Dodávateľ“ alebo aj „Stavebnotechnický dozor“ alebo aj 
„STD“.

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh 
používa pojem uchádzač/záujemca a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým aj 
.Dodávateľ.

1.1.8.1. „Dodávateľ“

V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Dodávateľ“ a nový 
podčlánok 1.1.8. 1, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba označená 
v ZMLUVE, majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným 
v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá Verejným 
obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe 
verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na 
poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov -  
severný obchvat (km 4,3 -14,5)“.“

1.1.8.2 „Stavebný dozor“

V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Stavebný dozor“ a 
nový podčlánok 1.1.8.2, ktorý znie nasledovne:

„Stavebný dozor“ znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. 
osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie 
Stavebnotechnického dozoru pre účely ZMLUVY a Zmluvy o 
Dielo. Ak je kdekoľvek v ZMLUVE alebo v Zmluve o Dielo 
uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým 
Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“

1.1.8.3 „Odborník“
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V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Odborník“ a nový 
podčlánok 1.1.8.3, ktorý znie nasledovne:

„Odborník" je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom 
ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá 
koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného 
zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri 
výkone činnosti Stavebnotechnického dozoru podľa 
ZMLUVY.“

1.1.8.4 „Vedúci tímu STD“

V podčlánku 1.1.8 vložte novú definíciu „Vedúci tímu STD“ 
a nový podčlánok 1.1.8.4, ktorý znie nasledovne:

„Vedúci tímu STD" -  Kľúčový odborník č.1 v pozícii 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len 
„Vedúci tímu STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej 
Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a ktorý je 
oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru iba 
v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru 
vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol 
oprávnený konať v mene Dodávateľa v rozsahu práv, 
povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich 
zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu práv, povinností, ktoré 
v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD.

Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve o Dielo a tejto 
ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY 
vyplýva a vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve 
o Dielo a v tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD je zodpovedný 
za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy 
o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových (ak také sú 
Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác počas 
plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY.

Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene 
Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje 
písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomocí 
Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto 
ZMLUVY, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.“

1.1.8.5 „Súpis“

V podčlánku 1.1.8 sa vložte novú definíciu „Súpis“ a nový 
podčlánok 1.1.8.5, ktorý znie nasledovne:

„Súpisom“ sa rozumie súpis denných výkonov odborníka 
počas mesiaca, tzn. súpis skutočne odpracovaných dní a 
vykonaných prác príslušného odborníka tímu STD v danom 
mesiaci počas poskytovania Služieb (Riadnych Služieb, 
Doplnkových Služieb a Mimoriadnych Služieb), (ďalej len 
„súpis“) -  formulár 2.4 Výkaz osobodní odborníka (Prílohy 
č.2 (Vzorové formuláre), bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov)."
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Na konci podčlánku 1.1.9 „FIDIC“ vložte 2 nové definície 
a 2 nové podčlánky (1.1.9.1 a 1.1.9.2), ktoré znejú 
nasledovne:

1.1.9.1 „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo"
„Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ znamenajú 
dokumenty, tak, ako sú zahrnuté v Zmluve o Dielo a 
pozostávajú z nasledovných dokumentovŕ

1.1.9.1.1 Všeobecné zmluvné podmienky 
„červená kniha“ vrátane Prílohy „Všeobecné 
podmienky Dohody o riešení sporov“ (Zväzok 2 časť 
2.1A Zmluvy o Dielo), ktoré sú súčasťou „Zmluvných 
podmienok na výstavbu" - pre stavebné a inžinierske 
diela projektované Objednávateľom („červená kniha“), 
prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, 
SACE 2008.

1.1.9.12 „Osobitné zmluvné podmienky
stavebná časť -  trasa, tunel“ (Zväzok 2 časť 2.2A 
Zmluvy o Dielo), ktoré predstavujú doplnky, úpravy a 
dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam 
„červená kniha“ (Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo)

1.1.9.13 „Osobitné zmluvné podmienky
technologická časť -  tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.26 
Zmluvy o Dielo), ktoré predstavujú doplnky, úpravy a 
dodatky k Osobitným zmluvným podmienkam stavebná 
časť -  trasa, tunel (Zväzok 2 Časť 2.2A Zmluvy o Dielo) 
a Všeobecným zmluvným podmienkam „červená kniha" 
(Zväzok 2 Časť 2.1 A Zmluvy o Dielo)

ďalej aj ako „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“ alebo aj ako 
„FIDIC - červená kniha"), tak ako sú zadefinované, aj pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti pre vzájomné vzťahy 
súvisiace so stavebnou časťou - trasa, tunel a pre 
technologickú časť tunela a informačný systém rýchlostnej 
cesty -  technologická časť v čl.7 Zmluvných dojednaní (Časť 
1 Zv 2 Obchodné podmienky ZMLUVY."

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok 
technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časť 2.2B Zmluvy 
o Dielo) sa aplikujú len na vyhotovenie a dodanie 
elektrických a mechanických zariadení -  objektov 
špecifikovaných v Technických Požiadavkách 
Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a to:

402-00 Tunel Okruhliak
• 402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou
• 402-11 -02 Centrálny riadiaci systém tunela časti
• 402-11 -03 Vetranie tunela
• 402-11 -04 Osvetlenie tunela
• 402-11 -05 Dopravný systém
• 402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia v 

tuneli
• 402-11 -07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli
• 402-11-08 SOS kabíny
• 402-11 -09 Rádiové spojenie a dopravné rádio
• 402-11-10 Tunelový rozhlas
• 402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia
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1.1.9.2

• 402-11-12 Elektronická zabezpečovacia 
signalizácia

• 402-11-13 Technologické vybavenie 
protipožiarneho vodovodu

• 402-11-14 Trafostanica pre tunel
• 402-11-15 Uzemňovacia sústava

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - 
technologická časť

• 690-11.1 Meteozariadenie
• 690-11.2 Sčítače dopravy
• 690-11.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia
• 690-11.4 Kamerový dohľad
• 690-11.5 Premenné dopravné značky
• 690-11.6 Technologické uzly
• 690-11.7 Cestná svetelná signalizácia

Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť -  
tunel, tejto časti 2.2B Zväzku 2 Zmluvy o Dielo menia 
a/alebo dopĺňajú Všeobecné zmluvné podmienky „červená 
kniha“ časti 2.1A. Zväzku 2 Zmluvy o Dielo).

Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť -  
tunel, tejto Časti 2.2B majú prednosť pred Osobitnými 
podmienkam stavebná časť-trasa, tunel (Časť 2.2A Zväzku 
2 Zmluvy o Dielo) ako aj pred Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami „červená kniha“ (Časť 2.1A Zväzku 2 Zmluvy 
o Dielo).

Ak tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť -  
tunel (Časť 2.2B Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) neobsahujú 
osobitnú úpravu jednotlivých podčlánkov, na vzájomné 
vzťahy súvisice s vyhotovením a dodaním objektov 
špecifikovaných v Technických Požiadavkách 
Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4 Zmluvy o Dielo), ktoré sú 
v tomto pod6ánku vymenované sa aplikujú Všeobecné 
zmluvné podmienky „červená kniha“(Časti 2.1A Zväzku 2 
Zmluvy) v znení Osobitných zmluvných podmienok 
stavebná časť -  trasa, tunel (Časti 2.2A Zväzku 2 súťažných 
podkladov Zmluvy).

V prípade nasledovných podčlánkov sa na vzájomné vzťahy 
aplikujú Všeobecné zmluvné podmienky „červená kniha“ 
(časti 2.1A Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných 
zmluvných podmienok stavebná časť -  trasa, tunel Časti 
2.2A Zväzku 2 Zmluvy o Dielo) v znení Osobitných 
zmluvných podmienok technologická časť -  tunel, tejto Časti 
2.2B Zväzku 2 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo): 

Podčlánok 1.12 (Dôverné podrobnosti)
Podčlánok 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru)
Podčlánok 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) 
Podčlánok 4.15 (Prístupové cesty)
Podčlánok 4.24 (Nálezy na Stavenisku)
Podčlánok 4.26 (Stavebný denník)
Podčlánok 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri 
práci)
Podčlánok 7.1 (Spôsob vykonávania prác) 
Podčlánok 7.4 (Skúšky)
Podčlánok 8.3 (Harmonogram prác)
Podčlánok 10.2 (Preberanie častí Diela)“.

„Zmluvné podmienky ZMLUVY“
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„Zmluvné podmienky ZMLUVY“ znamenajú Všeobecné 
podmienky ZMLUVY (ďalej aj „Všeobecné zmluvné 
podmienky ZMLUVY") a Osobitné podmienky ZMLUVY 
(ďalej aj „Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY“ „Vzorovej 
zmluvy o poskytovaní Služieb medzi klientom a 
konzultantom“ („Biela kniha“), štvrté vydanie 2006, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC 
slovenský preklad, SACE 2009 (ďalej aj „Zmluvné 
Dodmienkv -  „Biela kniha“ alebo ai „FIDIC - Biela kniha“).“

1.1.10 „Dátum začatia“

Na konci podčlánku 1.1.10 vložte nasledujúci text:

„Dátum začatia“ Služieb - ďalšie podrobnosti sú uvedené 
v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY."

1.1.11 „Lehota pre dokončenie“

Na konci podčlánku 1.1.11 vložte nasledujúci text:

„Ďalšie podrobnosti sú uvedené podčl. 4.2 (Začiatok 
a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“

1.1.16 „Poddodávatef“

Vložte novú definíciu „Poddodávateľ/subdodávateľ“ a
nový podčlánok 1.1.16, ktorý znie nasledovne:

„Poddodávateľ znamená každú právnickú alebo fyzickú 
osobu uvedenú v ZMLUVE alebo inú osobu určenú ako 
poddodávateľ na základe priameho zmluvného vzťahu 
s Dodávateľom, ktorá má oprávnenie k činnostiam podľa 
osobitných právnych predpisov a je poverená Dodávateľom 
výkonom časti Služieb, a právny nástupca všetkých týchto 
osôb. Pojem poddodávateľ je totožný s pojmom 
subdodávateľ v zmysle § 41 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj 
„ZVO“)."

1.1.17 „Ponukový list“

Vložte novú definíciu „Ponukový list“ a nový podčlánok 
1.1.17, ktorý znie nasledovne:

„Ponukový list“ znamená dokument nazvaný Ponukový list, 
ktorý bol vyplnený Dodávateľom a obsahuje podpísanú 
ponuku Dodávateľa na poskytnutie Služieb 
Objednávateľovi.“

1.1.18 „Ponuka Dodávateľa“

Vložte novú definíciu „Ponuka Dodávateľa“ a nový 
podčlánok 1.1.18, ktorý znie nasledovne:

„Ponuka Dodávateľa“, vrátane jej vysvetlení, (ak také sú) 
znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré 
predložil Dodávateľ spolu s Ponukovým listom, tak ako sú 
zahrnuté v ZMLUVE."
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1.1.19 Vložte novú definíciu „Oznámenie o prijatí Ponuky“ a nový 
podčlánok 1.1.19, ktorý znie nasledovne:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „ZMLUVU“ a dátum 
vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky 
znamená dátum podpisu ZMLUVY obidvomi zmluvnými 
Stranami."

1.1.20 „Zmluva o poskytovaní Služieb“

Vložte novú definíciu „Zmluva o poskytovaní Služieb“ a
nový podčlánok 1.1.20, ktorý znie nasledovne:

„Zmluva o poskytovaní Služieb" znamená zmluvný dokument 
podpísaný obidvomi zmluvnými Stranami, k vypracovaniu 
ktorého bude použitý v procese verejného obstarávania 
formulár, ktorý je súčasťou Zmluvných dojednaní (Časť 1 
Zväzku 2 súťažných podkladoví.“

1.1.21 „Prijatá Zmluvná cena“

Vložte novú definíciu „Prijatá Zmluvná cena“ a nový 
podčlánok 1.1.21, ktorý znie nasledovne:

„Prijatá „Zmluvná cena" znamená Celková Ponuková cena 
Dodávateľa vrátane DPH, uvedená v Ponuke Dodávateľa.“

1.1.22 „Faktúra“

Vložte novú definíciu „Faktúra“ a nový podčlánok 1.1.22, 
ktorý znie nasledovne:

„Faktúra“ znamená doklad, ktorý musí spĺňať obligatórne 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobnosti požiadaviek Objednávateľa na ďalšie 
údaje a prílohy faktúr, ktoré faktúra musí obsahovať sú 
uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmenv a platby".

1.1.23 „Stavenisko“

Vložte novú definíciu „Stavenisko“ a nový podčlánok 
1.1.23, ktorý znie nasledovne:

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Trvalé Dielo 
vyhotovené, na ktoré má byť vybavenie a zariadenie 
(Technologické zariadenie a Materiály) dodané, alebo aj 
akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované 
v Zmluve o Dielo ako súčasť Staveniska.“

1.2

Výklad pojmov
1.2.3 Pôvodný text podčlánku 1.2.3 nahraďte nasledujúcim 

znením:

„Dokumenty tvoriace ZMLUVU je treba chápať ako vzájomne 
sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie 
záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je uvedené 
v Zmluvných dojednaniach (bod 1. časť 1 Zmluva
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o poskytovaní služieb -  Zmluvné dojednania; Zväzok 2 
súťažných podkladov ZMLUVY).“

1.3

Komunikácia
1.3.1 Na konci podčlánku 1.3.1 vložte nasledujúci text:

„Jazyk pre komunikáciu: slovenský.
„Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku, 
s výnimkou vypracovania Mesačných správ STD, Správy 
STD počas Prechodného obdobia, Záverečnej správy STD, 
ktoré budú spracované v písomnej forme v slovenskom 
jazyku a aj v anglickom jazyku (podčl. 3.11 Správy 
Stavebnotechnického dozoru) týchto Osobitných zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo).

Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom 
a Dodávateľom týkajúca sa tejto ZMLUVY musí obsahovať 
označenie „činnosť Stavebnotechnického dozoru pre 
Projekt „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ a 
musí sa uskutočňovať prostredníctvom pošty alebo kuriéra.

Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, 
osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby 
požadované na základe tejto ZMLUVY musia byt’ 
vyhotovené v písomnej forme.“

Zároveň je Dodávateľ povinný každú písomnosť určenú, 
resp. pripravenú na odoslanie a každú doručenú písomnosť 
(vrátane príloh) týkajúcu sa Projektu „Rýchlostná cesta R4 
Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)" naskenovať 
a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi 
elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: xxxxxx, 
<doplní Objednávateľ pred podpisom ZMLUVY> vo formáte 
pdf.

Na účely tejto ZMLUVY platí, že ak sa písomný právny úkon 
bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou 
zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa 
tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej 
strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená 
zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. 
V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu 
začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka 
vrátila zmluvnej Strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná.

Za rozhodujúci deň doručenia písomnosti sa považuje deň, 
kedy bola písomnosť doručená v písomnej forme (nie 
v elektronickej)."

1.4

Právne predpisy a jazyk
1.4.1

1.4.2

Na konci podčlánku 1.4.1 vložte nasledujúci text:

„Rozhodujúci jazyk: slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok „Biela kniha FIDIC“, pri ktorých je 
rozhodujúci jazyk anglický."

Za podčlánkom 1.4.1 vložte nový podčlánok 1.4.2, ktorý znie 
nasledovne:
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„Táto ZMLUVA sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.

Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy 
s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia 
vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne 
záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. 
Právnymi predpismi sa pre účely tejto ZMLUVY rozumie aj 
právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej 
republiky.

Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto 
ZMLUVE sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike."

1.6
Prevod práv a
poddodávateľské/subdodávateťské
zmluvy

1.6

1.6.1

Pôvodný názov podčlánku 1.6 „Prevod práv a 
poddodávatefské zmluvy“ odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim názvom: „Prevod práv 
a poddodávateľské/subdodávateľské zmluvy“.

V podčlánku 1.6 „Prevod práv a poddodávatefské 
/subdodávateľské zmluvy“ odstráňte podčlánky 1.6.1, 
1.6.2 a 1.6.3 a nahraďte ich podčlánkom 1.6.1 
s nasledovným znením:

„Účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa (v prípade, že 
Dodávateľom je „skupina dodávateľov“) sa nemôžu meniť 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
V opačnom prípade ide o podstatné porušenie ZMLUVY a 
Objednávateľ je oprávnený od ZMLUVY okamžite odstúpiť.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne 
pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto ZMLUVY na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho 
záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto ZMLUVY.
V prípade, ak Dodávateľ postúpi alebo prevedie pohľadávky 
(práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu 
považuje sa to za podstatné porušenie ZMLUVY, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť od ZMLUVY. 
Tým však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 
škody.

Dodávateľ nesmie predmet plnenia podľa tejto ZMLUVY 
ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť 
predmetu plnenia podľa tejto ZMLUVY môže odovzdať na 
vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 4 
(Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY. Súhlas 
Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom 
subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa povinnosti a 
zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 
Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov iba po 
písomnom schválení uvedenej zmeny Objednávateľom 
a zároveň subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka 
musí spĺňať podmienky podľa §41 ods.1 písm. b) ZVO, ak to 
Objednávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch.
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Súhlas Objednávateľa s poskytovaním Služieb 
prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Dodávateľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa.

Ak sa na Dodávateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), 
potom je Dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia povinný 
dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto ZMLUVY, 
pričom Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade 
porušenia povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej 
vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia, pričom 
porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní 
sa považuje za podstatné porušenie tejto ZMLUVY.

Počas trvania ZMLUVY je Dodávateľ oprávnený zmeniť 
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 (Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok) bodu 16 Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY výlučne na 
základe dodatku k tejto ZMLUVE. Nový subdodávateľ musí 
spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona 
o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a 
požiadať Dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má 
na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak 
mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich 
stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa atď). Dodávateľ je povinný žiadosti 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 
vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva.

Účastníci tejto ZMLUVY na strane Dodávateľa sú zaviazaní 
zo svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto ZMLUVY 
a vzniknutých v súvislosti s touto ZMLUVOU spoločne 
a nerozdielne r

1.7.
Autorské práva 1.7.1 Odstráňte pôvodný text podčlánku 1.7.1 a nahraďte ho 

nasledujúcim znením:

„Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva 
nadobudnutým pri plnení ZMLUVY (Práva k projektovej 
dokumentácii, ostatné duševné vlastnícke práva a autorské 
práva ku všetkým dokumentom, ktoré Dodávateľ pripravil) 
má príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so

Toto ustanovenie bude súčasťou obsahu ZMLUVY len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.
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všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike Objednávateľ.“

1.8
Oznámenia 1.8.1 Pôvodný text podčlánku 1.8.1 odstráňte a nahraďte ho 

nasledujúcim textom:

„Elektronické prenosové systémy sa nebudú používať pre 
oficiálnu komunikáciu."

1.9

Publikovanie
1.9.1 Pôvodný text podčlánku 1.9.1 odstráňte a nahraďte ho 

nasledujúcim textom:

"Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a 
informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením 
ZMLUVY ako s dokumentmi a informáciami osobnými a 
dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne informácie 
týkajúce sa tejto ZMLUVY alebo Služieb, ktoré sú na 
základe tejto ZMLUVY poskytované. Táto povinnosť trvá aj 
po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 
ZMLUVOU. V prípade sporu ohľadom potreby akéhokoľvek 
zverejnenia ZMLUVY na účely jej plnenia je rozhodnutie 
Objednávateľa záväzné.“

KLIENT/OBJEDNÁVATEĽ

2.1
Informácie 2.1.1 Na konci podčlánku 2.1.1 vložte nasledujúci text:

„Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY 
poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú 
potrebné pre plnenie ZMLUVY a ktoré má Objednávateľ k 
dispozícii.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu 
ZMLUVY poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní 
informácií o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto ZMLUVY.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ustanovení 
tejto ZMLUVY v plnom rozsahu práv a povinností, ktoré mu ako 
Stavebnotechnickému dozoru vyplývajú z jednotlivých 
ustanovení tejto ZMLUVY a Zmluvy o Dielo. Dodávateľ 
podpisom tejto ZMLUVY výslovne vyhlasuje, že Zmluva o Dielo 
(resp. návrh Zmluvy o Dielo v prípade, ak ku dňu podpisu tejto 
ZMLUVY nebola Zmluva o Dielo uzavretá) mu bola predložená
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Objednávateľom pred podpisom tejto ZMLUVY a že sa so 
znením Zmluvy o Dielo riadne oboznámil v plnom rozsahu.“

2.3
Asistencia Podčlánok 2.3 „Asistencia“ sa ruší bez náhrady.

2.4
Finančné
zabezpečenie
Klienta

Podčlánok 2.4 „Finančné zabezpečenie Klienta“ sa ruší bez 
náhrady.

2.5

Zariadenie 
a príslušenstvo

2.5.1 Pôvodný text podčlánku 2.5.1 zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:

„S výnimkou dokumentácie, podkladov a dokumentov 
uvedených v Prílohe č. 2: (Personál, zariadenie, príslušenstvo 
a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY neposkytne Objednávateľ 
Konzultantovi pre účely poskytovania Služieb žiadne 
zariadenie, príslušenstvo a zázemie."

2.6

Zabezpečenie personálu Klienta
2.6 Podčlánok 2.6 „Zabezpečenie personálu Klienta“ sa ruší bez 

náhradv.

2.7

Predstaviteľ
Klienta/Objednávateľa

2.7

2.7.1

2.7.2.

Pôvodný názov podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta“ 
odstráňte a nahraďte ho novým názvom: „Predstaviteľ 
Klienta/Objednávateľa“.

Na koniec podčlánku 2.7.1 vložte nasledujúcu vetu:

„Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa" je vedľa Objednávateľa 
jedinou osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach 
plnenia ZMLUVY. Tam, kde sa vo veciach týkajúcich sa plnenia 
ZMLUVY hovorí o Objednávateľovi, rozumie sa tým 
Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa.“

V podčlánku 2.7 „Predstaviteľ Klienta/Objednávateľa“
vložte podčlánok 2.7.2. v nasledujúcom znení:

2.7.2.1 Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS"): 
Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo -  zamestnanec 
Objednávateľa, osoba vymenovaná a poverená 
Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. HIS 
bude vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením Projektu 
týkajúce sa plnenia Zmluvy o Dielo.

2.7.2.2 Projektový manažér (ďalej len „PM“): 
Predstaviteľ/Personál Objednávateľa v zmysle terminológie 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo -  zamestnanec 
Objednávateľa, ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní 
koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska 
plnenia úloh administratívnej stránky Projektu týkajúce sa 
plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. Zabezpečuje komunikáciu
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2.7.3

medzi Objednávateľom, Riadiacim orgánom OPD a orgánmi 
Európskej únie.
PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie Projektu 
a sledovanie súladu Projektu so ŽoNFP z hľadiska verejného 
obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
a legislatívou SR a EÚ. Jeho povinnosťou je podávať 
pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o 
predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie 
kontroly, predložiť RO OPD informáciu o splnení opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste 
a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na vyžiadanie 
výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným 
orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia.
Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný poskytnúť 
k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek doklady, dokumentáciu, 
korešpondenciu týkajúcu sa plnenia Zmluvy o Dielo 
a podmienok tejto ZMLUVY; v prípade požiadavky 
Objednávateľa je Dodávateľ povinný zúčastniť sa obhliadky 
stavby.

Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný predkladať 
Objednávateľovi doplňujúce podklady o priebehu výstavby 
a ďalšie podrobnosti o plnení Zmluvy o Dielo, tejto ZMLUVY 
a pod. vo forme požadovanej Objednávateľom.

V prípade písomnej požiadavky Objednávateľa je Dodávateľ 
povinný pripraviť ku kontrole špecifickú časť dokumentácie 
vrátane všetkých dokladov, korešpondencie a projektovej 
dokumentácie týkajúcej sa predmetu kontroly. Ďalej je povinný 
byť prítomný pri kontrole, prípadne zabezpečiť prítomnosť 
ostatných členov tímu STD. 0  kontrole spíšu zúčastnené strany 
zápis, ktorý bude okrem zistených nedostatkov obsahovať aj 
návrh prijatých opatrení a lehoty na odstránenie nedostatkov."

Za podčlánkom 2.7.2 vložte nový podčlánok 2.7.3 s 
nasledujúcim textom:

„Predstaviteľom Klienta/Objednávateľa pre administráciu 
ZMLUVY ie vedúci odboru soráw stavebného dozoru.“

2.8
Služby iných 2.8.1 Pôvodný text podčlánku 2.8.1 odstráňte a nahraďte ho 

nasledujúcim textom:

„Objednávateľ neposkytne/nezariadi Dodávateľovi pre 
poskytovanie Služieb žiadne službv iných (tretích osôb).“

0  KONZULTANT

3.2

Riadne, Doplnkové a 
Mimoriadne Služby

3.2.1 Pôvodný text podčlánku 3.2.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:
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„Riadne Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané najmä v Prílohe 
Č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
premetu zákazky a v s nimi súvisiacich ustanoveniach tejto 
ZMLUVY (napr. v podčl.4.3.2 (Riadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY).

Pracovná doba Zhotoviteľa Diela v súlade so Zmluvou o Dielo nie 
je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 
(Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať 
práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime 
a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo 
normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na 
mieste výkonu práce, tzn. práce na Stavenisku môžu byt 
vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou 
plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na 
základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi, ako 
aj v súlade s požiadavkami zadefinovanými v súťažných 
podkladoch, najmä v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas razenia tunela (vrátane 
realizácie primárneho ostenia) taký počet odborníkov, aby splnil 
požiadavku Objednávateľa na trvalú, 24 hodinovú 
kontinuálnu/nepretržitú prítomnosť odborníka na 
Stavenisku kategórie/odbomosti „Nekľúčový odborník č.3.1 - 
odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia)” v súlade s požiadavkami ZMLUVY.

Služby poskytované v pracovnej dobe Zhotoviteľa Diela uvedenej 
v predchádzajúcich odsekoch, tj.v rámci viaczmennej prevádzky 
počas razenia tunela, počas sobôt a dní pracovného pokoja ako aj 
v súlade s požiadavkami zadefinovanými v týchto súťažných 
podkladoch, najmä v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) sú považované za 
Riadne Služby.

„Doplnkové Služby“ sú tie Služby, ktoré sú popísané v podčl. 4.3 
(Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY."

3.3

Zodpovednosť za vykonanie 
povinností a uplatnenie 
právomoci

3.3.1 Pôvodný text podčlánku 3.3.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:

„Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné 
právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. Dodávateľ 
je zodpovedný za všetky škody, nároky na odškodnenie a súdne 
konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany 
Dodávateľa.

Dodávateľ sa pri poskytovaní Služieb zaväzuje postupovať 
s maximálnou odbornou starostlivosťou, čestne a nestranne, 
zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných 
vyhlásení týkajúcich sa poskytovania Služieb bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu 
alebo inú formu zainteresovanosti, ktorá by bola nezlučiteľná so 
záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto ZMLUVY.

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby podľa ZMLUVY s 
náležitou odbornou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s
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3.3.2

najlepšfmi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobný rozsah Služieb 
poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú uvedené 
v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - 
Opis predmetu zákazky ako aj v ostatných ustanoveniach tejto 
ZMLUVY.

Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu účinnosti tejto ZMLUVY 
pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov podľa tejto ZMLUVY nesmie 
konať v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme.
Za priame protichodné záujmy možno označiť situáciu, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky:
(i) Dodávateľ sa akokoľvek podieľa alebo podieľal aj na 

projektovaní v stupni DÚR, DSP, DRS či DP alebo zhotovovaní 
Diela, pričom je

(ii) v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 
a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 
ZMLUVY.

Za nepriame protichodné záujmy sa považujú situácie, keď sú 
súčasne splnené obe nasledujúce podmienky:
1. ktorýkoľvek/ktorákoľvek

a) člen Personálu Dodávateľa alebo iný jeho zamestnanec,
b) osoba ovládaná Dodávateľom alebo osoba ovládajúca 

Dodávateľa (alebo ich zamestnanec) alebo
c) subdodávateľ Dodávateľa (alebo jeho zamestnanec)
d) osoba v inom pomere k Dodávateľovi alebo k osobe podľa 

písm. a) až c) tohto odseku, ktorý by mohol nasvedčovať 
existencii možného protichodného záujmu

sa akokoľvek podieľa alebo podieľai/podieľala na projektovaní 
vstupní DÚR. DSP, DRS, či DP alebo zhotovovaní Diela, 
pričom je

2. v dôsledku toho ohrozený alebo narušený objektívny 
a nestranný výkon Dodávateľových práv a povinností z tejto 
ZMLUVY.

Dodávateľ je povinný o skutočnostiach zakladajúcich priame alebo 
nepriame protichodné záujmy Dodávateľa, ihneď informovať 
Objednávateľa a následne prijať v súčinnosti s Objednávateľom 
také opatrenia, ktoré priamy alebo nepriamy protichodný záujem 
Dodávateľa odstránia. V prípade, ak nie je možné priamy alebo 
nepriamy protichodný záujem Dodávateľa odstrániť, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto ZMLUVY odstúpiť."

Na konci prvého odseku podčlánku 3.3.2 zrušte slovné spojenie 
„Konzultant môže“ a nahraďte ho slovným spojením „Dodávateľ je 
povinný“:

Pôvodný text podčlánku 3.3.2 písm. (a) odstráňte a vložte 
nasledujúci text:

„a) venovať náležitú odbornú starostlivosť a pozornosť pri 
poskytovaní Služby výkonu činnosti STD na Projekte v súlade s 
povinnosťami a právomocami uvedenými v bode 6. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY.“

Na konci podčlánku 3.3.2 písm. (b) pred písmeno „a“ doplňte 
nasledujúci text:

„na nedostatky v činnosti tretej strany Dodávateľ upozorniť bez 
zbytočného odkladu (okamžite) Objednávateľa;”

Na konci podčlánku 3.3.2 vložte nasledujúci text:
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„Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto ZMLUVY 
viazané pokynom, rozhodnutím alebo súhlasom Objednávateľa, 
Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť 
Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo 
súhlas, resp. nesúhlas udeliť. Dodávateľ v prípade neobdržania 
požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu resp. nesúhlasu 
Objednávateľa ani po uplynutí 30 dní od zaslania žiadostí 
Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť Objednávateľa 
opätovne písomne upozorniť.“

3.3.3 Vložte nový podčlánok 3.3.3, ktorý znie nasledovne:

„Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu 
prislúchajú tak ako je uvedené v Zmluve o Dielo alebo ako to zo 
Zmluvy o Dielo vyplýva v súlade s podčlánkom 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo (Zväzok 2 (Časť 2.2A a časť 2.2B) Zmluvy o 
Dielo).

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas 
Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v prípade:

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický 
dozor vykonáva podľa Zmluvy o Dielo a ktoré majú alebo je 
predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú 
cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie 
je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať 
písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánkov 13.1 
(Právo na Zmenu) 13.2 (Zlepšovací návrh) a 13.3 (Postup pri 
Zmenách) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa 
podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

c) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa 
podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je 
Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi 
všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného 
vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru s návrhom znenia úkonu, 
ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej právomoci a taktiež 
zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu Zmluvy o Dielo alebo Lehotu 
výstavby Zmluvy o Dielo alebo lehotu ukončenia Míľnika Zmluvy 
o Dielo...

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, 
ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru 
vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo 
bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len „stav 
ohrozenia“), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale 
bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky 
také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, 
aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný 
takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať 
napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného 
odkladu emailom informovať Objednávateľa. Následne najneskôr 
do 12 hod. ie povinný zaslať Objednávateľovi predbežnú písomnú
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správu o vzniknutom stave ohrozenia a o pokyne vydanom 
Vedúcim tímu STD.

Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne 
nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn 
podľa podčl. 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo, ktorý sa musí posudzovať podľa podčl.
13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.
V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom
13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
odsúhlasí aiebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej 
z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s 
kópiou zaslanou Objednávateľovi.

Všetky prípadné pokyny Dodávateľa v súvislosti so Zmluvou 
o Dielo, s povinnosťami a právomocami Dodávateľa podľa bodu 6. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov 
ZMLUVY, môžu byť uplatnené len prostredníctvom trvalo 
delegovaných odborníkov tímu STD a to po schválení týchto 
pokynov Vedúcim tímu STD a vsúlade s podčl. 1.1.8.4 (Vedúci 
tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

V prípade prekročenia právomoci odborníkmi Dodávateľa je 
Objednávateľ oprávnený požadovať ich odvolanie z poskytovania 
ďalších Služieb. Opakované prekročenie právomocí odborníkov 
Dodávateľa môže mať za následok odvolanie príslušného 
odbomíka/poddodávateľa z poskytovania Služieb 
Objednávateľom a/alebo bude dôvodom pre odstúpenie od 
ZMLUVY Objednávateľom pre podstatné porušenie povinností zo 
strany Dodávateľa. Zároveň v prípade prekročenia právomocí 
odborníkmi Dodávateľa má Objednávateľ právo na náhradu škody 
v plnom rozsahu, ktorú svojím konaním resp. opomenutím 
spôsobili."

3.3.4 Vložte nový podčlánok 3.3.4, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o priebehu 
poskytovania Služieb a to (i) ústne na pravidelných pracovných 
rokovaniach (na kontrolných dňoch a koordinačných poradách 
Diela a rokovaniach podľa dohody zmluvných Strán Zmluvy 
o Dielo, resp. ZMLUVY, zvolávaných Objednávateľom alebo 
Dodávateľom, (ii) pravidelnými mesačnými správami 
Stavebnotechnického dozoru o o priebehu poskytovania Služieb a 
o Zmluve o Dielo, (iii) Záverečnou (súhrnnou) správou STD o 
Zmluve o Dielo a o priebehu poskytovania Služieb, vyhotovenými 
Dodávateľom podľa podčl. 3.11 (Správy Stavebnotechnického 
dozoru) a podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) - podčl. 4.2.3 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky."

3.4

Majetok Klienta
3.4.1 Na konci podčlánku 3.4.1 vložte nasledujúci text:

„Dodávateľ je povinný až do ukončenia svojej činnosti dokumenty 
poskytnuté Objednávateľom riadne uchovávať, rovnako ako aj 
doklady, ktoré má podľa ZMLUVY odovzdať Objednávateľovi. 
Dodávateľ je zodpovedný za ich prípadnú stratu, či znehodnotenie 
a je povinný zaplatiť vzniknutú škodu alebo na svoje náklady ich 
nahradiť novými v originály alebo duplikátoch, riadne overenými 
príslušnými ú r a d m i. Tieto dokumenty musia byť vrátené
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Objednávateľovi pri ukončení Služieb alebo predčasnom ukončení 
Služieb.

Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD 
odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných 
písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich prevzatie písomne 
potvrdí. Odovzdanie originálov všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností je podmienkou schválenia Záverečnej 
faktúry Dodávateľa (podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY)).“

3.5

Zabezpečenie personálu

3.5.1 Pôvodný text podčlánku 3.5.1 odstráňte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:

„Personál Dodávateľa sa skladá z odborníkov Dodávateľa (čl. 6.1 
Odborníci Dodávateľa) a z Podporného personálu (čl. 6.7 
Podporný personál) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.

Personál Dodávateľa (Odborníci Dodávateľa - čl. 6.1 Odborníci 
Dodávateľa) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky), ktorých zabezpečuje a navrhuje 
Dodávateľ k poskytovaniu Služieb (a akékolVek budúce výmeny, 
ktoré môžu byť potrebné a budú súlade s ustanoveniami tejto 
ZMLUVY podliehať súhlasu Objednávateľa), musí byť spôsobilý 
pre poskytovanie daných Služieb v súlade s požiadavkami 
ZMLUVY.

Pokiaľ bola pre odborníkov v súťažných podkladoch stanovená 
odborná spôsobilosť alebo boli na odborníkov stanovené iné 
podmienky, musia daní odborníci vykonávajúci svoju činnosť 
v danej odbornosti tieto podmienky spĺňať a touto odbornou 
spôsobilosťou disponovať po celú dobu plnenia ZMLUVY.

Poverením koordinátora bezpečnosti (vzor Poverenia ■ Príloha č. 3 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov) zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko nie je dotknutá 
zodpovednosť Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora 
bezpečností (Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti)) 
v plnom rozsahu výkonu činností koordinátora bezpečnosti podľa 
ustanovení tejto ZMLUVY.“

Ďalšie podrobnosti podmienok a požiadaviek na Zabezpečenie 
personálu Dodávateľa sú uvedené v článku 3 (Konzultant) a jeho 
podčlánkoch, týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY a v článku 6 
(Požiadavky) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky.“

3,5,11 Vložte nový podčlánok 3.5.11 „Zabezpečenie personálu/Návrh 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne:

„Text podčlánku 3.5.11 je uvedený v článku 6.5 (Zabezpečenie 
personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“

3.5.2 Vložte nový podčlánok 3.5.2 „Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD“, ktorý znie nasledovne:
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„Text podčlánku 3.5.2 je uvedený v článku 6.4 (Nasadenie a 
pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.“

3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3 „Technické vybavenie Dodávateľa 
a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu STD/Podporného 
personálu“, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť 
odborníkov tímu STD/Personálu Dodávateľa vyplývajúcu 
z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(ďalej len „BOZP") a ochrane pred požiarmi vrátane ich riadneho 
preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú pre 
plnenie tejto ZMLUVY.

Dodávateľ a jeho personál je povinný:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na 

zaistenie BOZP súvisiace s poskytnutím Služby na Stavenisku, 
dodržiavať určené technologické predpisy a pracovné postupy,

b) poskytovať Službu tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných 
účastníkov stavby,

c) zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov a iných 
omamných, resp. psychotropných látok na Stavenisku 
/pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich 
zamedzeniu,

d) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na 
Stavenisku/pracovisku a v rámci možností udržiavať tam 
poriadok a čistotu,

e) zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu STD vo vrchnej 
časti odevu.

Dodávateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto ZMLUVY poskytnúť svojmu personálu potrebné 
priestory, zariadenie a také technické vybavenie, ktoré im umožní 
efektívne poskytovanie Služieb počas doby poskytovania Služieb.

Ďalšie podrobnosti a požiadavky na technické vybavenie 
Dodávateľa, dopravné prostriedky tímu STD a firemnú podporu 
poskytnutú Dodávateľom sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby 
iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby 
poskytovania Služieb bol jeho personál vybavený osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) 
a prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti 
a zdravia pri práci (ďalej len „ BOZP“), a tento personál je povinný 
tieto OOPP a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania 
bezpečnosti a zdravia pri práci používať určeným spôsobom a na 
určené účely po celý čas t r v a n ia  rizika a nebezpečenstva počas 
celej doby poskytovania Služieb.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci odborníci tímu STD 
boli počas doby poskytovania Služieb zdravotne spôsobilí na výkon 
činnosti podľa ZMLUVY.

Objednávateľ má právo požadovať lekársku kontrolu zdravotného 
stavu odborníkov tímu STD, ktorej sa je v dohodnutej lehote 
príslušný odborník povinný podrobiť, resp. v prípade 
nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného odborníka je 
Objednávateľ oprávnený vykázať príslušného odborníka zo 
Staveniska.“

3.5.3 Vložte nový podčlánok 3.5.3, ktorý znie nasledovne:
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„Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi maximálnu 
súčinnosť pre splnenie povinností Objednávateľa, ktoré sú mu 
stanovené v súvislosti s verejnou zákazkou a/alebo ZMLUVOU 
a/alebo Zmluvou o Dielo a/alebo aktuálnymi právnymi predpismi 
(napr. ZVO, zákonom o centrálnom registri zmlúv, zákonom 
o slobodnom prístupe k informáciám a pod.)."

3.7
Výmena personálu

3.7.1 Na konci podčlánku 3.7.1 vložte nasledujúci text:

1. „Spôsob výmeny/náhrady odborníkov Realizačného tímu STD: 
Kľúčového odborníka č. 1 až č. 5 (ďalej aj ako „KO“) uvedeného 
v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Prílohy č. 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov je možné použiť len v tom prípade, ak Kľúčový 
odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo 
zamestnancom/zmluvným partnerom subdodávateľa a ide o 
o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 
34 ods. 3 ZVO, ktorým Dodávateľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO. V prípade Kľúčového 
odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne 
zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická 
a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, je Dodávateľ 
oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba za dodržania 
podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového 
odborníka č. 1 až č. 5 len v nasledovných prípadoch:

a) v prípade smrti,
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, 

aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne 
poskytoval Služby,

c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z 
akýchkolVek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže 
ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 
2. tohto podčlánku Kľúčových odborníkov č. 1 a/alebo č.2 
a/alebo č. 3 a/alebo č.4 a/alebo č. 5 (uvedených v bode 16. 
Prílohy č. 1 (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Zmluvných dojednaní časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) 
a to až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE, 
v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie ZMLUVY a oprávňuje 
Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.

4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď 
nastane niektorý z dôvodov uvedených v bode 2. písm. a) 
alebo c) tohto podčlánku doporučene doručiť Objednávateľovi 
do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené 
v článku 6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný 
tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku 
k tejto ZMLUVE.

Objednávateľ je oprávnený v štádiu schvaľovania 
navrhovaného odborníka pozvať tohto odborníka na pohovor 
a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na 
miesto podľa pokynov Objednávateľa.
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5. Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového 
odborníka podľa bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) Prííohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje 
obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, 
zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 
20-tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť 
Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového 
odborníka so všetkými podpornými dokumentmi 
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, 
ktoré sú uvedené v čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok Zmluvy a návrh 
dodatku.

Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového 
odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi 
s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný 
najneskôr do 14 dní doporučene doručiť Objednávateľovi do 
jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka so 
všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v čl. 
6.2 (Kľúčoví odborníci) v Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, vrátane 
dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto 
ZMLUVE.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť 
Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh na 
výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky podľa 
bodu 6.2. Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky vrátane dokladov 
podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 500,- Eur 
(slovom: tritisícpäťsto eur) za každý aj začatý kalendárny 
mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa 
Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto podčlánku 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového 
odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým 
sa zmení Kľúčový odborník, je Dodávateľ povinný 
poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného 
Kľúčového odborníka dočasného odborníka. Dočasným 
odborníkom v prípade náhrady KO č. 2 a/alebo KO č. 3 
a/alebo K O  č. 4  a/alebo K O  č .5  môže byť len niektorý 
z Nekľúčových odborníkov tej istej profesie (kategórie) akú 
vykonáva dočasne nahradzovaný KO č. 2 a/alebo KO č. 3 
a/alebo KO č. 4  a/alebo KO Č. 5.

V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka podľa 
bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky presahujúcej obdobie 20-tich 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým 
Objednávateľ neschváli nového Kľúčového odborníka 
a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení 
Kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka 
zástupca ustanovený v zmysle bodu 1. čl. 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) Prílohy č.1 Zmluvných
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3.7.2

podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky a tohto podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY.

V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, 
je Vedúci tímu STD, je Dodávateľ povinný bez zbytočného 
odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených 
v tomto podčlánku dočasne (do doby, kým Objednávateľ 
neschváli nového KO  č.1 (Vedúci tímu STD), nenadobudne 
účinnosť dodatok, ktorým sa zmení KO č. 1.zabezpečiť výkon 
činností Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného 
odborníka, ktorým je KO  6. 2 alebo KO  č. 3. V prípade 
dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu STD podľa bodu č. 1 
čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb 
- Opis predmetu zákazky, presahujúcej obdobie 20-tich po 
sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým 
Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu STD 
a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení 
Vedúci tímu STD, vykonáva funkciu dočasného odborníka 
zástupca ustanovený v zmysle, bodu č.1 čl. 6.4 Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD (Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky).

Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi nástup 
a ukončenie činnosti Nekľúčového odborníka a zároveň je 
povinný zabezpečiť náhradu uvedeného Nekľúčového 
odborníka spôsobom podľa tohto podčlánku. Návrh 
Nekľúčového odborníka (ďalej aj ako „NO") a jeho plánovaný 
nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie 
Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom 
odborníka. Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia 
spĺňať podmienky uvedené včl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - 
Opis predmetu zákazky.

Ku žiadosti o schválenie KO a NO je Dodávateľ povinný okrem 
dokladov podľa tohto podčlánku predložiť Objednávateľovi 
upravený (v súlade spodčlánkom 3.12 (Organizácia 
Dodávateľa a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY) návrh Organizačnej schémy 
štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, ktorá sa po 
schválení NO stáva záväznou.

Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie 
činnosti niektorého z NO s tým, že v žiadosti o schválenie 
ďalšieho NO na túto pozíciu musí byt zreteľne uvedené, že sa 
jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne 
upovedomiť Zhotoviteľa stavby o každej zmene v osobe 
akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto podčlánku a to bez 
zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO 
Objednávateľom.

Odstráňte pôvodný text podčlánku 3.7.2 a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:

1. „V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a 
odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať 
Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si 
preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo 
ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
v ZMLUVE alebo nie je schopný uspokojivo vykonávať Služby, 
novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný 
vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. 
Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou
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náhradou v zmysle tohto podäánku, ktorá musí byť písomne 
odsúhlasená Objednávateľom.

Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie riadne a 
včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
3 500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu 
faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol 
požiadaný o výmenu odborníka.

2. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, 
znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník nie je 
nahradený/vymenený do 30 dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, 
aby Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na 
poskytovanie Služieb dočasného odborníka, ktorý musí spĺňať 
rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého 
nahrádza a svoju činnosť môže začať vykonávať až po 
odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na 
kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.“

3.8

Realizačný tím
Stavebnotechnického dozoru

3.8.1 Vložte nový podčlánok 3.8 „Realizačný tím 
Stavebnotechnického dozoru“ (ďalej aj „Realizačný tím STD") 
a nový podčlánok 3.8.1, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY 
prostredníctvom Realizačného tímu STD (bod 12 Zmluvných 
dojednaní (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)): Kľúčových 
odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, v procese 
verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
ZMLUVY.

Realizačný tím STD:
Kľúčový odborník č. 1 - Vedúci tímu STD 
Kľúčový odborník č. 2 - Odborník na dopravné stavby -  cesty 
Kľúčový odborník č. 3 - Odborník na mosty 
Kľúčový odborník č. 4 - Odborník na tunel 
Kľúčový odborník č. 5 - Odborník na posudzovanie Dokumentácie 

Zhotoviteľa
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktorými preukazoval 
splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY a osoby, ktoré boli 
predmetom hodnotenia, sa podieľali na plnení ZMLUVY, 
v termínoch daných touto ZMLUVOU (Realizačný tím STD).

Pokiaľ bola pre odborníkov Realizačného tímu STD v súťažných 
podkladoch/ZMLUVE stanovená odborná spôsobilosť, musí touto 
odbornou spôsobilosťou odborníka disponovať Dodávateľ po celou 
dobu plnenia ZMLUVY, resp. v termínoch uvedených nižšie:

Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD):
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov (ďalej len „Osvedčenie SKSľ) -  stavebný 
dozor na dopravné stavby alebo Osvedčenie SKSI -  stavebný 
dozor na mosty

Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby -  cesty):
Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor na dopravné stavby

Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty):
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Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor na mosty

Kľúčový odborník č. 4 (odborník na tunel):
Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor pre tunel alebo Osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti pre činnosti vykonávané banským 
spôsobom v rozsahu vymedzenom § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 
znení neskorších predpisov vydané Obvodným banským úradom.

Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa):
Osvedčenie SKSI -  A2 Komplexné architektonické a inžinierske 
služby a súvisiace technické poradenstvo alebo I2 - Inžinier pre 
konštrukcie inžinierskych stavieb

Vyššie uvedené doklady Kľúčových odborníkov je Dodávateľ 
povinný predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
ZMLUVY, resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k 
ZMLUVE v prípade výmeny Kľúčového odborníka,.

V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované 
osvedčenie nezíska, je Dodávateľ povinný v rovnakom termíne 
predložiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na skúšku odbornej 
spôsobilosti (cfalej len „skúška“) spolu s termínom jej konania, ktorý 
bude najneskôr prvým termínom skúšky vyhláseným Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov po uplynutí šiestich mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY. V prípade, že v danom 
termíne skúšky odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi prihlášku na opakovaný termín 
skúšky a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa konania 
predchádzajúcej skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný do 30 dní odo 
dňa opakovaného termínu skúšky podľa predchádzajúcej vety 
predložiť Objednávateľovi návrh na schválenie nového Kľúčového 
odborníka, vrátane predloženia požadovaných osvedčení o 
odbornej spôsobilosti.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi 
doklady podľa tohto podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, 
v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu ZMLUVY 
vo vzťahu ku Kľúčovému odborníkovi.

Týmto nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa požadovať 
výmenu personálu podľa podčlánku 3.7 (Výmena personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY v prípade, že sa na strane 
Dodávateľa vyskytne potreba takejto zmeny personálu, ktorá 
predstavuje zmenu v osobách Realizačného tímu STD 
dokladovaného Dodávateľom pri preukazovaní podmienok účasti.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj 
prostredníctvom požadovaných Nekľúčových odborníkov.

Návrh Nekľúčového odborníka a jeho plánovaný nástup v súlade 
s požiadavkami ZMLUVY je Dodávateľ povinný písomne predložiť 
na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným 
nástupom Nekľúčového odborníka s výnimkou NO č. 9 v pozícii 
koordinátora bezpečnosti a NO č. 1 (odborník na dopravné 
stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné 
cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty), NO č. 7 (odborník pre 
zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný 
geodet a kartograf a banský merač) podľa tohto podčlánku.
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Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať 
podmienky uvedené včl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb-Opis predmetu 
zákazky. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie 
NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé 
stavebné objekty, prevádzkové súbory alebo časti stavby 
(objektovú skladbu) s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv 
a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme 
Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je v oprávnený 
odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí písomne 
zdôvodniť. Vtákom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne 
navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju činnosť začať 
vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. 
Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného 
odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad 
preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny 
vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade 
združenia, s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie 
NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto 
bodu tohto podčlánku, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto 
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé stavebné objekty, 
prevádzkové súbory alebo časti stavby (objektovú skladbu) 
a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka 
s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným 
v podčl. 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na 
schválenie návrh NO podľa tohto podčlánku Zmluvných podmienok 
ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3 (Nekľúčoví 
odborníci) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb -  Opis predmetu zákazky, vrátane jeho plánovaného 
nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý 
jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto 
podčlánku Zmluvných podmienok ZMLUVY vo vzťahu ku každému 
jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť 
Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa 
tohto podčlánku t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto 
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé stavebné objekty, 
prevádkové súbory alebo časti stavby (objektovú stavbu) a taktiež 
dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to za každý jednotlivý deň, 
v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu 
ku každému jednotlivému NO.“

3.9 |

Pracovnoprávne vzťahy
3.9.1 Vložte nový podčlánok 3.9 „Pracovnoprávne vzťahy“ a nový 

podčlánok 3.9.1, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ sa bude riadiť príslušnými pracovno-právnymi 
predpismi aplikovateľnými na Personál Dodávateľa, vrátane 
právnych predpisov týkajúcich sa zamestnanosti, ochrany zdravia, 
bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, imigrácie a emigrácie 
a umožní im všetky ich zákonné práva.

Dodávateľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby 
dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, vrátane predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti pri práci.
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Dodávateľ je pri realizácií ZMLUVY povinný rešpektovať všetky 
aktuálne právne predpisy upravujúce zákaz výkonu nelegálnej 
práce.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s poskytovaním 
Služieb zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a 
nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej 
únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311 /2001 Z z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o 
nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú 
Objednávateľovi na základe ZMLUVY dodáva alebo poskytuje 
Dodávateľ ako poskytovateľ Služieb prostredníctvom fyzickej 
osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, 
Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Dodávateľa a Dodávateľ sa 
zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.“

3.10
Záznamy a dokumenty

3.10.1 Vložte nový podčlánok 3.10 „Záznamy a dokumenty“ a nový 
podčlánok 3.10.1, ktorý znie nasledovne:

1. Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so 
zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých 
záznamov, odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie Projektu počas 
celej doby trvania ZMLUVY na Stavenisku.
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy 
STD odovzdať originály všetkej dokumentácie, dokumentov 
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich 
prevzatie písomne potvrdí v súlade s podäánkom 4.2.3 týchto 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. Odovzdanie originálov 
všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností je 
podmienkou schválenia Záverečnej faktúry Dodávateľa 
v súlade s podčlánkom 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

2. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi, Európskej komisii, 
Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom, 
aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo kontroly na 
mieste preverili realizáciu Projektu a poskytovanie Služieb a 
aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov 
vykonali úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich sa na
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financovanie Projektu a poskytovanie Služieb. Za týmto 
účelom sa Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom Európskej 
komisie, Európskemu úradu pre boj proti korupcii, Európskeho 
dvora audítorov, Riadiacemu orgánu OPD ako aj iným 
kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na ktorých sa 
uskutočňuje plnenie ZMLUVY a poskytne všetky dokumenty 
týkajúce sa technického a finančného riadenia Projektu. 
Dokumenty musia byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby 
sa uľahčila ich kontrola, pričom Dodávateľ je povinný 
informovať Objednávateľa o ich presnom umiestnení. 
Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť 
pre Objednávateľa, Európskej komisii, Riadiacemu orgánu 
OPD a ostatným kontrolným orgánom počas vykonávania 
kontroly dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný 
na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi 
v požadovanom termíne kópie materiálov potrebných pre 
výkon kontroly Objednávateľa.

3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa 
Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ, 
NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho 
spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby 
a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora 
audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a 
dokumentáciu.“

3.11
Správy Stavebnotechnického 
dozoru

3.11,1 Vložte nový podčlánok 3.11 „Správy Stavebnotechnického
dozoru“ a nový podčlánok 3.11.1, ktorý znie nasledovne:

1. Dodávateľ je povinný počas celej doby poskytovania Služieb 
vyhotovovať mesačné správy STD, Správu STD počas 
Prechodného obdobia a Záverečnú správu STD vrátane 
požadovaných príloh. Formát a požadovaný obsah mesačnej 
správy je uvedený v Prílohách C1A aC1B Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky (pričom Objednávateľ je tento formát a 
požadovaný obsah oprávnený jednostranne zmeniť alebo 
doplniť. Prípadné zmeny formátu a požadovaného obsahu 
správ Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 
10 pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy 
Objednávateľovi. Povinnou súčasťou správy je podrobné 
vyhodnotenie postupu prác aj vo vecnom vyjadrení 
v aktuálnom porovnaní s HMG výstavby.

2. Správu STD počas Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný 
doručiť Objednávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od 
vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčlánku 4.2.2 
(Prechodné obdobie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY .

3. Najneskôr 10 pracovných dní po uplynutí každého mesiaca 
počas celej doby poskytovania Služieb je Dodávateľ je povinný 
doručiť Objednávateľovi mesačnú správu STD.

Správu STD počas Prechodného obdobia a Mesačné správy 
STD je Dodávateľ povinný predložiť v 4 vyhotoveniach 
v písomnej forme v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach
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v anglickom jazyku vrátane elektronickej formy na CD/DVD 
nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.

4. Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia trvania 
ZMLUVY Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi n 
a písomné schválenie Záverečnú správu STD. Dodávateľ je 
povinný vyhotoviť Záverečnú správu STD, ktorej obsah 
a formát a požadovaný obsah bude totožný s mesačnými 
správami STD, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za 
celú dobu poskytovania Služieb. Objednávateľ je pritom 
oprávnený formát a obsah Záverečnej správy STD 
skonkretizovať počas celej doby poskytovania Služieb. 
Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy STD 
Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 30 
pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy. 
Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu STD do 
10 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do 
sídla Objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť Dodávateľovi 
s požiadavkou na doplnenie.

Dodávateľ doručí do sídla Objednávateľa odsúhlasenú 
Záverečnú správu STD v 4 vyhotoveniach v písomnej forme 
v slovenskom jazyku a v 2 vyhotoveniach v anglickom jazyku 
vrátane elektronickej formy na CD/DVD nosiči vo formáte *.doc 
alebo *.docx spoiu so Záverečnou faktúrou po predložení 
písomného potvrdenia Objednávateľa o prevzatí originálov 
všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností 
v súlade spodčiánkom 3.10 (Záznamy a dokumenty) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

5. Záverečná správa STD v zmysle bodu 4. tohto podčlánku 
Zmluvných podmienok ZMLUVY je prílohou dokumentov 
požadovaných Európskou komisiou. Dodávateľ je povinný 
spolupracovať na základe požiadaviek Objednávateľa pri 
vypracovávaní formulárov akýchkoľvek správ a dokumentov 
vyplývajúcich najmä z požiadaviek Európskej komisie, pričom 
Dodávateľ je v tejto súvislosti povinný písomne 
oznámiť kontaktnú spolupracujúcu osobu do 10 pracovných dní 
od vznesenia písomnej požiadavky Objednávateľa.“

6. V prípade, ak Dodávateľ nedoručil v stanovenej lehote 
a v požadovanom rozsahu, obsahu a formáte podľa tohto 
podčlánku Objednávateľovi príslušné správy STD z dôvodov 
pripísateľných Dodávateľovi, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom; sto eur); za 
každý jednotlivý deň omeškania, v ktorom došlo k porušeniu 
tejto povinnosti.“

3.12
Organizácia Dodávateľa 
a Organizačná schéma 
štruktúry tímu STD

3.12.1 Vložte nový podčlánok 3.12 s názvom „Organizácia Dodávateľa 
a Organizačná schéma štruktúry tímu STD“ a nový podčlánok 
3.12.1, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po nadobudnutí 
účinnosti ZMLUVY predložiť Objednávateľovi Organizáciu 
Dodávateľa, ktorej súčasťou bude:

prehľadná Organizačná schéma štruktúry tímu 
Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Organizačná 
schéma“) s presným definovaním vzťahov medzi 
Dodávateľom a členmi tímu Stavebnotechnického dozoru.

Organizačná schéma musí definovať hierarchické vzťahy medzi 
jednotlivými pozíciami odborníkov tímu Stavebnotechnického
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dozoru a pri Kľúčových odborníkoch ich mená a priezviská, 
telefonický a emailový kontakt pri Nekľúčových odborníkoch musí 
definovať počet pracovníkov v danej kategórii, ich mená a 
priezviská, ďalej popis pracovných činností, rozdelenie a rozsah 
pôsobností podľa pridelenia jednotlivých Nekľúčových 
odborníkov k PS (prevádzkovým súborom) a SO (objektovej 
skladbe) v zmysle PD a interných zodpovedností všetkých 
odborníkov v tíme Stavebnotechnického dozoru v súlade so 
ZMLUVOU.“

V prípade akýchkoľvek zmien uskutočnených v súlade so 
ZMLUVOU v Organizačnej schéme je Dodávateľ povinný 
Organizačnú schému aktualizovať, resp. aj na základe 
požiadavky Objednávateľa doplniť a následne ju zaslať 
Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena 
nastala.

V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému
v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto 
eur), za každé takéto porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve 
Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento 
uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý 
deň omeškania so zjednaním nápravy."___________________

4 ZAČIATOK, UKONČENIE, ZMENY A ODSTÚPENIE

4.1

Nadobudnutie účinnosti 
ZMLUVY

4.1.1 Pôvodný text podčlánku 4.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
textom:

4.1.1 a) „ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným 
v písomnej výzve Objednávateľa (zaslanej Dodávateľovi 
v súlade s podčlánkom 4.2.2 a) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY); nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.“

4.1.1 b) „V prípade, ak písomná výzva Objednávateľa (podčlánok 4.2.1
Zmluvných podmienok ZMLUVY) nebude zaslaná 
Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti ZMLUVY, 
ZMLUVA stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku 
na odškodnenie zmluvných Strán.“

4.2
Začiatok a ukončenie

4.2.1 V podčlánku 4.2 „Začiatok a ukončenie“ odstráňte pôvodný text 
podčlánku 4.2.1 a nahraďte ho nasledujúcim textom:

4.2.1 a) „Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa, t.j. 
od Dátumu začatia Služieb, uvedeného v písomnej výzve 
Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb (ďalej len 
„písomná výzva).“
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4.2.1 b) Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do
jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 kalendárnych dní pred 
dňom, (Dátumom začatia služieb), od ktorého má podľa bodu 
4.2.1 a) tohto podčlánku STD začať s poskytovaním Služieb. 
V prípade pripravenosti Dodávateľa, môže Dodávateľ začať 
poskytovať Služby aj pred Dátumom začatia Služieb určeným 
Objednávateľom, avšak až po odsúhlasení tohto postupu 
Objednávateľom. V takomto prípade sa za začatie 
poskytovania Služieb považuje tento Dátum.

4.2.1 c) Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre dokončenie
Služby je 1825 kalendámých dní za predpokladu, že Dodávateľ 
splní všetky podmienky pre dokončenie Služby uvedené 
v podčlánku 4.2.3 týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
pričom predpokladaná doba poskytovania Služieb počas 
Prechodného obdobia (podčlánok 4.2.2 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) v prípade začatia poskytovania Služby po začatí 
stavebných prác (bod 4.2.1): Služby poskytované počas 
Prechodného obdobia) Prílohy Č.1 Zmluvných podmienok 
ZMUVY: Rozsah Služieb -  Opis predmetu zákazky trvá 
maximálne 30 kalendárnych dní.

Predpokladaná Lehota výstavby Diela, na ktorom má 
Dodávateľ poskytovať Služby je 1464 kalendárnych dní. 
Dodávateľ je povinný poskytovať Služby a vykonávať činnosť 
STD aj v prípade predĺženia Lehoty výstavby Dielav súlade 
s ustanoveniami a postupmi uvedenými v tejto ZMLUVE a v 
Zmluve o Dielo.

Zostávajúca Lehota výstavby
S poukazom na to, že Zhotovíte!' začne/začal realizovať práce 
na Diele ku dňu 30.09.2023, Objednávateľ zadefinoval 
Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 01.04.2024, 
ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb, do 
konca Lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy 
o Dielo (ďalej len „Zostávajúca Lehota výstavby“ alebo 
„ZLV“).
Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných 
podmienok je 1280 kalendárnych dní (vrátane počtu dní 
Prechodného obdobia), t.j. k dátumu stanovenému v zmysle 
súťažných podkladov k súťaži, výsledkom ktorej bolo uzavretie 
tejto ZMLUVY.

Lehota na oznámenie vád je 365 kalendárnych dní.

Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej 
správy STD je 180 kalendárnych dní (odo dňa ukončenia 
Lehoty na oznámenie vád do dňa odsúhlasenia Záverečnej 
správy STD Objednávateľom) a splnenia si všetkých 
podmienok uvedených v podčlánku 4.2.3 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.“

4.2.2 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.2 „Prechodné obdobie“ ktorý 
znie nasledovne:

a) „V prípade, ak začne Dodávateľ poskytovať Služby po uplynutí 
Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo tak odo dňa uvedeného v písomnej výzve 
na začatie poskytovania Služieb podľa podčl. 4.2.1 (Dátum začatia 
Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY začína Dodávateľovi plynúť 
Prechodné obdobie v trvaní maximálne 30 kalendárnych dní (ďalej len 
„Prechodné obdobie“). Počas trvania Prechodného obdobia ie
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Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené v Prílohe č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: .Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky, bod 4.2.1 Etapa 1): Služby poskytované počas Prechodného 
obdobia.

Prechodné obdobie sa končí dňom vydania písomného Prehlásenia 
Dodávateľa, v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou 
o Dielo, protokolárne prevzal dokumentáciu, podklady a všetky 
informácie súvisiace s Dielom od dočasného interného 
stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a oboznámil sa so 
všetkými rozhodnutiami vydanými dočasným interným 
stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len 
„Prehlásenie“).

b) V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, že 
dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa vydal 
rozhodnutie v rozpore so Zmluvou o Dielo, je povinný na toto 
rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť. Počas trvania 
Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického 
dozoru zabezpečovať dočasný interný stavebnotechnický dozor 
Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania Prechodného 
obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť.

c) Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni pred zamýšľaným 
dátumom vydania Prehlásenia písomne informovať Objednávateľa 
o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je povinný vydať 
Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia. 
Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú 
skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom poskytovaní Služieb na 
stavbe a v splnení si povinnosti predložiť správu STD o činnosti počas 
Prechodného obdobia.

d) Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania 
Prehlásenia, je Dodávateľ povinný začať poskytovať Služby na stavbe 
„R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“ v plnom rozsahu jeho 
kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE. Zároveň nasledujúci deň 
po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je Objednávateľ povinný odvolať 
menovanie dočasného interného stavebnotechnického dozoru 
Objednávateľa.“

4.2.3 V podčlánku 4.2 vložte nový podčlánok 4.2.3, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až do 
kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok pre 
dokončenie Služby:

a) vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 
(Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo Vedúcim tímu STD, týkajúceho sa vyhotovenia Diela, 
a zároveň

b) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich 
s výkonom činnosti Stavebnotechnického dozoru, a zároveň

c) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia stavby, a zároveň

d) schválenie Záverečnej správy STD vypracovanej Dodávateľom zo 
strany Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy STD najneskôr 
do 5 kalendárnych dní po dokončení realizačnej fázy Diela /po dátume 
vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle 
podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o 
Dielo a zároveň po vyhotovení Záverečného platobného potvrdenia Diela 
STD Objednávateľovi v zmysle podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, podľa 
toho. čo nastane neskôr, protokolárne odovzdať originály všetkej
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dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností Objednávateľovi 
(HIS), ktoré vznikli pri poskytovaní Služby a boli nutné pre riadne 
poskytovanie Služieb a HIS ich prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie 
originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností (s 
detailným súpisom odovzdávaných dokumentov, vždy aj v digitálnej 
forme, umožňujúcej jej ďalšie využitie Objednávateľom) je podmienkou 
schválenia Záverečnej faktúry Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za 
úplnosť a správnosť odovzdávaných dokumentov."

4.3
Zmena ZMLUVY

4.3

4.3.1

4.3.2

Pôvodný názov podčlánku 4.3 „Zmeny“ odstráňte a nahraďte ho novým 
názvom: „Zmena ZMLUVY“ .

Pôvodný text podčlánku 4.3.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim textom:

„ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov, 
ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. 
Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom 
prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov 
povinný postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstáravaní. 
Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za 
príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou 
dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.“

Vložte nový podčlánok 4.3.2 „Riadne Služby“  s nasledujúcim textom: 

4.3.2 Riadne Služby:

V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby 
a Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové 
Služby definované vpodčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa 
nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti 
s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej 
reverznej súťaže a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD 
definovaných v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY a v zmysle Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky a činností STD súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom 
najmä v Prílohe (f) (Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných 
prác „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5“,.vrátane jej 
súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo, vrátane Zmien 
v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvy o Dielo, Nárokov 
Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo s výnimkou Zmien uvedených 
v podčlánku 4.3.3 týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, ku ktorým 
dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj 
v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov 
Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny 
uvedenej v bode 9. Časti 1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2
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4.3.3

tejto ZMLUVY (ďalej len „Zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas 
trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde 
k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 
20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
(s výnimkou nových stavebných objektov/prevádzkových súborov, 
ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 Zmluvných 
dojednaní Zmluvy o Dielo časti 1 Zv. 2 na uskutočnenie stavebných 
prác„R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5)",.vrátane jej 
súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na nasadenie 
a pracovnú dobu odborníkov tímu STD“ a ktoré majú byť realizované 
Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej Objednávateľom 
(ďalej len „nové objekty“) “

Vložte nový podčlánok 4.3.3 „Doplnkové Služby“ s nasledujúcim
textom:

4.3.3 Doplnkové Služby:

4.3.3.1 Doplnkové Služby - Naviac Služby:

„Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým 
sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných Služieb vyplývajúci 
z Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky a bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov, ako aj z ostatných ustanovení tejto 
ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu 
poskytovaných Služieb -  potreba Objednávateľa realizovať nové 
stavebné objekty/prevádzkové súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy 
o Dielo podľa Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb -  Opis predmetu zákazky a bodu 1 písm. f) Zmluvných 
dojednaní časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a majú vplyv na 
nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny 
a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo požadovanej 
Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

Posun Míľnikov/lehoty ukončenia Míľnikov Harmonogramu prác 
podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo v rámci Lehoty výstavby nezakladá nárok na úpravu 
Zmluvnej ceny ZMLUVY.

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej 
predĺžení) vznikne potreba Doplnkových Služieb - Naviac Služieb, 
tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú byť 
realizované Zhotoviteľom na základe Zmeny požadovanej 
Objednávateľom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby 
aj na týchto nových objektoch.

V  p r íp a d e ,  a k  p o č a s  t r v a n ia  3 . E ta p y  ( S lu ž b y  p o s k y to v a n é  p o  u k o n č e n í  
r e a l iz á c ie  D ie la )  a le b o  4 . E ta p y  ( S lu ž b y  p o s k y to v a n é  p o č a s  p r íp r a v y  
Z á v e r e č n e j  s p r á v y )  v z n ik n e  p o t r e b a  D o p ln k o v ý c h  S lu ž ie b  -  N a v ia c  
S lu ž ie b ,  k to r ý m i s a  m e n í  r o z s a h  a le b o  o b s a h  p o s k y to v a n ý c h  S lu ž ie b  
v y p lý v a jú c i  z  P r í lo h y  č . 1 Z m lu v n ý c h  p o d m ie n o k  Z M L U V Y :  R o z s a h  
S lu ž ie b  -  O p is  p r e d m e tu  z á k a z k y  a  b o d u  1 p ís m . f)  Z m lu v n ý c h  
d o je d n a n í  č a s t i  1 Z v ä z k u  2  s ú ť a ž n ý c h  p o d k la d o v ,  a k o  a j  z  o s ta tn ý c h  
u s ta n o v e n í  te j to  Z M L U V Y ,  a k  v z n ik n e  p o t r e b a  z m e n y  o b s a h u  a le b o  
r o z s a h u  p o s k y to v a n ý c h  S lu ž ie b ,  tz n . p o t r e b a  u s k u to č n e n ia  n o v ý c h  
s ta v e b n ý c h  o b je k to v /p r e v á d z k o v ý c h  s ú b o r o v  , re s p .  p o t r e b a  
r e a l iz á c ie  p r íp a d n ý c h  s ta v e b n ý c h  p r á c  n a  n ie k to r ý c h  s ta v e b n ý c h  

o b je k to c h /p r e v á d z k o v ý c h  s ú b o r o c h  n e u k o n č e n ý c h  u p ly n u t ím  L e h o ty
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v ý s ta v b y  n a  D ie le ,  z a v ä z u je  s a  D o d á v a te ľ  p o s k y to v a ť  S lu ž b y  a j  n a  
tý c h to  s ta v e b n ý c h  o b je k to c h /p r e v á d z k o v ý c h  s ú b o ro c h ,  re s p .  

p o s k y to v a ť  S lu ž b y  p r i  ic h  d o k o n č e n í .

Z a  n a v ia c  s lu ž b y  s a  b u d ú  ta k t ie ž  p o v a ž o v a ť  S lu ž b y ,  k to r ý c h  c h a r a k te r  
n e z o d p o v e d á  S lu ž b á m /č in n o s t ia m  p o s k y to v a n ý m  D o d á v a te ľo m  
p o č a s  E tá p  č . 3 . a le b o  4 ., re s p .  a k  D o d á v a te ľ  z  v in y  p r ip ís a te ľn ý c h  

Z h o to v i te ľo v i  a le b o  O b je d n á v a te ľo v i  n e m o h o l  v y k o n á v a ť  a  d o k o n č i ť  
p o v in n o s t i  D o d á v a te ľa  v y p lý v a jú c e  m u  z  o b s a h u  a  ro z s a h u  p r e d m e tu  
č in n o s t í  3 . a le b o  4 . E ta p y  a  j e  p r e d p o k la d ,  ž e  t ie to  č in n o s t i  b u d e  
v y k o n á v a ť  p o č a s  o b d o b ia  p r e k r a č u jú c o m  p r e d p o k la d a n ú  le h o tu  

t r v a n ia  tý c h to  e tá p ,  t . j. E ta p y  č . 3  a  E ta p y  č . 4 .

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na 
Zmenu na uskutočnenie týchto nových objektov/časti Diela predložiť 
Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať 
predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín 
nasadenia Nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách 
potrebných na výkon činnosti STD na nových objektoch, a návrh 
predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb vytvorenej postupom 
a spôsobom podľa podčlánku 4.3.3.4 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s naviac 
Službami sa nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný 
v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého 
znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Naviac 
Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. 
hodín odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo 
Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov 
v mesiaci počas Naviac Služieb (viď. formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov.“

4.3.3.2 Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby
(tzn. Úprava Lehoty výstavby iným spôsobom ako je uvedené 
v ustanovení podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby“):

V prípade, ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela 
(vrátane jej predĺžení), vznikne potreba Objednávateľa vynechať 
(nerealizovať) objekty/časti Diela/prevádzkové súbory, ktoré boli 
súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 písm. 0 Zmluvných dojednaní 
časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov a Prílohy č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, čo 
bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu 
Služieb (tzn. na Menej Služby Dodávateľa) alebo v prípade, ak 
vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty výstavby (v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 
pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom STD v súlade 
s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo na neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úprave Lehoty 
výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť 
Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, vrátane návrhu na 
úpravu hodnoty Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za 
Menej Služby/ za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí 
obsahovať harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov 
s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval pre 
poskytnutie Služby na objektoch/ častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne 
predmetom úpravy z titulu ich nerealizovania (vypustenia). Na 
základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných denných 
sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude 
znížená Zmluvná cena výhradne v priebehu 2. fakturačnei etapy.

J
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V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je Dodávateľ 
povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, 
ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.“

4.3.3.3 Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby:

V prípade predĺženia predpokladanej Lehoty výstavby Diela, 
definovanej v podčl. 4.2 (Začiatok a ukončenie) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto 
ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať Služby aj počas 
predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne inak.

Dodávateľje povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi 
návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny 
navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia 
odborníkov v jednotlivých kategóriách vrátane predpokladaného 
návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia 
Lehoty výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom 
predlžuje o dobu predĺženia Lehoty výstavby.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný 
v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého 
znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena Služieb 
podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní 
odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze 
nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby, 
viď. formulár č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.
V prípade, ak je Lehota výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, 
Dodávateľje povinný po vydaní Pokynu na Zmenu STD, predmetom 
ktorého je predĺženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, 
pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku 
Objednávateľa v súlade so ZMLUVOU a podľa podčl. 2.5 (Nároky 
Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na čiastku 
nákladov/fakturovaných Naviac Služieb spojených s výkonom 
činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby počas doby 
predĺženia Lehoty výstavby.“

4.3.3.4 Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3.1 -  Naviac Služby a podčl. 
4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne 
Služby (podči. 4.3.4) Zmluvných podmienok ZMLUVY budú ocenené 
na základe denných sadzieb uvedených v bode 1 písmena e) (Cenová 
časť, Zväzok 3 súťažných podkladov) Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY bez nároku na akúkoľvek 
valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov.

Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac 
Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať 
Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny deň 
maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.

V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si 
nevyžadujú celodennú prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie 
uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len v alikvotnej výške 
zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vztiahnutej 
k 8 hodinovému pracovnému času. Odpracované hodiny za 
pracovné výkony odborníka môžu byť odsúhlasené Objednávateľom 
vo Výkaze osobodní odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č. 2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov ZMLUVY) max. do výšky 8 hodín za deň, teda maximálne 
1 osobodeň za deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto Služieb 
predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za jeden
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deň matematicky zaokrúhlená na centy. Táto hodinová sadzba 
nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou sadzbou.

V prípade, ak postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - 
Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu 
Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto ZMLUVE a zároveň 
nastala skutočnosť uvedená podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby -  
Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY, Dodávateľ nie je oprávnený zahrnúť do ocenenia Služieb 
podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby- 
Naviac Služby, ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého 
postupom podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac Služby' 
a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne ale až po 
nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. 
Faktúry za Naviac /Menej Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby a za Mimoriadne Služby musia 
obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty, 
čislo dodatku a ďalej Objednávateľom:
a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, 

resp. hodín jednotlivými odborníkmi, vid formulár č. 2.4 Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní časti 1 Zväzku 
2 súťažných podkladov ZMLUVY.

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb
(formulár č. 2.5 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov 
ZMLUVY), resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár 
č. 2.7 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) Výkaz 
nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. 
počas predĺženia Lehoty výstavby Diela musí byť originál 
podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár 
musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, 
kategóriu odborníka, počet odpracovaných dní za dané fakturačné 
obdobie., ,

c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo 
Služieb počas predĺženia Lehoty výstavby (formulár č. 2.8 Prílohy 
č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY (Rekapitulácia nasadenia 
odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia 
Lehoty výstavby) musí byť originál podpísaný Vedúcim tímu STD,

d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, 
resp. Menej Služby/Gpravy lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty 
výstavby) a za Mimoriadne Služby je 30 kalendárnych dní odo dňa 
jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac 
Služieb/Menej Služieb a Služieb v prípade Predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb považuje 
posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú.

Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi 
návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude obsahovať/sumarizovať 
všetky Zmeny ZMLUVY podľa tohto počlánku 4.3 Zmena ZMLUVY. 
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo 
najkratšom čase predložiť upravený návrh sumarizačného dodatku, 
ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. V prípade, ak 
nepríde k Zmene ZMLUVY podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY, 
Dodávateľ nie je povinný predložiť Objednávateľovi návrh 
súmarizačného dodatku k ZMLUVE podľa prvej vety tohto odseku.
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4.3.4

4.3.5

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva 
a povinnosti zmluvných Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby 
Diela/Úpravy Lehoty výstavby predstavujú aj práva a povinnosti 
zmluvných Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.“

Vložte nový podčlánok 4.3.5 „Mimoriadne Služby“ s nasledujúcim 
textom:

4.3.5 Mimoriadne Služby:

„V prípade, ak nastanú právne okolností uvedené v podčlánku 4.8 
(Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, primeraným 
spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a denné 
sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre 
Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Upravy Lehoty výstavby).“

Vložte nový podčlánok 4.3.5 „Legislatívne zmeny“ s nasledujúcim 
textom:

4.3.5.1 „Zmluvná cena môže byť upravená po dohode zmluvných Strán 
tak, aby brala do úvahy každé zvýšenie alebo zníženie nákladov 
vyplývajúce zo zmien právnych predpisov.“

4.4
Oneskorenie

4.4.1 Pôvodný text podčlánku 4.4.1 odstráňte a nahradte ho nasledujúcim 
textom:

„Dodávateľ je oprávnený podať návrh na Zmenu ZMLUVY - na predĺženie 
Lehoty pre dokončenie Služieb:

a) v prípade, že nastali niektoré skutočnosti uvedené v podčl. 4.3 (Zmena 
ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY

b) Vyššia moc (podčl. 4.5 (Vyššia moc) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

v súlade s postupmi uvedenými v podčl. 4.3 (Zmena ZMLUVY) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY:“

4.5

Vyššia moc
4.5

4.5.1

Pôvodný názov podčlánku 4.5 „Zmena okolností“ odstráňte a nahradte 
ho novým názvom: „Vyššia moc“.

Pôvodný text podčlánku 4.5.1 odstráňte a nahradte nasledujúcim:

„Žiadna zo zmluvných Strán sa nepovažuje za Stranu, ktorá porušuje 
svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek 
skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti tejto 
ZMLUVY.

Pojem „vyššia moc“ v tejto ZMLUVE znamená výnimočnú udalosť alebo 
okolnosť,

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej Strany, ktorú zmluvná Strana 
nemôže ovládať a

b) proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť pred 
uzavretím ZMLUVY a

c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutá Strana nemohla primerane vyhnúť 
alebo ju prekonať a

d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane.

Na účely tejto ZMLUVY sa za vyššiu moc nepovažujú hospodárske 
pomerv Dodávateľa, príp. štrajk na strane Dodávateľa.
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Zmluvná Strana, ktorej plneniu tejto ZMLUVY bránia okolnosti alebo 
skutočnosti vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia 
na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Dodávateľ 
má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie 
dôsledkov vyššej moci.

Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie ZMLUVY 
z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené 
plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je 
spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako Objednávateľovi 
nevznikne povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Objednávateľ 
nie je zodpovedný za neplnenie ZMLUVY alebo výpoveď ZMLUVY zo 
strany Dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany 
Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo jeho iná 
neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo ZMLUVY bolo 
spôsobené skutočnosťou vyššej moci.

Ak sa jedna zo zmluvných Strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej 
moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi 
druhej zmluvnej Strane, pričom uvedie podrobnosti o povahe daných 
okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto 
okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov.

Ak nastanú okolnosti alebo skutočnosti vyššej moci a ak pretrvávajú 
dlhšie ako 180 kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času 
poskytnutia Služieb, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu 
dohodnúť, ktorákoľvek zo zmluvných Strán je oprávnená od ZMLUVY 
písomne odstúpiť."

4.6
Neplnenie povinností, 
prerušenie alebo odstúpenie

4.6.3

4.6.4

„V podčlánku 4.6.3 odstráňte pôvodný text podčlánku 4.6.3 písm. (a) bez 
náhrady.“
Na konci podčlánku 4.6.3 vložte nasledujúci text:

„V prípade ukončenia Služieb (odstúpenie od ZMLUVY, výpoveď a pod.) 
Dodávateľ némá nárok na kompenzáciu Nákladov, ani náhradu škody 
vrátane ušlého zisku, ani na iné nároky peňažného či iného charakteru.“

Vložte nový podčlánok 4.6.4, ktorý znie nasledovne:

„1. Odstúpenie je platné a účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej Strane.

2. Odstúpenie od ZMLUVY sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ak nie je v ZMLUVE uvedené inak. 
Odstúpenie od ZMLUVY musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).

3. Dodávateľ môže odstúpiť od ZMLUVY, ak Objednávateľ nezaplatí 
Dodávateľovi splatnú čiastku ani v lehote 90 kalendárnych dní odo 
dňa uplynutia lehoty jej splatnosti.

4. Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od tejto ZMLUVY v prípade jej 
podstatného porušenia, a to najmä ak:

a) Dodávateľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého 
výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY predložil nepravdivé 
doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje;
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b) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných 
povinností definovaných alebo vyplývajúcich z bodu 6. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov;

c) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu 
alebo vady poskytovaných Služieb;

d) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo 
povinnosti vyplývajúce mu z tejto ZMLUVY;

e) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, je právoplatne odsúdený za trestný 
čin súvisiaci s výkonom jeho povolania;

f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom 
ktorého poskytuje Služby, bol právoplatne odsúdený za trestný 
čin;

g) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie 
svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky podľa 
ustanovení podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY;

h) v ďalších prípadoch uvedených v tejto ZMLUVE;
i) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO.

5. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od ZMLUVY tiež v 
prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol 
vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, 
ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú všeobecne 
záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym 
poriadkom sa Dodávateľ spravuje ako aj vtedy, ak existuje dôvodná 
obava, že plnenie záväzkov Dodávateľa podľa tejto ZMLUVY je 
vážne ohrozené.

6. V prípade nepodstatného porušenia ZMLUVY sú zmluvné Strany 
oprávnené od ZMLUVY odstúpiť po márnom uplynutí primeranej 
lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej Strany na 
odstránenie konania v rozpore so ZMLUVOU, prílohami a právnymi 
predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní.

7. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od ZMLUVY realizuje 
Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne 
ukončenie poskytovania Služby tak, aby Objednávateľovi nevznikla 
žiadna škoda.

8. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok 
zmenu v právnom postavení Dodávateľa (napr. zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene Dodávateľa) alebo 
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Dodávateľa, je Dodávateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dna, kedy tieto skutočnosti 
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a Objednávateľ má právo odstúpiť od ZMLUVY. Za akúkoľvek inú 
zmenu sa považuje aj z mena bankového spojenia Dodávateľa, 
pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.“

4.8
Mimoriadne Služby 4.8.1 Pôvodný text podčlánku 4.8.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 

textom:

„V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.5 (Vyššia 
moc) Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo po odstúpení od ZMLUVY 
iným spôsobom ako je uvedené v ustanoveniach podčlánkov 4.6.2, 4.6.3 
a 4.6.4 podčlánku 4.6 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo 
odstúpenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY akákoľvek nevyhnutne 
potrebná činnosť Dodávateľa naviac k Riadnym a Doplnkovým Službám
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(podčl. 3.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY) bude považovaná za 
Mimoriadne Služby.

4.10

Metodika Dodávateľa 4.10.1 Vložte nový podčlánok 4.10 s názvom „Metodika Dodávateľa“ a nový 
podčlánok 4.10.1, ktorý znie nasledovne:

„Dodávateľ je povinný najneskôr do 28 dní po nadobudnutí účinnosti 
ZMLUVY písomne predložiť Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa, 
ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri kontrole a monitorovaní 
výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD 
(vrátane popisu činností, interakcie úloh, časovej postupnosti a povinností 
medzi členmi tímu STD a pri mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty 
vykonaných prác, resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení 
výšky čiastky splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej 
hodnoty vykonaných prác), vrátane popisu činnosti, interakcie úloh, 
časovej postupnosti a povinností jednotlivých odborníkov tímu STD a 
popisu ich podporných dokumentov, podrobností predkladaných pre účely 
kontroly, monitorovania a fakturácie v súlade so Zmluvou o Dielo 
a ZMLUVOU. Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa podať 
písomné vysvetlenie, resp. predložiť písomné doplnenie Metodiky 
Dodávateľa o ďalšie požadované popisy podporných 
dokumentov, podrobností a popisu činností všetkých odborníkov 
Dodávateľa podľa ich profesijnej odbornosti a to najneskôr do 15 dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

V prípade, ak sa zistia nezrovnalosti medzi ustanoveniami ZMLUVY 
a Metodikou Dodávateľa, Dodávateľ je povinný túto Metodiku Dodávateľa 
dať do súladu so ZMLUVOU a následne ju zaslať Objednávateľovi 
najneskôr do 15 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala.
Dodávateľ je povinný aktualizovať alebo doplniť Metodiku Dodávateľa aj 
na základe požiadavky Objednávateľa a následne ju zaslať 
Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa, prípadne akéhokoľvek 
orgánu kontroly alebo auditu predložiť podporné dokumenty slúžiace pri 
mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty vykonaných prác, resp. . 
množstiev zrealizovaných prác pri stanovení výšky čiastky splatnej 
Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných prác) za 
ktorékoľvek uplynulé obdobie.“

5  PLATBY
5,1
Platby Konzultantovi 5.1.1 Pôvodný text podčlánkov 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 odstráňte a nahraďte ich 

podčlánkom 5.1.1 s nasledujúcim textom:

„Objednávateľ uhradí Dodávateľovi za Riadne Služby, Doplnkové 
a Mimoriadne Služby Zmluvnú cenu za podmienok, v čase a spôsobom 
uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto ZMLUVY.

Ďalšie podrobnosti fakturačných a platobných podmienok sú uvedené 
v týchto Zmluvných podmienkach ZMLUVY a v s nimi súvisiacich 
prílohách: napr. Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny 
a platby.

Denné sadzby odborníkov tímu STD uvedené v Prílohe č. 1 (Formulár 
cenovej ponuky- tabuľka č. 2 Výpočet ceny) Zväzku 3 (Cenová časť) 
Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov, 
sa stávaiú prílohou ZMLUVY a budú záväzné pre akékoľvek prípadné
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Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby) a Mimoriadne Služby.

Denné sadzby sú pevné a nemenné počas trvania ZMLUVY. Denná 
sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na 
činnosť daného odborníka počas jednej, min. 8 hodinovej pracovnej zmeny 
vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto Služby.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 (Spôsob určenia ceny) 
Zväzku 3 Cenová časť Prílohy (e) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a v podčl. 4.3 Zmena ZMLUVY (Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.

Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa fakturovať Objednávateľovi 
poskytnuté Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby ako aj nárok 
Objednávateľa na vzájomné započítanie peňažnej pohľadávky voči 
Dodávateľovi za neposkytnuté Doplnkové Služby (Menej Služby/Úpravy 
Lehoty výstavby) v súlade s podčlánkom 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a v rozsahu maximálne podľa podčlánku 4.3 (Zmena 
ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY."

5.1.2 Za podčlánkom 5.1.1 vložte nový podčlánok 5.1.2, ktorý znie nasledovne: 

„Objednávateľ nebude poskytovať zálohy.“

5.2

Lehota splatnosti
5.2.1 V podčlánku 5.2.1 odstráňte číslovku „28“ nahraďte ju číslovkou „30“.

5.2.2

5.2.3

Podčlánok 5.2.2 a podčlánok 5.2.3 odstráňte a nahraďte ich nasledujúcim 
podčlánkom.5.2.2, ktorý znie nasledovne:

„Platobné a fakturačné podmienky sú uvedené v Článku 1. “Fakturačné 
a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Odmeny a platby.“

Vložte nový podčlánok 5.2.3, ktorý znie nasledovne:

„Doplnkové Služby (podčl. 4.3.3.1 (Naviac Služby) a podčl. 4.3.3.3 (Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY a 
Mimoriadne Služby (podčl. 4.8) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(odpracovaná doba) budú oceňované dennými sadzbami podľa Prílohy (e) 
(Časť 1 Zmluvné dojednania Zväzku 2 súťažných podkladov) Cenová časť, 
Zväzok 3 súťažných podkladov a fakturované v súlade s ustanoveniami 
tejto ZMLUVY (Príloha 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny 
a platby).“

5.4

Poplatky konzultanta 
vyžadované tretími 
stranami

5.4.1 Pôvodný text podčlánku 5.4.1 odstráňte a nahraďte nasledujúcim znením:

„Zmluvná cena/denné sadzby odborníkov zahŕňajú všetky priame 
a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné 
pre riadne vykonanie Služby v súlade so ZMLUVOU. Navrhovaná Zmluvná 
cena/denné sadzby musia obsahovať všetky náklady spojené so splnením 
predmetu zákazky, vrátane Podporného personálu (článok 6.7 Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb -  Opis predmetu 
zákazky (pomocného a administratívneho personálu) podľa potreby.
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Denné sadzby na jednotlivých odborníkov podľa bodu 1, písm. e) 
Zmluvných dojednaní časti 1 Zväzku 2 tejto ZMLUVY: Cenová časť 
(Zväzok 3, súťažných podkladov) zahŕňajú všetky zmluvné povinnosti 
Dodávateľa a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu 
poskytovaniu Služieb podľa ZMLUVY (režijné náklady, súvisiace výdavky, 
dane s výnimkou DPH a ďalšie záväzky, správne a iné poplatky, dopravné, 
stravné a pod. v súlade s ustanoveniami ZMLUVY, ak ZMLUVA alebo 
právne predpisv nestanovujú inak.“

5.5

Sporné faktúry
5.5.1 Na konci podčlánku 5.5.1 vložte nasledujúci text:

1 „Ak faktúra nebude obsahovať obligatórne náležitosti, údaje 
a prílohy podľa podčl. 1.1.22 (Faktúra) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé 
údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
takúto faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola 
vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé 
údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných 
prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa 
tohto podčlánku nie je dotknutý ani po schválení mesačnej správy STD, 
resp. správy o činnosti STD poteš Prechodného obdobia alebo Záverečnej 
správy STD. Suma za príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. 
článku 1. Prílohy Č.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby. 
K cene pripočítaná DPH vo výške platných predpisov. V prípade aplikácie 
ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať 
aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 
ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na 
faktúre výslovne uviesť. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť 
údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ a nevrátenie faktúry 
zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za 
potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca 
dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej 
aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ 
oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Dodávateľa v plnom 
rozsahu.
2. V prípade, ak je Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa 
zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších Dredoisov.“

Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky 
čiastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto ZMLUVOU v lehote 30 
kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o vrátenie 
týchto čiastok.

Každú čiastku, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby boía 
uhradená nad rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo ZMLUVY, 
Dodávateľ vráti Objednávateľovi v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, 
kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o 
vrátenie tejto čiastky.

Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, Objednávateľovi 
vzniká nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.

Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať 
s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. 
Toto sa netýka práva Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o 
vrátení uvedených čiastok v splátkach.
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Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech 
Objednávateľa znáša výlučne Dodávateľ."

5.6
Nezávislý audit

5.6.1

5.6.2

Na konci podčlánku 5.6.1 vložte nasledujúci text:

„Dodávateľ umožní Objednávateľovi, Európskej komisii, Riadiacemu 
orgánu OPD a ostatným kontrolným orgánom, aby prostredníctvom 
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizáciu Projektu 
a poskytovanie Služieb a aby v prípade potreby na základe podporných 
dokumentov vykonali úplnú kontrolu dokumentov vzťahujúcich sa na 
financovanie Projektu a poskytovanie Služieb. Za týmto účelom sa 
Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom Európskej komisie, Európskemu úradu 
pre boj proti korupcii, Európskeho dvora audítorov, Riadiacemu orgánu 
OPD ako aj iným kontrolným orgánom umožní prístup na miesta, na 
ktorých sa uskutočňuje plnenie ZMLUVY a poskytne všetky dokumenty 
týkajúce sa technického a finančného riadenia Projektu. Dokumenty musia 
byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola, pričom 
Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o ich presnom 
umiestnení. Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť 
pre Objednávateľa, Európskej komisii, Riadiacemu orgánu OPD 
a ostatným kontrolným orgánom počas vykonávania kontroly 
dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť Objednávateľovi v požadovanom termíne kópie 
materiálov potrebných pre výkon kontroly Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s uskutočňovanými stavebnými prácami podľa Zmluvy o Dielo kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami (Zhotovíte!1 NFP, 
Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi 
poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora 
audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

V podčlánku 5.6.2 odstráňte číslovku „12“ a nahraďte ju číslovkou „24".“

0 ZODPOVEDNOSŤ

6.2
Doba zodpovednosti

6.2.1 Na konci podčlánku 6.2.1 vložte nasledujúci text:

„Objednávateľ a Dodávateľ sú oprávnení uplatniť nároky podľa tohto 
podčlánku v lehote 5 (slovom: piatich) rokov."

6.3

Limit kompenzácie
6.3.1 Na konci podčlánku 6.3.1 vložte nasledujúci text:

„Limit kompenzácie - Maximálne čiastka kompenzácie: do 
čiastky/vyšky hodnoty Zmluvnej ceny.“
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6.3.4. Vložte nový podčlánok 6.3.4, ktorý znie nasledovne:

„Žiadna zo Strán nie je zodpovedná druhej strane za ušlý zisk, stratu 
akejkoľvek zákazky alebo za akúkoľvek nepriamu alebo následnú 
stratu alebo škodu , ktorá vznikne druhej Strane v súvislosti so 
ZMLUVOU.“

6.3.5 Vložte nový podčlánok 6.3.5, ktorý znie nasledovne:

„Tento článok neobmedzuje kompenzáciu v prípade podvodu, 
úmyselného nesplnenia záväzkov alebo hrubej nedbanlivosti Strany, 
ktorá sa takto previní."

6.6

Zodpovednosť za vady
Vložte nový podčlánok 6.6 „Zodpovednosť za vady“ a nové 
podčlánky 6.6.1 až 6.6.7, ktoré znejú nasledovne:

6.6 1 „6.6.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré majú výsledky 
poskytnutých Služieb v čase ich odovzdania Objednávateľovi, aj keď 
sa prejavia neskôr. Právo Objednávateľa vznikne i neskôr vzniknutá 
vada, ktorú Dodávateľ spôsobil porušením svojich povinností.

6.6.2 6.6.2 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa alebo informácii 
a záväzných pokynov daných mu Objednávateľom, pokiaľ Dodávateľ 
ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo pokiaľ na ich nevhodnosť písomne upozornil Objednávateľa 
a ten na použití podkladov a informácií alebo plnení svojich pokynov 
trval.

6.6.3 6.6.3 Lehota pre oznámenie vád začína plynúť odo dňa 
poskytnutia príslušnej Služby.

6.6.4 6.6.4 Dodávateľ je povinný vady na svoje vlastné náklady 
odstrániť.

6.6.5 6.6.5 Objednávateľ má vo vzťahu k vadám nároky podľa 
Obchodného zákonníka. V prípade, že Objednávateľ uplatní nárok 
na odstránenie vady, je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 dní od 
obdržania oznámenia vád:
-  dohodnúť s Objednávateľom spôsob a termín odstránenia týchto 
vád,
-  pristúpiť k odstráneniu vady, a to i v prípade, že ju neuznáva. 
Náklady na odstránenie vady nesie Dodávateľ i v sporných 
prípadoch, až do rozhodnutia sporu.

Oznámením vád sa okrem písomného oznámenia v súlade s podčl. 
1.3 (Komunikácia) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY (napr. 
reklamačného listu a pod.) rozumie taktiež popísanie vady, prípadne 
uvedenie, ako sa vady prejavujú, resp.aj spôsobom, ktorý umožňuje 
hmotné zachytenie predmetného oznámenia (napr. 
fotodokumentácia).

6.6.6 6.6.6 Ak nebudú vady Dodávateľom odstránené v dohodnutom 
termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k ich odstraňovaniu 
v dohodnutom termíne alebo nepristúpi Dodávateľ k odstraňovaniu 
vád v súlade s predchádzajúcim podčlánkom, má Objednávateľ 
právo zadať odstránenie vád na náklady Dodávateľa inému subjektu.

6.6.7 6.6.7 V prípade sporu o kvalitu (o uznanie vady) výsledku 
poskytnutých Služieb budú Strany takýto spor riešiť postupom podľa 
podčlánku 8. (Soorv a arbitráž) Zmluvných podmienok ZMLUVY.“
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6.7

Zmluvné pokuty a náhrada 
škody

6.7.1 Vložte nový podčlánok 6.7 „Zmluvné pokuty a náhrada škody“
a nový podčlánok 6.7.1, ktorý znie nasledovne:

„Ak Dodávateľ neposkytne Služby alebo ich časť v lehotách a v čase 
ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo ak nekoná v lehotách 
stanovených v Zmluve o Dielo (nevydá pokyn, nevykoná schválenia, 
potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Zmluvy o Dielo, najmä v súvislosti s povinnosťami 
Vedúceho tímu STD pri uplatnení článkov 12 (Meranie 
a oceňovanie), 13 (Zmeny a úpravy) a 20 (Nároky, spory a arbitrážne 
konanie) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, 
ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie 
Služieb alebo jej časti ustanovenom v tejto ZMLUVE alebo v Zmluve 
o Dielo do dňa skutočného poskytnutia Služieb alebo ich časti podľa 
ZMLUVY, a to vrátane tohto dňa. Na vydanie pokynu, schválenia, 
potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi 
maximálna lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Vedúci tímu 
STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku udalosti, ku ktorej 
sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo 
rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ Zmluva o Dielo, resp. táto ZMLUVA 
neobsahuje iné lehoty. V prípade, že dodržanie lehoty 30 dní nie je 
možné, Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
písomne informovať Objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej 
odôvodnenej lehoty.

Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Objednávateľa nevykoná úkony, o ktoré ho Objednávateľ požiadal 
alebo ktoré priamo alebo nephamo vyplývajú z požiadavky, pokynu 
alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo ZMLUVY, vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, 
ktorý uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie predmetného úkonu 
stanovenej v tejto ZMLUVE do dňa skutočného vykonania úkonu, 
a to vrátane tohto dňa.

Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o všetkých 
dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch, a to bezodkladne 
najneskôr však do 3 dní odo dňa, kedy sa Vedúci tímu STD dozvedel 
alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré 
môžu mať negatívny dopad na Lehotu výstavby, na zvýšenie 
zmluvnej ceny alebo ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh 
Zmluvy o Dielo. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká 
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z 
tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- 
Eur (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto 
bodu.

Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku 
Nároku Objednávateľa podľa podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Ak Dodávateľ neupozorní 
Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa 
mohol dozvedieť o vzniku takejto udalosti, vzniká Objednávateľovi
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nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- Eur (slovom: 
dvetisíc eur) za každé porušenie povinnosti.

V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré 
Zhotoviteľom neboli v skutočnosti vykonané v súlade so Zmluvou 
o Dielo, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé takéto 
zistenie.

V prípade, ak Vedúci tímu STD poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy 
o Dielo a ZMLUVY a nezíska pred uplatnením svojich právomocí 
podľa Zmluvy o Dielo písomný súhlas Objednávateľa (ak je takýto 
súhlas vyžadovaný), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to 
za každé takéto porušenie povinnosti.

V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť predložiť 
Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa podľa podčl. 4.10 (Metodika 
Dodávateľa) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- 
Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to 
až do jej splnenia. V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť 
podľa podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY podať písomné vysvetlenie alebo predložiť 
písomné doplnenie Metodiky Dodávateľa alebo zosúladiť Metodiku 
Dodávateľa so ZMLUVOU alebo aktualizovať Metodiku Dodávateľa, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia.

V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť spočívajúcu 
v zdržaní sa vykonania akýchkoľvek úkonov podľa tejto ZMLUVY 
v priamom alebo nepriamom protichodnom záujme, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
10 000,- Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé takéto porušenie 
povinnosti.

V prípade, ak Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD poruší svoju 
povinnosť oboznámiť a predložiť všetkým odborníkom tímu STD 
(vrátane Objednávateľom odsúhlasených všetkých náhrad 
odborníkov) dokumentácie a dokumenty podľa bodu 3. článku 4.2.1 
Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby)) a bodu 2. článku 4.2.2 Etapa 2: 
Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej 
Lehoty výstavby)) Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 
Rozsah Služieb -  Opis predmetu zákazky vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: 
jeden tisíc eur) za každé takéto porušenie.

V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkolVek zmluvnú povinnosť 
vyplývajúcu mu z tejto ZMLUVY, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 3500,- Eur 
(slovom: tritisícpäťsto eur), ak v tejto ZMLUVE nie je pre porušenie 
konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná 
výška zmluvnej pokuty.

Zmluvné pokuty uvedené v jednotlivých článkoch tejto ZMLUVY je 
možné uložiť opakovane. V prípade, ak porušením zmluvnej 
povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, 
Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty 
aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, 
bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia 
zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku

50



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diafničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu 
škôd v súlade s ustanoveniami tohto podčlánku.

Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno 
započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v 
prospech Dodávateľa.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká 
Dodávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zmluvné pokuty ustanovené v tejto ZMLUVE sa budú uhrádzať na 
základe faktúr vyhotovených a doporučene doručených do sídla 
druhej zmluvnej Strany oprávnenou zmluvnou Stranou. Lehota 
splatnosti týchto faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich 
doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej Strany 
oprávnenou zmluvnou Stranou, pričom pre platobné a fakturačné 
vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia bodu 8. článku 1 
(Fakturačné a platobné podmienky) Prílohy č. 3 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby. Oprávnenou zmluvnou 
stranou sa na účely tohto bodu rozumie zmluvná Strana, ktorá má 
podľa ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Vždy, keď má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
alebo na náhradu škody, môže si uplatniť bankovú záruku v súlade 
s podčlánkom 6.10 (Banková záruka) týchto Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Dodávateľa v súlade s touto ZMLUVOU.

„Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorazové 
odškodnenie či akúkolVek inú peňažnú sankciu, uplatnené na 
základe tejto ZMLUVY voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke 
Dodávateľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej).
V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav 
vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Dodávateľovi a táto 
peňažná pohľadávka uplatnená z najbližšej faktúry vystavenej 
Dodávateľom. Ak nebude možné uskutočniť zápočet z faktúry, bude 
táto peňažná pohľadávka Objednávateľa strhnutá Dodávateľovi 
z bankovej záruky.“

6.8

Náhrada škody
6.8.1 Vložte nový podčlánok 6.8 „Náhrada škody“ a nový podčlánok 

6.8.1, ktorý znie nasledovne:

„Úhradou Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinností Dodávateľa, na 
ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to až do Limitu kompenzácie 
uvedeného v podčlánku 6.3 (Limit kompenzácie) týchto Zmluvných 
podmienok ZMLUVY.“

6.9

Banková záruka
6.9.1 Vložte nový podčlánok 6.9 „Banková záruka“ za riadne 

poskytovanie Služieb a nový podčlánok 6.9.1, ktorý znie nasledovne:

„1. Dodávateľ do 10 pracovných dní po podpise tejto ZMLUVY 
predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorou
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Objednávateľovi preukáže poskytnutie zábezpeky na splnenie 
svojich zmluvných povinností.

Banková zábezpeka slúži na zabezpečenie všetkých 
pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v 
prípade, ak Dodávateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
ZMLUVY. Banková záruka v zmysle tohto bodu je stanovená vo 
výške 5% zo Zmluvnej ceny poskytnutia služby bez DPH. 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v 
Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky so 
sídlom na území Slovenskej republiky. V bankovej záruke musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľné a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 
peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú ako 
Objednávateľ požaduje ako zábezpeku - bankovú záruku podľa 
tohto bodu.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby banková záruka 
v zmysle predchádzajúceho bodu bola platná, účinná a 
vymáhateľná počas celého času poskytovania Služieb. 
(Dodávateľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na splnenie svojich 
zmluvných povinností aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty 
výstavby. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností o počet dní 
zodpovedajúci predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie 
Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností je povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania 
Pokynu na Zmenu STD, ktorým bola Predĺžená Lehota 
výstavby). Ak sa dohodou zmluvných Strán čas poskytovania 
Služieb v súlade s touto ZMLUVOU predĺži, Dodávateľ je 
povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť 
predĺženie jej platnosti a preukázať túto skutočnosť v písomnej 
forme Objednávateľovi alebo do uplynutia platnosti bankovej 
záruky doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú 
bankovú záruku, ktorá bude platná do konca predĺženého času 
plnenia ZMLUVY a bude spĺňať všetky podmienky, ktorých 
splnenie Objednávateľ požadoval pri poskytovaní bankovej 
záruky pred podpisom tejto ZMLUVY.

3. Ak Dodávateľ nezabezpečí platnosť bankovej záruky podľa tohto 
článku počas celého času poskytovania Služieb, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každý deň porušenia tejto 
povinnosti, a to až do jej splnenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa v súlade s týmto 
podčlánkom Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej 
do sídla Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.

V prípade, ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi bankovú 
záruku a to ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, 
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných 
povinností zo strany Dodávateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa 
odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY však nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.

4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si plnú čiastku bankovej 
záruky v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré oprávňujú 
Objednávateľa odstúpiť od tejto ZMLUVY podľa bodu 5.
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podčlánku 4.6.4 (Neplnenie povinností, prerušenie alebo 
odstúpenie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY.

5. Objednávateľ vráti bankovú záruku Dodávateľovi alebo banke, 
ktorá ju poskytla, do 30 dní po doručení žiadosti Dodávateľa na 
uvoľnenie bankovej záruky, za predpokladu splnenia si všetkých 
povinnosti Dodávateľa/STD v súlade s podčl. 4.2.3 podčlánku 4.2 
(Začiatok a ukončenie) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(t.j po vydaní Záverečného platobného potvrdenia (v zmysle 
podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, a po odsúhlasení 
Záverečnej správy STD Objednávateľom v súlade s podčl. 3.10 
(Záznamy a dokumenty) týchto Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.“

~J POISTENIE

7.1 |
Poistenie zodpovednosti 
a odškodnenie

7.1.1 Pôvodný text podčlánku 7.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením:

1. „Dodávateľ do 10 dní po podpise tejto ZMLUVY predloží
Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete tejto ZMLUVY a v rozsahu 
uvedenom v tejto ZMLUVE (profesijná zodpovednosť). Poistná 
zmluva je uzatvorená výslovne na predmet ZMLUVY: Činnosť 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov -  severný 
obchvat (km 4,3 - 14,5)“ je povinný toto poistenie udržiavať 
v stanovenej výške počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.

2.
Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
všetkých jeho činností na predmete Zmluvy o poskytovaní Služieb a 
v rozsahu uvedenom v Zmluve o poskytovaní Služieb (profesijná 
zodpovednosť) na poistnú sumu 500 000,- Eur (slovom: päťsto tisíc 
eur) (ďalej len poistná zmluva), pričom okrem Dodávateľa nesmie byť 
v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s 
výnimkou člena skupiny dodávateľov podľa tohto bodu

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a 
účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy o poskytovaní 
Služieb (tj. aj napr. v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby).

V prípade, ak je Dodávateľom skupina dodávateľov, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi 
poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako 
poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné 
zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov 
zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi 
skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy 
dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho 
podielu z poistnej sumy uvedenej v tomto bode, rovnajúceho sa výške 
percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov 
podieľa na plnení predmetu Zmluvy o poskytovaní Služieb podľa 
zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny 
dodávateľov.

Ak Dodávateľ poruší povinnosť udržiavať poistenie podľa bodu 1. tohto 
podčlánku počas celei doby trvania tejto ZMLUVY vzniká Objednávateľovi
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nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc 
eur) za každý deň porušenia uvedenej povinnosti, a to až do jej splnenia 
podľa ustanovení tohto podčlánku ZMLUVY.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa 
v súlade s týmto podčlánkom Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Dodávateľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Dodávateľa.

V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi overenú kópiu novej 
alebo predĺženej poistnej zmluvy v zmysle tohto podčlánku, a to ani 
v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré 
oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY 
však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla. “

7.1.2 Pôvodný text podčlánku 7.1.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením:

„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách."

7.1.3 Podčlánok 7.1.3 sa vypúšťa bez náhrady.

7.2.1 Pôvodný text podčlánku 7.2.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením:

„Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za Činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú na základe činnosti alebo opomenutia 
zo strany Dodávateľa pri poskytovaní Služieb, vrátane porušenia 
právnych predpisov alebo práv tretích strán vo vzťahu k patentom, 
ochranným známkam a iným formám duševného vlastníctva, ako napr. 
autorské práva.
Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť alebo odškodniť 
Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, 
straty alebo škody, ktoré vzniknú následkom neschopnosti Dodávateľa 
plniť si svoje povinnosti za nasledujúcich podmienok:
a) Objednávateľ oznámil Dodávateľovi vznik škody spôsobenej 

uvedenými činnosťami, nárokmi, stratami alebo škodami najneskôr 
do 30 dní od dátumu, kedy sa o nich Objednávateľ dozvedel;

b) horná hranica zodpovednosti Dodávateľa musí byť rovná 
maximálne čiastke rovnajúcej sa hodnote Zmluvy o poskytovaní 
Služieb; táto horná hranica sa však nebude vzťahovať na straty 
a škody spôsobené úmyselným konaním Dodávateľa v zlej viere;

c) Zodpovednosť Dodávateľa bude obmedzená len na rozhodnutia, 
nároky, straty a škody, ktoré boli spôsobené priamo jeho 
neschopnosťou plniť svoje povinnosti vyplývajúce so Zmluvy o 
poskytovaní Služieb a nebude zahŕňať zodpovednosť, ktorá 
vznikne na základe nepredvídateľných okolností, ktoré priamo 
súviseli alebo nepriamo zapríčinili takúto neschopnosť.

Dodávateľje povinný na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady 
odstrániť všetky závady, ktoré vznikli pri poskytovaní Služieb 
v súvislosti s neschopnosťou Dodávateľa plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce so Zmluvy o poskytovaní Služieb.

Dodávateľ nie je zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré 
boli zapríčinené:
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a) tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Dodávateľa 
alebo požadoval od Dodávateľa konať v súlade so svojím 
rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Dodávateľ nesúhlasí 
alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo

b) nesprávnym výkonom inštrukcií Dodávateľa zástupcami, 
zamestnancami alebo inými Dodávateľmi Objednávateľa.

Dodávateľ zostáva zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich 
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní Služieb počas 
takého obdobia po ukončení poskytovania Služieb, aké určuje zákon, 
podľa ktorého sa Zmluva o poskytovaní Služieb riadi.“

7.2.2. Pôvodný text podčlánku 7.2.2 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením:

„Platí, že všetky náklady Dodávateľa na poistenie sú zahrnuté v Zmluvnej 
cene/v denných sadzbách odborníkov.“

7.2.3 Podčlánok 7.2.3 sa vypúšťa bez náhrady.

SPORY A ARBITRÁŽ

8.1
Mímosúdne riešenie 
sporov

8.1.1 Pôvodný text podčlánku 8.1.1 odstráňte a nahraďte ho nasledujúcim 
znením:

„Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán 
týkajúcich sa tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným 
spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná 
právomoc súdov Slovenskej republiky."

8.2

Mediácia Podčlánok 8.2 ..Mediácia“ sa WDúšťa bez náhrady.

8.3

Arbitrážne konania

Podčlánok 8.3 „Arbitrážne konania“ sa vypúšťa bez náhrady.
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 1

Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, (vrátane príloh)



Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY

ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
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1. Všeobecné informácie

1.1 Krajina Príjemcu
Slovenská republika

1.2 Objednávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava

1.3 Základné údaje o príslušnej krajine
Príprava vhodnej stratégie pre dopravnú infraštruktúru a jasný rozhodovací proces pre priority 

ako aj pre vytýčenie každého projektu je podstatné pre úspešné použitie fondov daných k dispozícii 
Európskymi spoločenstvami ako aj pôžičkami poskytnutými Európskou investičnou bankou.
Orgán zodpovedný za výstavbu, údržbu a správu slovenskej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest 
na vysokej úrovni je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným orgánom s kvalifikovanými 
odborníkmi na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni.

1.4 Popis Projektu „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“

1.4.1 Účel a ciele výstavby
Účelom Diela je výstavba úseku R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 -14,5) pre zabezpečenie 

bezpečného a plynulého vedenia prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v Prešovskom 
samosprávnom kraji, pre zvýšenie kapacity cestného ťahu a zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie a 
vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou.

Uznesením vlády č. 162 zo dňa 21.2.2001 vláda SR schválila Nový projekt výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest, podľa ktorého je rýchlostná cesta R4 definovaná v koridore'. Št. hr. MR/SR -  
Milhosť -  Košice -  Prešov -  Giraltovce - Svidník -  Št. hr. SR/PR.

V štruktúre európskych intermodálnych koridorov je rýchlostná cesta R4 súčasťou dopravnej 
siete Európskej únie TEN - T, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere sever 
-  juh. Medzinárodná doprava je v súčasnosti vedená po ceste I/73, 1/18 a I/68, ktoré technickými 
parametrami v niektorých úsekoch nevyhovuje dopravnému zaťaženiu, navyše prechádzajú 
intravilánom miest a obcí, v ktorých hlukom a exhalátmi znehodnocuje životné prostredie a ohrozuje 
bezpečnosť obyvateľov.

Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany -  Giraltovce sa zabezpečí výstavbou 
tohto úseku rýchlostnej cesty R4 v navrhovanej kategórii R 24,5/100, s funkciou vylúčenia tranzitnej 
dopravy, vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom, čo zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej 
komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňovej križovatky Kapušany, zabezpečujúcej 
napojenie R4 na jestvujúcu cestnú sieť), dôjde k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude 
mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy, 
z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie.

1.4.2 Súčasný stav
Navrhovaný úsek líniovej stavby - rýchlostnej cesty R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“ 

je umiestnený na území Prešovského samosprávneho kraja, okres Prešov v katastrálnom území sídiel 
Prešov, Veľký Šariš, Fintice, Ľubotice, Nižná Šebastová, Vyšná Šebastová, Kapušany.

Plánovaná rýchlostná cesta R4 v úseku R4 Prešov - severný obchvat je v súlade s Programom 
rozvoja cestnej siete Slovenskej republiky a je zapracovaná v záväznej časti územného plánu vyššieho 
územného celku Prešovského kraja.

Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prešov a 
dotknutých obcí a podľa záväznej časti územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Stavba je
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v súlade s Protokolom č.2/2010 o vykonaní štátnej expertízy, s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 
2010-93/766-13/SP-KC z 01.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2010 a s rozhodnutie 
o zmene umiestenia líniovej stavby pod č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST dňa 24.03.2015, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2015.

Predmetné územie leží v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti Košickej 
kotliny. Nachádza sa v obzvlášť výhodnej polohe, približne v strede regiónu východného Slovenska. 
Nadmorská výška historického centra je 252 m. n. m. Prešov má rozlohu 73,14 km2, je tretie najväčšie 
mesto na Slovensku a zároveň je metropolou najväčšieho kraja na Slovensku.

Trasa rýchlostnej cesty R4 prechádza prevažne pofnohospodárskymi pozemkami, čiastočne aj 
lesnými a ostatnými pozemkami. Zároveň treba spomenúť, že trasa rýchlostnej cesty je vedená v 
zosuvných územiach so svahovými deformáciami. Pri návrhu objektov bolo potrebné zabezpečiť 
stabilitu územia sanačnými prvkami ako sú pilótová stena, povrchové odvodnenie, výmena podložia, 
úpravy svahov, trasa neprechádza a ani sa bezprostredne nedotýka v súčasnosti vyhlásených 
kultúrnych pamiatok.

Územie rýchlostnej cesty R4 Prešov -  severný obchvat je v zmysle regionálneho 
geomorfologického členenia Slovenska súčasťou vnútorných Západných Karpát, začiatok úseku trasy 
spadá do Podhôfno-magurskej oblasti, celku Spišsko-šarišské medzihorie, podcelku Šarišské podolie, 
koniec úseku do oblasti Lučensko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská 
pahorkatina.

Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k povodiu rieky Hornád. 
Trasa R4 kríži potok Sekčov, ktorý odvodňuje východnú časť územia a južne od mesta sa vlieva do 
Torysy. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2002 Z. z. medzi vodohospodárske 
významné toky na dotknutom území sú zaradené Sekčov (hydrológ, poradie 4-32-04-79) a jeho 
ľavostranný prítok Šebastovka.

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, 
veľmi krátke prechodné obdobie, s teplou až mierne teplou jarou a jeseňou, zima je mierne teplá, suchá 
až veľmi suchá s krátkym trvaním snehovej prikrývky.

Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú tieto útvary: vnútrokarpatský 
paleogén, neogén a kvartér.

Hodnotené územie patrí do hydrologického rajónu QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského 
medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy a QP 123 Neogén východnej časti Košickej 
kotliny. Vodné plochy sa v súčasnosti v riešenom území nenachádzajú. Z nerudných surovín majú 
najväčší význam piesky a štrky a stavebný kameň. Najviac sa využívajú štrky, a to na stavebné účely. 
Podľa vyjadrenia Okresného banského územia sa pri Kapušanoch nachádza chránené ložisko 
bentonitu.

1.4.3 Opis Diela
Podrobný rozsah Diela, vrátane objektovej skladby, projektovej dokumentácie, 

Technických špecifikácií sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby 
„R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“.

1.4.4 Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia
Trasa -  začiatku úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 -14,5) nadväzuje 

na rozostavený úsek I. etapy stavby R4 Prešov -  severný obchvat (km 0,00 -  4,3), kde je v km 4,30 až 
4,60 vedená údolím potoka Dzikov a na konci úseku cez mimoúrovňovú križovatku Kapušany bude 
zabezpečené napojenie R4 na jestvujúcu cestnú sieť - na cestu 1/18. (Na konci stavby bol z DUR 
nadväzujúcej stavby R4 prevzatý návrh mimoúrovňovej križovatky Kapušany, vrátane preložky cesty 
1/18 a vyvolaných preložiek inžinierskych sietí, v rámci DSP stavby R4 bolo technické riešenie 
prevzatých objektov spresnené).

V lokalite Fintice je územným plánom vymedzená plocha pre priemyselnú zónu, ktorá bude 
napojená privádzačom na R4. Koruna R4 je rozšírená o prídavné pruhy pre napojenie vetiev budúcej 
križovatky Prešov -  východ a mostný objekt SO 209-00 je navrhnutý s rozpätím, ktoré umožní dostavbu 
privádzača.

Rýchlostná cesta R4 kríži v km 4,9 mostom SO 205-00 existujúcu poľnú cestu. Na základe 
požiadaviek je most SO 205-00 navrhnutý s rozpätím, ktoré vo výhľade umožní do trasy poľnej cesty 
umiestniť miestnu komunikáciu v požadovanej kategórii.
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V km 5,061 (LTR)/5,060 (PTR) sa nachádza západný portál tunela „Okruhliak“. Východný portál 
tunela „Okruhliak“ sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok v km 6,873 (LTR)/6,859 (PTR). V 
úseku za tunelom je R4 umiestená do koridoru medzi okraj zástavby Nižnej Šebastovej a Fintíc. Ďalej 
pokračuje v dlhej priamej a južným obchvatom obchádza Kapušany. T rasa je výškovo vedená striedavo 
na násypoch (križuje vodné toky, cesty a železnicu) a v zárezoch.

Trasa v km 7,65 až 12,20 prechádza na ploche využívanej v súčasnosti na poľnohospodárske 
účely v mierne svahovitom teréne, pričom v km 9,25 križuje mohutnými mostnými objektmi údolie, 
poľnou cestu, cestu 111/18200, ktorá vedie do obce Fintice, rieku Sekčov a v km 9,65 križuje trasa 
mostným objektom budúci privádzač do priemyselnej zóny.

V km 9,73 je navrhnutý mostný objekt nad preložkou poľnej cesty a v km 10,30 trasa križuje 
mostným objektom údolie a železničnú trať Prešov -  Strážske.

V km 12,19 trasa rýchlostnej cesty R4 križuje cestu 1/18. Ďalej trasa prechádza 
poľnohospodárskymi plochami juhovýchodne od obce Kapušany kde za obcou v km 14, 68 je trasa 
napojená na križovatku Kapušany.

Stavba zahŕňa vlastný objekt rýchlostnej cesty R4. Súčasťou stavby je mimoúrovňová 
križovatka Kapušany (R4 x 1/18), rekonštrukcia dotknutých ciest 1/18 a 111/018200. Ďalej zahŕňa tunel 
Okruhliak, 12 mostov (na R4 9 mostov, z toho 1most nad železničnou traťou a 1 most na ceste 1/18, 1 
most prístupovej ceste k portálu a 1 most na poľnej ceste a 1 provizórny most, stavebné a technologické 
objekty Tunela Okruhliak, súčasťou stavby sú prístupové cesty k portálom tunela a prístupové 
komunikácie, preložky poľných a lesných ciest, úpravy a rekonštrukcie existujúcich ciest, úpravy 
potokov a preložky dotknutých inžinierskych sietí, cestná kanalizácia a preložka jestvujúcej kanalizácie, 
preložky vodovodov, vonkajší požiarny vodovod tunela Okruhliak, Trafostanice, úpravy a preložky 
existujúcich inžinierskych sietí -  nadzemné vedenie WN, VN, káble telefónnych vedení, káble ŽSR, 
meliorácie, vodovody, kanalizácie, plynovody, prípojky NN a VN, káble telefónnych vedení, VO 1/18, 
preložky DK, DOK, informačný systém rýchlostnej cesty, preložky VTL plynovodov, protihlukové steny. 
Ďalej sú navrhnuté objekty oplotenia R4, obj. zárubného múru, demolácie, náhradnej výsadby spätnej 
rekultivácie a vegetačných úprav rýchlostnej cesty R4, demolácie existujúcich objektov.

Ochrana prírody a krajiny - Starostlivosť o životné prostredie

Výstavba predmetného úseku rýchlostnej cesty R4 predstavuje vážny zásah do existujúceho 
prostredia krajiny a preto sa pri jej trasovaní brali do úvahy nielen faktory urbanistické, dopravno- 
prevádzkové, stavebnotechnické ekonomické, ale zohľadnil sa aj vplyv na krajinotvorbu, životné 
prostredie, na estetické i účelné začlenenie stavby rýchlostnej cesty do prírodného prostredia. Ďalej sa 
vychádzalo z polohy existujúcej zástavby dotknutých sídelných útvarov, priemyselných areálov, z 
terénnych prírodných podmienok a geologickej stavby územia, z polohy rozhodujúcich inžinierskych 
sietí a zariadení, ako aj z požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií z územného rozhodnutia, aj 
rokovaní k dokumentácii na stavebné povolenie.

V dokumentácii sú navrhnuté opatrenia na elimináciu vplyvov na životné prostredie v priebehu 
výstavby a počas prevádzky úseku rýchlostnej cesty:

• Opatrenia na ochranu proti hluku počas výstavby -  obmedzenie nočných prác a v prevádzke 
-  navrhnuté sú protihlukové steny a na násype cez most 212-00 je rozšírená nespevnená 
krajnica na výhľadovú PHS.

• Opatrenia na minimalizáciu účinkov vibrácií najmä počas výstavby -  stavba sa nachádza 
mimo zástavby.

• Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti najmä počas výstavby -.na prístupových 
cestách v blízkosti obydlí znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období čistiť od 
prípadných nánosov blata zo staveniskovej dopravy.

• Spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav (priekopy, 
kanalizácie, záchytné nádrže) -  dažďová voda bude prečistená v ORL.

• Návrh opatrení, vrátane monitoringu počas výstavby a v prevádzke -  návrh je súčasťou prílohy 
M - Projekt geotechnického monitoringu Zväzok 5 Zmluvy o Dielo (Dokumentácia poskytnutá 
Objednávateľom).

• Zhotoviteľ stavby v súlade so Zmluvou o Dielo je povinný spracovať a orgánmi správy pre 
životné prostredie potvrdiť “Environmentálny plán výstavby”, ktorý bude zahŕňať návrh zásad 
výstavby vo vzťahu k životnému prostrediu a návrh kontroly ich dodržiavania v rámci 
Harmonogramu výstavby. Súčasťou plánu bude aj návrh preventívnych opatrení, plán
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ochranných opatrení počas havárií a nehôd a návrh postupu sanácie následných škôd. 
Zhotovitef stavby je povinný zabezpečiť pravidelný ekologický dozor v záujme zmierenia 
negatívnych následkov najmä počas výstavby rýchlostnej cesty na životné prostredie 
stavebnými mechanizmami a neodôvodnenej a zbytočnej devastácie krajiny v okolí 
Staveniska.

• Zhotoviteľ stavby je povinný počas výstavby zabezpečiť v súlade so Zmluvou o Dielo ďalšie 
organizačné opatrenia na ochranu životného prostredia, napr. venovať zvláštnu pozornosť 
ochrane vodných tokov aj v priebehu výstavby, kedy je zvýšené riziko úniku nebezpečných 
látok, hlavne pohonných hmôt a olejov zo stavebných mechanizmov.

2. Ciele ZMLUVY a očakávané výsledky
Dodávateľ a jeho personál poskytne Objednávateľovi Služby: výkon činnosti 

Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov-severný obchvat (km 4,3 -14,5), pričom Zmluva 
o Dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 14,5) “ 
bude uzavretá s použitím FIDIC „Zmluvných podmienok na výstavbu“ - pre stavebné a inžinierske diela 
projektované Objednávateľom („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej tiež „Zmluva o Dielo“1).

Dodávateľ bude Objednávateľovi poskytovať Služby: výkon činnosti Stavebnotechnického 
dozoru na základe Zmluvy o poskytnutí Služieb (ďalej aj ako „ZMLUVA“).

Cieľom poskytnutia Služby podľa ZMLUVY je administratívna, riadiaca a technická správa 
Zmluvy o Dielo, priebežná kontrola projektových prác Zhotoviteľa (ak také sú Zmluvou o Dielo 
požadované) a realizácie stavebných prác v mene Objednávateľa počas etapy predchádzajúcej 
realizácií Diela, etapy počas realizácie Diela a etapy po ukončení Diela, ďalej vykonávanie povinností 
a právomocí jemu ustanovených a definovaných prostredníctvom ZMLUVY a Zmluvy o Dielo na 
zhotovenie predmetnej stavby a tak zabezpečiť, že projektové práce a zhotovené Dielo budú v súlade 
so Zmluvou o Dielo v požadovanej kvalite.

3. Predpoklady a riziká
Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri 
stanovení denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká, 
ktoré môže na základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného sa jedná o riziká 
vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv 
na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu Lehoty výstavby Diela a z toho 
vyplývajúca skutočnosť, že v rámci Lehoty výstavby skutočné kumulatívne fakturačné plnenie je nižšie 
ako plánované alebo v rámci Lehoty výstavby dôjde k posunu lehoty ukončenia Míľnika/Míľnikov 
Harmonogramu prác (podčlánok 8.3 Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.
Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na úhradu ceny za Služby poskytované podľa ustanovení 
ZMLUVY počas predĺženia Lehoty výstavby.

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená 
a Zhotovitef Diela sa zaväzuje v súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne 
uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, 
tzn. práce na Stavenisku môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou

1 Zmluva o Dielo vrátane všetkých jej príloh
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plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov odborne komplexne pokrývajúcich 
poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pre priebežnú kontrolu/dozorovanie projektových (ak také sú 
Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek tejto ZMLUVY.

Vyššie uvedené riziká je potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny/denných sadzieb odborníkov.

4. Rozsah Služieb

4.1 Všeobecné povinnosti STD
Služby poskytované Dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie 

Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo) 
a s priebežným dozorovaním stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a zabezpečenie výkonu 
činnosti koordinátora bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť úlohy špecifikované vo FIDIC „Zmluvných 
podmienkach na výstavbu" - pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („FIDIC 
červená kniha"), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov, 
slovenský preklad, SACE 2008 prostredníctvom Vedúceho tímu STD.2 Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE 
a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, myslí 
sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (ďalej aj ako „FIDIC červená kniha“), tak 
ako sú zadefinované v bode 7 Časti 1 Zmluvných dojednaní (Zväzok 2 ZMLUVY) a kdekoľvek sa v tejto 
ZMLUVE a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
myslí sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok ZMLUVY (dalej aj ako „FIDIC Biela kniha“), alebo 
ktorýkoľvek Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo, ak je to vhodné a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia ZMLUVY alebo ZMLUVY o Dielo.

Kontrolu projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný 
vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo) a činnosti Stavebnotechnického dozoru je 
Dodávateľ povinný vykonávať v súlade splatnou legislatívou a normami Slovenskej republiky, ako aj 
priebežné dozorovanie a kontrolu stavebných prác/ stavebných činností Zhotoviteľa na Stavenisku 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s požiadavkami 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so ZMLUVOU. 
Stavebnotechnický dozor je povinný priebežne kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa, aktuálnosť 
plánu BOZP a priebeh výstavby na Stavenisku a zabezpečovať v procese zhotovovania stavby 
dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, 
požiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie 
Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych technických predpisov, dodržiavanie 
technických noriem.

Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie 
Zhotoviteľa, aktualizácie plánu BOZP a s priebežnou dozornou činnosťou/kontrolovaním 
a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a ich súladu so 
schválenou/platnou - aktuálnou projektovou dokumentáciou Zmluvy o Dielo, Zmluvnými podmienkami 
Zmluvy o Dielo a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súladu s postupmi a schválenými 
technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN.STN EN) a všeobecne záväzné právne 
predpisy, Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo: časť 1 Všeobecné 
informácie a požiadavky, časť 2 - Všeobecné technicko -  kvalitatívne podmienky a katalógové listy

2 Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC červená kniha ( Zväzok 2 Časť 2.1 A súťažných podkladov Zmluvy 
o Dielo), resp. v Osobitných zmluvných podmienkach stavebná časť -  trasa, tunel" (Zväzok 2 časť 2.2A súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a Osobitných zmluvných podmienkach technologická časť -  tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.2B súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo , (ďalej aj v „ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo alebo aj „FIDIC - červená kniha"), resp. v Zmluve o Dielo 
uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa nfm pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor 
konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu STD.
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(ďalej len „TKP“), časť 3 - Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len „ZTKP“), časť 
4 - Technické Požiadavky Objednávateľa), Technické predpisy (ďalej aj ako „TP‘‘).Tieto dokumenty 
zahŕňajú projektové požiadavky Objednávateľa na Dokumentáciu Zhotoviteľa, skúšobné a kontrolné 
podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky realizácie a prevzatia stavebných prác a 
ostatných technických a kvalitatívnych podmienok, ako aj vykonávanie ďalších súvisiacich činnosti 
vyplývajúcich mu zo Zmiuvy o Dielo a ZMLUVY.

Všetky komunikačné aktivity s laickou, odbornou vernosťou, médiami a inými tretími osobami 
(napr.: verejné zhromaždenia s obyvateľstvom, prezentácie pred mestským, resp. obecným 
zastupiteľstvo a podobne) zabezpečuje výhradne Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zástupcom Objednávateľa poskytovať mu 
maximálnu súčinnosť pri požiadavkách týkajúcich sa informácií o činnosti tímu STD, jeho jednotlivých 
členoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadení. Dodávateľ je povinný umožniť prístup 
Objednávateľovi do priestorov kancelárií STD, okrem iného aj za účelom kontroly prítomnosti 
odborníkov tímu STD. Taktiež je povinný poskytovať súčinnosť v požiadavkách Objednávateľa 
týkajúcich sa odborných výkonov STD a členov tímu STD. Okrem skutočností vyslovene uvedených 
v ZMLUVE sa to týka predovšetkým predkladania akýchkoľvek technických dokumentov (meraní, 
skúšok, projektovej dokumentácie, všetkých zápisov z rokovaní, stavebných denníkov a pod.) 
týkajúcich sa realizácie predmetného diela a súvisiacich s činnosťou STD. Dodávateľ je povinný na 
požiadanie Objednávateľa písomne vypracovať prípadné odborné analýzy, mimoriadne správy, 
alternatívne riešenia očakávaných situácií/problémov na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajúcej 
činnosti Dodávateľa. Dodávateľ je taktiež povinný prizývať Objednávateľa ku každému rokovaniu 
ktoréhokoľvek člena tímu STD so Zhotoviteľom, Objednávateľom alebo s ktoroukoľvek dotknutou treťou 
stranou a taktiež Objednávateľovi doručiť písomný záznam z každého takéhoto rokovania. 
Neposkytnutie tejto súčinnosti je považované za porušenie všeobecných povinností Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný byť na požiadanie Objednávateľa súčinný pri prezentačných aktivitách, pri 
obhliadkach a prezentáciách stavby a pri organizovaní verejných hromadných informačných 
stretnutiach s obyvateľmi dotknutých obcí.

4.2 Špecifické činnosti
Služby budú poskytované v nasledovných etapách:

• Etapa 1 (Fakturačná etapa 1) Služby poskytované počas Prechodného obdobia, (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa 
v súlade s podčl. 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, na začatie plnenia ZMLUVY do 
Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
(Etapa 1a), resp. do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (Etapa 1b);

• Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované počas realizácie Diela, (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, resp. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom 
podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY po dátum vydania Preberacieho protokolu 
Vedúcim tímu STD na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo .

• Etapa 3 (Fakturačná etapa 3): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od 
dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela 
Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo.

• Etapa 4 (Fakturačná etapa 4): Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy 
STD, t.j. od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v súlade 
s podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (po dátum 
odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom.
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Súťažné podklady:
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4.2.1 Etapa 1: Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby)
Služby poskytované počas Prechodného obdobia predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce
činnosti:

1. Zmobilizovať relevantný personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania Služieb. 
Vykonať úvodnú obhliadku Staveniska a oboznámiť sa s fyzickými rysmi vykonaných prác na 
Stavenisku.

2. Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom Zmluvy o Dielo, 
a touto ZMLUVOU v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie 
a podkladov, napr. dokumentom bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní (Zv. 2 Časť 1 Zmluvy 
o poskytovaní služieb -  Zmluvných dojednaní), preštudovať a oboznámiť sa so všetkými 
príslušnými dokumentmi a projektovou dokumentáciou, podkladmi a všetkými informáciami 
súvisiacimi projektovými prácami a inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa a s realizovaným Dielom, 
s priebehom projektových prác, inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa, s realizáciou Diela a výkonom 
činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a so všetkými skutočnosťami, ktoré na 
stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle 8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo do vydania Prehlásenia Dodávateľa v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový 
harmonogram Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY, ktoré sú potrebné pre poskytovanie 
Služieb podľa ZMLUVY: dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
a Zmluvných podmienok ZMLUVY, vrátane jej príloh a všetku svoju činnosť a komunikáciu viesť 
v zmysle týchto Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a Zmluvných podmienok ZMLUVY. 
Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom 
rozsahu.

12.1) Dodávateľ resp. vedúci tímu STD sú povinní poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov 
tímu STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení 
(vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie), ako aj ďalšími príslušnými dokumentmi 
a projektovými dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť 
každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného 
nasadenia a funkčného zaradenia.

12.2) Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom príslušnej časti Zmluvy 
o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako 
aj so všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom 
zodpovedajúcom problematike ich nasadenia podľa ich odbornosti, funkčného zaradenia 
a výkonu ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému 
odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia 
a funkčného zaradenia.

3. Skontrolovať zabezpečovanie priebehu prípravy projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa (napr. 
Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnej Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak 
jej vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na 
vykonanie prác (DVP a pod.) a inžinierskej činnosti Zhotoviteľa stavby (zabezpečovanie 
stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie 
prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch. Zabezpečovanie/resp. zabezpečenie týchto 
činností Zhotoviteľa skontrolovať aj v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto 
zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do 
vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej 
zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Podrobné sa oboznámiť sa s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ 
vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3, 
(Technické špecifikácie pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo), časť 3.1 článok 3) a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností 
Zhotoviteľom.

4. Predložiť harmonogram nasadenia Nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie Služieb 
podľa ZMLUVY po Prechodnom období v súlade s postupmi uvedenými v článku 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY pre 
mesačný harmonogram nasadenia odborníkov.

J
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Súťažné podklady:
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5. Do konca Prechodného obdobia je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade 
s článkom 6.5 (Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
všetkých Nekľúčových odborníkov tímu STD nasadených podľa harmonogramu nasadenia 
v Prechodnom období a po Prechodnom období.

6. Podpísať Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých 
informácií súvisiacich s Dielom v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový harmonogram 
Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

7. Vydať Prehlásenia Dodávateľa v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový harmonogram 
Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

8. Predložiť Správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia.
9. Predložiť Metodiku Dodávateľa, ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri kontrole 

a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD v súlade 
s podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

10. V prípade potreby prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska Zhotoviteľovi 
a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska, na základe podkladov pripraviť 
Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska, zvolať odovzdanie Staveniska na prebratie 
Staveniska Zhotoviteľom a zúčastniť sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak ešte 
Staveniská neboli odovzdané a prebraté Zhotoviteľom kompletne.

11. Dodávateľ je povinný operatívne zabezpečiť prítomnosť Nekľúčových odborníkov v prípade ich 
špecifickej potreby počas tejto etapy (napr. koordinátora bezpečnosti -  nástup najneskôr jeden 
deň pred Dátumom vydania Prehlásenia Dodávateľa, geodeta STD v prípade potreby prípravy 
a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak mu ešte neboli Staveniská kompletne 
odovzdané alebo odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade 
odovzdávania a prevzatia dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s 
Dokumentáciou Zhotoviteľa (projektovou a technickou dokumentáciou) dokumentácie 
Objednávateľa Zhotoviteľovi a pod. v zmysle čl.6.5 (Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY) a pod.)

V prípade, že Dodávateľ začne poskytovať Služby po Dátume začatia prác v zmysle podčlánku
8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, zmluvné Strany sú povinné postupovať v 
súlade s článkom 1 Prílohy č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb.

Až do skončenia Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického dozoru 
zabezpečovať Objednávateľ (ďalej len „stavebnotechnický dozor Objednávateľa“). Stavebnotechnický 
dozor Objednávateľa po začatí plynutia Prechodného obdobia bezodkladne poskytne a odovzdá 
vedúcemu tímu STD, prípadne jeho zástupcovi dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace 
s Dielom a výkonom činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a zároveň ho oboznámi so 
všetkými skutočnosťami, ktoré počas projektových prác a zabezpečovania inžinierskych činnosti 
Zhotoviteľa na stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. Dodávateľ je povinný prevziať dokumentáciu, podklady a všetky informácie 
súvisiace s Dielom v stave a vo formáte, v akom sa nachádzajú. O odovzdaní a prevzatí dokumentácie, 
podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom spíšu zmluvné Strany Preberací protokol. Bližšie 
podrobnosti o odovzdávaní a preberaní dokumentácie určí Objednávateľ.
Dodávateľ je povinný po skončení Prechodného obdobia predložiť Objednávateľovi správu o činnosti 
STD počas Prechodného obdobia.

4.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej 
Lehoty výstavby)
Služby poskytované počas realizácie Diela predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce činnosti:

1. Priebežne kontrolovať priebeh prípravy projektovej dokumentácie, kontrolovať projektovú 
a technickú Dokumentáciu Zhotoviteľa (Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnú 
Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu 
stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP a pod.) a inžiniersku 
činnosť Zhotoviteľa stavby (zabezpečenie zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre 
realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie prác na stavbe, resp. na stavebných 
a technologických objektoch. Tieto činnosti zabezpečiť aj v prípade ak prichádza k zmene, v takom 
rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena
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zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotovitef realizuje túto zmenu len po zabezpečení 
predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Podrobné sa oboznámiť s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný 
Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác na Stavenisku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo 
(napr. uvedené v Zväzku 3 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo. (Technické Špecifikácie, časť 3.1 
Všeobecné informácie a požiadavky, článok 3 (Realizácia Diela)) a kontrolovať zabezpečenia 
týchto povinností Zhotoviteľom).

2. Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa so všetkými dokumentárni 
v zmysle písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní (Zv. 2 Časť 1 súťažných podkladov) tejto ZMLUVY 
a všetkými dokumentmi a dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom a touto ZMLUVOU, 
preštudovať všetky príslušné dokumenty a dokumentácie, ktoré sú potrebné pre činnosť 
Dodávateľa a odborníkov tímu STD a dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok FIDIC 
červená a Biela kniha a Zmluvy o Dielo a všetku svoju Činnosť a komunikáciu viesť v zmysle týchto 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné 
podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom rozsahu:
2.1) Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD sú povinní poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov tímu 
STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich 
príloh a projektovej dokumentácie), ako aj ďalšími príslušnými dokumentmi a projektovými 
dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému 
odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia 
a funkčného zaradenia.
2.2) Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom príslušnej časti Zmluvy o Dielo 
a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako aj so 
všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom 
zodpovedajúcom problematike ich nasadenia podľa ich odbornosti, funkčného zaradenia a výkonu 
ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi 
tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného 
zaradenia.

3. Kontrolovať zabezpečenie povinností zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať 
pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3; 
(Technické špecifikácie časť 3.1 (Všeobecné informácie a požiadavky), (článok 3 Realizácia 
Diela)) súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).

4. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa predložiť 28 dní pred Dátumom začatia stavebných prác na 
konkrétnom objekte Vedúcemu tímu STD Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov 
a právnických osôb, ktoré vykonajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 
objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy, ak Rezerva je zahrnutá v Akceptovanej 
zmluvnej hodnote bez DPH Zmluvy o Dielo.).

5. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa tento zoznam mesačne aktualizovať a predkladať Vedúcemu 
tímu STD spolu so Správou o postupe prác v zmysle podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Poistné zmluvy Zhotoviteľa
6. Vykonať podrobnú analýzu poistných zmlúv Zhotoviteľa a predložiť písomnú správu o ich 

akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 (Poistenie) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. V prípade 
potreby vyžiadať doplnenia poistných zmlúv a vykonať opakovanú kontrolu až po dosiahnutie 
súladu poistných zmlúv Zhotoviteľa s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

7. Kontrolovať súlad s požiadavkami Zmluvy o Dielo pri predkladaní poistných zmlúv Zhotoviteľa 
a predložiť Objednávateľovi písomnú správu o ich akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

BOZP
8. Vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti v celom rozsahu stanovenom v § 6 ods. 2 Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov a dbať na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky 
MDPTSR č. 55/2008 o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 
v znení neskorších predpisov.
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Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

9. Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa pri plnení požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku v súlade s platnými predpismi, Plánom bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“) (vrátane jeho zmien a úprav) a požiadaviek 
z projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa -v  časti ustanovení na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku.

10. Zabezpečiť nasledovné opatrenia prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP pre všetky stavby NDS
a.s:
Na pravidelných Kontrolných dňoch stavby vždy vyžadovať od:

Predstaviteľa Zhotoviteľa a/resp. od Objednávateľa (podľa druhu zabezpečovanej zmeny 
projektovej dokumentácie) predloženie písomnej informácie o zmenách v projektovej 
dokumentácii (Dokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na realizáciu prác 
(„DRS“), (ďalej len „PD“) a k nej vyhotovenej Dokumentácie Zhotoviteľa (výrobnotechnickej 
dokumentácie („VTD“) .Dokumentácie na vykonanie prác („DVP") a technologický postup) 
s následnou potrebou zmeny Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

b) koordinátora dokumentácie písomnú informáciu o premietnutí deklarovaných zmien PD 
a Dokumentácie Zhotoviteľa v zmene Plánu BOZP so zohľadnením časového priebehu prác 
a ich časovú nadväznosť pri nevyhnutnej potrebe súčasného výkonu viacerých činností, ktorými 
sa Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia a ďalší zhotovitelia Objednávateľa na Stavenisku ohrozujú 
pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a vykonanú úpravu 
pravidiel na vykonávanie prác na Stavenisku a osobitných opatrení pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom.

c) koordinátora bezpečnosti písomnú informáciu o plnení Plánu BOZP a ostatných opatrení, 
doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovenom na základe zmien PD 
a Dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným 
nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho 
podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti 
na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác.
Ďalej v nej doplní informáciu o úpravách v pláne BOZP, ktoré sám vykonal.

11.

12.

13.

14.

Priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívajúcu v kontrole premietnutia 
odsúhlasených zmien v PD a v Dokumentácii Zhotoviteľa formou zmien Plánu BOZP 
vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na stavebné práce 
s osobitným nebezpečenstvom a v kontrole stavu informovanosti všetkých zainteresovaných na 
Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác 
a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie;
V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na zamedzenie 
opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na Stavenisku 
na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný zabezpečiť, 
resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. 
Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení a o plnení týchto opatrení 
v požadovaných termínoch.
Každý člen tímu STD má povinnosť sledovať dodržiavanie BOZP a používanie OPP na Stavenisku.
V prípade zistenia porušenia povinností v oblasti BOZP, resp. nepoužívania OPP na Stavenisku je 
povinný informovať koordinátora bezpečnosti a vedúceho tímu STD.
Vedúci tímu STD je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom) 
informovať Objednávateľa o všetkých mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná 
pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy, havária, únik nebezpečných látok, 
poškodenie majetku tretích osôb a pod.). Následne do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi 
predbežnú písomnú správu o mimoriadnej udalosti.

Stavebný denník
15. Sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade so Zmluvou o Dielo (Zväzok 2 (Zmluvné 

podmienky Zmluvy o Dielo) a Zväzok 3 (Technické špecifikácie pre stavebnú časť -  trasa, tunel 
(Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavky Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)) a touto 
ZMLUVOU:
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Súťažné podklady:
činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia 
stavebných prác na jednotlivých objektoch. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov 
a ich predpísaných príloh.

b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 
odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne 
upozorniť na ne Objednávateľa.

c) Priebežne sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo 
nesúhlasné stanovisko. Ak Vedúci tímu STD alebo ním poverený odborník tímu STD 
nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému 
problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to 
v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že 
problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi, 
aby sa problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše návrh na ďalší postup riešenia 
na doriešenie danej problematiky. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD alebo ním 
povereného odborníka tímu STD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy 
o Dielo.

d) Po priebežnej kontrole a preverení prác, resp. po výzve Zhotoviteľa na kontrolu a preverenie 
prác na rozostavanej časti Diela, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté, alebo sa 
stanú vizuálne, resp. inak neprístupné, musí Vedúci tímu STD/ alebo ním poverený odborník 
tímu STD do stavebného denníka jednoznačne zapísať výsledok kontroly pred ich zakrytím 
alebo zneprístupnením, či sú tieto práce v súlade so Zmluvou o Dielo a tieto práce preberá 
a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Uvedené 
nezbavuje Vedúceho tímu STD/ alebo ním povereného odborníka tímu STD povinnosti 
postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

e) Stavebný denník môže byť vedený v elektronickej forme, ktorej softvérovú platformu 
zabezpečí Objednávateľ. Objednávateľ požaduje pre osoby s oprávnením zápisu do 
elektronického stavebného denníka a na jeho bezproblémové používanie pre kľúčových aj 
nekľúčových odborníkov s právom zápisu do elektronického stavebného denníka zabezpečiť 
kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona NR SR č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR 
SR č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 
201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.04.2024.

Poznámka: Záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, 
rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie zmluvných Strán v zmysle Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, nakoľko takáto komunikácia medzi zmluvnými Stranami musí byť realizovaná 
v zmysle ustanovení podčl. 1.3 Komunikácia Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a teda 
nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Dokumentácia Zhotoviteľa
16. Kontrolovať a vyhodnocovať Harmonogram prác a jeho časti (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác 

Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Mesačný harmonogram prác (MHMG) Zhotoviteľa 
(predložený v súlade s podčlánkom 8.3 Harmonogram prác Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
Zhotoviteľom), či je vypracovaný, predložený a dodržaný v súlade so Zmluvou o Dielo (podčlánok
8.3 Harmonogram prác), resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo.

17. Kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení, 
súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi zo strany Zhotoviteľa, ak sú požadované v súlade 
so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.

18. Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, 
rozhodnutia, povolenia a pod.

19. Technologické postupy predkladané Zhotoviteľom kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať 
a odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť -  
trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavkách
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Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo).

20. Kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa, vrátane 
Dokumentácie pre stavebné povolenie, Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak jej 
vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na 
vykonanie prác (DVP) a jej súlad s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a DRS v súlade 
s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 
bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Požiadavkách Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), Dokumentácie skutočného 
vyhotovenia (DSV) a v rámci nej Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) a inej 
požadovanej dokumentácie vypracovanej Zhotovitefom v súlade s požiadavkami Objednávateľa 
a postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 
bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Požiadavkách Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).

21. Svojím podpisom potvrdzovať preskúmanú/odsúhlasenú Dokumentáciu pre stavebné povolenie, 
Dokumentáciu na realizáciu stavby, Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV), DVP a ostatnú 
projektovú Dokumentáciu Zhotoviteľa. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných častí 
stavby.

22. Projektovú dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom na schválenie doručiť do 24 hod. 
Objednávateľovi a do 14 dní predložiť Objednávateľovi stanovisko k predloženej P D. Zároveň 
zvolať pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu STD, Objednávateľa a jeho 
projektanta), Zhotoviteľa (vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených 
pripomienok Objednávateľa) a Vedúceho tímu STD k predloženej projektovej dokumentácii.

23. Zúčastňovať sa pracovných stretnutí a prerokovaní projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa v štádiu 
projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa.

24. Do 21 dní (resp. v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo) od obdržania akejkoľvek Dokumentácie 
Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu STD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo (napr. v zmysle 
Technických špecifikácií (Zväzok 3 be2 časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/) a a v súlade 
s čl. 5 (Projektovanie) Osobitných zmluvných podmienok technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časť 
2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo.) je Vedúci tímu STD je povinný vydať oznámenie 
Zhotoviteľovi o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení 
(nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo). Vedúci tímu STD je povinný pred 
schválením Dokumentácie Zhotoviteľa obdŕžať písomné stanovisko Objednávateľa..

25. Pred začiatkom prác na vodohospodárskych objektoch v súlade so Zmluvou o Dielo preveriť u 
Zhotoviteľa zabezpečenie Kategorizácie vodných stavieb, ako aj odborného dohľadu u poverenej 
štátnej organizácie v rozsahu požiadaviek na výkon odborného technicko -  bezpečnostného 
dohľadu v zmysle vodného zákona 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad 
vodnými stavbami a o výkone technicko - bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov 
(ak je taký požadovaný v súlade so Zmluvou o Dielo). Preveriť u Zhotoviteľa zabezpečenie 
ostatných Zmluvou o Dielo požadovaných odborných dohľadov.

26. Požadovať od Zhotoviteľa plnenie požiadaviek podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským 
spôsobom v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je súčasťou Diela tunel).

Realizácia Diela
27. Kontrolovať činnosť Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o Dielo (Zv. 3, časť 1 článok 6 (Zabezpečenie 

informovania verejnosti)). Dodávateľ a jeho odborníci a personál nie je oprávnený podávať 
akékoľvek informácie týkajúce sa ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo tretím stranám a sú povinní 
poskytovať súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa.

28. Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdania bodov vytyčovacej siete Zhotoviteľovi, zúčastňovať sa 
odovzdania Staveniska, resp. Stavenísk časti stavby/objektov.

29. Priebežne kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov.
30. Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako 

aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby 
a pod.



Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

31. Priebežne monitorovať, mesačne kontrolovať a vyhodnocovať súlad postupu prác 
s Harmonogramom prác a jeho časti (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, Mesačný harmonogram prác (MHMG) predloženým v súlade s podčl. 8.3 
(Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo s dôrazom na kontrolu dodržania 
vecného a fakturačného plnenia Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci (podčlánok 8.3 „Harmonogram 
prác“, resp. aj 8.7 „Odškodnenie za oneskorenie“ Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a podľa 
Zmluvy o Dielo, vrátane kontroly zabezpečenia Míľnikov projektových a inžinierskych činností 
Zhotoviteľa.

32. Vedúci tímu STD je povinný pripraviť/zabezpečiť podklady k a na vyhodnotenie vecného a 
fakturačného plnenia (v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia príslušných podkladov. Vedúci tímu STD 
je povinný v prípade zistenia narastajúceho mesačného sklzu prác v porovnaní s HMG pripraviť 
podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s podčlánkami 8.7 (Odškodnenie za 
oneskorenie) a 15.1 (Výzva k náprave) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo alebo s podčlánkom
15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 
Priebežne monitorovať a kontrolovať súlad postupu projektových prác a zabezpečenia 
inžinierskych činností Zhotoviteľa (ak také sú Zmluvou o Dielo požadované), priebeh, rozsah 
a náklady vykonaných prác, stavebné činností pomocou ZHGM, resp. aktualizovaného ZHMG 
Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje na zodpovedanie nasledovných otázok:
a. postupuje Projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie 

termínov?
b. v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať 

na zvrátenie Projektu do pôvodného plánu (prípadne na analýzu Projektu)?
c. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty , je možné ušetriť čas 

zvýšením zdrojov(napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov, strojov atď.), 
prehodnotením stavebnej metódy, pridaním pracovných smien atcf. (prispôsobiť údaje 
o výkonoch)?

d. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom?
e. aký majú odchýlky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady?
f. aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch?
g. aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)?

33. Písomne upozorňovať Objednávateľa na prípadné vecné neplnenie (napr. Míľniky a pod.) a 
fakturačné neplnenie z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi, pripravovať a predložiť 
Objednávateľovi podklady na uplatnenie odškodnenia za oneskorenie podľa Zmluvy o Dielo.

34. Zvolávať a viesť pravidelné pracovné rokovania („kontrolné dni“) v pravidelných intervaloch, 
najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby“ najmenej raz do týždňa. Zmyslom 
pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane 
vyhodnotenia postupu prác oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných 
projektových a stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie, koordinácia prác a operatívne 
riešenie a zabezpečenie aktuálnych problematík vzniknutých počas realizácie prác Zmluvy 
o Dielo.

35. Vykonávať pravidelné denné obhliadky Staveniska na všetkých stavebných objektoch, kde sú 
práce realizované a o tejto obhliadke vykonať záznam do stavebného denníka. Počas realizácie 
stavebných prác priebežne kontrolovať Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) 
a práce súvisiace s Dielom a priebežne zabezpečiť aby boli v súlade so špecifikáciami posledných 
vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ 
nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Technickými špecifikáciami pre stavebnú 
časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavkami 
Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy 
o Dielo, napr. ZTKP-0, Katalógových listov, Technických predpisov, (TP), technologickými 
predpismi, VL, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov.

36. Priebežne viesť evidenciu upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo 
po Základnom dátume Zmluvy o Dielo v priebehu projektovania a počas výstavby, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný predkladať prostredníctvom Vedúceho tímu STD Objednávateľovi v súlade so 
Zmluvou o Dielo.

37. Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy 
v priebehu výstavby, predkladať stanoviská na základe ich požiadaviek v priebehu ich výkonu na 
stavbe. V prípade, že štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, Dodávateľ je 
povinný informovať Objednávateľa a zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu



Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

opatrení, kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávatef je povinný informovať štátny stavebný 
dohľad a Objednávateľa o plnení opatrení v požadovaných termínoch.

38. Predkladať Objednávateľovi na základe jeho/ich žiadosti stanoviská/podklady k sťažnostiam, 
týkajúcim sa realizácie Diela.

39. Priebežne kontrolovať postup realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami 
uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 
súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Technických požiadavkách Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).a v Dokumentácií 
poskytnutej Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).

40. V prípade, ak pred začatím realizácie stavebných prác na Diele nebude určený odberateľ 
vyzískaného materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky z vetiev stromov 
a kríkov a pod.), Vedúci tímu STD upozorní Objednávateľa (HIS-a) a ten rozhodne o nasledujúcom 
postupe.

41. Odsúhlasovať mesačnú inventarizáciu vyťaženého materiálu v rozsahu celej stavby, ktorú je 
Zhotoviteľ povinný predkladať Vedúcemu tímu STD na odsúhlasenie v súlade so Zmluvou o Dielo.

42. Vykonať kontrolu zrealizovaných prác na časti Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na časť 
Diela podľa podčlánku. 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

43. Vykonať záverečnú kontrolu Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle 
podčlánku. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

44. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určením termínov Vedúcim tímu STD na ich 
odstránenie a odstránenia vád skontrolovať a vyhotoviť záznam o odstránení týchto vád.

45. Požadovať od Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou o Dielo predloženie Správy o audite bezpečnosti 
pozemnej komunikácie vyhotovenej v súlade so zákonom č.249/2011 Z.z . o riadení bezpečnosti 
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(§ 3), ďalej Vyhlášky MDVRR SR č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia 
bezpečnosti pozemných komunikácií a Vyhlášky MDVRR SR č. 135/2012 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora 
bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných 
komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia 
bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov od etapy jej plánovania až po 
etapu začatia jej užívania.

46. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určenými termínmi na ich odstránenie.

47. Vydať Preberací protokol na Dielo alebo na časti Diela v zmysle čl. 10 FIDIC (Preberanie Diela 
a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

48. Odborníci tímu stavebnotechnického dozoru sú povinní viesť podrobný mesačný digitálny archív 
fotodokumentácie všetkých stavebných objektov, v členení podľa objektov a prác na všeobecných 
položkách Zväzku 4 (Cenová časť) súťažných podkladov Zmluvy o Dielo. Digitálny archív -  
fotodokumentácia musí predovšetkým dokumentovať postup stavebných prác; kontrolu preverenia 
vykonaných prác (ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné) pred ich zakrytím alebo 
zneprístupnením; vzniknuté nepredvídané, mimoriadne udalosti; detaily a technologické postupy 
v rozpore s Projektovou dokumentáciou a Technologickými postupmi. Vedúci tímu STD po uplynutí 
mesiaca podrobný mesačný digitálny archív odovzdá Objednávateľovi na digitálnom nosiči v lehote 
10 dni po skončení mesiaca. Fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo 
v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia.

Skúšky
49. Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí, 

tak, aby bola splnená Lehota výstavby.
50. Priebežne zúčastňovať sa pri vykonávaní a kontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych 

skúšok Materiálov trvalé zabudovaných do Diela ako aj prác realizovaných Zhotoviteľom.
51. Priebežne kontrolovať predpísané a vhodné uskladňovanie Materiálov a Technologických 

zariadení, ktoré majú byť súčasťou Diela.
52. Kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, Staveniskových laboratórií, ktoré sa podieľajú na 

výkone skúšok.
53. Preberať a posudzovať Zhotoviteľom predkladané výsledky skúšok, porovnávať ich 

s požiadavkami uvedenými v Kontrolnom a skúšobnom pláne (početnosť a vyhodnotenie a iné 
(napr. kontrolovať, či deň odberu vzorky je totožný s dňom realizácie konštrukcie (betón)).
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54. Zúčastňovať sa pri preberaní a kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť 
dokumentácie k dodávke (napr. certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy - všetky 
v úradnom jazyku).

55. Zabezpečiť prvé hlavné prehliadky požadované Zmluvou o Dielo. Napr. u mostných objektov. 
Vedúceho prvej hlavnej prehliadky dať na schválenie Objednávatefovi. Prvé hlavné prehliadky 
musia byť vykonané v zmysle TP 060/2012 „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. 
Mosty" a TP 061/2014 „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostným cestách a 
cestách I., II. a III. triedy“, vydaných MD SR. Stavebnotechnický dozor je povinný pozvať na výkon 
hlavných prehliadok mostov aj Objednávateľa a to elektronickou poštou min. 5 pracovných dni 
vopred, resp. u tunela, zabezpečiť postupy Technických predpisov týkajúcich sa hlavnej prehliadky 
tunela, v prípade, ak výstavba tunela je súčasťou Zmluvy o Dielo.

56. Zúčastňovať sa prípravy a vykonávania Preberacích skúšok Technologických zariadení 
(individuálnych, komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

57. Priebežne kontrolovať kvalitu vstupov stavebnej výroby, vykonaných stavebných prác a použitých 
Materiálov, priebežne kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých Materiálov a zmesí 
zabudovávaných do jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného objektu -  Diela, v zmysle 
platnej legislatívy, dodržiavanie zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov, kontrolovať Vyhlásenie o 
parametroch a aktuálnosť a platnosť dokumentov, ktoré dokumentujú kvalitu a vhodnosť 
jednotlivých výrobkov, zmesí, vrátane vstupných materiálov, odsúhlasovať Technické 
a Technologické predpisy, sleduje dodržiavanie platných STN, STN EN, TKP, Katalógových listov 
a pod.

58. Zúčastňovať sa skúšok, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, vykonávať a overovať jednoduché 
skúšky, skúšky zhutnenia násypov, granulometrický rozbor kameniva, dodržiavanie technológií 
a teplotných režimov, odber kameniva, odber vzoriek pre ich ďalšie spracovanie, zúčastňovať sa 
zhutňovacích pokusov, spoločných odberov, zaťažovacích skúšok mostov, attf.

59. Priebežne viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách 
a častiach, ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach.

60. Viesť Kontrolné dni kvality.
61. Na požiadanie predkladať potrebné podklady o priebehu výstavby Objednávateľovi (HIS-ovi 

stavby, Dohľadu nad stavebnotechnickým dozorom, resp. iným zástupcom Objednávateľa).
62. Pokiaľ nemá svoje akreditované pracovisko, skúšky vykonávať na zariadeniach 

a v laboratóriách Zhotoviteľa alebo v inom akreditovanom laboratóriu.

63. Všetky Zmeny počas realizácie Diela sa uskutočňujú v súlade so Zmluvou o Dielo, a to najmä podľa 
článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo), ktorý bližšie vymedzuje práva, 
povinnosti a zodpovednosť Vedúceho tímu STD a Zhotoviteľa pri iniciovaní Zmeny, viazanosti 
Zhotoviteľa Zmenou navrhnutou Vedúcim tímu STD.

Postup pri Zmenách
Osoby oprávnené iniciovať Zmenu sú:
a) NDS ako Objednávateľ,
b) Vedúci tímu STD -  písomne na Objednávateľa,
c) Zhotoviteľ (v zmysle Zmluvy o Dielo), 
ďalej tiež „iniciátor Zmeny“.

64. Po predložení Podkladov na Zmenu „ iniciátorom Zmeny“, predkladá spracovaný Návrh - pokynu 
na Zmenu Vedúci tímu STD prostredníctvom HIS-a na schválenie Objednávateľovi.

65. Iniciátor Zmeny predloží Vedúcemu tímu STD a DST písomne v papierovej a elektronickej forme 
Podklady na Zmenu v 5-tich vyhotoveniach.

Podklady na Zmenu:
a) zdôvodnenie Zmeny,
b) zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 

projektovou dokumentáciou,
c) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
d) podklady pre návrh na ocenenie Zmeny a jej cenový dopad na Zmluvnú cenu,

Zmeny J
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e) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné (napr. geodetické zameranie, písomné 
vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám).

66. Návrh - pokynu na Zmenu (viď . príloha č. C2A) bude pripravený Vedúcim tímu STD v súlade 
s podčl. 13.3 Postup pri zmenách Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

67. Vedúci tímu STD čo najskôr ako je to možné po obdŕžaní Podkladov na Zmenu vypracuje Návrh -  
pokynu na Zmenu spolu s prílohami a predloží ho Objednávateľovi (HIS-ovi) v4x vyhotoveniach 
a Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom 1x .

Neoddeliteľnou súčasťou každého Návrhu -  pokyn na Zmenu sú:

a) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 
projektovou dokumentáciou,

b) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
c) ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní 

a odsúhlasení jednotkovej ceny“ -  zabezpečený prostredníctvom HIS-a (HIS vykoná v súlade 
so smernicou Objednávateľa „Nové jednotkové ceny prác počas výstavby v NDS“) s prílohou 
„Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov 
a dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov (viď príloha č. C2C) 
odsúhlasený Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre 
kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „Prehľad nákladov“(viď príloha 
č. C2D)\

d) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným 
Zmenám,

e) písomné vyjadrenie Vedúci tímu STD k navrhovaným Zmenám,
f) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.

68. Vedúci tímu STD dozor berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní Návrhu 
pokynu na Zmenu postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

69. Návrh -  pokynu na Zmenu za Objednávateľa schvaľuje generálny riaditeľ a investičný riaditeľ 
Objednávateľa Protokolom o prerokovaní Návrhu- pokynu na Zmenu(vitf príloha Č.C2B).

70. Na základe Objednávateľom schváleného Protokolu o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu je 
Vedúci tímu STD oprávnený vydať Pokyn na Zmenu, ktorým nariadi Zhotoviteľovi vykonať stavebné 
práce obsiahnuté v Zmene. Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu Objednávateľ doručí 
Vedúcemu tímu STD písomnou formou v zmysle 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.

Objednávateľ (HIS) je povinný bezodkladne písomne infonnovať Vedúceho tímu STD (o rozhodnutí 
Objednávateľa) o zverejnení Návrhu -  pokynu na Zmenu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády (ďalej 
len „CRZ ÚV SR") v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
a na webovom sídle NDS alebo v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (Pokyn na zmenu 
nadobúda účinnosť dňom jeho vydania Vedúcim tímu STD) a vvzvať Vedúceho tímu na wdanie 
Pokvnu na Zmenu postupom podľa článku 13 (Zmenv a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo.

71. Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu Návrhov -pokynov na Zmenu a schválených Zmien, 
ktorá bude definovať dôvod/príčinu vzniku Nárokov a schválených Zmien.

72. Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu návrhov dodatkov a uzatvorených dodatkov.

Platby
73. Kontrolovať množstvá jednotlivých položiek a kvalitu vykonaných prác. Pri meraní množstva prác, 

spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo
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a ZMLUVE. Viest samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch, medzi 
projektovanými a skutočne nameranými výmerami, vrátane podporných dokumentov.

74. Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely 
fakturácie predložených Zhotoviteľom a ich súlad so Zmluvou o Dielo a s prerokovanými 
a odsúhlasenými cenami.

75. K rokovaniu o novej jednotkovej cene stavebnej práce. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť 
dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

a) ocenenie materiálov preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a 
podobne).
b) databázy oceňovacích nástrojov -  strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a 
sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v 
slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.
c) cenový dopad na stavbu -  vypracovaný na základe predbežných cien (odsúhlasený 
Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa).
d) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla (podľa 
príslušného triednika-TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa 
príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej 
oprávnenosti nákladov).
e) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v súlade s 
vyššie uvedeným textom tohto bodu.
f) podrobný popis položky a rozbor spotreby odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom.

75.1 Vedúci tímu STD odsúhlasuje zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou 
dokumentáciou cez popisovník prác agregovaných položiek;

75.2 Vedúci tímu STD odsúhlasuje Rozbor spotreby (viď príloha Č.C2C) -potrebu množstva 
práce, druhovosti a nasadenia strojov, spotrebu materiálov uvedených v kalkulácií 
prípadne v rozbore ceny Zhotoviteľa aj subdodávateľa.

75.2 Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac, menej a nových prác.
76. Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto ZMLUVOU (na základe 

napr. Preambuly, Výkazu výmer, Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Technických špecifikácií 
a platnej projektovej dokumentácie). Dodávateľ je povinný pri určovaní čiastok splatných 
Zhotoviteľovi postupovať podľa Metodiky Dodávateľa predloženej Objednávateľovi v zmysle 
podčlánku 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok ZMLUVY a v súlade so Zmluvou 
o Dielo.

77. Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad 
s podmienkami Zmluvy o Dielo.

78. Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s článkom 14 (Zmluvná cena a platby) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

79. Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t.j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), 
Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu STD. Faktúra („daňový doklad“ od 
Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom.

80. Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené Vedúcim tímu STD je podpisované len Vedúcim tímu 
STD.

81. V prípade, ak Projekt „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)" bude fázovaný, tzn., že bude 
financovaný z dvoch programových období, Zhotoviteľ bude pracovať paralelne na oboch fázach 
v určitom časovom období a v danom období bude mesačne fakturovať každú fázu zvlášť a zároveň 
bude predkladať mesačné správy osobitne pre každú fázu, Dodávateľ uvedenú skutočnosť zohľadní 
pri výkone činnosti STD, napr. pri vypracovaní mesačných správ a pod.

Preberanie Diela/časti Diela
82. Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať dokumentáciu a doklady potrebné pre odovzdanie 

a prevzatie časti Diela/Diela (v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené 
najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 
súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) /Technické Požiadavky Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) a zabezpečiť ich súlad 
s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a projektovou dokumentáciou, schválenou 
úradom v stavebnom konaní, so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného 
Diela alebo jeho časti do užívania.
Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je 
potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému konaniu; 
ak prepísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu 
niektorých prác nariadiť nové, kontrolné skúšky Materiálov, resp. ukončených prác a v prípade 
nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcie.
Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať všetku dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ 
odovzdáva Vedúcemu tímu STD/Objednávateľovi v priebehu výstavby a v procese odovzdávania 
a prevzatia stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: 
Technické špecifikácie pre stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) /Technické Požiadavky Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 
časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).).
Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Objednávateľ, projektant Objednávateľa, 
resp. projektant Zhotoviteľa, Zhotoviteľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy. 
Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho 
protokolu, ktorý je prílohou ZMLUVY. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť 
zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci preberacieho konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela 
s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Vedúcim tímu STD alebo 
Objednávateľom. V takomto prípade Vedúci tímu STD určí náhradný termín odovzdania 
a preberania, sankcie a pod.
Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotovení Diela odstránil/napravil 
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností, ktoré vzniknú 
počas trvania Záručnej doby, resp. Lehoty na oznámenie vád.
Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela (podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo odstránenie vád 
a dokončenie všetkých prác, ktoré neboli dokončené (nedorobkov) k dátumu uvedenému na týchto 
Preberacích protokoloch. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť 
a odovzdať Objednávateľovi podklady pre uplatnenie Objednávateľových nárokov v zmysle Zmluvy 
o Dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Po prevzatí častí stavby Objednávateľom/správcom Preberacím protokolom vydaným podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo bude Vedúci tímu 
STD vsúlade postupmi atermínmi uvedenými v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených 
prác a odstránenie vád) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a s ním súvisiacimi podčlánkami 
prijímať oznámenia Objednávateľa/správcov o vadách, podnety na reklamácie vád a uplatňovať 
ich odstránenie u Zhotoviteľa. Uznanie reklamácie s termínom odstránenia vady, resp. neuznanie 
reklamácie oznámi Vedúci tímu STD Objednávateľovi/správcovi. Postup odstránenia 
reklamovanej vady bude Vedúci tímu STD schvaľovať na základe stanoviska 
Objednávateľa/správcu. Po odstránení vady/vád bude medzi zmiuvnými Stranami spísaný 
protokol. Vada je považovaná za odstránenú podpísaním Protokolu o odstránení vady oboma 
zmluvnými Stranami a Vedúcim tímu STD.
Zabezpečiť podklady, doklady a projektovú dokumentáciu pre Objednávateľa v súlade so Zmluvou 
o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie pre stavebnú časť -  trasa, tunel 
(Zväzok 3 bez Časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Technické Požiadavky 
Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo).) a ZMLUVOU, potrebné k podaniu žiadosti o začatie kolaudačného konania dokončenej 
stavby (alebo časti stavby spôsobilej na samostatné užívanie). Zúčastňovať sa procesu 
kolaudačného konania a dávania stavby alebo časti stavby do užívania (predčasného užívania, 
skúšobnej prevádzky (ak taká je požadovaná), resp. do trvalého užívania) v čase do vydania 
Protokolu o vyhotovení Diela.
Dohliadať na splnenie podmienok rozhodnutia na predčasné užívanie, skúšobné prevádzky (ak 
taká je požadovaná), resp. podmienok kolaudačného rozhodnutia v čase do vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť Objednávateľa 
na ich prípadné neplnenie a ak treba, pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady pre 
uplatnenie sankcii/Objednávateľových nárokov v zmysle Zmluvy o Dielo a všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.

Poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY ohľadom účasti na kolaudačných konaniach súvisiacich 
s uvedením dokončenej stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie do užívania a
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dohľadu nad odstraňovaním „kolaudačných vád Zhotoviteľom" končí vydaním Protokolu o vyhotovení
Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

Riešenie sporov
93. Pripravovať podklady pre Nároky Objednávateľa v súlade s podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) 

Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.
94. Riešiť Nároky Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok 

Zmluvy o Dielo počas celej doby poskytovania Služby, zúčastňovať sa a spolupracovať pri 
rozhodované o Nárokoch Zhotoviteľa.

95. Viesť evidenciu všetkých Nárokov počas celei dobv poskytovania Služby, s údajmi kedy boli 
predložené, kedy a ako boli uzavreté, vrátane ceny Nároku.

96. Zúčastňovať sa a spolupracovať pri rozhodovaní sporov a urovnávaní sporov v súlade 
s podmienkami Zmluvy o Dielo (Zväzok 2, časť 7 Obchodných podmienok Zmluvy o Dielo - Vzorové 
tlačivo dohody o riešení sporov), zúčastňovať sa návštev Staveniska.

97. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.
98. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady a vyjadrenia k jednotlivým Nárokom Zhotoviteľa.

Písomnosti a korešpondencia
99. Pripraviť a predkladať mesačné správy STD a Záverečnú správu STD v zmysle vzoru uvedeného 

v Prílohe C1A a C1B tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.(vrátane Objednávateľom 
požadovaných príloh - napr. Mesačná správa koordinátora bezpečnosti- vzor príloha C7 )

100. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vypracovávaní akýchkoľvek správ, 
dokumentov a formulárov požadovaných EK počas trvania ZMLUVY.

101. Pripravovať a predkladať údaje o postupe projektových a realizačných prác na Diele do 
monitorovacích správ Objednávateľa v rozsahu a formáte požadovanom Objednávateľom 
v chronologickom poradí.

102. Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela prechádzala cez Hlavného inžiniera 
stavby (HIS) a v kópii bola zasielaná Objednávateľovi a vzhľadom na požiadavku Auditu Európskej 
komisie aj Projektovému manažérovi Objednávateľa. Povinnosťou Dodávateľa je archivovať 
všetku dokumentáciu o stavbe a všetky písomnosti týkajúce sa projektu.

103. Vyhotoviť a predkladať Objednávateľovi tieto zápisy:
a) zápis o preskúmaní/odsúhlasení Dokumentácie Zhotoviteľa, resp. jej častí v súlade 

s pravidlami uvedenými v Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo, Technických 
špecifikáciách (Zmluva o Dielo, Zväzok 3.) a v súlade so ZMLUVOU;

b) zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), resp. z koordinačných porád,
c) podklady k odsúhlaseniu Zmeny;
d) schválená Zmena;
e) doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov;
f) kontrola platobných dokladov;
g) zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru;
h) Správu STD k preberaciemu konaniu časti Diela, resp. Diela vo forme požadovanej 

Objednávateľom,
i) Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela;
j) Protokol o odstránení vád;
k) mesačné vyhodnotenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa;
l) ostatné zápisy, prehľady a pod. vyplývajúce zo ZMLUVY.

104. Spracovávať správy STD v súlade s požiadavkami ZMLUVY a v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 -  
C1A a C1B (Formuláre mesačnej správy STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

105. Vypracovať a predložiť Objednávateľovi špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, 
ktoré sa na stavbe vyskytnú, stanoviská k predloženým Nárokom, a pod.

106. Viesť evidenciu opatrení na ochranu ŽP (navrhnutých a uskutočnených v súlade so Zmluvou 
o Dielo, vrátane ich stručného opisu, ďalej evidenciu environmentálnych problémov, ktoré sa 
vyskytli počas trvania Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY a prijaté opatrenia na ich vyriešenie.
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107. Bezprostredná prítomnosť odbomíka/odborníkov tímu STD 3 sa požaduje najmä, no nie 
výlučne, pri týchto činnostiach a pri realizovaní prác:

1. odovzdanie Staveniska;
2. kontrolné zameranie terénu, ktoré vykoná Zhotoviteľ pred začatím prác; pri meraní 

realizovaných prác;
3. preberanie dodávky Materiálov, stavebných dielcov, technologických zariadení;
4. odber vzoriek a realizovaných skúškach ZhotovitePom;
5. kontrole základovej škáry, pláne a dna rýh;
6. pri razení tunela, vrátane realizácie primárneho ostenia -  v súlade s požiadavkami 

ZMLUVY a Zmluvy o Dielo; (ak tunel je súčasťou predmetu Zmluvy o Dielo a tejto 
ZMLUVY),

7. kontrole prác a ich kvality, resp. množstva pred ich zakrytím, alebo ktoré sa stanú vizuálne 
neprístupné pred ich zakrytím alebo zneprístupnením a udelenia súhlasu na práce 
nadväzujúce na práce skončené. Pri kontrole odborník/odborníci kontrolujú, tvar a polohu 
prác, základovej škáry alebo pláne, objem prác, skutočnosť, či bola náležíte odobratá 
vzorka, vlastnosti prác a Materiálov a zistené skutočnosti porovná s požiadavkami Zmluvy 
o Dielo;

8. odsúhlasení výstuže;
9. predpínaní výstuže;
10. betónaž nosných konštrukcií a injektáž;
11. izolačné práce a vozovky na mostoch a v tuneli (ak je tunel súčasťou predmetu Zmluvy 

o Dielo a tejto ZMLUVY);
12. obrusné vrstvy vozoviek;
13. tlakové skúšky, kontrolné skúšky technologických zariadení;
14. odsúhlasovanie prác pre fakturáciu;
15. účasť na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom stavby alebo štátnymi 

orgánmi;
16. preberacie skúšky a prevzatie prác (časti Diela/Diela);
17. odovzdanie Diela alebo časti Diela Objednávateľovi/správcovi;
18. kolaudácia časti Diela alebo Diela;

a pri všetkých činnostiach pri realizácií prác, čiastkových prácach a činnostiach 
definovaných v ZMLUVE a uvedených v Zmluve o Dielo a vyžadujúcich prítomnosť 
a kontrolu vykonanú príslušným odborníkom tímu STD.

Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo 
Zmluvy o Dielo a jej príloh a ZMLUVY.

4.2.3 Etapa 3: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela
Po ukončení prác, resp. po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčlánku 10.1 (Preberanie 
Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo je Dodávateľ povinný vykonávať periodické 
obhliadky Diela a poskytovať technickú asistenciu Objednávateľovi pri administratívnych úkonoch 
súvisiacich s manažovaním Zmluvy o Dielo.
Vedúci tímu STD/resp. príslušný zodpovedný odborník tímu STD bude povinný najmä, no nie výlučne:

1. Vykonávať minimálne 1x mesačne pravidelné prehliadky hotového Diela a prác zrealizovaných 
Zhotoviteľom, oznamovať (v súlade so Zmluvou o Dielo) vady alebo poškodenia Zhotoviteľovi 
a Objednávateľovi, odsúhlasiť za účasti Objednávateľa spôsob odstránenia vady a priamo na 
Stavenisku kontrolovať ich odstraňovanie. 3

3 Pri dôležitých stavebných a montážnych prácach musí byť príslušný odborník prítomný na Stavenisku po celú dobu ich 
realizovania. Pri dlhotrvajúcich prácach musí byť odborník prítomný predovšetkým v kľúčových fázach činnosti, náročných na 
presné a dôkladné preverenie a kontrolu v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, inak je postačujúce, že sa 
vykonáva činnosti odborníka na Stavenisku pri činnostiach a realizácií prác vyžadujúcich si jeho prítomnosť, resp. činnosti 
v súlade so ZMLUVOU a v prípade nutnosti sa vie okamžite dostaviť na dané pracovisko.
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2. Priamo na Stavenisku kontrolovať odstránenie všetkých nedokončených prác, vád a nedorobkov 
zo zoznamu drobných nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom 
protokole na Dielo alebo časti Diela, (ak sú tieto vady zadefinované k časti Diela) k dátumu 
určenému na ich odstránenie v týchto Preberacích protokoloch. Taktiež zabezpečiť dohľad a 
kontrolu všetkých činností Zhotoviteľa, ktoré tento ešte na stavbe vykonáva.

3. Kontrolovať vykonanie všetkých prác požadovaných k odstráneniu vád a poškodení oznámených 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu 
STD. Za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv.

4. Vypracovávať samostatnú súhrnnú mesačnú správu STD o činnostiach uvedených v bodoch 1,2 
a 3 tohto článku pre Objednávateľa (formát mesačných správ môže byť po odsúhlasení 
Objednávateľom upravený podľa potrieb STD oproti predloženému formátu C1A (C1B)).

5. Vydať Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

6. Kontrolovať vypratanie Staveniska Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o Dielo.
7. Zúčastňovať sa urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo, vyhodnocovať 

a riešiť agendu neuzavretých Nárokov a Zmien.
8. Predkladať odporúčania Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného.
9. Zúčastňovať sa a spolupracovať so Zhotoviteľom, Objednávateľom (a prevádzkovateľom 

Objednávateľa) a bezpečnostným technikom pre tunely (ak je súčasťou stavby tunel) pri 
skúšobnej prevádzke a na Vyhodnotení skúšobnej prevádzky v súlade so Zmluvou o Dielo (ak je 
Zmluvou o Dielo požadovaná skúšobná prevádzka).

10. Kontrolovať poskytovanie Záručného servisu Zhotoviteľom počas Lehoty na oznámenie vád 
v súlade so Zmluvou o Dielo (ak je Záručný servis podľa Zmluvy o Dielo požadovaný).

11. Poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY ohľadom reklamovaných vád končí vydaním Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokolu o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo. Vedúci tímu STD je povinný najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o vyhotovení 
diela odovzdať Objednávateľovi (HIS) protokolárne kompletnú agendu ohľadom reklamovaných 
vád, resp. vád vzniknutých počas trvania Záručnej doby ako aj počas trvania Lehoty na oznámenie 
vád.

Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v Etape 2 
a vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, týkajúce sa najmä, no nie 
výlučne odstraňovania vád a poškodení.
Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu 
ukončeniu diela vrátane ukončenia agendy nárokov a zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad 
všetkými činnosťami, ktoré ešte na stavbe Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná 
o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, 
ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov.

4.2.4 Etapa 4: Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD
Činnosti vykonávané Vedúcim tímu STD resp. prislušným zodpovedným odborníkom tímu STD počas 
prípravy Záverečnej správy STD zahrňujú najmä, no nie výlučne:
1. Účasť, spolupráca a zúčastňuje sa na urovnávaní a rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami 

Zmluvy o Dielo Zväzku 2 Obchodných podmienok Zmluvy o Dielo (časť 7 Zmluvy o Dielo - vzorové 
tlačivo dohody o riešení sporov). Zúčastňovať sa návštev Staveniská.

2. Overiť Zhotoviteľov návrh Záverečného prehlásenia a podporných dokumentov (Konečného 
súpisu Prác vyhotoveného Zhotoviteľom a pod.).

3. Vykonať všetky činnosti vedúce k vydaniu Záverečného platobného potvrdenia v zmysle 
podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo a toto Záverečné platobné potvrdenie aj vydať.

4. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri podrobnom zhodnotení dosiahnutia 
cieľov Projektu, ako je bezpečnosť, spoľahlivosť na cestách, zníženie cestovného času, nákladov 
na prevádzku a údržbu vozidiel, zníženie znečistenia a hlučnosti v dotknutých mestách, obciach 
a dedinách odklonom tranzitnej dopravy z miestnych ciest na diaľnicu, zabezpečenie prístupu na 
diaľničný systém a pod.
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5. Predložiť prehľadnú mapu lokalizujúcu Projekt v rámci celého územia SR s výpovednou hodnotou 
a poskytovať pohľad na cele územie SR, pričom Objednávateľ je oprávnený skonkretizovať jej 
obsah a formát.

6. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a podklady pri vyhodnotení finančných 
rozdielov voči Akceptovanej zmluvnej hodnote, pri vyhodnotení iných sledovaných 
monitorovacích ukazovateľov (napr. Fyzických a finančných indikátorov a pod.) podľa 
požiadaviek Objednávateľa.

7. Predkladanie odporúčaní Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného.
8. Vypracovanie Záverečného technického a ekonomického hodnotenia -  Dodávateľ (Vedúci tímu 

STD) vypracuje návrh Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby 
v štruktúre a s obsahom zodpovedajúcim požiadavkám vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach; zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení zákona č. 260/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek 
Objednávateľa. Údaje, ktoré nebudú Dodávateľovi v čase vypracovania návrhu Záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia známe, vynechá. Návrh Záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby je potrebné pred odovzdaním predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie. Odsúhlasený návrh Záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby Dodávateľ predloží v 6 vyhotoveniach v 
papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD vo formátoch *.pdf, *.doc/docx, 
* xls/xlsx.

9. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam týkajúcim sa realizácie Diela.
10. Dodávateľ po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou o Dielo pripraví a odovzdá 

Objednávateľovi Záverečnú správu STD na odsúhlasenie v súlade s podčlánkom 3.11.1(Správy 
Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ pred predložením 
Záverečnej správy STD postupuje v súlade s podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a Objednávateľovi (HIS - ovi) odovzdá originály všetkej dokumentácie, 
dokumentov a ostatných písomností, týkajúcich sa realizácie Projektu, ktorý ich prevzatie 
písomne potvrdí.

11. Dodávateľ je povinný priebežne počas tejto etapy zvolávať v dvojtýždňových intervaloch pracovné 
stretnutia s Objednávateľom (v mieste určenom Objednávateľom), na ktorých bude informovať 
o stave a postupe prác na príprave záverečných dokumentov. V prípade požiadavky 
Objednávateľa je povinný predložiť a odovzdať aj čiastkové materiály týkajúce sa pripravovaných 
dokumentov.

12. Príprava sumarizačného Dodatku k Zmluve o poskytnutí Služby pokiaľ v priebehu poskytovania 
služby boli uzavreté dodatky, ktoré mali dopad na zmluvnú cenu.

V prípade potreby je Dodávateľ povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti uvedené 
v Etape 2 a 3 a povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, 
týkajúce sa najmä, no nie výlučne odstraňovania vád a poškodení.

Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu 
ukončeniu Diela vrátane ukončenia agendy Nárokov a Zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad 
všetkými činnosťami, ktoré ešte na Stavenisku Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná 
o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, 
ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov.

4.3 Povinnosti členov tímu STD

4.3.1 Povinnosti Kľúčových odborníkov

4.3.1.1 Povinnosti Vedúceho tímu STD (Kľúčový odborník č.1)
Vedúci tímu STD je povinný najmä, no nie výlučne:

1. vykonávať povinnosti a právomoci Stavebného/Stavebnotechnického dozoru stanovené 
v Zmluve o Dielo a v tejto ZMLUVE z pozície zodpovedného riadiaceho pracovníka;
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2. organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti pri projektových a stavebných 
prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;

3. vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s posudzovaní projektových prác 
a kontroly realizácie Zmluvy o Dielo;

4. zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu STD;
5. zabezpečovať všetku zmluvnú komunikáciu medzi tímom STD a Zhotoviteľom 

a Objednávateľom.

Vedúci tímu STD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo 
a ZMLUVY.
Vedúci tímu STD je povinný poveríť/eplnomocniť Kľúčového odborníka č.2 alebo Kľúčového 
odborníka č.3 ako svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu z výnimočných dôvodov 
(napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Kľúčového odborníka č.1 ), dovolenka 
Kľúčového odborníka č. 1 a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, 
na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne 
účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho 
obdrží ako posledný. Vo výnimočných prípadoch, keď toto poverenie nie je schopný vystaviť 
Vedúci tímu STD (náhla, nepredvídateľná krátkodobá neprítomnosť alebo jeho trvalá 
neprítomnosť v zmysle podčl 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY), je toto 
poverenie za neho povinný vystaviť Dodávateľ.

4.3.1.2 Povinnosti - odborníka na dopravné stavby - cesty 
(Kľúčový odborník č.2)

Odborník na dopravné stavby -  cesty je povinný najmä, no nie výlučne:
1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s -  Vedúcim tímu STD a KO - odborníkom na 

mosty, KO na tunel a NO odborníkom na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby, 
odborníkom na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybranými odborníkmi tímu STD 
(napr. geodet a banský merač, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.);

2 koordinovať činnosť odborníkov tímu STD na dopravné stavby so zameraním na cestné 
stavby (diaľnice a rýchlostné cesty) a NO pre ostatné s nimi súvisiace objekty a s ostatnými 
vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.) 
a priebežne kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie 
špecifických činnosti v rozsahu uvedenom v čl. 4 (tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a činnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy o Dielo;

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu objektov,
4. na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 

Vedúceho tímu STD;
5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 

požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov a v prípade potreby aj vrátane 
priameho výkonu dozornej činnosti na stavebných objektoch.

4.3.1.3 Povinnosti - odborníka na mosty 
(Kľúčový odborník č.3)

Odborník na mosty je povinný najmä, no nie výlučne:
1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi -  Vedúcim tímu STD 

Kľúčovým odborníkom na dopravné stavby- cesty a NO na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa a vybranými NO tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.);

2 koordinovať činnosť odborníkov STD na mosty a s odborníkmi pre ostatné objekty, ktoré 
súvisia s mostmi a s ostatnými NO odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, 
geológ a pod ) a priebežne a kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky 
zabezpečenie špecifických činnosti uvedených v Č.I4 (tejto Prílohy č. 1 Zmluvných
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podmienok ZMLUVY) pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a činnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu mostných objektov 
a k hlavným prehliadkam. Plán zaťažovacích skúšok, hlavných prehliadok, preberacích 
konaní oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi;

4. na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 
Vedúceho tímu STD;

5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov a v prípade potreby aj vrátane 
priameho výkonu dozornej činnosti na stavebných objektoch..

4.3.1.4 Povinnosti - odborníka na tunel 
(Kľúčový odborník č.4)

Odborník na tunel je povinný najmä, no nie výlučne:
1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi -  Vedúcim tímu STD 

Kľúčovým odborníkom na dopravné stavby- cesty, KO na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa stavby, NO na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a NO na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa pre tunel a NO a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet- 
banský merač, kvalitár, geotechnik pre tunel, geológ pre tunel . NO odborník na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
a pod.);

2 koordinovať činnosť odborníkov STD pre tunel s odborníkmi pre ostatné objekty, ktoré 
súvisia s tunelom a s ostatnými NO odborníkmi tímu STD (napr. geodet, banský merač, 
kvalitár, geotechnik pre tunel, geológ pre tunel, odborník pre technologické a riadiace 
systémy a pod.) a priebežne a kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky 
zabezpečenie špecifických činnosti uvedených v tejto Prílohe č.1 pre jednotlivé etapy 
poskytovania Služby Dodávateľa a činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu tunelových objektov, dátumy 
preberacích konaní oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi;

4. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.

Kľúčový odborník č.4 nevykonáva priamu dozornú činnosť na objektoch stavby.

4.3.1.5 Povinnosti - odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 
(Kľúčový odborník č. 5)

Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa je povinný najmä, no nie výlučne:
1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi -  Vedúcim tímu STD, 

KO č.2, KO č. 3 KO č. 4 a NO na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, NO na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, banský merač, kvalitár, geotechnik, geológ 
a pod.);

2 koordinovať činnosť NO odborníkov na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a NO na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
s NO odborníkmi, ktorých činnosť súvisí s Dokumentáciou Zhotoviteľa a s ostatnými NO 
odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.) a priebežne 
kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie špecifických 
činnosti uvedených v tejto Prílohe č.1 pre jednotlivé etapy poskytovania služby Dodávateľa 
(Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo;

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu, dátumy preberacích konaní 
oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi;

3. na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 
Vedúceho tímu STD;

5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov.
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Kľúčový odborník č.5 nevykonáva priamu dozornú činnosť na objektoch stavby

4.3.2 Povinnosti vybraných Nekľúčových odborníkov

4.3.2.1 Povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa STD
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa STD (ďalej aj „AGK STD“) sa bezprostredne odvíja od 
právnej úpravy geodetických a kartografických činností vo výstavbe zakotvenej vo Vyhláške ÚGKK SR 
č.300/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Autorizovaný geodet a kartograf STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

1. Odborné výkony vybraných geodetických a kartografických činností budú zabezpečované 
prostredníctvom autorizovaného geodeta a kartografa STD. Autorizovaný geodet a kartograf 
STD sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až j) zákona 
č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto požiadavku 
nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením 
v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
a kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností. Ä

2. Geodetické práce je nutné vykonávať podľa platných právnych a technických predpisov SR 
a podľa ustanovení ZMLUVY.

3. Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa STD bude koordinovať, usmerňovať a riadiť 
autorizovaný geodet a kartograf/AGK/ Objednávateľa a Vedúci tímu STD.

4. AGK Objednávateľa pred začatím stavebných prác kontroluje predložené autorizačné 
oprávnenie AGK STD, používané geodetické prístroje, ich certifikáty a rektifikácie.

5. Autorizovaný geodet a kartograf Objednávateľa za účasti AGK STD protokolárne odovzdá 
hlavnému geodetovi Zhotoviteľa (HGZ) body vytyčovacej siete stavby, ktoré bude Zhotoviteľ 
počas trvania výstavby udržiavať. AGK STD v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa 
preveruje ich úplnosť a obsah, vykonáva kontrolné merania, zabezpečuje odstránenie chýb, 
zabezpečuje trvalú stabilizáciu prostredníctvom Zhotoviteľa, vrátane stabilizácie geodetických 
bodov GTM.

6. AGK STD sa zúčastňuje na protokolárnom odovzdaní a prevzatí geodetických 
a kartografických podkladov súvisiacich zo stavbou hlavnému geodetovi Zhotoviteľa /AGK 
menovaný Zhotoviteľom, podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie -Trvalých záberov 
(TZ), podkladov na uzatváranie nájomných zmlúv/Dočasných Záberov (DZ), Ročných Záberov 
(RZ), dokumentácie meračských prác, elaborátu vytyčovacej siete stavby.

7. AGK STD pri odovzdaní Staveniska protokolárne preberá obsahovo rovnaké geodetické a 
kartografické podklady od AGK Objednávateľa, kontroluje ich.

8. AGK STD kontroluje, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné údaje podľa STN, 
kontroluje správnosť vstupných údajov. Kontroluje, aby vytyčovacie výkresy objektov 
nachádzajúcich sa vo vzájomnej blízkosti boli skoordinované, zabezpečuje prostredníctvom 
zhotoviteľa príslušnej dokumentácie odstránenie chýb a doplnenie údajov vytyčovacích 
výkresov, resp. vytyčovacích prvkov v spolupráci s AGK projektanta, ktorý musí príslušné 
vytyčovacie výkresy autorizačné overiť.

9. AGK STD vykoná podrobnú hĺbkovú kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov /súradníc, 
výšok, uhlov, smerov, dĺžok, súradnicového a výškového systému, návrhov umiestnenia 
stanovísk a objektov geotechnického monitoringu/ na vytýčenie priestorovej polohy a na 
podrobné vytýčenie, vedie o tom evidenciu.

10. AGK STD sa pred začatím stavebných prác zúčastňuje na vytýčení obvodu Staveniska /hranice 
TZ, DZ, RZ/ geodetom Zhotoviteľa. Dohliada na to, aby bolo vytýčenie v súlade s vyhotovenými 
geometrickými plánmi, aby Zhotoviteľ vykonal stabilizáciu a označenie lomových bodov, aby 
nedošlo k záberu mimo obvodu Staveniska.

11. AGK STD priebežne kontroluje vytýčenie priestorovej polohy stavby a dodržiavanie záberov 
stavby. Kontrolu vykonáva fyzicky na stavbe a kontrolným meraním.
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12. AGK STD zabezpečuje dohfad nad zachovaním geodetických bodov používaných v priebehu 
výstavby. Formou úloh z KD, KP, prípadne zápisom do SD presadzuje aby Zhotoviteľ pravidelne 
upozorňoval najmä vodičov stavebných strojov na dôležitosť geodetických bodov pre stavbu. 
Dohliada, aby Zhotoviteľ poškodené body včas a v predpísanej kvalite obnovil a aby prevzaté 
geodetické body zabezpečil primeraným ochranným zariadením (záhradkou, drevenou 
výstražnou tyčou a pod.).

13. AGK STD dohliada, aby Zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred 
začatím stavebných prác na všetkých stavebných objektoch. Zúčastňuje sa pri vytyčovaní 
existujúcich podzemných inžinierskych sietí, vykonávaných správcom príslušnej siete 
a geodetom Zhotoviteľa. Kontroluje náležitosti vyhotovených geodetických zameraní 
inžinierskych sietí, preberá ich a potvrdzuje podpisom.

14. AGK STD vykonáva kontrolu a dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonajú geodeti 
Zhotoviteľa, vrátane dohľadu pri vytyčovaní geodetických bodov GTM. AGK STD zabezpečuje 
prostredníctvom hlavného geodeta Zhotoviteľa tak, aby vytyčovanie bolo vykonávané v 
predpísanej kvalite a technológiách a aby bolo vykonávané z jedného geodetického základu, 
ktorým je vytyčovacia sieť stavby. Kontroluje presnosť vytýčenia predpísanú projektantom, STN 
a podľa potreby vykonáva kontrolu vytýčenia vlastným meraním, vedie o tom evidenciu.

15. AGK STD na základe požiadaviek vedúceho tímu STD, AGK Objednávateľa, AD projektanta, 
platných technických predpisov určuje rozsah kontrolných meraní vykonaných autorizovaným 
geodetom a kartografom Zhotoviteľa, vrátane kontrolného zamerania terénu pred začatím 
zemných prác. Kontroluje a preberá kontrolné merania vykonané geodetmi Zhotoviteľa ako aj 
kontrolné zameranie terénu, kontroluje porovnanie s platnou PD, ktoré potvrdzuje podpisom.

16. AGK STD vykonáva podľa potreby kontrolu geodetických a kartografických činností Zhotoviteľa 
v priebehu výstavby.
Kontroluje, pripomienkuje a schvaľuje Zhotoviteľom predloženú „Metodiku Zhotoviteľa pre
výkon geodetických a kartografických činností na stavbe....“ geodetov Zhotoviteľa na
schválenie Vedúcemu tímu STD pred začiatkom stavebných prác. Kontroluje geodetov 
Zhotoviteľa/kontrola oprávnení príslušných geodetov, firiem, geodetických prístrojov - 
certifikáty, kalibrácie, rektifíkácie/.

17. AGK STD uplatňuje požiadavky na kvalitu geodetických prác prostredníctvom porád stavby 
(koordinačné porady, kontrolné dni, porady geodetov stavby,. .), na ktorých sa podľa potreby 
zúčastňuje. Zvoláva porady geodetov stavby za účasti vedúceho tímu SD, ktoré sa uskutočňujú 
raz mesačne príp. podľa potreby.

18. AGK STD vykonáva podľa požiadaviek povereného odborníka tímu STD (objektového STD) a 
Objednávateľa kontrolné merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako 
aj terénnych úprav, priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím. V súlade 
s postupom stavebných prác zostavuje plán kontrol vytýčenia a kontrolných meraní, vykonáva 
kontroly podrobných vytýčení stavebných objektov a GTM vlastným kontrolným meraním. Rieši 
nesúlad vo vytýčení objektov a ich častí, ktoré nastali v priebehu výstavby. Priebežný 
monitoring stavu vytyčovacej siete/VS/ stavby vykonáva pri vlastných kontrolných meraniach 
a v spolupráci s geodetmi Zhotoviteľa.

19. AGK STD vyhodnocuje výsledky kontrolných meraní, porovnáva ich s krajnými odchýlkami a 
poznamenáva v protokole o kontrolách vytýčenia a kontrolných meraniach, o ktorých vedie 
evidenciu. Elaborát merania posúdi a založí ako prílohu protokolu. V prípade zistených 
nedostatkov na dané skutočnosti upozorní Vedúceho tímu STD povereného odborníka tímu 
STD, Objednávateľa a vykoná záznam v stavebnom denníku. Zúčastňuje pri odstraňovaní chýb 
a po ich odstránení zaznamenáva túto skutočnosť do protokolu o kontrolách vytýčenia a 
kontrolných meraniach. Prípadné nezrovnalosti rieši s Vedúcim tímu STD, Objednávateľom a 
hlavným geodetom Zhotoviteľa.

20. AGK STD vykonáva kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek vo fakturačných 
protokoloch (fakturačné protokoly sú súčasťou schválenej „Metodiky Zhotoviteľa pre výkon
geodetických a kartografických činností na stavbe .... “), predkladaných Zhotoviteľom k
fakturácií, ktoré potvrdzuje podpisom a záznamom v stavebnom denníku. Náležitosti dohodne 
s hlavným geodetom Zhotoviteľa, rozsah bude stanovený Vedúcim tímu STD.

21. AGK STD kontroluje a potvrdzuje geodetické zameranie súvisiace s Nárokmi Zhotoviteľa, 
predložené hlavným geodetom Zhotoviteľa .

22. AGK STD vykonáva dohľad, aby geodet Zhotoviteľa zameriaval geodetickými metódami na
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vytyčovaciu sieť všetky dokončené objekty a ich ucelené časti, najmä tie objekty a ich časti, 
ktoré sa stali neprístupnými. Merania musia byť vykonané v platných súradnicových 
systémoch.

23. AGK STD vedie dokumentáciu všetkých vykonaných geodetických meraní na stavbe. Evidenciu 
všetkých geodetických meraní vedie po odsúhlasení formy s Vedúcim tímu STD.

24. Schvaľuje návrh krycích listov geodetických protokolov /obsah, označenie, číslovanie/
predložených hlavným geodetom Zhotoviteľa, ktoré sú súčasťou schválenej „Metodiky 
Zhotoviteľa pre výkon geodetických a kartografických činností na stavbe......“.

25. AGK STD v mesačnej správe AGK STD, ktorá je súčasťou mesačnej správy STD, vyhodnocuje 
svoju odbornú činnosť, vrátane všetkých svojich kontrolných meraní.

26. AGK STD pred preberacím konaním kontroluje a potvrdzuje podpisom spracovanie geodetickej 
časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby /DSVS - geodetická časť jedn. stavebných 
objektov/ v súlade s predpísanou štruktúrou dát podľa TP 038/2016 - Základná mapa diaľnice 
a rýchlostných ciest. Vyhotovenie, údržba a obnova (ďalej aj „TP 038/2016“).

27. AGK STD kontroluje porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov v súlade 
s predpísanou štruktúrou dát informačného systému NDS -  ESID.

28. AGK STD spolupracuje so Zhotoviteľom, resp. zhotoviteľom geometrického plánu pri vytyčovaní 
medzníkov, resp. oplotenia stavby, schvaľuje ho a povoľuje vykonanie stabilizácie. Preberá 
stabilizáciu a vykonáva dohľad počas meraní. Kontroluje meračské náčrty a vykonáva 
overovacie merania. Zabezpečuje odstránenie chýb, spolupracuje s povereným zamestnancom 
verejného obstarávateľa. Výsledný elaborát kontroluje, potvrdzuje a preberá v spolupráci s AGK 
Objednávateľa.

29. AGK STD aj v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa zabezpečuje preloženie bodov 
vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k terénnym zmenám alebo iným prekážkam nemožno ďalej 
používať alebo je ich použiteľnosť znížená.

30. AGK STD po ukončení výstavby kontroluje vyhotovenie Základnej mapy diaľnice a rýchlostnej 
cesty geodetom Zhotoviteľa , aby vyhovovala predpísanej štruktúre dát podľa TP 038/2016. 
Kontrolu Základnej mapy diaľnice a rýchlostnej cesty vykonáva v jednotlivých fázach 
vyhotovenia a výsledný elaborát kontroluje v spolupráci s AGK Objednávateľa.

31. AGK STD kontroluje náležitosti projektov, zúčastňuje sa pri meraniach posunov a deformácií 
stavebných objektov a technologických zariadení počas výstavby, ako aj pri základnom meraní 
posunov a deformácií v súlade s vypracovaným projektom posunov a deformácií objektov 
stavby (napr. pri mostných objektoch a pod) a v rozsahu a lokalizácií jednotlivých meracích 
profilov a bodov projektu GTM. V spolupráci s hlavným geodetom a kartografom Zhotoviteľa 
a podľa potreby aj so Zhotoviteľovým geodetom GTM, vyhodnocuje výsledky geodetických 
meraní a dáva ich na posúdenie projektantovi GTM.

32. AGK STD vykonáva iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
autorizovaného geodeta a kartografa STD).

4.3.2.2 Povinnosti koordinátora bezpečnosti
Koordinátor bezpečnosti vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti (koordináciu plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku 
z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) vykonávať najmä, no nie výlučne v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.) a zabezpečovať 
činnosti vyplývajúce z § 6 Koordinátor bezpečnosti Nariadenia vlády SR č. 396/2006.

Požadovať od Zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov plnenie požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri prác na Stavenisku v súlade s platnými predpismi a Plánom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na Stavenisku (ďalej len Plán BOZP) (vrátane jeho zmien a úprav), kontrolovať súlad 
plánu BOZP s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP a s postupom prác so zreteľom na zmeny v 
priebehu prác (kontrolovať aktuálnosť platného plánu BOZP).

Koordinačnú činnosť vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledujúcim 
spôsobom:
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1. priebežne vykonávať koordinačnú, odbornú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP v súlade § 6, 
ods.(2) nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a to v súčinnosti s koordinátorom dokumentácie a s Predstaviteľom 
Zhotoviteľa (zodpovedným za vedenie stavby) a určenými pracovníkmi Zhotoviteľa 
a podzhotovítefov zodpovednými za BOZP;

2. preventívne priebežne vykonávať kontrolu BOZP vrátane všeobecných zásad prevencie (§ 7, 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z) u Zhotoviteľa, u ďalších zhotovitefov Objednávateľa (ak 
takí na Stavenisku sú) a u ich jednotlivých podzhotoviteľov, ktorí budú vykonávať práce na 
Stavenisku a to najmä pri výkone prác s osobitným nebezpečenstvom (príloha č.2 NV č. 
396/2006 Z.z.), kontrolu dokladov o školení z bezpečnostných predpisov a plánu BOZP (vrátane 
jeho zmien a úprav); dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej pracovnej činnosti 
a dokladov od technických zariadení v zmysle § 6, §7, §13 až 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov k zákonu;

3. priebežne usmerňovať a koordinovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
Stavenisku zodpovedných pracovníkov za BOZP určených Zhotoviteľom a podzhotoviteľom a 
to pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré 
sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri určovaní času trvania 
jednotlivých prác alebo ich etáp, vykonávať úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vzhľadom na zmenu technických a technologických postupov prác, prípadne časového 
priebehu prác;

4. priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP spočívajúcu v kontrole premietnutia 
odsúhlasených zmien PD (Dokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na 
realizáciu prác („DRS“), (ďalej len „PD“)- a Dokumentácie Zhotoviteľa ( výrobnotechnickej 
dokumentácie („VrD") .Dokumentácie na vykonanie prác („DVP“) a technologický postup) do 
zmien Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na 
stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom, ako i kontrolu stavu informovanosti všetkých 
zainteresovaných na Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených 
a súvisiacich prác a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie;

5. predkladať na kontrolné dni stavby písomnú informáciu o plnení Plánu BOZP a ostatných 
opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP, doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP 
vyhotovené na základe zmien PD a Dokumentácie Zhotoviteľa a pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom vrátane vlastných úprav Plánu BOZP, ako i kontrolu stavu informovanosti 
všetkých zainteresovaných na Stavenisku a celkovej pripravenosti na bezpečné vykonávanie 
uvedených a súvisiacich prác.

6. V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na 
zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci 
na Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je 
povinný zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať 
plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa 
o zabezpečení a o plnení týchto opatrení v požadovaných termínoch.

7. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ a ďalší zhotovitelia Objednávateľa (ak takí na Stavenisku sú) 
a jednotliví podzhotovitelia podieľajúci sa na stavebných a montážnych prácach na Stavenisku 
mali písomne určených pracovníkov zodpovedných za BOZP na Stavenisku, ktorí sa budú 
zúčastňovať pravidelných kontrol na Stavenisku v oblasti BOZP a porád, ktoré zvoláva 
koordinátor bezpečnosti v prípade potreby; zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby;

8. priebežne vyžadovať, aby na Stavenisku Zhotoviteľ a ďalší zhotovitelia Objednávateľa (ak takí 
na Stavenisku sú) a ich podzhotovitelia plnili požiadavky a ustanovenia plánu BOZP (vrátane 
jeho úprav/zmien);

9. priebežne kontrolovať plnenie požiadaviek v oblasti BOZP stanovených v Zmluve o Dielo a v 
prípade, ak si Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia neplnia svoje povinnosti v oblasti BOZP podľa 
Zmluvy o Dielo, je koordinátor bezpečnosti povinný písomne upozorniť na túto skutočnosť 
Objednávateľa a Vedúceho tímu STD;

10. zistené nedostatky riešiť priamo na mieste s určenými zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa 
a podzhotoviteľov za BOZP, prípadne vykonať záznam o BOZP do stavebného denníka 
s návrhom opatrení;

11. priebežne kontrolovať/posudzovať spracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - technologických 
postupov, návodov a pravidiel BOZP a splnenie požiadaviek na ich spracovanie u Zhotoviteľa
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a podzhotoviteľov, ktorí budú vykonávať na stavbe stavebné a montážne činnosti, v zmysle § 
13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v zmysle vykonávacích predpisov k tomuto 
zákonu a ostatných všeobecne právnych predpisov (napr. Vyhláška č. 147/2013 Z. z , ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných 
prácach s nimi súvisiacich .a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.) a zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky MDPT SR 
č.55/2008 Z.z. o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá;

12. vykonávať priebežnú kontrolu u všetkých pracovníkov na Stavenisku z hľadiska dodržiavania 
BOZP a používania OOPP;

13. zabezpečiť styk a spoluprácu kontrolných orgánov Inšpektorátu práce a pri kontrolnej činnosti 
úzko spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa a podzhotoviteľov 
a Inšpektorátom práce;

14. zabezpečiť a kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP, 
prípadne orgánmi štátnej správy a o výsledku informovať určeného zodpovedného 
zamestnanca Objednávateľa a Vedúceho tímu STD;

15. priebežne požadovať, aby jednotliví podzhotovitelia vybavili svoje pracoviská bezpečnostnými 
symbolmi, tabuľkami, výstrahami na základe požiadaviek zodpovedného pracovníka 
Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a plánom BOZP stavby (vrátane jeho zmien a úprav);

16. zúčastňovať sa na vyšetrení pracovných úrazov a nehôd u Zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov, 
resp. u ďalších zhotoviteľov Objednávateľa ( ak takí na Stavenisku sú) a ich podzhotoviteľov po 
ich nahlásení, spracovať návrh opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov (ak 
také sú) a (priebežne) kontrolovať realizáciu opatrení, aby sa úraz nezopakoval;

17. vykonávať predkolaudačné kontroly časti Diela/objektov za účelom odstránenia nedostatkov, 
ktoré by bránili bezpečnému užívaniu stavby, resp. jej časti a vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia po stránke BOZP;

18. viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP 
a spracovávať mesačné správy súvisiace s BOZP (viď Vzor mesačnej správy koordinátora 
bezpečnosti -  Príloha č.8), ako prílohu k Mesačnej správe STD), súčasťou ktorých budú 
informácie o zmenách a úpravách Plánu BOZP a o prijatých opatreniach, ktoré boli prijaté 
v oblasti BOZP a ich stave ich plnenia;

19. Koordinátor bezpečnosti je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo 
mailom) informovať Vedúceho tímu STD a Objednávateľa o všetkých mimoriadnych 
udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu 
pôdy,..), havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod.). Následne 
do 6 hod je povinný zaslať Vedúcemu tímu STD a Objednávateľovi predbežnú písomnú správu 
o mimoriadnej udalosti.

20. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a Objednávateľa (súvisiace 
s činnosťou koordinátora bezpečnosti).

4.3.2.3 Povinnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
Činnosť Inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitára) bude koordinovať, usmerňovať Vedúci tímu 
STD a metodicky usmerňovať skúšobné laboratórium Objednávateľa.

Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár) je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne 
tieto činnosti:

1. podieľať sa na schvaľovaní Kontrolného skúšobného plánu (ďalej len „KSP“), 
Počiatočných skúšok typu (ďalej len „PST“), technologických postupov/predpisov (ďalej 
len “TP“) a pod; (konzultuje s príslušným odborníkom tímu STD a skúšobným 
laboratóriom Objednávateľa);

2. priebežne schvaľovať stavebné Materiály a výrobky, ktoré budú zabudované do 
konštrukčných prvkov objektov stavby v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o Dielo 
na stavebné práce a jej prílohách; kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých 
Materiálov a zmesí zabudovávaných do jednotlivých konštrukčných vrstiev 
budovaného objektu -  Diela, v zmysle platnej legislatívy, dodržiavanie zákona č.
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133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s nimi súvisiacich predpisov;

3. kontrolovať a predkladať pre účely vydania Priebežného platobného potvrdenia 
Vedúcim tímu STD, podklady a dokumenty, výsledky skúšok Zhotoviteľa a pod., 
preukazujúce splnenie požiadaviek na kvalitu vykonávaných prác vzhľadom ku kvalite 
(početnosť výrobno-kontrolných skúšok (ďalej len „VKS" ), či výsledky skúšok sú 
s vyhovujúcim výsledkom, či protokoly o skúškach sú kompletné a v dostatočnom 
počte) a v súlade s Kontrolným skúšobným plánom stavby, podľa požiadaviek 
Vedúceho tímu STD -  spravidla 1x mesačne;

4. viesť kontrolné dní kvality minimálne raz za mesiac, prípadne podľa potreby;
5. priebežne sledovať dodržiavanie KSP, TKP, ZTKP;TP,KL, STN, STN EN, Technických 

špecifikácií v zmysle Zmluvy o Dielo;
6. sledovať pri priebežnej obhliadke a kontrole stavby dodržiavanie stavebných postupov, 

TP, kvalitu vstupných materiálov; zmesí, výrobkov a dodržiavanie technológií;
7. priebežne kontrolovať kompletnosť a deklarovanú kvalitu (certifikáty, vyhlásenia o 

parametroch, atď.) dodávaných stavebných hmôt, výrobkov a vykonávaných prác 
(žiadať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať realizáciu týchto 
opatrení);

8. priebežne kontrolovať dodržovanie druhu a rozsahu skúšok vykonávaných 
Zhotoviteľom predpísaných v KSP, TKP, ZTKP, STN a v STN EN a KL pre príslušný 
druh práce;

9. zúčastňovať sa odberu všetkých vzoriek so zamestnancom laboratória Zhotoviteľa 
a sledovať ich ošetrovanie a priebeh skúšky; na požiadanie Vedúceho tímu STD, 
skúšobného laboratória Objednávateľa odobrať resp. zhotoviť skúšobné vzorky pre 
potreby Objednávateľa;

10. priebežne sledovať a zúčastniť sa pri vykonávaní vstupnej kontroly materiálov 
Zhotoviteľom, sledovať či sa kontrola, ktorá je predpísaná pre niektoré Materiály 
vykonáva a kontrolovať ich uskladňovanie na stavbe;

11. priebežne pripomienkovať vykonávanie počiatočných skúšok typu a výrobno -  
kontrolné a priebežné skúšky vykonané Zhotoviteľom;

12. v prípade potreby zabezpečovať overovacie kontrolné skúšky v súčinnosti so 
skúšobným laboratóriom Objednávateľa;

13. priebežne sa zúčastňovať pri meraniach, odbere vzoriek a vykonávaní skúšok nutných 
pre prevzatie prác a spracovávať pre Vedúceho tímu STD alebo ním poverených 
odborníkov tímu STD a skúšobné laboratórium Objednávateľa stanovisko k 
dosiahnutým výsledkom;

14. priebežne kontrolovať po kvalitatívnej stránke odstránenie nedostatkov/vád zistených 
počas realizácie, pri odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela alebo jeho časti, prípadne 
pri dávaní Diela alebo jeho časti do užívania (napr. pri vybavovaní kolaudačného 
rozhodnutia stavby) a počas Lehoty na oznámenie vád do vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela;

15. predkladať k preberaciemu protokolu prác častí Diela/objektov kompletnú správu 
o priebehu a výsledkoch ako aj o kvalite všetkých prác na stavbe, resp. na objekte;

16. evidovať a archivovať predpísaným spôsobom výsledky všetkých laboratórnych skúšok 
Zhotoviteľa stavby, jeho podzhotoviteľov a iných organizácií vykonaných na stavbe ako 
aj overovacích skúšok skúšobného laboratória Objednávateľa a odovzdať ich pri 
preberacom konaní Objednávateľovi;

17. kontrolovať a podieľať sa na pripomienkovaní a schvaľovaní komplexnosti 
predložených protokolov skúšok v elaborátoch kvality a elaborátov kvality predložených 
Zhotoviteľom k preberaciemu konaniu;

18. zúčastňovať sa a vykonávať kontrolu na priebežných skúškach vykonávaných 
Zhotoviteľom, jeho podzhotoviteľmi, resp. inou organizáciou;

19. v prípade potreby prizýva skúšobné laboratórium Objednávateľa na skúšky, odbery 
vzoriek pre výkon porovnávacích skúšok a rozhodcovské skúšky;

20. odsúhlasiť skúšky materiálov a zmesí, ktoré sa stanú súčasťou konštrukčných prvkov 
stavby tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami a štandardnými 
procedúrami v zmysle Zmluvy o Dielo;

21. priebežne kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, Staveniskových laboratórií, 
ktoré sa podieľajú na výkone skúšok;
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22. spolupracovať s odborníkmi na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pri 
schvaľovaní a odsúhlasovaní Dokumentácie Zhotoviteľa;

23. vykonať kontrolu výrobných zariadení Zhotoviteľa (betonárne, obalovačiek a pod.) pred 
ich spustením. Skontrolovať všetky výrobné zariadenia Zhotoviteľa či majú rovnaké 
vstupné Materiály a vybavenosť v zmysle Zmluvy o Dielo;

24. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD/Vedúcim tímu STD 
poverených odborníkov tímu STD a skúšobného laboratória Objednávateľa (súvisiace 
s činnosťou inžiniera pre zabezpečenie kvality).

4.3.2.4 Povinnosti geotechnika STD
Geotechnik STD je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne priebežnú kontrolnú 
činnosť pri:

1. špeciálnom zakladaní (veľkopriemerové pilóty, mikropilóty, kotvenie, klincovanie);
2. prácach súvisiacich so zakladaním jednotlivých stavebných objektov (stavebné jamy);
3. prácach v hlbokých zárezoch a na vysokých násypoch;
4. sanačných opatreniach v geologicky náročných pomeroch (zosuvné územia, neúnosné 

podložie);
5. zatriedovaní skalných hornín a zemín podľa príslušných noriem;
6. zabezpečovaní stability výkopov;
7. posudzovaní sadania priľahlých konštrukcií;
8. posudzovaní sadania a naklonenia mostných pilierov;
9. posudzovaní výsledkov statických zaťažovacích skúšok vŕtaných pilót mostov;
10. stanovovaní únosnosti podložia a sadania násypov a múrov v zárezoch a zosuvných územiach;
11. meraniach a posudzovaní napätia v kotvách pažiacich konštrukcií stavebných jám pre 

zakladanie mostných podpier a pod.;
12. meraniach a posudzovaní pretvárania konštrukcií z vystužených zemín;
13. dodržiavania technologických postupov pri budovaní zemných konštrukcií; 

ďalej je povinný:
14. vyjadrovať sa k zápisom geotechnika Zhotoviteľa v stavebnom denníku a iným predloženým 

dokumentom/dokumentáciám súvisiacimi s činnosťou geotechnika;
15. vypracovávať správy (čiastkové správy a záverečnú správu) geotechnika STD o priebehu 

realizácie výstavby;
16. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geotechnika

Osobitne je Geotechnik STD v súvislosti s razením tunela povinný:

17. návrhu opatrení potrebných pre optimálne podmienky razenia,
18. sanačných opatreniach v geologicky náročných pomeroch (nadvýlom, tektonika, neúnosné 

nadložie),
19. zatrieďovaní skalných hornín a zemín podľa príslušných noriem,
20. zabezpečovaní stability výrubu (klince, mikropilotový dáždnik, injektáž),
21. posudzovaní sadania priľahlých konštrukcií,
22. meraniach a posudzovaní deformácii výrubu -  konvergencie, extenzometre, inklinometre, 

kĺzavé deformetre, trigonometrické meranie, deformácie na povrchu nad tunelom, nivelácia 
na povrchu terénu, trhliny na objektoch, tlak horniny na ostení tunela, seizmické, a dynamické 
účinky, atď.,

23. vyjadruje sa k navrhnutým riešeniam pri vzniku problémov pri razení;
24. zúčastňovať sa na pravidelných a mimoriadnych poradách GTM a výrobných poradách 

tunela;
25. posudzuje postup razenia na základe aktuálnych výsledkov, inžinierskogeologických 

a geotechnických podmienok (vrátane výsledkov monitoringov realizovaných Zhotoviteľom 
(Projektu geotechnického monitoringu (pre diaľnicu a pre tunely) a ostatných požadovaných 
monitoringov (napr. Seizmický monitoring, monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd 
a zosuvov a pod.);

26. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
geotechnika SD).

STD).
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Geotechnik STD je povinný priebežne dohliadať, kontrolovať a vyjadrovať sa ku všetkým 
geotechnickým problémom/stavom vzniknutým na stavbe, ktoré vyplynú z aktuálneho zistenia stavu 
geologických/geotechnických a hydrogeologických podmienok (hlavne odlišných od predpokladaných) 
a ktoré majú vplyv na ďalšie konštrukcie daného stavebného objektu (vrátane realizácie a výsledkov 
vykonaných monitoringov realizovaných Zhotovitefom - Projektu geotechnického monitoringu (ak je 
požadovaný Zmluvou o Dielo) a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický monitoring, 
monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod. ak sú požadované v Zmluvou 
o Dielo).

V prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na objekte, resp. 
jeho častí alebo na Diele v geologickom a hydrogeologickom prostredí v prípade nesúladu 
s predpokladanými pomermi; ktoré by mali vplyv na bezpečnosť, stabilitu objektu, resp. jeho časti alebo 
Diela.

4.3.2.5 Povinnosti geológa STD
Geológ STD je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne priebežnú kontrolnú činnosť 
zameranú: ;

1. na vizuálnu obhliadku lokality (s ohľadom predovšetkým na výskyt geodynamických javov, 
zamokrených území a pod.), na kontrolu stavu prieskumných geologických prác 
a monitorovacieho systému pred začatím výstavby a počas nej, (vrátane priebehu a rozsahu 
vykonaných prác Projektu geotechnického monitoringu (ak je požadovaný Zmluvou o Dielo) 
a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický monitoring, monitoringu podzemných 
vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod., ak sú požadované Zmluvou o Dielo);

2. pri odsúhlasovaní a kontrole kvality a realizácie doplnkových prieskumných geologických prác 
(hĺbka a situovanie), zdokumentovaní zistených skutočností (písomné, fotografické);

3. pri zabezpečovaní kvality stavebných prác v geologickom prostredí, predkladať vyjadrenia 
geológa STD k stabilitným výpočtom, zabezpečení súladu s platnými právnymi predpismi;

4. vedie evidenciu geologickej dokumentácie Zhotoviteľa, účasť na vyraďovaní hmotnej 
geologickej dokumentácie -  na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom,

5. pri preberaní a kontrole dokumentácie základových škár (založenie objektov), pláne násypov 
a zárezov, svahov výkopov (zárezy, odrezy a stavebné jamy);

6. na kontrolu hodnotenia predpokladaných inžinierskogeologických a hydrogeologických 
pomerov z výsledkov prieskumu a ich porovnaní so skutočnosťou pri výstavbe, vypracovanie 
odporúčaní geológa STD v prípade nesúladu,

7. na kontrolu meraní na zabudovaných monitorovacích objektoch a sanačných prvkoch a ich 
vyhodnotenia;

8. na návrh a realizáciu kontrolných skúšok zemín a skalných hornín z doplnkových vrtov, 
výkopov, zárezov, zatrieďovaní skalných hornín a zemín -  kontrolu predpokladaných vlastností 
horninového materiálu z prieskumu a pri výstavbe;

9. pri sledovaní zmien hladiny podzemnej vody (pórových tlakov) a jej režimu, prípadne 
chemického zloženia a to v monitorovacích vrtoch, ale aj v odkryvoch a výkopoch;

10. pri sledovaní vplyvov výstavby na zmeny životného prostredia vrátane zosuvov, sadania 
podložia násypov a možného ohrozenia zdrojov podzemnej vody a povrchových tokov,
ďalej je povinný:

11. vypracovávať správy (čiastkové správy a záverečnú správu) geológa STD o realizácii priebehu 
výstavby;

12. vyjadrovať sa k zápisom geológa Zhotoviteľa v stavebnom denníku a iným dokumentom 
predloženým dokumentom/dokumentáciám súvisiacimi s činnosťou geotechnika;

13. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geológa
STD).

Osobitne je Geológ STD v súvislosti s razením tunela povinný:

14. vizuálnu obhliadku, kontrolu monitorovacieho systému pred začatím výstavby a počas nej 
(vrátane kontroly priebehu a rozsahu vykonaných prác Projektu geotechnického monitoringu 
(pre diaľnicu a pre tunely) a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický 
monitoring, monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod.).)
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15. kontrolu meraní priestorového priebehu diskontinuít, hustoty, priebežnosti, drsnosti, 
otvorenosti, výplne a stupňa zvetrania,

16. kontrolu hodnotenia kvality horninového masívu podľa vybraných klasifikácií (napr. 
klasifikačný index RQD, klasifikácia Bienawski RMR, klasifikácia podľa Tesare QTS) a pod. 
v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo (napr. s čl. 1.2.2 (Klimatické, geologické 
a hydrogeologické podmienky) Zväzku 3, časť 3.1 Zmluvy o Dielo);

17. posúdenie geologických a hydrogeologických podmienok vrátane prítokov vody, vrátane 
výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo Zhotoviteľom stavby.

18. kontrolu hodnotenia predpokladaných inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov 
z výsledkov prieskumu (vrátane výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou 
o Dielo Zhotoviteľom stavby) v a ich porovnanie so skutočnosťou pri výstavbe, vypracovanie 
odporúčaní v prípade nesúladu,

19. kontrolu meraní na zabudovaných monitorovacích objektoch asanačných prvkoch a ich 
vyhodnotenie,

20. návrh a realizáciu kontrolných skúšok zemín a skalných hornín počas razenia, zatrieďovaní 
skalných hornín a zemín -  kontrola predpokladaných vlastností horninového materiálu 
z prieskumu a výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo 
Zhotoviteľom stavby a pri výstavbe,

21. sledovanie zmien hladiny podzemnej vody a jej režimu ako aj prítokov počas razenia a zmena 
chemického zloženia,

22. vplyv výstavby na zmeny životného prostredia vrátane zosuvov, sadania nadložia a možné 
ohrozenie zdrojov podzemnej vody a povrchových tokov,

23. vypracovaní správ (čiastkových správ) geologického dozoru o realizácii priebehu výstavby,
24. opatreniach potrebných na optimálne podmienky razenia,
25. vyjadruje sa k navrhnutým riešeniam pri vzniku problémov pri razení;
26. zúčastňovať sa na pravidelných a mimoriadnych poradách GTM a výrobných poradách 

tunela;
27. optimálny postup razenia na základe aktuálnych výsledkov, inžinierskogeologických 

a geotechnických podmienok, hydrogeologických pomerov (vrátane výsledkov 
realizovaných monitoringov);

28. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geológa 
SD).

Geológ STD je povinný priebežne dohliadať, kontrolovať a vyjadrovať sa ku všetkým 
geologickým stavom/problémom vzniknutým na stavbe (vrátane realizácie a výsledkov vykonaných 
monitoringov realizovaných Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o Dielo).
V prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na objekte, resp. jeho 
častí alebo na Diele v geologickom, hydrogeologickom prostredí v prípade nesúladu s predpokladanými 
pomermi; ktoré by mali vplyv na bezpečnosť, stabilitu objektu, resp. jeho časti alebo Diela.

4.3.2.6 Povinnosti environmentálneho dozoru STO
Environmentálny dozor STD musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z.z, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre oblasť činnosti: 
líniové stavby. Environmentálny dozor STD v prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD 
prerušenie postupu prác na objekte, resp. jeho častí alebo na Diele napr. na nevyhnutne dlhú dobu 
nutnú na realizáciu, napr. dodatočných alebo opakovaných záchranných transferov a odchytov alebo 
pre dokončenie vývoja (hniezdenie vtákov) druhu, ktorý stavebné práce ohrozujú (ak také na Stavenisku 
sú) - na základe požiadaviek na ochranu prírody a krajiny.

Environmentálny dozor STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

Environmentálny dozor STD priebežne kontroluje záujmy ochrany prírody, konkrétne plnenie 
podmienok, ktoré sú súčasťou stanovísk a rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení a podmienky určené v procese
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posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
O všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných transferoch) 
vedie dokumentáciu (vrátane kópii záznamov do Stavebného denníka), ktorá tvorí prílohu Mesačnej 
správy STD.
Environmentálny dozor STD vyhotovuje Štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD o svojej 
činnosti, ktoré predkladá Vedúcemu tímu STD. Štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD 
predkladá aj v anglickom jazyku.

Environmentálny dozor STD uplatňuje pri svojej činnosti znalosti v oblasti legislatívy SR a EÚ 
najmä:

a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie

b) Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín

c) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva
d) zákon o ovzduší č.137/2010 Z.z.
e) zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z.
0 vodný zákon č.364/2004 Z.z.
g) zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z
h) zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov č. 355/2007 Z.z.;

(resp. a o ich zmene a doplnení niektorých zákonov a smerníc v znení neskorších predpisov 
a ich aktualizácií.)

Environmentálny dozor STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:

1. oboznámiť sa so Zmluvou o Dielo na stavebné práce, preštudovať všetky dokumenty 
a dokumentácie, povolenia, vyjadrenia, stanoviská, ktoré sú potrebné pre činnosť 
environmentálneho dozoru STD;

2. skontrolovať zabezpečenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa článku §18 
Zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ostatných povolení pre 
realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe resp. na stavebných objektoch, v 
prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti 
vydanému záverečnému stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
alebo vyjadreniu podľa §18 Zákona č.24/2006 Z.z.. Realizovaná môže byť len stavba, 
stavebné objekty, ktoré sú pokryté procesom podľa Zákona č.24/2006 Z.z.;

3. v rámci Harmonogramu prác (ďalej len „HMG“) identifikovať z environmentálneho hľadiska 
rizikové úseky alebo objekty stavby. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných 
častí stavby, ktoré boli v HGM identifikované z environmentálneho hľadiska ako rizikové;

4. skontrolovať vypracovanie Environmentálneho plánu výstavby (ďalej len „EPV') 
Zhotoviteľom v súlade s TKP O Všeobecné- čl. 11 (vrátane jeho súladu s požiadavkami na 
ochranu životného prostredia uvedenými vo Zväzku 3, časti 3.1 čl.3.7 Ochrana životného 
prostredia Zmluvy o Dielo (napr. aj v časti požiadaviek na zabezpečenie výkonu 
základného monitoringu vybranej zložky životného prostredia, (ak je od Zhotoviteľa 
Zmluvou o Dielo pre vybranú zložku životného prostredia požadovaný), resp. požiadaviek 
na operatívne monitoringy)), ktorý má obsahovať zásady výstavby vo vzťahu k životnému 
prostrediu, chráneným krajinným územiam s návrhom kontroly ich dodržiavania a návrhov 
opatrení, ktorými Zhotoviteľ zabezpečí nezhoršenie súčasného stavu počas výstavby:

a. Návrh technických a organizačných opatrení na ochranu životného prostredia;
b. Návrh opatrení na riešenie krátkodobých zhoršení stavu zložiek životného 

prostredia;
c. Plán ochranných opatrení počas havárií, nehôd, požiarov a návrh postupu sanácie 

vzniknutých škôd;
d. Povodňový plán s obsahom obdobným ako v predchádzajúcom bode, ak sa 

Stavenisko nachádza v inundačnom území;
e. Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby;
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f. Zakreslenie významných biotopov a genofondových lokalít, ktoré môžu byť 
výstavbou ohrozené - návrh opatrení;

Environmentálny dozor STD poskytne vypracovaný EPV Zhotoviteľom Objednávateľovi.
5. priebežne kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby (vrátané jeho príloh; 

napr. Návrhy opatrení a ich realizáciu, vypracované plány a pod.);
6. vykonať minimálne 2x mesačne kontrolnú obhliadku Staveniska. Počas každej obhliadky 

je povinný obhliadnuť tie časti Staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce. 
Pri tejto činnosti kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby Zhotoviteľa a jeho 
návrhu opatrení a výsledky kontroly zahnúť do mesačnej správy environmentálneho 
dozoru STD;

7. kontrolovať konkrétne plnenie podmienok, ktoré sú súčasťou vyjadrení, stanovísk a 
rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení a podmienky určené v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

8. priebežne kontrolovať realizáciu návrhov opatrení na udržanie ekologickej stability na 
stavbe, ktorú na základe Zmluvy o Dielo realizuje Zhotoviteľ;

9. priebežne kontrolovať a vyhodnocovať plnenie podmienok a zabezpečenie opatrení 
určených vo Zväzku 3 a 5 Zmluvy o Dielo , resp. podmienok určených v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochranu prírody a krajiny vo vydaných 
vyjadreniach (vrátane vyjadrení orgánov na ochranu prírody), stanoviskách, 
rozhodnutiach, povoleniach a pod.) počas projektových prác Zhotoviteľa a počas výstavby;

10. v prípade zmeny návrhov opatrení/objektov navrhnutých aj za účelom zmiernenia 
negatívnych vplyvov na životné prostredie (napr.: prechody pre zver, priepusty, 
protihlukové opatrenia, zábrany proti vtákom, oplotenie, náhradné výsadby a pod.), 
prekonzultovať a zhodnotiť riziká týchto zmien. Každú takúto zmenu opísať v štvrťročnej 
správe environmentálneho dozoru STD, ktorú predloží Vedúcemu tímu STD. V prípade 
potreby musia byť tieto zmeny odkonzultované s príslušným úradom ochrany prírody 
a krajiny;

11. kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení od orgánov ochrany prírody a krajiny, 
stanovísk orgánov ochrany prírody a krajiny a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov 
Zhotoviteľom ako aj ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia;

12. zúčastňovať sa pracovných stretnutí v oblasti týkajúcej sa životného prostredia 
a prerokovaní Dokumentácie Zhotoviteľa stavby v štádiu projektovania Dokumentácie 
Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve 
o Dielo). Vyjadrovať sa k postupu a návrhu projektových prác Zhotoviteľa v časti týkajúcej 
sa environmentalistiky;

13. ku kontrole/preskúmaniu a odsúhlasovaniu Dokumentácie Zhotoviteľa Vedúcemu tímu 
STD predkladať stanovisko environmentálneho dozoru STD z pohľadu zabezpečenia 
plnenia podmienok, rozhodnutí, vyjadrení v oblasti ochrany životného prostredia k 
Dokumentácií Zhotoviteľa, vrátane Realizačnej dokumentácie stavby, Dokumentácií na 
vykonanie prác, Dokumentácií skutočného vyhotovenia a inej požadovanej dokumentácie 
vypracovanej Zhotoviteľom v súlade s Požiadavkami Objednávateľa a požiadavkami 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie 
pokrývajúcich problematiku ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny;

14. zhodnotiť pripravenosť Projektu s ohľadom na lokality Natura 2000. Pri tomto kroku bude 
prihliadať na Smernicu o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
č. 92/43/EHS z 21.5. 1992 a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva, a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie;

15. kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa a pri tejto kontrole uplatňovať pri svojej činnosti 
znalosti v oblasti Smerníc EU (vyššie uvedených) a zohľadňovať vyjadrenia orgánov 
ochrany prírody, stanoviská, povolenia, poprípade hodnotenia týkajúce sa území Nátura 
2000. Prípadne zmeny v Dokumentácií Zhotoviteľa v časti týkajúcej sa problematiky 
ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny; konzultovať s Vedúcim tímu STD. 
Tento bod sa týka kontroly Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú predkladá Zhotoviteľ;

16. poskytovať súčinnosť Vedúcemu tímu STD v prípade potreby zabezpečiť dodatočné 
vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, povolenia a pod.;

36



Súťažné podklady:
činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

17. zúčastňovať sa kontrolných dní stavby, komunikovať s Vedúcim tímu STD 
a Objednávateľom;

18. požadovať od Zhotoviteľa plnenie požiadaviek určených v záverečnom stanovisku 
z posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyjadrenia podľa §18 Zákona č.24/2006 
Z.z., vyjadrení a stanovísk orgánov ochrany prírody a krajiny;

19. byť prítomný počas rizikových operácií (podľa HMG) počas výstavby rizikového objektu, 
alebo úseku v časti problematiky ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny;

20. vypracovať stručný zápis z každej obhliadky a kontroly Staveniska a tento predkladať 
Vedúcemu tímu STD; obhliadku/kontrolu Staveniska zaznamenať aj do stavebného 
denníka;

21. o všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných 
transferoch, realizácii opatrení a pod., ak také na Stavenisku sú) je povinný viesť, 
a uchovávať dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s jeho činnosťou;

22. spracovať správy environmentálneho dozoru STD:
• mesačné správy environmentálneho dozoru STD súvisiace s jeho činnosťou a 

oblasťou environmentalistiky na stavbe (vrátane predloženia kópií záznamov do 
Stavebného denníka), ktoré budú prílohou Mesačnej správy STD, predložiť do 
termínu 5 pracovných dní po skončení mesiaca Vedúcemu tímu STD;

• štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD súvisiace s jeho činnosťou 
predložiť do termínu 5 pracovných dní po skončení príslušného štvrťroku Vedúcemu 
tímu STD. Štvrťročné správy environmentálneho dozoru predkladať aj v anglickom 
jazyku;

23. písomne okamžite upozorňovať Vedúceho tímu STD v prípade, ak dôjde počas 
projektových prác a počas výstavby k závažným porušeniam podmienok v oblasti ochrany 
prírody a krajiny a životného prostredia. (O týchto prípadoch musia byť orgány ochrany 
prírody a krajiny informované okamžite a to dopredu stanoveným spôsobom). 
Environmentálny dozor STD v takýchto prípadoch podáva návrhy riešení a opatrení 
environmentálnych problémov na stavbe. Environmentálny dozor STD má dohľad nad 
realizáciou environmentálnych opatrení určených PD;

24. priebežne sledovať výsledky monitoringov životného prostredia a ak je potrebné 
požadovať návrhy dodatočných opatrení na ochranu životného prostredia,;

25. environmentálny dozor STD je povinný bezodkladne, resp. okamžite oznámiť zistenia, 
ktoré by mohli mať negatívne vplyvy na životné prostredie Vedúcemu tímu STD;

26. sledovať zabezpečovanie dodržiavania hraníc dočasných a trvalých záberov voči - 
zakresleným ekosystémom významných biotopov a genofondových lokalít, voľne žijúcich 
živočíchov, rastlín a voľne žijúceho vtáctva chránených podľa osobitných predpisov (ak 
také na Stavenisku sú), ktoré môžu byť výstavbou ohrozené;

27. priebežne kontrolovať plnenie podmienok určených pre zásah do ekosystémov, ich zložiek 
alebo prvkov (ak také na Stavenisku sú, napr. biotopov národného a európskeho významu 
a pod.);

28. v prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na 
objekte, resp. jeho častí alebo na Diele;

29. vykonávať predkolaudačné kontroly stavby, resp. jej časti za účelom odstránenia 
nedostatkov, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia po stránke životného 
prostredia -  skontrolovať splnenie podmienok na vylúčenie negatívnych vplyvov stavby 
a jej prevádzky na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny alebo ich obmedzenie na 
prípustnú mieru;

30. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
environmentálneho dozoru STD).

4.3.2.7 Povinnosti odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa je povinný najmä:
1. V časti týkajúcej sa projektových prác Zhotoviteľa - Dokumentácie Zhotoviteľa 

vypracovanej v zmysle Zmluvy o Dielo (ďalej aj „DZ“) skontrolovať Harmonogram prác 
(HMG) Zhotoviteľa predložený Zhotoviteľom stavby podľa podčlánku 8.3 Harmonogram
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prác Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, vrátane stanovených Míľnikov a jeho 
súladu so Zmluvou o Dielo.

2. Kontrolovať súlad postupu projektových a realizačných prác s Harmonogramom prác 
Zhotoviteľa stavby; nesúlad oznámiť Vedúceho tímu STD.

3. Sledovať a kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk 
a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov ako aj ich súlad s platnými právnymi 
predpismi v časti Dokumentácie Zhotoviteľa Zhotoviteľom stavby v súlade so Zmluvou 
o Dielo.

4. Poskytnúť súčinnosť Vedúcemu tím STD v prípade potreby zabezpečiť dodatočné 
vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, povolenia a pod.

5. Kontrolovať/preskúmať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa (ďalej aj „DZ") - 
Podčlánok 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných podmienok 
technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časť 2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) 
-  (Dokumentáciu na realizáciu stavby (ďalej len „DRS"), Dokumentáciu na stavebné 
povolenie (ďalej len „DSP“) a Dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením (ďalej len 
„DZSD“), ak ich potreba vyplynie zo Zmluvy o Dielo, Formuláre pre technické posúdenie 
(ďalej len „FTP“), ak sú súčasťou požiadaviek Zmluvy o Dielo, Dokumentáciu Zmien, 
kompletnú Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV) a v rámci nej 
Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) a inú Dokumentáciu 
Zhotoviteľa, vypracovanú Zhotoviteľom stavby v súlade s požiadavkami Zmluvy 
o Dielo.

V rámci tejto činnosti je povinný najmä, no nie výlučne kontrolovať, či:
a) akákoľvek predložená Dokumentácia Zhotoviteľa je v súlade 

s požiadavkami Zmluvy o Dielo,
b) boli zapracované a sú v súlade s Technickými špecifikáciami pre 

stavebnú časť -  trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a Technickými Požiadavkami Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo

c) predložená Dokumentácia Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami 
Zmluvy o Dielo je v súlade s právnymi, technickými predpismi a 
normami platnými a účinnými v Slovenskej republike,

d) predložené FTP sú v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo) ak sú 
Zmluvou o Dielo požadované),

e) DRS je v súlade s DSP, resp. s DZSD,
f) boli zapracované oprávnené pripomienky budúcich správcov,
g) zmeny predložené v Dokumentácii Zhotoviteľa sú zmenami na základe 

prílohy B2B (Predbežné technické riešenie, v prípade, ak je súčasťou 
Zmluvy o Dielo) a Technickými špecifikáciami pre stavebnú časť -  
trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov)/ Technickými 
Požiadavkami Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 
súťažných podkladov) (na priloženom CD/DVD nosiči) alebo sú 
zmenami na základe článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo ,

h) Dokumentácia Zmeny stavebného povolenia je v súlade so 
schválenými zmenami voči DSP,

i) kompletná DSV je v súlade so Zmluvou o Dielo a oprávnenými 
požiadavkami budúcich správcov, ako i Objednávateľa.

6. Do 10 dní odo dňa doručenia akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa/Dokumentov 
Zhotoviteľa, ktoré má Dodávateľ kontrolovať, je Dodávateľ povinný ich 
preskúmať/schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo a vydať Vedúcemu tímu STD oznámenie 
o schválení s alebo bez pripomienok alebo je povinný Vedúceho tímu STD informovať, 
že Dokumentácia Zhotoviteľa nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy.

7. Odborník na DZ je povinný vydať Vedúcemu tímu STD písomné stanovisko ku 
každej predloženej Dokumentácii Zhotoviteľa.

8. Dodávateľ je povinný dať podnet Vedúcemu tímu STD na zvolanie pracovnej porady za 
účasti Vedúceho tíme STD, Dodávateľa, Objednávateľa a Zhotoviteľa stavby a jeho 
projektanta za účelom prerokovania alebo zosúladenia pripomienok Dodávateľa
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k predloženej Dokumentácií Zhotoviteľa, prípadne za účelom prerokovanie tej časti 
Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá nespĺňa (v stanovenom rozsahu) požiadavky Zmluvy 
o Dielo.

9. Kontrolovať zapracovanie pripomienok k Dokumentácií Zhotoviteľa a Vedúcemu tímu 
STD vydať písomné stanovisko o zapracovaní pripomienok.

10. Viesť mesačnú evidenciu kontrolovanej, preskúmanej a odsúhlasenej Dokumentácie 
Zhotoviteľa a túto evidenciu vždy ku koncu mesiaca predkladať Vedúcemu tímu STD.

11. Zúčastňovať sa pracovných koordinačných rokovaní alebo stretnutí v štádiu 
projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa.

12. Na požiadanie Vedúceho tímu STD zúčastňovať sa kontrolných dní stavby.
13. Vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD tieto zápisy a podklady:

a) zápis o kontrole, preskúmaní/odsúhlasení Dokumentácie Zhotoviteľa, či spĺňa 
požiadavky Zmluvy o Dielo (pri schvaľovaní je povinný uviesť poznámku 
schválený s alebo bez pripomienok alebo nespĺňa (v stanovenom rozsahu) 
požiadavky Zmluvy o Dielo),

b) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady do zápisov z kontrolného 
dňa, resp. z koordinačných porád projektových prác v časti týkajúcej sa DZ,

c) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady do mesačných správ SD 
a Záverečnej správy SD v časti týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa,

d) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady/doklady/stanoviská 
k vydaniu Priebežných platobných potvrdení SD a Záverečného platobného 
potvrdenia SD v časti týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa.

14. Predkladať stanoviská a spolupracovať pri zabezpečení podkladov pre návrhy pokynov 
na Zmenu/dodatkov v prípade, ak sa týkajú projektovej dokumentácie - Dokumentácie 
Zhotoviteľa a realizácie objektov, kontrolovať a odsúhlasovať tieto podklady.

15. Spolupracovať s Vedúceho tímu STD pri zabezpečení podkladov k DSV v súlade so 
Zmluvou o Dielo k preberacím konaniam, k podaniu žiadosti na začatie skúšobnej 
prevádzky, ku kolaudačnému konaniu. Predkladať podklady a stanoviská pre 
Vedúceho tímu STD pre Nároky Objednávateľa v súlade so Zmluvou o Dielo v časti 
týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa, zúčastňovať sa v prípade potreby pri 
rozhodovaní sporov pred Komisiou na riešenie sporov v súlade s podmienkami Zmluvy 
o Dielo; v prípade, ak sa dotýkajú problematiky Dokumentácie Zhotoviteľa.

16. Predkladať Vedúceho tímu STD podklady, stanoviská a posudky pri riešení Nárokov 
Zhotoviteľa oznámených v súlade so Zmluvou o Dielo, v prípade, ak sa týkajú 
problematiky Dokumentácie Zhotoviteľa.

17. Spracovať stanoviská pre Vedúceho tímu STD v prípade sporov najmä pre potreby 
podkladov pre riešenie v rámci Komisií na riešenie sporov.

18. Vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa.

5. Riadenie Projektu

5.1 Definícia vzťahov
Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok Zmluvy 

o Dielo, je Stavebnotechnickým dozorom v zmysle ZMLUVY a Zmluvy o Dielo a koná pri realizácii 
Zmluvy o Dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za 
činnosti poskytované v rámci činnosti „výkon Stavebnotechnického dozoru" a následne za postup 
a kvalitu projektových a stavebných prác.

Špecifické povinnosti Stavebnotechnického dozoru sú detailne popísané v relevantných článkoch 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktorými sa riadi Zmluva o Dielo a v ZMLUVE.
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5.2 Definície pojmov

5.2.1 Objednávateľ/Klient (podčl. 1.1.7 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC červená kniha -  zamestnanec Objednávateľa, 
osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. HIS bude 
vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením Projektu.

Projektový manažér (ďalej len „PM“ ):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC červená kniha -  zamestnanec Objednávateľa, 
ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska plnenia 
úloh administratívnej stránky Projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi Objednávateľom, Riadiacim 
orgánom OPD a orgánmi Európskej únie.
PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie Projektu a sledovanie súladu Projektu so ŽoNFP z hľadiska 
verejného obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a legislatívou SR a EU. Jeho 
povinnosťou je podávať pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o predmete kontroly a 
poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly, predložiť RO OPD informáciu o splnení opatrení prijatých 
na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na 
vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady 
a vyjadrenia.

5.2.2 DodávateP/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD (podčl. 1.1.8 
Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Dodávateľ/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD je povinný poskytovať Služby v zmysle 
ZMLUVY. Dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba označená v ZMLUVE, majúca oprávnenie 
k činnostiam uvedeným v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá verejným 
obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávala 
zákazka na poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt 
„R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“.

Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej 
aj len „ tím STD"). Tím STD je tvorený Kľúčovými a Nekľúčovými odborníkmi a Podporným personálom 
(čl. 6.7 (Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD) 
tejto Prílohy č.1) na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru.

Odborník (Personál Dodávateľa) je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ 
poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného 
zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri výkone činnosti Stavebnotechnického 
dozoru podľa ZMLUVY.

Vedúci tímu STD -  Kľúčový odborník č.1 v pozícií Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej 
len „Vedúci tímu STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa 
ZMLUVY, a ktorý je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností 
Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY.

Ostatní Kľúčoví a Nekľúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv 
a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru, v rozsahu práv 
a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY:
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Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol oprávnený konať v mene Dodávateľa v 
rozsahu povinností a právomocí Stavebného dozoru4 vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu 
povinností a právomocí, ktoré v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD.

Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve 
o Dielo a tejto ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY nutne vyplýva a vykonávať 
povinnosti jemu stanovené v Zmluve o Dielo a tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD je zodpovedný za 
administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových 
a stavebných prác počas plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY.

Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania 
právomocí Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, je oprávnený 
podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.
Vedúci tímu STD bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného Projektu s HIS, PM, 
a ďalšími zamestnancami Objednávateľa a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými 
pracovníkmi Riadiaceho orgánu OPD a Špeciálneho stavebného úradu za účelom vykonávania kontroly 
fyzickej realizácie predmetného Projektu v zmysle pravidiel Európskej komisie.

5.2.3 Zhotovitef
Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o Dielo.

5.3 Právomoci Stavebnotechnického dozoru
(Osobitné zmluvné podmienky stavebná časť - trasa, tunel (Zväzok 2 Časť 2.2A súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo ) v znení Osobitných zmluvných podmienok technologická časť -  tunel (Zväzok 2 Časť 
2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).

„Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako je uvedené 
v Zmluve o Dielo alebo ako to zo Zmluvy o Dielo nutne vyplýva v súlade s podčlánkom 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Stavebnotechnický 
dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve o Dielo alebo ako 
to zo Zmluvy o Dielo nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas 
Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve 
o Dielo.
Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy o Dielo) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. 
Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa 
uvedených v nasledujúcom odseku.

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich 
právomocí podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v prípade:

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy 
o Dielo a ZMLUVY a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na 
Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie je dotknutá povinnosť 
Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 
(Právo na Zmenu), 13.2 (Zlepšovací návrh) a 13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo.

4 Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC červená kniha“(Zväzok 2 časť 2.1 A súťažných podkladov Zmluvy 
o Dielo, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach stavebná časť - trasa, tunel a v Osobitných zmluvných podmienkach 
technologická časť -  tunel (ďalej len „ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy 
o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom 
Vedúceho tímu STD.
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b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa 
podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

c) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 
(Dokumentácia Zhotoviteľa).

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebnotechnického dozoru s návrhom znenia úkonu, ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej 
právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu 
ukončenia Míľnika?

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie 
bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len “stav ohrozenia”), Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré 
môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali 
alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického 
dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného odkladu (mailom) informovať 
Objednávateľa. Následne najneskôr do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi predbežnú písomnú 
správu o vzniknutom stave ohrozenia a o pokyne vydanom Vedúcim tímu STD.

Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne 
Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru), ktorý 
sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). V takom prípade Stavebnotechnický 
dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave 
Zmluvnej ceny Zmluvy o Dielo vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to 
Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.

6. Požiadavky

Základné požiadavky verejného obstarávateľa/Objednávateľa na zabezpečenie 
personálu Dodávateľa/na Kľúčových a Nekľúčových odborníkov tímu stavebno­
technického dozoru, na ich nasadenie a pracovnú dobu a na prítomnosť na Stavenisku:

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je 
obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom 
pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu 
pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne 
záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn práce na stavbe môžu byť 
vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení 
činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas celej doby poskytovania Služby, okrem iného aj 
požadovanú odbornú spôsobilosť, profesijnú kvalifikáciu, autorizáciu alebo iné oprávnenia 
podľa predpisov v zmysle platnej legislatívy všetkých členov tímu STD.

Na Stavenisku musia byť vždy prítomní Kľúčoví odborníci a Nekľúčoví odborníci počas doby 
trvania ZMLUVY v súlade s požiadavkami ZMLUVY. Dočasná neprítomnosť Kľúčového 
odborníka alebo Nekľúčového odborníka na Stavenisku v nevyhnutnom rozsahu
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a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci 
na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len „dočasná neprítomnosť“) 
nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto 
ZMLUVY.

Ďalšie podrobnosti požiadaviek na odborníkov (na ich prítomnosť a zastupiteľnosť, na min. 
dosiahnutú odbornosť a pod) sú uvedené v ostatných ustanoveniach ZMLUVY.

6.1 Odborníci Dodávateľa
Tím STD sa bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, ztzv. „Kľúčových odborníkov“ (podčl. 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY) a „Nekľúčových“ odborníkov.

Personálnu zostavu tímu STD bude dopĺňať tzv. „Podporný zmluvný, technický a administratívny 
personál pre podporu odborníkov tímu STD“ (podčlánok 6.7 (Podporný zmluvný, technický 
a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“)

Za účelom vykonania vyššie uvedených úloh a dosiahnutia odovzdania Projektu „R4 Prešov -  
severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ sa od Dodávateľa očakáva zabezpečenie tímu odborníkov STD v 
súlade s požiadavkami uvedenými nižšie a v iných častiach a prílohách týchto súťažných podkladov. 
Všetci navrhovaní odborníci musia spĺňať minimálne kritériá opísané nižšie. Ak nie je počet odborníkov 
v rámci príslušného druhu odborníkov presne stanovený verejným obstarávatefom, ich počet si určí 
stavebno-technický dozor tak, aby bol schopný splniť si všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
ZMLUVY.

V prípade, ak stavebno-technickému dozoru vznikne počas poskytovania Služby potreba 
zvýšenia počtu odborníkov v rámci určitého druhu odborníkov z dôvodu, že si nesprávne 
odhadol a stanovil ich počet, alebo z iných subjektívnych alebo objektívnych dôvodov na jeho 
strane, nebude prípustné zmeniť výšku ktorejkoľvek dennej sadzby.

6.2 Kľúčoví odborníci (ďalej aj ako „KO“)
Požadujú sa nasledovní Kľúčoví odborníci:

Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru

číslo Kategóría/Funkcia Požadovaný počet 
odborníkov

Vedúci tímu STD
2 Odborník na dopravné stavby - cesty 1
3 Odborník na mosty 1
4. Odborník na tunel 1

5. Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa 1

Účasť Kľúčových odborníkov sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu STD v súlade so 
ZMLUVOU a zároveň zabezpečenia priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, 
kontroly priebehu projektovania, kontroly projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa 
a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa a výkonu iných činností STD v súlade so ZMLUVOU 
po celú dobu trvania ZMLUVY.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby Kľúčoví odborníci, KO č. 1 (Vedúci tímu STD), KO 
č. 2 (Odborník na dopravné stavby -  cesty), KO č.3 (Odborník na mosty) a KO č. 4 (Odborník na tunel) 
boli počas fakturačnej etapy 1) (Prechodné obdobie (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby) a počas 
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby))
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osobne prítomní priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 hodinovému týždennému 
pracovnému času. Prítomnosť týchto odborníkov sa vyžaduje v pracovných dňoch (pondelok -  piatok) 
v čase od 8:00 do 16:00 hod. osobne a priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád 
s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je 
dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť Kľúčových odborníkov výnimočne aj mimo 
uvedeného času podľa predchádzajúcej vety, ak je ich prítomnosť nevyhnutná vzhľadom na charakter 
a rozsah stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom podľa Zmluvy o Dielo.

Takto stanovenú prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný zabezpečovať v danom 
období trvalé s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe 
písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. (V Prílohe č.1 (Formulár cenovej ponuky) Zväzku 
3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač túto skutočnosť 
vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje!)

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ následne požaduje, aby KO č. 5 (Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa) bol počas plynutia etapy 1a) resp. 1b) bol osobne prítomný priamo na 
Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 hodinovému týždennému pracovnému času. Prítomnosť 
tohto odborníka sa vyžaduje v pracovných dňoch (pondelok -  piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
osobne a priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom 
mimo Staveniska.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ následne požaduje, aby Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na 
posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) bol počas plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas 
realizácie Diela) osobne prítomný priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom minimálne 3 dňom 
z riadneho pracovného týždňa (pondelok -  piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. s výnimkou 
pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska.

Takto stanovenú minimálnu prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný 
zabezpečovať v danom období trvalé s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi (v Prílohe č.1 (Formulár 
cenovej ponuky) Zväzku 3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač 
túto skutočnosť vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje!).

Počas neprítomnosti Kľúčového odborníka musí byť zabezpečené jeho zastupovanie v zmysle 
čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 a jeho dočasná neprítomnosť 
nebude chápaná ako nesplnenie požiadaviek uvedených v tomto článku za podmienky, že Dodávateľ 
predloží písomný doklad o dôvode jeho dočasnej neprítomnosti (práceneschopnosť, dovolenka, iné 
prekážky v práci).

Kľúčoví odborníci sú povinní poskytovať Služby podľa ZMLUVY počnúc dňom uvedenom vo výzve na 
začatie poskytovania Služby.

Požiadavky na uvedených odborníkov v súlade s Podmienkami účasti uchádzačov uvedených 
v súťažných podkladoch v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sú nasledovné: 1
1. Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 

obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách ciest obdobného charakteru, 
realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou 
minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile), ktorých súčasťou boli aj 
mostné objekty a to za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii minimálne 2 projektov, ktorých súčasťou boli mostné objekty,
2. účasť na týchto dvoch projektoch (uvedených bode 1.) musí byť u Kľúčového odborníka č. 1 

na vedúcej funkcii, tzn. vedúci tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov alebo 
zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov, tzn. vykonával 
povinnosti a právomoci stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru stanovené v Zmluve 
o dielo na stavebné práce z pozície zodpovedného, vedúceho riadiaceho pracovníka tímu 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo jeho zástupcu alebo kľúčového 
odborníka a tak nadobudol/ má skúsenosti so zmluvným manažmentom Zmluvy o Dielo na 
strane stavebného dozoru, ktorých predmetom bola výstavba diaľnic alebo rýchlostných ciest
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v plnom, alebo polovičnom profile alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli aj 
mostné objekty.

3. účasť na týchto dvoch projektoch na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej 
minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo 
dňa vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený 
v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky);

4. jeden z týchto projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác 
alebo stavebných prác minimálne 60 000 000,- Eur bez DPH (slovom: šesťdesiat miliónov eur 
bez DPH).

2. Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby -  cesty) musí mať v období posledných 15 
rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne 
odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách 
ciest obdobného charakteru, realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej 
komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom 
profile), ktorých súčasťou boli aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok:

1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na realizácii minimálne 1 
projektu, pričom tento projekt mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky 
mimoúrovňovej križovatky;

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na tejto stavbe (definovanej 
v bode 1) musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby 
projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác 
do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase 
predkladania ponuky);

3. tento projekt definovaný v bode 1. musel byť v celkovej zmluvnej cene projektových a 
stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH 
(slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH).

3. Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na stavbách mostov, realizovaných za nasledovných podmienok:

1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na stavbách 
minimálne 5 mostov, pričom minimálne jeden z nich musí byť diaľničný most alebo most na 
rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 80 m;

2. účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na projekte, ktorý 
obsahoval diaľničný most alebo most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 80 m musí byť v 
dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu 
výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác na danom objekte do dátumu ukončenia 
Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky);

3. projekt, ktorého súčasťou je most dĺžky minimálne 80 m je v celkovej zmluvnej cene 
projektových a stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- EUR 
bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH).

4. Kľúčový odborník č. 4 (Odborník na tunel) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na tunel na stavbách tunelov za nasledovných podmienok:

1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru minimálne na jednom 
cestnom razenom tunel s minimálnou dĺžkou 600 m?i;

2. účasť na danej pozícii na aspoň jednom cestnom razenom tuneli (definovanej 
v predchádzajúcom bode) musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov 
Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác na
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danom objekte do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve 
o Dielo v čase predkladania ponuky);

3. projekt, ktorého súčasťou je cestný razený tunel je v celkovej zmluvnej cene projektových a 
stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH 
(slovom; štyridsať miliónov eur bez DPH).

S. Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí mať v období 
posledných 15 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa 
rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s projektovaním diaľnic alebo 
rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 
4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (projektovanej prípadne aj len v 
polovičnom profile) v stupňoch DVP (dokumentácia na vykonanie prác), DSP (dokumentácia na 
stavebné povolenie, DP-DRS (dokumentácia na ponuku na stupni dokumentácie pre realizáciu stavby) 
za nasledovných podmienok;

1. Na minimálne jednom stupni/projekte pôsobil na pozícii hlavného inžiniera projektu. Daný 
stupeň/projekt musí byť ukončený - naprojektovaný; ktorého súčasťou bol minimálne 1 razený 
tunel s minimálnou dĺžkou 600 m;

2. Hodnota projekčných prác v rámci tohto stupňa/projektu, na ktorom bol v pozícii hlavného 
inžiniera projektu bola minimálne 250 000,- eur bez DPH (slovom; dvestopäťdesiat tisíc eur 
bez DPH);

* Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej 
cesty obdobného charakteru podľa STN ('alebo ekvivalentnej norme, ktorá však musí spĺňať šírkové 
parametre pre jednotlivé typy ciest v zmysle STNJ ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej 
komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorej súčasťou boli diaľničné mostné objekty alebo 
mosty na rýchlostnej ceste (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile).

Uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bode 1.,2., 3, 4 a 5 
predložením Referenčných listov odborníka (KO/NO) (Príloha C5 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY; Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky), z ktorého obsahu a prípadných príloh bude 
vyplývať splnenie vyššie uvedených podmienok (odborník je povinný preukázať, že má preukázateľné 
skúsenosti s výkonom činností v danej profesii/odbomosti, ktorú má vykonávať v tíme STD (aj keď nie 
sú konkrétne popísané), Životopisu odborníka (KO/NO) (Príloha C6 Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY; Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a dokladu o vzdelaní. Objednávateľ je 
oprávnený pri výmene KO požadovať v procese schvaľovania tohto odborníka akékoľvek doplňujúce 
podklady na preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax Kľúčového odborníka.

6.3 Nekľúčoví odborníci (ďalej aj ako „NO“)
Účasť Nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom priebežnej kontroly realizácie stavebných prác 
na Stavenisku, kontroly priebehu projektovania kontroly projektovej, technickej Dokumentácie 
Zhotoviteľa a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa) a výkonu iných činnosti STD v súlade so 
ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.

Požaduje sa nasledovné profesijné zloženie skupiny Nekľúčových odborníkov;

Kategória:
NO

Kategóría/Profesia/odbomosť/Funkcia

1 odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné 
stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)

2 odborník na mosty

3.1 odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)
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3.2 odborník na tunel -  výstavba tunela (počnúc začatím prác 
na sekundárnom ostení)

4 odborník -  geotechnik STD

5 odborník -  geológ STD

6 odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista 
na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice)

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)

8 geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)

9 koordinátor bezpečnosti

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

11 environmentálny dozor STD

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)

13 Odborník na nároky

14 iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje 
ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté 
v predchádzajúcom zozname,)

Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na 
dopravné stavby alebo činnosť stavbyvedúceho na dopravné stavby pri výstavbe cestných komunikácií 
minimálne na jednom projekte na stavbe minimálne 2 cestných objektov na stavbách diaľnic alebo 
rýchlostných ciest alebo ciest I. -  III. triedy a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na 
dopravné stavby) na výkon činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 2 (odborník na mosty) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 15 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty alebo činnosť stavbyvedúceho na mosty na stavbe 
minimálne 5-tich mostov a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na mosty) na výkon 
činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 3 (odborník na tunel):

3.1 Nekľúčový odborník č. 3.1 (odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 
ostenia) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky;
- za posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru na tunel alebo činnosť 
stavbyvedúceho na tunel (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tunel vydané podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov alebo bol na pozícií stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre činnosti 
vykonávané banským spôsobom (má minimálne 2 ročnú odbornú prax s výkonom činnosti 
vykonávanej banským spôsobom) na stavbe minimálne jedného razeného tunela - .tzn. má 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosti vykonávané banským spôsobom (v zmysle 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu 
vymedzenom § 3 písm. d, citovaného zákona.)

3.2 Nekľúčový odborník č. 3.2 (odborník na tunel — výstavba tunela (počnúc začatím prác na 
sekundárnom ostení) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
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- za posledných 15 rokov vykonáva! činnosť stavebného dozoru /stavebnotechnického dozoru na 
tunel alebo činnosť stavbyvedúceho na tunel (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tunel 
vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.)

Pozíciu NO č. 3.1 (odborník na tunel -  razenie) a NO č. 3.2 (odborník na tunel - výstavba) môže po 
odsúhlasení Objednávateľom vykonávať aj tá istá osoba, pokiaľ spĺňa požiadavky Objednávateľa na 
výkon oboch predmetných odbornosti.

Nekfúčový odborník č. 4 (odborník -  geotechnik STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geotechnika v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechnika u zhotoviteľa na minimálne 
2 objektoch diaľnice alebo rýchlostnej ciest l.-ill. triedy cesty alebo inej cestnej komunikácie a má 
príslušnú odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti geotechnika. (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
pre činnosť stavebný dozor - geotechnika alebo pre činnosť stavbyvedúci -  geotechnika, vydané podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov).

Nekfúčový odborník č. 5 (odborník -  geológ STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geológa v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa na minimálne 2 objektoch 
rýchlostnej cesty ciest I. -  III. triedy alebo inej cestnej komunikácie a musí sa preukázať oprávnením na 
výkon danej činnosti. (Inžiniersky geológ s odbornou spôsobilosťou na inžinierskogeologický prieskum 
zmysle zákona č. 569/2007 Z.z.(geologický zákon) v poslednom znení.

NO č. 4 (odborník -  geotechnik STD) môže po odsúhlasení Objednávateľom súčasne vykonávať 
činnosti NO č. 5 (odborník - geológ STD), pokiaľ spĺňa požiadavky Objednávateľa na výkon oboch 
predmetných odborností.

Nekfúčový odborník č. 6 (odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú 
technológiu, vetranie a IS diaľnice)) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- za posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru pre 
technológiu tunelov alebo činnosť stavbyvedúceho pre technológiu tunelov (technológiu, vetranie a IS 
diaľnice) s operátorským pracoviskom a CRS (centrálny riadiaci systém) aspoň na jednej stavbe, ktorej 
súčasťou bol minimálne jeden dopravný tunel alebo rekonštrukcia technologického vybavenia 
minimálne jedného starého cestného tunela a má príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekfúčový odborník č. 7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky:
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre 
zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo 
u zhotoviteľa, má ukončené min. úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na stavebné technické 
vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné 
cesty, cesty I. -  III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Nekfúčový odborník č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky:
- Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 
písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto 
požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu 
podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov) 
vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov na výkon 
vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a kartograf musel v období 
posledných 15 rokov vykonávať činnosť geodeta (Autorizovaného geodeta a kartografa) aspoň na 
dvoch dopravných stavbách (stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest I. -  III. triedy) v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa.
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Nekľúčový odborník č. 9 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 14 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora bezpečnosti 
na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a spĺňa podmienky § 6 ods. 1 Nariadenia vlády č 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Nekľúčový odborník č. 10 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky:
Odborníci na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovední za posudzovanie jednotlivých časti 
projektovej dokumentácie, musia mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
Taktiež musia preukázať, že v období posledných 15-tich rokov sa aktívne podieľali na projekčných 
prácach (projektovali) vo svojej špecializácii.

resp. Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pre tunely, musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky:

- za posledných 15 rokov má skúsenosti s projektovaním tunelov, ktoré sú súčasťou diaľnic alebo 
rýchlostných ciest v stupňoch DVP (dokumentácia na vykonanie prác), DSP (dokumentácia na stavebné 
povolenie, DP-DRS (dokumentácia na ponuku na stupni dokumentácie pre realizáciu stavby) za 
nasledovných podmienok:
1. Aspoň na jednom z uvedených projektov vystupoval v pozícii hlavného inžiniera projektu pre tunel 

alebo zodpovedného projektanta tunelu - koordinátora projektu tunela -  (stavebnej 
a technologickej časti). Tento projekt musí byť ukončený - naprojektovaný. Objednávateľ uzná 
hlavnému inžinierovi projektu/zodpovednému projektantovi tunela - koordinátorovi projektu tunela
-  (stavebnej a technologickej časti) len tie poskytnuté zmluvy v rámci predloženého zoznamu 
(DVP/DSP/DP-DRS), u ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom a odtlačkom 
pečiatky odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu alebo zodpovedného projektanta tunelu
- koordinátora projektu tunela -  (stavebnej a technologickej časti).

2. má autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a iné 
požadované oprávnenie/spôsobilosť na základe iných predpisov v oblasti tunelov).

Nekľúčový odborník č. 11 (environmentálny dozor STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky:
Environmentálny dozor STD musí byť odborne spôsobilá osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre oblasť 
činnosti: líniové stavby a v období posledných 15-tich rokov vykonával činnosť environmentálneho 
dozoru na dopravných stavbách, z toho aspoň na jednej cestnej stavbe.

Nekľúčový odborník č. 14 (iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie 
alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky:
Iní odborníci potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY zodpovední za 
kontrolu/dozorovanie stavebných prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom 
zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby. V prípade, že 
to z ich činnosti vyplýva, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným 
na základe osobitných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia primerane 
preukázať skutočný výkon činnosti v danom obore, v ktorom budú poskytovať Službu, v období 
posledných 15 rokov.

Pre kategóriu Nekľúčový odborník č. 12 (kvantitár) a Nekľúčový odborník č. 13 (Odborník na nároky) 
Objednávateľ nestanovuje špecifické požiadavky.
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Ďalšie požiadavky a podmienky pre výkon činnosti Nekľúčových odborníkov:

Všetci odborníci STD potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY 
sú zodpovední za kontrolu/dozorovanie stavebných, projektových prác a ostatných činností stým 
súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
predmetnej stavby.

V prípade, že pre výkon ich odbornej činnosti sa vyžaduje špeciálne vzdelanie alebo 
nadobudnutá odbornosť, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným 
na základe príslušných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia 
primerane preukázať svoju odbornú prax, t.j. skutočný výkon činnosti v danom obore.

Na preukázanie splnenia vyššie uvedených požiadaviek na Nekľúčových odborníkov predloží 
Dodávateľ doklady, ktoré hodnoverne potvrdia pravdivosť uvedených údajov a dokladov. Okrem kópií 
dokladov o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pod. predloží Dodávateľ aktuálny odborný štruktúrovaný 
Životopis odborníka (KO/NO) priamo verifikovaný podpisom daného odborníka (Príloha C6 Prílohy č. 
1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a v prípade požadovania 
odbornej praxe/overenia pracovných skúseností, taktiež predloží Referenčné listy odborníka (KO/NO) 
(Príloha C5 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky), 
v ktorých daný odborník, čo najpodrobnejšie opíše referenčné stavby, na ktorých získal požadovanú 
prax či odborné skúsenosti. Vo vlastnoručne podpísanom Referenčnom liste jednotlivých stavieb uvedie 
základné údaje o stavbe, Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebný dozor, stručný technický opis stavby, 
lehoty výstavby, lehoty poskytovania Služby, prípadné dostupné informácie o finančných nákladoch 
a predovšetkým opíš činností, ktoré daný odborník na predmetnej stavbe vykonával v danej odbornosti. 
Odborník je povinný preukázať, že má preukázateľné skúsenosti s výkonom činností v danej 
profesii/odbornosti, ktorú má vykonávať v tíme STD (aj keď nie sú konkrétne popísané).

Formuláre Referenčného listu (Príloha C5 Referenčný list odborníka KO/NO) a Životopisu 
Kľúčového odborníka (Príloha C6 ) Prílohy č. 1 tejto Prílohy ZMLUVY môžu byť Dodávateľom 
primerane upravené tak, aby odborník jednoznačne preukázal prax a odborné skúsenosti odborníka 
v oblasti prác, ktoré má odborník v tíme STD vykonávať.

Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené vlastnoručným podpisom odborníka, 
Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých údajov. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať v schvaľovacom procese tohto odborníka akékoľvek doplňujúce podklady na 
preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax nekľúčového odborníka a taktiež 
si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť vzdelanie, odbornú spôsobilosť a prax odborníka pred 
schválením, resp. nástupom.

Formuláre Referenčného listu (Príloha C5 Referenčný list odborníka KO/NO) a Životopisu 
Kľúčového odborníka (Príloha C6) tejto Prílohy ZMLUVY môžu byť Dodávateľom primerane upravené 
tak, aby odborník jednoznačne preukázal prax a odborné skúsenosti odborníka v oblasti prác, ktoré má 
odborník v tíme STD vykonávať.

Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené vlastnoručným podpisom odborníka, 
Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých údajov. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať v schvaľovacom procese tohto odborníka akékoľvek doplňujúce podklady na 
preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax Nekľúčového odborníka a taktiež 
si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť vzdelanie, odbornú spôsobilosť a prax odborníka pred 
schválením, resp. nástupom.

Požiadavky na nasadenie Nekľúčových odborníkov:
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby 

poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby)) zabezpečil minimálnu 
prítomnosť Nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v čase od 8:00 
do 16:00 hod. tak aby:



Súťažné podklady:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R4 Prešov -  severný obchvat, (km 4,3 -14,5) Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

a) NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty) bol prítomný trvalé, t. j. denne,

b) NO č. 2 (odborník na mosty) bol prítomný trvalé, t. j. denne

c) NO č. 7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) bol prítomný trvalé, t. j. denne
d) NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 

30% dní v sledovanom období jedného mesiaca

e) NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 40% dní 
v sledovanom období jedného mesiaca

Verejný obstarávateľ/Objednávatef požaduje, aby počas razenia tunela bol prítomný 
kontinuálne/nepretržite t.j. 24 hod denne aspoň jeden odborník (pracovník) z kategórie „NO č. 3.1 
(odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia)“. Ustanovením 
predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť Nekľúčových 
odborníkov v tejto kategórií v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej Služby aj so 
zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je 
oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce 
na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného 
pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn. Práce môžu byť vykonávané 
aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi (tzn. výkon činnosti 
a prítomnosť odborníka z kategórie „NO č. 3.1 (odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)“ je Dodávateľ povinný zabezpečiť kontinuálne (nepretržite 24 hod. denne) počas 
celej doby razenia a realizácie primárneho ostenia tunela).

Verejný obstarávateľ/Objednávatef požaduje, aby počas výstavby tunela (minimálne v období 
realizácie sekundárneho ostenia a vozoviek) bol prítomný na Stavenisku odborník 
(pracovník.) kategórie „NO č. 3.2 (odborník na tunel -  výstavba tunela)“. Jeho denná prítomnosť 
v čase od 8:00 do 16:00 sa jednoznačne vyžaduje v období od ukončenia primárneho ostenia po 
ukončenie výstavby tunela. (Pokiaľ bude prítomnosť odborníka nutná aj mimo tohto času za účelom 
preberania zakrývaných častí stavby, izolácii, výstuže, betonáži a pod., musí Dodávateľ zabezpečiť 
prítomnosť odborníka aj v tomto čase).
Činnosť odborníka NO č. 3.2 (Odborník na tunel -  výstavba tunela) môže vykonávať súčasne NO č. 
3.1 (Odborník na tunel -  razenie tunela) pokiaľ spĺňa kvalifikačné požiadavky Objednávateľa na túto 
pozíciu.
Nasadenie odborníkov v kategórii NO č. 3.2 (odborník na tunel -  výstavba tunela) je Dodávateľ 
povinný zabezpečiť v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej Služby aj so zohľadnením 
toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce môžu byť vykonávané aj počas 
sobôt a dní pracovného pokoja $ výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku 
na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.(Pokiaľ bude prítomnosť odborníka 
nutná aj mimo tohto času za účelom preberania zakrývaných častí stavby, izolácii, výstuže, betonáži 
a pod., musí Dodávateľ zabezpečiť prítomnosť odborníka aj v tomto čase).

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas Lehoty výstavby Diela/obdobia 
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) bol prítomný na Stavenisku aspoň jeden 
odborník (pracovník) z kategórie „NO č. 4 (odborník -  geotechnik STD)“ v rozsahu 70 % (dní z Lehoty 
výstavby, V čase razenia tunela požaduje Objednávateľ jeho dennú prítomnosť.

Ustanovením predchádzajúcich viet nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť 
Nekľúčových odborníkov v týchto kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej 
Služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená aa Zhotoviteľ 
Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných 
dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce tzn. Že
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práce môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotovitefa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.

U odborníkov z kategórie „NO č.3.1 (odborník na tunel -  razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)" je Dodávateľ povinný zabezpečiť počas razenia (vrátane realizácie primárneho 
ostenia) tunela taký počet odborníkov, aby splnil požiadavku na trvalú, 24 hodinovú 
kontinuálnu/nepretržitú prítomnosť tohto odborníka na Stavenisku.

Všetci pracovníci/odborníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v tuneli sú povinní sa preukázať platným 
potvrdením o absolvovaní základného oboznámenia sa s bezpečnostnými predpismi v rozsahu pre 
výkon kontrolnej činnosti na pracoviskách banských prevádzok v podzemí podľa §7 zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 a 3 vyhlášky SBU č.21/89 o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
v podzemí a sú spôsobilí samostatného výkonu uvedenej práce na konkrétnej stavbe.

Dodávateľ je oprávnený nasadiť aj viacerých Nekľúčových odborníkov v tej istej kategórii za 
predpokladu, že preukáže, že jeden Nekľúčový odborník je už nasadený v plnom rozsahu fondu 
štandardnej pracovnej doby alebo mu prekážky v práci nedovoľujú vykonávať činnosť odborníka 
priebežne a je potrebné zabezpečiť jeho zastupovanie. Týmto nie je dotknutá požiadavka 
Objednávateľa na „trvalú1* prítomnosť na Stavenisku aspoň jedného Nekľúčového odborníka z kategórie 
„NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné 
cesty), NO Č. 2 (odborník na mosty), NO č.7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) a počas 
razenia tunela NO č 3.1 (odborník na tunel (vrátane realizácie primárneho ostenia)).

Návrh a nástup všetkých Nekľúčových odborníkov podlieha schváleniu v zmysle článkov 6.4 
(Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) a 6.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov 
tmu STD) tejto Prílohy č.1.

Vyššie uvedenými ustanoveniami nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť 
Nekľúčových odborníkov vo všetkých kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu 
poskytovanej Služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je obmedzená a 
Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných 
dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn. 
práce môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.

Uchádzač/záujemca/Dodávateľ musí uvažovať so zabezpečením dostatočného počtu 
odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY /Dodávateľ 
je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou 
poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pri kontrole/dozorovaní projektových a stavebných prác v 
rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek ZMLUVY, tak aby bol schopný plniť všetky záväzky 
vyplývajúce z tejto ZMLUVY.

Verejný obstarávateľ požaduje aby funkcie/odbomosti Nekľúčových odborníkov bolí 
vykonávané samostatnými osobami t.j. nie je prípustné aby jedna osoba zastávala viac 
funkcií/odbomostí ako Nekľúčový odborník, s výnimkou tých funkcíi/odborníkov, ktorých 
zlúčenie činnosti je výslovne uvedené v tomto článku 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1). 
Zároveň Verejný obstarávateľ požaduje pri príprave ponuky počítať s takým počtom odborníkov 
aby jednotliví odborníci boli v prípade neprítomnosti zastupiteľní/zastupovaní so zohľadnením 
požiadavky uvedenej v prvej vete tohto odstavca.
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6.4 Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD

1. Dodávatef podpisom tejto ZMLUVY berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je 
obmedzená a práce na stavbe budú vykonávané v súlade so Zmluvou o Dielo a Zhotoviteľ Diela je 
oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať 
práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch 
pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn 
a práce na Stavenisku môžu byť aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.

Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov 
s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY na výkon všetkých 
potrebných odborných činností počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.

Na Stavenisku musí byť vždy prítomný nevyhnutný počet Kľúčových a Nekľúčových odborníkov 
v súlade s požiadavkami ZMLUVY na výkon činnosti STD. Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť 
prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku (na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi).

Dočasná neprítomnosť akéhokoľvek Kľúčového alebo Nekľúčového odborníka na Stavenisku 
v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných 
dôležitých prekážok v práci na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len 
„dočasná neprítomnosť') nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa 
ustanovení tejto ZMLUVY.

V prípade dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu STD sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho 
zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti v súlade s článkom 4.3.1.1 (Povinnosti Vedúceho 
tímu STD (Kľúčový odborník č.1)) tejto Prílohy č.1. Vprípade dočasnej neprítomnosti KO č.2 
(odborník na dopravné stavby -  cesty), KO č.3 (odborník na mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a 
KO 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť 
jeho zastupovanie počas celej doby jeho dočasnej neprítomnosti Nekľúčovým odborníkom tej istej 
profesie (kategórie), akú vykonáva zastupovaný Kľúčový odborník. V prípade dočasnej 
neprítomnosti Nekľúčového odborníka sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas 
celej doby jeho neprítomnosti iným Nekľúčovým odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ 
sa zaväzuje zabezpečiť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu ZMLUVY bol oprávnený konať 
v plnom rozsahu oprávnení zastupovaného odborníka.

2. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začatím nasledujúceho mesiaca písomne 
na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov" (viď formulár. 2.1 
Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Prílohy č.2 Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov) predložiť Objednávateľovi.

a) Mesačný harmonogram nasadenia Kľúčových odborníkov vypracovaný podľa článku 6.2 
(Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 a zároveň
b) Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia všetkých Nekľúčových odborníkov na 

nasledujúci mesiac s uvedením ich mien vypracovaný podľa článku 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto 
Prílohy č.1 Zmluvných podmienok Zmluvy,

pričom nasadenie odborníkov musí korešpondovať s potrebami vyplývajúcimi z platného 
Harmonogramu prác (ďalej aj „HMG) Zhotoviteľa na stavbe s požiadavkami Objednávateľa podľa 
čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a čí.6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY musia obsahovať údaje o plánovanej dočasnej neprítomnosti Kľúčového/každého 
jednotlivého Nekľúčového odborníka.

Za deň nasadenia odborníka sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesií odpracuje 
na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hodín, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného pracovného 
dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení).
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Za porušenie povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ zaväzuje 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti.

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby skutočné nasadenie Kľúčových odborníkov a Nekľúčových 
odborníkov zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa definovaným v článkoch 6.2 (Kľúčoví 
odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY (Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky).

Za porušenie tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu 
povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku Kľúčovému alebo každému jednotlivému Nekľúčovému 
odborníkovi.

4. Dodávateľ je povin ný:

a) počas celej doby poskytovania Služieb viesť na dennej báze pravdivú evidenciu dochádzky 
(prítomnosti na stavbe) všetkých svojich odborníkov, pričom každý odborník je povinný 
vypísaním času a svojim podpisom potvrdiť svoj príchod a aj odchod z pracoviska v momente, 
keď daná skutočnosť nastala. Dochádzku odborníkov eviduje Dodávateľ v Dochádzkovej knihe, 
ktorá musí byť kedykoľvek k dispozícii pre kontrolu Objednávateľom v prevádzke 
Stavebnotechnického dozoru na Stavenisku. Vzor Dochádzkovej knihy - formulár 2.9 sa 
nachádza v Prílohe č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16.Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov). Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov 
uvedených v Dochádzkovej knihe..

b) do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný predložiť kópiu Dochádzkovej knihy za uplynulý 
mesiac (viď. formulár 2.9 (Vzor Dochádzkovej knihy) Príloha č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a „Výkaz nasadenia odborníkov 
v mesiaci“ (viď. formulár 2.2, Príloha č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) s presnou evidenciou dočasnej neprítomnosti 
Kľúčového odborníka č.1, vrátane písomného odôvodnenia každej jednotlivej dočasnej 
neprítomnosti.

Objednávateľ má právo kedykoľvek počas trvania tejto ZMLUVY kontrolovať/skontrolovať 
dochádzku a výkon predmetu činností všetkých odborníkov Dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.

Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa 
Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3500,- eur (slovom: 
tritisícpäťsto eur), a to za každé takéto porušenie, ak v tomto bode ZMLUVY nie je uvedené inak.

5. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca písomne 
predložiť Objednávateľovi návrh harmonogramu nasadenia odborníkov (Kľúčového aj Nekľúčových) 
podieľajúcich sa na Naviac Službách na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného 
nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb“, viď Príloha č. 2, formulár 2.3 Prílohy č.2 (Vzorové 
Formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a Službách 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného 
nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby“, viď formulár 2.6 Prílohy č.2 (Vzorové 
Formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní, Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov (vrátane dátumu 
nasadenia, miesta výkonu ich činnosti/objekt a popisu navrhovaných činností) na odsúhlasenie, 
pričom povinnou prílohou je Zhotoviteľov HMG prác na aktuálne obdobie potvrdený Predstaviteľom 
Zhotoviteľa -  riaditeľom stavby.

Za porušenie povinnosti riadne a včas predložiť uvedený návrh harmonogramu na odsúhlasenie sa 
Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc 
eur); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
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Objednávateľ návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 pracovných dní od dátumu obdržania 
tohto návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa 
zapracované do návrhu Dodávateľa.

6. Počas vykonávania Naviac Služieb a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby platia v plnom 
rozsahu ustanovenia bodov 3,4 a 7 tohto článku 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD).

7. Dodávateľ sa zaväzuje vopred (emailom) oznámiť Objednávateľovi prípadnú zmenu osoby 
Nekľúčového odborníka uvedenej v mesačnom harmonograme podľa bodu 2 písm. b) tohto článku
6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti.

8. V prípade akýchkoľvek zmien v Organizačnej schéme štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, 
(ďalej len „Organizačná schéma“) je Dodávateľ povinný Organizačnú schému aktualizovať, resp. 
aj na základe požiadavky Objednávateľa doplniť a následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr 
do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala v súlade s podčl. 3.12.(Organizácia Dodávateľa a 
Organizačná schéma štruktúry tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY. V prípade, ak 
Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom päťsto eur), za každé takéto porušenie. 
Pokiaľ Objednávateľ vyzve Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento uvedený 
termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za 
každý deň omeškania so zjednaním nápravy.

9. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nasadzovanie odborníkov podľa ustanovení ZMLUVY v súlade 
s pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.

10. V prípade predĺženia Lehoty poskytovania Služby si Objednávateľ vyhradzuje právo zmeniť 
požiadavky na nasadenie odborníkov definované v čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví 
odborníci) tejto prílohy formou oznámenia Objednávateľa. Táto skutočnosť bude následne 
potvrdená v Dodatku k ZMLUVE, ale povinnosť Dodávateľa rešpektovať túto zmenu vzniká dňom 
prevzatia oznámenia Objednávateľa.

6.5 Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD
(podčlánok 3.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY)

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ZMLUVY prostredníctvom Kľúčových odborníkov, 
prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti podľa zákona č.343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj len „ZVO“) v procese verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
ZMLUVY.

Náhrada Kľúčových odborníkov: KO č.1 (Vedúci tímu STD), KO č.2 (odborník na dopravné 
stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)) a KO č.3 (odborník na 
mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a KO 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) 
je možná len spôsobom uvedeným v podčlánku 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY/podčlánku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj prostredníctvom požadovaných 
Nekľúčových odborníkov.
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2. Návrh Nekľúčového odborníka (ďalej len „Nekľúčový odborník“ alebo aj ako „NO“) a jeho plánovaný 
nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní 
pred plánovaným nástupom odborníka s výnimkou NO č. 9 v pozícii koordinátora bezpečnosti 
a NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty), NO č. 7 (odborník pre zabezpečenie 
kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) podľa 
bodu 4 tohto článku tejto Prílohy č.1 ZMLUVY.

Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v či.6.3 
(Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne 
s predložením návrhu na schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé 
objekty alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho 
funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je v odôvodnených 
prípadoch oprávnený odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí náležíte písomne 
zdôvodniť. Vtákom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO 
môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa 
zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť 
Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, 
resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia). 
Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých 
požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu 
nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby a taktiež 
dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len 
spôsobom uvedeným v článku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov/ tímu STD) tejto 
Prílohy č.1.

3. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa tohto 
bodu ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3 tejto Prílohy č. 1 ZMLUVY, vrátane jeho 
plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 
300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností 
podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa 
predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto bodu ZMLUVY 
t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo 
časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom, zaväzuje 
sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to 
za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku 
každému jednotlivému NO.

4. Dodávateľ sa zaväzuje do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa podľa podčlánku 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY doručiť Objednávateľovi písomný návrh 
na schválenie NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti), NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so 
zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty) 
a NO č. 7 (Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet 
a kartograf a banský merač) a ich plánovaný nástup.
Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 tejto 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na 
schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby 
s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme 
Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľje oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh 
NO. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže 
svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.
Súčasťou písomného odsúhlasenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO 
č. 9 (koordinátor bezpečnosti) Objednávateľom podpísané Poverenie Nekľúčového odborníka 
v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len 
„Poverenie“). V prípade návrhu NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) je Dodávateľ povinný zaslať 
spolu písomným návrhom NO č. 9 v pozícii koordinátora bezpečnosti aj Poverenie podpísané 
navrhovaným NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti). Vzor „Poverenia koordinátora bezpečnosti" 
tvorí Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.
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Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom 
doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny 
vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom 
združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu tohto článku Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho 
pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka 
s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie koordinátora bezpečnosti v prípade schvaľovania 
NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti). Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v článku 6.6 
(Výmena personálu/Náhrada odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.

5. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa bodu 
4 tohto článku tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, spĺňajúceho požiadavky v zmysle 
čl. 6.3 tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nasledovne:

- vo výške: 500,- Eur (slovom: päťsto eur) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením 
uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.9 (koordinátor bezpečnosti),

- vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením 
uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.1 (odborník na dopravné stavby 
so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)), NO č.2 (odborník na 
mosty), NO č.7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č.8 (geodet 
(Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)) a to vo vzťahu ku každému jednotlivému 
NO zvlášť.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady 
týkajúce sa NO podľa bodu 4 tohto článku tejto Prílohy č. 1, t.j. predpokladaného plánu nasadenia 
NO a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, dokladu preukazujúceho zmluvný 
vzťah NO s Dodávateľom a v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) aj Poverenia 
podpísaného NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti), zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo 
k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

6. Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať Zhotoviteľa o personálnom zložení časti tímu 
STD - nasadených NO, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a to 
bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého jednotlivého NO Objednávateľom 
podľa tohto článku.

7. Poverením koordinátora bezpečnosti zo strany Objednávateľa podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č. 
396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) v plnom rozsahu výkonu činností koordinátora 
bezpečnosti podľa ustanovení tejto ZMLUVY.

8. Dodávateľ je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY písomne 
predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady týkajúce sa Kľúčových odborníkov:

Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD):
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len 
„ Osvedčenie SKSľ) -  stavebný dozor na dopravné stavby alebo Osvedčenie SKSI -  stavebný 
dozor na mosty

Kľúčový odborník č. 2 (odborník na dopravné stavby -  cesty):
Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor na dopravné stavby

Kľúčový odborník č. 3 (odborník na mosty):
Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor na mosty
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Kľúčový odborník č. 4 (odborník na tunel):
Osvedčenie SKSI -  stavebný dozor pre tunel alebo Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre 
činnosti vykonávané banským spôsobom v rozsahu vymedzenom § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
vydané Obvodným banským úradom.

Kľúčový odborník č. 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa):
Osvedčenie SKSI -  A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo alebo I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

Vyššie uvedené doklady Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný predložiť do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZMLUVY, resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku 
k ZMLUVE v prípade výmeny Kľúčového odborníka.

V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované osvedčenie nezíska, je Dodávateľ 
povinný v rovnakom termíne predložiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na skúšku odbornej 
spôsobilosti (ďalej len „skúška") spolu s termínom jej konania, ktorý bude najneskôr prvým 
termínom skúšky vyhláseným Slovenskou komorou stavebných inžinierov po uplynutí šiestich 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY. V prípade, že v danom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi prihlášku na 
opakovaný termín skúšky a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa konania predchádzajúcej 
skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný 
do 30 dní odo dňa opakovaného termínu skúšky podľa predchádzajúcej vety predložiť 
Objednávateľovi návrh na schválenie nového Kľúčového odborníka.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu ZMLUVY, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: 
tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu 
ZMLUVY vo vzťahu ku Kľúčovému odborníkovi.

6.6 Výmena personálu / Náhrada odborníkov tímu STD
(podčlánok 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1. Spôsob výmeny/náhrady odborníkov Realizačného tímu STD: Kľúčového odborníka č.1 až 3 (ďalej 
aj len „KO") uvedený v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) Prílohy č.1 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov je možné použiť len v tom prípade, 
ak Kľúčový odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo zamestnancom/zmluvným partnerom 
subdodávateľa a ide o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 34 ods. 3 ZVO, 
ktorou Dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO. V prípade 
Kľúčového odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby 
a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, je Dodávateľ 
oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 
3 ZVO.

2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového odborníka č. 1 až č. 5 len v nasledovných 
prípadoch:

a) v prípade smrti,
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto 

odborníka riadne poskytoval Služby,
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ 

nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku Kľúčového odborníka 
č.1, č,2. č.3, č.4 a č.5 (uvedených v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Prílohy č.1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) až po nadobudnutí
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účinnosti dodatku k ZMLUVE, v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie ZMLUVY a oprávňuje Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.

Realizačný tím STD: (Podčl. 3.8 (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY:

Kľúčový odborník č. 1 
Kľúčový odborník č. 2 
Kľúčový odborník č. 3 
Kľúčový odborník č. 4 
Kľúčový odborník č. 5

Vedúci tímu STD
Odborník na dopravné stavby -  cesty 
Odborník na mosty 
Odborník na tunel
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď nastane niektorý z dôvodov uvedených 
v bode 2 písm. a) alebo c) tohto článku tejto Prílohy č.1 doporučene doručiť Objednávateľovi do 
jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi 
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v článku 6.2 
(Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: (Rozsah Služieb -  Opis 
predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a návrh dodatku k tejto ZMLUVE.
Objednávateľ je oprávnený v štádiu schvaľovania navrhovaného odborníka pozvať tohto odborníka 
na pohovor a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na miesto podľa pokynov 
Objednávateľa.

Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového odborníka podľa bodu 1 čl. 6.4 
(Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje obdobie 20-tich po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 20- 
tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla návrh na 
výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) 
tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku.

Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového odborníka, oznámi písomne túto 
skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 
dní doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka 
so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového 
odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD)-Zmluvných 
podmienok ZMLUVY-a nový návrh dodatku k tejto ZMLUVE.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety 
návrh na výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky podľa bodu 6.2. Prílohy č. 1 
ZMLUVY (Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 3500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur) za každý aj začatý kalendárny mesiac s omeškaním 
splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety 
sa Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto článku. Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli 
nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový 
odborník, je Dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného Kľúčového 
odborníka dočasného odborníka. Dočasným odborníkom v prípade náhrady KO č. 2 (odborník na 
dopravné stavby -  cesty), KO č. 3 (odborník na mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a KO č.5 
(odborník a posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) môže byť len niektorý z Nekľúčových 
odborníkov tej istej profesie (kategórie) akú vykonáva dočasne nahradzovaný KO č. 2, KO č. 3, 
KO č.4 a KO č.5. V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka podľa 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ 
neschváli nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa 
zmení Kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle
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bodu 1 čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. t Zmluvných 
podmienok. ZMLUVY.

5. V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, je Vedúci tímu STD, je Dodávateľ 
povinný bez zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 tohto 
článku dočasne (do doby, kým Objednávateľ neschváli nového KO č. 1 (Vedúci tímu STD), 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový odborník č.1.zabezpečiť výkon činností 
Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného odborníka, ktorým je KO č. 2 (odborník na 
dopravné stavby -  cesty) alebo KO č. 3. (odborník na mosty).V prípade dočasnej neprítomnosti 
Vedúceho tímu STD podľa čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy 
č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu STD a zároveň 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Vedúci tímu STD, vykonáva funkciu dočasného 
odborníka zástupca ustanovený v zmysle čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok.

6. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi ukončenie činnosti Nekľúčového 
odborníka a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného Nekľúčového odborníka 
spôsobom podľa tohto bodu ZMLUVY. Návrh Nekľúčového odborníka (ďalej len „NO“) a jeho 
plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi 
najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom odborníka. Navrhované osoby Nekľúčových 
odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY. Objednávateľ je oprávnený v procese schvaľovania odborníkov 
pozvať tohto odborníka na pohovor a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na 
miesto podľa pokynov Objednávateľa. Objednávateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený 
odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí náležíte písomne zdôvodniť. V takom prípade 
Dodávateľ je povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. Dodávateľ súčasne s predložením 
návrhu na nasadenie odborníka je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty 
alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí. Nekľúčový odborník môže svoju činnosť začať 
vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Súčasťou písomného odsúhlasenia 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) 
Objednávateľom podpísané Poverenie Nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti 
podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). Vzor Poverenia tvorí 
Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Dodávateľ sa 
zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť 
Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, 
resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia) 
a v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) Poverenie podpísané NO č. 9 (koordinátor 
bezpečnosti). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. 
predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo 
časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané 
Poverenie v prípade schvaľovania NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti).

Dodávateľ je povinný požiadať o schválenie ďalšieho Nekľúčového odborníka v tej istej kategórii 
v prípade, ak dočasná neprítomnosť Nekľúčového odborníka 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 ZMLUVY presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní. Ku žiadosti o schválenie NO je Dodávateľ povinný okrem dokladov podľa tohto 
bodu ZMLUVY predložiť Objednávateľovi (v súlade s podčlánkom 3.12 (Organizácia Dodávateľa 
a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY) upravený 
návrh Organizačnej schémy Štruktúry tímu stavebnotechnických dozorov, ktorá sa po schválení 
NO stáva záväznou. Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie činnosti niektorého 
z NO s tým, že v žiadosti o schválenie ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že 
sa jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa 
o každej zmene v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto bodu tohto článku ako aj podľa 
bodu 7. tohto článku, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO 
Objednávateľom.
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Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

7. V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ 
požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si preukázateľne neplní svoje 
povinnosti vyplývajúce zo ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v ZMLUVE, 
novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia 
Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8 
tohto článku, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti 
Objednávateľa nevyhovie riadne a včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
3 500,- eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za 
obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu odborníka.

8. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník 
nie je nahradený do 30 dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ 
požadovať, aby Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie Služieb dočasného 
odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza 
a svoju činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné 
opatrenia na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.

6.7 Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu 
odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“)

Dodávateľ zabezpečí dostatočnú odbornú a administratívnu podporu odborníkom tímu STD 
prostredníctvom asistencie skúseného Podporného personálu. Podporný personál bude zabezpečovať 
vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné podporné práce pri poskytovaní 
Služieb odborníkov tímu STD podľa ZMLUVY napr. všetky pomocné právne, cenové, zmluvné 
a nárokové podporné činnosti potrebné pre výkon činnosť odborníkov tímu STD, zodpovedných za 
kontrolu/dozorovanie priebehu počas projektovania a realizácie stavebných prác a ostatných činností 
s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo na práce a z tejto ZMLUVY. Podporný 
personál nesmie vykonávať výkon odborných činnosti KO a NO tímu STD (tzn. výkon činnosti STD 
v jednotlivých profesiách/kategóriách/ odbomostiach/funkciách KO a NO tímu STD v mene a za KO a 
NO). Podporný personál nepodlieha schváleniu podľa podčlánku 3.5 (Zabezpečenie personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a s ním súvisiacimi podčlánkami Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(napr. podčl. 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY).
Náklady na Podporný personál je uchádzač povinný zahrnúť do navrhovane Zmluvnej 
ceny/navrhovaných denných sadzieb KO a NO).

Celý tím STD, ako aj jeho Podporný personál, musia byť schopní komunikovať (písomne aj 
ústne) v slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do 
slovenského jazyka znáša Dodávateľ.
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PRÍLOHA C1A FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STD -  SK VERZIA

DÁTUM_______

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., DÚBRAVSKÁ CESTA 14, 841 04 BRATISLAVA

Názov Diela

MESAČNÁ SPRÁVA STD 

ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE 

00 <dótum> DO <dátum>

Financovanie:
Štátny rozpočet

Rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Názov dokumentu: 
Číslo dokumentu:

Poradové číslo: 
Dátum vyhotovenia:

Vypracoval: Meno a Priezvisko: Podpis:

Schválil:
Vedúci tímu STD Meno a priezvisko: Podpis:
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OBSAH
Oddiel Názov

1 Všeobecné zhrnutie

2 Údaje o zmluve
2.1 Zmluva o Dielo
2.2 Zmluva o poskytovaní Služieb

3 Opis
3.1 Opis Projektu
3.2 Opis trasy

4 Priebeh prác
4.1 Opis priebehu projektových a stavebných prác
4.2 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté 

v súlade so Zmluvou o Dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa

4.3 Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté 
v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby

4.4 Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do 
užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky - ak je Zmluvou o Dielo

4.5 požadovaná
Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác 
(porovnanie vykonať na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane

4.6 grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky")
Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických 
osôb, ktoré vykonávali práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov, 
vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností a percentuálneho podielu ich 
prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy, ak je Zmluvou 
o dielo zadefinovaná) za daný mesiac (podčl.4.21 Správy o postupe prác 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

5 Časová kontrola
5.1 Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom 

plánovaným v Harmonograme prác Zhotoviteľa -  (Vecný harmonogram, Míľniky, 
Fakturačný harmonogram) a Mesačnom harmonograme prác (podčl. 8.3 
Harmonogram prác, resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie ) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

5.2 Vyhodnotenie plnenia harmonogramov definovaných v podčl. 8.3 Harmonogram
5.3 prác, resp.8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných podmienok Zmluvy 

o Dielo (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované).
Analýza

Prehľad nákladov
6 Zálohová platba (vrátane splátky)

6.1 Záruky
6.2 Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov), Fakturačného
6.3 harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 

(Harmonogram prác), resp. podčl..8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované).

6.4 Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / 
fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku
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6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10 
6.11

hodnoty vykonaných prác -  fakturácia v eur bez DPH za daný mesiac a od 
Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku)
Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13. (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo.
Pokyny na Zmenu
Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu
Nároky v súlade s 2.5 (Nároky Objednávatefa) a podčl. 20.1 (Nároky 
Zhotovitefa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (predložené v danom 
mesiaci a sumár predložených Nárokov,
Náklady na ochranu životného prostredia ,
Rezerva
Poznámky

Ďalšie informácie
7

Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania
7.1
7.2

Opis opatrení na ochranu životného prostredia navrhnutých a uskutočnených 
v súlade so Zmluvou o dielo, opis environmentálnych problémov, ktoré sa 
vyskytli a prijaté opatrenia na ich odstránenie, uskutočnené doplňujúce štúdie 
a pod.
Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ 
pre Európsku investičnú banku, Európskym spoločenstvám a príslušným

7.3 ministerstvám Slovenskej republiky
Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo 
počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných

7.4 Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi
Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác

7 *5 Veľkoplošné informačné tabule -  miesto, dátum osadenia/odstránenia,

7.6
7.7

Pamätná doska - miesto a dátum osadenia

Súčasťou správy sú aj 
nasledovné podporné

dokumenty
Mesačná správa koordinátora bezpečnosti
(Príloha C7 formulár - Vzorové tlačivo „ Mesačná správa koordinátora 
bezpečnosti“)

2 Mesačná správa environmentálneho dozoru STD
3 Mesačná správa autorizovaného geodeta a kartografa STD
4 Štvrťročná správa environmentálneho dozoru STD (ak pripadne na dané 

obdobie)
5 Mesačná inventarizácia vyťaženého materiálu
6 Záznam o preskúmaných/odsúhlasených výkresoch / projektovej dokumentácii.
7 Záznam o Materiáloch na Stavenisku
8 Záznam o predložení Materiálov

9
10

Záznamy o skúškach
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11
12
13
14
15
16

Protokoly o kontrole zakrytých častiach stavby pred zakrytím alebo 
zneprístupnením,
Záznam o strojových zariadeniach Zhotovitefa
Záznam o Personály Zhotoviteľa (vrátane o pracovníkoch podzhotoviteľov)
Záznam o kontrole pracovníkov kontroly
Záznamy z pracovných rokovaní
Záznam o počasí
Ostatné ....

Prílohy

Fotodokumentácia zachytávajúca mesačný postup prác a realizáciu prác na 
každom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci,(fotografie
v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum
a čas ich vyhotovenia) videozáznamy, atď.

Všeobecné zhrnutie
Progres prác

Uskutočnené práce v % Uplynutý čas
Plánované Uskutočnené Sklz Mesiace %

Finančný progres
Uskutočnené financ 

fakturácia v eur bez PPH s 
Zmluvnej ceny za sledovaná

ie
l v % zo 
j obdobie

Uplynutý čas
fakturácia v eur bez OPH a v % zo Zmluvnej ceny 

od Dátumu začatia prác
Mesiac Mesiac Mesiac Počet mesiacov od Dátumu začatia prác

plánované skutočné sklz plánované skutočné sklz
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ÚDAJE O ZMLUVE O DIELO

Názov Projektu

Objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava

Dodávateľ

Vedúci tímu STD

Zmluva o poskytovaní Služieb č.

Dátum podpisu Zmluvy o poskytovaní Služieb

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytovaní Služieb

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o poskytovaní Služieb za obdobie, za ktoré sa 
predkladá správa -stručný popis

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o poskytovaní Služieb do dátumu zahrňujúceho 
obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa - 
stručný popis

Zhotoviteľ
Zmluva o Dielo č.

Dátum podpisu Zmluvy o Dielo

Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela

Zádržné v percentách

Zádržné do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré 
sa predkladá mesačná správa

Rozpracované návrhy na Zmenu do dátumu 
zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá 
mesačná správa- podrobný popis s vyčíslením

Odsúhlasené Pokyny na Zmenu do dátumu 
zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá 
mesačná správa -  podrobný popis s vyčíslením
Označenie, v ktorej mesačnej faktúre (číslo faktúry) 
sa daný Pokyn na zmenu nachádza.

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o Dielo za obdobie, za ktoré sa predkladá 
správa/mesačná správa -  stručný popis

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré 
sa predkladá správa/mesačná správa -  stručný 
popis
Upravená zmluvná cena do dátumu zahrňujúceho 
obdobie, za ktoré sa predkladá správa/mesačná 
správa

Lehota výstavby

Uplynutý čas z Lehoty výstavby

Predĺženia Lehoty výstavby
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Dátum uplynutia Lehoty výstavby

Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby

Odškodné za oneskorenie plnenia Zmluvy o Dielo 
do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa 
predkladá mesačná správa

% vyfakturovaných prác zo Zmluvnej ceny do 
dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa 
predkladá mesačná správa

J
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P R ÍL O H A  C 1 B  F O R M U L Á R  M E S A Č N E J  S P R Á V Y  S T D  -  E N  V E R Z IA

DÁTE

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., DÚBRAVSKÁ CESTA 14, 841 04 BRATISLAVA

Title of Works

MOWfWLY REPORT OF THE SUPERVISION

REPORTED PERIÓD

___________________ FROM <date> TILL <date>

Financing: State budget
Budget of Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Document Title:
Document Number:

Number of Issue:

Dáte of issue:

Issued by Name and Surname: Signatúre

Approved by Team Leader of the Supervision Name and Surname: Signatúre



CONTENT
Section Titte

1 Executive Summary

2 Contract Details
2.1 Works Contract
2.2 Construction Supervision Contract

3 Description
3.1 Project description
3.2 Description of route

4 Progress of Works
4.1 Progress of Works {design and construction)
4.2 Parts of the Works (civil objects / technological objects) taken over in 

accordance with the Works Contract during the reported periód

4.3 Parts of the Works (civil objects / technological objects) taken over in 
accordance with the Works Contract from Commencement Dáte

4.4 Parts of the Works (civil objects/technological objects) taken into 
operation/early use/test operation - if required by the Work Contract

4.5
Comparison of executed Works with the actual Schedule (to be provided on 
a monthiy basis in numerical and percentual form including graphical 
presentation in a form of an S-curve) -  See Annex: Physical indicators

4.6 Updated A list of all sóle traders and legat persons who carried out works on 
Works in the structure of individual objects, including a description of the 
scope of their activities and the percentage of their framework of works from 
an Accepted Contract Amount, exclusive of VAT (without Reserve budget, - if 
it is defined in the Work Contract) for an actual month (articl.4.21 FIDIC Red 
Book of the contractual conditions of the Contract for the Work).

5
5.1 Time Control

Comparison of progress of works with planned progress of works in 
accordance

5.2 with actual Schedule -  Reál schedule, Nodes and Billing schedule and, 
Monthiy schedule (article. 8.3 and 8.7 FIDIC Red Book Works Contract)

5.3 Evaluation of the performance of the milestones defined under article. 8.3 
and 8.7 FIDIC Red Book Works Contract (if develop úpon a reference periód
Analysis

6 Cost Control
6.1 Advance payment (including instalments)
6.2 Guarantees
6.3 Evaluation of Schedule/Monthly schedule defined in Article 8.3 and 8.7 of 

Works Contract conditions
6.4 Information about finances (table comparison of the anticipated cash 

flow/invoicing in euros without VAT from the Bid of Contractor, the actual cash 
flow, the value of performed works -  invoicing in euros exclusive of VAT -for 
an actual month and from the štart of construction and the updated cash flow)
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6.5 Approved Variations in accordance with subcl. 13 FIDIC Red Book
6.6 Variaton orders of the contractual conditions of the Contract for the Work
6.7 Protocols of negotiations of variations
6.8 Claims in accordance with subcl. 2.5 and 20.1 FIDIC Red Book
6.9 Environment protection costs
6.10 Reserve budget
6.11 Notes

7 Further Information
7.1 Suggested steps to be adopted
7.2 Destription of enviroment protection measures and steps suggested and 

realized in accordance with Works Contract, Destription of enviroment 
problems, which has occured and suggested steps to be accepted for their 
elimination and removal, subsidiary studies realized and so on

7.3 Any other informations necessary for the Employer for his report to the 
European Investment Bank, European Community and ministries of the 
Slovák Republic

7.4 Evidence of changes and revisions of the standards and regulations which 
háve an impact on the implementation

7.5 Vis major/loca! problems influencing progress of works
7.6 Billboards -  plače, dáte of placement/removal
7.7 Plaque -  plače and dáte of piacement

The part of the report 
are the following 

supporting documents

1 Monthly report of the Coordinator of safety
2 Monthly report of environmental Engineer
3 Monthly report of authorized surveyor and cartographer STD
4 Quarterly report of environmental Engineer (if relevant)
5 Monthly inventory of excavated matéria!
6 Record on researched/ approved drawings / project documents
7 Record on Materials on Site
8 Record on submitted Materials
9 Records on tests
10 Protocols on covered parts of works
11 Record on Contractors Equipment
12 Record on Contractors personnel (including workers of subcontractors)
13 Record on personnel responsible for quality

14 Record on meetings

15 Weather records

16 Other....

Annexes Photographs, videos, etc.



Summary

Physical Progress
Executed Works in % Elapsed time

Planned Executed Delav Months %

Financial Progress
PeriodSpent finances

invoicing in eur without VAT and in % from 
Contract price for reference periód

Elapsed time
invoicing in eur without VAT and in % from 

Contract price from the dáte of 
commencement of work

Month Month Month Numberof Montsfrom the dáte of 
commencement of

Planned Executed Delay Planned Executed Delav



Works Contract Oetails

Project Title

The Employer Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

The Supervision
The Head Engineer
Construction Supervision Contract (CSC) No.

Dáte of signatúre of CSC

Dáte of entrv into force
Contractor
Works Contract No.

Dáte of signatúre of Works Contract

Accepted Contract Amount

Retention Monev in percent

Retention Money to dáte which includes a periód for 
which the monthlv report is submitted

Issued Variations to dáte which includes a periód 
for which the monthly report is submitted- Detailed 
description with financial evaluation

State the number of monthly invoices in which the 
particular variations are included

Contract price at the dáte if issue of this report to 
dáte which includes a periód for which the monthly 
report is submitted

Time for Completion (ToC)

Time elapsed from ToC

Extension of ToC

Dáte of expiry of ToC

Revised dáte of expiry of Time for Completion in 
čase of any extension of ToC

Delay Damages by the dáte of issue of this report to 
dáte which includes a periód for which the monthly 
report is submitted

% of invoiced Works from Contract price to dáte 
which includes a periód for which the monthly report 
is submitted
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PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

Národná d la ln lán* spoločnost. a.s.
D ú b r a v k a  c f-s !a  tá  
B 4 t 0 4  H ra t'S lav.]

S to v il n s h a  r* 'p L ::]i'ka

Návrh - pokynu na Zmenu č.

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných 
(Zvláštnych) zmluvných podmienok FIDIC (FIDIC červená kniha prvé vydanie 1999)

meno________________________________podpis
Stavba:

Zhotoviteľ:

Číslo Zmluvy o Dielo: Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Vedúci tímu STD:
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Predkladaný Vedúcim tímu STD

Dátum predloženia:
1. Obsah zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny ... uviešt stručný 
obsah Zmeny, č. stavebných objektov, ktorých sa zmena týka

2. Popis projektovaného stavu:
3. Dôvod zmeny:
4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: áno /nie Odhadovaný 

finančný náklad Zmeny/ predbežný rozpočet Zmeny:

5. Vplyv na Lehotu výstavby: áno /  nie 
Prílohy:

a) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 
projektovou dokumentáciou,

b) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
c) ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní a 

odsúhlasení jednotkovej ceny" - zabezpečený prostredníctvom HIS-a (HIS vykoná v súlade so 
smernicou Objednávateľa „Nové jednotkové ceny prác počas výstavby v NDS“) s prílohou 
„Rozbor spotreby“ a je j popisu množstva práce, materiálov, drvhovosti a nasadenia strojov a 
dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov, (viďpríloha č. C2D)- 
odsúhlasený Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre 
kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „ Prehľad nákladov“ (viďpríloha 
č. C2C),

g) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným 
Zmenám,

h) písomné vyjadrenie Vedúceho tímu STD k navrhovaným Zmenám,

J
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PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

Národné diatnična s p o io tnost. a.s.
Duh'dVbM ( >•!.!<) M 
6 4 1  0 4  U ralM SlflV il 

S l o v r f i s k - í  rt»pi,!>|ik;i

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.

Stavba:

Zhotoviteľ:

Číslo Zmluvy o Dielo: Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Hlavný inžinier - HIS:

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných 
podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh - pokynu na Zmenu č . k t o r ý  je 
navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných 
podmienok.

Dátum: podpis

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

meno
Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného 
kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom -  pokynu na Zmenu č. 
.......... ...............v sume celkom .......................... EUR,-

predseda predstavenstva člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Prílohy: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu,
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Prehľad nákladov Návrh- pokynu na Zmenu č. - príloha č.3

PRÍLOHA C2C FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S CL. 13 FIDIC

Šúpte zmten £aeti atavby po objektoch :

ŕteáe objekte t m  i t i i á t i

SO

Cene pokynu ne Zmenu celkom bez DPH O.OC

Rekepttuéci* celkovej ceny pokynu
1_______________________ 2_______________________J_______________________ 4

M . P opil P8lD<k>
A a tp a d á i& o

|C eM T«b«D P H )
C * « É  t —

C M d á d M o N t M Cenavátekýsb 

vrátate tekteánebo

A kte lte i zmluvná ohm  J ite  po
prijm i pc*yrwBettenli Ztrpiente

Ôash stavby - celkom 000 0.00 0.00 000 0.00

Váeobecne potoJky • celkom 0.00 0.00 0.00 0.00

Rezerva/ nepredvídateľné náklady -10% zo s 0.00 0.00 000 0.00 0,00

Cene celkom bez DPH 0,00 0,00

Vysvetlivky:
431 : Aktuálni zmluvná hodnota
Sdpec £.1 Celková cena predchádzajúcich pokyn
Štipec £.2 a £.3 Cena aktuálneho pokynu £.
Sdpec £ .4  Cena váetkýeh pokynov vrátane aktuálneho

Z položky Ruerva/Nepredvtdaterné náklady sa odratávajú práce naviac a nové práce !!l (V prípade akvZm H jveoO etofev Akceptovanej zmluvne) hodnote bez DPH zahrnutá Rezerva resp Nepredvídateľné náklady l

Schválil za STO vedúci Umu STO

Vypracoval Schválil za Objednávateľa
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PRÍLOHA C2D FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC

Rozbor spotreby

Stavba: xxxxx

Číslo položky: 
45 xxxx/ 

xxxxxxxxx

Profesie:

Stroje:

Názov:
xxxxxxxxxxxxx

P.Č. Kód
položky Názov položky MJ Spotreba 

na mj.
1

2

3

7

CD

9

Ostatné priame náklady:

to
Poddodžvky:

11

Za Zhotoviteľa: Za Dodávateľa: 

Vedúci tímu STD
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P R ÍL O H A  C 3  F O R M U L Á R  P R E B E R A C IE H O  P R O T O K O L U

Stavebník (Objednávateľ):
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava

Odtlačok pečiatky:

PREBERACÍ PROTOKOL
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) 

v súlade s čl. 10.1 ZoD

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)

Číslo zápisu:

Dátum začatia preberacieho 
konania:

Názov verejnej práce (Diela):

Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z  verejných zdrojov:

Kapacity získané výstavbou:

Zodpovedný stavbyvedúci: Zhotoviteľ:

Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie
Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej 
dokumentácie ucelených časti):

Stavebný dozor/Stavebnotechnický dozor-(ak bol stavebníkom ustanovený):

Stavebné povolenie číslo: zo dňa: vydal:

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal:

Protokol o štátnej expertíze zo dňa: číslo:

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dna..............................číslo........
vrátane., .dodatkov

Dátum začatia prác podľa podčl. 8.1 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo: Dátum skutočného začatia prác: Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o 

Dielo:

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce:

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej častí Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela:

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo častí Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:

Dohodnutý termín vypratania Staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:

Ďalšie dohodnuté podmienky

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS):

- odovzdaná Objednávateľovi:
• odovzdaná užívateľovi:

Údaje o archivovaní dokumentácie:

Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:
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a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov
e) plán užívania verejnej práce
f) iné doklady a dokumenty
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €

Zľava z  ceny a jej dôvody: €

Cena po odpočítaní zľavy: €

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, prip. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:

Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie 
v € podľa Zmluvy o d ie lo , resp. podľa 
Obchodného zákonníka:

Ku dňu začatia preberania boli vystavené Termín predloženia konečnej faktúry /  
splátkové listy na sumu v €  spolu: Záverečného platobného potvrdenia:

Záručná lehota (konečný dátum):

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:

Dátum ukončenia preberacieho konania:

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa 
Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.____________________________________ _______________

Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno Podpis a odtlačok 
pečiatky_______

Zástupcovia Zhotoviteľa 

Zástupcovia
Stavebnika/Objednávateľa

Zástupcovia Stavebného dozoru 
/Stavebnotechnického dozoru

Ostatní prizvaní účastníci

Rozdeľovnik

Vyjadrenia účastníkov:
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PRÍLOHA C4 

FORMULÁR

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ 
A PREVZATÍ STAVENISKA



ZÁPISNICA Č.
o  o d o v z d a n í a p re v z a tí S ta ve n iska  /  čas ti D ie la

(s tavebného  o b je k tu  č. /  p re v á d z k o v é h o  s ú b o ru  č .) : .....................
ko n a n é  dňa: ....................... v ..................................

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY;

Názov stavbv:
Objednávateľ:
Stavebnotechnický dozor:
Projektant:
Zhotoviteľ:
Realizujúci závod:

Stavebné povolenie: zo dňa:

Súhlas: zo dňa:
Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy: zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / 
PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU:

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie: ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH 
PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:
Zhotoviteľ prehlasuje, že Stavenisko preberá, že sá mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý 
všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc Staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu Staveniska:

Meno a priezvisko
Podpis

za Objednávateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa:
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FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO

PRÍLOHA C5

REFERENČNÉHO LISTU ODBORNÍKA (KO/NO)
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P R ÍL O H A  C 5: R E F E R E N Č N Ý  L IS T  O D B O R N ÍK A  (K O /N O )

Meno a priezvisko navrhovaného 
odborníka:

Navrhovaná pozícia odborníka: Kategória 
odborníka/Profesia/odbomosť/Funkcia:

Názov Proiektu5, Opis Projektu

Opis konkrétnych činnosti, ktoré 
odborník vykonával na stavbe/časti 
stavby/na objekte:

Lehota výstavby Projektu: 
(DD/MM/RRRR -  DD/MM/RRRR)
Názov a sídlo ObjednávateŕaJOdberateľa, 
s uvedením kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail, funkcia) 
a s uvedením www stránky:
Celková zmluvná cena stavebných prác 
Projektu v Eur bez DPH:
Projekt uskutočňovaný podfa zmluvných 
podmienok FIDIC:
(nehodiace sa prečiarknite)

ÁNO/NIE

Názov zmluvy na poskytnutie služby:
Pozícia/kategória odbomíka/pracovné 
zaradenie/profesia/odbomosť/funkciaó na 
proíekte:
Lehota poskytnutia služieb odborníka na 
danej pozícií (od -  do v tvare 
DD/MM/RRRR -  DD/MM/RRRR):
Zamestnávateľ, pre ktorého odborník 
počas poskytnutia služieb pracoval: 
(názov a sídlo s uvedením kontaktnej 
osoby: meno a priezvisko, telefóne číslo, 
e-mail, funkcia)

Uchádzač/Dodávateľ pre každého navrhovaného Kľúčového a Nekľúčového odborníka predloží 
vyplnenú túto prílohu v potrebnom počte podľa počtu projektov.

Pod objednávateľom/odberateľom sa pre účely tejto prílohy myslí stavebník.

Dátum:

Vlastnoručný podpis odborníka:

V dňa

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

5 Názov Projektu v pôvodnom jazyku a preklad do slovenského jazyka.
6 Odborník uvedie skutočný názov pozície a preklad do slovenského jazyka.
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PRÍLOHA C6

FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO 

ŽIVOTOPIS ODBORNÍKA (KO/NO)



ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII
Navrhovaná pozícia:
1. Priezvisko:
2. Meno:
3. Dátum a miesto narodenia:
4. Štátna príslušnosť:

P R ÍL O H A  C 6 : Ž IV O T O P IS  O D B O R N ÍK A  (K O /N O )

5. Vzdelanie:
Názov vzdelávacej inštitúcie:
Začiatok štúdia (mesiac/rok): 
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):
Získaný vzdelanie (titul, diplom):

6. Súčasné zamestnanie*/ pozícia:

(* SZČO alebo zamestnanec, s uvedením zamestnávateľa):

7. Odborná prax:
Obdobie od (DD/MM/RRR) - do 
(DD/MM/RRR):
Miesto:
Zamestnávateľ:
Kontakt (tel.č., e -  mail)
Pozícia/kategória odbomíka/pracovné 
zaradenie/funkcia:
Názov projektu:
Popis projektu:
Celková zmluvná cena stavebných prác 
projektu v Eur bez DPH:
Dielo realizované podľa zmluvných 
podmienok FIDIC 
(nehodiace sa prečiarknite)

áno / nie

Dátum:

Vlastnoručný podpis odborníka:

Dátum:................

Podpis:.........................................................
(osoba alebo osoby oprávnené podp isova ť v  m ene uchád2ača/Dodávatefa)

85



FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO

PRÍLOHA C7

M esačná správa koordinátora bezpečnosti



M esačná správa  o za b ezp ečen í koordinácie p ln en ia  úloh p r i  rea lizácií p rá c  na Stavenisku, o 
výkone činnosti koordinátora  bezpečnosti s tanovených  v §  6 N ariaden ia  v lády  SR  č. 396/2006  
Z.z. o m inim álnych bezpečnostných  a  zdravotných  p o žia d a vká ch  na staven isko , ako aj o 
zabezpečen í p o v in n o sti koord iná tora  bezpečnosti vyp lýva júcich  zo  Z M L U V Y  o p o skytnu tí 
Služieb na č in n o sť S tavebnotechnického  dozoru , resp. z  R ám covej dohody  na výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti.

Id e n t if ik a č n é  ú da je :

S ta v b a /S ta v e n is k o :
Z h o to v ite ľ :
K o o rd in á to r  b e zp e čn o s ti Z h o to v ite ľa : 

S ta ve b n ý  d o z o r:

V e d ú c i t ím u  S T D /H la v n ý  s ta ve b n ý  d o zo r: 

K o o rd in á to r  b e zp e čn o s ti:

O b je d n á v a te ľ:

H la v n ý  in ž in ie r  s ta vb y :

D á tu m  v y h o to v e n ia : 

V y p ra c o v a l:

K o o rd in á to r  b e zp e čn o s ti: M e n o  a P r ie z v is k o : P o d p is :

S k o n tro lo v a l:

V e d ú c i t ím u  S T D  /H la v n ý  s ta ve b n ý  d o z o r M e n o  a p r ie z v is k o : P o d p is :
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P riebežná  k o n tro ln á  č in n o s ť  zam eraná  n a jm ä  na:
■ k o n tro lu  u p la tň o v a n ia  v š e o b e cn ých  zásad p re v e n c ie  a p o ž ia d a v ie k  na  zabezpečen ie  

b e zpečnos ti a o c h ra n y  z d ra v ia  p r i  p rá c i (ď a le j len  „ B O Z P “ ) , dané  p rá v n y m i a o s ta tn ým i 

p re d p is m i,

■ k o n tro lu  zabezpečen ia  sp o lu p rá ce  m e d z i z a m e s tn á v a te ľm i a fy z ic k ý m i o so b a m i, k to ré  

n ie  sú p o d n ik a te ľm i na  S ta ve n isku  p r i  s p o lo č n ý c h  a le b o  na  seba n a d v ä z u jú c ic h  

č in n o s tia c h  s o h ľa d o m  na p re v e n c iu  ú ra z o v  a  o h ro z e n ia  z d ra v ia  p r i p rá c i,

■ k o n tro lu  d o d rž ia v a n ia  a k tu á ln e h o  P lánu  B O Z P  a p ra c o v n ý c h  p o s tu p o v ,

■ k o n tro lu  zabezpečen ia  v s tu p u  na  p ra c o v is k o  len  o sobám , k to ré  ta m  p ln ia  p ra co vn é  ^

p o v in n o s ti.

K  bodu 1. p r ilo ž iť  Z áp isy  z  kontro lnej č innosti koordinátora  bezpečnosti s  uvedením  p o p isu  
nedostatkov , p rerokovan ia  nedostatkov, navrhnutých účinných o p a tren í a  term ínov  
k náprave zistených  nedostatkov, v  príp a d e  poza sta ven ia  p rá c  - in fo rm á c ia ,...) - P ríloha č. I 
Vzor fo rm u lá ra  Zápis z  kontro lnej činnosti koordinátora  bezpečnosti j e  uvedený  v časti 
Formuláre.

Z ab e zp e če n ie  k o o rd in á c ie  p ln e n ia  ú lo h  p r i p lá n o v a n ý c h  č in n o s tia c h  v  n a s le d u jú co m  

o b d o b í -  p re ve re n ie  n a d vä zn o s ti p ra c o v n ý c h  č in n o s tí, č in n o s ti v y k o n á v a n ý c h  súčasne, 

p ríp a d n e  v  tesne j n a d v ä z n o s ti, s tanoven ie  času p o tre b n é h o  k  bezpečne j re a liz á c ií 

je d n o t l iv ý c h  p rá c /e tá p  p rác  a č in n o s tí, p re ve re n ie  p r ip ra v e n o s ti p lá n o v a n ý c h  

te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n ý c h  rie še n í s d ô ra z o m  na B O Z P  a  O P P  p r i  re a liz á c ii p rác. 

K o o rd in á c ia  sp o lu p rá ce  m e d z i z a m e s tn á v a te ľm i na  S ta v e n is k u , n a jm ä  ak p ra c u jú  na  

sp o lo č n o m  p ra c o v is k u  a a k  ic h  č in n o s ť  na  p ra c o v is k u  na  seba n a d vä zu je , v z á jo m n é  

in fo rm o v a n ie  a z a p o je n ie  fy z ic k ý c h  osôb , k to ré  sú p o d n ik a te ľm i a n ie  je  

z a m e s tn á va te ľo m , d o  p rocesu  s ta ve b n ý  Č inností.

Tabuľka č. 2.1 Koordinácia plánovaných činnosti na nasledujúce sledované obdobie

•3

SO

l. K o n z n ltá c

D ru h

č in n o s t í

í# a  k o n t r o la p r o je k h 3ve j d o k n m e n tú <  

B tM d iP iá ii iĹ Q p S

t S Ä iiÉ É lS
!

—

—
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■ P rie b e žná  k o n tro la  sp ra co va n ia  d o k u m e n tá c ie  z h o to v ite ľa  (n a p r. v ý ro b n o te c h n ic k e j 

d o k u m e n tá c ie  (ď a le j len  „ V T D “ ), d o k u m e n tá c ie  na  v y k o n a n ie  p rá c  (ď a le j len  „ D V P “ ) 

a p o d .) .

■ P rie b e žn á  k o n tro la  a k tu á ln o s ti P lá n u  B O Z P  -  in fo rm o v a n ie  o  a k tu á ln o s ti P lá n u  B O Z P  

v z h ľa d o m  na  P D , d o k u m e n tá c iu  z h o to v ite ľa  so z re te ľo m  na z m e n y  v  p rie b e h u  prác.

■ S ú la d  p lá n o v a n ý c h  p rá c  s o s o b itn ý m  n e b e zp e če n s tvo m  so s c h v á le n o u  P D , te c h n ic k o u  

d o k u m e n tá c io u  z h o to v ite ľa  ( V T D ,  D V P , T P , a p o d .) , v rá ta n e  ic h  z m ie n .

C Tabuľka Č. 3.1 Informácia o konzultáciách a kontrole PD

Konzultácie k dokumentácii Stavby* 
technickej dokumentácie zhotoviteľa, technologických postupov 

za sledované obdobie

SO Druh PD ŠtavAfyhodnotimle Pi) zhí*adiskázaistenia
.. . . .  ............. . .. ....................... " .

Technologické postupy Stav/Vyhodnotenie TP zJU’adiaka zaistenia 
BOZP a ich schválenie

c
Tabuľka č. 3.2 Informácia o zmenách a úpravách Plánu BOZP

Popis znreny/ágnwy .Plánu BOZP
Zdôvodneniezroeay/úpravy Plánu 

BOZP

.. 4* Informácie o vzniknutých, udalostiach^ zmluve mimoriadna odalosť) 
vzniknutých na Stavenisku v sledovanom období

89



Tabuľka č. 4.1 Prehľad mimoriadnych udalostí vzniknutých na Stavenisku v sledovanom 
období
Druh
udalosti

(úraz, požiar, živelná pohroma, havária, únik nebezpečných látok, poškodenie 
majetku tretích osôb a pod.)

Dátum a 
čas
Miesto
SO
Opis
priebehu
Príčiny

Okamžité
opatrení
a
Ostatné

S. Stav plnenia prijatých

Inform ácie o p rero ko va n í a  odstránen í nedostatkov, z is tených  p r i  výkone priebežnej 
kontrolnej č innosti v zm ysle  bodu  1. a  o  zabezpečen í p rija tých  opa tren í na odstránenie a 
zam edzenie opakovania  nedostatkov a  pod.
Sam ostatne ako P rílohu  č. 2 u v iesť inform ácie o zistených  nedosta tkoch  z  m im oriadnej 
kontroly B O ZP  na Stavenisku, vykonanej kontrolnou skupinou  O dboru krízového riadenia  
N D S  (prerokovanie nedostatkov, p r ija té  účinné opatren ia  na odstránenie a  zam edzenie ich 
opakovania).

U sm ernenia  v  zm ysle  N ariaden ia  vlády SR  č. 396 /2006  Z.z. o m in im álnych  bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách  na stavenisko za  účelom  a b y  sa  p o č ty  úrazov a  m im oriadnych  
udalostí p r i  výkone stavebných  a  iných č inností na  S tavenisku  zn ižo va li na  čo m ožno najnižšiu  
mieru.

7. Kontroly dozorných orgánov m  Stavenisko.

Inform ácie o kontrolách orgánov ako Inšpektorát práce, H asičský  a  záchranný zb o r , 
R egionálny ú ra d  verejného zdravotníctva, B anský ú ra d  a  pod . s  uvedením  dátum u kontroly  
a špecifikácie kontrolného orgánu.

kontrolných dnfBOZP a kontrolných dni stavby (v oblasti BOZP) na
w



Písom ná in form ácia  koordinátora  bezpečnosti o p ln en í P lánu  B O Z P  a osta tných  opatrení, 
doplnená o uskutočnené zm en y  v  P láne BO ZP, vyhotovené na základe zm ien PD  
a dokum entácii Zho toviteľa  p r i  stavebných p rá ca ch  a  p r i  p rácach  s  osobitným  
nebezpečenstvom  a o  kontrole stavu  in form ovanosti Zho toviteľa  a  za in teresovaných  je h o  
podzho toviteľov a ď alších  zho tov iteľov  O bjednávateľa  na S tavenisku  a celkovej pripravenosti 
na bezpečné vykonávanie uvedených a  súvisiacich  p rá c  a  in form ácie o úpravách v p lá n e  
BOZP, ktoré sám  vykonal.

9. Prehlásenie o pripravenosti stavebných Činností z hľadiska BOZP pre ďalšie
Formuláre:
F orm ulár č. 1: Záp is z  kon tro lnej č innosti koordinátora bezpečnosti 
F orm ulár č. 2: Správa  k  m im oriadnej kontrole B O ZP  na S tavenisku  stavby  
Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Z á p is y  z  k o n tro ln e j č in n o s ti k o o rd in á to ra  b e zp e čn o s ti k  b o d u  č. \
Príloha č. 2 : S p ráva  k  m im o r ia d n e j k o n tro le  B O Z P  na S ta v e n is k u  s ta vb y

F O R M U L Á R  Č .1 :  Z Á P IS  Z  K O N T R O L N E J  Č IN N O S T I  K O O R D IN Á T O R A  B E Z P E Č N O S T I



ZÁPIS Z KONTROLNEJ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

NA STAVENISKU STAVBY:

PORADOVÉ Č..: XX/MM/202X

C

D á tu m  v ý k o n u  k o n tro ly :  

Z á p is  v y p ra c o v a n ý  dňa :

Z účastnené  o s o b y  na  k o n tro le

Funkcia na Stavenisku Firma Meno a priezvisko Podpis
Koordinátor
bezpečnosti

Stavebný dozor

Zástupca zhotoviteľa

Koordinátor
bezpečnosti
Zhotoviteľa

Zástupca
Objednávateľa
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KC NTROENÉ ZISTENIA BOZP

Evidenčné Číslo 
nedostatku 

xx/DD/MMOOlx
Popis

nedostatku Fotodokumentácia
" > i *! i.*-' * í*

Navrhnuté
opatrenia/

prijaté
opatrenia

Poznámky

w
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FORMULÁR Č.2: SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY

SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY

PORADOVÉ C.: XX/MM/202X

(Inform ácie o zistených  nedosta tkoch  z  m im oriadnej kon tro ly  B O Z P  na  Stavenisku , 
vykonanej kontro lnou  skup inou  O dboru krízového riadenia  ND S, a.s. - prerokovan ie  
nedostatkov, p r ija té  účinné opatren ia  na odstránenie a  zam edzen ie  ich opakovania). 
P rílohu  dokum entu  bude tvo r iť  Zápis z  m im oriadnej kon tro ly  B O Z P  na Stavenisku, 
vykonanej kon tro lnou  skup inou  O dboru krízového  riadenia  ND S, a.s.

C
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 2

Zmluvných podmienok ZMLUVY: Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré
zabezpečí Klient/Objednávateľ



Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -1 4 ,5 )
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Príloha č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY

PERSONÁL, ZARIADENIE, PRÍSLUŠENSTVO A 
SLUŽBY INÝCH, KTORÉ ZABEZPEČÍ KLIENT/OBJEDNÁVATEĽ

Obsah:

Článok 1: Personál, ktorý zabezpečí Klient/Objednávateľ

Článok 2: Podklady, zariadenie a príslušenstvo, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ 

Článok 3: Služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ

C
V súlade s podčlánkom 2.6 (Zabezpečenie personálu Klienta) Zmluvných podmienok ZMLUVY, 

ktorým sa modifikuje znenie podčlánku 2.5 (Zariadenie a príslušenstvo) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY a bez náhrady sa vypúšťa podčlánok 2.6 (Zabezpečenie personálu Klienta) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, Objednávateľ Dodávateľovi neposkytuje žiadny personál, zariadenie/vybavenie 
ani príslušenstvo.

Náklady na zabezpečenie osôb a vecí podľa predchádzajúcej vety sú v súlade s podčlánkom 5.4.1 
(Poplatky konzultanta vyžadované tretím stranami) Zmluvných podmienok ZMLUVY sú zahrnuté do 
navrhovanej Zmluvnej ceny (do denných sadzieb KO a NO) Dodávateľom v rámci zadávania zákazky v 
procese verejného obstarávania.

Podklady, zariadenie a príslušenstvo a služby iných (tretích) osôb budú Dodávateľovi poskytnuté 
v súlade s článkom 2. a článkom 3. tejto Prílohy č.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Článok 1. Personál, ktorý zabezpečí Klient/Objednávateľ 
1.1. Personál Objednávateľa

Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadny personál.

C Článok 2. Podklady, zariadenie a príslušenstvo, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ
2.1 Podklady, Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom

Objednávateľ po podpise ZMLUVY zabezpečí Dodávateľovi fotokópie nasledovnej 
dokumentácie:

• 1 x Ponuku úspešného uchádzača vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných prác 
Projektu „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“ po podpísaní Zmluvy o Dielo, vrátane 
Vysvetlení súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác 
Projektu „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5) “,

• 1 x kópiu Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác vrátane všetkých jej príloh,
• Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác Projektu „R4 Prešov -  

severný obchvat (km 4,3 -14,5)“,
• Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie Služieb „Činnosť 

Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)“
• Iné potrebné dokumenty, správy, rozhodnutia a informácie potrebné pre poskytovanie služieb, 

ktoré má Objednávateľ k dispozícii.

2.2 Zariadenie a príslušenstvo poskytnuté Objednávateľom

Objednávateľ neposkytne Konzultantovi pre poskytovanie Služieb žiadne zariadenie, príslušenstvo 
a zázemie.
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Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -1 4 ,5 )
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

2.3 Zariadenie/vybavenie a príslušenstvo, ktoré má byť zabezpečené Dodávateľom

2.3.1 Kancelárske priestory
Objednávateľ neposkytne pre Dodávateľa kancelárske priestory.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje vlastné náklady počas doby poskytovania Služby 

adekvátne zariadené kancelárie a to na Stavenisku, resp. v tesnej blízkosti Staveniska umožňujúce 
plnohodnotnú činnosť celého tímu STD, vrátane rokovacej miestnosti s dostatočnou plochou pre 
pracovné stretnutia so zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa.

Ku dňu začatia poskytovania Služby musí Dodávateľ určiť (aspoň) dočasné kancelárske priestory 
pre svojich odborníkov v blízkosti budúceho Staveniska, s tým, že definitívne kancelárske priestory si 
Dodávateľ zabezpečí a následne to písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa začatia poskytovania Služby.

Objednávateľ nebude hradiť Dodávateľovi žiadne náklady spojené s poskytovaním 
Služieb podľa tohto bodu (všetky náklady spojené s prevádzkou týchto priestorov hradí Dodávateľ 
napr. náklady na elektrinu, vodné, stočné, kúrenie a upratovanie, ale taktiež aj všetky náklady spojené 
s tlačou a kopírovaním, s telekomunikačnými nákladmi (miestne a medzinárodné) a spotrebným 
materiálom a pod ). Náklady na kancelárske priestory je povinný uchádzač zahrnúť do navrhovanej 
Zmluvnej ceny/do denných sadzieb KO a NO.

2.3.2 Firemná podpora
Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania Služby personálu Dodávateľa technické vybavenie 

(hardware, Software, komunikačné prostriedky) v súlade s podčl. 3.5.3 „Technické vybavenie 
Dodávateľa a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu STD/Podporného personálu“ Osobitných 
zmluvných podmienok ZMLUVY, osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“) 
a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci (ďalej len „BOZP"), 
preškolenia a preskúšania a pod., umožňujúce efektívne vykonávanie činností Stavebnotechnického 
dozoru. Komunikačné prostriedky pre všetkých členov tímu Stavebnotechnického dozoru/Podporný 
personál zabezpečí Dodávateľ od slovenských telekomunikačných operátorov.

Dodávateľ je taktiež povinný zabezpečiť primeranú firemnú podporu (odborné konzultácie, 
financovanie, účtovníctvo a pod.) a poskytnúť dostatočné fondy finančných prostriedkov na podporu 
činnosti tímu Stavebnotechnického dozoru a zabezpečenie pravidelných a včasných platieb ^
odborníkom.

Ak je Dodávateľ konzorcium (skupina dodávateľov), dohoda medzi partnermi konzorcia musí 
vytvárať maximálnu flexibilitu v podpore realizácie poskytovaných Služieb.

Náklady na firemnú podporu a nákup zariadení potrebných na výkon Služieb je povinný uchádzač 
zahrnúť do navrhovanej Zmluvnej ceny/do denných sadzieb KO a NO.

Dodávateľ nie je oprávnený nakúpiť žiadne zariadenie, vybavenie a príslušenstvo v mene 
Objednávateľa alebo krajiny príjemcu ako súčasť tejto ZMLUVY alebo previesť na Objednávateľa alebo 
krajinu príjemcu po skončení poskytovania služieb Stavebnotechnickým dozorom.

2.3.3 Dopravné prostriedky
Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania Služby svojim odborníkom (a Podpornému 

personálu podľa potreby) potrebný počet vozidiel kategóriou a výkonom vhodným a primeranými 
podmienkam stavby pre výkon činnosti STD na predmetnom Projekte. Všetky náklady spojené 
s údržbou a používaním vozidiel (palivo, poistenie, cestná daň attf.) bude uhrádzať Dodávateľ 
a uchádzač je povinný ich zahrnúť do navrhovanej Zmluvnej ceny/do denných sadzieb KO a NO.

Dodávateľ nie je oprávnený nakúpiť žiadne Dopravné prostriedky v mene Objednávateľa alebo 
krajiny príjemcu ako súčasť tejto ZMLUVY alebo previesť na Objednávateľa alebo krajinu príjemcu po 
skončení poskytovania služieb Stavebnotechnickým dozorom.
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Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat {km 4 ,3 -1 4 ,5 )
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Článok 3. Služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ
Služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ

Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi pre poskytovanie Služieb žiadne služby iných (tretích) osôb.

C

c
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 3

Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby (vrátane jej príloh)



Súťažné podklady: činno sť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -1 4 ,5 )
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY

Odmeny a platby

Obsah:

Článok 1: Fakturačné a platobné podmienky (Riadne Služby, Doplnkové Služby 
a Mimoriadne Služby)

Článok 2: Zmena ZMLUVY

Príloha č. t Vzor faktúry Dodávateľa

C

Článok 1
Fakturačné a platobné podmienky 

(RIADNE SLUŽBY, DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY)

A.) Riadne Služby: (podčl. 4.3.2 (Riadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1. Objednávateľ bude Dodávateľovi uhrádzať cenu za poskytované Riadne Služby po uplynutí 
príslušnej fakturačnej etapy uvedenej v bode 7. tohto článku a podrobne špecifikovanej 
v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky.

2. V prípade, ak je Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom NR SR č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
ZMLUVY doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať 
údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, 
adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť 
tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré 
je Objednávateľ podľa ZMLUVY alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Dodávateľovi, 
je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je 
uvedené v prvej vete tohto bodu.

4. Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v Eur.

5. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených 
Dodávateľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.

6. Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v 6 rovnopisoch a taktiež 
v elektronickej forme v 6 rovnopisoch vo formáte *.xls/.xlsx na CD/DVD nosiči.

7. Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušnej 
fakturačnej etapy uvedenej nižšie a podrobne špecifikovanej v článku 4 Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a článku 1 Prílohy č. 4 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb:
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Súťažné podklady: Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt
R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 -14,5)
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

7.1 Fakturačná etapa 1:
Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas plynutia Zostávajúcej 
Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia Služieb - od dátumu uvedeného v písomnej výzve 
Objednávateľa v súlade s podčlánkom 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY na začatie 
plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 
(Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

7.2 Fakturačná etapa 2:
Služby poskytované počas realizácie Diela (počas plynutia Zostávajúcej Lehoty 
výstavby), t.j. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 (Prechodné 
obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY, po dátum vydania Preberacieho protokolu na 
Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.

Počas fakturačnej etapy 2 má Dodávateľ nárok vystaviť vždy po uplynutí úplných 3 
kalendárnych mesiacov čiastkovú faktúru za fakturačnú etapu 2, ktorej výška bude 
zodpovedať parciálnej časti ceny za fakturačnú etapu 2 vzťahujúcu sa k Zostávajúcej Lehote 
výstavby (t.j. parciálna fakturácia = cena fakt. etapy 2 /Zostávajúcej Lehota výstavby - počet 
dní Prechodného období v mesiacoch x 3 mesiace). Poslednú faktúru za fakturačnú etapu 
2, ktorou sa dofakturuje zvyšná časť ceny za fakturačnú etapu 2, vystaví Dodávateľ až po 
vydaní Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie 
Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.
Prvú čiastkovú faktúru za 2. fakturačnú etapu musí Dodávateľ vystaviť za také obdobie, aby 
nasledovné 3-mesačné fakturačné obdobie korešpondovalo s kalendárnym kvartálnym 
obdobím. Výška tejto fakturácie bude zodpovedať alikvotnej časti trvania tohto obdobia 
k celkovej dobe trvania 2. fakturačnej etapy.
Pri stanovení výšky čiastkových faktúr bude výsledok výpočtu vždy zaokrúhlený na celých 
100 € smerom nadol (Pre prípad prevodu Lehoty výstavby definovanej v dňoch na mesiace 
sa vychádza z predpokladu, že mesiac má v priemere 30,42 dňa).

V prípade začatia poskytovania Služieb až po 01.04.2024 sa výška čiastkových faktúr za 3 
mesačné obdobie stanoví na základe zníženej ceny za fakturačnú etapu 2 v zmysle bodu 
14. tohto článku.

7.3 Fakturačná etapa 3:
Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania Preberacieho 
protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle 
podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

7.4 Fakturačná etapa 4:
Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD, t j. od dátumu vydania 
Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení 
Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy 
STD Objednávateľom, za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené 
v podčl. 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Fakturačné etapy % z ceny Suma
(EUR)

Fakturačná etapa 1 5%
Fakturačná etapa 2 75%
Fakturačná etapa 3 10%
Fakturačná etapa 4 10%
Zmluvná cena bez DPH

DPH 20%
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Zmluvná cena vrátane DPH

8. Za deň dodania Služieb sa na účely fakturácie považujú nasledovné dátumy:

8.1 Dátum vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.
8.2 Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl 10.1 

(Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo; resp. aj každý posledný deň 
kalendárneho 3 mesačného cyklu v priebehu plynutia fakturačnej etapy 2.

8.3 Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol 
o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.

8.4 Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou STD v zmysle bodu 6.4 
tohto Článku 1.

9. Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“) 
a prílohy uvedené v bode 9. tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na číslo ZMLUVY, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu ZMLUVY, referenčné 
číslo u Objednávateľa, číslo stavby R4/1971, špecifikáciu verejnej práce s účtovacím znakom 
„V1_4 náklady na inžiniersku činnosť“, identifikáciu priebežnej faktúry (faktúra vystavená po 
ukončení Fakturačnej etapy 1 až 3) a záverečnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení 
Fakturačnej etapy 4), bankové spojenie v zmysle ZMLUVY. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené údaje alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé 
údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V  tomto prípade plynutie lehoty 
splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry, ktorá obsahuje úplné, 
správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných 
prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je 
dotknutý ani po schválení mesačnej správy STD alebo Záverečnej správy STD. Suma za 
príslušnú fakturačnú etapu je uvedená v bode 6. tohto článku. K cene pripočítaná DPH vo 
výške platných predpisov. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH 
musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH je Dodávateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ 
a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za 
potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V  prípade, že správca dane udelí 
Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 
12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od 
Dodávateľa v plnom rozsahu.

10. Prílohou každého rovnopisu faktúry fakturačných etáp 1 - 3 bude Objednávateľom odsúhlasená 
posledná mesačná správa STD predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, 
(vyhotovená v súlade s podčlánkom 3.11 Zmluvných podmienok ZMLUVY), ktorá bude 
spracovaná v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky - príloha C1A aC1B, ďalej doklady, ktoré preukazujú 
ukončenie jednotlivých fakturačných etáp:

- k Fakturačnej etape 1. Prehlásenie Dodávateľa vydané podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia a Preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom,

- k Fakturačnej etape 2 - Preberací protokol na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo,

- k Fakturačnej etape 3 - Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol 
o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 11

11. Prílohou každého rovnopisu Záverečnej faktúry k Fakturačnej etape 4 bude Objednávateľom 
odsúhlasená Záverečná správa STD, Záverečné platobné potvrdenie STD v súlade s podčl.
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14.13 (Vydanie záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
návrh vyhotovenia Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby a písomné 
potvrdenie o prevzatí originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností 
ObjednávateFom (HIS), odovzdanie, ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry 
Dodávateľa v súlade podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

12. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZMLUVY považuje za splnený dňom, v ktorom bola 
príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej Strany.

13. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Objednávateľa.

14. Ak Dodávateľ začne poskytovať Služby po uplynutí Dátumu 01.04.2024 vtákom prípade 
Fakturačná etapa 1 začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY (bod 15. Časti 
1 Zmluvných dojednaní Zväzku 2 súťažných podkladov) a končí dňom vydania Prehlásenia 
Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY, pričom cena zodpovedajúca 
Fakturačnej etape č. 1 nebude Dodávateľovi znížená.

14.1 Cena zodpovedajúca fakturačnej etape 2 bude znížená podľa nižšie uvedeného vzorca 

V ý p o č e t  z n í ž e n ia  f a k t u r á c ie  z a  2 . F a k t u r a č n ú  e t a p u :

Z C  x  0,75
Z ľ l í Ž 6 ľ l Í 6  — ......................  ............... . .i %

Z L V  —  počet dn í P rechodného obdobia

kde:

„ZC" je Zmluvná cena bez DPH
„ZLV je počet dní Zostávajúcej Lehoty výstavby (1280 kalendárnych dní (vrátane Prechodného 
obdobia)) v zmysle Prílohy č. 4 ZP ZMLUVY - Časový hmg Služieb; čl. 1. Čas plnenia; bod 1.4.2 

„n“ je počet dní počítaný odo dňa 01.04.2024 do dňa (t.j. vrátane dňa) vydania Prehlásenia 
Dodávateľa v zmysle podčl. 4.2.2 (Prechodné obdobie) Zmluvných podmienok ZMLUVY mínus 
počet dní Prechodného obdobia.

V prípade krátenia fakturačnej etapy, Dodávateľovi nevzniká nárok na doplatenie krátenej čiastky. 
Nárok Dodávateľa na zaplatenie fakturačnej etapy č. 1, 3 a 4 v zmysle tabuľky uvedenej v bode 7 
tohto článku nie je týmto postupom dotknutý.

15. V prípade, že fakturačná etapa podľa bodu 7 tohto článku bude trvať dlhšie ako 12 
kalendárnych mesiacov a Dodávateľ nemá v zmysle ZMLUVY nárok na priebežnú fakturáciu, 
Dodávateľ je povinný vyhotoviť (čiastkovú) faktúru v zmysle § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. je povinný vyhotoviť 
samostatnú (čiastkovú) faktúru za každých 12 kalendárnych mesiacov vo výške 10% zo 
sumy za príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň dodania bude (max.) posledný deň každého
12. kalendárneho mesiaca a samostatnú faktúru na zostatkové obdobie fakturačnej etapy vo 
výške nevyfakturovanej čiastky pripadajúcej na príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň 
dodania bude stanovený v súlade s bodom 8. tohto článku. Faktúry vystavené v zmysle § 19 
ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov nebudú obsahovať prílohy podľa bodu 10 tohto článku.

16. V prípade, že nastane situácia, že Objednávateľ predčasne ukončí Zmluvu o Dielo so 
Zhotoviteľom Diela, teda práce na realizácii Diela budú zastavené a Dodávateľ bude vyzvaný 
Objednávateľom na vypracovanie Záverečnej správy STD (prípadne iných sumarizačných 
dokumentov) k určitému dátumu, Dodávateľ má nárok na vyplatenie 4. fakturačnej etapy bez 
akéhokoľvek krátenia. V takomto prípade bude Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa 
tiež poskytovať Služby aj počas nasledujúcich 365 dní v rozsahu obdobnom ako sú definované

4
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v 3. fakturačnej etape a preto bude mať Dodávateľ nárok na vyplatenie zmluvnej čiastky za 3. 
fakturačnú etapu.
Predmetom krátenia za vykonané menej práce, tak ako je to uvedené v tejto prílohe ZMLUVY, 
v čl.2 - Zmena Zmluvy, bod 4.b) Doplnkové Služby -  Menej Služby, bude len zmluvná čiastka 
zodpovedajúca 2. fakturačnej etape.

B.) DOPLNKOVÉ SLUŽBY A MIMORIADNE SLUŽBY (podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) a podčl. 4.3.4 
(Mimoriadne Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY:

Denné sadzby za prípadne Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) alebo Mimoriadne Služby jednotlivých odborníkov Dodávateľa určené podľa 
ZMLUVY vrátane DPH sú pevné, nemenné a záväzné po celú dobu plnenia ZMLUVY 
a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky záležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu 
poskytovaniu Služieb v súlade so ZMLUVOU.

Článok 2 
Zmena ZMLUVY

(podčl. 4.3 (Zmena Zmluvy) Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma 
zmluvnými Stranami spôsobom uvedeným v bode 17. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov ZMLUVY.

2. ZMLUVU je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a 
podpísané obidvoma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa 
má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo.

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré 
vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou 
súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.

3. Riadne Služby (podčlánok 4.3.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V nadväznosti na podčlánok 3 2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY za Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové 
Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa 
vykonávané v súvislosti s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej 
superreverznej súťaže a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom.

Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle bodov 6. a 7. 
Zmluvných dojednaní časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY a podrobne 
špecifikovaných v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu 
zákazky sa myslí výkon všetkých činností STD v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky a činností súvisiacich s Dielom v rozsahu 
definovanom v zmysle bodov 6. a 7. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 ZMLUVY v dokumente
f) bodu 1 Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 
-14,5)",.vrátane jej súťažných podkladov a ich vysvetlení) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov, vrátane Zmien v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo a Nárokov Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou Zmien uvedených v podčl. 4.3.3 Zmluvných
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podmienok ZMLUVY, ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 
(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo 
zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH v dôsledku týchto Zmien alebo Nárokov 
Zhotoviteľa Diela, resp. Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v rámci Zmluvnej ceny uvedenej v bode 9.Zmluvných 
dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY (ďalej len „Zmluvná cena") aj v prípade, 
ak počas trvania predpokladanej Lehoty výstavby Diela uvedenej v podčl. 4.2 (Začiatok 
a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY dôjde k Zmenám v súlade s článkom 13 (Zmeny 
a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 
(Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (s výnimkou nových stavebných 
objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa bodu 1 písm. f) 
„Zmluva o Dielo na uskutočnenie stavebných prác“ vrátane jej súťažných podkladov a ich 
vysvetlení) (Zmluvné dojednania Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú vplyv na 
nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované Zhotoviteľom na 
základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

4. Doplnkové Služby (podčlánok 4.3.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

4 a) Doplnkové Služby - Naviac Služby (podčl. 4.3.3.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

Zmluvné Strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 
poskytovaných Služieb vyplývajúci z Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb 
- Opis predmetu zákazky a v dokumente písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 
Zväzku 2 súťažných podkladov), ako aj z ostatných ustanovení tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba 
zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných Služieb -  potreba Objednávateľa realizovať nové 
stavebné objekty/prevádzkové súbory, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb -  Opis predmetu zákazky a v dokumente písm.
f) bodu 1 Zmluvných dojednaní ZMLUVY (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) a majú 
vplyv na nasadenie a pracovnú dobu odborníkov tímu STD a ktoré majú byť realizované 
Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

Posun Míľnikov/lehoty ukončenia Míľnikov Harmonogramu prác podľa podčlánku 8.3 
(Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v rámci Lehoty výstavby nezakladá 
nárok na úpravu Zmluvnej ceny ZMLUVY.

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení) vznikne potreba 
Doplnkových Služieb -  t.j. Naviac Služieb - tzn. potreba uskutočnenia nových objektov, ktoré majú 
byť realizované Zhotoviteľom Diela na základe Zmeny požadovanej Objednávateľom podľa článku 
13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať 
Služby aj na týchto nových objektoch.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní po vydaní Pokynu na Zmenu na uskutočnenie týchto 
nových objektov predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k ZMLUVE, ktorý 
bude obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín nasadenia 
nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách potrebných na výkon činnosti STD na nových 
objektoch a návrh predpokladanej celkovej ceny Naviac Služieb vytvorenej postupom a spôsobom 
podľa bodu 6. tohto článku. Nasadenie Kľúčových odborníkov v súvislosti s Naviac Službami sa 
nemení a zostáva v pôvodnom rozsahu. V

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť 
upravený návrh dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán. Konečná cena 
Naviac Služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní, resp. hodín odborníkmi 
Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (viď. formulár č. 2.4 
Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných 
podkladov) a uvedenými vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (viď.
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formulár č. 2.5 Prílohy č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov).

4 b) Doplnkové Služby - Menej Služby/Úprava Lehoty výstavby (tzn. Úprava Lehoty výstavby 
iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby), ďalej len „Úprava Lehoty výstavby") (podčl. 4.3.3.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY).

V prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela (vrátane jej predĺžení), vznikne potreba 
Objednávateľa vynechať (nerealizovať) objekty/prevádzkové súbory, ktoré boli súčasťou Zmluvy 
o Dielo podľa dokumentu bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní ZMLUVY Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov a Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis 
predmetu zákazky, čo bude mať za následok potrebu Objednávateľa na zníženie rozsahu (na 
Menej Služieb Dodávateľa), alebo v prípade, ak vznikne potreba Objednávateľa na Úpravu Lehoty 
výstavby (v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo), Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní 
po vydaní Pokynu na Zmenu vydanom v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo na neuskutočnenie týchto objektov alebo po Úprave Lehoty výstavby 
(v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo) predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k ZMLUVE, 
ktorý bude obsahovať návrh na úpravu Zmluvnej ceny primeraným znížením o hodnotu za Menej 
Služby/za Úpravu Lehoty výstavby. Návrh dodatku musí obsahovať harmonogram 
predpokladaného nasadenia odborníkov s počtom dní (resp. hodín), s ktorými Dodávateľ uvažoval 
pre poskytnutie Služby na objektoch/častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne predmetom úpravy z titulu 
ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvných 
denných sadzieb bude stanovená čiastka za Menej Služby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena 
výhradne v priebehu 2. fakturačnej etapy. V prípade vrátenia návrhu dodatku na dopracovanie je 
Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť upravený návrh dodatku, ktorého znenie je 
výsledkom dohody zmluvných Strán.

4 c) Doplnkové Služby - Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby (podčl 4.3.3.3) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela, definovanej v podčl. 4.2 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať 
Služby aj počas predĺženia Lehoty výstavby, ak sa Objednávateľ nerozhodne inak.

Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní predložiť Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle § 
18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny 
navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách 
vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za Služby poskytované počas predĺženia Lehoty 
výstavby. Doba poskytovania Služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predĺženia Lehoty 
výstavby.

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný zapracovať pripomienky 
Objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia pripomienok. 
Konečná cena Služieb podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní 
odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze nasadenia odborníkov 
v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby, (viď. formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). V prípade, ak je Lehota 
výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa Diela, Dodávateľ je povinný po vydaní Pokynu na Zmenu, 
predmetom ktorého je predĺženie Lehoty výstavby Diela z viny Zhotoviteľa, pripraviť pre 
Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku Objednávateľa v súlade a podľa podčl. 2.5 
(Nároky Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo na čiastku nákladov/fakturovaných 
Naviac Služieb spojených s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia výstavby 
počas doby predĺženia Lehoty výstavby.

Doplnkové Služby ((podčl. 4.3.3.1 - Naviac Služby a podčl. 4.3.3.3 Služby v prípade predĺženia 
Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4.) Zmluvných podmienok ZMLUVY) budú 
ocenené na základe denných sadzieb uvedených v dokumente písm. e) bodu 1 .(Zväzok 3 Cenová 
časť súťažných podkladov ZMLUVY) Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov
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ZMLUVY bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek 
dôvodov.

Dodávateľ je oprávnený v prípade Doplnkových Služieb (Naviac Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) fakturovať Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny 
deň maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.

V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si nevyžadujú celodennú 
prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len 
v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vztiahnutej k 8 
hodinovému pracovnému času. Odpracované hodiny za pracovné výkony odborníka môžu byť 
odsúhlasené Objednávateľom vo Výkaze osobodní odborníka (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové 
formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) max. do výšky 
8 hodín za deň, teda maximálne 1 osobodeň za deň. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto 
Služieb predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na jedného odborníka za jeden deň matematicky 
zaokrúhlená na centy. Táto hodinová sadzba nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou 
sadzbou.

V prípade, ak postupom podľa podčlánku 4.3.3.1 (Doplnkové Služby - Naviac Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY už došlo k oceneniu Naviac Služieb formou uzavretia dodatku k tejto 
ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená v podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby -  Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY, Dodávateľ nie je 
oprávnený zahrnúť do ocenenia Služieb podľa podčl. 4.3.3.3 (Doplnkové Služby - Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok ZMLUVY Doplnkové Služby - Naviac Služby, 
ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom podľa podčl. 4.3.3.1 (Doplnkové 
Služby - Naviac Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Dodávateľje oprávnený fakturovať Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby a Služby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby štvrťročne, ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku 
k ZMLUVE v zmysle tohto podčlánku. Faktúry za Naviac Služby/Menej Služby a Služby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby musia obsahovať náležitosti podľa § 74 
zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo dodatku a ďalej Objednávateľom:

a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, resp. hodín jednotlivými 
odborníkmi, (formulár č. 2.4 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) (Výkaz osobodní odborníkov) bodu 
16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov),

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb (formulár č. 2.5 Prílohy č.2 
(Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov), 
resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela (formulár č. 2.7 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) 
bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Výkaz nasadenia 
odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb, resp. počas predĺženia Lehoty výstavby Diela 
musí byť originál, podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie; sumár musí 
obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, kategóriu odborníka, počet 
odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie,

c) Rekapituláciu nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo Služieb počas predĺženia 
Lehoty výstavby (formulár č. 2.8 Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Rekapitulácia musí byť originál), podpísaná vedúcim 
tímu STD,

d) Lehota splatnosti faktúry za Doplnkové Služby (Naviac Služby, resp. Menej Služby/Úpravy 
lehoty výstavby a Predĺženie Lehoty výstavby) a za Mimoriadne Služby je 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania Doplnkových Služieb (Naviac Služieb/Menej Služieb 
a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) a Mimoriadnych Služieb 
považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa Služby vzťahujú.

Dodávateľ je povinný po ukončení Služieb predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného 
dodatku k ZMLUVE v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude 
obsahovať/sumarizovať všetky Zmeny ZMLUVY v zmysle podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY.
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C

V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný v čo najkratšom čase predložiť 
upravený návrh sumarizačného dodatku, ktorého znenie je výsledkom dohody zmluvných Strán.
V prípade, ak nepríde k Zmene ZMLUVY podľa tohto podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY, Dodávateľ 
nie je povinný predložiť Objednávateľovi návrh sumarizačného dodatku k ZMLUVE podľa prvej vety 
tohto odseku.

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany majú za to, že práva a povinnosti zmluvných 
Strán v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela predstavujú aj práva a povinnosti zmluvných 
Strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.

5. Mimoriadne Služby (podčl. 4.3.4 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

V prípade, ak nastanú právne okolnosti uvedené v podčlánku 4.8 (Mimoriadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY, primeraným spôsobom sa použijú postupy, formuláre, spôsob ocenenia a 
denné sadzby uvedené v podčlánku 4.3.3. (Doplnkové Služby) Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(napr. pre Naviac Služby/Menej Služby resp. pre Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravý Lehoty výstavby).

Príloha č. 1: Vzor faktúry Dodávateľa
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PRÍLOHA Č.1: VZOR FAKTÚRY DODÁVATEĽA

F A K T Ú R A  Č.1 var symbol:

LOGO konšt. symbol: 308

Objednávateľ: Dodávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Adresa
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

IČO: 35919001 IČO:
DIČ: 2021937775 IČ DPH: SK2021937775 DIČ: IČ DPH:

Bankové spojenie: Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky č. účtu:
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka č.: 3518/B Okresného súdu.......oddiel: SA, vložka č.:.......

Faktúru vystavil meno a priezvisko: Dátum vyhotovenia:
Tel.č.: Deň dodania služby:

Dátum splatnosti:

Projekt:

V súlade so ZMLUVOU ev. č. Objednávateľa:
uzavretej dňa......Vám fakturujeme za výkon .....na stavbe č. R4/1971 náklady na inžiniersku činnost

Daňový základ:
DPH po zaokrúhlení: 20% 0,00 €
Celkom s DPH: °:°0€

K úhrade: 0,00 €

Za Dodávateľa meno a priezvisko:

Dátum, podpis, pečiatka
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

Príloha č. 4

Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb
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Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SLUŽIEB

c

Obsah:

Článok 1: Čas plnenia
Článok 2: Etapy poskytovania Služieb STD

Článok 1
Čas plnenia

(podčlánok 4.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

1.1 Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa t.j. Dátumu začatia Služieb uvedeného 
v písomnej výzve Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb (ďalej len „písomná výzva").

t .2 Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 
14 dní pred dňom (Dátumom začatia Služieb), od ktorého má STD podľa podčlánku 4.2.1 a) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY začať s poskytovaním Služieb. V prípade pripravenosti 
Dodávateľa, môže Dodávateľ začať poskytovať Služby aj pred Dátumom začatia Služieb určeným 
Objednávateľom, avšak až po odsúhlasení tohto postupu Objednávateľom. V takomto prípade sa 
za začatie poskytovania Služieb považuje tento Dátum.

1.3 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až do kumulatívneho splnenia 
všetkých nasledovných podmienok pre dokončenie Služby:

a) vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo Vedúcim tímu STD, týkajúceho 
sa vyhotovenia Diela, a zároveň

c) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich s výkonom činnosti 
Stavebnotechnického dozoru, a zároveň

d) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby, a zároveň
e) schválenie Záverečnej správy vypracovanej Dodávateľom zo strany Objednávateľa.

1.4 1.4.1 Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre dokončenie Služieb je 1825
kalendárnych dní za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky pre dokončenie Služby 
uvedené v bode 1.3 tohto článku, pričom Prechodné obdobie (podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) v prípade začatia poskytovania Služby po začatí stavebných prác (bod 4.2.1.b): Služby 
poskytované počas Prechodného obdobia Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky) trvá maximálne 30 kalendárny dní.

1.4.2 Predpokladaná Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať Služby je 
1464 kalendárnych dní, Dodávateľ je povinný poskytovať Služby a vykonávať činnosť STD aj 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v tejto 
ZMLUVE a v Zmluve o Dielo.

1.4.3 Zostávajúca Lehota výstavby:
S poukazom na to, že Zhotoviteľ začne/začal realizovať práce na Diele ku dňu 30.9.2023, 
Objednávateľ zadefinoval Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 01.04.2024, ako
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predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb, do konca Lehoty výstavby Diela v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo (ďalej len „Zostávajúca Lehota výstavby“ alebo ,,ZLV). Dĺžka 
Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných podmienok je 1280 kalendárnych dní (vrátane 
počtu dní Prechodného obdobia).

1.4.3 Lehota na oznámenie vád je 365 kalendárnych dní.

1.4.4 Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 180
kalendárnych dní (odo dňa ukončenia Lehoty na oznámenie vád do dňa odsúhlasenia Záverečnej 
správy STD Objednávateľom) a splnenia si všetkých podmienok uvedených v podčlánku 4.2.3 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.

1.5 a) Nakoľko začne Dodávateľ poskytovať Služby po uplynutí Dátumu začatia prác v zmysle podčl.
8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, tak odo dňa/Dátumu uvedeného 
v písomnej výzve na začatie poskytovania Služieb podľa bodu 1 tohto článku začína Dodávateľovi 
plynúť Prechodné obdobie v trvaní maximálne 30 kalendárnych dní (ďalej len „Prechodné 
obdobie“). Počas trvania Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené 
v článku 4. Rozsah služieb, bod 4.2 Špecifické činnosti, podbod 4.2.1 Etapa 1b): Služby 
poskytované počas Prechodného obdobia Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky.
Prechodné obdobie sa končí Dňom vydania písomného Prehlásenia Dodávateľa, v ktorom 
Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou o Dielo, protokolárne prevzal dokumentáciu, 
podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom od dočasného interného stavebnotechnického 
dozoru Objednávateľa a oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami vydanými dočasným interným 
stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len „Prehlásenie“).

b) V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, že dočasný interný 
stavebnotechnický dozor Objednávateľa vydal rozhodnutie v rozpore so Zmluvou o Dielo, je 
povinný na toto rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť. Počas trvania Prechodného 
obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického dozoru zabezpečovať dočasný interný 
stavebnotechnický dozor Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania Prechodného 
obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť.

c) Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni pred zamýšľaným dátumom vydania 
Prehlásenia písomne informovať Objednávateľa o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je 
povinný vydať Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia. Prehlásením zároveň 
Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom 
poskytovaní služieb na stavbe a v splnení si povinnosti predložiť správu STD o činnosti počas 
Prechodného obdobia.

d) Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania Prehlásenia, je 
Dodávateľ povinný začať poskytovať Služby na stavbe „R4 Prešov -  severný obchvat (km 4,3 - 
14,5)“ v plnom rozsahu jeho kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE. Zároveň nasledujúci deň 
po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je Objednávateľ povinný odvolať menovanie dočasného 
interného stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.

Článok 2
Etapy poskytovania služieb STD

Služby výkonu činnosti Stavebnotechnického dozoru budú poskytované 
v nasledovných etapách: 1

1. Etapa 1 (Fakturačná etapa 1): Služby poskytované počas Prechodného obdobia, (počas 
plynutia Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia Služieb, tj. dátumu uvedeného
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v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s bodmi 1.1 a 1.2 článku 1, na začatie plnenia ZMLUVY 
do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

2. Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované počas realizácie Diela (počas plynutia 
Zostávajúcej Lehoty výstavby), t.j. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl.
4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY po dátum vydania Preberacieho protokolu Vedúcim tímu 
STD na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo;

3. Etapa 3 (Fakturačná etapa 3): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu 
vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim 
tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo;

4. Etapa 4 (Fakturačná etapa 4); Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. 
od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v súlade s podčl. 11.9 
(Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum odsúhlasenia 
Záverečnej správy STD Objednávateľom za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky 
uvedené v podčl. 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Podrobný opis a rozsah Služieb STD, jeho Všeobecné povinnosti a Špecifické činnosti 
pri výkone činnosti STD v jednotlivých Etapách uvedených v tomto článku sú uvedené 
v článku 4 Rozsah Služieb Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb 
-  Opis predmetu zákazky a v ostatných s nimi súvisiacich ustanoveniach tejto ZMLUVY.

c
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(d)

Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2, Časť 2.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY)

(neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY)



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(e)

Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)

(Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov) - Spôsob určenia ceny a 
ocenený Formulár cenovej ponuky (Príloha č.1) a jej tabuľky: Tabuľka č. 

2: Výpočet ceny a Tabuľka č. 3: Fakturačné etapy budú súčasťou 
ZMLUVY v podobe, v akej ich ocenené predložil Dodávateľ vo svojej

ponuke)



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -  14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(e)

Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)

Spôsob určenia ceny
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Spôsob určenia ceny
1. Navrhovaná Zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú v nej zahrnuté 
všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo Služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania 
ZMLUVY.

2. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenu na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v zmysle 
časti A2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Zväzku 1 súťažných podkladov.

3. Uchádzač je povinný vyplniť žltou farbou označené bunky vtab. č. 1 a tab. č. 2 Prílohy č. 1 Formulár 
cenovej ponuky Zväzku 3 súťažných podkladov.

4. V tabuľke č. 1 „Nasadenie“ je uchádzač povinný vyplniť nasadenie odborníkov tímu STD v súlade 
s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, najmä v Prílohe č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb -  Opis predmetu zákazky (Príloha (c) Zmluvných 
dojednaní Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov) tak, aby bol schopný riadne splniť všetky svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo ZMLUVY a to počas celej doby trvania ZMLUVY. Uchádzač je povinný 
v tabuľke č. 1 „Nasadenie" vyplniť nasadenie odborníkov tímu STD počas všetkých etáp (1 až 4). 
V prípade, že v určitom období (mesiaci) danej etapy neuvažuje s nasadením príslušného odborníka, 
do bunky vpíše hodnotu nula (0). Uchádzač je povinný v tabuľke č. 1 „Nasadenie“ vyplniť nasadenie 
odborníkov tímu STD počas etáp 1, 2, 3 a 4 tak, aby splnil požiadavky Objednávateľa v zmysle článku
6. (Požiadavky) Prílohy č. 1 Rozsah Služieb -  Opis predmetu zákazky Zmluvných podmienok ZMLUVY 
a s nimi súvisiacich ustanoveniach ZMLUVY (napr. článok 4. (Rozsah Služieb) Prílohy č. 1 Rozsah 
Služieb -  Opis predmetu zákazky Zmluvných podmienok ZMLUVY).

5. V tabuľke č. 2 „Výpočet ceny“ je uchádzač povinný vyplniť denné sadzby Kľúčových odborníkov 
a denné sadzby Nekľúčových odborníkov v takej hodnote, aby táto pokrývala všetky náklady na 
poskytnutie služby. Denné sadzby uvedené v predloženej ponuke uchádzača nie je možné meniť. 
Zostávajú pevné a nemenné.

6. Do tabuľky č. 3 „Fakturačné etapy" uchádzač nezasahuje. Celková Zmluvná cena bude na fakturačné 
etapy prepočítaná automaticky.

7. Stanovenie minimálneho Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadovaného nasadenia 
odborníkov pre účely vypracovania ponuky:
a )  Verejný obstarávateľ v rámci predmetu zákazky požaduje. abv pre účely vypracovania 

ponuky uvažoval uchádzač s minimálnym nasadením Kľúčových odborníkov 
a Nekľúčových odborníkov v nižšie uvedenom rozsahu počtu dní, tak ako ie nižšie uvedené 
v Tabuľke č. 1 ( t o h t o  b o d u  7  S p ô s o b u  u r č e n ia  c e n y ) :  M in im á ln e  V e r e jn ý m  

o b s t a r á v a t e ľ o m / O b je d n á v a t e ľ o m  p o ž a d o v a n é  n a s a d e n ie  o d b o r n í k o v .

b )  P o ž a d o v a n é  n a s a d e n ie  j e d n o t l i v ý c h  o d b o r n í k o v  t í m u  S T D  u v e d e n é  v T a b u ľ k e  č . 1 ( b o d u  7  

S p ô s o b u  u r č e n ia  c e n y ) :  p o č a s  j e d n o t l i v ý c h  e t á p  j e  s t a n o v e n é  V e r e jn ý m  o b s t a r á v a t e ľ o m  a k o  

m in im á ln e  p r e  v ý p o č e t  p o n u k o v e j  c e n y  a  uchádzač nesmie v jednotlivých etapách uvažovať 
s počtom dní nasadenia menším, ako požaduje Verejný obstarávateľ.

c )  U c h á d z a č  j e  v š a k  p o v in n ý  p r i  n á v r h u  n a s a d e n ia  j e d n o t l i v ý c h  o d b o r n í k o v  p r e  ú č e ly  v y p r a c o v a n ia  

p o n u k y  u v a ž o v a ť  s  t a k ý m  p o č t o m  d n i ,  k t o r é  b u d ú  z o d p o v e d a ť  s k u t o č n e j  p o t r e b e  u c h á d z a č a  

p o t r e b n e j  n a  p o s k y t n u t i e  k o m p l e t n e j  S lu ž b y  S T D  p o č a s  c e l e j  d o b y  t n / a n ia  Z M L U V Y  v  z á v i s l o s t i  

o d  o d b o r n o s t i  a  s c h o p n o s t í  s v o jh o  p e r s o n á lu  a  s o  z o h ľ a d n e n í m  p r e d p o k l a d a n e j  o r g a n iz á c ie  p r á c  

( t ý m t o  v š a k  n ie  j e  d o t k n u t á  p l a t n o s ť  p r e d c h á d z a jú c e h o  b o d u  7 . b )  .

d )  V e r e jn ý m  o b s t a r á v a t e ľ o m / O b je d n á v a t e ľ o m  s t a n o v e n é  m in im á ln e  n a s a d e n ie  o d b o r n í k o v  n ie  j e  

p o d k la d o m  p r e  ú č e ly  f a k t u r á c ie  v ý k o n u  D o d á v a t e ľ a ,  n a k o ľ k o  f a k t u r á c ia  s a  b u d e  u s k u t o č ň o v a ť  

v z m y s le  P r í l o h y  č . 3  ( O d m e n y  a  p l a t b y )  Z m lu v n ý c h  p o d m i e n o k  Z M L U V Y .  V e r e jn ý m  

o b s t a r á v a t e ľ o m / O b je d n á v a t e ľ o m  s t a n o v e n é  m in im á ln e  n a s a d e n ie  o d b o r n í k o v  p r e  ú č e ly  p o n u k y  

t a k t ie ž  n e m á  v p l y v  n a  p o ž a d o v a n ú  p r í t o m n o s ť  o d b o r n í k o v  n a  S t a v e n i s k u  p o č a s  t n / a n ia  Z M L U V Y  

d e f i n o v a n ú  n a p r .  v č l .  6 . 2  ( K ľ ú č o v í  o d b o r n í c i )  a  6 . 3  ( N e k ľ ú č o v í  o d b o r n í c i )  P r í l o h y  č . 1 ( R o z s a h  

S lu ž ie b  -  O p i s  p r e d m e t u  z á k a z k y )  Z m lu v n ý c h  p o d m i e n o k  Z M L U V Y ,  r e s p .  v  i n ý c h  u s t a n o v e n ia c h  

Z M L U V Y .
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Tabuľka č. 1 (bod 7 Spôsobu určenia ceny):

Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníkov pre 
účely stanovenia ponukovej ceny:

Kategória/funkcia/odborníci

1. etapa

Služby 
poskytované 

počas 
realizáde 

Diela - 
Prechodné 

obdobie

2.etapa

Služby
poskytované

počas
realizácie

Diela

3.etapa

Služby 
poskytované 
po ukončení 

realizáde 
Diela

4. etapa

Služby 
poskytované 

počas 
prípravy 

Záverečnej 
správy STD

Lehota 
poskytovania 

služby /  
Celkové 

požadované 
minimálne 
nasadenie 

odborníkov

Zostávajúca lehota výstavby 1280 365 180 1825

zmluvné trvanie etapy 30 1250 365 180 1825

dni dni dni dni dni

K O I

vedúci tímu STD

22 895 120 40 1077

KO 2

odborník na dopravne stavby - 
cesty

22 895 60 30 10 07

KOS

odborník na mosty

22 895 30 30 977

KO 4

odborník na tunel

22 895 60 30 10 07

KO 5

odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa

22 537 60 30 649

NO 1

odborník na dopravné stavby 
so zameraním na cestné stavby 
{diaľnice a rýchlostné cesty)

10 1250 120 20 14 00

NO 2

odborník na mosty

10 1250 120 20 1400

NO 3.1

odborník na tunel • razenie 
tunela(vrátane realizácie 
primárneho ostenia)

1800 0 0 1800

NO 3.2
odborník na tunel -  výstavba 
tunela (počnúc začatím prác na 
sekundárnom ostení)

990 60 20 1070

NO 4

odborník • geotechnlk STD

700 0 0 700

NO 5

odborník • geológ STD

100 0 0 100
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W

8. Tabuľka č. 1 „Nasadenie“ Prílohy č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 slúži len pre účely 
vyhodnotenia súťaže.

9. Uchádzač je povinný Formulár cenovej ponuky predložiť v elektronickej forme so zabudovanou 
matematikou vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a vo formáte .pdf podpísaný oprávnenou osobou 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

10. Uchádzač, v súlade s podčlánkom 3.2 (Riadne, Doplnkové a Mimoriadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY Časti 2 Zväzku 2 musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa 
Diela nie je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom 
režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za 
dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na 
mieste výkonu práce, tzn. práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného 
pokoja, ako aj v súlade s požiadavkami Objednávateľa zadefinovanými v súťažných podkladoch, najmä 
v Prílohe č. 1 (Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) Zmluvných podmienok ZMLUVY.

11. Uchádzač je povinný preskúmať a prijať bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto 
súťaž v celom rozsahu. Ponuka musí byť v súlade so všetkými podmienkami uvedenými 
v súťažných podkladoch, ako aj so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti 
a pracovných podmienok platných v mieste poskytovania Služby. Uchádzač zaručí rovnomerné 
rozloženie nákladov spojených s poskytnutím Služby do ponúkaných denných sadzieb.

NO 6

odborník pre technologické a 
riadiace systémy (špecialista na 
tunelovú technológiu, vetranie 
a IS diaľnice)

1000 60 20 10 80

NO 7

odborník pre zabezpečenie 
kvality (kvalitár)

1250 60 20 1330

NO 8

geodet (Autorizovaný geodet 
a kartograf a banský merač)

5 400 30 20 455

NO 9

koordinátor bezpečnosti

5 520 40 10 575

NO 10

odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa

400 20 0 4 2 0

NO 11

environmentálny dozor STD

2 180 12 6 2 0 0

NO 12

kvantitár (rozpočet, ceny, 
fakturácia)

895 0 0 895

NO 13

odborník na nároky

400 60 20 4 8 0

NO 14

iní odborníci potrební na výkon 
činnosti STD (predstavuje 
ďalšie profesie/odbornosti 
alebo činnosti nezahrnuté v 
predchádzajúcom zozname)

1372 30 0 1402
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12. Popis a rozsah činností, ktoré sú obsahom poskytnutia Služby, vyplýva z týchto súťažných podkladov. 
Ak uchádzač niektorú z týchto činností nezohľadní pri stanovovaní ceny za poskytovanú Službu, budú 
sa náklady na túto činnosť a primeraný zisk považovať za zahrnuté v ponuke.

13. Denné sadzby odborníkov tímu STD uvedené v tabuľke č. 2 „Výpočet ceny“ Prílohy č. 1 Formulár 
cenovej ponuky Zväzku 3 sa stávajú po podpise ZMLUVY prílohou ZMLUVY a budú záväzné pre 
akékoľvek Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) 
a Mimoriadne Služby. Denné sadzby sú pevné a nemenné počas trvania ZMLUVY. Denné sadzby na 
jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť daného odborníka 
počas jednej, min. 8 hodinovej pracovnej zmeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich 
s poskytnutím tejto Služby. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa fakturovať 
Objednávateľovi poskytnuté Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby) a Mimoriadne Služby ako aj nárok Objednávateľa na vzájomné započítanie peňažnej 
pohľadávky voči Dodávateľovi za neposkytnuté Doplnkové Služby (Menej Služby/ Úpravy Lehoty 
výstavby) v súlade s podčlánkom 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časti 2 
Zväzku 2) a v rozsahu maximálne podľa podčlánku 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY (Časti 2 Zväzku 2).

14. Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor (kalkulácie) jednotkových cien a Dodávateľ 
(uchádzač) je povinný mu ich poskytnúť.

15. Navrhovaná Zmluvná cena musí byť v Eur v zložení:
15.1 Navrhovaná Zmluvná cena bez DPH:
15.2 Sadzba DPH a jej výška:
15.3 Navrhovaná Zmluvná cena vrátane DPH:

Slovom:.......eur

16. Uchádzač je povinný do navrhovanej Zmluvnej ceny/denných sadzieb zahrnúť všetky priame 
a nepriame náklady a riziká všetkých druhov v takej výške, ako sú potrebné pre riadne vykonanie Služby 
v súlade so ZMLUVOU. Ponúkaná cena/denné sadzby musia obsahovať všetky náklady spojené so 
splnením predmetu zákazky, vrátane zabezpečenia Personálu Dodávateľa (vrátane Podporného 
personálu (pomocného a administratívneho personálu (podľa potreby)) - podčl. 3.5 (Zabezpečenie 
personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY a zariadenia/vybavenia a príslušenstva (čl. 2.3 
Zariadenie/vybavenie a príslušenstvo, ktoré má byť zabezpečené Dodávateľom Prílohy č. 2 (Personál, 
zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ) Zmluvných podmienok 
Zmluvy).

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky: - tabuľka č. 1: Nasadenie
- tabuľka č. 2: Výpočet ceny
- tabuľka č. 3: Fakturačné etapy



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov 
-  severný obchvat (km 4,3 -14,5)

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC -  „Biela kniha“

(e)

Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)

Ocenený Formulár cenovej ponuky (Príloha č.1) a jej tabuľky: Tabuľka č. 
2: Výpočet ceny a Tabuľka č. 3: Fakturačné etapy v podobe, v akej ich 

ocenené predložil Dodávateľ vo svojej ponuke
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Tabuľka č.2

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 -14,5)

KALKULÁCIA /  VÝPOČET CELKOVEJ CENY

p-č. Personál Dodávateľa

Nasadenie 
odborníkov 
celkom ( dni 

)

Denná sadzba ( 
€/deň )bez DPH

Suma na odborníkov (€ )

kľúčoví odborníci

1 vedúci tímu STD 1077 200,00 215 400,00

2 odborník na dopravné stavby - cesty 1007 160,00 161 120,00

3 odborník na mosty 977 160,00 156 320,00

4 odborník na tunel 1007 160,00 161 120,00

5 odborník na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa

650 125,00 81 250,00

nekľúčoví odborníci

1
odborník na dopravné stavby so zameraním na 
cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)

1400 150,00 210 000,00

2 odborník na mosty 1400 150,00 210 000,00

3.1
odborník na tunel - razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)

1801 150,00 270 150,00

3.2
dborník na tunel - výstavba tunela (počnúc začatím 
prác na sekundárnom ostení)

1075 150,00 161 250,00

4 odborník -geotechnik 700 140,00 98 000,00
5 odborník - geológ 100 150,00 15 000,00

6
odborník na technologické a riadiace systémy ( 
špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS 
diaľnice)

1080 160,00 172 800,00

7 odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) 1330 140,00 186 200,00

8
geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský 
merač)

455 140,00 63 700,00

9 koordinátor bezpečnosti 578 130,00 75 140,00

10
odborník na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa

420 120,00 50 400,00

11 environmentálny dozor STD 200 130,00 26 000,00

12 kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) 895 130,00 116 350,00

13 odborník na nároky 480 130,00 62 400,00

14
iní odborníci potrební na výkon činnosti STD 
(predstavuje ďalšie profesie/ odbornosti alebo 
činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)

1402 110,00 154 220,00

S P O L U  s u m a  v  e u r  z a  v š e t k ý c h  o d b o r n í k o v  ( b e z  D P H )  : 2 646 820,00

Poznámka:
Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky 
náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej 
smený vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto 
služby.

• uchádzač vypĺňa žlté polia

Podpis oprávnenej osoby uchádzača

1/1



Tabuľka č.3

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 -14,5)

FAKTURAČNÉ ETAPY

Fakturačné etapy % z ceny Suma (€ )

Fakturačná etapa 1 5% 132 341,00

Fakturačná etapa 2 75% 1 985 115,00

Fakturačná etapa 3 10% 264 682,00

Fakturačná etapa 4 10% 264 682,00

Zmluvná cena bez DPH 2 646 820,00

DPH 20% 529 364,00

Zmluvná cena vrátane DPH 3 176 184,00

Podpis oprávnený osooy uchádzač


