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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo                  
 

č. objednávateľa: 259/SCŽSK/2024 

    č. zhotoviteľa:....................... 

         

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj /ŽSK/ 

Vlastník:  Žilinský samosprávny kraj /ŽSK/ 

Sídlo:  Komenského 48, 010 09 Žilina 

Zastúpený:  Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK 

IČO:  37 808 427 

DIČ:  202 162 6695 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Osoby oprávnené jednať: 

- stavebný dozor:  Ing. Pavel Komárek, tel. č.: +421 905 618 575 

 

zastúpený na základe zákona správcom: 

Správca  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja /SCŽSK/ 

Sídlo:  M. Rázusa 104, 010 01 Žilina  

Zastúpený:   Ing. Juraj Lazúr  – generálny riaditeľ SC ŽSK 

Právna forma organizácie:  príspevková organizácia 

Zriaďovateľ:  Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK30 8180 0000 0070 0048 6049 

SWIFT / BIC:                         SPSRSKBA 

IČO:  42 054 575 

DIČ:  202 229 9059 

IČ DPH:  SK2022299059 

Osoby oprávnené jednať v: 

- realizačných veciach:           Ing. Ivan Marťák – hl. odb. zamest. pre ceny a inv. plán SC ŽSK 

- technický dohľad:  Ing. Marián Pikuliak – riaditeľ SC ŽSK, Závod Kysuce 

- technických veciach:  Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK 

Tel.:  041/5077236, 043/5864951, 041/5077238  

E-mail:  riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk 

 

(ďalej v texte tohto Dodatku vlastník vystupuje len ako „vlastník“ a správca len ako „správca“, 

spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:                               BM-MONT, s.r.o.  

Sídlo:      Potočná 1439, 022 01 Čadca 

Zastúpený:     Martin Brisuda, konateľ 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

IČO:      46 511 440 

DIČ:      2023407584 

IČ DPH:      
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Osoby oprávnené jednať v:  

- realizačných veciach:   Ing. Zuzana Galčíková  

- technických veciach:   Ing. Zuzana Galčíková 

Telefón:     +421 905 850 193  

Email:      zuzana.galcikova@bmmont.sk 

Zapísaná v:    Okresný súd  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

V súlade s bodom 10.1.2 článkom X. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení: 

 

 

Čl. II.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.09.2023 Zmluvu o dielo s nadobudnotou účinnosťou dňa 

23.09.2023 vedenú pod č. Objednávateľa SC ŽSK 217/SCŽSK/2023, č. Zhotoviteľa 23017             

(ďalej len „ZoD” alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom 

dohodnutým v ZoD, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať stavebné 

práce na diele „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa“ (ďalej len ako 

„Dielo”) a záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v ZoD, riadne a včas vykonané 

Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu. 

 

2. Pri realizácií Oporného múru nastali nepredvídateľne skutočnosti, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ 

nevedeli predpokladať v čase pred podpisom zmluvy o dielo. Tieto zmeny majú vplyv na termín 

vykonania Diela, vychádzajúce zo: skutočného stavu po odstránení konštrukčných vrstiev vozovky 

a zemnej pláne, ktorý ukázal neprítomnosť oporného múru, s ktorým uvažovala projektová 

dokumentácia. Na základe stretnutia zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa, zástupcu ŽSK, zástupcu 

SSC, TDI a zástupcu generálneho projektanta dňa 16.05.2024 (príloha č. 3), bolo dohodnuté 

pozastavenie prác do doby dodania aktualizovanej DRS odsúhlasenej Objednávateľom. Zápisom 

v Stavebnom denníku dňa 18.06.2024 sa zmluvné strany dohodli, že 24.06.2024 budú opätovne 

zahájené práce na stavbe.  

Ďalšou objektívnou udalosťou bolo vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na vodnom toku Kysuca 

dňa 15.09.2024 (príloha č. 4) a následného vyhlásenia III. Stupňa povodňovej aktivity (príloha č. 5) 

na všetkých vodných tokoch v okrese Čadca dňa 15.09.2024. Na základe tejto skutočnosti boli 

prerušené práce na Diele do odvolania povodňovej aktivity (príloha č. 6).  

 

 

3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany rozhodli, v súlade s obsahom ZoD a ich 

predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento  Dodatok 

č. 1 k Zmluve o dielo v súlade čl. X. ods. 10.3.3 písm. a) a c) Zmluvy (zmena termínu vykonania 

Diela, ak : a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné 

riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy ,alebo c)  

 

mailto:zuzana.galcikova@


Strana 3 z 4 

 

dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné 

nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných 

predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné 

prevádzkové okolnosti. 

 

 

 

 

Čl. III.  

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku sú, v dôsledku skutočností uvedených v čl. II. tohto dodatku, zmena 

termínu vykonania diela a to predĺžením o 20 kalendárnych dní s protokolárnym odovzdaním do 

termínu 06.12.2024. 

 

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva v Čl. 

III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2 písm. c)   

mení a nahrádza pôvodné znenie: 

 

c) vykonanie Diela v lehote do 7 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni písomného prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom,  

 

Nasledujúcim znením:  

 

c) vykonanie Diela v termíne do 06.12.2024.  

 

3. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.  

 

 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia ZoD výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné 

ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení 

bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ sa na základe tohto dodatku nevzdáva akýchkoľvek 

nárokov vyplývajúcich pre neho zo ZoD, ani z príčin uvedených v Preambule tohto dodatku, ktoré nie 

sú súčasťou tohto dodatku, ani nepotvrdzuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa ZoD. 

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ ďalej 

berie na vedomie a súhlasí, že tento dodatok bude zároveň zverejnený aj na webovom sídle 

Objednávateľa. 

4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri 

rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 
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5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa 

platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či 

stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. 

Zmluvné strany tohto dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením,  ktoré 

bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č.1 je slobodná a vážna, tento 

dodatok neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak 

obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č.1 zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi 

tohto Dodatku č.1. 

 

Prílohy Dodatku č.1: 

Príloha č.1: Zdôvodnenie uzavretia Dodatku č. 1  

Príloha č.2: list zo dňa 16.09.2024 

Príloha č.3: Zápis v stavebnom denníku 

Príloha č.4: Vyhlásenie II. Stupňa povodňovej aktivity 

Príloha č.5: Vyhlásenie III. Stupňa povodňovej aktivity 

Príloha č.6: Odvolanie II. Stupňa povodňovej aktivity 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 13.11.2024                                                     V Čadci,  dňa 8.11.2024 

 

 

V mene Objednávateľa:     V mene Zhotoviteľa: 

Vlastník: 

 

 

________________________    _______________________ 

Ing. Erika Jurinová, v.r.     Martin Brisuda, v.r.  

predsedníčka ŽSK                 konateľ spoločnosti 

          

 

Správca:        

           

 

 

 

________________________      

Ing. Juraj Lazúr, v.r.       

generálny riaditeľ SC ŽSK      



Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzavretia Dodatku č. 1  

 

Zmluva :  č. vlastníka 595/2023/OD, č. správcu 217/SCŽSK/2023 

Názov Diela:  Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa 

Zhotoviteľ:  BM-MONT, s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca 

Projektant:   GEOCONSULT, spol. s.r.o. 

Autorský dozor:  Ing. Ján Sedlák 

 

I. 

Predmetom Dodatku č. 1 je predĺženie pôvodnej lehoty výstavby 7 mesiacov o 20 kalendárnych 

dní z dôvodu, že v priebehu realizácie Diela nastali objektívne skutočnosti, pre ktoré bolo 

nevyhnutné realizáciu Diela prerušiť. Podrobné odôvodnenie skutkového stavu je uvedené 

v texte Dodatku č. 1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 je v súlade s bodom 10.3.3 Zmluvy a spĺňa 

prípustnú zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v spojení so všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie 

č. 10-2019, ktoré upravuje zmeny zmluvy malého rozsahu v prípade necenových parametrov, 

keďže 1 deň stavebných prác má hodnotu 4 900 eur, 15% hodnoty pôvodnej zmluvy je 154 342 

eur a teda maximálna lehota o ktorú je možné lehotu plnenia predĺžiť je 32 dní. Predmetom 

Dodatku č. 1 je predĺženie lehoty plnenia o 20 dní.        
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Stavba: Rekon5trukcia oporn6ho mfira IV484 v Turzovker lL etapa

YEC
Upozornenie Objedndvatel'a o mimoriadnej udalosti na stavbe

Y aieni, obchodnf partner,

Dfia 16.05.2024 sa na stavbe uskutodnilo stretnutie z6stupcov Objedndvateta, Zhotovitetao

3asgfcy Z!K, z6stupcu SSC, zdstupcu TDI a z6stupcu genenilneho projektanta z d6vodu, Ze po odsfi6neni
kon5trukdnfch wstievvo*V!zemnejpldne zmysle PD sa v cestnom telese nenachfudzah|opornf mrir
sktor'.im bolo uvaiovan6 vPD. Zhotovitel' po2adoval od Objednhvateta a Generflneho projektanta
akfualizovanf DRS najestvujrici stav na stavenisku.
Do doby dodania aktualizovanej DRS odsuhlasenou Objedn6vatel'om sa zridastren;i dohodli na zastaveni
prfc.

Zitpisom v Stavebnom denniku Diom 18.06.2024 sa zmluvn6 strany dohodli, Le 24.06.2O24bud:t_
optitovnd zahdjene pr6ce na stavbe. Naziklade uveden6ho vzrikol zhotovitel'ovi prestoj 39 kalenddrnych
dnf.

Dna 15.09.2o24 o 04,00 hod. bol vyhl{seny n stupeil povodiovej aktivity na vodnom toku
Kysuca ajeho pritokoch vkatastrdlnom t:u:emi Turzovka. Nrisledne dna f5.09202i o 06,00 hod. bol
vyhliseny IIL stupei povodfiovej aktivity na v5etkfch vodnfch tokoch vokrese iadca apr6ce na
stavbe sf preru5en6 do odvolania povodiovej aktivity.

Vzmysle Zmluvy oDielo 217/SCZSK/2023 zo din22.9.2023 stavby: Rekonltrukcia oporn6ho mrira
Irl484 v Tuzovke, Ir. Etapa d1.3.5 Zhotovitef sa zaviin:ire bei zbytoen6ho odkladu informovat'
Objednivatel'a o vzniku ak6kol'vek udalosti, ktord by br6nila alebo st'aZov ala real;o,1ciu predmetu ZoD
a mohla by mat' vplyv na zrnluvn6 stanoven;i termin.

Na z6klade uveden6ho a v srilade s dl. 10.3.3 Zmenatermfnu avykonanie Diela Zhotovitelbvi
nedovol'ujri nepredvfdatelh6 okolnosti (klimatickd podmienky, povodii, zfuplava) dokondif dielo
v zmluvne stanovenom ternnine.
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PotcdnA 1429, 022 At
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i:ankow€ spojeni
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V anysle dl. 3.2 Termin vykonania diela v lehote do 7 mesiacov odo dia nasledujfceho po dnipisomneho prevzatia staveniska Zhotovitelbm t. z.16.4.2024 ma byf dielo odovzdan6 objedn6vatelbvi do16.1r.2024.
Zhotovitel' tilto-oryamuje, ze vySSie popisand skutoinosti a udalosti maj{ vplyv na prediZenieLehoty vfstavby podtazmluvy o dielo. Prestoj otrt'uoo- aophenia aktualizovanej DRS najestvuj{rci stavbol 39-kalendfrnych dni a prerusen6 prfce do oovoriJa povodiovej rlcititv s,,i odhadovan6 7kalend6rnych dni.
Na z6klade vyssie popisanfch skutodnosti audalostf Zhotovitep poiaduje lehotu vfstavbypredlZit' o 20 dnf, kde skrisen;i Zhotovitell zabezpedi nasadenie talcjch *rtoO lrlrt"oby, person6lu,

zariadenf a materidlov, kde bude dielo riadne vykonan6 s jeho protokolirnym odovzdanim najnesk6r
do terminu 06.12.2024.

- Zhotovitef predloif Objedn6vatel'ovi aktuali zovan! harmonogram pr6c, kde bude dielo riadnevykonan6 s jeho protokoldrnym odovzdanim najneskOr 
-rlo 

termin a 06.12.2024.

S pozdravom

Martin Brisuda
konatel'
BM-MONT, s.r.o.

Priloha: Z6oisy v stavebnom denniku
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Mesto TURZOVKA

VYHLASENIE
II. stupfia povodilovej aktivity

Mesto Turzovka pod[a $ 26 ods. 3 pism. b) zdkona d.7/2010 z. z. oochrane predpovodfiami

vyhlasuje
dfia tS.09.1024 o04,00 hod.

il. stupeil povodf,ovej nktivity

na vodnom toku Kysuca a jeho pritokocrr v katastr6rnom rizemi Turzovka

opatrenia potrebn6 11 zalrezpedenie ochrany pred povodfiami a na vykonaniezdcluannlich prric vykonar' v sirra<re s povodfiovfm pldnirn *.rtJ.

Toto vyhl6se'ie nadobrirda ridinnost'diom a hodinou vyhliisenia.

ckruhly odrladok
pediatky mcsta

-/-::->.--

1.,jj't11 
n 1:,!

Doruduje sa:
I . Okresny 0rad Cadca, paldrikova 9 t

JUDr. pdbomir Colis
Prirfator mesta

2. svP 3.p., oZ Piest'any, ziivod pirchov (spntvca drobndho vodn€ho toku)3. SI"{MU
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OKRESNf unan Canca
Paldrikova 91, 0ZZ 0l Cadca

V YHI,A SE NIE
III. stupfia povodfiovej aktivity

okresnf urad iadca podl'a g 25 pism. d) bod r zdkona NR sR E.7/20rc z, z, oochranepredpovodfiami

vyhlasuje

dia 15.09.2024 o 6:00 hod.

III. stupefr povodfiovej aktivity

na v$etkfch vodnfch tokoch v okrese Cadca.

Toto vyhldsenie nadobrrda 0dinnost'dfiom a hodinou vyhrdsenia.

Zd6vodnenie:

Ddvodom vyhlfuenia nI. stupfia 
-povodfiovej aktivity je ndvrh slovenskchovodohospoddrskeho.podniku !.p., Fovodiu tu*eto-V;d a.2., Ruiomberok zddvoduintenzivnej zrdtkovej dinnosi u n*tuaoeho *riupultaili*vodnych tokov v okese fadc*

opahenia pohebnd na zabezpeEenie ochrany pred povoddami a na vykonanie z.dchrannfchpnic vykonat'v stilade s pouodiior.ym plinom 
"il;"'C;;-

t,-

Bc. Petfr Rusndk
prednosta Okresndho

V eadci, df,a 15.09.2024

'iJa"
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Mesto TURZOVKA

ODVOLANIE
II. stupfia povodfiovej aktivity

Mesto Turzovka podl'a $ 26 ods. 3 pisrn. b) zdkona e. 7i2010 Z. z. o ochrane pred
povodlianti

odvoldva

dfia 21.09.2024 o 16,00 hod.

II. stupefi povodfiovcj aktivity

na vodnorn toku Kysuca a jeho pritokoch v katastr6lnom irzemf Turzovka a Turkov .

'I'oto vylr l dsen i e nadobird a ircli nnost' driom a hodinou vyhl iisenia.

DalSie dinnosti na tzetni katastra mesta buclir vykonivand podl'a pokynov prim6tora
mesta.

okrirhlt' otltla{ok
pediatk,r,obcc

meno,
Golis

Doruduje sa:

1. OU fadca, Palirikova gl
2. svP s.p., oZ Pie$t'any, ziivod Pirchov. (spr6vca drobndho vodn€ho toku)
3. SI.IMTI
4. Ks fZS aitina


