
DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

č. zmluvy zhotoviteľa 136/2024/08421

TENTO DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO, č. zmluvy zhotoviteľa 136/2024/08421 (ďalej 
len „Dodatok“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:

(1) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, rozpočtová organizácia 
zriadená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bulharská ulica 
5755/39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783, DIČ: 2021777516, IČ DPH: nie je platiteľom 
DPH, zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky, bankové spojenie: , IBAN: t

, štatutárny orgán: Ing. Dalibor TREBICHALSKÝ, riaditeľ, kontaktná osoba: Ing. 
Monika ZAŤKOVÁ, námestníčka pre investičný úsek, telefón: , , e-
mail: 2 ' (ďalej len „Objednávateľ”) na jednej strane; a

(2) COLAS Slovakia, a.s., obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva 
Slovenskej republiky, so sídlom Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31 651 402, 
DIČ: 2020492111, IČ DPH: SK2020492111, zapísaná v Obchodnom registri Trnava, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T, bankové spojenie: I

,, IBAN: ', štatutárny orgán: Ing.
Martin PAPALA, predseda predstavenstva, Ing. Kristína BREZANSKÁ, členka 
predstavenstva a Ing. Jaroslav MIKUŠ, člen predstavenstva, kontaktná osoba: Ing. 
Pavol VELICKÝ, stavbyvedúci, telefón: . , , e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ”) na druhej strane;

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len 
„Zmluvná strana“).

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, č. zmluvy zhotoviteľa 136/2024/08421, 
uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 09.09.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa 
v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 14 
{ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA) bod 14.7 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

(a) v článku 1 {DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ) 
bode 1.1 Zmluvy o dielo sa vypúšťa znenie písm. (a) a nahrádza sa 
nasledujúcim znením:

„Cena za Dielo znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na 
základe ponukového rozpočtu vo výške 1.096.454,60 EUR (slovom: 
jedenmilióndeväťdesiatšesťtisícštyristopäťdesiatštyri eur a šesťdesiat centov) 
s DPH, ktorej súčasťou je 20 % DPH vo výške 182.742,43 EUR, t.j. 913.712,17 
EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom 
rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy;“;

(b) v článku 9 {ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA) Zmluvy o dielo sa vypúšťa 
znenie bodu 9.2 a nahrádza sa nasledujúcim znením:



„Záručná doba je 84 (osemdesiatštyri) mesiacov a začína plynúť odo dňa 
vyhotovenia Preberacieho protokolu. Presný termín ukončenia záručnej doby 
Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o 
dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia vád Diela. Odobratie 
vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie 
záruky.“; a

(c) Príloha 1 (ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET) Zmluvy o dielo 
mení v zmysle zmien vyplývajúcich z Prílohy 1 (PONUKOVÝ ROZPOČET zo 
dňa 04.11.2024) Dodatku.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v 
pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.

2.2 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú 
platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jeho rovnopisoch.



PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 
porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol 
uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre 
ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

V Trnave dňa 0 5. 12. 2024

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

v.r.

Meno: Ing. Dalibor TREBICHALSKÝ 
Funkcia: riaditeľ / /

Zhotoviteľ:
' 0 3 -12- 2324

V Trnave dňa_______________

COLAS Slovakia, a.s.

v.r. v.r.

Meno: Ing. Martin PAPALA
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Jaroslav Mikuš 
Funkcia: člen predstavenstva



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 01NP
Stavba: Naviac práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.11.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČDPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 56 408,03

DPH
Sadzba dane

20,00%

Základ dane

56 408,03

Výška dane

11 281,61

Cena s DPH V EUR 67 689,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovíte!

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 0 3—12—2324- - - - - - - - - -
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Miesto:

Kód: 01 NP

Stavba: Naviac práce

Dátum: 4. 11.2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov
01NP Naviac práce

56 408,03 67 689,64

56 408,03 67 689,64
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krycí list rozpočtu
Stavba:

Naviac práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4. 11. 2024

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO:
IČ DPH:

31651402
SK2020492111

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 408,03

DPH
Základ dane

56 408,03

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

11 281,61

Cena s DPH V EUR 67 689,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Naviac práce

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Miesto: Dátum: 4. 11. 2024

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 408,03
HSV - Práce a dodávky HSV 56 408,03

01P - Prípočet 305 059,38

10 - Odpočet -248 651,35

Strana 4 z 7



ROZPOČET
Stavba:

Naviac práce

Miesto: Dátum: 4. 11.2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:COLAS Slovakia, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom [EUR] j

Náklady z rozpočtu 56 408,03

d HSV Práce a dodávky HSV 56 408,03

D 01P Prípočet 305 059,38

1 K 113106121.S Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 392,000 1,37 537,04

W Vybúranie vozovky dlažba hr. 80mm
W 196*2" 2 rady naviac" 392,000
W Súčet 392,000

2 K 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 735,000 47,85 35 169,75

W 0,3*250"žlab" 75,000
W 2200,000*0,3"3 rady kociek po celej dĺžke lôžko" 660,000
W Súčet 735,000

3 K 113107143.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm, -0,37500t m2 151,000 13,01 1 964,51

W 68*0,5"šupáky" 34,000
W 53*1"mreže" 53,000
W 64*1"poklopy" 64,000
W Súčet 151,000

4 K 132311101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - 
ručným alebo pneumatickým náradím m3 32,400 141,52 4 585,25

W 60*0,6*0,9"vykop pre UV" 32,400

5 K 132311119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4 m3 9,720 26,68 259,33

W 60*0,6*0,9"vykop pre UV"*0,3 9,720

6 K 133311101.S
Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným 
alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 m3 13,500 133,41 1 801,04

W 1,5*1,5*2*3"vykop pre UV" 13,500

7 K 133311109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 
pneumatickým náradím v horninách tr. 4 m3 4,050 22,04 89,26

W 1,5*1,5*2*3*0,3 4,050

8 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 45,900 5,04 231,34

W 13,5"šachty" 13,500
W 60*0,6*0,9"ul. vpuste" 32,400
W Súčet 45,900

9 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

m3 780,300 0,51 397,95

W 45,9*17 780,300

10 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 627,250 0,69 432,80
W 45,9"z uličných vpustí" 45,900
W vs*0,55"skutočnosť" "zabudnuté v zadaní" 581,350
W Súčet 627,250

W___________________ 1177,25*1,7______________________________________________________ 2 001,325

11 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2 001,325 8,00 16 010,60

W 60 60,000

12 K 572754111.S Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm m2 10 420,000 10,45 108 889,00

13 K 919731114.S
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 
komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm m 2 200,000 11,46 25 212,00

14 K 919731123.S Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 
komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm m 2 200,000 3,02 6 644,00

15 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 2 200,000 5,01 11 022,00

16 K 919735124.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm m 2 200,000 18,99 41 778,00

17 K 871326004.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 160 m 60,000 0,89 53,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 M 286110009900. S
Rúra UVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 
Dxr 160x4,7 mm , dí. 5 m, SN8 - napenená 
fvíacvrstvová)

ks 12,000 47,63 571,56

W 
vv

60*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet

12,000
12,000

19 K 895941111.S Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 3,000 97,54 292,62

20 M 592230000100. S Uličná vpusť betónová ks 3,000 91,60 274,80

21 K 899204111.S Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg ks 3,000 64,34 193,02

22 M 592230001000. S Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou ks 3,000 109,92 329,76

23 K 979087213.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 424,125 28,35 12 023,94

24 K 979083114.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t 424,125 2,29 971,25

25 K 979083191.S Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t 7210,125 0,02 144,20

W 424,125*17 'Prepočítané koeficientom množstva 7 210,125

26 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 1 089,793 0,18 196,16

27 K 01RD Regulácia dopravy h 1 548,000 22,60 34 984,80
W 43*9*4 1 548,000

D 10 Odpočet -248 651,35

28 K 113152630.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 
mm 0,125 t

m2 -7 766,400 0,52 -4 038,53

W _________________ 20709*2,4"skutočnost"-23945*2,4"zadanie"____________________________ -7 766,400

29 K 113307225.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 
0,72000t

m2 -4 732,000 0,86 -4 069,52

W vs"skutočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

30 K 564871111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm m2 -4 732,000 6,99 -33 076,68

W vs"skUtočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

31 K 567143112.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 220 mm

m2 -4 732,000 3,90 -18 454,80

W vs"skutočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

32 K 573131103.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2 m2 -3 086,000 0,46 -1 419,56

W 20859-23945 -3 086,000

33 K 573231107.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 -3 086,000 0,44 -1 357,84

34 K 577144231.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 -3 086,000 9,54 -29 440,44

35 K 577164351.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
70 mm

m2 -3 086,000 12,53 -38 667,58

36 K 916362113.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou m -500,000 11,54 -5 770,00

37 M 592170002200. S Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm ks -525,000 4,12 -2 163,00

38 K 919720112.x Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev 
komunikácií z polypropylénu m2 -3 236,000 0,73 -2 362,28

39 M 693210003600.X

Ueomreza skloviaknita s ochranným povlakom voči 
pôsobeniu bituménu, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 
115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev 
voznvkv

m2 -3 559,600 1,01 -3 595,20

W -3236*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva -3 559,600
W Súčet -3 559,600

40 K 131301102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 
m3 m3 -2 602,600 0,65 -1 691,69

, „, vs*0,55 skutocnost -5789*0,55 Prepočítane koeficientom „ „„„ „„„W ' * -2 602,600množstva
W Súčet -2 602,600

41 K 131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 -2 602,600 0,10 -260,26

vs*0,55 skutocnost -5789*0,55 Prepočítane koeficientomW ' " -2 602,600množstva
W Súčet -2 602,600
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J Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 -2 602,600 1,30 -3 383,38

vs*0,55"skutočnosf"-5789*0,55 "Prepočítané koeficientom 
množstva

W Súčet -2 602,600

43 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1000 m

m3 -34 894,200 0,01 -348,94

W -2052,6*17 "Prepočítané koeficientom množstva -34 894,200
W Súčet -34 894,200

44 K 564831111.S Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutneni hr. 100 mm m2 -4 732,000 3,08 -14 574,56

W vs"skutočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

45 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutneni hr. 150 mm m2 -4 732,000 5,15 -24 369,80

W vs"skutočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

46 K 564851112.X Podklad zo štrkodrviny 63-125 (150) s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutneni hr. 300 mm m2 -4 732,000 3,00 -14 196,00

W vs"skutočnosť"-5789 "Prepočítané koeficientom množstva -4 732,000
W Súčet -4 732,000

47 K 935115212.S
Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre 
zaťaženie tr. E 600 kN so spádom dna 0,5 % so 
základom

m -250,000 128,24 -32 060,00

48 K 979083114.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t -4 377,840 2,29 -10 025,25

49 K 979083191.S Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t -74 423,280 0,02 -1 488,47

W -4377.84*17'Prepočítané koeficientom množstva -74 423,280

50 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t -10 208,744 0,18 -1 837,57
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