Priloha ¢. 3
Zmluva o dielo €. 1535/2012

»Dobudovanie skusobne zboru a divadelnej kaviarne

13

Objednavatel ; Statna opera
Sidlo : Narodna 11, 974 73 Banska Bystrica
ICO : 35989327

dalej len ,objednavatel®

Zhotovitel : HORNEX, a.s.
Sidlo : Agatova 1, 841 01 Bratislava
ICO : 35802 570

dalej len ,zhotovitel®

Kontrolné dni

Kontrolny den zvolava objednavatel (ak sa nedohodne inak) pisomnou formou aspon
3 pracovné dni vopred, v nevyhnutnych pripadoch nestrpiacich odklad mozno zvolat
kontrolny den i v skorSej lehote bez dodrzania pisomnej formy pozvanky (telefonicky,
...). Pokial sa zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo
aspon jeden den pred terminom konania kontrolného dfia doru€i objednavatelovi
pisomneé ospravedlnenie, v nevyhnutnych pripadoch nestrpiacich odklad mozno
ospravedInit neucast’ kedykolvek pred konanim kontrolného dna.

Kontrolny den vedie objednavatel. Prvého kontrolného dna na stavbe sa zucastnuju
Statutari zhotovitefa a zastupcovia projektanta, pripadne projektanti jednotlivych
profesii. Na prvom kontrolnom dni si strany dohodnu harmonogram zvolavania
dalSich kontrolnych dni a zastupcov jednotlivych stran, ktori sa ich budu zu€asthovat.

Program pravidelného kontrolného dna je nasledujuci:
- privitanie zuCastnenych a kontrola ucasti,
- informacia o su€asnom stave (rozpracovanosti) stavby,
- kontrola plnenia povinnosti objednavatela, najma kontrola v€asného a
riadneho:

- zabezpecenia stavebnej pripravenosti,

- odovzdavania projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov
zhotovitelovi,

- kontrola plnenia povinnosti zhotovitela, najma kontrola:

- vecného plnenia harmonogramu realizacie diela (CiastoCné plnenie,
celkové plnenie, pripravenost na dalSie etapy, ...),

- finanéného plnenia harmonogramu realizacie diela (Ciastocné plnenie,
celkové plnenie, predpoklad plnenia planu na nasledujuce tri
mesiace),

- dodrZiavania postupovych terminov realizacie diela podla zmluvy
o dielo,
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- informacia o nasadeni pracovnikov a mechanizacie,

- informacia o zasadnych technickych problémoch a ich rieSenie za ucasti
prizvanych projektantov,

- prevzatie podkladov na naviac prace od zhotovitela a odovzdanie
odsuhlasenych podkladov na naviac prace,

- urCenie cielov a potrieb stavby podla harmonogramu,

- urCenie koordinacnych uloh,

- urCenie napravnych opatreni na splnenie uloh, zo splnenim ktorych je
niektora zo stran v omeskani,

- iné podfa dohody.

Program kontrolného dna konaného za ucasti Statutarnych zastupcov zmluvnych
stran je nasledujuci:

- privitanie zuCastnenych a kontrola ucasti,

- informacia o su€asnom stave (rozpracovanosti) stavby,

- informacia o vecnom a finanénom plneni harmonogramu,

- informacia o zasadnych problémoch stavby, rieSenie ktorych si vyZaduje
ucast’ Statutarnych zastupcov oboch stran,

- urCenie napravnych opatreni na splnenie uloh (rieSenych na urovni
Statutarnych zastupcov oboch stran), zo splnenim ktorych je niektora zo
stran v omeskani,

- iné podfla dohody.

Osoby pritomné na kontrolnom dni sa zapisuju do prezencnej listiny vyhotovenej
zhotovitelom. O priebehu kontrolného dna vyhotovi zhotovitel zapis s popisom
priebehu kontrolného dna. V zapise sa popiSu stanovené ulohy s uvedenim
terminu ich splnenia a osoby zodpovednej za ich splnenie. Tieto terminy su pre
zmluvné strany zavazné. Zapis z priebehu kontrolného dna podpiSu opravneni
zastupcovia vSetkych zuCastnenych stran.

V Banskej Bystrici, dha 21.06.2012 V Bratislave, dha 21.06.2012
Objednavatel: Zhotovitel:

Statna opera HORNEX, a.s.

PhDr. Rudolf Hromada Ing. Daniel Kucej

riaditel podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel

Ing. Juraj Rosenberg
Clen predstavenstva
a obchodny riaditef
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