
Priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici v Trnave Príloha č. 1

mesiace

týždne 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

prípojka na Paulínskej ul.

2025

január február marec máj

len prístupová cesta k objektu Domu kultúry

apríl

2024

Montáž

Pozn.: Stavebné práce sú závisle na vplyve počasia počas zimného obdobia december - február

Vypracoval: ing.Jaroslav Lenghardt v.r.

október november december

1.Šachta horúcovodu TAT

2.Šachta T-COM

SO 07 MOBILIÁR

Spodná stavba

1.Elektroinštalácia dodávka

2.Elektroinštalácia montáž

3.Informačný panel rozvádzače

4.Doplnenie položiek

SO 06 ÚPRAVA JESTVUJÚCICH ŠÁCHT

Zemné práce a vŕtanie

3.Strojovňa technologické rozvody pre čerpanie vody zo studne

Montáž technológie a šachty

SO 05 VEREJNÉ OSVETLENIE A NN ROZVODY

2.Studňa

Výsadba stromov, trvaliek a trávnika

2.Zavlažovací systém

Zemné práce

Montáž závlah

SO 04 PRÍPOJKY ODKANALIZOVANIE + STUDŇA

1.Prípojka odkanalizovania žľabov, UV

Montáž žľabov s napojením na kanalizáciu

1.Sadové úpravy

SO 02 FONTÁNA

1.stavebná časť + statika

Zemné práce

Stavebná časť strojnotechnologickej šachty

2.Technológia fontány

Realzácia technológie

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY + ZÁVLAHY

Podkladný betón

Pokládka dlažby a kociek

Žľab z kamenných kociek 

Pokládka obrubníkov

1.Búracie práce cesty a spevnené plochy

Búracie práce s odvozom

Zemné práce s odvozom

Ostatné konštrukcie a práce

2.Cesty a spevnené plochy (nová konštrukcia)

Zemné práce a úprava pláne

Podklad zo štrkodrvy fr.0/63 mm hr.220 mm

SO01A SO01A CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY (na pozemkoch mesta )

HARMONOGRAM PRÁC

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Kód Popis


